
Dodatek č. 3
keSMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele:

Článek l.
Smluvní strany

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje
Sídlo: Závodní 205/70, 360 06 Karlovy vary
Kontaktní adresa: Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje

(dále jen ,,HZS Karlovarského kraje), Závodní
205/70, 360 06 Karlovy Vary

IČO: 70883611
DIČ: CZ70883611, není plátcem DPH
Identifikátor datové schránky: xknaa7s
Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 1247881/0710

Zastoupená: plk. Ing. Václavem Klemákem, ředitelem
Hasičského záchranného sboru Karlovarského
kraje

Kontaktní osoba:

E-mail:

Telefon:

(dále jen ,,objednatel")

A

SWIETELSKY stavební s.r.o., OZ PS ZÁPAD

Sídlo: Zemská 259, 337 01 Ejpovice

IČO: 48035599

DIČ: CZ48035599

Identifikátor datové schránky: amx5p38

Zastoupená: Ing. Petrem Šolcem, vedoucím OZ PS ZÁPAD

Bankovní spojení: MONETA MONEY BANK
Číslo účtu: 169818406/0600

E-mail:

Telefon:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v českých Budějovicích, oddíl C,
vložka 8032

(dále jen ,,zhotovitel")

'



Vzhledem k nutnosti řádné realizace díla a na základě odsouhlasených a schválených
změnových listů, jenž jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a v souladu s ustanovením ČI.
Ill. Způsob a termín zhotovení díla, předáni díla, bodu 9.2. a 9.3. se smluvní strany dohodly
na provedení méněprací a víceprací.

Z výše uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o
dílo - číslo smlouvy objednatele ze dne 28. 2. 2020 uzavřené
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů, na základě výsledků zadávacího řízení podle § 3 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v následujIchn znění:

1. Zhotovitel se na základě tohoto dodatku Smlouvy zavazuje provést pro Objednatele
méněpráce a vícepráce a Objednatel se zavazuje provedené méněpráce a vícepráce od
Zhotovitele převzít a zaplatit cenu za jejich provedení.

Předmětem méněpráci je nerealizace části původně stanovených prací a dodávek dle
uzavřeného smluvního závazku a to z důvodu nutnosti provedení jiného technického
řešení zabezpečujÍcÍho plnohodnotný provoz garážových prostor, zejména vzhledem
k pořizováni nové mobilní požární techniky a technických prostředků, jejichž pořízení
nebylo v době zpracování projektové dokumentace plánováno.

Předmětem vÍceprácí je realizace části nových prací a dodávek které v stávajícím
uzavřeném smluvním závazku bylo nutné navýšit, nebo nově doplnit a to z důvodu
nutnosti provedení jiného technického řešení zabezpečujícího plnohodnotný provoz
garážových prostor, zejména vzhledem k pořizování nové mobj|ní požární techniky a
technických prostředků, jejichž pořízeni nebylo v době zpracování projektové
dokumentace plánováno.

Dílo bude provedeno v souladu se Smlouvou a nesmí mít žádné nedostatky, které by
bránily užívání nebo by jej ztěžovaly. Požadovaná kvalita se po celou dobu provádění
stavebních úprav bude řídit obecně závaznými technickými normami.

Za provedené méněpráce a vícepráce v rozsahu předmětu plnění se Smluvní strany
dohodly na smluvní ceně:

Méněpráce
Cena za provedení méněprací bez DPH - 398 762,88 KČ
DPH 21% - 83 740,20 Kč
Celková cena s DPH: - 482 503,08 KČ
Slovy : čtyři sta osmdesát dva tisíc pět set tři korun českých osm haléřů

Vícepráce
Cena za provedení víceprací bez DPH + 398 762,88 KČ
DPH 21% " 83 740,20 Kč
Celková cena s DPH: " 482 503,08 Kč
Slovy : čtyři sta osmdesát dva tisíc pět set tři korun českých osm haléřů

2. V ostatních částech zůstává výše uvedená Smlouva o dílo beze změn.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a
účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru
smluv.
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4. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 výtiscích s platností originálu s tím, že Objednatel
obdrží 2 výtisky a Zhotovitel jeden.

5. Nedílnou součásti tohoto dodatku je příloha Č.1 - Změnové listy Č.16 - 25.

v Karlových Varech dne 2 7. 10. 2620
Za objednatele:

pIk. Ing. Vá
ředitel Hasič sboru
Karlovarské

v Ejpovicích dne 2 7. 10, 2020
Za zhotovitele:

Ing. Petr Šolc

vedoucí OZ Pozemní stavby ZÁPAD

SWIETELSKI stavební s.r.o.



Příloha č. 1 k Dodatku č. 3 - Změnové listy č. 16 - 25

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Stavba: PS Cheb - výstavba garáží
Objednatel: Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

0 ' 0 0 " . D

ZL 16 Epoxidové stěrky -305 617,47 KČ
ZL 17 Dodávka kotvÍcÍch prvků střešních vazníků 36 240,00 KČ
ZLIB výkop pro montážní jámu 103 155,43 Kč
ZL 19 Úprava anglických dvorků, shozu pro hadice - část 2 -35 294,78 KČ
ZL 20 Úprava atiky u spojovacího krčku 0,00 KČ
ZL 21 Hlavní přípojka vody 108 734,33 kč
ZL 22 Ocelové prvky střešní konstrukce spojovacího krčku, prvky pro překlady 141 185,57 KČ
ZL 23 Záměna zdiva u spojovacího krčku -8 319,79 KČ
ZL 24 Klempířské konstrukce - svody 9 447,55 KČ
ZL 25 Odečet neprovedených tesařských konstrukcí, KZS -49 530,84 KČ

Celkem 0,00 KČ



PS Cheb - výstavba garáží

Změnový list č. 16

Specifikace prací : Epoxidové stěrky

Odpočet povrchové úpravy podlah epoxidovým nátěrem v garážích - záměna za
vsyp " uzavíraci nátěr dle požadavku uživatele

CZK

jednotková cena : -305 617,47

Množství : 1,00
kpi

Celková cena bez DPH : -305 617,47

DPH 21% : -64 179,67

Celková cena s DPH : -369 797,14

27. 10, žôa
Předáno dne:

Schváleno: Ano - e
l

Datum :
27. 10, 2020



položkový rozpočet ZL 16

Stavba:
Objednatel:
Zhotovitel:
objekt:

PS Cheb - výstavba garáži
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje
SWIETELSKY stavební s.r.o.
Epoxidové stěrky

Datum: 07.05.2020

P.Č. Kód Název položky MJ množství cena (KČ) l MJ celkem (KČ)
_

1 78357201Rpol Dvousložkový samonivelačnI nátěr (stěrka) z epoxidové pryskyřice ti. 6 mm
včetně penetračního nátěu, dvou vrstev samonivelačni stěrky a barevného nátěru.
Číslo místnosti l skladba :
103 l POl : 84,74

m2 -84,740 2 087,60 -176 903,22

-84,740

2 m2 -765,970 360,18 -275 887,07

,
n--
l -

l
3

Nátěr epoxidový betonových podlah, VC. výplně dilat. spár, pro chemicky nebo mechanicky namáhané
_ _78385122Rpol povrchy

Odolnost proti naředěným louhům, slabým kyselinám, olejům, benzínu, vodě a vodním solným
roztiků m, odolný vůči mechanickému zatižení, protiskluzový.
Číslo místnosti l skladba :
101 l POl : 559,81
105 l POl: 101,09
106 l POl : 49,71
107 l POl : 47,62
124 l P06 :3,52
128 l P06 : 4,22

-559,810
-101,090

-49,710
-47,620

-3,520
-4,220

783917161 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr betonové podlahy (uzavÍracÍ nátěr)
Číslo místnosti l skladba :
101 l POl : 559,81
105 l POl: 101,09
106 l POl : 49,71
107 l POl : 47,62
103 l POl : 84,74
124 l P06 : 3,52
128 l P06 : 4,22

m2 850,710 173,00 147 172,83

559,810
101,090
49,710
47,620
84,740

3,520
4,220

Celkem -305 617,47



PS Cheb - výstavba garáží

Změnový list č. 17

Specifikace prací : Dodávka kotvících prvků střešních vazníků

V návaznosti na požadavku investora dodávka kotvících prvků střešních vazníků

CZK

jednotková cena : 36 240,00

Množství : 1,00
kpl

Celková cena bez DPH : 36 240,00

DPH 21% : 7 610,40

Celková cena s DPH :

27. 10, 2020
Predano dne'

43 850,40

Schváleno: Ano - e
L/""

Datum :
27. 10. 2020



položkový rozpočet ZL 17

Stavba:
Objednatel:
Zhotovitel:
objekt:

PS Cheb - výstavba garáží
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje
SWIETELSKY stavební s.r.o.
Dodávka kotvIcIch prvků střešních vazníků

závěsný šroub s okem - vazník VOl c
24
Pouzdro v betonovém vazníku - vazník VOl c
24

Datum: 05.08.2020

P.č. Kód
1 V01R1pol

2 V01R2pol

Název položky MJ množství cena (KČ) l MJ celkem (KČ)
ks 24,000 1 360,00 32 640,00

ks 24,000 150,00 3 600,00

Celkem 36 240,00



PS Cheb - výstavba garáží

Změnový list č. 18

Specifikace prací : výkop pro montážni jámu

V návaznosti na požadavku investora, byla proveden výkop pro montážni jámu

CZK

jednotková cena : 103 155,43

Množství : 1,00
kpl

Celková cena bez DPH : 103 155,43

DPH 21% : 21 662,64

Celková cena s DPH : 124 818,07

27. 10, 2·?20
Předáno dne'

Schváleno: L7 - " 27. 10. 2Č2Ô

Datum :



položkový rozpočet ZL 18

Stavba:
Objednatel:
Zhotovitel:
objekt:

PS Cheb - výstavba garáži
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje
SWIETELSKY stavební s.r.o.
výkop pro montážní jámu

Datum: 05.08.2020

P.Č.
1

2

3

4

5

6

7

8

Kód Název položky MJ
132201211R00 Hloubeni rýh, jam šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3

((3,2+5,2)/2)*2,52*12,95
132201219ROO Hloubeni rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, m3

137,063/2
162701105R00 Vodorovné přerMstění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3

({3,2+5,2)/2)*2,52*12,95

162701109R00 Vodorovné přerMstěni výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m m3

(((3,2+5,2)/2)*2,52*12,95)*10
199000002R00 Poplatek za uložení výkopku m3

((3,2+5,2)/2)*2,52*12,95
564861111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm m3

36*0,2
174101101r00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3

137,063/2
HZS4221 Geodetické práce - vytyčeni jámy vC. souvis. is hod

množství cena (KČ) l MJ celkem (KČ)
137,063 195,60 26 809,48

68,532 34,12 2 338,29

137,063 152,44 20 893,85

1 371,000 9,27 12 709,17

137,063 206,00 28 234,94

7,200 151,00 1087,20

68,532 95,00 6 510,49

9,000 508,00 4 572,00

Celkem 103 155,43



PS Cheb - výstavba garáží

Změnový list č. 19

Specifikace prací : Úprava anglických dvorků, shozu pro hadice - část 2

V návaznosti na požadavku investora, byla provedenúprava anglických dvorků a
shozu pro hadice

CZK

Jednotková cena : -35 294,78

Množství : 1,00
kpl

Celková cena bez DPH : -35 294,78

DPH 21% : -7 411,90

Celková cena s DPH :

27. 10. 2020
Předáno dne'

-42 706,68

Schváleno: LAno - e

Datum :
27. 10. 2020



položkový rozpočet ZL 19

Stavba:
Objednatel:
Zhotovitel:
objekt:

PS Cheb - výstavba garáží
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje
SWIETELSKY stavební s.r.o.
Úprava anglických dvorků, shozu pro hadice - část 2

Datum: 13.08.2020

P.Č. Kód Název položky MJ množství cena (KČ) l MJ celkem (KČ)

1

2

3

273321411R00 Beton základových desek železový třídy C 25/30
Podkladní betonová deska - (6,84+11,67+8,10)*0,13

4

5

6

273361921rt9 výztuž základových desek ze svařovaných sÍtÍ průměr drátu 8 mm, velikost oka 150/150 mm
Podkladní betonová deska - výztuž - (6,84+11,67+8,10)*0,1*0,1

711111001RZ1 Provedení izolace proti zemni vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním,
1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP
Penetrační nátěr - (6,84+11,67+8,10)

Provedení izolace proti zemni vlhkosti pásy přitavenim vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního
711141559RY2 pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem

Hydroizolační pásy - (6,84+11,67+8,10)

771101210RT1 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby
Penetrace pod dlažbu - (6,84+11,67+8,10)

13483415R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez U; výška 200 mm
Detail D13 :
2x U 200 : 4,31*2*0,0253
Koeficient: 0,10

m3 3,459 2 920,85 10 104,09
3,459

t 0,266 32 887,41 8 751,34
0,266

m2 26,610 23,81 633,58

26,610

26,610 233,50 6 213,44
m2

26,610

m2 26,610 48,60 1 293,25
26,610

t -0,240 28 774,49 -6 902,71

7

8

9

713121111RT1 Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu
Odečet tepelné izolace podlah

713121111RV1 Montáž tepelné izolace podlah Izolace podlah tepelná na sucho, tloušťky 50 mm, jednovrstvá
Odečet tepelné izolace podlah

28375768,AR deska izolační EPS 150; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK;
obj. hmotnost 25,00 kg/m3
Odečet tepelné izolace podlah

m2 -323,450 22,67 -7 332,61
-323,450

m2 -1,034 21,90 -22,65
-1,034

m3 -26,394 1 602,58 -42 297,73

-26,394



10 713191100RT9 Izolace tepelné běžných konstrukcí- doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie
_ ___ Od_e_čet teZe!né izola.ce_podlah_

_ _ _ _ _ __ __ _ _ ___ __ _ _ ____ ., __, __ _ ___ _ _ ___ _____

m2 -323,450
-323,450

17,73 -5 734,77

Celkem -35 294,78

T



PS Cheb - výstavba garáží

změnový list č. 20

Specifikace prací : Úprava atiky u spojovacího krčku

V návaznosti na požadavku investora, byla provedena úprava atiky u spojovacího
krčku

CZK

jednotková cena : 0,00

Množství : 1,00
kpl

Celková cena bez DPH : 0,00

DPH 21% : 0,00

Celková cena s DPH :

27. 10. MO
Předáno dne'

0,00

Schváleno: l Ano - ,M 2 7, 10, 2020
C..... ....

l'

Datum :



položkový rozpočet ZL 20

Stavba:
Objednatel:
Zhotovitel:
objekt:

PS Cheb - výstavba garáží
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje
SWIETELSKY stavební s.r.o.
Úprava atiky u spojovacího krčku

Datum: 13.08.2020

p.č. Kód Název položky mj množství cena (KČ) l MJ celkem (KČ)

1

2

3

4

5

6

962032231R00 Bouráni zdiva z cihel pálených na mvc
Ubouráni atiky- 9,37*0,45*0,5

979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m
(9,37*0,45*0,5)*1,9

979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km
(9,37*0,45*0,5)*1,9

979081121R00 odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km
((9,37*0,45*0,5)*1,9)*4

979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti
4,006

764430340R44 Op|echovánÍ zdí včetně rohů z AI, rš 440 mm
OpIechovánI atiky - 9,37

m3 -2,108 504,40 -1063,40'
-2,108

t -4,006 220,00 -881,25
-4,006

t -4,006 447,00 -1 790,54
-4,006

t -16,024 14,30 -229,14
16,024

t -4,006 431,36 -1 728,04
4,006

m 9,370 607,51 5 692,37
9,370

Celkem 0,00



PS Cheb - výstavba garáží

Změnový list č. 21

Specifikace prací : Hlavní přípojka vody

V návaznosti na požadavku investora, byla provedena úprava přípojek vodovodu

CZK

jednotková cena : 108 734,33

Množství : 1,00
kpl

Celková cena bez DPH : 108 734,33

DPH 21% : 22 834,21

Celková cena s DPH :

27. 10. 2020
Předáno dne'

131 568,54

Schváleno: Ano - )Nré
l" .."

,l

L""" ' Datum : 27, 10. 202Ô



položkový rozpočet ZL 21

Stavba:
Objednatel:
Zhotovitel:
objekt:

PS Cheb - výstavba garáži
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje
SWIETELSKY stavební s.r.o.
Hlavni přípojka vody

Datum: 17.08.2020

P.Č. Kód Název položky MJ množství cena (KČ) l MJ celkem (KČ)

1 721176222R00 Potrubí z plastových trub po|yviny|ch|oridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 110 mm, s 3,2
mm, ON 100
ChybějÍcÍ množství - ležatá kanalizace - 36

2 721176223R00 Potrubí z plastových trub po|yviny|ch|oridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 125 mm, s 3,2
mm, ON 125
chybějÍcÍ množství- ležatá kanalizace - 28

i 3 - Hawle oblouk S2000
l Hlavni přípojka vody -1

i 4 - Hawle T-kus S2000
Hlavní přípojka vody -1

l- --. -_ _ _ _ _ -. _—- ---_ -

i_ _ 5
_ _ -

navrtávací pas HAKU 90/5/4
i Hlavni přípojka vody - 2

m 36,000 329,60 11865,60

36,000

m 28,000 339,90 9 517,20

28,000

6

7

8

9

10

šoupátko ISO 32/5/4
Hlavní přípojka vody- 2

souprava teleskop. 1,3-1,8
Hlavni přípojka vody - 2

poklop uliční litina
Hlavni přípojka vody - 2

deska podkladová UNI
Hlavni přípojka vody - 2

příruba S2000 80/90
Hlavní přípojka vody - 4

- . . - · .· wRCm"

ks 1,000 4 836,00 4 836,00
1,000

ks 1,000 7 251,60 7 251,60
1,000

ks 2,000 2 023,20 4 046,40
2,000

ks 2,000 3 579,60 7 159,20
2,000

ks 2,000 1 353,60 2 707,20
2,000

ks 2,000 835,20 1 670,40
2,000

ks 2,000 222,00 444,00
2,000

ks 4,000 3 028,80 12 115,20
4,000



11

12

13

__příruba vn,i.třní_závit 80/3"
Hlavní přípojka vody - 3

_ _ . _ _

přechodový díl G3
Hlavni přípojka vody - 1

uzavÍracÍ ventil G3
Hlavni přípojka vody - 2

Steel press trubka pr. 76
Hlavní přípojka vody - 12

' -=Wc ." m. ,.,fä.- y."' '· -'me'

ks 3,000 1 345,20 4 035,60
3,000

I

ks 1,000 380,40 380,40
1,000

ks 2,000 1 713,60 3 427,20j
2,000

14

15

16

17

% m

Steel press T-kus 90°/76
Hlavní přípojka vody - 3

12,000 488,40 5 860,80
12,000

%šNi9
Steel press T-kus_76,RP
Hlavní přípojka vody - 1

vypouštěcí ventil
H|avnÍ_přjpojka vod, ,1_

18_ _ ,_ _ , __- _ kulovýventil 2,5"
Hlavní přípojka vody - 1

i 19
l

l---- ------ ----- ---— ---—--
! 20

l - ---—- ------ -—

. %-koleno Steel press 76
.ä . =.-BL || -a3, :v-,r 4,.. '-t F:m O:.<

Hlavni přípojka vody - 4

ks 3,000 2 208,00 6 624,00,
3,000

ks 1,000 1 872,00 1 872,00,
1,000

ks 1,000 156,00 156,00Ĺ
1,000 i

___J
ks 1,000 2 256,00 2 256,00i

1,000 !
l

ks _ 4,000 1116,00 4 464,00j
4,000

přechodové šroubení Steel press 76 ks 2,000 2 016,00
Hlavni přípojka vody - 2

__ ,
__ ____, __ _ ___ __ ____ . _ .2,000

i 21 - _ montáž _ hod _ 17,000
: Hlavni přípojka vody - 17 . . . 17,000

i Potrubí z plastových trub po|yviny|ch|oridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 200 mm, s 4,9
l 22 721176225R00 m 10,000
! mm, ON 200

Odvětráni stávajÍcÍ kotelny a dvorky - 10

Potrubí z plastových trub po|yviny|ch|oridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 160 mm, s 4,0Ĺ 23 721176224R00 m 12,476
! mm, ON 150

300,00

422,30

4 032,00

5 100,00,

_ l

4 223,00

375,95 4 690,53|



Odvětráni stávajÍcÍ kotelny a dvorky - 14 Ž 'Z':""

Celkem 108 734,33



PS Cheb - výstavba garáží

změnový list č. 22

Specifikace prací : Ocelové prvky střešní konstrukce spojovacího krčku, prvky pro

Ve výkazu výměr chybí ocelová konstrukce prvků střešní konstrukce spojovacího
krčku

CZK

jednotková cena : 141 185,57

Množství : 1,00
kpl

Celková cena bez DPH : 141 185,57

DPH 21% : 29 648,97

Celková cena s DPH : 170 834,54

V . 27. 10. 202ÔPredano dne'

Schváleno: L,A,no >N"
('

Datum :
27. 10. 2020



položkový rozpočet ZL 22

Stavba:
Objednatel:
Zhotovitel:
objekt:

PS Cheb - výstavba garáží
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje
SWIETELSKY stavební s.r.o.
Ocelové prvky střešní konstrukce spojovacího krčku, prvky pro překlady

Datum: 14.09.2020

P.Č. Kód Název po|ožky MJ množství cena (KČ) l MJ celkem (KČ)

1

2

767995103R00 výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 10 do 20 kg
(188,58+1714,65+128,68+165,48)-639,2

767996000T00 Příplatek za žárové zinkováni
(188,58+1714,65+128,68+165,48)-639,2

3 767995103R00 výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 10 do 20 kg
L profil 100/100/10 -(3X0,4+3*0,3)*15,04

ŕ-——
I

F-—-
:

É— -- -

l
r

! Celkem

kg 1 558,19 68,52 106 767,18
1558,19

kg 1 558,19 20,70 32 254,53
1 558,19

kg 31,58 68,52 2 163,86
31,58

141 185,57 '



PS Cheb - výstavba garáží

Změnový list č. 23

Specifikace prací : Záměna zdiva u spojovacího krčku

z technických důvodu byla provedena záměna tloušt'ky zdiva u spojovacího krčku

CZK

jednotková cena : -8 319,79

Množství : 1,00
kpl

Celková cena bez DPH : -8 319,79

DPH 21% : -1 747,16

Celková cena s DPH :

27, 10, 2ů2Ô
Předáno dne'

-10 066,95

'""""'°' = /Ň' 27. 10, 202Ô

Datum :



položkový rozpočet ZL 23

Stavba:
Objednatel:
Zhotovitel:
objekt:

PS Cheb - výstavba garáží
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje
SWIETELSKY stavební s.r.o.
Záměna zdiva u spojovacího krčku

Datum: 14.09.2020

P.č. Kód Název položky MJ množství cena (KČ) l MJ celkem (KČ)

1
Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, , charakteristická pevnost v tlaku fk = 1,25

311237527R00 V , .MPa, soucinitel prostupu tepla U = 0,53 \N/m2.K , hodnota pro zdivo bez omítky pri vlhkosti 1%,

-31,2

m2 -31,2 1 764,18 -55 042,42

-31,2

2
Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 240 mm, , charakteristická pevnost v tlaku fk = 2,80

311237432R00 l m2 31,2
MPa, součinitel prostupu tepla U = 0,92 W/m2.k, hodnota pro zdivo bez omítky pri vlhkosti 1°0,

(10*4)-(4*2,2) 31,2

1497,52 46 722,62

: Celkem ·8 319,79



PS Cheb - výstavba garáží

Změnový list č. 24

Specifikace prací : Klempířířské konstrukce - svody

V rozpočtu chybí metráž svodu a tvarovek svodu klempířských konstrukci

CZK

Jednotková cena : 9 447,55

Množství : 1,00
kpl

Celková cena bez DPH : 9 447,55

DPH 21% : 1 983,98

Celková cena s DPH :

27. 10. 2020
Předáno dne'

11431,53

Schváleno: ," Ano - ." e
C"" lf Datum :

27. 10. 2029



položkový rozpočet ZL 24

Stavba:
Objednatel:
Zhotovitel:
objekt:

PS Cheb - výstavba garáží
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje
SWIETELSKY stavební s.r.o.
Klempířské konstrukce - svody

Datum: 14.09.2020

P.č. Kód Název položky MJ množství cena (KČ) l MJ celkem (KČ)

1

2

3

4

5

764718109R00 Odpadnítrouby kruhové, průměr 100 mm, z lakovaného hlinIkového plechu, , dodávka a montáž
11,5

764508134 Montáž kolen horních dvojitých
2

55344866 Koleno svodu Al 72St. d 100mm
2

764508131 Montáž svodu - objímek průměru kruhového
6

55344873 Objímka svodu AI 80/200mm
6

m 11,50 680,83 7 829,55
11,50

ks 2,00 93,10 186,20
2,00

ks 2,00 250,00 500,00
2,00

ks 6,00 48,30 289,80
6,00

ks 6,00 107,00 642,00
6,00

Celkem 9 447,55



PS Cheb - výstavba garáží

Změnový list č. 25

Specifikace prací : Odečet neprovedených tesařských konstrukcí, KZS

Odečet neprovedených tesařských konstrukcí, KZS

CZK

Jednotková cena : -49 530,84

Množství : 1,00

kpl

Celková cena bez DPH : -49 530,84

DPH 21% : -10 401,48

Celková cena s DPH :

27. 10. 2020
Předáno dne'

-59 932,32

Schváleno: l" Ano -
' 27. 10, 262ÓL- ,

Datum :



položkový rozpočet ZL 25

Stavba:
Objednatel:
Zhotovitel:
objekt:

PS Cheb - výstavba garáží
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje
SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odečet neprovedených tesařských konstrukcí, KZS

Datum: 06.10.2020

P.Č. Kód Název položky MJ množství cena (KČ) l MJ celkem (KČ)

1
Vázané konstrukce krovů montáž

762332110R00 střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z
řeziva, průřezové plochy do 120 cm2

762395000R00 Spojovaci a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace

m -131,77 154,22 -20 321,57

-131,77

2

3

4

5

60515002R hranolek SM/jD; průřez 25 až 75 cm2; l = 4 000 až 6 000 mm; jakost l

6

998762202R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m

978041110R00 Odstraněni kontaktního zateplovacího systému z fasádního polystyrenu EPS F, tloušťky 100 mm, s
omítkou

783782205R00 Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidn1+ biocidní (proti pHsnim, houbám a hmyzu),
dvojnásobné

7 951016

8 951018

D+M chemická kotva M6

D+M chemická kotva MB

m3 -0,66 1 200,60 -791,02
-0,66

m3 -0,72 7 762,50 -5 625,79
-0,72

% -5,58 465,75 -2 598,89
-5,58

m2 -45,27 194,00 -8 781,76

-45,27

m2 -39,53 171,81 -6 791,82

-39,53

kus -26,00 120,00 -3 120,00
-26,00

kus -10,00 150,00 -1500,00
-10,00

Celkem -49 530,84


