č. smlouvy objednatele: 18/2020-537100 

č. smlouvy   zhotovitele:

Dodatek č. 1
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)
ke  smlouvě o dílo, jejímž předmětem je “Demolice kotelny na pozemcích parc.č. 104/5 a parc.č. 104/13 v k.ú. Hodkovičky”,
uzavřené mezi smluvními stranami

I. Smluvní strany
Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad, 

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
Zastoupený:





Ing. Jiří Veselý, ředitel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jiří Veselý, ředitel 

V technických záležitostech oprávněn jednat:


Ing. Radim Gleitz
  


ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB 


Číslo účtu:

3723001/0710

IČO:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH 

(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:

DEKONTA, a.s.
Zastoupený:





Ing. Janem Vaňkem, MBA, 

                                                                                         členem předsednictva DEKONTA, a.s. 
Ve věcech smluvních:




Ing. Janem Vaňkem, MBA, 

                                                                                         členem předsednictva DEKONTA, a.s. 
V technických záležitostech je oprávněn jednat:

xxx
Sídlo:






Dřetovice 109, 273 42 Stehelčeves
ID DS:






jm4uvpx
Bankovní spojení:




KB, a.s., pobočka Praha 5
Číslo účtu:





1452190217/0100
IČO:






25006096
DIČ:






CZ25006096
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp.zn. B 12280
(dále jen „zhotovitel“)
II.  Předmět dodatku
1. Článek III. Termíny plnění:

3.1 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

3.1.1
Termín předání a převzetí staveniště: do 10 dnů od podpisu této smlouvy 

3.1.2
Termín zahájení stavebních prací: do 5 dnů od předání a převzetí staveniště 

3.1.3
Termín dokončení stavebních prací: nejpozději 2 dny před předáním a převzetím staveniště

3.1.4
Termín předání a převzetí díla: 31. 10. 2020
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)
Článek III. Termíny plnění se mění takto:
3.1 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

3.1.1
Termín předání a převzetí staveniště: do 10 dnů od podpisu této smlouvy 

3.1.2
Termín zahájení stavebních prací: do 5 dnů od předání a převzetí staveniště 

3.1.3
Termín dokončení stavebních prací: nejpozději 2 dny před předáním a převzetím staveniště

3.1.4
Termín předání a převzetí díla: 1. 12. 2020
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)
Odůvodnění dodatku:
Dodatek smlouvy byl vynucen zjištěnými změnami oproti projektové dokumentaci (odpojení plynové přípojky), které byly průběžně konzultovány se zpracovatelem projektové dokumentace. Plynovou přípojku nelze odpojit standartním způsobem dle smlouvy o dílo, oba existující uzávěry jsou v havarijním stavu bez platných revizí. Vzhledem k tomu, že by mohlo dojít k obecnému ohrožení, je odpojení plynu možné jen s Pražskou Plynárenskou, a.s. Termín odpojení je tedy dán časovými možnostmi Pražské plynárenské a.s. Tímto vznikají prodlevy dokončení bouracích prací. 
2. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změn a dodatků.

III. Závěrečná ustanovení
1. Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení si ponechá objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

V Praze dne 30. 10. 2020



V Praze dne 30. 10. 2020
……………………………………….


……………………………………….
Ing. Jiří Veselý





Ing. Jan Vaněk, MBA
ředitel Krajského pozemkového úřadu


člen představenstva DEKONTA, a.s.
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
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