Stavební úpravy a přístavba objektu Teslova
Změnový list (ZL)
	Číslo ZL:
	01

	Objednatel:
	BIC Plzeň, s.r.o., Riegrova 206/1, 301 00 Plzeň

	Zhotovitel:
	Metrostav a.s., divize 1, Domažlická 172, 318 00 Plzeň

	Generální projektant / AD
	dotegg architekti s.r.o., Stupkova 1440/9, Holešovice, 170 00 Praha 7

	TDI
	Maximus stavební s.r.o., Dílenská 1519/8a, Doubravka, 312 00 Plzeň

	Název ZL (stručný popis)
	[bookmark: _GoBack]Změna konstrukce podlahy v sekci A

	Navrhovatel změny
	Metrostav
	Datum vydání ZL:
	27.10.2020

	Přílohy
	· Cenová kalkulace změny
· Harmonogram 
· Podklady a vysvětlení k plnění jednotlivých kritérií rozhodnutí o podstatnosti nebo nepodstatnosti změny pro účely dotace

	Stavební oddíl, provozní celek
	Stavební část

	Popis změny
	Po odkrytí skladby podlahy v sekci A byl konstatován neuspokojivý stav stávající hydroizolace. Aby nedocházelo ke vzlínání vlhkosti, což je dnes patrné na stávajících zdech, a nedošlo ke znehodnocení budoucích PVC a kaučukových podlahových krytin, navrhujeme dle návrhu projektanta realizovat v rámci nové skladby podlahy doplňkovou HI formou HI stěrky, vč. napojení na HI podřezání obvodového zdiva. Dále navrhujeme realizovat i podřezání vnitřních příček a napojení na HI podlahy.

	Odůvodnění změny
	Po zjištění skutečného stavu HI v podlaze obava o vzlínání vlhkosti do nových konstrukcí.

	Dopady změny
	

	Do projektové dokumentace
	Do harmonogramu
	Do ceny díla

	Nový návrh skladby podlahy, detaily napojení na HI podřezání, úpravy nivelet podlahy v jednotlivých místnostech.
	Posunutí dílčího milníku pro dokončení sekce A na 31.1.2021.
	Navýšení ceny díla o      
 311 436,46 Kč


	Posouzení změny
	

	Objednatel
	Zhotovitel
	TDI
	AD

	Vyjádření:

Souhlasí
	Vyjádření:

Souhlasí
	Vyjádření:

Souhlasí
	Vyjádření:

Souhlasí

	Jméno



Podpis
	Radek Böhm



Podpis
	Eva Argmannová



Podpis
	František Lebeda



Podpis







Rozhodnutí o tom, zda jde o podstatnou nebo nepodstatnou změnu pro účely dotace:

Za podstatnou změnu se nepovažuje:
	Popis kritéria
	Je splněno
	Není splněno
	Nerelevantní
	Pozn.

	Potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.
	ano
	
	
	

	Změna nemění celkovou povahu zakázky
	ano
	
	
	

	Záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami, za předpokladu že:

	a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám,
	ano
	
	
	

	b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší, 
	ano
	
	
	

	c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a 
	ano
	
	
	

	d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c) 
	ano
	
	
	

	Dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy:

	· jsou nezbytné
	ano
	
	
	

	· Jejich hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku (pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn)
	ano
	
	
	

	Změna v osobě dodavatele v případě dodatečných stavebních prací:
	
	

	· není možná z ekonomických nebo technických důvodů (slučitelnost nebo interoperabilita se stávajícími nebo nově pořízenými instalacemi/zařízeními)
	ano
	
	
	

	· by způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
	ano
	
	
	

	Hodnota změny:

	· je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na zakázku na stavební práce
	ano
	
	
	

	· nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn
	ano
	
	
	

	· Celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku. Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn, přičemž snížení původní hodnoty závazku se sčítají samostatně a zvýšení hodnoty závazku také samostatně.
	ano
	
	
	


Podklady a vysvětlení k plnění jednotlivých kritérií, jsou přílohou tohoto změnového listu.   
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