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Př. 2 - VĚCNÁ NÁPLŇ ŘEŠENÍ PROJEKTU 
Číslo projektu: FX02030009 

    
 

 
Název projektu (CZ): Inovace organizačních procesů společnosti HAGEMANN a.s. prostřednictvím 

 rozšiřování moderních manažerských systémů řízení 

 
Etapy řešení 
 

Etapa 
a 

podetapy 
Název etapy 

Termín ukončení 

etapy 

rok 2020 

1 Přípravná etapa 12/2020 

1.1 
Implementační studie: výstupem bude studie, kde budou dohodnuté jednotlivé úkoly 
a přesný harmonogram prací. Výstupní studie je součástí 1. fáze kontroly, která 
proběhne v podetapě 1.2. 

11/2020 

1.2 
Podpis smlouvy na implementaci: výstupem je podepsaná smlouva o dílo, licenční 
smlouva a servisní smlouva. Dále proběhne 1. fáze kontroly. 

12/2020 

rok 2021 

2 Realizační etapa 10/2021 

2.1 
Vývoj a implementace: postupné zprovoznění modulů docházka, nákup, objednávky, 
skladové hospodářství. V rámci podetapy proběhne také kompletní obnova HW a SW 
souvisejícího s výrobním, docházkovým a přístupovým systémem. 

06/2021 

2.2 

Programování přechodového můstku týkající se propojení s modulem docházka: 
proběhne na základě dohody a parametrů uvedených v implementační zprávě. 
Programování lze i uspíšit, termín podléhá odhadu, který bude stanoven v rámci 
implementační zprávy. 

06/2021 

2.3 
Uživatelské akceptační testování + řešení připomínek z testování: postupné 
zprovozňování modulů vč. testu a bugfixingů. Z podetapy bude zpracována výstupní 
studie. Dále proběhne 2. fáze kontroly. 

08/2021 

2.4 Ostrá migrace dat + ostrý provoz a zaškolení pracovníků 09/2021 

2.5 
Ostrý provoz v režimu dohled, uzavření projektu a vyhodnocení projektu: v rámci 
podetapy proběhne 3. fáze kontroly. 

10/2021 

 
 


