
 

Dodatek č. 2 

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 7. 3. 2019 (dále jen „Smlouva“) mezi smluvními stranami 

 

1. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 

Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. 

sídlo:   Hlavní 130, Řež, 250 68 Husinec 

IČO:   61389005 

DIČ:  CZ61389005 

zastoupený: RNDr. Petrem Lukášem, CSc., ředitelem 

 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

1.2. Zhotovitel: 

GCO plus, spol. s r. o. 

se sídlem:  Poštovní 2, 702 00 Ostrava 

IČO:   47972874 

DIČ:   CZ47972874 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spis. zn. C 5517 

bankovní spojení:  

zastoupená:  Ing. Jiřím Velkým, jednatelem 

  

(dále jen „zhotovitel”) 

 

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany” nebo každý samostatně též jako 

„smluvní strana“). 

 

2. Úvodní ustanovení 

2.1. Smluvní strany uzavřely shora uvedeného dne Smlouvu na realizaci předmětu veřejné 

zakázky „Objekt 231 – Přístavba, nástavba a stavební úpravy“, zadávané podle zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), 

kdy zhotovení díla je součástí projektu „Výzkum ultrastopových izotopů a jejich využití 

v sociálních a environmentálních vědách urychlovačovou hmotnostní spektrometrií“ 
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(akronym RAMSES), reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000728 spolufinancovaného 

z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Výzkum, 

vývoj a vzdělávání. 

2.2. Během realizace 2. etapy díla došlo v srpnu 2019 na základě změněných potřeb objednatele 

pro zajištění většího rozsahu prováděných experimentů v čisté laboratoři ke změně 

technických požadavků na povrch konstrukčních panelů stěn a stropů. Dle původního řešení 

byly na základě požadavků objednatele stěny a strop místnosti čisté laboratoře navrženy 

z konstrukčních panelů s hliníkovým povrchem a s vrstvou práškové barvy. Nově potřeby 

objednatele vyžadují resistenci povrchů vůči výparům a aerosolům kyselin fluorovodíkové, 

chlorovodíkové a dusičné. Změna povrchu je také vyžadována z toho důvodu, že se v čisté 

laboratoři budou mj. připravovat i vzorky hliníku, a mohlo by tak dojít k jejich kontaminaci 

hliníkem ze stěn. Tento nový požadavek lze zajistit pouze provedením povrchu stěn a stropů 

z konstrukčních panelů s plastovým povrchem s odolností vůči výparům a aerosolům kyselin 

fluorovodíkové, chlorovodíkové a dusičné. Dále na žádost objednatele došlo k záměně 

druhu dveří, a to v místnosti č. 128 a 229. Namísto jednokřídlových 900/1970 plných jde 

nyní v prvním případě o dveře dvoukřídlové 1450/1970 prosklené (včetně výměny 

odpovídající zárubně) a ve druhém případě o dveře jednokřídlové 900/1970 prosklené.  

2.3. Při bourání v rámci realizace plnění bylo zjištěno, že tloušťka železobetonové konstrukce 

stropu nad schodištěm v původní budově není, jak je uvedeno v původním projektu 20 cm, 

ale 38 cm. Tímto došlo k navýšení objemu bourané konstrukce. Dále při výkopových pracích 

pro základové patky bylo zjištěno, že v místě výkopu je místo rostlého terénu násyp suti, 

proto je nutné místo jednotlivých jam vykopat souvislý výkop a dojde tak k navýšení objemu 

zemních prací. 

2.4. Dále je třeba z důvodu zajištění požární ochrany vybavit na žádost objednatele laboratoře 

protipožárními čidly a vzhledem k charakteru okolních budov učinit dodatečná opatření na 

čistotu okolí. Dále je nad rámec původního řešení na žádost objednatele doplněna 

rozvaděčová skříň pro urychlovač a na žádost dodavatele urychlovače pátý vodič přívodu do 

rozvaděče. Na žádost objednatele je doplněn do požárních dveří mezi schodištěm a chodbou 

ve 3.-6. nadpodlaží, do serverovny a ve spojovacích dveřích cyklotronu ve 3.-5. nadpodlaží 

elektrozámek, do serverovny dva přívody – rezervy na 230 V a do laboratoří ve 4. nadpodlaží 

zásuvky: 2x 380 V jištění 20A, 1x 230 V jištění 32A a 1x datová zásuvka. Nad rámec 

původního řešení bylo také na žádost objednatele doplněno osvětlení na schodišti mezi 1. a 

2. nadpodlažím a stožárové venkovní osvětlení na betonové zídce naproti budově 231. 

2.5. Z důvodu výše uvedených změn dochází také k navýšení ceny předmětu díla, a to v souladu 

s ustanovením odstavce 5.11. Smlouvy. 

2.6. Smluvní strany se proto s ohledem na skutečnosti popsané v čl. 2.2. až 2.5. dohodly na níže 

uvedených změnách Smlouvy a v souladu s ustanovením odstavce 16.5. Smlouvy uzavřely 

ke Smlouvě tento Dodatek č. 2. Vzhledem k tomu, že se nemění celková povaha veřejné 

zakázky na stavební práce a celková hodnota změn je nižší než finanční limit pro nadlimitní 

veřejnou zakázku na stavební práce a zároveň nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze 

smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí, je tento dodatek 
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uzavřen v režimu změny nikoliv podstatné ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ. Žádná jiná změna, 

která by měnila hodnotu závazku, nebyla doposud provedena. 

2.7. Termíny a definice používané v tomto Dodatku č. 2 mají stejný význam jako ve Smlouvě, 

nevyplývá-li z kontextu nebo z toho Dodatku č. 2 výslovně jinak. 

 

3. Změna Smlouvy 

3.1. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v čl. 2.2. až 2.5. tohoto dodatku se smluvní strany na 

základě podkladů poskytnutých zhotovitelem a Změnových listů č. 1-13, které tvoří přílohy 

č. 1-13 k tomuto dodatku, dohodly na změně položek a cen položek obsažených v Celkovém 

rozpočtu objektu 231 a jednotlivých Výkazech výměr, které tvoří přílohu č. 3 ke Smlouvě, a 

to tak, jak je popsáno ve Změnových listech č. 1-13. 

3.2. Tímto Dodatkem č. 2 Smlouvy se čl. 5. odst. 5.2., 5.3. a 5.4. Smlouvy plně nahrazují tímto 

zněním: 

5.2.  Cena bez DPH   86.785.731 Kč 

5.3. DPH ve výši   18.225.004 Kč 

5.4. Cena včetně DPH ve výši 105.010.735 Kč 

 (dále též „cena za provedení díla“) 

3.3. Ve zbývajícím rozsahu zůstává čl. 5 Smlouvy nedotčen. 

3.4. Příloha č. 1 Smlouvy – Výchozí dokumenty zahrnuje dokument D.1 Dokumentace stavebního 

objektu – D.1. Architektonicko-stavební řešení – D.1.2a Stavebně konstrukční část – 101 

Technická zpráva (dále jen „Technická zpráva“). Smluvní strany se dohodly, že se Technická 

zpráva mění v rozsahu, v jakém je dotčena Změnovými listy č. 1-13, které tvoří přílohy č. 1-

13 k tomuto dodatku, a to způsobem, který je v nich upraven. 

3.5. Ve zbývajícím rozsahu zůstává Technická zpráva nedotčena. 

 

4. Závěrečná ustanovení 

4.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti a účinnosti a nedotčena jakýmikoliv 

změnami. 

4.2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou 

smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.  

4.3. Tento Dodatek č. 2 je sepsán v českém jazyce ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každé 

vyhotovení má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) 

vyhotoveních. 

 

Smluvní strany stvrzují tento Dodatek č. 2 svými podpisy na důkaz souhlasu s celým jeho obsahem. 
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V Řeži dne 30. 10. 2020                          V Ostravě dne 27. 10. 2020 

 

Za objednatele      Za zhotovitele 

 

 

 

_____________________________   _____________________________ 

Jméno: RNDr. Petr Lukáš, CSc.    Jméno: Ing. Jiří Velký 

Funkce:  ředitel      Funkce:  jednatel 

Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.   GCO plus, spol. s. r. o. 

 

 

 

 

Přílohy:  Změnové listy č. 1 - 13 

 


