
Rozpočet k TLZ č.3
Stavba: Objekt 231_PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA, STAVEBNÍ ÚPRAVY_2_ETAPA

Název rozp.: Doplnění čidel úniku plynu do laboratoří ve 4.NP

Objednatel: ÚSTAV JADERNÉ FYZIKY AVČR v.v.i.

250 68 ŘEŽ U PRAHY

HUSINEC

Zhotovitel: GCO plus, spol. s r.o.

Poštovní 2

702 00 Ostrava 

č. pol. Popis položky MJ počet MJ Kč/MJ Kč bez DPH

Popis a cena v původním položkovém rozpočtu 0

neobsahuje

Popis a cena nových položek 84 820

Montáže a ostatní práce: 55 660

Montážní práce hod 48 550,00 26 400

Montážní materiál kpl. 1 1 200,00 1 200

Kabely kpl. 1 4 560,00 4 560

Kabelové trasy kpl. 1 7 450,00 7 450

SW - doplnění PLC - komunikace hod 6 750,00 4 500

SW - doplnění zobrazení, archivace hod 9 750,00 6 750

Uvedení do provozu, zprovoznění kpl. 1 2 500,00 2 500

Revize ks 1 2 300,00 2 300

Dodávky: 29 160

detektor plynu komunikace ks 5 3 960,00 19 800

Karta doplnění DI/DO do řídícího systému SIMATIC ks 1 7 760,00 7 760

Dopravní náklady kpl 1 1 600,00 1 600

Náklady z rozpočtu celkem (cenový rozdíl původních a nových položek) 84 820

Ostatní náklady dle rozpočtu

Zařízení staveniště 3% % 3,00 84 820 2 545

Kompletační činnost 2% % 2,00 84 820 1 696

Územní vlivy 1% % 1,00 84 820 848

Provozní vlivy 1% % 1,00 84 820 848

Ostatní náklady celkem 5 937

Projektová dokumentace

Projekt - doplnění projektu skuteč.provedení ks 1 2 200,00 2 200

Projektová dokumentace 2 200

Cena celkem Kč bez DPH 92 957

Za zhotovitele

místo,datum Ostrava, 27.10.2020

podpis



Za objednatele

místo,datum Řež, 30. 10. 2020

podpis


