Číslo smlouvy objednatele: 55-2015-505101/2
                Číslo smlouvy zhotovitele:		 

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo
(dále jen „dodatek“)
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj kraj, 

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	Zastoupen:
	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.,
ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. František Šebesta,
vedoucí Pobočky Prachatice

	Adresa:
	Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice

	Telefon:
	xxxxxxx

	E-mail :
	e.schmidtmajerova@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


 (dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	GEPARD s r.o.

	Sídlo:
	Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5

	Zastoupen:
	Ing. Tomášem Krátkým, jednatelem 

	ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Tomáš Krátký

	v technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Tomáš Krátký

	Telefon:
	xxxxxxx

	E-mail :
	xxxxxxx

	ID DS:
	hxp776s

	Bankovní spojení:
	Fio banka, a.s.

	Číslo účtu:
	2300284681/2010

	IČO:
	61499552

	DIČ:
	CZ61499552

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 30558









(dále jen „zhotovitel“)
Článek I. 
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 6. 2. 2015 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Dolní Chrášťany “ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) a v uzavřeném Dodatku č. 1.


Článek II.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely, v souladu s ustanovením článku XI. Bodu 11.4. smlouvy o dílo číslo 55-2015-505101 ve znění dodatku č. 1, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 k předmětné smlouvě o dílo. V souladu s ustanovením článku VII. bodu 7.2. smlouvy je předmětem fakturace skutečné množství měrných jednotek. S ohledem na skutečnost, že u některých geodetických a projekčních prací byl zpracován menší počet měrných jednotek, smluvní strany se dohodly na snížení celkové ceny díla o 134 000 Kč bez DPH.    

Článek číslo VII. bod 7.1. nově zní 
Článek VII.
Cena za provedení díla
7.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem a skutečného realizovaného množství měrných jednotek při zpracování návrhů pozemkových úprav. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje položkový výkaz činností. 

Rekapitulace ceny: 
	1. Přípravné práce celkem (1.1.- 1.7.) bez DPH
	465 300,- Kč

	2. Návrhové práce celkem (2.1.- 2.5.) bez DPH
	367 300,- Kč

	3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.- 3.2.) bez DPH
	399 600,- Kč

	Celková cena bez DPH
	1 232 200,- Kč

	DPH 21%
	258 762,- Kč

	CELKOVÁ   CENA   DÍLA   VČETNĚ   DPH
	1 490 962,- Kč




Článek III.
Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn. 
2. Tento dodatek je podepsán elektronickou formou. 
3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů,  tento dodatek prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 


[bookmark: _GoBack]








V Prachaticích	2.11.2020					V Praze 25.10.2020

Za objednatele:			        		 Za zhotovitele:
	
	

	

	


	[bookmark: _Hlk54254280]

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
Státní pozemkový úřad
	

Ing. Tomáš Krátký 
jednatel GEPARD, s.r.o.

	

V technických záležitostech:
2.11.2020



___________________________________

Ing. František Šebesta
vedoucí Pobočky Prachatice
Stání pozemkový úřad


Za správnost:





___________________________________

Ing.  Jarmila Najmanová
KPÚ pro Jihočeský kraj
Státní pozemkový úřad






Příloha: 	
Příloha Dodatku číslo 2 smlouvy o dílo číslo 55-2015-505101 - Položkový výkaz činností – KoPÚ Dolní Chrášťany




	Příloha dodatku č.2 smlouvy o dílo číslo 55-2015-505101 - Položkový výkaz činností – KoPÚ Dolní Chrášťany

	 
	Hlavní  fakturační celek/dílčí fakturační celek
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení  

	1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu
	ha
	374 
	200 
	74 800 
	13.7.2015

	1.2.
	Dohledání a ověření  stávajícího bodového pole, návrh na doplnění
	 bod
	35 
	500 
	17 500 
	9.3.2015

	
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí
	bod
	3 
	3 000 
	9 000 
	

	1.3.
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ  včetně liniových staveb a nezbytného výškopisného zaměření  
	ha
	372
	450 
	167 400 
	9.3.2015

	1.4.
	Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 91 vyhl. č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	56
	1 800 
	100 800 
	11.5.2015

	
	
	
	
	
	
	

	1.5.
	Stabilizace kat. hranice 
	ks
	0
	1 800 
	0 
	11.5.2015

	1.6.
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou
	100 bm
	14
	1 500 
	21 000 
	dle potřeby

	1.7.
	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků
	ha
	374
	200 
	74 800 
	14.3.2016

	Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč
	465 300 
	 

	2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1. - 2.3.
	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování). Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ. Součástí PSZ bude i ekonomické zdůvodnění účelnosti navržených opatření a staveb.
	ha
	374
	350 
	130 900 
	14.4.2016

	2.4.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
	ha
	369
	600 
	221 400 
	14.3.2017

	2.5.
	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	1
	15 000 
	15 000 
	do 1 měsíce od zápisu do KN

	Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč
	367 300 
	 

	3.
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo
	 

	3.1.
	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků
	100 bm
	444
	400 
	177 600 
	do 12 měsíců od zápisu do KN

	3.2.
	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI
	ha
	370
	600 
	222 000 
	do 3 měsíců od výzvy zadavatele

	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč
	399 600 
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků

	1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč
	       465 300,00    

	2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč
	       367 300,00    

	3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč
	       399 600,00    

	Celková cena bez DPH v Kč
	     1 232 200,00    

	DPH  21% v Kč
	       258 762,00    

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	     1 490 962,00    



