
rozsah: 600 k.d.

práce 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4.

protokolární předání staveniště 27.8.

zemní práce-přípojky, výkop za zdí, vsak, komunikace

demontáže a demolice

zednické práce, vnitřní omítky, podlahy

fasáda

střecha

truhlářské práce- okna, dveře, ost.

zámečnické práce

kamenické práce

ostatní prvky

sadové úpravy

elektroinstalace, MaR

ZTI, UT, OPS

VZT

dokončovací práce, úklid

předání díla bez vad a nedodělků bránící užívání 19.4.2022

Měsíce 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

v Kč bez DPH
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celkem za stavbu bez DPH

Měsíce

Harmonogram prací- Liebiegův palác

Finanční harmonogram- Liebiegův palác

168 185 875,60 Kč

2020 2021 2022


