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MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Náměstí čp. 3

739 11  Frýdlant nad Ostravicí
Ev.č.: 2019/MaI/000246/SML/1

Dodatek č.1

smlouvy o dílo a smlouvy příkazní č. 2019/MaI/000246/SML ze dne 08.01.2020
na realizaci inženýrsko - projektové práce pro stavbu:

„Komunikace pro pěší Frýdlant n. Ostravicí – Lubno“ – II. a III. etapa – vodohospodářské objekty a stavby“
uzavřené v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) 







1.






Smluvní strany
Objednatel:


Město Frýdlant nad Ostravicí 
se sídlem 


Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

zastoupené


RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města 

IČO



00296651

DIČ



CZ00296651

bankovní spojení

Komerční banka a.s.

číslo účtu


1322781/0100

osoba pověřená jednáním 
ve věcech technických:

Ing. Jan Konderla, referent odboru majetku a investic
                                                 
tel. č. 558 604 198, email: jkonderla@frydlantno.cz
- dále jako „objednatel“  

 





   a                               

Zhotovitel:


LINEPLAN s.r.o.
se sídlem


28. října 2663/150, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
zastoupený


Ing. Radimem Čechem, jednatelem společnosti
IČO



62255860
DIČ



CZ62255860
Bankovní spojení

KB Ostrava
Číslo účtu

            
3507730217/0100
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. C, vl. č. 28 672

Spojení (telefon, email)

+420 602 755 102, radim.cech@lineplan.cz
- dále jako „zhotovitel“
(společně dále jako „smluvní strany“)

2.

Předmět dohody
1) Smluvní strany uzavřely dne 08.01.2020 smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2019/MaI/000246/SML na vyhotovení projektové dokumentace pro společné povolení stavby a dokumentace pro provádění stavby včetně autorského dozoru s názvem „Komunikace pro pěší Frýdlant n. Ostravicí – Lubno“ - II. a III. etapa – vodohospodářské objekty a stavby“  (dále jen „smlouva“).

2) Smluvní strany se z důvodu časového sladění termínu s průběhem projekční fáze „Komunikace pro pěší Frýdlant n. Ostravicí – Lubno“  - II. a III. etapa se dohodly na změně předmětu díla v části  B   Dokumentace pro společné povolení stavby (DPSPS) a DPS a AD,  
Doba plnění 

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy dle čl. I. této části smlouvy budou zahájeny ihned po předání vypracovaného  hydrogeologického průzkumu „Komunikace pro pěší Frýdlant nad Ostravicí – Lubno – I, II. a III. etapa.
2. Koncept dokumentace pro společné povolení stavby (DPSPS) v požadovaném rozsahu bude za účelem připomínkování objednateli předán ve 2 vyhotoveních do 12 týdnů  k zahájení projednáni dokumentace.
3. Čistopis dokumentace pro společné povolení stavby (DPSPS) v požadovaném rozsahu bude objednateli předán v 6 vyhotoveních do 16 týdnů od schválení konceptu uvedené dokumentace objednatelem.
4. Koncept projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) v požadovaném rozsahu bude za účelem připomínkování objednateli předán ve 2 vyhotoveních do 12 týdnů od podání žádosti na stavební úřad, resp. silniční stavební úřad.

5. Čistopis projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) v požadovaném rozsahu bude objednateli předán v 6 vyhotoveních do 2 týdnů od schválení konceptu uvedené dokumentace objednatelem.
zní nově takto:
Čl. II. Doba plnění  
6. Zahájení prací na předmětu smlouvy dle čl. I. této části smlouvy budou zahájeny ihned po vydání územního rozhodnutí bez nabytí právní moci a na základě výsledků hydrogeologického průzkumu ve vztahu k možnosti návrhu budoucích vodohospodářských objektů.
7. Čistopis projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) včetně v požadovaném rozsahu bude objednateli předán v 6 vyhotoveních do 16 týdnů od schválení konceptu uvedené projektové dokumentace objednatelem a  nabytí právní moci územního rozhodnutí.

8. Koncept projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) v požadovaném rozsahu bude za účelem připomínkování objednateli předán ve 2 vyhotoveních do 4 týdny od podání žádosti stavební úřad.

9. Čistopis projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) v požadovaném rozsahu bude objednateli předán v 8 vyhotoveních do 2 týdnů od schválení konceptu uvedené projektové dokumentace objednatelem.

3.

Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel. 
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
3. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

4. O uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodla Rada města Frýdlantu nad Ostravicí usnesením č. 52/8.2 dne 01.10.2020.

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne ……………….………
                V Ostravě dne   ……………………………………
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