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Příloha č. 23 - Změnový list číslo 112 až 165



Stavba:

ZMĚNOVÝ LIST
Navýšení počtu telefonních kabelů mezi objekty C a K 112
Oblastní nemocnice Náchod -1. etapa modernizace a dostavby 

NA15 - SO400 SLP - elektronické komunikace

Datum: 11.08.2020

Objekt:

Předkládá: Společnost GEOSAN - BAK - NEMOCNICE NÁCHOD

Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 1 listů
e-mailem X 2) Projektové podklady 0 listů, výkresů
osobně X 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 0 listů

1 Technický popis změny:
1.1 Popis původního řešení:
Pro zajištění propojení nové telefonní ústředny v objektu K se stávajícím HR v objektu C má být provedena instalace metalického kabelového vedení 
v počtu 100 párů. Propojení bude realizováno 2x telefonním kabelem 50x2x0,5.

1.2 Popis nového řešení:
Doplnění kabelového vedení o 75 párů telefonních kabelů v kabeláži 50x2x0,5 a 25x2x0,5.

2 Zdůvodnění změny:
Uživatel provedl analýzu stávající vyvazovny telefonních linek v obj C, která má být přemístěna do obj. K. Vzhledem k aktuálně zjištěnému počtu 
aktivních párů ve vyvazovně je třeba provést navýšení kapacity kabelového vedení za účelem zajištění kompletního fungování upravovaného 
systému telefonních ústředen.

6 Schválil:

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO X NE

4 Dopad do smluvních termínů: ANO X NE

5 Náklady:

Cena méněprad (odpočet): — 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 86 178,63 Kč bez DPH

Výsledná ceny změny: 86 178,63 Kč bez DPH



Pol. Grafická část 
dokumentace

Nabídka uchazeče
Specifikace mérná 

jednotka
Počet 
(ks/m)

Materiál Montáž

Výrobce Typové číslo Jednotková 
cena

Celkem bez
DPH

Jednotková 
cena

Celkem bez
DPH

SO400 - Areálové rozvody - telefonní páteř (TEL) 86 178,63
Požadavek navýšit kapacitu TEL kabelů mezi C a K o 75 párů
S0409.05 - Vnitřní areálový páteřní telefonní rozvod z "K" do HR v budově "C"

S011 - Strukturovaná kabeláž (SK)
RDK1.5 - TELEFONNÍ PÁTEŘ v budově K

133 D 11 4f a 04 MA-FIA WPP-ISDN-25-1-BL Panel propoj 25 portů C3, telefonní 1U ks i 763.79 763.79 28.29 28,29
134 D 11 4fa 04 MA-FIA WPP-ISDN-50-1-BL Panel propoj 50 portů C3. telefonní 1U ks 1 1 006,26 1 006 26 28,29 28 29
135 □ 11 4f a 04 proměřeni TEL páru vodičů, zkušební protokol ks 75 0.00 0 00 5 15 386,25
136 D 11 4f a 04 MA-FIA VP01-1 Panel vyvažovači 1U buchytúínng run) ks 2 339.46 678 92 28.29 56,58
137 D 11 4f a 04 MA-FIA VPO2-2 Panel vyvažovači 2'J 5uchytu(nng run) ks 1 455.65 455 35 28 29 28 29
138 D 11 4fa 04 rozpárování. zapojeni kabelu - do 25x2 ks 1 0.00 0 00 182 87 182,87
139 D 1 4f a 04 rozpárovam zapojeni kabelu - do 50x2 ks 1 0,00 0.00 338 45 338.45

S0409.05 - Vnitřní areálový páteřní telefonní 
rozvod z "K” do HR v budově ”C"

38 D 409 03
Prakab a.s , 

Elkond HHK a.s

PRAFlaCom® F 
B2ca s1d0, SHKFH- 

R B2ca s1 d1
kabel telefonní 50x2x0.5, 82ca s1 d1, bez požární odolnosti m 319 133,36 42 541,84 20.61 6 574.59

D 11 4f a 04 Kabel telef 25x2x0 5 m 319 34.45 10 989 55 9,90 3 158,10
39 D 409 03 rozpárování, zapojeni kabelu - do 50x2 ks 1 0.00 0.00 338,45 338 45

D 11 4f a 04 rozpárovam, zapojeni kabelu - do 25x2 ks 1 0,00 0.00 182 87 182.37
40 D 409 03 Quante Q22175-101CZ Mont.ram SID H-22mm 10+lmod ks 1 186 91 186 91 15 46 15 46
41 D 409 03 Quante Q79103-534 00 Quante zářezový modul 10par rozpojovací ks 8 181,86 1 454 38 6 47 51.76
42 D 409 03 Bleskojistky včetně držáku (kpl) ks 8 727 42 5 819 36 167.71 1 341,68
76 D 409 03 Kompletace - hod hod 12 0.00 0 00 244 49 2 933,88
77 D 409 03 Značeni trasy vedeni - hod hod 14 0,00 0,00 244.49 3 422,86
83 D 409 03 inženýrská činnost projekt skutečného provedeni - hod hod 10 0,00 0.00 321,28 3 212.80

Celkem bez DPH 63 897,16 22 281,47
Celkem materiál + montáž bez DPH 86 178,63 |



1 Technický popis změny:
1.1 Popis původního řešení:
Zadávací dokumentace neobsahuje dohledové kamery na oddělení JIP a ARO.

ZMĚNOVÝ LIST
Doplnění kamer na JIP a ARO v objektu SOU 113

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod -1, etapa modernizace a dostavby

Objekt: NA02 - SOU - Objekt K, NA02.7 - Slaboproudá elektrotechnická zařízení staveb

Předkládá: Společnost GEOSAN - BAK - NEMOCNICE NÁCHOD Datum: 11.08,2020

Odesláno/ předáno: Přílohy / počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 1 listů
e-mailem X 2) Projektové podklady 0 listů, výkresů
osobně X 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 0 listů

1.2 Popis nového řešení:
Doplnění 9 ks dohledových kamer na oddělení JIP a ARO Pro připojení kamer jsou využity rezervní připojovací body slaboproudých rozvodů.

2 Zdůvodnění změny:
Předmětem změnového listu je doplnění kamerového systému na oddělení JIP a ARO, který je pro tyto provozy nutný a nezbytný, a to z důvodu 
nutnosti dohledu na pacienty na lůžkách. Dodatečná realizace prací jiným dodavatelem po dokončení díla by způsobovala problémy spojené s 
opětovným zásahem do nových konstrukcí, dále se zapojením kamer do již zprovozněného a naprogramovaného systému generálního dodavatele, 
s omezením provozu oddělení JIP a ARO a taktéž se zásahem do záruk nového kamerového systému v objektu J a K. Tímto doplněním je zajištěna 
kompatibilita CCTV jako celku.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO X NE

4 Dopad do smluvních termínů: ANO X NE

6 Schválil:

5 Náklady:

Cena méněprací (odpočet): — 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 128 103,81 Kč bez DPH

Výsledná ceny změny: 128 103,81 Kč bez DPH

■\
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Rekapitulace SO11, objekt K: 128 103,81
Doplnění kamer - JIP SO11

1 0 11 4f a 04 Záznamový software
I 3 D 11 4f a 04 Ateas

ATEAS Security 
UNLIMITED 1 
license

Licence pro 1 kameru pro kamerový software, jedna se o rozšířeni 
stávajícího softwaru ks 2 668.00 24 012 00 0,00 0 00

Kamery

Hikvjsion DS-2CD1743G0-IZ
(2 8-12mm)

Ekonomická IP dome kamera nové série Easy Lite+ která nabízí 
funkce jako WDR 120dB. motor zoom objektiv se záběrem 98° až 28° 
a vedle H 264(+) také velmi výkonný kodek H 265(+; který výrazně 
redukuje datový tok Napájeni PoE <802 3af) nebo 12VDC 
Provedeni kamery >P67

ks 9 6 827 20 61 444.80 1 176 00
10 534 ooll

Hikvisicn DS-1227ZJ Adaptér pro montáž dome Kamer do podhledu, kov ks 9 803 20 7 228.8G 216.00 1 944.0C|j

Hikvision D20-AP Montážní podložka pro montáž vybraných kamer do DS-1227ZJ ks 9 219.63 I 976 67 66 00 594,00

podružný materiál - % z pol 1-11- uchazeč doplní výši procent % 0,03 70 650 27 2 119 51

763431803 Demontáž podhledu minerálního na zavěšeném na roštu skrytém m2 25.92 0.00 0,00 93,59 2 425,85

714121011 Montáž akustických minerálních panelů podstropnich s rozšířenou 
pohltivostí zvuku zavěšených na rošt viditelný m2 25,92 0,00 0,00 255 24 6 615,82

Zaškolení uživatele hod 8 0.00 0,00 256 62 2 052.96

Stavební přípomoci - hod hod 27 0.00 0.00 206.10 5 564 70||

Naprogramováni systému, oživení - hod hod 5 0,00 0 00 308.14 1 540 70||

Ceikem bez DPH 96 731,78 31 322,93
Celkem materiál + montáž bez DPH



ZMĚNOVÝ LIST
Ocelové sloupky pro venkovní komunikátory 114

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod -1. etapa modernizace a dostavby

Objekt: NA16 - SO600 KOM - komunikace, chodníky a zpevněné plochy

Předkládá: Společnost GEOSAN - BAK - NEMOCNICE NÁCHOD Datum: 07.07.2020

1 Technický popis změny:

Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 1 listů
e-mailem 2) Projektové podklady 0 listů, výkresů
osobně X 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 0 listů

1.1 Popis původního řešení:
Přístupové vrátníky do objektů umístěny na fasádě.

1.2 Popis nového řešení:
Přístupové vrátníky (1 ks na obj. J, 2 ks na obj. K, 1 ks u vjezdové brány obj. 905.5 z ulice Nemocniční) umístěny na pomocných ocelových sloupcích.

2 Zdůvodnění změny:
Z důvodu problémového ukotvení rozvodů k přístupovým vrátníkům do konstrukce prosklené fasády je navrženo umístění přístupových vrátníků u 
vstupů do objektů na pomocné ocelové sloupky.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO X NE

4 Dopad do smluvních termínů: ANO X NE

5 Náklady:

Cena méněprací (odpočet): — 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 25 763,54 Kč bez DPH

Výsledná ceny změny: 25 763,54 Kč bez DPH



NA16 • S0600 KOM - komunikace, chodníky a zpevněné plochy 25 763,54

D HSV Práce a dodávky HSV 1 980,34
D 1 Zemní práce 1 980,34

K 131301202
Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách 
tř. 4

m3 0,500 1 285,06 642,53

D 4 Vodorovné konstrukce
K 452313131 Podkladní bloky z betonu prostého tř. C12/15 otevřený výkop m3 0,500 2 675,61 1 337,81

D PSV Práce a dodávky PSV 23 783,20
D 767 Konstrukce zámečnické 23 783,20

K 767300
Úzký kovový sloupek pro umístění periferních zařízení 

(čtečka,domovní telefon (interkom) - dodávka a montáž
ks 4,000 5 945,80 23 783,20'

List 1 z 1 ONN1_ZL114_položkový rozpočet změny



1 Technický popis změny:

ZMĚNOVÝ LIST
Nové dveře do anglického dvorku na obj. SO10 115

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod -1. etapa modernizace a dostavby

Objekt: NA01-S010-Objekt J

Předkládá: Společnost GEOSAN - BAK - NEMOCNICE NÁCHOD Datum: 11.08.2020

Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 1 listů
e-mailem X 2) Projektové podklady 1 listů, výkresů
osobně X 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 0 listů

1.1 Popis původního řešení:
Neobsazeno v PD DPS č. 1.

1.2 Popis nového řešení:
Rozdělení anglického dvorku v 2.NP objektu S010 (osa J8) zděnou stěnou se vsazenými dveřmi s označením J.O28.

2 Zdůvodnění změny:
Předmětem změnového listu je doplnění 1 ks dveří do nové realizované příčky z důvodu rozdělení prostoru podzemního anglického dvorku na 
úrovni 2.NP objektu J na dva prostory, které dle specialisty TDI zabrání míchání přívodního a odvodního vzduchu systému vzduchotechniky tak, jak 
je řešeno na úrovni l.NP.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO X NE

4 Dopad do smluvních termínů: ANO X NE

5 Náklady:

Cena méněprací (odpočet): — 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 40 256,97 Kč bez DPH

Výsledná ceny změny: 40 256,97 Kč bez DPH

6 Schválil:
za zhotovitele: s' za TDS: za TDS - specialistu: za AD: za uživatele: za objednatele:

Ing. Jan Souček
| Soci. GEOSAN - BAK SP + ERV + RSTAV SP + ERV + RSTAV CN Náchod a.s.

Ing. Vaclav wy©:
\ \

Královéhradecký k'r-a>



NA01 - SOW - Objekt J 40 25b.97

PSV

K 767048

NA01.1 - Stavební část

Práce a dodávky PSV
X o n s t n j k c e zá m e c o i c k é
Dodávka dveří hliníkových 750/1970mm 1kř. vř. kování ks 1,000 36 058,03

40 256,97
4fi 75(5 97

40 256,97

36 058.03

K 767048a dtto,avšak montáž ks 1,000 4 198,94 4 198,94







ZMĚNOVÝ LIST
Záměna typů svítidel s označením F a P 116

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod -1. etapa modernizace a dostavby

Objekt: NA01 - S010 - Objekt J, NA02 - SOU - Objekt K

Předkládá: Společnost GEOSAN - BAK - NEMOCNICE NÁCHOD Datum: 11.08.2020

Odesláno/ předáno: Přílohy / počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 1 listů
e-mailem X 2) Projektové podklady 0 listů, výkresů
osobně X 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 0 listů

1 Technický popis změny: 
1.1 Popis původního řešení:
Provedení dle PD DPS č. 1.

1.2 Popis nového řešení:
1) Záměna trubicového zářivkového svítidla (označení F) za LED svítidla s indexem podání barev Ra>90 a krytím IP65.
2) Záměna svítidla do technických prostor (označení P) za svítidla se zvýšeným krytím IP66 a prachotěsnou úpravou.

2 Zdůvodnění změny:
Předmětem změnového listu je záměna svítidel s označením F a P za typy s lepšími požadovanými vlastnostmi s ohledem na jejich účelnost v 
daných prostorech.
Svítidlo "F" - je navrženo svítidlo s výrazně vyšší životností, modernější a lepší technologií (LED místo trubicových zářivek) a nižším celkovým 
příkonem.
Svítidlo "P" - je navrženo svítidlo s vyšším krytím (IP66 proti IP20) s ohledem na umístění a lepší možnosti údržby v technických místnotech 
(strojovny VZT, rozvodny, výměníky, archiv atd.).
Z výše uvedeného vyplývá, že záměnou svítidel nedochází ke snížení kvalitativně technických parametrů a zároveň nedochází k navýšení ceny.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:
ANO X NE

4 Dopad do smluvních termínů: ANO X NE

5 Náklady:

Cena méněprací (odpočet): — -1055 069,12 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 1027 912,48 Kč bez DPH

Výsledná ceny změny: -27 156,64 Kč bez DPH

6 Schválil:
za zhotovitele: . za TDS: za TDS - specialistu: za AD: za uživatele: za objednatele: 1

mg. i-ranr,?é vana
Ing. Jan Souček 

Spoi. GEOSAM - BAK SP + ERV t RSTAV SP + ERV + RSTAV

\ Ing. Jiří Slánský
\

JIKA - Jz s.'.O. dm Náchod a.s.

Ing. Václav

Královéhradecký Ň[aj



Změnový list č. 116 celkem bez DPH -27 156,64
NA01 - SO10 - Objekt J -27 156.64
NA01.5 - Silnoproudá elektrotechnická zařízeni staveb -27 156,64

0 M Práce a dodávky M -27 156,64
ri'eKt'cxi’ontžžcr - . inoproud L ' i JO , č'-í

54 F-4x24W,EVG,IP65,DALI ks -28,00 2 803,28 -78 491,84

55 Fz- HO 24W/840 ks -112,00 443,47 -49 668,64
F-LED 35,9W, 4305im, 4000K, IP65, Ra90 ks 28,00 3 607,28 101 003,84

59 P-LED 27,6W 4500lm, IP20 ks -81,00 2 261,84 -183 209,04
P-LED 48W, 6384lm, IP66 ks 81,00 2 261,84 183 209,04

NA02 - SO11 - Objekt K 0,00]
NA02.5 - Silnoproudá elektrotechnická zařízeni staveb 0,00

D M Práce a dodávky M 0,00
Q 21-M Elektromontáže - silnoproud 0 00

86 F-4x24W,EVG,IP65,DALI ks -77,00 2 803,28 -215 852,56
87 Fz- HO 24W/840 ks -308,00 201,00 -61 908,00

F-LED 35,9W, 4305lm, 4000K, IP65, Ra90 ks 77,00 3 607,28 277 760,56

99 P-LED 27.6W ks -206,00 2 261,84 -465 939,04
P-LED 48W, 6384Im, IP66 ks 206,00 2 261,84 465 939,04



ZMĚNOVÝ LIST
Ovládání vnitřních žaluzií v prosklených příčkách 3., 5. a 7. NP objektu K 117

1 Technický popis změny:_____________________________________
1.1 Popis původního řešení: 
Ovládání a napájení nebylo dořešeno v zadávací projektové dokumentaci DPS č. 1.

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod -1. etapa modernizace a dostavby

Objekt: NA02 - SOU - Objekt K

Předkládá: Společnost GEOSAN - BAK - NEMOCNICE NÁCHOD Datum: 03.07.2020

Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 3 listů
e-mailem X 2) Projektové podklady 0 listů, výkresů
osobně X 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 1 listů

1.2 Popis nového řešení:
Doplnění přívodu napájení NN a centrálního ovládání ze sesterských terminálů včetně zakomponování do nadstavby - ISŘ. Příloha č. 2 ZL - Seznam 
pozic vnitřních žaluzií.

2 Zdůvodnění změny:
Pro provoz ARO a JIP v 5. NP, a dále pokojů ve 3. a 7. NP objektu K je nutné zajistit ovládání vnitřních meziskelních žaluzií, a to kvůli dohledu nad 
pacienty, a to centrálním způsobem ovládání ze sesterských terminálů a také lokálním ovládáním v místě vnitřních výplní otvorů.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:
ANO NE

ANO X NE4 Dopad do smluvních termínů:

5 Náklady:

Cena méněprací (odpočet): — 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 280 659,30 Kč bez DPH

Výsledná ceny změny: 280 659,30 Kč bez DPH

6 Schválil:
za zhotovitele: za TDS: za TDS - specialistu: za AD: za uživatele: za objednatele:

Ing. Jan Smyček
| Spol. GEOSAN - BAK SP + ERV + RSTAV SP + ERV + RSTAV

Ing. Jiří Slánský

JIKA-CZs.r.o. ÓN Náchod a.s.

Ing. Václav Nýc^. 

Královéhradecký kraj



Změnový list č. ZL117 CELKEM bez DPH

SILNOPROUD
Napájení pro vnitřní meziskelní žaluzie ve 3.NP, JIP-ARO 
5.NP a 7.NP

25 182,54 Kč

MĚŘENÍ A REGULACE Ovládání vnitřních meziskelních žaluzií ve 3.NP, JIP-ARO
5.NP a 7.NP

255 476,76 Kč

CELKEM 280 659,30 Kč

List 1 z 1 0NN1_ZL117_položkový rozpočet změny_rekapitulace



2. Napájení pro vnitřní žaluzie 3.NP, JIP-ARO 5.NP a 7.NP (příčky ASSA A8LOY) 25 183 Kč
kabely (1-CXKH-R)

SILOVĚ KABEL Y OHEŇ NEŠÍŘÍCÍ

3x2.5 mm2 pevně m 160,00 39,35 6 296,00

Kabelové příchytka na strop

pro kabelové vedení-vedeno

mimo žlabový systém bal 1,00 1 957,50 1 957,50
Koordinace prací se souvisejícími profesemi (s dodavatelem příček) hod 12,00 247,22 2 966,64
pomocné práce, stavební přípomoce hod 20,00 268,72 5 374,40
- zásahy do pnček kvůh vedení xaceláče

- zapravení otvorů, oprava povrchu

- demontáž a zpětná montáž kazet minerainihu podhledu

- drobný pomocný materiál, přesun hmot, úxlid atd.

Revizní technik hod 2,00 276,50 553,00
SILNOPROUDÉ ROZVÁDĚČE

Rozvaděče - doplnění, zapojení ks 5,00 1 607,00 8 035,00

Napájení vnitřních žaluzií - objekt K
ROZV KABEL M CHRÁNIČ REZ.

KR7.03 CXKH-R-J 3x2,5 12,5 1

KR5.02 CXKH-R-J 3x2,5 45,0 1

KR5.04 CXKH-R-J 3x2,5 45,0 1

KR5.05 CXKH-R-J 3x2,5 45,0 1
KR3.04 CXKH-R-J 3x2,5 12,5 1
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SOUPIS prací a dodavek vcetne nabídkového oceněni
c. Popis položky Výměra Měr. Dodávka Montáž

pol. jedn. jednotkově ] celkem | jednotkově | celkem

Stavba MODERNIZACE A DOSTAVBA OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s -1. ETAPA
Profese : □ 11 4e - ZAŘÍZENÍ MĚŘENÍ A REGULACE (ISŘ)

Kompaktní regulátorCL Merlin s BACnet MSTP komunikací, volně
1,000 Honeywell CLMERL8N programovatelný, 6 Ul, 6 AO, 4BI, 4x relé, 4x triac, napájení 230VAC, dlouhá 7 ks 6 452,60 45 168,20 1 000,00 7 000.00

verze

Krabice pre regulátor Merlin, Skříň Hensel MI90300, příruba MIFP38, mont.

2,000 Hensel MI90300
Deska MIMP3, jističe BM018104, polovodičové relé EN25480VS1, jističe 
BM018106, trafa LP822006, jističa BM017102, svorky 2003-7646, svorky 2003- 
7645, bočnicce 2003-7692, podružný materiál DIN lišty, vodiče

7 ks 14 976,00 104 832,00 2 000,00 14 000,00

3,000 Spinač/ovládač žaluziový, otočný, krátkocestný (řaz. 1/0+1/0 s blok.), komplet 
(přístroj+krytka+rámeček) 12 ks 361.80 4 341,60 36,48 437 76

Kabet silový 5-žilúvý, pr 1,5mm2, tuhy, barvy Č+H+Š+M+ZŽ,

4,000 nehořlavý dle vyhl 23/2008 Sb -BA2caSlD0
Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D 11 4e 04 Kabelové 
seznamy")

150 m 28,29 4 243,50 40,94 6 141,00

Kabel signální 2x 2-párový, pr 0,8mm2, tuhý, stíněný, barvy

5,000
nehořlavý dle vyhl 23/2008 Sb - BA2caS1D0
Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz “D.11 4e 04 Kabelové 
seznamy“)

250 m 22,33 5 582,50 29,78 7 445,00

6,000 HILTI
X-ECT-E MIX +
X-PB3 MX + 
GC20/21/22

Kabelová příchytka včetně montážního příslušenství (Hřeb, zásobník plynu, 
zdrhovací pásek) 130 sad 43,00 5 590,00 60,00 7 800,00

Ostatní drobný montážní materiál nezahrnutý v jednotlivých položkách

7,000 ocelových nebo plastových kabelotras
(např spojky, příchytky, vývodky, chráničky hran, hmoždinky, vruty a šrouby, 
a pod )

115 kg 42,54 4 892,10 42,54 4 892.10

Plastová trubka ohebná, vnější průměr 16mm, bezhalogenová
8 000 odolnost 750N/5cm

Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009
20 m 11,17 223,40 3,72 74,40

9,000 Krabice odbočná elektroinstalační, vč svorkovnice, IP54 25 ks 64,77 1 619,25 6,70 167,50
10,000 Uživatelský program pro řídící PLC podstanici 48 I/O 260,55 12 506,40 0,00 0,00
11,000 Uživatelský program pro HMI 24 hod 260,55 6 253,20 0,00 0,00
12,000 Příprava dat. bodů pro vizualizaci na centrálním dispečinku 6 hod 260,55 1 563.30 0,00 0,00
13,000 Grafická schémata pro vizualizaci na centrálním dispečinku 13 hod 260,55 3 387,15 0,00 0,00

14,000 Zprovozněni, zaregulováni, komplexní zkoušky, zaškoleni, doprava, aped 
týkající se pouze řídicího systému 10 hod 281,40 2 814,00 0,00 0,00

15,000 Provozní a funkční kontrola, komplexní zkoušky, test 1 1 5 hod 281,40 1 407,00 0,00 0,00
16,000 Koordinace prací se souvisejícími profesemi 3 hod 281,40 844,20 0,00 0,00
17,000 Zprovozněni zařízeni, zaregulováni, uvedeni do provozu 3 hod 281,40 844,20 0,00 0,00
18,000 Zaškoleni obsluhy a/nebo údržby provozovatele 2 hod 281,40 562,80 0.00 0,00
19,000 Výchozí el revize zařízeni MaR 3 hod 281,40 844 20 0 00 0,00

DÍLČÍ SUMARIZACE 207 519,00 47 957,76

Celkem bez DPH 255 476,76
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Seznam jednotlivých pozic

Číslo místnosti Číslo zámečnického prvku

K.03.046 K.ZA33 dospávání

K.05.027 K.ZA47 pokoj 1 L-izolace

K.05.029 K.ZA46 pokoj 1 L-izolace

K.05.036 K.ZA45 pokoj 2L

K.05.031 K.ZA67 pokoj 2L

K.05.032 K.ZA66 pokoj 2L

K.05.033 K.ZA66 pokoj 2L

K.05.034 K.ZA66 pokoj 2L

K.05.103 K.ZA65 pokoj 1L

K.05.035 K.ZA65 pokoj 1L

K.05.043 K.ZA60 pokoj 1 L-izolace

K.05.044 K.ZA60 pokoj 1L

K.05.045 K.ZA59 pokoj 1L

K.05.046 K.ZA59 pokoj 1L

K.05.047 K.ZA58 pokoj 1L

K.05.048 K.ZA57 pokoj 1L

K.07.088 K.ZA91 inhalace

K.07.094 K.ZA92 herna, odpočinková místnost matek



1 Technický popis změny:

ZMĚNOVÝ LIST
Skutečný objem glykolu do systému chlazení 118

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod -1. etapa modernizace a dostavby

Objekt: NAOl-SOlO-Objekt J

Předkládá: Společnost GEOSAN - BAK - NEMOCNICE NÁCHOD Datum: 11.08.2020

Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 1 listů
e-mailem X 2) Projektové podklady 0 listů, výkresů
osobně X 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 1 listů

1.1 Popis původního řešení:
Objem glykolu dle zadávacího výkazu výměr.

1.2 Popis nového řešení:
Objem glykolu dle skutečného množství.

2 Zdůvodnění změny:
Předmětem tohoto změnového listu je dorovnání rozdílu objemu glykolu (náplně systému chlazení v primárním okruhu) mezi zadávacím výkazem 
výměr a skutečně potřebným množstvím, které je nutné pro řádný provoz chladicího systému.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:
ANO X NE

4 Dopad do smluvních termínů: ANO x NE

S Náklady:

Cena méněprací (odpočet): — 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 258 858,89 Kč bez DPH

Výsledná ceny změny: 258 858,89 Kč bez DPH

6 Schválil:



NA01 - SOW - Objekt J
NA01.4 - Zařízeni pro vytápěni a ochlazováni staveb

SO 010 OBJEKT J ZAŘÍZENÍ PRO OCHLAZOVÁNÍ STAVEB

PSV Práce a dodávky PSV
ÚitdeC; ytsoě''5 - strojovny

258 S58.39
258 858,89

? 5 8 8 5 8 &
258 853,89

309 K 73223l234a8 Glykolová náplň primárního okruhu na bázi etylenglykolu 11592.427 22,33 258 858,89

ONN!_Zlí ! 8_položkový rozpočet zrněny



Primární okruh chlazení
SO1Q - výpočet potřeby glykolové náplně v systému chlazení

13,032427

střecha počet objem [m3] celkový objem [m3]
chladiče 4 ks 0,229500 0,918000
potrubí DN150 24 bm 0,017663 0,423900
potrubí DN259 60 bm 0,052659 3,159515

stoupačka
potrubí DN259 52 bm 0,052659 2,738246

strojovna
chladicí stroje 2 ks 0,540000 1,080000
potrubí DN150 20 bm 0,017663 0,353250
potrubí DN259 60 bm 0,052659 3,159515
nádrž glykol 1 ks 0,500000 0,500000
glykolová stanice 1 ks 0,500000 0,500000
výměník 1 ks 0,200000 0,200000

C';Mt _ZL' ’ 8_pnloha



ZMĚNOVÝ LIST
Náhrada zastřešení anglického dvorku za ocelové zábradlí

1 Technický popis změny:

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod -1. etapa modernizace a dostavby

Objekt: NA02 - SOU - Objekt K

Předkládá: Společnost GEOSAN - BAK - NEMOCNICE NÁCHOD Datum: 07.07.2020

Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 1 listů
e-mailem X 2) Projektové podklady 0 listů, výkresů
osobně X 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 1 listů

1.1 Popis původního řešení:
Zastřešení anglického dvorku ocelovou rámovou konstrukcí s bezpečnostním zasklením (zámečnický prvek K.Z26).

1.2 Popis nového řešení:
Ohrazení anglického dvorku ocelovým zábradlím s vyplní z tahokovu - viz příloha č. 2.

2 Zdůvodnění změny:
V souvislosti s dodávkou nové vzduchotechnické jednotky pro mamograf (viz Změnový list č. 070) je nutné zajistit dostatečnou kapacitu přívodu a 
odvodu vzduchu, a to přes prostor anglického dvorku u komunikace mezi objekty A a K.
Tato změna vyvolává:
a) nutnost vypuštění původního skleněného zastřešení anglického dvorku za účelem volného přístupu vzduchu do prostoru anglického dvorku,
b) doplnění zábradlí za účelem ochrany před pádem osob do tohoto anglického dvorku.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:
ANO X NE

4 Dopad do smluvních termínů: ANO NE

5 Náklady:

Cena méněprací (odpočet): — -255 159,57 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 91 399,14 Kč bez DPH

Výsledná ceny změny: -163 760,43 Kč bez DPH

6 Schválil:
za zhotovitele: za TDS: za TDS - specialistu: za AD: za uživatele: za objednatele:



NA02 - SO11 - Objekt K ■ i 6_> 700,43

719 K

HSV

953006

NA02.1 - Stavební část 

práce a dodávky HSV

D+M Iso nosníky ks -22.500 6 912,62

-163 760,43
■155 533,95

■ mj , zú

-155 533,95

641 K 767116

22,5 pot. odměřena ■/= výkr. části SOI l-část stavební"

Práce a dodávky PSV 
ko q č 7. 0 < 7 0 zét T í 4 í> i C X 'c

Dodávka zastřešení anglického dvorku vč. zasklení bezpečn.
m2 -42,402 1 762,19

■S 226,4$
■8j22í>,vg

-74 720,38

642 K 767116a

sklem vč. nátěru

"schema K.Z25" 19,1*2.22 "pol. odměřena ve vykr, části SOI1 - 
část stavební"

dtto,avšak montáž m2

-<M02

-42,402 587,36 -24 905,24

675 K 767134
Dodávka venkovního zábradlí anglického dvorku včetně výplně z

kg 578,000 132,93 76 833,54

676 K 767134a

tahokovu

"ohrazení anglického dvorku"

dtto.avšak montáž kg

578,000

578,000 25,20 14 565,60





ZMĚNOVÝ LIST
Aktualizace stavební připravenosti na základě požadavků dodavatele aktivních prvků

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod -1. etapa modernizace a dostavby

Objekt: NA02 - SOU - Objekt K

Předkládá: Společnost GEOSAN - BAK - NEMOCNICE NÁCHOD Datum: 25.08.2020

Odesláno/ předáno: Přílohy / počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 3 listů
e-mailem X 2) Projektové podklady 0 listů, výkresů
osobně X 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 0 listů

1 Technický popis změny:
1.1 Popis původního řešení:
1) Silnoproud: Přívodní kabel NN trojfázový pro hlavní UPS umístěné v serverovně 4. NP objektu K.
2) Slaboproud: Propojovací kabel pro PSM dle DPS č. 1.
3) Slaboproud: Propojení aktivních prvků v serverových skříních pomocí 3m kabelů typu "Patch cord SC/PC-LC/PC 9/125um, 3m, duplex".

1.2 Popis nového řešení:
1) Silnoproud: Přívodní kabel NN jednofázový pro hlavní UPS umístěné v serverovně 4. NP objektu K.
2) Slaboproud: Propojovací kabel typu 7856.030 - C20 16A pro UPS s označením EATON 9PX3000Í v počtu 13 ks.
3) Slaboproud: Propojení aktivních prvků v serverových skříních pomocí 10m kabelů typu "Patch cord LC/UPC-SC/UPC Duplex 9/125"
v počtu 40 ks. Původní kabely typu "Iwteelé íypti "Patch cord SC/PC-LC/PC 9/125um, 3m, duplex" předány k použití IT oddělením ONN.

2 Zdůvodnění změny:
1) Na základě požadavků vybraného dodavatele IT (aktivní prvky, server) je nutné zajistit kabelové přívody a propojovací kabely pro zajištění 
kompatibility nabízených UPS s dodávkou strukturované kabeláže generálním dodavatelem.
2) Na základě dopřesnění dopojení aktivních prvků na místě provádění (vedení nad podhledem), je nutné použít místo třímetrových propojovacích 
kabelů desetimetrové.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO X NE

4 Dopad do smluvních termínů: ANO X NE

5 Náklady:

Cena méněprací (odpočet): — 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 58 788,16 Kč bez DPH

Výsledná ceny změny: 58 788,16 Kč bez DPH

6 Schválil:
za zhotovitele: za TDS: za TDS - specialistu: za AD: za uživatele: za objednatele:



Změnový list č. 120 CELKEM bez DPH

SILNOPROUD
Napájení UPS SERVEROVNA 4. NP dle požadavku 

dodavatele IT vybavení (aktivních prvků, serveru)
24 374,56 Kč

SLABOPROUD Přívodní kabely 7856.030 pro PSM 20 061,60 Kč

SLABOPROUD Optické patch cordy 14 352,00 Kč

CELKEM 58 788,16 Kč

Požadavek z KD IT na optický patch cord:

1 .) Optický patch cord - požadavek AUTOCONT

Nutné do RD J 1.2; 1.4; 1.6; 1.8 a K 1.2; 1.4; 1.6

Celkem se jedná o 40ks

Požadavky z KD IT:

2 .) Přívodní kabel 7856.030 pro PSM - požadavek AUTOCONT (bude použit pro propojení 3kVA UPS a PSM) 

Nutné do RD J 1.2; 1.4; 1.6; 1.8; K 1.2; 1.4; 2.2; 2.4; 3.2; 4.2; 5.2; 6.2; 6.4

Celkem se jedná o 13 přívodních kabelů 7856.030

3 .) Napájení UPS SERVEROVNA 4.NP dle požadavku firmy AUTOCONT

Nové napájení 2x pro UPS 8kVA do RD K 1.6
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Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]PČ Typ Kód

Napájení UPS SERVEROVNA 4. NP dle požadavku 
dodavatele IT vybavení (aktivních prvků, serveru) 24 375 Kč
kabely (1-CXKH-R)

SILOVÉ KABEL Y OHEŇ NEŠÍŘÍCÍ

5x10 m 32,00 155,80 4 985,60
Koordinace prací se souvisejícími profesemi hod 6,00 247,22 1 483,32
účast na jednáni, koordinace se zadavatelem (opakované

Práce nepostižitelné v ceníku hod 12,00 268,72 3 224,64
stavesjni prpomcce (r-apř rozebíráni zdvojených podlah;, drobný etektra material aid,

Dokumentace skutečného stavu hod 6,00 950,00 5 700,00
úprava dokumentace (schema rozvaděčů, půdorysy, značen i j

Revizní technik hod 4,00 276,50 1 106,00
opětovná prače revizního technika, nove kvůli práčem ’Autocont"

SILNOPROUDÉ ROZVÁDĚČE

Rozvaděče - rozpojení včetně demontáže, zapojení původních kabelů, přezbrojení včetně
zapojení nových kabelů pro napájení UPS ks 1,00 7 875,00 7 875,00
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Grafická část Specifikace mémá Počet
«■)«■< i«i F

Pol.
dokumentace Výrobce Typové číslo jednotka (ks/m) Jednotková 

cena
_ i JednotkováCelkem bez DPH cena Celkem bez DPH

Přívodní kabély 7 356.030 pro PSM 20 061,60
Strukturovaná kabeláž (SK)

RITTAL 7856 030 PSM připojovací kabel 7856 030 - C20 16A pro UPS ks 13 1 543.20 20C61,60( 0.00 o,cc
| Celkem bez DPH ________ 20 061,60 0,00
| Celkem materiál + montáž beztJPR --- —

PoJ Grafická část
Nabídka ucřwifcve ---------- - ------ -------------------------------------------- 1-----

Specifikace mémá 
jednotka

Počet 
(ks/m)

IMIW ««« wiv.koí

dokumentace Výrobce Typové Číslo Jednotková
cena Celkem bez DPH

Jednotková „ „ , ___  i
Celkem bez DPH 

cena

Optické patch cordy 14 352,00
___________. Strukturovaná kabeláž (SK)

MA-FIA PQ9DLCSC10 Patch cord LC/UPC-SC/UPC Duplex 9/125 10m ks 40 358,80 14 352,00 o,oo| 0,00

Celkem bez DPH____________________________________________________________________________________ ________  14 352,00 0,00

Celkem materiál* montáž mczDph________________________________________________ _______________________ _______________
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ZMĚNOVÝ LIST
Odečet nerealizované části páteřních telefonních rozvodů 121

1 Technický popis změny:
1.1 Popis původního řešení: 
Rozsah dle PD DPS č. 1.

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod -1. etapa modernizace a dostavby

Objekt: NA15 - SO400 SLP - elektronické komunikace

Předkládá: Společnost GEOSAN - BAK - NEMOCNICE NÁCHOD Datum: 11.08.2020

Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 1 listů
e-mailem X 2) Projektové podklady 0 listů, výkresů
osobně X 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 0 listů

1.2 Popis nového řešení:
Odečet nerealizované části páteřních telefonních rozvodů v části SO400 - Elektronické komunikace - Areálové rozvody - telefonní páteř (TEL).

2 Zdůvodnění změny:__________________________________________________
Předmětem změnového listu je vypuštění telefonních kabelů mezi budovami C, Da C, E dle dokumentu D.409.01.Rl_130633TS_402_TZ_venky - 
kapitola B.l SO 409.03 - Vnitřní areálové páteřní telefonní rozvody v "A", "B", "C", "D", "E".
Uživatel si propojení vyřešil pomocí IP telefonů, a proto je v současné době telekomunikační propojení v uvedených budovách C a D zajištěno a výše 
uvedené kabely není potřeba realizovat. Původní řešení by přinášelo nežádoucí výpadky telefonní sítě.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO NE

4 Dopad do smluvních termínů: ANO X NE

5 Náklady:

Cena méněprací (odpočet): — -216 067,03 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 0,00 Kč bez DPH

Výsledná ceny změny: -216 067,03 Kč bez DPH

6 Schválil:
za zhotovitele: za TDS: za TDS - specialistu: za AD: za uživatele: za objednatele:

mg. řrantiřeKvazaf
Ing. Jan Souček i 

Spoi. GEOSAN - BAK SP + ERV + RSTAV br! + ERV + RS ■ A V

Ing. Jiří Slánský

JIKA - CZ s.r.o. ON Náchod a.s.

Ing. Václav Ný&

Královéhradecký krax



Pol Grafická část Nabídka uchazeče
Specifikace mémá 

jednotka
Počet 
(ks/m)

Materiál Montáž

dokumentace Výrobce Typové Číslo Jednotková 
cena

Celkem bez 
DPH

Jednotková
Cena

Celkem bez 
DPH

Rekapitulace SO400, elektronické komunikace: -216 067,03
2. Areálové rozvody - telefonní páteř (TEL)

1 D 409 03
SO210.01 - Zrušení kabelového vedení 
areálových telefonních rozvodů

2 D 409 03 Identifikace stávajících kabelů, vytyčeni polohy ks -1 0 00 0 00 25 661 77 -25 661.7/

3 D 409 03 zrušeni telefonních rozvaděčů ks -7 0 00 0.00 1 283.09 -8 981,63

4 D 409 03 zaslepení telefonního kabelu (do horního areálu) ks -1 0 00 0.00 1 539 71 -1 539,71

5 D 409 03
S0409.03 - Vnitřní areálové páteřní telefonní 
rozvody v "A", "B", "C", "D", "E"

6 D 409 03 Prakab
SHKFH-R 
50x2x0,5

kabel telefonní 50x2x0.5 B2ca sl d1 bez požární odolnosti m -319 133,36 -42 541.84 20 61 -6 574 59

7 D 409 03 rozpárování zapojení kabelu - do 50x2 ks -4 0 00 0,00 338 45 -1 353 8C

8 D 409 03 Žlab drátěný 75x50 m -284 193 98 -55 090,32 9760 -27 718.40

9 D 409 03
Svorka pro upevněni drátěného žlabu na stenu nebo strop včetně 
upevňovacího materiálu

ks -284 25.46 -7 230 64 6,47 -1 837.48

10 D 409 03 Krone-mont. rám 2/10/10 modulů ks -3 124,27 -372,81 15,46 -46,38

11 D 409 03 Krone-rozpojovací lišta 2/10 ks -20 82.44 -1 648 80 6.47 -129.40

12 0 409 03 Bleskojistky včetně držáku (kpl) ks -20 727 42 -14 548,40 167 71 -3 354,20

13 D 409 03
Přepojeni stávajících telefonních linek v rozvaděčích RT-D a RT-E 
celkem 100p ks -1 0.00 0 00 1 026 47 -1 026.47

14

15

D 409 03
Rozebrání stávajících stropních lamelových podhledu FeAl a 
zpětné sestaveni

ks -1 0 00 0 00 9 623 16 -9 623 16

D 409 03 průrazy zdi a stropu ks -1 0 00 0 00 2 309.56 -2 309 56

16 D 409 03 Protipožární ucpávky ks -1 2 424.73 -2 424 73 2 052.94 -2 052.94

Celkem bez DPH -123 857,54 -92 209,49
Celkem materiál + montáž bez DPH -216 C 67,03



2 Zdůvodnění změny:
Předmětem změnového listu je doplnění 1 ks dohledové kamery na základě požadavku ONN. Tento ZL úzce souvisí se ZL 053.

ZMĚNOVÝ LIST
Doplnění venkovní kamery k hlavnímu vstupu do objektu SOU 122

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod -1. etapa modernizace a dostavby

Objekt: NA02 - SOU - Objekt K

Předkládá: Společnost GEOSAN - BAK - NEMOCNICE NÁCHOD Datum: 07.07.2020

Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 1 listů
e-mailem X 2) Projektové podklady 0 listů, výkresů
osobně X 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 0 listů

1 Technický popis změny:
1.1 Popis původního řešení:
Neobsazeno v PD DPS č. 1.

1.2 Popis nového řešení:
Doplnění opomenuté venkovní kamery ke vstupu do objektu SOU na 2. NP.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:
ANO X NE

4 Dopad do smluvních termínů: ANO X NE

5 Náklady:

Cena méněprací (odpočet): — 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 37 540,00 Kč bez DPH

Výsledná ceny změny: 37 540,00 Kč bez DPH



Pol. Grafická část 
dokumentace

Projekt - referenční výrobek
Specifikace mémá 

jednotka
Počet 
(ks/m)

Materiál Montáž

Výrobce Typové či«lo Jednotková Celkem bez 
cena OPH

Jednotková
cena

Celkem bez
DPH

1 D 11 4ía 04 Záznamový software 1

3 □ 11 4f a 04 Ateas ATEAS Security UNLIMITED 1 license Licence pro i kameru pro kamerový software jedná se o rozšířeni 
sláva1 iciho softwaru ks 2 668 00 2 668 00 0 cc 0.0CÍ

22 D 11 4Í a 21-25 Kamery

23 D 11 4fa 21-25 Axis P3228-LVE

Venkovní (-40"C až 50'C), antivandál (IP66- a NEMÁ 4X, IK10) fixní 
dome IP Kamera se snímacím čipem 1/2,5" RGB CMOS s 
progresi v mm skenováním, maximální rozlišeni 3840 * 2160 oři 25 
sn sekundu (50Hz) při zapnutém WDR Podporované komprese 
obrazu H 264 MJPEG Uhel záběru horizontální 100 až 38‘ 
vertikální 22’ až 51 ~ (motoricky vanfokální objektiv 3-10.5mm). P-ins 
control vzdáleny zoom a focus, režim DeruNoc korekce IR IR 
přisvit 30ni funkce WDR forensic capture (dynamický rozsah až 
t20dS) lechnologie LIGHTFINDER noční viděni bez IR přisviíu za 
minimálního osvětlení barevné 0 19lux při 50 IRE. F1.9. černobíle 
0 04 lux při 50 IRE F1 9. condoi formát (oláčeni obrazu o 90° nebo 
270") pro efektivní sledování úzkých a dlouhých prostor např 
chodeb slot paměťových karel microSD/microSDHC/microSDXC 
napáiem PoE dle normy IEEE 802 3af/802 2at max 11,5 W 
Technologie pro minimalizaci daiového loku z kamery, jako 
nadstavba kodeku H264. úspora až 50% potřebně šířky přenosového 
pásma oproti kamerám bez tělo technologie Možnost nahrál SW 
třetích strach přímo do kamery rozšířeni kamery o analytické 
funkce 3-lelá záruka přímo od výrobce 
(K 0 + 1+0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0)

ks 1 30 682 00 30 682 00 1 150.00

n

1 150.00-

24 D 11.4Í a 21-25 APC PNET1GB Přepěťová ochrana pro 10/100/1000 LAN rozvody, zemnicí drát 
(K 0+1+0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0)

ks 1 858.00 858 00 182.00 182,0o|

26 D 11 4fa 21-25 1206017 Krabice montážní GW44206 150 x110 x 70 D x V x IP 65 ks 1 93 00 93 00 91,00 91.00Í

26 D 11 4f a 21-25 1032805 Vyvodka PG9 SCAME 805 3341 ks 2 8 00 16 00 0 00 OOOi
29 D 11 41 a.21-25 na slave in a oživeni syslemu - hod hod 4 0 00 0 00 450 00 1 800.00' |

Celkem bez DPH

Celkem materiál + montáž bez DPH
34 317,00 3 223,00

37MC,ia

Doplněná venkovní kamera 2.NP Původní zadání 2.NP PD revize S IT PS2002



ZMĚNOVÝ LIST
Vyhřívání rampy koridoru mezi objekty K a A 123

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod -1. etapa modernizace a dostavby

Objekt: NA02 - SOU - Objekt K

Předkládá: Společnost GEOSAN - BAK - NEMOCNICE NÁCHOD Datum: 07.07.2020

Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 1 listů
e-mailem X 2) Projektové podklady 1 listů, výkresů
osobně X 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 0 listů

1 Technický popis změny: 
1.1 Popis původního řešení:
Neobsazeno v PD DPS č. 1 v části elektro.

1.2 Popis nového řešení:
Dodávka topných kabelů a příslušenství pro otápění chodby a chodníku k heliportu objektu OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD, včetně doplněni 
nového rozvaděče pro elektroinstalaci vyhřívání plochy. Počítá se svytápěním betonové plochy chodby cca 11 m2 a chodníku cca 22 m2. Na 
vytápění se použije sériový topný kabel KVCY značky FLEXELEC, který se bude instalovat na předem připravené KARI sítě. Pro regulaci je navržen 
dvouzónový detektor sněhu a ledu EBERLE EM 52490, který vyhodnotí podmínky pro sepnutí na základe údajů z vlhkostních a teplotních senzorů 
instalovaných v otápěné ploše i mimo ni. Toto provedení neřeší vytápění případných odtokových žlábů.

2 Zdůvodnění změny: _________ ___________________________________________________________________________
Předmětem změnového listu je doplnění požadavku na vytápěnou plochu rampy heliportu vyplývající z PD DPS č.l (ASŘ) - doplněno do části 
elektro. Vyhřívání rampy (přístupové cesty k heliportu) je nezbytné pro bezpečný pohyb osob při nevhodných klimatických podmínkách, neboť 
plocha se nachází ve venkovním prostředí.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:
ANO X NE

4 Dopad do smluvních termínů: ANO X NE

5 Náklady:

Cena méněprací (odpočet): — 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 149 823,26 Kč bez DPH

Výsledná ceny změny: 149 823,26 Kč bez DPH

6 Schválil:
za zhotovitele: • za TDS: za TDS - specialistu: za AD: za uživatele: za objednatele:

Ing. Jan Součdk
| Spol. GEOSAN - BAK SP + ERV + RSTAV SP + ERV + RSTAV

Ing. fičí Slánský

JIKA-CZs.r.o. ON Náchod a.s.

Ing. Václav Ny.
Královéhradeckýki^j |



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

NA02 - S011 - Objekt K 149 823,26
NA02.5 - Silnoproudá elektrotechnická zarizeni staveb 149 823.26

c M Práce a dodávky M 149 823,26
21 -M Elektromontáže - silnoproud (nadzemní koridor A-K> 149 823,26

SILNOPROUDÉ ROZVÁDĚČE

KR5.06 ks 1,00 49 584,00 49 584,00
"Ocele plechový rozvacéč o -ozrn érech '7=800, Š=5C0. F=200 s ■•■lavnírn jištěnír^ £3 A, Pi 13 

:‘<W. Vnitřní vybavení roT/adéče pOu jističové vývody pro osvětleni, zvedací plošinu, dále 
7r«č'ii zásuvky 23GX» a -CGV oá«= je -ozv^céč vytaven kompletním zapojením pre vyhříváni 
otopné plochy s ňciíci jednotkou EEEPlč, jtylcačovýcmi vývody a jisílomí prvky. Dále položka 
obsahuje montáž a zapojeni rozvaděče

kabely (l-CXKH-R)
SILOVÉ KABEL Y OHEŇ NEŠÍŘÍCÍ

BEZHALOGENNÍ B2ca,Sl,dO

5x4 m 15,00 71,92 1 078,80

KYCY 0,14 Odporový topný kabel 0,14 Ohm/m - KYCY/3202W/230V m 389,00 87,90 34 193,10
Zakončení TK vč. studeného přívodu 3 m ks 3,00 960,00 2 880,00
EM 524 90 Dvou zónový detektor sněhu a ledu pro reg. otápění okapu a venk. ploch ks 1,00 14 479,40 14 479,40
ESF 524 001 Čidlo sněhu a ledu pro otápění ploch, délka pr. 15m ks 2,00 7 810,60 15 621,20

TFF 524 002 Kombinované čidlo teplota/vlhkost vyhřívané plochy, délka pr. 15m ks 2,00 7 462,40 14 924,80
TFD 524 004 Čidlo teploty vzduchu, délka pr. 4m ks 1,00 829,50 829,50

SE SVORKOVNICI

Kabelové příchytka na strop

pro kabelové veden i-vedeno

mimo žlabový systém bal 1,00 522,00 522,00

KRABICOVÁ ROZV.Z LIS.ISOLANTU

do 4 mm2 ks 1,00 138,07 138,07

D 23 mm

2223/LPE-2D 23mm m 10,00 33,12 331,20

UKONČENI VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
Do 2,5 mm2 ks 18,00 15,95 287,10
Do 6 mm2 ks 5,00 26,59 132,95
Do 16 mm2 ks 5,00 37,22 186,10

HODINOVÉ ZUCTOVACI SAZBY

zednické přípomoce hod 10,00 196,74 1 967,40
Připojení technického zařízení hod 5,00 268,72 1 343,60

montáž ze rzaní eiextro, uchyceni kebeiáže na KARI šité, drobný instalační •natenái"
Koordinace prací se souvisejícími profesemi hod 2,00 247,22 494,44

Dokumentace skutečného stavu hod 3,00 950,00 2 850,00

PROVEDENI REVIZNÍCH ZKOUŠEK

DLE CSN 331500

‘projednání se zadavatelem, koordinace s ostatními subdodavateli na stavbě"

"návrh řešeni 3 zanesení co projektové doKumentace"

Revizní technik hod 24,00 276,50 6 636,00
Spolupráce s revíz.technikem hod 5,00 268,72 1 343,60
cpakovaná ace e.'znihc ie;hrika - £ měření kabeláže ■■ po instalaci kabel C,. před

oetunaží, po betonáži"
□race revizního ^echmka -evize -ozvacječe co zapojeni"
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Otápění chodníku heliportu topnými kabely

TK 1 - Chodník 1 - KYCY 0,14 Ohm/m - 118m, 3200W, 230V 
TK 2 - Chodník 2 - KYCY 0.14 Ohm/m - 118m. 3200W. 230V 
TK 3 -Zádveří - KYCY 0,14 Ohm/m - 118m. 3200W, 230V

TK 1 a TK 2 - řízen čidly T1 a T2 v chodníku
10 TK 3 - řízen prostorovým termostatem a podlahovým čidlem T3

125

Rcvos R! V( I.- sxo 
lepelna technika

Hudcova 76 
5’2 <»0 Brno 

Česka repuolika

Zhotovil 

m Bacfuva
Projekt Nemocnice Náchod

Otápění chodníku heliportu topnými kabely Koridor A-K 5NP Nákres umístění
Schválil

Ing. 4.Ftřes

Název

Elektrické otápění plochy
Dniuri

30.10.2019
Zakázka

R-19-048
Pot. č.

C02
List 1



ZMĚNOVÝ LIST
Přípojky medicinálních plynů do objektů J a K 124

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod -1. etapa modernizace a dostavby

Objekt: NA23 - PS 1003 Areálové rozvody medicinálních plynů

Předkládá: Společnost GEOSAN - BAK - NEMOCNICE NÁCHOD Datum: 07.07.2020

Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 1 listů
e-mailem X 2) Projektové podklady 0 listů, výkresů
osobně X 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 1 listů

1 Technický popis změny: 
1.1 Popis původního řešení:
Potrubí vedeno ze spojovacího koridoru blíže nespecifikovaným průlezným kanálem z objektu S016 přímo do objektů J a K.

1.2 Popis nového řešení:
Nová trasa medicinálních plynů vedena z objektu SO16 přes objekt SO18 (vertikála + podzemní spojovací koridor L - J) do objektů J a K.

2 Zdůvodnění změny:
Na základě zaměření skutečného stavu podzemního koridoru a s ohledem na zjištěnou hloubku jeho umístění, a dále z důvodu špatné 
proveditelnosti a rizika poškození izolace proti vodě spojovacího koridoru L-K je navržena nová trasa vedení přípojky medicinálních plynů z objektu 
SO16 (generátor kyslíku) přes objekt SO18 (vertikála + podzemní spojovací koridor L - J) do objektů J a K. Průlezný kanál, zmiňovaný v DPS č. 1, není 
blíže specifikován co do technického, konstrukčního a materiálového řešení.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:
ANO X NE

4 Dopad do smluvních termínů: ANO X NE

5 Náklady:

Cena méněprací (odpočet): — 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 269 045,27 Kč bez DPH

Výsledná ceny změny: 269 045,27 Kč bez DPH

6 Schválil:
za zhqřóvitele: za TDS. za TDS - specialistu: za AD: za uživatele: za objednatele:

Ing. Jan Souček i 
| Spol. GEQSAlZ BAK' SP + ERV + RSTAV SP + ERV + RSTAV

Ing. Jiří Slánský

JIKA-CZs.r.o. oř
\ v

Náchod a.s.

Ing. VáclaV NýÉ 
\

Královéhradečký-kraj |



Změnový list č. 124 CELKEM bez DPH
NA04 - SO18 Vertikála + podzemní spojovací koridor L - J

269 045,27
26 972,03

1

d HSV
0 1

K 132301201

NA04.1 - Stavební část
Práce a dodávky HSV
Zemní práce
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř 4 objemu do 100 m3

17,7*1*0,8
m3 14,160 350,94

26 972,05
26 972,05

13 910,90
4 969,31

2 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 14,160 215,71 3 054,45
3 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypanínou bez prohození sítem, uloženou do 3 m m3 7,080 341,40 2 417,14

17,7*0,5*0,8

4 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypanínou se zhutněním m3 7,080 65,15 461,26
5 M 5833 73450 ■štěrkopísek frakce 0-32 (D) t 12,744 236,09 3 008,73

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 061,15
6 K 977151116 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stavebních materiálů m 1,000 2 215,29 2 215,29

7 K 977151911

5x 080 mm

Příplatek k jádrovým vrtům za práci ve stísněném prostoru m 1,000 400,86 400,86
Hydroizolační utěsněni prostupu skrz stěnu tl. 250 mm • D+M ks 5,000 2 089,00 10 445,00

NA23 - PS 1003 Areálově rozvody medicinálních plynů 242 073,22]

1

0 M

D 53-M
D 53-M

K 530001

Areálové rozvody medicinálních plynů
Areálové rozvody medicinálních plynů
Areálové rozvody medicinálních plynů
Mediplyny -přípojky,záloha,zdroje,redukční stanice,vakuová stanice,kompresory kpl 1,000 242 073,22

242 073,22
242 073,22

242 073,22
242 073,22
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| 164 225,37]77 847,85,

Název Množství 

dodávky
Množství 

montáže

Měrná 

jednotka

Cena 

dodávky/ks

Cena 

montáŽe/ks

Cena 

dodávky ceík.

Cena 

montáže cdk.

medicinální 

plyny

měděná trubka 22x1 35,00 35,00 m 192,99 142,37 6 754,65 4 982,95

71m

měděná trubka 28x1 35,00 35,00 m 238,87 142,37 8 360,45 4 982,95

71m

měděná trubka 42x1.5 105,00 105,00|m 575,82 150,28 60 461,10 15 779,40

213m

prořez trubek 10% 1,00 0,00 kus 7 557,62 0,00 7 557,621 0,00|

lks

Ag pájka 45+pasta 750,00 o,oo|g 11,07 0,00 8 302,50 0,001

2130g

chránička potrubí-oc.trubka 38x2.6 (0,5m) 5,00 5,00|kus 126,55 237,29 632,75 1 186,45,

5ks

chránička potrubí-oc.trubka 44 5x3.2 (0,5m) 0,00| 0,00|kus 142,37 237,29 0,00 0,001

5 ks

chránička potrubí-oc.trubka 57x3 2 (C,5m) 0,00 0,00 kus 205,651 237,291 0,00 o,oo|

15ks

chránička potrubí-oc.trubka 44.5x3.2 (10m) 1,00 l,00|kus 1311,00 1 805,50| 1311,001 1805,50,

lks

chránička potrubí-oc.trubka 57x3.2 (10m) 1,00 l.OOjkus 1449,00 1840,00 1449,00 1840,001

lks

chránička potrubi-oc trubka 76x3.2 (10m) 3,001 3,001 kus 1811,25 1 892,9o| 5 433,75, 5 678,7o|

3ks

izolace na trubku v zemi 50,00 50,00 m 39,10 65,55, 1955,00, 3 277,50,

135m

izolace na chraničku v zemi 0,00 0,00 m 39,10 65,55, 0,00, 0,00|

50m

signalizační folie 20,00 0,001 6.00 0,001 120,001 0,00|

27m

tvarovky Cu do pr.28 56,00, 56,001 kus 98,08, 142,37, 5 492,481 7 972,72,

56ks

tvarovky Cu pr 42 84,00l 84,00|kus | 491,981 150,281 41 326,32| 12 623,52,

84ks

konzole složitá 25,00 25,00|kus | 474,58, 316,39, 11864,5o| 7 909,75,

25ks

značeni potrubí 125,00 125,00*|m | 7,91| 15,82, 988,75, 1 977,50,

320m

ochranný plyn pro pájeni Cu trubek 175,00 O,O0|m | 6,33, 0,0fl| 1 107,75, O,Oo|

320m

propláchnutí rozvodu dusíkem 175,00| 175,00|m | 6.33, 6,33, 1 107,75, 1 107.75,

320m

stavební přípomocné práce pro medicinální plyny 0,00 0,00|hod 1 O.ool 395,48| 0,001 0,0o|

Ohod

dokumentace skut.stavu (3x pare, Ix CD) 0,00 0,00|kus | 3 808,80, 0,00| 0,00| 0.00|

lks

zahájení,ukončení a předání 0,00 o.ool hod | o.ool 632,77, 0,00| O,Oo|

llhod

přesun hmot o.ool 17,00|hod 1 o,oo| 395,481 0,0o| 6 723,16,

17hocl

^celkem Kč bez DPH 242 073,22|
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ZMĚNOVÝ LIST
Ventilační mřížky z tahokovou pro původní chladicí trámy

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod -1. etapa modernizace a dostavby

Objekt: NA01 - SOÍO - Objekt J, NA02 - SOU - Objekt K

Předkládá: Společnost GEOSAN - BAK - NEMOCNICE NÁCHOD Datum: 07.07.2020

Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 3 listů
e-mailem X 2) Projektové podklady 0 listů, výkresů
osobně X 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 0 listů

1 Technický popis změny:
1.1 Popis původního řešení:
Dle zadávací dokumentace odvodní vyústky řešeny vzduchotechnickou vyústkou do hranatého potrubí o rozměru 925x325, resp. 1225x325.

1.2 Popis nového řešeni:
Odvodní vyústky řešeny ventilační mřížkou z tahokovu o rozměru 600x600, osazenou do rastru kazetového podhledu.

2 Zdůvodnění změny:
S ohledem na špatnou proveditelnost umístění původních odvodních mřížek do rastrového kazetového podhledu jsou navrženy nové typy mřížek, 
jejichž rozměry odpovídají modulu rastrového podhledu.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:
ANO X NE

4 Dopad do smluvních termínů: ANO NE

5 Náklady:

Cena méněprací (odpočet): — -76 616,33 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 94 117,98 Kč bez DPH

Výsledná ceny změny: 17 501,65 Kč bez DPH

6 Schválil:
za zhotovitele: za TDS: za TDS - specialistu: za AD: za uživatele: za objednatele:



Změnový list č. ZL125 CELKEM bez DPH

PSV SOlO Stropní ventilační mřížky z tahokovu pro chladicí trámy 74 975,34 Kč

PSV sou Stropní ventilační mřížky z tahokovu pro chladicí trámy 19 142,64 Kč

VZT SO 11 a SO 10 Odvodní vyústky dle ZD 76 616,33 Kč

CELKEM 17 501,65 Kč
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NA01-SO10 Objekt J 74 975.34
NA01.1 - Stavební část 74 975,34

0 PSV Práce a dodávky PSV 74 975,34
D 767 Konstrukce zámečnické 74 975,34

428 K 766045 Dodávka stropní vent, mřížky 600/600mm hliníkový rám výplň Tahokov ks 47,000 1 276,18 59 980,46

i 2 < z ' jednotXL; - 3 v ceně •<*“

429 K 766045a dtto,avšak montáž ks 47,000. 319,04 14 994,88

NA02 - SO11 - Objekt K 19 142.64
NA02.1 - Stavební část 19 142,64

D PSV Práce a dodávky PSV 19 142,64
D 766 Konstrukce truhlářské 19 142,64

K 766045 Dodávka stropní vent, mřížky 600/600mm hliníkový rám výplň Tahokov ■ ks 12,000 1 276,18 15 314,16

nově (2 ks / l Indukční jednotku) I 2.000
429 K .766045a :dtto,avšak montáž ks : 12,000; 319,04: 3 828.48
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SOUPIS PRACÍ A DODAVEK VČETNE NABÍDKOVÉHO OCENÉNI odbytová cena
C. Popis položky Výměra Měr.

pol. Umístěni jedn.
Dodávka Montáž

jednotkově | celkem jednotkové | celkem

stavba : SO10 - Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod a.s. -1 etapa 
Profese : D.10.4.b - VZDUCHOTECHNIKA

111. Zařízení č. 111 - Chlazení aktivními chladícími trámy - budované v I etapě
Odvodní vyústka do hranatého potrubí. Objekt J

111'D-3 Rozměr: 925x325 mm 7NP ’14 ks 1 769 Kc ~24 760 Kč 619 Kc '8 665 Kč

Odvodní vyústka do hranatého potrubí, Objekt J
11W'4 Rozměr: 1225x325 mm 7NP ‘11 ks 1 882 Kč 20 706 Kč 658 Kč '7241 KČ

Stavba : S011, SO17, S019, SO23 - Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod a.s. -1 etapa
Profese : D.11.4.b- VZDUCHOTECHNIKA

225. Zařízeni č. 225 - Chlazeni aktivními chladicími trámy - budované v I etapě
Odvodní vyústka do hranatého potrubí,

111.D.2 Rozměr 1225x325 mm pokoje -6 ks 1 882 Kč -11 294 Kč 658 Kč -3 950 Kč
Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013

Dodávka -56 760 10 Kč
Montáž -19 856,23 Kč
Celkem bez DPH -76 616,33 Kč
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1 Technický popis změny:

ZMĚNOVÝ LIST
Doplnění ventilačních mřížek pro nové chladicí trámy 126

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod -1. etapa modernizace a dostavby

Objekt: NA01 - SO10 - Objekt J, NA02 - SOU - Objekt K

Předkládá: Společnost GEOSAN - BAK - NEMOCNICE NÁCHOD Datum: 07.07.2020

Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 3 listů
e-mailem X 2) Projektové podklady 0 listů, výkresů
osobně 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 0 listů

1.1 Popis původního řešení:
Dle zadávací dokumentace řešena pouze zakončení potrubí připraveného pro napojení chladicích trámů.

1.2 Popis nového řešení:
Vypuštění vyústek v místě napojení nových chladicích trámů dle ZL026, doplnění nových přívodních vyústek pro tyto chladicí trámy, doplnění 
odvodních vyústek z tahokovu o rozměru 600x600 do kazetového rastrového podhledu

2 Zdůvodnění změny:
Předmětem tohoto změnového listu je doplnění opomenutých vzduchotechnických mřížek pro 104 ks nových chladicích trámů. Tyto mřížky nebyly 
řešeny ve změnovém listě č. 026, ale jsou nutné pro správnou funkci přívodu a odtahu vzduchu.

5 Náklady:

Cena méněprací (odpočet): — -66 227,72 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 285 029,28 Kč bez DPH

Výsledná ceny změny: 218 801,56 Kč bez DPH

6 Schválil:
za zhotovitele: za TDS: za TDS - specialistu: za AD: za uživatele: za objednatele:



Změnový list č. ZL126 CELKEM bez DPH

PSV SOlO Stropní ventilační mřížky z tahokovu - Kč

PSV sou Stropní ventilační mřížky z tahokovu 22 333,08 Kč

VZT
Odečet neprovedených ventilačních vyústek (odvod, přívod) po dopnění

. _ , . - 66 227,72 Kč
aktivních tramu

VZT
Doplnění chybějících přívodních výústek pro K a J k doplněným aktivním 
trámům

CELKEM 218 801,56 Kč
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NAU1 S010 - ObjeKt J 0,00
NA01.1 - Stavební část 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
0 767 Konstrukce zámečnické 0,00

428 K 766045 Dodávka stropní vent, mřížky 600/600mm hliníkový rám výplň Tahokov ks 0,000 1 276,18 v rozpočtu

429' K 766045a : dtto,avšak montáž ks 0,000 319,04 v rozpočtu

NA02 - SO11 - Objekt K 22 333,08
NA02.1 - Stavební část 22 333,08

D PSV Práce a dodávky PSV 22 333,08
D 766 Konstrukce truhlářské 22 333,08

i K 766045 Dodávka stropní vent, mřížky 600/600mm hliníkový rám výplň Tahokov ks 14,000 1 276,18 17 866,52:

vv "neobsaženo ve VV"

nově (2 ks / 1 indukční jednotku) 14,000

429 i K i 766045a dtto,avšak montáž ks 14,000 319,04 4 466,56
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SOUPIS PRACÍ A DODAVEK VČETNE NABÍDKOVÉHO OCENĚNI odbytová cena
C.

pol,
Popis položky

Umístění
Výměra Měr.

jedn.
Dodávka | Montáž

jednotkově | celkem jednotkově | celkem

Stavba : SO10 - Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod a.s. - etapa
Profese : D.10.4.b - VZDUCHOTECHNIKA

101. Zařízení č. 101 - Pokoje

101.D.5
Přívodní vyústka do hranatého potrubí, 
2-řadá s vestavěnou regulací, hliníková 
Rozměr 200x140

Objekt J 
3NP-7NP

-94 ks 506 Kč -47 585 Kč 177 Kč -16 595 Kč

103. Zařízeni č. 103 - Vyšetřovny a šatny 2NP

103.D.8
Přívodní vyústka do hranatého potrubí, 
2-řadá s vestavěnou regulací, hliníková 
Rozměr: 200x140
Pzn Příprava pro aktivní trámy

Objekt J 
2NP

-3 ks 506 Kč -1 519 Kč 177 Kč -530 Kč

Stavba : SO10 - Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod a.s. - etapa
SO11, SO17, SO19, SO23 - Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod a.s. -1 etapa

Profese : D.10.4.b - VZDUCHOTECHNIKA a D.11.4.b - VZDUCHOTECHNIKA
Doplněni výdechových (přívodních) výústek k 
Přívodní vyústka do hranatého potrubí, 
Rozměr 925x125 mm

trámům

76 ks 1 825 Kč 138 695 Kč 639 Kč 48 575 Kč

Přívodní vyústka do hranatého potrubí, 
Rozměr: 1225x125 mm

28 ks 1 996 Kč 55 892 Kč 698 Kč 19 534 Kč

Dodávka 145 483,54 Kč

Montáž 50 984,94 Kč
Celkem bez DPH 196 468,48 KĚ
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ZMĚNOVÝ LIST
Odvětrání prostoru nad podhledem v místech vedení medicinálních plynů

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod -1. etapa modernizace a dostavby

Objekt: NA01 - SO10 - Objekt J, NA02 - SOU - Objekt K

Předkládá: Společnost GEOSAN - BAK - NEMOCNICE NÁCHOD Datum: 07.07.2020

Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 1 listů
e-mailem X 2) Projektové podklady 0 listů, výkresů
osobně X 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 0 listů

1 Technický popis změny:
1.1 Popis původního řešení:
Blíže nespecifikováno v původní PD DPS č. 1.

1.2 Popis nového řešení:
Doplnění talířových ventilů typu EFFC do kazetového rastrového podhledu.

2 Zdůvodnění změny:
Na základě koordinace koncových prvků umístěných v rastrovém podhledu byl ze strany dodavatele medicinálních plynů upřesněn typ a umístění 
talířových ventilů do kazetového podhledu, které jsou nutné pro odvětrání prostoru nad podhledem v místech, kde jsou v podhledu vedeny trasy 
medicinálních plynů.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO X NE

4 Dopad do smluvních termínů: ANO NE

5 Náklady:

Cena méněprací (odpočet): — 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 38 881,60 Kč bez DPH

Výsledná ceny změny: 38 881,60 Kč bez DPH

6 Schválil:



SOUPIS prací a dodavek vcetne nabídkového ocenění
C. Popis položky Výměra Měr.

pol. Umístění jedn.
Dodávka Montáž

jednotkové | celkem jednotkově | celkem

stavba : SO10 - Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod a.s. -1 etapa
SO11, SO17, SO19, SO23 - Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod a.s. -1 etapa

Profese : D.11.4.Ď - VZDUCHOTECHNIKA

Talířové ventily pro mediplyny

Dodávka 15 532,50 Kč
Montáž 23 349,10 Kč
Celkem bez DPH 38 881,60 Kč
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1 Technický popis změny:

ZMĚNOVÝ LIST
Betonový základ pro skiagraf 128

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod -1. etapa modernizace a dostavby

Objekt: NA02 - SOU - Objekt K

Předkládá: Společnost GEOSAN - BAK - NEMOCNICE NÁCHOD Datum: 25.08.2020

Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 1 listů
e-mailem X 2) Projektové podklady 0 listů, výkresů
osobně X 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 1 listů

1.1 Popis původního řešení:
Základ pro skiagraf včetně instalačního kanálu dle zadávací projektové dokumentace.

1.2 Popis nového řešení:
Provedení základu a instalačního kanálu dle nově vysoutěžené dodávky zdravotnického zařízení (skiagrafu) - viz příloha č. 2 tohoto změnového listu.

2 Zdůvodnění změny:
V souvislosti s vysoutěženou dodávkou zařízení skiagrafu je upřesněna pozice základu a instalačního kanálu, proto vzniká nutnost upravit již 
zrealizované stávající kanály a základy.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO X NE

4 Dopad do smluvních termínů: ANO X NE

5 Náklady:

Cena méněprací (odpočet): — 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 11 206,74 Kč bez DPH

Výsledná ceny změny: 11 206,74 Kč bez DPH

6 Schválil:
za zhotovitele: za TDS: za TDS - specialistu: za AD: za uživatele: za objednatele:



■ NA02 - SO11 Objekt K 11 206,7ÍI
NA02.1 - Stavební část 11 206,74

D HSV Práce a dodávky HSV 2 374,91
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 968,38

128 K 631311115
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí ti. přes 50 do 80 
mm tř. C 20/25

m2 0,150 2 574,15 386,12

1*1*0,15

136 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,025 23 290,21 582,26

20*1,25 pol. odměřena ve výkr. části SO11 -část stavební’

0 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 179,86

K 965045111
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 
100 mm pl do 1 m2

m3 0,150 3 778,46 566,77

K 1632453411
Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin s ocelovými vlákny tl 
do 100 mm

m3 0,150: 903,38 135,51

K 997013217 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně t 0,150; 3 183,88 477,58

0 997 Přesun sutě 226,67

30 K 997013114
Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle 
s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m

t 0,150 509,41 76,41;

997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezisklad ku se složením, na

0,150 190,36 28,55;
vzdálenost do 1 km

32 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 1,350 8,03 10,84

33 K 997013831 Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného t 0,150 739,12 110,87

D PSV Práce a dodávky PSV 5 831,83
D 766 Konstrukce truhlářské 5 831,83

638 K 767114
Dodávka instalačního kanálu podlahového s krytem do úhelníkového rámu vel. 
200/100mm

kg 36,880 132,93 4 902,46

w doplněni a náhrada instalovaného kanálku 36,880

639 K 767114a dtto,avšak montáž kg 36,880 25,20 929,38

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 3 000,00
D HZS Hodinové zúčtovací sazby 3 000,00

85 K HZS1291
Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemni a pomocné práce pomocný stavební 
dělník

hod 20,000 150,00 3 000,00

Ochrana podlahových krytin a přilehlých konstrukcí zakrytím foliemi, geotextiliemi 
apod. vč započtení materiálu

10,000

Úklid dotčených prostor po bouracích a stavebních pracech 10,000
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Pb

Ba

K.01.032

ROZVODNA SLABOPROUDU
A: 9,55 m2

Betonová ptoďia o tdoušťce min. 160 mm 
provedena v naprosté rovlné v úrovni okdni 
dsté podlahy Beton, deska bude určena 
pro kotvení verbgraíj RTG kompletu. Kvaita 
betonu min. C2W25 Zajisti dodavatel stavby.
Hmotnost verfigrafu cca 290 kg

Ba

Be

150/100

Ba

lir

K.01.034
VYŠETŘOVNA SKIAGRAF

Pb

K.01.035

BOX
A: 4,31 m2

Pb

Podlahový kanál -• 
s odnlmatelným 
krytem-provedeš.

1 S,avOa' 200/100

Podlahový kanál s odnlmatelným 
krytem-provede stavba.

K.01.037

OVLADOVNA
A: 9,49 m2



ZMĚNOVÝ LIST
Doplnění zásuvek na ohřev jídla pro jídelní vozíky 129

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod -1. etapa modernizace a dostavby

Objekt: NA04 - SO18 - Vertikála + podzemní spojovací koridor L - J

Předkládá: Společnost GEOSAN - BAK - NEMOCNICE NÁCHOD Datum: 11.08.2020

Odesláno/ předáno: Přílohy / počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 1 listů
e-mailem X 2) Projektové podklady 0 listů, výkresů
osobně X 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 1 listů

1 Technický popis změny:
1.1 Popis původního řešení:
Neobsazeno v PD DPS č. 1.

1.2 Popis nového řešení:
Dodatečná instalace 10 ks nových NN zásuvek pro jídelní vozíky s ohřevem v koridoru SO18, umístěných v parapetním žlabu. Kabeláž vedena pro 
každou zásuvku zvlášť v přívodním žlabu v prostoru nad kazetovým podhledem, vedeno z rozvaděče 1-LRMS.l umístěném v chodbě 1. NP objektu 
5010.

2 Zdůvodnění změny:
V průběhu zkušebního provozu vzniká požadavek uživatele ONN na doplnění zásuvek pro jídelní vozíky s ohřevem, a to v podzemním koridoru 
určeného pro zásobování objektů J a K jídlem, viz zápis z KD č. 116, bod 2.3 (dále upřesněno v KD č. 117). Vzhledem k požadovanému příkonu je 
třeba doplnit pro každou zásuvku své vlastní jištění. Dodatečná realizace prací jiným dodavatelem po dokončení díla by způsobovala problémy 
spojene s opětovným zásahem do nových rozvodů NN a zařízení a tím by došlo k dotčení záruk celkového díla.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO NE

4 Dopad do smluvních termínů: ANO x NE

5 Náklady:

Cena méněprací (odpočet): — 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 85 839,65 Kč bez DPH

Výsledná ceny změny: 85 839,65 Kč bez DPH

6 Schválil:
za zhotovitele: za TDS: za TDS - specialistu: za AD: za uživatele: za objednatele:

Ing. Jan Souček
| Spol. GEOSAN - BAK SP + ERV + RSTAV

F \J
SP + ERV + RSTAV

mgžT

JIKA

Ti Slánský

CZ s.r.o. Ofl Náchod a.s.

Ing. Vaclav iw

Královehradecky kfaj |



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

CENA CELKEM BEZ DPH 85 840 Kč|
kabely (1-CXKH-R)
SILOVÉ KABEL Y OHEŇ NEŠÍŘÍCÍ

3x2.5 mm2 pevně m 580,00 39,35 22 823,00

SE SVORKOVNICI (BETTERMANN)

Protipožární ucpávky bal 3,00 3 722,18 11 166,54

ŽLABOVÁNÍ

VČETNĚ ZÁVĚSŮ, ŠROUBŮ

VRCHNÍHO VÍKA A VÝVODEK

PRO KABELY

ocelový žlab dle dokumetnace 60X75X0.75

Parapetní žlab PK140x70

m

m

38,00

12,00

275,38

369,82

10 464,44

4 437,84

UKONČENI VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH

zásuvka jednoduchá 230V/16A ks 10,00 243,39 2 433,90

HODINOVÉ ZUCTOVACI SAZBY

Připojení technického zařízení hod 6,00 268,72 1 612,32

rozvaděče, značení) hod 4,00 950,00 3 800,00

PROVEDENI REVIZNÍCH ZKOUŠEK

DLE CSN 331500

Revizní technik hod 3,00 276,50 829,50
Spolupráce s reviz.technikem hod 3,00 111,67 335,01
pomocné práce hod 15,00 268,72 4 030,80
'‘zhotovení prostupu do niky nad rozvaděč, do kcr-dcru, úklid, drobný materiál“

"oprava finálních pcvrchd stěn, parapetů - malby, omítkv"
SILNOPROUDÉ ROZVÁDĚČE

1-LRMS doplnění rozvaděče chrániči a jističi, úprava na stavbě

’’dcplnění předřazenými chrániči"

"doplnění deseti jednorázovým! zásuvkovými rrcculy'

kpl 1,00 13 860,00 13 860,00

’’kazety 1,2x0,6 * 4 ks • LC záálve.t'

Demontáž podhledu minerálního na zavěšeném na roštu skrytém m2

Montáž akustických minerálních panelů podstropních zavěšených na rošt viditelný m2

28,80 93,59 2 695,39

28,80 255,24 7 350,91
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1 Technický popis změny:

ZMĚNOVÝ LIST
Záměna typu komunikátoru u vjezdové brány z ulice Nemocniční 130

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod -1. etapa modernizace a dostavby

Objekt: NA15 - SO400 SLP - elektronické komunikace

Předkládá: Společnost GEOSAN - BAK - NEMOCNICE NÁCHOD Datum: 07.07.2020

Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 1 listů
e-mailem X 2) Projektové podklady 0 listů, výkresů
osobně X 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 0 listů

1.1 Popis původního řešení:
Dveřní komunikátor 3x2 tlačítka, podsvícení tlačítek, krytí IP53, povrchová úprava ocel.

1.2 Popis nového řešení:
Dveřní komunikátor 2N Helios IP Vario, 3x2 tlačítka + kamera, s krytím IP53.

2 Zdůvodnění změny:
Předmětem změnového listu je záměna typu vjezdového komunikátoru na horním vjezdu do areálu nemocnice z ulice Nemocniční. Tento změnový 
list souvisí se změnovým listem č. 065 "Záměna typu dveřních komunikátorů".

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:
ANO X NE

4 Dopad do smluvních termínů: ANO x NE

5 Náklady:

Cena méněprací (odpočet): — -6 281,07 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 23 586,58 Kč bez DPH

Výsledná ceny změny: 17 305,51 Kč bez DPH

6 Schválil:
za zhotovitele: za TDS: za TDS - specialistu: za AD. za uživatele: za objednatele:

Ing. Jan Souček
| Spol. GEOSAN - BAK SP + ERV + RSTAV SP + ERV + RSTAV

Ing. Jiři Slánský

JIKA - CZ s.r.o. ON Náchod a.s.

Ing. Václav NyS-
\W |

Královéhradecký^raj |



S0409.06 Změna dveřního komunikátoru - zadní vjezd
Profekf ■ AdaMal

mArnl 
Jednotka

ťOCOT
<M.Vn|

Materiál MontAž

výrobce Typová čtelt Jednotková 
eana

Celkem bez 
DPH

Jednotková 
e«na

Oram bez

2 Areálové rozvody - telefonní páteř (TEL)

45 D 409 03
SO4Q9.06 - Hlasová komunikace a EKV pro zadní 
vjezd do areálu

52 D 409 03 2N
ATEUS- 
9135160

Dveřní komunikátor 3x2 tlačítka, podsvicení tlačítek, krytí 
IP53. povrchová úprava ocel ks -1 5 574.87 -5 574,87 706.20 -706,20

538 D 11 4f a 02-10 2N
ATEUS- 

9137161CU
IP dveřní komunikátor 2N Helios IP Vano, 3x2 tlačítka + 
kamera

ks 1 22 880,38 22 880,38 706.20 706,20

Celkem bez DPH 17 305,51 0,00

Celkem materiál + montáž t>ez DPH 17 3 5,51
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1 Technický popis změny:________________________________
1.1 Popis původního řešeni: 
Objem prací dle DPS č. 1 vč. výkazu výměr. Nejedná se o změnu PD DPS č. 1.

ZMĚNOVÝ LIST
Skutečně provedený objem prací 131

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod -1. etapa modernizace a dostavby
Objekt: Různé objekty dle DPS č. 1 - viz položkový rozpočet změny
Předkládá: Společnost GEOSAN - BAK - NEMOCNICE NÁCHOD Datum: 06.10.2020

Odesláno / sředáno: Přílohy / počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 6 listů
e-mailem 2) Projektové podklady 0 listů, výkresů
osobně 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 0 listů

1.2 Popis nového řešení:
Objem skutečně provedených prací dle PD. Nejedná se o změnu PD DPS č. 1.

2 Zdůvodnění změny:____________________________________________________________________________________
Předmětem změnového listu jsou méněpráce, tj. práce přepokládané v položkovém rozpočtu zhotovitele, jejichž potřeba se v průběhu plněn 
smlouvy ukázala jako nadbytečná, s ohledem na zjištěný stav v místě provádění jednotlivých prací a dodávek.

ANO NE3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:

4 Dopad do smluvních termínů: ANO X NE

5 Náklady:

Cena méněprací (odpočet): — -25 964 997,08 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 0,00 Kč bez DPH
Výsledná ceny změny: -25 964 997,08 Kč bez DPH

6 Schválil:
za zhotovitele: za TDS: za TDS - specialistu: za A|): za uživatele: za objednatele:

1 Ing. František Váňa 
Ing. Jan Souček

| Spol. GEOSAN - BAK SP + ERV + RSTAV SP + ERV + RSTAV

Ing. Jiří Slánský

JIKA-C2 s.r.o. ON

Ik íí

Náchod a.s.

Ing. Václavce 

Královéhradecký ÍČTáj



Změnový list č. 131 celkem bez DPH -25 964 997,08

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
SMLOUVA 0 DÍLO -17 564 465,98
NA01 - SO10 - Objekt J ■5 286 798.0l|
NA01.1 - Stavební část -5 274 457,99

0 HSV Práce a dodávky HSV -2 987 305,39
D 2 Zakládání -192 112.32

28 K 273323611 Základové desky ze ŽB vodostavebného V 4 tř. B 35 m3 -62,724 3 062,82 -192 112,32
D 3 Svislé a kompletní konstrukce -390 955,97

Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných
33 K 311238143 vnitřní broušené, spojené na pero a drážku, lepené tenkovrstvou maltou, 

pevnost cihel P10, tl. zdivá 240 mm
m2 -196,077 711,47 -139 502,62

34 K 311321814
Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné pohledového 
(v přírodní barvě drtí a přísad) tř. C 25/30

m3 -20,853 4 041,22 -84 271,56

Bednění nadzákladových zdí nosných svislé nebo šikmé (odkloněné), 
půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných nebo

35 K 311351111 zapažených jamách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, 
oboustranné za každou stranu, únosné nebo hladké nebo přesné (dle 
pozn. č. 2) zřízení

m2 ■59,071 372,22 -21 987,41

Bednění nadzákladových zdí nosných svislé nebo šikmé (odkloněné), 
půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných nebo

36 K 311351112 zapažených jamách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, 
oboustranné za každou stranu, únosné nebo hladké nebo přesné (dle 
pozn. č. 2) odstranění

m2 -59,071 159,52 -9 423,01

Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez
51 K 330321611 výztuže) pohledového bez zvláštních nároků na vliv prostředí (XO, XC) tř. 

C 30/37
m3 -21,724 3 722,18 -80 859,15

Bedněni hranatých pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých
52 K 331351101 nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření průřezu 

pravoúhlého čtyřúhelníka zřízení
m2 -61,196, 478,57 ■29 286,57

Bednění hranatých pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých
53 K 331351102 nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření průřezu 

pravoúhlého čtyřúhelníka odstranění
m2 -61,196 212,70 -13016,39

Příčky jednoduché z cihel děrovaných spojených na pero a drážku
55 K 342248140 broušených, lepených tenkovrstvou maltou, pevnost cihel P8, P10, tl. 

příčky 80 mm
m2 -26,644 473,25 ■12 609,27

D 4 Vodorovné konstrukce -241 477.21
Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých

58 K 411321616 střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic 
hřibových sloupů tř. C 30/37

m3 -81,678 2 956,47 -241 477,21

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -2 162 759,88

612311141A
Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitrních stěn nanášená strojně vč.

-4 991,183 255,24 -1 273 949,55
rohových omítníků a ostění

74 K 612321321
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, 
tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn

m2 -2 780,725 191,43 -532 314,23

622001
Dodávka zavěšené hliníkové lamely na nosné konstrukci vč. minerální

m2 -12,905 3 294,89 -42 520,56
izolace tl.250mm

76 K 622001a dtto,avšak montáž m2 -12,905 955,83 -12 334,99
77 K 622002 Kompletační prvky odvětrávané fasády m2 -312,084 579,92 -180 983,75

91 K 622511111
Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně 
penetrace podkladu mozaiková střednězrnná stěn

m2 -22,186 331.06 -7 344,90

92 K 622511111
Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně 
penetrace podkladu mozaiková střednězrnná stěn

m2 -342,270 331,06 -113 311,91

D PSV Práce a dodávky PSV -2 287 152,60
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům -75 159,37

144 K 711493111
Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše vodorovné 
V těsnicí kaší

m2 -171,954 437,09 -75 159,37

D 714 Akustická a protiotřesová opatření -611 245,04

186 M 590361330
Systémy akustických podhledů panely akustické E T24, bila 010, 
600x1200x15 mm

m2 ■29,360 951,81 •27 944,67

187 AI 590361330.1
Systémy akustických podhledů panely akustické E E T24, bílá 010. 
600x1200x15 mm

m2 -344,288 1 031,58 -355 160.10

191 K 714121011
Montáž akustických minerálních panelů podstropních s rozšířenou 
pohltivostí zvuku zavěšených na rošt viditelný

m2 -6,460 233,97 -1 511,45

. 192 AI 590361230
Systémy akustických podhledů panely akustické A PE. bílá 010. 
600x600x20 mm

m2 -7,993 4 663,36 -37 274.24

196 K 714121012
Montáž akustických minerálních panelů podstropních s rozšířenou 
pohltivostí zvuku zavěšených na rošt polozapuštěný

m2 -25,530 255,24 -6 516,28
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198 K 714121012
Montáž akustických minerálních panelů podstropních s rozšířenou 
pohltivostí zvuku zavěšených na rošt polozapuštěný

m2 -299,380 255,24 -76 413,75

203 K 714121041 Montáž akustických minerálních panelů napojení na stěnu lištou m ■218,747 31,90 -6 978,03

204 M 590362520
Systémy akustických podhledů nosný rast-' • obvodovky - ostatní U-orofit

m -641,682 . 74,44 -47 766.8?
, bílá barva 0/0 profil 046a, L-27OO mm, H=44mm

205 K 714123001
Montáž akustických minerálních panelů stěnových demontovatelných, 
instalovaných na rošt viditelný

m2 -40,286. 212,70 ■8 568,83

M 590362050.1
Systémy akustických podhledů panely akustické bilá ^24. NE, bílá 190,

-46,329 930,54 -43 110,89
1200x 1200x. 100 mm

0 763 Konstrukce suché výstavby -130 940,92
216 K 763001 Dodávka SDK podhled kazety 1200/600/20mm m2 -52,490 1 161,32 -60 957,69

SDK podhled stropu ze sádrokartonových desek RF 2x12,5 mm
226 K 763133113a s oboustrannou požární odolností EI60, dvojitý rošt z CD profilů, Tl do 

tl. 80 mm
m2 -61,755 1 133,24 ■69 983,24

D 766 Konstrukce truhlářské -1 158 353,86
268 K 766001 Montáž obkladů z laminátových desek výšky 1500mm HPL deska s hranou m2 -220,659 679,56 -149 951,03
269 K 766002 Dodávka desek HPL laminát s hranou ABS m2 -275,824 1 594,16 -439 707,59
294 K 766033 Dodávka koordinátor zavíráni dveří ks -69,000 7 922,92 ■546 681,48
295 K 766034 Montáž koordinátoru zavírání dveří ks -69,000 319,04 ■22 013,76

D 767 Konstrukce zámečnické -165 123,81
330 K 767009 D+M škrabadlo na obuv 540/160mm kartáčovaná nerez ks -1,000 759,32 -759,32
331 K 767010 D+M ztužující profil prozaložení beton, dlažby L 80/60/3 kg -7,582 175,47 -1 330,41
374 K 767034 Dodávka úchytného systému po obvodě budovy vč. zinkování bm -6,487 1 414,09 -9 172,49
375 K 767034a ;dtto,avšak montáž m2 -6,487 489,81 -3 177,15
384 K 767040 Dodávka dilatačních střešních prvků -nerez bm ■169,000 319,04 -53 917,76
385 K 767040a dtto,avšak montáž bm -169,000 106,35 -17 973,15
386 K 767041 Dodávka dilatačních prvků v rámci tlakové izolace -nr-erez bm -239,000 265,87 -63 542,93
387 K 767041a dtto,avšak montáž bm -239,000 63,81 -15 250,59

D 781 Dokončovací práce - obklady -146 329,60

408 781414112
Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (Ustel)

-73,072 361,58 -26 421,37
pórovinových lepených flexibilním lepidlem z obkladaček pravoúhlých

409 M 5976105604
Obkládačky a dlaždice keramické koupelny - obkládačky formát 
x 0,8 cm (barevné) l.j. (cen.skup. 82)

m2 ■91,340 531,74 -48 569,13

781414112
Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel)

m2 -69,514 361,58 -25 134,87
pórovinových lepených flexibilním lepidlem z obkladaček pravoúhlých

411 AI 597610560
Obkládačky a dlaždice keramické koupelny - obkládačky formát < 4 . 
x 0,8 cm (barevné) l.j. (cen.skup. 82)

m2 -86,892 531,74 -46 204,22

NA01.2 - Zařízení zdravotechniky ■12 340,02
D PSV Práce a dodávky PSV -12 340,02
D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty -12 340,02

191 K 725862103 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50 kus -38,000 277,62 -10 549,56

192 K 725862122
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dvojdřezy s přípojkou pro 
Dračku nebo myčku DN 40/50

kus -6,000 298,41 -1 790,46

NA02.1 - Stavební část -10 116 530,46
D HSV Práce a dodávky HSV -7 605 994,59
D 1 Zemní práce -544 393,64

929 K 171101103
Uložení sypaniny s rozprostřením sypaniny ve vrstvách s hrubým 
zhutněním ■ přes 96% do 100% PS

m3 -3 878,000 140,38 -544 393,64

D 2 Zakládání -443 536,77
34 K 273323611 Základové desky ze ŽB vodostavebného V 4 tř. B 35 m3 -144,813 3 062,82 -443 536,77

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -1 002 983,31

39 K 311238130
Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnitřní zvukově izolační 
spojené na pero a drážku P10, P 15 na maltu MVC tl. zdivá 190 mm,

m2 -69,754 744,44 -51 927,97

Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnitřní broušené, spojené na
40 K 311238143 pero a drážku, lepené tenkovrstvou maltou, pevnost cihel P10, tl. zdivá 

240 mm
m2 -52,941 711,47 -37 665,79

59 K 330321410
Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez 
výztuže) tř. C 25/30

m3 -32,190 2 850,13 -91 745,68

60 K 330321610
Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez 
výztuže) tř. C 30/37

m3 -21,358 2 956,47 -63 144,29

Bednění hranatých pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých
62 K 331351101 nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepřeni průřezu 

pravoúhlého čtyřúhelníka zřízeni
m2 -216,042 425,39 -91 901,94

Bednění hranatých pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých
63 K 331351102 nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepřeni průřezu 

pravoúhlého čtyřúhelníka odstranění
m2 -216,042 212,70 -45 952,05

67 K 34132161 Stěny nosné ze ŽB tř. C 30/37 s přísadou krystalizační m3 -20,770 2 956,47 -61 405,88
68 K 341321610.1 Stěny nosné ze ŽB tř. C 30/37 s přísadou krystalizační m3 -65,290 2 956,47 -193 027,93

913 K 341351101
Bednění stěn a příček nosných včetně vzpěr nebo jiného zajištění svislé 
nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené jednostranné

m2 -47,970 478,57 -22 957,00
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914 K 341351102
Bednění stěn a příček nosných včetně vzpěr nebo jiného zajištění svislé 
nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené jednostranné

m2 -47,970 265,87 -12 753,78

69 K 341351105
Bednění stěn a příček nosných včetně vzpěr nebo jiného zajištění svislé 
nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené oboustranné za 
každou stranu - zřízení

m2 -621,546 372,22 -231 351,94

70 K 341351106
Bednění stěn a příček nosných včetně vzpěr nebo jiného zajištění svislé 
nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené oboustranné za 
každou stranu - odstranění

m2 -621,546 159,52 -99 149,06

D 4 Vodorovné konstrukce -1 541 896,27

74 K 411121232
Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, 
včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek, 
šířky do 600 mm a délky přes 900 do 1800 mm

kus -27,000 174,41 -4 709,07

75 K 411121243
Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, 
včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek, 
šířky do 600 mm a délky přes 1800 do 2700 mm

kus -32,000 208,44 -6 670,08

7ó M 593412130
Desky (prefabrikáty) stropní betonové a železobetonové železobetonové 
desky stropní plné PZD 5/10 120 x 30 x 9

kus -27,270 441,34 ■12 035.34

77 M 593412210
Desky (prefabrikáty) stropní betonové a železobetonové železobetonové 
desky stropní plné PZD 8/10 210 x 30 x 9

kas ■15,150 585,98 ■8 877.60

78 M 593417240
Desky ^prefabrikáty) stropní betonové a železobetonové železobetonové . 
desky stropní vylehčené (H=140mm, P- 3 kN/m2) PZD 239/29! 14 V3 
239 x 29 x 14

kus -17,170 681.69 ■11 704,62

79 K 411321414
Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých 
střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic 
hřibových sloupů tř. C 25/30

m3 -114,440 2 850,13 -326 168,88

80 K 411321616
Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých 
střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic 
hřibových sloupů tř. C 30/37

m3 -241,715 2 956,47 -714 623,15

81 K 411351101
Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce stropů 
deskových, balkónových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s 
náběhy zřízení

m2 -593,758 265,87 -157 862,44

82 K 411351102
Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce stropů 
deskových, balkónových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s 
náběhy odstranění

m2 ■593,758 159,52 -94 716,28.

83 K 411354173
Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na 
výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 5 do 12 
kPa zřízení

m2 -593,758 106,35 -63 146,16

84 K 411354174
Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na 
výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 5 do 12 
kPa odstraněni

m2 -593,762 106,35 -63 146,59

93 K 430321414
Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) 
stupně, schodmce, ramena, podesty s nosníky tř. C 25/30

m3 -27,450 2 850,13 ■78 236,07

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -3 996 529,57

106 K 612311141
Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, 
tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm svislých 
konstrukcí stěn

m2 -2 444,261 204,19 ■499 093,65

107 K 612321321
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, 
tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukci stěn

m2 -2 249,040 159,52 -358 766,86

110 K 622002 Kompletační prvky fasády m2 -1 960,146 579,92 -1 136 727,87

111 K 622142001
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném 
podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

m2 -226,403 170,16 -38 524,73

112 K 622221031
Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou 
orientaci vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm

m2 -106,288 334,57 -35 560,78

113 M 631515310

Vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové 
pytle apod.) desky z orientovaných vláken - izolace stěn deska TF 
PROFI, s podélnou orientaci vláken pro zateplovaci systémy 500 x 1000 
mm, la = 0,039 W/mK tl. 140 mm

m2 ■108,414 659,36 -71 483,58

116 K 622273081

Montáž zavěšené odvětrávané fasády na hliníkové nosné konstrukci 
z fasádních desek na jednosměrné nosné konstrukci opláštění připevněné 
mechanickým viditelným spojem (nýty) stěn 200 mm s vložením tepelně 
izolace, tloušťky

m2 -1 282,249 969,90 -1 243 653,59

118 K 622273081

Montáž zavěšené odvětrávané fasády na hliníkové nosné konstrukci 
z fasádních desek na jednosměrné nosné konstrukci opláštění připevněné 
mechanickým viditelným spojem (nýty) stěn 200 mm s vložením tepelné 
izolace, tloušťky

m2 ■346,935 969,90 -336 492,26

124 K 622273091

Montáž zavěšené odvětrávané fasády na hliníkové nosné konstrukci 
z fasádních desek na jednosměrné nosné konstrukci opláštění připevněné 
mechanickým viditelným spojem (nýty) stěn ostění nebo nadpraží s 
vložením tepelné izolace, tloušťky

m -175,070 969,90 -169 800,39

126 K 622511111
Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně 
penetrace podkladu mozaiková střednězrnná stěn

m2 -321,470 331,06 -106 425,86

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -76 655,04

156 K 935112111a
Dodávka a osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením 
spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého tř. C 
12/15 z betonových příkopových tvárníc šířky do 500 mm

m -272,000 281,82 -76 655,04
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D PSV Práce a dodávky PSV -842 584,83
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům -168 113,09

725 K 711493111
Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě ■ ostatní na ploše vodorovné 
V těsnicí kaši

m2 -329,330 510,47 168 113,09

D 713 Izolace tepelné -13 856,78

226 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) kladenými volné jednovrstvá

m2 -374,440 14,57 -5 455,59

Desky z tehčených plastů desky pro snížení kročejového hluku Podle PD -

229 /M 283766320
elastíf fkovaný samcznášivý stabilizovaný pěnový polystyren typ EPS T
3500 Imax. zatíženi 3.5 kN/m2) 1000 :< 500 mm. lambda 0.045 [W i m K]

m2 -381.909 35,09 -13 401.19

tl. 25 -2 mm

D 714 Akustická a protiotřesová opatření -478 478,62

278 K 714121012
Montáž akustických minerálních panelů podstropních s rozšířenou 
pohltivostí zvuku zavěšených na rošt polozapuštěný

m2 -278,710 255,24 -71 137,94

279 AI 590361330
Systémy akustických podhledů panely akustické E 724. bílá 010. 
600x1200x15 mm

m2 -292.648 951,81 ■278 544.82

280 K 714121012
Montáž akustických minerálních panelů podstropních s rozšířenou 
pohltivostí zvuku zavěšených na rošt polozapuštěný

m2 -22,870 265,87 -6 080,45

281 M 590364010 Systémy akustických podhledů panely akustické .alpha. 1200x600x40 m2 -24.019 1 627,12 -39 081.80
290 K 714121041 Montáž akustických minerálních panelů napojení na stěnu lištou m -804,205 21,27 -17 105,44

291 AI 590362520
Systémy akustických podhledů nosný rastr - systémové obvodovky + 
ostatní U-profil , bílá barva 010 systémový prvek U profil 0465, L=2700

m ■893,715 74,44 -66 528,18-

D 762 Konstrukce tesařské -177 136,34

304 K 762431026
Obložení sten z dřevoštépkových desek OSB přibíjených na pero a drážku 
nebroušených, tloušťky desky 22 mm

m2 -132,830 405,19 -53 821,39

305 K 762495000
Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, střešních podhledů 
a stěn hřebiky, vruty

m2 -132,830 15,95 ■2 118,64

Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštépkových desek OSB
306 K 762511226 jednovrstvých lepených na pero a drážku 22 mm nebroušených, tloušťky 

desky
m2 -216,658 453,04 -98 154,74

307 K 762595001 Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty m2 -216,658 106,35 -23 041,58

D 763 Konstrukce suché výstavby -424 769,42

344 AI 590307140
Systémy sádrokartonové, sádrovláknité a cementovláknité systémy 
dvířka revizní 600 x 600 s automat, zámkem

kus ■116,000 1 435.69 -166 540,04

345 K 763172315
Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž 
revizních dvířek velikost 600 x 600 mm

kus ■116,000 574,28 -66 616,48

387 K 763231121a
Podhled z cementovtaktnitých desek dvouvrstvá zavesená spodní 
konstrukce z ocelových profilu CD, UD jednoduše opláštěná deskou tl.

m2 ■21,730 2 649,34 ■57 570,16

736 K 763432222
Montáž revizních dvířek stěnových do SDK 200/200 a 300/300mm s pož. 
odolností

ks -49,000 574,28 -28 139,72

738 K 763432224 dtto,avšak dodávka s požární odolností vel. 300/300mm ks -46,000 2 246,06 -103 318,76
740 K 763432226 dtto,avšak dodávka vel. 300/300mm bez požární odolnosti ks -3,000 861,42 -2 584,26

D 766 Konstrukce truhlářské -54 063,17
410 K 766001 Montáž obkladů z desek HPL výšky 150cm m2 -8,670 679,56 ■5 891,79
411 K 766002 Dodávka desek HPL laminát s hranou ABS výška 150cm m2 -9,537 1 594,16 15 203,50
854 K 766059 D+M koordinátor zavírání dveří ks -4,000 8 241,97 -32 967,88

D 767 Konstrukce zámečnické -523 881,59
472 K 767012 D+M nadzemní škrabadlo na obuv 540/160mm kartáčovaná nerez ks -5,000 759,32 -3 796,60
697 K 767145 Dodávka uchytového systému po obvodě budovy žárové zinkováno bm -2,250 4 089,92 9 202,32
698 K 767145a dtto,avšak montáž bm -2,250 891,83 -2 006,62
707 K 767150 Dodávka dilatačních střešních prvků provedení nerez bm -435,000 1 063,48 -462 613,80
708 K 767150a dtto,avšak montáž bm -435,000 106,35 -46 262,25

D 776 Podlahy povlakové -665 236,87
572 K 776002 Sametový vinyl dle PD tl.4,3mm m2 -289,066 1 052,85 -304 343,14
573 K 776003 Přírodní linoleum dle PD m2 -189,645 664,67 -126 051,34
575 K 776005 Akustický antibakteriálni vinyl tl.2,6mm m2 -222,860 707,21 -157 608,47
577 K 776521100 Lepení pásů povlakových podlah plastových m2 -907,780 85,08 -77 233,92

NA02.2 - Zařízeni zdravotechniky -34 161,99
D PSV Práce a dodávky PSV -34 161,99
D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení -11 251,62

167 K 72410341R Kompaktní přečerpávací box (pod umyvadlo) kus -1,000 11 251,62 -11 251,62

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty -22 910,37
205 K 725862103 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50 kus -75,000 277,62 20 821,50

206 K 725862122
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dvojdřezy s přípojkou pro 
pračku nebo myčku DN 40/50

kus -7,000 298,41 -2 088,87

NA03 - SO16 - Zdroje medicinálních plynu -332 614,7^
NA03.1 - Stavební část -332 447,17

0 HSV Práce a dodávky HSV -332 447,17
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazovaní výplní -332 447,17

38 K 622001 Dodávka provětrávané fasády -materiál sklo m2 -64,750 2 950,09 -191 018,33
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39 K 622002 Dodávka provétrávané fasády-matená! kámen m2 -37,270 3 794,71 -141 428,84

NAO3.2 - Zařízení pro zdravotně technické instalace -167,60
D

D

HSV
1

Práce a dodávky HSV
Zemní práce

-167,60
-167,60

7 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné ) t -0,800 209,50 ■167,60

NA04 - SO18 - Vertikála + podzemní spojovací 
koridor L - J -128 461.26
NA04.1 - Stavební část -128 461,26

D

D

HSV
3

Práce a dodávky HSV
Svislé a kompletní konstrukce

-22 974,70
■11 594,22

1 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou m3 -0,564 3 796,62 -2 141,29.

2 K 317944323
Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez 
zazdění hlav č. 14 až 22

t ■0,217 34 031,35 -7 384,80

5 K 349231811
Prizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním 
kapes pro zavázaní přes 80 do 150 mm

m2 -2,440 847,59 -2 068,12

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -11 380,48

33

34

K

K

978011141

978013161

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch 
stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch 
stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdivá, v rozsahu přes 30 do 50 %

m2

m2

-84,790

-288,286

21,16

27,86

-1 794,16

-8 031,65

35 K 978015341
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s 
vyškrabáním spar a s očištěním zdivá stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu 
přes 10 do 30 %

m2 -119,867 12,97 -1 554,67

D

D

PSV
767

Práce a dodávky PSV 
Konstrukce zámečnické

-105 486,56
-105 486,56

81 K 767004 dtto,avšak 1650/21 OOmrn ks -1,000 100 477,57 -100 477,57
83 K 767640322 Montáž dveří hliníkových vnitřních dvoukřídlových kus -1,000 5 008,99 -5 008,99■ NA10.3 Vodní hosgbdářstvi-kanalizace •873 403.941

403 - Kanalizace -873 403,94
403.02 - Stoka D1 -386 974,12

HSV
1

Práce a dodávky HSV 
Zemní práce 0

-386 974,12
-386 086,54

23 K 153111113
Úprava ocelových štětovnic na skládce i zaberaněných - řezání otvorů z 
terénu

kus -82,000 82,16 -6 737,12

24 K 153112111
Nastražení ocelových štětovnic dl do 10 m ve standardních podmínkách z 
terénu

m2 •180,000 250,13 -45 023,40

25 K 153112122
Zaberanéní ocelových štětovnic na dl do 8 m ve standardních podmínkách 
z terénu

m2 -48,000 770,66 -36 991,68

26 K 153112123
Zaberanéní ocelových štětovnic na dl do 12 m ve standardních 
podmínkách z terénu

m2 -132,000 1 110,10 -146 533,20

27 M 159202200 štětovnice ZTV Ilin, EN 10248-2 zn. S240GP (1.0021) dle EN 10248-1 t -9,300 1 308.08 -12 165,14

. 28 K 153113112
Vytažení ocelových štětovnic dl do 12 m zaberaněných do hl 8 m z terénu 
ve standardních podmínkách

m2 -180,000 770,20 -138 636,00

2 Zakládaní 0 -887,58
40 K 281601199 Čerpáni betonové suspenze - 1,3m3/hod hod -0,642 1 382,52 -887,58

403.09 - Stoka J1 -160 837,07
HSV
1

Práce a dodávky HSV 
Zemní práce 0

-160 837,07
-146 266,41

20 K 153111113
Úprava ocelových štětovnic na skládce i zaberaněných - řezání otvorů z 
terénu

kus -38,462 82,16 -3 160,04

21 K 153112111
Nastražení ocelových štětovnic dl do 10 m ve standardních podmínkách z 
terénu

m2 -64,000 250,13 ■16 008,32

22 K 153112123
Zaberaněni ocelových štětovnic na dl do 12 m ve standardních 
podmínkách z terénu

m2 -64,000 1 110,10 -71 046,40

23 M 159202200 štětovnice ZTV llln, EN 10248-2 zn. S24OGP (1.0021) dle EN 10248-1 t -5,167 1 308,08 -6 758,85

24 K 153113112
Vytažení ocelových štětovnic dl do 12 m zaberaněných do hl 8 m z terénu 
ve standardních podmínkách

m2 -64,000 770,20 -49 292,80

8 Trubní vedení 0 -14 570,67
71 K 894502201 Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných oboustranné m2 -11,160 281,11 -3 137,19
72 K 894608112 Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 t -0,500 22 866,96 -11 433,48

403.12 - Stoka J4 -325 592,75
HSV
1

Práce a dodávky HSV 
Zemní práce 0

-325 592,75
-325 592,75

18 K 153111113
Úprava ocelových štětovnic na skládce i zaberaněných - řezání otvorů z 
terénu

kus -57,000 82,16 -4 683,12

19 K 153112111
Nastražení ocelových štětovnic dl do 10 m ve standardních podmínkách z 
terénu

m2 -146,000 250,13 -36 518,98

20 K 153112123
Zaberanéní ocelových štětovnic na dl do 12 m ve standardních 
podmínkách z terénu

m2 -146,000 1 110,10 -162 074,60
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49 K 001,01 Vzorkování odpadních vod ks -36,000 531,74 -19 142,64

21 159202200 štětovnice ZTV ilfn, EN 10248-2 zn. S240GP 11.0021) die EN 10248-1 t -7,543 1 308.08 -9 866.85

22 K 153113112
Vytažení ocelových štětovnic dl do 12 m zaberaněných do hl 8 m z terénu 
ve standardních podmínkách

m2 -146,000 770,20 -112 449,20

NA14 - S0200+S0400 NN+VN přípojky vysokého a 
nízkého naoětí -29 921,13
NN-VN-408_09 -29 921,13
Elektromontáže -29 921,13
Výměna stávající kabelové skříně
RIS za novou s rezervou dvou sad 0,00

1 pro připojení výtahu, brány V2 ks -1,00 28 974,78 -28 974,78
a čerpadla drenú 0,00

2 Nožové pojistky 10-50A ks -9,00 105,15 -946,35
20 Sire 800mm,hloubka 800...1200mm m 0,00 214,97 0,00

NA17 - S0703 Oněrné a zárubní zdi -689 132,11

D

D

HSV
2

Opěrné a zárubní zdi 
Práce a dodávky HSV 
Zakládání

-689 132,11
-687 926,07

-163 032,41

14 AI 581232800
Tuha vločková (PN 73 004) pudr PN zemina Jilovinová kameninová surová 
kusová BH

t | -230,529 ■ 707,21; -163 032,41

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -524 893,66

18 K 327323128
Opěrné zdí a vály z betonu železového bez zvláštních nároků na vliv 
prostředí (X0, XC) tř. C 30/37

m3 -21,956 3 169,17 -69 582,80

19 K 327351211 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení m2 -26,997 478,57 -12 920,04
20 K 327351221 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m m2 -26,997 265,87 -7 177,74

21 K 327361006
Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z ocelí 10 505 (R) nebo
BSt 500

t ■17,716 24 566,38 -435 213,07

D

D

PSV
767

Práce a dodávky PSV 
Konstrukce zámečnické

-1 206,04
-1 206,04

40 K 767003
Dodávka svařované konstrukce madel z jakl. profilů 40/40/2 žárově 
zinkováno

kg -10,800 111,67 -1 206,04

NA18 - 50704 Kanály ■54 299,68

D

D

PSV
782

Kanály

Práce a dodávky PSV
Dokončovací práce - obklady z kamene

-54 299,68
-54 299,68

-54 299,68
53 K .782001 Dodávka obkladaček břidlice 600/300mm m2 ■55,063 531,74 -29 279,20

54 K 782112111
Montáž obkladů stěn z měkkých kamenů kladených do lepidla z nejvýše 
dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek ve skladbě se pravidelně 
opakujících tl. do 25 mm

m2 ■50,057 478,57 -23 955,78

55 K 998782201
Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený procentní sazbou z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% -2,000 532,35 -1 064,70

NA28.6 - Vedlejší rozpočtové náklady -19 142.64
10000.07.02 - Odvodnění plochy oplachovaných vod 
mechanizace -79 142,64

OST
OST

Ostatní
Ostatní

-19 142,64
-19 142,64

ZMĚNOVÉ LISTY a DODATKY -8 400 531,10
ZL028_Keramická fasáda
NA02 SO11 - Objekt K

-8 400 531,10
-8 400 531,10

NA02.1 - Stavebni část -8 400 531,10
d HSV
D 6

Práce a dodávky HSV
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-8 400 531,10
-8 400 531,10

117a M 63404PCx
Dodávka závěsné skládané fasady z keramických dlaždic tl. 10mm. 
základní barvy, RAL 1013, 1019, 7047, 6019

m2 -1 059,569 5 022,50 -5 321 686,31

119 M 634O4PCX
Dodávka závěsné skládané fasady z keramických dlaždic tl. 10mm, 
základní barvy, RAL 1013, 1019, 7047, 6019

m2 -381,630 4 437,51 ■1 693 485,17

125 M 63404PCX

117b M

Dodávka závěsné skládané fasady z keramických dlaždic tl. 10mm, 
základní barvy, RAL 1013, 1019, 7047, 6019
Dodávka závěsné skládané fasady ze smaltovaného skla tl. 10mm - 
barevné pruhy v barvách RAL dle výběru architekta

m2 -48,141 3 818,72

m2 -239,228 5 022.50

-183 837,00

-1 201 522,63
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ZMĚNOVÝ LIST
Dopojení potrubí v rámci kolektoru z objektu K do objektu D a E

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod -1. etapa modernizace a dostavby

Objekt: NA02 - SOU - Objekt K

Předkládá: Společnost GEOSAN - BAK - NEMOCNICE NÁCHOD Datum: 07.07.2020

Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 1 listů
e-mailem X 2) Projektové podklady 0 listů, výkresů
osobně X 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 1 listů

1 Technický popis změny:
1.1 Popis původního řešení:
Není řešeno v PD DPS č. 1. Potrubí ukončeno v monolitické šachtě na severní straně objektu K.

1.2 Popis nového řešení:
Provedení chybějících úseků potrubí ÚT 2x D 108x4,0 + 2x D 89x3,6 včetně tepelné izolace a podpůrných konstrukcí, vedených z monolitické šachty 
objektu K do objektů D a E v nových energo kanálech.

2 Zdůvodnění změny:
Původní potrubí ÚT pro objekty D a E bylo vedeno z hospodářské budovy, která byla v rámci projektu DPS č. 1 zdemolována. Projektová 
dokumentace neřeší doplnění trasy o chybějící část potrubí ÚT z objektu K do objektů D a E, předmětem změnového listu je tedy doplnění tohoto 
chybějícího potrubí.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO X NE

4 Dopad do smluvních termínů: ANO NE

5 Náklady:

Cena méněprací (odpočet): — 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 296 877,38 Kč bez DPH

Výsledná ceny změny: 296 877,38 Kč bez DPH

6 Schválil:
za zhotovitele: za TDS: za TDS - specialistu: za AD: za uživatele: za objednatele:



PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

NA02 ■ SO11 Objekt K 2% 877,38|
NA02.4 - Zařízeni pro vytápěni a ochlazováni staveb 296 877,38
SO 011 OBJEKT K - ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB dopojení do objektu E 69 803,59

D PSV Práce a dodávky PSV 69 803,59
D 713 Izolace tepelné 19 370,66

K 713463131
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 
mm

m 32,760 61,68 2 020,64

M 631546100 pouzdro potrubní izolační minerální s AL folií 108/ 50 mm m 32,760 529.61 17 350.02

(6+1,7-4)* 1,4*2 32,760

D 733 Ústřední vytápění, trubní rozvod dopojení do E 47 177,08
K 733121128 Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 108x4,0 m 33,696 897,58 30 244,86

(6*1,7*4)*1,2*1,2*2 33,696

K 7331902451 Kluzné uloženi vodící s dvěma potrubními objímkami pro potrubí DN 100 ks 8,000 611,50 4 892,00

K 7331902452 Základový pozinkovaný plech pro kluzné uložení 300/300/10 s vodícími svorkami ks 8,000 673,18 5 385,44

K 733190232 Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 89x5,0 do D 133x5,0 m 28,080 41,00 1 151,28

(6+1,7+41*1,2*2 28,080

K 998733101 Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m t 3,000 1 834,50 5 503,50

D 734 Ústřední vytápění armatury 433,90
K 734292713 Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185”C vnitřní závit kus 2,000 216,95 433,90

D 783 Dokončovací práce - nátěry 2 821,95
K 783425528 Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva s dlouhou životností základní antikorozní m 32,760 86,14 2 821,95

(6+1,7+4)*1,4*2 32,760

SO 011 OBJEKT K - ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB - dopojení do objektu D 227 073,79
D PSV Práce a dodávky PSV 227 073,79
D 713 Izolace tepelne 50 621,41

K 713463131
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 
mm

m 119,000 61,68 7 339,92

AI 631546100 pouzdro potrubní izolační minerální s AL folii 89/50 mm m 119,000 363,71 43 281,49

(15,5+4,3*8,8*6,2 + 1,7*61*1,4*2 119,000

D 733 Ústřední vytápění, trubní rozvod dopojení do D 163 945,82
K 733120826 Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 89 m 38,000 222,27 8 446,26

K 733121125 Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 89x3,6 m 122,400 765,00 93 636,00

(15,5+4,3+8,8+6,2+1,7+61*1,2*1,2*2 122,400

K 7331902451 Kluzné uložení vodící s dvěma potrubními objímkami pro potrubí DN 100 ks 26,000 611,50 15 899,00

K 7331902452 Základový pozinkovaný plech pro kluzné uloženi 300/300/10 s vodícími svorkami ks 26,000 673,18 17 502,68

K 733190244a Ocelová nosná konstrukce trubního rozvodu dodávka Mtž k? 70,000 306,28 21 439,60

K 733190225 Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0 m 102,000 14,89 1 518,78

(15,5+4,3+8,8-6,2*1,7+6)*1,2*2 102,000

K 998733101 Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m t 3,000 1 834,50 5 503,50

D 734 Ústřední vytápěni - armatury 2 255,90
K 734109216 Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 80 soubor 1,000 1 822,00 1 822,00

K 734292713 Kohout kulový přímý G 1 /2 PN 42 do 185 C vnitřní závit kus 2,000 216,95 433,90

D 783 Dokončovací práce - nátěry 10 250,66
K 783425528 Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva s dlouhou životností základní antikorozní m 119,000 86,14 10 250,66

(15,5+4,3+8,8 + 6,2+1,7*61*1,4*2 119,000
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ZMĚNOVÝ LIST
Přesun odtahů medicinálních plynů mimo CHÚC v 3. NP objektu K 133

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod -1. etapa modernizace a dostavby

Objekt: NA23 - PS 1003 Areálové rozvody medicinálních plynů

Předkládá: Společnost GEOSAN - BAK - NEMOCNICE NÁCHOD Datum: 07.07.2020

Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 1 listů
e-mailem X 2) Projektové podklady 0 listů, výkresů
osobně X 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 1 listů

1 Technický popis změny:
1.1 Popis původního řešení:
Odtah medicinálních plynů ve 3. NP objektu K veden nad podhledem v chráněné únikové cestě. Část rozvodů již provedena dle zadávací 
dokumentace.

1.2 Popis nového řešení:
Demontáž již instalovaných rozvodů a přesun nové trasy odtahu medicinálních plynů mimo chráněnou únikovou cestu - viz příloha č. 2 ZL.

2 Zdůvodnění změny:
V rámci revize dokumentace pro změnu stavby před jejím dokončením a na základě projednání dokumentace s dotčenými orgány upozornil HZS na 
v projektové dokumentace nevhodně navržené řešení trasy odtahu medicinálních plynů v chráněné únikové cestě bez dalších protipožárních 
opatření. Z tohoto důvodu je navržen dodatečný přesun dotčeného potrubí mimo chráněnou únikovou cestu tak, aby bylo možno stavbu 
zkolaudovat.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO X NE

4 Dopad do smluvních termínů: ANO x NE

5 Náklady:

Cena méněprací (odpočet): — 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 196 098,35 Kč bez DPH

Výsledná ceny změny: 196 098,35 Kč bez DPH

|6 Schválil: |
1 za zhotovitele: [ za TDS: | za TDS - specialistu: I________za AD: za uživatele: za objednatele: 1

■i

Ing. Jan Souček
| Spol. GEOSAN - BAK SP + ERV + RSTAV SP + ERV + RSTAV

Ing. Jiří Slánský

JIKA-CZ s.r.o.

V

ON Náchod a.s.

Ing. VádaviiJýč

Královéhradeckýkraj |



část Náiev Množství 

dodávky

Množství 

montáže
Měrná 

jednotka

Cena 

dodávky/ks

Cena 

montáže/ks

Cena 

dodávky celk.

Cena 

montáže celk.

měděná trubka 18x1 280,00 280,00 m 148,70 134,46 41636,00 37 648,80
Ag pajka 45+pasta 900,00 900,00 g 11,07 0,00 9 963,00 0,00
tvarovky Cu do pr.28 75,00 75,00 kus 98,08 158,19 7 356,00 11 864,25
konzole středně složitá 135,00 135,00 kus 237,29 237,29 32 034,15 32 034,15
demontáž stávajících rozvodů 467,50 467,50 m 0,00 50,40 0,00 23 562,00
(3* 8 -3* 15*3* 20+3" 26*3*32-3' 22-2 *28)* 1,1

90 989,15 105 109,20

celkem Kč bez DPH 196 098,35
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ZMĚNOVÝ LIST
Doplnění optické páteře (FO) mezi objekty A a K 134

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod -1. etapa modernizace a dostavby

Objekt: NA02 - SOU - Objekt K

Předkládá: Společnost GEOSAN - BAK - NEMOCNICE NÁCHOD Datum: 11.08.2020

Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 1 listů
e-mailem X 2) Projektové podklady 0 listů, výkresů
osobně X 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 0 listů

1 Technický popis změny: 
1.1 Popis původního řešení:
Neřešeno v PD DPS č. 1.

1.2 Popis nového řešení:
Posílení propojení RD K.1.5 >»»RD A.

Optická trasa OK 44 - kabel SM 48 vl. 9/125 bude zakončen v optické vaně v RD K.1.5 a RD A.
Optická trasa OK 45 - kabel SM 48 vl. 9/125 nebude zakončen v optické vaně v RD K.1.5 a RD A.

2 Zdůvodnění změny:
Na základě požadavku uživatele ONN (viz KD č. 116, bod 2.2) je posílen spoj mezi serverovnami objektů A a K o jeden vláknový kabel "singlemode" z 
důvodu nedostatečné dimenze stávajícího optického propojení "singlemode" kabelem mezi těmito serverovnami. V rámci této realizace bude 
zároveň uložen navíc lx 48vláknový kabel bez zakončení v rozvaděčích. Požadavek je vyvolán potřebou posílení a zvýšení nároků stávajících 
technologií. Práce jsou nutné pro řádné fungování optické páteře. Dodatečná realizace prací jiným dodavatelem po dokončení díla by způsobovala 
problémy spojené s opětovným zásahem do nových rozvodů strukturované kabeláže včetně případných nažádoucích výpadků, a dále realizací 
jedním dodavatelem nebude dotčena záruka celkového díla.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO X NE

4 Dopad do smluvních termínů: ANO x NE

5 Náklady:

Cena méněprací (odpočet): — 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 288 202,10 Kč bez DPH

Výsledná ceny změny: 288 202,10 Kč bez DPH

6 Schválil:
za zhotovitele: za TDS: za TDS - specialistu: za AD: za uživatele: za objednatele:

I Ing. Jan Souček
| Spol. GEOSAN - BAK SP + ERV + RSTAV SP + ERV + RSTAV

Ing. Jiří Slánský

JIKA-CZ s.r.o. ON Náchod a.s.

Ing. Václav Nvt
Královéhradecký kraj |



Rol.
Grafická čáat 
OMumsnuc*

Nabídka uchazeče
Specifikace ^dnottia

Počat 
(ka/m)

MatenAl | MontAJ

| Výrobce ■ Typové 
ewo

Jednotková 
cena

iCefeembei
DPH

Jednotková 
cena

Ce^tm t*e»
DPH J

Doplnění optické pa eře (FO) OBJEKT - A • K 288 202,10 Kč
______ ____________ Areálové rozvody - optická páteř (FO)

Optic k; trase (OK 44, OK 45 ) RD K1.5 - RD A (nový kabel 2xS M 4* vt «M25
D 409 02 MA-FIA VO12-48SC 19* optická vana 2U bez čelního panelu ks 1 609.21 609.21 28 29 28 29

D 409 02 MA-FIA součást vany Čelní panel pro optickou vanu 2U pro max 48 SC spojek kS 1 192 97 192,97 28,29 28.29

D 409 02 MA-FIA součást vany Kazeta pro 12 smrštitelných ochran svaru ks 4 82 44 329 76 28.29 113,16

D 409 02 MA-FIA součást vany Adapter SM SC/SC plastové léto SIMPLEX ks 48 1718 824,64 3.94I 189 12

D 409 02 MA-FIA trubička Trubička ochrany sváru / 61 mm ks 48 8 49 407 52 1,31 62 86

D 409 02 MA-FlA Pigtail SM 9 
SC 1m Pigtail SM 9 SC 1m ks 48 32.73 - 571 04 1 31 62 86

D 409 02 Svar optického vlákna ks 48 0.00 0 00 256.62 12 317 76
D 409 02 proměřeni FO svaru měřici protokol Ks 48 000 000 64 15 3 079 2C
D 409 02 KDPas J/ADQ Univerzální optický kabel 48 vláken 9/125 LSZH m 754 144.00 108 576,00 19 20 14 476.80

D 409 02 Kopos 06032
BS100

Chrámčka optického kabelu HDPE bezhalogenová vnější 
pnjměr 32 mm vnitřní průměr 25 mm, mechanická odolnost 
750N/20cm

m 174 23.03 4 007,22 27 99i 4 870 26

D 409 02 Spojka šroubovací pro HOPE chrámčku 32mm ks 3 90 93 272,79 102.65 307.95
D 409 02 Koncovka s venlilkem pro HDPE trubku 32 mm ks 2 172.76 34 5 52 102.65 205.30
D 409 02 Koncovka šroubovací pro HDPE trubku 32 mm 2 90 93 181,86 102.65 205 3C

D 409 02
Jednostranná příchytka OMEGA pro uchyceni HDPE trubky 
vnějšího průměru 32 mm povrchová úprava galvanickým 
zinkováním včetně upevňovacího matenalu

kS 174 33.95 5 907 30 8,99 1 564,2E

D 409 02 Kontrola tlaKulésncsli a kalibrace (m) m 174 c.oa 0 00 19 30 3 358 2C
D 409 02 iprůrazy zdi a stropů ks 1 0 00 ooc 1 539 71 1 539 71

ROKU - OPTICKÁ PATER v budov* K (dovybavenl RDK1.5)
D 11 4f a 04 MA-FIA VO12-48SC 19* optická vana 1U bez čelního panelu ks 1 609,21 609 21 28,29 28.29

D 11 4f a 04 MA-FIA současí vany Čelní panel pro optickou vanu 2U pro max 48 SC spojek ks 1 192.97" 192,97 28 29 28.29

D 11 4f a 04 MA-FIA VP01-1 Panel vyvažovači 1U 5úchytú(nng run) ks 1 339,46 339,46 28 29 28.29
D 11 4f a 04 Kazeta pro 12 ochran sváru ks 4 82 44 329,76 28,29 113,16

D 11 4f a 04 MA-FIA současí vany Adapter SM SC/SC plastové ?élo SIMPLEX ks 48 14 14 678,72 3 94 189 12

D 11 4f a 04 MA-FIA Pigtail SM 9
SClm Pigtail SM 9 SC 1m ks 48 32 73 1 571,04 1.31 62 86

D 11 4f a 04 MA-FIA trubička Trubička ochrany svaru 60mm ks 48 8 49 407 52 1.31 62 86
D 11 4f a 04 Svar optického v'ákna ks 48 0,00 000 256 62 12 317.76
D 11 4f a 04 proměřeni FO svaru měřici protokol ks 48 0 00 0.00 64 15 3079.2C

Ostatní náklady
191 D 409 02 podružný material - % z pel 1-190 % 10 1 273.55 12 735,45 583 19 5831 92

D 409 02 Kompletace - hod hod 8 0,00 000 244 49 1 955,92
D 409 02 Značeni trasy vedení - hod hod 16 0 00 000 244 49 3911 8J

195 0 409 02 Stavební přípcmoci - hod bod 165 0 00 000 206 10 34 006 5C
derrerraz a zpětná moriaz -i- , -a.e trase úprava

z.j jj-íct- jachet
196 D 409 02 Spolupráce s ostatními profesemi stavby - hod hod 16 0.00 0 00 244 49 3 911 84
197 D 409 02 Ekologická likvidace odpadu - kg "S 75 000 0,00 647 485.25

198 D 409 02 vedlejší náklady - cestovné + dopravné • % z pol 1-197 
montáže % 16 000 0 00 583,19 9 331 06

D 409 02 Inženýrská činnost projekt skutečného provedení - hod hod 16 000 0,00 321 28 5 140 46
D 409 02 Protipožární ucpávky ks 5 1 818 55 9 092.75 1 283 09 6 415 45

D 409 02 Opakovaný Door fan test OFT místnosti serveru K 04 052
SO11 4NP kpl 1 000 0,00 9 709,88 9 709.88

Celkem bez DPH________ ___________________ 149 182.71 Kč 139 019,38 Kč

Celkem miterl*! ♦ montáž bez DPH 288 201.im —
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ZMĚNOVÝ LIST
Doplnění uzemnění pro vyplachovače a dezinfektory ložních mís 135

1 Technický popis změny:
1.1 Popis původního řešení: 
Neobsaženo v PD DPS č. 1.

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod -1. etapa modernizace a dostavby
Objekt: NA01 - SO10 - Objekt J, NA02 - SOU - Objekt K
Předkládá: Společnost GEOSAN - BAK - NEMOCNICE NÁCHOD Datum: 11.08.2020

Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 1 listů
e-mailem X 2) Projektové podklady 0 listů, výkresů
osobně X 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 0 listů

1.2 Popis nového řešení:
Doplnění uzemnění pro vyplachovače a dezinfektory ložních mís termickou dezinfekcí v místnostech viz příloha č. 1. Vodič bude vyveden z nejblížšího 
místa připojení na zemnící soustavu.

2 Zdůvodněni změny:____________________________________________________________________
Vyplachovače a dezinfektory ložních mís termickou dezinfekcí jsou zdravotnický prostředek dle MDR 2017/745 a zákona 123/2000 Sb. ve třídě II.a. Z 
tohoto důvodu je nutno při jejich zapojení bezpodmínečně dodržet požadavky výrobce na zapojení. Vzhledem ke skutečnosti, že neexistuje jednotný 
standard, každý výrobce toto řeší individuálně a v tomto případě byl od výrobce uveden tento požadavek na samostatné uzemnění. Bez jeho splnění 
není možné zdravotnický prostředek používat.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO NE

4 Dopad do smluvních termínů: ANO X NE

5 Náklady:

Cena méněprací (odpočet): — 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 31906,46 Kč bez DPH
Výsledná ceny změny: 31 906,46 Kč bez DPH

6 Schválil:
za zhotovitele: za TDS: za TDS - specialistu: za AD: za uživatele: za objednatele:

1 Ing. Jan Souček
| Spol. GEOSAN - BAK SP + ERV + RSTAV SP + ERV + RSTAV

Ing. Jifi Slánský

JIKA-CZs.r.o. ON Náchod a.s.

Ing. Váda*

Královéhradecký k/ai |



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

NA01 SO10 Objekt J + NA02 - S011 - Objekt K 31 906 Kč
kabely, i-CXKH-R)
SILOVĚ KABEL V OHEŇ NEŠÍŘÍCÍ

6- Žlutozelený pevné m 165,00 32,50 5 362,50
Kabelové příchytka na strop

pro kabelové vedení-vedeno

mimo žlabový systém bal 1,00 2 760,00 2 760,00
Koordinace prací se souvisejícími profesemi, montážní práce . hod 18,00 247,22 4 449,96
Revizr" technik hod 2,00 276,50 553,00
zednické prípomoce hod 60,00 196,74 11 804,40

Eakrvn stSvafticr k'.'-sb’jkci

K 763431803 Demontáž podhledu minerálního na zavěšeném na roštu skrytém m2 20,000 93,59 1 871,80
K 714121011 Montáž akustických minerálních panelů podstropních zavěšených na rošt viditelný m2 20,000 255,24 5 104,80

2 TP-5251b Vyplachovač a dezinfektor ložních mís termickou dezinfekcí - kapacita: 
2 mísy s víkem + 4 urinální lahve/džbány 6

J.03.049 oddělení Ortopedie
J.04.049 oddělení Chirurgie
J.05 045 oddělení Chirurgie
J.06.044 oddělení Gynekologie
J.07.041 oddělení Šestinedělí
K.05.081 oddělení JI P
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2 Zdůvodnění změny:
Předmětem změnového listu je náprava nesouladu jednotlivých částí zadávací projektové dokumentace (části silnoproudu, měření a regulace a 
stavební části), včetně upřesnění požadavku na lokální způsob ovládání jednotlivých sestav venkovních žaluzií.

ZMĚNOVÝ LIST
Doplnění NN a MaR pro venkovní žaluzie 136

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod -1. etapa modernizace a dostavby
Objekt: NA01 - SO10 - Objekt J, NA02 - SOU - Objekt K
Předkládá: Společnost GEOSAN - BAK - NEMOCNICE NÁCHOD Datum: 07.07.2020

Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 3 listů
e-mailem X 2) Projektové podklady 0 listů, výkresů
osobně X 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 1 listů

1 Technický popis změny:
1.1 Popis původního řešení:
Rozsah ovládání venkovních žaluzií dle DPS č. 1.

1.2 Popis nového řešení:
Úpravy silnoproudu + úpravy a doplnění systému MaR pro venkovní žaluzie dle přílohy č. 2.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO X NE

4 Dopad do smluvních termínů: ANO X NE

Cena méněprací (odpočet): — 0,00 KČ bez DPH
5 Náklady: Cena víceprací (přípočet): + 698 058,97 Kč bez DPH

Výsledná ceny změny: 698 058,97 Kč bez DPH

6 Schválil:
za zljptovitele: za TDS: za TDS-specialistu: za AD: za uživatele: za objednatele:

1 Ing. Jan Součéll
Ing. J^í Slánský Ing. Václav Nyč

Spol. GEOSAN - BAK SP + ERV + RSTAV SP + ERV + RSTAV JIKA- CZs.r.o. ON Náchod a.s. Královéhradečkýkraj



Změnový list č. 136 CELKEM bez DPH

SILNOPROUD

SLABOPROUD

CELKEM

Doplnění napájení NN systému Měření a regulace pro 

venkovní žaluzie objektu J a K

Doplnění systému Měření a regulace pro venkovní žaluzie 

objektu J a K

207 049,84 Kč

491009,13 Kč

698 058,97 Kč

ONN1_ZL136_položkový rozpočet změny_rekapitulace



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Doplnění napájení NN komponent systému MaR 
pro venkovní žaluzie objektu J a K

<’07 0:jO Kč
SILNOPROUDÉ ROZVÁDĚČE

Doplnění silových přívodů včetně úpravy rozvaděče s osazením jističů ks 23,00 1 885,00 43 355,00

kabely (1-CXKH-R)
SILOVÉ KABEL Y OHEŇ NEŠÍŘÍCÍ

3x1.5 mm2 pevně m 1 860,00 32,00 59 520,00

Kabelové příchytka na strop 

pro kabelové vedení-vedeno 

mimo žlabový systém bal 1,00 61 091,00 61 091,00

Koordinace prací se souvisejícími profesemi hod 72,00 268,72 19 347,84

Dokumentace skutečného stavu kpl 18,00 950,00 17 100,00

Revizní technik hod 24,00 276,50 6 636,00
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SOUPIS prací a dodavek vcetne nabídkového oceneni
c. 

pol.
Výrobce Typové 

označení
Popis položky Umístění Výměra Měr. 

jedn.
Dodávka | Montáž

jednotkově | celkem | jednotkově | celkem

Stavba; MODERNIZACE A DOSTAVBA OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a s. -1. ETAPA
Piolw . Doplněni systému MaR pro venkovní žaluzie objektu J a K ■ NOVÝ POŽADAVEK

1.000
Kabel silový 5-žilový, pr.1,5mm2, tuhý, barvy: Č+H+Š+M+ZŽ, 

nehořlavý dle vyhl 23/2008 Sb. - BA2caS1D0
Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D. 11.4e 04 Kabelové seznamy")

SO10 802 m 28,29 22 688,58 29,78 23 883,56

1,000
Kabel silový 5-žilový, pr.1,5mm2, tuhý, barvy: Č+H+Š+M+ZŽ, 

nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb - BA2caSlD0
Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz “D 114e 04 Kabelové seznamy“)

SO11 803 m 28,29 22 716,87 40,94 32 874,82

2,000
Kabel signální 2x 2-párový, pr.0,8mm2, tuhý, stíněný, barvy: 
nehořlavý dle vyhl 23/2008 Sb -BA2caS1D0
Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11 4e.O4 Kabelové seznamy“)

860 m 22,33 19 203,80 29,78 25 610,80

3,000
Kabel silový 3-žilový, pr.2,5mm2, tuhý, barvy: Č+M+ZŽ
Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D, 10 4e.O4 Kabelové seznamy')

70 m 14,89 1 042,30 29,78 2 084,60

4.000 HILTI
X-ECT-E MX +
X-PB3 MX + 
GC20/21/22

Kabelová příchytka včetně montážního příslušenství (Hřeb, 
zásobník plynu, zdrhovací pásek) 663 sad 43,00 28 509,00 60,00 39 780,00

5,000

Ostatní drobný montážní materiál nezahrnutý v jednotlivých 
položkách ocelových nebo plastových kabelotras
(napr. spojky, příchytky, vývodky, chráničky hran, hmoždinky, vruty 
a šrouby, apod.)

380 kg 42,54 16 165,20 42,54 16 165,20

6.000 Drážkování, vrtání, stavební připomoce 122 hod 0,00 0,00 212,70 25 949,40
7,000 Zapojeni kabelů na straně rozvaděčů a periferií 17 ks 0,00 0,00 55,83 949,11

6,000
Spínač/ovládač žaluziový, otočný, krátkocestný (řaz. 1/0+1 IQ s 
blok.). komplet (pnstroj+krytka+(ámeček)

3 ks 361,80 1 085,40 36,48 109,44

8,000
Kompaktní regulátor CL Merlin s BACnet MSTP komunikací, volně 
programovatelný, 6 U1, 6 AO, 4BI, 4x relé, 4x triac, napájení 
230VAC, dlouhá verze

3 ks 6 452.60 19 357,80 1 000,00 3 000,00

9,000

Krabice pro regulátor Merlin, Skříň Hensel MI90300, příruba 
MIFP38, mont. Deska MIMP3, jističe BM018104, polovodičové relé 
EN25480VS1, jističe BM018106, trafa LP822006, jističa
BM017102, svorky 2003-7646, svorky 2003-7645, bočnicce 2003- 
7692, podružný materiál DIN lišty, vodiče

3 ks 14 976,00 44 928,00 2 000,00 6 000,00

10,000 Uživatelský program pro řídicí PLC podstanici 240 I/O 260,55 62 532,00 0,00 0,00
11,000 Uživatelsky program pro HMI 64 hod 260,55 16 675,20 0,00 0,00
12,000 Příprava dat bodů pro vizualizaci na centrálním dispečinku 26 hod 260,55 6 774,30 0,00 0,00
13,000 Grafická schémata pro vizualizaci na centrálním dispečinku 53 hod 260,55 13 809,15 0,00 0,00

14,000
Zprovoznění, zaregulování, komplexní zkoušky, zaškolení, doprava, 
apod. tykající se pouze řídícího systému

40 hod 281,40 11 256,00 0,00 0,00

15,000 Provozní a funkční kontrola, komplexní zkoušky, test 1.1 8 hod 281,40 2 251,20 0,00 0,00
16,000 Koordinace prací se souvisejícími profesemi, intecrace do ISŘ 13 hod 281,40 3 658,20 0,00 0,00
17,000 Zprovoznění zařízeni, zareaulování, uvedení do provozu 8 hod 281,40 2 251,20 0,00 0,00
18,000 Výchozí el revize zařízeni MaR 10 hod 281.40 2 814,00 0,00 0,00

19,000
Dokumentace skutečného stavu (3 PARE) + 1x elektronická 
podoba

60 hod 281,40 16 884,00 0,00 0,00

DÍLČÍ SUMARIZACE : 314 602,20 176 406,93

Celkem bez DPH 491 009,13
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Rozdělení pouze na fasády (v případě J), nedělíme dále na místnosti, pouze nadřazené ovládání (z vizualizace), bez ručního ovladače 
umístění krabic s regulátory, uvedeno níže (v případě přesunu těchto rozvodnic nutno přepočítat kabeláže!I!)

umístěni řídící stanice v rozvodnici na chodbě vlevo mezi vstupy do pokojů - ovládá žaluzie v m.č. J03.003Z, J03.003J, J03.004J 

Rozvodnice s IRC lx

umístění řídící stanice v rozvodnici v pokoji m.č. J03.034 vedle stávajícího IRC - ovládá žaluzie v m.č. J03.004V
Rozvodnice s IRC lx

umístění řídící stanice v rozvodnici na chodbě vlevo mezi vstupy do pokojů - ovládá žaluzie v m.č. J04.003Z, J04.003J, J04.004J 

Rozvodnice s IRC lx

umístění řídicí stanice v rozvodnici v pokoji m.č J04.034 vedle stávajícího IRC - ovládá žaluzie v m.č. J04 004V
Rozvodnice s IRC lx

umístění řídicí stanice v rozvodnici na chodbě vlevo mezi vstupy do pokojů - ovládá žaluzie v m.č. JO5.OO3Z, J05.003J, J05.004J 
Rozvodnice s IRC lx

umístění řídící stanice v rozvodnici v pokoji m.č JOS.O32 vedle stávajícího IRC - ovládá žaluzie v m.č J05.004V

Rozvodnice s IRC lx

umístění řídící stanice v rozvodnici na chodbě vlevo mezi vstupy do pokojů - ovládá žaluzie v m.č. J06.002Z, J06.002J, J06 003J 
Rozvodnice s IRC lx

umístění řídící stanice v rozvodnici v pokoji m.č. J06.032 vedle stávajícího IRC - ovládá žaluzie v m.č J06.003V

Rozvodnice s IRC lx

umístěni řídící stanice v rozvodnici na chodbě vlevo mezi vstupy do pokojů - ovládá žaluzie v m.č, J07.0022, JO7.OO2J, JO7.OO3J 

Rozvodnice s IRC lx

umístění řídicí stanice v rozvodnici v pokoji m.č. J07.029 vedle stávajícího IRC - ovládá žaluzie v m.č. J07.003V 

Rozvodnice s IRC lx
4s Objekt! 'f

1 Objekt K
K.02.004 - doplnění SW západní fasáda

K.02.119 - řeší žaluzie v m.č. K.02.1194K.02.019 
Rozvodnice s IRC lx

K.03.111 - řeší žaluzie v m.Č. K.03 111+K.03 020
Rozvodnice s IRC lx

K.04.075 - řeší žaluzie v m.č K.04.07S+K 04.019 
Rozvodnice s IRC lx

K.04,014 - řeší žaluzie v m.č K 04.015+K.04 014+K.04.007

Rozvodnice s IRC lx

K.05.107 - řeší žaluzie v m.č. K.05.107+K.OS.020

Rozvodnice s IRC lx

K.05.014 - řeší žaluzie v m.č. K.05.015+K.05.014+K.05.007
Rozvodnice s IRC lx

K.06.003 - řeší žaluzie v m.č. K.06.003
Rozvodnice s IRC lx

K.06.089 - řeší žaluzie v m.č. K.06.089+K.06.019
Rozvodnice s IRC lx

K.06.014 - řeší žaluzie v m.č. K.06.01S+K.06.014+K.06.007
Rozvodnice s IRC lx

K.07.113 - řeší žaluzie v m.č. K.07 113
Rozvodnice s IRC lx

K.07.119 - řeší žaluzie v m.č. K 07 119+K.07 019
Rozvodnice s IRC lx

K.07.011 - řeší žaluzie v m č. K 07 007
Rozvodnice s IRC lx

K.08.019 - řeší žaluzie v m.Č K.08.020 
Rozvodnice s IRC lx

K.08.002 - řeší žaluzie v m.č K.08.022+K.08.006
Rozvodnice s IRC lx

Pouze nadřazené ovládáni (z vizualizace), bez ručního ovladače
umístění krabic s regulátory, uvedeno níže (v případě přesunu těchto rozvodnic nutno přepočítat kabeláže! 11)

umístění řídící stanice v rozvodnici v m.č. K.O1.O23 ■ ovládá žaluzie v m.č. K.01.070 (dle pokynu stavbyvedoucího budou všechny tři strany ovládány centálně najednou) 
Rozvodnice s IRC

umístěni řídící stanice v rozvodnici v m.č. K.02.035 - ovládá žaluzie v m.č. K.02.035 a plus K.02 022 (dle pokynu stavbyvedoucího budou žaluzie ovládány dohromady dle m.č. K.02.035) 

umístění řídící stanice v rozvodnici v m.č. K.05.002 - ovládá žaluzie v m.č. K.05.033 (dopojení do rezerv) 



umístění řídící stanice v rozvodnici v m.č. K.06.052 • ovládá žaluzie v m.č. K.06.001 (dopojení do rezerv)

umístění řídící stanice v rozvodnici v m č K.07.001 - ovládá žaluzie v m.č K.07.001 (dopojení do rezerv)

umístění řídící stanice v rozvodnici v m.č. K.08.001 ■ ovládá žaluzie v m.č. K.08,001
Rozvodnice s IRC lx

umístění řidiči stanice v rozvodnici v m č. K.08 028 - ovládá žaluzie v m č. K 08.003 (dopojení do rezerv)

umístěni řídicí stanice v rozvodnici v m.č. K.09 001 - ovládá žaluzie v m.č K 09,001 (JIH)

Rozvodnice s IRC lx

Červeně označené - Nový požavadek
Ostání jsou chybějící v projektové dokumentaci



ZMĚNOVÝ LIST
Doplnění 1 ks napájecího zdroje pro elektronickou kontrolu vstupu (EKV)

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod -1. etapa modernizace a dostavby

Objekt: NA02 - SOU - Objekt K

Předkládá: Společnost GEOSAN - BAK - NEMOCNICE NÁCHOD Datum: 07.07.2020

Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 1 listů
e-mailem X 2) Projektové podklady 0 listů, výkresů
osobně X 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 0 listů

1 Technický popis změny:
1.1 Popis původního řešení:

1.2 Popis nového řešení:

2 Zdůvodnění změny:
Předmětem změnového listu je doplnění napájecího zdroje pro EKV. Tento změnový list navazuje na ZL č. 71. Byla zjištěna nutnost osazení 1 ks 
zdroje nad rámec zadávací PD a ZL č. 71.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:
ANO X NE

4 Dopad do smluvních termínů: ANO x NE

5 Náklady:

Cena méněprací (odpočet): — 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 11 251,58 Kč bez DPH

Výsledná ceny změny: 11251,58 Kč bez DPH

|6 Schválil:
za zhotovitele: za TDS: za TDS - specialistu: za AD: za uživatele: za objednatele: 1

Ing. JarrSouček“
| Spol. GEOSAN - BAK SP + ERV + RSTAV SP + ERV + RSTAV

Ing. Jiří Slánský

JIKA - CZ s.r.o. ON Náchod a.s.

Ing. Vác.a. Mýč

KrálovéhradecXýfcraj |



Elektronická kontrola vstupu (EKV) - biometrie_____________
Doplnění spínaných zdrojů dle realizační PD v objektu K (SO11

Objekt - K

Nabídka uchazeče
Specifikace měrná 

jednotka
Počet 
(ks?m)

Materiál Montáž

Výrobce Typové číslo Jednotková 
cena

Celkem bez
DPH

Jednotková 
cena

Celkem bez 
DPH

Elmdeme STX2410 EN54-4 spínaný zdroj, 27.6V/10A trvale / 0,7A vyhrazeno pro AKU max. 2x 17Ah ks 1 8 498.69 8 498.69 282,89 282,89

Alarmguard TP12180
Akumulátor ALARMGUARD 12V/18Ah jsou bezúdržbově, uzavřené a pracující v 
jakékoli poloze šroubová spojka - očko Optimální životnost akumulátoru je 5 let ve 
"Stand-bv” režimu

ks 2 1 181,05 2 362,10 53 95 107 90

Celkem cena za doplnění spínaných zdrojů bez DPH
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10 860,79
11 251,58

390,79
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