
ZMĚNOVÝ LIST
Doplnění elektroinstalace a vzduchotechniky pro dieselagregát

1 Technický popis změny:

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod -1. etapa modernizace a dostavby

Objekt: NA24 - PS 1004+1005 Trafostanice a dieselagregát

Předkládá: Společnost GEOSAN - BAK - NEMOCNICE NÁCHOD Datum: 07.07.2020

Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 3 listů
e-mailem X 2) Projektové podklady 0 listů, výkresů
osobně X 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 0 listů

1.1 Popis původního řešení:
Množství výměr dle PD DPS č. 1.

1.2 Popis nového řešení:
Doplnění rozvaděče ATS-DA, kabeláže mezi novým rozvaděčem a novým DA, tlumičů hluku.

2 Zdůvodnění změny:
Z předložené realizační projektové dokumentace, kterou měl dodavatel předmětu plnění dle zadávacích podmínek dopracovat, vyplynuly 
vícenáklady týkající se zejména dopřesnění rozměrů a vybavení rozvaděče ATS-DA, dále upřesnění množství kabeláže nezbytných pro propojení DA 
s rozvaděčem a propojení nového rozvaděče se stávající sítí. Dále je na základě zjištěného skutečného stavu stávajícího tlumiče hluku nezbytné 
doplnit chybějící dílčí kulisové tlumiče hluku.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:
ANO X NE

4 Dopad do smluvních termínů: ANO x NE

5 Náklady:

Cena méněprací (odpočet): — -26 587,00 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 529 915,30 Kč bez DPH
Výsledná ceny změny: 503 328,30 Kč bez DPH

6 Schválil:
za zhotovitele: za TDS: za TDS - specialistu: za AD: za uživatele: za objednatele:

Ing. Jan SoučeV
| Spol. GEOSAN - BAK SP + ERV + RSTÁV SP + ERV + »STAV

Ing. Jiří Slánský

JIKA-CZs.r.o. ON Náchod a.s.

Ing. Václa“v Nýč

Královéhradecký kraj |



Změnový list č. 138 CELKEM bez DPH

VZDUCHOTECHNIKA Doplnění kulisových tlumičů 59 512,40 Kč

DIESELAGREGÁT Úprava rozvaděče ATS-DA, doplnění kabeláže 443 815,90 Kč

CELKEM 503 328,30 Kč

ONN1_ZL138_položkový rozpočet změny_rekapitulace



SOUPIS prací a dodavek vcetne nabídkového oceneni
Č. Popis položky Výměra Měr.

pol. jedn.
Dodávka Montáž

jednotkové | celkem jednotkově | celkem

Stavba : SO 1005 DIESEL Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod a.s. -1 etapa 
Profese : VZDUCHOTECHNIKA

Kulisový tlumič hluku do hranatého potrubí.
Šířka kulis 100 mm, délka tlumiče hluku 1000 mm
Rozměr: 500x250 mm 40 ks 1 062 Kč 42 497KČ 425 Kč 17016KČ

Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013

Dodávka 42 496,80 Kč
Montáž 17 015,60 Kč
Celkem bez DPH 59 512,40 Kč
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

NA24 PS 1004*1005 Trafostanice a dieselagregát 443 315,90
1005 Dieselagregát 443 815,90

D M Práce a dodávky M 443 816 Kč
D 21 -M Elektromontáže • silnoproud

Rozvaděč ve skříňovém provedení 

pro vyvedení výkonu- pole 

2000x800x400mm 

uvnitř 8x odpojovač na pojistky 

2 nožové PH2/250A ks -1,00 26 587,00 -26 587,00

ATS - DA -rozvaděč ve skříňovém provedení 2 x š=800 v=2100 h=600, 3PEN, AC, 
50HZ.230/400V, TN-C-S. Pi=565kW, In=1250A - dodávka ks 1,00 288 252,50 288 252,50
montáž rozvaděče kpl 100 28 325,30 28 825,30

zapojeni napájecí kabeláže pro objekty J a K kpl 1,00 43 237 90 43 237,90

docinérí rozvaděče z cdvcdu, že rozvaděč necvi -izda-vací 'D .tr.arakterizc-van ;ak je : 
gen; proveden;-nový rozvaděč red v nahrazuje původní řešení _ __ _______________ ■ _ _ ______ ,_____

kabely (l-CXKH-R)
SILOVÉ KABEL Y OHEŇ NEŠÍŘÍCÍ

1 x CXKH-V(O) P60-R lx 150 (BZcasldl) m 193,00 570,40 110 087,20
kabeíáž v "podrozpočtu' se týká pouze ociožek 3., i. a 3.■: 2 ítedv pro stivax: -ozvsděč 
viastni spotřeby)
nova kabeláž té mezi npvvm rozvaděčem a nov/m ____________ J_____________________________ ___________  ___________________________________ '
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ZMĚNOVÝ LIST 139Změny systému Měření a regulace na základě požadavků ONN
Stavba: Oblastní nemocnice Náchod -1. etapa modernizace a dostavby
Objekt: NA02 - SOU - Objekt K

Předkládá: Společnost GEOSAN - BAK - NEMOCNICE NÁCHOD Datum: 07.07.2020

Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 1 listů
e-mailem 2) Projektové podklady 0 listů, výkresů
osobně 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 0 listů

1 Technický popis změny:
1.1 Popis původního řešení:
Řešeno dle zadávací PD DPS č. 1.

1.2 Popis nového řešení:
Změny systému Měření a regulace v rámci požadavků uživatele ONN.

2 Zdůvodnění změny:
Na základě požadavků uživatele ONN vzniká nutnost doplnit instalace systému Měření a regulace - viz příloha č. 1.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO X NE

4 Dopad do smluvních termínů: ANO X NE

5 Náklady:

Cena méněprací (odpočet): — -15 813,45 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 37 956,72 Kč bez DPH
Výsledná ceny změny: 22 143,27 Kč bez DPH

6 Schválil:
za zhptovitele: za TDS: za TDS - specialistu: za AD: za uživatele: za objednatele: |

Ing. Jan Souček
| Spol. GEOSAN - BAK |

') X
SP + ERV + RSTAV SP + ERV + RSTAV

mg. Jiří iiansKy

JIKA-CZs.r.o. ON Náchod a.s.

mg. vaciav wys
\v\ 1

Královéhradeckýikřaj



Změnový list č. 139 celkem bez DPH ' 22 143,27 Kč|

SOUPIS prací a dodávek vcetne nabídkového oceneni
c. 

pol.
Popis položky Výměra M*r. 1__________ Dodávka_________

jedn, | jednotkově j celkem
Montáž 

jednotkově | celkem

Pozn.. V

Změna č. 19- Doplnění do observačních pokojů prosklenou stěnu namísto SDK příčky s dveřmi 
posun ovladače PT a ovladače žaluzií OŽ ze skleněné příčky na SDK

Stavba :

Profese :
MODERNIZACE A DOSTAVBA OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s. -1. ETAPA
D.11.4© -ZAŘÍZENÍ MĚŘENÍ A REGULACE <ISŘ>

1
Kabel signální 1x2-párový, pr 0,8mm2, tuhý, stíněný, barvy; ~, 
nehořlavý dle vyhl 23/2008 Sb - BA2caS1 DO
Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D 11 4e.O4 Kabelové seznamy“)

15 bm 14,89 Kč 223,35 Kč 26,06 Kč 390,90 KČ

2
Kabel signální 2x 2-párový, pr 0,8mm2, tuhý, stíněný, barvy: ~, 
nehořlavý dle vyhl 23/2008 Sb - BA2caS1D0
Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D. 11 4e 04 Kabelové seznamy")

15 bm 22,33 Kč 334,95 Kč 29,78 Kč 446,70 Kč

3 HILTI
X-ECT-E MX 
+ X-PB3 MX + 
GC20/21/22

Kabelová příchytka včetně montážního příslušenství (Hřeb, zásobník plynu, zdrhovací 
pásek) 6 sada 43,00 Kč 258,00 Kč 60,00 Kč 360,00 Kč

4 Dokumentace skutečného stavu (3 PARE) + Ix elektronická podoba 0,5 hod 281,40 Kč 140,70 Kč ,00 Kč ,00 Kč

DÍLČÍ SUMARIZACE : 957,00 Kč 1 197,60 Kč

Celkem bez DPH 2 154,60 Kč

vydáni změny byly již kabely nataženy

Změna č. 23 - Změna v kancelářích ředífáls ví (změna v uspořádáni příček)

posun ovládacích jednotek PT, PIR (S) a ovladačů žaluzií OŽ v m.č.K.04.031, K.04.030 a K.04.033
zrušen PIR snímač S-K04034
zrušen ovladač PT-04034
zrušen dveřní kontakt Md-K04034
nově přidán ovladač žaluzií OŽ-K04030
nově přidáno čidlo rosného bodu +SC-K04030

Stevb. : MODERNIZACE A DOSTAVBA OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD ».s. ■ I. ETAPA
Prol.se: D.11.4e - ZAŘÍZENÍ MĚŘENÍ A REGULACE (ISŘ)

Kabel signální 1x 2-párový, pr 0,8mm2, tuhý, stíněný, barvy:
1 nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1 DO 50 bm 14,89 Kč 744,50 Kč 26,06 Kč 1 303,00 Kč

________________  __________ Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz “D 114e.O4 Kabelové seznamy")_______________________ ______________________  _______________ ___________________________________________ __________________

Kabel signální 2x 2-párový, pr 0,8mm2, tuhý, stíněný, barvy: ~,
2 nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1 DO 50 bm 22,33 Kč 1116.50 Kč 29,78 Kč 1 489,00 Kč

Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D. 11 4e.O4 Kabelové seznamy“)

X ECT e mx
3 HILTI + x.PB3MX+ Kabelová pnchytka včetně montážního příslušenství (Hřeb, zásobník plynu, zdrhovací 10 ;ada 4 . Kč 60,00 Kč 600,00 Kč

GC20/21/22 pasek)

Čidlo přítomnosti a osvětlení, napájení 24VDC, komunikace Modbus/RS485, rozměry
4 48x48x40mm, včetně spektrální čočky -1 ks 3 714,73 Kč -3 714,73 Kč 401,25 Kč -401,25 Kč

Standard Tvd F, Inst. R s čočkou D
6 modul s displejem a tlačítky. komunikace+napájeníSylk-bus, vestavěný snímač -1 ks 11 020,03 Kč -11 020,03 Kč 677,44 Kč -677,44 Kč

teolotv + vlhkosti + CO2. zakazmckv nastavitelný vzhled a ovládaní
6 Spínač/ovládač žaluziovýř, otočný, krátkocestný (řaz 1/0+1/0 s blok.), komplet 1

(pnstroi+krytka+ramecek)
7 Čidlo rosného bodu (kondenzace), spínaní pří 95%rH (nasi), 24V, přepínací kontakt, 2 249,69 Kč 2 249 69 Kč 225 56 Kč 225 56 Kč

___  ______________ oddelene čidlo_____________________________ ________________ _____________ ____________ ____________________________________________________ ____
8 Koordinace prací se souvisejícími profesemi 2 hod 281,40 Kč 562,80 Kč ,00 Kč ,00 Kč
9 Dokumentace skutečného stavu (3 PARÉ) + lx elektronická podoba 2 hod 281,40 Kč 562,80 Kč ,00 Kč ,00 Kč

DÍLČÍ SUMARIZACE: -8 706,67 Kč 2 575,35 Kč

Celkem bez DPH -6 131,32 Kč

Pozn.: V době vydání změny byly již kabely nataženy

Změna č. 24 - Změna v dispozici související s vypuštěním výtahu E-K - vznik 2 kancsláří 
m.č. K04022 (zrušený výtah)

Stavba

Profese
MODERNIZACE A DOSTAVBA OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s. I. ETAPA
D.11.4e - ZAŘÍZENÍ MĚŘENÍ A REGULACE (ISŘ)

1 Kabel signální 2-žilový, pr 1mm2, tuhý, stíněný, barvy: Č+H 
Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D 11 4e 04 Kabelové seznamy“)

60 m 6,70 Kč 402,00 KČ 26,06 Kč 1 563,60 Kč

2 Kabel signální 4-žilový, pr 1mm2, tuhý, stíněný, barvy: 2Č+H+M
Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.11 4e.O4 Kabelové seznamy")

25 m 11,17 Kč 279,25 Kč 29,78 Kč 744,50 Kč

3 HILTI
X-ECT-E MX 
+ X-PB3 MX + 
GC20/21/22

Kabelová příchytka včetně montážního příslušenství (Hřeb, zásobník plynu, zdrhovací 
pásek) 20 sada 43,00 Kč 860,00 KČ 60,00 Kč 1 200,00 Kč

4
Plastová trubka ohebná, vnější průměr 16mm, bezhalogenová 
odolnost 750N/5cm
Výměra stanovena SWAutoCAD LT 2009

5 m 11,17 KČ 55,85 Kč 3,72 Kč 18,60 Kč

6 Krabice odbočná elektroinstalační, vč. svorkovnice, IP54 2 ks 64,77 Kč 129,54 Kč 6,70 Kč 13,40 Kč

7
Čidlo přítomnosti a osvětlení, napájení 24VDC, komunikace Modbus/RS485, rozměry 
48x48x40mm, včetně spektrální čočky
Standard Tvd F, Inst R s čočkou D

1 ks 3 714,73 Kč 3 714,73 Kč 401,25 Kč 401,25 Kč

8 Nástěnný modul s displejem a tlačítky, komunikace+napájení Sylk-bus, vestavěný snímač 
teploty + vlhkosti + CO2, zákaznicky nastavitelný vzhled a ovládání

1 ks 11 020,03 Kč 11 020,03 Kč 677,44 Kč 677,44 Kč

9
Termoelektrický pohon ventilu radiátoru, 
napájení 24VAC/DC, ovládání ON/OFF (PDM), zdvih max. 4,5mm, síla 100N, závit 
M30x1,5mm. bez proudu otevřen

1 ks 594,80 Kč 594,80 Kč 89,33 Kč 89,33 Kč

10 Ochranný kroužek proti nedovolené demontáži termopohonu 1 ks 133,25 Kč 133,25 Kč 20,10 Kč 20,10 Kč
11 Uživatelský program pro řídící PLC podstanici 8 I/O 260,55 Kč 2 084,40 Kč ,00 Kč ,00 Kč

12 Zprovoznění, zaregulování, komplexní zkoušky, zaškolení, doprava, apod. týkající se 
pouze řídícího systému

2 hod 186,11 Kč 372,22 Kč ,00 Kč ,00 Kč

13 Příprava dat. bodů pro vizualizaci na centrálním dispečinku 2 hod 260,55 Kč 521,10 Kč ,00 Kč ,00 Kč
14 Grafická schémata pro vizualizaci na centrálním dispečinku 2 hod 280,55 Kč 521,10 Kč ,00 Kč ,00 Kč
15 Koordinace prací se souvisejícími profesemi 2 hod 281,40 Kč 562,80 Kč ,00 Kč ,00 Kč
16 Dokumentace skutečného stavu - rukou 0,5 hod 281,40 Kč 140,70 Kč ,00 KČ ,00 Kč

DÍLČÍ SUMARIZACE : 21 391,77 Kč 4 728,22 Kč

Celkem bez DPH 26 119,99 Kč
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ZMĚNOVÝ LIST
Změny systému Měření a regulace na základě kolaudačních prohlídek HZS 140

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod -1. etapa modernizace a dostavby
Objekt: NA02 - SOU - Objekt K
Předkládá: Společnost GEOSAN - BAK - NEMOCNICE NÁCHOD Datum: 07.07.2020

Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 1 listů
e-mailem X 2) Projektové podklady 0 listů, výkresů
osobně 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 0 listů

1 Technický popis změny: 
1.1 Popis původního řešení:
V PD DSP č. 1 nebylo řešeno.

1.2 Popis nového řešení:
1) Doplnění servopohonů pro požární klapky 215KU1 a 215KU2 v serverovně ve 4. NP objektu K.
2) Doplnění monitoringu stěnových uzávěrů a požárních klapek u výtahů K03 a K04 v 7.NP, K07 a K08 v 8.NP a Kil a K12 v 9.NP objektu K.

2 Zdůvodnění změny:
Na základě kolaudačních prohlídek HZS vzniká nutnost doplnění dodatečných montáží a) servopohonů pro požární klapky v serverovně ve 4. NP 
objektu K, b) monitoringu stěnových uzávěrů a požárních klapek u výtahů K03, K04, K07, K08, Kil a K12 v objektu K. Tyto práce je nutné provést pro 
zajištění kladné kolaudace.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO X NE

4 Dopad do smluvních termínů: ANO y NE

5 Náklady:

Cena méněprací (odpočet): — 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 41415,16 Kč bez DPH
Výsledná ceny změny: 41415,16 Kč bez DPH

|6 Schválili
za zhotovitele: za TDS: za TDS - specialistu: za AD: za uživatele: za objednatele:

Ing. Jan Souček.
1 Spol. GEOSAN - BAK | SP + ERV + RSTAV SP + ERV + RSTAV

ingXJin biansKy

JIKA-CZs.r.o. 'ON Náchod a.s.

ing. Vaclav wyp

Královéhradecky\rái |



Změnový list č. 140 celkem bez DPH 41 415,16 Kč
SOUPIS prací a dodavek vcetne nabídkového oceneni

c.
pol.

Popis položky Výměra Měr. 
jedn.

Dodávka Montáž
jednotkově | celkem jednotkově | celkem

10 Servopohony pro serverovnu SO11 ve 4.NP 12 041,90 Kčl

Stavba : MODERNIZACE A DOSTAVBA OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a s -1 ETAPA
Profese : D.11.4e- ZAŘÍZENÍ MĚŘENÍ A REGULACE (ISŘ)

1 Servopohon LF230-S pro klapky 215KU1,215KU2 2 ks 5 586,20 Kč 11 172,40 Kč 153,35 Kč 306,70 Kč
2 Zprovoznění zařízení, zaregulování, uvedení do provozu 2 hod 281,40 Kč 562,80 Kč ,00 Kč ,00 Kč

DÍLČÍ SUMARIZACE : 11 735,20 Kč 306,70 Kč

Celkem bez DPH 12 041,90 Kč

12 Monitoring stěn. uzávěrů/PK výtahů 29 373,26 Kč|

Stavba : MODERNIZACE A DOSTAVBA OBLASTNÍ NEMOCNICI- NÁCHOD a s I ETAPA
Profese : D.11.4C - ZAŘÍZENÍ MĚŘENÍ A REGULACE (ISŘ)

Výtah K03,04 7.NP; K07.08 8.NP; K11,12 9.NP

1
Kabel signální 1x 2-párový, pr0,8mm2, tuhý, stíněný, barvy: ~, 
nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 295 m 14,89 Kč 4 392,55 Kč 26,06 Kč 7 687,70 Kč

2 HILTI
X-ECT-E MX 
+ X-PB3 MX + 
GC20/21/22

Kabelová příchytka včetně montážního příslušenství (Hřeb, zásobník plynu, 
zdrhovací pásek) 95 sad 43,00 Kč 4 085,00 Kč 60,00 Kč 5 700,00 Kč

3 Zapojení kabelů na straně rozvaděčů a periferií 12 ks ,00 Kč ,00 Kč 55,83 Kč 669,96 KČ
4 Krabice odbočná elektroinstalační, vč. svorkovnice, IP54 6 ks 64,77 Kč 388,62 Kč 6,70 Kč 40,20 Kč
5 Uživatelský program pro řídící PLC podstanici 6 I/O 260,55 Kč 1 563,30 Kč ,00 Kč ,00 KČ
6 Grafická schémata pro vizualizaci na centrálním dispečinku 4 hod 260,55 Kč 1 042,20 Kč ,00 Kč ,00 Kč

7 Zprovoznění, zaregulování, komplexní zkoušky, zaškolení, doprava, apod. týkající 
se pouze řídícího systému 3 hod 186,11 Kč 558,33 Kč ,00 Kč ,00 Kč

8 Provozní a funkční kontrola, komplexní zkoušky, test 1:1 3 hod 281,40 Kč 844,20 Kč 50,00 Kč 150,00 Kč
9 Koordinace prací se souvisejícími profesemi 2 hod 281,40 Kč 562,80 Kč ,00 Kč ,00 Kč
10 Zprovoznění zařízení, zaregulování, uvedení do provozu 3 hod 281,40 Kč 844,20 Kč ,00 Kč ,00 Kč
11 Výchozí el. revize zařízení MaR 1 hod 281,40 Kč 281,40 Kč ,00 Kč ,00 Kč
12 Dokumentace skutečného stavu 2 hod 281,40 Kč 562,80 Kč ,00 Kč ,00 Kč

OÍLČÍ SUMARIZACE : 15 125,40 Kč 14 247,86 Kč

Celkem bez DPH 29 373,26 Kč
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ZMĚNOVÝ LIST
Doplnění požárních klapek 141

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod -1. etapa modernizace a dostavby
Objekt: NA02 - SOU - Objekt K

Předkládá: Společnost GEOSAN - BAK - NEMOCNICE NÁCHOD Datum: 07.07.2020

Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 3 listů
e-mailem 2) Projektové podklady 0 listů, výkresů
osobně X 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 0 listů

1 Technický popis změny:
1.1 Popis původního řešení:
1) Rozsah požárních klapek dle PD DPS č. 1.
2) Požární klapky nejsou ovládání pomocí systému Měření a regulace.

1.2 Popis nového řešení:
1) Doplnění chybějících požárních klapek, které jsou potřeba z hlediska PBŘ.
2) Ovládání všech požárních klapek pomocí systému Měření a regulace. Rozvaděče BJR20, BJR30, BJR40, BJR50, BJR60, BJR70, BKR10 a BKR40 jsou 
nově vybaveny stykačemi, přes které jsou při požáru požární klapky uzavírány. Pro každou požární klapku jsou dále v rozvaděči nové jističe (jištění 
kabelu), patice a relé (zpětný monitoring požárnách klapek), řadové svorky a vnitřní spoje, dutinky, popisy a vývodky.

2 Zdůvodnění změny:
Změnový list řeší doplnění požárních klapek na VZT potrubí na hranici požárních úseků, které musí být v daném místě instalovány a v PD DPS č. 1 toto 
není řešeno.
V PD nebylo řešeno napojení a ovládání a monitoring požárních klapek v systému Měření a regulace, které je nutné provést pro splnění požadavků 
požárně bezpečnostních předpisů.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO X NE

4 Dopad do smluvních termínů: ANO x NE

5 Náklady:

Cena méněprací (odpočet): — 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 717 618,62 Kč bez DPH
Výsledná ceny změny: 717 618,62 Kč bez DPH



Změnový list č. ZL141 CELKEM bez DPH

VZT Doplnění chybějících požárních klapek 42 229,23 Kč

MAR Doplnění ovládání všech požárních klapek pomocí systému MaR 675 389,39 Kč

CELKEM 717 618,62 Kč

Umístění nových požárních klapek:

rozměr 750x400 mm stěna m.č. J.02.042 1ks 
rozměr 750x400 mm stěna m.č. J.02.060 1ks 
rozměr 700x300 mm stěna m.č. J.02.002 1ks 
rozměr 600x200 mm stěna m.č. J.02.002 1ks 
průměr 100 mm strop m.č. J.02.022 2ks



SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK VČETNĚ NABÍDKOVÉHO OCENĚNÍ odbytová cena
c. 

pol.
Popis položky

Umístění
Výměra Měr. 

jedn.
Dodávka Montáž

jednotkově | celkem jednotkově | celkem

Stavba : SO10 - Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod a.s. -1 etapa
Profese: D.10.4.b - VZDUCHOTECHNIKA

Požární klapka
Požární klapka se servopohonem na 23OV. Požární klapka musí být 

instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně 

všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k 
požánímu předělu-
Průměr: 125 mm

Objekt J 
3NP

0 ks 5 241 Kč Kč 943 Kč Kč

Požární klapka
Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být 

instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně 
všech potřebných izolaci, tmelů a požárního dotěsnění klapky k 

požánímu předělu.

Objekt J 
2NP

1 ks 5 857 Kč 5 857 Kč 1055 Kč 1055 Kč

Rrozměr: 600x200 mm
Požární klapka
Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být 
instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně 

všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k 
požánímu předělu.

Rrozměr: 700x300 mmm

Objekt J 
2NP

1 ks 6 295 Kč 6 295 Kč 1134 Kč 1134 Kč

Požární klapka
Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být 
instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně 

všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k 

požánímu předělu.
Rrozměr: 750x400 mm

Objekt J 
2NP 2 ks 6 649 Kč 13 298 Kč 1 196 Kč 2 393 Kč

Požární klapka
Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být 

instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně 
všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k 
požánímu předělu.

Průměr: 100 mm

Objekt J 
2NP-7NP

2 ks 5 169 Kč 10 337 Kč 931 KČ 1 861 Kč

Dodávka 35 786,36 Kč
Montáž 6 442,87 Kč
Celkem bez DPH 42 229,23 Kč
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SOUPIS prací a dodavek vcetne nabídkového OCĚNEŇÍ
c. 

pol.
Výrobce Typové 

označení
Popis položky Výměra Měr. 

jedn.
Dodávka Montáž

jednotkově | celkem jednotkové | celkem

Stavba . MODERNIZACE A DOSTAVBA OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s. -1. ETAPA
Protec D,10,4e - ZAŘÍZENÍ MĚŘENÍ A REGULACE (ISŘ), D.11,4e - ZAŘÍZENÍ MĚŘENÍ A REGULACE (ISŘ)

Celkem bez DPH____ _______________________________________________ 675 389,39

1,000
Kabel silový 5-žilový, pr.1,5mm2, tuhý, barvy: Č+H+Š+M+ZŽ, 
nehořlavý dle vyhl 23/2008 Sb. - BA2caS1D0
Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz “D. 11 4e.O4 Kabelové seznamy1)

3 915 m 28,29 110 755,35 40,94 160 280,10

2,000 HILTI X PB3 MX + Kabelova příchytka vcetne montážního příslušenství (Hřeb, 
GC20/21/22 zasobn'k P*ynu- zdrhovací pásek)

1 180 sad 43,00 50 740,00 60,00 70 800,00

4,000
Ostatní drobný montážní materiál nezahrnutý v jednotlivých 
položkách ocelových nebo plastových kabelotras
(např spojky, příchytky, vývodky, chráničky hran, hmoždinky, vruty 
a šrouby, apod.)

182 kg 42,54 7 742,28 42,54 7 742,28

5,000 Zapojení kabelů na straně rozvaděčů a periferií 194 ks 0,00 0,00 55,83 10 831,02
6,000 Úprava zapojení a dozbrojení rozvaděčů BKR40, BJR20, 30, 40, 50, 

60, 70 7 kpl 9 639,00 67 473,00 5 610,00 39 270,00
Úprava zapojení a dozbrojení rozvaděčů BJR20 a BKR10 2 kpl 3 029,40 6 058,80 1 766.70 3 533,40

7,000 Uživatelsky program pro řídící PLC podstanici 119 I/O 260,55 31 005,45 0,00 0,00
8,000 Uživatelský program pro HMI 119 hod 260,55 31 005,45 0,00 0,00
9,000 Příprava dat. bodů pro vizualizaci na centrálním dispečinku 16 hod 260,55 4 168,80 0,00 0,00
10,000 Grafická schémata pro vizualizaci na centrálním dispečinku 23 hod 260,55 5 992,65 0,00 0,00
11,000 Zprovoznění, zaregulování, komplexní zkoušky, zaškolení, doprava, 

apod. týkající se pouze řídícího systému 41 hod 186,11 7 630,51 0,00 0,00
12,000 Provozní a funkční kontrola, komplexní zkoušky, test 1.1 58 hod 281,40 16 321,20 0,00 0.00
13,000 Koordinace prací se souvisejícími profesemi, integrace do ISŘ 40 hod 281,40 11 256,00 0,00 0,00
14,000 Zprovoznění zařízení, zaregulování, uvedeni do provozu 28 hod 281,40 7 879,20 0,00 0,00
15,000 Zaškolení obsluhy a/nebo údržby provozovatele 2 hod 281,40 562,80 0,00 0,00
16,000 Výchozí el. revize zařízení MaR 10 hod 281,40 2 673,30 0,00 0,00
18,000 Dokumentace skutečného stavu (3 PARÉ) + 1x elektronická podoba 77 hod 281,40 21 667,80 0,00 0,00

DÍLČÍ SUMARIZACE : 382 932,59 292 456,80
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ZMĚNOVÝ LIST
Dispoziční změny na objektu K dle požadavků KHK a ONN

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod -1. etapa modernizace a dostavby

Objekt: NA02 - SOU - Objekt K

Předkládá: Společnost GEOSAN - BAK - NEMOCNICE NÁCHOD Datum: 09.07.2020

Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 1 listů
e-mailem X 2) Projektové podklady 0 listů, výkresů
osobně X 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 0 listů

1 Technický popis změny:
1.1 Popis původního řešení:
Dle PD DPSč. 1.

1.2 Popis nového řešení:
Dle revize č. 5 PD DPS č. 1.

2 Zdůvodnění změny:
Předmětem této části změnového listu jsou vícepráce části NN spojené s doprojektovanými změnami dle požadavků KHK a ONN (revize č. 5 PD DPS 
č. 1). Byly doprojektovány následující dílčí změny: 
a) uspořádání příček v kancelářích ředitelství ve 4. NP, 
b) úprava dispozice související s vypuštěním výtahu K-E v 4. NP, 
c) uspořádání dispozice na porodním oddělení v 7. NP.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO X NE

4 Dopad do smluvních termínů: ANO X NE

5 Náklady:

Cena méněprací (odpočet): — 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 54 695,91 Kč bez DPH
Výsledná ceny změny: 54 695,91Kč bez DPH

6 Schválil:



Změnový list č. 142 celkem bez DPH 54 695,91

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ZMĚNA č 23 Změna v kancelářích ředítelsví (změna v 
uspořádání příček) 9 430,53
kabely (1-CXKH-R)
SILOVÉ KABEL Y OHEŇ NEŠÍŘÍC!

3x2.5 mm2 pevně m 69,00 39,35 2 715,15
KRABICOVÁ ROZV.Z LIS. ISOLANTU

Koordinace prací se souvisejícími profesemi hod 4,00 247,22 988,88
Úprava již hotové Instalace hod 10,00 450,00 4 500,00
Dokumentace skutečného stavu hod 1,00 950,00 950,00
Revizní technik hod 1,00 276,50 276,50

ZMĚNA č. 24 - Změna v dispozicí související s vypuštěním 
výtahu E-K • vznik 2 kanceláří 33 484,53
kabely (1-CXKH-R)
SILOVÉ KABEL Y OHEŇ NEŠÍŘÍCÍ

3x2.5 mm2 pevně m 138,00 39,35 5 430,30
3x1.5 mm2 pevně m 69,00 32,00 2 208,00
4x2x0,8 m 58,00 44,59 2 586,22
KRABICOVÁ ROZV.Z LIS.ISOLANTU

do 4 mm2 ks 1,00 138,07 138,07
zásuvka jednoduchá 230V/16A ks 9,00 243,39 2 190,51
Vypínače, tlačítka- všebecně 230V/10A řazl...7 IP20-IP43 ks 1,00 264,37 264,37
převodník DALI-vstupní jednotka ks 1,00 8 773,19 8 773,19
Kabelové příchytka na stroppro kabelové vedení-vedeno mimo žlabový systém bal 1,00 3 753,00 3 753,00
Koordinace prací se souvisejícími profesemi hod 6,00 247,22 1 483,32
Dokumentace skutečného stavu hod 1,00 950,00 950,00
Revizní technik hod 1,00 276,50 276,50
UKONČENI VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH

Do 2,5 mm2 ks 9,00 15,95 143,55
SILNOPROUDÉ ROZVÁDĚČE

KR4.01 - doplněni, zapojení ks 1,00 5 287,50 5 287,50

ZMĚNA č. 26 - Doplněni lázně klyzma na úkor skladů 6 660,25
kabely (1-CXKH-R)
SILOVÉ KABEL Y OHEŇ NEŠÍŘÍCÍ

6- Žlutozelený pevně m 92,00 31,43 2 891,56
KABELY CXKH-V
OHNÉODOLNÝ

3x2,5 m 35,00 47,74 1 670,90
KRABICOVÁ ROZV.Z LIS.ISOLANTU do 4 mm2 v požárním provedení ks 1,00 138,07 138,07
Kabelové příchytka na stroppro kabelové vedení-vedeno mimo žlabový systém bal 1,00 486,00 486,00
Koordinace prací se souvisejícími profesemi hod 1,00 247,22 247,22
Dokumentace skutečného stavu hod 1,00 950,00 950,00
Revizní technik hod 1,00 276,50 276,50

ZMĚNA č. 27 - Změna skladu na sklad anesteziologa 5 120.60
kabely (1-CXKH-R)
SILOVÉ KABEL Y OHEŇ NEŠÍŘÍCÍ

3x2.5 mm2 pevně m 46,00 39,35 1 810,10
zásuvka jednoduchá 230V/16A ks 2,00 243,39 486,78
Kabelové příchytka na stroppro kabelové vedení-vedeno mimo žlabový systém bal 1,00 513,00 513,00
Koordinace prací se souvisejícími profesemi hod 1,00 247,22 247,22
Dokumentace skutečného stavu hod 1,00 950,00 950,00
Revizní technik hod 1,00 276,50 276,50
SILNOPROUDÉ ROZVÁDĚČE

KR4.01 - doplnění, zapojení ks 1,00 837,00 837,00
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1 Technický popis změny:

ZMĚNOVÝ LIST
Přeložka skříní NN (rysky) na objektu SO 601.07 143

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod -1. etapa modernizace a dostavby

Objekt: NA16 - SO600 KOM - komunikace, chodníky a zpevněné plochy

Předkládá: Společnost GEOSAN - BAK - NEMOCNICE NÁCHOD Datum: 09.07.2020

Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 1 listů
e-mailem X 2) Projektové podklady 0 listů, výkresů
osobně X 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 0 listů

1.1 Popis původního řešení:
Rozvody NN podle PD-D-SO 601.07 Propojení komunikace u objektu údržby.

1.2 Popis nového řešení:
Prodloužení a naspojkování napájecího kabelu CYKY 3x70+35.

2 Zdůvodnění změny:
V průběhu provádění nové propojovací komunikace u ambulantní rehabilitace vzniká nutnost přeložky hlavního napájecího kabelu do objektu 
rehabilitace, a to z důvodu zjištěné nedostatečné délky kabelu pro uložení do energo kanálu. Jedná se o nastavení stávajícího kabelu pomocí spojky. 
Tato změna je doplněním změnového listu č. 081, část NN.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO X NE

4 Dopad do smluvních termínů: ANO X NE

5 Náklady:

Cena méněprací (odpočet): — 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 20 266,64 Kč bez DPH
Výsledná ceny změny: 20 266,64 Kč bez DPH



Změnový list č. 143 celkem bez DPH 20 266,64

. PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

$0 601.07 Přeložka skříni NN 20 267 KČj
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC, IkV

CYKY 3x70+35 m 18,00 706,40 12 715,20
Kabelové oka do 150 kpl 10,00 480,70 4 807,00
Zemní práce
HODINOVÉ ZUCTOVACI SAZBY

Vyhledáni připojovacího mista hod 2,00 247,22 494,44
PRO VEDENI REVIZNÍCH ZKOUŠEK

DLE CSN 331500

Výchozí revize elektro a vypracování revizní zprávy hod 2,00 650,00 1 300,00

Dokumentace skutečného stavu hod 1,00 950,00 950,00
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ZMĚNOVÝ LIST
Změny silnoproudých elektroinstalací na operačních sálech 144

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod -1. etapa modernizace a dostavby

Objekt: NA02 - SOU - Objekt K

Předkládá: Společnost GEOSAN - BAK - NEMOCNICE NÁCHOD Datum: 09.07.2020

Odesláno/ předáno: Přílohy / počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 2 listů
e-mailem X 2) Projektové podklady 0 listů, výkresů
osobně X 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 0 listů

1 Technický popis změny:
1.1 Popis původního řešení:
Původně nebylo součástí předmětu plnění zhotovitele.

1.2 Popis nového řešení:
Napájení pro racky videomanagementu (ZL047), napájení monitorů ve stěnách operačních sálů, napájení pro nové automatické dveře místo 
zrušených prokládacích skříní + propojovací kabely mezi RMOP a MP10, vypínače pro osvětlení umístěné na různé strany operačního sálu (ZL058).

2 Zdůvodnění změny:
1) Z důvodu instalace videomanagementu bylo nutné doplnit silové rozvody pro napájení jednotlivých položek videomanagementu. Projektová 
dokumentace neuvažovala se silnoproudými rozvody mez rozvaděči a zobrazovači MP10.
2) Při záměně prokládací skříně v operačním sále za automatické dveře s přístupem do skladu je nutné doplnit napájení automatických dveří.
3) Úprava dispozice operačních sálů díky doplnění dveří umožňuje přístup jak z přípravny pacientů tak z mytí lékařů na opačné straně sálu.
Vzhledem k pohybu personálu byl doplněn druhý vypínač v místě nového vstupu do sálu.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:
ANO X NE

4 Dopad do smluvních termínů: ANO X NE

5 Náklady:

Cena méněprací (odpočet): — 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 202 728,93 Kč bez DPH
Výsledná ceny změny: 202 728,93 Kč bez DPH

6 Schválil:
za zhotovitele: za TDS: za TDS - specialistu: za AD: za uživatele: za objednatele:

Ing. Jan SoučeM
| Spol. GEOSAN - BAK

Vv

SP + ERV + RSTAV SP + ERV + RSTAV

Ing. Jiří Slánský

JIKA-CZs.r.o. ON Náchod a.s.

Ing. Vaci N\č

Královéhradecký.krBj |



Změnový list č. 144 celkem bez DPH 202 728,93

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Operační sál c. 1 a 2 - doplnění napájení pro RACK, SOM, 
nove automatické dveře, R-MOP, změna ovládání 
osvětlení 57 758 Kč
kabely (1-CXKH-R)
SILOVÉ KABEL Y OHEŇ NEŠÍŘÍCÍ

3x1.5 mm2 pevně m 195,00 32,00 6 240,00
KABEL Y CXKH- V OHNĚODOLNÝ

3x1,5 m 60,00 46,60 2 796,00
3x2,5 m 235,00 47,74 11 218,90
KABELY SHKFH-R

JE-Y (St)4x2x0,8-napájení Bender m 60,00 25,70 1 542,00
JE-Y (St) 2x2x0,8-sběrnice Bender m 120,00 20,46 2 455,20
Kabelové příchytka na strop

pro kabelové vedení-vedeno
mimo žlabový systém bal 1,00 2 204,00 2 204,00
Vypínače, tlačítka- všeobecně 230V/10A řazl...7 IP20-IP43 ks 8,00 264,37 2 114,96
zásuvka jednoduchá 230V/16A ks 12,00 243,39 2 920,68
Úprava již zrealizované kabeláže dle nového požadavku hod 22,00 450,00 9 900,00
Koordinace prací se souvisejícími profesemi hod 6,00 247,22 1 483,32
Dokumentace skutečného stavu hod 1,00 950,00 950,00
Revizní technik hod 1,00 276,50 276,50'
SILNOPROUDÉ ROZVÁDĚČE

3KRS.01 - doplnění, zapojení ks 1,00 13 656,00 13 656,00

Operační sál č. 3, 4 a 5 ■ doplnění napájeni pro RACK, 
SOM. nové automatické dveře, R-MOP, změna ovládání 
osvětleni 81 029 Kč
kabely (1-CXKH-R)
SILOVÉ KABEL Y OHEŇ NEŠÍŘÍCÍ

3x1.5 mm2 pevně m 270,00 32,00 8 640,00
KABEL Y CXKH- V OHNĚODOLNÝ

3x1,5 m 60,00 46,60 2 796,00
3x2,5 m 305,00 47,74 14 560,70
KABELY SHKFH-R

JE-Y (St)4x2x0,8-napájení Bender m 60,00 25,70 1 542,00
JE-Y (St) 2x2x0,8-sběrnice Bender m 160,00 20,46 3 273,60
Kabelové příchytka na strop
pro kabelové vedení-vedeno
mimo žlabový systém bal 1,00 3 132,00 3 132,00
Vypínače, tlačítka- všeobecně 230V/10A řazl.,.7 IP20-IP43 ks 12,00 264,37 3 172,44
zásuvka jednoduchá 230V/16A ks 16,00 243,39 3 894,24
Úprava již zrealizované kabeláže dle nového požadavku hod 34,00 450,00 15 300,00
Koordinace prací se souvisejícími profesemi hod 6,00 247,22 1 483,32
Dokumentace skutečného stavu hod 1,00 950,00 950,00
Revizní technik hod 1,00 276,50 276,50
SILNOPROUDÉ ROZVÁDĚČE

3KRS.02 - doplnění, zapojení ks 1,00 22 008,00 22 008,00

Operační sál Č. 6 a 7 - doplněni napájeni pro RACK, SOM, 
nové automatické dveře, R MOP, změna ovládání 
osvětleni 52 318 Kc
kabely (1-CXKH-R)
SILOVĚ KABEL Y OHEŇ NEŠÍŘÍCÍ

3x1.5 mm2 pevně m 180,00 32,00 5 760,00
KABEL Y CXKH-V OHNĚODOLNÝ

3x1,5 m 45,00 46,60 2 097,00
3x2,5 m 210,00 47,74 10 025,40
KABELY SHKFH-R

JE-Y (St)4x2x0,8-napájení Bender
JE-Y (St) 2x2x0,8-sběrnice Bender

m
m

45,00
105,00

25,70
20,46

1 156,50
2 148,30
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Kabelové příchytka na strop
pro kabelové vedení-vedeno
mimo žlabový systém bal 1,00 1 869,60 1 869,60
Vypínače, tlačítka- všeobecně 230V/10A řazl.,,7 IP20-IP43 ks 8,00 264,37 2 114,96
zásuvka jednoduchá 230V/16A ks 12,00 243,39 2 920,68
Úprava již zrealizované kabeláže dle nového požadavku hod 22,00 450,00 9 900,00
Koordinace prací se souvisejícími profesemi hod 6,00 247,22 1 483,32
Dokumentace skutečného stavu hod 1,00 950,00 950,00
Revizní technik hod 1,00 276,50 276,50
SILNOPROUDÉ ROZVÁDĚČE

3KRS.03 - doplnění, zapojení ks 1,00 11 616,00 11 616,00

Operační sál č 7 NP - doplnění napájeni pro R-MOP, 
změna ovládání osvětlení 11 624 Kč
kabely (1-CXKH-R)
SILOVÉ KABEL Y OHEŇ NEŠÍŘÍCÍ

3x1.5 mm2 pevně m 60,00 32,00 1 920,00
KABEL Y CXKH-V OHNĚODOLNÝ

3x1,5 m 25,00 46,60 1 165,00
KABELY SHKFH-R

JE-Y (St)4x2x0,8-napájení Bender m 25,00 25,70 642,50
JE-Y (St) 2x2x0,8-sběrnice Bender m 25,00 20,46 511,50
Vypínače, tlačítka- všeobecně 230V/10A řazl.,,7 IP20-IP43 ks 1,00 264,37 264,37
Úprava již zrealizované kabeláže dle nového požadavku hod 12,00 450,00 5 400,00
Koordinace prací se souvisejícími profesemi hod 2,00 247,22 494,44
Dokumentace skutečného stavu hod 1,00 950,00 950,00
Revizní technik hod 1,00 276,50 276,50
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ZMĚNOVÝ LIST
Změny a doměrky střešních plášťů 145

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod -1. etapa modernizace a dostavby
Objekt: NA01 - OS10 - Objekt J, NA02 - SOU - Objekt K
Předkládá: Společnost GEOSAN - BAK - NEMOCNICE NÁCHOD Datum: 07.07.2020

Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 1 listů
e-mailem X 2) Projektové podklady 0 listů, výkresů
osobně X 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 0 listů

1 Technický popis změny:
1.1 Popis původního řešení:
1) ve VV a v PD DPS č.l chyběla specifikace způsobu ozelenění vegetačního souvrství zelených střech
2) v PD DPS č.l nadstavby vyútění VZT na střeše provedeny z plechové krytiny titanzinkem
3) v soupisu prací u objektu SOU nebyla napočítána montáž spádových klínů a byla chybně uvedena tl. izolací ve spádu.

1.2 Popis nového řešení:
1) Nově specifikován způsob ozelenění hydroosevem řízky rozchodníků
2) Nově nadstavby VZT provedeny z PVC folie
3) Dopočítána montáž spádových klínů a dopočítán materiál na spádové klíny # rs'i-7 .-i f . ■ -

2 Zdůvodnění změny:
Předmětem změnového listu je narovnání výkazů výměr s projektovou dokumentací (tepelné izolace střech) a dále doplnění specifikace způsobu 
provedení ozelenění extenzivních zelených střech. Z důvodu sjednocení materiálového řešení a provedení bezpečnějších detailů byly nadstavby VZT 
nově provedeny z PVC folie namísto původního titanzinkového opláštění.
Odpočet neprovedených klempířských prvků, jejichž výměra byla v soupisu prací nadhodnocena.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO X NE

4 Dopad do smluvních termínů: ANO NE

5 Náklady:

Cena méněprací (odpočet): — -594 236,06 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 1 200 913,04 Kč bez DPH
Výsledná ceny změny: 606 676,99 Kč bez DPH



0,037 [W / m K] formát 1000 x 500 f 1000) mm

SKLADBY STŘEŠNÍCH PLÁŠŤŮ
Celkem bez DPH

výměra JC
606 676,99 

cena celkem
NA01 - S010 - Objekt J
NA01.1 - Stavební část 141 184,76

D

D

PSV Práce a dodávky PSV
712 Povlakové krytiny

141 184,76
141 184,76

157 K 712361701 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. fólií položenou volně s přilepením spojů m2 328,192 106,35 34 903,22
158 .VI 283220560 Fólie z měkčeného polyvinylchioridu a Jednoduché .ýrobky z. nich hydroizolační střešní fól i,5 mm m2 377,421 165,90 62 6“ 4.f4

K

HYDROOSEV

712771513a Provedení mokrého výsevu řízků vegetační střechy sklon do 15: m2 258,988 49,50
43 667,40

12 819,91
’Z

OC57262O r zky rozchocniku pre vegetační střechy standardních druhů l 5'.798

>sei Ar-K"'■ ' - • • 5«. ' kou.'KV 1 • /t>«, Sedu.c \p. »r t>;. .irxr.-1* ■, moc ■ i ■. •> ■ • .■ ■? z . ,-lť p(c;<»-
.<Lh>- -H-.t -> A- .- • ...em 'n»2

595,54 30 847,49!

NA02 - S011- Objekt K 479 2 II.56

NA02.1 - Stavební část 479 213,56
D

D

PSV Práce a dodávky PSV
712 Povlakové krytiny 466 060,23

199 K 712001 D+M ventilační vrstva z nopove folie hmotnost 1000g(m2 m2 20,26 219,08 4 438,56

skladba SI,S3" 20,26 'pol. odměřena ve výkr. části SO11-část stavební“
200 K 712002 Vegetační souvrství-extenzivní zeleň-substrát t(. 100mm vč. filtrační textilie m2 125,03

"skladba S3" 125,03 pol. odměřena ve výkr, částí S011-část stavební“

1 159,19 144 933,53

216 K 712361701 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. fólií položenou volně s přilepením spojů m2 676,84 106,35 71 981,93

. 217 M ■ Fólie z měkčeného polyvinylchioridu a jednoduché výrobky z nich hydroizolační střešní fólie fólie k Dřitiženi
283220560 m2 788,09

kacirkem, 1,5 mm 165,90 130 744,78

218' K 712391172 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st, -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné m2 401,41 32,97 13 234,49

Součet pol, odměřena ve výkr. části SO11-část stavební“

: 219 : M Geotextilie geotextilie netkané IMPREGNOVANÝ (směs pestrých regenerovaných vláken) v rolích cca 25-50
693111010 ... m2 461,62

m/role 300glm2 sire 200 cm
21,27 9 818,68

HYDROOSEV 90 908,27

K 712771513a : Provedení mokrého vysevu řízků vegetační střechy sklon do 15’ m2 539,170 49,50 26 688,92

/ýse řízku Sedům sp - O.Zl/mZ*“

00572620 řízky rozchodníků pro vegetační střechy standardních dtuhů 1 107,834 595,54 64 219,35

D

: % ;• s*, t-• • ■ . t Sed .?’» . p» .<• • -. ■ ■ ZV‘-z:.
x .. r . -*

713 Izolace tepelné 170 168,65

262 K Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci)
713141151 , , , . . , . . , m2 2 285,984kladenými volné jednovrstvá 74,44 170 168,65

D

335,39+459,36-r1341,56-149,674

714 Akustická a protiotřesová opatřeni 423 499.40

295 M
■ Desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrénu - jdmcízhůšFvéno typ EPS 100S stabil, objemová hmotnost : 

283759130 20 - 25 kg/m3 tepelně izolační desky pro izolace ploché střechy nebo podlahy rozměr 1000 x 500 mm, lambda m3 171,45 1 499.51 257 089,19

v.ra ■ ,:-■ ■ um .'jj1: W 0 V/f- J 71,4488

3 137,27298 M 283763840

.Desky z lehčených plastů desky z extrahovaného polystyrenu desky z extrudavaněho polystyrenu URSA tepelně 
izolační desky s třídou hořlavosti "Cl" - těžce hořlavý rovná hrana - i iG) polodrážka - L (S3 perodrážka - FT 
(NF) povrch hladký nebo strukturovaný iPZ) základní rozměr desek 1250 x 600 mm URSA XPS N-V-L zvýšená 
odolnost v tlaku URSA XPS N-V

m3 53.04 166 410,21

D 764 Konstrukce klempířské -580 514,72

393 K .764141311
Krytina ze svitků nebo tabulí z titanzinkového lesklého válcovaného plechu s upravou u okapů, prostupů a výčnělků 
střechy rovné drážkováním ze svitků rš 670 mm, sklon střechy do 30 st. m2 -47,68 1 612,24 -76 869,99

“skladba S4” 41,46*1,15 "pol. odměřena ve výkr. části SO11-část stavební"

926 K 764212634a □plechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 300mm plech lakovaný na podkladu z OSB desky m •81,00 383,92 -31 097,52

“schema KL 41 31 .CO | “pol odměřena ve výkr. části SO11-část stavební"
927 K 764511612 Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou upravou včetně háků a čel hranatý rš 330 mm m -276,00 1 106,02 -305 261,52

“schema KL42“ 316 “pol. odměřena ve výkr. části SO11-část stavební“

928 K 764511662
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a Čel kotlík hranatý, rš žlabu/průmér 
svodu 330/100 mm kus -143,00 1 169,83 -167 285,69

D 765 Krytina skládaná -13 721,34

407 K 765191013 Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20 st. volně na bedněni nebo tepelnou izolaci m2
-47,679

51.05 -2 434,01

408 M 283292230
Fólie z plastů ostatních a speciálně upravené podstřešni a parotěsné folie fólie a rohože Darken fólie 
strukturovaná pod plechovou krytinu m2

-52.447
191.43 -10 039,93

47,679’1,1 Přepočtené koeficientem množství pol odměřena ve výkr částí SO1 l-část stavební"

409 K 998765204
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 24 do 36 m %

-10,000
124.74 -1 247,39
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ZMĚNOVÝ LIST
Změny silnoproudých instalací na základě nepředvídatelných skutečností 146

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod -1. etapa modernizace a dostavby

Objekt: NA01 - S010 - Objekt J, NA05 - SO21 - Stavební úpravy budov A+C+D

Předkládá: Společnost GEOSAN - BAK - NEMOCNICE NÁCHOD Datum: 09.07.2020

Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 3 listů
e-mailem X 2) Projektové podklady 0 listů, výkresů
osobně X 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 0 listů

1 Technický popis změny: 
1.1 Popis původního řešení:
Neobsaženo v PD DPS č. 1.

1.2 Popis nového řešení:
1) Provizorní kabeláž pro provoz výměníkové stanice v objektu J. Provizorní napojení výměníkové stanice na staveništní rozvody z rozvaděče RIS5 s 
jištěním 63A.
2) Doplnění hromosvodných soustav objektů A, B, C, D a E.

2 Zdůvodnění změny:
1) Z důvodu ukončení nájemní smlouvy na zapůjčenou provizorní výměníkovou stanici je nutné zprovoznit výměníkovou stanici v objektu J tak, aby 
nebyla přerušena dodávka topné a teplé užitkové vody pro stávající objekty nemocnice.

2) Při provádění zemních prácí v rámci realizace opěrných stěn je zjištěn nevyhovující stav zemnících soustav u objektů A, B, C, D a E. Před zásypem 
je proto nutné provést jejich doplnění či výměnu tak, aby byly tyto soustavy provozuschopné.

5 Náklady:

Cena méněprací (odpočet): — 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 49 617,23 Kč bez DPH
Výsledná ceny změny: 49 617,23 Kč bez DPH

6 Schválil:
za zhotovitele: za TDS: za TDS - specialistu: za AD: za uživatele: za objednatele:

Ing. Jan Souček
| Spol. GEOSAN - BAK

1
SP + ERV + RSTAV SP + ERV 4PRSTAV JIKA-CZs.r.O. ON Náchod a.s.

ing. vdLidVjNyv

Královéhradecký kraj.. |



Změnový list č. 146 CELKEM bez DPH

SILNOPROUD Provizorní napájení výměníkové stanice 28 840,00 Kč

SILNOPROUD
Doplnění uzemnění pro jímací stávající soustavy objektů

20 777,23 Kč

CELKEM

A, B, C, D a E

49 617,23 Kč

ONN1_ZL146_položkový rozpočet zmény_rekapitulace



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Provizorní napájeni výměníkové stanice 28 840,00
21-M Elektromontáže - nadzemní koridor A-K 28 840,00

AYKY 4x 35 m 80,00 140,40 11 232,00
Korungovaná trubka HDPE 63 m 60,00 115,50 6 930,00
Zapojení, doplnění a úprava rozvaděče RIS 5 kpl 1,00 4 428.00 4 428,00
Revizní technik hod 20,00 276,50 5 530,00
Pomocný podružný materiál kpl 1,00 720,00 720,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Doplnění uzemnění pro jímací stávající soustavy objektů 
A, B, C. D a E 20 777 Kč

D

D

M 
21-M

Práce a dodávky M
Elektromontáže - hromosvod
Ocelový drát pozinkovaný, umístění dle PD
FeZn-D 8 m 110,00 47,98 5 277,80
Zemnící tyč ZT02 ks 5,00 740,91 3 704,55

PODPĚRA VEDENI (CSN 357622)

svorky SS, SO,SZ ks 14,00 63,98 895,72
SP1,SU,SK, SR03 - kompatibilní ve zvoleném systému

Koordinace prací se souvisejícími profesemi hod 12,00 247,22 2 966,64
Vyhledání připojovacího místa hod 6,00 247,22 1 483,32
Revizní technik hod 10,00 644,92 6 449,20
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2 Zdůvodnění změny:
Předmětem změnového listu jsou vícepráce týkající se doplnění systému silnoproudých rozvodů o prače, které vyplynuly v průběhu provádění 
stavby, blíže popsané v rekapitulační části ZL Na základě podnětů specialistů TDS a zhotovitele je nutné tyto práce provést tak, aby stavba splňovala 
požadavky platných předpisů a norem.

ZMĚNOVÝ LIST
Změny silnoproudých instalací na základě chyby projektové dokumentace 147

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod -1. etapa modernizace a dostavby

Objekt: NA01 - SO10 - Objekt J, NA02 - SOU - Objekt K

Předkládá: Společnost GEOSAN - BAK - NEMOCNICE NÁCHOD Datum: 09.07.2020

Odesláno/ předáno: Přílohy / počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 11 listů
e-mailem X 2) Projektové podklady 0 listů, výkresů
osobně X 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 0 listů

1 Technický popis změny:
1.1 Popis původního řešení:
Neobsaženo v PD DPS č. 1.

1.2 Popis nového řešení:
Viz podrobné rozpočty tohoto ZL.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:
ANO X NE

4 Dopad do smluvních termínů: ANO X NE

5 Náklady:

Cena méněprací (odpočet): — 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 2 307 871,06 Kč bez DPH
Výsledná ceny změny: 2 307 871,06 Kč bez DPH



Změnový list č. 147 CELKEM bez DPH

skříně, které zajistí potřebnou kapacitu pro potřebnou výzbroj.

Popis prací v rámci silnoproudých 
elektroinstalací

Zdůvodnění změny Částka

Změna typu proudových

Na základě normy č. "ČSN 332000-7-710 Zařízení jednoúčelová a ve 
zvláštních objektech - zdravotnické prostory" je nutné zaměnit 
původní proudové chrániče typu A-C za kombinované proudové

674 157,37 Kč
chráničů chrániče typu A na objektech J a K. Proudové chrániče typu A-C

Uzemnění rozdělovačů a 
koncových skříní mediciálních

nejsou vhodné pro zdravotnická zařízení, nové řešení zajišťuje 
splnění požadavků výše uvedené normy ČSN.

Na základě upozornění ze strany dodavatele medicinálních plynů je 
nutné doplnění uzemnění pro "ventilové skříně pro 2-4 plyny" (14 
ks na obj. J), "resp. pro ventilové skříně pro 2-5 plynů" (31 ks na 90 363,33 Kč

plynů

Doplnění vývodů pro 
elektrostaticky vodivé

obj. K). Uzemnění koncového zdravotnického zařízení je nezbytné 
dle požadavků normy ČSN.

Předmětem je doplnění chybějích zemnicích vývodů v místnostech 
s elektrostaticky vodivou podlahovou krytinou, zejména ve 49 401,03 Kč

podlahy

Změna místa napájení pro 
suché chladiče

Napájení automatických dveří

vyšetřovnách (např. m.č. J.02.016, K.05.049).

Předmětem je doplnění 4 ks samostatného jištění pro jednotky 
suchých chladičů. Důvodem je zajištění nepřetržitého provozu 
chladicího systému tak, aby při případné poruše některého ze 42 668,56 Kč
suchých chladičů nebyl odstaven celý chladicí systém, ale pouze 
daná poruchová jednotka.

V průběhu kontroly zhotovitele a jeho specialisty PBŘ byl zjištěn 
nesoulad projektu PBŘ a NN, kdy automatické dveře funkční při 
požáru je nutné napájet nikoliv z rozvodů MDO, ale z rozvodů

654 877,32 Kč

Změna velikosti skříňových 
rozvaděčů

zajištující neustálé napájení zařízení funkčních při požáru.
Dodatečně je tedy nutné pro tyto dveře doplnit kabeláž v rámci 
zálohované sítě.

Do původně navržených rozvodných skříní není možné umístit 
požadované technologické vybavení rozvaděčů (potřebné množství 
chráničojističů s pomocným kontaktem, včetně vnitřního vybavení, 287 160,00 Kč
pomocné proudové pásoviny, vodiče atd.). Je nutné přidat nové

Doplnění zásuvkových, 
světelných a technologických 
vývodů

Předmětem je doplnění chybějících zásuvkových, světelných a 
technologických vývodů pro koncová zařízení elektro (např. 
nemocniční logo, posilovači jednotky pro potrubní poštu, rozvaděč 
BKV61 pro systém MaR atd.).

222 754,64 Kč

Změna umístění napájecích 
kabelů pro výtahy a 
zálohované napájení cílového

Na základě požadované stavební připravenosti dodavatele výtahů 
(NN pro výtahy) je nutné dotáhnout přívodní kabely do nejvyšší 
stanice daného výtahu, kde je umístěn rozvaděč.

186 903,71 Kč

řízení
Na základě revize projektové dokumentace (části instalace NN

Změna elektroinstalace ve velínu), která byla vydána za účelem zajištění souladu mezi částí PD
99 585,10 Kč

velínu ASŘ a NN, vznikají vícepráce spojené se změnou umístění 
koncových prvků NN.

CELKEM 2 307 871,06 Kč
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Změna typu proudových chráničů 674 157,37

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

NA01 - SO10 - Objekt J 356 906.84
NA01.5 - Silnoproudá elektrotechnická zařízení staveb 356 906,84

D M Práce a dodávky M 356 906,84
0 21-M Elektromontáže - silnoproud 356 906.84

SILNOPROUDĚ ROZVÁDĚČE

Bez zařízení nahrazující trafa, specifikace rozvaděčů je popsána schématem ve výkresové části objektu J

9 JR2.01 - příplatek za kombinovaný proudový chránič typu A ks 49,00 639,62 31 341,28

10 JR2.02 - příplatek za kombinovaný proudový chránič typu A ks 2,00 639,62 1 279,24
11 JR3.01 - příplatek za kombinovaný proudový chránič typu A ks 101,00 639,62 64 601,42
13 JR4.01 - příplatek za kombinovaný proudový chránič typu A ks 86,00 639,62 55 007,15

15 JR5.01 - příplatek za kombinovaný proudový chránič typu A ks 114,00 639,62 72 916,45
17 JR6.01 - příplatek za kombinovaný proudový chránič typu A ks 96,00 639,62 61 403,33
19 JR7.01 - příplatek za kombinovaný proudový chránič typu A ks 110,00 639,62 70 357,98

NA02 - SO11 ■ Objekt K 317 250.53
NA02.5 - Silnoproudá elektrotechnická zařízeni staveb 317 250,53

D M Práce a dodávky M 317 250,53
D 21-M Elektromontáže - silnoproud 317 250,53

SILNOPROUDÉ ROZVÁDĚČE

11 KR1.02 - příplatek za kombinovaný proudový chránič typu A ks 23,00 639,62 14 711,21
12 KR1.03 - příplatek za kombinovaný proudový chránič typu A ks 26,00 639,62 16 630,07

16 KR2.02 - příplatek za kombinovaný proudový chránič typu A ks 15,00 639,62 9 594,27
22 KR3.04 - příplatek za kombinovaný proudový chránič typu A ks 16,00 639,62 10 233,89
23 3-KRS.01 - příplatek za kombinovaný proudový chránič typu A ks 59,00 639,62 37 737,46
24 3-KRS.02 - příplatek za kombinovaný proudový chránič typu A ks 73,00 639,62 46 692,11

25 3-KRS.03 - příplatek za kombinovaný proudový chránič typu A ks 61,00 639,62 39 016,70
33 KR5.03 - příplatek za kombinovaný proudový chránič typu A ks 26,00 639,62 16 630,07
34 KR5.04 - příplatek za kombinovaný proudový chránič typu A ks 24,00 639,62 15 350,83
35 KR5.05 - příplatek za kombinovaný proudový chránič typu A ks 32,00 639,62 20 467,78

36 KR6.01 - příplatek za kombinovaný proudový chránič typu A ks 21,00 639,62 13 431,98
42 KR7.03 - příplatek za kombinovaný proudový chránič typu A ks 43,00 639,62 27 503,57
44 7-KRS.01 - příplatek za kombinovaný proudový chránič typu A ks 6,00 639,62 3 837,71

45 7-KRS.02 - příplatek za kombinovaný proudový chránič typu A ks 21,00 639,62 13 431,98

46 7-KRS.03 - příplatek za kombinovaný proudový chránič typu A ks 18,00 639,62 11 513,12
47 KR8.01 - příplatek za kombinovaný proudový chránič typu A ks 18,00 639,62 11 513,12
48 KR8.02 - příplatek za kombinovaný proudový chránič typu A ks 14,00 639,62 8 954,65
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Uzemnění rozdělovačů a koncových skříní mediciálních plynů 90 363,33

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

NA01 - SO10 - Objekt J - uzemnění rozdělovačů a 
koncových skříní mediciálních plynů 2. až 7. NP 26 282.57
kabely (1-CXKH-R)
SILOVÉ KABEL Y OHEŇ NEŠÍŘÍCÍ

6- Žlutozelený pevně m 489,00 31,43 15 369,27
Kabelové příchytka na strop
pro kabelové vedení-vedeno
mimo žlabový systém bal 1,00 2 852,00 2 852,00
Koordinace prací se souvisejícími profesemi hod 15,00 247,22 3 708,30
Dokumentace skutečného stavu hod 4,00 950,00 3 800,00
Revizní technik hod 2,00 276,50 553,00

NA02 - S011 - Objekt K - uzemněni rozdělovačů a 
koncových skříní mediciálních plvnú 2. až 9. NP 64 080.76
kabely (1-CXKH-R)
SILOVÉ KABEL Y OHEŇ NEŠÍŘÍCÍ

6- Žlutozelený pevně m 1 332,00 31,43 41 864,76
Kabelové příchytka na strop
pro kabelové vedení-vedeno
mimo žlabový systém bal 1,00 6 646,40 6 646,40
Koordinace prací se souvisejícími profesemi hod 30,00 247,22 7 416,60
Dokumentace skutečného stavu hod 8,00 950,00 7 600,00
Revizní technik hod 2,00 276,50 553,00
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Doplnění vývodů pro elektrostaticky vodivé podlahy 49 401,03

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

NA01 - SO 10 - Objekt J + NA02 - SO11 - Objekt K -
doplnění vývodů pro elektrostaticko vodivé jiodlahy 49 401.03
kabely (1-CXKH-R)
SILOVĚ KABEL Y OHEŇ NEŠÍŘÍCÍ

749,00 31,43 23 541,076 Žlutozelený pevně
Kabelové příchytka na strop

m

pro kabelové vedení-vedeno
mimo žlabový systém bal 1,00 4 216,00 4 216,00
Koordinace prací se souvisejícími profesemi hod 30,00 247,22 7 416,60
Dokumentace skutečného stavu hod 8,00 950,00 7 600,00
KRABICOVÁ ROZV.Z LIS.ISOLANTU

do 4 mm2 ks 48,00 138,07 6 627,36
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Změna místa napájení pro suché chladiče 42 668,56

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Změna místa napájeni pro suché chladiče na střechu
objektu J - 4 ks jednotek označených jako RTHD 225/1 
měly být napojeny z rozvaděčů chladicích zdrojů RTHD

1. 225/1 v 1. NP. Tyto zdroje ovšem nebyly takto vybaveny,
proto byly doplněny vyvody do rozvaděče JHR-TS 01 a 
kabely naspojkovány a přetaženy do tohoto rozvaděče.

42 669 Kč
SILNOPROUDÉ ROZVÁDĚČE

JHR-TS 01 doplnění pojistkových vývodů ks 4,00 4 206,00 16 824,00
"4 ks pojistkových odpojovačů až do 250A včetně propojovací kabeláže ’
kabely (1-CXKH-R)
SILOVÉ KABEL Y OHEŇ NEŠÍŘÍCÍ

5x 35 m 36,00 430,97 15 514,92
Kabelová spojka do 4x35 mm2/lkV CU ks 4,00 1 983,80 7 935,20
Koordinace prací se souvisejícími profesemi hod 2,00 247,22 494,44
Dokumentace skutečného stavu hod 2,00 950,00 1 900,00
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Napájení automatických dveří 654 877,32

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1.
Napájeni automatických posuvných dveří, ktere mají být 
funkční při požáru, na zálohovanou síť zajišťující požárně 
bezoečnostní zařízení 654 877 Kč
kabely (1-CXKH-R)
SILOVĚ KABEL Y OHEŇ NEŠÍŘÍCÍ

3x2.5 mm2 pevně m 4 032,00 39,35. 158 659,20
KABELY CXKH-V
OHNĚODOLNÝ
3x2,5 m 4 578,00 47,74 218 553,72
Kabelové příchytka na strop
pro kabelové vedení-vedeno
mimo žlabový systém bal 836,00 120,00 100 320,00
Koordinace prací se souvisejícími profesemi hod 40,00 247,22 9 888,80
Dokumentace skutečného stavu hod 30,00 950,00 28 500,00
Revizní technik hod 20,00 276,50 5 530,00
SILNOPROUDĚ ROZVÁDĚČE

Rozvaděče - doplnění, zapojení ks 14,00 9 530,40 133 425,60
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Změna velikosti skříňových rozvaděčů 287 160,00

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

NA01 ■ SO10 - Objekt J 166 804.Sj
NA01.5 - Silnoproudá elektrotechnická zařízeni staveb 166 804,80
Práce a dodávky M 166 804,80
Elektromontáže - silnoproud
SILNOPROUDÉ ROZVÁDĚČE

166 804.80

Bez zařízení nahrazující trafa, specifikace rozvaděčů je popsána schématem ve výkresové části objektu J 
JR2.01 - doplnění rozváděčové skříně včetně vnitřního vybaveni a proudových
pásovin, nebo vodičů (viz DSPS) ks 1,00 27 800,80 27 800,80
JR3.01 - doplněni rozváděčové skříně včetně vnitřního vybaveni a proudových 
pásovin, nebo vodičů (viz DSPS) ks 1,00 27 800,80 27 800,80
JR4.01 - doplněni rozváděčové skříně včetně vnitřního vybaveni a proudových 
pásovin, nebo vodičů (viz DSPS) ks 1,00 27 800,80 27 800,80
JR5.01 - doplněni rozváděčové skříně včetně vnitřního vybaveni a proudových 
pásovin, nebo vodičů (viz DSPS) ks 1,00 27 800,80 27 800,80
JR6.01 - doplnění rozváděčové skříně včetně vnitřního vybavení a proudových 
pásovin, nebo vodičů (viz DSPS) ks 1,00 27 800,80 27 800,80
JR7.01 - doplněni rozváděčové skříně včetně vnitřního vybavení a proudových 
pásovin, nebo vodičů (viz DSPS) ks 1,00 27 800,80 27 800,80

NA02 K 120 3550
NA02.5 - Silnoproudá elektrotechnická zařízeni staveb 120 355,20

Práce a dodávky M
Elektromontáže - silnoproud

120 355,20
120 355,20

SILNOPROUDÉ ROZVÁDĚČE
KR1.02 - doplněni rozváděčové skříně včetně vnitřního vybaveni a proudových 
pásovin, nebo vodičů (viz DSPS) ks 1,00 14 565,60 14 565,60
KR2.01 - doplněni rozváděčově skříně včetně vnitřního vybaveni a proudových 
pásovin, nebo vodičů (viz DSPS) ks 1,00 8 064,00 8 064,00
KR2.02 - doplnění rozváděčově skříně včetně vnitřního vybaveni a proudových 
pásovin, nebo vodičů (viz DSPS) ks 1,00 10 962,00 10 962,00
KR3.03 - doplnění rozváděčové skříně včetně vnitřního vybaveni a proudových 
pásovin, nebo vodičů (viz DSPS) ks 1,00 8 064,00 8 064,00
KR3.04 - doplnění rozváděčové skříně včetně vnitřního vybaveni a proudových 
pásovin, nebo vodičů (viz DSPS) ks 1,00 29 685,60 29 685,60
KR4.02 - doplněni rozváděčové skříně včetně vnitřního vybavení a proudových 
pásovin, nebo vodičů (viz DSPS) ks 1,00 8 064,00 8 064,00
KR5.Ů3 - doplněni rozváděčově skříně včetně vnitřního vybaveni a proudových 
pásovin, nebo vodičů (viz DSPS) ks 1,00 8 064,00 8 064,00
KR6.02 - doplnění rozváděčové skříně včetně vnitřního vybaveni a proudových 
pásovin, nebo vodičů (viz DSPS) ks 1,00 10 962,00 10 962,00
KR7.02 - doplněni rozváděčové skříně včetně vnitřního vybaveni a proudových 
pásovin, nebo vodičů (viz DSPS) ks 1,00 10 962,00 10 962,00
KR7.03 - doplněni rozváděčové skříně včetně vnitřního vybavení a proudových 
pásovin, nebo vodičů (viz DSPS) ks 1,00 10 962,00 10 962,00
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Doplnění zásuvkových, světelných a 
technologických vývodů 222 754,64

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1. Zásuvkový vývod objekt J 3. NP m.č. 03.050 5G08.39
kabely (1-CXKH-R)
SILOVÉ KABEL Y OHEŇ NEŠÍŘÍCÍ

3x2.5 mm2 pevně m 45,00 39,35 1 770,75
Kabelové příchytka na strop
pro kabelové vedení-vedeno
mimo žlabový systém bal 1,00 702,00 702,00
zásuvka jednoduchá 230V/16A ks 3,00 243,39 730,17
Koordinace prací se souvisejícími profesemi hod 1,00 247,22 247,22
Dokumentace skutečného stavu hod 0,50 950,00 475,00
Revizní technik hod 0,50 276,50 138,25
SILNOPROUDÉ ROZVÁDĚČE

JR3.01 - doplnění, zapojení ks 1,00 945,00 945,00

2. Zásuvkový vývod objekt J 4. NP m č. 04.050 6 936.8’4
kabely (1-CXKH-R)
SILOVÉ KABEL Y OHEŇ NEŠÍŘÍCÍ

3x2.5 mm2 pevně m 82,00 39,35 3 226,70
Kabelové příchytka na strop

pro kabelové vedení-vedeno
mimo žlabový systém bal 1,00 702,00 702,00
zásuvka jednoduchá 230V/16A ks 3,00 243,39 730,17
Koordinace prací se souvisejícími profesemi hod 1,00 247,22 247,22
Dokumentace skutečného stavu hod 0,50 950,00 475,00
Revizní technik hod 0,50 276,50 138,25
SILNOPROUDÉ ROZVÁDĚČE

3R4.01 - doplnění, zapojení ks 1,00 1 417,50 1 417,50

B I 3 Záíovkový vývod objekt j 5. NP m.č. 05.025
kabely (1-CXKH-R)
SILOVÉ KABEL Y OHEŇ NEŠÍŘÍCÍ

3x2.5 mm2 pevně m 78,00 39,35 3 069,30
Kabelové příchytka na strop
pro kabelové vedení-vedeno
mimo žlabový systém bal 1,00 702,00 702,00
zásuvka jednoduchá 230V/16A ks 3,00 243,39 730,17
Koordinace prací se souvisejícími profesemi hod 1,00 247,22 247,22
Dokumentace skutečného stavu hod 0,50 950,00 475,00
Revizní technik hod 0,50 276,50 138,25
SILNOPROUDĚ ROZVÁDĚČE

JR4.01 - doplnění, zapojení ks 1,00 1 417,50 1 417,50

4. Zásuvkový vývod objekt J 7. NP m.č. 07.044
kabely (1-CXKH-R)
SILOVÉ KABEL Y OHEŇ NEŠÍŘÍCÍ

3x2.5 mm2 pevně m 36,00 39,35 1 416,60
Kabelové příchytka na strop

pro kabelové vedení-vedeno
mimo žlabový systém bal 1,00 418,50 418,50
zásuvka jednoduchá 230V/16A ks 3,00 243,39 730,17
Koordinace prací se souvisejícími profesemi hod 1,00 247,22 247,22
Dokumentace skutečného stavu hod 0,50 950,00 475,00
Revizní technik hod 0,50 276,50 138,25
SILNOPROUDÉ ROZVÁDĚČE

JR4.01 - doplnění, zapojení ks 1,00 472,50 472,50

5. Dopmění technelogickéno vývodu pro rozvaděč BKV61
6. NP objekt R místnost č. 06.068 157 29370

kabely (1-CXKH-R)
SILOVÉ KABEL Y OHEŇ NEŠÍŘÍCÍ

5x 50 m 190,00 625,24 118 795,60
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nosný systém vedoucí mimo žlabový systém, včetně příchytek SONAP bal 1,00 20 049,00 20 049,00
Koordinace prací se souvisejícími profesemi hod 5,00 247,22 1 236,10
Dokumentace skutečného stavu hod 2,00 950,00 1 900,00
Revizní technik hod 2,00 276,50 553,00
SILNOPROUDÉ ROZVÁDĚČE

KHRO04.DO - doplnění vývodu a zapojení ks 1,00 14 760,00 14 760,00

6 Zásuvkový vývod objekt K 8. NP m.č. 08.012 recepční pult 13 755.76
kabely (1-CXKH-R)
SILOVÉ KABEL Y OHEŇ NEŠÍŘÍCÍ

3x2.5 mm2 pevně m 148,00 39,35 5 823,80
Kabelové příchytka na strop
pro kabelové vedení-vedeno
mimo žlabový systém bal 1,00 702,00 702,00
zásuvka jednoduchá 230V/16A ks 16,00 243,39 3 894,24
Koordinace prací se souvisejícími profesemi hod 1,00 247,22 247,22
Dokumentace skutečného stavu hod 1,00 950,00 950,00
Revizní technik hod 1,00 276,50 276,50
SILNOPROUDÉ ROZVÁDĚČE

JR4.01 - doplnění, zapojení ks 1,00 1 862,00 1 862,00

7. Vývod pro logo nad dva vstupy do objektu 17 292,7|
kabely (1-CXKH-R)
SILOVÉ KABEL Y OHEŇ NEŠÍŘÍCÍ

5x1,5 m 278,00 40,39 11 228,42
Kabelové příchytka na strop
pro kabelové vedení-vedeno
mimo žlabový systém bal 1,00 2 875,00 2 875,00
KRABICOVÁ ROZV.Z LIS.ISOLANTU

do 4 mm2 ks 2,00 138,07 276,14
Koordinace prací se souvisejícími profesemi hod 3,00 247,22 741,66
Dokumentace skutečného stavu hod 1,00 950,00 950,00
Revizní technik hod 1,00 276,50 276,50
SILNOPROUDÉ ROZVÁDĚČE

JR1.01 - doplnění, zapojení ks 1,00 945,00 945,00

8. Naoájeni RACK skříní potrubm posty objekt K 11 789.55
kabely (1-CXKH-R)
SILOVÉ KABEL Y OHEŇ NEŠÍŘÍCÍ

3x2.5 mm2 pevně m 115,00 39,35 4 525,25
Kabelové příchytka na strop
pro kabelové vedení-vedeno
mimo žlabový systém bal 1,00 702,00 702,00
zásuvka jednoduchá 230V/16A ks 2,00 243,39 486,78
Koordinace prací se souvisejícími profesemi hod 1,00 247,22 247,22
Dokumentace skutečného stavu hod 1,00 950,00 950,00
Revizní technik hod 1,00 276,50 276,50
SILNOPROUDÉ ROZVÁDĚČE

KR2.01 - doplnění, zapojení ks 1,00 2 300,90 2 300,90
KR2.02 - doplnění, zapojení ks 1,00 2 300,90 2 300,90
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kabely (1-CXKH-R)
SILOVĚ KABEL Y OHEŇ NEŠÍŘÍCÍ

Změna umístění napájecích kabelů pro výtahy a 
zálohované napájení cílového řízení 186 903,71

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Napájecí kabelaž byla projektovaná do spodní 
stanice, dodavatel výtahů požadoval napájecí kabel 
přetáhnout do nejvyššiho místa výtahové šachty 
(strojovny) každého výtahu. !3ij ď-3 KČ
kabely (1-CXKH-R)
SILOVÉ KABEL Y OHEŇ NEŠÍŘÍCÍ

BEZHALOGENNÍ B2ca,Sl,dO

5x 16 m 90,00 203,11 18 279,90
5x10 mm2 pevně m 195,00 155,80 30 381,00
KABELY CXKH-V
OHNĚODOLNÝ

5x16 m 295,00 339,52 100 158,40
kabelové vedení
vedoucí mimo žlabový systém bal 230,00 77,00 17 710,00
příchytky SONAP

Dokumentace skutečného stavu hod 1,00 950,00 950,00
K 977151226R Jádrové vrty diamantovými korunkami do D225mm do stavebních materiálů bm 2,40 5 590,97 13 418,33

Napájení ze zálohovaného okruhu pru ovládací 
okruhy výtahů pro cílové řízení 6 006 Kč

Kabelové příchytka na strop

3x2.5 mm2 pevně m 90,00 39,35 3 541,50
KRABICOVÁ ROZV.Z LIS.ISOLANTU

do 4 mm2 ks 2,00 138,07 276,14

pro kabelové vedení-vedeno
mimo žlabový systém bal 1,00 744,00 744,00
Koordinace prací se souvisejícími profesemi hod 2,00 247,22 494,44
Dokumentace skutečného stavu hod 1,00 950,00 950,00
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Změna elektroinstalace ve velínu 99 585,10

PČ Typ Kod Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

NA02 - S011 Objekt K 99 585 KČ
kabely (1-CXKH-R)
SILOVÉ KABEL V OHEŇ NEŠÍŘÍCÍ

3x1.5 mm2 pevně m 45,00 32,00 1 440,00
3x2,5 mm2 pevně m 160,00 39,35 6 296,00
5x10 m 65,00 155,80 10 127,00
16- Zlutozelen pevně m 65,00 53,66 3 487,90
KABELY CXKH-V
OHNĚODOLNÝ

3x2,5 m 15,00 47,74 716,10
D 23 mm

2223/LPE-2D 23mm m 60,00 33,12 1 987,20
KRABICOVÁ ROZVODKA OHNĚODOLNÁ do 4 x6 ks 1,00 964,40 964,40
zásuvka jednoduchá 230V/16A ks 22,00 243,39 5 354,58
zásuvka jednoduchá 230V/16A s přepěťovou ochranou IP20-44 ks 4,00 940,42 3 761,68
Práce nepostižitelné v ceníku hod 30,00 268,72 8 061,60
Koordinace prací se souvisejícími profesemi hod 12,00 247,22 2 966,64
Dokumentace skutečného stavu hod 6,00 950,00 5 700,00
Revizní technik hod 4,00 276,50 1 106,00
SILNOPROUDÉ ROZVÁDĚČE

KR-UPS1.05 - nový rozvaděč ks 1,00 47 616,00 47 616,00
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1 Technický popis změny:
1.1 Popis původního řešení:

ZMĚNOVÝ LIST
Instalace prosklené stěny v 8. NP objektu K 148

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod -1. etapa modernizace a dostavby

Objekt: NA02 - SOU - Objekt K

Předkládá: Společnost GEOSAN - BAK - NEMOCNICE NÁCHOD Datum: 09.07.2020

Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 1 listů
e-mailem X 2) Projektové podklady 0 listů, výkresů
osobně X 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 0 listů

1.2 Popis nového řešení:

2 Zdůvodnění změny:
Z důvodu oddělení výtahů K07 a K08 od chráněné únikové cesty je nutné instalovat prosklenou příčku v 8.NP objektu K tak, aby výtahové šachty 
neústily do chráněné únikové cesty.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO X NE

4 Dopad do smluvních termínů: ANO X NE

5 Náklady:

Cena méněprací (odpočet): — 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 166 196,37 Kč bez DPH
Výsledná ceny změny: 166 196,37 Kč bez DPH

6 Schválil:
za zhotovitele: za TDS: za TDS - specialistu: za AD: za uživatele: za objednatele:



"schema ZA19" 1 "pol. odměřena ve výkr. části SO11-část stavební" 1,000

NA02 -soil - OĎjeKt K 166 196,37
NA02.1 - Stavební část 166 196,37

D PSV 

d 763

Práce a dodávky PSV 

Konstrukce suché výstavby
166 196,37

166 196,37

501 K 767038
Dodávka inter, prosklené stěny s automat, dveřmi s pož. odolností El 30
DP1-C-Svc. kování 1900/2600rnm kS 1’00° 166 196'37 166 196,37:

List 1 z 1 ONN1_ZL148_položkový rozpočet změny



1 Technický popis změny:

ZMĚNOVÝ LIST
Odstranění vrchních částí záporového pažení včetně souvisejících prací 149

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod -1. etapa modernizace a dostavby

Objekt: NA01 - SO10 - Objekt J, NA02 - SOU - Objekt K

Předkládá: Společnost GEOSAN - BAK - NEMOCNICE NÁCHOD Datum: 09.07.2020

Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 1 listů
e-mailem X 2) Projektové podklady 0 listů, výkresů
osobně X 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 0 listů

1.1 Popis původního řešení:
Zajištění stavební jámy dle DPS č. 1.

1.2 Popis nového řešení:
Nutná úprava zápor dle výškových úrovní přilehlého terénu, odstranění výdřev a převázek pro provedení řádných zásypů.

2 Zdůvodnění změny:
Tímto změnovým listem dochází k narovnání skutečně provedených prací v průběhu odstraňování vrchních částí zápor v kolizi se skladbami nových 
komunikací, odstraňování výdřev a deaktivace kotev při provádění zásypů. Tyto práce nebyly součástí soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO X NE

4 Dopad do smluvních termínů: ANO X NE

5 Náklady:

Cena méněprací (odpočet): — 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 847 665,36 Kč bez DPH
Výsledná ceny změny: 847 665,36 Kč bez DPH



SOUPIS PRACÍ

Náchod

KHK
SGB

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 847 665,36
0 HSV Práce a dodávky HSV 847 665,36
D 1 Zemní práce 847 665,36

1 K 151301212 Odstranění pažení stěn hnaného hl do 8 m m2 708,326 110,29 78 117,73

(2*3+1,715*6 )*(1,5+4)/2 ’mezi záporami Z26-35 v.1,5-4m 44,798

(1,76*10-1,74+1,85+2*5)*4 " mezi záporami Z35-52 v. 4m 124,760

(2,r'2+2*5+1,6*3)*1 " mezí záporami Z53-64 v.1m 19,000

(2*18)*1 " mezi záporami Z65-72 a Z347-356 v.1m 36,000

(1,8*7+1,6*3)*1 " mezi záporami Z207-217 v.1m 17,400

(1,74*6+1,745*7+3,77)*1,5 "mezi záporami Z192-207 v 1,5m 39.638

(2,3+1,845*7+1,84*9+1,875’2)*3,8 " mezi záporami Z173-192 v 3,8m 134.995

(1,85*3)*(0+5)/2 mezi záporami Z167-170 v,0-5m 13,875

(1,86+1,865+1,7*2+1,65)*5 " mezi záporami Z162-167 v.5m 43,875

(2*2)*2,89 " mezí záporami Z160-162 v.2,89m 11,560

(2,05+2+1,835+1,85*2+1,8+2,04+1,56+1,6*2)*2,89 " mezi záporami Z149-156 v 2,89m 52,555

(1,65*7)*5 " mezi záporami Z144-149 v 5m 57,750

(1,9*17+1,85)*1 " mezi záporami 2121-139 v.1m 34,150

(2*7+1,98)*1,5 " mezi záporami Z110-118 v.1,5m 23,970

(1,8*6)*5 mezi záporami Z1 18-317-322 v 5m 54,000

vv Součet 708,326

2 K 151712121 Odstranění ocelové převázky zdvojené pro kotvení záporového pažení m 226,600 2 157,75 488 946,15

103*2,2 226,600

3 K 151713112R
Odstranění vrchního kotvení zápor pň délce zápory do 8 m - deaktivace kotvy a odstranění její 
viditelné části

kus 120,000 1 913,21 229 584,60

20+3*2-6+1*2+4-11*2 ’K11-K3O+K31-K33 á2x+K34-K39+K40 2x+K142-K145+K122-Kl32 á2x 60,000

8-10*2+25+7”K114-K121 + K104-K113 á2x+K79-K103, K64-K7O 60.000

vv Součet 120,000

4 K 153111114R Příčné řezáni ocelových zaberaněných zápor z terénu kus 134,000 380,72 51 016,88

20+18+10+1 + 31 "Zápory Z2-21-Z35-Z52+Z53-Z62+Z65+Z175-206 80.000

8+18+9-19"Z160-167+Zl42-Zl59*Z110-Z118++Z121-Z139 54,000

VV Součet 134,000

List 1 z 1 ONN1_ZL149_položkový rozpočet změny



ZMĚNOVÝ LIST
Skutečná kubatura zemních prací na objektech J a K (DPS č. 1), deponie DPS č. 2

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod -1. etapa modernizace a dostavby

Objekt: NA01 - S010 - Objekt J, NA02 - SOU - Objekt K, DPS č. 2 - Opěrná stěna a oplocení

Předkládá: Společnost GEOSAN - BAK - NEMOCNICE NÁCHOD Datum: 07.07.2020

Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 2 listů
e-mailem 2) Projektové podklady 0 listů, výkresů
osobně X 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 3 listů

1 Technický popis změny:
1.1 Popis původního řešení:
Výměry dle DPS č. 1 a DPS č. 2.

1.2 Popis nového řešení:
Skutečné objemy prací - dle výpočtu a geodetického zaměření.

2 Zdůvodnění změny:
Předmětem změnového listu je navýšení výkazu výměr o položky týkající se zemních a výkopových prací včetně uložení zeminy na skládku dle 
skutečnosti. Jedná se zejména:
a) o nemožnost uloženi projektantem předpokládaného množství na DPS č. 2, kde z původně plánovaných 18.500 m3 bylo možno uložit jen 13.082 
m3 - podloženo geodetickým zaměřením násypů. Zbylou zeminu je tedy nutné odvézt a uložit na skládku včetně poplatku,
b) o skutečné výkopové práce týkající se objektů J a K, kde se jedná o navýšení výkopů zeminy v množství o 1.545 m3, které je nutné opět odvézt a 
uložit na skládku včetně poplatku.
Viz příloha č. 2 ZL.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:
ANO X NE

4 Dopad do smluvních termínů: ANO NE

5 Náklady:

Cena méněprací (odpočet): — 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 2 899 810,79 Kč bez DPH
Výsledná ceny změny: 2 899 810,79 Kč bez DPH

6 Schválil:



2 899 810,79
NA01 - S010 Objekt J 178 24b,9g
NA01.1 - Stavební část 178 245,99

d HSV Práce a dodávky HSV 178 245,99
D 1 Zemní práce 178 245,99

3 K 131301104
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v hornině tř. 4 přes 5 000 m3 m3 264,776 89,33 23 652,42

"položka odměřena ve výkres části S010-část stavba " 47,0*27,0*7,8 9 898,200

24,4*3.725'1.0*4,5'4,29*1,0+3,175*1.8*1,0*2 121,625

Součet • původní VV IQ 019.825

s í a veo n । jam a ■ skut eč nose geo de t Pro co k o i 9 711,000

skutečnost ■ anglicky dvorek 573.60’

CELKEM SKUTEČNOST 10 284,501

4 K 131301109
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu
Příplatek k cenám za lepivost horniny tr, 4 m3 52,955 63,80 3 378,54

Svislé přemístění výkopku bez naloženi do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní
5 K 161101104 nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, pří hloubce výkopu m3 562,630 44,66

přes 6 do 8 m

..........-........-........™"
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku,

6 K 162301102 bez naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes m3 264,776 38,28 10 135,62
500 do 1 000 m

11 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

7 K 162701105
Vodorovné přemistění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, 
bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 
9 000 do 10 000 m

m3 264,776 95,71 25 341,69

8 K 162701109
Vodorovné přemistění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, 
bez naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 1 323,879 9,58 12 682,76

!'■

9 K 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 
100 m3, z hornin tř. 1 až A m3 529,552 19,14. 10 135,62

10 K 171201201 Uloženi sypaniny na skládky m3 264,776 6,38 1 689,27

91 230,08476,596 191,42

20123,6’0,07+151,69 "pol. odměřena ve výkr části SO11-část stavební”

Nauz - SO11 ■ Objekt K 2 721 564.80]
NA02.1 - Stavební část 2 721 564,80

d HSV Práce a dodávky HSV 2 721 564,80
D 1 Zemní práce 2 721 564,80

3 K 131301104
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v hornině tř 4 přes 5 000 m3

m3 1 280,082 89,33 114 349,70

2107.0’7,3+300,0'7,3 17 571,100

1021.0'2,5 pol odměřena ve výkr. části SO11-část stavební" 2 552,500

Součet 20 123,600

2167 změněno dle pokynu investora dne 19 6 2017" (dle PROPOSu) 2 167,000

Součet • původní VV 22 290,600

vykop stavební jamy K 22 714,000

Geodet pod trvalou pilotovou opěrnou stěnou za budovou ..E" 999,000

Geodet ■ před budovou „E" 534,000

Geodet - sjezd ke vstupu do objektu K 804,000

Geodet - schod! tště J 805,000

Geodet - část k bunkovišti 227,000

CELKEM SKUTEČNOST 26 083,000

Odpočet průniků H B 691,913

ZL02 a ZL03 719,935

■2 540,340

4 K 131301109
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

m3 640,041 19,14 12 250,38

11 K 161101104
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní 
nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu 
přes 6 do 8 m

m3 1 234,700 44,66

12

v 85,301 (1218,579’0.07) (výkopek z pilot) "změněno dle pokynu investora dne 19.6.2017"

K 162301102
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, 
bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 
500 do 1 000 m

m3 1 280,082 38,28 49 001,53

na mezideponii a zpět pro zásyp" 20123.6*2+1218,579’2-3845.0*2 50 374,358

-25550,758 změněno na základě požadavku zadavatele ■25 550,758

Součet pol. odměřena ve výkr. části SOI 1-část stavební” 24 823.600

2167,0 změněno dle pokynu investora dne 19.6.2017" (dle PROPOSu) 2 167,000

13 K 162701105
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, 
bez naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 
9 000 do 10 000 m

m3 5 148,082 95,71 492 722,90

Součet pol. odměřena ve výkr, části SO11 -část stavební” 19 757,600
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_-93,421 změněno dle pokynu investora dne 19.6.2017"

■18 500 změněno dle pokynu investora dne 19 6.2017 - dle DPS č.2 

mode táce čeřenu DPS č i

deponie DPS2- skutečnost:

•93,421

•18 500,000

/ 550.000

13 082.000

8 K 162701109
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, 
bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 25 740,408 9,58 2-46 593,111

14

15

K 167101102

K 171201201

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládám, množství přes 
100 m3, z hornin tř. 1 až 4

m3 54 708,358

4 334,000

5 148,082

19,14

32 844,76

(2167’2) 4334 změněno dle pokynu investora dne 19,6 2017" (dle PROPOSu)

Uloženi sypaniny na skládky m3 6,38

16 K 171201211

Vy kopy nav>c

DPS č 2 - rozdíl neu (ožene zeminy

mode i oce erenu DPS Č. 1

Uloženi sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t

ř 230.082

5 418 000

i 550 000

9 266,547 191,42 1 773 802,43
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Geodézie Náchod s.r.o., Hrašeho 15, Náchod, zak. č, 188/2018

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL L 138/2019
Dne 6. 8. a 13. 8. 2019 bylo zaměřeno skutečné provedení objektu “DPS2“ na staveništi: „MODERNIZACE A DOSTAVBA 
OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD, a. s. - I. ETAPA SO 10, SO 11 - OBJEKT J, K“ pro Společnost GEOSAN - BAK 
- NEMOCNICE NÁCHOD, adresa: GEOSAN GROUP a. s„ U Průhonn 1516/32, 170 00 Praha.

Seznam hlavních výškových bodů: 
(číslo, popis, nadmořská výška, systém) 
913121174007 ' hřeb
901207304003 hřeb

382.610
382.930

Bpv
Bpv

Pro měndké prače bvlv použity následující předpisy:
- Zákon č.200/1994 Sb. o zeměměřictví a o zrněné a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.
- Vyhláška č.31 / 1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 

souvisejících s jeho zavedením.
- Mapy velkých měřítek. Základní ustanovení. ČSN 01 34 10.
- Mapy velkých měřítek. Kreslení a značky. ČSN 01 34 11
- Mapování bylo provedeno v souřadnicovém systému S-JTSK, výškovém systému Bpv, třídě přesnosti 3 dle ČSN 013410.

Technická zpráva:
Dle požadavku Společnosti Geosan_BAK_Nemocnice Náchod byl proveden výpočet kubatur na akci „MODERNIZACE A 
DOSTAVBA OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD, a. s. — I. ETAPA SO 10, SO 11 — OBJEKT J, K“. Zaměření bylo 
provedeno před navezením ornice a mulčovací kůry. Dle požadavku bylo provedeno vyčíslení plochy pro travní osev a plochy 
svahu pro pokryv mulčovací kůrou viz grafická příloha protokolu.
Dále byl proveden kontrolní výpočet kubatury ZDSP_DPS2 k původnímu mapovému podkladu Ing. P. Jocha, Pod Kapličkou 
1191, Náchod, ze září 2015, č. zakázky 44/2015, číslo výkresu 44-15-Z-l.
Výpočet kubatury proveden v programu Atlas DMT Verze 18.6.1. jako rozdíl hlavního a srovnávacího modelu - (výpočetní 
protokoly se seznamy souřadnic nejsou kvůli své obsáhlosti vytištěny, jsou uloženy a archivovány v dokumentaci vyhotovitele). 
Rozsah zaměření viz grafické přílohy protokolu. Výpočet kubatur je popsán v následné dokumentaci.

V prostora DPS2 byl© navezeno 13 082 mJ na ploše 4616 m2.
.Plocha pro travní osev je 3813 m2, plocha pro pokryv mulčovací khron je 1618 m2.
Kontrolní výpočet k mapovému podkladu Ing. P. Jocha činí 12 769 m3 na ploše 4671 m2.

Předal dne 
za Geodézii s.r.o.

Náležitostmi a přesnosti odpovídá 
právním předpisům

Převzal dne 
za investora

Převzal dne 
za dodavatele

dne: 18. 9. 2019
číslo ověření: 171/2019

Podpis podpis podpis



VYPOČET KUBATURY OBJEKT „DPS2“

Po skrývce ornice a vytvoření "kaskádových lavic" na „DPS2“ bylo dne 2. 7. 2018 provedeno polohopisné a výškopisné zaměření 
pro vytvoření 3D digitálního modelu terénu. Z tohoto zaměření byl vytvořen 3D model terénu „PŮVODNÍ“.
Dne 6. 8. a 13. 8. 2019 bylo provedeno polohopisné a výškopisné zaměření navezené zeminy upravené do konečného tvaru, pro 
vytvoření 3D digitálního modelu terénu. Z tohoto zaměření byl vytvořen 3D model terénu „ZDSP_DPS2“.
Výpočet kubatury byl proveden porovnáním 3D modelů terénu „PŮVODNÍ“ vs „ZDSP_DPS2“.

****************** WOBJEM - výpočet objemu prostorového útvaru ♦♦♦♦♦♦♦♦*♦♦♦*♦*** 
20-08-2019 15:17

Metoda výpočtu : trojúhelníková síť

Hlavní model : "H:\IG.,.DPS2\ATLAS\ZDSP_DPS2"
Srovnávací model . "H:\1G...BATURA\ATLAS\PUVODNI"

VÝSLEDNÝ OBJEM :

V[+] =
V[-] =

12955.39
-126.83

V[+] + V[-] = 
abs(V[+j) + abs(V[-]) =

12828.56
13082.22

CELKOVÁ PLOCHA :

A[+l = 
AH = 

A[0] =

4327.16
289.07

0.00

4616.24

POVRCH MODELU :

Hlavní m. S[celk] = 
Srovnávací m. Sfceik] =

4915.40
4825.70

V prostora DFS2 byto mavezeino 13 082 m3 na ploše 4616 mm",



Plochy DPS2



2 Zdůvodnění změny:
Na základě výskytu skalních hornin ve spodních vrstvách výkopů je ze strany zhotovitele a TDS prověřena průměrná objemová hmotnost dle 
inženýrsko-geologického průzkumu s výsledkem navýšení o 0,174 t/m3 na výslednou hodnotu 1,974 t/m3. Přílohou ZL je kontrolní výpočet 
objemové hmotnosti na základě vrtů a jejich skladeb.

ZMĚNOVÝ LIST
Změna objemové hmotnosti zeminy uložené na skládku 151

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod -1. etapa modernizace a dostavby

Objekt: NA01 - SO10 - Objekt J, NA02 - SOU - Objekt K

Předkládá: Společnost GEOSAN - BAK - NEMOCNICE NÁCHOD Datum: 09.07.2020

Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 1 listů
e-mailem X 2) Projektové podklady 0 listů, výkresů
osobně X 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 2 listů

1 Technický popis změny:
1.1 Popis původního řešení:
Objemová hmotnost dle soupisu stavebních prací stanovená na 1,8 t/m3.

1.2 Popis nového řešení:
Objemová hmotnost dle zpracovaného inženýrsko-geologického průzkumu vypočtená na 1,974 t/m3.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO X NE

4 Dopad do smluvních termínů: ANO X NE

5 Náklady:

Cena méněprací (odpočet): — 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 521026,72 Kč bez DPH
Výsledná ceny změny: 521 026,72 Kč bez DPH



Změnový list č. 151 celkem bez DPH 521 026,72
NA01 - SOW - Objekt J 310 733,7g

NA01.1 - Stavební' část 310 783,73
d HSV Práce a dodávky HSV 310 783,73
0 1 Zemni práce 310 783,73

16 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 1 623,570 191,42 310 783,73

původn'skládkovné • 9666,085‘1-3 •16 318.955

nově skládkovné - 9066,085’1.974 P 896.-152

navýšení skládkcvného dle ZL č. 1 50 • 254.776'11,974-1,8) 46.071

celkem 1 623,570

210 24238’
NA02.1 - Stavebni část 210 242,98

d HSV Práce a dodávky HSV 210 242,98
0 1 Zemní práce 210 242,98

16 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 1 098,333 191,42 210 242,98
m'/ původní skládkovné • 1164,179'1.8 -2 095,522

nové skládkovné - 1164,179*1.974 2 298,089

navýšení skladkovného dle ZL Č. 150 - 5148,082‘(1,974-1,8) 895,766

celkem 1 098,333

List 1 z 1 0NN1_ZL151_poiožkový rozpočet změny



obj, tíha

GT1 GT2 GT3 GT4 GT5
18,5 19,0 15,0 22,0 24,0

GTl celkem 15 093,38 56%
GT2 celkem 5 711,00 21%
GT3 celkem 0,00 0%
GT4 celkem 1 250,00 5%
GT5 celkem 4 745,63 18%
Celk. objem 26 800,00 m3

Hmotnost celku 529 131,44 kg
Prům. obj. hm. 1 974,37 kg/m3

příloha 4 03-04 J16(KJ2) dl [m] 
8

A [m2]
625,00

typ dl [m] V [m3] %
GTl 8,00 5000,00 1,00
GT2 0,00 0,00 0,00
GT3 0,00 0,00 0,00
GT4 0,00 0,00 0,00
GT5 0,00 0,00 0,00

příloha 4 05-06 J21 dl [m] A [m2]
8 312,50

typ dl [m] V [m3] %
GTl 8 2500,00 1
GT2 0 0,00 0
GT3 0 0,00 0
GT4 0 0,00 0
GT5 0 0,00 0

příloha 4 07-08 KJ6 dl [m] A [m2]
8 312,50

typ dl [m] V [m3] %
GTl 2,1 656,25 0,2625
GT2 1,9 593,75 0,2375
GT3 0 0,00 0

gt4 n, gt5? GT4 4 1250,00 0,5
GT5 0 0,00 0

příloha 4 03-04 KJ1 dl [m] A [m2]
6 260,63

typ dl [m] V [m3] %
GTl 6,00 1563,75 1,00
GT2 0,00 0,00 0,00
GT3 0,00 0,00 0,00
GT4 0,00 0,00 0,00
GT5 0,00 0,00 0,00

příloha 4 01-02 J10 dl [m] A [m2]
6 260,63

typ dl [m] V [m3] %
GTl 1,90 495,19 0,32
GT2 4,10 1068,56 0,68
GT3 0,00 0,00 0,00
GT4 0,00 0,00 0,00
GT5 0,00 0,00 0,00

příloha 4 03-04 KJ2 dl [m] A [m2]
6 521,25

typ dl [m] V [m3] %
GTl 6,00 3127,50 1,00
GT2 0,00 0,00 0,00
GT3 0,00 0,00 0,00
GT4 0,00 0,00 0,00
GT5 0,00 0,00 0,00

List 1 z 2 ONN_ZL151_příloha č. 2



příloha 4 01-02 J9 dl [m] 
6

A [m2]
521,25

typ dl [m] V [m3] %
GTl 1,5 781,88 0,25
GT2 4,5 2345,63 0,75
GT3 0 0,00 0
GT4 0 0,00 0
GT5 0 0,00 0

příloha 4 09-10 J5 dl [m] 
7

A [m2]
315,00

typ dl [m] V [m3] %
GTl 2,00 630,00 0,29
GT2 4,00 1260,00 0,57
GT3 0,00 0,00 0,00
GT4 0,00 0,00 0,00
GT5 1,00 315,00 0,14

příloha 4 03-04 PJ2 dl [m] 
10

A [m2]
260,63

typ dl [m] V [m3] %
GTl 1,00 260,63 0,10
GT2 0,70 182,44 0,07
GT3 0,00 0,00 0,00
GT4 0,00 0,00 0,00
GT5 8,30 2163,19 0,83

příloha 4 01-02 KJ3 dl [m] 
10

A [m2]
260,63

typ dl [m] V [m3] %
GTl 0,30 78,19 0,03
GT2 1,00 260,63 0,10
GT3 0,00 0,00 0,00
GT4 0,00 0,00 0,00
GT5 8,70 2267,44 0,87
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1 Technický popis změny:

ZMĚNOVÝ LIST
Osvětlovací soustava 152

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod -1. etapa modernizace a dostavby

Objekt: NA01 - SO10 - Objekt J, NA02 - SOU - Objekt K

Předkládá: Společnost GEOSAN - BAK - NEMOCNICE NÁCHOD Datum: 09.07.2020

Odesláno/ předáno: Přílohy / počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 2 listů
e-mailem X 2) Projektové podklady 0 listů, výkresů
osobně X 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 5 listů

1.1 Popis původního řešení:
Množství svítidel dle výkazu výměr.

1.2 Popis nového řešení:
Množství svítidel jednotlivých typů dle skutečného provedení.

2 Zdůvodnění změny:
Na základě kontroly PD a výkazu výměr je zjištěn nesoulad výkazu výměr s výkresovou části zadávací dokumentace. Předmětem změnového listu je 
narovnání množství svítidel. A dále na základě ověření vhodnosti použití svítidla typu B byla zjištěna potřeba výkonnějšího svítidla tak, aby byly 
splněny hygienické parametry osvětlení prostor.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO X NE

4 Dopad do smluvních termínů: ANO x NE

5 Náklady:

Cena méněprací (odpočet): — -9 151 637,12 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 10 127 566,10 Kč bez DPH
Výsledná ceny změny: 975 928,98 Kč bez DPH

6 Schválil:
za zhotovitele. za TDS: za TDS - specialistu: za AD: za uživatele: za objednatele:

Ing. JanSouček
| Spol. GEOSAN - BAK

M 'l

SP + ERV + RSTAV
' xj

SP + ERV + RSTAV

Ing. JiřfSlánský

JIKA-CZ s.r.o. ON Náchod a.s.

Ing. Václav N$č I

Královéhradecký ktaj |



Změnový list č. 152 celkem bez DPH 975 928,98
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

NA01 - SO10 - Objekt J 343 743,59
NA01.5 - Silnoproudá elektrotechnická zařizeni staveb 343 743,59

D M Práce a dodávky M 343 743,59
D 21-M Elektromontáže - silnoproud 343 743,59

SILNOPROUDÉ ROZVÁDĚČE

44 Kompletní svítidla včetně zdrojů

45 A-LED lx46W,IP20,DALI mikropris ks 35,00 4 128,65 144 502,75
46 Ar-Rámeček pro vestavné svít. ks 11,00 2 654,44 29 198,84
47 Amh- Montážní pomůcka ks -15,00 1 850,45 -27 756,75
48 B-INVADER SMALL DEEP EB, LED: 4000K/ 710 lm, 6,5W Watt ks -217,00 5 932,59 -1 287 372,03
49 Bt-Driver 10W 250mA ks -217,00 1 381,46 -299 776,82

b-iiNVAUtK 5MALL uter to, Ltu: 4uuuK/ yuj im, l^vv watt, vcetne
driveru - VYŠŠÍ VÝKON SVÍTIDLA 280,00 7 920,00 2 217 600,00

50 C-LED 1x24, IP20, DALI ks 8,00 8 672,97 69 383,76
51 D-LED 19W 28401m 4000K DALI ks 30,00 7 586,30 227 589,00
54 F-4x24W,EVG,IP65,DALI - upravit název v souladu s navrhovanou KS ks -21,00 2 803,28 -58 868,88
55 Fz- HO 24W/840 ks -84,00 443,47 -37 251,48
56 G- INVADER SMALL DEEP EB, LED: 4000K/ 710 Im, 6,5W Watt ks -1,00 5 932,59 -5 932,59
57 Gt-Driver 10W 250mA ks -1,00 2 520,44 -2 520,44
58 I - LED 19W 28401m ks -95,00 4 904,67 -465 943,65
59 P-LED 27,6W 45001m, IP20 ks -1,00 2 261,84 -2 261,84
60 O- LED 14W 19501m ks 39,00 843,79 32 907,81
61 S-LED 1x46 W, DALI, IP20 ks -4,00 4 394,87 -17 579,48
62 Sr-Rámeček pro vestavné sv. ks -16,00 2 654,44 -42 471,04
63 Smh-Montážní pomůcka ks -3,00 1 850,45 -5 551,35
65 X2-LED linie 12W/m ks -20,00 774,52 -15 490,40
66 X2-Trafo 40W ks -5,00 1 012,96 -5 064,80

instalační krabice pro umístění trafa ks 575,00 0,00
67 X3-1X100W E27, IP65 ks -1,00 3 018,10 -3 018,10

68 X3-Z ECO PRO CL A 77W 230V E27 ks -1,00 278,84 -278,84
X3 - nastenne venicovni sviuqio led, zlw, -iuuuk, ihoo, Direct uroan oarK
grey 1,00 3 296,94 3 296,94
včetně držáku
NOUZOVÁ SVÍTIDLA

70 Nl-Nouzové svítidlo 3W/IP20,CBS ks -9,00 3 530,74 -31 776,66
71 N2 Nouzové svítidlo 5W/IP65,CBS ks -3,00 3 318,29 -9 954,87
72 N3-Nouzové svítidlo 3W/IP20,CBS ks 15,00 3 527,55 52 913,25
73 N-Nouzové svítidlo 3W/IP65,CBS ks -22,00 3 493,98 -76 867,56
74 NP-Piktogram-viditelnost 22m ks -22,00 2 053,69 -45 181,18

OSTA TNÍ
dali reie neivar - purnócni reie dali prO SviCiOia -
dle PD část NN je kabeláž DALI, ale svítidla nejsou DALI a nebylo by
možné je ovládat (č.m.J.02.042 a J.02.067) ks 2,00 3 635,00 7 270,00

NAQ2 SO11 - Objekt K 632 185,39
NA02.5 - Silnoproudá elektrotechnická zařizeni staveb 632 185,39

D M Práce a dodávky M 632 185,39
D 21-M Elektromontáže - silnoproud 632 185,39

SILNOPROUDE ROZVÁDĚČE

79 A-LED lx46W,IP20,DALI mikropris ks -417,00 4 128,65 -1 721 647,05
80 Ar-Rámeček pro vestavné svít. ks -572,00 2 654,44 -1 518 339,68
81 Amh- Montážní pomůcka ks -20,00 1 850,45 -37 009,00
82 B-INVADER SMALL DEEP EB, LED: 4000K/ 710 lm, 6,5W Watt ks -366,00 5 932,59 -2 171 327,94
83 Bt Driver 10W 250mA ks -366,00 1 381,46 -505 614,36

B-iNVAUEK SMALL uter' tts, Ltu: -hjuuk/ yuj im, itw watt, vcetne
driveru - VYŠŠÍ VÝKON SVÍTIDLA ks 331,00 7 920,00 2 621 520,00

84 C-LED 1x24, IP20, DALI ks 257,00 8 672,97 2 228 953,29
85 D-LED 19W 28401m 4000K DALI ks 161,00 7 586,30 1 221 394,30
86 F-4x24W,EVG,IP65,DALI ks -74,00 2 803,28 -207 442,72
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2xS011, 17x čsté vestavby

87 Fz- HO 24W/840 ks -296,00 201,00 -59 496,00
88 G-LED 6,5W Watt, 7101m, CRI: > 90, 0 45, ks -2,00 2 919,73 -5 839,46
89 Gt-LED driver 250mA ks -2,00 2 520,44 -5 040,88
90 Hl-LED 37W 60001m 40000K DALI DIM, L=2286mm ks -1,00 11 733,87 -11 733,87
91 H3- LED 23W 37501m 40000K DALI DIM, L= 1436mm ks -2,00 9 500,56 -19 001,12
92 I - LED 19W 28401m ks 133,00 5 152,96 685 343,68
97 M-LED: 4000K/ 2970 Im, 24W ks -6,00 9 181,52 -55 089,12
98 O-LED 14W ks 41,00 783,52 32 124,32
99 P-LED 27.6W - upravit název v souladu s navrhovanou KS ks -7,00 2 261,84 -15 832,88
100 R-LED 90W 138401m ks -2,00 1 243,48 -2 486,96
101 S-LED 1X46W-DALI ks -4,00 4 394,87 -17 579,48
102 Sr-rámeček pro svítidlo ks -4,00 2 475,78 -9 903,12
103 Sp-montážní pomůcka ks -5,00 1 850,45 -9 252,25
104 T-LED 710 lm, 6,5W ks -3,00 9 798,81 -29 396,43
105 Tt-Driver 10W 250mA ks -3,00 1 138,99 -3 416,97
107 X2-LED linie 12W/m ks -85,00 797,99 -67 829,15
108 X2-Trafo 40W ks -27,00 770,49 -20 803,23
109 X2-Trafo 75W ks -1,00 1 405,07 -1 405,07
110 X3-1X100W E27, IP65 ks 85,00 2 850,74 242 312,90

včetně držáku

112 X3-z ECO PRO CL A 77W 230V E27 ks 85,00 410,61 34 901,85
NOUZOVÁ SVÍTIDLA

113 Nl-Nouzové svítidlo 3W/IP20,CBS ks 9,00 3 527,55 31 747,95
114 N2 Nouzové svítidlo 5W/IP65,CBS ks 4,00 3 318,29 13 273,16
115 N3-Nouzové svítidlo 3W/IP20,CBS ks 46,00 3 527,55 162 267,30
116 N-Nouzové svítidlo 3W/IP65,CBS ks -58,00 3 462,60 -200 830,80
117 NP-Piktogram-viditelnost 22m ks -58,00 248,29 -14 400,82

OSTATNÍ
dali eie héivar - pomocní reie dali pro sviuaia -
dle PD část NN je kabeláž DALI, ale svítidla nejsou DALI a nebylo by 
možné je ovládat 19,00 3 635,00 69 065,00
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počet dle W počet dle výkresové počet - skutečnost rozdíl VV vs.
____________ Dp$ č. 1 části DPS č. 1 skutečnost

NA01 • SO10- Objekt J
NA01.5 - Silnoproudá elektrotechnická zařizeni staveb
Práce a dodávky M
Elektromontáže - silnoproud

44 Kompletní svítidla včetně zdrojů

45 A-LED lx46WzIP20,DALI mikropris ks 342,00 353,00 377,00 35,00
46 Ar-Rámeček pro vestavné svít. ks 342,00 353,00 353,00 11,00
47 Amh- Montážní pomůcka ks 15,00 0,00 -15,00
48 B-INVADER SMALL DEEP EB, LED: 4000K/ 710 lm, 6,5W Watt ks 217,00 269,00 0,00 -217,00
49 Bt-Dnver 10W 250mA ks 217,00 269,00 0,00 -217,00

tí-iNVAUtK bMALL uttH tD, Ltu: 4uWK/ yuu im, l^vv ware, vcetne 
driveru - VYŠŠÍ VÝKON SVÍTIDLA 0,00 0,00 280,00 280,00

50 C-LED 1x24, IP20, DALI ks 810,00 814,00 818,00 8,00
51 D-LED 19W 28401m 4000K DALI ks 14,00 36,00 44,00 30,00
52 E-INVADER EB, LED: 4000K/ 1300 Im, 14W Watt ks 25,00 25,00 25,00 0,00
53 Et-Dnver 10W - 25W 500mA DALI + Touch DIM ks 25,00 25,00 25,00 0,00
54 F-4x24W,EVG,IP65,DALI - upravit název v souladu s navrhovanou KS ks 49,00 28,00 28,00 -21,00
55 Fz- HO 24W/840 ks 196,00 112,00 112,00 -84,00
56 G- INVADER SMALL DEEP EB, LED: 4000K/ 710 Im, 6,5W Watt ks 69,00 68,00 68,00 -1,00
57 Gt-Driver 10 W 250mA ks 69,00 68,00 68,00 -1,00
58 I - LED 19W 28401m ks 95,00 -95,00
59 P-LED 27,6W 45001m, IP20 ks 82,00 81,00 81,00 -1,00
60 O- LED 14W 19501m ks 43,00 95,00 82,00 39,00
61 S-LED lx46W,DALI,IP20 ks 20,00 16,00 16,00 -4,00
62 Sr-Rámeček pro vestavné sv. ks 20,00 16,00 4,00 -16,00
63 Smh-Montážni pomůcka ks 3,00 0,00 -3,00
64 Xl-zemní svítidlo 9x1.2W LED 3000K 8451m IP67 IK10 ks 24,00 24,00 0,00 -24,00
65 X2-LED linie 12W/m ks 105,00 85,00 85,00 -20,00
66 X2-Trafo 40W ks 51,00 46,00 46,00 -5,00

instalační krabice pro umístění trafa ks 0,00 46,00
67 X3-1X100W E27, IP65 ks 1,00 0,00 0,00 -1,00
68 X3-Z ECO PRO CL A 77W 230V E27 ks 1,00 0,00 0,00 -1,00

xu - nascenne venkovní sviciqio Ltu, ziw, 4uu0K, ikoo, uirect urban dar* 
grey 1,00 1,00

69 Svítidlo HELIPORT ks 4,00 4,00 4,00 0,00
včetně držáku
NOUZOVÁ SVÍTIDLA

70 NI-Nouzové svítidlo 3W/IP20,CBS ks 33,00 24,00 -9,00
71 N2 Nouzové svítidlo 5W/IP65,CBS ks 17,00 14,00 -3,00
72 N3-Nouzové svítidlo 3W/IP20,CBS ks 51,00 66,00 15,00
73 N-Nouzové svítidlo 3W/IP65,CBS ks 251,00 229,00 -22,00
74 NP-Piktogram-viditelnost 22m ks 251,00 229,00 -22,00

O STA TNÍ

75 Centrální bateriový systém-adresný ks 1,00 1,00 1,00 0,00
76 Programování-oživení ks 1,00 1,00 1,00 0,00
77 DALI-řídící systém ks 1,00 1,00 1,00 0,00
78 Programování, oživení ks 1,00 1,00 1,00 0,00

uali reie heivar - pomocní reie dali pru Svinaia -
dle PD část NN je kabeláž DALI, ale svítidla nejsou DALI a nebylo by 
možné je ovládat (č.m.J.02.042 a 102.067) ks 1,00 2,00 2,00

NA02 - SO11 ObjeKt K
NAO2.5 - Silnoproudá elektrotechnická zařízeni staveb
Práce a dodávky M
Elektromontáže ■ silnoproud

79 A-LED lx46W,IP20,DALI mikropris ks 951,00 526,00 534,00 -417,00
80 Ar-Rámeček pro vestavné svít. ks 951,00 526,00 379,00 -572,00
81 Amh- Montážní pomůcka ks 20,00 20,00 -20,00
82 B-INVADER SMALL DEEP EB, LED: 4000K/ 710 lm, 6,5W Watt ks 366,00 334,00 -366,00
83 Bt Driver 10W 250mA ks 366,00 334,00 -366,00
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D-IIWHUEK OrlMLL DEEM EE5, LEU. 4UUUK/ IFTl, 14VV Wait, VCCtne
driveru - VYŠŠÍ VÝKON SVÍTIDLA 331,00 331,00

84 C-LED 1x24, IP20, DALI ks 972,00 1 217,00 1 229,00 257,00
85 D-LED 19W 28401m 4000K DALI ks 40,00 173,00 201,00 161,00
86 F-4x24W,EVG,IP65,DALI ks 151,00 77,00 77,00 -74,00
87 Fz- HO 24W/840 ks 604,00 308,00 308,00 -296,00
88 G-LED 6,5W Watt, 7101m, CRI: > 90, 0 45, ks 2,00 0,00 0,00 -2,00
89 Gt-LED driver 250mA ks 2,00 0,00 0,00 -2,00
90 Hl-LED 37W 60001m 40000K DALI DIM, L=2286mm ks 10,00 9,00 9,00 -1,00
91 H3- LED 23W 37501m 40000K DALI DIM, L= 1436mm ks 10,00 8,00 8,00 -2,00
92 I-LED 19W 28401m ks 345,00 523,00 478,00 133,00
93 JI LED design ks 1,00 1,00 1,00 0,00
94 J2-LED design ks 1,00 1,00 1,00 0,00

95
KI-Glukiuuí iLim uik./INu. Pl, led: 4uuuk/ 25oUU im, l&uvv dali 
DIM ks 2,00 2,00 2,00 0,00

96
KZ-ULUKIUUS dLlM DIK./INU. PL, LEU; 4VUUK/ 44/ZU IM, J1ZW DALI 
DIM ks 1,00 1,00 1,00 0,00

97 M-LED: 4000K/ 2970 Im, 24W ks 6,00 -6,00
98 O-LED 14W ks 17,00 60,00 58,00 41,00
99 P-LED 27.6W - upravit název v souladu s navrhovanou KS ks 213,00 226,00 206,00 -7,00
100 R-LED 90W 138401m ks 7,00 2,00 5,00 -2,00
101 S-LED 1X46W-DALI ' ks 52,00 48,00 48,00 -4,00
102 Sr-rámeček pro svítidlo ks 52,00 48,00 48,00 -4,00
103 Sp-montážní pomůcka ks 5,00 -5,00
104 T-LED 710 lm, 6,5W ks 3,00 0,00 -3,00
105 Tt-Driver 10W 250mA ks 3,00 0,00 -3,00
106 Xl-zemní svítidlo 9x1.2W LED 3000K 8451m IP67 IK10 ks 35,00 36,00 -35,00
107 X2-LED linie 12W/m ks 180,00 95,00 95,00 -85,00
108 X2-Trafo 40W ks 78,00 51,00 -27,00
109 X2-Trafo 75W ks 1,00 -1,00
110 X3-1X100W E27, IP65 ks 7,00 92,00 92,00 85,00
111 Svítidlo HELIPORT ks 3,00 3,00 3,00 0,00

včetně držáku

112 X3-z ECO PRO CL A 77W 230V E27 ks 7,00 92,00 85,00
NOUZOVÁ SVÍTIDLA

113 Nl-Nouzové svítidlo 3W/IP20,CBS ks 47,00 56,00 9,00
114 N2 Nouzové svítidlo 5W/IP65,CBS ks 18,00 22,00 4,00
115 N3-Nouzové svítidlo 3W/IP20,CBS ks 252,00 298,00 46,00
116 N-Nouzové svítidlo 3W/IP65,CBS ks 666,00 608,00 -58,00
117 NP-Piktogram-viditelnost 22m ks 666,00 608,00 -58,00

OSTATNÍ

118 Centrální bateriový systém-adresný ks 1,00 1,00 1,00 0,00
119 Programování-oživení ks 1,00 1,00 1,00 0,00
120 DALI-řídící systém ks 1,00 1,00 1,00 0,00
121 Programování, oživení ks 1,00 1,00 1,00 0,00

Doplnění řídicích modulů pro svítidla, která nejsou DALI ale jsou na kabeláži DALI
DALI reié néivar - puffiocfii feiě UAli pro Sviuaia -
dle PD část NN je kabeláž DALI, ale svítidla nejsou DALI a nebylo by 
možné je ovládat

2x5011, 17x čsté vestavby
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Svítidlo - typ B

1. údaje z knihy svítidel: svítidlo 6W, 710lm

Nemocnic* NÁCHOD

Tlakově fíw híinik

;tup«ň kryti svítidla

Konstrukce svítidla

délka wibdU

xsuioo»ronraj4

Svétiiny ztfruj a pfadfadnit

Roíméry svítidla



2. údaje z výpočtu osvětlení dle zadávací dokumentace: svítidlo 10,5W, 11401m

1 ■ g|T«*
C *o rs* . '*nx «"UCH 5C
□Mum W312C-:

22 J.02.043 -sprchy

22.1 Přehled výsledků, J 4 2443 - sprchy

22.1.1 PřeMed výsietfluX Otriael hatooceni 1

Obecně
**jcrtjnus .ypoÍTL

’Ovrry jw íde*
Udržovací čw*W

G*tovy i.ěfierry :cm zd^u
Citový koř
Danovy ./ker ■'a o<oše 5 íí r2

o*rírt*ri ooo ■■ «
Z «C T.
C- 20

Oblast hodnoceni 1 Srovnávací rovina 1.1 
.oderou a 
w .

Q’5 - iror- PO 32-

= - ’0 5W led JCOO • -40ím dl e* 
ř - ’ j.5 A’ t_ED 4CCO ’ ’40

LED ?• -gie 24C ■ ’40 w



3. údaje z kontrolní výpočtu zhotovitele: svítidlo 14W, 903lm

Objekt Nemocmce Náchod - Budova J - 2NP
Pocn
Č tsto txoR*tu VYP1 fi 1 (BOON 1M100_Mrnixx3w»_lMieftod_j_2N P
Datum M W 2010

33 J.02.043 - Sprchy
33.2 Přehled výsledků. J.02.043 - Sprchy

33.2.1 Přehled výsledků. Hodnotící plocha 1

lumidée

<nt»nzrta osvite. >|

OMeni
Použitý aJgonbnus výpočtu
Výská rovny svXxtei
Udržovací činitel

Celkový světelný tok všech zdrojů
Četový výkon
Ce*ový výkon na plose i 7 73 mJ)

centrální podíl nepřímě složky 
2M m 
0 80

3412 00 bm
54 0 A 
? 25 Wtm’ (1 50 W/m^lOOM

Hodnotící plocha 1

Em
Emo
EmtfvEffl íUo)
EmmEmax lUd)
UGR il 4H 27H|
Pozice

Srovnávací rovina 1.1
Vodorovná
383 Ix
233 ix
0 51
a 40
<-22 7
0.75 m

LAMP S.A.U 
Objednací é 
Název svítidla

Osazení

MO215W F8-+0TB *MORF ň DO 72 F X W
. MOOD* 32 1700 NW WFL TRiAC *M0C0* ACC RFL ROUNO 072 F 

IX WHITE
1 m COS PHILIPS 14 W W3 wn
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1 Technický popis změny:

ZMĚNOVÝ LIST
Nová svítidla pro skiagraf 153

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod -1. etapa modernizace a dostavby

Objekt: NA01 - S010 - Objekt J, NA02 - SOU - Objekt K

Předkládá: Společnost GEOSAN - BAK - NEMOCNICE NÁCHOD Datum: 09.07.2020

Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 1 listů
e-mailem X 2) Projektové podklady 0 listů, výkresů
osobně X 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 0 listů

1.1 Popis původního řešení:
Dodávka a montáž svítidel dle zadávací dokumentace DPS č. 1.

1.2 Popis nového řešení:
Dodávka svítidel pro potřeby uživatele.

2 Zdůvodnění změny:
Na základě úpravy ocelové konstrukce pro zavěšení skiagrafu nebylo možno využít svítidla typu A. Tato jsou nahrazena typem C (jejichž množství 
vyřešeno v ZL152). Svítidla typu A budou předána uživateli pro případ dalšího využití, tj. jako rezervní, ’?

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO X NE

4 Dopad do smluvních termínů: ANO x NE

5 Náklady:

Cena méněprací (odpočet): — 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 62 085,76 Kč bez DPH
Výsledná ceny změny: 62 085,76 Kč bez DPH

6 Schválil:
za zhotovitele: za TDS: za TDS - specialistu: za AD: za uživatele: za objednatele:

Ing. Jan Souček
| Spol. GEOSAN - BAK SP + ERV + RSTAV SP + ERV + RSTAV

Ing. Jjří Slánský

JIKA - CZ s.r.o. ON Náchod a.s.

Ing. Václav Nýč

Královéhradecký kraj |



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

NA02 - SO11 • Objekt K 62 085,76
NA02.5 - Silnoproudá elektrotechnická zařizeni staveb 62 085,76

D M Práce a dodávky M 62 085,76
D 21-M Elektromontáže - silnoproud 62 085,76

SILNOPROUDE ROZVADĚČE

Nová svítidla pro skiagraf- atypická, úprava mezi ocelové nosníky
A-LED lx46W,IP20,DALI mikropris ks 16,00 3 880,36 62 085,76

List 1 Z 1 ONN1_ZL153_položkový rozpočet změny



ZMĚNOVÝ LIST
Skutečný objem požárních ucpávek dle knihy požárních ucpávek

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod -1. etapa modernizace a dostavby

Objekt: NA01 - SO10 - Objekt J, NA02 - SOU - Objekt K

Předkládá: Společnost GEOSAN - BAK - NEMOCNICE NÁCHOD Datum: 09.07.2020

Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 1 listů
e-mailem 2) Projektové podklady 0 listů, výkresů
osobně X 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 1 listů

1 Technický popis změny:
1.1 Popis původního řešení:
Množství dle výkazu výměr DPS č. 1.

1.2 Popis nového řešení:
Množství dle knihy požárních ucpávek k předání a převzetí díla. Příloha č. 2 - rekapitulace požárních ucpávek.

2 Zdůvodnění změny:
Předmětem změnového listu je narovnání skutečného množství provedených protipožárních ucpávek a utěsnění instalačních šachet dle knihy 
požárních ucpávek, která je součástí dokumentace k předání a převzetí díla.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO X NE

4 Dopad do smluvních termínů: ANO x NE

5 Náklady:

Cena méněprací (odpočet): — -353 464,77 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 1 756 384,46 Kč bez DPH
Výsledná ceny změny: 1 402 919,69 Kč bez DPH

6 Schválil:
za^hotovitele: za TDS: za TDS - specialistu- za AD: za uživatele: za objednatele:

Ing. Jan Souček 
Spol. GEOSAN - BAK

X \

SP + ERV + RSTAV SP + ERV + RSTAV

Ing. Jiří Slánský

JI KA - CZ s.r.o. R7pN Náchod a.s.

Ing. Václav\ýc

\ 1Královéhradecký kraj |



"vodovodní potrubí"

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
POŽÁRNÍ UCPÁVKY A TĚSNĚNÍ 1 402 919,69
NA01 - SO10 - Objekt J + NA02 - SO11 - Objekt K 1 402 919.6$
Stavební část 1 193 808,80

D PSV Práce a dodávky PSV 1 193 808,80
D 713 Izolace tepelné 1 193 808,80

Měkká požární ucpávka z desek izolace Isover FireProtect 150. objemová hmotnost 
izolantu 150kg/m3, MST 700 ’C, rozměr instalační šachty do 650 x 450 mm ks 269,000 2 122,00 570 818,00

K dtto, ale rozměr šachty do 950 x 550 ks 128,000 3 514,85 449 900,80

K dtto, ale rozměr šachty nad 950 x 550 ks 30,000 3 973,00 119 190,00

K dtto, ale rozměr šachty nad 2700 x 550 ks 5.000 10 780,00 53 900,00

202 K 72711010R Protipožární tmel tuba 310ml kus 598,480 230,77 138 111,19

spotřeba tmelu 1000ml/m2

Zařízení zdravotechniky 229 048,50
D PSV Práce a dodávky PSV 225 246,10
D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 225 246,10

202 K 72711010R
Protipožární tmel tuba 310ml protipožární ucpávka pro vodovodní potrubí do D50 mm, 
pož.odolnost El 120 kus 1 083,000 230,77 249 923,91

"vodovodní potrubí D20 • D50"

K
Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost El 120

D 75
kus 11,000 434,03 4 774,33

' vodovodní potrubí"

K
Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost El 120
D 30 kus 2,000 320,00 640,00

"kanalizační potrubí'1

K
Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost El 120
D40

kus 1,000 330,00 330,00

"kanalizační potrubí"

203 K 727121131
Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost El 120 

D 50
kus 47,000 346,16 •16 269,52

"kanalizační potrubí"

204 K 727121132
Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost El 120
D 63

kus 17,000 406,51 6 910,67

“vodovodní potrubí"

205 K 727121133
Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost El 120

D75
kus -42,000 434,03 -18 229,26'

"kanalizační potrubí"

K
Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost El 120 
D 90

kus 14,000 509,47 7 132,58

"kanalizační potrubí

206 K 727121134
Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost El 120
D90

kus 26,000 509,47 13 246,22

207 K 727121135
Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost El 120

D 110
kus 0,000 607,10 0,00

kanalizační potrubí"

208 K 727121136
Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost El 120
D 125 kus -9,000 659,47 -5 935,23

kanalizační potrubí"

K
Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost El 120

D 150
kus 3,000 895,00 2 685,00

V v "kanalizační potrubí"

209 K 727121137
Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost El 120 
0 160

kus -17,000 950,60 -16 160,20

"kanalizační potrubí

K '727121137 Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost El 120

D 160
kus -4,000 950,60 -3 802,40

" vodovod ni potrubí"

Zařízeni pro vytápěni a ochlazováni staveb -154 246,40
ZAŘÍZENÍ PRO OCHLAZOVÁNÍ STAVEB -212 088,80

D PSV Práce a dodávky PSV -212 088,80
D 733 Ústřední vytápění, trubní rozvod ■212 088,80

K Požární ucpávka dod/mtž DN20 kus 12,000 0,00 0,00.

142 K 733191113z0 Požární ucpávka dod/mtž DN40- DN10C kus -252,000 550,88 -138 821,76

143 K 73319111321 Požární ucpávka dod/mtž DN100- DN250 kus •133,000 550,88 -73 267,04

K Požární ucpávka dod/mtž DN300 kus 16,000 0,00 0,00

ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB 57 842,40
PSV Práce a dodávky PSV 57 842,40
733 Ústřední vytápění, trubní rozvod 57 842,40

K Požární ucpávka dod/mtž DN20 kus 2,000 0,00 0,00

151 K 733191113z0 Požární ucpávka dod/mtž DN40- DN100 kus 252,000 550,88 138 821,76

152 K 733191113x1 Požární ucpavka dod/mtž DN100- DN200 kus -147,000 550,88 -80 979,36

K Požární ucpávka dod/mtž DN25O a ON 300 kus 10,000 0,00 0,00

I kt 1 7 1 ribJM-í



Skutečný počet ucpávek dle knihy ucpávek

výkaz výměr
PUcSOlO PUcSOll skutečnost rozdíl

vodovod D20-D50 30 65 1178 1083
vodovod D63 10 25 52 17
vodovod D75 0 5 16 11
vodovod D90 5 5 36 26
vodovod D160 5 0 1 -4
kanalizace D30 0 0 2 2
kanalizace D40 0 0 1 1
kanalizace D50 105 110 168 -47
kanalizace D75 50 60 68 -42
kanalizace D90 0 0 14 14
kanalizace DUO 180 380 560 0
kanalizace D125 25 10 26 -9
kanalizace D150 0 0 3 3
kanalizace D160 20 10 13 -17

chlazení DN20 0 0 12 12
chlazení DN40-DN100 170 170 88 -252
chlazení DN100-DN250 110 110 87 -133
chlazení DN300 0 0 16 16

vytápění DN20 0 0 2 2
vytápění DN40-DN100 160 300 712 252
vytápění DN100-DN200 80 200 133 -147
vytápění DN225-DN300 0 0 10 10

Pozn.: Počet požárních ucpávek celkem

ZTI Vodovod (vč. hydrantů - "SHZ") 1283 ks
ZTI Kanalizace 855 ks
RTCH Vytápění 857 ks
RTCH Chlazení 203 ks

Pozn.: Počet instalačních šachet vertikálních

INSTALAČNÍ ŠACHTA 1. - rozměr do 650 x 450 mm 0,2925 m2 269 ks
INSTALAČNÍ ŠACHTA 11. - rozměr do 950 x 550 mm 0,5225 m2 128 ks
INSTALAČNÍ ŠACHTA III. - rozměr nad 950 x 550 mm (do cca 1500 x 750) 1,125 m2 30 ks
INSTALAČNÍ ŠACHTA IV. - rozměr nad 2700 x 550 mm 1,485 m2 5 ks

ONN_ZL154_příloha č. 2



2 Zdůvodnění změny:
Předmětem změnového listu je narovnání skutečného množství provedených zámečnických konstrukcí, vyplývající z dopracované výrobní 
dokumentace jednotlivých zámečnických konstrukcí. V tomto změnovém listu je zohledněna i nutná změna tvaru schodiště z podzemních prostor 
objektu magnetické rezonance tak, aby byly splněny požadavky na únik osob při poplachu.

ZMĚNOVÝ LIST
Skutečný rozsah zámečnických konstrukcí 155

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod -1. etapa modernizace a dostavby

Objekt: NA02 - SOU - Objekt K, NA17 - SO703 Opěrné a zárubní zdi, NA18 - SO704 Kanály

Předkládá: Společnost GEOSAN - BAK - NEMOCNICE NÁCHOD Datum: 09.07.2020

Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 2 listů
e-mailem X 2) Projektové podklady 0 listů, výkresů
osobně X 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 0 listů

1 Technický popis změny:
1.1 Popis původního řešení:
Výměry zámečnických konstrukcí dle VV a PD DPS č. 1.

1.2 Popis nového řešení:
Výměry zámečnických konstrukcí na základě podrobné výrobní dokumentace.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO X NE

4 Dopad do smluvních termínů: ANO X NE

5 Náklady:

Cena méněprací (odpočet): — -115 375,42 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 283 002,03 Kč bez DPH
Výsledná ceny změny: 167 626,61 Kč bez DPH

6 Schválil:
za zhotovitele: za TDS: za TDS - specialistu: za AD: za uživatele: za objednatele:



Změnový list c. 155 celkem bez DPH 167 626,61
NA02 - SO11 - Objekt K 86 545 22
NA02.1 - Stavební část 86 545,22

D PSV Práce a dodávky PSV 86 545,22
D 767 Konstrukce zámečnické 86 545,22

459 K 767010 Dodávka ocelového točitého schodiště z ocelových prvků žárově zinkováno vč. zábradlí kg 780,840 132,93 103 797,06

výkres 0.11 2.15' 2239,0*1,08 po! odměřena ve výkr části S011 -část stavební” -2 418,120

nová výměra 3 198,960

VV Součet 780,840

569 K 767995117 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukci hmotnosti přes 250 do 500 kg kg 723,000 25,20 18 219,60

ocelové točité schodiště 2239,0 pol. odměřena ve výkr části S011-část stavební -2 239,000

nová výměra 2 962,000

vv Součet 723.000

607 K 767100 D+M čistící zóna kobercová 1,5m2 m2 -7,820 2 339,66 -18 296,14

7 / "schema K os 39” 51 "pol. odměřena ve výkr části SO11-část stavební" -51,000

VV nová výměra 43,180

vv Součet -7,820

608 K 767101 D+M čisticí zóna hliníková 2,25m2 m2 1,930; 15 553,39 30 018,04

Tv "schema K.os.401’ 17 "pol odměřena ve výkr části S011 -část stavební” ■17,000

vv nová výměra 18,930

VV Součet 1,930

621 K 767105 Dodávka revizního poklopu do ocelového rámu hladký plech povrch žárově zinkovaný kg -130,000 69,13 -8 986,90

"schema K Z04" 65,0*3 "pol. odměřena ve výkr části SO11 -část stavební” -195,000

vv nová výměra 65,000

VV Součet 130,000

622 K 767105a dtto,avšak montáž kg -130,000 22,97 -2 986,10

656 K 767124
Dodávka pomocné OK rámové z MSH 80/800/4 na rámy osazen plech tl.8mm povrch žárově 
zinkován

kpl 1,000 6 806,27 6 806,27

schema K.Z88 1 ks navíc - místnost dospávání 1,000

657 K 767124a :dtto,avšak montáž kpl 1,000 2 977,74 2 977,74

669 K 767131 Dodávka zábradlí schodiště podia nerez z trubek 42,4/4,5,25/4 a tyčí DN 10mm kg -85,000 338,19 -28 746,15

"schema K.Z131” 85,0 "pol. odměřena ve výkr. části SO11-část stavební" •85,000

670 K 767131a dtto,avšak montáž kg -85,000 206,32 -17 537,20

570 K 998767204
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m

% 1,500 852,66 1 278,99

■ NA17 - 50703 ODérné a zárubní zdi
Opěrné a zárubní zdi 87 343,47

D PSV Práce a dodávky PSV 87 343,47
D 767 Konstrukce zámečnické 105 131,15

40 K 767003 Dodávka svařované konstrukce madel z jakl profilů 40/40/2 žárově zinkováno kg 74,200 111,67 8 285,91

"schema č ZA02" 10,8 "položka odměřena ve výkres části S0703" -10,800

nová výměra 85,000

vv Součet 74.200

41 K 767004 Dodávka pletiva Tahokovvč. zinkování m2 72,630 584,91 42 482,04

/V (1,38’34,28+27,5*9,0)*1.0 položka odměřena ve výkres části SO703" ■72,160

nová výměra 144,790

vv Součet 72,630

42 K 767005 Montáž výplňe zábradlí z pletiva Tahokov m2 72,630 159,52 11 585,95

43 K 767161111
Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdivá, hmotnosti 1 m 
zábradlí do 20 kg

m 56,740 691,26 39 222,09

"schema ZA01-ZA05" 1,38 + 9,1+34,28*27,5-*-9,0 položka odměřena ve výkres. Části SO703" -81,260

nova výměra 138,000

vv Součet 56,740

45 K 998767202
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná 
dopravni vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m % 3,500 1 015,76 3 555,16

D 787 Dokončovací práce - zasklivání

46 K 787213516
Zasklívání schodišťového zábradlí deskami plochými plnými sklem plochým válcovaným 
s drátěnou vložkou ne ba řevným tl. 6 až 8 mm do profilového těsnění

m2 -5,213 3 296,79 -17 186,17

(56,0+1,271 )*3,0 položka odměřena ve výkres, části SO703” -171,813

nová výměra 166,600

vv Součet -5.213

47 K 998787202
Přesun hmot pro zasklívání stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m % 3,500 -171,86 -601,52■ NA18 ■ SO704 Kanaly l ’62.Bg1
Kanály -6 262,08

D PSV Práce a dodávky PSV -6 262,08
D 767 Konstrukce zámečnické -6 262,08

43 K 767001
Dodávka stěnového žebříku pro přistup na střechu objektu výška 6040mm šířka 520mm 
žárově zinkováno kg 18,350 297,77 5 464,08

I Kt 1 7 7 OK1M1 7I 1 SS nrílrí-zL/iwó rmnnřat -zrr»£»r»»<



’ schema ZA01" 52,85 "položka odměřena ve výkres, části SO704" -52,850

nová výměra 71,200

Součet 18,350

44 K 767002 dtto, a však výška 3110mm kg 27,200 297,77 -8 099,34

'schema ZA02" 27,2 ‘ položka odměřena ve výkres, části S0704" •27,200

46 K 767004 Dodávka svařované konstrukce zábradlí z jaklů žárově zinkováno jakt. 60/20/2mm kg 33,500 191,43 6 412,91

‘schema ZA02‘ 8,5 "položka odměřena ve výkres, časti $0704" -8,500

nová výměra 42,000

Součet 33,500

47 K 767005 Dodávka žebříku pro přistup na střechu šachty Š3vč. žárového zinkování kg -31,500 297,77 -9 379,76

"schema Č.ZA03" 31,5 "položka odměřena ve výkres části SO704" -31,500

48 K 767995112 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg kg 33,500 58,49 1 959,42

49 K 767995114 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg kg -27,200 58,49 -1 590,93

50 K 767995114 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg kg -31,500 58,49 ■1 842,44

'schema ZA03" 31,5 položka odměřena ve výkres, části SO704" -31,500

51 K 767995115 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg kg 18,350 51,05 936,77

52 K 998767201
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m % : 2,000 -61,39 -122,79

I k» 7 ? ? nKIKH 71 1 HC



1 Technický popis změny:
1.1 Popis původního řešení: 
Neobsazeno v PD DPS č. 1.

ZMĚNOVÝ LIST
Nové zámečnické konstrukce 156

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod -1. etapa modernizace a dostavby

Objekt: NA02 - SOU - Objekt K, NA17 - SO703 Opěrné a zárubní zdi

Předkládá: Společnost GEOSAN - BAK - NEMOCNICE NÁCHOD Datum: 09.07.2020

Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 1 listů
e-mailem X 2) Projektové podklady 0 listů, výkresů
osobně X 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 0 listů

1.2 Popis nového řešení:
Nové zámečnické konstrukce v rozsahu dle výrobní dokumentace a DSPS.

2 Zdůvodnění změny:
Změnový list řeší doplnění zámečnických konstrukcí nutných pro provoz a přístup do technologických prostor dle podrobného popisu jednotlivých 
položek změnového listu.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO X NE

4 Dopad do smluvních termínů: ANO X NE

5 Náklady:

Cena méněprací (odpočet): — 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 470 931,43 Kč bez DPH
Výsledná ceny změny: 470 931,43 Kč bez DPH

6 Schválil:
za zhotovitele: za TDS: za TDS - specialistu: za A0: 

— i
za uživatele: za objednatele:

Ing. Jan Sotrček '
Spol. GEOSAN - BAK SP + ERV + RSTAV SP + ERV + RSTAV

Ing. Jiří Slánský

JIKA-CZ s.r.o.
Wš, ja *z
ÓN Náchod a.s.

Ing. Václav Nvc

Královéhradecký kta\ |



Změnový list č. 156 celkem bez DPH 470 931,43
NA17 - SO703 Oněrné a zárubní zdi 69 533,52
Opěrné a zárubní zdi 69 533,52

D PSV Práce a dodávky PSV 69 533,52
D 767 Konstrukce zámečnické 69 533,52

39 K 767002
Dodávka svařované konstrukce plotu z jakl. profilů 50/50/3 výplň Tahokov výška 1000 mm 
žárové zinkování kg 415,000 143,57 59 581,55

zábradlí opěrné zdi u objektu D-E (oblouk) - výměna nevyhovujícího stávajícího zábradlí 357,000

zábradlí nové opěrné zdi z kostek u objektu K 58,000

>' Součet 415.000

41 K 767004 Dodávka pletiva Tahokov vč. zinkování m2 10,210 584,91 5 971,90

zábradlí opěrné zdi u objektu D E (oblouk) - výměna nevyhovujícího stávajícího zábradlí 8,700

zábradlí nové opěrné zdi z kostek u objektu K 1,510

VV Součet 10.219

42 K 767005 Montáž výplně zábradlí z pletiva Tahokov m2 10,210 159,52 1 628,69

45 K 998767202
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výsky přes 6 do 12 m % 3,500 671,82: 2 351,38

NA02 - S011 - Objekt K 401 397,91
NA02.1 - Stavební část 401 397,91

D PSV Práce a dodávky PSV 401 397,91
0 767 Konstrukce zámečnické 401 397,91

K 767016 Dodávka poklopu 1020/1000 kg 50,694 69,13 3 504,48

"Heliport - Poklop 1020x1000mm se slza plechem pro přistup do střešního prostoru (obsluha 
plošiny), nadzemní koridor A-K

K

K

767016a

767027

dtto,avšak montáž

Dodávka OK schodiště vč. nástupní plošiny a zábradlí vč. zinkováni

kg 

kg

50,694.

1 044,500

22,97

154,20

1 164,44;

161 061,90

vv Schodiště na střeše 8 NP z objektu K do prostoru suchých chladičů 571,000

i v Schodiště vedle plošiny k heliportu včetně oddělující zástěny na objektu SO17 473,500

........
vv

: K 767027a

Součet

dtto.avšak montáž kg

1 044,500

1 044,500 46,26 48 318,57'

K 767007 Dodávka svařované konstrukce pororoštu na L 60/60/5 žárově zinkováno kg 141,000 154,20 21 742,20

Pororošty v úrovni stropů, umístěni ve stoupaci šachtě pro medicinální plyny na objektu SO10 
• podlahový rošt pro přístup k potrubí mediplynů, ovládáni ventilů, možnost údržby

K 767995116 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg kg 141,000 25,95 3 658,95

K 767001 Dodávka zábradlí z jaklú žárově zinkováno kg 192,600 132,93 25 602,32

Zábradlí okolo vstupu do kolektoru z kolektorové mistnostu K.01.056 ■ dl. 2x1740+930mm * 
okopový plech ♦ 2x řetízek

77,000

Zábradlí pn vstupu na heliport z důvodu zajištěni bezpečného pohybu osob při zachování 
provozu heliportu dle podmínek ÚCL 115,600

V v Součet 192,600

K 767220410 Montáž schodišťového zábradlí z profilové oceli do zdivá, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg m 18,310 197,81 3 621,90

Zábradlí okolo vstupu do kolektoru" 2*1,74+0,93 4,410

"Zábradlí při vstupu na heliport ’ 1,4+5,5+5,5+1,5 13,900

w Součet 18,310

K 767002R Dodávka atypické svařované konstrukce, žárové zinkováni kg 641,400 143,57 92 085,80

Žaluzie ve stěně kanálu SO704 nezbytné pro odvětrání kanálu SO704 (odtah VZT) - 

2000x800mm - atyp 2000x800+650x450mm
108,500

Poklopy na šachtě S3 - průlezná šířka 900x600mm + 645x650mm, výměna stávajících a 
nevyhovujících konstrukcí

190,400

Nájezdová rampa u strojovny v 8.NP objektu K 148,000

Oplechováni vzduchotechnického potrubí na schodišti L.02-02 v SO18 194,500

V v Součet 641.400

K 767995116 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg kg 641,400 25,95 16 644,33

K 767026 Dodávka nástěnného žebříku pro výlez na střechu strojoven výška 534cm šířka 520mm ks 1,000 3 717,30 3 717,30

Žebňk délky 1540mm pro přístup do střešního prostoru (obsluha plošiny), nadzemní koridor A-

K
1,000

K

K

767026a

767002

dtto, a však montáž

D+M pororošt 50/4 vč. nátěru

ks

kg

1,000

198,000

656,00

69,13

656,00

13 687,74

D+M nového pororoštu na odtah VZT z objektu A pod koridorem A-K 66 kg/m2 * 3 m2

K 998767204
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m % 1,500 3 954,66 5 931,99

List 1 z 1 0NN1 71156 nnlnžknvv rnznnř^t zmpnv



ZMĚNOVÝ LIST
Úprava kabeláže pro osvětlení nad nové přebalovací pulty v 8. NP obj. SOU

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod -1. etapa modernizace a dostavby

Objekt: NA02 - SOU - Objekt K

Předkládá: Společnost GEOSAN - BAK - NEMOCNICE NÁCHOD Datum: 11.08.2020

Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 1 listů
e-mailem X 2) Projektové podklady 0 listů, výkresů
osobně X 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 0 listů

1 Technický popis změny:
1.1 Popis původního řešení:
Neobsazeno v PD DPS č. 1.

1.2 Popis nového řešení:
Doplnění elektrosinstalace osvětlení nad nové přebalovací pulty v 8. NP objektu K.

2 Zdůvodnění změny:
Z důvodu nutnosti sestěhování dětského oddělení s porodnicí je nutné dovybavit místnosti na 8. NP o mycí komplety včetně lokálního osvětlení 
pracovní plochy. S touto změnou je spojené dodatečné doplnění přívodů včetně vypínačů pro toto osvětlení v již hotových konstrukcích. Nová 
svítidla jsou obsažena ve změnového listu č. 152.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO X NE

4 Dopad do smluvních termínů: ANO X NE

5 Náklady:

Cena méněprací (odpočet): — 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 19 445,76 Kč bez DPH
Výsledná ceny změny: 19 445,76 Kč bez DPH

6 Schválil:
za zhotovitele: za TDS: za TDS - specialistu: za AD: za uživatele: za objednatele:

Ing. Jan Souček
| Spol. GEOSAN - BAK SP + ERV + RSTAV SP + ERV + RSTAV

Ing. Jiří Slánský

JIKA-CZ s.r.o. :ON Náchod a.s.

Ing. Václav faýř

Královéhradeckými 1



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

NA02 - SO11 - Objekt K 19 446 Kl
NAO2.5 - Silnoproudá elektrotechnická zařizeni staveb 19 445,76

D M
D 21-M

Práce a dodávky M
Elektromontáže - silnoproud

19 445,76
19 445 76

kabely (1-CXKH-R)
SILOVĚ KABEL Y OHEŇ NEŠÍŘÍCÍ

3x1.5 mm2 pevně m 100,00 32,00 3 200,00

KRABICOVÁ ROZV.Z LIS.ISOLANTU
do 4 mm2 ks 5,00 138,07 690,35

UKONČENI VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
Vypínače, tlačítka- všetečně

230V/10A řazl...7 IP20-IP43 ks 5,00 264,37 1 321,85

včetně krabice

a rámečku do sestavy

HODINOVÉ ZUCTOVACI SAZBY
Připojení technického zařízení hod 10,00 268,72 2 687,20

Úprava elektroinstalace v místností v rámci rozšíření světelných okruhů
Dokumentace skutečného stavu hod 2,00 950,00 1 900,00

zakresleni novéno osvětlení, úprava dokumentace

drobný pomocný materiál

PROVEDENI REVIZNÍCH ZKOUŠEK
DLE CSN 331500
Revizní technik hod 1,00 276,50 276,50

Spolupráce s revíz.technikem hod 1,00 111,67 111,67;

práce nepostižitelné v ceníku hod 2,00 268,72 537,44

K 763431803 Demontáž podhledu minerálního na zavěšeném na roštu skrytém

K 714121011 Montáž akustických minerálních panelu podstropních zavěšených na rošt viditelný

m2 25,000

m2 25,000

93,59 2 339,75

255,24 6 381,00

AKIM-1 7I1K7



ZMĚNOVÝ LIST
Doplnění prvků zdravotně technických instalací 158

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod -1. etapa modernizace a dostavby

Objekt: NA02 - SOU - Objekt K

Předkládá: Společnost GEOSAN - BAK - NEMOCNICE NÁCHOD Datum: 09.07.2020

Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 1 listů
e-mailem X 2) Projektové podklady 0 listů, výkresů
osobně X 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 0 listů

1 Technický popis změny: 
1.1 Popis původního řešení:
Neobsaženo v PD DPS č. 1.

1.2 Popis nového řešení:
1) Vybavení místnosti č. K.07.039 Lázeň klyzma zařizovacími předměty ZTI (podlahová vpusť, nerezové invalidní WC a umyvadlo včetně baterie, 
sprchová baterie).
2) Umístění sifonů ve stoupacích šachtách vzduchotechniky na objektu J pro zachycení kondenzátu z potrubí VZT. Kondenzát je veden přes tento 
sifon, který je napojený přímo do kanalizace.

2 Zdůvodnění změny:
1) Na základě požadavků ONN je vytvořena nová místnost pro provoz lázně klyzma včetně nezbytného vybavení zařizovacími předměty ZTI.
2) Na základě požadavků TDS jsou doplněny sifony pro odvoz kondenzátu ze vzduchotechnického potrubí tak, aby nedocházelo k hromadění 
zkondenzované vody v potrubí a případně v instalačních šachtách.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO NE

4 Dopad do smluvních termínů: ANO NE

5 Náklady:

Cena méněprací (odpočet): — 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 111356,36 Kč bez DPH
Výsledná ceny změny: 111 356,36 Kč bez DPH

6 Schválil:
za zhotovitele: za TDS: za TDS - specialistu: za >jiD: za uživatele: za objednatele:

Ing. Jan Souček
| Spol. GEOSAN-BAK SP + ERV + RSTAV SP + ERV + RSTAV

Ing. Jiří Slánský

JIKA-CZ s.r.o.

y Ww* I /‘v

ON Náchod a.s.

Ing. VáclavX&j

Královéhradecký Kraj



Změnový list č. 158 celkem bez DPH 111 356,36

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Nová místnost Lázně klyzma v 7. NP obj. K 67 538,56
NA02 SO11 Objekt K 67 538,56
NA02.2 - Zařízeni zdravotechniky 67 538,56

D PSV Práce a dodávky PSV 67 538,56
D 721 Zdravotechnika ■ vnitřní kanalizace 1 196,10

94 K 721211401 Podlahové vpusti s vodorovným odtokem DN 40/50 kus 1,000 975,96 975,96

96 K 721211911 Podlahové vpusti montáž podlahových vpusti DN 40/50 kus 1,000 220,14 220,14

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 44 182.16
175 K 725119124 Zařízení záchodů montáž klozetových mis nerezových kus 1,000 611,50 611,50

sifony umístěny ve stoupacich šachtách vzduchotechniky pro zachyceni vody, 
která kondenzuje na potrubí VZT; kondenzát je odveden přes tento sifon do 
kanalizace

176 /M

182 K

552313520

725219104

klozety a pisoáry WC nerezové závěsné se sedátkem pro handicapované 

Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů nerezových

Ar-zror • jObitofu
' v Z . .Uf. i lútMC • ' ? V ff idei

- , -. .... .

kus 

kus

1,000 24 595,79

1,000 611,50

24 595,79

611,50

183 M 5523137 OR
umyvadla, dřezy, žlaby, výlevky umyvadla nerezová automatická bezdotyková 
zápustné umyvadlo + sifon

kus 1,000 14 614,87 14 614,87

191 K 725821311
Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 
200 mm

kus 1,000 1 441,43 1 441,43

PSC
P->Z■ .áirs<c .< / .řnr:. íífl
' Jí - r ’i.-, ‘ UjI". •

199 K 725841311 Baterie sprchové nástěnné pákové vč. Sprchové hlavice kus 1,000 2 307,07 2 307,07

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 22 160,30
210 K 726131004R

Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro 
umyvadla stavební výšky 1120 mm pro tělesně postižené s nástěnnou baterii

kus 1,000 2 335,93 2 335,93

215 K 726131045R
Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukci pro 
závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm pro tělesně 
postižené + integrované tlačítko pro bezdotykové ovládání splachování

kus 1,000 19 824,37 19 824,37

Kondenzátní sifony na VZT v objektu SO10 43 817,80
NA01 SO10-Objekt J 43 817,80
NA01.2 • Zařizeni zdravotechniky 43 817,80

D

D

104 K

PSV
721
721226536R

Práce a dodávky PSV
Zdravotechnika ■ vnitřní kanalizace

Dodávka a montáž sifonů pro odvoz kondenzátu ze vzduchotechnického potrubí kus 20,000 2 190,89

43 817,80
43 817,80

43 817,80
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ZMĚNOVÝ LIST
Prodloužení doby užívání zařízení staveniště pro potřeby objednatele 159

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod -1. etapa modernizace a dostavby

Objekt: NA28.6 - Vedlejší rozpočtové náklady

Předkládá: Společnost GEOSAN - BAK - NEMOCNICE NÁCHOD Datum: 09.07.2020

1 Technický popis změny:

Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 1 listů
e-mailem X 2) Projektové podklady 0 listů, výkresů
osobně X 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 0 listů

1.1 Popis původního řešení:

1.2 Popis nového řešení:

2 Zdůvodnění změny:
Pro potřeby objednatele pro zajištění pracovního zázemí je nutné ponechat částečně staveništní zařízení (buňkoviště) po dobu 12 měsíců od 
předání a převzetí díla pro následující činnosti objednatele : koordinace při stěhování jednotlivých oddělení do nových pavilónů včetně vyřešení 
případných dodatečných provozních požadavků nemocnice Náchod, řízení a koordinaci vlastních dodávek vybavení a zařízení pořizovaných KHK, 
kontroly případného odstraňování vad a nedodělků, reklamační řízení.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:
ANO X NE

4 Dopad do smluvních termínů: ANO NE

5 Náklady:

Cena méněprací (odpočet): — 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 234 460,00 Kč bez DPH
Výsledná ceny změny: 234 460,00 Kč bez DPH

6 Schválil:
za zhotovitele: za TDS: za TDS - specialistu: za AD: za uživatele: za objednatele:



NA28.6 - Vedlejší rozpočtové náklady 23-4 460,00
d OST Ostatní

Staveništní buňky včetně vybavení

Kancelářský kontejner "Solo" Warex B1-GG

Kancelářský kontejner "Duo" Warex D1-GG

Kancelářský kontejner "Sanitární WC" Warex GS1 

demontáž včetně úklidu

Vybavení :4x stůl, 4x židle, kuchyňská linka, lednice, kávovar, 
kopírovací stroj / tiskárna Canon IRÁC 33251 SN včetně nákladů na 
poplatek za kopírování a tisk

ks 1,000 234 460,00 234 460,00
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ZMĚNOVÝ LIST
Demontáž markýzy objektu A 160

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod -1. etapa modernizace a dostavby

Objekt: NA05 - SO21 - Stavební úpravy budov A+C+D

Předkládá: Společnost GEOSAN - BAK - NEMOCNICE NÁCHOD Datum: 09.07.2020

Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 1 listů
e-mailem X 2) Projektové podklady 0 listů, výkresů
osobně X 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 0 listů

1 Technický popis změny: 
1.1 Popis původního řešení:
V DPS č. 1 neřešeno.

1.2 Popis nového řešení:
Demontáž markýzy objektu A.

2 Zdůvodnění změny:
V rámci probíhající modernizace a dostavby nových objektů areálu nemocnice je zrušena stávající obslužná trasa. Nová trasa pro příjezd do 
vnitrobloku je tedy nově vedena okolo vstupu do objektu A. Z důvodu zajištění dostatečně podjezdné výšky na příjezdové trase do vnitrobloku pro 
vozidla HZS, a případně pro manipulační techniku pro budoucí stěhování technologie pro magnetickou rezonanci, je nezbytné demontovat "kšilt" 
nad vstupem do objektu A. Tato konstrukce je v nedostatečné výšce nad komunikací.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO X NE

4 Dopad do smluvních termínů: ANO y NE

5 Náklady:

Cena méněprací (odpočet): — 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 55 965,95 Kč bez DPH
Výsledná ceny změny: 55 965,95 Kč bez DPH

6 Schválil:
za zhotovitele: za TDS: za TDS - specialistu: za AP: za uživatele: za objednatele:

Ing. FrantišekyváŘB 
Ing. Jan Sojček Ing. Jiří Slánský JvU -i ■ >

Ing. Václas Aýč.

Spol. GEOSAN - BAK SP + ERV + RSTAV SP + ERV + RSTAV JIKA-CZ s.r.o. ON Náchod a.s. Královéhradecký'kfej



NA05 - SO21 - Stavební úpravy budov A+C+D 55 965,951
NA05.1 - Stavební část 55 965,95

D HSV Práce a dodávky HSV 20 732,00
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9 491,50

13 K 622325209
Oprava vápenné nebo vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 
štukové stěn, v rozsahu opravované plochy přes 80 do 100%

m2 25,000 379,66 9 491,50

D 997 Přesun sutě 10 017,50

31 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost do 1 km

t 10,000 190,36 1 903,60

32 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 90,000 8,03 722,70

10*9

33 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného t 10,000 739,12 7 391,20

D 998 Přesun hmot 1 223,00
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydleni, výrobu a služby s nosnou svislou

34 K 998011003 konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do t 10,000 122,30 1 223,00
100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 35 233,95
D HZS Hodinové zúčtovací sazby 35 233,95

85 K HZS1291
Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební 
dělník

hod 40,000 150,00 6 000,00

demontáž podhledu 8,000

demontáž cetris desek 8.000

demontáž ocelové konstrukce 6.000

K HZS2231.R

průběžný úklid '"za provozu přesun materiálu

Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací, technik OK 

demontáž ocelové konstrukce

hod

12,000

33,000

33,000

489,20 16 143,60

20002 Pronájem autojeřábu o nosnosti 50 tun hod 4,000 2 493,40 9 973,60

i2Q002R Pronájem montážní plošiny Denka-líft den 1,000 3 116,75 3 116,75
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ZMĚNOVÝ LIST
Změny slaboproudých instalací na základě nových požadavků ONN a KHK

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod -1. etapa modernizace a dostavby

Objekt: NA02 - SOÍ1 - Objekt K

Předkládá: Společnost GEOSAN - BAK - NEMOCNICE NÁCHOD Datum: 09.07.2020

Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 3 listů
e-mailem X 2) Projektové podklady 0 listů, výkresů
osobně X 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 0 listů

ITechnický popis změny:
1.1 Popis původního řešení:
Dle PD DPSč. 1.

1.2 Popis nového řešení:
1) Provedení následujících úprav slaboproudých instalací dle revize č. 5 DPS č. 1 v objektu K, v rozsahu dle přílohy č. 1: 
a) Vypuštění místností překládek ve 3. NP (m.č. K.03.056 a K.03.079)
b) Změna v uspořádání příček kanceláří ve 4. NP, vznik dvou kanceláří v předsíni zrušeného výtahu
c) Doplnění systému sestra - pacient v nové místnosti lázně klyzma v 7. NP
d) Doplnění rozvodů SLP v místnosti skladu anesteziologa v 7. NP

2) Doplnění slaboproudých instalaci v nově vzniklé technické místnosti č. K.04.077 ve 4. NP objektu K.

2 Zdůvodnění změny:
Předmětem tohoto změnového listu jsou vícepráce a méněpráce spojené s úpravami slaboproudých instalací na základě požadavku KHK a ONN, 
zpracované v revizi projektové dokumentace.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:
ANO X NE

4 Dopad do smluvních termínů: ANO X NE

5 Náklady:

Cena méněprací (odpočet): — -29 800,55 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 105 148,70 Kč bez DPH
Výsledná ceny změny: 75 348,15 Kč bez DPH

6 Schválil:
za zhotovitele: za TDS: za TDS - specialistu: za AD: j za uživatele: za objednatele:

Ing. František Váňb.
Ing. Jan Souček

Spol. GEOSAN-BAK
1 '

SP + ERV + RSTAV

1 \ 1

SP + ERV + RSTAV

Ing. Jiří Slánský

JIKA-CZ s.r.o.
Ví
Obí

í 'M ■ 
.• 1 7
Náchod a.s.

Ing. VaťtevWc

Královéhradecký "kraj



Změnový list c. 161 celkem bez DPH 75 348,15 Kč]

Pel.
Grafická část 
dokumentace

Nabídka uchazeče
Specifikace máma 

jednotka
Počet 
(ks/m)Výrobce Typové £i*k> Jednotková Celkem Daz Jednotková I Celkem bez

I BPH

Změna č.22 - SO11, objekt K: 3NP - Operační sály -16 472,16
K.03.056.K.03.079

Změna rozsahu čistého prostoru - vypuštění místností překládek

95 D 10 4f.a.01-08 Reichle & De- 
Massari 813513 Module RJ45/S-C6A EL-ks-100 ks -8 171,35 -1 370.80 45,52 -364,1 2‘

96 D 10 4í.a 01-08 Legrand kryt zásuvky komunikační s popisovým polem alpská bílá ks -4 239,44 -957,76 2,63 -10.52
97 D 10 4f.a 01-08 Legrand rámeček 1-násobný alpská bílá ks -4 41,22 -164,88 1.31 -5 24
98 D 11 4ía 01-10 Legrand krabice instalační nástěnná jednonásobná alpská bílá ks -4 175,79 -703,16 28,29 -113,16

100 D 10 4f a.01-08 Reichle & De- 
M assart 837029 Kabel U/FTP, kat.6A, LSZH plášť

m -440 15,76 -6 934,40 7.78 -3 423,20^

89 D 10 4f a 01 Ukončení kabelu v rozvaděči - UTP ks -8 0,00 0.00 93.76 -750,08
90 D 104fa 01 proměření TP kabelu, měřici protokol ks -8 0,00 0.00 88,60 -708,80

91 D 10 4f a.01 Návleky číselné
(1920*2) ks -160 0.81 -129.60 2,02 -323,20

629 D l0 4f.a.01-08 Cerfíikace kabeiážniho systému - hod hod -2 0,00 0.00 256,62 -513,24
Celkem bez DPH -10 260,60 -6 211,56
Celkem materiál + montáž bez DPH

Změna č.23 - SO11, objekt K: 4NP - Ředitelství 33 387,14
K.03.030-K.03.34

Změna v kancelářích - změna v uspořádání příček
■klikvmetrf kabeláž (SK)

248 D 10 4f a 01 08 Reichle & De- 
Massari 813513 Module RJ45/S-C6A EL-ks-100 ks 8 171.35 1 370,80 45,52 364.12

255 0 10 41 a.01-08 Reichle & De- 
Massari 837029 Kabel U/FTP, kat6A LSZH plášť

m 480 15,76 7 564.80 7.78 3 734,40

243 D 10 4f.a.O1 Ukončeni kabelu v rozvaděči - UTP ks 8 0,00 0,00 93,76 750,08
244 D10 4f.a.01 proměřeni TP kabelu, měřící protokol ks 8 0,00 0,00 88,60 708,80

245 D 10 4f.a 01 Návleky číselné 
(1920*2) ks 160 0,81 129,60 2.02 323,20

627 D 11 4f a 01-10 Spolupráce s ostatními profesemi stavby - hod hod 2 0,00 0,00 244,49 488,98
629 D 10 41 a 01-08 Certfikace kabeiážniho systému - hod hod 2 0,00 0,00 256,62 513,24
542 D 11 4f a 01-10 Podlahové krabice

543 D 11 4f a 04-01 HL systém, sro HL NEO
Podlahová protahovací a odbočná krabice pro systémy zaiité mazaninou, vnější rozměry 
467x510mm. pro výšku mazaniny 70-125mm, včeiné víka, materiál ocel pásově zinkovaná 
(0 + 0 + 0 + 2 + 0+1 + 0 + 0 + 0)

ks 2 2 141,85 4 283,70 467,77 935,54

544 D 11 4f a. 04-03 HL systém, s.r o HL KDVKK3 5-7011 HL KDVKK3 5-7011 - Víko podlahové krabice, přislrojové max 12m, pro NEO box. IP 30 
čtvercové 267x267 mm, hloubka výřezu 5 mm RAL 7011 PP ks 2 663,77 1 327,54 86,79 173,58

545 D 11 41 a.04-05 HL systém, s.r a HL TSBCL HL TSBCL - Vanička přístrojová pro HL podlahové krabice, max 4 přístroje 45*45mm 
integrované záslepky RAL 9011 PVC ks 6 1 038,59 6 231,54 443,52 2 661,12

546 D 11 41 a 04-06 Reichle & De- 
Massari

Nosič modulu s ochranným pouzdrem pro přístroje v provedení modul 45, k vestavbě až 4 
přístrojů v provedení modul 45 uzavřený nosič modulu směrem dolu ochranným pouzdrem 
v rozděleni 2+2, včetně příslušenství pro odlehčeni taku a přepážky, 208x76x40mm, 
materiál polyamid

ks 9 138,41 1 245,69 53.45 481.05

547 D 11 41 a 04-06 Záslepka modulu 45, rozměry 22,4x45mm, barva bílá ks 40 50,52 2 020,80 1.31 52.40

Zrušené položky

249 D 10 4f.a 01-08 Legrand kryl zásuvky komunikační s popisovým polem alpská bílá ks -5 239,44 -1 197,20 2,63 -13,15
250 D 10 41a 01-08 Legrand rámeček 1 -násobný alpská bílá ks -5 41,22 -206 10 1.31 -6,55
252 D 10 41 a 01-08 KOPOS KPR68/71L Krabice přístrojová 73x70mm hluboká spojovatelná do SDK ks -4 45.87 -183,48 40.82 -163 2fl
251 D 10.4f a.01-08 Legrand krabice instalační nástěnná jet&innásobná alpská bílá ks -1 175,79 -175,79 28,29 -28 291

Celkem bez DPH_______________________________________________________________________________________________ 22 411,90 10 975,24
Celkem materiál ♦ montáž bez DPH___________ ______________________ ____________________Llá

Změna č.24 - SO11, objekt K: 4NP - Kedíteíatv^ 9 992,13
K.04.039,K.04.022

Vznik 2 kanceláři v předsíni výtahu
MnikfanaM kabela z (SK)

484 D 10 41 a 01-08 Reichle & De- 
Massari 813513 Module RJ45/S-C6A EL-ks-100 ks 2 171,36 342,70 45.52 91.03

485 D 10 41 a 01-08 Legrand kryt zásuvky komunikační s popisovým polem alpská bílá ks 1 239,44 239,44 2,63 2.63
486 D 10 41 a 01-08 Legrand rámeček 1-násobný alpská bílá ks 1 41,22 41,22 1,31 1.31
487 D 11 4f.a 07-10 Legrand krabice instalační nástěnná jednonásobná alpská bílá ks 1 175,79 175,79 28,29 28.29

488 D 10 41 a 01-08 Reichle & De- 
Massari 837029 Kabel U/FTP, kat.SA, LSZH plášť

m 140 15,76 2 206,40 7,78 1 089,20

480 D 1041 a.01 Ukončeni kabelu v rozvaděči - UTP ks 2 0.00 0,00 93,76 187,52
481 D 10 41 a 01 proměření TP kabelu, měřící protokol ks 2 0,00 0,00 88,60 177,20

1 482 D 10 41 a.01 Návleky číselné 
(1920*2) ks 40 0,81 32,40 2,02 80.80

I 627 D 11 4f.a.01-10 Spolupráce s ostatními profesemi stavby - hod hod 1 0,00 0.00 244,49 244,49
| 629 D 10 41.a 01-08 Certfikace kabeiážniho systému hod hod 1 0,00 0,00 256,62 256,62

Elektrická požární signalizace (EPS)

úprava kabeláže EPS hod 3 0.00 0,00 644,92 1 934,76

20 D 10 4í.b 01-10 Honeywell - 
Esser 802371

Hlásič kouře pracující na principu rozptýleného světla, určený k bezpečné a spolehlivé 
detekci požáru. Procesně analogový hlásič s decentralizovanou inteligenci, vlastni 
kontrolou funkce, redundancí v nouzových situacích, paměti poplachu a provozních dat, 
indikací poplachu, softwarovým adresováním a samostatnou provozní indikaci Oddělovač 
vedeni je integrován do hlásiče

ks 1 484,95 484,95 55,26 55.26

21 D 10 4f b 01-10 Honeywell - 
Esser 805590

Standardní palice pro hlásiče série IQ8Quad Při vyjmutí hlásiče z palice nedochzí k 
sřerušení kruhového vedeni Díky této ochranné funkci lze provést test instalace před 
vlastní montáži hlásičů

ks 1 46,58 46,58 154,58 154,58

46 D 10 41b.01-10 Prakab a s, 
Elkond HHKa.s.

PRAFIaCom® F 
B2ca s1d0, SHKFH- 

R B2ca s1 d1
Sdělovací kabel 1x2x0,8mm, B2casd0.d1 15 16,55 248,22 13,20 198,00

Evakuační rozhlas |ER)

úprava kabeláže ERC hod 2 O.CC 0.00 644.92 1 289.84

61 D 10 4f.b 11-20 IC AUDIO 582407 SAFE

Certifikace dle EN54-24 Tento inovativní kovový reproduktor v barvě RAL 9010 
certifikovaný podle EN 54-24 se vyznačuje plochým designem, takže je vhodný i do 
nízkých podhledu. Impregnovaná 5” širokopásmová membrána se vyznačuje vysokou 
citlivosti. Jmenovitý příkon 6 W lze přepnout na 3 W nebo 1.5 W Dva pérové držáky 
zaručují jednoduchou a rychlou montáž do podhledu reproduktor má keramickou 
svorkovnici s tepelnou pojistkou úhel pokrytí180° @(1 kHz), citlivost dle EN54 88,9dB 
1W/1 m 96,4 dB. maxJIm 99dB přenosový rozsah 104 17200 Hz

ks 1 668.82 668,82 196,00 196,00
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65 D 10 41 b 11-20 Prakab a s .
Elkond HHK a.s.

PRAFIaDur® P60-R 
PS60 02ca s1d0, 1- 

CXKH-V P60-R 
B2ca s1 ,d0

Silový kabel 2x 2,5mm3, Cu jádro, se zachováním funkčnosti pn požáru, B2cas1d1. min 
P60-R m 10 26.67 266,70 11.82 116,20

Zrušené položky

61 D 11 4fb 12 IC AUDIO 582406

Certifikace dle EN54-24, 1438/CPD/0233 Stropní reproduktor A/B linkování evakuačního 
rozhlašuje certifikován podle EN 54-24 a poskytuje maximální bezpečnost. Typ DL-AB 06 
200/T-EN54 je vybaven 2 reproduktorovými měniči s 2 převodními transformátory 
umožňuje připojeni 2 odděleních linek A/B V případě poruchy jedné z linek je poslech 
stále zajištěn z druhé linky, čímž je zajištěna redundance systému reproduktorových linek 
Typ DL-AB 06- 200/T-EN54 kovové konstrukce s povrchovou úpravou (RAL 9010) má 
měniče 2x6 W které je možné přepnout na 2 x 3 W nebo 2 x 1 5 W a je vybaven 
požárním hrncem s kabelovou průchodkou PG16 a jedním zaslepeným vývodem Požárn 
hrnec zabraňuje vytvořeni komí-nového efektu v případě požáru a uzavirá otvor 
požárním podhledu po vyříznutí otvoru pra uchyceni reproduktoru Stropní reprocuklor 
podle EN 54-24 je vybaven 2 keramickými svorkovnicemi a 2 tepelnými pojistkami, 
membrány jsou impregnovány proli vlhkosti citlivost dle EN54-24 89,8dB 1 W/1m, 103.2 dfi 
max./1 m,úhel pokrytí 145' @(1kHz), přenosový rozsah 162, 18600 Hz

ks -1 668.82 -668,82 196.00 -196.06

Celkem bez DPH 4 084,40 5 907,73
Celkem materiál + montáž bez DPH ,i 3

Změna č.26 - SO11, objekt K: 7NP 14 290,25
K.07.039

Lázeň klyzma
Slniktufovani katxelaí (SK)

443 D 10 4f.a.01-08 Legrand krabice instalační nástěnná jednonásobná alpská bila ks 1 175,79 175,79 28,29 28,2S
Koai»*aftil systém sestra pacient (SP)

6 D 104fa 12-17 Schrack FC010400-A Nouzové tlačítko ks 1 833,50 833,50 109.11 109,11
7 D10 4fa 12-17 Schrack FC010411-D Tahové tlačítko ks 1 1 020,41 1 020,41 109,11 109,11

10 D 10 4f.a 12-17 Schrack FC010900-A Pokojové světlo - 5 barev ks 1 1 184,08 1 184,08 109,11 109,11
12 D 10 4fa 12-17 Schrack FC010110-C Pokojový komunikační terminál ks 1 7 017,58 7 017.58 109.11 109,11
13 D 10 4f a.12-17 Schrack FC010190 - Instalační rám pro povrchovou montáž ks 1 51,12 51,12 19.30 19,30
17 D 11 41 a 11-18 Schrack FC01G006- Systémový switch 9 portu - redundant ks 1 11 352,81 11 352,81 1 283,09 1 283,09
18 D 11 4fa 1118 Solanx Kabel propoj UTP C5E 1 m zelený ks 1 29,50 29,50 6,47 6,47

23 □ 10.4f.a 12-17 Solanx SXKD-6A-STP-
LSOHFR-B2ca Kabel datový SIP CSE LSZH 4páry m 80 8,89 711,20 7.88 630.4C

Zrušené položky

440 D 10 4f a 01-08 Reichle & De-
Massarí 813513 Module RJ45/S-C6A EL-ks-100 ks -4 171,35 -685,40 45.52 -182,06

441 D 10 4f a.01-08 Legrand kryt zásuvky komunikační s popisovým polem alpská bílá ks -1 239,44 -239,44 2,63 -2,63
442 0 l0 4fa01-08 Legrand rámeček 1 -násobný alpská bílá ks -1 41,22 -41,22 1.31 -1,31
444 D 10 41 a 01-08 KOPOS KPR68/71L Krabice přístrojová 73x70mm hluboká spojovatelná do SDK ks -2 45,87 -91,74 40.82 -81,64

| 446 D 10 4f.a.01-08 Reichle & Oe-
Massari 837029 Kabel U/FTP, kat6A, LSZH plášť

m -260 15,76 -4 097.60 7.78 -2 022,80
| 436 D 10 4f.a.O1 Ukončeni kabelu v rozvaděči - UTP ks -4 0,00 0,00 93,76 375,04

437 D 10 4í a 01 proměření TP kabelu, měřící protokol ks -4 0,00 0,00 88.60 -354,46

438 D 10 4f.a 01 Návleky číselné 
(1920’2) ks -80 0,81 -64,80 2,02 -161.601

629 D 10 41 a 01-08 Certfikace kabeiážniho systému - hod hod -1 0,00 0,00 256,62 -256,62,

43 D 11 41 b 01 10 Honeywell - 
Esser 8C2371

Hlásič kouře pracující na principu rozptýleného světla, určený k bezpečné a spolehlivé 
detekci požáru Procesně analogový hlásič s decentralizovanou inteligencí, vlastní 
kontrolou funkce, redundanci v nouzových situacích, paměti poplachu a provozních dal. 
indikaci poplachu, softwarovým adresováním a samostatnou provozní indikaci Oddělovač 
vedeni je integrován do hlásiče

ks -1 484.95 -484,95 55.26 -55 26

44 D 11 4f.b 01-10 Honeywell - 
Esser 805590

Standardní patice pro hlásiče série IG8Quad Při vyjmuti hlásiče z patice nedcchzi k 
přerušeni kruhového vedeni Diky této ochranné funkci lze provést test instalace před 
vlastní montáži hlásičů

ks -1 46.58 -46.58 154 58 -154,58

15 0 11 4f.a.21-30 Texecom PRESTIGE IR PIR detektor s vestavěnými EOL rezistory, s dosahem 15m, pro 2. stupeň zabezpečeni dle 
ČSN EN 50131-1, barva bílá ks -1 300,06 -300,06 196,00 -196,00

21 D 11 4f.a.21-30 Prakab as .
Elkond HHK a s

PRAFIaCom® F 
B2ca s1d0, SHKFH- 

R B2ca s1 d1

Sdělovací slaněný kabel stíněný se zvýšenou odolností proti Šíření plamene, splňující 
podmínky dle vyhl č 23/2008 Sb a její novelizaci č 268/2011 Sb 2x2x0 5 B2ca.s1.d1 m -20 21,82 -436,40 7.88 -157,60

Celkem bez DPH 15 887,80 -1 597,55
Celkem materiál * montáž bez DPH

Změna č.27 - SO11, objekt K: 7NP 12 704,05
K.07.075

Sklad anesteziologa
■taRkraml kabela z (SK)

440 D 10 4f.a 01-08 Reichle & De- 
Massari 813513 Module RJ45/S-C6A EL-ks-100 ks 4 171,35 685,40 45,52 182,061

441 D 10 4f a 01-08 Legrand kryt zásuvky komunikační s popisovým polem alpská bílá ks 2 239,44 478,88 2.63 5,26
442 0 10 4í.a.01-08 Legrand rámeček 1-násobný alpská bílá ks 2 41.22 82,44 1.31 2,62
444 D.10 41,a 01-08 KOPOS KPR68/71L Krabice přístrojová 73x70mm hluboká spojovatelná do SDK ks 2 45,87 91,74 40,82 81,64

446 D 10 41 a 01-08 Reichle & De- 
Massan 837029 Kabel U/FTP kat 6A, LSZH plást m 300 15,76 4 728,00 7.78 2 334,00

436 D 10 4f.a0l Ukončeni kahelu v rozvaděči - UTP ks 4 0,00 0.00 93.76 375.04
437 D 1O4f.a 01 proměřeni TP kabelu, měřící protokol ks 4 0.00 0,00 88,60 354.4C

438 D 10 4f.a 01 Návleky číselné 
(1920’2) ks 80 0,81 64,80 2,02 161,66

627 0 11 41 a 01-10 Spolupráce s ostatními profesemi stavby - hod hod 1 0,00 0,00 244.49 244,49
629 D 10 41 a 01-08 Certfikace kabeiážniho systému - hod hod 1 0,00 0,00 256,62 256,62

Poplachové systémy (EZS)

15

21

D 11 41 a 21-30 Texecom PRESTIGE IR PIR detektor s vestavěnými EOL rezistory. s dosahem 15m, pro 2 slupeň zabezpečení dle 
ČSN EN 50131-1, barva bila ks 1 300,06 300,06 196,00 196 06

D 11 41 a 21-30 Prakab a s, 
Elkond HHK a s.

PRAFlaCem® F
B2cas1dfl, SHKFH-

R B2ca s1 d1

Sdělovací slaněný kabel stíněný se zvýšenou odolnosti proti šířeni plamene, splňující 
podmínky dle vyhl č 23/2008 Sb a její novelizaci č. 268/2011 Sb 2x2xO.5B2ca.s1.d1 m 70 21.82 1 527,40 7 88 551 60

Celkem bez DPH 7 958,72 4 745,33
Celkem materiál + montáž bez DPH >2 7 __________________

Doplněni biometrické čtečky, EPS, ER a EZS ve 4. NP (rozdělení místnosti K.04.073 na dvě) 21 446,74
jOieaiaSHflki přístupový systém (EKV]

EFG EX-1.EB-1/R, EH- 
5001b

eReader bezkontaktní a biometrický snímač 13.56 MHz (MIFARE, DESFire). včetně krytu 
a Eboxu ks 1 12 822 Kč 12 822,00 1 411,40 1 411.40

EFG EY-1 [eRelay bezpečnostní relé ks 1 1 130 Kč 1 130 00 179 00 179 00
EFG ES060W [Propojovací krabice ks 1 210 Kč 210.00 110.00 110,00

31 0 11 41 a.21-29 Stavební připomoci ■ hod hod 1 0.00 0,00 250.00 250,00
34 0 11 4f a.21-29 |Naprogramováni systému, oživení - hod hod 1 0,00 0 00 334.41 334.41
38 D 11 4f a.21-29 ________________nženýrská činnost, projekt skutečného provedeni - hod hod 1 0,00 0,00 321,28 32128
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20 D 10 4f ,b 01-10 Honeywell - 
Esser 802371

Hlásíc kouře pracující na principu rozptýleného světla, určený k bezpečné a spolehlivě 
detekci požáru Procesně analogový hlásič s decentralizovanou inteligenci, vlastni 
kontrolou funkce, redundancí v nouzových situacích, paměti poplachu a provozních dat, 
indikací poplachu softwarovým adresováním a samostatnou provozní indikací. Oddělovač 
vedeni je integrován do hlásiče

ks 1 484,95 484,95 55.26 55,26

21 D 10 4f.b 01-10 Honeywell - 
Esser 805590

Standardní palice pro hlásiče série IQ8Quad Pň vyjmuti hlásiče z palice nedochzi k 
přerušeni kruhového vedení Díky této ochranné funkci lze provést test instalace před 
vlastni montáži hlásičů.

ks 1 46,58 46,58 154,58 154,58

46 0 10 4f.b 01-10 Prakab a.s ,
Elkond HHK a s

PRAFIaCom® F 
B2ca s1d0. SHKFH- 

R B2ca s1 d1
Sdělovací kabel 1x2x0,8mm, B2casd0,d1 m 15 16.55 248.22 13,20 198,00

114 D 11 4fb 01-10 Programováni ústředny - hod hod 1 0.00 0,00 308 14 308,14
118 D 11 4f.b.01-10 inženýrská činnost, projekt skutečného provedení hod hod 1 0,00 0,00 321,28 321,28

Evakuační rozhlas (ER)

61 D 10 4f b 11-20 1C AUDIO 582407 SAFE

Certifikace dle EN54-24 Tento inovativni kcvový reproduktor v barvě RAL 9010 
certifikovaný podle EN 54-24 se vyznačuje plochým designem, takže je vhodný i do 
nízkých podhledu. Impregnovaná 5” širokopásmová membrána se vyznačuje vysokou 
citlivostí Jmenovitý příkon 6 W lze přepnout na 3 W nebo 1 5 W Dva pérové držáky 
zaručují jednoduchou a rychlou montáž do podhledu reproduktor má keramickou 
svorkovnici s tepelnou pojistkou, úhel pokrytíl80e @(1kHz). citlivost dle EN54 88,9dB 
1W/1 m 96,4 dB. max./1m 99dB přenosový rozsah 104 17200 Hz

ks 1 668.82 668,82 196,00 196,00

65 D 10 4íb 11-20 Prakab as .
Elkond HHK a s

PRAFiaDur® P60-R
PS60 B2cas1d0, 1-

CXKH-V P60-R
B2ca,s1 dO

Silový kabel 2x 2,5mm2, Cu jádro, se zachováním funkčnosti při požáru, B2cas1d1. min 
P60-R m 15 26,67 400,05 11,62 174.30

134 D 11 4f.b .11 -20 inženýrská činnost, projekt skutečného provedeni - hod hod 1 0,00 0,00 321,28 321,281
Poplachové systémy (EZS)

21 D.11 4f.a.21-30 Prakab a.s , 
Elkond HHK a a

PRAFIaCom® F 
B2ca s1d0, SHKFH- 

R B2ca si d1

Sdělovací slaněný kabel stíněný se zvýšenou odolnosti proti Siření plamene, splňující 
podmínky dle vyhl, č. 23/2008 Sb a její novelizaci č 268/2011 Sb 2x2x0,5 B2ca,s1 ,d1 
(2077 + 2108+ 960 + 1440 + 720 + 720 + 240 + 240 + 240)

m 15 21,82 327,30 7,88 118.2CI

44 D 11 4f a.21-30 Naprogramováni systému, oživení - hod hod 1 0,00 0,00 334,41 334.41
48 D 11 4Í a 21-30 inženýrská činnost, projekt skutečného provedeni - hod hod 1 0,00 0,00 321,28 321,28

Celkem bez DPH 16 337,92 5 108,82

Celkem materiál + montáž bez DPH <’ *
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ZMĚNOVÝ LIST
Změny slaboproudých instalací nutné pro provoz 162

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod -1. etapa modernizace a dostavby

Objekt:
NA01 - SO10 - Objekt J, NA02 - SOU - Objekt K, NA04 - SO18 - Vertikála + podzemní spojovací 
koridor L-J

Předkládá: Společnost GEOSAN - BAK - NEMOCNICE NÁCHOD Datum: 09.07.2020

1 Technický popis změny:

Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 7 listů
e-mailem X 2) Projektové podklady 0 listů, výkresů
osobně X 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 0 listů

1.1 Popis původního řešení:
Slaboproudé systémy dle PD DPS č. 1.

1.2 Popis nového řešení:
Úprava slaboproudých systémů viz příloha č. 1.

2 Zdůvodnění změny:
Předmětem změnového listu jsou úpravy slaboproudých systémů dle podnětu projektanta slaboproudu k dořešení nesrovnalostí projektu mezi 
stavební částí PD a slaboproudou částí PD. Součástí změnového listu je i doplnění strukturované kabeláže pro výtahy L01 a L02 v objektu SO18 tak, 
aby byly součástí monitorovacího systému EMS panorama včetně přenosu na velín, stejně jako ostatní nové výtahy.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO X NE

4 Dopad do smluvních termínů: ANO NE

5 Náklady:

Cena méněprací (odpočet): — 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 518 321,78 Kč bez DPH
Výsledná ceny změny: 518 321,78 Kč bez DPH

6 Schválil:
za zhotovitele: za TDS: za TDS - specialistu: za AD: za uživatele: za objednatele:

Ing. Jan Souček '
| Spol. GEOSAN - BAK SP + ERV + RSTAV SP + ERV + RSTAV JIKA-CZ s.r.o. \ON Náchod a.s. Královéhradeckýma] |



Změnový list č. 162 celkem bez DPH

Popis prací v rámci 
slaboproudých elektroinstalací

Doplnění strukturované

Zdůvodnění změny

Předmětem změny je doplnění strukturované kabeláže z důvodu

Částka

kabeláže pro výtahy L01, L02 na
objektu SO18

Doplnění strukturované

napojení výtahu do monitorovacího systému "EMS panorama" 

(monitoring výtahů) tak, jak je řešeno u ostatních nových výtahů.

Předmětem je doplnění chybějících slaboproudých zásuvkových a

16 175,20 Kč

kabeláže (změny XY - obj. SO10,
technologických rozvodů (např. odpočinkové místnosti na objektu

502 146,58 Kč

obj. SOU a Velín)

CELKEM

J, zdravotnické technologie na objektu J, kuchyňky, stoupačky, velin 

atd.), které jsou nutné pro užívání daných prostor.

518 321,78 Kč
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Doplnění strukturované kabeláže pro výtahy L01, L02 na objektu S018 16 175,20 Kč|

Pol.
Grafická část 
dokumentace

Nabídka uchazeče
Specifikace měrná 

jednotka
Počet 
(ks/m)

Materiál Montáž

Výrobce Typové číslo Jednotková Celkem bez
____DM___

Jednotková 
cen*

Celkem bez 
DPH

Doplněni strukturované kabeláže pro výtahy L01, L02 na objektu SO18 16 rr5,20
Výtahy S018L01.L02

Doplněni zásuvek SK
Strukturovaná kabeláž (SK)

169 D 10 4f a 01-08 Reichle & De- 
Massari 813513 Module RJ45/S-C6A EL-ks-100 ks 4 171,35 685.40 45,52 182.06

171 D 10 4f a 01-08 Legrand kryt zásuvky komunikační s popisovým polem alpská bílá ks 2 239,44 478,88 2,63 5,26
172 D 10 4f a 01-08 Legrand rámeček 1-násobný alpská bílá ks 2 41.22 82.44 1.31 2.62
173 D 10 4f a 01-08 Legrand krabice instalační nástěnná jednonásobná alpská bílá ks 2 175.79 351.58 28,29 56,58

176 D 10 4f a 01-08 Reichle 3 De
Nassau 837029 Kabel U/FTP. kal 6A. LSZH plaší

m 400 15,76 6 304.00 7.78 3 112,06

54 D 10 41 a 01 Ukončení kabelu v rozvaděči - UTP ks 4 0,00 0.00 93,76 375,04
55 D 10 4f. a.01 proměřeni TP kabelu měřící protokol ks 4 0,00 0,00 88,60 354,40

56 D 10 4fa.0l Návleky číselné 
(1920*2) ks 80 081 64,80 2,02 161,60

223 □ 10 4f a 01-08 Kovový skupinový držák kabelů pro montáž na strop i na stěnu, včetně 
kotvícího, materiálu ks 60 16,27 97620 12,83 769,80

259 D 10 4f a 01-08 Spolupráce s ostatními profesemi stavby - hod hod 8 0,00 0.00 244,49 1 955.92
261 D 10 4f.a 01-08 Certfikace kabeiážniho systému - hod hod 1 0,00 0,00 256,62 256.62

Celkem bez DPH 8 943,30 7 23

- •

1,90
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Doplnění strukturované kabeláže (změny XY) obj. S010 + obj. S011 + Velin 502 146,58 Kč]

Pol
Grafická část 
dokumentace

Nabídka uchazeče p*- ■ —' — ------------------------------------------ H

Specifikace měrná 
jednotka

1 Počel 
] (ka/m)

Materiál Montáž

Výrobce Typově číslo 1 Jednotková
1 . cena

I Celkem bez
L DPH _

I Jednotková 
í cena 1 FPH

Změna XY č.1 - SO10, objekt J: 1NP m.č. J.01.004 - Technické zázemí 5 142,59
J.01.004 - Spisovna

Doplněni zásuvek SK
9tru Můra vaně kabeláž (SK)

169 D 10 4f a 01-08 Reichle & De- 
Massan 813513 Module RJ45/S-C6A EL-ks-100 ks 4 171 35 685,40 45,52 182.06

17'. D 10 4f a 01-08 Legrand kryt zásuvky komunikační s popisovým polem alpská bila ks 2 239,44 478,88 2,63 5.26
172 D 10 4f a.01-08 Legrand rámeček 1-násobný alpská bílá ks 2 41.22 82.44 1.31 2,62
174 D 10 4f a.01-08 KOPOS KPR68/71L Krabice přístrojová 73x70mm hluboká spojovatelná do SDK ks 2 45,87 91,74 40,82 81.64

176 D 10 4f a 01-08 Reichle & De- 
Massari 837029 Kabel U/FTP, katGA. LSZH plášť

m 80 15,76 1 260,80 7,78 622.4C

54 D 10 4f a 01 Ukončení kabelu v rozvaděči - UTP ks 4 0 00 0,00 93.76 375 04
55 D 10 4f a 01 proměření TP kabelu, měřící protokol ks 4 0.00 0.00 88.60 354 4C

56 0 10 4f a 01 Návleky číselné 
(1920*2) ks 80 0.81 64,80 2.02 161,60

224 D 10 4f a 01-08 Ohebná PVC trubka pro montáž na povrch i pod omítku, vnější průměr 
28.5mm. vnitřní průměr 22.9mm.. nizká mechanická odolnost barva bílá m 8 8.59 68,72 0,00 0.00

225 D 10 4f a.01-08 instalace trubky ohebnéP23 do sádrokartonu m 8 COO 0,00 15,46 123,68
259 D 10 4f a.01-08 Spolupráce s ostatními profesemi stavby - hod hod 1 0,00 0,00 244.49 244.49
261 D 10 4f a.01-08 Certfikace kabeiážniho systému - hod hod 1 0,00 0,00 256.62 256,62

Celkem bez DPH 2 732,78 2 409,81

Změna XY č.2 - SO10, objekt J: 2NP m.č J.02.014, J.02.018 - Oddělení gynekologie 7 774,37
J.02.014,J.02.018 - Vyšetřovny

Doplněni zásuvek SK
Strukturovaná kabeláž (SK)

169 0 10 4f a 01-08
Reichle 8 De- 

Massari 813513 Module RJ45/S-C6A EL-ks-100 ks 4 171,35 685 40 45.62 182 oe

171 D 10 4f a 01-08 Legrand kryl zásuvky komunikační s popisovým polem alpská bílá ks 2 239,44 478,88 2,63 5.26
172 □ 10 4f a.01-08 Legrand rámeček 1-násobný alpská bilá ks 2 41,22 82,44 1,31 2,62
173 D l0 4f a.01-08 Legrand krabice instalační nástěnná jednonásobná alpská bílá ks 2 175.79 351.58 28,29 56,58

176 D 10 4f a.01-08 Reichle & De- 
Massari 837029 Kabel U/FTP. kat.6A, LSZH plášť

m 190 15.76 2 994,40 7.78 1 478,2C

54 D 10 4f.a 01 Ukončeni kabelu v rozvaděči - UTP ks 4 0,00 0,00 93.76 375,04
55 D 10 4f a 01 proměření TP kabelu, měřící protokol ks 4 0,00 0.00 88,60 354,40

56 D 10 4f a 01 Návleky číselné 
(1920*2) ks 80 0,81 64.80 2,02 161,60

259 D 10 4f a 01-08 Spolupráce s ostatními profesemi stavby - hod hod 1 0,00 0.00 244.49 244.49
261 D 10 4f a 01-08 Certfikace kabeiážniho systému - hod hod 1 0.00 o.oc 256,62 256.62

Celkem bez DPH _______________ _ _ 4 657,50 3 116,87

Celkem materiál + montáž bez DPH

Změna XY č.3 - SO10, objekt J: 3NP m.č. J.03.051- Oddělení ortopedie 4 490,84
J.03.051 -Odpoč. místnost pacientů jídelna

Doplněni zásuvky SK
Struktura VB ně kabeláž (SK)

169 D 10 4f a 01-08 Reichle & De- 
Massari 813513 Module RJ45/S-C6A EL-ks-100 ks 2 171,35 342,70 45.52 91,03

171 D 10 4( a.01-08 Legrand kryt zásuvky komunikační s popisovým polem alpská bilá ks 1 239,44 239,44 2,63 2,63
172 D 10 4f a 01-08 Legrand rámeček 1-násobný alpská bilá ks 1 41.22 41.22 1,31 1.31
173 D 10 4f a 01-08 Legrand krabice instalační nástěnná jednonásobná alpská bilá ks 1 175,79 175,79 28,29 28.29

176 D 10 4f a 01-08
Reichle & De- 

Massari 837029 Kabel U/FTP. kat 6A, LSZH plášť
m 110 15,76 1 733 60 7,78 855,80

54 D 10 4f a 01 Ukončení kabelu v rozvaděči - UTP ks 2 0,00 0.00 93,76 187,52
55 D 10 4fa01 proměření TP kabelu, měřící protokol ks 2 0.00 0,00 88.60 177,20

56 D 10 4f a 01 Návleky číselné 
(1920*2) ks 40 0.81 32,40 2,02 80,80

259 D 10 41 a 01-08 Spolupráce s ostatními profesemi stavby - hod hod 1 0.00 0.00 244.49 244 49
261 D 10 4f a 01-08 Certfikace kabeiážniho systému • hod hod 1 0,00 0.00 256,62 256.62

Celkem bez DPH 2 565,15 1 925,69

Celkem materiál + montáž bez DPH - . .’■1

Změna XY č.4 - SO10, objekt J: 4NP m.č. J.04.051 - Odděleni chirurgie 4 726,24
J.04.051 - Odpoč. místnost pacientů jídelna

Doplněni zásuvky SK
Slrukturovnna kaboiěl (SX]

169 0 10 41 a 01-08 Reichle & De- 
Massari 813513 Module RJ45/S-C6A EL-ks-100 ks 2 171.35 342,70 45,52 91,02

171 D 10 4f a 01-08 Legrand kryt zásuvky komunikační s popisovým polem alpská bílá ks 1 239,44 239.44 2,63 2,62
172 D 10 4f a 01-08 Legrand rámeček 1-násobný alpská bílá ks 1 41,22 41.22 1,31 1,31
173 D 104fa01-08 Legrand krabice instalační nástěnná jednonásobná alpská bílá ks 1 175,79 175,79 28.29 28,29

176 D 10 41 a 01-08 Reichle & De 
Massan

837029 Kabel U/FTP. kat 6A, LSZH plášť
m 120 15,76 1 891.20 7 78 933 60

54 0 10 4f a 01 Ukončeni kabelu v rozvaděči - UTP ks 2 0.00 0 oc 93.76 187,52
55 D 104fa0l proměřeni TP kabelu, měřici protokol ks 2 o.cc 0.00 88.60 177,20

56 D 10 4fa01 Návleky číselné 
(1920*2) ks 40 0.81 32,40 2.02 80,80

259 D 10 4f a 01-08 Spolupráce s ostatními profesemi stavby - hod hod 1 0.00 0,00 244.49 244,49
261 D 10 4f a 01-08 Certfikace kabeiážniho systému - hod hod 1 0.00 0,00 256,62 256,62

Celkem bez DPH ___ ____ 2 722,75 2 003,49

Celkem materiál + montáž bez DPH 4 726,24

Změna XY č.5 - SO10, objekt J: 5NP m.č J.05.051 - Odděleni chirurgie 4 961,64
J.05.051 - Odpoč. místnost pacientů jídelna
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Doplnění zásuvky SK
Strukturovaná kabeláž (SK)

169 D 10 41 a 01-08 Reichle & De-
Massan 813513 Module RJ45/S-C6A EL-ks-100 ks 2 171.35 342,70 46.52 91,03

171 D 10 4f a.01-08 Legrand kryl zásuvky komunikační s popisovým polem alpská bilá ks 1 239.44 239.44 2,63 2,63
172 D 10 4f a 01-08 Legrand rámeček 1-násobný alpská bilá ks 1 41.22 41,22 1,31 1,31
173 D 10 41 a 01-08 Legrand krabice instalační nástěnná jednonásobná alpská bílá ks 1 175,79 175,79 28,29 28,29

176 D 10 41 a 01-08 Reichle & De- 
Massan 837029 Kabel U/FTP. kai.6A, LSZH plášť

m 130 15,76 2 048,80 7.78 1 011,40

54 D 10 41 a 01 Ukončeni kabelu v rozvaděči - UTP ks 2 0 00 0.00 93.76 187,52
55 0 10 41 a 01 proměření TP kabelu měřici protokol ks 2 0.00 0.00 88.60 177.2C

56 D 10 4f a.01 Návleky číselné 
(1920*2) ks 40 0.81 32,40 2.02 80.8C

259 D 10 4f a.01-08 Spolupráce s ostatními profesemi stavby - hod hod 1 0.00 0.00 244,49 244,49
261 D 10 4f a.01-08 Certfikace kabeiážniho systému - hod hod 1 0.00 0,00 256.62 256.62

Celkem bez DPH 2 880,35 2 081,29
Celkem materiál + montáž bez DPH

Změna XY č.6 - SO10, objekt J: 6NP m.č. J.06.049 - Odděleni gynekologie 5 314,74
J.06.049 - Odpoč. místnost pacientů jídelna

Doplnění zásuvky SK
Strukturovaná kabeláž (SK)

169 D 10 4f a.01-08
Reichle & De- 

Massari 813513 Module RJ45/S-C6A EL-ks-100 ks 2 171,35 342,70 45.52 91.03

171 □ 10 41 a 01-08 Legrand kryt zásuvky komunikační s popisovým polem alpská bilá ks 1 239.44 239.44 2.63 2,63
172 D 10 4í.a 01-08 Legrand rámeček 1-násobný alpská bílá ks 1 41,22 41,22 1.31 1,31
173 D.10.41 a 01-08 Legrand krabice instalační nástěnná jednonásobná alpská bilá ks 1 175.79 175,79 28.29 28,22

176 D 10 4f a 01-08
Reichle & De- 

Massari 837029 Kabel U/FTP, kat 6A, LSZH plášť
m 145 15.76 2 285,20 7,78 1 128,10

54 □ 10 4f a 01 Ukončeni kabelu v rozvaděči - UTP ks 2 0.00 0.00 93.76 187.52
55 D 10 41 a.01 proměřeni TP kabelu, měřici protokol ks 2 0.00 0,00 88.60 177,20

56 D 10 4f a.01 Návleky číselné 
(1920*2) ks 40 0.81 32,40 2,02 80.80

259 D 10 41 a.01-08 Spolupráce s ostatními profesemi stavby - hod hod 1 0,00 0,00 244,49 244,4?
261 D 10 4f a.01-08 Certfikace kabeiážniho systému • hod hod 1 0,00 0,00 256.62 256 62

Celkem bez DPH_______ __________________________________________ ___________________________________ _____________ 3 116,75 2 197,99
PMiiIuMLIířH

Změna XY č.7 - SO10, objekt J: 7NP m.č. J.07.050 - Oddělení porodnice 5 667,84
J.07.050 - Odpoč. místnost pacientů Jídelna

Doplnění zásuvky SK
Strukturovaná kabeláž (SK)

169 0 10 41 a 01-08
Reichle & De- 

Massari 813513 Module RJ45/S-C6A EL-ks-100 ks 2 171,35 342.70 45 62 91,03

171 □ 10 41a 01-08 Legrand kryt zásuvky komunikační s popisovým polem alpská bilá ks 1 239,44 239,44 2.63 2.63
172 O 10 41 a 01-08 Legrand rámeček 1-násobný alpská bilá ks 1 41 22 41.22 1.31 1.31
173 D 10 4f a.01-08 Legrand krabice instalační nástěnná jednonásobná alpská bílá ks 1 175,79 175,79 28.29 28,22

176 D 10 4f.a.01-08 Reichle & De- 
Massari 837029 Kabel U/FTP, kat 6A. LSZH plášť

m 160 15.76 2 521.60 7.78 1 244.8C

54 0 10 4f a 01 Ukončení kabelu v rozvaděči - UTP ks 2 0,00 0,00 93,76 187.52
55 D 10 4fa01 proměřeni TP kabelu, měřicí protokol ks 2 0.00 0,00 88.60 177,20

56 0 10 41 a 01 Návleky číselné 
(1920*2) ks 40 0.81 32.40 2.02 80,80

259 D 10 4f a 01-08 Spolupráce s ostatními profesemi stavby - hod hod 1 o.oc 0,00 244,49 244.49
261 D 10 4f.a 01-08 Certfikace kabeiážniho systému - hod hod 1 0 00 0.00 256.62 256,62

Celkem bez DPH 3 353,15 2 314,69
Celkem materiál + montáž bez DPH $ ní

Změna XY č.1 - SO11, objekt K: 1NP m.č K.01.012, K.01.014, K.01.015 7 434,95
K.01.012 BOX, K.01.014 WC, K.01.015 VYSETROVNA CT

Doplněni zásuvek SK
Strukturovaná kabeláž (SK)

172 D 11 41 a 01-02 Reichle & De- 
Massari 813513 Module RJ45/S-C6A EL-ks-100 ks 4 171,35 685.40 45,52 182,06

173 D 11 4f a 01-02 Legrand kryt zásuvky komunikační s popisovým polem alpská bílá
ks 2 239,44 478.88 2,63 5,26

174 D 11 4f a 01-02 Legrand rámeček 1-násobný alpská bilá
ks 2 41.22 82,44 1.31 2,62

175 D 11 4fa 01-02 Legrand krabice instalační nástěnná jednonásobná alpská bílá
ks 2 175.79 351,58 28.29 56,58

177 D 11 4f a 01-02 Reichle & De- 
Massari 837029 Kabel U/FTP kat 6A. LSZH plášť

m 150 15.76 2 364,00 7.78 1 167 00

168 D 11 4f a 01 Ukončení kabelu v rozvaděči - UTP ks 4 0,00 0,00 93.76 375.04
169 □ 11 41 a.01 proměřeni TP kabelu, měřici protokol ks 4 0.00 0.00 88.60 354.40
170 O 11 41 a.01 Návleky číselné ks 120 0.81 97,20 2,02 242.40
627 □ 11 4f.a 01-10 Spolupráce s ostatními profesemi stavby - hod hod 3 0,00 0,00 244,49 733,47
629 □ 10 41 a 01-08 Certfikace kabeiážniho systému - hod hod 1 0.00 0,00 256,62 256.63

Celkem bez DPH_________________________________________________________________________________________________ 4 059,50 3 375,45
Celkem materiál ♦ montá£bez DPH

Změna XY č.2 - SO11, objekt K: 2NP m.č. K.02.034 3 313,84
K.02.034 WC

Doplnění zásuvky SK
Urukturovaná kabeláž (SK)

172 D.11.4Ía 01-02
Reichle & De- 

Massari 813513 Module RJ45/S-C6A EL-ks-100 ks 2 171,35 342,70 45.52 91,03

173 O 11 41 a 01-02 Legrand kryl zásuvky komunikační s popisovým polem alpská bilá
ks 1 239,44 239,44 2.63 2.63

174 D 11 4f.a 01-02 Legrand rámeček 1-násobný alpská bilá ks 1 41.22 41.22 1,31 1.31

175 D 11 4f a 01-02 Legrand krabice instalační nástěnná jednonásobná alpská bilá ks 1 175.79 175,79 28,29 28,29

177 D 11 4f a 01-02 Reichle & De-
Massari__ 837029 Kabel U/FTP, kat.6A, LSZH plášť

m 60 15,76 945,60 7.78 466.80
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168 D 11 41 a 01 Ukončeni kabelu v rozvaděči - UTP ks 2 0,0C o.oc 93,76 187.52
169 D 11 4f a 01 proměření TP kabelu, měřici protokol ks 2 o.oc o.oc 88,60 177,201
170 D 11 4f.a 01 Návleky číselné ks 40 0,81 32,4C 2,02 80,8 Cl
627 D 11 4f.a 01-10 Spolupráce s ostatními profesemi stavby - hod hod 1 O.OC O.OC 244.49 244.45|

629 □ 10 4f a 01-08 Certfikace kabeiážniho systému - hod hod 1 o.oc 0 00 256,62 256, sq
Celkem bez DPH 1 777,15 1 536,69
Celkem matena' + montáž bez DPH

Změna XY č.3 - S011, objekt K: 3NP m.č. K.03.048 + stoupačky S-K1 medicinálních plynů 22 514,13
K.03.048 DOSPÁVANÍ + stoupačky S-K1 medicinálních plynů

Doplněni zásuvky SK
Strukturovaná kabeláž (SK)

95 D 11 4f.a 01-10
Reichle & De- 

Massari 813513 Module RJ45/S-C6A EL-ks-100 ks 9 171.35 1 642,15 45,52 409,64

96 D 11 4f a 01-10 Legrand kryl zásuvky komunikační s popisovým polem alpská bílá ks 5 239,44 1 197,20 2.63 13.15
97 D 11 4f a 01-10 Legrand rámeček 1-násobný alpská bilá ks 5 41.22 206,10 1,31 6,55
98 D 11 4fa.01-10 Legrand krabice instalační nástěnná jednonásobná alpská bilá i ks 5 175.79 878,95 28 29 141.45

100 D 11 4f 8.01-10 Reichle & De- 
Massan 837C29 Kabel U/FTP kat 6A. m 615 15.76 9 692 40 7 78 4 784,70

89 D 11 4f a 04 Ukončení kabelu v rozvaděči - UTP ks 9 0,00 0,00 93,76 843 84
90 D 11.4fa 04 proměření TP kabelu, měřici protokol ks 9 0,00 0,00 88 60 797,40
91 D 11 4f.a 04 Návleky číselné ks 180 0,81 145,80 2,02 363,60

627 D 11.4f.a 01-10 Spolupráce s ostatními profesemi stavby - hod hod 4 0,00 0,00 244.49 977,96
629 D 10 4f.a 01-08 Certfikace kabeiážniho systému - hod hod 2 0.00 0,00 256.32 513 24

Celkem bez DPH 13 662,60 8 851,53
Celkem materii! ♦ montáž bez DPH 22J Ew

Změna XY č.4 - SO11, objekt K: 4NP m.č K.04.072, K.04.047 + stoupačky S-K1 medicinálních plynů 20 971,96
K.04.072 KUCHYŇKA, K.04.047 KUCHYŇKA + stoupačky S-K1 medicinálních plynů

Doplnění zásuvky SK
Slrukturovana kabeláž (SK)

95 D 11 4fa01-10
Reichle & De- 

Massari 813513 Module RJ45/S-C6A EL-ks-100 ks 11 171,35 1 884.85 45,52 500,67

96 D 11.4f.a 01-10 Legrand kryt zásuvky komunikační s popisovým polem alpská bílá ks 6 239,44 1 436,64 2,63 15,76
97 D.11 4f.a 01-10 Legrand rámeček 1-násobný alpská bilá ks 6 41.22 247.32 1,31 7.86
98 D 11 4f.a 01-10 Legrand krabice instalační nástěnná jednonásobná alpská bilá ks 6 175,79 1 054,74 28,29 169,74

100 D 11 4f a 01-10
Reichle & De- 

Massari 837029 Kabel U/FTP, kat.6A. m 490 15.76 7 722,40 7.78 3 812,2C

89 D 11 4f a.04 Ukončení kabelu v rozvaděči - UTP ks 11 0,00 0,00 93,76 1 031,36
90 D 11 4f a.04 proměření TP kabelu, měřící protokol ks 11 0.00 0.00 88,60 974,60
91 D 11 4fa.O4 Návleky číselné ks 220 0.81 178.20 2,02 444.40

627 D 11 4f a.01-10 Spolupráce s ostatními profesemi stavby - hod hod 4 0.00 0.00 244.49 977,96
629 D 10 4f a.01-08 Certfikace kabeiážniho systému - hod liod 2 0.00 0.00 256,62 513,24

Celkem bez DPH 12 524,15 8 447,81 |
Celkem materiál + montáž bez DPH 20 5H 66

Změna XY č.5 - SO11, objekt K: 5NP stoupačky S-K1 medicinálních plynů 7 312,66
Stoupačky S-K1 medicinálních plynů

Doplnění zásuvky SK
SiruMuravftnd kabeláž (SK)

312 D 11 4f a 05-07
Reichle & De- 

Massari 813513 Module RJ45/S-C6A EL-ks-100 ks 4 171.35 685.40 45.52 182,06

313 D 11 4f a 05-07 Legrand kryt zásuvky komunikační s popisovým polem alpská bilá ks 2 239.44 478.88 2,63 5,26
314 D 11 4f a 05-07 Legrand rámeček 1-násobný alpská bilá ks 2 41.22 82.44 1.31 2,62
315 D 11 4f a 05-07 Legrand krabice instalační nástěnná jednonásobná alpská bilá ks 2 175.79 351,58 28,29 56.58

318 D 11 4f a.05-07 Reichle & De- 
Massari 837029 Kabel U/FTP, kat.6A m 160 15,76 2 521,60 7,78 1 244.80

308 D 11 4f a 06 Ukončeni kabelu v rozvaděči - UTP ks 4 0,00 0,00 93 76 375,04
309 D 11 4f a 06 proměření TP kabelu, měřici protokol ks 4 0 00 0.00 88,60 354.40
310 D 11 4fa 06 Návleky číselné ks 80 0.81 64.80 2,02 161,60
627 D 11 4fa01-10 Spolupráce s ostatními profesemi stavby - hod hod 2 0,00 0.00 244.49 488.98
629 D 10 4f.a 01-08 Certfikace kabeiážniho systému - hod hod 1 0.00 0.00 256,62 256,62

Celkem bez DPH__________________________________ _ ________ 4 184,70 3 127,96
iai.lnklLI.k-IUuM.UH.tJl

Změna XY č.6 - SO11, objekt K: 6NP m.č. K06.024, K06.062, K06.077 + stoupačky S-K1 m. p. 16 496,45
K06.024 SPOL. MÍSTNOST, K06.062 KUCHYŇKA, K06.077 KUCHYŇKA + stoupačky S-K1 medicinálních plynů

Doplněni zásuvky SK
Strukturovaná kabeláž (SK)

312 D 11 4f a 05-07
Reichle & De- 

Massan 813513 Module RJ45/S-C6A EL-ks-100 ks 10 171.35 1 713.50 45.52 455.15

313 D 11 4f a 05-07 Legrand kryt zásuvky komunikační s popisovým polem alpská bilá ks 5 239,44 1 197.20 2,63 13.15
314 D 11 4f a 05-07 Legrand rámeček 1-násobný alpská bilá ks 5 41.22 206,10 1,31 6,55
315 D 11 4f a. 05-07 Legrand krabice instalační nástěnná jednonásobná alpská bílá ks 5 175,79 878,95 28,29 141.4 =

318 D 11 4f a.05-07
Reichle & De- 

Massari 837029 Kabel U/FTP, kat.6A, m 340 15.76 5 358,40 7,78 2 645.2C

308 D 11 4f.a 06 Ukončení kabelu v rozvaděči - UTP ks 10 0,00 0,00 93,76 937.60
309 D 11 4f a 06 proměřeni TP kabelu, měřící protokol ks 10 0,00 0,00 88.60 886.0C
310 D 11 4f a 06 Návleky číselné ks 200 0.81 162,00 2.02 404.00
627 D 11 41 a 01-10 Spolupráce s ostatními pralesem i stavby - hod hod 4 0,00 0 00 244.49 977 96
629 D 10 41 a 01-08 Certfikace kabeiážniho systému - hod hod 2 0.00 0.00 256,62 513 24

Celkem bez DPH 9 516,15 6 980,30
celkem material + montáž oez DPH ■ ।

Změna XY č.7 - SO11, objekt K: 7NP m.č. K.07.021, K.07.074, K.07.081, K.07.012 + stoupačky S-K1 m. p. 117 246,40
K.07.021 PULT, K.07.074, K.07.081 PULT, K.07.012 ZAS. MÍSTNOST + stoupačky S-K1 medicinálních plynů

Doplněni zásuvky SK
_______________WHi fllrakiuriiHana kabeláž (SK) I— I
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478 D 11 4f a 08 Reichle & De- 
Massari 837964 837017 Patch-Panel HD ELISO 48xRJ45 C6A EUs gy.R&MintehPhy Sensorbar for 48 

port panel ELISO ks 1 36 381,12 36 381,12 56,5E 56,58

479 D 11 4f a.08 MA-FIA VP01-1 Panel vyvažovači 1U 5ú chytů (ring run) ks 2 339,46 678,92 28.29 56,58

484 D 11 4f a. 07-10
Reichle & De- 

Massari 813513 Module RJ45/S-C6A EL-ks-100 ks 32 171,35 5 483.2C 45,52 1 456,48

485 D 11.4f,a.07-10 Legrand kryt zásuvky komunikační s popisovým polem alpská bilá ks 16 239,44 3 831 04 2 63 42,08
486 D 11 4f a.07-10 Legrand rámeček 1-násobný alpská bilá ks 16 41.22 659,52 1,31 20,96
487 D 11 4f a 07-10 Legrand krabice instalační nástěnná jednonásobná alpská bilá ks 16 175,79 2 812,64 28,29 452,64

488 0 11 4f a 07-10 Reichle & De- 
Massari 837029 Kabel U/FTP, kat 6A, LSZH plášť m 2 240 15,76 35 302.40 7,78 17 427,20

480 D 11 4f a 08 Ukončení kabelu v rozvaděči - UTP ks 32 0,00 O.OC 93,76 3 000,32
481 D 11 4fa08 proměření TP kabelu, měřicí protokol ks 32 0,00 0,0C 88.60 2 835,20
482 D 11 4f a.08 Návleky číselné ks 640 0,81 518,40 2,02 1 292,80
627 □ 11 4f a01-10 Spolupráce s ostatními profesemi stavby - hod hod 16 0,00 0.00 244,49 3 911,84
629 D 10 4f a 01-08 Certfikace kabeiážniho systému - hod hod 4 0,00 0,00 256,62 1 026.48

Celkem bez DPH__________________ _______________  ______ 85 667,24 31 579,16

..

Změna XY č.8 - SO11, objekt K: 8NP m.č. K.08.032, K.08.040, K.08.012 42 4 24,04
K.08.032 HALA, K.08.040 CHODBA, K.08.012 PULT

Doplnění zásuvky SK
Strukturovaná kabeláž (SK)

484 D 11 4f a.07-10
Reichle & De- 

Massari 813513 Module RJ45/S-C6A EL-ks-100 ks 20 171,35 3 427,00 45,52 910.30

485 D 11 4f a.07-10 Legrand kryt zásuvky komunikační s popisovým polem alpská bílá ks 10 239,44 2 394,40 2,63 26,30
486 D 11 4f a.07-10 Legrand rámeček 1-násobný alpská bilá ks 10 41.22 412,20 1.31 13,1C
487

488

D 11 4f a 07 10 Legrand krabice instalační nástěnná jednonásobná alpská bílá ks 10 175,79 1 757.90 28,29 282,90

D 11 41a 07-10 Reichle & De- 
Massari 837029 Kabel u/FTP. kat.6A, LSZH plášť m 1 050 15,76 16 548,00 7,78 8 169.0C

480 D 11 4f a 08 Ukončeni kabelu v rozvaděči - UTP ks 20 0,00 0,00 93,76 1 875.2C
481 D 11 4f a 08 proměření TP kabelu, měřící protokol ks 20 0,00 0,00 88,60 1 772,00
482 D 11 4f.a 08 Návleky číselné ks 400 0,81 324,00 2,02 808,00
627 D 11 4f a 01-10 Spolupráce s ostatními profesemi stavby - hod hod 12 0,00 0,00 244,49 2 933.88
629_ D 10.4f a 01-08 Certfikace kabeiážniho systému - hod hod 3 0.00 0,00 256,62 769,86

__Celkem bez DPH 24 863,50 17 560,54

Změna XY č.S - SO11, objekt K: sNP m.č. K09.007, K.09.004 8 480,57
K09.007 UKLIĎ, K.09.004 SCHODIŠTĚ

Doplněni zásuvky SK
Strukturovaná kabeláž (SK)

484 D 11 4f a.07-10 Reichle & De- 
Massari 813513 Module RJ45/S-C6A EL-ks-100 ks 4 171,35 685,40 45,52 182.06

485 D 11 4f a 07-10 Legrand kryt zásuvky komunikační s popisovým polem alpská bilá ks 2 239,44 478.88 2.63 5.26
486 D 11 4f a 07-10 Legrand rámeček 1-násobný alpská bilá ks 2 41.22 82,44 1,31 2,62
487 D 11 4f a 07-10 Legrand krabice instalační nástěnná jednonásobná alpská bilá ks 2 175,79 351.58 28,29 56.5f

488 D 11 4f.a 07-10
Reichle & De- 

Massari 837029 Kabel U/FTP. ka1.6A, LSZH plášť m 220 15,76 3 467.20 7,78 1 711.60

480 D 11 4fa 08 Ukončení kabelu v rozvaděči - UTP ks 4 0,00 0.00 93,76 375,04
481 D11 4f a 08 proměření TP kabelu, měřici protokol ks 4 0.00 0,00 88,60 354,40
482 D 11 4f a.08 Návleky číselné ks 80 0,81 64,80 2.02 161.60
627 D 11 4f a.01-10 Spolupráce s ostatními profesemi stavby - hod hod 1 0,00 0.00 244,49 244.49
629 D 10 4f a.01-08 Certfikace kabeiážniho systému - hod hod 1 0,00 0,00 256,62 256.62

Celkem bez DPH 5 130,30 3 360,27
Celkem materiál ♦ montáž bez DPH i --i?:

Změna XY- SO11, objekt K: 1 NP m.č. K.01.069 - Velín MaR 207 503,45
K.01.069 - Velín MaR

Doplněni - strukturovaná kabeláž (SK)
■tru klu mm r A kabeláž (SK)

166 D 11 4f.a01
Reichle & De- 

Massari 837964, 837017 Patch-Panel HD ELISO 48xRJ45 C6A EL/s gy.R&MinteliPhy Sensorbar for 48 
port panel ELISO ks 1 36 381.12 36 381.12 56,58 56,58

167 D 11 41 a 01 MA-FIA VP01-1 Panel vyvažovači 1U 5úchytů(ring run) ks 2 339,46 678,92 28,29 56.5Í
168 D 11 4í.a01 Ukončeni kabelu v rozvaděči - UTP ks 40 0,00 0,00 93,76 3 750.40
169 D 11 4fa 01 proměřeni TP kabelu měřici protokol ks 40 0,00 0.00 88,60 3 544,00

170 D 11 4f.a01 Návleky Číselné 
(593*10) ks 800 1,19 950,40 4,00 3 200,00

172 D 11 4f a 01-02 Reichle & De- 
Massari 813513 Module RJ45/S-C6A EL-ks-100 ks 40 171,35 6 854 00 45,52 1 820,60

173 D 11 4f a 01-02 Legrand kryt zásuvky komunikační s popisovým polem alpská bílá
ks 20 239,44 4 788,80 2,63 52.6C

174 D 11 4f a.01-02 Legrand rámeček 1-násobný alpská bílá ks 2 41,22 82,44 1,31 2.62

175 D 11 4f a.01-02 Legrand krabice instalační nástěnná jednonásobná alpská bilá
ks 2 175,79 351,58 28,29 56,56

177 0 11 4f a.01-02 Reichle & De-
Massarí 837029 Kabel U/FTP. kat.6A, LSZH plášť

m 3 400 15,76 53 584,00 7,78 26 452.00

189 D 11 41 a.01 OPTICKÁ PÁTEŘ SMĚR RDK1 - OK 39, OK 40, OK 41, OK 42

520 D 11 4f a.01-10 Legrand rozvaděč rozvaděč pro zakončení OK 42 ks 1 7 850,00 7 850,00 220,00 220,00
190 D 11 4f.a 01 MA-FIA VO12-48SC 19' optická vana 1U bez čelního panelu ks 1 652,66 652,66 28,29 28.29
191 D 11 4f a 01 MA-FIA součást vany 19' Čelní panel 1U pro max. 24 SC spojek ks 1 129,32 129,32 28,29 28,29
192 D 11 4fa 01 Kazeta pro 12 ochran sváru ks 1 82,44 82,44 28,29 28,29

194 D 11 4fa 01 MA-FIA
Adapter MM

SC/SC plastové 
tělo SIMPLEX

Adapter SM SC/SC plastové tělo SIMPLEX ks 12 17,18 206,16 3 94 47,28

196 D 11 4f a 01 MA-FIA Pigtail SM 9 SC 
1m Pigtail SM 9 SC 1 m ks 24 32,73 785,52 1.31 31.44

197 D 11 4f.a 01 MA-FIA trubička Trubička ochrany sváru 60mm ks 24 8,49 203 76 1,31 31,44
198 D 11 4f.a 01 Svar optického vlákna ks 24 0,00 0,00 256,62 6 158,88
199 D 11 4f a 01 proměření FO svaru, měřici protokol ks 24 0,00 ooo 64,15 1 539,60
201 D 11 4f a 01 Kabel opticky SM 9/125 24 vl LSOH, gelový m 139 26.67 3 707,13 17,48 2 429.72
201 D 11 4f a 01 Kabel opticky SM 9/125 4 vl LSOH. gelový m 380 15,76 5 988,80 17,48 6 642.40
174 D 11 4f.a 01-02 Legrand ______________ rámeček 1-násobný alpská bílá ks 2 41.22 82,44 _L31 2,62
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175 D 11 4f a 01-02 Legrand krabice instalační nástěnná jednonásobná alpská bílá ks 2 175,79 351,58 28,29 56,5£
Legrand LEG078617 ZÁSUVKA MOSN OPT ADAPTÉR 2XSC 2M BÍLÁ ks 6 320,00 1 920.00 65 00 390.00

117 D 11 4f a 04
RDK1.5 - OPTICKÁ PÁTEŘ v budově K ukončení OK 39, OK 40, OK 41, 
OK 42

120 D 11 4fa.04 MA-FIA VO12-48SC 19' optická vana 1U bez čelního panelu ks 1 652.66 652,66 28,29 28,29
121 D 11 4f a.04 MA-FIA součást vany 19' čelní panel 1U pro max 24 SC spojek ks 1 129,32 129,32 28,29 28,29
122 D 11 4f a 04 MA-FIA VP01-1 Panel vyvažovači 1U 5úchytů(nng run) ks 1 339.46 339,46 28,29 28,29
124 D.11.4fa04 Kazeta pro 12 ochran sváru ks 2 82,44 164,88 28,29 56,50

126 D 11 4f a 04 MA-FIA
Adapter SM 

SC/SC plastové 
tělo SIMPLEX

Adapter SM SC/SC plastové tělo SIMPLEX ks 24 17,18 412,32 3 94 94,56

128 D 11 4f a 04 MA-FIA Pigtail SM 9 SC
1m Pigtail SM 9 SC 1m ks 24 32.73 785,52 1.31 31,44

129 D.11 4f a.04 MA-FIA trubička Trubička ochrany sváru 60mm ks 24 8.49 203,76 1.31 31,44
130 D 11 4f a.04 Svar optického vlákna ks 24 0,00 0,00 256,62 6 158,00
131 D 11 4f a. 04 přeměřeni FO svaru, měřici protokol ks 24 0,00 0,00 64 15 1 539,6C
542 D 11 4f a.01-10 Podlahové krabice

544 D 11 41 a. 04-03 HL systém, s r o HL KDVKK3 5-
7011

HL KDVKK3 5-7011 - Víko podlahové krabice přístrojové max.12m, pro NEC 
box. IP 30, čtvercové 267x267 mm. hloubka vyřežu 5 mm, RAL 7011, PP ks 2 663.77 1 327,54 86,79 173,58

545 D 11.4f.a 04-05 HL systém, s r.o. HL TSBCL HL TSBCL - Vanička přístrojová pro HL podlahové krabice max. 4 přístroje 
45*45mm, integrované záslepky. RAL 9011, PVC ks 6 1 038,59 6 231,54 443,52 2 661.12

570 D 11 4f a 01-20 ŽLABY pro zásuvky SK

601 D 11 4f.a 01-10 Žlab parapetní bilá barva m 8 319.26 2 554,08 137,40 1 099.20
OSTATNÍ

629 D 10 41 a 01-00 Certfikace kabeiážniho systému - hod hod 2 0.00 0,00 256,62 513.24

Celkem bez DPH 138 432.15 69 071,30
Celkem materiál + montáž bez DPH ;0- 5í3.«

SO10, objekt J: 2NP m.č J.02.012 - Oddělení gynekologie 5 655,74
J.02.012 - Přípravna gynekologie

Doplnění zásuvek SK - monitoring chladniček
Strukturovaná kabeláž (SK)

169 D 10 41 a 01-08
Reichle & De- 

Massari 813513 Module RJ45/S-C6A EL-ks-100 ks 2 171,35 342.70 45,52 91,03

171 O 10 4f a 01-08 Legrand kryl zásuvky komunikační s popisovým polem alpská bilá ks 1 239,44 239,44 2,63 2,63
172 D.10 4f.a.01-08 Legrand rámeček 1-násobný alpská bílá ks 1 41,22 41,22 1.31 1,31
174 D 10 4f.a 01-08 KOPOS KPR68/71L Krabice přístrojová 73x70mm hluboká spojovatelná do SDK ks 1 45,87 45,87 40,82 40,82

176 D 10 41 a 01-08 Reichle & De- 
Massari 837029 Kabel U/FTP, kat.6A, LSZH plášť

m 150 15,76 2 364,00 7.78 1 167 00

128 D 10 41 a.01 Ukončení kabelu v rozvaděči - UTP ks 2 0,00 0,00 93,76 187.52
129 D 10 4f a.01 proměření TP kabelu, měřící protokol ks 2 0,00 0,00 88,60 177.2C
130 D 10 41 a 01 Návleky Číselné ks 40 0,81 32.40 2,02 80.8C

224 D 10 4f a.01-08 Ohebná PVC trubka pro montáž na povrch i pod omítku, vnější průměr 
28.5mm, vnitřní průměr 22,9mm,. nízká mechanická odolnost, barva bílá m 4 8.59 34,36 0.00 0.00

225 0 10 41 a.01-08 instalace trubky ohebnéP23 do sádrokartonu m 4 0.00 0,00 15,46 61.84
259 0 10 41 a 01-08 Spolupráce s ostatními prclesemi stavby hod hod 2 0.00 0,00 244,49 408,98
261 D 10 41 a 01-00 Certtikace kabeiážniho systému - hod hod 1 0,00 0,00 256,62 256,62

Celkem bez DPH 3 099,99 2 555,75
Celkem materiál + montáž bez DPH c - j

SO10, objekt J: 3NP m.č. J.03.040 - Oddělení ortopedie 4 714,14
J.03.040 - Pracovna sester

Doplněni zásuvky SK - monitoring chladniček
■niUiirDwil kabeláž (SK)

169 D 10 41 a 01-08 Reichle & De- 
Massari 813513 Module RJ45/S-C6A EL-ks-100 ks 2 171,35 342,70 45,52 91,03

171 D 10 41 a.01-08 Legrand kryt zásuvky komunikační s popisovým polem alpská bílá ks 1 239.44 239.44 2,63 2.62
172 D 10 4f a.01-08 Legrand rámeček 1-násobný alpská bilá ks 1 41,22 41,22 1.31 1.31
174 C 10 41 a.01-08 KOPOS KPR68/71L Krabice přístrojová 73x70mm hluboká spojovatelná do SDK ks 1 45,87 45.87 40.82 40,82

176 D 10 41 a 01-08 Reichle & De-
Massari 837029 Kabel U/FTP. kat.6A, LSZH plášť

m 110 15,76 1 733.60 7.78 855,80

128 D 104f a 01 Ukončeni kabelu v rozvaděči - UTP ks 2 0,00 0,00 93,76 187,52
129 D 10 4f.a 01 proměření TP kabelu, měřící protokol ks 2 0.00 0,00 88,60 177,20

130 D 10 41 a 01 Návleky číselné
ks 40 0,81 32,40 2,02 80.HO

224 D 10 41 a 01-08 Ohebná PVC trubka pro montáž na povrch i pod omítku, vnější průměr
28.5mm, vnitřní průměr 22.9mm,. nízká mechanická odolnost, barva bílá m 4 8,59 34.36 0,00 0,00

225 D 10 41 a 01-08 instalace trubky ohebnéP23 do sádrokartonu m 4 0,00 0,00 15.46 61.84
259 D 10 41 a 01-08 Spolupráce s ostatními pralesem i stavby - hod hod 2 0,00 0.00 244,49 408,90
261 D 10 4f.a 01-08 Certfikace kabeiážniho systému - hod hod 1 0,00 0,00 256,62 256,62

Celkem bez DPH 2 469,59 2 244,55
Celkem materiál + montáž bez DPH 4,'UU
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1 Technický popis změny:

ZMĚNOVÝ LIST
Odtah vzduchotechniky od prokládacích myček na objektu K 163

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod -1. etapa modernizace a dostavby

Objekt: NA02 - SOU - Objekt K

Předkládá: Společnost GEOSAN - BAK - NEMOCNICE NÁCHOD Datum: 09.07.2020

Odesláno/ předáno: Přílohy / počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 1 listů
e-mailem X 2) Projektové podklady 0 listů, výkresů
osobně X 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 0 listů

1.1 Popis původního řešení:
Neobsaženo v PD DPS č. 1.

1.2 Popis nového řešení:
Doplnění vzduchotechnického potrubí včetně izolace pro odtah od 3 ks prokládacích myček v místnosti č. K.02.066 Umývárna a dekontaminace.

2 Zdůvodnění změny:
Na základě požadavku dodavatele prokládacích myček je nutné doplnění odtahu páry z prostoru místnosti, a to z důvodu zajištění sterility prostředí.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:
ANO X NE

4 Dopad do smluvních termínů: ANO NE

5 Náklady:

Cena méněprací (odpočet): — 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 33 730,92 Kč bez DPH
Výsledná ceny změny: 33 730,92 Kč bez DPH



vzduchotechniky, přesun hmot, zakrytí hotových konstrukcí, úklid po dokončení

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK VČETNĚ NABÍDKOVÉHO OCENĚNÍ odbytová cena
C. 

pol.
Popis položky

Umístění
Výměra Měr.

jedn.
Dodávka Montáž

jednotkově celkem jednotkové celkem

stavba SO11, SO17, SO19, SO23 - Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod a.s. -1 etapa
Profese D.11.4.Ď- VZDUCHOTECHNIKA

Odtah VZT od myček - m.č. K.02.06G
Potrubí 4-hranné, pozinkované + 30% tvarovek
Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013
Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek

10 m2 366 Kč 3 658 Kč 190 Kč 1 904 Kč

Průměr 100 mm
Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013
Tepelná izolace - kaučuková tepelná izolace se samolepicí vrstvou a AL polepem

5 bm 179 Kč 895 Kč 188 Kč 941 Kč

Tloušlka 2Cmm
Výměra určena softwarem CADKON T28 2013
Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál Plechové potrubí bude

20 m2 631 Kč 12 613 Kč Kč Kč

uloženo na závěsy, hadice budou na potrubí připevněny plastovou šedou samolepicí spojovací 
páskou, izolace budou kryly stříbrnou AL samolepící páskou Potrubí bude spojováno 
samcřeznými šrouby Použité hmoždinky budou natloukaci do betonu Nosný system bude na 
hmoždinky vynesen pomoci závitových tyčí

12 kg 202 Kč 2 425 KČ Kč Kč

Atypická okapnice
4 bm 1 495 Kč 5 980 Kč 350 Kč 1 400 Kčna potrubí DN 100, límec 30 mm, odvod kondenzátu DN 20

100. Ostatní
100.3 Dokumentace skutečného stavu (3 PARÉ) + Ix elektronická podoba 1 hod 757 Kč 757 Kč Kč Kč

Stavební připomoce
100.5 Montáž v již hotových podhledech - demontáž a zpětná montáž, úprava stávající 10 hod 316 Kč 3 159 Kč Kč Kč

Dodávka
Montáž
Celkem bez DPH

29 486,12 Kč
4 244,80 Kč

33 730,92 KČ
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1 Technický popis změny:

ZMĚNOVÝ LIST
Úprava zásuvkových obvodů pro kancelářské kuchyňské skříně 164

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod - i. etapa modernizace a dostavby

Objekt: NA01 - SO10 - Objekt J, NA02 - SOU - Objekt K

Předkládá: Společnost GEOSAN - BAK - NEMOCNICE NÁCHOD Datum: 12.10.2020

Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 1 listů
e-mailem X 2) Projektové podklady 0 listů, výkresů
osobně X 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 0 listů

1.1 Popis původního řešení:
NN zásuvky osazeny na zdi.

1.2 Popis nového řešení:
Úprava zásuvkových obvodů pro pracovní skříně u kuchyněk (celkem 70 ks), zahrnující demontáž zásuvkového vývodu, úpravu délky vodičů, 
doplnění krabice do zadní desky pracovního stolu splňující třídu hořlavosti materiálu, osazení zásuvkového vývodu, kontrolu a revizi.

2 Zdůvodnění změny:
Předmětem změnového listu je přesun zásuvky NN již osazené na zdi do volného interiérového nábytku a to zádové desky kancelářských 
kuchyňských skříní s ozn. C 03 a C 07 . Instalované zásuvky jsou v kolizi s volným předmětným nábytkem a nesplňují svou funkci.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO X NE

4 Dopad do smluvních termínů: ANO X NE

5 Náklady:

Cena méněprací (odpočet): — 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 41 216,00 Kč bez DPH
Výsledná ceny změny: 41 216,00 Kč bez DPH



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Změnový list c. 164 celkem bez DPH 41 216 K|

Silnoproudá elektrotechnická zařízení staveb 41 216,00
0 M
D 2 I -M

Práce a dodávky M
Elektromontáže - silnoproud
Demontáž zásuvkového vývodu, úprava délky vodičů, doplnění krabice do 
zadní desky pracovního stolu splňující třídu hořlavosti materiálu, osazení 
zásuvkového vývodu, kontrola, revize, úklid pracoviště při demontáži, 
následně po montáži. kpl 70,00 588,80

41 216,00
41 210,00

41 216,00
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1 Technický popis změny:

ZMĚNOVÝ LIST
Aktivní prvky a UPS pro operační sály 165

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod -1. etapa modernizace a dostavby

Objekt: NA02 - SOU - Objekt K

Předkládá: Společnost GEOSAN - BAK - NEMOCNICE NÁCHOD Datum: 12.10.2020

Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 1 listů
e-mailem X 2) Projektové podklady 0 listů, výkresů
osobně X 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 0 listů

1.1 Popis původního řešení:
Neobsazeno v PD DPS č. 1.

1.2 Popis nového řešení:
Doplnění aktivních prvků včetně UPS ve specifikaci viz Příloha č. 1 změnového listu a to pro 2linkyUPT videomanagementu z každého 
operačního sálu.

2 Zdůvodnění změny:________________________________________________________________________________________
Při provádění zkušebního provozu byla zjištěna nutnost dopnění chybějících aktivních prvků včetně záložního zdroje UPC do 4 racků 
umístěných na chodbách operačních sálů na základě upřesnění technologie a jejího napojení dodavatelem videomanagementu do 
strukturované datové sítě. Tento ZL souvisí se změnovým listem č. 47.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO X NE

4 Dopad do smluvních termínů: ANO X NE

5 Náklady:

Cena méněprací (odpočet): — 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 172 362,00 Kč bez DPH
Výsledná ceny změny: 172 362,00 Kč bez DPH

|6 Schválil:
za zhotovitele: za TDS: za TDS - specialistu: za ÁD: za uživatele: za objednatele:

Ing. František’ Váňa 
Ing. Jan Souček 

Spol. GEOSAN - BAK ''SP + ERV r-asťAV SP + ERV + RSTAV

Ing. 4

JIKA

ří Slánský

- CZ s.r.o. ON Náchod a.s.

Ing. VáclaV.hfýt

Královéhradecký kraj



Pol. Č. položky Popis Jednotka 
(ks/m)

Jednotková cena 
bez DPH

Celková cena bez 
DPH

JL258A Aruba 2930F 8G PoE+ 2SFP+ Switch 4 20 757,50 Kč 83 030,00 Kč

J915E OEM 10G SFP+ LC LR Transceiver 16 920,00 Kč 14 720,00 Kč

Patchcord optický SM OS1 9/125, LC-SC, 3m 16 138,00 Kč 2 208,00 Kč

Patchcord optický SM OS1 9/125, LC-LC, 2m 4 126,50 Kč 506,00 Kč

5P850ÍR UPS Eaton 5PX 1/lfáze, 850VA, RacklU 4 11 396,50 Kč 45 586,00 Kč

Network-M2 Komunikační karta - MS Web/SNMP Gigabit 4 6 578,00 Kč 26 312,00 Kč

Celkem 172 362,00 Kč
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