
 

 

 

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY 
 
název stavby: Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích 
 
Změna č.: 6 Číslo SoD:  

zhotovitel:  
OSP, spol. s r.o. 
Okružní 394,  
672 01 Moravský Krumlov 

objednatel: 
Město Ivančice 
Palackého náměstí 196/6,  
664 91 Ivančice 

Popis změny: 
 

I. Předmět změny 
 
Předmětem změnového listu je zdůvodnění změny ceny díla a změna termínu dokončení.  
 
Při demontáži azbestu bylo nutné provést částečně bourací práce v hotelové části. Následně bylo s objednatelem dohodnuto, že 
budou provedeny veškeré bourací práce týkající se hotelu.  
 
Z tohoto důvodu se prodlužuje termín dokončení díla o 38 dní, neboť se jedná o práce dle § 222/6 ZZVZ a jsou v souladu 
s výhradou dle ustanovení čl. 3.1.6 SOD.  
II. Změna ceny díla 
 
Cena víceprací:                       867 527,85 bez DPH  
 
 
III. Změna termínu realizace díla 

 
Termín dokončení díla se mění o 38 dní.  

IV. Potvrzení změny 

zhotovitel: objednatel: 

datum: 
 

datum: 

jméno, příjmení: 
Ing. Vlastimil Kocanda 

jméno, příjmení:  
 

podpis: 
 

podpis: 

 


