
Z M Ě N O V Ý   L I S T:  číslo 1/2020
STAVBA:
Číslo smlouvy objednatele:
Objednatel:
Zhotovitel:
Oznámení změny ve SD/KD:
Název části PD (číslo výkresu):

ne
ne

ano
ne

ano
0,00 Kč

1 590,00 Kč
1 590,00 Kč

ano
25.9.2020

16.10.2020

Odsouhlasil:

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních: Podpis:             

Alestra s.r.o.

Zástupce objednatele ve věcech technických: Podpis:             

Město Slaný

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): Podpis:             

Vícenáklady dle tohoto změnového listu

Výsledná cena dle tohoto změnového listu bez DPH

ze dne 30.9.2020

Přílohy změnového listu:

Vliv změny na smluvní cenu:

Vliv změny na termín dokončení díla:

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:

Nový termín dokončení díla:

Město Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný
Alestra s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim

Položkový rozpočet - vícepráce

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

„Revitalizace dětského hřiště v Okružní ulici“
588/2020/OSM

Prohlídka místa realizace, 18.9.2020

Předmět změny (původní řešení dle smluvní dokumentace, navrhované / nové řešení, zdůvodnění změny apod.):

Důvod změny plnění je dán skutečností, že zástupci města vznesli dodatečný požadavek na instalaci zástěny na horní část jedné z věží herní
sestavy. Jednotkové ceny víceprací odpovídají cenám v čase a místě obvyklým. 

Vliv změny na žádost změny stavby před jejím dokončením:

Vliv změny na vydané stavební povolení:

Změna bez dopadu na vydaná správní rozhodnutí/povolení:

Číslo výkresu původní / číslo výkresu nové:

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

Méněnáklady dle tohoto změnového listu




