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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 2011H1200019 

uzavřený podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku 
mezi smluvními stranami 

Národní památkový ústav 
Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01Praha1 - Malá Strana 
IČ: 75032333 DIČ: CZ75032333 

Doručovací adresa: 
Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze 
Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3 
(dále jen objednatel) 

a 

BcA. Pavla Žiaková 
se sídlem: Boleslavova 26, 140 00 Praha 4 
IČ: 66564107 
DIČ: CZ7557314897 

(dále jen zhotovitel) 

uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo k realizaci restaurátorských prací, jejímž 
předmětem je realizace zakázky „SZ Veltrusy, restaurování hlavního schodiště". 

Předmětem tohoto dodatku je změna technologie povrchové úpravy podhledu hlavní podesty 
schodiště a s tím spojená etapizace prací a úprava termínu dokončení díla. 
V průběhu realizace díla byla po konzultaci s technologem ze strany odborné organizace 
památkové péče (viz zápis z kontrolního dne 14. 10. 2020, č.j. NPU-420/81788/2020) 
doporučena změna technologie povrchové úpravy podhledu hlavní podesty schodiště tak, aby 
do budoucna maximálně odolávala případným průsakům vody. Důvodem je snaha prodloužit 
životnost povrchové úpravy vzhledem k extrémní zátěži podesty srážkovou vodou (historicky 
špatný sklon podesty, omezená živostnost hydrofobizace za návštěvnického provozu) a 
omezenému spektru izolačních prostředků použitelných na národní kulturní památce. Pro 
navrženou změnu je třeba vyžádat závazné stanovisko příslušného krajského úřadu (§ 14 
zákona č. 20/1987 Sb. , o státní památkové péči) a dále vzhledem k předpokládaným 
klimatickým podmínkám v průběhu podzimního a zimního období (nízké teploty, zvýšená 
vlhkost, déšť) je z pohledu technologického nanejvýš žádoucí, aby finální povrchová úprava 
byla aplikována za klimaticky vhodných podmínek, tj. v jarních měsících příštího roku. 
Z uvedených důvodů dochází i k úpravě termínu dokončení díla. 



I. 

Článek II. Předmět a účel díla se upravuje: 

1. etapa díla: 

- restaurování schodiště včetně sochařské výzdoby 
- restaurování přilehlých částí mezipatrové římsy hlavní zámecké budovy 
- izolace hlavní podesty schodiště 

2. etapa díla: 

- povrchová úprava podhledu hlavní podesty schodiště 

V zadání prací, části týkající se izolace hlavní podesty schodiště se mění technologie 
povrchové úpravy podhledu hlavní podesty schodiště. Strop podesty nebude omítnut maltou 
na bázi přírodního hydraulického vápna a opatřen vápenným nátěrem, ale bude natažen 
v hmotě probarveným štukem. 

II. 

Článek III. Termín a místo plnění, bod 3.1. Termín plnění se upravuje: 

1. etapa prací: srpen 2020 (po nabytí účinnosti smlouvy) - do 31. října 2020 
2. etapa prací: do 15. června 2021 
Práce musí probíhat za technologicky vhodných klimatických podmínek. 

III. 

Článek VI. Práva a povinnosti objednatele, bod 5. se doplňuje : 

Objednatel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost nutnou pro řádné splnění předmětu 
této smlouvy - správa objektu SZ Veltrusy se zavazuje zajistit vydání závazného stanoviska 
k výše uvedené technologii povrchové úpravy podhledu hlavní podesty v termínu nejpozději 
do 31 . března 2021. 

Článek VI. Práva a povinnosti objednatele, se doplňuje o bod 7.: 

Objednatel je od smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud nebude 
schválena částka ze státru'ho rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění 
poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. 

Článek V. Práva a povinnosti zhotovitele, bod 3. se doplňuje: 

Zahájení realizace prací bude předcházet důkladné zajištění ochrany všech přiléhajících 

konstrukcí, zejména zrestaurované nástěnné výzdoby sala terreny (pasu, soklu a iluzivní 
rustiky na čele vstupního oblouku). Teprve po schválení rozsahu a způsobu ochranných 
opatření zástupcem objednatele mohou být zahájeny vlastní práce. 

IV. 

Článek IX. Předání a převzetí díla, bod 9.2. se upravuje: 

Dílo bude předáváno po etapách. O předání jednotlivých etap díla bude vyhotoven předávací 
protokol podepsaný objednatelem a zhotovitelem. 
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V. 

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti. 

VI. 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění smlouvy 
zajistí objednatel. 

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy: Zápis z kontrolru'ho dne 14. 10. 2020, č.j. 
NPU-420/81788/2020 (Příloha č. 1) a Položkový rozpočet restaurátorských prací pro veřejnou 
zakázku č.j. NPU-420/57562/2020 (Příloha č. 2). 

3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden 
zhotovitel. 

4. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových 
stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů" . 

v Praze, dne . . J.0. · . .1.0 .. -.. 0 c_ O V .... ~~~~ .... ......... , dne ~~: . f.~ : .~č'o 

Přílohy: 

Příloha č. 1 - Zápis z kontrolního dne 14. 10. 2020, č.j. NPU-420/81788/2020 
Příloha č. 2 -Položkový rozpočet restaurátorských prací pro veřejnou zakázku č.j . NPU-
420/57562/2020 
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Akce 
Památka: 
RejstřI1rnvé číslo ÚS památek: 
Vlastník: 
Zhotovitel: 
Smlouva o dílo: 
Restaurované dílo: 

Termín a místo konání: 

Přítomni: 

Omluveni: 

Zápis z kontrolního dne 

SZ Veltrusy 
46700/2-1423 

Č .j . NPU-420/ 81788 /2020 

Národní památkový ústav, IČ 75032333 

exteriérové schodiště hlavní budovy 

14. 10. 2020, SZ Veltrusy 

Byly dokončeny veškeré barevné retuše sochařské výzdoby i architektury schodiště, které byly 
schváleny s drobnou výjimkou světlé kovové kramle na hlavní podestě schodiště, která bude 
zatónovaná do okolního odstínu kamene. 
Veškerá dodatečná opatření, která mají eliminovat zatékání vody hlavní podestou, byla 
realizována. Pokud to bude technicky možné (bude prověřen spád s ohledem na míru zeslabení 
izolace ve spáře), bude ještě prodloužena a prohloubena spára v levé části podesty při styku 
s fasádou hlavní budovy. Dále byla realizována plošná hydrofobizace dle schváleného záměru, 

zbývá pouze provést hydrofobizaci balustrového zábradlí schodiště, k čemuž nedošlo 
v důsledku zhoršených klimatických podmínek. Bylo konstatováno, že především 

hydrofobizační prostředek aplikovaný v podobě silného nátěru (nikoli postřiku) je velmi 
účinný. Dnešní vydatný déšť se zatím projevil menším průsakem vody v jedné ze spár ve středu 
podesty. 
Na základě požadavku garantky NKP byl na dnešní kontrolní den přizván Ing. Petr Justa, který 
na podhled hlavní schodišťové podesty doporučil aplikaci v hmotě probarveného štuku místo 
schválené omítky (malta na bázi přírodního hydraulického vápna) s vápenným nátěrem. Vzhledem 
k stávajícímu chladnému a deštivému počasí a obdobným klimatickým prognózám byla 
kolektivně doporučeno, že finální povrchová úprava bude aplikována v jarních měsících 
příštího roku za klimaticky vhodných podmínek. 
Kontrolní den je svolán na pátek 30. října 2020, 10:30 hod. 

Zapsaly 
(Z důvodu protiepidemických opatření byl zápis sepsán bez účasti ostatních přítomných 
na kontrolním dni). 



Příloha č. 2 

Položkový rozpočet restaurátorských prací pro veřejnou zakázku č.j. NPU-420/57562/2020 

SZ Veltrusy, restaurování hlavního schodiště 

Zhotovitel 

1=4.140 00 

IČ I 66564107 

Adresa 

P . č . Restaurátorské práce cena 

1 Restaurování schodiště včetně sochařské výzdoby 190 900,00 

Biocidní ošetření, čištěni - Povrch architektury schodiště vč. sochařské výzdoby bude omyt tlakovou vodou, 
biologické napadeni bude sanováno biocidním roztokem s následným oplachem vodou. Dle potřeby bude 51400,00 
provedeno lokální dočištění kamene, např. dočištění tmavých silikátových krust. 

Revize starších vysprávek. Dožilé a jinak materiálově či esteticky nevhodné starší vysprávky budou 
16 900,00 

odstraněny . 

Zpevněni kamene - Po zrevidování stavu kamene pod odstraněnými vysprávkami bude případně provedena 
lokální konsolidace nekompaktního povrchu pískovce prostředky na bázi esteru kyseliny křemičité . Pro 
zajištění vyrovnaného pevnostního profilu a vyloučeni tvorby skořápky na povrchu kamene budou použity 5 600,00 
prostředky s odlišným množstvím vylučovaného gelu a rozdílnou velikostí molekul zajišťující dobrý průnik do 
hloubky. Prostředky budou aplikovány metodou "do mokrého". 

Injektáže - Nalezené praskliny budou vyplněny injektážím prostředkem na minerální bází (případně v systému 
4 800,00 

KSE), vlasové trhlinky prostředkem na bázi akrylátových pryskyřic plněných křemennou moučkou . 

Doplňky, tmely - Doplnění bude prováděno umělým kamenem na minerální bázi respektujícím strukturu, 
složení a barevnost originálního materiálu . Umělý kámen bude ve hmotě probarven anorganickými, na světle 75 700,00 
stálými pigmenty. 

Barevné retuše - Ponechané starší i nové doplňky provedené v umělém kameni budou lokálně barevně 
22400,00 

retušovány a přizpůsobeny okolnímu originálnímu materiálu. 

Preventivní biocidní ošetřeni - Při závěrečné povrchové úpravě bude kompletní architektura schodiště vč. 
4800,00 

sochařské výzdoby opatřena preventivním nástřikem biocidního prostředku . 

Hydrofobizace - Povrch bude ošetřen hydrofobizačním prostředkem zabraňujícím průniku kapalné vody do 
9300,00 

hmoty kamene. 

Ro sah robnosti viz dokument Zadání prací a přílohy zadávací dokumentace: 
estaurátorský průzkum, Monumentáln f schodiště státn fho zámku Veltrusy, 0312020, 
estaurátorský záměr, Monumentálnf schodiště státního zámku Veltrusy, 0312020 

2 Restaurováni přilehlých části mezipatrové římsy hlavní zámecké budovy 15 900,00 

Biocidní ošetření , čištění 2 400,00 

Revize staršich vysprávek 1 200,00 

Zpevněni kamene 900,00 

Doplňky , tmely 5 600,00 

Injektáže 500,00 

Barevné retuše 3 300,00 

Preventivní biocidní ošetření 800,00 

Hydrofobizace 1 200,00 

Rozsah a podrobnosti viz dokument Zadání prací a přílohy zadávací dokumentace: 
• Pavla Žiaková, Restaurátorský průzkum , Monumentální schodiště státního zámku Veltrusy, 03/2020, 
• Pavla Žiaková, Restaurátorský záměr, Monumentální schodiště státního zámku Veltrusy, 03/2020 

3 Izolace hlavni podesty schodiště 130 800,00 

Bíocidni ošetřeni - Ošetření povrchu kamene biocidním roztokem 6 400,00 

Čištěni - Omytí povrchu kamene tlakovou vodou 7 300,00 

Revize spárování - Spáry budou hloubkově vyčištěny do maximální možné hloubky. Po vyschnutí kamene 
budou spáry ošetřeny Primerem PUR, který bude tvořit podklad pro vlastní spárovaci hmotu. Tam, kde bude 
spára příliš hluboká nebo bude zcela otevřená , bud vložen těsnící provazec jako podklad pro spárovaci hmotu, 74 700,00 
kterou bude elastický těsnící tmel MS 150. Přes něj pak bude aplikována standardní minerálni spárovací 
hmota na bází hydraulického vápna Hydradur NHL 5. 



Zpevnění a hydrofobízace podesty í schodišťových stupňů - Plocha jednotlivých dílů kamenné podesty bude 
primárně opatřena nástřikem organokřemičitého konsolidantu Funcosil KSE 500 doplněná elastickým 
zpevňovačem s přídavkem minerálního zahušťovadla KSE 500 STE. Hydroizolační schopnost bude nadále 
podepřena hydrofobním nátěrem Funcosilu SNL. Stejným způsobem budou řešeny i schodišťové stupně na 
obou křídlech schodiště. 

Revize odvodnění podesty - Dále bude zkontrolován spád odvodňovacích stružek dodatečně vysekaných do 
kamenných dílů a v případě potřeby bude jejich spád posílen mírným vybráním. Příslušným způsobem bude 
upravena i vpusť v trnoži balustrády. 

Povrchová úprava podhledu hlavni podesty - Strop podesty bude natažen v hmotě probarveným štukem v 
souladu se schváleným záměrem . ke kterému bude vydáno závzné stanovisko krajského úřadu . 

Ochrana všech přiléhajících konstrukcí , zejména zrestaurované nástěnné výzdoby sala terreny (pasu, soklu a 
iluzivni rustiky na čele vstupniho oblouku) 

Rozsah a podrobnosti viz dokument Zadáni prací a přílohy zadávací dokumentace: 

12 800,00 

3 600,00 

19000,00 

7 000,00 

Restaurátorský průzkum, restaurátorský záměr, SZ Veltrusy- Hlavní schodiště, Izolace vybraných části, 2020 

4 9 000,00 

Cena celkem bez DPH 346 600,00 

sazba DPH (v případě , že je uchazeč plátcem DPH) % 21 ,00 72 786,00 

Celková cena včetně DPH (v případě, že je uchazeč plátcem DPH) 419 386,00 

Dne: 12.8.2020 

Jméno a podpis zhotovitele 

Poznámka: 
- práce budou fakturovány dle položkového rozpočtu , po schválení zástupcem investora 
- položkový rozpočet zahrnuje základní položky díla, všechny ostatní náklady - například doprava, lešení , 
materiály, odstranění odpadu a další položky, které jsou dle odborných znalosti uchazeče nutné k provedení 
komplexní obnovy díla, je nutné zahrnout do výše uvedených položek. 
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