
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

HARMONOGRAM PRACÍ Výměna pražců a kolejnic v úseku Blatná - Sedllce 
                         

Pořadové 
      

Trvání příprava výluka 14.11.-4.12.2020 
 

Použití mechanizace: 
číslo Popis práce práce  14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 111.

21 
1 Přípravné práce 

                             

2 Zahájení výluky                              

3 Přeprava mechanizace na místo prováděných prací 
                           

4 Demontáž počítacího bodu počítače náprav 
                           

5 Demontáž přímého ukolejnění, demontáž přejezdů 
                          

MHS 
6 Vysekání křovin 

    

10 
                        

7 Výměna přažců 
    

6 
                        

8 výměna kolejnic     

8 
                       SVM 

7 Doplnění KL kamenivem včetně dodání materiálu 
  

2 
                       

LOKO, Sa, Chopr, SSP 
8 Podbití SOI      

2 
                       ASP, SSP 

10 doplnění pražcových kotev 
    

7 
                       

UK 
12 Doplnění KL kamenivem včetně dodání materiálu   

1 
                       LOKO, Sa, Chopr, SSP 

13 Podbití S02 
     

1 
                       

ASP, SSP 
16 Svařování, BK 

    

7 
                        

18 Úprava terénu 
    

3 
                       

MHS 
19 Předání staveniště     1                         

20 Následná úprava GPK     

1 
                      | ASP,SSP, LOKO, Sa 

 

V Ostravě dne 12.10.2020 

Inh. Peter Šušká, člen představenstva 
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