Stejnopis č.: 4

                                                            Dodatek č 1 ke
                                                        SMLOUVĚ O DÍLO

č.  ……/2020
k provedení stavby: 
„Oprava schodišť a podest“ – v objektu Odborného učiliště Vyšehrad, Vratislavova 6/31, 128 00 Praha 2
číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:

1. objednatel: 
Odborné učiliště Vyšehrad   

se sídlem:    

Vratislavova 6/31, 128 00 Praha 2 
zastoupený:  
Mgr. Josef Filip -  ředitel OU Vyšehrad
IČ: 
          
60436735
DIČ: 


CZ60436735
bankovní spojení:  
PPF banka Praha 1. 

č. účtu:                      
200 1980003/6000
(dále jen "objednatel")
a

2. zhotovitel: 
         STAK-D, spol. s r.o.
se sídlem: 
         Domanín 212, 696 83 

zapsán v OR:           u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 12186
zastoupený: 

Josef Šlahůnek, jednatel společnosti
bankovní spojení:
ČSOB, a.s., Hodonín
Číslo účtu :         
277958158/0300
IČ:


49444255            

DIČ: 


CZ49444255
(dále jen "zhotovitel")

Smluvní strany se dohodly na níže uvedené úpravě předmětné smlouvy takto
I.

 I D E N T I F I K A Č N Í   Ú D A J E   O   S T A V B Ě

Číslo stavby:   …………   

Název stavby: „Oprava schodišť a podest“ 
Místo stavby:  objekt Odborného učiliště Vyšehrad, Vratislavova 6/31, 128 00 Praha 2
Zadavatel a investor: Odborné učiliště Vyšehrad, Vratislavova 6/31, 128 00 Praha 2
II.

P Ř E D M Ě T   S M L O U V Y

Článek II. odst. 1 se doplňuje a upravuje takto:
Předmětem dodatku č. 1. smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele změny v rozsahu stavebních prací, které vyplynuly v průběhu realizace u akce č: ………… „Oprava schodišť a podest“ – v  objektu Odborného učiliště Vyšehrad, Vratislavova 6/31, 128 00 Praha 2. Jedná se o vynucené úpravy předmětu původní zakázky na základě změn oproti původní zadávací dokumentace – změna v rozšíření konstrukcí truhlářských o D+M 2 ks dřevěných parapetů a nových madel zábradlí a jejich uchycení a s tím spojené stavební úpravy v rozsahu dle upraveného skutečného položkového rozpočtu se zohledněním i méně prací a rezervy rozpočtu zhotovitele. Rozsah dodatku prací je dán na základě upravené specifikace prací, a to v rozsahu nabídkové specifikace zhotovitele ze dne: 17. 07. 2020, a dále v rozsahu zpracované nabídky pro výběrové řízení v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky zadané dle § 31 zákona č. 134/ 2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a rozhodnutí objednatele o zadání veřejné zakázky na dílo ze dne: 27. 04. 2020.
.IV.

 C E N A   D Í L A   A   P L A T E B N Í   P O D M Í N K Y

Článek IV. odst. 1 a 2 se doplňují a upravují v souladu s článkem II takto:

1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na dílo ze dne: 21. 04. 2020 jako cena nejvýše přípustná a činí: 
         Základní cena bez DPH celkem 
1 904 783,00 Kč          


  DPH 21 % 
400 004,00 Kč

         Celková cena včetně DPH 
2 304 787,00 Kč   
Cena rozšíření předmětu zakázky – dodatek č. 2  
 nabídková cena bez DPH                             
43 085,00 Kč

 DPH 21 %                                                
9 048,00 Kč
    

 Cena celkem včetně DPH
52 133,00 Kč

 Celková konečná cena předmětu zakázky:   

 celková cena bez DPH                             
1 947 868,00 Kč

 DPH 21%                                                
409 052,00 Kč


 Cena celkem včetně DPH
    2 356 920,00 Kč
Finanční plnění objednatele je závislé od uvolňování finančních prostředků do výše schváleného finančního příspěvku HMP pro rok 2020. V případě nezajištění celkového finančního krytí akce objednavatelem v rozsahu celkové nabídkové ceny bude některá ucelená část díla vyjmuta z realizace a dokončena dodatečně po zajištění potřebných prostředků.

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.  

2. Smluvní strany se dohodly na tom, že platební podmínky se řídí zásadami pro poskytování a čerpání prostředků ze státního rozpočtu. Zadavatel neposkytuje zálohy. Provedené práce bude možno fakturovat po dohodě se zadavatelem dílčí fakturou na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených dílčích prací. Podpisem zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací zástupci smluvních stran vzniká zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu plnění díla daňovým dokladem a tento den se stává dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel vystaví konečnou fakturu, a to až po úplném dokončení a předání díla po odstranění všech vad a nedodělků zapsaných v protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen práce fakturovat dle specifikace díla a kalkulace ceny v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy.
XIV.

 Z Á V Ě R E Č N Á     U S T A N O V E N Í

Článek XIV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:

2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.
Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 24. 06. 2020, jejichž ostatní náležitosti jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopisy zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

  Přílohy: 
č. 1. Specifikace díla a kalkulace ceny (celkový upravený oceněný výkaz výměr)
V Praze dne





            V Praze dne
          .......................................


              .......................................                      


objednatel             
zhotovitel



                 Mgr. Josef Filip                                                  Josef Šlahůnek
              ředitel OU Vyšehrad                 
    jednatel společnosti
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