
Lomná I.

DODATEK ě. 1
ke smlouvě o dílo č. 14-1-951/19/HB „Lomná I.“ ze dne 28.11.2019

Lesy České republiky, s. p.
IČO: 42196451 
DIČ: CZ42196451
sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. JosefVojáček, generální ředitel
zastoupené na základě pověření dle směrnice č. 2/2019 Podpisový řád Ing. Miroslavem Kahánkem, 
vedoucím Správy toků - oblast povodí Odry se sídlem ve Frýdku - Místku
ve věcech technických jedná: Ing. Miroslav Kahánek, vedoucí správy toků, č. telefonu:  e-

 technický dozor stavebníka (TDS), č. telefonu:

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100
(dále jen „objednatel44)

a

POHL cz a.s„ odštěpný závod Opava
IČO: 25606468 
DIČ: CZ25606468
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze B 4934 
sídlo: Holasická 1632/57A, Opava, 747 05
statutární orgán: za společnost je oprávněn jednat samostatně každý člen představenstva, 
zastoupený: Janem Fleischerem,MBA, vedoucím o.z. Opava 
ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí:
číslo telefonu: 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Ostrava číslo účtu 4200388634/6800
(dále jen „zhotovitel")

Na základě ustanovení oddílu IX. bod 2 se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o 
dílo č. 14-1-951/19/HB ze dne 28.11.2019:

1) bod 3. Oddílu II. smlouvy o dílo nahrazuje novým zněním:

II.
Doba plnění

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle cl. 
I odst. 3 této smlouvy, nejpozději dne 30.9.2020, Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k 
posunu termínu převzetí staveniště oproti termínu dle odstavce 2 z důvodu na straně objednatele, 
nebude-li písemně dohodnuto jinak; uvedená lhůta se naopak neprodlužuje v případě, že zhotovitel z 
důvodu vzniklého na jeho straně nej později v termínu pro převzetí staveniště nepředloží objednateli 
záruční listinu, jak ujednáno v čl. X. této smlouvy, ledaže by smluvní strany písemně ujednaly jinak. 
Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) 
má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, 
popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se 
nepoužije.
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„Lomná I.“

2) z důvodu víceprací a méněprací a s odkazem na projednané a odsouhlasené změny stavby ve stavebním 
deníku se mění cena díla následovně:

III.
Cena za dflo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 2 743 591,63 Kč bez 
DPH, slovy dvamilióny sedmsetčtyřicettřitisíc pětsetdevadesátj ednakorunčeských šedesáttřihaléřů 
bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré 
náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Z celkové ceny za dílo činí: Původní cena díla: Nová cena díla:
Cena za SO 01 - Říční km 23,765 spodní přehrážky: 2 328 238,18 Kč 1 776 413,31 Kč 
Cena za SO 02 - Říční km 23,912 horní přehrážky: 829 448,24 Kč 789 033,92 Kč
Cena za VRN bez DPH:__________________________ 290 499,58 Kč 178 144.40 Kč

Cena celkem bez DPH: 3 448 186,00 Kč 2 743 591,63 Kč

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 14-1-951/19/HB ze dne 28.11.2019, je 
vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

ve Opavě dne
I 'h, c) , oia Ve Frýdku - Místku dne.

Za zhotovitele

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava 
Jan Fleischer, MBA 
vedoucí o.z. Opava

Za obje^áatele

Lesy České republiky, s.p.
Ing. Miroslav Kahánek 

vedoucí správy toků - oblast povodí Odry

Příloha č. 1 - Rozpočty méněprací a víceprací
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Rozpočet víceprací cenová úroveň

Stavba : Lomná 1. 180722

Místo stavby : katastrální územ 
obec 
kraj

Frenštát pod Radhoštěm, Trojanovice 
Frenštát pod Radhoštěm, Trojanovice 

Moravskoslezský

Stavebník: Lesy České republiky, s.p.,
Správa toků pro oblast povodí Odry 

73801 Frýdek Místek, Nádražní 2811

IČO :

DIČ:
42196451

CZ42196451

Zhotovitel; PoHL, cz, a.s., odštěpný závod Opava 
Holasická 1632/57A 
747 05 Opava 5

Projektant: ing. Jaroslav Valoušek - VALEŠ IČO : 10653694
75701 Valašské Meziříčí, Hranická 419/19 DIČ : 

REKAPITULACE STAVEBNÍCH NÁKLADŮ

ICO: 25606468
DIČ: CZ25606468

Číslo a název stavebního objektu
Cena

celkem
Základ

DPH 15 %
Základ

DPH 21%
DPH

celkem %
1 Obnovení stupňů úseku km 3.075 - 3.439 (3,079; 3,256; 3,341) 136 132,09 0,00 112 505,86 23 626,23 78,6
2 Obnovení stupňů úseku km 3,500 - 5,095 (4,614) 37 007,41 0,00 30 584,64 6 422,77 21,4

VRN Vedlejší a ostatní stavební náklady 0,00 0,00 0,00 ^."-0,00 0,0
Celkem za stavbu 173 139,51 0,00 143 O9Cp>0 30 049,01



1 Stavební objekt
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Obnovení stupňů úseku km 3.075 - 3.439 (3,079; 3,256; 3,341)

Stavební' díl Stavební náklady JKSO 928,41

1 Zemní práce 24 600,41 Měrná jednotka ks

2 Základy a zvláštní zakládání 22 314,99 Počet jednotek 3

3 Svislé a kompletní konstrukce 29 656,26 Náklady na měrnou jednotku 0

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 34 875,44

99 Staveništní přesun hmot 1 058,75

CELKEM OBJEKT 112 505,86

Položkovýrozoočet
Stavba : Lomná 1. (aktualizace 05/2019) číslo stavby: 180722 cenová úroveň

Objekt: Obnovení stupňů úseku km 3.075 - 3.439 (3,079; 3,256; 3,341) rozpočet: 1 2019/1

Číslo položky název položky IVU množství cena/MJ celkem Kč hmotnost / MJ hmotnost (t)

Díl: 1 Zemní práce
4 131301101 Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3

m3 51,36 384,00 19 722,24 0,00000 0,00000

(30,21*0,7+30,21*0,5+ 30,21*0,5) 51,36

odstranění nánosů z vývaru stupňů ř. km 3,079 (tl. 0,7 m), 3,256 (tl. 0,5 m), 3,341 (tl. 0,5m)

8 174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem 
objektů v těchto vykopávkách m3 51,36 94,98 4 878,17 0,00000 0,00000

(30,21*0,7+30,21*0,5+ 30,21*0,5) 51,36

odstranění nánosů z vývaru stupňů ř. km 3,079 (tl. 0,7 m), 3,256 (tl. 0,5 m), 3,341 (tl. 0,5m)

Celkem za 1 Zemní práce 0,00 24 600,41 0,00000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

9 274315513 Základové konstrukce z betonu pro prostředí s mrazovými cykly tř. C30/37 m3 2,21 5 215,34 11525,90 0,00000 0,00000
sešikmené patky pod podkladními betony, 3 stupně

(0,7*0,7*0,5*1,5*2*3) 2,21

10 274351111 Bednění základových pasů tradiční oboustranné m2 10,59 1 018,80 10 789,09 0,0351 0,37171

bednění sešikmených patek

(0,85*1,5*2*3)+(0,7*0,7*0,5*4*3) 10,59

Celkem za Z Základy a zvláštní zakládáni 22 314,S9 0,37171



Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
11 321321116 Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader 

přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro 
prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 m3 2,34 6 417,94 15 017,98 0,00000 0

rozšíření nadzákladu, 3 stupně

0,2*0,5*7,8*3 2,34
12 321351010 Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní 

stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 
ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných m2 0,60 1 343,64 806,18 0,00726 0,004356

rozšíření bednění

0,2*0,5*2*3 0,60
13 321352010 Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní 

stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 
ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných m2 0,60 291,57 174,94 0,00086 0,000516

14 321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních Staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních 
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
jednotlivé pruty svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí

t 0,35 39 020,43 13 657,15 1,03003 0,36051

výztuž pro rozšíření nadzákladu, 3 stupně

(0,5+1,092)*7,692*1,2*0,0079*3 0,35

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 29 656,26 0,36538

Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
636195311 Oprava spár dlažby z lomového kamene hloubky do 70 mm s vysekáním spár a očištěním dlažby, s naložením suti na 

dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m s vyčištěním spár a vyplněním cementovou 
maltou m2 74,84 466,00 34 875,44 0,05506 4,12069

stupeň 3,079 (délka vývaru po práh 7,8): l,98*(7,8-l,5)+l,98*(7,8-2) 23,96
stupeň 3,256 (délka vývaru po práh 7,8): l,98*(7,8-2,2)+l,98*(7,8-l) 24,55

stupeň 3,341 (délka vývaru po práh 7,8): 1,98*(7,8-1)+1,98*(7,8-1,3) 26,33

Celkem za 6 Úpravy povrchu, podlahy a osazováni výplní 34 875,44 4,12069

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
34 998312011 Přesun hmot pro hrazení a úpravu bystřin t 4,86 217,95 1058,75 0,00000 0,00000

Celkem za S.9 Staveništní přesun hmot 4,858



2 Stavební objekt
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Obnovení stupňů úseku km 3,500 - 5,095 (4,614)

Stavební díl Stavební náklady JKSO 928,41

1 Zemní práce 5 802,24 Počet jednotek 1

2 Základy a zvláštní zakládání 13 944,05 Náklady na měrnou jednotku 0

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 10 517,62

99 Staveništní přesun hmot 320,73

CELKEM OBJEKT 30 584,64

Položkovýrozoočet
Stavba : Lomná 1. (aktualizace 05/2019) číslo stavby: 180722 cenová úroveň

Objekt: Obnovení stupňů úseku km 3,500 - 5,095 (4,614) rozpočet: 2 2019/1

Číslo položky název položky IVU množství cena/MJ celkem Kč hmotnost / MJ hmotnost (t)

Díl: 1 Zemní práce
4 131301101 Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3

m3 15,11 384,00 5 802,24 0,00000 0,00000

(30,21*0,5) 15,11

odstranění nánosů z vývaru stupně

8 174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem 
objektů v těchto vykopávkách m3 15,11 94,98 1 435,15 0,00000 0,00000

(30,21*0,5) 15,11

odstranění nánosů z vývaru stupně

Celkem za 1 Zemní práce 0,00 5 802,24 0,00000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
9 274315513 Základové konstrukce z betonu pro prostředí s mrazovými cykly tř. C30/37 m3 1,40 5 215,34 7 301,48 0,00000 0,00000

sešikmené patky

(0,35*0,35*0,5*1,5*2+0,9*0,9*0,5*1,5*2) 1,40

10 274351111 Bednění základových pasů tradiční oboustranné m2 6,52 1018,80 6 642,58 0,0351 0,22885

bednění sešikmených patek

(0,5*1,5*2+1,05*1,5*2)+(0,35*0,35*0,5*4+0,9*0,9*0,5*4) 6,52

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládáni 13 944,05 0,22885

Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní



636195311 Oprava spár dlažby z lomového kamene hloubky do 70 mm s vysekáním spár a očištěním dlažby, s naložením suti na 
dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m s vyčištěním spár a vyplněním cementovou 
maltou m2 22,57 466,00 10 517,62 0,05506 1,24270
stupeň 4,614 (délka vývaru po práh 8,5m): 1,98*4,5+1,98*6,9 22,57

Celkem za 6 Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplni 10 517,62 1,24270

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
34 998312011 Přesun hmot pro hrazení a úpravu bystřin t 1,47 217,95 320,73 0,00000 0,00000

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 1,472



Rozpočet méněprací cenová úroveň

Stavba : Lomná I. 180722

Místo stavby : katastrální územ 
obec 

kraj

Frenštát pod Radhoštěm, Trója novice 

Frenštát pod Radhoštěm, Trója novice 
Moravskoslezský

Stavebník: Lesy České republiky, s.p.,
Správa toků pro oblast povodí Odry
73801 Frýdek Místek, Nádražní 2811

IČO : 

DIČ:
42196451

CZ42196451

Zhotovitel: PoHL, cz, a.s., odštěpný závod Opava
Holasická 1632/57A

747 05 Opava 5

IČO:
DIČ:

25606468
CZ25606468

Projektant: Ing. Jaroslav Valoušek - VALEŠ IČO : 10653694
75701 Valašské Meziříčí, Hranická 419/19

REKAPITULACE STAVEBNÍCH NÁKLADŮ

DIČ:

Číslo a název stavebního objektu
Cena

celkem
Základ

DPH 15

Základ DPH

21% DPH celkem %
1 Obnovení stupňů úseku km 3.075 - 3.439 (3,079; 3,256; 3,341) 803 840,18 0,00 664 330,73 139 509,45 78,4
2 Obnovení stupňů úseku km 3,500 - 5,095 (4,614) 85 908,74 0,00 70 998,96 14 909,78 9,7

3 VRN Vedlejší rozpočtové náklady 135 949,77 0,00 112 355,18 23 594,59 15,3
Celkem za stavbu 889 748,92 0,00 847 684,87 154 419,23



1 Stavební objekt Obnovení stupňů úseku km 3.075 - 3.439 (3,079; 3,256; 3,341)
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl Stavební náklady JKSO 928,41
1 Zemní práce 25 933,93 Měrná jednotka ks
2 Základy a zvláštní zakládání 42 286,61 Počet jednotek 3
3 Svislé a kompletní konstrukce 229 291,78 Náklady na měrnou jednotku 221 444
4 Vodorovné konstrukce 229 045,39
96 Bourání konstrukcí 127 995,00
99 Staveništní přesun hmot 9 778,02

CELKEM OBJEKT 664 330,73

Položkový rozpočet
Stavba : Lomná 1. číslo stavby: 180722 cenová úroveň
Objekt: Obnovení stupňů úseku km 3.075 - 3.439 (3,079; 3,256; 3,341) rozpočet: 1 0

Číslo položky název položky MJ množství cena/MJ celkem Kč hmotnost / MJ hmotnost (t)
Díl: 1 Zemní práce

1 R01 Rozebrání dlažeb z lom.kamene do MC, spáry MC. Součástí položky je kompletní likvidace suti v souladu se 
zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. a manipulace se sutí vč. naložení na dopravní prostředek, odvozu na 
skládku (předpoklad do 20km) včetně případného poplatku za uložení suti m3 5,94 750,00 4 455,00 0,00000 0,00000

D4 boční dlažby pod stupni: 1,98*0,5*1+1,98*0,5*0,5+1,98*0,5*0,3+1,98*0,5*1,5+1,98*0,5*1,5+1,98*0,5*1,2 5,94
2 R02 Rozebrání záhozů a rovnanin na sucho. Součástí položky je kompletní likvidace suti v souladu se zákonem o 

odpadech č. 185/2001 Sb. a manipulace se sutí vč. naložení na dopravní prostředek, odvozu na mezideponii tam 
a zpět m3 8,10 750,00 6 075,00 0,00000 0,00000
D4 a rovnanina pod a nad stupni : 2,7*3 8,10

4 131301101 Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 
m3 m3 19,96 384,00 7 664,64 0,00000 0,00000
stupeň 3,079: (0,85+1,1)*0,5*0,85*4+(l+l,5)*0,5*0,5*4 5,82
stupeň 3,256: (0,85+1,1)*0,5*0,85*4+(l+l,5)*0,5*1*4 8,32
stupeň 3,341: (0,85+1,1)*0,5*0,85*4+( 1+1,5)*0,5*0,5*4 5,82

5 161101101 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 19,96 88,66 1 769,65 0,00000 0,00000
6 162301102 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500
do 1000 m m3 39,92 71,14 2 839,91 0,00000 0,00000
vykopaná zemina tam a zpět: 19,96*2 39,92

7 167101102 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100
m3, z hornin tř. 1 až 4 19,96 61,82 1 233,93 0,00000 0,00000

8 174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem 
objektů v těchto vykopávkách m3 19,96 94,98 1 895,80 0,00000 0,00000



Calkem za 1 Zemni práce 0,00 25 933,93 0,00000
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
9 274315513 Základové konstrukce z betonu pro prostředí s mrazovými cykly tř. C30/37 m3 6,35 5 215,34 33 117,41 0,00000 0,00000

neprovedení podkladního betonu z důvodu zachování původního základu, 3 stupně

0,15*1,7*8,3*3 6,35

10 274351111 Bednění základových pasů tradiční oboustranné m2 9,00 1 018,80 9 169,20 0,0351 0,31590
nebednění z důvodu neprovedení podkladu, 3 stupně
- -.... - -----------

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládáni 42 236,61 0,31590
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
11 321321116 Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader 

přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového 
pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 m3 19,75 6 417,94 126 754,32
neprovedení základu z důvodu zachování původního základu, 3 stupně, u pravého křídla stupně ř. km 3,079 je 
tloušťka betonu o 10 cm méně

pravé křídlo stupně ř. km 3,079: 0,9*1*0,1=0,09 0,09
základy stupňů: 0,7*1,2*7,8*3 19,66

12 321351010 Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní 
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 
ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných m2 42,90 1 343,64 57 642,16
nebednění z důvodu neprovedení základu, 3 stupně, neprovedení bednění z důvodu sešikmených podkladů 
křídel, 3 stupně

sešikmení podkladu křídel: (0,85*1*2)*3 5,10
základ: 0,7*(2*7,8+2*1,2)*3 37,80

13 321352010 Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní 
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 
ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných m2 42,90 291,57 12 508,35

14 321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních 
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních 
konstrukcí jednotlivé pruty svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv 
průměru a roztečí t 0,83 39 020,43 32 386,96 1,03003 0,85492

neproveden! výztuže v základech, 3 stupně, neprovedení výztuže ozn. K, E,G a 1 (3 stupně)

základ: (0,6*7,69*2*3+0,5*7,69*3+1,09*7,69*3)*!,2*0,0079 0,61
výztuž K: (0,89*0,5*2*3+1,09*0,65*2*3)*!,2*0,0079 0,07

" 0,15
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 229 291,78 0,85492

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
21 R09 Patka z betonu železového do bednění z betonu pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 (vpk 461310312) m3 8,16 4 200,00 34 272,00 2,50682 20,45565

D4 obnovení patky dlažby včetně podkladního betonu :((0.6+0.4)*0.5*1.2+0,8*0.1)*2*2*3 8,16



23 451311531 Podklad z prostého betonu pod dlažbu pro prostředí s mrazovými cykly do 200 mm m2 11,88 729,41 8 665,39 0,00000 0,00000
D4 podklad pod obnovenou dlažbu:!,98*(l+0,5+0,3+1,5+1,5+1,2) 11,88

25 R10 Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene m3 8,10 750,00 6 075,00 0,00000 0,00000

D4 2,7*3 8,10
26 Rll Dlažba z hrubých kopáků vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:1 do malty MC 20, s vyplněním spár maltou MCS m2 11,88 4 025,00 47 817,00 0,86494 10,27549

Poznámka k položce - výchozí položka 465515523:
- změna zdící malty na MC20 (CEM II) - odolná silně agresivnímu vnějšímu prostředí
- změna spárovací malty na MCS min. 20 MPa (CEM II) nebo CP20 - odolná silně agresivnímu vnějšímu prostředí, 
pytlovaná nebo podle receptury schválené investorem

D4 obnovená dlažba :l,98*(l+0,5+0,3+l,5+l,5+l,2) 11,88

27 R12 Spadiště z výřezů stavebních přibitých na polštářích D 200 mm, připevněných na piloty D 140 mm, zaražené v 
osové vzdálenosti do 1,5 m, s podlahou z kulatiny D 200 mm m2 89,93 1 200,00 107 916,00 0,14413 12,96161

neprovedení spadiště z důvodu jeho ponechání

Poznámka k položce: - výchozí položka 467952111
- zvětšen průměr kulatiny v roštu na 200 mm (na čepu), výřezy jedle jakosti třídy 3A/B - piloty
jedlové jakosti třídy 3A/B v jednom kuse
- spadiště ze smrkové kulatiny, výřezy jakosti třídy 3A/B v jednom kuse
- včetně materiálu - dřevo ručně odkorněné; kotvící prvky a spojovací materiál - včetně
zaražení jedlových pilot

D4 obnovení spadiště dna vývarů, pod stupněm obnovenými stupni: (6,0+3,67)*0,5*6,20*3 89,93

28 R13 Příplatek za úpravu pilot spádiště s kovanými hroty a zhlavím ks _ 54,00 450,00 24 300,00 0,00000 0,00000

54,00

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 229 045,39 43,69275

Položkový rozpočet
Stavba : Lomná 1. číslo stavby: 180722 cenová úroveň
Objekt: Obnovení stupňů úseku km 3.075 - 3.439 (3,079; 3,256; 3,341) rozpočet: 1 0

Číslo položky název položky MJ množství cena/MJ celkem Kč hmotnost / MJ hmotnost (t)

Díl: 96 Bourání konstrukcí
32 R17

Bourání konstrukcí z kamenného zdivá a betonu dle zvolené technologie. Součástí položky je kompletní likvidace 
suti v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. a manipulace se sutí vč. naložení na dopravní prostředek, 
odvozu na skládku (předpoklad do 20km) včetně případného poplatku za uložení suti m3 27,87 2 500,00 69 675,00 0,00000 0,00000

Poznámka k položce: - včetně tělesa stupňů (zdivo + bet. jádro), patky dlažby a dlažby na CM, podkladního 
betonu, kamenného zdivá, prefabrikátů IZT ...

D4 základy :1,2*0,5*7,8*3 17,55

D4 patky dlažby ve výkopu jam:(0,2*0,8+0,4*l,0)*(2*2*3) 6,72

D4 prefabrikáty IZT patky dlažby :(0,2+0,4)*0,5*l,0*(2*2*3) 3,60

33 R18 Bourání dřevěných konstrukcí LTM ve vodních tocích s naložením na dopravní prostředek vč. odvezení a likvidace 
dřevní hmoty v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. (vpk 966061111) m3 32,40 1 800,00 58 320,00 0,00000 0,00000

D4 spadiště pod obnovovanými stupni : (5,3+3,4)*0,5*0,20*6,2*3 32,40



Cvikem za 96 Bourání konstrukcí 127 995,00 0,00000
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
34 998312011 Přesun hmot pro hrazení a úpravu bystřin | t | 44,86] 217,95 9 778,02 0,00000 0,00000

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 44,864

2 Stavební objekt
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Obnovení stupňů úseku km 3,500 - 5,095 (4,614)

Stavební díl Stavební náklady JKSO 928,41

1 Zemní práce 2 692,50 Měrná jednotka ks

3 Svislé a kompletní konstrukce 11 937,03 Počet jednotek i

4 Vodorovné konstrukce 44 076,00 Náklady na měrnou jednotku 0

96 Bourání konstrukcí 9 702,00

99 Staveništní přesun hmot 2 591,43

CELKEM OBJEKT 70 998,96

Položkový rozpočet
Stavba : Lomná 1, (aktualizace 05/2019) číslo stavby: 180722 cenová úroveň

Objekt: Obnovení stupňů úseku km 3,500 - 5,095 (4,614) rozpočet: 2 2019/1
Číslo položky název položky IVU množství cena/MJ celkem Kč hmotnost / MJ hmotnost (t)

Díl: 1 Zemní práce
1 R01 Rozebrání dlažeb z lom.kamene do MC, spáry MC. Součástí položky je kompletní likvidace suti v souladu se 

zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. a manipulace se sutí vč. naložení na dopravní prostředek, odvozu na 
skládku (předpoklad do 20km) včetně případného poplatku za uložení suti

m3 0,89 750,00 667,50 0,00000 0,00000
D4 boční dlažby pod stupni - levý břeh: 1,98*0,5*0,9 0,89

2 R02 Rozebrání záhozů a rovnanin na sucho. Součástí položky je kompletní likvidace suti v souladu se zákonem o 
odpadech č, 185/2001 Sb. a manipulace se sutí vč. naložení na dopravní prostředek, odvozu na mezideponii tam 
a zpět m3 2,70 750,00 2 025,00 0,00000 0,00000

2,70
Celkem zo 1 Zemni práce 0,00 2 592.50 0,00000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
12 321351010 Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní 

stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 
ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných m2 7,30 1 343,64 9 808,57
neprovedení bedněn: čelní strany základu a boky nadzákladu z důvodu sešikmení podkladu křídel

D4 : čelo základu v místě vývaru: 0,7*6 4,20
D4 : boky nadzákladu v místě podkladních betonů: 1*0,5*2+1*1,05*2 3,10



13 321352010 Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní 
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 
ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných m2 7,30 291,57 2 128,46

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 11 937,03 0,00000
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
21 R09 Patka z betonu železového do bednění z betonu pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 (vpk

461310312) m3 2,40 4 200,00 10 080,00 2,50682 6,01637
D4 obnovení patky dlažby pod stupněm 0,5m:((0.6+0.4)*0.5*1.2*2*2 2,40

23 451311531 Podklad z prostého betonu pod dlažbu pro prostředí s mrazovými cykly do 200 mm | m2 1,78 729,41 1 298,35 0,00000 0,00000
D4 podklad pod obnovenou dlažbu:!,98*0,9 1,78

25 R10 Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene 
tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 
kg - bez dodávky kamene (použit kámen z rozebrané rovnaniny)

m3 2,70 750,00 2 025,00 0,00000 0,00000
D4 2,7*1 2,70

26 Rll Dlažba z hrubých kopáků vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:1 do malty MC 20, s vyplněním spár maltou MCS 
s vyspárováním nebo se zatřením spár maltou MCS v ploše přes 20 m2, tl. 300 mm

m2 1,78 4 025,00 7 164,50 0,86494 1,53959
Poznámka k položce - výchozí položka 465515523:
- změna zdící malty na MC20 (CEM II) - odolná silně agresivnímu vnějšímu prostředí
- změna spárovací malty na MCS min. 20 MPa (CEM II) nebo CP20 - odolná silně agresivnímu vnějšímu prostředí, 
pytlovaná nebo podle receptury schválené investorem
D4 obnovená dlažba : 1,78 1,78

27 R12 Spadiště z výřezů stavebních přibitých na polštářích D 200 mm, připevněných na piloty D 150 mm, zaražené v 
osové vzdálenosti do 1,5 m, s podlahou z kulatiny D 200 mm m2 29,98 1 200,00 35 976,00 0,14413 4,32102
neprovedení spadiště
Poznámka k položce - výchozí položka 467952111:
- zvětšen průměr kulatiny v roštu na 200 mm (na čepu), výřezy jedle jakosti třídy 3A/B - piloty
jedlové jakosti třídy 3A/B v jednom kuse četně zaražení jedlových pilot
- spadiště ze smrkové kulatiny, výřezy jakosti třídy 3A/B v jednom kuse
- včetně materiálu - dřevo ručně odkorněné; kotvící prvky a spojovací materiál

D4 obnovení spadiště dna vývarů pod stupni : (6,0+3,67)*0,5*6,20*13 29,98
28 R13 Příplatek za úpravu pilot spádiště s kovanými hroty a zhlavím | ks 18,00 450,00 8 100,00

D4 obnovení spadiště dna vývarů, 18 kůlů na stupeň se spadištěm : 18,0*1 18,00
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 44 076,00 11,87698

Díl: 96 Bourání konstrukcí
32 R17

Bourání konstrukcí z kamenného zdivá a betonu dle zvolené technologie. Součástí položky je kompletní likvidace 
suti v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. a manipulace se sutí vč. naložení na dopravní prostředek, 
odvozu na skládku (předpoklad do 20km) včetně případného poplatku za uložení suti m3 3,44 2 500,00 8 600,00 0,00233 0,00802

D4 patky dlažby ve výkopu jam:(0,2*0,8+0,4*l,0)*(2*2) 2,24
D4 prefabrikáty patky dlažby :(0,2+0,4)*0,5*1,0*2*2 1,20



33 R18 Bourání dřevěných konstrukcí LTM ve vodních tocích s naložením na dopravní prostředek vč. odvezení a likvidace 
dřevní hmoty v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. (vpk 966061111)

m3 5,39 1 800,00 9 702,00 0,00000 0,00000
D4 spiidišló pod obnovovnným stupněm : (5,iU3/l)'!0,!V:0,20: 6,2"'i

Celkem za 96 Bouráni konstrukcí 9 702,00 0,00802
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
34 998312011 Přesun hmot pro hrazení a úpravu bystřin 1 11,89 217,95 2 591,43 0,00000 0,00000

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 11,885

Položkový rozpočet
Stavba : Lomná 1. |číslo stavby: | 180722 cenová úroveň
Objekt: Vedlejší a ostatní stavební náklady 1

celkem KčČíslo položky název položky MJ množství cena/MJ
3 VRN Zajištění provedení zkoušek betonu během realizace stavby u nezávislé akreditované laboratoře ks 1,00 20 000,00 20 000,00

Poznámka k položce: V ceně je kompletní zajištění provedení zkoušek betonu. 2x zkouška betonu tř. C25/30 XF3 pro posouzení kvality dle 
ČSN EN 206-1 a ČSN 73 1322, kdy bude provedeno:
- stanovení pevnosti betonu v tlaku dle ČSN EN 12390-3
- stanovení hloubky průsaku tlakovou vodou dle ČSN EN 12390-8
- stanovení mrazuvzdornosti betonu dle ČSN 73 1322
Odběry vzorků akreditovanou laboratoří betonu budou prováděny na pokyn investora a za jeho přítomnosti.

14 VRN Sleva z ceny díla poskytnutá zhotovitelem - betonáž stupně ř.km 3,256 stavba 1,00 42 525,68 42 525,68
321321116 (Konstrukce betonu): (1,0*0,5*7,80+1,0*(0,95+0,85)*0,5*4,0+1,0*0,85*3,1*2+1,0*0,90*(2,5*2+1,5)) 18,62 6 417,94 119 502,04
321351010 (Bednění stupně): ((0,5*(1,0+7,8)+0,85*(l,0+10,2)+0,9*(2,5*2+1,S)+l,80)*2-(0,85*1*2) 41,44 1343,64 55 680,44
321352010 (Odbednění stupně): 41,44 291,57 12 082,66
321368211 (Výztuž stupně): 0,93-(0,83/3) 0,65 39 020,43 25 363,28
sleva 20%: (119502,04+55680,44+12082,66+25363,28)*0,2 42 525,68

15 VRN Sleva z ceny díla poskytnutá zhotovitelem - dlažby stupňů stavba 1,00 49 829,50 49 829,50
20%: 0,2*(56,7+18,9-11,88-1,78) 12,39 4 025,00 49 869,75

Celkem ze Vedlejší a ostatní stavební náklady 112 355,18




