
Číslo objednatelel: FM/349/19/TSÚ-Pe
CÍSIO Objednatele 2: 2019/02/1 15/Li

Číslo zhotovitele:

DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ
na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci (dále

jen „dodatek č. 3")

Objednatel 1:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Se Sídlem: Ú rkova 795 1 702 23 Ostrava
Tel:
Fax:
Zastoupena vedoucím střediska
IČO: 00095711
DIČ: cz 00095711
Zapsán v obch. rejstříku: vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Středisko: Frýdek-Místek

Horymírova 2287, 738 33 F 'dek-Místek
Bankovní spojení:

Pověřen kjednání ve věcech
Smlouvy:
Pověření k jednání ve věcech
technických a realizace
Smlouvy:

Objednatel 2:

statutární město Třinec
Se Sídlem: ' 61 Třinec

Tel:
Fax: "
Zastoupena primátorkou r. erou a ovs ou
IČO: 00297313
DIČ: cz 00297313
Bankovní spojeni:
Číslo účtu_
Pověřen k jednání ve věcech -
Smlouvy: RNDr. Věra Palkovská rim'
Pověření k jednání ve věcech
technických a realizace
smlouvy:

Vypracování PD ve stupni DÚR, DSP a PDPS na: Silnice III/4682 Třinec-rekonstrukce uI. Kaštanové



Zhotovitel: VIAT, s.r.o.
Se Sídlem: Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno
Tel:
e-mail:
Zastoupen:
IČO: 05705398
DIČ: C205705398
Zapsán v obch. rejstříku: Vedeného Kra'Sk'm Soudem v Brně oddíl C vložka 97474
Bankovní Spojení:
Pověřen k jednání ve věcech
technických, realizace stavby

(společně dále jen „smluvní Strany“).

I.

1. Smluvní Strany uzavřely dne 24. 10. 2019 smlouvu na vypracování projektové
dokumentace ve stupni DÚR+DSP a PDPS na: Silnice Ill/4682 Třinec-rekonstrukce ul.
Kaštanové a výkon inženýrské činnosti k této akci (dále jen „smlouva”), ve Znění Dodatku
č. 1 Ze dne 15.04.2020 a dodatku Č. 2 Ze dne 06.08.2020.

2. Časové prodlevy způsobené projednáváním záměru S jednotlivými majiteli pozemků a
následnou úpravou záborového elaborátu měly vliv na termín podání žádosti o vydání
Stanovisek a vyjádření, jejichž připomínky je nutno dopracovat do projektové
dokumentace. Ztěchto důvodů požádal projektant o prodloužení termínu odevzdání
projektové dokumentace pro provádění stavby včetně termínu podání žádosti o Sloučené
územní a Stavební řízení do 15.12.2020.

3. Z výše uvedených důvodů Se smluvní strany dohodly na uzavřenítohoto dodatku č. 3.

II.

l'` Smluvní Strany Se dohodly, že v„části A", článku IV. Doba a místo plnění se nahrazuje
původnítext odst. 1 tímto zněním:

a) projektovou dokumentaci pro vydání rozhodnutí O umístění Stavby a
' Stavební řízení (DÚR+DSP) dle čl. Ill. odst. 2 bod 2.2 této Smlouvy do 31.07.2020,

b) projektovou dokumentaci Stavby, která bude použita pro výběr Zhotovitele
a pro provádění Stavby (PDPS) dle čl. III. odst. 2 bod 2.1 této Smlouvy do 15.12.2020.

2. Smluvní Strany se dohodly, že v„části C", článku XIV. Doba a místo plnění Se nahrazuje
původní text odst. 1 tímto zněním:

„Přı'kazník je povinen podat žádosti o vydáníjednotlivých rozhodnutí dle čl. III. odst. 2
této Smlouvy v termínu do 15.12.2020.
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1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 3 Se nemění a zůstávají
vplatnosti.

2. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve třech stejnopisech S platností Originálu podepsaných
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních Stran Obdrží jedno
vyhotovení.

3. Smluvní Strany Shodně prohlašují, že si dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly a že byl
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a Svobodné vůle určitě, vážně
a Srozumitelně, nikoliv v tísni nebo Za nápadně nevýhodných podmínek, a že Se dohodly
o celém jeho obsahu, což Stvrzuji Svými podpisy.

4. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti
dnem uveřejnění v registru Smluv.

5. O uzavření tohoto dodatku rozhodla na své 62. Schůzi Rady města Třince, dne 05.10.2020
usnesením č 2020/2096 nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady města.

Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ

Ing. Soňa Petřkovská.

Ve Frýdku-Místku /Ž40' 20W V Brně

mír Vlk Ing.
vedoucí střediska Frýdek-Místek jednatel

Ing. Ra

VTřinc UB. ifl. 2020

RNDr. Věra Palkovská
primátorka
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