
Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo 
č. 2019/OMP/1564

Městská část Praha 10
se sídlem Praha 10, Vršovická 68, PSČ 10138
IČ: 00 06 39 41
DIČ: CZ00063941
zastoupená Renatou Chmelovou, starostkou
ke smluvnímu jednání oprávněn Ing. Filip Koucký, vedoucí odboru majetkoprávního
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 10
Číslo účtu: 27-2000733369/0800
(dále jen „Objednatel“)

a

Vinohradská stavební, s.r.o.
Se sídlem Silurská 1175/8, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy
IČ: 65416228
DIČ: CZ65416228
Zastoupena ve věcech smluvních: Tomáš Nardelli
Ve věcech technických: Tomáš Nardelli,
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 
(dále jen „Zhotovitel“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně označovaní jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě 
„Smluvní strana“)
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského 
zákoníku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2019/OMP/1564 (dále jen „Dodatek“)

I.
Předmět Dodatku

Tímto Dodatkem se mění rozsah prací na akci „Oprava opěrných stěn ve dvoře objektu U 
Vršovického nádraží 30/30, Praha 10“.
Přesný rozsah prací je dán přílohou č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku.



IL
Cena plnění

Současně se tímto Dodatkem mění znění čl. III. odst. 1 Smlouvy takto: 
zvyšuje o částku 358 519,18,- Kč
a zároveň se snižuje o částku 35 858,07,- Kč

Celkem se tedy cena díla zvyšuje o částku: 322 661,11,- Kč

Smluvní strany se dohodly na celkové pevné ceně za provedení díla dle tohoto Dodatku

Cena bez DPH 4 571 462,62 Kč
(slovy: čtyřimiliónypětsetsedmdesátjedentisícčtyřistašedesátdva a

62/100 koruny české)

Smluvní strany se dále dohodly, že předmět plnění této smlouvy spadá do číselného kódu 
klasifikace produkce 41-43 číselníku CZ-CPA a pro uvedené plnění bude aplikován režim 
přenesení daňové povinnosti podle §92e, zákona o DPH“. Daň z přidané hodnoty je povinen 
přiznat a zaplatit příjemce plnění, tj. objednatel.

III.
Úhrada faktur

Současně se tímto Dodatkem mění znění čl. IV. odst. 1 Smlouvy takto:

Cena za dílo bude zhotovitelem fakturována po skutečném provedení dílčího výkonu spojeného 
se zhotovením díla ve vazbě na harmonogram stavby, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. 
Nedílnou součástí každé faktury bude zjišťovací protokol se soupisem skutečně provedených 
prací a zabudovanosti jednotlivých zařízení odsouhlasený technickým dozorem objednatele.

IV.
Tímto Dodatkem nedotčená ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem 
uveřejnění smluv v registru smluv.

Tento Dodatek je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží Zhotovitel a 
šest vyhotovení Objednatel.

Smluvní strany si Dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy: Změnový list 1.

Vinohradská stavební s.r.o.

K4 stavební, s.r.o.
ká 117&8 @
0 Praha 5

IČ: 654 16 228
DIČ: CZ65416228

Tomáš Nardelli

jednatel

Zhotovitel



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemní práce HSV 157 551,27 49

18 Povrchové úpravy terénu HSV 0,00 0

2 Základy a zvláštní zakládání HSV 0,00 0

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 176 472,51 55

4 Vodorovné konstrukce HSV 0,00 0

5 Komunikace HSV -7 245.00 -2

62 Úpravy povrchu vnější HSV 5 250,00 2

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV -13 825,07 -4

8 Trubní vedení HSV 2 648,60 1

91 Doplňující práce na komunikaci HSV -7 938,00 -2

93 Dokončovací práce inženýrských staveb HSV 0,00 0

94 Lešení a stavební výtahy HSV 0,00 0

95
Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách HSV 0,00 0

96 Bourání konstrukcí HSV 0,00 0

99 Staveništní přesun hmot HSV 16 596,80 5

711 Izolace proti vodě PSV 0,00 0

767 Konstrukce zámečnické PSV 0,00 0

783 Nátěry PSV 0,00 0
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D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 0,00 0

VN Vedlejší náklady VN 0,00 0

ON Ostatní náklady ON -6 850,00 -2

Cena celkem 322 661,11 100
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Položkový soupis práci a dodávek
s 1931 Výstavba opěrných zdi ve dvoře u Vršovického nádraží 30/30

0 01 U Vršovického nádraží 30/30

R 1931.01 Z2 Výstavba opěrných zdi ve dvoře u Vršovického nádraží 30/30

Pč ČÍSlO položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem Ceník

Cen 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 157 551,27
3 113107520R00 Odstraněni podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivé do 50 m2. tloušťka 

vrstvy 200 mm
m2 -4 50000 336 50 ■1 739.25 RTS 19/1

BIO 15'0 3 4 WOOO

BIO 15'0.3 4 50000

4 113108310R00 iOdstranénl podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm I ”21 -450000iSN -999.90|822-1 1 RTS 19/1

7p20901123RT1 ^Bouráni konstrukci v odkopávkách a prokopávkách z betonu, železového nebo předpjatého. I m3 I ^^^2G00^BE3"b50.00' <^7^oÍ80O-1 ÍRTS19/I
I_______________| pneumatickým kladivem____________________________________________ _____________ ;______ |________________________________________ i________ ________

korytech vodoteči, melioračnich kanálech s přemístěním sub na hromady na vzdálenost do 20 m nebo » naložením na dopravní prostředek,

ažo.aná průměrná I ■ driir- ♦ Uupné, ‘IX- mrr « beton pod toénem u stáv opěrné zdr

zapažených i nezapažených. s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, b případné nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišb s 
přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek

j 8; 122301102RO0 Odkopávkya prokopávky nezapažené v hcirniné 4 přes 100 do 1 000 m3 I m3 | •25 44000 276501 7 034 16(800-11 1'RTS 19/1
s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 rn nebo s natažením na dopravní prostředek
uvažováno 80% v h4 z toho70% ručně. K)% V hj • 10% v M> vie ručně
B8 (1l0'(0 2*1)'O 5*40)'60/100'30/100 25 44000

| 111132301211R00 jHloubenl rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubeni strojné I m3 I 2 37524 1178 59|600-1 |RTS19/I

po suchu, bez naloženi výkopku aviak se složením bez rozhrnuti, zpáteční cesta vozidla 
odkopávka v h5 h6

| 16 139601103RO0 j Ruční výkop jam. rýh a Šachet v hominé 4 I m3 I 1 963.00 • 41 509 28 1800-1 ÍRTS19/I
s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s natažením na ruční dopravní prostředek 
68 (110-(0>iro.5*40ľ80/100'70/i00
B9 ((2.75*4*2 88*2 62*2 82)-1 45'0 7*(2 75’4*2 88*2.62*2 82>-0 5'0 5*
19 4-2 25‘0.45|-40/100-20r  100

59 36000
3 52658

■33.92
-7 82074

| 24,162701155ROO ! Vodorovné přemístěni výkopku z hominy 5 až 7. na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m In31 19 6425O| Sěšó 7 78».25| 800-1 (RTS19/I

19 4-2 25-0 45 19 64250

26.162701159R00 iVodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 OOOmpřes 10 000' m3 196 42500 35 00 6 874.88Í800-1 ’RTS 19/1 j

i z horniny 5 až 7
po suchu bez naloženi výkopku. avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla

43j199Q00003ROO i Poplatky za skládku horniny 5 - 7 i m3 i 19 64250J , 403 46j800-1 jRTS 19/1
odkcipavka v h5 hG
19 4-2 25-0 45 19 64250

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 0,00
50|R-18SU Sadové úpravy - viz samostatný rozpočet / výkaz 1« 1 0,00000! o.oo; jVlastnl

DII: 2 Základy a zvláštní zakládáni 0,00
53 275313621ROO Beton základových patek prostý třídy C 20/25 i m3 1 0 00000 3 220 00 0.00|80l-1 RTS 19/1

22 0 4'0 4-0 8-8

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 176 472,51
58 327321825ROO 'Zdi a valy z betonu železového pohledového třídy PB 2 (v přírodní barvě drt 

j 25/30, portlandský cement
a přísad) z betonu třídy C| m3 | 8 OCWB 26 050 -<801-5 IRTS 19/1

1 62 327361017ROO Výztuž zdi a valů zocelí 10 505(R). průměru přes 12 mm i < 1 56 741 00 158 9% ľ: 1801-5 IRTS19/I
výkres výztuže cpěme stány - tabulka výztuže
R16 2590 839-'1000 2 59034'1 33 3 44S82
R22 2909 292'1000 2 90929 ■ 1 6 4 654«,

prořez 8% 2 60055'8/100 0 20000

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a s Stránka 1 z 3



Položkový soupis prací a dodávek
s 1931 Výstavba opěrných zdí ve dvoře u Vršovického nádraží 30/30

0 01 U Vršovického nádraží 30/30

R 1931 01.Z2 Výstavba opěrných zdi ve dvoře u Vršovického nádraží 30/30

za opěrami včetně zhutněni 
N1

Pč číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

64|327591111ROO Zřízeni výplně a probmrazových klínů za opérami z jílů, včetně zhutnění m3 -1.88280 -1 103,32j801-5 RTS 19/1

| 75|5812531QR

0 14400
Mávni zbývající část opěrné zdi (2 75'4*2.88*2 62*2 82j’0.3*0 3 1.73880
Část opěrné zdi u slívajícího objektu • řez A-A 1 6‘0 3*0 3

|RTS 19/1

čést opěrné zdi u stávajrciho objektu - řez A-A 1.6’0.3‘0 3*2 0 2880ÍI
3 47760

I 84|R-577131111 m2

|Dil: 91 Doplňující práce na komunikaci -7 938,00

Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

0 61285
0.03912

[ 91 [28611223 AR jlrubka plastové drenážní PVC, ohebné; perforované po celém obvodu, DN 100,0

931916661111RT3 Osazeni parkového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníku 80x250x500 
opérou Z betonu prostého

-4 500001
4 50000

41 OOOGíi

•21 00000

2 Kw

hlavni zbývající číst opětné zdi (2.75’4*2 88*2 62*2 82)*0 3'0 3'2

IDU: 4 Vodorovné konstrukce 0,00

|OH: 5 Komunikace -7 245,00
I 83IR-577115115 6 'Beton asi ACL 22 S,módit ložný i do 3 m. U 6 cm. plochy do 50 m2 ' m2 i -4.500001K" 845 00'" -3 802 50j [Vlastni

N10 15’0.3 4 50000

N9
Číst opětné zdi ■ řaz B-B (0 6*0.5*0.96)’0 5’(2.9*0.6)’0 17 
část opěrné zdi v mlslě kanálu- řez 0 311’0 74’0.17 
hlavni zbývapci Čásl opěrné zdi (0.5’0.95)‘(2 75’4«

Díl: 8 Trubní vedení 2 648,60
I 90(871318111ROO 'Kladeni drenážního potrubí z plastických hmot ■ m j 41 OOOOPHr. 22I.6O; 926 60| [RTS 19/1 I

IDII: 95

so zřízením lože z betonu prostého C 12/15 II 80-100 mm 
N5 15
N11 6

15 00000
6 06000

10(1: 93 0.00

[Díl- 94 Lešení a stavební výtahy 0,00
I 105|941941831R00 {Demontáž leienl lehkého řadového s podlahami ilřky od 0 8 do 1 m. výsky do 10 m i m2 [ 0.00000 52.60i 0.00(800-3 RTS 19/1

se svislou nosnou konstrukci monolitickou betonovou tyčovou nebo ptoinou ( KMCH 2 a 3 - JKSO iesté místo)

Díl: 96 Bouráni konstrukci 0,00
Díl: 99 Staveništni přesun hmot 16 596,80
114 99B152122R00 Přesun hmot pro oploceni a objekty zvléitnl.monol vodorovné do 50 m výěky přes 3 do 10 m t 17 6UX/JÄ 59 '4.9r:j801-5 |RTS19/i

na novostavbách a změnách objektů pro oploceni (815 2 JKSo) objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JK SO), objekty pozemní různé (815 9 JKSO)

'Beton asfalt ACO 11 ♦ obrusný, 4 do 3 m, U 4 cm
N10 15’0 3

na novostavbách a změnách objektů pro oploceni (815 2 JKSo). objekty zvláštní pro chov živočichu (815 3 JKSO) objekty pozemní různé (815 9 JKSO)

115 998152136R00 Přesun hmot pro oploceni a objekty zvléitnl.monol příplatek za zvétiený přesun přes vymezenou j t 
největSi dopravní vzdálenost
za každých daliích i započatých 5000 m

17 6COMi| 345 OO 6 072 02
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Položkový soupis prací a dodávek
s 1931 Výstavba opěrných zdi ve dvoře u Vršovického nádraží 30/30

0 01 U Vršovického nádraží 30/30

R 1931.01 Z2 Výstavba opěrných zdi ve dvoře u Vršovického nádraží 30/30

P.č ČÍSlO položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 783
Vedlejší náklady 0,00

Díl; VN

Bankovní záruky za splněni záručních podmínek Soubor -1 OC-OGO -3 600 00
151.005261022R »i-> •Ich pödnssss» pukud f- .'uJa.- ........... |RTS 19/1

I Celkem

JKSO: Opravy a údržba objektů inženýrských staveb
928 3
m3 rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

322 661,111

Č cť-' " r-V 
CIC CŽtS-i'č-W-
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