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PO 959/2020 

DODATEK č. 2 
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 17. 12. 2019 

(dále jen „dodatek“) 

I. 
Smluvní strany 

1.1 Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze 
Sídlo: Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol 
Zastoupený: Ing. Karlem Půbalem, Ph.D., kvestorem 
Zástupce ve věcech technických: xxxxx
bank. spojení: Česká spořitelna, a.s. 
č. ú.: 
IČO: 
DIČ: 

xxxx
60460709 
CZ60460709 

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné 

a 

1.2 Zhotovitel: PKS stavby a.s. 
sídlo:  Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad 

Sázavou 
zastoupený: Ing. Petr Pejchal, předseda představenstva 

Ing. Jaroslav Kladiva, člen představenstva a ředitel 
společnosti zástupce ve věcech technických: xxxxx 

bank. spojení: MONETA Money Bank a.s. 
č. ú.: 
IČO: 
DIČ: 

xxxx
46980059 
CZ46980059 

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 930 
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé  

(společně dále také jako „smluvní strany“) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek následujícího znění: 

II. 
Úvodní ustanovení 

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 12. 2019 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby s 
názvem „Výukové centrum zpracování zemědělských produktů II.“ (dále také jen „Smlouva“). 
Smluvní strany dne 18.8.2020 rovněž uzavřely dodatek č. 1 ke Smlouvě. 

2.2. Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to vzhledem k nutnosti provést 
vícepráce vzniklé na základě objektivních nepředvídatelných okolností a dále vzhledem k nutnosti 
provést další vícepráce a neprovádět méněpráce související s realizací předmětu Smlouvy 
uvedené v předchozím odstavci tohoto článku dodatku. 
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III. 
Předmět dodatku 

3.1. Smluvní strany se dohodly, že v rámci předmětu Smlouvy je nutno rozšířit obsah původně ve 
Smlouvě sjednaného plnění o dodatečné stavební práce, služby a dodávky, které je nutné 
z ekonomických a technických důvodů zadat pouze Zhotoviteli. Smluvní strany se dohodly, že 
v rámci předmětu Smlouvy je nutno rozšířit obsah původně ve Smlouvě sjednaného plnění, a to 
také o dodatečné stavební práce zapříčiněné nově vzniklými objektivními nepředvídatelnými 
okolnostmi. Současně se smluvní strany dohodly, že některé původně sjednané stavební práce 
budou nahrazeny novými sjednanými stavebními pracemi, které jsou kvalitativně lepším řešením 
prováděného předmětu Smlouvy. Smluvní strany se rovněž dohodly, že v rámci předmětu 
Smlouvy je nutno rozšířit obsah původně ve Smlouvě sjednaného plnění o další dodatečné 
stavební práce, služby a dodávky. V průběhu provádění díla dle Smlouvy bylo smluvními stranami 
zjištěno, že příloha č. 4 – Oceněný výkaz výměr obsahuje duplicitní položky, přičemž se smluvní 
strany dohodly, že tyto duplicitně oceněné stavební práce, služby a dodávky nebudou provedeny. 

3.2. Rozsah dohodnutých změn je definován obsahem změnových listů č. 7, 11, 12, 15, 16, 18 - 23, 
které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1. 

3.3. Smluvní strany prohlašují, že změna Smlouvy uvedená v odst. 3.1., věta první tohoto dodatku je 
realizována souladně se Smlouvou a ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), přičemž s ohledem na 
charakter jednotlivých nutných změn závazku naplňují změny dle změnových listů č. 16, 19 a 20 
podmínky ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ, jelikož dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky 
jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických a technických důvodů 
souvisejících se slučitelností a interoperabilitou se stávajícími stavebními pracemi, službami a 
dodávkami, změna v osobě dodavatele by způsobila Objednateli značné obtíže a výrazné zvýšení 
nákladů a hodnota dodatečných stavebních prací, služeb a dodávek nepřekračuje 50 % původní 
hodnoty závazku. Smluvní strany uzavírají tento dodatek v dobré víře, že provedená změna nemá 
charakter podstatné změny dle § 222 odst. 3 ZZVZ. 

3.4. Smluvní strany dále prohlašují, že změna Smlouvy uvedená v odst. 3.1., věta druhá tohoto dodatku 
je realizována souladně se Smlouvou a s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, přičemž s ohledem na charakter 
jednotlivých nutných změn závazku naplňují změny dle změnových listů č. 11, 12 a 22 podmínky 
ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ, jelikož potřeba změny Smlouvy vznikla v důsledku okolností, které 
Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění se celková povaha veřejné zakázky 
a hodnota změny nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku. Smluvní strany uzavírají tento 
dodatek v dobré víře, že provedená změna nemá charakter podstatné změny dle § 222 odst. 3 
ZZVZ. 

3.5. V souvislosti se změnami dle odst. 3.3. a odst. 3.4. tohoto dodatku smluvní strany shodně 
prohlašují, že celkový cenový nárůst související s těmito změnami při odečtení stavebních prací, 
služeb a dodávek, které nebudou s ohledem na tyto zněny realizovány, nepřesáhne 30 % původní 
hodnoty závazku. 

3.6. Smluvní strany dále prohlašují, že změna Smlouvy uvedená v odst. 3.1., věta třetí tohoto dodatku 
je realizována souladně se Smlouvou a s ust. § 222 odst. 7 ZZVZ, přičemž s ohledem na charakter 
jednotlivých nutných změn závazku naplňují změny dle změnového listu č. 7 podmínky ustanovení 
§ 222 odst. 7 ZZVZ, jelikož zaměněné nové položky soupisu stavebních prací představují
srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena materiálu nebo
prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám
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stejná nebo nižší, materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve 
vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a Objednatel vyhotovil o každé 
jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek 
v původním soupisu stavebních prací, které jsou nahrazovány, spolu s podrobným a 
srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality. 
Smluvní strany uzavírají tento dodatek v dobré víře, že provedená změna nemá charakter 
podstatné změny dle § 222 odst. 3 ZZVZ. 

3.7. Smluvní strany dále prohlašují, že změna Smlouvy uvedená v odst. 3.1., věta čtvrtá tohoto dodatku 
je realizována souladně se Smlouvou a s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ, přičemž s ohledem na charakter 
jednotlivých nutných změn závazku naplňují změny dle změnových listů č. 15, 18, 21 a 23 
podmínky ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ, jelikož změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky 
a její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a než 15 % původní 
hodnoty závazku. Smluvní strany uzavírají tento dodatek v dobré víře, že provedená změna nemá 
charakter podstatné změny dle § 222 odst. 3 ZZVZ. 

3.8. Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů 
dohodly, že cena za provedení dodatečných stavebních prací, služeb a dodávek (vícepráce) dle 
odst. 3.2. tohoto článku dodatku činí částku ve výši 3 143 291,68 Kč bez DPH. 

Smluvní strany se dohodly, že cena za neprovedené stavební práce, služby a dodávky (méněpráce) 
dle odst. 3.2. tohoto článku dodatku činí částku ve výši 3 013 410,36 Kč bez DPH.  

Cena díla uvedená ve Smlouvě, ve znění dodatku č. 1 ze dne 18.8.2020, tedy činí částku ve výši 
269 976 477,24 Kč bez DPH. 

K ceně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů. Cena je sjednána jako nejvýše 
přípustná a obsahuje veškeré náklady zajišťující řádné provedení víceprací.  

Cena za provedení víceprací dle tohoto dodatku bude Objednatelem uhrazena způsobem 
stanoveným v čl. V Smlouvy (Platební podmínky), po řádném dokončení a předání provedených 
víceprací Objednateli. 

3.9. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. V ostatním se práva a 
povinnosti smluvních stran vzniklé na základě tohoto dodatku řídí Smlouvou. 

IV. 
Závěrečná ustanovení 

4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.  

4.2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení. 

4.3. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění dodatku tak, aby tento dodatek 
mohl být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž bezvýhradně souhlasí s 
uveřejněním plného znění tohoto dodatku dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
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účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů. 

4.4. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších 
předpisů. Zhotovitel je povinen plnit povinnosti vyplývající pro něho jako osobu povinnou z výše 
citovaného zákona. Zhotovitel rovněž bere na vědomí a souhlasí, že bude spolupůsobit při výkonu 
kontroly dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, a to 
v souvislosti s plněním předmětu tohoto dodatku.  

4.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy: 
a) příloha č. 1 – změnové listy (ZL) č. 7, 11, 12, 15, 16, 18 - 23;

4.6. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez výhrad 
souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti 
a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční 
podpisy. 

V Praze dne …………………… Ve Žďáru nad Sázavou dne: …………………… 

Za Objednatele: Za Zhotovitele: 
Česká zemědělská univerzita v Praze PKS stavby a.s. 

………………………………………………………… …………………………………………………………… 
Ing. Karel Půbal, Ph.D., kvestor Ing. Petr Pejchal,  

předseda představenstva 

…………………………………………………………… 
Ing. Jaroslav Kladiva,  
člen představenstva a ředitel společnosti 



Datum pfedloženl změny: 13.07.2020 -- -
Zhotovitel: PKS stavby_ a.s.; BmtnsU 126f38~ oo 2dar nao Sazavou 

ZL 
v 007 Objednatel: Ceská země~ělská unJverzita v Praze; Kamýcká 129. 165 oo Praha c. 

Projektant: K4 a.s. - - -
TOS: REINVEST sool. s r.o. 

Smlouva o Dílo (SoD) č.: SMU2101/01 35/19 
Ze dne: 17.12.2019 

Projekt registračnl člslo: CZ.02.2.67/0.0/16 016/0002532 
Stavba: Výukové centrum zpracováni zemědělských produktů li. 
Objekt: S0 .01 a S0.02 

!Název změny: Změna bezpečnostniho záchytného systemu na streše obfektu 

Odůvodněni a popis zrně~ a identifikace původce změ.!_l}I : - - -
Pn procesu tvorby rea .,začni proJektové doisumenta, ·e bylo na střese obJel tu SO 01 uvažovano Jako zachytný systém 
zábradlí o výšce 1 100 mm Následně byly na obJekt pf1dány fotovoltaické panely které znemožňuJ1 správné fungováni tohoto 
sy tému pfičemž přesun fotovolta1ckych panelů na Jiné m,sto nen technologicky možné V návaznost, na to generální 
dodavatel navrhuJe změnit záchytny systém na kombinaci kotvíc1ch bodu a permanentmho nerezového lana na snížené čast1 
střechy montážniho lana Součásti předmětu dodávky budou též set pro údržbu (10m) Na obJektu SO 02 Je navrten také 
záchytný systém na kombinaci kotvic,ch bodu a permanentrnho nerezovét lana 

Nové řešen i: -- - -- - - - -- - - -
41 ks kotv1c1ch bodu 245.5 m nerezoveho lana, 23 m montažniho lana (oceněni 33 ks novych zachytnych bodů 8 ks 
puvodních kotvících bodů) 

Původní i'eěenl v PO: - -- - - - - - - - -

Zabradh o vyšce 1 1100 mm 8 ks kotv1cIch bodu 

Změna má vliv do nbledu'lclch profesi ~ projektové dokumentace) - -
Strešní konstrukce 

~ cenový dopad - - -, 
Kč 

MJ Výměra 
I Jedn. cena Cena 

I (bez DPH) I Kč (bez DPH) -- -
Odpočet: k.2!.. 1 1 3 596.29 -473 596.29 - --
Prlpočet: kol 1 473 596.29 473 596.29 

viz pi'iložený položkový rozpočet o počtu 1 strana I celkem I I 0,00 

CELKEM Kč (bez DPH): 

Procentuálnl podil méněprací ZL k celkové ceně stavby -0,18% 

Procentuální podíl vfcepracl ZL k celkové ceně stavby 0,18% 

Procentuální podil všech prací ZL k celkové ceně stavby o,35°,. 

PŘILOHYZL: -- - - - -- --- - - - - -
t 1 Oceněny vykaz výměr 
č2-VD 

č 3 - Technické listy a certifikáty 

Vyjádřeni dodavatelefvliv na termin. - - - - -

Dne: -1 r za dodavatele: I Podp~~ - - - -

., 
u •• 



„o_a_ t_u_m"""p_ ř_e_d_lo_ž_ e _n i_ z_ m_e_· n...;;y_: __ -i 1_3_.07 .20_2_0 
._Z_h_ o_ t_o _vi_te_ l_: ---------i-:-P.:..K:.:S::....::.sl=avby_a.�.; �ě�ká 126138, 591 oo 2ďár nad Sázavou 

_ _ 

.. o_ b
-'j"'"e_d_n_at_ e_l_: --------+-=č-=e-=s.:..:k .:cá-=z=-=e:..cm:.:.ě::..d.:....ě.:....1-=sk_:;.;.:.á l}_�v�rzita v Praze; Kamýcká 129. 1ssoo ��!"' _ ZL č. 007 

Projektant: K4 a.s. 
TDS: REINVEST spol. s r.o. 

� ----=r ___ 9-3

_

,

_

..:,'-�----fi'-=za=-T.;..:D:....:S:.:..: _-_ -i=
_
-
_
-� 
__ .�

�
-
-�
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_
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Vyjádření projektanta/ vli� na PO:_ 

D ne: 
\ -'---

V 'ádř e ni ob"ednatele: 

ZÁVĚR: 

lza projektanta: I }{oT<.mk�----

t• o)t:>,"'i 1 {)13. c. 1.v

Tza:Ot,]ednale1�- 'ďtf."1:-.A-
.,.
f!;,,��=d'-��-____ -�J P_o�dp'-is: 

Tyto změny nemají vliv na HMG stavby. Cena stavby s e n ezměni. 
Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřej nou zakázku dl e Zákona č.134/2016 Sb. ZZVZ, dl e § 222, o stavce 7.

Tento Změnový list stavby je p odkladem pro uzavřeni dodatku k e Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny 
doklady, kt eré zdůvodl'luji oprávněnost změnového listu, vč etně oceněni změn. 
Všechny ceny uvedené výše jsou bez DPH. 

... 
EVROPSKA UNIE' 

Í'-"OP$AO stn,�tuuvn, 8 NWC5l.tm '"""► 

Opcro(n, r,ogram Vyzkum "Y'ot o v:zd�lavan, V,._ A�l •• -,>J t„0,1,.�l� 
... .. t't .. ,, ".- ..,., 

2 

r I 

I I -I I 
I 
I 

Vyjádření TDS: - -

-- -

VI 

1----- --- --- -

EJ . . . 

-- - - -

' 

- - -

- - - - -



zmfnový 11st !. 01 

Stavbo 3461 Vyukovf centrum tprac.ov,nf zcmidftských produktú li 

lnvestoť 
(:uU zemid6l.d:-.i unlvtrzrta v Pr11• Zmtn1 bupečnonniho záchv1nfho systtmu na st,de 

r--= 
119S I 

_--=-7----=--

1196 

Zl07_01 31452200 - ----
Zl07_02 31052202 -----
Zl07_03 31452204 

Zl07_04 31452211 -- -
Zl07_0S 

- - -
Zl07_06 - - - -

_J_ _ -_ 31452200 

--=---_[ 31452202 

=--_ t- ~m~_ _ 31452211 

=-=t--
ZL07_07 

Zl07_09 

Zl07_11 

Zl07_12 

, .. , 
A.1.1.6.08: Záchytný systém 

Mobilnl zjchytny systim úbradli o výke 1100 mm Mattrll l je hlník I nereiovj owl Výrobtk • splňuje polildavky 

normy lsN EN 79S • Prostledky ochr1ny osob proti p,du • Kotvicl za Pize ni, umhtino / l,S m od ok,ajt- strechv. Datu 
spe,cifikace víz Výpts. vyrobků zjchytny systém 

Uchytný systém SO.01 

Kotvle.1 bod ( kotv~), který PfochÍZi s1trz hydroizo&Kt I je kotvený do noiné-Ustl stfeltwho pl.ihě. • Vyrobek bude proveden 

i l'M!retu a bude splr\Q,nt polad1v\y nOťmy CsN EN 795 • Prostledky ochrany osob/ proti pjdu - Kotvk:i zařl.tenl, um1stino 

u SWtliků na stfde • dl. 700 mm 

Nerezové "1no určené p,o 5ystémy s pobdilvkem ~ pem.antntnl kotvld vedeni tJ 6 mm 

Koncovb k ne,tl !.,nu naP'nicl pro systfmy 5 pobd•vkem nil ~rmilnentn& kotvic;í vedenl d 6 mm 

Koncovka I: nere.t. lanu pevná urttni k naUsov,ni nil. nerezové ~no d 6 mm 

-+ 
171~"'_ 

3,~~ 

- - - -
Ú(;hytb průW2n.á rohov4 k ne-reJ: lanu pro sys1,my 5 poJ~•v1tem na pe:rmilnentnl kotvicl ~tni s -- -

Opracov.iní prostuP4J ti:olantem hydroizo&,tni fólii ~----r -- - --~7---
- --- - ---

Zichytný syst~m SO.02 

Kotvtd bod (kotvi), kt·e,Y prochid 5k„z hydrol1oli1CI I je kotvenY do noW e.s11 stidnlho p,IUtf. • Wrobek ~ proveden 
z nerezu I bude sptl\ovat pc!ldaivky normy lSN EN 195 • Prostredky odvany OJob / prolj p.idu - Kotvkl ralh.en1, umistfno 

u 5větlikU na stide. ~ dl 900 mm 

Ntrezovt lano určeM p,,o Jystt!my l poladavkem na pernanentní k.otvicl vedeni tJ 6 mm 

Koncovka k nerel lanu na pi nad PfO synfmy s poladavkem na l)trmanemnl kotvld vedtni,.. ti 6 mm 

Koncovka k nerez linu pevnl u,čená k n1hsovfoí na neunOW llno ti 6 mm 

ůchytka próbUn.li rohov.t k nere-z linu pro systtmy s po!adavkem n.a pe,manentnl kotvióvedenl 

MontU systěmu 

()pf~coviinl pros1"'pu fzol1ntem hydroizofKni fólii 

MontjZni l1ino délky 2Jm --- ------------
Set pro Udrtbu $l1e-thy · i.-chycoYiid PoS\roj, 5poJOYld 1-ino JOm, v~lc: 

Oíleruk.4 dokumentace .i OsPS i41chvtného JV$lemu 

Revile a prtdjni do u!,v.ini - uhrnu,e, z.-školenl ob$Rlhy 

1,00 kpl 

;-~ 

1,00 kpl 

1,00 b 

1,00 b 

1,00 kp! 
------+- -----

~ OdbytCM cena ba"om 

6 163,36 129 430,48 Kl 

164,00 21126.00 Kl 

6 540,00 19 620,00 Kl 

l 660,00 • 980,00 Kl 
-- - -

5 270,00 26350,00 Kl 

29 800,00 29 800,00 Kl 

1490,00 31 290,00 Kl 
- - --

5605,00 S 605,00 Kč 

6 109,00 6109,00 Kt 

IS S34,30 lS 534,30 Kč 

IS 2S0,00 IS~OO=l 

0,00 Kč 
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LEGENDA ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU TOPSAFE
18 ks

245,5 m celkem

POZN.:

JE NUTNÉ POUŽITÍ DVOU SPOJOVACÍCH PROSTŘEDKŮ. PŘI PŘEPNUTÍ PRACOVNÍKA NA DOPLŇKOVÝ
BOD V ROHU OBJEKTU, MUSÍ TENTO ZŮSTAT ZAJIŠTĚN I NA NEJBLIŽŠÍM KOTVICÍM BODĚ UMÍSTĚNÉM
V PODÉLNÉ OSE STŘEDU ŘEŠENÉHO OBJEKTU.

SPOJOVACÍ LANO MUSÍ BÝT VŽDY ZKRÁCENO NA CO NEJKRATŠÍ MOŽNOU DÉLKU! SOUČASNĚ VŠAK
JEHO DÉLKA NIKDY NESMÍ UMOŽNIT VOLNÝ PÁD DELŠÍ NEŽ 1500 mm NEBO NÁRAZ NA NÍŽE
POLOŽENOU PŘEKÁŽKU.

ZÁCHYTNÝ SYSTÉM JE MOŽNÉ POPRVÉ POUŽÍT AŽ PO ÚSPĚŠNÉM PROVEDENÍ REVIZE SYSTÉMU A
POUŽÍVAT JEJ SMÍ (A TUDÍŽ I VSTUPOVAT DO NEBEZPEČNÉHO OKRAJE) POUZE NÁLEŽITĚ POUČENÉ
OSOBY S VHODNÝM VYBAVENÍM.

PŘI MONTÁŽI KAŽDÝ BOD POPSAT ČÍSLEM (NAPŘ. NA ZÁKLADNĚ) PODLE DOKUMENTACE A PŘED
ZAKRYTÍM VRSTVAMI FOTOGRAFICKY ZDOKUMENTOVAT UKOTVENÍ!

SKUTEČNÉ DÉLKY NEREZOVÝCH LAN PŘED ZÁVAZNÝM OBJEDNÁNÍM VŽDY OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ.

KOVOVÉ PRVKY SYSTÉMU S PERMANENTNÍM NEREZOVÝM LANEM JE NUTNÉ PROPOJIT S
HROMOSVODNOU SOUSTAVOU DLE ČSN EN 62 305 ed. 2.

PŘEDPOKLÁDÁ SE, ŽE VÝLEZY NA STŘECHU POMOCÍ PEVNÝCH PROVOZNÍCH ŽEBŘÍKŮ JSOU
ZABEZPEČENY DLE ČSN 74 3282 OCHRANNÝM ZÁBRADLÍM, POPŘ. JINÝM ZPŮSOBEM, KTERÝ ÚČELNĚ
ZAMEZÍ PÁDU OSOB Z VÝŠKY A DO HLOUBKY A KTERÝ NENÍ SOUČÁSTÍ TOHOTO PROJEKTU.
HRANA VÝSTUPNÍ ÚROVNĚ ŽEBŘÍKU A PŘÍSTUPOVÁ PLOŠINA MUSÍ BÝT PO OBOU STRANÁCH
OPATŘENY OCHRANNÝM ZÁBRADLÍM PRODLOUŽENÝM DO VZDÁLENOSTI 1500 mm OD NEZABEZPEČENÉ
HRANY DO PLOCHY STŘECHY, NEBO PODÉL PÁDOVÉ HRANY TAK, ABY DO VZDÁLENOSTI 1500 mm OD
PEVNÉHO ŽEBŘÍKU BYL VYLOUČEN PÁD.

DL XX

1.,2., ...

s.r.o.

R

NÁM. VILÉMA MRŠTÍKA 62
664 81 OSTROVAČICE, ČR

777717120, 777725089

U1 - Kotvicí bod TOPSAFE TSL-700-BE3, alt. B3, délka 700 mm

Montážní lano
Permanentní nerezové lano tl. 6 mm (5 úseků)
Označení délky nerezových lan. XX - číselná hodnota délky 1 ks lana v m
Pořadové číslo kotvicího bodu

NAVRHL A ZAKRESLIL: ING. TOMÁŠ SVOBODA

OBSAH VÝKRESU:
PŮDORYS STŘECHY - ZÁCHYTNÝ SYSTÉM

STAVBA: DATUM

MĚŘÍTKO

Č.VÝKRESU

23.4.2020

1:150

01

20180332_Výukové centrum zpracování
zeměd. produktů, ČZU

Prvek kolektivní ochrany (zábradlí / vysoká atika /
protihluková zástěna)

Kladka zlomového bodu 8 ks

11 ksU2 - Kotvicí bod TOPSAFE TSL-700-BSR10, délka 700 mm

REVIZE: 1.7.2020

REVIZE: 21.8.2020

12 ksU3 - Kotvicí bod TOPSAFE TSL-900-BSR10, délka 900 mm

REVIZE: 2.9.2020

<Bt-T 
,----! I 

CD: i (D SVOC• V~C-ENÝ t<E.PR\IE 
i I // SKRY-r V KlS A PM SK~"rt'. 

,--j_ _________ j_~j1)j7 ;"_:_:_::::_:====---_j_-------------/'='=='='="f"::"':='';:===~tf~=:":"'_""""-i,C_CACA_CE_ _________ ,s4+2o, _____ ---l--------~!2'1r------l----------l------+-' ----l'--------+----6l'2±-"/'----'--' """''"'"'"''""-'-""c;"'/,c"°'---+----~---1 

--CD 
G)----

®-

---® 

____ A __ 'f' 

@-

4'A __ ----® 

,.,,,,.,,,,,./ . 

• A , •••••••••••••• ,::pr- ·+'",680 

®-

cb c1 



[MG I stavby 
(Q +420 566 697 201 www pksstavb y.cz 

iměny: 01 .06.2020 
znotovne1: PKS stavby a.s.; Brněnská 126/38, 591 oo Žďár nad Sázavou 

ZL 
v 

011 Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 oo Praha C. 
Projektant: K4 a.s. 
TDS: REINVEST spol. s r.o. 

Smlouva o Dílo (SoD) č.: SML/2101/0135/19 
Ze dne: 17.12.2019 

Projekt registračn í číslo: CZ.02.2.67/0.0/16 016/0002532 
Stavba: Výukové centrum zpracování zemědělských produktů li. 
Objekt: Spodn í stavba 

!Název změny: Demol ice nevyužívaného parovodu v místě základů objektu SO.01 

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny: 
Při provádění výkopových prací souvisejících se založením objektu SO.01 byl objeven nepoužívaný ŽB kolektor parovodu , 
dnes j iž nefunkčního . 

Objekt kolektoru byl v kolizi se za ložením objektu a s budoucí podlahovou konstrukcí , tedy bez jeho demolice nebylo možné 
pokračovat v pracech na založení objektu SO.01. 
Konstrukce kolektoru byla obdobná Jako u ZL č . 002 - tedy monol itická spodní deska a žebra , vrchní deska byla tvořena 
prefabrikovanými panely, v zalomeních kolektoru byl rozlitý prostý beton a uvnitř kolektoru ved ly dvě ocelové trubky, které 
byly rozřezány - kusy o délce max 1,5 m. 

Nové řešení: 

Demolice betonového kolektoru a odvezení vybouraného materiá lu na skládku . 

Původní řešení v PD: 

Původní PO neobsahovala. 

Změna má vliv do následujících profesi (oblast projektové dokumentace) 
Spodní stavba 

Dílčí cenový dopad 

MJ Výměra 

Odpočet: kp! 
Přípočet: kol 

viz při ložený položkový rozpočet o počtu 1 stran celkem 

CELKEM Kč (bez DPH): 

Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby 

Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby 

Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby 

PŘÍLOHY ZL: 

č . 1 - Oceněný výkaz výměr 

č . 2 - Půdorys a řezy 

EVROPSKA UNIE .. . . . . . 
• • ... Evropské &t/u~tur ni a ,nv st,čnr 1oncly 

Ope,aCn, p,ogr3lll Výz~vm vyvoi a vz<lělavan , 

1 
1 

Jedn. cena Kč Cena 
(bez DPH) Kč (bez DPH) 

0,00 0,00 
419 416,16 419 416,16 

419 416,16 Kč 

0,00% 

0,16% 

0,16% 



Datum předložení změny: 01.06.2020 

Zhotovitel: PKS stavby a.s.; Brněnská 126/38, 591 oo Žďár nad Sázavou 

ZL 
v 

011Objednatel: česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 oo Praha C.
Projektant: K4 a.s. 
TOS: REINVEST spol. s r.o. 

Vyjádření dodavatele/vliv na_termln: 

J.,., ,. ,, .t ; li A r 

Dne: I f- � � lb · ¼f-,fl l(,,O 
lza dodavatele: I I(. l-'-fU Dl/ 

Podpis: I f

I 
,c_ \ 

Vyjádření TOS:  .r-i 
Souhlasím. 

I-/'$ -žrsa) -kršttefk Dne: lza TOS: I 
' 

I

Podpis: I  

I

Vyjádření projektanta/ vliv na PD: 
Souhlasím. 

" � 
Dne: I 'ť)O/h c(rwo lza projektanta: I ��-f\Jl'f Podpis: l 

1-
r li 

Vyjádření objednatele: 
Souhlasím. 

.2,--g-:---& 2 v -.- I'"' 
Dne: I za objednatele: I �?:-4&,� Podpis: I 

I
�
- 

ZÁVĚR: 
Tyto změny nemají vliv na HMG stavby. Cena stavby byla zvýšena o 419.416,16 Kč. 

:� Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle Zákona č. 134/2016 Sb. ZZVZ, dle§ 222, dstavce 6. 

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny 
doklady, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn . 

. . . 
. .. . .
... 

EVROPSKA UNIE 
Evrop ó stn1)1,turáln1 a 1n._ shčn• 1ond:, 
Op,era<!tl• p,og,orn Vvzkum vr,,oi a 11Zdělava11i 

2 

v 



Změnový list t. 11 

Stavba: 3461 Výukové centrum zpracováni zemědělských produktů li 

Investor: 
Česká zemědělská univerzita v Praze Betonový kolektor pod objektem 50.01 

Po/olka Text 
Množství MJ MJ/cena Celkem 

Bourací práce 

Zlll_0l Bourání kd v hloubených vykopávkách z ŽB ručně - mírné vyztužení 5,72 m ' 5 300,00 30 328,46 Kč 

Zl11_02 Bourání kd v hloubených vykopávkách z ŽB strojně - mírné vyztu žení 51,50 m ' 3 911,40 201 441,60 Kč 

3806 997013155 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace 131,61 t 248,54 32 711,93 Kč 

3807 997006512 Vodorovná doprava suti s naloženlm a složením na skládku do 1km 131,61 t 65,76 8 654,94 Kl 

3808 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km {5km) 658,07 t 10,96 7 212,45 Kl 

Zlll_03 997221825 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101 131,61 t 650,00 85 549,13 Kč 

ZL11_04 130901121 Bouřání kci v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně 0,47 m ' 5 680,00 2 669,60 Kč 

Zlll_05 130951121 Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého strojně 4,23 m 3 3 940,00 16 666,20 Kč 

ZL11_06 997013155 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace 10,34 t 248,54 2 569,95 Kč 

ZL11_07 997006512 Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 1km 10,34 t 65,76 679,96 Kl 

Zl11_08 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km (5km) 51,70 t 10,96 566,63 Kč 

1412 997221815.ZP Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového 10,34 t 137,00 1416,58 Kč 

Zl11_09 230082068 Demontáž potrubí do šrotu do 50 kg D 108 mm 46,47 ks 293,00 13 614,73 Kč 

Zlll_l0 230082119 Demontáž potrubí do šrotu do 50 kg D 324 mm 46,47 ks 330,00 15 334,00 Kč 

Odbytová cena bez DPH: 419 416,16 Kč 



VÝPOČTY 

ČÁST A 
SD 10x0,25x1,25=3,125m3 
PASY 1 Ox0,6x0,25x2=3m3 
HD 10x0,15x1 ,25=1,875m3 

ČÁST B 
SD 11 X0,25X1 ,25=3,438m3 
PASY 11 x0,6x0,25x2=3,3m3 
HD 11x0,15x1,25=2,063m3 

ČÁST C 
SD 43, 7x0,25x1 ,25=13,66m3 
PASY 43, 7x0, 6x0, 25x2= 13, 11 m 3 
HD 43, 7x0,25x1 ,25=13,66m3 

ŘEZ 1-1' 

~ t:~ 
ŘEZ 2-2' 

~ ~:~ 
CELKOVÁ KUBA TURA 

L'.B 57,2235x2,3=131,61 t 
PROSTÝ BETON 4, 7x2,2=10,35t 

- ČÁST KANÁLU V DÉLCE 5m MEZI OSAMI H-K NEBYLA PROZAT[M VYBOURÁNA, 
BYLO ODSTRANÉNO POUZE OCELOVÉ POTRUBf 

- O PŘ[PADNÉM VYBOURANÍ ZBYTKU KOLEKTORU BUDE ROZHODNUTO V NÁVAZNOSTI 
NA DALŠ[ STAVEBN[ PRACE 

DESKA 
(10,3x1, 975x0,6 )-(1 Ox1 ,25x0,6)=4, 7m3 



SoD č . SML/2101/0135/19, Dodatek č . 2 - ZL č . 011 Demolice nevyužívaného parovodu v místě 
základů objektu SO.01 

Fotodokumentace 

- EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturáln í a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzděláván í 

1 



SoD č. SML/2101/0135/19, Dodatek č. 2 - ZL č. 011 Demolice nevyužívaného parovodu v místě 
základů objektu 50.01 

Fotodokumentace 

- EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzděláváni 

2 



SoD č. SML/2101/0135/19, Dodatek č. 2 - ZL č. 011 Demolice nevyužívaného parovodu v místě 
základů objektu SO.01 

Fotodokumentace 

- EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzděláváni 

3 



Datum předložení změny: 29.06.2020 
Zhotovitel: PKS stavby a.s.; Brněnská 126138. 591002ďár nad Sázavou 

Objednatel: č:eská zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 12s, 165 oo Praha ZL č. 012 
Projektant: K4a.s. 
TDS: REINVEST spol. s r.o. 

Smlouva o Dílo (SoD) č.: SMU2101/0135/19 
Ze dne: 17.12.2019 

Projekt registrační číslo: CZ.02.2.67 /0 .0/16 O 16/0002532 
Stavba: Výukové centrum zpracování zemědělských produktů li. 
Objekt: Přípojky vodovodu a kanalizace 

!Název změny: Demolice betonů pod komunikací 

Odůvodnění a popis změny a Identifikace původce změny: 

Při prováděni připojeni na vodovodní řad , dešťovou a splaškovou kanalizaci, pod komunikaci odbočujíc í z ulice Síd lištní do 
areálu univerzity, byla pod živičným krytem vozovky objevena betonová deska o pruměrné tloušťce 20 cm. Tato deska byla 
vybourána pouze v míře nezbytné pro prováděni realizačních prací, přesný rozsah dle při loženého náčrtku. 

Nové řešeni: 

Vybouráni betonové desky pod stávajici komunikaci - odbočka z ulice Sídlištní do areálu univerzity 

Původní řešení v PO: --

PD neobsahovala 

Změna má vliv do následujících profesi (oblast projektové dokumentace) ·-
Napojeni objektu na vodovodní řad, splaškovou a dešťovou kanalizaci 

Dílčí cenový dopad 

MJ Výměra 
Jedn.cena Kč Cena 

(bez DPH) Kč (bez DPH) 

Odpočet: kol 1 0,00 0,00 
Pfípočet: kol 1 319 899,43 319 899,43 

viz přiložený položkový rozpočet o počtu 1 stran celkem 319 899,43 Kč 

CELKEM Kč (bez D PH): 

Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby 0,00% 

Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby 0,12% 

Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby 0,12% 

P~ILOHYZL: -- - -

č. 1 - Oceněný výkaz výměr 

č.2 - Situace a pudorysy 

... . . . . ... 
fVROPSKA UNlf 
E vrops.ko sttu1tturíi1111 a 1nvcstil:n 1 tondi 
Ol)<lročn, p<ogrom Vyz~ym, vyvos a vzděl3von1 



Datum předložení změny: 29.06.2020 

Zhotovitel: PKS stavby a.s.; Brněnské 126138, 591 00 2ďár nad Sázavou 

ZL 
v 

012Objednatel: Ceská zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 155 oo Praha c.
Projektant: K4 a.s. 
TDS: REINVEST spol. sr.o. 

Vvládřenl dodavateleMiv na termín: 
Bez dopadu 

I 

I
(

Dne: I J..f.-''f.jpW lza dodavatele: I IL.i-l v-z__. Podpis: 
I ' 

'-... \ ,,, 
Vyjádřeni TDS: 

A 
Souhlasím. 

Dne: I a-,g.... =0 lzaTDS: I vt�Pi;\,uy Podpis: I v I 

Vyjádřeni projektanta/ vllv na PD: 
Souhlasím. 

-
Dne: I J...�, t- 1..010 lza oroiektanta: I -,.•r •'\.":\A Podpis: 

:. 
Vyjádfenl oblednatele: 
Souhlasím. 

-- r ;/ � . 
-

r, .. 
Dne: 

 
I za objednatele: I _  

-.- - / 
ZÁVěR: A' 
Tyto ,mioy o,maji ,u, •• HMG st a,by. Ceoa sta,by by!a a,ý<eoa o 319.899,43-Kč. 

ífZ, Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle Zákona č. 134/2016 Sb. ZZVZ, dle§ 2 odstavce 6. 

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavřeni dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou prllohy obsahující všechny 
doklady, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně oceněni změn. 

. . . 

EVROl'SKA UNIE 

EvroPsi..C suul\ru,.Ji!m � mvesbčn, fondy 

0��• p,ogrom Vylkvm, yYY01 a 1rzděi.tv.in1 

2 

--... 

·-

- . -

- -

.,. 
""" 

. 
- ~ -~~_..I.,. 

CJ . . . 

~ 

---

-. 
I 

I 

..._;_, , -
--- I - .. v 

-,;..-.f-2._ -<=---
I 



Zmt,-ý 11st f. 12 

34&1 Vyullow .,._ qw-'nl zlt!Mdilájch produlrul 11 

Investor: 
Demolice betonoff desky pod komunikad 

-·· Text 
Mnolsrvl MJ MJ/ctlfO ~llcrm 

Bouracf p,Ke 

ZL12_01 130901123 Bourjnl kel v h loubených vyt<opávUch •• zdwa z• la nebo pfedpjat<!io rutnf 3,22 m' 10 600,00 34100,W Kč 

ZL12_02 1309S1123 Bouráni kel v h loubet1ých vyt<opávUch •• zdiva 2e la nebo pfedp)ató!lo strojnf 28,9S m' 7 3110,00 213 673,14 Kč 

31106 99701l1SS Vnltro.nawniltní doprava suti a ,vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s peu!itím mechanitac.e 70,77 I 248,54 17 S90,48 Kč 

3807 997006S12 Vodorovná doprava suti s n1lolením • s.lolen,m na stltdk.Y do 1km 70,77 I 6S,76 4654,lO Kč 

3808 997006S19 P1íplatek k vodorovnému premlstěnl s.uti na skládku ZKD 1 km pfes 1 km (Skml 3S3,87 I 10,96 3878,42Kf 

Zll2_03 997221825 Popl-tt~ u1 ulolení na .skládce (skladkovné) st1vebniho od~du l~ezobetonového kód odpadu 170 101 70,77 I 6S0,00 ~003.lOKf 

Odbyto\16 c.na bez DPH: 319199,"3 Kf 
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ZMÉNOVÝ LIST Č . 
PŘ[LOHA Č. 2 

012 -

- PŮDORYSNÉ VThlÉRY JEONOTLIWCH CASTl BYLY 
ODECTENY DLE ZAKRESLENI 

CAST A 
S = 3,4 m2 

ČÁST B 
S = 124,63 m2 

ČÁST C 
S = 32,8 m2 

- PRŮMÉRNÁ TLOUŠfKA BETONŮ JE 0,2 m 

V = (3,4+124,63+ 32,8}x0,2 = 32,17 m3 = 70,77 t 

.. 



SoD č. SML/2101/0135/19, Dodatek č. 2 - ZL č. 012 Demolice betonů pod komunikací v rámci 

budování přípojek vody a kanalizace 
Fotodokumentace 

- EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a investičnf fondy 
Operačnl program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

1 



Datum předložení změny: 09.07.2020 --- - -
Zhotovitel: PKS sta~ a.s.; B_!!lěnská 12~ 591 oo lďar nad Sázav~ v 
Objednatel: Ceská Z~!!!ědělská unive~\!? v Praze; Kamýck! 129. 1ss oo Praha ZL c. 015 
Projektant: K4 a.s. -- -- -- --
TOS: REINVEST spol. s r.o. 

Smlouva o Dílo (SoD) č.: SMU2101/0135/19 
Ze dne: 17.12.2019 

Projekt registrační čislo: CZ.02.2.67/0.0/16 016/0002532 
Stavba: Výukové centrum zpracování zemědělských produktů li. 
Objekt: Plochy a úpravy území 

!Název změny: Insta lace akumulačni jimky s vyvedením do vodovodni šachty 

Odůvodněni a ooois změny a Identifikace původce změny: 

Po konzultaci se zahradníkem Czu vznikl požadavek k instalaci-akumulační nádrževčetně zhotoveni vodovodní šachty na 
hranici pozemku (dle pf1ložené situace) Z důvodu úspory závlahové vody pro areálovou zeleť\ a pfilehlé pole Akumulační 

nádrž o objemu 25m3 bude vybavena ponorným čerpadlem a výtlakovým nerezovým potrubím Ponorné čerpadlo bude 
napájeno z objektu S0 02 z rozvaděče RMS104 umístěného v 1 PP Akumulační nádrž bude sloužit k zavlažováni areálove 
zeleně a přilehlého pole Vodovodní šachta (ON 1000 mm) bude ukončena možnosti napojeni na zahradní had1c1 nad úrovni 
terénu pro zavlažováni přilehlého pole 

Nové řešeni: --

Akumulační nádrž o ObJemu 25 m 
O 

s ponorným čerpadlem a výtlakovým potrubím včetně zhotoveni vodovodní šachty (ON 
1000 mm) na hranici pozemku s možnosti napojeni na zahradní had1c1 

Původní řešení v PO: 

Původní PO neobsahovala 

Změna má vliv ~ o následujících pr_~fesi (oblast projektové dokumentace) 

Areálové rozvody - IS voda 

Dilčí ceno · dopad _ _ _ _ _ 

- l MJ ~ Výměra 
Odpočet: ~---~~=~---- -----------+l--"kpc.;.1 ___ -1 -
Prípočet: - kol - 1--

viz přiložený položkový rozpočet o počtu 1 stran I 
CELKEM Kč (bez DPH): 

Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby 

Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby 

Procentuální podíl všech pracl ZL k celkové ceně stavby 

PŘÍLOHY ZL: 

č 1 - Oceněný výkaz výměr 
č 2 - Technický hst 

... . . . . . FVROPSKA UMF 

celkem 

· Jedn. cena -- Kč ~ 

(bez DPH) - . -
_ 0,00 

299 996.89 

... l „1cpikc s.tn~iichffil1 "· li W1'<i"C'1-1,tn. l on<1y 
OP"fau> P'oO'llm Vy?k,,m vyvo, a Yl'dt~,. a,n, \olll t, 11illl'to'",C l•0-...1> • v,, , .. r y y 

-

Cena 
Kč (bez DPH) 
O.OD -
299 996 89 

299 996,89 Kč 

0,00% 

0,11% 

0,11% 



Datum předloženi změny: 09.07.2020 
Zhotovitel: PKS stavby a.s.; Brněnská 126/38, 591 oo l.ďar nad Sazavou 

ZL 
v 

015 Objednatel: česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 oo Praha 
c. 

Projektant: K4 a.s. 
TOS: REINVEST spol. s r.o. 

Vyjádření dodavatele/vliv na termín: 

Dne: I za dodavatele: k..1-,<-vL__ Podpis: 

Vyjádření TOS: 
Souhlasím. 

Dne: I za TOS: !Podpis:

Vyjádření projektanta/ vliv na PO: 
Souhlasím. 

Dne: r za projektanta: ZltM'lJr Podpis: 
---

Vyjádřeni objednatele: 
Souhlasím. 

 
Dne:tf<'�

-
za objednatele: 

ZÁVĚR: 
Tyto změny nemají vliv na HMG stavby Cena stavby byla zvýšena o 299 996,89 Kč 
Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle Zákona č. 134/2016 Sb ZZVZ. dle§ 222. odstavce 4. 

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavreni dodatku ke Smlouvě. Nedllnou součásti Zl jsou prilohy obsahujíci 
doklady, které zdůvodr'\uji oprávněnost změnového listu, včetně oceněni změn . 

všechny 

. . .

. 

... 

FvROí•S,..A U'J'f 

J vror,<11�, s.•·1,li.f1)'i'li'nt tJ sr.,, !J,c!'l'\l f�.-•rt) 

(_ pN..-t-!n r..,..l'Yl,,,.,, V�o!�t.tm �--ot 1 ._.zrtf'-J.1.,\!11 

2 

J~ D . 

r 

·~-!---------~ 
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s,-. 

3944 

3946 

3951 

39S2 

3953 

3954 

3955 

12 

39S7 

3191 

38n 

3951 

3823 

3825 

Zmtno-,ý 11st l.15 

Výl,lcM unnum lfl'KOVt'" 1emicltl,lrýdl 11<oclulrtú li 

tesU temtdflská univerzita v PrHe Akumulaenl nádri 

1'>/ol/lo - rr;., 
AKUMU LAČNI NÁDR1 

Zemní price 

----+-..::-"". MJ 

131201102 

131301102 

17001101 

171201201 

171201211 

162201102 

162701105 

162701159 

167101102 

Hloubení Jim nezapafenYth v hornině H. 3 objemu do 1000 m3 

Pflplattk li lepivost u hloublnl jim nezapa!en'Vťh v hornině tr. 3 

li.s,yp jimi. J.fc.h~ rýh nebo 11.oaem objektů 5Yp,in1nou M 1hutněním 

Ulofenl .syp.1nínv na sklidky 

Popl11ek U ulofenl st.i,vebnlho odpadu - zeminy a kameniva nil 5kl.idce 

Vodorovnd p,emlstěni do 50 m V'fkopku/.sypanlnv 1 horniny tf. l al 4 

Vod0<0Ynf pfemiS1énl do 10000 m výkoplw/sy~nlny 1 horniny tl. 1 a! 4 

Pfiplattk k 'IOdofOYftfflW pfetnlitěnl vytopb,/syp,niny l horniny tf S al 7 ZKO 1000 m pfff 10000 m 

N1Wdlnl yýlcoplw z hornin tP l a! 4 pfes 100 ml 

----- ----+--
Technoloele -------- --- --- --- --- ----

Ooprav1 1kumulKl'II nidr1e od yYrobce na sta1'bu tnadrozmf:rný nn~} 

148,00 m1 

0,17 m, 
77,70 t 

209,67 mJ 

43,17 m1 

431,66 m• 
104,&3 m1 

1.00 kp! 

1,00 I.pi 

Montil 1kumulačnl nádrf1 hmotnoS113,5t, mob1tnl Je'íb A030 _____ ----+-- 1,00 kpl 

Ponorní ter~dlo GRUNOFOS SBA 3~45 AW (tzU mú!t upravit dle lllastnlho njvrhu) 1,00 kpl 
+----+--

Výtlak nere,o~ potrubí délka 4 m, 1/2" 
-----

Plipťav1 eteklro, zá.suvka nov -IPf 67 

1,00lkpl 

1,00 I.pi 

4.~~0601Cobelolr; p/1.od k • b>,..,lo(•I •~ 5d,5 m~no ;;;;klu S0 02' r~MSIOC • l .PP) I so.oo m =i= -:::-+-: :--1-977151118 JidroW vn.y diamantovou korunkou do ON 100 mm do st1vebnich mat•rUlů (potrubi (fo vodovod ni šachty) 

977151128 Jiidrový vrt diamantovou korunkou do ON 300 mm do , tavebnich materlálú (prrvodnl a od11odnl potrubl) 

R.evla el@ktro 
----'- - - ------ ----

==t= 1,00 1<.pl 

Poclklodní ""hlV komunlkod, leti!ť • ploch -~.-
271S622llR Podsyp se zhutn~nlm z kam.niva lrikcl!' 4 al 8 mm , ti 100 mm 

PROPOJKA VODY 

~nlp,ke 

1)2201201 

17410ll01 

175111101 

58331351 

Hloubtnl rýh l do 2000 mm v ho(nlnf tf. 3 objemu do 100 m3 ----
2.1isyp Jam, bchet týh nebo kolem objl!!ktů sypaninou se thutněním 

Obsyp~nl potrubí Nčnt sypaninou bez prohozeni .sitem, ulotenou do 3 m 

kame.nfvo t U • nt drobné frakce 0/4 

---- - -----------t-

I -- --, 
2,50 m1 

t-----+-

75,92 m' 
64,24 m' 

11,62 m' 

3893 •51S7311 I Lo.!e pod polrub< otovfoný výl<op ze itěftopblu =------= =t 1 -- --r + Trubnfvedenl ___ __ __ =-=---~-_t Vodovodnl trubky PE Trubk1~m • 3,0 / ~m PE 80 SDR 11 / l ,O MPa !Obor• (nákup pouze ve svitku , 50 nebo 100 m 

_l~J;;J 
S9.SS 1 

10,7S 

197,28 

24,S2 

164,43 

10,961 

38,76 

69800,00 

38000,00, 

12 000,00 

19 000,00 

8000,00 

800,00 

l',00 

2 850,00 

7 500,00 

3 500,00 

I 098,00 

266,00 

59,5S 

252,10 

•22.00 

697,00 

45,00 

16142,9UI 

2 130,62 Kl 

6 242.90 Kl 

•64,25 K( 

IS 328,56 Kč 

S 140,17 Kt 

7097,17 Kl 

'731,<M Kl 

4063,33Kt 

69800,00 Kl 

38000,00 Kl 

12 000,00 Kl 

19 000,00 Kt 

8000,00 Kt 

800,00 K( 

I 700,00 Kl 

228,00 K( 

I 200,00 K( 

3 500,00 Kč 

2 745,00 Kč 

::::~ 
2929,73~~ 

10073,70Kč 

8 1'0,96 Kl 

4 500,00 K( 

2832;1'I I 

-~T .... ...,_ 
3946 = + 131301102 

39SI 17'101101 

Fólie >nrovnli P[ POl YNET ll/t 22 mm s poti:5kem 

VODOVQDNl$AOOA 

Hloubenl J.am nezapalených v hornlni U. 3 objemu do 1000 m3 I 
~e ~- zoe.osKt 

--= ~ ,001.. ~ ~~-
8,00 mJ -+----- H,•O llS,17 Kt 

--- - -=-=-i--6,82~ _ 5~ 406,2t1Ct' 

3952 

3953 

3954 

3955 

12 

IO 

171201201 

171201211 

162201102 

16270ll05 

16270ll59 

271S32212 

131103102 

lisyp )lm. I.Khe1 rýh nebo ltc,ltm ob;ek.tů ~ninou se thutněnim 

Ulolenl sypaniny na sklidky 1,18 m' 10,75 12,66 Kč - - -- -
Poplatek 11 ololeni stavebního odpadu • zeminy a kamentva na skl.idce 2,12 t 418,13 Kl 

Vodorovn!!_remlsttnl do SO m výtopku/sypanlny z horniny tf.~ -------- -- 13,65 m' ~,52 Kl 

l,18imJ 

* 
JJ,78m1 

- 0,S0 m1 

--- 1,00 kpl 

- l,69m1 

Vodorovn4 plemistěnl do 10000 m vp:opku/syp,nlny I horniny ti. l al 4 

P~atelc k vodorovnfrnu ptem11tir,,I výkopb.1/sypaniny z horniny tl. S al 7 ZKO 1000 m pf'H 10000 m 

Podsyp lit 1hutninim z hn,bfho kameniva fr.ikce 16 al 32 mm, tl.500 mm 

\lyty{enl polohy STL 3 bar 

Hlouben! jam ru.fnim nebo pneom n.ifadím v nesouch1ný(.h horninách tf. l a 2 • sonda k STL 3 bar 

164,'3 

10,96 

l 390,00 

3 500,00 

303,00 

193,62K( 

129,0S Kč 

69S,OO Kč 

3 500,00 Kč 

S11,31 Kl -, 

l l Sk.N! btltonoVi ON 1000. h• 1500 mm, ti 120 mm , vtetnt pokk,pu 8 J2S 1,00 kpl 

Ar~tury vt VŠ, potrubt PI/ P( v tkhtě 1/2", KK 1/2•, vypou.štěd wnUI. pli~v.a p,o n•po;enl tahr•dni hiidice..,. vS -- _ l.~ 

VEDLE$(RQZ~ MLAQY __ _ __ _ J _ ~ 

-] -1--

- - :{ 

Mont'1 betonové skruže ON 1000 mm 
7500~00 
9500,00 

~so.oo 

7 S00,00 Kč 

9 500,00 Kl 

3 •so.oo Kl 

090001000 0$1:ilnl n,kl1dy (Dle% poměru v SoD) = -,--,.,-=-~ ,-,-- ,;,.--,= -.,- l,41 % 

Výsl.ctnl poloha vodovodnl lichtv bude zívi~t na zjl!linf! poJOi:• STL vedenf (v CN se uvaluje ve vzdálenosti 2 m od oploceni) 
P02n. Výtopové prjce pro vodowdn, lachtu v ochr.inMm pbmu STl plynu budou p,ovadlffiV rutM Zhotovnel piedpoWdí 

_ ~ u~y VS p<o "!!!I!!!. mochon_, pl~dem pi•• vyu- polo al k VS. _ 
Odbyte>n ceno bH Dl'H 299 996,19 Kl 



SK 280-25 
2Utv1PA V=-25m3 

25 m _ __ --------·- --·- _ _ --J 
1.5xi.5x3.7m 

IO.St 1. lt O.3t O.li !St 

POHLED A-A· 

j~ PU[)ORYS 

ŘEZ 8 B' 

©- ~ I ěsnící moleriól dle lechnick.ého l istu 

Kreslil Ing. Havel Petr st. www.ekomontllm.cz 
Marhan Miroslav Prc<iejce: --· -- ·-· ·- ·-·· 

t.tel'ílko: 1:50 EK0MONT Ing. Petr Havel 

Datum: 26.6.2019 
Mlékojedskli 2153/3 
412 01 Litoměrice 

~ - • lllc 'l1 podhlodn ho moter iólu '.písek, 4- 6rnm šterq \ljikres: 
SK 280-25 
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Pražská plynárenská Distribuce a.s., 
člen koncernu Pražská plynárenská a.s., 
U plynárny 500, Praha 4, 145 08 
www.ppdistribuce.cz 

17.2.2020 07:32 
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- STL1 bar 
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Datum předložení změny: 15.07.2020 
Zhotovitel: PKS stavby a.s. ; Brněnská 126/38, 591 oo Žďár nad Sázavou 

ZL 
v 

016 Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 oo Praha c. 
Projektant: K4 a.s. 
TDS: REINVEST spol. sr.o. 

Smlouva o Dílo (SoD) č.: SML/2101/0135/19 
Ze dne: 17.12.2019 

Projekt registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/16 016/0002532 
Stavba: Výukové centrum zpracování zemědělských produktů li. 
Objekt: SO.01 

!Název změny: Odpočet duplicitních položek 

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny: 
V p rů běh u výstavby bylo zjištěno , že výkaz výměr obsahuje zdvojené položky - kapitoly 1_A 1.1.04 SKLADBY a 1 - A1 203 
Nové konstrukce a sanace. 
Příloha č . 1 obsahuje všechny položky, které souvisejí se spodní stavbou jsou ve výkazu výměr uvedené navíc. 

~vé řešení: --

Narovnání výkazu výměr na skutečnost 

Původní řešení v PD: -

Nesprávně uvedené výměry 

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace) 
Bez vlivu 

Dílčí cenový dopad ---
MJ Výměra 

Odpočet: kpl 
Přípočet: kol 

viz přiložený položkový rozpočet o počtu 2 stran celkem 

CELKEM Kč (bez DPH): 

Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby 

Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby 

Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby 

PŘILOHYZL: 

č 1 - Oceněný výkaz výměr 

EVROPSKA UNIE' ... . . . . . . 
••• 

Lvrop c struktur n, a 1m1csttčru fondy 
Op,eraa,, p<ogram Vyzkom. vyvq „ vzoel<1va111 

1 
1 

- -----

Jedn. cena Kč Cena 
(bez DPH) Kč (bez DPH) 

-2 032 839 ,99 -2 032 839,99 
0,00 0,00 

-2 032 839,99 Kč 

-0,76% 

0,00% 

0,76% 



Datum předložení změny: 15.07.2020 

Zhotovitel: PKS stavby a.s.; Brněnská 126/38, 591 oo Žďár nad Sázavou 

ZL 
v 

016Objednatel: Česká zemědělská univerzita v _praze; Kamýcká 129, 165 oo Praha c.
Projektant: K4a.s. 
TDS: REINVEST spol. s r.o. 

Vyjádření dodavatele/vliv na termín: 
Bez dopadu 

.Q.r:ie:·· -- -·c.fA.7:�i;-=-=--� dodava� 
- ---

.... , 
Vyjádření TDS: 
Souhlasím. 

---··-
1 - 7q.·2cco -P.r:i� -- �IDS: _I __ 

I 
Vvjádření projektanta/ vliv na PD: 

-· 

!Podpis:
I 

-

\. 

!Podpis: 
I I 

I 

� 
- - - ---

Souhlasím. 

-&t�  
Dne: I lza projektanta: L2t_ffi� I Podpis: 1--

Vyjádření objednatele: --
Souhlasím. 

one:-7ZZ-.,,J_-- T�a objednai�l;-L-;}rff;z:rf;z:�--- / ___ J!:odpis: � 
. . 

� 
ZAVER: ___ __ ___ _ __ _  _ _ _  
Tyto změny nemají vliv na HMG stavby. Cena stavby byla snižena o 2.032.839,99 Kč. 

� Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle Zákona č. 134/2016 Sb. ZZVZ, dle§ 2 ·• odstavce 5.

----

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přilohy obsahující všechny 
doklady, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn. 

.. ·•
. . 
. . 

. . 

. .. 

EVROPSKA UNIE 
[vrop� 5tn1ktur1. n1 o ,nvcst�• fondy 
Operab11 ogram Vyzkurn o, a 112Clélavan1 

� 
V•• :O.Tlil_. --..� $,i,.O\,S' -1 

i..e.� '>Cl( A •t •-·• .. .. ., 

-

2 

-

- I-- - ----

I 
- -- -r-

r 
-

- - -
-- ---

I 

-

A 
- - - - - - -

I 
- - - -

D 



Změnový list č. 16 

Stavba: 3461 Výukové centrum zpracování zemědělských produktů li 

Investor: 
teská zemědělská univerzita v Praze Odpočet duplicitních položek z W 

------

138 

139 

140 

141 

142 

170 

180 

181 

182 

183 

184 

195 

196 

197 

198 

199 

235 

236 

237 

238 

239 

254 

296 

307 

308 

309 

310 

311 

322 

323 

324 

325 

326 

336 

-

Po/olka Text 

Al: 50_01 
- ---

l_Al.1.04: SKLADBY 
--- ---- ----- ------- --- - --- --

l _S--015: P02.1: Epoxidová stěrka - v PP (temperovaný prostor) 
--- --- --

711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavenim vodorovné NAIP -1833,82 m2 

- - --- --- ----- - - --
62856002 pás asfa ltový modifikovaný SBS ti 3mm se skleněnou a AL vložkou -2108,89 m2 

711111011 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena suspenzí asfaltovou -916,91 m2 

+--------- ----·-------------- - --
11163153 emulze asfaltová penetrační -403,44 litr 

-t------- - ---- - --- -------- - -- - -- --- - ------ 1----

451315115 Podkladni nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 t i do 100 mm -916,91 m2 

1_5--018: P02.4: Epoxidová stěrka s podlahovým vytápěním 
--- ---

451315115 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 t i do 100 mm -234,25 m2 

---- - ------ - --- - --- - - ------ - - -- ------ - --- ---------t----- - -t-

-
1_5-019: P02.S : Epoxidová stěrka v trafostanici 

711141559 Provedeni izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP -49,24 m2 

- - ~-----· - -- -- - - -------- ----------- --
62856002 pás asfaltový modifikovaný SBS ti 3mm se skleněnou a AL vložkou -56,63 m2 

711111011 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena suspenzí asfa ltovou -24,62 m2 

11163153 emulze asfaltová penetrační -10,83 litr 
---+--- - -------- - ··----- ----- 1----- --

451315115 Pod kladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 ti do 100 mm -24,62 m2 

- ---+--- ----- - --- -- - ---- -

l_S--020: P04.2: Vinyl s podlahovým vytápěním - v PP 

711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP -114, 10 m' 
----+--- - - -- --- - - - - - ---

62856002 pás asfaltový modifikovaný SBS ti 3mm se sk leněnou a AL vložkou -131,22 m' 
1------------------------------- --------- - - --

711111011 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena suspenzí asfa ltovou -57,05 m' 
·1----- - ----- - - ------- --------- -

11163153 emulze asfaltová penetrační -25,10 litr 
- ----+----- ---------- ----- ----------------- -
451315115 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/ 20 ti do 100 mm -57,05 m' 

l_S-024: POS.1: Keramická dlažba - v PP 
------ ------- ·- ----- - ----------+-

711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP -15,96 m' 

62856002 pás asfaltový modifikovaný SBS ti 3mm se skleněnou a AL vložkou -18,35 m' 
- -------- ---

711111011 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena suspenzí asfa ltovou -7,98 m' 
-1--- - - -------- ------- ------ --- - -

11163153 emulze asfaltová penetračni -3,51 litr 

451315115 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 ti do 100 mm -7,98 m2 

l_S--025: POS.2: Keramická dlažba s podlahovým vytápěním - v PP 

451315115 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 ti do 100 mm -74,29 m2 

------------ --- ------- - ----------t----- --+- --
- - - - --t--- ---------- --- -·- -

1_5--030: POS.9: Keramická dlažba - v PP 

451315115 Podkladní nebo výpl ňová vrstva z betonu C 16/20 ti do 100 mm -4,11 m2 

-----· 
l_S--031: P06.1: Drátkobeton - v PP 

- -------------
711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy p řitave ním vodorovné NAIP -1 506,54 m2 

---- --------- ----- - ---------- -
62856002 pás asfaltový modifikovaný SBS ti 3mm se skleněnou a AL vložkou -1 732,52 m2 

- --- ---
711111011 Provedení izolace proti zemni vlhkosti vodorovné za studena suspenzí asfaltovou -753,27 m2 

11163153 emulze asfaltová penetrační -331,44 litr 
------- - -- --· - - - --------- ----+-- -

451315115 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 ti do 100 mm -753,27 m2 

l_S-033: P07.1: Systémová podlaha mrazicích boxů - v PP 
- - - -

711141559 Provedení izolace proti zemni vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP -67,34 m2 

---- - - - - - f---

62856002 pás asfaltový modifikovaný SBS ti 3mm se skleněnou a AL vložkou -77,44 m2 

711111011 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena suspenzí asfaltovou -33,67 m2 

11163153 emulze asfaltová penetrační -14,81 litr 
-- - -f-

451315115 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 ti do 100 mm ·33,67 m2 

! l_S--030: PlO.l: Ú~ik~vé schodiště z lPP ~esaný beton - ~ 

451315115 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 100 mm 

1_5-039: P013.l : Bezprašný nátěr -výtahy 

52,23 -95 772,58 Kč 

162,21 -342 079,32 Kč 

9,49 -8 700,18 Kč 

56,99 -22 992,85 Kč 

313,22 -287 194,36 Kč 

- ----- - --- --
313,22 -73 371,74 Kč 

52,23 -2 571,59 Kč 

162,21 -9 185,19 Kč 

9,49 -233,61 Kč 

56,99 -617,38 Kč 

313,22 -7 711,47 Kč 

52,23 -5 958,96 Kč 

162,21 -21284,12 Kč 

9,49 -541,32 Kč 

56,99 -1430,61 Kč 

313,22 -17 869,19 Kč 

- - - ----
52,23 -833,52 Kč 

162,21 -2 977,17 Kč 

9,49 -75,72 Kč 

56,99 -200,11 Kč 

313,22 -2 499,49 Kč 
- -+----- - -

313,22 -23 269, 10 Kč 

313,22 -1287,33 Kč 

52,23 -78 680,14 Kč 

162,21 -281 028,77 Kč 

9,49 -7 147,47 Kč 
- --- - ---

56,99 -18 889,37 Kč 

313,22 -235 939,07 Kč 

93,71 -6 310,30 Kč 
- --- - - --

145,99 -11305,39 Kč 
------ - ---·-

17,76 -597,82 Kč 

51,29 -759,89 Kč 

313,22 -10 546,11 Kč 
- ---

- ---

313,22 -20 700,70 Kč 

7
-- -66,o9]m2 

-_1:,~m' 
- f-

351 

352 

711141559 

62856002 

Provedeni izolace proti zemní vlhkosti pásy př itavenim vodorovné NA1P 

l pás asfalte~ m~difikovan~~S t i 3mm se skleněnou~ ~ -vložkou -22,44 m2 

----

93,71 

145,99 

-1 828,24 Kč 

-3 275,44 Kč 



353 

354 

355 

457 

458 

1407 

711111011 

11163153 

451315115 

711142559 

62856002 

564281111 

Provedeni izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena suspenzí asfaltovou 

emulze asfaltová penetrační 

Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 ti do 100 mm 

1_5--069: SOF: Doplňky fasád 

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP 

pás asfaltový modifikovaný SBS ti 3mm se skleněnou a AL vložkou 

l_Al.2.03: Nové konstrukce a sanace 

l_A.1.2.3.1.01: Skladba pod podlahou lPP 

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP ti 300 mm 

-19,51 m' 17,76 -346,40 Kč 

-8,58 litr 51,29 -440,30 Kč 

-19,51 m' 313,22 -6 110,92 Kč 

-151,43 m' 53,50 -8 100,99 Kč 

-174,15 m' 145,99 -25 423,52 Kč 

192,81 -386 752,23 Kč 

--·--·---~ ---~ --
Odbytová cena bez DPH : 2 032 839,99 Kč 



Datum předložení změny: 09.07.2020 
Zhotovitel: PKS stavby a.s.; Brněnská 126/38 , 591 00Žďárnad Sázavou 

ZL 
v 

018 Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 oo Praha C. 
Projektant: K4 a.s. 
TDS: REINVEST spol. s r.o. 

Smlouva o Dílo (SoD) č.: SML/2101/0135/19 
Ze dne: 17.12.2019 

Projekt registrační číslo: CZ.02.2 .67/0.0/16 016/0002532 
Stavba: Výukové centrum zpracování zemědělských produktů li. 
Objekt: S0.01 

!Název změny: Dop l nění ZB st ropů v instal ačních šachtách za VS V2 

Odůvodněni a popis změn}'. a identifikace původce změny: __ 
- - - -- -

Po konzultaci zástu pců ČZU došlo k požadavku , pro využití šachty ved le šachty výtahové V2 na objektu SO.01 (1 . PP až 
4. NP) . Byla navržena varianta vybetonování stropu šachty a její využití jako dalšího úložného prostoru pro ved lejší úklidovou 
místnost. Veškeré úpravy jsou zaneseny ve stavebních výkresech půdorysů objektu SO.01 , které jsou přílohou tohoto 
změnového listu 

Nové řešení: - -- - - -- -- - - - ---

Zhotovení 4 ŽB stropů ved le výtahové šachty V2 na objektu SO.01 v každém podlaž í. 

Původní řešení v PD: ·------ - --- - - - - ----

Původn í PO neobsahovala 

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace) - - - ---- - -· - --

I nsta l ační šachty 

Dílčí cenový dopad - - -- - ·--- - ---- ---· -- -
MJ Výměra 

Jedn . cena Kč 

(bez DPH) 
---Odpočet: kol 1 0,00 

Přípočet: kol 1 99 398,74 

viz přiložený položkový rozpočet o počtu 1 stran celkem 

CELKEM Kč (bez DPH): 

Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby 

Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby 

Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby 

PŘÍLOHY ZL: 
- - - -------- --- -----

č . 1 - Oceněný výkaz výměr 
č 2 - Výkresová dokumentace s vyznačenou změnou 

... . . . ... 
E' VROPSKA UNIF 
l: vrop~kc s.IIu1i. tu,raJnI .:i Inv s na 1ondy 
Operitčll program Vvzkvm 1/0f D vzoě-la •aru V~. ~f! ,-, .. - • ._ ~11.CL~y, 

v '- ~• , r .. , ... , 

--

- - - -
Cena 

Kč (bez DPH) 

0,00 
99 398 ,74 

99 398,74 Kč 

0,00% 

0,04% 

0,04% 

. --- ---- - -



Datum předložení změny: 09.07.2020 

Zhotovitel: PKS stavby a .S.; Brněnská 126/38, 591 00 Žďár nad Sázavou 
V' 

Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 oo Praha ZL C. 018 
Projektant: K4 a.s. 
TDS: REINVEST spol. s r.o. 

Vyjádření dodavatele/vliv na termín: - --------- -- --- - - - - -- --

f----Dne: 

Vyjádření TDS: 
Souhlasím. 

Dne: 

I-

I 

- - -

Vyjádření projektanta/ vliv na PD: 

}za dodavatele: I

-- -

_ g� TOS: I 

-

_, 

1z::I-�'-' z_:. 

-- --

'rf�)U:<_7-_ 
-

--- - ---- -
Souhlasím. 

Dne: I 

Vyjádření objednat�� 
Souhlasím. 

�-��Lbir Dne: • 

ZÁVĚR: --

-

- ---

lza projektanta: I ��lt�,:r-

---- - - - - . 

!za objednatele: I !:ffe� 
- - -- --

Tyto změny nemají vliv na HMG stavby. Cena stavby byla zvýšena o 99.398,74 Kč. 

-

___ I Podpis: 1 - � 
-=-- \, � 

- -

--

Podpis: 

--

Podpis: 

- - - --

 I
I

./, 
-

: 

- - --

- ------- --

I Podpis: r 
// 

-- -

� 
-

- c-

Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle Zákona č. 134/2016 Sb. ZZVZ, dle§ 222, odstavce 4. 

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující 
doklady, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn . 

. . . . 
. . 

. .. 

FVROPSKA UNIF 
l .. .,.op c s.trnktur n, u 1n.,,•esr1tm 1oody 
OpeHlčn program Vtzkum. vyvo1 a .z:óčli1•,1an1 

všechny 

2 

r,,.. 

I 

-- ------------------------ -----

----------

I 

,_ ____ ____ ____________ ----- ---~-. -

1----------- -------------- ----- ------------------

D 



Změnový list č. 18 

Doplnění žb stropů v instalačních šachtách za VŠ 2 

Projekt: Výukové centrum zpracování zemědělských produktů li - ČZU v Praze 

Investor: Česká zemědělská univerzita v Praze 

Zhotovitel: PKS stavby a.s. Akce: 3461 

Poř.č . č íslo pol. Text MJ počet MJ Jednot.cena Cena celkem/ Kč Poznámky 

A. Stavebně konstrukční řešen í 

1367 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 (4, 14*0,25*4) m3 4,14 3 585,61 14 844,43 Kč plocha 1 místností 2,3x1 ,8= 4, 14 m2 

1368 Zřízení bednění stropů deskových ti do 25 cm bez podpěrné kce m2 16,56 493,20 8 167,39 Kč 

1369 Odstranění bednění stropů deskových ti do 25 cm bez podpěrné kce m2 16,56 114,67 1 898,87 Kč 

1370 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m ti do 25 cm m2 16,56 80,27 1 329,21 Kč 

1371 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m ti do 25 cm m2 16,56 34,40 569,66 Kč 

1372 Výztuž stropů betonářskou ocelí 1 O 505 tun 1,66 28 551 ,87 47 396,10 Kč 

1413 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 24 m tun 14,8 54,80 811,04 Kč 

statické posouzení, zpracování VD, revize kpl 1,00 15 000,00 15 000,00 Kč 

geodetická činnost kpl 1,00 8 000,00 8 000,00 Kč 

98 016,70 Kč 

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

090001000 Ostatní náklady (Dle % poměru v SoD) 1,41 % 1 382,04 1 382,04 Kč 

99 398,74 Kč 

I 
Poznámka: Projektant musí zajistit vazby na PBŘ PD, které můžou mít dopad do kvalifikovaných odhadů cen (ke dni zpracování tohoto ZL není dopad do PBŘ zřejmý) . 

Vypracoval: Malaník, 11 .8.2020 1~ 
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Datum předložen í změny: 09.07.2020 
Zhotovitel : PKS stavby a.s.; Brněnská 126/38 , 591 oo Žďár nad Sázavou 

ZL 
v 

019 Objednatel: česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 oo Praha c. 
Projektant: K4 a.s. 
TOS: REINVEST spol. s r.o. 

Smlouva o Dílo (SoD) č . : SML/2101/01 35/19 
Ze dne: 17. 12.201 9 

Projekt registrační č íslo: CZ.02 .2.67/0.0/16 016/0002532 
Stavba: Výukové centrum zpracování zemědělských produktů l i. 
Objekt : SO.01 a SO.02 

!Název změny: Monolitické konstrukce - pře počet výměr 

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny: -
Zhotovitel upozornil na disproporci mezi výkazem výměr , respektive smluvním rozpočtem z hlediska položek bednění svislých 
betonových a železobetonových stěn . Jedná se o nedostatečnou výměru bednění , který nepokrývá skutečnost v rámci 
realizace . Zhotovitel provedl exaktní výpočet, který transparentně předložil INV a AD ke kontrole s výsledkem vyjádřeným ve 
finančním náhledu 758.327,- Kč bez DPH _ Argumentace AD byla, že výkaz výměr je tvořen jako položka s odpočtem všech 
výplní otvorů v souladu se standardy cenotvorby. Generální dodavatel se s touto tezí neztotožňuje . S přihlédnutím k 
cenotvorbě ÚRS má být část výplní otvorů v rámci m2 bednění (do 2,5 m2) a zbytek nikoliv. Z hlediska realizačního je 
skutečnost na stavbě taková (fotodokumentace stavby potvrzuje) , že bednění probíhá po celé délce a výšce stěny , jednotlivé 
výplně jsou vybednění mezi tímto bedněním , tj . bednění je použito po celé délce a výšce stěny bez ohledu na počet otvorů a 
jejich velikost Z hlediska sporu a nejednoznačnosti pravidel cenotvorby se INV, AD a GD dohodli na částce rovné ½ 
uvažované částky , která byla transparentně spočtena = 379.163,5 bez DPH. Tato částka Je předmětem tohoto změnového 
řízení / tohoto změnového listu . 

Nové řešení: - - - - - -~ - - - - - -- - - - - - - - - - --

Narovnání výkazu výměr na skutečnost 

Původn í řešení v PD: - - - - - - - - - -

Nesprávně uvedené výměry 

Změna má vliv do následujíc ích profesí (oblast projektové dokumentac~l__ _ 
- - - - - - - - - --- - - -

Bez vlivu 

Dílčí cenový dopad - - - --- - - - - - - - - -- - - - ----- - ---

Výměra 
Jedn. cena Kč Cena 

MJ (bez DPH) Kč (bez DPH) 
- -- -- ---- ------ - ---- -- . -- -- - --- -- ---

1 0,00 0,00 ~'clpotet:" - _l<_l)_I_ ___ 
- ----- -- - - ·-- -- -

Přípočet: kol 

viz přiložený položkový rozpočet o počtu 1 stran celkem 

CELKEM Kč (bez DPH): 

Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby 

Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby 

Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby 

PŘÍLOHY ZL: - - -- - -- -- -

č . 1 - Oceněný výkaz výměr 

EVROPSK/, UNIE; 
E"'OP ó &truktu róln, " 1nvestJč.no 1ondy 
Opera~, pcrog,am Výz~urn. vyvo, n v2dělávan, 

1 379 163,50 379 163,50 

379 163,50 Kč 

0,00% 

0,14% 

0,14% 

--- - - -



Datum předložení změny: 09.07.2020 - ---- - ---- ---
Zhotovitel: PKS staVbz' a.s.; Brněnská 126/38, 591 oo Žďár nad Sázavou 

ZL 
v 

019 Objednatel: Česká zemědělská univer:z:lta v E'!aze; Kamýcká 129, ;�5 oo Pra�"--= C.
Projektant: K4 a.s. 
TDS: REINVEST spol. s r.o. 

,Vyjádření dodavatele/vliv na termín: _ _ _ _ 

-

- - - - ---- --

Dn-e: 
--

l _______ �dodavatele: J _____
.. .. - ----1---r- - -- -----

--

Vyjádření TDS: --- - -- -
Souhlasím. 

Dne_: -1 �h'Y?v - - ___ ]� i:Q_� 

Vyjádření projektanta/ vliv na PD: 

- - -

I �i) 

-- - -

u _s._ (lv__ - -

_P_odpis: 

--- -

-�dpis: � 

li , -
,

- -

-- - - ----- --- - - - - --
Souhlasím. 

--·��---
-- í--Q-,�� · "[za-projektanta: 1-� ·�]Podp;,Dne: 

Vyjádření objednatele: - ----- - -- -- - - -- - --
Souhlasím. 

§�i_fr-�1--
�- r· 

- ---- --Ji�objednÍrtele: :G __ �k-z:-y-
 

,� 
-]Podpis:-[, �-

- -- - --- - - -- -- - - . - - - - ---
--

�VĚR: 

LTyto změny nemají vliv na HMG stavby. Cena stavby byla zvýšena o 379.163,50 Kč. 
Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle Zákona č. 134/2016 Sb. ZZVZ, dle§ 22 , odstavce 5. 

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy 
doklady, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn. 

.. . 
. . • •

. . 
• ti!. 

FVROPSKÁ UNIE 
Evrop�kC struktun'.ltn1 a 1nYcstJčm londy 
Op,crocn, ogrom Vyzl<vm a vzdělávan, 

� 
• ., ..,_ srtn:s·vo ! ... o„arv u.,. 1(, ,r.o.•1C„")ll.•T 

obsahující všechny 

·--

2 

D 



Stavba: 

Investor: 

1348. 

1349. 

3461 

česká zemědělská univerzita v Praze 

Položka Text 

0031 Zdi pozernnich staveb 

311351121 Zřízen i oboustranného bedněni nosných nadzákladových zdí 

311351122 Odstranění oboustra nného bednění nosných nadzákladových zdí 

Změnový list č.19 

Výukové , entrum zpracování zemědělských produktů li 

Monolitické konstrukce_přepočet výměr 

- --

Množsr:vi _ _ I _ ~ f--- - MJ/cena _ _ 

512,66 m1 

512,66 m2 

- --t---

624,93 

114,67 

320 378,46 Kč 

58 785,04 Kč 

Odbytová cena bez OPH: 379 163,50 Kč 



Datum předložení změny : 09.07.2020 
- --- - ·----- - - -------------------- - - - - - ---- -

Zhotovitel: PKS stavby a.s .; Brněnská 126/38, 591 00 Žďár 11ad Sázavou 
·- ZL 

v 020 Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze;~~)ická 129, 165 oo Praha _ C. 
Projektant: K4 a.s. 
TOS: REINVEST spol. s r.o . 

Smlouva o Dílo (SoD) č,: SML/2101 /0135/19 
Ze dne: 17.12.2019 

Projekt registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/16 016/0002532 
Stavba: Výukové centrum zpracování zemědělských produktů li. 
Objekt: SO.01 a SO.02 

!Název změny: Omítky štukové a vyrovnání podkladu 

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny: ----- -- - - - - -
V průběhu výstavby bylo Zjištěno , že ve výkazu výměr JSOU chybné výměry u položek - kapitoly 1 A1203 Nové konstrukce 
a sanace . 
Příloha č . 1 obsahuje všechny položky, u kterých byla Zjištěna neshoda oproti výměře ve výkazu výměr . 

Nové řešení: - -- - - -

Narovnáni výkazu výměr na skutečnost 

Původní řešení v PD: ----- - - - - - - ----- ---- -

Nesprávně uvedené výměry 

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace) - --- ------- - - -

Bez vlivu 

Dílčí cenový dopad 
- ---~- - - - -- · Cena - --

MJ Výměra 
Jedn . cena Kč 

Odpočet: kpl 
Přípočet: kpl 

viz přiložený položkový rozpočet o počtu 1 stran celkem 

CELKEM Kč (bez DPH): 

Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby 

Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby 

Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby 

PŘÍLOHY ZL: 
- -----------~ ~ -- - - --- - - . - --- -

č . 1 - Oceněný výkaz výměr 
č. 2 - Výkaz výměr s vyznačenou chybou (včetně potvrzujícího e-mailu) 

... . . 
• • . . ... 

EVROPSKA UNIF 
Evrop,c c- s.tn.1ktu rOir11 a 1n• .. c-s.t1čn 1 fond y 
Op.e,a6:1J program V•ťlkum. vy 09 a \tz(jě-lavan• 

(bez DPH) Kč (bez DPH) 

1 -457 654,08 -457 654 ,08 
1 1040123,18 1040 123,18 

582 469, 1 O Kč 

-0 ,17% 

0,39% 

0,56% 

- - -· - - - -



Datum předložení změny: 09.07.2020 

Zhotovitel: PKS stavby a.s.; Brněnská 126/38, 591 oo Žďár nad Sázavou 

Objednatel: česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 oo Praha 

Projektant: K4 a.s. 
TOS: REINVEST spol. s r.o. 

Vyjádření dodavatele/vliv na termín: -- - - -

Dne: I _L1.. \'.. !,0'1:0 lza dodavatele: I-

Vyjádření TDS: - - - -

Souhlasím. 

Dne: I zr (J, 4?.?o lza TDS: I 

Vyjádření projektanta/ vliv na PD: - --
Souhlasim. 

-- - --

tLA UL--

- -

'č �":( P "'22 
7 

- - - -

-

- -

Dne: I 1,0(. 7�lo lza projektanta: L 2',�-

Vyjádření objednatele: 
--

Souhlasím. 

Ar, /, _ 
Dne: I-J//t-1 

{ 

--·�-- - -

lza objednatele: 

- --

{j - --::--. I'":. - ,, 

I Jr:. b..:::.:,A L...r-ff --

--

-

- . 

-

ZL 
v 

020c.

----- --- ----

Podpis: 
:� 

-------

- ----

I Podpis: 
I 

I 

- - --- - - - - -

" 
I Podpis: 

LL 
v 

- --- --- - -

,,..-·' . /
.,;

? .. ,/ 

Podpis: I 
I 

ZÁVĚR:
-/----Tyto změny nemají vliv na HMG stavby. Cena stavby byla zvýšena o 582.469,10 Kč. 

Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle Zákona č. 134/2016 Sb. ZZVZ, dle§ �i.odstavce 5. 

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavřeni dodatku ke Smlouvě. Nedilnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny 
doklady, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn . 

. . . . 
. . . ... 

EVROPSKA UNIF 
E op c s.tn1ktor\J 111 a ,nvcstičn, 1oruiy 

Operaoi, 11:og,am Vyzkum. o, zdNavan, Y ·• !i-TL•• .. ·,..o !►.Olf.''s 
O>.-.� !f .. •t . • .. .... -� 

2 

-

-

/} 

- - -- - - - -
I 

I 

J •-

1 
c'" -
~ - - -

- - . - - --
~ 

-

- - - -

- . ~ 

. - ----~ -- I --

~ -
- - - -- - - - --- - ----



Změnový list č.Z0 

Stavba: 3461 Výukové centrum zpracováni zemědělských produktů li 

Investor: 
česká zemědělská univerzita v Praze Omítky štukové a vyrovnáni podkladu 

-- - -- - - --
jrext 

- - - --- - - -
Položka Množství MJ MJ/cena Celkem I 

! ! I 

0061: Uprava pov rc h ů vnitřn í 

53. 612135001.ZP Vyrovnáni podkladu vnitřních stěn hrubou omítkou ti do 10 mm -3 796,07 m3 120,56 -457 654,08 Kč 

54. I 612321341.ZP Omítka štuková vnitřních stěn 3 796,07 m2 i 274 1040123,18 Kč 

i I I 
Odbytová cena bez DPH: 582 469,10 Kč 



Macek Tomáš Ing. 

Od: 
Odesláno: 
Komu: 
Předmět: 

Kategorie: 

Dobrý den pane Macek, 

zgraja@k4.cz 
čtvrtek 6. srpna 2020 15:45 
Macek Tomáš Ing.; Malaník Petr 
Fw: 3461 - VCZZP - Dotaz VV 

Projektant - projekt; Informace 

omlouvám se Vám, nemám teď vůbec čas tento dotaz řešit (nabral jsem skluz, protože nám nefungovaly většinu dne 
servery). Přeposílám reakci rozpočtářky, moc moudrý z toho nejsem, ale Vy jste to studoval trochu hlouběji, tak třeba 
Vám to něco řekne : -) ... kdyžtak dejte prosím vědět. 

S pozdravem 

Ctibor Zgraja 
vedoucí projekční skupiny 

K4 a.s. 
Kociánka 8/10, 612 00 Brno 
Kubánské nám. 1391, 100 00 Praha 
+420 295 560 417 TEL 
+420 604 842 158 GSM 

zgraja@k4.cz www.k4.cz 

K4 ANN IV ERSA RY 
Právní upozornění /Lega! notice 

---- Postoupil Ctibor Zgraja/K4 a.s. v 06.08.2020 15:43 --

Od "Anna Hlaváčová" <anna.hlavacova@ocea.cz> 
Komu : zgraja@k4.cz 
Datum : 05.08.2020 18:28 
Předmět Fwd: 3461 - VCZZP - Dotaz W 

Dobrý den, 
přeposílám odpověď kolegyně. 

S pozdravem 
AH 



Je to tak, hodnota je zdvojená, na začátku je připočtená celá výměra. Správně by tam měl být jen výpočet, 

který · e u obkladů . 
I U.JI 

1038 

1039 
1040 

781: Obklady 

I I ...... ............................................................ , ..................................................................................... ~ .................... ................................................................................................................................................................... . 

I V "t „ 
......... 9..~: ... ...7..~.~.~2.~.~.~.5.:~.P. .................. .................................................. Montáž. obk l adů .vn itřn ích . keramických. lepe ných. fl exib il. 

Vykaz vymér: 3 34.610•9 24.4 7 S.+4 38 . S.6+515. 298+ 15 5, 7 44+424. 75 3+ 39. 62 5+5 

92. 59761039.ZC K01 Obklad se zvýšenou chemickou odolností - Ba rva a form át viz 

1 g~~ ................. ................................................................ ........................................................... D.1.5.513 Kera mické__obklady ..... . 

Z položky č. 53 se to pak přenáší i do položky č . 54. 

Od: zgraja@k4.cz 
Datum: 5. srpna2020 9:20:51 GMT+ l 
Komu: Anna.hlavacova@ocea.cz 
Předmět: Fw : 3461 - VCZZP - Dotaz VV 

Dobrý den paní Hlaváčová , 
mohl bych na Vás mít prosbu o zodpovězení dalšího dotazu týkajícího se výkazu na akci ČZU FAPPZ? Samozřejmně 
v rámci dohodnuté sazby autorského dozoru. 

Reakci prosím do konce tohoto týdne, pokud to bude z Vaší strany možné (nebo i dříve : -)) 

Předem Vám děkuj i a přeji hezký den. 

S pozdravem 

Ctibor Zgraja 
vedoucí projekční skupiny 

K4 a.s. 

Kociánka 8/10, 612 00 Brno 
Kubánské nám. 1391, 100 00 Praha 
+420 295 560 417 TEL 
+420 604 842 158 GSM 

zgraja@k4.cz www.k4.cz 

Právní upozornění I Lega/ notice 

--- Postoupil Ctibor Zgraja/K4 a.s. v 05.08.2020 1 O: 19 -----

Od : 
Komu : 
Kopie: 
Datum: 

"Macek Tomáš Ing." <macek@pks.cz> 
"zgraia@k4.cz" <zgraia@k4.cz> 
"Malaník Petr" <malanik@pks.cz> , "Klauz Jan" <klauz@pks.cz> 
05.08.2020 10:05 

Předmět: 3461 - VCZZP - Dotaz W 

2 



Dobrý den p. Zgrajo, 

Měl bych dotaz ohledně položky č.53 a 54 ve VV. Dle mého názoru je u položky č . 53 - Vyrovnání podkladu 
vnitřních stěn hrubou omítkou ti. do 10 mm špatně napočítána výměra, resp. je zde dvojnásobné množství. 
Bohužel s touto hodnotou se kalkuluje i v položce č.54, kde už vzniká ztráta (jedná se 3796,069 m2). 
Potřebuji pouze potvrdit, že hodnota u položky č . 53 je špatně vypočítána resp. Dvojnásobná. Obracím se 
na vás s tím, protože než budeme dále s touto informací pracovat potřebujeme vědět zda zdvojená 
hodnota tam není z nějakého jiného důvodu. Myslím že to bude nejlepší vyřešit přímo telefonicky až 
budete moct. V příloze zasílám výčet z VV pro jednoduší orientaci. Poprosil bych jestli by jste toto mohl 
ověřit ještě dnes. V případě dotazu napište nebo zavolejte. 

Děkuji za odpověď 

S pozdravem 

Ing. Tomáš Macek 
technický asistent 

PKS stavby a.s. 
Brněnská 126/38 
591 01 Žďár nad Sázavou 

Mobil: 736762469 
E-mail: macek@pks.cz 
www.pksstavby.cz 

Štěpánka Svobodová 

V'-..C::d 
ma i I: stepanka.svobodova@ocea.cz 
tel.: I 420 777 17(> 394 
Petrohradská 2 16/?, 
I O I 00 Praha I O - VršO\ ice 
IČ': 072 88 204 
www.ocea.cz 

3 



Poř. Kód Alter . kód RV Popis pok račováni 

006: Úpravy povrchu 

~---------------- _ _ 0061 : Uprava povrchů vnitřn i 
S01/A Pohledová interiérová ekologická minerální stěrka na vápenném základě s 

mramorovou moučkou- Oalšl specifikace viz D.1.S.601_Specifikace povrchových 

47. XSS.009 

ůprav ___ _ -·-·------------------- ___ _ 
48. XSS.010 Sll2/A Pohledová organická omítka se škrábanou strukturou, vzhled pohledového betonu -

Další specifikace viz 0 .1.5.601_Specifikace povrchových úprav 

49. XSS.012 Uzavírací nátěr stěn 

50. XSS.011 

MJ VýmP.ra bl?z rtr Ztr~rn f' 

m2 171,45 

-·--
m2 12,28 -

m2 185,556 -
m2 3 949.15 ----------- Uzavírací nátěr stroR_u - ----------- - - - ------------------------ ---- - ---

51. 611131121.ZPl 
52. 611131121.ZP 
53. 612135001.ZP -------

v,;,kai vvměr · 

Disperzní nátě r vnitřn ích stěn 

_ ~1~,:,er!~J nátěr vnitřních stropů 
. ~Y.~?yn_~_r:'Í podkladu vnitřníc h stěn hrubou omítkou t i do 10 mm 

pod ob.kh1dy 
) 796,069+33., ,61 •.924.4 78 t 438.86+5 15,298.J.15 5, 74 A+424,7$.3+-39,62,5+.S411 S1.4+10_,9 7""410 ,2 

7 ------------ ---- ----- --- ------- •· -
54 . 612321341.ZP Omítka štuková vn itřn ích stě n 

_m_2 ____ _ --~66,33 -
m2 19,51 -
m2 7 592,138 -

- 3 91~-ti-9' 

m2 -

Výml!ra 

171,450 

12,280 

185,556 
3 949,150 

- ~66,330 
19,510 

7 592,13_8_ 

7 592,13F ' • --- -------- ---~~_4_,J61 -- -~- - 6444,761 ' 

91. 781474115.ZP 

Výkaz vvrné: 

92. 59761039.ZC KOl 

odečP t orml'ky Jjod obklady 

1592„l 

0062: Uorava oovrchů vnějš i 

0063 : Podlahy a podlahoue konstrukce 

763: Konstrukce mont ovan é 

781: Obklady 

_ 781: :_9_bklady _______ ·- __ _ _ _ ______ _ _ _______ _ 

Montáž obkladů vnitřn ích keramických lepených fiexibi lnim lepidlem ___ _ __ _ ------------ ----- -- ------
3~•;ij10t914,dJSt 438,Bó+Sl5,298f!S5,7d4>424,753+39.6i5+5,41,514•10,97+410,ll7, 

Obklad se zvýšenou chemickou odolnosti - Barva a formá t viz D.l.5.513_Keramlcké 

+ 3 9'1(,~l'l 

m2 3 796,069 

m2 334,61~ - - 5,00 
___________ --· __ ___ __ obklady - ---·--- ·------- --

K02 Obklad keramický: Barva a formát viz D.1.5.513 Keramické obklady 93. 59761026.ZP • •--- -• n••----••- m2 --- 924,_478 -- 5_,~ 
94. 59761026.ZPl ~O~·-·- Obklad keramický- Barva a formát viz D.1.5.513_Keramické obklady m2 438,86 5,00 
95. 59761026.ZPZ m> K04_. Obklad keramický- Barva a formát viz D.l.5.513_Keramické obklady ···- 515,298 5,00 
96. 59761026.ZP3 -- ---- --- - _ ___ K~5 Obklad keramický- Barva a formát viz D.1.5.513_Keramické obklady m2 155,744 5,00 
97. 5976!026.ZP4 K06 Obklad keramický- Barva a formát viz D.1.5.513_Keramické obklady m2 424,754 5,00 
98. 59761026 ZPS _ _ _ _ _ K07 _ Obklad keramický- Barva a formát viz D. 1.5.513_Keramické obklady m2 39,625 5,00 

99. 59761026.ZP6 KOS Obklad keramický - Barva a formát viz D.1.5.513_Keramlcké obklady m2 541,515 5,oo 
100. 59761026.ZP7 K09 Obklad keramický- Barva a formát viz D.1.5.513 Keramické obklady --,-. m? 1n q7 5.00 
101. 59761026.ZP8 KlO Obklad keramický- Barva a formát viz D.1.5.513_Keramické obklady mz '!.!~_217 5,00 

www.ocea .cz l zl 

• 7 592,13~ 

-~96,069 

3 796.069 

351,341 

970,702 
~ .803 _ 

_ 541,063 
163,531 

-~45,991_ 

----~1,60~ 
568,590 

11.519 
430,_728 

05.08.2020 

• 



Datum předložení změny: 09.07.2020 
-- - -··--·- - ---·-

Zhotovitel: PKS stavby a.s. ; Brněnská 126/38, 591 oo Žďár nad Sázavou 

Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 1;9, 165 oo Praha 
--

ZL 
v 

021 Objednatel : c. 
Projektant: K4 a.s. 
TOS: REINVEST spol. s r.o. 

Smlouva o Dílo (SoD) č.: SMU2101/0135/19 
Ze dne: 17.12.2019 

Projekt registrační číslo: CZ.02.2.67/0 .0/16 016/0002532 
Stavba: Výukové centrum zpracování zemědělských produktů li. 
Objekt: Areálové rozvody 

!Název změny: Oprava a výměna stávající u l ičn í vpusti 

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny: 
Na základě požadavku, byla provedena oprava a výměna stávající u l iční vpusti , kte rá byla poškozena a neplnila již svůj účel. 
Jednalo se o demontáž původní poškozené vpusti , včetně nezbytných zemních prací , a montáž nové vpusti včetně 
kana l izačního potrubí (1,5 m) . 

Nové řešení: --

Oprava a výměna poškozené uličn í vpusti a navazuj ícího potrubí 

Původní řešení v PD: -· ---- - -

Nebylo uvažováno 

Změna má vliv do následují.<:ích profesí (oblast projektové_ dokumentace) 
Areálové rozvody 

Dílčí cenový dopad -- - - ~--
MJ Výměra 

Jedn. cena Kč 

(bez DPH) 
--- -

Odpočet: kpl 
Přípočet: kpl 

viz přiložený položkový rozpočet o počtu 1 stran celkem 

CELKEM Kč (bez DPH): 

Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby 

Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby 

Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby 

PŘÍLOHY ZL: - ---- - - - - - ~--- ---- - - ·-- --

č . 1 - Oceněný výkaz výměr 

EVROPSKA UNIE ... . . . . . . ... E rop C srn1kturolm s 1nvcs1ičn1 1ondy 

Op,erattl1 ogram Vyzlo.um. vyvo, o vldělavan 1 

1 0,00 
1 24 384,45 

~ 
•.t ~. tS Tlll ~\O !l(OL!;.'Y 

...._ A 1 ( A '"(1 _. .. , .. °' . ., 

Cena 
Kč (bez DPH) 

0,00 
24 384,45 

24 384,45 Kč 

0,00% 

0,01 % 

0,01% 

-

-

. -

-



Datum předložení změny: 09.07.2020 
--� -----

Zhotovitel: PKS stavby a.s.; Brněnská 126/38, 591 oo !ďár nad Sázavou 

ZL 
v 

021Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 oo Praha C.
Projektant: K4 a.s. 
TOS: REINVEST spol. s r.o. 

yYpdření dodavatele/vliv na termín: 

-· 

---

--- . ----· 

Dne: í- --
-Jt-� .._-;,y,�----·1zacioclavate1e:J---��i �:;- �pis� '  

I 

'--1 

Vyjádření TDS: --- - -- --
Souhlasím. 

Dne: I 7í' 1. °k<b
----· 

-e TDS:_ ',r7'M�;:!5? jf"�dpis: 
-� ,  - - ------ -- --

Vyjádření projektanta/ vliv na PD: -------
Souhlasím. 

Dne: I �
T

u-i,.-- -- lza projektanta: I 

Vyjádření objednatele: -- ---·-
Souhlasím. 

I 

( 

=zeogi\9A-
O-

I
I .

Podpis: 
 - 

- -

Dne: _ _____ JZ ';Zi2_ [za objednatele: rb-]2..;2!/ t ,t:-7Z
� 

' -·/ 
)Podp;s 72!__  

- - --- -- --- -

r 
'/-/'

ZÁVĚR: 

� 
Tyto změny nemají vliv na HMG stavby. Cena stavby byla zvýšena o 24.384,45 Kč. / 
Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle Zákona č. 134/2016 Sb. ZZVZ, dle §a 2, odstavce 4. 

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavřeni dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující 
doklady, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně oceněni změn. 

... . .
. . . 
. ... 

FVROPS A UNIE 

Evrop c stwktur01n1 a tnvcst.>én1 100d),' 
Operat,11 p,ogram Vyzkum. vy,;o, a vzdětavan, •.t:,,.,15,T(A��O �KOl.J-r-y 

I.A ,��r ,.. �t:c-.·•C.,.,,_,• 

všechny 

2 

-

-·· 

---------

------------------

----------

------

e----__,,_ --- -- - ----- --- - ----------

D I( 



Předmět: Oprava a výměna poškozené uliční vpustí a navazujícího potrubí 
Objednatel : česká zemědělská univerzita v Praze 

Zhotovitel: PKS stavby a.s. 

Poř. Ozn. Popis Výměra MJ JC Cena celkem 

133202011 Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 do 4 m2 
7,85 m' 963,00 Kč 7 563,38 Kč 

SoD 162201102 Vodorovné přem ístění do S0m výkopku 2,36 m' 27,24 Kč 64,18 Kč 

451315115 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 ti do 100mm 1,13 m, 323,00 Kč 365,30 Kč 

SoD XAG.618 šachta kanalizační celoprefabrikovaná na potrubí DN 150.300 mm, prům . v 201 • 250 cm 1,00 ks 11836,00 Kč 11 836,00 Kč 

SoD 871353121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem 1,50 rn 78,93 Kč 118,40 Kč 
SoD 28612009 Trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá· DN 200 1,50 rn 417,25 Kč 625,88 Kč 

SoD 877355211 Montái tvarovek z tvrdého PVC• systém KG 1,00 ks 128,96 Kč 128,96 Kč 

SoD 28611365 koleno kanalizace PVC KG 1,00 ks 238,71 Kč 238,71 Kč 

174212101 Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou bez zhutnění (ručnij 2,36 mJ 86,70 Kč 204,28 Kč 

SoD 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku 5,50 rn3 182,70 Kč 1004,45 Kč 

SoD 171201201 Uložení sypaniny na skládky 5,50 m3 11,95 Kč 65,70 Kč 

SoD 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu• zeminy a kameniva na skládce 9,90 t 219,20 Kč 2169,2.1 Kč 

Cena celkem 24 384,45 Kč 

Výše uvedená cena nezahrnuje kamerovou zkoušku. 

,tg ~ -C /z-()U} 
~:L--



Datum předložení změny: 09.07.2020 - - ---
Zhotovitel: PKS stavby a.s .; Brněnská 126/38, 591 oo l.ďá r nad Sázavou 

česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 oo P;;;;;;;-- ZL 
v 022 Objednatel: c. 

Projektant: K4 a.s. 
TDS: REINVEST spol. sr.o. 

Smlouva o Dílo (SoD) č . : SML/2101/0135/19 
Ze dne: 17.12.2019 

Projekt registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/16 016/0002532 
Stavba: Výukové centrum zpracování zemědělských produktů l i. 
Objekt: Areálové rozvody 

!Název změny: Změna typu odlučovače tuků 

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny : 

P ůvodně navržený odlučovač tu k ů dle PO NS1 SF100 L se již nevyrábí , proto bylo z tohoto důvodu jej nutno nahradit 
odlučovačem tuků typ LipuMax-C NS 2, který sp l ňuje veškeré technické požadavky dle PO. 

Nové řešení: - -

Od l učovač tuků typ LipuMax-C NS 2 

Původní řešení v PD: - - --

Typ odlučovače (NS1 SF100 L), kte rý se již nyní nevyrábí 

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace) 
Areálové rozvody 

Dílčí cenový dopad -
MJ Výměra 

Odpočet: kpl 1 
Přípočet: kpl 1 

viz přiložený položkový rozpočet o počtu 1 stran celkem 

CELKEM Kč (bez DPH): 

Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby 

Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby 

Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby 

PŘÍLOHY ZL: - - - ---- -

č . 1 - Oceněný výkaz výměr 

... . . 
• . . ... 

EVROPSKA UNIE 
Evropské 5,uoktur~n1 o 1nvcsttčrl1 toody 
Operaai, p,ogrom Vyzkum vývo, v.zdělavam 

--

-- -----
Jedn. cena Kč 

(bez DPH) 
·--------- ·•--

-49 320,00 
67 320,00 

---

--- · 
Cena 

Kč (bez DPH) 
- -

-49 320 ,00 
67 320 ,00 

18 000,00 Kč 

-0 ,02% 

0,03% 

0,04% 



Datum předložení změny: 09.07.2020 - - -
Zhotovitel: PKS stavby a.s.; Brněnská 126/38,_591 oo Žďár nad Sázavou 
Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 oo Praha 
Projektant: K4 a.s. 
TDS: REINVEST spol. s r.o. 

Vyjádjení dodavatele/vliv na termín: 

Dne: I A �-:-1-o 1:c,--
- -- - - - - --

Vyjádření TDS: -- - -
Souhlasím. 

Dne: I ?.i
....,-
�7 (fl;) .&O -- ----

Vyjádření projektanta/ vliv na PD: 
Souhlasím. 

Dne: I ii,..°({;��-

Vyjádření objednatele: 
Souhlasím. 

Dne: 1·�_J21,_ f---

ZÁVĚR: 

-
[za dodavatele: C�k'-!4---

.c= 
_ 

lza TOS�_ 

--- -

-

_ L_�z:.r��-

- --

lza projektanta: �� 

- - - ---

-

-- ,,-

lzaobjednatele: I��-

-

- -

ZL 
v 

022c.

[Podp;s jt-
---

- -- -

IPodp;,7  ____ 
- ----

----�--- �[Podpis:.  { /� 

,,,-� - -- - -- - - -- - --- ---- -- ;,-L,L- --- -
Tyto změny nemají vliv na HMG s tavby. Cena stavby byla zvýšena o 18.000,00 Kč. -·./ 
Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle Zákona č. 134/2016 Sb. ZZVZ, dle V22• odstavce 6.

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součásti ZL jsou přílohy obsahující 
doklady, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn. 

... . . .••• 

EVROPSKA UNIF 
E rop C �tru�tur ni a 1n-.·cshčm 1oncJy 

Ope,-a�, p,ogram Vyzkum "Ý""I a vzdělavani 
� 

·� l'o•ST[R.,·,o !Sl'..Ol&·v 
u.,AOC',CA,ltlC,.••C„:°>V• 

všechny 

2 

-- - -
--- --- -----li 

·-
i--------- --- ----------

_ ] Podpis: I 
1----------------------------- -------: 

.____j_ v -.I( 



Změnový list č . 22 

Stavba: 3461 Výukové centrum zpracování zemědělských produktů li 

Investor: 
česká zemědělská univerzita v Praze Změna typu odlučovače tu ků 

Položka lrext 
-----, 

Množství MJ MJ/cena Celkem , 

10061: Uprava pov rchů vni třní 

4294. XAG.628 I Odlučovač tuků (typ NS1 SF100 L) 1,00 j kpl -49 320,00 ! -49 320,00 Kč 

Odlučovač tuků LipuMax-C NS 2 1,00 I kpl 67 320,00 l 67 320,00 Kč ' 

Odbytová cena bez DPH: 18 000,00 Kč 



11{$ I stavby 
(9 +420 566 697 201 www.pksstavby.cz 

lény: 09.07.2020 ----~ 
Zhotovitel: PKS stavby a.s.; Brněnská 126/38, 591 oo Žďár nad Sázavou 

česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 oo Praha ZL 
v 

023 Objednatel: c. 
Projektant: K4 a.s. 
TOS: REINVEST spol. s r.o. 

Smlouva o Dílo (SoD) č.: SML/2101 /0135/19 
Ze dne: 17.12.2019 

Projekt registrační číslo: CZ.02 .2.67/0.0/16_016/0002532 
Stavba: Výukové centrum zpracování zemědělských produktů l i. 
Objekt: Areálové rozvody 

!Název změny: Pokládka chrániček elektro + ZTI pod komunikacemi 

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny : 

Dle požadavku , uložení chrániček elektro a ZTI pod komun ikacemi dle vyznačení v situaci . Chránička pro elektro VN z 
důvodu vedeni pod komunikací ještě obetonována betonem C 12/15. Chráničky jsou uloženy v nezámrzné hloubce a 
zasypány zeminou včetně hutněn í. 

Nové řešení: 

Osazení chrániček elektro + ZTI 

Původn í řešeni v PD: 

Nebylo uvažováno 

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace) 
Areálové rozvody 

Dílčí cenový dopad 

MJ Výměra 

Odpočet: kpl 
Přípočet: kol 

viz přiložený položkový rozpočet o počtu 1 stran celkem 

CELKEM Kč (bez DPH): 

Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby 

Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby 

Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby 

PŘÍLOHY ZL: 

č . 1 - Oceněný výkaz výměr 
č . 2 - Situace 
č . 3 - Fotodokumentace 

fVROPSKA UNIE ... . . . . . . ... [vrop$1\ ~uu~turálrl• a ,n,•cstičn , fondy 
Opereč,,1 ptogram Výzkum. vyvo, a v:zdělavan, 

1 
1 

Jedn. cena Kč Cena 
(bez DPH) Kč (bez DPH) 

0,00 0,00 
19 993 ,04 19 993 ,04 

19 993,04 Kč 

0,00% 

0,01% 

0,01% 

) 



Datum předložení změny: 09.07.2020 

Zhotovitel: PKS stavby a.s.; Brněnská 126/38, 591 oo Žďár nad Sázavou 

ZL 
v 

023Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 oo Praha c.
Projektant: K4a.s. 
TDS: REINVEST spol. s r.o. 

Vljádření dodavatele/vliv na termín: 

-

Dne: I /I· ·T. J.o''l.- !za dodavatele: I k.L-.AvZ-

� 
Vyjádření TDS: 

" 

Souhlasím. 

 
Dne: I 1. r;. ÚJ !za TDS: I Vlll�11A Podpis: I  

I' I
Vyjádření projektanta/ vliv na PD: 

, [ 

Souhlasím. 

Dne: I I\,'\, °l..Qw !za projektanta: I *'"'-'"'-.... Podpis: 
: 

, 

Vyjádření objednatele: 
Souhlasím. 

Lí.
1J 

,, -- / •J -- ,
r

h 
1/ A � ·-

Dne: I 'l, ':J / /.-'IJ lza objednatele: I J-(:;:é .J,__:. -;,"T. �,,L Podpis: 

:, 

/ 
ZÁVĚR: ./ 
Tyto změny nemají vliv na HMG stavby. Cena stavby byla zvýšena o 19.993,04 Kč. 

/i., Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle Zákona č. 134/2016 Sb. ZZVZ, dle§ 2, odstavce 4. 

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedllnou součásti ZL jsou přílohy obsahující všechny 
doklady, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn . 

. . .. . 
. . 

. . 

... 

EVROPSKA UNIE 

Evrop é slnr�tu, n, a ,m sbčn• too<ty 

Opera�• p,og,am Vyzkvm vyvq a v-zdělavan, Y,",, STLn3""VO l,,;,Oi.5T't' 
u.,.AOC!-r • "f�()e.•<rC�• 

2 

I 

- -
- ~ 

-

l T 
. 

- \ 

. 

- - --~ ~ 

I 

t"l-

I -- - - ,i. - I 

~ 

- - ~ 

- ------- I 

D 



Změnový list č.23 

Stavba: 3461 Výukové centrum zpracování zemědělských produktů li 

Investor: 
česká zemědělská univerzita v Praze pokládka chrániček elektro + ZTI pod komunikacemi 

Položka Text Množství MJ MJ/cena Celkem 

D.2.12: Venkovní rozvodll elektro : 
I 

D.2.12.1.2.01: Elektromontáže 

4155. D.2.12.1.2.01_005 Hloubení kabelové rýhy zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 800mm (elektro + ZTI) 14,30 mb 434,02 6 206,43 Kč 

4154. D.2.12.1.2.Q1_004 Chránička kf 09110 trubka dvou pi. kopoflex 6,30 mb 115,74 729,15 Kč 

28613699 Chránička z potrubí PVC SN DN 110 x 6,6 mm 8,00 mb 209,00 1672,00 Kč 

28613698R Chránička z potrubí PVC SN DN 200 x 6,6 mm 12,00 mb 238,00 2 856,00 Kč 

4064. 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m 1,14 m3 280,11 320,45 Kč 

4078. 899623141 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým t ř. C 12/15 otevřený výkop ( elektro VN) 1,92 m3 2 768,96 5 316,41 Kč 

Fólie výstražná červená 33 cm x 125 m 1,00 komplet 890,00 890,00 Kč 

4 061. 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním (elektro + ZTI) 28,40 m3 66,17 1879,42 Kč 

VRN 

Ostatní náklady(% dle SoD) 0,62 % 123,19 123,19 Kč 

Odbytová cena bez DPH: 19 993,04 Kč 
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