
Dodatek ě. 3 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5615054520 (ORG 3060) 
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 779/2016

Investiční akce: „Rekonstrukce objektu na služebnu Městské policie Brno-
západ - II. etapa46

I. Smluvní strany

Objednatel:
Zastoupený:

IČ:
DIČ:
Bankovní spojení: 
číslo účtu:

Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno 
Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna
Pověřena podpisem tohoto dodatku č. 3 smlouvy: Ing. Jana Jakubů, vedoucí 
Odboru investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno 
44992785 ^
CZ44992785
Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 
111246222/0800

Zástupce objednatele ve věcech technických:
Brněnské komunikace a. s., Renneská třída 787/1 a, 639 00 Brno - Stýřice,
IČ: 60733098, společnost je zapsána 1.1. 1995 v obchodním rejstříku u
Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1479
Zastoupené: Ing. Luďkem Borovým, generálním ředitelem
Pověření zaměstnanci: Ing. Aleš Keller, technický ředitel
Dušan Crha, vedoucí Střediska realizace pozemních staveb - technický dozor
objednatele
Ing. Pavla Kasálková, vedoucí Oddělení pro koordinace BOZP na staveništi - 
koordinátor BOZP

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení: 
číslo účtu:

Tocháěek spol. s r.o., Slovinská 36, 612 00 Brno 
Ing. Petrem Tocháčkem, jednatelem společnosti 
44961367 
CZ44961367
Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1 
19-9096960217/0100

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, 
oddíl C vložka 4127

(dále jen zhotovitel)
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I.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 5615054520 (ORG 3060) 
u objednatele a č. 779/2016 u zhotovitele ze dne 8. 1. 2016 ve znění dodatku č. 1 ze dne 
13. 5. 2016 a dodatku č. 2 ze dne 2. 11.2016 (dále jen „smlouva o dílo“).

1. Text článku II. Předmět smlouvy se doplňuje o odstavec 10 tohoto znění:

10. Z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné práce (dále jen ,,méněpráce“), které jsou 
specifikovány ve změnových listech ě. 14 a 15 ze dne 10. 1. 2017 a v položkovém rozpočtu 
změn zpracovaném zhotovitelem dne 10. 1. 2017.

2. Text článku IV. Cena díla, odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb.,
o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s položkovým rozpočtem - oceněným 
soupisem prací v nabídce zhotovitele, změnovými listy č. 1 až 9 ze dne 29. 4. 2016 a 
položkovými rozpočty změn ze dne 29. 4. 2016, změnovými listy č. 10 až 13 ze dne 
19. 10. 2016 a položkovými rozpočty změn ze dne 18. 10. 2016 a změnovými listy č. 14 a 
15 ze dne 10. 1. 2017a položkovým rozpočtem změn zpracovaným zhotovitelem dne 10. 1. 
2017 a činí:

Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH ve znění dodatku č. 2 bez DPH .......  9.551.238,22 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo bez DPH ............. - 46.629,46 Kč
Cena celkem bez DPH ................................................................................. 9.504.608,76 Kč
DPH 21%........................................................................................................ 1.995.967,84 Kč

Cena celkem včetně DPH ........................................................................... 11.500.576,60 Kč

3. Text článku XIV. Závěrečná ustanovení, odst. 4 smlouvy o dílo se mění a nově zní takto: 

4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1: 
Příloha č. 2:

Příloha č. 3: 
Příloha č. 4:

Příloha č. 5:

Příloha č. 6:

Související činnosti v rámci předmětu díla
Minimální rozsah dokladů předávaných zhotovitelem při předání a převzetí 
díla
Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb
Změnové listy č. 1 až 9 ze dne 29. 4. 2016 a položkové rozpočty změn 
zpracované zhotovitelem dne 29. 4. 2016
Změnové listy č. 10 až 13 ze dne 19. 10. 2016 a položkové rozpočty změn 
zpracované zhotovitelem dne 18. 10. 2016
Změnové listy č. 14 a 15 ze dne 10. 1. 2017 a položkové rozpočty změn 
zpracované zhotovitelem dne 10. 1.2017
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II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 8. 1. 2016.
3. Tento dodatek je uzavřen, nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními

stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě o dílo je projevem jejich svobodné a

vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
5. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a

dva zhotovitel.
6. Tento dodatek ke smlouvě o dílo, stejně jako všechny předchozí dodatky a původní smlouva

o dílo, podléhají uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo je:

Příloha č. 6: Změnové listy č. 14 a 15 ze dne 10. 1. 2017 a položkové rozpočty změn
zpracované zhotovitelem dne 10. 1.2017

Doložka

Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R7/098
dne 24. 1.2017.

V Brně dne
1 3 -02- 2017

V Brně dne 3 ■ ^ ^

Za objednatele:
j i ARNl McSTO E17NO

GISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor investiční

67
O

vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

Za zhotovitele:

Ing. Petr Tocháček
jednatel společnosti

f'W\$/aoební společnost
"Tqcháček

* ST3LŠR.0.

SLOVINSKÁ 36. 612 00 BRNO
T_ lE-FON: 5/* 1 21 76 27
[•' OIC:C/M L.51367
VVVvW .‘GCHACEK.CZ ©
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Příloha: Změnové listy č. 14 a 15 ze dne 10. 1. 2017 a položkové rozpočty změn szpracované
zhotovitelem dne 10. 1.2017
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PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK Č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce objektu na
Městské policie Brno - západ - II. etapa
ÚSEK:______ Metropolitní optická síť

služebnu

Změnový list ě.

14

OZNÁMENI ZMĚNY
Metropolitní optická síť

OZNÁMENI C.: 14

KOMU: Ol MMB
ODESLÁNO:

OD: TOCHACEK SPOL. S R.O
POŠTOU: KURÝR:

DATUM: 10.1.2017
FAX: OSOBNĚ:

PŘEDMĚT ZMĚNY:

Metropolitní optická síť
DOTČENÉ MÍSTO: Metropolitní optická síť
ODKAZ NA VÝKRESY:
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č. 14 - příloha č.l“.
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

POPIS ZMĚNY:

Po provedení geodetického zaměření skutečného provedení Metropolitní optické sítě, byla
zjištěna skutečná délka položené sítě. Ze zaměření vyplývá, že celková délka venkovní části
Metropolitní optické sítě je o 60 m menší než výměra uvedená v zadávacím výkazu výměr.

POKYN VYDAL: Radek Zedník - stavbyvedoucí DATUM: 30.11.2016
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ

PRACÍ, AEE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE
PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

STAVEBNÍ dozor SPRÁVCE STAVBY:
l Magistrát města Brna, Ing. Zdeněk Herodes



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce objektu na
Městské policie Brno - západ - II. etapa
ÚSEK:______ Metropolitní optická síť

služebnu
Změnový list č.

14

NÁVRH NA OCENENI ZMĚNY
Metropolitní optická síť

NÁVRH NA OZNÁMENI C.: 14
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

KOMU: Ol MMB OD: TOCHACEK SPOL. S R.O. DATUM: 10.1.2017
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Metropolitní optická síť
DOTČENÉ MÍSTO: Metropolitní optická síť
ODKAZ NA VÝKRESY:
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č. 14 — příloha č.l“.
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OCENENENI:
Cena bez DPH

Doplnění zateplení fasády
Vícepráce: 0,00 Kč
Méněpráce: -19 675,00 Kč
Rozdíl: -19 675,00 Kč

DPH

0,00 Kč
-4 131,75 Kč
-4 131,75 Kč

Cena s DPH

0,00 Kč
-23 806,75 Kč
-23 806,75 Kč

PODPIS NAVRHOVATELE: Radek Zedník - stavbyvedoucí DATUM: 30.11.2016

VYJÁDŘENI:

OD: AD - ing. arch. Pavel Pekár PODPIS:
DATUM: 3.-7. tOt^

SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM:

STAVEBNÍ DOZOR SPRÁVCE STAVBY:
Ol Magistrát města Brna, Ing. Zdeněk Herodes

Mp-TU 1100-01
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PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK Č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce objektu na
Městské policie Brno - západ - II. etapa
USEK: Venkovní kanalizace

služebnu
Změnový list ě.

15

OZNÁMENÍ ZMĚNY OZNÁMENÍ Č.: 15
Venkovní kanalizace

KOMU: Ol MMB OD: TOCHÁČEK SPOL. S R.O DATUM: 10.1.2017
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:

PREDMET ZMĚNY:
Venkovní kanalizace
DOTČENÉ MÍSTO: Venkovní kanalizace
ODKAZ NA VÝKRESY:
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.15
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

příloha č.l‘

POPIS ZMĚNY:

1.

2.

Po provedení geodetického zaměření skutečného provedení venkovní kanalizace byla
zjištěna skutečná délka provedených prací. Ze zaměření vyplývá, že celková délka
venkovní kanalizace je o 1 lm menší, než výměra uvedená v zadávacím výkazu výměr.
Z důvodu zamezení zásahů do dlážděných povrchů v případě údržby, bylo přistoupeno na
vypuštění dlážděné plochy v místě nové kanalizace pro anglické dvorky. Tato plocha je
pouze zatravněna.

POKYN VYDAL: Radek Zedník - stavbyvedoucí DATUM: 30.11.2016

TOTO OZNÁMENI NESMI BYT POVAZOVÁNO ZA PŘIKAŽ KE ZMENE POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENI
PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE
PROVÁDĚT PRÁCE. DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

STAVEBNÍ DOZOR SPRÁVCE STAVBY:
Ol Magistrát m s



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce objektu na
Městské policie Brno - západ - II. etapa
ÚSEK: Venkovní kanalizace

služebnu
Změnový list ě.

15

NÁVRH NA OCENENI ZMĚNY
Venkovní kanalizace

NÁVRH NA OZNÁMENI C.: 15
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

KOMU: Ol MMB OD: TOCHACEK SPOL. S R.O. DATUM: 10.1.2017
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Venkovní kanalizace
DOTČENÉ MÍSTO: Venkovní kanalizace
ODKAZ NA VÝKRESY:
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.15 - příloha č.l“.
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OCENENENI:
Cena bez DPH

Doplnění zateplení fasády
Vícepráce: 0,00 Kč
Méněpráce: -26 954,46 Kč
Rozdíl: -26 954,46 Kč

DPH

0,00 Kč
-5 660,44 Kč
-5 660,44 Kč

Cena s DPH

0,00 Kč
-32 614,90 Kč
-32 614,90 Kč

PODPIS NAVRHOVATELE: Radek Zedník - stavbyvedoucí DATUM: 30.11.2016

VYJÁDŘENI:

OD: AD - ing. arch. Pavel Pekár POD

ATUM: $ 4* ZQÍ'%-

SCHVALIL: P ATUM:

STAVEBNÍ dozor

BKOM - pan Dušan Crha
SPRÁVCE STAVBY:
Ol Magistrát města Brna, Ing. Zdeněk Herodes

Mp-TU 1100-01
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