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Dodatek č. 1
k příkazní smlouvě č. 6218143642

uzavřené dne 8. 10. 2019

1.

Smluvní strany:

1. Objednatel: Statutární město Brno
se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1

602 00 Brno

zastoupené: primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou

K podepisování dodatku č. 1 je oprávněna:
JUDr. Iva Marešová, vedoucí Bytového odboru MMB
na základě usnesení Rady města Brna přijatého
na R8/108 schůzi konané dne 14. 10. 2020, bod. č.: 52

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
vedoucí oddělení Bytového odboru MMB

Bytový odbor MMB

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
číslo účtu: 111246222/0800
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
dále jen Příkazce

2. Příkazník: TEHYKON Brno, s.r.o.
sídlo: Sochorova 3178/23, Žabovřesky, 616 00 Brno
zastoupený: Ing. Karlem Jakubíčkem, jednatelem společnosti
tel:
e-mail:
IČO: 26887177
DIČ: CZ26887177
bankovní spojení: ČSOB, Poštovní spořitelna, a.s.
č. účtu: 182976871/0300

dále jen Příkazník



 

 2 

 

I. Dne 12. 9. 2019 byla uzavřena mezi Příkazcem jako objednatelem a společností IMOS 
Brno, a.s. jako zhotovitelem stavby smlouva o dílo na provedení veřejné zakázky s názvem 
„Rekonstrukce bytového domu Podnásepní 86/2 v k. ú. Trnitá III.“, dále jen „Stavba“. 

Příkazní smlouvou č. 6218143642 uzavřenou dne 8. 10. 2019 byl u této akce sjednán         
mezi Příkazcem a Příkazníkem výkon technického dozoru investora (dále „TDI“) a výkon 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále „BOZP“) dle zákona č. 309/2006 
Sb., v platném znění. 

Vzhledem k tomu, že zhotoviteli Stavby - společnosti IMOS Brno, a.s. byla v rámci dodatku 
č. 2 ke smlouvě o dílo č. 6219053576 prodloužena doba plnění z 360 na 416 dnů, tj. o 56 

kalendářních dnů spolu se sjednáním víceprací, dohodly se smluvní strany na tom, 
že Příkazník bude pokračovat ve výkonu TDI a BOZP v rozsahu sjednaném původní příkazní 
smlouvou, a to do 4. 12. 2020. 

 

 

II. Za pokračování výkonu TDI a BOZP po dobu od 10. 10. 2020 do 4. 12. 2020 přísluší 
Příkazníkovi odměna:  

 

- za přepracování plánu BOZP s ohledem na sjednání víceprací se zhotovitelem Stavby a jeho 
předání Příkazci 1 064 Kč bez DPH (slovy: jedentisícšedesátčtyři korun českých), tj. při sazbě 
21 % DPH 1 287,44 Kč s DPH. 

 

- za řádnou kontrolní činnost koordinátora BOZP činí odměna v celkové výši 10 098,67 Kč 
bez DPH (slovy: desettisícdevadesátosm korun českých, šedesátsedm haléřů), tj. při sazbě 
21 % DPH  12 219,39 Kč s DPH. Odměna odpovídá násobku ceny za jeden den výkonu 
této činnosti 180,33 Kč bez DPH a počtu dnů prodloužení doby plnění realizace Stavby 

/56 dní/.  
 

- za řádný výkon technického dozoru investora v celkové výši 29 120 Kč bez DPH (slovy: 

dvacetdevěttisícstodvacet korun českých), tj. při sazbě 21 % DPH 35 235,20 Kč s DPH. 

Odměna odpovídá násobku ceny za jeden den výkonu této činnosti 520 Kč bez DPH a počtu 
dnů prodloužené doby plnění realizace Stavby /56 dní/. 
 

 

III. V ostatním zůstává příkazní smlouva beze změny. 
 

 

 



 

 3 

IV. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 
jeho uveřejnění prostřednictvím Registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv).  Příkazce se zavazuje, že tento dodatek zašle správci smluv 
do 30 dnů od jeho uzavření. 
 

 

 

Doložka  
ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění 

 

Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě č. 6218143642 byl projednán a schválen na schůzi Rady 
města Brna č. R8/108 dne 14. 10. 2020. 

 

V Brně dne  …………….   V Brně dne……………….   
    

Za Příkazce:  Za Příkazníka:  

 

 

 

………………………………                              ……………………………… 

JUDr. Iva Marešová            Ing. Karel Jakubíček, 
vedoucí Bytového odboru MMB                jednatel společnosti 
                     TEHYKON Brno, s.r.o. 


