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                                          Změnový list č.35
       Technologická šachta pro mlžítko a závlahy

1. Objekt a oddíl stavby
SO.01: Komunikace a zpevněné plochy

2. Zpracovatel změnového listu
VYSSPA Sports Technology s.r.o.
Skladová 6 , Plzeň

3. Odkaz na dokumenty, v níž je vznik a řešení změny popsáno
Rozpočet včetně výkazu výměr.

4. Popis předmětu a příčin změny a zdůvodnění
V průběhu stavby došlo k doplnění mobiliáře o vodní prvek (mlžítko). Pro napojení mlžítka je nutné osadit technologickou šachtu pro osazení ventilů a vypouštěcího kohoutu.

5. Stanovisko zhotovitele
Zhotovitel přijímá navrhované řešení.




                                                                                                               ………………………………….
                                                                                                                  Michal Přibil 
                                                                                                            VYSSPA Sports Technology s.r.o.


6. Stanovisko projektanta
GP nemá připomínky.


                                                                                                                 …………………………………..
                                                                                                                    Ing. Jiří Krejčí  
                                                                                                                    A Plus s.r.o.


7. Stanovisko TDI
Navrhované řešení je dle odsouhlaseného postupu a zápisu, bez připomínek.




                                                                                                                ……………………………………
                                                                                                                    Ing. Vojtěch Štorc
                                                                                                                     TDI










8. Stanovisko objednatele díla
Objednatel bere na vědomí změnový list č.35 a z technického hlediska souhlasí s realizací prací. ZL představuje změnu ceny díla na základě odpočtů a přípočtů.




                                                                                                 …………………………………………..
                                                                                                       Ing. Jana Caldrová
                                                                                                          Vedoucí OOŽP





                                                                                                  ……………………………………………….
                                                                                                      Ing. Herčíková Iva
                                                                                                      Vedoucí OSZK





                                                                                                      ……………………………………………
                                                                                                         Jaroslav Artl
                                                                                                         TDI MČ P3



