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DODATEK Č. 2/2020 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY  

„Realizace HPC 4 v k.ú. Bohuslavice u Hlučína “  

 (dále jen „DODATEK Č. 2“) uzavřený 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: 

Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Sídlo:  Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj 
Adresa: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava  
Pobočka Opava 
Adresa: Krnovská 2861/69, 746 01 Opava 
zastoupený: Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského 
 pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj 
 ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:    
  Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského 
 pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj 
 technických záležitostech oprávněn jednat:    
   
 
   

Tel:    
E-mail:   
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČ:  01312774 
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“) 
 
a 

Zhotovitel: 

STRABAG a.s.   
Sídlo: Praha 5, Kačírkova 982/4, Jinonice, PSČ 158 00 
Korespondenční adresa: STRABAG a.s., Polanecká 827, 721 08 Ostrava-Svinov  
zastoupený: Ing. Jiří Malík, ředitel oblasti Sever, o.z. Morava 
                    Ing. René Suchan, ekonom oblasti Sever, o.z. Morava, 
                    Petr Noháček, vedoucí OTÚ oblasti Sever, o.z. Morava 
 Tel.:  

E-mail:  
ID DS: 8yuchp8 
v technických záležitostech je oprávněn jednat:  
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 Tel.:  
E-mail:  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.,        
číslo účtu: 994404-640900015/0800                       
IČ:60838744 
DIČ:CZ60838744 je plátcem DPH 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 7634 
 
(dále jen „zhotovitel“) 
 

Čl. I   

Předmět a účel dodatku č. 2 

1. Předmětem tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení souboru staveb 
„“Realizace HPC 4 v k.ú. Bohuslavice u Hlučína“ (dále jen „dílo“) je prodloužení 
termínu plnění v čl. V Doba plnění:  
1.1 Stávající znění odstavce 1) se nahrazuje tímto novým zněním: 

Dílo (stavební a dokončovací práce, odstranění vad a nedodělků, úspěšné kolaudační 
prohlídky, akceptace/převzetí správcem toku) bude dokončeno (předáno) nejpozději 
do 25.11.2020 
1.2 Stávající znění odst. 5 d) se nahrazuje tímto novým zněním: Termín předání a 
převzetí díla: protokolární předání a převzetí řádně dokončených stavebních prací 
včetně všech požadovaných dokladů a úspěšně provedených závěrečných 
kolaudačních prohlídek stavby - předpoklad 25.11.2020 
1.3 Důvodem posunutí termínu protokolárního předání je jednak přerušení prací 
během září a října vlivem špatných klimatických podmínek (deště) pro dokončovací 
terénní úpravy a práce v toku a současně omezení výkonu činnosti stavebních úřadů, 
které zajišťují závěrečné kolaudační prohlídky. 

2. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je současně snížení celkové ceny díla o méně práce 
vlivem zkrácení úseku Bohuslavice 2 a snížení rozsahu provedení výměny podloží 
podle skutečné únosnosti pláně.  
 
2.1  Stávající znění odstavce 4. Čl. III. Cena díla se nahrazuje tímto novým zněním:  

Celková cena za provedení díla: 

Bez DPH činí…………………………………………………….6 404 669,52 Kč  
DPH 21% činí……………………………………………………1 344 980,60 Kč 

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí……………….7 749 650,12 Kč   
 

     2.2  Důvodem snížení celkové ceny díla jsou: 
• Méněpráce vlivem zkrácení úseku Bohuslavice 2 o 25 m. Skutečný konec 

úseku je v km 0,763. Prodloužení stávajícího zpevnění o cca 25 m oproti PD 
provedla obec Bohuslavice z důvodu rozšíření rodinné zástavby 

• Méněpráce vlivem snížení rozsahu provedení nutné výměny podloží pod 
konstrukční vrstvy vozovky u trasy Bohuslavice 1 o výměru 1031 m2 u trasy 
Bohuslavice 2 o výměru 987 m2. 

 
Výše uvedené méněpráce byly odsouhlaseny autorským dozorem, technickým 
dozorem stavebníka, objednatelem, OIČ a zhotovitelem. Výčet jednotlivých položek 
méněprací je uveden v soupisu méněprací, který je přílohou tohoto dodatku č. 2.  
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Čl. II 

Cena za méně práce a celková cena díla 

1. Hodnota závazku dle původní SOD č. 347-2020-571101 činila 6 649 586,92 Kč bez 
DPH. 

2. Hodnota méně prací dle dodatku č. 1 k SOD činila 36 063,80 Kč bez DPH, což je 0,54% 
z původní hodnoty závazku SOD. 

3. Hodnota víceprací dle dodatku č. 1 k SOD činila činí 51 624,06 Kč bez DPH, což je 
0,78 % z původní hodnoty závazku SOD. 

4. Hodnota méně prací dle tohoto dodatku č. 2 k SOD činí 260 477,66 Kč bez DPH, tj. 
což je 3,92% z původní hodnoty závazku SOD. 

5. Hodnota závazku dle tohoto dodatku č. 2 tedy činí 6 404 669,52 Kč bez DPH, tj. 
7 749 650,12 Kč vč. DPH. 

Čl. III   

Závěrečná ustanovení 

1. Nedílnou součást dodatku č. 2 tvoří příloha: Položkový rozpočet-méněpráce. 
2. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními 

stranami. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 
uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto 
smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, 
nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále 
dohodly, že tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo zašle správci registru smluv 
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 

3. Smluvní strany prohlašují, že další obsah původní smlouvy o dílo ve znění dodatku 
číslo 1 zůstává beze změn. 

4. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek č. 2 byl sepsán na 
základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 
podmínek. 

5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo přečetli a že 
souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nebyl 
sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují 
své podpisy.  

 

V Ostravě 30.10.2020 

 

 

V Ostravě 29.10.2020 

 

…………………………………… …………………………………… 
Mgr. Dana Lišková 

  ředitelka Krajského pozemkového úřadu 
pro Moravskoslezský kraj 

Ing. Jiří Malík, ředitel oblasti Sever, o.z. 
Morava 

 
 
…………………………………… 
Ing. René Suchan, ekonom 
oblasti Sever, o.z. Morava 

 
 

 



S: 2019/02

O: 01/1

R: 2019/02

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH Cena s DPH
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost / 
MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Díl: 1 Zemní práce -10 313,60 -12 479,46 0,00 0,00
4 122202203 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 10000 m3 m3 -285,30000 15,00 -4 279,50 21,00 -5 178,20 0,00 0,00 0,00 0,00

Výměna podloží : (1031-2933)*0,15 -285,30000

5 122202209 Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 m3 -142,65000 0,50 -71,33 21,00 -86,31 0,00 0,00 0,00 0,00

1477,28*0,5 -142,65000

13 162601102 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m m3 -285,30000 15,00 -4 279,50 21,00 -5 178,20 0,00 0,00 0,00 0,00

-285,3 -285,30000

15 171201201 Uložení sypaniny na skládku m3 -285,30000 0,50 -142,65 21,00 -172,61 0,00 0,00 0,00 0,00

20 R2 Poplatek za skládku T -513,54000 3,00 -1 540,62 21,00 -1 864,15 0,00 0,00 0,00 0,00

-288,6*1,8 -513,54000

Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných 
ploch

-73 227,00 -88 604,67 -532,45 0,00

29 564851111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 -1 902,00000 38,50 -73 227,00 21,00 -88 604,67 0,28 -532,45 0,00 0,00

Výměna podloží : 1031-2933 -1 902,00000

Celkem -83 540,60

Položkový rozpočet - méněpráce dod.č.2 SOD

Polní cesty  HPC4 , Bohuslavice

Polní cesta HPC 4, Bohuslavice 1

Polní cesta HPC 4, Bohuslavice 1



S: 2019/02

O: 01/2

R: 2019/02

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Díl: 1 Zemní práce -15 344,43 -18 566,76 0,00 0,00
4 122202203 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 10000 m3 m3 -348,20000 15,00 -5 223,00 21,00 -6 319,83 0,00 0,00 0,00 0,00

Polní cesta : -25*4,4*0,4+-25*2*0,45*0,4 -53,00000

Výměna podloží : (987-2955)*0,15 -295,20000

5 122202209 Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 m3 -174,10000 0,50 -87,05 21,00 -105,33 0,00 0,00 0,00 0,00

-348,2*0,5 -174,10000

15 162601102 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m m3 -348,20000 15,00 -5 223,00 21,00 -6 319,83 0,00 0,00 0,00 0,00

-348,2 -348,20000

17 171201201 Uložení sypaniny na skládku m3 -348,20000 0,50 -174,10 21,00 -210,66 0,00 0,00 0,00 0,00

19 180401211 Založení trávníku lučního výsevem v rovině m2 -50,00000 21,70 -1 085,00 21,00 -1 312,85 0,00 0,00 0,00 0,00

-25*1*2 -50,00000

20 181101102 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 -110,00000 15,20 -1 672,00 21,00 -2 023,12 0,00 0,00 0,00 0,00

-25*4,4 -110,00000

22 R2 Poplatek za skládku T -626,76000 3,00 -1 880,28 21,00 -2 275,14 0,00 0,00 0,00 0,00

-348,2*1,8 -626,76000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání -1 694,00 -2 049,74 0,00 0,00
26 289971213 Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5 š.do 8,5 m m2 -110,00000 15,40 -1 694,00 21,00 -2 049,74 0,00 0,00 0,00 0,00

Polní cesta : -25*4,4 -110,00000

Díl: 21 Úprava podloží a základ.spáry -954,00 -1 154,34 0,00 0,00
28 215901101 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS m2 -132,50000 7,20 -954,00 21,00 -1 154,34 0,00 0,00 0,00 0,00

-25*4,4-25*0,9 -132,50000

Díl: 28 Zpevňování hornin a konstrukcí -2 575,65 -3 116,54 -0,03 0,00
29 6735202 Geotextilie silniční Geolon PP 60 230 g/m2 m2 -115,50000 22,30 -2 575,65 21,00 -3 116,54 0,00 -0,03 0,00 0,00

-110*1,05 -115,50000

Díl: 5 Komunikace -3 831,98 -4 636,70 -4,22 0,00
36 569831111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tloušťky  10 cm m2 -22,50000 132,00 -2 970,00 21,00 -3 593,70 0,19 -4,22 0,00 0,00

-25*2*0,45 -22,50000

37 569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním m3 -6,75000 127,70 -861,98 21,00 -1 043,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-25*2*0,45*0,3 -6,75000

Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných 
ploch

-122 694,00 -148 459,74 -631,21 0,00

39 564751111 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm m2 -110,00000 118,10 -12 991,00 21,00 -15 719,11 0,29 -32,08 0,00 0,00

Položkový rozpočet  - méněpráce dod. Č.2.SOD

Polní cesty  HPC4 , Bohuslavice

Polní cesta HPC 4, Bohuslavice 2

Polní cesta HPC 4, Bohuslavice 2



40 564851111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 -2 078,00000 38,50 -80 003,00 21,00 -96 803,63 0,28 -581,72 0,00 0,00

Podkladní vrstva : -25*4,4 -110,00000

Výměna podloží : 987-2955 -1 968,00000

41 565141211 Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.6 cm m2 -110,00000 270,00 -29 700,00 21,00 -35 937,00 0,16 -17,41 0,00 0,00

Díl: 57 Kryty štěrkových a živičných komunikací -29 843,00 -36 110,03 -14,71 0,00

42 571905111 Posyp krytu kamenivem drceným do 25 kg/m2 m2 -110,00000 13,00 -1 430,00 21,00 -1 730,30 0,03 -2,86 0,00 0,00

43 573312311 Prolití podkladu z kameniva asfaltem, 4,0 kg/m2 m2 -110,00000 64,30 -7 073,00 21,00 -8 558,33 0,00 -0,44 0,00 0,00

44 577134221 Asf bet obrus ACO11 II tl 40mm 3m- m2 -110,00000 194,00 -21 340,00 21,00 -25 821,40 0,10 -11,41 0,00 0,00

Celkem -176 937,06


