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DODATEK č. 2 

Smlouvy o dílo 
 

uzavřené podle § 2586 a násl. ve spojení s § 2631 s násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „Smlouva“) na akci: 
 

Doplnění akumulačních prostor pro spolehlivé zabezpečení 
dodávky vody – VDJ Křečhoř  

 
Smluvní strany 

Objednatel 
Vodohospodářské sdružení Kolín 

Sídlo:     Havelcova 70, 280 00 Kolín    

IČO:      618 82 976    

DIČ:      CZ61882976 

Bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu:     9281020227/0100 

Zástupce ve věcech smluvních: Bc. Dagmar Slánská, jednatelka 

Zástupce ve věcech technických: Bc. Dagmar Slánská, jednatelka 

(dále jen „Objednatel“)  

 
a 
  

Zhotovitel 

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.  

Sídlo:     Nábřežní 4/90, 150 56 Praha 5 

IČO:      471 16 901 

DIČ:      CZ47116901     

Bankovní spojení:   Komerční banka, a.s., pobočka Praha 5 

Číslo účtu:     19-1583390227/0100  

Statutární zástupci:   Ing. Jan Plechatý – předseda představenstva 
Ing. Šárka Balšánková – místopředseda představenstva 
Ing. Jiří Valdhans – člen představenstva 
Ing. Jiří Frýba - člen představenstva 
Ing. Jan Cihlář - člen představenstva a ředitel divize 02 

Zástupce ve věcech smluvních:  Ing. Jan Cihlář, ředitel divize 02 

Zástupce ve věcech technických: Ing. Rostislav Kasal, PhD., 

vedoucí oddělení zásobování vodou 

Zápis v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930.  

(dále jen „Zhotovitel“) 

 
Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské 
smlouvy nebo jiného vnitřního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti 
smlouvy není třeba podpisu jiných osob. 
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Smluvní strany se vzájemně dohodly na úpravě článku III. Doba plnění a článku IV. Cena 
Smlouvy o dílo (02-O-4304-9246/19), který bude nově znít takto: 
 

 
Čl. III 

Doba plnění 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou a předat je Objednateli 
v následujících termínech: 

 
Původní znění v rozsahu čl. III smlouvy: 

Zahájení činnosti:  bezprostředně po uzavření smlouvy o dílo  

 
 

Termíny plnění: 

Pořadí    Část plnění Termín plnění 

1. Polohopisné a výškopisné zaměření do 5 měsíců od podpisu smlouvy 

2. Průzkumné práce  do 5 měsíců od podpisu smlouvy 

3. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací do 5 měsíců od podpisu smlouvy 

4. 
Vypracování projektové dokumentace ve 

stupni DUR 
do 5 měsíců od podpisu smlouvy 

5. 
Inženýrská činnost za účelem vydání 

územního rozhodnutí 
do 8 měsíců od podpisu smlouvy 

6. 
Vypracování projektové dokumentace ve 

stupni DSP 

do 4 měsíců od vydání 

pravomocného územního 

rozhodnutí 

7. 
Inženýrská činnost za účelem vydání 

stavebního povolení 

do 7 měsíců od vydání 

pravomocného územního 

rozhodnutí 

8. 
Vypracování projektové dokumentace ve 

stupni DZS a DPS včetně výkazu výměr 

do 3 měsíců od vydání 

pravomocného stavebního 

povolení 

9. Spolupráce při výběru zhotovitele stavby 
v průběhu výběru dodavatele 

stavby 

10. Zajištění výkonu autorského dozoru v průběhu realizace stavby 

 

(dále jen „Doba plnění“) 
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Nové znění: 

Termíny plnění: 

Pořadí    Část plnění Termín plnění 

1. Polohopisné a výškopisné zaměření 
do 5 měsíců od vydání pokynu 

od objednavatele (31.8.2020) 

2. Průzkumné práce  
do 5 měsíců od vydání pokynu 

od objednavatele (31.8.2020) 

3. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací 
do 5 měsíců od vydání pokynu 

od objednavatele (31.8.2020) 

4. 

Vypracování společné jednostupňové 

projektové dokumentace k územnímu řízení i 

stavebnímu řízení 

do 7 měsíců od vydání pokynu 

od objednavatele (31.8.2020) 

5. 
Inženýrská činnost za účelem vydání 

společného povolení 

do 6 měsíců od předání PD od 

subdodavatele (VIS Praha, a.s.)  

8. 
Vypracování projektové dokumentace ve 

stupni DZS a DPS včetně výkazu výměr 

do 3 měsíců od vydání 

pravomocného stavebního 

povolení  

9. Spolupráce při výběru zhotovitele stavby 
v průběhu výběru dodavatele 

stavby 

10. Zajištění výkonu autorského dozoru v průběhu realizace stavby 
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Čl. IV 
Cena 

 
Původní znění v rozsahu čl. IV smlouvy: 

 
4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto 

Smlouvou smluvní cenu v celkové výši:  
 

Celková cena bez DPH  1.096.500,- Kč      

K ceně bude připočítána DPH v platné výši dle zákona. 

  (dále jen „Cena“) 

4.2 Položkový rozpočet: 

 

Pořadí    Část plnění 
Cena v Kč bez 

DPH 

1. Polohopisné a výškopisné zaměření 18.000,- 

2. Průzkumné práce  32.000,- 

3. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací 12.000,- 

4. Vypracování projektové dokumentace ve stupni DUR 249.000,- 

5. Inženýrská činnost za účelem vydání územního rozhodnutí 88.000,- 

6. Vypracování projektové dokumentace ve stupni DSP 345.000,- 

7. Inženýrská činnost za účelem vydání stavebního povolení 78.000,- 

8. 
Vypracování projektové dokumentace ve stupni DZS a DPS 

včetně výkazu výměr 
198.000,- 

9. Spolupráce při výběru zhotovitele stavby 17.500,- 

10. Zajištění výkonu autorského dozoru 59.000,- 

 

 

 

Nové znění: 

 
4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto 

Smlouvou smluvní cenu v celkové výši:  
 

Celková cena bez DPH  1.096.500,- Kč      

K ceně bude připočítána DPH v platné výši dle zákona. 

  (dále jen „Cena“) 

4.2 Položkový rozpočet: 

Bod číslo 4. a 6. se spojuje do dokumentace pro společné řízení  
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Bod číslo 5. a 7. Inženýrská činnost se spojí za účelem vydání společného územního 
rozhodnutí a stavebního povolení dle §94a zákona 183/2006 Sb.   

 

Pořadí    Část plnění 
Cena v Kč bez 

DPH 

1. Polohopisné a výškopisné zaměření 18.000,- 

2. Průzkumné práce  32.000,- 

3. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací 12.000,- 

4. 
Vypracování projektové dokumentace ve stupni DSP 

(dokumentace pro společné povolení) 
594.000,- 

5. Inženýrská činnost za účelem vydání společného povolení 166.000,- 

6. 
Vypracování projektové dokumentace ve stupni DZS a DPS 

včetně výkazu výměr 
198.000,- 

7. Spolupráce při výběru zhotovitele stavby 17.500,- 

8. Zajištění výkonu autorského dozoru 59.000,- 

 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo (02-O-4304-9246/19) zůstávají nezměněna a v platnosti. 

 
Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží 
dvě vyhotovení. 
  
V Kolíně dne      V Praze dne 
Za objednatele 4.11.2020   Za zhotovitele   29.10.2020          
                                                           
 
 
 
 
 
 
…………………………….    …………………………….. 
Bc. Dagmar Slánská     Ing. Jan Cihlář 
jednatelka      ředitel divize 02 
Vodohospodářské sdružení Kolín   Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 


