	OZNÁMENÍ ZMĚNY 
	číslo OZ: 1/2020

	Zhotovitel:
	A-Z Stavby s.r.o., Za Pekárnou 656, 783 13, Bohuňovice

	Investor:
	Psychiatrická léčebna Šternberk
	Datum: 11.9.2020

	Název akce: „PL Šternberk – Výtah oddělení 23“, i. č. 135V032002003

	Odkazy                 na specifikaci:
	Specifikace v položkovém rozpočtu (bez vlivu na cenu)

	na výkresy:
	

	na rozpočtové podklady:
	

	na jinou část smlouvy:
	

	Předmět změny: změna materiálu zdiva
Popis a zdůvodnění změny: 
Vzhledem k požadované nosnosti zdiva výtahové šachty oddělení 23 PL Šternberk se dle subdodavatele zhotovitele stavby pro dodávku osobo – nákladního výtahu „Výtahy Moravia CZ, spol. s.r.o.“, jeví vhodnější keramický materiál POROTHERM než původně projektovaný YTONG 200 mm viz přiložená zpráva s vysvětlením ze dne 17.8.2020 a vyjádření zhotovitele stavby „A-Z Stavby s.r.o. ze dne 17.8.2020, kde se zhotovitel zavazuje, že změna materiálu zdiva nebude mít vliv na cenu. Tyto změnová prohlášení byla zaslána na vědomí MZČR dne 11.9.2020. 


	Stanovisko technického dozoru stavby:  
Z důvodu statického posouzení je navrhovaný materiál POROTHERM min. tl 300 mm spolehlivější a dlouhodobě stabilnější z hlediska ukotvení vodítek výtahu.  Změnou zdiva dojde pouze k záměně materiálu, nikoli k navýšení ceny. 
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Stanovisko projektanta stavby: 
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Stanovisko objednatele stavby: 
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	Příloha: Vyjádření Výtahy Moravia CZ, spol. s.r.o., Vyjádření A-Z Stavby s.r.o.




	OZNÁMENÍ ZMĚNY 
	číslo OZ: 2/2020

	Zhotovitel:
	A-Z Stavby s.r.o., Za Pekárnou 656, 783 13, Bohuňovice

	Investor:
	Psychiatrická léčebna Šternberk
	Datum: 13.10.2020

	Název akce: „PL Šternberk – Výtah oddělení 23“, i. č. 135V032002003

	Odkazy                 na specifikaci:
	

	na výkresy:
	

	na rozpočtové podklady:
	Položkový rozpočet stavby 

	na jinou část smlouvy:
	Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo VZ 31/2020

	Předmět změny: vícepráce/méněpráce zjištěné při realizaci stavebních prací 
Popis a zdůvodnění změny: 
V průběhu stavebních prací byl zjištěn nesoulad mezi projektovou dokumentací a stávajícími konstrukcemi, které nemohl projektant předpokládat. Jednalo se o změny statického charakteru, kdy bylo třeba provést úpravy, které byly v souladu ze zjištěnými skutečnostmi a stavem konstrukcí. S požadavky dodavatele na instalaci nově budovaného výtahu je spojena i výměna původního zdiva, plánovaného ze zdiva YTONG za zdivo keramické z materiálu POROTHERM. Dále při odkrytí základové spáry dna nové výtahové šachty, byla zjištěna hladina podzemní vody, v tomto ohledu bylo přistoupeno na realizaci plastového kesonu, který bude tvořit šachetní dno a bude trvalou zárukou nepropustnosti hladiny podzemní vody do dna výtahové šachty. Všechny tyto změny jsou zaznamenány v položkovém rozpočtu jako VCP a MNP. 


	Stanovisko technického dozoru stavby:  
Vzhledem ke zhotovitelem zjištěnému stavu stávajícího objektu, v němž je plánováno provedení nového výtahu a tedy k nově zjištěným skutečnostem, podstatným k úspěšnému provedení díla, je nyní nutné přistoupit ke změnám, reflektujícím výše uvedené. To se týká především o změny ve statické části stavby, reagujících na nově zjištěný stav stávajících k-cí a jejich zjištěné rozmístění a uložení. Dále pak se vyvolané změny týkají úprav, spojených se zajištěním spodní stavby výtahové šachty. Zde je nutno přistoupit k opatřením, zamezujícím pronikání spodních vod nad úroveň dna nově budované výtahové šachty. Uvedené je navrženo jako pevné osazení plastové vany, vytvářející kompaktní a nepropustné dno spodní stavby výtahové šachty. 
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Stanovisko projektanta stavby: 
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Stanovisko objednatele stavby: 
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	Příloha: Položkový rozpočet stavby - VCP, MNP zjištěných při bourání a výkopových pracích
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