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Modernizace trati Veselín.L.-Tábor-ll. část, úsek Veselín.L.-Doubíu Tábora,2. etapa Soběslav-Doubí 
___  Dodatek £.4 ke Smlouvě o dílo

Dodatek č. 4

KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1850/2019, číslo smlouvy Zhotovitele Č.1-01-19-015/DAAD

„M odern izace trati V eselí n.L.-Tábor-ll. část, úsek Veselí n .L.-D oubí u Tábo ra,2. etapa Soběslav-D oubí"

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7,110 00 Praha 1 - Nové Město 

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizací dráhy, 
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2. 2018 

Korespondenční adresa:
Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955,190 00 Praha 9 
(dále jen „Objednatel")

Číslo smlouvy: E618-S-1850/2019 
ISPROFOND: 531 371 0005

obchodní společnosti sdružené do společnosti s názvem „Společnost Soběslav - Doubí" se sídlem STRABAG Rail a.s., 
Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 3.1.2019 

uzavřenou dle ust.§ 2716 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění:

STRABAG Rail a.s. -  Vedoucí společník
se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370 

bank. spojení: ............................................................................... 
zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva 

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva 
Korespondenční adresa: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

ISPROFOND: 531 371 0005, uzavřené dne 25.06.2019

Název zakázky:

Smluvní strany:

a

a
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EUROVIA CS a.s. -  Společník
se sídlem: U Michelského lesa 1581/2,140 00 Praha 4 

IČO: 452 74 924, DIČ: CZ45274924
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1561 

bank. spojení: ................................................................................. 
zastoupena: Ing. Miroslavem Trnkou, ředitelem odštěpného závodu 

oblast Železniční stavby a mosty, na základě plné moci uvedené v nabídce 

Korespondenční adresa: Brožíkova 564, 530 09 Pardubice

a

Metrostav a.s. -  Společník
se sídlem: Koželužská 2450/4,180 00 Praha8 - Libeň 

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 758 

bank. spojení: .......................................................................... 
zastoupena: Ing. Františkem Kočím, předsedou představenstva a 

Ing. Jaroslavem Heranem, členem představenstva 
Korespondenční adresa: Koželužská 2450/4,180 00 Praha 8 -  Libeň 

(dále jen „Zhotovitel") 
číslo smlouvy: 1-01-19-015/DAAD

bank. spojení zhotovitele: č. účtu: 115-9545250297/0100, vedeného u Komerční banky, a.s.

PREAM BULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 4 je úprava Smluvní ceny v souvislosti 
s Variací administrovanou ve schválených změnových listech stavby č. 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 a 18 (dále také jen 
jako „ZL").

a) U ZL č. 9 ,1 4 ,1 6 ,1 7  a 18 jsou změny závazku kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 5 zákona č.134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ").

Jedná se o dodatečné vícepráce oceněné v celkové výši + 132 923 880,21 Kč a méněpráce v celkové výši 
111 979 602,72 Kč.

Celková hodnota změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 9 ZZVZ vyplývajících z Variace 
administrované ZL č. 9, 14, 16, 17 a 18 činí 20 994 277, 49 Kč, což představuje navýšení o cca 0,54% původní 
hodnoty závazku ze Smlouvy.

Číslo ZL Vícepráce Méněpráce Celkem
ZLč. 9 . ................... . . .......................... . ................... . .
ZL č. 14 . . . ................... . . ............................. . . . ................... . .
ZL č. 16 . . . ................... . . .......................... . . . ................... . .
ZLč. 17 . . . ................... . . .................................. .. . . ................... . .
ZLč. 18 . ................... . . ............................. . ................... . .
Celkem ........................ . . .................................. . . . ................... . .
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b) U ZL č. 11,12 a 13 jsou změny závazku kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 6 zákona č.134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ").

Jedná se o dodatečné vícepráce v celkové výší + 12 458 024,91 Kč a méněpráce v celkové výši -  391 556,96 Kč.

Celková hodnota změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 9 ZZVZ vyplývajících z Variace 
administrované ZL č. 11, 12 a 13 a činí 12 066 467,95 Kč, což představuje navýšení o cca 0,31 % původní 
hodnoty závazku ze Smlouvy.

Číslo ZL Vícepráce Méněpráce Celkem
ZL č. 11 ............................ ........................... ...........................
ZL č. 12 ............................ .......................... ............................
ZL č. 13 ............................ ............. ............................
Celkem . . . .... ............... . . .................... . . . . . ................... . .

c) U ZL č. 15 jsou změny závazku kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 7 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ").

Jedná se o dodatečné vícepráce v celkové výši + 8 462 836,26 Kč a méněpráce v  celkové výši -  9 437 467,03 
Kč.

Celková hodnota změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 9 ZZVZ vyplývajících z Variace 
administrované ZL č. 15 činí -  974 630,77, což představuje snížení o cca 0,03 % původní hodnoty závazku ze 
Smlouvy.

Číslo ZL Vícepráce Méněpráce Celkem
ZL č. 15 ............................ .............................. ..........................
Celkem . ..... .............. . . ... ................... . . ................... . .

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením článku 16. Smlouvy o dílo, dohodly na úpravě Smlouvy, číslo smlouvy 
Objednatele: E618-S-1850/2019, číslo smlouvy Zhotovitele č. 1-01-19-015/DAAD, uzavřené dne 25.6.2019, takto:

1) Smluvní cena
Smluvní strany se z důvodu schválení změnových listů č. 9,11,12,13,14,15,16,17 a 18 a v souladu s ustanovením 
§ 222 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně 
rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele zahrnutých do Smluvní

I.

ceny:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 9 
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 9

. . . . ...... ............ . .  
. ... . .............. . .

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 11 
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 11

. . . . ...... ............ . .  
.. . . . . . ............. . .

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 12 
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 12

. . . . ...... ............ . .  
.. . . . . . ............. . .

. . . . ...... ............ . .  
. . . . . . . . .. . .

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 13 
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 13
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Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 14 
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 14

. . .... ...... ............ . .  
... ................... . .

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 15 . . . .... ............... . .
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 15 .. . .. . . . . ............. . .

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 16 . . . . . ................... . .
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 16 ... . . . . .............. . .

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 17 . . . . . ................... . .
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 17 .. . . . . . .. . . . . ............. . .

. . . . ...... ............ . .  
. ................... . .

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 18 
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 18

Cena Díla dle Dopisu nabídky činila 3 865 692 669,62 Kč bez DPH.
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 3 činí 3 859 242 876,40 Kč bez DPH.
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 4 činí 3 891 278 991,07 Kč bez DPH.

2) Článek 21 -  Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:
- ruší se znění článku 21 a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 Rekapitulace ceny - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 4

Příloha č. 2 Oprávněné osoby - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1

Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1

Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací

Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů

Příloha č. 6 Zmocnění Vedoucího zhotovitele

Příloha č. 7 Vzor žádostí o poskytnutí zálohové platby

Příloha č. 8 Pokyn Správce stavby č. 21 ze dne 18. 05. 2020 včetně jeho přílohy (aktualizace rozdělení položek 
stavebních objektů SO 52-20-02 Most v km 65,422 a SO 52-20-03 Most v km 67,130)

3) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo -  Rekapitulace ceny
Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1 -  Rekapitulace ceny. Ruší se znění přílohy č. 1 platné k datu podpisu 
dodatku č. 3 a nahrazuje se novým zněním k datu podpisu dodatku č. 4, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 4 
(současně příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v 
registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
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2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 4 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1850/2019, číslo smlouvy zhotovitele: 1-01-19- 

015/DAAD , uzavřené dne 25.06.2019, ve znění Dodatků č. 1, 2 a 3 nedotčené tímto Dodatkem č. 4, zůstávají 
v platnosti.

4. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven v osmi (8) vyhotoveních, z nichž pět (5) vyhotovení obdrží Objednatel a tři (3) 
vyhotovení Zhotovitel.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 přečetli, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu 
připojují svoje podpisy.

6. Nedílnou součástí Smlouvy o dílo a současně přílohou Dodatku č. 4 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy o dílo) - Rekapitulace ceny - nové znění ke dni podpisu Dodatku č. 4

V Praze dne......... 2 J . . . l l Q . 7 . . ? . P . ? 0  V Praze dn

Za Objednatele Za Zhotovitele, „Společnost Soběslav -  Doubí",

kterou tvoří STFJA8i(\G Rail a.s., EUROVIA CS a.s. a Metrostav a.s.

MM.............■•••*.......................................................••••••••MM............ ..........>«<»»..........................................................................................................................

Ing. Mojflaíi^Néjezetíleb íng7Jakub$vtit>qda, předseda představenstva

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy STRABAG RDsiLaf.s.

Ing. Luboš Tomášek, člen představenstva 

STRABAG Rail a.s.

Ing. Miroslav Trnka, ředitel odštěpného závodu 

oblast Železj4špí stavby a mosty EUROVIA CS, a.s.

.......... ......... .................................................

Ing. František Kočí,

předseda představený^M etrostav a.s

.................r .........................................
Ing. Jaroslav Heran,
člen představenstva Metrostav a.s.
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stavba:

Modernizace trati Veselí n. L. -  Tábor - II. část, úsek Veselí n.
u Tábora, 2. etapa Soběslav - Doubí

--------- — -------- 1 Žl Š T T ms |

L. - Doubí 3 865 692 6 6 9 ,6 2 - 6  4 4 9  7 9 3 , 2 2  j  3 2  0 3 6  1 1 4 , 6 7 3 891 278 9 9 1 ,0 7

Číslo  objektu Název objektu Budoucí
majitel Cena objektu [Kč] Cena typu objektů [Kč]

D.1 Ž e le z n ič n í z a b e z p e č o v a c í z a ř íz e n í 105 679 167,90
P S  51-01-01.2 Ž stS oběslav. staniční zab ezpečovací zařízeni. 2. etapa S Ž D C -----  - - - - - - - - - - -  i
P S  52-01-01 Soběslav -  Doubi, traťové zab.zaňzenl S Ž D C

D .2 Ž e le z n ič n í s d ě lo v a c í za ř íz e n í
P S  51-02-01.2 Žst. Soběslav, místní kabelizace. 2. etapa S Ž D C
P S  51-02-06.2 Žst. Soběslav. E Z S . 2. etapa S Ž D C
P S  52-02-01 Zast. Mvslkovice. rozhlasové zařízeni S Ž D C
P S  52-02-02 S dS  Mvslkovice, E Z S S Ž D C
P S  52-02-03 Zast. Doubi. rozhlasové zařízeni S Ž D C

P S  53-02-01.2 Veselí n .L .-Doubí. D O K  + TK . 2. etapa S Ž D C
P S  53-02-02.2 Vesel! n .L .-Doubí. přenosový svstém. 2. etapa S Ž D C
P S  53-02-04.2 Vesel! n.L .-Doubí, úprava stávaiíclch T R S . 2. etapa S Ž D C
P S  53-02-05.2 Vesel! n .L .-Doubi. úp ra w  stávailciho D K  38 Č D  Telematika. 2. etapa Ostatní
P S  52-02-06 Zast. M vslkovice-informační svstém S Ž D C
P S  52-02-07 Zast. D oubí u Tábora-inform ačnl svstém S Ž D C
P S  53-02-11 Radiový systém G S M -R , připrava S Ž D C

D .3 S iln o p ro u d á  te c h n o lo q ie  vče tn ě  D Ř T
P S  51-06-01.2 Žst. Soběslav. D Ř T . 2. etapa S Ž D C
P S  52-06-01 Sobéslav-Doubl, S p S  M yslkovice-D RT S Ž D C
P S  52-03-03 S pS  Mvslkovice. rozvodna 25 kV , 50 H z S Ž D C
P S  52-03-04 S p S  Mvslkovice. vlastní spotřeba S Ž D C
P S  52-03-05 S pS  Myslkovice, vnější uzemněni S Ž D C
P S  52-03-01 Z věrotickýtu ne l-TS  22/0.4 kV š55č
P S  52-03-06 T S  22/0,4 kV. km 68,910 S Ž D C

E.1.1 Ž e le z n ič n í s v r š e k  a s p o d e k
S O  51-10-01.2 Žst. Soběslav, žel. Svršek, 2. etapa S Ž D C
S O  52-10-01 Soběslav-Doubl, že l. svršek S Ž D C

S O  52-10-01.11 Sobéslav-Doubi. žel. svršek, sneseni svršku staré tratě S Ž D C
S O  51-11-01.2 Žst. Soběslav, žel.spodek. 2. etapa S Ž D C
S O  52-11-01 Soběslav-Doubl, žel.spodek S Ž D C

S O  51-15-00.2 Žst. Soběslav, výstroj a značen i trati, 2. etapa S Ž D C
S O  52-15-00 Sobéslav-Doubi, výstroj a značen í trati S Ž D C

E .1 .2  N á stu p iště , ra m p y
S O  52-14-01 Soběslav-Doubl. zast. Mvslkovice-nástupišté S Ž D C
S O  52-14-02 Sobéslav-Doubi, zast. D oubi u T á b o ra -n á sh ip iš tě _ _ _ S Ž D C

E .1 .3  Ž e le z n ič n í p ře je zd y
S O  53-13-01 Zrušeni přejezdu na staré trati S Ž D C

E .1 .4  P ro p u s tk y , m o sty , lá v k y  a z d i
S O  51-20-02 Most -  podchod v km 62,413 S Ž D C

S O  51-20-02.10 Most -  podchod v km 62.413 -  část města Ostatní
S O  52-20-01 Most v km 63,595 S Ž D C
S O  52-20-02 Most v  km 65,422 S Ž D C
S O  52-20-03 Most v km 67,130 S Ž D C
S O  52-20-04 Most v km 70.437 S Ž D C

S O  52-20-04.10 Most v  km 70,437 -  úprava korvta Ostatní
S O  52-20-05 Most.v km 70,271 S Ž D C
S O  51-21-02 Propustek v km 62,453 -  zrušeni ŠŽĎČ
S O  52-21-01 Propustek v km 63,914 S Ž D C

S O  52-21-01.10 Propustek v km 63,914 -  úprava korvta S Ž D C
S O  52-21-02 Propustek v km 71,595 -  zrušeni S Ž D C
S O  52-21-04 Propustek v km 68,892 S Ž D C

S O  52-21-04.10 Propustek v km 68,892 -  úprava korvta S Ž D C
S O  52-21-05 Propustek v km 67,740________ S Ž D C
S O  52-21-06 Propustek v km 67,435 S Ž D C
S O  52-22-01 Silniční propustek v  km 63,590 Ostatní
S O  52-22-02 Silniční propustek v km 63,966 Ostatní
S O  52-22-03 Most -  nadjezd v km 68,004 Ostatní
S O  52-22-04 Most -  nadjezd v km 66,443 Ostatní
S O  52-22-05 Tun e lový most v  km 69,585 Ostatní
S O  52-22-06 Most -  nadjezd v km 70,698 Ostatní
S O  52-22-07 Silniční propustek v km>6818 9 0 _ _ Ostatn I
S O  52-24-01 Soběslav-Doubl, zárubni zdi v km 66,19-66,41 ŠŽĎČ
S O  52-24-03 Sobéslav-Doubi. zárubni zd i v  km 68,56-68.79 S Ž D C
S O  52-24-04 Sobéslav-Doubi. zárubni zdi v km 68,96-69,02 S Ž D C
S O  52-24-05 Soběslav-Doubl. soubor zd i podél pozem ních komunikaci Ostatní

S O  52-24-05.10 Soběslav-Doubl, soubor zd i podél pozem ních komunikaci, areál S +Ř  Reality Ostatní
S O  52-26-01.1 Sneseni mostu na staré trati km 63,007 Š55Č
S O  52-26-01.2 Snesení mostu na staré trati km 63.670 S Ž D C
S O  52-26-01.3 Sneseni mostů na staré trati km 68,981 S Ž D C
S O  51-27-01 Návéstní krakorec v km 62.331 S Ž D C
S O  52-27-01 Návéstni lávka v km 68,885 S Ž D C

E  1.5. O sta tn í in ž e n ý rs k é  o b je k ty
S O  52-74-03.1 Sobéslav-Doubi, přeložka T S  22/04 k V  E O N  km 63.680 -  část Goliat Ostatní
S O  52-74-20 Soběslav, přeložka kabelové skříně -  Chlumákovi Ostatní

S O  52-83-01.2 Sobéslav-Doubi, náhradní výsadbaJ_2i_ e ta £ a _ _ Ostatní

E .1 .6  P o tru b n í ve d e n í
S O  51-70-03.2 Žst. Soběslav, dešťová kanalizace. 2.etapa, přípojka S Ž D C S Ž D C  '

S O  51-70-03.12 Žst. Soběslav, dešťová kanalizace. 2.etapa Ostatní
S O  51-70-04 Žst. Soběslav, přeložka kanalizace v  km 62.453 Ostatní
S O  52-70-01 Soběslav-Doubl, déšť. kanalizace pro přel. kom. 11/135 v  km 63,590 Ostatní
S O  51-71-03 Zst. Soběslav, přeložka vody DN100 a ochr.řadu DN300 v přel.sil. 111/13521 Ostatní
S O  51-71-04 Žst. Soběslav, přeložka vodovodu D N  300 v km 62.63 Ostatní
S O  52-71-01 Sobéslav-Doubl. přeložka vody D N  400 E T  v km 64.1-64,4 Ostatní

S O  52-71-01.1 Sobéslav-Doubi. přeložka vodv D N  400 E T  v km 64.1-64.4 -  provizorní přeložka Ostatní
S O  52-71-03 Sobéslav-Doubi. přeložka vodv D N  200 v km 64,1-64.4 Ostatní
S O  52-71-02 Soběslav-Doubl. přepojeni vodv D N  110 IP E . v km 64.38 S Ž D C
S O  52-71-04 Soběslav-Doubl. přeložka vodv D N  400 v km 69.3 Ostatní

S O  52-71-04.1 Sobéslav-Doubl. přeložka vodv D N  400 v km 69,3 -  provizorní přeložka Ostatní
S O  52-71-05 Sobéslav-Doubl. přeložka vodv D N  100 v km 70,7-70.75 Ostatní
S O  52-71-06 Soběslav-Doubl. přípojka požární vodv Zvěrotický tunel Ostatní
S O  52-71-07 Soběslav-Doubl. přeložka vodv D N  300 v  km 63.59 • Ostatní
S O  52-71-08 Soběslav-Doubl, přeložka anodového uzem něni D N  800 J V S  v  km 68.35 Ostatní
S O  51-72-02 Zst. Soběslav, přeložka plynu S T L  P E  63 v  přel silnice 111/13521 Ostatní
S O  52-73-01 Soběslav-Doubl, rekonstrukce melioracl Ostatní

E .1 .7  Ž e le z n ič n í tu n e ly
S O  52-25-01 Soběslav-Doubl, tunel zvěrotický S Ž D C

E .1 .8  K o m u n ik a c e
S O  51-30-02 Žst. Soběslav. Přel. silnice 111/13521 Ostatní

S O  51-30-02.10 Žst. Soběslav. Přel. silnice 111/13521. úprava areálu S +Ř  Realitv Ostatní
S O  51-30-03 Žst. Soběslav, úp ra w  komunikaci u podchodu v  km 62.422 Š?5Č
S O  52-30-01 Sobéslav-Doubi. Přeložka silnice 11/135 Ostatní

S O  52-30-01.10 Soběslav-Doubl. Přeložka silnice 11/135. napoieni areálu M-Belt Ostatní
S O  52-30-02 Sobéslav-Doubi. P řístupová kom. k portálu v  km 64.317 Ostatní
S O  52-30-03 Sobéslav-Doubi, P ropojení silnice 11/135 a sev. okraje Zvěrotic Ostatní
S O  52-30-04 Sobéslav-Doubi. Přeložka silnice 111/13527 Ostatní

S O  52-30-04.10 Sobéslav-Doubl, Přeložka silnice 111/13527, přiiezd k havarijní nádrži ŘSD Ostatní
S O  52-30-06 Sobéslav-Doubi, Přeložka polní cestv km 66,45 Ostatní
S O  52-30-07 Soběslav-Doubl, Přlstuov na pozem ky v  km 68.1 -  Mvslkovice Ostatní
S O  52-30-08 Sobéslav-Doubi, Přeložka lesni cestv km 67.0 Ostatní
S O  52-30-09 Soběslav-Doubi, Přeložka polni cestv km 68,0 Ostatní
S O  52-30-10 Soběslav-Doubl. P řístupová komunikace na nástupiště zast. Mvslkovice S Ž D C
S O  52-30-11 Soběslav-Doubi. Přeložka silnice 111/13528 v  km 68.0 (M vslkovice-Janov) Ostatní
S O  52-30-12 Sobéslav-Doubi. P řístupová komunikace ke S p S  Mvslkovice S Ž D C
S O  52-30-13 Soběslav-Doubi. přístupová cesta k základnové stanici G SM -R .km  64,7 S Ž D C
S O  52-30-14 Soběslav-Doubi. Přeložka polní cestv km 69.0 Ostatní ■
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S O  52-30-16 Soběslav-Doubí. Přeložka Dolní cestv km 69,45 Ostatní
S O  52-30-17 Soběslav-Doubl. Přístupová komunikace na nástupiště zast. Doubí S Ž D C
S O  52-30-18 Sobéslav-Doubi. Přeložka silnice km 70,7 Ostatní

S O  52-30-18.10 Soběslav-Doubl, Přeložka silnice km 70,7, příjezd R IB E D O Ostatní

E .1 .10  P ro tih lu k o v é  o b je kty
S O  51-50-01.2 Žst. Soběslav, protihluková stěna, 2. etapa S Ž D C
S O  52-50-01 Soběslav-Doubl. protihluková stěna S Ž D C
S O  52-50-02 Soběslav-Doubl, protihluková stěna, Tyršova ul. S Ž D C

E .2  P o z e m n í s ta v e b n í o b je kty
S O  52-40-02 Soběslav-Doubl, přesunuti křížku Ostatní
S O  52-46-01 Sobéslav-Doubi. oploceni biokoridoru Š25Č
S O  52-46-02 Soběslav-Doubí, oploceni 11/135 Soběslav Ostatní
S O  52-46-03 Soběslav-Doubl. úprava v  km 63.900-64.000 Ostatní
S O  52-46-04 Soběslav-Doubl, úprava oplocení km 70.990-71.04 Ostatní
S O  51-41-03 Žst. Soběslav, zastřešeni výstupu z  podchodu km 62,413 S Ž D C

S O  51-41-03.10 Žst. Soběslav, zastřešení výstupu z  podchodu km 62.413 -  osvětlení S Ž D C
S O  52-41-01 Soběslav-Doubl. zast. Mvslkovice -ořistřeškv oro cestuilcl S Ž D C
S O  52-41-03 Soběslav -  Doubí, zast.Doubl u Tábora  -  přístřešky pro cestující S Ž D C
S O  52-51-01 Soběslav-Doubl. následná protihluková opatřeni S Ž D C

S O  51-43-01.2 Žst. Soběslav, orientační svstém, 2. etapa S Ž D C
S O  51-43-01.10 Žst. Soběslav, orientační svstém podchodu v  km 62.413 S Ž D C

S O  52-43-01 Soběslav-Doubl. z a s t Mvslkovice. orientační svstém S Ž D C
S O  52-43-02 Soběslav-Doubl, zast. D oubí, orientační systém S Ž D C
S O  51-45-02 Žst. Soběslav, demolice aarážl S Ž D C
S O  53-45-01 Veselí n.L.-Doubi. odstraněni zařízeni staré trati S Ž D C
S O  52-45-01 Soběslav-Doubl demolice S Ž D C

E.3.1 T r a k č n í ve d e n i
S O  51-60-01.2 Žst. Soběslav, úp ra w  T V , 2. etapa S Ž D C
S O  52-60-01 Soběslav -  Doubí, úpravy T V S Ž D C
S O  52-60-02 S pS  Mvslkovice, připojeni S pS  na T V S Ž D C

E . 3.3. S p ín a c í  s ta n ic e  - s ta v e b n í č á s t
S O  52-40-01 Soběslav-Doubi-splnaci stanice Mvslkovice S Ž D C

E .3 .4  O h ře v  vý m ě n  E O V
S O  51-62-04.2 Ž s t  Soběslav, elektrický ohřev vým ěn, 2. etapa S Ž D C

E .3 .6  R o z v o d y  vn , nn, o sv ě te ln í a d á lk o vé  o v lá d á n í o d p o jo v a č ů
S O  51-62-03.2 Ž s t  Soběslav, úp ra w  rozvodů nn a osvětleni stanice. 2.etapa S Ž D C
S O  51-62-05.2 Ž s t  Soběslav. D O Ú O . 2. etapa S Ž D C
S O  52-62-01 Soběslav-Doubl, zvěrotický tunel-elektroinstalace. osvětleni S Ž D C
S O  52-62-02 Soběslav-Doubl. připoika základnové stanice G SM S Ž D C
S O  52-62-03 Sobéslav-Doubi. z a s t a S p S  M vslkovice -p řipo jka nn S Ž D C
S O  52-62-04 Soběslav-Doubl. z a s t  Mvslkovice -rozvody nn a osvětleni Š255
S O  52-62-05 Soběslav-Doubl. S p S  Mvslkovice -D O U O S Ž D C
S O  52-62-06 Soběslav-Doubl. z a s t  D oubí -p řipo ika nn S Ž D C
S O  52-62-08 Soběslav-Doubl, zast. D oubí-rozvody nn a osvětleni S Ž D C

E .3 .7  U k o le jn ě n í k o v o v ý c h  k o n stru k c í
S O  51-61-01.2 Žst. Soběslav, ukoleinénl vodivých konstrukci. 2. etapa S Ž D C
S O  52-61-01 Soběslav -  Doubí, ukolejněni vodivých konstrukci S Ž D C

V š e o b e c n ý  o b je kt
S O  98-98 V š e o b e c n w jb ie k ^ ^ ^ S Ž D C  I

Cena objektu [Kč] Cena typu objektů [Kč]

Dělení majetku:
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