
Jihočeská uníverzita 
v českých Budějovicích 

Dodatek č. 1 

ke 

SMLOUVĚ O DODÁNÍ, IMPLEMENTACI A O ZAJIŠTĚNÍ PODPORY 

PROVOZU SOFTWARE PRO PERSONALISTIKU A MZDY 

Evidenční č. smlouvy Objednatele: 0115000503 

Evidenční č. smlouvy Zhotovitele: 00.025.451 

Smluvní strany 

Objednatel: 

Název: 

sídlo: 

Zastoupený: 

IČO: 

DIČ: 

Bankovní spojení: 

a 

Zhotovitel: 

Název: 

sídlo: 

Zastoupený: 

IČO: 

DIČ: 

Bankovní spojení: 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Branišovská 1645/31a, 370 05 české Budějovice 

Ing. Hanou Kropáčkovou, kvestorkou JU 

60076658 

cz 60076658 

československá obchodní banka a.s., pobočka SME České Budějovice -

Hroznová,č. ú.: 104725778/300 

Elanor spol. s r.o. 

Kodaňská 1441/46, 100 00 Praha 10 

Petrem Homolkou, jednatelem 

15887219 

CZ15887219 

Komerční banka, Praha 2, Číslo účtu 89302071/0100 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 

podle ust., § 2586 a násl. a§ 2371 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
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Jihočeská univerzita 
v Českých Budějovicích 

li. 

Způsob, doba a místo plnění 

1. V návaznosti na zpracovaný harmonogram dodavatelem se z důvodu jeho standardního postupu procesu

implementace upravuje článek li. bod 1 smlouvy následujícím způsobem

FÁZE OBSAH PLNĚNÍ LHŮTA PLNĚNÍ a popis 
způsobu plnění - doplní 
Zhotovitel 

Fáze č. 1- analýza a Zhotovitel zpracuje a předá Objednateli do 25.9.2015 
implementační řádně zpracovanou a zcela dokončenou 
dokumentace „implementační dokumentaci" SW pro PaM 

a zkušební scénáře 

Akceptace této části plnění - vyhotovení do 30.9.2015 
akceptačního protokolu č. 1 

Fáze č. 2 dodání a Zhotovitel dodá a implementuje sw pro do 15.10.2015 
implementace SW pro PaM PaM (vč. integrace do IS JU, provedení 

testovacího provozu) 

Akceptace této části plnění - vyhotovení do 16.10.2015 
akceptačního protokolu č. 2 

Fáze č. 3 - zaškolení a Provedení školení uživatelů Zhotovitelem do 31.10.2015 
zkušební provoz1 

vyhodnocení zkušebního Převedení (migrace) dat ze stávajícího SW do 13.11.2015 
provozu, 

Provedení zkušebního provozu sw do 30.11.2015 
Zhotovitelem v součinnosti s Objednatelem 
nad daty 10/2015 

Zhotovitel odstraní všechny vady a do 10.12.2015 
nedodělky zjištěné v průběhu zkušebního 
provozu SW 

Akceptace této části plnění vyhotovení do 12.12.2015 
akceptačního protokolu č. 3 

Fáze č. 4 - dokončení a Provedení ostrého provozu sw do 26.02.2016 
převzetí implementovaného Objednatelem s plnou podporou 
a integrovaného SW Zhotovitele za měsíc leden. Zhotovitel 

doplní či opraví provozní dokumentaci, 
jestliže si tak vyžádají zjištění učiněná 
v průběhu zkušebního provozu, doplněnou 
či opravenou provozní dokumentaci předá 
Zhotovitel Objednateli 

Vyhotovení akceptačního protokolu č. 4 o do 28.2.2016 
předání a převzetí zcela implementovaného 
a integrovaného sw prostého vad a 
nedodělků. 

Fáze č. S - podpora SW Zhotovitel zajistí Objednateli podporu SW Od okamžiku předání 
během jeho běžného provozu software do rutinního 

provozu do konce trvání 
smlouvy 
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Jihočeská univerzita 

v českých Budějovicích 

Dodatek nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

V Českých Budějovicích, dne 31.8.2015 

za Objednatele 
Ing. Hana Kropáčková, kvestorka 

V Praze, dne 31.8.2015 

za Zhotovitele 
Petr Homolka , jednatel 
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