
DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 16PU-003717/20 
Číslo smlouvy zhotovitelé: 76 0201 27160 5 680

na realizaci zakázky
„20059 -1/11 Ostrava, ul. Rudná -  rampy v km 284,748 a 286,023

sepsaný mezi následujícími smluvními stranami:
w • v. • '
Ředitelství silnic a dálnic CR
se sídlem:
IČO, DIČ: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

(dále jen „objednatel) 
a
název:
se sídlem:
IČO, DIČ: 
bankovní spojení: 
zastoupen;

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel.:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel.:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390, CZ65993390
............. ........................................
................................................................
........................................................................
.........
............................................................ 
......................................................................... 
............................................................ 
............................................................

Skanska a.s.
Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 
26271303, CZ699004845 
ING Bank, ě. ú.: 1000570366/3500 
.................................................................
..............................................................
......................... ............................
.................................................. 
.................................... 
....................
....................................................... 
........................................... 
....................

(dále jen „dodavatel44 nebo „zhotovitel444-)
(dále společně jen „smluvní strany44, jednotlivě jako „smluvní strana44)



I.

Předmět dodatku

1. Při projednávání provizorního dopravního značení s dotčenými orgány byla zamítnuta 
možnost uzavření obou ramp v km 286,032 současně a bylo požadováno provádění prací 
po jednotlivých rampách (z důvodu zajištění obslužnosti spádové oblasti Ostrava Kunčice 
a Kunčičky). Původní řešení počítalo s uzavřením obou ramp mimoúrovňové křižovatky 
se silnicí 11/477 zároveň. Dále při provádění díla nastaly dlouhodobě nepříznivé klimatické 
podmínky (vytrvalý déšť s denním úhrnem srážek 15-30 mm), což znemožnilo pokládku 
asfaltových hutněných vrstev. Kopie situace, v níž je uveden nesouhlas Policie ČR 
s původním řešením realizace jednotlivých ramp, tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

2. Na základě výše uvedeného se Smluvní stany dohodly na změně Smlouvy -  Doba pro 
dokončení (podčlánek 1.1.9 Smluvních podmínek) a Doba pro uvedení do provozu 
(podčlánek 1.1.22 Smluvních podmínek) uvedených v Příloze takto:

Původní ujednání se ruší a nahrazuje tímto zněním:

a) Doba pro dokončení (podčlánek 1.1.9): 42 kalendářních dnů
b) Doba pro uvedení do provozu (podčlánek 1.1.22): 29 kalendářních dnů

II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a 
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

2. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží 
objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.

3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, číslo smlouvy objednatele 16PU-003717/20, číslo 
smlouvy zhotovitele 76 0201 27160 5 680 nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají 
v platnosti.

-  8 . 10 . 2020
Datum: Datum: 7 - 4 0 . Z o i o
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Ředitelství silnic a dálnic ČF

Skanska a.s.


