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OZNÁMENÍ ZMĚNY  POŘADOVÉ Č. 003c 

Změnu navrhl: FZU 

Adresát: MVO 

Datum vydání: 18.9.2014 

Oznámení p řevzal: Martin Černý, MVO 

 

Datum p řevzetí: 18.9.2014  

PŘEDMĚT ZMĚNY: Parallel Design – vybrané části TZB SO 02  

Referen ční dokumentace: Parallel Design Execution Documentation - vybrané části TZB SO 02  

Přílohy: 

1) Issue Sheet - Parallel Design Execution Documentation - vybrané části TZB zejména SO 02 – 

141003_BA_DPS-main phase_OZ 003c dated 

2) Cenová p říloha - HF-P4.1.1 Oznameni zmeny 003c - PD Submission - vybrané části TZB SO 02 - VV  

POPIS ZMĚNY:  
V této změně se řeší dopady z projekční etapy Parallel Design na stavební práce Hlavní etapy. Konkrétně se jedná o práce 
spojené zejména vybranými částmi TZB SO 02 .  

V celé etapě tzv. Parallel Design se řeší následné zásadní zásahy do původního architektonického návrhu: 
• Prostorové rozšíření budovy na východní straně v místě schodišťové šachty 
• Jihozápadní roh laboratorní budovy ve dvou podzemních podlažích 
• Dispoziční změna uspořádání vstupních labyrintů v experimentálních halách ve 2. suterénu. 
• Navýšení požadavků objektových systémů pro Laserové technologie 

Všechny tyto změny ovlivňují původní dispoziční návrh autora a jsou jednotlivě neoddělitelné. Technická 
koordinace dopadů těchto změn do infrastruktury objektu má vliv na výkresy všech technických profesí projektu.  
 
Seznam dotčených částí: 

1. A 3.1 Vytápění – objekt SO 02 
2. A 3.2 Chlazení – objekt SO 02 
3. A 3.5 Zdravotechnika – objekt SO 02 
4. A 3.11 Evakuační rozhlas, Elektrická požární signalizace a VESDA – objekt SO 02 

 
Důvod zm ěny:  
Změny v rámci tzv. Parallel Design changes, tedy změny, které byly Objednatelem promítnuty po dokončení 
Prováděcí dokumentace stavby a Dokumentace zhotovení stavby, vycházely z požadavk ů jednotlivých 
technologických systém ů – primárně experimentálního vybavení a distribuce svazků.   
 

 ______Jiří Vaculík___________________ 

 Jméno / Podpis 

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY:   45 179 253,- Kč bez DPH                                 

Odkaz na Př ílohu:  

HF-P4.1.1 Oznameni zmeny 003c - PD Submission - 
vybrané části TZB SO 02 - VV 

NÁVRH DOPADU NA DOBU TRVÁNÍ DÍLA: 212 dní  

Doba provedení Zm ěny (dny): 

Vliv na časové Milníky: ANO  

Odkaz na Př ílohu: 
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Komentá ř Autorského dozoru: 

 
 
 
 
 

 _________________________ 
Datum:  Jméno / Podpis  

Komentá ř Technologického týmu Objednatele: 

 
 
 
 
 

 _________________________ 
Datum: Jméno / Podpis  

Komentá ř TDI: 
 
 
 
 
 
 _________________________ 
Datum:  Jméno / Podpis 

Vyjád ření Objednatele: 

 

  Návrh zm ěny odsouhlasen a postoupen k procesu zm ěny 

 

  Návrh zm ěny zamítnut 

    Důvod zamítnutí: 

 
 
 
 
 
 _________________________ 
Datum:  Jméno / Podpis 

Toto oznámení Změny nesmí být považováno za Příkaz ke Změně potvrzující pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude 
provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke Změně pokrývající uvedenou změnu. 
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0 Společné / General
A Pozemní stavební objekty / Civil buildings

A1 Architektonické a stavebně technické řešení / Architectural and technical planning 2

A2 Stavebně konstrukční část / Structure 2

A3 Technika prostředí staveb / Building technology systems 2

A3.0 Koordinační výkresy domovní techniky / Building technology coordination 2

A3.1 Zařízení pro vytápění staveb / Heating system 2

A3.1.1 Technická zpráva Technical report n/a 51 PD3 PD3 21.08.2014

A3.1.2_00_41_300 Schéma zdroje tepla Heat source diagram 1:100 14 PD4a PD4a 28.08.2014

A3.1.2_00_41_301 Schéma stoupaček část 1 Riser diagram part 1 nts 22 PD2a

A3.1.2_00_41_302 Schéma stoupaček část 2 Riser diagram part 2 nts 16 PD4a PD4a 28.08.2014

A3.1.2_01_41_100_A Půdorys 1.NP Kanceláře + Multifunkční budova Offices + Multifunction Ground floor plan 1:100 18 T1a

A3.1.2_01_41_101_A Půdorys 2.NP Kanceláře + Multifunkční budova Offices + Multifunction 1st floor plan 1:100 18 T1a

A3.1.2_01_41_102_A Půdorys 3.NP Kanceláře + Multifunkční budova Offices + Multifunction 2nd floor plan 1:100 18 T1a

A3.1.2_01_41_103_A Půdorys 4.NP Kanceláře + Multif. budova - vrstva 1 Offices + Multifunction 3rd floor plan - level 1 1:100 18 T1a

A3.1.2_01_41_104_A Půdorys 4.NP Kanceláře + Multif. budova - vrstva 2 Offices + Multifunction 3rd floor plan - level 2 1:100 18 T1a

A3.1.2_01_41_110_A Půdorys 1.NP Kanceláře + MF - podlahové vytápění Offices + MF Ground floor plan - floor heating 1:100 18 T1a

A3.1.2_02_41_098_B1 Půdorys 2.PP Laserová hala - část 1 Laser hall 2nd basement plan - part 1 1:100 18 PD3a PD3a 04.07.2014

A3.1.2_02_41_098_B2 Půdorys 2.PP Laserová hala - část 2 Laser hall 2nd basement plan - part 2 1:100 18 PD2a PD2a 04.07.2014

A3.1.2_02_41_099_B1 Půdorys 1.PP Laserová hala - část 1 Laser hall 1st basement plan - part 1 1:100 18 PD2a PD2a 04.07.2014

A3.1.2_02_41_099_B2 Půdorys 1.PP Laserová hala - část 2 Laser hall 1st basement plan - part 2 1:100 18 PD2a PD2a 04.07.2014

A3.1.2_02_41_100_B1 Půdorys 1.NP Laserová hala - část 1 Laser hall Ground floor plan - part 1 1:100 18 PD2a PD2a 04.07.2014

A3.1.2_02_41_100_B2 Půdorys 1.NP Laserová hala - část 2 Laser hall Ground floor plan - part 2 1:100 9 PD2a PD2a 04.07.2014

A3.1.2_02_41_101_B1 Půdorys 2.NP Laserová hala - část 1 Laser hall 1st floor plan - part 1 1:100 18 PD1a PD1a 04.07.2014

A3.1.2_02_41_101_B2 Půdorys 2.NP Laserová hala - část 2 Laser hall 1st floor plan - part 2 1:100 9 PD1a PD1a 04.07.2014

A3.1.2_02_41_102_B1 Půdorys 3.NP Laserová hala - část 1 Laser hall 2nd floor plan - part 1 1:100 18 PD1a PD1a 04.07.2014

A3.1.2_02_41_102_B2 Půdorys 3.NP Laserová hala - část 2 Laser hall 2nd floor plan - part 2 1:100 9 PD1a PD1a 04.07.2014

A3.1.2_02_41_103_B1 Půdorys 4.NP Laboratorie Laboratories 3rd floor plan 1:100 18 PD2

A3.1.2_02_41_103_B2 Pùdorys 4.NP strojovna UT Heating machinery room - floorplan 1:50 8 PD2

A3.1.2_02_41_103_B3 Pùdorys 4.NP, strojovna UT - soutisk Heating machinery room - overview 1:50 8 PD1

A3.1.2_02_41_103_B4 Půdorys 4.NP Laserová hala Laser hall 2nd floor plan 1:100 9 PD1a PD1a 04.07.2014

A3.1.2_02_41_104_B1 Půdorys 4.NP Laserová hala - část 1 (vrstva 2) Laser hall 3rd floor plan - part 1 (level 2) 1:100 18 PD1

A3.1.2_02_41_104_B2 Půdorys 4.NP Laserová hala - část 2 Laser hall 3rd floor plan - part 2 1:100 9 PD1

A3.1.2_02_41_105_B1 Půdorys střechy laserová hala - část 1 Laser roof plan - part 1 1:100 18 PD1a PD1a 24.07.2014

A3.1.2_02_41_105_B2 Půdorys střechy laserová hala - část 2 Laser roof plan - part 2 1:100 18 PD1a PD1a 24.07.2014

A3.1.2_02_41_150 Půdorys zdroje tepla Heat source plan 1:50 18 PD4a PD4a 07.07.2014

A3.1.2_03_41_100 Půdorys Strojoven chlazení a technických plynů Cooling and tech. gases plantroom plan 1:100 6 PD1a PD1a 24.07.2014

A3.1.2_02_41_200 Strojovna UT _ rezy Heating machinery room sections 1:50 6 PD1

A3.1.2_02_41_500_LB Půdorys 1.NP Lab. budova - trasy UT Laboratories ground floor heating 1:50 6 PD1

A3.1.2_02_41_500_LH Půdorys 1.NP Laser. haly - trasy Laser hall ground floor heating 1:100 6 PD1

A3.1.2_02_41_501_LB Půdorys 2.NP Lab. budova - trasy UT Laboratories 1st floor heating 1:50 6 PD1

A3.1.2_02_41_501_LH Půdorys 2.NP Laser. haly - trasy Laser hall 1st floor heating 1:100 6 PD1

A3.1.2_02_41_502_LB Půdorys 3.NP Lab. budova - trasy UT Laboratories 2nd floor heating 1:50 6 PD1

A3.1.2_02_41_502_LH Půdorys 3.NP Laser. haly - trasy Laser hall 2nd floor heating 1:100 6 PD1

A3.1.2_02_41_503_LH Půdorys 4.NP Laser. haly - trasy Laser hall 3rd floor heating 1:100 6 PD1

A3.1.2_02_41_598_LB Půdorys 2.PP Lab. budova B1 - trasy Laboratories 2nd basement heating 1:100 18 PD1

A3.1.2_02_41_598_B1_LH Půdorys 2.PP Laserová hala B1 - trasy Laser hall B1 2nd basement heating 1:100 18 PD1

A3.1.2_02_41_598_B2_LH Půdorys 2.PP Laserová hala B2 - trasy Laser hall B2 2nd basement heating 1:100 18 PD1

A3.1.2_02_41_599_LB Půdorys 1.PP Lab. budova B1 - trasy Laboratories 1st basement heating 1:100 18 PD1

A3.1.2_02_41_599_B1_LH Půdorys 1.PP Laserová hala B1 - trasy Laser hall B1 1st basement heating 1:100 18 PD1

A3.1.2_02_41_599_B2_LH Půdorys 1.PP Laserová hala B2 - trasy Laser hall B2 1st basement heating 1:100 18 PD1

A3.1.3 Specifikace Specifications n/a 47 PD2a PD2a 12.08.2014
A3.2 Zařízení pro ochlazování staveb / Cooling system 2

A3.2.1 Technická zpráva Technical report n/a 58 PD6 PD6 21.08.2014

A3.2.2_00_42_300 Schéma zdroje chladu Cooling source diagram 1:100 16 PD8a PD8a 03.10.2014

A3.2.2_00_42_301 Schéma stoupaček část 1 Riser diagram part 1 1:100 14 PD5a PD5a 28.08.2014

A3.2.2_00_42_302 Schéma stoupaček část 2 Riser diagram part 2 1:100 14 PD6a PD6a 28.08.2014
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A3.2.2_00_42_303 Schéma stoupaček část 3 Riser diagram part 3 1:100 12 PD5a PD5a 28.08.2014

A3.2.2_00_42_304 Schéma okruhu deionizovane vody - část 1 Deionised water diagram - part 1 nts 16 PD5a PD5a 28.08.2014

A3.2.2_00_42_305 Schéma okruhu deionizovane vody - část 2 Deionised water diagram - part 2 nts 16 PD5a PD5a 28.08.2014

A3.2.2_01_42_100_A Půdorys 1.NP Kanceláře + Multifunkční budova Offices + Multifunction Ground floor plan 1:100 18 T1a

A3.2.2_01_42_101_A Půdorys 2.NP Kanceláře + Multifunkční budova Offices + Multifunction 1st floor plan 1:100 18 T1a

A3.2.2_01_42_102_A Půdorys 3.NP Kanceláře + Multifunkční budova Offices + Multifunction 2nd floor plan 1:100 18 T1a

A3.2.2_01_42_103_A Půdorys 4.NP Kanceláře + Multif. budova - vrstva 1 Offices + Multifunction 3rd floor plan - level 1 1:100 18 T1a

A3.2.2_01_42_104_A Půdorys 4.NP Kanceláře + Multif. budova - vrstva 2 Offices + Multifunction 3rd floor plan - level 2 1:100 18 T1a

A3.2.2_02_42_098_B1 Půdorys 2.PP Laserová hala - část 1 Laser hall 2nd basement plan - part 1 1:100 18 PD4a PD4a 03.10.2014

A3.2.2_02_42_098_B2 Půdorys 2.PP Laserová hala - část 2 Laser hall 2nd basement plan - part 2 1:100 18 PD2a PD2a 04.07.2014

A3.2.2_02_42_099_B1 Půdorys 1.PP Laserová hala - část 1 Laser hall 1st basement plan - part 1 1:100 18 PD5a PD5a 13.08.2014

A3.2.2_02_42_099_B2 Půdorys 1.PP Laserová hala - část 2 Laser hall 1st basement plan - part 2 1:100 18 PD2a PD2a 04.07.2014

A3.2.2_02_42_100_B1 Půdorys 1.NP Laserová hala - část 1 Laser hall Ground floor plan - part 1 1:100 18 PD5a PD5a 04.07.2014

A3.2.2_02_42_100_B2 Půdorys 1.NP Laserová hala - část 2 Laser hall Ground floor plan - part 2 1:100 18 PD4a PD4a 04.07.2014

A3.2.2_02_42_101_B1 Půdorys 2.NP Laserová hala - část 1 Laser hall 1st floor plan - part 1 1:100 18 PD4a PD4a 06.08.2014

A3.2.2_02_42_101_B2 Půdorys 2.NP Laserová hala - část 2 Laser hall 1st floor plan - part 2 1:100 18 PD3a PD3a 04.07.2014

A3.2.2_02_42_102_B1 Půdorys 3.NP Laserová hala - část 1 Laser hall 2nd floor plan - part 1 1:100 18 PD4a PD4a 24.07.2014

A3.2.2_02_42_102_B2 Půdorys 3.NP Laserová hala - část 2 Laser hall 2nd floor plan - part 2 1:100 9 PD3a PD3a 04.07.2014

A3.2.2_02_42_103_B1 Půdorys 4.NP Lab.budova Laboratory 3rd floor plan 1:100 18 PD4

A3.2.2_02_42_103_B2 Půdorys 4.NP, strojovna CH1-CH5 Cooling machinery room -CH1-CH6 1:50 18 PD3

A3.2.2_02_42_103_B3 Půdorys 4.NP, strojovna CH7-CH11 Cooling machinery room -CH7-CH11 1:50 18 PD4

A3.2.2_02_42_103_B4 Půdorys 4.NP, strojovna CH - soutisk Cooling machinery room -overview 1:50 18 PD3

A3.2.2_02_42_103_B5 Půdorys 4.NP Laserová hala Laser hall 3rd floor plan 1:100 18 PD3a PD3a 06.08.2014

A3.2.2_02_42_104_B1 Půdorys 4.NP Laserová hala - část 1 (vrstva 2) Laser hall 3rd floor plan - part 1 (level 2) 1:100 18 PD1

A3.2.2_02_42_104_B2 Půdorys 4.NP Laserová hala - část 2 Laser hall 3rd floor plan - part 2 1:100 18 PD1

A3.2.2_02_42_105_B1 Půdorys střechy laserová hala - část 1 Laser roof plan - part 1 1:100 18 PD1a PD1a 24.07.2014

A3.2.2_02_42_105_B2 Půdorys střechy laserová hala - část 2 Laser roof plan - part 2 1:100 18 PD1a PD1a 24.07.2014

A3.2.2_02_42_150 Půdorys místnosti rozdělovačů UTCH HC distribution room plan 1:50 18 PD4a PD4a 07.07.2014

A3.2.2_02_42_200 Strojovna chlazení - řezy Cooling machinery room - sections 1:50 18 PD4

A3.2.2_02_42_500_LB půdorys 1.NP Lab. budova - trasy CH Lab building ground floor cooling 1:50 18 PD1

A3.2.2_02_42_500_L1 Půdorys 1.NP Laser. haly L1 - trasy Laser hall L1 ground floor cooling 1:50 18 PD1

A3.2.2_02_42_500_L2 Půdorys 1.NP Laser. haly L2 - trasy Laser hall L2 ground floor cooling 1:50 18 PD1

A3.2.2_02_42_500_L3 Půdorys 1.NP Laser. haly L3 - trasy Laser hall L3 ground floor cooling 1:50 18 PD1

A3.2.2_02_42_500_L4 Půdorys 1.NP Laser. haly L4 - trasy Laser hall L4 ground floor cooling 1:50 18 PD1

A3.2.2_02_42_501_LB půdorys 2.NP Lab. budova - trasy CH Lab building 1st floor cooling 1:50 18 PD1

A3.2.2_02_42_501_L1 Půdorys 2.NP Laser. haly L1 - trasy Laser hall L1 1st floor cooling 1:50 18 PD1

A3.2.2_02_42_501_L2 Půdorys 2.NP Laser. haly L2 - trasy Laser hall L2 1st floor cooling 1:50 18 PD1

A3.2.2_02_42_501_L3 Půdorys 2.NP Laser. haly L3 - trasy Laser hall L3 1st floor cooling 1:50 18 PD1

A3.2.2_02_42_501_L4a Půdorys 2.NP Laser. haly L4a - trasy Laser hall L4a 1st floor cooling 1:50 18 PD1

A3.2.2_02_42_502_LB půdorys 3.NP Lab. budova - trasy CH Lab building 2nd floor cooling 1:50 18 PD1

A3.2.2_02_42_502_S1 Půdorys 3.NP Laser. haly S1 - trasy Laser hall S1 2nd floor cooling 1:50 18 PD1

A3.2.2_02_42_502_S2 Půdorys 3.NP Laser. haly S2 - trasy Laser hall S2 2nd floor cooling 1:50 18 PD1

A3.2.2_02_42_502_S3 Půdorys 3.NP Laser. haly S3 - trasy Laser hall S3 2nd floor cooling 1:50 18 PD1

A3.2.2_02_42_503_L4a Půdorys 4.NP Laser. haly L4a - trasy Laser hall L4a 3rd floor cooling 1:50 18 PD1

A3.2.2_02_42_503_S1 Půdorys 4.NP Laser. haly S1 - trasy Laser hall S1 3rd floor cooling 1:50 18 PD1

A3.2.2_02_42_503_S2 Půdorys 4.NP Laser. haly S2 - trasy Laser hall S2 3rd floor cooling 1:50 18 PD1

A3.2.2_02_42_503_S3 Půdorys 4.NP Laser. haly S3 - trasy Laser hall S3 3rd floor cooling 1:50 18 PD1

A3.2.2_02_42_598_LB Půdorys 2.PP Lab. budova - trasy Laboratory 2nd basement cooling 1:50 18 PD1

A3.2.2_02_42_598_E1_LH Půdorys 2.PP Laserová hala E1 - trasy Laser hall E1 2nd basement cooling 1:50 18 PD1

A3.2.2_02_42_598_E2_LH Půdorys 2.PP Laserová hala E2 - trasy Laser hall E2 2nd basement cooling 1:50 18 PD1

A3.2.2_02_42_598_E3_LH Půdorys 2.PP Laserová hala E3 - trasy Laser hall E3 2nd basement cooling 1:50 18 PD1

A3.2.2_02_42_598_E4_LH Půdorys 2.PP Laserová hala E4 - trasy Laser hall E4 2nd basement cooling 1:50 18 PD1

A3.2.2_02_42_598_E5_LH Půdorys 2.PP Laserová hala E5 - trasy Laser hall E5 2nd basement cooling 1:50 18 PD1

A3.2.2_02_42_598_E6_LH Půdorys 2.PP Laserová hala E6 - trasy Laser hall E6 2nd basement cooling 1:50 18 PD1

A3.2.2_02_42_598_L4c_LH Půdorys 2.PP Laserová hala L4c - trasy Laser hall L4c 2nd basement cooling 1:50 18 PD1

A3.2.2_02_42_599_LB Půdorys 1.PP Lab. budova - trasy Laboratory 1st basement cooling 1:50 18 PD4

A3.2.2_02_42_599_E1_LH Půdorys 1.PP Laserová hala E1 - trasy Laser hall E1 1st basement cooling 1:50 18 PD1

A3.2.2_02_42_599_E2_LH Půdorys 1.PP Laserová hala E2 - trasy Laser hall E2 1st basement cooling 1:50 18 PD1

A3.2.2_02_42_599_E3_LH Půdorys 1.PP Laserová hala E3 - trasy Laser hall E3 1st basement cooling 1:50 18 PD1

A3.2.2_02_42_599_E4_LH Půdorys 1.PP Laserová hala E4 - trasy Laser hall E4 1st basement cooling 1:50 18 PD1

A3.2.2_02_42_599_E5_LH Půdorys 1.PP Laserová hala E5 - trasy Laser hall E5 1st basement cooling 1:50 18 PD1

A3.2.2_02_42_599_E6_LH Půdorys 1.PP Laserová hala E6 - trasy Laser hall E6 1st basement cooling 1:50 18 PD1

A3.2.2_02_42_599_L4c_LH Půdorys 1.PP Laserová hala L4c - trasy Laser hall L4c 1st basement cooling 1:50 18 PD1

A3.2.2_03_42_100 Půdorys Strojoven chlazení a technických plynů Cooling and tech. gases plantroom plan 1:50 6 PD2a PD2a 24.07.2014

A3.2.2_03_42_101 Rez strojovnou chlazení Sections of cooling plantroom 1:50 8 PD2

A3.2.2_03_42_102 3D strojovna chlazení 3D cooling plantroom nts 8 PD2

A3.2.2_S_42_001 Situace přívodu chladu Cooling connection plan 1:500 2 PD1a PD1a 24.07.2014

A3.2.2_S_42_200 Půdorys šachty před LH Plan of the shaft in front of LH 1:5 8 T1

A3.2.2_S_42_201 Příčný řez šachtou před LH Cross section of shaft in front of LH 1:5 8 T1

A3.2.2_S_42_300 Revizní šachta chlazení Cooling shaft structure 1:25 8 T1

A3.2.2_S_42_400 Výkaz zámečnických výrobků Sundry metalworks schedule n/a 3 T1
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A3.2.2_S_42_550 Výkaz ostatních výrobků Micsellaneous items schedule n/a 3 T1

A3.2.3 Specifikace Specifications n/a 43 PD3a PD3a 15.8.2014
A3.3 Zařízení vzduchotechniky / Ventilation and air condition system 2

A3.4 Zařízení pro měření a regulaci / Building management system 2

A3.5 Zařízení zdravotně technických instalací / Plumbing systems 2

A3.5.1 Technická zpráva Technical report n/a 39 PD2 PD2 30.06.2014
Kanalizace Sewerage and drainage

A3.5.2_00_45_098 Půdorys 2.PP - Kanalizace Sewerage + drainage 2nd basement plan 1:200 15 PD4 PD4 30.06.2014
A3.5.2_00_45_098_S Půdorys 2.suterénu (2.PP) - Spodní stavba kanalizace Substructure sewerage drainage 2nd basement plan 1:200 15 PD5 PD5 30.06.2014
A3.5.2_00_45_099 Půdorys 1.PP - Kanalizace Sewerage + drainage 1st basement plan 1:200 15 PD4 PD4 30.06.2014
A3.5.2_00_45_100 Půdorys 1.NP - Kanalizace Sewerage + drainage Ground floor plan 1:200 15 PD3
A3.5.2_00_45_100_S Půdorys přízemí (1.NP) - Spodní stavba kanalizace Substructure sewerage drainage Ground floor plan 1:200 15 PD2 PD2 30.06.2014
A3.5.2_00_45_101 Půdorys 2.NP - Kanalizace Sewerage + drainage 1st floor plan 1:200 15 PD3
A3.5.2_00_45_102 Půdorys 3.NP - Kanalizace Sewerage + drainage 2nd floor plan 1:200 15 PD4 PD4 30.06.2014
A3.5.2_00_45_103 Půdorys 4.NP - Kanalizace Sewerage + drainage 3rd floor plan 1:200 15 PD3
A3.5.2_00_45_104 Půdorys střechy - Kanalizace Sewerage + drainage roof plan 1:200 15 PD2
A3.5.2_00_45_601 Podélný řez splaškové kanalizace 1 Sewerage long section 1 1:50 9 PD1 PD1 12.06.2013

A3.5.2_00_45_602 Svislý řez splaškové kanalizace 1 Sewerage vertical section 1 1:50 16 PD4

A3.5.2_00_45_603 Svislý řez dešťové kanalizace Drainage vertical section 1:50 27 PD4 PD4 30.06.2014

A3.5.2_00_45_604 Vzorový příčný řez kanalizace Sewerage sample cross section 1:20 2 T1

A3.5.2_00_45_605 Axonometrie podtlakové dešťové kanalizace Negative pressure drainage perspective nts 7 PD1 PD1 13.09.2013
A3.5.2_01_45_501_MF Půdor. sociál. zázemí 1.NP - Kanalizace - část MF Sanit. facilities Ground fl. plan - Sewerage - part MF 1:50 9 T1
A3.5.2_01_45_502_OF Půdor. sociál. zázemí 1.NP - Kanalizace - část OF Sanit. facilities Ground fl. plan - Sewerage - part OF 1:50 9 T1
A3.5.2_01_45_503_MF Půdor. sociál. zázemí 2.NP - Kanalizace - část MF Sanit. facilities 1st fl. plan - Sewerage - part MF 1:50 9 T1
A3.5.2_01_45_504_OF Půdor. sociál. zázemí 2.NP - Kanalizace - část OF Sanit. facilities 1st fl. plan - Sewerage - part OF 1:50 9 T1
A3.5.2_01_45_505_OF Půdor. sociál. zázemí 3.NP - Kanalizace - část OF Sanit. facilities 2nd fl. plan - Sewerage - part OF 1:50 9 T1
A3.5.2_01_45_606_MF Podélný řez splaškové kanalizace 2 - část MF Sewerage long section 2 - part MF 1:50 16 T2
A3.5.2_01_45_607_OF Podélný řez splaškové kanalizace 3 - část OF Sewerage long section 3 - part OF 1:50 12 T2
A3.5.2_01_45_608_MF Svislý řez splaškové kanalizace 2 - část MF Sewerage vertical section 2 - part MF 1:50 10 T2
A3.5.2_01_45_609_OF Svislý řez splaškové kanalizace 3 - část OF Sewerage vertical section 3 - part OF 1:50 14 PD2
A3.5.2_01_45_610_MF Podélný řez dešťové kanalizace 1 - část MF Drainage long section 1 - part MF 1:50 6 T1
A3.5.2_01_45_611_OF Podélný řez dešťové kanalizace 2 - část OF Drainage long section 2 - part OF 1:50 3 PD1 PD1 12.06.2013

A3.5.2_02_45_506_LB Půdor. sociál. zázemí 2.PP - Kanalizace - část LB Sanit. facilities 2nd bas. plan - Sewerage - part LB 1:50 6 T1

A3.5.2_02_45_507_LB Půdor. sociál. zázemí 1.PP - Kanalizace - část LB Sanit. facilities 1st bas. plan - Sewerage - part LB 1:50 6 T1

A3.5.2_02_45_508_LB Půdor. sociál. zázemí 1.NP - Kanalizace - část LB Sanit. facilities Ground fl. plan - Sewerage - part LB 1:50 6 PD1 PD1 13.09.2013

A3.5.2_02_45_509_LB Půdor. sociál. zázemí 2.NP - Kanalizace - část LB Sanit. facilities 1st floor plan - Sewerage - part LB 1:50 6 T1

A3.5.2_02_45_510_LB Půdor. sociál. zázemí 3.NP - Kanalizace - část LB Sanit. facilities 2nd floor plan - Sewerage - part LB 1:50 6 PD1 PD1 13.09.2013

A3.5.2_02_45_612_LB Svislý řez splaškové kanalizace 4 - část LB Sewerage vertical section 4 - part LB 1:50 16 PD2 PD2 13.09.2013

A3.5.2_02_45_613_LB Svislý řez splaškové kanalizace 5 - část LB Sewerage vertical section 5 - part LB 1:50 26 PD4 PD4 30.06.2014

A3.5.2_02_45_614_LH Svislý řez splaškové kanalizace 6 - část LH Sewerage vertical section 6 - part LH 1:50 16 PD2 PD2 23.08.2013

A3.5.2_02_45_615_LH Svislý řez splaškové kanalizace 7 - část LH Sewerage vertical section 7 - part LH 1:50 14 PD2 PD2 23.08.2013

A3.5.2_02_45_617_LB Podélný řez splaškové kanalizace 5 Sewerage long section 5 1:50 42 PD4 PD4 30.06.2014

A3.5.2_03_45_100 Půdorys strojovny chlazení - Kanalizace Cooling plantroom plan - Sewerage + drainage 1:100 9 PD4 PD4 30.06.2014

A3.5.2_03_45_616 Podélný řez splaškové kanalizace 4 Sewerage long section 4 1:100 10 PD3 PD3 30.06.2014

A3.5.2_03_45_618 Podélný řez splaškové kanalizace 5 Sewerage long section 5 1:500/100 2 PD1 PD1 14.02.2014

A3.5.2_03_45_619 Revizní šachta Inspection shaft 1:25 2 PD1 PD1 14.02.2014
Vodovod Water pipework

A3.5.2_00_56_098 Půdorys 2.PP - Vodovod Water pipework 2nd basement plan 1:200 15 PD3 PD3 30.06.2014

A3.5.2_00_56_099 Půdorys 1.PP - Vodovod Water pipework 1st basement plan 1:200 15 PD3 PD3 30.06.2014

A3.5.2_00_56_100 Půdorys 1.NP - Vodovod Water pipework Ground floor plan 1:200 15 PD3

A3.5.2_00_56_100_S Půdorys přízemí (1.NP) - Spodní stavba vodovodu Substructure water pipework Ground floor plan 1:200 15 PD2

A3.5.2_00_56_101 Půdorys 2.NP - Vodovod Water pipework 1st floor plan 1:200 15 PD2

A3.5.2_00_56_102 Půdorys 3.NP - Vodovod Water pipework 2nd floor plan 1:200 15 PD4 PD4 30.06.2014

A3.5.2_00_56_103 Půdorys 4.NP - Vodovod Water pipework 3rd floor plan 1:200 15 PD4 PD4 30.06.2014

A3.5.2_00_56_104 Půdorys střechy - Vodovod Water pipework  roof plan 1:200 15 PD1
A3.5.2_00_56_601 Podélný řez vodovodu Water pipework long section 1:50 8 PD6 PD6 30.06.2014
A3.5.2_00_56_602 Svislý řez vodovodu 1 Water pipework sections 1 1:50 12 PD2
A3.5.2_00_56_603 Vzorový příčný řez vodovodu Water pipework sample cross section 1:20 2 T1
A3.5.2_01_56_501_MF Půdorys soc. zázemí 1.NP - Vodovod - část MF Sanit. facilities Ground floor plan - Water pipework 1:50 9 T1
A3.5.2_01_56_502_OF Půdorys soc. zázemí 1.NP - Vodovod - část OF Sanit. facilities Ground floor plan - Water pipework 1:50 9 T1
A3.5.2_01_56_503_MF Půdorys soc. zázemí 2.NP - Vodovod - část MF Sanit. facilities 1st floor plan - Water pipework 1:50 9 T1
A3.5.2_01_56_504_OF Půdorys soc. zázemí 2.NP - Vodovod - část OF Sanit. facilities 1st floor plan - Water pipework 1:50 9 T1
A3.5.2_01_56_505_OF Půdorys soc. zázemí 3.NP - Vodovod - část OF Sanit. facilities 2nd floor plan - Water pipework 1:50 9 T1
A3.5.2_01_56_604_MF Svislý řez vodovodu 2 - část MF Water pipework sections 2 1:50 12 PD1
A3.5.2_01_56_605_OF Svislý řez vodovodu 3 - část OF Water pipework sections 3 1:50 8 PD2
A3.5.2_02_56_506_LB Půdorys soc. zázemí 2.PP - Vodovod - část LB Sanit. facilities 2nd basement plan - Water pipework 1:50 9 PD1 PD1 28.06.2013
A3.5.2_02_56_507_LB Půdorys soc. zázemí 1.PP - Vodovod - část LB Sanit. facilities 1st basement plan - Water pipework 1:50 6 PD1 PD1 28.06.2013
A3.5.2_02_56_508_LB Půdorys soc. zázemí 1.NP - Vodovod - část LB Sanit. facilities Ground floor plan - Water pipework 1:50 6 PD1 PD1 13.09.2013
A3.5.2_02_56_509_LB Půdorys soc. zázemí 2.NP - Vodovod - část LB Sanit. facilities 1st floor plan - Water pipework 1:50 6 T1
A3.5.2_02_56_510_LB Půdorys soc. zázemí 3.NP - Vodovod - část LB Sanit. facilities 2nd floor plan - Water pipework 1:50 6 PD1 PD1 13.09.2013
A3.5.2_02_56_606_LB Svislý řez vodovodu 4 - část LB Water pipework sections 4 - part LB 1:50 20 PD5 PD5 30.06.2014
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A3.5.2_02_56_607_LH Svislý řez vodovodu 5 - část LH Water pipework sections 5 - part LH 1:50 16 PD2 PD2 23.08.2013
A3.5.2_02_56_608_LH Svislý řez vodovodu 6 - část LH Water pipework sections 6 - part LH 1:50 30 PD2 PD2 23.08.2013
A3.5.2_03_56_100 Půdorys strojovny chlazení - Vodovod Cooling plantroom plan - Water pipework 1:200 9 PD4 PD4 30.06.2014
A3.5.2_03_56_602 Podélný řez vodovodu 3 Water pipework long section 3 1:500/100 2 PD1 PD1 14.02.2014

A3.5.2_S_56_400 Situace závlahového systému - Vodovod Situation of the irrigation system - Water pipework 1:500 8 T1

A3.5.2_S_56_401 Situace - Vodovod Water pipework siteplan 1:500 6 PD1 PD1 14.02.2014

A3.5.3 Specifikace Specifications n/a 45 PD2 PD2 14.02.2014
A3.6 Zařízení plynových instalací / Gas distribution system 2

A3.7 Zařízení silnoproudé elektrotechniky / Power distribution system 2

A3.8 Zařízení 22 kV / 22 kV Equipment 2

A3.9 Uzemnění a bleskosvody / Grounding and lightning conductor 2

A3.10 Zařízení slaboproudé elektrotechniky / Low current systems 2

A3.11 Zařízení SLP elektrotechniky EPS a EVAC / Fire alarm and evacuation system 2

A3.11.1 Technická zpráva Technical report n/a 36 PD1 PD1 13.09.2013

A3.11.2_00_51_300_A Blokové schéma EPS - budova A Fire alarm system diagram - building A nts 18 T1

A3.11.2_00_51_300_B Blokové schéma EPS - budova B Fire alarm system diagram - building B nts 15 PD1 PD1 23.08.2013

A3.11.2_00_51_301_A Blokové schéma EVAC - budova A Evacuation system diagram - building A nts 2 T1

A3.11.2_00_51_301_B Blokové schéma EVAC - budova B Evacuation system diagram - building B nts 15 PD1 PD1 23.08.2013

A3.11.2_00_51_302_A Blokové schéma ovládání - budova A Control system diagram - building A nts 2 T1

A3.11.2_00_51_302_B Blokové schéma ovládání - budova B Control system diagram - building B nts 15 PD1 PD1 23.08.2013

A3.11.2_01_51_100_A Půdorys 1.NP Kanceláře + Multifunkční budova Offices + Multifunction Ground floor plan 1:100 18 T1

A3.11.2_01_51_101_A Půdorys 2.NP Kanceláře + Multifunkční budova Offices + Multifunction 1st floor plan 1:100 18 T1

A3.11.2_01_51_102_A Půdorys 3.NP Kanceláře + Multifunkční budova Offices + Multifunction 2nd floor plan 1:100 18 T1

A3.11.2_01_51_103_A Půdorys 4.NP Kanceláře + Multifunkční budova Offices + Multifunction 3rd floor plan 1:100 18 T1

A3.11.2_02_51_098_B1 Půdorys 2.PP Laserová hala - část 1 Laser hall 2nd basement plan - part 1 1:100 18 PD1 PD1 23.08.2013

A3.11.2_02_51_098_B2 Půdorys 2.PP Laserová hala - část 2 Laser hall 2nd basement plan - part 2 1:100 18 PD1 PD1 23.08.2013

A3.11.2_02_51_099_B1 Půdorys 1.PP Laserová hala - část 1 Laser hall 1st basement plan - part 1 1:100 18 PD1 PD1 23.08.2013

A3.11.2_02_51_099_B2 Půdorys 1.PP Laserová hala - část 2 Laser hall 1st basement plan - part 2 1:100 18 PD1 PD1 23.08.2013

A3.11.2_02_51_100_B1 Půdorys 1.NP Laserová hala - část 1 Laser hall Ground floor plan - part 1 1:100 18 PD1 PD1 23.08.2013

A3.11.2_02_51_100_B2 Půdorys 1.NP Laserová hala - část 2 Laser hall Ground floor plan - part 2 1:100 18 PD1 PD1 23.08.2013

A3.11.2_02_51_101_B1 Půdorys 2.NP Laserová hala - část 1 Laser hall 1st floor plan - part 1 1:100 18 PD1 PD1 23.08.2013

A3.11.2_02_51_101_B2 Půdorys 2.NP Laserová hala - část 2 Laser hall 1st floor plan - part 2 1:100 18 PD1 PD1 23.08.2013

A3.11.2_02_51_102_B1 Půdorys 3.NP Laserová hala - část 1 Laser hall 2nd floor plan - part 1 1:100 18 PD1 PD1 23.08.2013

A3.11.2_02_51_102_B2 Půdorys 3.NP Laserová hala - část 2 Laser hall 2nd floor plan - part 2 1:100 18 PD1 PD1 23.08.2013

A3.11.2_02_51_103_B1 Půdorys 4.NP Laserová hala - část 1 Laser hall 3rd floor plan - part 1 1:100 18 PD1 PD1 23.08.2013

A3.11.2_02_51_103_B2 Půdorys 4.NP Laserová hala - část 2 Laser hall 3rd floor plan - part 2 1:100 18 PD1 PD1 23.08.2013

A3.11.2_02_50_598_B Půdorys 2.PP Laserová hala – kabelové trasy Laser hall 2nd basement plan – cable tray runs 1:100 21 PD1 PD1 13.09.2013

A3.11.2_02_50_599_B Půdorys 1.PP Laserová hala – kabelové trasy Laser hall 1st basement plan – cable tray runs 1:100 21 PD1 PD1 13.09.2013

A3.11.2_03_51_100 Půdorys Strojoven chlazení a technických plynů Cooling and tech. gases plantroom plan 1:100 8 PD1 PD1 23.08.2013

A3.11.2_S_51_001 Situace EPS a EVAC Fire alarm and evacuation system site plan 1:500 15 PD1 PD1 23.08.2013

A3.11.3 Specifikace Specifications n/a 21 PD1 PD1 13.09.2013
A3.12 Požárně bezpečnostní řešení stavby / Fire safety 2

A3.13 Stabilní hasicí zařízení / Sprinkler system 2

A3.14 Požární větrání - zařízení pro odvod tepla a kouře / Fire ventilation system 2

A3.15 Stabilní hasicí zařízení plynové / Gas extinguishing system 2

A3.16 neobsazeno / free 2

A3.17 Komunikační systém / Communication system 2

A3.17.1 Technická zpráva Technical report n/a 13 T1

A3.17.2_02_57_001 Přehledové schéma Overall diagram nts 3 T1

A3.17.2_02_57_002 Umístění ústředny v serverovně Position of switchboard in server room 1:50 2 T1

A3.17.2_02_57_098 Půdorys 2.PP 2nd basement plan 1:400 3 T1

A3.17.2_02_57_100 Půdorys 1.NP Ground floor plan 1:400 3 T1

A3.17.2_02_57_102 Půdorys 3.NP 2nd floor plan 1:400 3 T1

A3.17.3 Specifikace Specifications n/a 7 T1
B Inženýrské objekty / Site infrastructure

C Provozní soubory / Built-in technology

D Vnitřní a vnější vybavení budov / Internal and external building equipment

Notes

Code / Title Item superseded. To be removed by next submission.

Code Item not fully ready for submission.

Code Item not correctly named / coded. To be done later.

Code / Title Item is work in progress.

Scale nts Drawing is not to scale.

Scale n/a Scale is not applicable on the document.

Size X X represents number of A4 formats.

Distribution list

CLIENT DSS - Data Sharing System (Institute of Physics)

SVSD - Sharepoint (Institute of Physics) X

Roman Hvězda (Institute of Physics)

Jiří Vaculík (Institute of Physics)
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     Objednatel: Fyzikální ústav Akademie v ěd ČR  
     Projekt: II. etapa realizace stavby Výzkumného centra ELI  

 
   
     Umíst ění: Dolní B řežany  

 

     P 4.1 

 

 

 

OZNÁMENÍ ZMĚNY  POŘADOVÉ Č. 018 

Změnu navrhl: FZU 

Adresát: MVO 

Datum vydání: 30.5.2014 

Oznámení p řevzal: Martin Černý, MVO 

 

Datum p řevzetí: 30.5.2014  

PŘEDMĚT ZMĚNY: Úprava projektu ELI pro možné rozší ření areálu ELI Beamlines 

Referen ční dokumentace: dle přiložených Issue Sheet z 14.3.2014 a 14.4.2014 
 
Přílohy: 
 

1) Issue Sheet z 140314_BA_DPS-main phase 

2) Issue Sheet z 140414_BA_DPS-main phase 

 
Jedná se o úpravy stavebních objektů stavby ELI, které jsou ovlivněny budoucí plánovanou výstavbou v tzv. areálu ELI2 
(bývalý areál betonárky Verebex).  
 
Jedná se především o: 

• úpravy pro napojení splaškové kanalizace 
• úpravy dešťové kanalizace pro navýšení kapacity, resp. zvětšení odvodňovaného území 
• napojení vodovodu  
• koordinaci oplocení a vjezdu na pozemek SO03 ELI 

 
Důvod zm ěny:  
 
Aby bylo možné stavět na pozemcích ELI2 je nutné upravit výše popsané stavební objekty stavby ELI. Bez úprav objektů 
řešených tímto oznámením změny by nebylo možné v budoucnu stavět cokoliv v areálu ELI2. Jedná se o zajištění možnosti 
budoucího rozvoje areálu ELI.  
 
 ___________Ing. Arch. Ji ří Vaculík__________
 Jméno / Podpis 

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY:   4 335 462,- Kč 

 

Odkaz na Př ílohu: HF-P4 1 1-Oznameni zmeny 018 - 
Úprava projektu ELI pro možné rozší ření areálu ELI 
Beamlines 

 

NÁVRH DOPADU NA DOBU TRVÁNÍ DÍLA: ANO  

Doba provedení Zm ěny (dny): 

Vliv na časové Milníky: ANO  

Odkaz na Př ílohu: 

Komentá ř Autorského dozoru: 

Potvrzujeme, že přiložený seznam dokumentace Bogle Architects v míře detailu odpovídající DZS popisuje 
oznamovanou změnu a podle našich odborných znalostí splňuje požadavky na tuto změnu. 

 
 

                                                                         __Oliver Blumschein  for and on behalf of Bogle Architects s.r.o._____ 
Datum: 04.07.2014  Jméno / Podpis  
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Komentá ř Technologického týmu Objednatele: 

 
Bez komentá ře. 
 
 
 

17.7.2014 _______V.Z. Chudozilov__________________ 
Datum: Jméno / Podpis  

Komentá ř TDI: 
 
 
 
 
 
 _________________________ 
Datum:  Jméno / Podpis 

Vyjád ření Objednatele: 

 

  Návrh zm ěny odsouhlasen a postoupen k procesu zm ěny 

 

  Návrh zm ěny zamítnut 

    Důvod zamítnutí: 

 
 
 
 
 
 _________________________ 
Datum:  Jméno / Podpis 

Toto oznámení Změny nesmí být považováno za Příkaz ke Změně potvrzující pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude 
provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke Změně pokrývající uvedenou změnu. 

 















     Objednatel: Fyzikální ústav Akademie v ěd ČR  
     Projekt: II. etapa realizace stavby Výzkumného centra ELI  

 
   
     Umíst ění: Dolní B řežany  

 

     P 4.1 

 

 

 

OZNÁMENÍ ZMĚNY  POŘADOVÉ Č. 019 

Změnu navrhl: FZU 

Adresát: MVO 

Datum vydání: 13. 5. 2014 

Oznámení p řevzal: Martin Černý, MVO 

 

Datum p řevzetí: 13.5.2014  

PŘEDMĚT ZMĚNY:  Napojení objektu SO 01 na optickou sí ť – severní propoj ELI-HILASE  

Referen ční dokumentace: viz. p řílohy 
 
 
Přílohy: 
 

1) DB_DVZ_B 12- h 1 2  ETAPA TZ.pdf 
2) DB_DVZ B_1,2_h_1_2_ETAPA.pdf 
3) Cenová příloha 

 

 
POPIS ZMĚNY:  
 
Jedná se o doplnění připojení objektu SO 01 na druhou nezávislou vláknovou trasu – propoj objektů ELI a HILASE. Od 
budovy Hilase jsou již části chrániček až k hranici staveniště položeny v zemi. Bude proveden podélný výkop o délce ca 50m 
a do něj na odpovídajícím způsobem připravený podklad položeny 4 různobarevné plastové trubky (HDPE 40/32) jako 
chráničky pro optická vlákna.  
 
Důvod zm ěny:  
 
Vzhledem k požadavku CESNET je nutné mít objekt ELI napojen na dvě nezávislé vláknové trasy. Dokumentace DZS řeší 
pouze připojení objektu z ulice Ke Zvoli trasou Biocev-ELI. Tato změna umožní propojení budov ELI a HILASE a tedy připojení 
na druhou vláknovou trasu HILASE – Zikova, Pha6. Zhotovitel MVO se bude napojovat na již vybudovanou část u hranice 
staveniště, kterou realizoval Zhotovitel stavby HILASE. 

 ________ _____Ing. Arch. Jiří Vaculík__________ 

 Jméno / Podpis 

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY: 52 286,-Kč 

 

Odkaz na Př ílohu:  

HF-P4 1 1-Oznameni zmeny 019 - Napojení SO 01 na 
opt.sí ť – cenová p říloha 

NÁVRH DOPADU NA DOBU TRVÁNÍ DÍLA: NE  

Doba provedení Zm ěny (dny): 10 dní  

Vliv na časové Milníky: NE  

Odkaz na Př ílohu: 

Komentá ř Autorského dozoru: 

Bez komentáře  
 
 
 
 

__Oliver Blumschein for and on behalf of Bogle Architects s.r.o._____  
 Datum: 04.07.2014 Jméno / Podpis  
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Komentá ř Technologického týmu Objednatele: 

 
Bez komentáře. 
 
 
 
 

 Jakub Janďourek 
Datum: 3.7.2014   Jméno / Podpis  

Komentá ř TDI: 
 
 
 
 
 
 _________________________ 
Datum:  Jméno / Podpis 

Vyjád ření Objednatele: 

 

  Návrh zm ěny odsouhlasen a postoupen k procesu zm ěny 

 

  Návrh zm ěny zamítnut 

    Důvod zamítnutí: 

 
 
 
 
 
 _________________________ 
Datum:  Jméno / Podpis 

Toto oznámení Změny nesmí být považováno za Příkaz ke Změně potvrzující pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude 
provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke Změně pokrývající uvedenou změnu. 
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OZNÁMENÍ ZMĚNY  POŘADOVÉ Č. 021 

Změnu navrhl: FZU 

Adresát: MVO 

Datum vydání: 23.5.2014 

Oznámení p řevzal: Martin Černý, MVO 

 

Datum p řevzetí: 23.5.2014  

PŘEDMĚT ZMĚNY: Fasádní vyzdívky SO 01 a Laborato ří 
Referen ční dokumentace: viz. Přílohy 
 
Přílohy: 
 
Technická zpráva 

- A1.1 
 

Specifikace a skladby 
- A1.3_Specifikace_VOP-FAS 
- ELI_vypisy_skladeb_A-VOP-FAS.pdf 

 
Detaily 

- A1.2_01_02_403_Pata_fasady_kancelarske_budovy 
- A1.2_01_02_404_Fasada_MFB_severni_presah_obklad 
- A1.2_01_02_406_Fasada_MFB_pata_prosklene_dvere 
- A1.2_01_02_408_Fasada_OF_a_atria_vodor 
- A1.2_01_02_409_Fasada_OF_okno_a_spoj 
- A1.2_01_02_422_Unikove_dvere_na_OF 
- A1.2_01_02_432_Kotveni_kamer_CCTV 
- A1.2_01_02_434_Navaznost_fasady_OF_a_LH 
- A1.2_01_02_435_Dvere_tech_mistnosti_MFB 
- A1.2_01_02_440_Dvere_do_mistnosti_ostrahy_na_OF 
- A1.2_01_02_455_Zlab_na_strese_atria_a_atika_OF 
- A1.2_01_02_463_Presah_nosniku_canopy_nad_strechou 
- A1.2_02_02_441_Anglicky_dvorek_u_LB 
- A1.2_02_02_442_Fasada_LB_sokl_strop_okno 
- A1.2_02_02_443_Fasada_LB_roh_pudorys_1NP_2NP 
- A1.2_02_02_448_LB_navaznost_atik 
- A1.2_02_02_510_skladaci_pricka 
- A1.2_02_02_644_Dilatace_mezi_OF_LB_LH 

 
 

Zámečnické výrobky 
- A1.2_01_03_400_vykaz_zamecnickych_vyrobku-Z068 
- A1.2_02_03_400_vykaz_zamecnickych_vyrobku-Z366 

 
Schéma rozmístění výztužných profilů na fasádě 

- SK_140515_301 
- SK_140515_302 
- SK_140515_303 
- SK_140515_304 
- SK_140515_305 
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POPIS ZMĚNY:  
Navržená skladba fasádního pláště na objektu kanceláří a laboratoří bude doplněna o ocelové výztuhy.  Materiál vyzdívky a 
tepelné izolace zůstává zachován. Tepelné posouzení doplněné skladby provádí projektant v rámci revize návrhu. 
 
Důvod zm ěny: 
V zadávací dokumentaci navržený fasádní plášť nevyhoví na zatížení v ětrem,  a proto se přistupuje k jeho zesílení a 
ukotvení pomocí extra přidaných tenkostěnných ocelových profilů. Technická specifikace viz výkresy. Bez této změny by 
nebylo možné fasádní plášť provést.  
 

 ______ Ing. Arch. Jiří Vaculík _______ 

 Jméno / Podpis 

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY: 4 369 898,- Kč 

 

Odkaz na Př ílohu: HF-P4 1 1-Oznameni zmeny 021 - 
Fasádní vyzdívky SO 01 a Laborato ří 

 

NÁVRH DOPADU NA DOBU TRVÁNÍ DÍLA: ANO  

Doba provedení Zm ěny (dny): 

Vliv na časové Milníky: ANO  

Odkaz na Př ílohu: 

Komentá ř Autorského dozoru: 

Navržená skladba fasádního pláště na objektu kanceláří a laboratoří bude doplněna o ocelové výztuhy.  Materiál vyzdívky a 
tepelné izolace zůstává zachován. Tepelné posouzení doplněné skladby provádí projektant v rámci revize návrhu. 
 
Zadávací dokumentace předkládá systémové řešení fasádního pláště sestávající z vyzdívky, tepelné izolace a obkladových 
desek na systémovém nosném roštu. Doplněný statický posudek konstatuje nutnost zvýšení únosnosti na zatížení pláště 
větrem, konkrétně vloženými tenkostěnnými ocelovými profily. Technická specifikace viz výkresy. 

 Ing. Petr Kašík 
Datum:  Jméno / Podpis  

Komentá ř Technologického týmu Objednatele: 

V rámci budovy laboratoří se počítalo s pozičním kotvením pracovních stolů proti překlopení k příčkám a i 
k obvodovému zdivu. Žádáme upřesnění, jaké jsou možnosti kotvení do upraveného pláště.  
 

 Vaculík / Janďourek 
Datum: Jméno / Podpis  

Komentá ř TDI: 
 
 
 _________________________ 
Datum:  Jméno / Podpis 
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Vyjád ření Objednatele: 

 

  Návrh zm ěny odsouhlasen a postoupen k procesu zm ěny 

 

  Návrh zm ěny zamítnut 

    Důvod zamítnutí: 

 
 _________________________ 
Datum:  Jméno / Podpis 

Toto oznámení Změny nesmí být považováno za Příkaz ke Změně potvrzující pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude 
provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke Změně pokrývající uvedenou změnu. 
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OZNÁMENÍ ZMĚNY  POŘADOVÉ Č. 022 

Změnu navrhl: FZU 

Adresát: MVO 

Datum vydání: 4. 8. 2014 

Oznámení převzal: Martin Černý, MVO 

 

Datum převzetí: 4. 8. 2014  

PŘEDMĚT ZMĚNY:  CRM destičky ve fixing blocích v objektu SO 02 

Referenční dokumentace: viz. Přílohy 
 
 
Přílohy: 

1) A3.9.2_02_49_100_NA_BA_140407.pdf 

2) A3.9.2_02_49_102_NA_BA_140519.pdf 

3) Cenová příloha 

 

 
POPIS ZMĚNY:  
 
V místnosti pro laser L4a byly doplněny CRM destičky, které byly umístěné dle původní dokumentace pouze pod stropem, což 
neumožňovalo uzemnění servisních HUBů a laserových technologií pro laser L4. Dalším místem, do kterého byly CRM 
destičky doplněny, je místnost vysokonapěťových napájecích zdrojů pro laser L4. Tyto zdroje musí být z důvodu ochrany osob 
před nebezpečným dotykovým napětím taktéž uzemněny. Dále je nutno z důvodu průchodu vysokonapěťových napájecích 
kabelů stěnou mezi místností napájecích zdrojů a laseru L4a uzemnit prostupy ve stěně.  Posledním prostorem, do kterého 
byly CRM destičky doplněny je místnost „Support“, ve které budou umístěny pomocné technologie laserů jako je např. 
kryogenní chladící jednotka pro laser L4, chladiče napájecích zdrojů apod. Opět je hlavním důvodem ochrana osob před 
nebezpečným dotykovým napětím. 
 
Důvod změny:  
 
Doplnění CRM destiček do 4. NP (A3.9.2_02_49_103_NA-Pudorys provaření a vývodu z uzemněni v 4.NP.pdf) vzniklo na 
základě upřesnění specifikace technologií, které budou v těchto prostorách umístěny.  
 

 ________ ___Vaculík - FZU__ __________ 

 Jméno / Podpis 

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY: 73 140,-Kč 

 

Odkaz na Přílohu:  

HF-P4 1 1-Oznameni zmeny 022 - CRM destičky ve fixing 
blocích v objektu SO 02 

NÁVRH DOPADU NA DOBU TRVÁNÍ DÍLA: ANO 

Doba provedení Změny (dny): 

Vliv na časové Milníky: NE 

Odkaz na Přílohu: 
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Komentář Autorského dozoru: 

Potvrzujeme, že přiložený seznam dokumentace Bogle Architects v míře detailu odpovídající DZS popisuje oznamovanou 
změnu a podle našich odborných znalostí splňuje požadavky na tuto změnu. 
 
 
 

 ___Za Bogle Architects s.r.o. Petr Kašík______ 
Datum: Jméno / Podpis 

Komentář Technologického týmu Objednatele: 

Viz popis a důvod změny. 
. 
 
 
 

 Michal Chudozilov 
Datum:   Jméno / Podpis 

Komentář TDI: 
 
 
 
 
 
 _________________________ 
Datum: Jméno / Podpis 

Vyjádření Objednatele: 

 

  Návrh změny odsouhlasen a postoupen k procesu změny 

 

  Návrh změny zamítnut 

    Důvod zamítnutí: 

 
 
 
 
 
 _________________________ 
Datum: Jméno / Podpis 

Toto oznámení Změny nesmí být považováno za Příkaz ke Změně potvrzující pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude 
provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke Změně pokrývající uvedenou změnu. 
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OZNÁMENÍ ZMĚNY  POŘADOVÉ Č. 025 

Změnu navrhl: FZU 

Adresát: MVO 

Datum vydání: 20. 6. 2014 

Oznámení převzal: Martin Černý, MVO 

 

Datum převzetí: 20.6.2014  

PŘEDMĚT ZMĚNY:  Finální ochrana geodetických bodů 

Referenční dokumentace: viz Issue Sheet z 5.5.2014 a z 6.6.2014 
 
 
Přílohy: 
 

1) Issue Sheet  (seznam výkresů) z 5.5.2014 

2) Issue Shee (seznam výkresů)t z 6.6.2014 

3) Cenová příloha 

 

 
POPIS ZMĚNY:  
 

Jedná o trvalou ochranu geodetických měřících bodů. Změna spočívá v doplnění zámečnických výrobků do 
podlahového souvrství. Tyto zámečnické výrobky zajistí trvalou ochranu a zároveň umožní přístup k měřícím 
bodům.  
 
Důvod změny:  
 

Měřící geodetické body byly původně realizovány pouze pro sledování a měření deformací Hlavním geodetem 
stavby pouze v průběhu výstavby objektu SO.02 dle projektu Sledování deformací a posunů stavby. Vzhledem 
k tomu, že drobné dotvarování budovy, které chceme sledovat, bude probíhat i v následujících letech se ukázalo 
jako vhodné řešení zachovat stávající měřící body a využít je i pro budoucí měření. Tato kontrolní měření, kromě 
sledování normového a povoleného dotvarování, umožní mimo jiné např. určit periodicitu kontrol nastavení a 
zaměření přesných tras optických laserových systémů.  
 

 Vaculík Jiří_____ __________ 

 Jméno / Podpis 

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY:       284 131,- Kč bez DPH 

 

Odkaz na Přílohu:  

HF-P4 1 1-Oznameni zmeny  025 -Finální ochrana 
geodetických bodů.xls 

NÁVRH DOPADU NA DOBU TRVÁNÍ DÍLA: ANO 

Doba provedení Změny (dny): Dodávka 14 dní od 
objednání, montáž 5 pracovních dní 

Vliv na časové Milníky: 

Odkaz na Přílohu: 



     Objednatel: Fyzikální ústav Akademie věd ČR  

     Projekt: II. etapa realizace stavby Výzkumného centra ELI 
 

   
     Umístění: Dolní Břežany  

 

     P 4.1 

 

 

 

Komentář Autorského dozoru: 

Potvrzujeme, že přiložený seznam dokumentace Bogle Architects v míře detailu odpovídající DZS popisuje oznamovanou 
změnu a podle našich odborných znalostí splňuje požadavky na tuto změnu. 
 
 
 

 ________Za Bogle Architects s.r.o. Petr Kašík__________ 
Datum: 4.7.2014 Jméno / Podpis 

Komentář Technologického týmu Objednatele: 

 
Trvalá ochrana geodetických bodů není v kolizi s technologií FZU. Ověřováno na 3D modelu. 
 
 
 

 V.Z. Chudozilov 
Datum:   17.7.2014 Jméno / Podpis 

Komentář TDI: 
 
 
 
 
 
 _________________________ 
Datum: Jméno / Podpis 

Vyjádření Objednatele: 

 

  Návrh změny odsouhlasen a postoupen k procesu změny 

 

  Návrh změny zamítnut 

    Důvod zamítnutí: 

 
 
 
 
 
 _________________________ 
Datum: Jméno / Podpis 

Toto oznámení Změny nesmí být považováno za Příkaz ke Změně potvrzující pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude 
provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke Změně pokrývající uvedenou změnu. 
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OZNÁMENÍ ZMĚNY  POŘADOVÉ Č. 026 

Změnu navrhl: FZU 

Adresát: MVO 

Datum vydání: 4. 8. 2014 

Oznámení p řevzal: Martin Černý, MVO 

 

Datum p řevzetí: 4. 8. 2014  

PŘEDMĚT ZMĚNY: Zrušení podlahy v hale L4c  

Referen ční dokumentace: viz. Issue Sheet z 10.7.2014 
 
 
Přílohy:  

1) Issue Sheet z 10.7.2014 
 

2) Cenová příloha 
 
 

 
POPIS ZMĚNY: 

 
Zrušení zdvojené podlahy v L4C. Dodání pojezdové rampy na překonání výškového rozdílu mezi úrovní -7900 a -7600. 
Rozšíření podlahy v jižní části místnosti na úrovni – 7600.   
  
 
 
 
Důvod zm ěny:  
 
Důvodem této změny jsou neznámé přesné rozměry optického kompresoru (a navazujících technologií) a jeho umístění 
v místnosti L4c. Vzhledem k těmto neznámým nelze přesně definovat zónu, kterou by měla zdvojená podlaha pokrývat.  
Zároveň nelze přesně definovat místo a způsob ukončení zdvojené podlahy.  Dále vzhledem k vývoji technologie a 
předpokládané obsluze optického kompresoru není v tuto chvíli zdvojená podlaha nutná. Pojezdová rampa umožní pohyb 
drobné lehké technologie a lidí mezi úrovní -7900 a -7600 v této místnosti. Instalace těžkých břemen (velký optický 
kompresor) umožní rozšíření podlahy v jižní části místnosti na úrovni – 7600 a využití pojezdového jeřábu. Důsledkem  této 
změny by měla být i předpokládaná finanční úspora.   
   
 
 
 
 

 ________ _____Jakub Janďourek__________ 

 Jméno / Podpis 

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY: - 1 258 906,- Kč bez DPH 

Odkaz na Př ílohu:  

HF-P4 1 1-Oznameni zmeny  026 - Zrušení podlahy v hale 
L4c 

NÁVRH DOPADU NA DOBU TRVÁNÍ DÍLA: NE  

Doba provedení Zm ěny (dny): ANO doba dodání rampy 
od objednání 6 týdn ů 

Vliv na časové Milníky:  

Odkaz na Př ílohu: 
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Komentá ř Autorského dozoru: 

Potvrzujeme, že přiložený seznam dokumentace Bogle Architects v míře detailu odpovídající DZS popisuje oznamovanou 
změnu a podle našich odborných znalostí splňuje požadavky na tuto změnu. 
S uvedeným důvodem změny souhlasíme. 
 
 

 ____Za Bogle Architects s.r.o. Petr Kašík_______ 
Datum:  Jméno / Podpis  

Komentá ř Technologického týmu Objednatele: 

Důvodem této změny jsou neznámé přesné rozměry optického kompresoru (a navazujících technologií) a jeho umístění 
v místnosti L4c. Vzhledem k těmto neznámým nelze přesně definovat zónu, kterou by měla zdvojená podlaha pokrývat. 
Zároveň nelze přesně definovat místo a způsob ukončení zdvojené podlahy.  Dále vzhledem k vývoji technologie a 
předpokládané obsluze optického kompresoru není v tuto chvíli zdvojená podlaha nutná. Pojezdová rampa umožní pohyb 
drobné lehké technologie a lidí mezi úrovní -7900 a -7600 v této místnosti. Instalace těžkých břemen (velký optický 
kompresor) umožní rozšíření podlahy v jižní části místnosti na úrovni – 7600 a využití pojezdového jeřábu. Důsledkem  této 
změny by měla být i předpokládaná finanční úspora.   
 
 
 
 

 ______________ Jakub Janďourek ___________ 
Datum: 27.7.2014 Jméno / Podpis  

Komentá ř TDI: 
 
 
 
 
 _________________________ 
Datum:  Jméno / Podpis 

Vyjád ření Objednatele: 

 

  Návrh zm ěny odsouhlasen a postoupen k procesu zm ěny 

 

  Návrh zm ěny zamítnut 

    Důvod zamítnutí: 

 
 
 
 
 
 _________________________ 
Datum:  Jméno / Podpis 

Toto oznámení Změny nesmí být považováno za Příkaz ke Změně potvrzující pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude 
provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke Změně pokrývající uvedenou změnu. 
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A1 Architektonické a stavebně technické řešení / Architectural and technical planning 2
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OZNÁMENÍ ZMĚNY  POŘADOVÉ Č. 027 

Změnu navrhl: FZU 

Adresát: MVO 

Datum vydání: 20. 6. 2014 

Oznámení p řevzal: Martin Černý, MVO 

 

Datum p řevzetí: 20. 6. 2014  

PŘEDMĚT ZMĚNY: Úprava rozsahu terénních prací v P řípravě území III. Etapa  

Referen ční dokumentace: viz. p říloha 
 
 
Přílohy: 
 

1) SK-140519_01 

2) Cenová p říloha 

 

 
POPIS ZMĚNY:  
 
Jedná se o úpravu rozsahu zemních prací v rámci Přípravy území III.etapa. 
 
Důvod zm ěny:  
 
V rámci koordinace staveb Příprava území III. Etapa, Hlavní fáze ELI a přeložek kabelových sítí podél ulice Ke Zvoli, bylo 
zjištěno, že je nutné upravit rozsah terénních úprav, které provádí Zhotovitel stavby. Jedná se o úpravy zejména v místě 
napojení ul. Ke Zvoli na příjezdovou komunikaci k parkovišti ELI.  
 
Během vydávání DZS stavby Příprava území III. Etapa, stavby Přípravná fáze ELI a Hlavní fáze ELI došlo k různým  úpravám 
v jednotlivých projektech. Vzhledem k různým termínům vydávání dokumentace DZS pro Přípravnou fázi ELI, DZS Hlavní fáze 
ELI a Příprava území III. Etapa, různým termínům tendrování Zhotovitele a různým termínům samotné realizace staveb 
Přípravná fáze ELI a stavby Hlavní fáze ELI + Příprava území III. Etapa došlo k tomu, že během Přípravné fáze ELI nebyly 
provedeny takové zemní práce, které by umožňovali realizovat stavbu Příprava území III. Etapa dle projektu DZS. 
 
 

 ________ _____Ing. Arch. Jiří Vaculík__________ 

 Jméno / Podpis 

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY:      82 300,- Kč bez DPH  

 

Odkaz na Př ílohu: HF-P4 1 1 Oznámení zm ěny 027 – 
Úprava rozsahu terénních prací v Př ípravě území III Etapa 

 

NÁVRH DOPADU NA DOBU TRVÁNÍ DÍLA: ANO  

Doba provedení Zm ěny (dny): 

Vliv na časové Milníky:  

Odkaz na Př ílohu: 

Komentá ř Autorského dozoru: 

 
Potvrzujeme, že uvedená dokumentace Bogle Architects v míře detailu odpovídající DZS popisuje oznamovanou změnu a 
podle našich odborných znalostí splňuje požadavky na tuto změnu. 
 

 ___________ Za Bogle Architects s.r.o. Petr Kašík _____________ 
Datum: 3.7.2014 Jméno / Podpis  
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Komentá ř Technologického týmu Objednatele: 

 
Bez komentáře. 
 
 
 

 _________V.Z. Chudozilov________________ 
Datum: Jméno / Podpis  

Komentá ř TDI: 
 
 
 
 
 
 _________________________ 
Datum:  Jméno / Podpis 

Vyjád ření Objednatele: 

 

  Návrh zm ěny odsouhlasen a postoupen k procesu zm ěny 

 

  Návrh zm ěny zamítnut 

    Důvod zamítnutí: 

 
 
 
 
 
 _________________________ 
Datum:  Jméno / Podpis 

Toto oznámení Změny nesmí být považováno za Příkaz ke Změně potvrzující pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude 
provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke Změně pokrývající uvedenou změnu. 
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OZNÁMENÍ ZMĚNY  POŘADOVÉ Č. 028 

Změnu navrhl: FZU 

Adresát: MVO 

Datum vydání: 20. 6. 2014 

Oznámení převzal: Martin Černý, MVO 

 

Datum převzetí: 20. 6. 2014  

PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna povrchu stropů v OF 

Referenční dokumentace:  
 
 
Přílohy:  
 

1) vyjádření gen. projektanta BA - 140619_ELI_office ceilings 
 

2) cenová příloha 
 
 

 
POPIS ZMĚNY:  
 
Jedná se o změnu úpravy povrchu stropu v kancelářích v budově OF. Změna spočívá ve vypuštění stropní omítkové stěrky a 
úpravy bílého nátěru na bezprašný transparentní nátěr. 
 
 
Důvod změny:  
 
Během přípravy tendrové dokumentace byly uvažovány dvě varianty řešení vzhledu stropu a to varianta bez povrchové 
úpravy, pouze s nátěrem a varianta stěrka a bílý nátěr, která se promítla do zadávací dokumentace. Tato varianta byla 
zvolená, protože nebylo jisté, jak kvalitně Zhotovitel provede betonový strop, a zda by vyhověl i na pohled. V tuto chvíli jsou 
stropy v budově OF již hotové a Zhotovitel je provedl v takové kvalitě, že vyhoví i pohledově. Vypuštění stěrkové vrstvy a 
nahrazení bílého nátěru bezprašným disperzním vytvoří ucelenější design betonového stropu s elektroinstalací a sprinklery 
vedenými po jeho povrchu. Toto řešení zlepší celkový vzhled kanceláří a sníží náklady. 
 
 
 
 

 ________ _____Ing. Arch. Jiří Vaculík__________ 

 Jméno / Podpis 

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY: -89 679,-Kč 

 

Odkaz na Přílohu:  

HF-P4 1 1-Oznameni zmeny 028_cenova priloha - Změna 
povrchů stropů OF 

NÁVRH DOPADU NA DOBU TRVÁNÍ DÍLA: NE 

Doba provedení Změny (dny): 

Vliv na časové Milníky: 

Odkaz na Přílohu: 



     Objednatel: Fyzikální ústav Akademie věd ČR  

     Projekt: II. etapa realizace stavby Výzkumného centra ELI 
 

   
     Umístění: Dolní Břežany  

 

     P 4.1 

 

 

 

Komentář Autorského dozoru: 

 
 
 
 
 

 ________________________ 
Datum: Jméno / Podpis 

Komentář Technologického týmu Objednatele: 

 
Nemá dopad do technologií ELI. 
 
 
 

 ________________Chudozilov_________ 
Datum: Jméno / Podpis 

Komentář TDI: 
 
 
 
 
 
 _________________________ 
Datum: Jméno / Podpis 

Vyjádření Objednatele: 

 

  Návrh změny odsouhlasen a postoupen k procesu změny 

 

  Návrh změny zamítnut 

    Důvod zamítnutí: 

 
 
 
 
 
 _________________________ 
Datum: Jméno / Podpis 

Toto oznámení Změny nesmí být považováno za Příkaz ke Změně potvrzující pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude 
provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke Změně pokrývající uvedenou změnu. 

 



     Objednatel: Fyzikální ústav Akademie v ěd ČR  
     Projekt: II. etapa realizace stavby Výzkumného centra ELI  

 
   
     Umíst ění: Dolní B řežany  

 

     P 4.1 

 

 

 

OZNÁMENÍ ZMĚNY  POŘADOVÉ Č. 029_1 

Změnu navrhl: FZU 

Adresát: MVO 

Datum vydání: 10. 10. 2014 

Oznámení p řevzal: Martin Černý, MVO 

 

Datum p řevzetí: 10. 10. 2014  

PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna skladby podlah v SO 02  

Referen ční dokumentace: viz. p řílohy z ŽOI 057 
 
 
Přílohy: 
 

1) A1.3_specifikace (PD13, 2.10.2014) 

2) A1.2_00_03_050 (PD3, 8.10.2014) 
 

 
POPIS ZMĚNY:  
 
2.PP SO 02 
V místnostech LB.02.18, LB.02.19, LB.02.20 byla původní skladba VOP-ZEM-050 nahrazena nově navrženou skladbou VOP-
ZEM-065, ve které byla XPS izolace nahrazena cementovou pěnou. 
V místnostech LB.02.12, LB.02.27, LB.02.32 byla skladba VOP-ZEM-051 nahrazena skladbou VOP-ZEM-050. 
 
1.PP SO 02 
V místnostech LB.01.14, LB.01.15, LB.01.16 byla původní skladba VDK-POD-051 nahrazena skladbou VDK-POD-050. 
V místnostech LB.01.04, LB.01.05, LB.01.10, LB.01.22 byla původní skladba VDK-POD-005 nahrazena skladbou VDK-POD-
051. 
V místnosti LB.01.11 byla původní skladba VDK-POD-002 nahrazena skladbou VDK-POD-051. 
 
1.NP SO 02 
V místnostech LB.00.29, LB.00.30, LB.00.31 byla původní skladba VDK-POD-051 nahrazena skladbou VDK-POD-050. 
V místnostech L.00.11, L.00.19 byla původní skladba VDK-POD-051 nahrazena skladbou VDK-POD-050. 
V místnostech LB.00.12, LB.00.13 byla původní skladba VDK-POD-007 nahrazena nově navrženou skladbou VDK-POD-059, 
která odpovídá skladbě VOP-ZEM-050 (ve vyšších podlažích nebylo možné použít kód VOP-ZEM). 
V místnosti LB.00.38 byla původní skladba VDK-POD-006 nahrazena nově navrženou skladbou VDK-POD-059, která 
odpovídá skladbě VOP-ZEM-050 (ve vyšších podlažích nebylo možné použít kód VOP-ZEM. 
 
2.NP SO 02 
V místnostech LB.1.19, LB.1.22, LB.1.23 byla původní skladba VDK-POD-051 nahrazena skladbou VDK-POD-050. 
V místnostech LB.1.11, LB.1.12, LB.1.18 byla původní skladba VDK-POD-005 nahrazena skladbou VDK-POD-051. 
 
3.NP SO 02 
V místnostech LB.2.19, LB.2.20 byla původní skladba VDK-POD-051 nahrazena skladbou VDK-POD-050. 
V místnostech L.2.03, L.2.11, L.2.12, L.2.13, L.2.19 byla původní skladba VDK-POD-051 nahrazena skladbou VDK-POD-050. 
V místnosti LB.2.18 byla původní skladba VKD-POD-006 nahrazena skladbou VDK-POD-002. 
V místnostech LB.2.17, LB.2.37 byla původní skladba VDK-POD-006 nahrazena skladbou VDK-POD-051. 
 
 
 
 
 
 



     Objednatel: Fyzikální ústav Akademie v ěd ČR  
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     Umíst ění: Dolní B řežany  

 

     P 4.1 

 

 

 

 
Důvod zm ěny:  
 
Na základě podrobného statického posouzení zohledňujícího konkrétní typy transportních mechanismů, které předpokládáme 
v budově provozovat, byla zvýšena únosnost některých podlah oproti návrhu dle DZS. Zvýšení únosnosti bylo dosaženo 
vypuštěním izolační vrstvy ze skladby ev. jejím nahrazením cementovou pěnou. Další úpravy plynou z rozšíření pojezdu do 
některých místností laboratorní budovy v návaznosti na upřesnění hmotnosti přepravovaných dílů laserové technologie. 
Minerální izolace ve skladbě byla nahrazena XPS. 
 
 
 
 

 ________ _____Ing. Arch. Jiří Vaculík__________ 

 Jméno / Podpis 

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY:  266 002,-Kč 

 

Odkaz na Př ílohu:  

HF-P4.1.1 Oznameni zmeny 003c - PD Submission - 
vybrané části TZB SO 02 - VV 
 

NÁVRH DOPADU NA DOBU TRVÁNÍ DÍLA:             dny  

Doba provedení Zm ěny (dny): 

Vliv na časové Milníky:  

Odkaz na Př ílohu: 

Komentá ř Autorského dozoru: 

 
Potvrzujeme, že přiložený seznam dokumentace Bogle Architects v míře detailu odpovídající DZS popisuje oznamovanou 
změnu a podle našich odborných znalostí splňuje požadavky na tuto změnu. 
 
 
 
 

 _________Adam Popel za Bogle Architects s.r.o._______ 
Datum:  Jméno / Podpis  

Komentá ř Technologického týmu Objednatele: 

 
 
 
 
 

 _________________________ 
Datum: Jméno / Podpis  

Komentá ř TDI: 
 
 
 
 
 
 _________________________ 
Datum:  Jméno / Podpis 
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     Umíst ění: Dolní B řežany  

 

     P 4.1 

 

 

 

Vyjád ření Objednatele: 

 

  Návrh zm ěny odsouhlasen a postoupen k procesu zm ěny 

 

  Návrh zm ěny zamítnut 

    Důvod zamítnutí: 

 
 
 
 
 
 _________________________ 
Datum:  Jméno / Podpis 

Toto oznámení Změny nesmí být považováno za Příkaz ke Změně potvrzující pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude 
provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke Změně pokrývající uvedenou změnu. 

 



     Objednatel: Fyzikální ústav Akademie v ěd ČR  
     Projekt: II. etapa realizace stavby Výzkumného centra ELI  

 
   
     Umíst ění: Dolní B řežany  

 

 

 

 

 

OZNÁMENÍ ZMĚNY  POŘADOVÉ Č. 34 

Změnu navrhl: FZU 

Adresát: MVO 

Datum vydání: 25.7.2014 

Oznámení p řevzal: Martin Černý, MVO 

 

Datum p řevzetí: 25.7.2014  

PŘEDMĚT ZMĚNY: Úprava centrálního rozvodu vakua 

Prodloužení vakuového vedení v místnosti E1 (Isometrie P17B10L1BA) 

Referen ční dokumentace:  
Pipework P17B10L1BA of Central vacuum system in the Room E1 with reference to previously supplied drawings in Parallel 
design: 
P17B10L1BA_welding - dwg no.: ELI-12-10-0003.03, date: 21/05/2014 
Dispozicni vykres E1 - dwg no.: ELI-12-09-0003.02, date: 26/05/2014 
 
 
Přílohy:  
 
Central vacuum - E1.rar  obsahující: 

P17B10L1BA (3D model) 

ELI-12-09-0003.03.pdf 

P17B10L1BA 

Změna Centrálního rozvodu vakua v místnosti E5  

V místnosti E5 na centrálním rozvodu vakua (P39B16E5RO, P40B08E5BA, P41B16E5RO, P42B08E5BA) je nedostatečná 
vzdálenost mezi koncovými přírubami v podlahových kanálech a příruby se překrývají  viz Příloha - E5 - 39-40 rev04 
 
 
Přílohy:  
 
Central vacuum E5.rar – zm ěna obsahující: 

Upravené isometrické výkresy jednotlivých potrubních vedení (příloha ISOMETRIE)  

layout místnosti (příloha ELI-12-09-0008.03)  

3D modely (příloha 3D DWG) 

E5 - 39-40 rev04 

E5 - 39-40 rev05 
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Prodloužení vakuového vedení v místnosti E1 (Isometrie P17B10L1BA) 

 
POPIS ZMĚNY:  
 
Prodloužení vakuového vedení (větve P17B10L1BA ) o cca 1,6m a s tím související záměnou T-kusu za X-kus v místě 
prodloužení. Rozvod bude tedy zakončen v místnosti E1 až na čele falešného stropu. 
 
Důvod zm ěny:  
 
Současný vývoj distribuce a laserového sytému v místnostech L1 a E1.   
 

Změna Centrálního rozvodu vakua v místnosti E5  

 
POPIS ZMĚNY:  
Zvětšení osové vzdálenosti koncových přírub v kanálech v místnosti E5 na jednotnou vzdálenost 190mm viz příloha E5 - 39-
40 rev05.  
 
Důvod zm ěny:  
 
V místnosti E5 na centrálním rozvodu vakua (P39B16E5RO, P40B08E5BA, P41B16E5RO, P42B08E5BA) je nedostatečná 
vzdálenost mezi koncovými přírubami v podlahových kanálech a příruby se překrývají  viz Příloha - E5 - 39-40 rev04. Tato 
změna umožní napojení dalšího potrubí na tyto příruby. 
 
 
 

 ________ _____ Jakub Janďourek __________ 

 Jméno / Podpis 

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY:       4 361,- Kč bez DPH 

 

Odkaz na Př ílohu:  

 

NÁVRH DOPADU NA DOBU TRVÁNÍ DÍLA: NE  

Doba provedení Zm ěny (dny): 

Vliv na časové Milníky: NE  

Odkaz na Př ílohu: 

Komentá ř Autorského dozoru: 

 
 
 
 
 

 ________________________ 
Datum:  Jméno / Podpis  



     Objednatel: Fyzikální ústav Akademie v ěd ČR  
     Projekt: II. etapa realizace stavby Výzkumného centra ELI  

 
   
     Umíst ění: Dolní B řežany  

 

 

 

 

 

Komentá ř Technologického týmu Objednatele: 

Důvod této změny je především přesun laserového systému v místnosti L1. Prodloužení vedení v E1 umožní optimální 
napojení centrálního rozvodu vakua na laserový systém. 
 
 
 
 

 ________Jakub Janďourek______ ___________ 
Datum: 24.7.2014 Jméno / Podpis  

Komentá ř TDI: 
 
 
 
 
 
 _________________________ 
Datum:  Jméno / Podpis 

Vyjád ření Objednatele: 

 

  Návrh zm ěny odsouhlasen a postoupen k procesu zm ěny 

 

  Návrh zm ěny zamítnut 

    Důvod zamítnutí: 

 
 
 
 
 
 _________________________ 
Datum:  Jméno / Podpis 

Toto oznámení Změny nesmí být považováno za Příkaz ke Změně potvrzující pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude 
provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke Změně pokrývající uvedenou změnu. 

 



     Objednatel: Fyzikální ústav Akademie v ěd ČR  
     Projekt: II. etapa realizace stavby Výzkumného centra ELI  

 
   
     Umíst ění: Dolní B řežany  
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OZNÁMENÍ ZMĚNY  POŘADOVÉ Č. 043 

Změnu navrhl: FZU 

Adresát: MVO 

Datum vydání: 11. 8. 2014 

Oznámení p řevzal: Martin Černý, MVO 

 

Datum p řevzetí: 11. 8. 2014  

PŘEDMĚT ZMĚNY: Jeřáby v halách E6 a L4a 

 
 
 
Přílohy: 
 
 
 
 

 
POPIS ZMĚNY:  
 
Zrušení jeřábů – jedná se o nedodání kompletní dodávky jeřábů do místnosti E6 a L4a. Z kompletní dodávky jeřábu budou 
pouze dodány kotevní desky pro možné budoucí osazení. 
 
 
Důvod zm ěny:  
 
Upřesnění specifikace laserové technologie, přesnější znalost jejího umístění, znalost termínu její dodávky a všech potřeb pro 
její budoucí osazení v halách vedlo k revizi požadavku na zdvihací vybavení v experimentálních a laserových halách. 
Výsledkem revize je, že v tuto chvíli není nutné mít haly E6 a L4a vybaveny jeřáby. Cílem této změny je zároveň finanční 
úspora.  
 
 
 
 
 

 ________ ____Chudožilov__________ 

 Jméno / Podpis 

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY:  -1 298 088,-Kč  

 

Odkaz na Př ílohu:  

HF-P4 1 1-Oznameni zmeny 043_cenova priloha -Zrušení 
jeřábů v halách E6 a L4a 

NÁVRH DOPADU NA DOBU TRVÁNÍ DÍLA: NE  

Doba provedení Zm ěny (dny): 

Vliv na časové Milníky: NE  

Odkaz na Př ílohu: 
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     P 4.1 

 

 

 

Komentá ř Autorského dozoru: 

 
 
 
 
 

 ________________________ 
Datum:  Jméno / Podpis  

Komentá ř Technologického týmu Objednatele: 

 
 
 
 
 

 _________________________ 
Datum: Jméno / Podpis  

Komentá ř TDI: 
 
 
 
 
 
 _________________________ 
Datum:  Jméno / Podpis 

Vyjád ření Objednatele: 

 

  Návrh zm ěny odsouhlasen a postoupen k procesu zm ěny 

 

  Návrh zm ěny zamítnut 

    Důvod zamítnutí: 

 
 
 
 
 
 _________________________ 
Datum:  Jméno / Podpis 

Toto oznámení Změny nesmí být považováno za Příkaz ke Změně potvrzující pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude 
provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke Změně pokrývající uvedenou změnu. 

 



     Objednatel: Fyzikální ústav Akademie v ěd ČR  
     Projekt: II. etapa realizace stavby Výzkumného centra ELI  

 
   
     Umíst ění: Dolní B řežany  

 

     P 4.1 

 

 

 

OZNÁMENÍ ZMĚNY  POŘADOVÉ Č. 044 

Změnu navrhl: FZU 

Adresát: MVO 

Datum vydání: 11. 8. 2014 

Oznámení p řevzal: Martin Černý, MVO 

 

Datum p řevzetí: 11.8.2014  

PŘEDMĚT ZMĚNY: Piloty v ose 1 u LB  

 
Přílohy: 
 

1) 140804_BA_DPS-main phase 
 
 

 
POPIS ZMĚNY:  
 
Záměna pilot v ose 1 u laboratorní budovy za mikropiloty. 
 
 
Důvod zm ěny:  
 
Jedná se o úpravu hlubinného založení konstrukce stínění v části podél objektu SO 02 v ose „1“. Do doby dokončení zásypu 
stavební jámy pro SO02 je nutné zachovat aktivní zemní hřebíky, které zajišťují stabilitu jejího svahu. Z důvodu udržení 
plynulosti výstavby projektant nemá námitky proti návrhu náhrady původních velkoprůměrových betonových pilot za 
mikropiloty. To umožní provedení této části založení konstrukce stínění bez prodlevy při čekání na deaktivaci zemních 
hřebíků. 
 
 
 

 ___Ing. arch. Jiří Vaculík_____ 

 Jméno / Podpis 

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY: 111 940,-Kč 

 

Odkaz na Př ílohu:  

HF-P4 1 1-Oznameni zmeny OZ 044 - Piloty v ose 1 u LB 

 

NÁVRH DOPADU NA DOBU TRVÁNÍ DÍLA: NE  

Doba provedení Zm ěny (dny): 

Vliv na časové Milníky: ANO, ukon čení fasády – Dílo1  

Odkaz na Př ílohu: 

Komentá ř Autorského dozoru: 

 
 
 
 
 
 

 ________________________ 
Datum:  Jméno / Podpis  
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Komentá ř Technologického týmu Objednatele: 

 
Nemá vliv na technologie ELI 
 
 
 

 ______V. Z. Chudozilov___________________ 
Datum: Jméno / Podpis  

Komentá ř TDI: 
 
 
 
 
 
 _________________________ 
Datum:  Jméno / Podpis 

Vyjád ření Objednatele: 

 

  Návrh zm ěny odsouhlasen a postoupen k procesu zm ěny 

 

  Návrh zm ěny zamítnut 

    Důvod zamítnutí: 

 
 
 _________________________ 
Datum:  Jméno / Podpis 

Toto oznámení Změny nesmí být považováno za Příkaz ke Změně potvrzující pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude 
provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke Změně pokrývající uvedenou změnu. 
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A2.2_02_20_099_LB Tvar konstrukcí 2.PP - část LB 1st basement framing plan - part LB 1:50 14 PD2 PD2

A2.2_02_20_100_LB Tvar konstrukcí 1.PP - část LB Ground floor framing plan - part LB 1:50 14 PD3 PD3

SVSD - Sharepoint (Institute of Physics) X X X X X X X X X X X X X X X X
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     Objednatel: Fyzikální ústav Akademie v ěd ČR  
     Projekt: II. etapa realizace stavby Výzkumného centra ELI  

 
   
     Umíst ění: Dolní B řežany  

 

     P 4.1 

 

 

 

OZNÁMENÍ ZMĚNY  POŘADOVÉ Č. 047 

Změnu navrhl: FZU 

Adresát: MVO 

Datum vydání: 6. 10. 2014 

Oznámení p řevzal: Martin Černý, MVO 

 

Datum p řevzetí: 6. 10. 2014  

PŘEDMĚT ZMĚNY: Úprava fasády Laserové haly   

Přílohy:  
Výkresy 
A1.2_02_02_430 Atiky LH - hrana a dělení střechy Upstands od LH - Edge and devision of roof 
A1.2_02_02_431 Fasáda LH - sokl, nároží a kout Facade of LH - base, corners 
A1.2_02_03_600 Výpis skladeb Build-up schedule 
A1.3 Specifikace Specifications 
Formulá ř odpov ědi na Žádost o informaci: 
050.1 - Odvod vlhkosti v ZB konstrukci skrz fasadu LH_BA_140818  

 
POPIS ZMĚNY:  

Změna spočívá v úprav ě pořadí vrstev  ve skladbě fasádního pláště. Základní materiály fasádního pláště  (kovový 
obklad) i tepelného izolantu (minerální vlákno) z ůstávají zachovány. Mění se způsob kotvení obkladového panelu a z něj 
vyplývající umístění konstrukční vzduchové mezery. V původním návrhu byla vzduchová mezera na vnitřním líci izolantu (obr 
1) v navržené úpravě je vzduchová mezera na vnějším líci tepelné izolace (obr 2). Výstupní parametry (tepelný odpor, 
životnost, estetika) obou skladeb jsou totožné.  Varianty se liší ve způsobu odvedení zabudované vlhkosti z nosné 
konstrukce. Dopad úpravy je na relativně velké ploše, nicméně úprava samotná nemá zásadní charakter. 

 
 
Důvod zm ěny:  

Zhotovitel stavby vznesl dotaz na způsob zbavování se vlhkosti z extrémně masivních betonových konstrukcí. 
Z následné odborné diskuse a řady posudků vyplynula potřeba provést pokusná měření na již hotových konstrukcích na 
stavbě a to včetně zkušebních vzorků, protože neexistuje zavedená metodika pro modelování takto komplexních procesů s 
mnoha proměnnými, která by umožnila prokázat jednoznačně rychlost vysychání výpočtovým modelem.  

Nicméně již samotný detailní rozklad problematiky bez finálního výstupu z probíhajícího „průzkumu a měření rychlosti 
vysychání“ naznačil, že původně navržené pořadí vrstev fasády není vzhledem k diskutovanému časovému rozsahu 
uvolňování vlhkosti   z nosné konstrukce optimální. Pro umožnění déletrvajícího pozvolného vysychání se jeví pořadí vrstev ve 
skladbě fasády výhodnější s větranou mezerou na vnějším líci izolantu nežli původní skladba s dutinou pod izolantem.  Tato 
varianta podle původních úvah lépe plnila zadání na maximální teplotní stabilitu obvodové stěny, nicméně jak potvrdili výpočty 
i modelace průběhu teplot skrz kci tak i upravené souvrství udrží stěnu v povoleném výkyvu teplot.  

S přihlédnutím k potřebě rychlého zaklopení obvodové stěny hlavního halového objektu a okamžité plnohodnotné 
izolační funkce souvrství vyhodnocujeme obrácené pořadí vrstev jako vhodnější a zadáváme ho jako změnu. Dopad do ceny 
je marginální, jde o úsporu v řádu jednotek tisíc. Chování atypické betonové směsi v silných stěnách nešlo předvídat a proces 
vysychání nemohli architekti v projektu zohlednit, až ex post měření a odborná diskuze vedená na základě znalosti použité 
receptury betonu ukázaly pomalejší postup vysychání než je běžné u standartních monolitických konstrukci. 

 ______Jiří Vaculík___ 

 Jméno / Podpis 
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NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY:  -3 666,- Kč 

 

Odkaz na Př ílohu:  

HF-P4 1 1-Oznameni zmeny 047 - Cenova priloha_Uprava 
fasady LH 

NÁVRH DOPADU NA DOBU TRVÁNÍ DÍLA: NE  

Doba provedení Zm ěny (dny): 

Vliv na časové Milníky: NE  

Odkaz na Př ílohu: 

Komentá ř Autorského dozoru: 

Na základě pochybností GD o funkčnosti fasádního systému byly provedeny zkoušky na vzorcích betonu, detailní výpočty a 
vypracovány znalecké posudky. GD dále předložil technickou alternativu provedení fasádního pláště. Závěr z pohledu AD je 
tento:   
Obě varianty byly shledány jako technicky srovnatelné a splňující požadavky tendrové projektové dokumentace. Obě varianty 
splňují zejména tato základní kritéria: 

- tepelně-technické vlastnosti zajišťující požadovanou stabilitu vnitřního prostředí 
- požadovaná teplotní stabilita železobetonové konstrukce (rozdíl teplot mezi vnitřním a vnějším povrchem 4K, lokálně 

7K 
- kondenzace vlhkosti uvolněné při vysychání železobetonové konstrukce v mezeře fasády je udržována na přijatelné 

úrovni a není příčinou růstu plísní ani snížení tepelně-technických vlastností materiálů. 
Na vzorcích bylo ověřeno, že obě varianty jsou vizuálně srovnatelné a přijatelné z estetického hlediska. V obou případěch jde 
o kovový plášť s barevnou povrchovou úpravou v rastru podle tendrové projektové dokumentace. 
FZÚ na základě posouzení dalších parametrů (složitost montáže, záruky, dopady do harmonogramu) zvolil výše popsanou 
variantu. Projektant předchozího stupně dokumentace nemá k tomuto připomínky. 

 _____ Za Bogle Architects s.r.o. Petr Kašík ____ 
Datum: 3.10.2014 Jméno / Podpis  

Komentá ř Technologického týmu Objednatele: 

 

 _________________________ 
Datum: Jméno / Podpis  

Komentá ř TDI: 
 
 
 _________________________ 
Datum:  Jméno / Podpis 

Vyjád ření Objednatele: 

 

  Návrh zm ěny odsouhlasen a postoupen k procesu zm ěny 

 

  Návrh zm ěny zamítnut 

    Důvod zamítnutí: 

 
 
 
 _________________________ 
Datum:  Jméno / Podpis 

Toto oznámení Změny nesmí být považováno za Příkaz ke Změně potvrzující pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude 
provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke Změně pokrývající uvedenou změnu. 
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Document code Document title - Czech Document title - English Scale Size

A1.2_02_02_430 Atiky LH - hrana a dělení střechy Upstands od LH - Edge and devision of roof 1:5 8 PD1 PD1 PD1

A1.2_02_02_431 Fasáda LH - sokl, nároží a kout Facade of LH - base, corners 1:5 8 PD1 PD1 PD1

A1.2_02_03_600 Výpis skladeb Build-up schedule n/a 57 PD3 PD3 PD3 PD2

A1.3 Specifikace Specifications n/a 173 PD11PD11PD11 PD10 PD9 PD7 PD6
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ELI Beamlines

Soupis Faktura čních oddíl ů, Soupis prací, dodávek a služeb Návrh č. 005

SOUHRN

Předmět změny: PD Submission - Dodatek č.5

Datum: 12.11.2014

OPCE - OZ 003c - 5.3.2 (A) Technika prost ředí staveb SO 01, SO 02 a SO 03
- A3.1+A3.2 Vytáp ění a Chlazení SO 02+ SO 03

PŘÍPOČTY 22 605 832 Kč

ODPOČTY -11 253 485 Kč

Dopad do Stavebních náklad ů 11 352 347 Kč

Příslušný podíl Vedlejších a ostatních náklad ů (11,57% ze Stavebních náklad ů) 1 313 467 Kč

NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - K č bez DPH 12 665 814 Kč

OPCE - OZ 003c - 5.3.2 (A) Technika prost ředí staveb SO 01, SO 02 a SO 03
- A3.5 - Zdravotechnika SO 02+ SO 03

PŘÍPOČTY 1 555 702 Kč

ODPOČTY -590 203 Kč

Dopad do Stavebních náklad ů 965 499 Kč

Příslušný podíl Vedlejších a ostatních náklad ů (11,57% ze Stavebních náklad ů) 111 708 Kč

NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - K č bez DPH 1 077 207 Kč

OPCE - OZ 003c - 5.3.2 (A) Technika prost ředí staveb SO 01, SO 02 a SO 03
 - A3.11 -EVAC+EPS+VEDA SO 02+SO 03

PŘÍPOČTY 443 668 Kč

ODPOČTY -496 788 Kč

Dopad do Stavebních náklad ů -53 121 Kč

Příslušný podíl Vedlejších a ostatních náklad ů (11,57% ze Stavebních náklad ů) -6 146 Kč

NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - K č bez DPH -59 267 Kč

VCP - OZ 003c - 5.3.2 (A) Technika prost ředí staveb SO 01, SO 02 a SO 03
- A3.1+A3.2 Vytáp ění a Chlazení SO 02+ SO 03

PŘÍPOČTY 40 805 165 Kč

ODPOČTY -12 575 804 Kč

Dopad do Stavebních náklad ů 28 229 361 Kč

Příslušný podíl Vedlejších a ostatních náklad ů (11,57% ze Stavebních náklad ů) 3 266 137 Kč

NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - K č bez DPH 31 495 498 Kč

VCP - OZ 018 - Úprava projektu ELI pro možné rozší ření areálu ELI Beamlines
- A3.5 - Zdravotechnika

PŘÍPOČTY 172 947 Kč

ODPOČTY -28 479 Kč

Dopad do Stavebních náklad ů 144 467 Kč

Příslušný podíl Vedlejších a ostatních náklad ů (11,57% ze Stavebních náklad ů) 16 715 Kč

NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - K č bez DPH 161 182 Kč

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI P 4.1.1
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ELI Beamlines

Soupis Faktura čních oddíl ů, Soupis prací, dodávek a služeb Návrh č. 005

SOUHRN

Předmět změny: PD Submission - Dodatek č.5

Datum: 12.11.2014

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI P 4.1.1

VCP - OZ 018 - Úprava projektu ELI pro možné rozší ření areálu ELI Beamlines
- A3.7 - Elektroinstalace silnoproud

PŘÍPOČTY 1 641 Kč

ODPOČTY 0 Kč

Dopad do Stavebních náklad ů 1 641 Kč

Příslušný podíl Vedlejších a ostatních náklad ů (11,57% ze Stavebních náklad ů) 190 Kč

NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - K č bez DPH 1 831 Kč

VCP - OZ 018 - Úprava projektu ELI pro možné rozší ření areálu ELI Beamlines
- A3.10 - Slaboproudé rozvody

PŘÍPOČTY 678 Kč

ODPOČTY 0 Kč

Dopad do Stavebních náklad ů 678 Kč

Příslušný podíl Vedlejších a ostatních náklad ů (11,57% ze Stavebních náklad ů) 78 Kč

NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - K č bez DPH 756 Kč

VCP - OZ 018 - Úprava projektu ELI pro možné rozší ření areálu ELI Beamlines
- B2 - Čisté terénní úpravy

PŘÍPOČTY 40 748 Kč

ODPOČTY 0 Kč

Dopad do Stavebních náklad ů 40 748 Kč

Příslušný podíl Vedlejších a ostatních náklad ů (11,57% ze Stavebních náklad ů) 4 715 Kč

NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - K č bez DPH 45 463 Kč

VCP - OZ 018 -Úprava projektu ELI pro možné rozší ření areálu ELI Beamlines
- B3 - Sadové úpravy

PŘÍPOČTY 37 580 Kč

ODPOČTY -26 856 Kč

Dopad do Stavebních náklad ů 10 724 Kč

Příslušný podíl Vedlejších a ostatních náklad ů (11,57% ze Stavebních náklad ů) 1 241 Kč

NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - K č bez DPH 11 964 Kč

VCP - OZ 018 - Úprava projektu ELI pro možné rozší ření areálu ELI Beamlines
- B6 - Přípojky splaškové kanalizace

PŘÍPOČTY 803 867 Kč

ODPOČTY -291 133 Kč

Dopad do Stavebních náklad ů 512 734 Kč

Příslušný podíl Vedlejších a ostatních náklad ů (11,57% ze Stavebních náklad ů) 59 323 Kč

NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - K č bez DPH 572 057 Kč
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Soupis Faktura čních oddíl ů, Soupis prací, dodávek a služeb Návrh č. 005
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Datum: 12.11.2014
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ELI Beamlines

Soupis Faktura čních oddíl ů, Soupis prací, dodávek a služeb Návrh č. 005

SOUHRN

Předmět změny: PD Submission - Dodatek č.5

Datum: 12.11.2014

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI P 4.1.1

VCP - OZ 018 - Úprava projektu ELI pro možné rozší ření areálu ELI Beamlines
- B8 - Odvod deš ťových vod, odlu čovač lehkých kapalin

PŘÍPOČTY 3 106 818 Kč

ODPOČTY -128 871 Kč

Dopad do Stavebních náklad ů 2 977 947 Kč

Příslušný podíl Vedlejších a ostatních náklad ů (11,57% ze Stavebních náklad ů) 344 548 Kč

NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - K č bez DPH 3 322 495 Kč

VCP - OZ 018 - Úprava projektu ELI pro možné rozší ření areálu ELI Beamlines
- B9 - Přípojky vodovodu

PŘÍPOČTY 25 631 Kč

ODPOČTY 0 Kč

Dopad do Stavebních náklad ů 25 631 Kč

Příslušný podíl Vedlejších a ostatních náklad ů (11,57% ze Stavebních náklad ů) 2 965 Kč

NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - K č bez DPH 28 596 Kč

VCP - OZ018 - Úprava projektu ELI pro možné rozší ření areálu ELI Beamlines
-B12 - Komunikace a zpevn ěné plochy

PŘÍPOČTY 32 988 Kč

ODPOČTY -26 000 Kč

Dopad do Stavebních náklad ů 6 988 Kč

Příslušný podíl Vedlejších a ostatních náklad ů (11,57% ze Stavebních náklad ů) 808 Kč

NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - K č bez DPH 7 796 Kč

VCP - OZ 018 - Úprava projektu ELI pro možné rozší ření areálu ELI Beamlines
- B13 - Oplocení, brány

PŘÍPOČTY 185 185 Kč

ODPOČTY -20 875 Kč

Dopad do Stavebních náklad ů 164 310 Kč

Příslušný podíl Vedlejších a ostatních náklad ů (11,57% ze Stavebních náklad ů) 19 011 Kč

NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - K č bez DPH 183 321 Kč

VCP - OZ 019 -Napojení objektu SO 01 na optickou sí ť – severní propoj ELI-HILASE

PŘÍPOČTY 46 864 Kč

ODPOČTY 0 Kč

Dopad do Stavebních náklad ů 46 864 Kč

Příslušný podíl Vedlejších a ostatních náklad ů (11,57% ze Stavebních náklad ů) 5 422 Kč

NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - K č bez DPH 52 286 Kč
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ELI Beamlines

Soupis Faktura čních oddíl ů, Soupis prací, dodávek a služeb Návrh č. 005

SOUHRN

Předmět změny: PD Submission - Dodatek č.5

Datum: 12.11.2014

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI P 4.1.1

VCP - OZ 021 - 5.3.1 (A) Stavební část objekt ů SO 01, SO 02 a SO 03
 - Fasádní vyzdívky SO 01 a Laborato ří

PŘÍPOČTY 3 916 732 Kč

ODPOČTY 0 Kč

Dopad do Stavebních náklad ů 3 916 732 Kč

Příslušný podíl Vedlejších a ostatních náklad ů (11,57% ze Stavebních náklad ů) 453 166 Kč

NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - K č bez DPH 4 369 898 Kč

VCP- OZ 022 - 5.3.2 (A) Technika prost ř.stav.obj.SO 01, SO 02 a SO 03 - A3.9 Uzemn ění
 -CRM desti čky ve fixing blocích v objektu SO 02

PŘÍPOČTY 65 555 Kč

ODPOČTY 0 Kč

Dopad do Stavebních náklad ů 65 555 Kč

Příslušný podíl Vedlejších a ostatních náklad ů (11,57% ze Stavebních náklad ů) 7 585 Kč

NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - K č bez DPH 73 140 Kč

VCP - OZ 025 - 5.3.1 (A) Stavební část objekt ů SO 01, SO 02 a SO 03 - Finální ochrana geodetických bodů

PŘÍPOČTY 254 666 Kč

ODPOČTY 0 Kč

Dopad do Stavebních náklad ů 254 666 Kč

Příslušný podíl Vedlejších a ostatních náklad ů (11,57% ze Stavebních náklad ů) 29 465 Kč

NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - K č bez DPH 284 131 Kč

VCP - OZ 026 -5.3.1 (A) Stavební část objekt ů SO 01, SO 02 a SO 03 - Zrušení podlahy v hale L4c

PŘÍPOČTY 414 039 Kč

ODPOČTY -1 542 395 Kč

Dopad do Stavebních náklad ů -1 128 355 Kč

Příslušný podíl Vedlejších a ostatních náklad ů (11,57% ze Stavebních náklad ů) -130 551 Kč

NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - K č bez DPH -1 258 906 Kč

VCP - OZ 027 - 5.3.3 (A) Inženýrské objekty B1 až B14 - B1 P říprava území
-Úprava rozsahu terénních prací v Př ípravě území III. Etapa

PŘÍPOČTY 73 765 Kč

ODPOČTY 0 Kč

Dopad do Stavebních náklad ů 73 765 Kč

Příslušný podíl Vedlejších a ostatních náklad ů (11,57% ze Stavebních náklad ů) 8 535 Kč

NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - K č bez DPH 82 300 Kč

VCP - OZ 028 -5.3.1 (A) Stavební část objekt ů SO 01, SO 02 a SO 03 - Změna povrch ů strop ů v OF
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ELI Beamlines

Soupis Faktura čních oddíl ů, Soupis prací, dodávek a služeb Návrh č. 005

SOUHRN

Předmět změny: PD Submission - Dodatek č.5

Datum: 12.11.2014

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI P 4.1.1

PŘÍPOČTY 214 344 Kč

ODPOČTY -294 723 Kč

Dopad do Stavebních náklad ů -80 379 Kč

Příslušný podíl Vedlejších a ostatních náklad ů (11,57% ze Stavebních náklad ů) -9 300 Kč

NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - K č bez DPH -89 679 Kč

VCP - OZ 029 - 5.3.1 (A) Stavební část objekt ů SO 01, SO 02 a SO 03
0

PŘÍPOČTY 1 121 498 Kč

ODPOČTY -883 081 Kč

Dopad do Stavebních náklad ů 238 417 Kč

Příslušný podíl Vedlejších a ostatních náklad ů (11,57% ze Stavebních náklad ů) 27 585 Kč

 6 / 110



ELI Beamlines

Soupis Faktura čních oddíl ů, Soupis prací, dodávek a služeb Návrh č. 005

SOUHRN

Předmět změny: PD Submission - Dodatek č.5

Datum: 12.11.2014

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI P 4.1.1

NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - K č bez DPH 266 002 Kč

VCP - OZ 034 - (F) Centrální rozvod vakua -Prodloužení vakuového vedení v místnosti E1

PŘÍPOČTY 4 773 Kč

ODPOČTY -864 Kč

Dopad do Stavebních náklad ů 3 909 Kč

Příslušný podíl Vedlejších a ostatních náklad ů (11,57% ze Stavebních náklad ů) 452 Kč

NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - K č bez DPH 4 361 Kč

VCP - OZ 043 - 5.3.4 (A) Provozní soubory C1 až C5 - C2 Je řáby - Je řáby v halách E6 a L4a

PŘÍPOČTY 0 Kč

ODPOČTY -1 163 474 Kč

Dopad do Stavebních náklad ů -1 163 474 Kč

Příslušný podíl Vedlejších a ostatních náklad ů (11,57% ze Stavebních náklad ů) -134 614 Kč

NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - K č bez DPH -1 298 088 Kč

VCP - OZ 044 -5.3.1 (A) Stavební část objekt ů SO 01, SO 02 a SO 03 - Piloty v ose 1 u LB

PŘÍPOČTY 159 092 Kč

ODPOČTY -58 761 Kč

Dopad do Stavebních náklad ů 100 331 Kč

Příslušný podíl Vedlejších a ostatních náklad ů (11,57% ze Stavebních náklad ů) 11 608 Kč

NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - K č bez DPH 111 940 Kč

VCP - OZ 047 - 5.3.1 (A) Stavební část objekt ů SO 01, SO 02 a SO 03 - Úprava fasády Laserové haly

PŘÍPOČTY 12 826 746 Kč

ODPOČTY -12 830 032 Kč

Dopad do Stavebních náklad ů -3 286 Kč

Příslušný podíl Vedlejších a ostatních náklad ů (11,57% ze Stavebních náklad ů) -380 Kč

NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - K č bez DPH -3 666 Kč

Dopad do Stavebních náklad ů CELKEM 46 704 699 Kč

Příslušný podíl Vedlejších a ostatních náklad ů (11,57% ze Stavebních náklad ů) 5 403 734 Kč

NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - K č bez DPH 52 108 433
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ELI Beamlines

Soupis Faktura čních oddíl ů, Soupis prací, dodávek a služeb Návrh č. 005

SOUHRN

Předmět změny: PD Submission - Dodatek č.5

Datum: 12.11.2014

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI P 4.1.1

CELKOVÁ BILANCE ZM ĚNY
bez VaON VaON (11,57%) včetně VaON (11,57%)

PŘÍPOČTY 88 916 523,12 Kč 10 287 641,72 Kč 99 204 164,84 Kč
ODPOČTY -42 211 824,21 Kč -4 883 908,06 Kč -47 095 732,27 Kč
CELKEM 46 704 698,91 Kč 5 403 733,66 Kč 52 108 432,58 Kč
% vyjád ření hodnoty p řípočtových položek zm ěny k celkové hodnot ě zakázky 7,20%

Z toho Op ční právo
bez VaON VaON (11,57%) včetně VaON (11,57%)

PŘÍPOČTY 24 605 202,02 Kč 2 846 821,87 Kč 27 452 023,89 Kč
ODPOČTY -12 340 476,35 Kč -1 427 793,11 Kč -13 768 269,46 Kč
CELKEM 12 264 725,67 Kč 1 419 028,76 Kč 13 683 754,43 Kč
% vyjád ření hodnoty p řípočtových položek zm ěny k celkové hodnot ě zakázky 1,99%

Z toho Vícepráce
bez VaON VaON (11,57%) včetně VaON (11,57%)

PŘÍPOČTY 64 311 321,10 Kč 7 440 819,85 Kč 71 752 140,95 Kč
ODPOČTY -29 871 347,86 Kč -3 456 114,95 Kč -33 327 462,81 Kč
CELKEM 34 439 973,24 Kč 3 984 704,90 Kč 38 424 678,14 Kč
% vyjád ření hodnoty p řípočtových položek zm ěny k celkové hodnot ě zakázky 5,21%
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ELI Beamlines

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI 

Soupis Fakturačních oddílů , Soupis prací, dodávek a služeb Návrh č. 005

OPCE - OZ 003c - 5.3.2 (A) Technika prost ředí staveb SO 01, SO 02 a SO 03
- A3.1+A3.2 Vytáp ění a Chlazení SO 02+ SO 03

Předmět změny: PD Submission - Dodatek č.5

Datum: 12.11.2014

PŘÍPOČTY

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 02-B(LB) Vytáp ění - rozvody

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

1.1 02 B(LB) N2

Oběhové čerpadlo s konstantním průtokem pro
ohřívač VZT jednotky 1AB, vč.šroubení
V = 2,0m3/h
h = 2m H2O

TZB.VYT.3.1.1 kpl

1.2 02 B(LB) N3

Oběhové čerpadlo s konstantním průtokem pro
ohřívač VZT jednotky 2AB, vč.šroubení
V = 3,3m3/h
h = 2m H2O

TZB.VYT.3.1.2 kpl

1.3 02 B(LB) 11

Oběhové čerpadlo s konstantním průtokem pro
dohřívač VZT jednotky 2AB, vč.šroubení
V = 1,3m3/h
h = 2m H2O

TZB.VYT.3.1.2a kpl

1.4 02 B(LB) 4

Oběhové čerpadlo s konstantním průtokem pro
ohřívač VZT jednotky 3AB, vč.šroubení
V = 0,68m3/h
h = 2m

TZB.VYT.3.1.3 kpl

1.5 02 B(LB) 101

Oběhové čerpadlo s konstantním průtokem pro
ohřívač VZT jednotky 4AB, vč.šroubení
V = 2,9m3/h
h = 2m

TZB.VYT.3.1.4                                                                                                                                                                                                                      kpl

1.6 02 B(LB) 7

Oběhové čerpadlo s konstantním průtokem pro
ohřívač VZT jednotky 6AB, vč.šroubení
V = 1,9m3/h
h = 2m

TZB.VYT.3.1.6 kpl

1.7 02 B(LB) 7

Oběhové čerpadlo s konstantním průtokem pro
ohřívač VZT jednotky 7A, vč.šroubení
V = 1,9m3/h
h = 2m

TZB.VYT.3.1.7 kpl

1.8 10 B(LB) 109

Oběhové čerpadlo s konstantním průtokem pro
ohřívač VZT jednotky 9AB, vč.šroubení
V = 0,6m3/h
h = 2m

TZB.VYT.3.1.9 kpl

1.9 02 B(LB) 5

Oběhové čerpadlo s konstantním průtokem pro
ohřívač VZT jednotky 10AB, vč.šroubení
V = 2,2m3/h
h = 2m

TZB.VYT.3.1.10 kpl

1.10 02 B(LB) 10

Oběhové čerpadlo s konstantním průtokem pro
ohřívač VZT jednotky 11AB vč.šroubení
V = 1,0 m3/h
h = 2m

TZB.VYT.3.1.11 kpl

1.11 10 B(LB) 109

Oběhové čerpadlo s konstantním průtokem pro
ohřívač VZT jednotky 37C,38C vč.šroubení
V = 0,6m3/h
h = 2m

TZB.VYT.3.1.37 kpl

1.12 02 B(LB) N4

Oběhové čerpadlo s konstantním průtokem pro
ohřívač VZT jednotky 56A vč.šroubení
V = 0,9m3/h
h = 2m

TZB.VYT.3.1.56 kpl

1.13 02 B(LB) 16

Oběhové čerpadlo s konstantním průtokem pro
ohřívač VZT jednotky 65A vč.šroubení
V = 1,7m3/h
h = 2m

TZB.VYT.3.1.65 kpl

1.14 02 B(LB) 6

Oběhové čerpadlo s konstantním průtokem pro
ohřívač VZT jednotky 304A, vč.šroubení
V = 2,3m3/h
h = 2m

TZB.VYT.3.1.304 kpl

1.15 02 B(LB) 8

Oběhové čerpadlo s konstantním průtokem pro
dohřívač VZT jednotky 304A, vč.šroubení
V = 0,5m3/h
h = 2m

TZB.VYT.3.1.304a kpl

1.16 02 B(LB) N5

Zdvojené oběhové čerpadlo s proměnným
průtokem pro okruh CIRKULAČNÍCH VZT
JEDNOTEK LASER, vč. Reléového modulu
pro automatické přepínání chodu motorů a
automatické přepínání při poruše jednoho z
motorů. Automatické řízení podle počtu
provozních hodin. Dodávka včetně modulu pro
komunikaci se zvoleným systémem MaR. MaR
bude mít možnost spouštět a vypínat čerpadlo
a bude monitorovat chod čerpadla.
Vč.protipřírub, šroubů a těsnění. h = 9m, V =
60,7m3/h

TZB.VYT.51.01 kpl

1.17 02 B(LB) N6

Zdvojené oběhové čerpadlo s proměnným
průtokem pro okruh VZT JEDNOTEK vč.
Reléového modulu pro automatické přepínání
chodu motorů a automatické přepínání při
poruše jednoho z motorů. Automatické řízení
podle počtu provozních hodin. Dodávka včetně
modulu pro komunikaci se zvoleným systémem
MaR. MaR bude mít možnost spouštět a
vypínat čerpadlo a bude monitorovat chod
čerpadla.
Vč.protipřírub, šroubů a těsnění.
h = 10m, V = 67,2m3/h

TZB.VYT.51.02 kpl

P 4.1.1

Odkaz na smluvní 
položku
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ELI Beamlines

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI 

Soupis Fakturačních oddílů , Soup is prací, dodávek a služeb Návrh č. 005

OPCE - OZ 003c - 5.3.2 (A) Technika prost ředí st aveb SO 01, SO 02 a SO 03
- A3.1+A3.2 Vytáp ění a Chlazení SO 02+ SO 03

Předmět změny: PD Submission - Dodatek č.5

Datum: 12.11.2014

P 4.1.1

1.18 02 B(LB) N7

Zdvojené oběhové čerpadlo s proměnným
průtokem pro okruh MULTIFUNKČNÍ B., vč.
Reléového modulu pro automatické přepínání
chodu motorů a automatické přepínání při
poruše jednoho z motorů. Automatické řízení
podle počtu provozních hodin.
Vč.protipřírub, šroubů a těsnění
h = 10m, V = 1,6m3/h

TZB.VYT.51.03 kpl

1.19 02 B(LB) N8

Zdvojené oběhové čerpadlo s proměnným
průtokem pro okruh PDL. VYTÁPĚNÍ, vč.
Reléového modulu pro automatické přepínání
chodu motorů a automatické přepínání při
poruše jednoho z motorů. Automatické řízení
podle počtu provozních hodin.
Vč.protipřírub, šroubů a těsnění
h = 15m, V = 1,9m3/h

TZB.VYT.51.04 kpl

1.20 02 B(LB) N9

Zdvojené oběhové čerpadlo s proměnným
průtokem pro okruh ADMIN. B., vč. Reléového
modulu pro automatické přepínání chodu
motorů a automatické přepínání při poruše
jednoho z motorů. Automatické řízení podle
počtu provozních hodin.
Vč.protipřírub, šroubů a těsnění
h = 10m, V = 3,0m3/h

TZB.VYT.51.05 kpl

1.21 02 B(LB) N10

Zdvojené oběhové čerpadlo s proměnným
průtokem pro okruh LAB. BUDOVA, vč.
Reléového modulu pro automatické přepínání
chodu motorů a automatické přepínání při
poruše jednoho z motorů. Automatické řízení
podle počtu provozních hodin.
Vč.protipřírub, šroubů a těsnění
h = 10m, V = 1,1m3/h

TZB.VYT.51.06 kpl

1.22 02 B(LB) N11
Oběhové čerpadlo s konstantním průtokem pro
ohřívač TUV
h = 6,5m, V = 6,9m3/h

TZB.VYT.50.08 kpl

1.23 02 B(LB) 100

Oběhové čerpadlo s konstantním průtokem pro
ohřívač VZT jednotky 17AB vč.šroubení
V = 2,5 m3/h
h = 2m

TZB.VYT.3.1.17 kpl

1.24 02 B(LB) 101

Oběhové čerpadlo s konstantním průtokem pro
ohřívač VZT jednotky 18AB vč.šroubení
V = 2,9 m3/h
h = 2m

TZB.VYT.3.1.18 kpl

1.25 02 B(LB) 10

Oběhové čerpadlo s konstantním průtokem pro
dohřívač VZT jednotky 17AB vč.šroubení
V = 1 m3/h
h = 2m

TZB.VYT.3.1.17a kpl

1.26 02 B(LB) 12

Oběhové čerpadlo s konstantním průtokem pro
dohřívač VZT jednotky 18AB vč.šroubení
V = 1,2 m3/h
h = 2m

TZB.VYT.3.1.18a kpl

1.27 02 B(LB) 10

Oběhové čerpadlo s konstantním průtokem pro
ohřívač VZT jednotky 43C vč.šroubení
V = 1m3/h
h = 2m

TZB.VYT.3.1.43 kpl

1.28 02 B(LB) N22

Oběhové čerpadlo s konstantním průtokem pro
kotel 
V = 38,9m3/h
h = 4m

TZB.VYT.51.00a kpl

1.29 02 B(LB) N23
Oběhové čerpadlo s konstantním průtokem pro kotel
V = 30,2m3/h
h = 4m

TZB.VYT.51.00b kpl

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 02-B(LB) Vytáp ění - rozvody  CELKEM 787 241

2 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 05-B(LB) Chlazení - rozvody

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

2.1 05 B(LB) N5
Deskový výměník rozebíratelný nerez (voda/deionizovaná
voda) 405kW (primární strana 10/15°C, sekundární strana 16/20°C)

TZB.CHL.1.2.4 kpl

2.2 05 B(LB) N8

Jednoduché oběhové čerpadlo s proměnným průtokem pro okruh CH1A. Bude 
instalována dvojice čerpadel vč. reléového modulu pro automatické přepínání 
chodu čerpadel a automatické přepínání při poruše jendoho z čerpadel. 
Automatické řízení podle počtu provozních hodin. Včetně protipřírub, šroubů a 
těsnění.

TZB.CHL.51.01aa + 
TZB.CHL.51.01ab                                                                                                                                                                                                                     

kpl

2.3 05 B(LB) N9

Zdvojené oběhové čerpadlo s proměnným průtokem pro
okruh VZT., vč. Reléového modulu pro automatické
přepínání chodu motorů a automatické přepínání při poruše
jednoho z motorů. Automatické řízení podle počtu
provozních hodin.protipřírub, šroubů a těsnění
h = 11.0 m, V =38.6 m3/h.

TZB.CHL.51.03 kpl

2.4 05 B(LB) N10

Zdvojené oběhové čerpadlo s proměnným průtokem pro
okruh multifunkční budova, vč. Reléového modulu pro
automatické přepínání chodu motorů a automatické
přepínání při poruše jednoho z motorů. Automatické řízení
podle počtu provozních hodin.protipřírub, šroubů a těsnění.
h = 12 m, V =12 m3/h.

TZB.CHL.51.04 kpl

Odkaz na smluvní 
položku
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ELI Beamlines

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI 

Soupis Fakturačních oddílů , Soupis prací, dodávek a služeb Návrh č. 005

OPCE - OZ 003c - 5.3.2 (A) Technika prost ředí staveb SO 01, SO 02 a SO 03
- A3.1+A3.2 Vytáp ění a Chlazení SO 02+ SO 03

Předmět změny: PD Submission - Dodatek č.5

Datum: 12.11.2014

P 4.1.1

2.5 05 B(LB) N11

Zdvojené oběhové čerpadlo s proměnným průtokem pro
okruh Laboratoře 8/14 vč. Reléového modulu pro
automatické přepínání chodu motorů a automatické
přepínání při poruše jednoho z motorů. Automatické řízení
podle počtu provozních hodin.protipřírub, šroubů a těsnění.
h = 12.0 m, V =26.9 m3/h.

TZB.CHL.51.06 kpl

2.6 05 B(LB) N12

Zdvojené oběhové čerpadlo s proměnným průtokem pro
okruh laboratoře 10/15, vč. Reléového modulu pro
automatické přepínání chodu motorů a automatické
přepínání při poruše jednoho z motorů. Automatické řízení
podle počtu provozních hodin.protipřírub, šroubů a těsnění
h = 10.0 m, V =86.4 m3/h.

TZB.CHL.51.11 kpl

2.7 05 B(LB) N13

Zdvojené oběhové čerpadlo s proměnným průtokem pro
okruh záložního zdroje serverů, vč. Reléového modulu pro
automatické přepínání chodu motorů a automatické
přepínání při poruše jednoho z motorů. Automatické řízení
podle počtu provozních hodin.protipřírub, šroubů a těsnění
h = 13 m, V =11,5 m3/h.

TZB.CHL.51.07a kpl

2.8 05 B(LB) N14

Zdvojené oběhové čerpadlo s proměnným průtokem pro
okruh č.1 cirkulačních jednotak laserové haly, vč.
reléového modulu pro automatické přepínání chodu motorů
a automatické přepínání při poruše jednoho z motorů.
Automatické řízení podle počtu provozních hodin.protipřírub,
šroubů a těsnění.
h = 13.5 m, V =167.6 m3/h.

TZB.CHL.51.09 kpl

2.9 05 B(LB) N15

Zdvojené oběhové čerpadlo s proměnným průtokem pro
okruh č.2 cirkulačních jednotak laserové haly, vč.
Reléového modulu pro automatické přepínání chodu motorů
a automatické přepínání při poruše jednoho z motorů.
Automatické řízení podle počtu provozních hodin.protipřírub,
šroubů a těsnění.
h = 11.0 m, V =136.9 m3/h.

TZB.CHL.51.10 kpl

2.10 05 B(LB) N16

Jednoduché oběhové čerpadlo s konstantním průtokem pro okruh primární 
strany výměníku chladící voda/deionizovaná chladící voda. Bude instalována 
dvojice čerpadel vč. reléového modulu pro automatické přepínání chodu 
čerpadel a automatické přepínání při poruše jendoho z čerpadel. Automatické 
řízení podle počtu provozní hodin. Včetně protipřírub,šroubů a těsnění.
h=20 m, V= 345,6 m3/h

TZB.CHL.50.13a + 
TZB.CHL.50.13b

kpl

2.11 05 B(LB) N17

Oběhové čerpadlo směšovací sestavy pro přípravu chladící
vody o teplotním spádu 15/20°C pro chodbu 2.PP Lab
budovy okruhu CH10
h = 7.5 m, V = 9.0 m3/h.

TZB.CHL.51.51 kpl

2.12 05 B(LB) N18 Oběhové čerpadlo Dle tabulky čerpadel. TZB.CHL.51.50_7db kpl

2.13 05 B(LB) N19

Oběhové čerpadlo Dle tabulky čerpadel.
Ve výkrese značeno jako 

TZB.CHL.51.50_7b a 
TZB.CHL.51.50bb.

TZB.CHL.51.50_7bb kpl

2.14 05 B(LB) N20

Jednostupňové, horizontální, odstředivé čerpadlo se spirální skříní, s axiálním 
sacím a radiálním výtlačným hrdlem a horizontální hřídelí. Bude instalována 
dvojice čerpadel vč. Reléového modulu pro automatické přepínání chodu 
čerpadel a automatické přepínání při poruše jendoho z čerpadel. Automatické 
řízení pdole počtu provozních hodin. Čerpadlo bude řízeno od požadovaného 
diferenčního tlaku. Včetně protipřírub, šroubů a těsnění.
h=129,4 m, V=203 m3/h.

TZB.CHL.51.50 7ba kpl

2.15 05 B(LB) N21 Oběhové čerpadlo Dle tabulky čerpadel. TZB.CHL.51.50_7da kpl

2.16 02 B(LB) 75

Potrubí z trub závitových  ČSN 42 5710, vč. Tvarovek DN 15
Ocelové trubky závitové běžné, mat. 11 353, včetně dvojnásobného základního 
nátěru. V ceně potrubí je zahrnut veškerý těsnící spojovací a závěsný materiál, 
potřebný ke mompletaci díla. 
Veškré zavěšení provedeno pružně, s ohledem na minimalizaci přenosu 
vibrací.

DN 15 TZB.CHL.TZB, CHL, 5.1.1 bm

2.17 05 B(LB) 89

Potrubí z trub závitových  ČSN 42 5710, vč. Tvarovek DN 25
Ocelové trubky závitové běžné, mat. 11 353, včetně dvojnásobného základního 
nátěru. V ceně potrubí je zahrnut veškerý těsnící spojovací a závěsný materiál, 
potřebný ke mompletaci díla. 
Veškré zavěšení provedeno pružně, s ohledem na minimalizaci přenosu 
vibrací.

DN 25 TZB.CHL.TZB, CHL, 5.1.3 bm

2.18 05 B(LB) 91

Potrubí z trub závitových  ČSN 42 5710, vč. Tvarovek DN 40
Ocelové trubky závitové běžné, mat. 11 353, včetně dvojnásobného základního 
nátěru. V ceně potrubí je zahrnut veškerý těsnící spojovací a závěsný materiál, 
potřebný ke mompletaci díla. 
Veškré zavěšení provedeno pružně, s ohledem na minimalizaci přenosu 
vibrací.

DN 40 TZB.CHL.TZB, CHL, 5.1.5 bm

2.19 05 B(LB) 92

Potrubí z trub závitových  ČSN 42 5710, vč. Tvarovek DN 50
Ocelové trubky závitové běžné, mat. 11 353, včetně dvojnásobného základního 
nátěru. V ceně potrubí je zahrnut veškerý těsnící spojovací a závěsný materiál, 
potřebný ke mompletaci díla. 
Veškré zavěšení provedeno pružně, s ohledem na minimalizaci přenosu 
vibrací.

DN 50 TZB.CHL.TZB, CHL, 5.1.6 bm

2.20 05 B(LB) 93

Potrubí z trub závitových  ČSN 42 5710, vč. Tvarovek DN 65
Ocelové trubky závitové běžné, mat. 11 353, včetně dvojnásobného základního 
nátěru. V ceně potrubí je zahrnut veškerý těsnící spojovací a závěsný materiál, 
potřebný ke mompletaci díla. 
Veškré zavěšení provedeno pružně, s ohledem na minimalizaci přenosu 
vibrací.

DN 65 TZB.CHL.TZB, CHL, 5.1.7 bm

2.21 05 B(LB) 94

Potrubí z trub závitových  ČSN 42 5710, vč. Tvarovek DN 80
Ocelové trubky závitové běžné, mat. 11 353, včetně dvojnásobného základního 
nátěru. V ceně potrubí je zahrnut veškerý těsnící spojovací a závěsný materiál, 
potřebný ke mompletaci díla. 
Veškré zavěšení provedeno pružně, s ohledem na minimalizaci přenosu 
vibrací.

DN 80 TZB.CHL.TZB, CHL, 5.1.8 bm
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2.22 05 B(LB) 95

Potrubí z trub závitových  ČSN 42 5710, vč. Tvarovek DN 100
Ocelové trubky závitové běžné, mat. 11 353, včetně dvojnásobného základního 
nátěru. V ceně potrubí je zahrnut veškerý těsnící spojovací a závěsný materiál, 
potřebný ke mompletaci díla. 
Veškré zavěšení provedeno pružně, s ohledem na minimalizaci přenosu 
vibrací.

DN 100 TZB.CHL.TZB, CHL, 5.1.9 bm

2.23 05 B(LB) 97

Potrubí z trub závitových  ČSN 42 5710, vč. Tvarovek DN 150
Ocelové trubky závitové běžné, mat. 11 353, včetně dvojnásobného základního 
nátěru. V ceně potrubí je zahrnut veškerý těsnící spojovací a závěsný materiál, 
potřebný ke mompletaci díla. 
Veškré zavěšení provedeno pružně, s ohledem na minimalizaci přenosu 
vibrací.

DN 150 TZB.CHL.TZB, CHL, 
5.1.11

bm

2.24 05 B(LB) 98

Potrubí z trub závitových  ČSN 42 5710, vč. Tvarovek DN 200
Ocelové trubky závitové běžné, mat. 11 353, včetně dvojnásobného základního 
nátěru. V ceně potrubí je zahrnut veškerý těsnící spojovací a závěsný materiál, 
potřebný ke mompletaci díla. 
Veškré zavěšení provedeno pružně, s ohledem na minimalizaci přenosu 
vibrací.

DN 200 TZB.CHL.TZB, CHL, 
5.1.12

bm

2.25 05 B(LB) 99

Potrubí z trub závitových  ČSN 42 5710, vč. Tvarovek DN 250
Ocelové trubky závitové běžné, mat. 11 353, včetně dvojnásobného základního 
nátěru. V ceně potrubí je zahrnut veškerý těsnící spojovací a závěsný materiál, 
potřebný ke mompletaci díla. 
Veškré zavěšení provedeno pružně, s ohledem na minimalizaci přenosu 
vibrací.

DN 250 TZB.CHL.TZB, CHL, 
5.1.13

bm

2.26 05 B(LB) 105

Potrubí pro deionizovanou vodu DN 100
nerez ocel AISI 304 - DIN 1.4301 - EN X5CrNi18-10 - ČSN 17 240. V ceně 
potrubí je zahrnut veškerý těsnící spojovací a závěsný materiál, potřebný ke 
mompletaci díla. 
Veškré zavěšení provedeno pružně, s ohledem na minimalizaci přenosu 
vibrací.

DN 100 TZB.CHL.TZB, CHL, 
5.1.89

bm

2 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 05-B(LB) Chlazení - rozvody  CELKEM 6 429 730

3 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 01-B(LH) Vytáp ění - rozvody

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

3.1 01 B(LH) N1

Oběhové čerpadlo s konstantním průtokem pro
ohřívač VZT jednotky 290, 231-237C
vč.šroubení
V = 0,8m3/h
h = 2m

TZB.VYT.3.1.231 kpl

3.2 10 B(LB) 109

Oběhové čerpadlo s konstantním průtokem pro
ohřívač VZT jednotky 49A vč.šroubení
V = 0,6m3/h
h = 2m

TZB.VYT.3.1.49 kpl

3.3 02 B(LB) 3

Oběhové čerpadlo s konstantním průtokem pro
ohřívač VZT jednotky 47AB vč.šroubení
V = 1,1m3/h
h = 2m

TZB.VYT.3.1.47 kpl

3.4 08 B(LB) 107

Oběhové čerpadlo s konstantním průtokem pro
ohřívač VZT jednotky 46AB vč.šroubení
V = 1,2m3/h
h = 2m

TZB.VYT.3.1.46 kpl

3.5 01 B(LH) N2

Oběhové čerpadlo s konstantním průtokem pro
ohřívač VZT jednotky 45AB vč.šroubení
V = 1,5m3/h
h = 2m

TZB.VYT.3.1.45 kpl

3.6 08 B(LB) 107

Oběhové čerpadlo s konstantním průtokem pro
ohřívač VZT jednotky 15A, vč.šroubení
V = 1,2m3/h
h = 2m

TZB.VYT.3.1.15 kpl

3.7 01 B(LH) N3

Oběhové čerpadlo s konstantním průtokem pro
ohřívač VZT jednotky 19AB, vč.šroubení
V = 8,4m3/h
h = 2m

TZB.VYT.3.1.19 kpl

3.8 01 B(LH) N4

Oběhové čerpadlo s konstantním průtokem pro
dohřívač VZT jednotky 19AB, vč.šroubení
V = 3,4m3/h
h = 2m

TZB.VYT.3.1.19a kpl

3.9 02 B(LB) 10

Oběhové čerpadlo s konstantním průtokem pro
ohřívač VZT jednotky 201-230, 247-264C, 271-
277C vč.šroubení
V = 1m3/h
h = 2m

TZB.VYT.3.1.201 kpl

3.10 02 B(LB) 19

Oběhové čerpadlo s konstantním průtokem pro
ohřívač VZT jednotky 238C-246C vč.šroubení
V = 1,22m3/h
h = 2m

TZB.VYT.3.1.238 kpl

3.11 01 B(LH) N5

Oběhové čerpadlo s konstantním průtokem pro
ohřívač VZT jednotky 265-270C vč.šroubení
V = 1,6 m3/h
h = 2m

TZB.VYT.3.1.265 kpl

3.12 02 B(LB) 11

Oběhové čerpadlo s konstantním průtokem pro
ohřívač VZT jednotky 14AB, vč.šroubení
V = 1,3m3/h
h = 2m

TZB.VYT.3.1.14 kpl

3.13 02 B(LB) 14

Oběhové čerpadlo s konstantním průtokem pro
ohřívač VZT jednotky 70A vč.šroubení
V = 0,2m3/h
h = 2m

TZB.VYT.3.1.70 kpl

Odkaz na smluvní 
položku
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3.14 02 B(LB) 6

Oběhové čerpadlo s konstantním průtokem pro
dohřívač VZT jednotky 321A, vč.šroubení
V = 2,3m3/h
h = 2m

TZB.VYT.3.1.321 kpl

3 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 01-B(LH) Vytáp ění - rozvody  CELKEM 699 016

4 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 02-B(LH) Chlazení - rozvody

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

4.1 02 B(LH) N2
Oběhové čerpadlo směšovací sestavy pro přípravu chladící
vody o teplotním spádu 15/20°C
h = 7.5 m, V = 4.7 m3/h.

TZB.CHL.51.50 ks

4.2 02 B(LH) N3 Oběhové čerpadlo Dle tabulky čerpadel. TZB.CHL.51.50_7ca
TZB.CHL.51.50_7cb

ks

4.3 02 B(LH) N4 Oběhové čerpadlo Dle tabulky čerpadel. TZB.CHL.51.50_7ea
TZB.CHL.51.50_7eb

ks

4.4 02 B(LH) N5

Jednostupňové, horizontální, odstředivé čerpadlo se spirální
skříní, s axiálním sacím a radiálním výtlačným hrdlem a
horizontální hřídelí. Bude instalována dvojice čerpadel vč.
reléového modulu pro automatické přepínání chodu
čerpadel a automatické přepínání při poruše jednoho z
čerpadel. Automatické řízení podle počtu provozních hodin.
Včetně protipřírub, šroubů a těsnění. Čerpadlo musí být
odolné deionizované vodě.
h = 14 m, V = 132 m3/h.

TZB.CHL.70.00a ks

4.5 02 B(LH) N6

Jednostupňové, horizontální, odstředivé čerpadlo se spirální
skříní, s axiálním sacím a radiálním výtlačným hrdlem a
horizontální hřídelí. Bude instalována dvojice čerpadel vč.
reléového modulu pro automatické přepínání chodu
čerpadel a automatické přepínání při poruše jednoho z
čerpadel. Automatické řízení podle počtu provozních hodin.
Včetně protipřírub, šroubů a těsnění. Čerpadlo musí být
odolné deionizované vodě.
h = 14 m, V = 132 m3/h.

TZB.CHL.70.00b ks

4.6 02 B(LH) N7

Jednostupňové, horizontální, odstředivé čerpadlo se spirální
skříní, s axiálním sacím a radiálním výtlačným hrdlem a
horizontální hřídelí. Bude instalována dvojice čerpadel vč.
reléového modulu pro automatické přepínání chodu
čerpadel a automatické přepínání při poruše jednoho z
čerpadel. Automatické řízení podle počtu provozních hodin.
Čerpadlo bude řízeno od požadovaného diferenčního tlaku.
Včetně protipřírub, šroubů a těsnění. Čerpadlo musí být
odolné deionizované vodě.
h = 50.6 m, V = 22.7 m3/h.

TZB.CHL.70.10a ks

4.7 02 B(LH) N8

Jednostupňové, horizontální, odstředivé čerpadlo se spirální
skříní, s axiálním sacím a radiálním výtlačným hrdlem a
horizontální hřídelí. Bude instalována dvojice čerpadel vč.
reléového modulu pro automatické přepínání chodu
čerpadel a automatické přepínání při poruše jednoho z
čerpadel. Automatické řízení podle počtu provozních hodin.
Čerpadlo bude řízeno od požadovaného diferenčního tlaku.
Včetně protipřírub, šroubů a těsnění. Čerpadlo musí být
odolné deionizované vodě.
h = 50.6 m, V = 22.7 m3/h.

TZB.CHL.70.11a ks

4.8 02 B(LH) N9

Jednostupňové, horizontální, odstředivé čerpadlo se spirální
skříní, s axiálním sacím a radiálním výtlačným hrdlem a
horizontální hřídelí. Bude instalována dvojice čerpadel vč.
reléového modulu pro automatické přepínání chodu
čerpadel a automatické přepínání při poruše jednoho z
čerpadel. Automatické řízení podle počtu provozních hodin.
Čerpadlo bude řízeno od požadovaného diferenčního tlaku.
Včetně protipřírub, šroubů a těsnění. Čerpadlo musí být
odolné deionizované vodě.
h = 50.6 m, V = 22.7 m3/h.

TZB.CHL.70.12a ks

4.9 02 B(LH) N10

Jednostupňové, horizontální, odstředivé čerpadlo se spirální
skříní, s axiálním sacím a radiálním výtlačným hrdlem a
horizontální hřídelí. Bude instalována dvojice čerpadel vč.
reléového modulu pro automatické přepínání chodu
čerpadel a automatické přepínání při poruše jednoho z
čerpadel. Automatické řízení podle počtu provozních hodin.
Čerpadlo bude řízeno od požadovaného diferenčního tlaku.
Včetně protipřírub, šroubů a těsnění. Čerpadlo musí být
odolné deionizované vodě.
h = 50.6 m, V = 22.7 m3/h.

TZB.CHL.70.13a ks

4.10 02 B(LH) N11

Jednostupňové, horizontální, odstředivé čerpadlo se spirální
skříní, s axiálním sacím a radiálním výtlačným hrdlem a
horizontální hřídelí. Bude instalována dvojice čerpadel vč.
reléového modulu pro automatické přepínání chodu
čerpadel a automatické přepínání při poruše jednoho z
čerpadel. Automatické řízení podle počtu provozních hodin.
Čerpadlo bude řízeno od požadovaného diferenčního tlaku.
Včetně protipřírub, šroubů a těsnění. Čerpadlo musí být
odolné deionizované vodě.
h = 50.6 m, V = 22.7 m3/h.

TZB.CHL.70.15a ks

Odkaz na smluvní 
položku
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4.11 02 B(LH) N12

Jednostupňové, horizontální, odstředivé čerpadlo se spirální
skříní, s axiálním sacím a radiálním výtlačným hrdlem a
horizontální hřídelí. Bude instalována dvojice čerpadel vč.
reléového modulu pro automatické přepínání chodu
čerpadel a automatické přepínání při poruše jednoho z
čerpadel. Automatické řízení podle počtu provozních hodin.
Čerpadlo bude řízeno od požadovaného diferenčního tlaku.
Včetně protipřírub, šroubů a těsnění. Čerpadlo musí být
odolné deionizované vodě.
h = 49.5 m, V = 11.9 m3/h.

TZB.CHL.70.14a ks

4.12 02 B(LH) N13

Jednostupňové, horizontální, odstředivé čerpadlo se spirální
skříní, s axiálním sacím a radiálním výtlačným hrdlem a
horizontální hřídelí. Bude instalována dvojice čerpadel vč.
reléového modulu pro automatické přepínání chodu
čerpadel a automatické přepínání při poruše jednoho z
čerpadel. Automatické řízení podle počtu provozních hodin.
Čerpadlo bude řízeno od požadovaného diferenčního tlaku.
Včetně protipřírub, šroubů a těsnění. Čerpadlo musí být
odolné deionizované vodě.
h = 55.0 m, V = 16.8 m3/h.

TZB.CHL.70.16a ks

4.13 02 B(LH) N14

Jednostupňové, horizontální, odstředivé čerpadlo se spirální
skříní, s axiálním sacím a radiálním výtlačným hrdlem a
horizontální hřídelí. Bude instalována dvojice čerpadel vč.
reléového modulu pro automatické přepínání chodu
čerpadel a automatické přepínání při poruše jednoho z
čerpadel. Automatické řízení podle počtu provozních hodin.
Čerpadlo bude řízeno od požadovaného diferenčního tlaku.
Včetně protipřírub, šroubů a těsnění. Čerpadlo musí být
odolné deionizované vodě.
h = 55.0 m, V = 16.8 m3/h.

TZB.CHL.70.17a ks

4.14 02 B(LH) N15

Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků HVDT
maximální průtok 20 m3/h
materiál NEREZ pro vhodný pro deionizovanou vodu
opatřen tepelnou izolací pro rozvody chladu
Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků je určen pro hydraulické oddělení 
okruhu hlavního rozvodu deionizované vody (okruh CH7) od okruhů jednotlivých 
experimentálních prostorů (CH7.1 až CH7.18). Instalací HVDT se odstraní 
problémy s přebytky dynamických tlaků čerpadel a upraví se celkové 
hydraulické poměry v síti. 
HVDT bude vyroben z materiálu vhodného pro provoz s deionizovanou vodou 
např. nerezová ocel AISI 316L - DIN 1.4301 - EN X5CrNi18-10 - ČSN 17 240.
HVDT bude vybaven tepelnou izolací pro chladící systémy.
HVDT bude instalován na konzole ukovnené ke zdi.

TZB.CHL1.3.15 ks

4.15 02 B(LH) N16

Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků HVDT
maximální průtok 30 m3/h
materiál NEREZ pro vhodný pro deionizovanou vodu
opatřen tepelnou izolací pro rozvody chladu
Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků je určen pro hydraulické oddělení 
okruhu hlavního rozvodu deionizované vody (okruh CH7) od okruhů jednotlivých 
experimentálních prostorů (CH7.1 až CH7.18). Instalací HVDT se odstraní 
problémy s přebytky dynamických tlaků čerpadel a upraví se celkové 
hydraulické poměry v síti. 
HVDT bude vyroben z materiálu vhodného pro provoz s deionizovanou vodou 
např. nerezová ocel AISI 316L - DIN 1.4301 - EN X5CrNi18-10 - ČSN 17 240.
HVDT bude vybaven tepelnou izolací pro chladící systémy.
HVDT bude instalován na konzole ukovnené ke zdi.

TZB.CHL1.3.16 ks

4.16 02 B(LB) 75

Potrubí z trub závitových  ČSN 42 5710, vč. Tvarovek DN 15
Ocelové trubky závitové běžné, mat. 11 353, včetně dvojnásobného základního 
nátěru. V ceně potrubí je zahrnut veškerý těsnící spojovací a závěsný materiál, 
potřebný ke mompletaci díla. 
Veškré zavěšení provedeno pružně, s ohledem na minimalizaci přenosu 
vibrací.

DN 15 TZB, CHL, 5.1.1 bm

4.17 02 B(LH) 57

Potrubí z trub závitových  ČSN 42 5710, vč. Tvarovek DN 40
Ocelové trubky závitové běžné, mat. 11 353, včetně dvojnásobného základního 
nátěru. V ceně potrubí je zahrnut veškerý těsnící spojovací a závěsný materiál, 
potřebný ke mompletaci díla. 
Veškré zavěšení provedeno pružně, s ohledem na minimalizaci přenosu 
vibrací.

DN 40 TZB, CHL, 5.1.5 bm

4.18 02 B(LH) 58

Potrubí z trub závitových  ČSN 42 5710, vč. Tvarovek DN 50
Ocelové trubky závitové běžné, mat. 11 353, včetně dvojnásobného základního 
nátěru. V ceně potrubí je zahrnut veškerý těsnící spojovací a závěsný materiál, 
potřebný ke mompletaci díla. 
Veškré zavěšení provedeno pružně, s ohledem na minimalizaci přenosu 
vibrací.

DN 50 TZB, CHL, 5.1.6 bm

4.19 02 B(LH) 59

Potrubí z trub závitových  ČSN 42 5710, vč. Tvarovek DN 65
Ocelové trubky závitové běžné, mat. 11 353, včetně dvojnásobného základního 
nátěru. V ceně potrubí je zahrnut veškerý těsnící spojovací a závěsný materiál, 
potřebný ke mompletaci díla. 
Veškré zavěšení provedeno pružně, s ohledem na minimalizaci přenosu 
vibrací.

DN 65 TZB, CHL, 5.1.7 bm

4.20 02 B(LH) 60

Potrubí z trub závitových  ČSN 42 5710, vč. Tvarovek DN 80
Ocelové trubky závitové běžné, mat. 11 353, včetně dvojnásobného základního 
nátěru. V ceně potrubí je zahrnut veškerý těsnící spojovací a závěsný materiál, 
potřebný ke mompletaci díla. 
Veškré zavěšení provedeno pružně, s ohledem na minimalizaci přenosu 
vibrací.

DN 80 TZB, CHL, 5.1.8 bm

4.21 02 B(LH) 61

Potrubí z trub závitových  ČSN 42 5710, vč. Tvarovek DN 100
Ocelové trubky závitové běžné, mat. 11 353, včetně dvojnásobného základního 
nátěru. V ceně potrubí je zahrnut veškerý těsnící spojovací a závěsný materiál, 
potřebný ke mompletaci díla. 
Veškré zavěšení provedeno pružně, s ohledem na minimalizaci přenosu 
vibrací.

DN 100 TZB, CHL, 5.1.9 bm
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Předmět změny: PD Submission - Dodatek č.5

Datum: 12.11.2014

P 4.1.1

4.22 02 B(LH) 62

Potrubí z trub závitových  ČSN 42 5710, vč. Tvarovek DN 125
Ocelové trubky závitové běžné, mat. 11 353, včetně dvojnásobného základního 
nátěru. V ceně potrubí je zahrnut veškerý těsnící spojovací a závěsný materiál, 
potřebný ke mompletaci díla. 
Veškré zavěšení provedeno pružně, s ohledem na minimalizaci přenosu 
vibrací.

DN 125 TZB, CHL, 5.1.10 bm

4.23 02 B(LH) 63

Potrubí z trub závitových  ČSN 42 5710, vč. Tvarovek DN 150
Ocelové trubky závitové běžné, mat. 11 353, včetně dvojnásobného základního 
nátěru. V ceně potrubí je zahrnut veškerý těsnící spojovací a závěsný materiál, 
potřebný ke mompletaci díla. 
Veškré zavěšení provedeno pružně, s ohledem na minimalizaci přenosu 
vibrací.

DN 150 TZB, CHL, 5.1.11 bm

4.24 05 B(LB) 99

Potrubí z trub závitových  ČSN 42 5710, vč. Tvarovek DN 250
Ocelové trubky závitové běžné, mat. 11 353, včetně dvojnásobného základního 
nátěru. V ceně potrubí je zahrnut veškerý těsnící spojovací a závěsný materiál, 
potřebný ke mompletaci díla. 
Veškré zavěšení provedeno pružně, s ohledem na minimalizaci přenosu 
vibrací.

DN 250 TZB, CHL, 5.1.13 bm

4.25 02 B(LH) 68

Potrubí pro deionizovanou vodu DN 50
nerez ocel AISI 316L - DIN 1.4301 - EN X5CrNi18-10 - ČSN 17 240. V ceně 
potrubí je zahrnut veškerý těsnící spojovací a závěsný materiál, potřebný ke 
mompletaci díla. 
Veškré zavěšení provedeno pružně, s ohledem na minimalizaci přenosu 
vibrací.

DN 50 TZB, CHL, 5.1.86 bm

4.26 02 B(LH) 71

Potrubí pro deionizovanou vodu DN 100
nerez ocel AISI 316L - DIN 1.4301 - EN X5CrNi18-10 - ČSN 17 240. V ceně 
potrubí je zahrnut veškerý těsnící spojovací a závěsný materiál, potřebný ke 
mompletaci díla. 
Veškré zavěšení provedeno pružně, s ohledem na minimalizaci přenosu 
vibrací.

DN 100 TZB, CHL, 5.1.89 bm

4.27 02 B(LH) 73

Potrubí pro deionizovanou vodu DN 150
nerez ocel AISI 316L - DIN 1.4301 - EN X5CrNi18-10 - ČSN 17 240. V ceně 
potrubí je zahrnut veškerý těsnící spojovací a závěsný materiál, potřebný ke 
mompletaci díla. 
Veškré zavěšení provedeno pružně, s ohledem na minimalizaci přenosu 
vibrací.

DN 150 TZB, CHL, 5.1.91 bm

4.28 02 B(LH) 74

Nerez ocel AISI 316L - DIN 1.4301 - EN X5CrNi18-10 - ČSN 17 240. V ceně 
potrubí je zahrnut
veškerý těsnící spojovací a závěsný materiál, potřebný ke kompletaci díla.
Veškré zavěšení provedeno pružně, s ohledem na minimalizaci přenosu 
vibrací.
Veškerý materiál potrubí včetně svarů tvarovek a přechodů musí být z 
materiálu, který dokáže
dlouhodobě odolávat deionizované vodě. Přesné parametry deionizované vody 
dodá investor

DN 200 TZB, CHL, 5.1.92 bm

4.29 02 B(LH) 75

Potrubí pro deionizovanou vodu DN 20
pex-a, délky 1 m. Opatřené na koncích přechodem plast - nerez ocel.
Potrubí bude v celé délce elektricky nevodivé, pro zabránění přenosu 
elektromafnetických pulzů. Kovové přechodky na koncích budou opatřeny 
kontakty pro připojení na zemnící bod.
 V ceně potrubí je zahrnut veškerý těsnící spojovací a závěsný materiál, 
potřebný ke mompletaci díla. 
Veškré zavěšení provedeno pružně, s ohledem na minimalizaci přenosu 
vibrací.

TZB CHL.5.1.101 kpl

4.30 02 B(LH) 78

Potrubí pro deionizovanou vodu DN 80
pex-a, délky 1 m. Opatřené na koncích přechodem plast - nerez ocel.
Potrubí bude v celé délce elektricky nevodivé, pro zabránění přenosu 
elektromafnetických pulzů. Kovové přechodky na koncích budou opatřeny 
kontakty pro připojení na zemnící bod.
 V ceně potrubí je zahrnut veškerý těsnící spojovací a závěsný materiál, 
potřebný ke mompletaci díla. 
Veškré zavěšení provedeno pružně, s ohledem na minimalizaci přenosu 
vibrací.

TZB CHL.5.1.104 kpl

4.31 02 B(LH) N58
Přechod ocelové potrubí / plastové potrubí
Přechod z ocelového na plastové potrubí pro prostup hranicí prostoru s rizikem 
EMP.

TZB CHL.5.1.107 kpl

4.32 02 B(LH) N59

Přechod nerezové potrubí pro deionizovanou vodu DN65 / plastové potrubí pro 
deionizovanou vodu DN65
Přechod z ocelového na plastové potrubí pro prostup hranicí prostoru s rizikem 
EMP. Přechod musí být vhodný pro vedení deionizované vody.

TZB CHL.5.1.107a kpl

4.33 02 B(LH) N60

Přechod nerezové potrubí pro deionizovanou vodu DN65 / plastové potrubí pro 
deionizovanou vodu DN65
Přechod z ocelového na plastové potrubí pro prostup hranicí prostoru s rizikem 
EMP. Přechod musí být vhodný pro vedení deionizované vody.

TZB CHL.5.1.108a kpl

4 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 02-B(LH) Chlazení - rozvody  CELKEM 8 502 338

5 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 02-C Chlazení - zdroj chladu

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

5.1 02 C N1

Deskový výměník rozebíratelný nerez (voda/glykol) 1700kW (primární 
strana10/15°C, sekundární
strana 8/13°C)
Deskový výměník tepla tvoří soubor desek lisovaných nerezové oceli . Mezi 
deskami výměníku tepla -
díky jejich profilovanému povrchu - vznikají oddělené kanály, kde protéká 
ohřívané i chlazené
médium. Každá deska výměníku tepla je obtékána primárním médiem z jedné 
strany a sekundárním
médiem ze strany druhé. Mezi jednotlivými médii dochází přes stěnu desky k 
prostupu tepla.

TZB, CHL, 1.2.3 kpl

Odkaz na smluvní 
položku
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P 4.1.1

5 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 02-C Chlazení - zdroj chladu  CELKEM 1 054 440

6 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 03-C Chlazení - rozvody

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

6.1 03 C N1

Jednoduché oběhové čerpadlo s proměnným průtokem pro
posílení okruhu chladících jednotek 1 a 2. Bude
instalována trojice čerpadel vč. regulačního modulu pro
automatické přepínání chodu čerpadel a automatické
přepínání při poruše jednoho z čerpadel. V provozu budou
vždy dvě čerpadla je jedno bude připraveno jako záloha.
Čerpadla budou pracovat v paralelním zapojení. Automatické
řízení podle počtu provozních hodin. Včetně protipřírub,
šroubů a těsnění.
Jedno čerpadlo: h = 5 m, V = 298 m3/h.

TZB, 50.02a,b,c,d,e kpl

6.2 03 C N2

Zdvojené oběhové čerpadlo s konstantním průtokem pro
vodní okruh volného chlazení.
Vč. reléového modulu pro střídání chodu motorů a
automatické přepínání při poruše jednoho z motorů.
Automatické řízení podle počtu provozních hodin. Vč.
protipřírub, šroubů a těsnění.
h = 8 m, V =155.5 m3/h.

TZB.CHL.60.34 kpl

6.3 03 C N3

Zdvojené oběhové čerpadlo s konstantním průtokem pro
glykolový okruh volného chlazení.
Vč. reléového modulu pro střídání chodu motorů a
automatické přepínání při poruše jednoho z motorů.
Automatické řízení podle počtu provozních hodin. Vč.
protipřírub, šroubů a těsnění.
h = 8 m, V =207.4 m3/h.

TZB.CHL.60.35 kpl

6.4 03 C N4
Jednoduché oběhové čerpadlo s konstantním průtokem pro
kondenzátorový okruh chladící jednotky

Dle tabulky čerpadel. TZB, CHL, 50.31a + 
50.31b

kpl

6.5 03 C N5
Jednoduché oběhové čerpadlo s konstantním průtokem pro
kondenzátorový okruh chladící jednotky

Dle tabulky čerpadel. TZB, CHL, 50.32a + 
50.32b

kpl

6.6 03 C N6

Jednoduché oběhové čerpadlo s konstantním průtokem pro
výparníkový okruh chladící jednotky 1 a 2.
Bude instalována dvojice čerpadel vč. reléového modulu pro
automatické přepínání chodu čerpadel a automatické
přepínání při poruše jednoho z čerpadel. Automatické řízení
podle počtu provozních hodin. Včetně protipřírub, šroubů a
těsnění.
h = 10 m, V = 331.2 m3/h.

Dle tabulky čerpadel. TZB, CHL, 50.21a + 
50.21b

kpl

6.7 03 C N7

Jednoduché oběhové čerpadlo s konstantním průtokem pro
výparníkový okruh chladící jednotky 1 a 2.
Bude instalována dvojice čerpadel vč. reléového modulu pro
automatické přepínání chodu čerpadel a automatické
přepínání při poruše jednoho z čerpadel. Automatické řízení
podle počtu provozních hodin. Včetně protipřírub, šroubů a
těsnění.
h = 10 m, V = 331.2 m3/h.

Dle tabulky čerpadel. TZB, CHL, 50.22a + 
50.22b

kpl

6.8 03 A 21

Potrubí z trub závitových  ČSN 42 5710, vč. Tvarovek DN 20
Ocelové trubky závitové běžné, mat. 11 353, včetně dvojnásobného základního 
nátěru. V ceně potrubí je zahrnut veškerý těsnící spojovací a závěsný materiál, 
potřebný ke mompletaci díla. 
Veškré zavěšení provedeno pružně, s ohledem na minimalizaci přenosu 
vibrací.

DN 20 TZB, CHL, 5.1.2 bm

6.9 02 B(LH) 62
Potrubí z trub závitových  ČSN 42 5710, vč. Tvarovek DN 125 DN 125 TZB, CHL, 5.1.09 bm

6.10 03 C 39 Potrubí z trub závitových  ČSN 42 5710, vč. Tvarovek DN 250, DN 250 TZB, CHL, 5.1.12 bm
6.11 03 C 40 Potrubí z trub závitových  ČSN 42 5710, vč. Tvarovek DN 250, DN 300 TZB, CHL, 5.1.13 bm

6 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 03-C Chlazení - rozvody  CELKEM 3 990 428

7 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 01-EXT Chlazení - rozvody

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

7.1 01 EXT N1

Potrubí pro uložení do země DN315
Koextrudované plnostěnné plastové (PE) potrubí SDR17 spojované 
elektrotvarovkami. V ceně potrubí je zahrnut veškerý těsnící, spojovací a 
závěsný materiál potřebný ke kopletaci díla 

TZB, CHL, 5.1.23 bm

7.2 01 EXT N2

Potrubí pro uložení do země DN250
Koextrudované plnostěnné plastové (PE) potrubí SDR17 spojované 
elektrotvarovkami. V ceně potrubí je zahrnut veškerý těsnící, spojovací a 
závěsný materiál potřebný ke kopletaci díla 

TZB, CHL, 5.1.22                                                                                                                                                                                                                        bm

7 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 01-EXT Chlazení - rozvody  CELKEM 1 142 640

PŘÍPOČTY CELKEM 22 605 832 Kč

ODPOČTY

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 02-B(LB) Vytáp ění - rozvody

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

Odkaz na smluvní 
položku

Odkaz na smluvní 
položku

Odkaz na smluvní 
položku
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P 4.1.1

1.1 02 B(LB) 2

Oběhové čerpadlo s konstantním průtokem pro ohřívač VZT jednotky 1AB, 
vč.šroubení 
V = 1,8m3/h
h = 2m H2O
Bezúdržbové, mokroběžné cirkulační čerpadlo pro montáž do potrubí s 
manuálním 3-stupňovým přepínáním otáček. Motor odolný proudu při 
zablokování rotoru. Těleso z šedé litiny, oběžné kolo z plastické hmoty zesílené 
skleněnými vlákny, hřídel z chromové oceli s grafitovými kluznými ložisky. 
Využití v oblasti systémů studené vody sériově do  –10 °C. Provozní teplota 
(max.) : 100 °C; Provozní/jmenovitý tlak : PN10, Dodávka v četně modulu pro 
komunikaci se zvoleným systémem MaR

TZB.VYT.3.1.1 kpl

1.2 02 B(LB) 3

Oběhové čerpadlo s konstantním průtokem pro ohřívač VZT jednotky 2AB, 
vč.šroubení 
V = 1,1m3/h
h = 2m H2O
Bezúdržbové, mokroběžné cirkulační čerpadlo pro montáž do potrubí s 
manuálním 3-stupňovým přepínáním otáček. Motor odolný proudu při 
zablokování rotoru. Těleso z šedé litiny, oběžné kolo z plastické hmoty zesílené 
skleněnými vlákny, hřídel z chromové oceli s grafitovými kluznými ložisky. 
Využití v oblasti systémů studené vody sériově do  –10 °C. Provozní teplota 
(max.) : 100 °C; Provozní/jmenovitý tlak : PN10, Dodávka v četně modulu pro 
komunikaci se zvoleným systémem MaR

TZB.VYT.3.1.2 kpl

1.3 02 B(LB) 4

Oběhové čerpadlo s konstantním průtokem pro ohřívač VZT jednotky 3AB, 
vč.šroubení 
V = 0,68m3/h
h = 2m
Bezúdržbové, mokroběžné cirkulační čerpadlo pro montáž do potrubí s 
manuálním 3-stupňovým přepínáním otáček. Motor odolný proudu při 
zablokování rotoru. Těleso z šedé litiny, oběžné kolo z plastické hmoty zesílené 
skleněnými vlákny, hřídel z chromové oceli s grafitovými kluznými ložisky. 
Využití v oblasti systémů studené vody sériově do  –10 °C. Provozní teplota 
(max.) : 100 °C; Provozní/jmenovitý tlak : PN10, Dodávka v četně modulu pro 
komunikaci se zvoleným systémem MaR

TZB.VYT.3.1.3 kpl

1.4 02 B(LB) 5

Oběhové čerpadlo s konstantním průtokem pro ohřívač VZT jednotky 4AB, 
vč.šroubení 
V = 2,2m3/h
h = 2m

Bezúdržbové, mokroběžné cirkulační čerpadlo pro montáž do potrubí s 
manuálním 3-stupňovým přepínáním otáček. Motor odolný proudu při 
zablokování rotoru. Těleso z šedé litiny, oběžné kolo z plastické hmoty zesílené 
skleněnými vlákny, hřídel z chromové oceli s grafitovými kluznými ložisky. 
Využití v oblasti systémů studené vody sériově do  –10 °C. Provozní teplota 
(max.) : 100 °C; Provozní/jmenovitý tlak : PN10, Dodávka v četně modulu pro 
komunikaci se zvoleným systémem MaR

SO 01 A TZB.VYT.3.1.4                                                                                                                                                                                                                         kpl

1.5 02 B(LB) 6

Oběhové čerpadlo s konstantním průtokem pro ohřívač VZT jednotky 6AB, 
vč.šroubení 
V = 2,3m3/h
h = 2m
Bezúdržbové, mokroběžné cirkulační čerpadlo pro montáž do potrubí s 
manuálním 3-stupňovým přepínáním otáček. Motor odolný proudu při 
zablokování rotoru. Těleso z šedé litiny, oběžné kolo z plastické hmoty zesílené 
skleněnými vlákny, hřídel z chromové oceli s grafitovými kluznými ložisky. 
Využití v oblasti systémů studené vody sériově do  –10 °C. Provozní teplota 
(max.) : 100 °C; Provozní/jmenovitý tlak : PN10, Dodávka v četně modulu pro 
komunikaci se zvoleným systémem MaR

SO 01A TZB.VYT.3.1.6 kpl

1.6 02 B(LB) 7

Oběhové čerpadlo s konstantním průtokem pro ohřívač VZT jednotky 7A, 
vč.šroubení 
V = 1,9m3/h
h = 2m 
Bezúdržbové, mokroběžné cirkulační čerpadlo pro montáž do potrubí s 
manuálním 3-stupňovým přepínáním otáček. Motor odolný proudu při 
zablokování rotoru. Těleso z šedé litiny, oběžné kolo z plastické hmoty zesílené 
skleněnými vlákny, hřídel z chromové oceli s grafitovými kluznými ložisky. 
Využití v oblasti systémů studené vody sériově do  –10 °C. Provozní teplota 
(max.) : 100 °C; Provozní/jmenovitý tlak : PN10, Dodávka v četně modulu pro 
komunikaci se zvoleným systémem MaR

SO 01 A TZB.VYT.3.1.7 kpl

1.7 02 B(LB) 8

Oběhové čerpadlo s konstantním průtokem pro ohřívač VZT jednotky 9AB, 
vč.šroubení 
V = 0,5m3/h
h = 2m
Bezúdržbové, mokroběžné cirkulační čerpadlo pro montáž do potrubí s 
manuálním 3-stupňovým přepínáním otáček. Motor odolný proudu při 
zablokování rotoru. Těleso z šedé litiny, oběžné kolo z plastické hmoty zesílené 
skleněnými vlákny, hřídel z chromové oceli s grafitovými kluznými ložisky. 
Využití v oblasti systémů studené vody sériově do  –10 °C. Provozní teplota 
(max.) : 100 °C; Provozní/jmenovitý tlak : PN10, Dodávka v četně modulu pro 
komunikaci se zvoleným systémem MaR

SO 01 A TZB.VYT.3.1.9 kpl
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II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI 

Soupis Fakturačních oddílů , Soupis prací, dodávek a služeb Návrh č. 005

OPCE - OZ 003c - 5.3.2 (A) Technika prost ředí staveb SO 01, SO 02 a SO 03
- A3.1+A3.2 Vytáp ění a Chlazení SO 02+ SO 03

Předmět změny: PD Submission - Dodatek č.5

Datum: 12.11.2014

P 4.1.1

1.8 02 B(LB) 9

Oběhové čerpadlo s konstantním průtokem pro ohřívač VZT jednotky 10AB, 
vč.šroubení 
V = 2,16m3/h
h = 2m
Bezúdržbové, mokroběžné cirkulační čerpadlo pro montáž do potrubí s 
manuálním 3-stupňovým přepínáním otáček. Motor odolný proudu při 
zablokování rotoru. Těleso z šedé litiny, oběžné kolo z plastické hmoty zesílené 
skleněnými vlákny, hřídel z chromové oceli s grafitovými kluznými ložisky. 
Využití v oblasti systémů studené vody sériově do  –10 °C. Provozní teplota 
(max.) : 100 °C; Provozní/jmenovitý tlak : PN10, Dodávka v četně modulu pro 
komunikaci se zvoleným systémem MaR

SO 01 A TZB.VYT.3.1.10 kpl

1.8 02 B(LB) 10

Oběhové čerpadlo s konstantním průtokem pro ohřívač VZT jednotky 11AB 
vč.šroubení 
V = 1,0 m3/h
h = 2m
Bezúdržbové, mokroběžné cirkulační čerpadlo pro montáž do potrubí s 
manuálním 3-stupňovým přepínáním otáček. Motor odolný proudu při 
zablokování rotoru. Těleso z šedé litiny, oběžné kolo z plastické hmoty zesílené 
skleněnými vlákny, hřídel z chromové oceli s grafitovými kluznými ložisky. 
Využití v oblasti systémů studené vody sériově do  –10 °C. Provozní teplota 
(max.) : 100 °C; Provozní/jmenovitý tlak : PN10, Dodávka v četně modulu pro 
komunikaci se zvoleným systémem MaR

SO 01 A TZB.VYT.3.1.11 kpl

1.9 02 B(LB) 11

Oběhové čerpadlo s konstantním průtokem pro ohřívač VZT jednotky 14AB, 
vč.šroubení 
V = 1,3m3/h
h = 2m

Bezúdržbové, mokroběžné cirkulační čerpadlo pro montáž do potrubí s 
manuálním 3-stupňovým přepínáním otáček. Motor odolný proudu při 
zablokování rotoru. Těleso z šedé litiny, oběžné kolo z plastické hmoty zesílené 
skleněnými vlákny, hřídel z chromové oceli s grafitovými kluznými ložisky. 
Využití v oblasti systémů studené vody sériově do  –10 °C. Provozní teplota 
(max.) : 100 °C; Provozní/jmenovitý tlak : PN10, Dodávka v četně modulu pro 
komunikaci se zvoleným systémem MaR

TZB.VYT.3.1.14 kpl

1.10 02 B(LB) 12

Oběhové čerpadlo s konstantním průtokem pro ohřívač VZT jednotky 15A, 
vč.šroubení 
V = 1,2m3/h
h = 2m
Bezúdržbové, mokroběžné cirkulační čerpadlo pro montáž do potrubí s 
manuálním 3-stupňovým přepínáním otáček. Motor odolný proudu při 
zablokování rotoru. Těleso z šedé litiny, oběžné kolo z plastické hmoty zesílené 
skleněnými vlákny, hřídel z chromové oceli s grafitovými kluznými ložisky. 
Využití v oblasti systémů studené vody sériově do  –10 °C. Provozní teplota 
(max.) : 100 °C; Provozní/jmenovitý tlak : PN10, Dodávka v četně modulu pro 
komunikaci se zvoleným systémem MaR

TZB.VYT.3.1.15 kpl

1.11 02 B(LB) 13

Oběhové čerpadlo s konstantním průtokem pro ohřívač VZT jednotky 19AB, 
vč.šroubení 
V = 6m3/h
h = 2m 
Bezúdržbové, mokroběžné cirkulační čerpadlo pro montáž do potrubí s 
manuálním 3-stupňovým přepínáním otáček. Motor odolný proudu při 
zablokování rotoru. Těleso z šedé litiny, oběžné kolo z plastické hmoty zesílené 
skleněnými vlákny, hřídel z chromové oceli s grafitovými kluznými ložisky. 
Využití v oblasti systémů studené vody sériově do  –10 °C. Provozní teplota 
(max.) : 100 °C; Provozní/jmenovitý tlak : PN10, Dodávka v četně modulu pro 
komunikaci se zvoleným systémem MaR

TZB.VYT.3.1.19 kpl

1.12 02 B(LB) 14

Oběhové čerpadlo s konstantním průtokem pro ohřívač VZT jednotky 37C,38C 
vč.šroubení 
V = 0,2m3/h
h = 2m
Bezúdržbové, mokroběžné cirkulační čerpadlo pro montáž do potrubí s 
manuálním 3-stupňovým přepínáním otáček. Motor odolný proudu při 
zablokování rotoru. Těleso z šedé litiny, oběžné kolo z plastické hmoty zesílené 
skleněnými vlákny, hřídel z chromové oceli s grafitovými kluznými ložisky. 
Využití v oblasti systémů studené vody sériově do  –10 °C. Provozní teplota 
(max.) : 100 °C; Provozní/jmenovitý tlak : PN10, Dodávka v četně modulu pro 
komunikaci se zvoleným systémem MaR

TZB.VYT.3.1.1.37 kpl

1.13 02 B(LB) 15

Oběhové čerpadlo s konstantním průtokem pro ohřívač VZT jednotky 56A 
vč.šroubení 
V = 0,7m3/h
h = 2m
Bezúdržbové, mokroběžné cirkulační čerpadlo pro montáž do potrubí s 
manuálním 3-stupňovým přepínáním otáček. Motor odolný proudu při 
zablokování rotoru. Těleso z šedé litiny, oběžné kolo z plastické hmoty zesílené 
skleněnými vlákny, hřídel z chromové oceli s grafitovými kluznými ložisky. 
Využití v oblasti systémů studené vody sériově do  –10 °C. Provozní teplota 
(max.) : 100 °C; Provozní/jmenovitý tlak : PN10, Dodávka v četně modulu pro 
komunikaci se zvoleným systémem MaR

TZB.VYT.3.1.1.56 kpl

1.14 02 B(LB) 16

Oběhové čerpadlo s konstantním průtokem pro ohřívač VZT jednotky 65A 
vč.šroubení 
V = 1,7m3/h
h = 2m
Bezúdržbové, mokroběžné cirkulační čerpadlo pro montáž do potrubí s 
manuálním 3-stupňovým přepínáním otáček. Motor odolný proudu při 
zablokování rotoru. Těleso z šedé litiny, oběžné kolo z plastické hmoty zesílené 
skleněnými vlákny, hřídel z chromové oceli s grafitovými kluznými ložisky. 
Využití v oblasti systémů studené vody sériově do  –10 °C. Provozní teplota 
(max.) : 100 °C; Provozní/jmenovitý tlak : PN10, Dodávka v četně modulu pro 
komunikaci se zvoleným systémem MaR

TZB.VYT.3.1.1.65 kpl
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- A3.1+A3.2 Vytáp ění a Chlazení SO 02+ SO 03
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P 4.1.1

1.15 02 B(LB) 17

Oběhové čerpadlo s konstantním průtokem pro ohřívač VZT jednotky 201-230, 
247-264C, 271-277Cvč.šroubení 
V = 1m3/h
h = 2m
Bezúdržbové, mokroběžné cirkulační čerpadlo pro montáž do potrubí s 
manuálním 3-stupňovým přepínáním otáček. Motor odolný proudu při 
zablokování rotoru. Těleso z šedé litiny, oběžné kolo z plastické hmoty zesílené 
skleněnými vlákny, hřídel z chromové oceli s grafitovými kluznými ložisky. 
Využití v oblasti systémů studené vody sériově do  –10 °C. Provozní teplota 
(max.) : 100 °C; Provozní/jmenovitý tlak : PN10, Dodávka v četně modulu pro 
komunikaci se zvoleným systémem MaR

TZB.VYT.3.1.1.201 kpl

1.16 02 B(LB) 18

Oběhové čerpadlo s konstantním průtokem pro ohřívač VZT jednotky 290, 231-
237C vč.šroubení 
V = 0,80m3/h
h = 2m
Bezúdržbové, mokroběžné cirkulační čerpadlo pro montáž do potrubí s 
manuálním 3-stupňovým přepínáním otáček. Motor odolný proudu při 
zablokování rotoru. Těleso z šedé litiny, oběžné kolo z plastické hmoty zesílené 
skleněnými vlákny, hřídel z chromové oceli s grafitovými kluznými ložisky. 
Využití v oblasti systémů studené vody sériově do  –10 °C. Provozní teplota 
(max.) : 100 °C; Provozní/jmenovitý tlak : PN10, Dodávka v četně modulu pro 
komunikaci se zvoleným systémem MaR

TZB.VYT.3.1.1.231 kpl

1.17 02 B(LB) 19

Oběhové čerpadlo s konstantním průtokem pro ohřívač VZT jednotky 238C-
246C  vč.šroubení 
V = 1,22m3/h
h = 2m
Bezúdržbové, mokroběžné cirkulační čerpadlo pro montáž do potrubí s 
manuálním 3-stupňovým přepínáním otáček. Motor odolný proudu při 
zablokování rotoru. Těleso z šedé litiny, oběžné kolo z plastické hmoty zesílené 
skleněnými vlákny, hřídel z chromové oceli s grafitovými kluznými ložisky. 
Využití v oblasti systémů studené vody sériově do  –10 °C. Provozní teplota 
(max.) : 100 °C; Provozní/jmenovitý tlak : PN10, Dodávka v četně modulu pro 
komunikaci se zvoleným systémem MaR

TZB.VYT.3.1.1.238 kpl

1.18 02 B(LB) 20

Oběhové čerpadlo s konstantním průtokem pro ohřívač VZT jednotky 265-270C  
vč.šroubení 
V = 1,60 m3/h
h = 2m
Bezúdržbové, mokroběžné cirkulační čerpadlo pro montáž do potrubí s 
manuálním 3-stupňovým přepínáním otáček. Motor odolný proudu při 
zablokování rotoru. Těleso z šedé litiny, oběžné kolo z plastické hmoty zesílené 
skleněnými vlákny, hřídel z chromové oceli s grafitovými kluznými ložisky. 
Využití v oblasti systémů studené vody sériově do  –10 °C. Provozní teplota 
(max.) : 100 °C; Provozní/jmenovitý tlak : PN10, Dodávka v četně modulu pro 
komunikaci se zvoleným systémem MaR

TZB.VYT.3.1.1.265 kpl

1.19 02 B(LB) 21

Zdvojené oběhové čerpadlo s proměnným průtokem pro okruh CIRKULAČNÍCH 
VZT JEDNOTEK LASER, vč. Reléového modulu pro automatické přepínání 
chodu motorů a automatické přepínání při poruše jednoho z motorů. 
Automatické řízení podle počtu provozních hodin.protipřírub, šroubů a těsnění
Bezúdržbové, mokroběžné zdvojené čerpadlo, pro montáž do potrubí. 
Použitelné u všech otopných, ventilačních, klimatizačních zařízení (–10 °C bis 
+110 °C). S integrovanou elektronickou regulací výkonu pro udržování 
konstantního/variabilního diferenčního
tlaku. 
Sériově vybaveno: možností ovládání pomocí jednoho jediného spínacího 
knoflíku;  ZAP./VYP. čerpadla; 
volba provozního režimu: základní/záložní režim, načítací režim (připojování a 
odpojování v době špičkového zatížení s optimalizací účinnosti / Příslušenství: 
2 IF-moduly
- volba regulačního režimu:  dp-c (konstantní diferenční tlak); dp-v (variabilní 
diferenční tlak); dp-T (diferenční tlak na základě teploty)  pomocí IČ-monitoru 
nebo LON; manuální provoz s pevnými otáčkami; automatický útlumový režim 
(samozaváděcí pomocí FUZZY-technologie); nastavování požadované hodnoty 
resp. otáček
Grafický displej na čerpadle, odčítání zpředu, s možností pootočení zobrazení 
displeje pro horizontální a vertikální uspořádání modulu, pro zobrazování: stavu 
provozu; druhu regulačního režimu; požadované hodnoty diferenčního tlaku 
resp. otáček; varovná signalizace a hlášení poruch;  provozní režim zdvojeného 
čerpadla
Synchronní motor s využitím ECM-technologie se stabilním magnetovým 
rotorem, speciální řídící elektronika bez využití senzorů a 1-fázově napájeným 
frekvenčním měničem. S nejvyšší účinností a vysokým rozběhovým 
momentem, včetně funkce automatického odblokování. Integrovaná plná 
ochrana motoru, poruchová dioda, beznapěťová sběrná poruchová hlášení, 
automatický útlumový režim na min. počet otáček (samozaváděcí), IČ-rozhraní 
pro bezdrátovou komunikaci s ovládacím a servisním přístrojem IČ-monitor; 
Zásuvka pro IF-moduly. (IF-moduly s rozhraním pro napojení na automatické 
řízení objektu AŘO resp. řízení zdojených čerpadel).

TZB.VYT.51.01 kpl
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P 4.1.1

1.20 02 B(LB) 22

Zdvojené oběhové čerpadlo s proměnným průtokem pro okruh  VZT 
JEDNOTEK  vč. Reléového modulu pro automatické přepínání chodu motorů a 
automatické přepínání při poruše jednoho z motorů. Automatické řízení podle 
počtu provozních hodin.protipřírub, šroubů a těsnění
Bezúdržbové, mokroběžné zdvojené čerpadlo, pro montáž do potrubí. 
Použitelné u všech otopných, ventilačních, klimatizačních zařízení (–10 °C bis 
+110 °C). S integrovanou elektronickou regulací výkonu pro udržování 
konstantního/variabilního diferenčního
tlaku. 
Sériově vybaveno: možností ovládání pomocí jednoho jediného spínacího 
knoflíku;  ZAP./VYP. čerpadla; 
volba provozního režimu: základní/záložní režim, načítací režim (připojování a 
odpojování v době špičkového zatížení s optimalizací účinnosti / Příslušenství: 
2 IF-moduly
- volba regulačního režimu:  dp-c (konstantní diferenční tlak); dp-v (variabilní 
diferenční tlak); dp-T (diferenční tlak na základě teploty)  pomocí IČ-monitoru 
nebo LON; manuální provoz s pevnými otáčkami; automatický útlumový režim 
(samozaváděcí pomocí FUZZY-technologie); nastavování požadované hodnoty 
resp. otáček
Grafický displej na čerpadle, odčítání zpředu, s možností pootočení zobrazení 
displeje pro horizontální a vertikální uspořádání modulu, pro zobrazování: stavu 
provozu; druhu regulačního režimu; požadované hodnoty diferenčního tlaku 
resp. otáček; varovná signalizace a hlášení poruch;  provozní režim zdvojeného 
čerpadla
Synchronní motor s využitím ECM-technologie se stabilním magnetovým 
rotorem, speciální řídící elektronika bez využití senzorů a 1-fázově napájeným 
frekvenčním měničem. S nejvyšší účinností a vysokým rozběhovým 
momentem, včetně funkce automatického odblokování. Integrovaná plná 
ochrana motoru, poruchová dioda, beznapěťová sběrná poruchová hlášení, 
automatický útlumový režim na min. počet otáček (samozaváděcí), IČ-rozhraní 
pro bezdrátovou komunikaci s ovládacím a servisním přístrojem IČ-monitor; 
Zásuvka pro IF-moduly. (IF-moduly s rozhraním pro napojení na automatické 
řízení objektu AŘO resp. řízení zdojených čerpadel).

Vzt TZB.VYT.51.02 kpl

1.21 02 B(LB) 23

Zdvojené oběhové čerpadlo s proměnným průtokem pro okruh MULTIFUNKČNÍ 
B., vč. Reléového modulu pro automatické přepínání chodu motorů a 
automatické přepínání při poruše jednoho z motorů. Automatické řízení podle 
počtu provozních hodin.protipřírub, šroubů a těsnění
Bezúdržbové, mokroběžné zdvojené čerpadlo, pro montáž do potrubí. 
Použitelné u všech otopných, ventilačních, klimatizačních zařízení (–10 °C bis 
+110 °C). S integrovanou elektronickou regulací výkonu pro udržování 
konstantního/variabilního diferenčního
tlaku. 
Sériově vybaveno: možností ovládání pomocí jednoho jediného spínacího 
knoflíku;  ZAP./VYP. čerpadla; 
volba provozního režimu: základní/záložní režim, načítací režim (připojování a 
odpojování v době špičkového zatížení s optimalizací účinnosti / Příslušenství: 
2 IF-moduly
- volba regulačního režimu:  dp-c (konstantní diferenční tlak); dp-v (variabilní 
diferenční tlak); dp-T (diferenční tlak na základě teploty)  pomocí IČ-monitoru 
nebo LON; manuální provoz s pevnými otáčkami; automatický útlumový režim 
(samozaváděcí pomocí FUZZY-technologie); nastavování požadované hodnoty 
resp. otáček
Grafický displej na čerpadle, odčítání zpředu, s možností pootočení zobrazení 
displeje pro horizontální a vertikální uspořádání modulu, pro zobrazování: stavu 
provozu; druhu regulačního režimu; požadované hodnoty diferenčního tlaku 
resp. otáček; varovná signalizace a hlášení poruch;  provozní režim zdvojeného 
čerpadla
Synchronní motor s využitím ECM-technologie se stabilním magnetovým 
rotorem, speciální řídící elektronika bez využití senzorů a 1-fázově napájeným 
frekvenčním měničem. S nejvyšší účinností a vysokým rozběhovým 
momentem, včetně funkce automatického odblokování. Integrovaná plná 
ochrana motoru, poruchová dioda, beznapěťová sběrná poruchová hlášení, 
automatický útlumový režim na min. počet otáček (samozaváděcí), IČ-rozhraní 
pro bezdrátovou komunikaci s ovládacím a servisním přístrojem IČ-monitor; 
Zásuvka pro IF-moduly. (IF-moduly s rozhraním pro napojení na automatické 
řízení objektu AŘO resp. řízení zdojených čerpadel).

Multi TZB.VYT.51.03 kpl

 20 / 110



ELI Beamlines

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI 

Soupis Fakturačních oddílů , Soupis prací, dodávek a služeb Návrh č. 005

OPCE - OZ 003c - 5.3.2 (A) Technika prost ředí staveb SO 01, SO 02 a SO 03
- A3.1+A3.2 Vytáp ění a Chlazení SO 02+ SO 03

Předmět změny: PD Submission - Dodatek č.5

Datum: 12.11.2014

P 4.1.1

1.22 02 B(LB) 24

Zdvojené oběhové čerpadlo s proměnným průtokem pro okruh PDL. 
VYTÁPĚNÍ, vč. Reléového modulu pro automatické přepínání chodu motorů a 
automatické přepínání při poruše jednoho z motorů. Automatické řízení podle 
počtu provozních hodin.protipřírub, šroubů a těsnění
Bezúdržbové, mokroběžné zdvojené čerpadlo, pro montáž do potrubí. 
Použitelné u všech otopných, ventilačních, klimatizačních zařízení (–10 °C bis 
+110 °C). S integrovanou elektronickou regulací výkonu pro udržování 
konstantního/variabilního diferenčního
tlaku. 
Sériově vybaveno: možností ovládání pomocí jednoho jediného spínacího 
knoflíku;  ZAP./VYP. čerpadla; 
volba provozního režimu: základní/záložní režim, načítací režim (připojování a 
odpojování v době špičkového zatížení s optimalizací účinnosti / Příslušenství: 
2 IF-moduly
- volba regulačního režimu:  dp-c (konstantní diferenční tlak); dp-v (variabilní 
diferenční tlak); dp-T (diferenční tlak na základě teploty)  pomocí IČ-monitoru 
nebo LON; manuální provoz s pevnými otáčkami; automatický útlumový režim 
(samozaváděcí pomocí FUZZY-technologie); nastavování požadované hodnoty 
resp. otáček
Grafický displej na čerpadle, odčítání zpředu, s možností pootočení zobrazení 
displeje pro horizontální a vertikální uspořádání modulu, pro zobrazování: stavu 
provozu; druhu regulačního režimu; požadované hodnoty diferenčního tlaku 
resp. otáček; varovná signalizace a hlášení poruch;  provozní režim zdvojeného 
čerpadla
Synchronní motor s využitím ECM-technologie se stabilním magnetovým 
rotorem, speciální řídící elektronika bez využití senzorů a 1-fázově napájeným 
frekvenčním měničem. S nejvyšší účinností a vysokým rozběhovým 
momentem, včetně funkce automatického odblokování. Integrovaná plná 
ochrana motoru, poruchová dioda, beznapěťová sběrná poruchová hlášení, 
automatický útlumový režim na min. počet otáček (samozaváděcí), IČ-rozhraní 
pro bezdrátovou komunikaci s ovládacím a servisním přístrojem IČ-monitor; 
Zásuvka pro IF-moduly. (IF-moduly s rozhraním pro napojení na automatické 
řízení objektu AŘO resp. řízení zdojených čerpadel).

Pdl TZB.VYT.51.04 kpl

1.23 02 B(LB) 25

Zdvojené oběhové čerpadlo s proměnným průtokem pro okruh ADMIN. B., vč. 
Reléového modulu pro automatické přepínání chodu motorů a automatické 
přepínání při poruše jednoho z motorů. Automatické řízení podle počtu 
provozních hodin.protipřírub, šroubů a těsnění
Bezúdržbové, mokroběžné zdvojené čerpadlo, pro montáž do potrubí. 
Použitelné u všech otopných, ventilačních, klimatizačních zařízení (–10 °C bis 
+110 °C). S integrovanou elektronickou regulací výkonu pro udržování 
konstantního/variabilního diferenčního
tlaku. 
Sériově vybaveno: možností ovládání pomocí jednoho jediného spínacího 
knoflíku;  ZAP./VYP. čerpadla; 
volba provozního režimu: základní/záložní režim, načítací režim (připojování a 
odpojování v době špičkového zatížení s optimalizací účinnosti / Příslušenství: 
2 IF-moduly
- volba regulačního režimu:  dp-c (konstantní diferenční tlak); dp-v (variabilní 
diferenční tlak); dp-T (diferenční tlak na základě teploty)  pomocí IČ-monitoru 
nebo LON; manuální provoz s pevnými otáčkami; automatický útlumový režim 
(samozaváděcí pomocí FUZZY-technologie); nastavování požadované hodnoty 
resp. otáček
Grafický displej na čerpadle, odčítání zpředu, s možností pootočení zobrazení 
displeje pro horizontální a vertikální uspořádání modulu, pro zobrazování: stavu 
provozu; druhu regulačního režimu; požadované hodnoty diferenčního tlaku 
resp. otáček; varovná signalizace a hlášení poruch;  provozní režim zdvojeného 
čerpadla
Synchronní motor s využitím ECM-technologie se stabilním magnetovým 
rotorem, speciální řídící elektronika bez využití senzorů a 1-fázově napájeným 
frekvenčním měničem. S nejvyšší účinností a vysokým rozběhovým 
momentem, včetně funkce automatického odblokování. Integrovaná plná 
ochrana motoru, poruchová dioda, beznapěťová sběrná poruchová hlášení, 
automatický útlumový režim na min. počet otáček (samozaváděcí), IČ-rozhraní 
pro bezdrátovou komunikaci s ovládacím a servisním přístrojem IČ-monitor; 
Zásuvka pro IF-moduly. (IF-moduly s rozhraním pro napojení na automatické 
řízení objektu AŘO resp. řízení zdojených čerpadel).

Admin TZB.VYT.51.05 kpl
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ELI Beamlines

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI 

Soupis Fakturačních oddílů , Soupis prací, dodávek a služeb Návrh č. 005

OPCE - OZ 003c - 5.3.2 (A) Technika prost ředí staveb SO 01, SO 02 a SO 03
- A3.1+A3.2 Vytáp ění a Chlazení SO 02+ SO 03

Předmět změny: PD Submission - Dodatek č.5

Datum: 12.11.2014

P 4.1.1

1.24 02 B(LB) 26

Zdvojené oběhové čerpadlo s proměnným průtokem pro okruh LAB. BUDOVA, 
vč. Reléového modulu pro automatické přepínání chodu motorů a automatické 
přepínání při poruše jednoho z motorů. Automatické řízení podle počtu 
provozních hodin.protipřírub, šroubů a těsnění
Bezúdržbové, mokroběžné zdvojené čerpadlo, pro montáž do potrubí. 
Použitelné u všech otopných, ventilačních, klimatizačních zařízení (–10 °C bis 
+110 °C). S integrovanou elektronickou regulací výkonu pro udržování 
konstantního/variabilního diferenčního
tlaku. 
Sériově vybaveno: možností ovládání pomocí jednoho jediného spínacího 
knoflíku;  ZAP./VYP. čerpadla; 
volba provozního režimu: základní/záložní režim, načítací režim (připojování a 
odpojování v době špičkového zatížení s optimalizací účinnosti / Příslušenství: 
2 IF-moduly
- volba regulačního režimu:  dp-c (konstantní diferenční tlak); dp-v (variabilní 
diferenční tlak); dp-T (diferenční tlak na základě teploty)  pomocí IČ-monitoru 
nebo LON; manuální provoz s pevnými otáčkami; automatický útlumový režim 
(samozaváděcí pomocí FUZZY-technologie); nastavování požadované hodnoty 
resp. otáček
Grafický displej na čerpadle, odčítání zpředu, s možností pootočení zobrazení 
displeje pro horizontální a vertikální uspořádání modulu, pro zobrazování: stavu 
provozu; druhu regulačního režimu; požadované hodnoty diferenčního tlaku 
resp. otáček; varovná signalizace a hlášení poruch;  provozní režim zdvojeného 
čerpadla
Synchronní motor s využitím ECM-technologie se stabilním magnetovým 
rotorem, speciální řídící elektronika bez využití senzorů a 1-fázově napájeným 
frekvenčním měničem. S nejvyšší účinností a vysokým rozběhovým 
momentem, včetně funkce automatického odblokování. Integrovaná plná 
ochrana motoru, poruchová dioda, beznapěťová sběrná poruchová hlášení, 
automatický útlumový režim na min. počet otáček (samozaváděcí), IČ-rozhraní 
pro bezdrátovou komunikaci s ovládacím a servisním přístrojem IČ-monitor; 
Zásuvka pro IF-moduly. (IF-moduly s rozhraním pro napojení na automatické 
řízení objektu AŘO resp. řízení zdojených čerpadel).

Lab TZB.VYT.51.06 kpl

1.25 02 B(LB) 27

Zdvojené oběhové čerpadlo s proměnným průtokem pro okruh OHŘÍVAČE 
TUV, vč. Reléového modulu pro automatické přepínání chodu motorů a 
automatické přepínání při poruše jednoho z motorů. Automatické řízení podle 
počtu provozních hodin.protipřírub, šroubů a těsnění
Bezúdržbové, mokroběžné zdvojené čerpadlo, pro montáž do potrubí. 
Použitelné u všech otopných, ventilačních, klimatizačních zařízení (–10 °C bis 
+110 °C). S integrovanou elektronickou regulací výkonu pro udržování 
konstantního/variabilního diferenčního
tlaku. 
Sériově vybaveno: možností ovládání pomocí jednoho jediného spínacího 
knoflíku;  ZAP./VYP. čerpadla; 
volba provozního režimu: základní/záložní režim, načítací režim (připojování a 
odpojování v době špičkového zatížení s optimalizací účinnosti / Příslušenství: 
2 IF-moduly
- volba regulačního režimu:  dp-c (konstantní diferenční tlak); dp-v (variabilní 
diferenční tlak); dp-T (diferenční tlak na základě teploty)  pomocí IČ-monitoru 
nebo LON; manuální provoz s pevnými otáčkami; automatický útlumový režim 
(samozaváděcí pomocí FUZZY-technologie); nastavování požadované hodnoty 
resp. otáček
Grafický displej na čerpadle, odčítání zpředu, s možností pootočení zobrazení 
displeje pro horizontální a vertikální uspořádání modulu, pro zobrazování: stavu 
provozu; druhu regulačního režimu; požadované hodnoty diferenčního tlaku 
resp. otáček; varovná signalizace a hlášení poruch;  provozní režim zdvojeného 
čerpadla
Synchronní motor s využitím ECM-technologie se stabilním magnetovým 
rotorem, speciální řídící elektronika bez využití senzorů a 1-fázově napájeným 
frekvenčním měničem. S nejvyšší účinností a vysokým rozběhovým 
momentem, včetně funkce automatického odblokování. Integrovaná plná 
ochrana motoru, poruchová dioda, beznapěťová sběrná poruchová hlášení, 
automatický útlumový režim na min. počet otáček (samozaváděcí), IČ-rozhraní 
pro bezdrátovou komunikaci s ovládacím a servisním přístrojem IČ-monitor; 
Zásuvka pro IF-moduly. (IF-moduly s rozhraním pro napojení na automatické 
řízení objektu AŘO resp. řízení zdojených čerpadel).

TUV TZB.VYT.50.08 kpl

1.26 02 B(LB) 99

Oběhové čerpadlo s konstantním průtokem pro dohřívač VZT jednotky 2AB, 
vč.šroubení 
V = 1,3m3/h
h = 2m H2O
Bezúdržbové, mokroběžné cirkulační čerpadlo pro montáž do potrubí s 
manuálním 3-stupňovým přepínáním otáček. Motor odolný proudu při 
zablokování rotoru. Těleso z šedé litiny, oběžné kolo z plastické hmoty zesílené 
skleněnými vlákny, hřídel z chromové oceli s grafitovými kluznými ložisky. 
Využití v oblasti systémů studené vody sériově do  –10 °C. Provozní teplota 
(max.) : 100 °C; Provozní/jmenovitý tlak : PN10, Dodávka v četně modulu pro 
komunikaci se zvoleným systémem MaR

TZB.VYT.3.1.2a kpl

1.27 02 B(LB) 100

Oběhové čerpadlo s konstantním průtokem pro ohřívač VZT jednotky 17AB 
vč.šroubení 
V = 2,5 m3/h
h = 2m
Bezúdržbové, mokroběžné cirkulační čerpadlo pro montáž do potrubí s 
manuálním 3-stupňovým přepínáním otáček. Motor odolný proudu při 
zablokování rotoru. Těleso z šedé litiny, oběžné kolo z plastické hmoty zesílené 
skleněnými vlákny, hřídel z chromové oceli s grafitovými kluznými ložisky. 
Využití v oblasti systémů studené vody sériově do  –10 °C. Provozní teplota 
(max.) : 100 °C; Provozní/jmenovitý tlak : PN10, Dodávka v četně modulu pro 
komunikaci se zvoleným systémem MaR

TZB.VYT.3.1.17 kpl
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ELI Beamlines

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI 

Soupis Fakturačních oddílů , Soupis prací, dodávek a služeb Návrh č. 005

OPCE - OZ 003c - 5.3.2 (A) Technika prost ředí staveb SO 01, SO 02 a SO 03
- A3.1+A3.2 Vytáp ění a Chlazení SO 02+ SO 03

Předmět změny: PD Submission - Dodatek č.5

Datum: 12.11.2014

P 4.1.1

1.28 02 B(LB) 101

Oběhové čerpadlo s konstantním průtokem pro ohřívač VZT jednotky 18AB 
vč.šroubení 
V = 2,9 m3/h
h = 2m
Bezúdržbové, mokroběžné cirkulační čerpadlo pro montáž do potrubí s 
manuálním 3-stupňovým přepínáním otáček. Motor odolný proudu při 
zablokování rotoru. Těleso z šedé litiny, oběžné kolo z plastické hmoty zesílené 
skleněnými vlákny, hřídel z chromové oceli s grafitovými kluznými ložisky. 
Využití v oblasti systémů studené vody sériově do  –10 °C. Provozní teplota 
(max.) : 100 °C; Provozní/jmenovitý tlak : PN10, Dodávka v četně modulu pro 
komunikaci se zvoleným systémem MaR

TZB.VYT.3.1.18 kpl

1.29 02 B(LB) 102

Oběhové čerpadlo s konstantním průtokem pro dohřívač VZT jednotky 17AB 
vč.šroubení 
V = 1 m3/h
h = 2m
Bezúdržbové, mokroběžné cirkulační čerpadlo pro montáž do potrubí s 
manuálním 3-stupňovým přepínáním otáček. Motor odolný proudu při 
zablokování rotoru. Těleso z šedé litiny, oběžné kolo z plastické hmoty zesílené 
skleněnými vlákny, hřídel z chromové oceli s grafitovými kluznými ložisky. 
Využití v oblasti systémů studené vody sériově do  –10 °C. Provozní teplota 
(max.) : 100 °C; Provozní/jmenovitý tlak : PN10, Dodávka v četně modulu pro 
komunikaci se zvoleným systémem MaR

TZB.VYT.3.1.17a kpl 1

1.30 02 B(LB) 103

Oběhové čerpadlo s konstantním průtokem pro dohřívač VZT jednotky 18AB 
vč.šroubení 
V = 1,2 m3/h
h = 2m
Bezúdržbové, mokroběžné cirkulační čerpadlo pro montáž do potrubí s 
manuálním 3-stupňovým přepínáním otáček. Motor odolný proudu při 
zablokování rotoru. Těleso z šedé litiny, oběžné kolo z plastické hmoty zesílené 
skleněnými vlákny, hřídel z chromové oceli s grafitovými kluznými ložisky. 
Využití v oblasti systémů studené vody sériově do  –10 °C. Provozní teplota 
(max.) : 100 °C; Provozní/jmenovitý tlak : PN10, Dodávka v četně modulu pro 
komunikaci se zvoleným systémem MaR

TZB.VYT.3.1.18a kpl 1

1.31 02 B(LB) 104

Oběhové čerpadlo s konstantním průtokem pro dohřívač VZT jednotky 19AB, 
vč.šroubení 
V = 2,4m3/h
h = 2m 
Bezúdržbové, mokroběžné cirkulační čerpadlo pro montáž do potrubí s 
manuálním 3-stupňovým přepínáním otáček. Motor odolný proudu při 
zablokování rotoru. Těleso z šedé litiny, oběžné kolo z plastické hmoty zesílené 
skleněnými vlákny, hřídel z chromové oceli s grafitovými kluznými ložisky. 
Využití v oblasti systémů studené vody sériově do  –10 °C. Provozní teplota 
(max.) : 100 °C; Provozní/jmenovitý tlak : PN10, Dodávka v četně modulu pro 
komunikaci se zvoleným systémem MaR

TZB.VYT.3.1.19a kpl 1

1.32 02 B(LB) 105

Oběhové čerpadlo s konstantním průtokem pro ohřívač VZT jednotky 43C 
vč.šroubení 
V = 1m3/h
h = 2m
Bezúdržbové, mokroběžné cirkulační čerpadlo pro montáž do potrubí s 
manuálním 3-stupňovým přepínáním otáček. Motor odolný proudu při 
zablokování rotoru. Těleso z šedé litiny, oběžné kolo z plastické hmoty zesílené 
skleněnými vlákny, hřídel z chromové oceli s grafitovými kluznými ložisky. 
Využití v oblasti systémů studené vody sériově do  –10 °C. Provozní teplota 
(max.) : 100 °C; Provozní/jmenovitý tlak : PN10, Dodávka v četně modulu pro 
komunikaci se zvoleným systémem MaR

TZB.VYT.3.1.1.43 kpl

1.33 02 B(LB) 106

Oběhové čerpadlo s konstantním průtokem pro ohřívač VZT jednotky 45AB 
vč.šroubení 
V = 1,5m3/h
h = 2m
Bezúdržbové, mokroběžné cirkulační čerpadlo pro montáž do potrubí s 
manuálním 3-stupňovým přepínáním otáček. Motor odolný proudu při 
zablokování rotoru. Těleso z šedé litiny, oběžné kolo z plastické hmoty zesílené 
skleněnými vlákny, hřídel z chromové oceli s grafitovými kluznými ložisky. 
Využití v oblasti systémů studené vody sériově do  –10 °C. Provozní teplota 
(max.) : 100 °C; Provozní/jmenovitý tlak : PN10, Dodávka v četně modulu pro 
komunikaci se zvoleným systémem MaR

TZB.VYT.3.1.1.45 kpl

1.34 02 B(LB) 107

Oběhové čerpadlo s konstantním průtokem pro dohřívač VZT jednotky 46AB 
vč.šroubení 
V = 1,2m3/h
h = 2m
Bezúdržbové, mokroběžné cirkulační čerpadlo pro montáž do potrubí s 
manuálním 3-stupňovým přepínáním otáček. Motor odolný proudu při 
zablokování rotoru. Těleso z šedé litiny, oběžné kolo z plastické hmoty zesílené 
skleněnými vlákny, hřídel z chromové oceli s grafitovými kluznými ložisky. 
Využití v oblasti systémů studené vody sériově do  –10 °C. Provozní teplota 
(max.) : 100 °C; Provozní/jmenovitý tlak : PN10, Dodávka v četně modulu pro 
komunikaci se zvoleným systémem MaR

TZB.VYT.3.1.1.46a kpl

1.35 02 B(LB) 108

Oběhové čerpadlo s konstantním průtokem pro ohřívač VZT jednotky 47AB 
vč.šroubení 
V = 1,1m3/h
h = 2m
Bezúdržbové, mokroběžné cirkulační čerpadlo pro montáž do potrubí s 
manuálním 3-stupňovým přepínáním otáček. Motor odolný proudu při 
zablokování rotoru. Těleso z šedé litiny, oběžné kolo z plastické hmoty zesílené 
skleněnými vlákny, hřídel z chromové oceli s grafitovými kluznými ložisky. 
Využití v oblasti systémů studené vody sériově do  –10 °C. Provozní teplota 
(max.) : 100 °C; Provozní/jmenovitý tlak : PN10, Dodávka v četně modulu pro 
komunikaci se zvoleným systémem MaR

TZB.VYT.3.1.1.47 kpl
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ELI Beamlines

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI 

Soupis Fakturačních oddílů , Soup is prací, dodávek a služeb Návrh č. 005

OPCE - OZ 003c - 5.3.2 (A) Technika prost ředí st aveb SO 01, SO 02 a SO 03
- A3.1+A3.2 Vytáp ění a Chlazení SO 02+ SO 03

Předmět změny: PD Submission - Dodatek č.5

Datum: 12.11.2014

P 4.1.1

1.36 02 B(LB) 109

Oběhové čerpadlo s konstantním průtokem pro ohřívač VZT jednotky 49A 
vč.šroubení 
V = 0,6m3/h
h = 2m
Bezúdržbové, mokroběžné cirkulační čerpadlo pro montáž do potrubí s 
manuálním 3-stupňovým přepínáním otáček. Motor odolný proudu při 
zablokování rotoru. Těleso z šedé litiny, oběžné kolo z plastické hmoty zesílené 
skleněnými vlákny, hřídel z chromové oceli s grafitovými kluznými ložisky. 
Využití v oblasti systémů studené vody sériově do  –10 °C. Provozní teplota 
(max.) : 100 °C; Provozní/jmenovitý tlak : PN10, Dodávka v četně modulu pro 
komunikaci se zvoleným systémem MaR

TZB.VYT.3.1.1.49 kpl

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 02-B(LB) Vytáp ění - rozvody  CELKEM -1 092 692

2 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 05-B(LB) Chlazení - rozvody

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

2.1 05 B(LB) 8

Zdvojené oběhové čerpadlo s proměnným průtokem pro okruh administrativa 
8/14°C, v č. Reléového modulu pro automatické přepínání chodu motorů a 
automatické přepínání při poruše jednoho z motorů. Automatické řízení podle 
počtu provozních hodin.
Vč. protipřírub, šroubů a těsnění
h = 15m, V = 52,0m3/h

Bezúdržbové, mokroběžné zdvojené čerpadlo, pro montáž do potrubí. 
Použitelné u všech otopných, ventilačních, klimatizačních zařízení (–10 °C bis 
+110 °C). S integrovanou elektronickou regulací výkonu pro udržování 
konstantního/variabilního diferenčního
tlaku. 
Sériově vybaveno: možností ovládání pomocí jednoho jediného spínacího 
knoflíku;  ZAP./VYP. čerpadla; 
volba provozního režimu: základní/záložní režim, načítací režim (připojování a 
odpojování v době špičkového zatížení s optimalizací účinnosti / Příslušenství: 
2 IF-moduly
- volba regulačního režimu:  dp-c (konstantní diferenční tlak); dp-v (variabilní 
diferenční tlak); dp-T (diferenční tlak na základě teploty)  pomocí IČ-monitoru 
nebo LON; manuální provoz s pevnými otáčkami; automatický útlumový režim 
(samozaváděcí pomocí FUZZY-technologie); nastavování požadované hodnoty 
resp. otáček
Grafický displej na čerpadle, odčítání zpředu, s možností pootočení zobrazení 
displeje pro horizontální a vertikální uspořádání modulu, pro zobrazování: stavu 
provozu; druhu regulačního režimu; požadované hodnoty diferenčního tlaku 
resp. otáček; varovná signalizace a hlášení poruch;  provozní režim zdvojeného 
čerpadla
Synchronní motor s využitím ECM-technologie se stabilním magnetovým 
rotorem, speciální řídící elektronika bez využití senzorů a 1-fázově napájeným 
frekvenčním měničem. S nejvyšší účinností a vysokým rozběhovým 
momentem, včetně funkce automatického odblokování. Integrovaná plná 
ochrana motoru, poruchová dioda, beznapěťová sběrná poruchová hlášení, 
automatický útlumový režim na min. počet otáček (samozaváděcí), IČ-rozhraní 

TZB.CHL.51.05 kpl

2.2 05 B(LB) 10

Zdvojené oběhové čerpadlo s proměnným průtokem pro okruh multifunkční 
budova 8/14°C, v č. Reléového modulu pro automatické přepínání chodu 
motorů a automatické přepínání při poruše jednoho z motorů. Automatické 
řízení podle počtu provozních hodin.
Vč. protipřírub, šroubů a těsnění
h = 12m, V = 12,0m3/h

Bezúdržbové, mokroběžné zdvojené čerpadlo, pro montáž do potrubí. 
Použitelné u všech otopných, ventilačních, klimatizačních zařízení (–10 °C bis 
+110 °C). S integrovanou elektronickou regulací výkonu pro udržování 
konstantního/variabilního diferenčního
tlaku. 
Sériově vybaveno: možností ovládání pomocí jednoho jediného spínacího 
knoflíku;  ZAP./VYP. čerpadla; 
volba provozního režimu: základní/záložní režim, načítací režim (připojování a 
odpojování v době špičkového zatížení s optimalizací účinnosti / Příslušenství: 
2 IF-moduly
- volba regulačního režimu:  dp-c (konstantní diferenční tlak); dp-v (variabilní 
diferenční tlak); dp-T (diferenční tlak na základě teploty)  pomocí IČ-monitoru 
nebo LON; manuální provoz s pevnými otáčkami; automatický útlumový režim 
(samozaváděcí pomocí FUZZY-technologie); nastavování požadované hodnoty 
resp. otáček
Grafický displej na čerpadle, odčítání zpředu, s možností pootočení zobrazení 
displeje pro horizontální a vertikální uspořádání modulu, pro zobrazování: stavu 
provozu; druhu regulačního režimu; požadované hodnoty diferenčního tlaku 
resp. otáček; varovná signalizace a hlášení poruch;  provozní režim zdvojeného 
čerpadla
Synchronní motor s využitím ECM-technologie se stabilním magnetovým 
rotorem, speciální řídící elektronika bez využití senzorů a 1-fázově napájeným 
frekvenčním měničem. S nejvyšší účinností a vysokým rozběhovým 
momentem, včetně funkce automatického odblokování. Integrovaná plná 
ochrana motoru, poruchová dioda, beznapěťová sběrná poruchová hlášení, 
automatický útlumový režim na min. počet otáček (samozaváděcí), IČ-rozhraní 

TZB.CHL.51.04 kpl

Odkaz na smluvní 
položku
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ELI Beamlines

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI 

Soupis Fakturačních oddílů , Soupis prací, dodávek a služeb Návrh č. 005

OPCE - OZ 003c - 5.3.2 (A) Technika prost ředí staveb SO 01, SO 02 a SO 03
- A3.1+A3.2 Vytáp ění a Chlazení SO 02+ SO 03

Předmět změny: PD Submission - Dodatek č.5

Datum: 12.11.2014

P 4.1.1

2.3 05 B(LB) 11

Zdvojené oběhové čerpadlo s proměnným průtokem pro okruh serverů 8/14°C, 
vč. Reléového modulu pro automatické přepínání chodu motorů a automatické 
přepínání při poruše jednoho z motorů. Automatické řízení podle počtu 
provozních hodin.
Vč. protipřírub, šroubů a těsnění
h = 8m, V = 23,0m3/h

Bezúdržbové, mokroběžné zdvojené čerpadlo, pro montáž do potrubí. 
Použitelné u všech otopných, ventilačních, klimatizačních zařízení (–10 °C bis 
+110 °C). S integrovanou elektronickou regulací výkonu pro udržování 
konstantního/variabilního diferenčního
tlaku. 
Sériově vybaveno: možností ovládání pomocí jednoho jediného spínacího 
knoflíku;  ZAP./VYP. čerpadla; 
volba provozního režimu: základní/záložní režim, načítací režim (připojování a 
odpojování v době špičkového zatížení s optimalizací účinnosti / Příslušenství: 
2 IF-moduly
- volba regulačního režimu:  dp-c (konstantní diferenční tlak); dp-v (variabilní 
diferenční tlak); dp-T (diferenční tlak na základě teploty)  pomocí IČ-monitoru 
nebo LON; manuální provoz s pevnými otáčkami; automatický útlumový režim 
(samozaváděcí pomocí FUZZY-technologie); nastavování požadované hodnoty 
resp. otáček
Grafický displej na čerpadle, odčítání zpředu, s možností pootočení zobrazení 
displeje pro horizontální a vertikální uspořádání modulu, pro zobrazování: stavu 
provozu; druhu regulačního režimu; požadované hodnoty diferenčního tlaku 
resp. otáček; varovná signalizace a hlášení poruch;  provozní režim zdvojeného 
čerpadla
Synchronní motor s využitím ECM-technologie se stabilním magnetovým 
rotorem, speciální řídící elektronika bez využití senzorů a 1-fázově napájeným 
frekvenčním měničem. S nejvyšší účinností a vysokým rozběhovým 
momentem, včetně funkce automatického odblokování. Integrovaná plná 
ochrana motoru, poruchová dioda, beznapěťová sběrná poruchová hlášení, 
automatický útlumový režim na min. počet otáček (samozaváděcí), IČ-rozhraní 

TZB.CHL.51.04 kpl

2.4 05 B(LB) 13

Zdvojené oběhové čerpadlo s proměnným průtokem pro okruh  Laboratoře 8/14  
vč. Reléového modulu pro automatické přepínání chodu motorů a automatické 
přepínání při poruše jednoho z motorů. Automatické řízení podle počtu 
provozních hodin.
Vč. protipřírub, šroubů a těsnění
h = 12m, V = 8,5m3/h

Bezúdržbové, mokroběžné zdvojené čerpadlo, pro montáž do potrubí. 
Použitelné u všech otopných, ventilačních, klimatizačních zařízení (–10 °C bis 
+110 °C). S integrovanou elektronickou regulací výkonu pro udržování 
konstantního/variabilního diferenčního
tlaku. 
Sériově vybaveno: možností ovládání pomocí jednoho jediného spínacího 
knoflíku;  ZAP./VYP. čerpadla; 
volba provozního režimu: základní/záložní režim, načítací režim (připojování a 
odpojování v době špičkového zatížení s optimalizací účinnosti / Příslušenství: 
2 IF-moduly
- volba regulačního režimu:  dp-c (konstantní diferenční tlak); dp-v (variabilní 
diferenční tlak); dp-T (diferenční tlak na základě teploty)  pomocí IČ-monitoru 
nebo LON; manuální provoz s pevnými otáčkami; automatický útlumový režim 
(samozaváděcí pomocí FUZZY-technologie); nastavování požadované hodnoty 
resp. otáček
Grafický displej na čerpadle, odčítání zpředu, s možností pootočení zobrazení 
displeje pro horizontální a vertikální uspořádání modulu, pro zobrazování: stavu 
provozu; druhu regulačního režimu; požadované hodnoty diferenčního tlaku 
resp. otáček; varovná signalizace a hlášení poruch;  provozní režim zdvojeného 
čerpadla
Synchronní motor s využitím ECM-technologie se stabilním magnetovým 
rotorem, speciální řídící elektronika bez využití senzorů a 1-fázově napájeným 
frekvenčním měničem. S nejvyšší účinností a vysokým rozběhovým 
momentem, včetně funkce automatického odblokování. Integrovaná plná 
ochrana motoru, poruchová dioda, beznapěťová sběrná poruchová hlášení, 
automatický útlumový režim na min. počet otáček (samozaváděcí), IČ-rozhraní 

TZB.CHL.51.06 kpl
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II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI 

Soupis Fakturačních oddílů , Soup is prací, dodávek a služeb Návrh č. 005

OPCE - OZ 003c - 5.3.2 (A) Technika prost ředí st aveb SO 01, SO 02 a SO 03
- A3.1+A3.2 Vytáp ění a Chlazení SO 02+ SO 03

Předmět změny: PD Submission - Dodatek č.5

Datum: 12.11.2014

P 4.1.1

2.5 05 B(LB) 14

Zdvojené oběhové čerpadlo s proměnným průtokem pro okruh laboratoře 
11/16°C v č. Reléového modulu pro automatické přepínání chodu motorů a 
automatické přepínání při poruše jednoho z motorů. Automatické řízení podle 
počtu provozních hodin.
Vč. protipřírub, šroubů a těsnění
h = 10m, V  = 50,1m3/h

Bezúdržbové, mokroběžné zdvojené čerpadlo, pro montáž do potrubí. 
Použitelné u všech otopných, ventilačních, klimatizačních zařízení (–10 °C bis 
+110 °C). S integrovanou elektronickou regulací výkonu pro udržování 
konstantního/variabilního diferenčního
tlaku. 
Sériově vybaveno: možností ovládání pomocí jednoho jediného spínacího 
knoflíku;  ZAP./VYP. čerpadla; 
volba provozního režimu: základní/záložní režim, načítací režim (připojování a 
odpojování v době špičkového zatížení s optimalizací účinnosti / Příslušenství: 
2 IF-moduly
- volba regulačního režimu:  dp-c (konstantní diferenční tlak); dp-v (variabilní 
diferenční tlak); dp-T (diferenční tlak na základě teploty)  pomocí IČ-monitoru 
nebo LON; manuální provoz s pevnými otáčkami; automatický útlumový režim 
(samozaváděcí pomocí FUZZY-technologie); nastavování požadované hodnoty 
resp. otáček
Grafický displej na čerpadle, odčítání zpředu, s možností pootočení zobrazení 
displeje pro horizontální a vertikální uspořádání modulu, pro zobrazování: stavu 
provozu; druhu regulačního režimu; požadované hodnoty diferenčního tlaku 
resp. otáček; varovná signalizace a hlášení poruch;  provozní režim zdvojeného 
čerpadla
Synchronní motor s využitím ECM-technologie se stabilním magnetovým 
rotorem, speciální řídící elektronika bez využití senzorů a 1-fázově napájeným 
frekvenčním měničem. S nejvyšší účinností a vysokým rozběhovým 
momentem, včetně funkce automatického odblokování. Integrovaná plná 
ochrana motoru, poruchová dioda, beznapěťová sběrná poruchová hlášení, 
automatický útlumový režim na min. počet otáček (samozaváděcí), IČ-rozhraní 

TZB.CHL.51.11 kpl

2.6 05 B(LB) 15

Jednoduché oběhové čerpadlo s proměnným průtokem pro okruh č.1 
cirkulačních jednotek laserové haly 11/16°C, v č. Reléového modulu pro 
automatické přepínání chodu motorů a automatické přepínání při poruše 
jednoho z motorů. Automatické řízení podle počtu provozních hodin.
Vč. protipřírub, šroubů a těsnění
h = 8m, V = 209,5m3/h

Bezúdržbové, mokroběžné  čerpadlo, pro montáž do potrubí. Použitelné u 
všech otopných, ventilačních, klimatizačních zařízení (–10 °C bis +110 °C). S 
integrovanou elektronickou regulací výkonu pro udržování 
konstantního/variabilního diferenčního
tlaku. 
Sériově vybaveno: možností ovládání pomocí jednoho jediného spínacího 
knoflíku;  ZAP./VYP. čerpadla; 

- volba regulačního režimu:  dp-c (konstantní diferenční tlak); dp-v (variabilní 
diferenční tlak); dp-T (diferenční tlak na základě teploty)  pomocí IČ-monitoru 
nebo LON; manuální provoz s pevnými otáčkami; automatický útlumový režim 
(samozaváděcí pomocí FUZZY-technologie); nastavování požadované hodnoty 
resp. otáček
Grafický displej na čerpadle, odčítání zpředu, s možností pootočení zobrazení 
displeje pro horizontální a vertikální uspořádání modulu, pro zobrazování: stavu 
provozu; druhu regulačního režimu; požadované hodnoty diferenčního tlaku 
resp. otáček; varovná signalizace a hlášení poruch.
Synchronní motor s využitím ECM-technologie se stabilním magnetovým 
rotorem, speciální řídící elektronika bez využití senzorů a 1-fázově napájeným 
frekvenčním měničem. S nejvyšší účinností a vysokým rozběhovým 
momentem, včetně funkce automatického odblokování. Integrovaná plná 
ochrana motoru, poruchová dioda, beznapěťová sběrná poruchová hlášení, 
automatický útlumový režim na min. počet otáček (samozaváděcí), IČ-rozhraní 
pro bezdrátovou komunikaci s ovládacím a servisním přístrojem IČ-monitor; 
Zásuvka pro IF-moduly. (IF-moduly s rozhraním pro napojení na automatické 
řízení objektu AŘO resp. řízení zdojených čerpadel).

TZB.CHL.51.09 kpl
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ELI Beamlines

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI 

Soupis Fakturačních oddílů , Soupis prací, dodávek a služeb Návrh č. 005

OPCE - OZ 003c - 5.3.2 (A) Technika prost ředí staveb SO 01, SO 02 a SO 03
- A3.1+A3.2 Vytáp ění a Chlazení SO 02+ SO 03

Předmět změny: PD Submission - Dodatek č.5

Datum: 12.11.2014

P 4.1.1

2.7 05 B(LB) 16

Jednoduché oběhové čerpadlo s proměnným průtokem pro okruh č.2 
cirkulačních jednotek laserové haly 11/16°C, v č. Reléového modulu pro 
automatické přepínání chodu motorů a automatické přepínání při poruše 
jednoho z motorů. Automatické řízení podle počtu provozních hodin.
Vč. protipřírub, šroubů a těsnění
h = 8m, V = 209,5m3/h

Bezúdržbové, mokroběžné  čerpadlo, pro montáž do potrubí. Použitelné u 
všech otopných, ventilačních, klimatizačních zařízení (–10 °C bis +110 °C). S 
integrovanou elektronickou regulací výkonu pro udržování 
konstantního/variabilního diferenčního
tlaku. 
Sériově vybaveno: možností ovládání pomocí jednoho jediného spínacího 
knoflíku;  ZAP./VYP. čerpadla; 

- volba regulačního režimu:  dp-c (konstantní diferenční tlak); dp-v (variabilní 
diferenční tlak); dp-T (diferenční tlak na základě teploty)  pomocí IČ-monitoru 
nebo LON; manuální provoz s pevnými otáčkami; automatický útlumový režim 
(samozaváděcí pomocí FUZZY-technologie); nastavování požadované hodnoty 
resp. otáček
Grafický displej na čerpadle, odčítání zpředu, s možností pootočení zobrazení 
displeje pro horizontální a vertikální uspořádání modulu, pro zobrazování: stavu 
provozu; druhu regulačního režimu; požadované hodnoty diferenčního tlaku 
resp. otáček; varovná signalizace a hlášení poruch.
Synchronní motor s využitím ECM-technologie se stabilním magnetovým 
rotorem, speciální řídící elektronika bez využití senzorů a 1-fázově napájeným 
frekvenčním měničem. S nejvyšší účinností a vysokým rozběhovým 
momentem, včetně funkce automatického odblokování. Integrovaná plná 
ochrana motoru, poruchová dioda, beznapěťová sběrná poruchová hlášení, 
automatický útlumový režim na min. počet otáček (samozaváděcí), IČ-rozhraní 
pro bezdrátovou komunikaci s ovládacím a servisním přístrojem IČ-monitor; 
Zásuvka pro IF-moduly. (IF-moduly s rozhraním pro napojení na automatické 
řízení objektu AŘO resp. řízení zdojených čerpadel).

TZB.CHL.51.10 kpl 1

2.8 05 B(LB) 17

Oběhové čerpadlo s proměnným průtokem pro okruh hubů (obyčejná voda) 
11/16°C, v č. Reléového modulu pro automatické přepínání chodu motorů a 
automatické přepínání při poruše jednoho z motorů. Automatické řízení podle 
počtu provozních hodin.
Vč. protipřírub, šroubů a těsnění
h = 6, V  = 256,3m3/h

Bezúdržbové, mokroběžné  čerpadlo, pro montáž do potrubí. Použitelné u 
všech otopných, ventilačních, klimatizačních zařízení (–10 °C bis +110 °C). S 
integrovanou elektronickou regulací výkonu pro udržování 
konstantního/variabilního diferenčního
tlaku. 
Sériově vybaveno: možností ovládání pomocí jednoho jediného spínacího 
knoflíku;  ZAP./VYP. čerpadla; 

- volba regulačního režimu:  dp-c (konstantní diferenční tlak); dp-v (variabilní 
diferenční tlak); dp-T (diferenční tlak na základě teploty)  pomocí IČ-monitoru 
nebo LON; manuální provoz s pevnými otáčkami; automatický útlumový režim 
(samozaváděcí pomocí FUZZY-technologie); nastavování požadované hodnoty 
resp. otáček
Grafický displej na čerpadle, odčítání zpředu, s možností pootočení zobrazení 
displeje pro horizontální a vertikální uspořádání modulu, pro zobrazování: stavu 
provozu; druhu regulačního režimu; požadované hodnoty diferenčního tlaku 
resp. otáček; varovná signalizace a hlášení poruch.
Synchronní motor s využitím ECM-technologie se stabilním magnetovým 
rotorem, speciální řídící elektronika bez využití senzorů a 1-fázově napájeným 
frekvenčním měničem. S nejvyšší účinností a vysokým rozběhovým 
momentem, včetně funkce automatického odblokování. Integrovaná plná 
ochrana motoru, poruchová dioda, beznapěťová sběrná poruchová hlášení, 
automatický útlumový režim na min. počet otáček (samozaváděcí), IČ-rozhraní 
pro bezdrátovou komunikaci s ovládacím a servisním přístrojem IČ-monitor; 
Zásuvka pro IF-moduly. (IF-moduly s rozhraním pro napojení na automatické 
řízení objektu AŘO resp. řízení zdojených čerpadel).

TZB.CHL.50.13 kpl

2.9 05 B(LB) 18

Oběhové čerpadlo s proměnným průtokem pro okruh hubů (deionizovaná voda) 
20/24°C v č. Reléového modulu pro automatické přepínání chodu motorů a 
automatické přepínání při poruše jednoho z motorů. Automatické řízení podle 
počtu provozních hodin.
Vč. protipřírub, šroubů a těsnění
h = 10m, V = 320,3m3/h

Čerpadlo s axiálním vstupem vhodné pro provoz s deionizovanou vodou (nerez 
provedení).
Čerpadla jsou v monobloku vybavená motorem s integrovaným frekvenčním 
měničem a potřebným aplikačním softwarem, díky kterému lze dosáhnout  
komplexního řešení, které umožňuje elektronickou regulaci otáček.  
Elektronické řízení otáček umožňuje trvalé proměnné řízení otáček motoru, což 
umožňuje přizpůsobení výkonu danému požadavku soustavy.
 
Čerpadlo se řídí normou EN 733 a čerpadla. Rozsah motorů s vestavěným 
frekvenčním měničem sahá do 22 kW včetně.
 
Hlavní charakteristiky
Těleso, oběžné kolo a těsnící kruh jsou z různých materiálů 
Uzavřená kuličková ložiska 
Konstrukce z možností vyjmutí ze zadní strany umožňuje snadnou demontáž při 
provádění servisu
Čerpadlo je elektrolyticky povlakováno, aby se zvýšila odolnost proti korozi
Čerpadlo se dodává s motory v nejvyšší účinnostní třídě EFF1
Čerpadlo se dodává s řadou variant hřídelových ucpávek a materiálů  
PN 10 a 16 bar.
Teplota do 140°C

TZB.CHL.51.08 kpl 3
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ELI Beamlines

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI 

Soupis Fakturačních oddílů , Soupis prací, dodávek a služeb Návrh č. 005

OPCE - OZ 003c - 5.3.2 (A) Technika prost ředí staveb SO 01, SO 02 a SO 03
- A3.1+A3.2 Vytáp ění a Chlazení SO 02+ SO 03

Předmět změny: PD Submission - Dodatek č.5

Datum: 12.11.2014

P 4.1.1

2.10 05 B(LB) 88

Potrubí z trub závitových  ČSN 42 5710, vč. Tvarovek DN 20
Ocelové trubky závitové běžné, mat. 11 353, včetně dvojnásobného základního 
nátěru. V ceně potrubí je zahrnut veškerý těsnící spojovací a závěsný materiál, 
potřebný ke mompletaci díla. 
Veškré zavěšení provedeno pružně, s ohledem na minimalizaci přenosu 
vibrací.

DN 20 TZB.CHL.TZB, CHL, 5.1.2 bm

2.11 05 B(LB) 90

Potrubí z trub závitových  ČSN 42 5710, vč. Tvarovek DN 32
Ocelové trubky závitové běžné, mat. 11 353, včetně dvojnásobného základního 
nátěru. V ceně potrubí je zahrnut veškerý těsnící spojovací a závěsný materiál, 
potřebný ke mompletaci díla. 
Veškré zavěšení provedeno pružně, s ohledem na minimalizaci přenosu 
vibrací.

DN 32 TZB.CHL.TZB, CHL, 5.1.4 bm

2.12 05 B(LB) 96

Potrubí z trub závitových  ČSN 42 5710, vč. Tvarovek DN 125
Ocelové trubky závitové běžné, mat. 11 353, včetně dvojnásobného základního 
nátěru. V ceně potrubí je zahrnut veškerý těsnící spojovací a závěsný materiál, 
potřebný ke mompletaci díla. 
Veškré zavěšení provedeno pružně, s ohledem na minimalizaci přenosu 
vibrací.

DN 125 TZB.CHL.TZB, CHL, 
5.1.10

bm 1

2.13 05 B(LB) 100

Potrubí z trub záoitových  ČSN 42 5710, vč. Tvarovek DN 300
Ocelové trubky závitové běžné, mat. 11 353, včetně dvojnásobného základního 
nátěru. V ceně potrubí je zahrnut veškerý těsnící spojovací a závěsný materiál, 
potřebný ke mompletaci díla. 
Veškré zavěšení provedeno pružně, s ohledem na minimalizaci přenosu 
vibrací.

DN 300 TZB.CHL.TZB, CHL, 
5.1.14

bm 6

2.14 05 B(LB) 101

Potrubí pro deionizovanou vodu DN 15
nerez ocel AISI 304 - DIN 1.4301 - EN X5CrNi18-10 - ČSN 17 240. V ceně 
potrubí je zahrnut veškerý těsnící spojovací a závěsný materiál, potřebný ke 
mompletaci díla. 
Veškré zavěšení provedeno pružně, s ohledem na minimalizaci přenosu 
vibrací.

DN 15 TZB.CHL.TZB, CHL, 
5.1.81

bm

2.15 05 B(LB) 103

Potrubí pro deionizovanou vodu DN 32
nerez ocel AISI 304 - DIN 1.4301 - EN X5CrNi18-10 - ČSN 17 240. V ceně 
potrubí je zahrnut veškerý těsnící spojovací a závěsný materiál, potřebný ke 
mompletaci díla. 
Veškré zavěšení provedeno pružně, s ohledem na minimalizaci přenosu 
vibrací.

DN 32 TZB.CHL.TZB, CHL, 
5.1.84

bm

2.16 05 B(LB) 107

Potrubí pro deionizovanou vodu DN 150
nerez ocel AISI 304 - DIN 1.4301 - EN X5CrNi18-10 - ČSN 17 240. V ceně 
potrubí je zahrnut veškerý těsnící spojovací a závěsný materiál, potřebný ke 
mompletaci díla. 
Veškré zavěšení provedeno pružně, s ohledem na minimalizaci přenosu 
vibrací.

DN 150 TZB.CHL.TZB, CHL, 
5.1.91

bm 3

2.17 05 B(LB) 108

Potrubí pro deionizovanou vodu DN 200
nerez ocel AISI 304 - DIN 1.4301 - EN X5CrNi18-10 - ČSN 17 240. V ceně 
potrubí je zahrnut veškerý těsnící spojovací a závěsný materiál, potřebný ke 
mompletaci díla. 
Veškré zavěšení provedeno pružně, s ohledem na minimalizaci přenosu 
vibrací.

DN 200 TZB.CHL.TZB, CHL, 
5.1.92

bm 7

2.18 05 B(LB) 129

Deskový výměník rozebíratelný nerez (vode/deionizovaná voda) 1320kW 
(primární strana 11/6°C, sekundární strana 20/24°C)
Deskový výměník tepla tvoří soubor desek lisovaných nerezové oceli . Mezi 
deskami výměníku tepla - díky jejich profilovanému povrchu - vznikají oddělené 
kanály, kde protéká ohřívané i chlazené médium. Každá deska výměníku tepla 
je obtékána primárním médiem z jedné strany a sekundárním médiem ze strany 
druhé. Mezi jednotlivými médii dochází přes stěnu desky k prostupu tepla. 

TZB.CHL.1.2.4 kpl

2 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 05-B(LB) Chlazení - rozvody  CELKEM -2 929 921

3 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 02-B(LH) Chlazení - rozvody

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

Odkaz na smluvní 
položku
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ELI Beamlines

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI 

Soupis Fakturačních oddílů , Soupis prací, dodávek a služeb Návrh č. 005

OPCE - OZ 003c - 5.3.2 (A) Technika prost ředí staveb SO 01, SO 02 a SO 03
- A3.1+A3.2 Vytáp ění a Chlazení SO 02+ SO 03

Předmět změny: PD Submission - Dodatek č.5

Datum: 12.11.2014

P 4.1.1

3.1 02 B(LH) 2

Posilovací čerpadlo pro chladiče VZT jednotek 8/14°C. v č. Reléového modulu 
pro automatické přepínání chodu motorů a automatické přepínání při poruše 
jednoho z motorů. Automatické řízení podle počtu provozních hodin.protipřírub, 
šroubů a těsnění
Čerpadlo je v provedení se zapouzdřeným rotorem, tj. čerpadlo a motor tvoří 
kompaktní jednotku bez hřídelové ucpávky, pouze se dvěma těsnicími kroužky. 
Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Čerpadlo nevyžaduje žádnou údržbu 
po dobu své životnosti.

h= 10m, V = 5m3/h

Charakteristické vlastnosti čerpadla :
Elektronicky komutovaný motor (ECM) s rotorem s permanentními magnety 
Řídící jednotka integrovaná ve svorkovnici čerpadla 
Keramická radiální ložiska 
Grafitové axiální ložisko 
Těsnicí hrnec rotoru z korozivzdorné oceli, nosná deska a obložení rotoru 
Těleso statoru z hliníkové slitiny 
Těleso čerpadla z Litina 
Ochrana proti přetížení 
Čerpadlo má jednofázový elektromotor. Motor nevyžaduje žádnou externí 
ochranu. 
Čerpadlo má automatický systém řízení pracující na základě diferenčního tlaku. 
Čerpadlo samo přizpůsobuje svůj výkon aktuálním požadavkům na množství 
tepla, aniž by bylo nutné připojení nějakých externích pomocných jednotek. K 
dispozici jsou čtyři režimy řízení čerpadla:
režim AUTO (čerpadlo samo reguluje svůj vlastní výkon při přechodu z jedné 
křivky řízení podle proporcionálního tlaku na druhou) k zajištění optimálního 
pohodlí uživatele a k maximálnímu snížení energetické spotřeby 
Řízení podle proporcionálního tlaku 
Řízení podle konstantního tlaku 
Řízení podle konstantní křivky (lze navolit pouze přes externí komunikační 
systém) 

není materiálový list ??? TZB.CHL.51.21 ks

3.2 02 B(LH) 54

Potrubí z trub závitových  ČSN 42 5710, vč. Tvarovek DN 20
Ocelové trubky závitové běžné, mat. 11 353, včetně dvojnásobného základního 
nátěru. V ceně potrubí je zahrnut veškerý těsnící spojovací a závěsný materiál, 
potřebný ke mompletaci díla. 
Veškré zavěšení provedeno pružně, s ohledem na minimalizaci přenosu 
vibrací.

DN 20 TZB, CHL, 5.1.2 bm

3.3 02 B(LH) 55

Potrubí z trub závitových  ČSN 42 5710, vč. Tvarovek DN 25
Ocelové trubky závitové běžné, mat. 11 353, včetně dvojnásobného základního 
nátěru. V ceně potrubí je zahrnut veškerý těsnící spojovací a závěsný materiál, 
potřebný ke mompletaci díla. 
Veškré zavěšení provedeno pružně, s ohledem na minimalizaci přenosu 
vibrací.

DN 25 TZB, CHL, 5.1.3 bm

3.4 02 B(LH) 56

Potrubí z trub závitových  ČSN 42 5710, vč. Tvarovek DN 32
Ocelové trubky závitové běžné, mat. 11 353, včetně dvojnásobného základního 
nátěru. V ceně potrubí je zahrnut veškerý těsnící spojovací a závěsný materiál, 
potřebný ke mompletaci díla. 
Veškré zavěšení provedeno pružně, s ohledem na minimalizaci přenosu 
vibrací.

DN 32 TZB, CHL, 5.1.4 bm

3.5 02 B(LH) 64

Potrubí z trub závitových  ČSN 42 5710, vč. Tvarovek DN 200
Ocelové trubky závitové běžné, mat. 11 353, včetně dvojnásobného základního 
nátěru. V ceně potrubí je zahrnut veškerý těsnící spojovací a závěsný materiál, 
potřebný ke mompletaci díla. 
Veškré zavěšení provedeno pružně, s ohledem na minimalizaci přenosu 
vibrací.

DN 200 TZB, CHL, 5.1.12 bm

3.6 02 B(LH) 65

Potrubí pro deionizovanou vodu DN 15
nerez ocel AISI 316L - DIN 1.4301 - EN X5CrNi18-10 - ČSN 17 240. V ceně 
potrubí je zahrnut veškerý těsnící spojovací a závěsný materiál, potřebný ke 
mompletaci díla. 
Veškré zavěšení provedeno pružně, s ohledem na minimalizaci přenosu 
vibrací.

DN 15 TZB, CHL, 5.1.81 bm

3.7 02 B(LH) 66

Potrubí pro deionizovanou vodu DN 32
nerez ocel AISI 316L - DIN 1.4301 - EN X5CrNi18-10 - ČSN 17 240. V ceně 
potrubí je zahrnut veškerý těsnící spojovací a závěsný materiál, potřebný ke 
mompletaci díla. 
Veškré zavěšení provedeno pružně, s ohledem na minimalizaci přenosu 
vibrací.

DN 32 TZB, CHL, 5.1.84 bm

3.8 02 B(LH) 67

Potrubí pro deionizovanou vodu DN 40
nerez ocel AISI 316L - DIN 1.4301 - EN X5CrNi18-10 - ČSN 17 240. V ceně 
potrubí je zahrnut veškerý těsnící spojovací a závěsný materiál, potřebný ke 
mompletaci díla. 
Veškré zavěšení provedeno pružně, s ohledem na minimalizaci přenosu 
vibrací.

DN 40 TZB, CHL, 5.1.85 bm

3.9 02 B(LH) 69

Potrubí pro deionizovanou vodu DN 65
nerez ocel AISI 316L - DIN 1.4301 - EN X5CrNi18-10 - ČSN 17 240. V ceně 
potrubí je zahrnut veškerý těsnící spojovací a závěsný materiál, potřebný ke 
mompletaci díla. 
Veškré zavěšení provedeno pružně, s ohledem na minimalizaci přenosu 
vibrací.

DN 65 TZB, CHL, 5.1.87 bm

3.10 02 B(LH) 70

Potrubí pro deionizovanou vodu DN 80
nerez ocel AISI 316L - DIN 1.4301 - EN X5CrNi18-10 - ČSN 17 240. V ceně 
potrubí je zahrnut veškerý těsnící spojovací a závěsný materiál, potřebný ke 
mompletaci díla. 
Veškré zavěšení provedeno pružně, s ohledem na minimalizaci přenosu 
vibrací.

DN 80 TZB, CHL, 5.1.88 bm

3.11 02 B(LH) 72

Potrubí pro deionizovanou vodu DN 125
nerez ocel AISI 316L - DIN 1.4301 - EN X5CrNi18-10 - ČSN 17 240. V ceně 
potrubí je zahrnut veškerý těsnící spojovací a závěsný materiál, potřebný ke 
mompletaci díla. 
Veškré zavěšení provedeno pružně, s ohledem na minimalizaci přenosu 
vibrací.

DN 125 TZB, CHL, 5.1.90 bm
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ELI Beamlines

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI 

Soupis Fakturačních oddílů , Soupis prací, d odávek a služeb Návrh č. 005

OPCE - OZ 003c - 5.3.2 (A) Technika prost ředí staveb  SO 01, SO 02 a SO 03
- A3.1+A3.2 Vytáp ění a Chlazení SO 02+ SO 03

Předmět změny: PD Submission - Dodatek č.5

Datum: 12.11.2014

P 4.1.1

3.12 02 B(LH) 76

Potrubí pro deionizovanou vodu DN 50
pex-a, délky 1 m. Opatřené na koncích přechodem plast - nerez ocel.
Potrubí bude v celé délce elektricky nevodivé, pro zabránění přenosu 
elektromafnetických pulzů. Kovové přechodky na koncích budou opatřeny 
kontakty pro připojení na zemnící bod.
 V ceně potrubí je zahrnut veškerý těsnící spojovací a závěsný materiál, 
potřebný ke mompletaci díla. 
Veškré zavěšení provedeno pružně, s ohledem na minimalizaci přenosu 
vibrací.

TZB CHL.5.1.102 kpl

3.13 02 B(LH) 77

Potrubí pro deionizovanou vodu DN 65
pex-a, délky 1 m. Opatřené na koncích přechodem plast - nerez ocel.
Potrubí bude v celé délce elektricky nevodivé, pro zabránění přenosu 
elektromafnetických pulzů. Kovové přechodky na koncích budou opatřeny 
kontakty pro připojení na zemnící bod.
 V ceně potrubí je zahrnut veškerý těsnící spojovací a závěsný materiál, 
potřebný ke mompletaci díla. 
Veškré zavěšení provedeno pružně, s ohledem na minimalizaci přenosu 
vibrací.

TZB CHL.5.1.103 kpl

3.14 02 B(LH) 79

Potrubí pro deionizovanou vodu DN 125
pex-a, délky 1 m. Opatřené na koncích přechodem plast - nerez ocel.
Potrubí bude v celé délce elektricky nevodivé, pro zabránění přenosu 
elektromafnetických pulzů. Kovové přechodky na koncích budou opatřeny 
kontakty pro připojení na zemnící bod.
 V ceně potrubí je zahrnut veškerý těsnící spojovací a závěsný materiál, 
potřebný ke mompletaci díla. 
Veškré zavěšení provedeno pružně, s ohledem na minimalizaci přenosu 
vibrací.

TZB CHL.5.1.105 kpl

3 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 02-B(LH) Chlazení - rozvody  CELKEM -2 885 091

4 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 02-C Chlazení - zdroj chladu

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

4.1 02 C 6

Deskový výměník rozebíratelný nerez (voda/glykol) 900kW (primární strana 
13/18°C, sekundární strana 15/20°C), Deskový vým ěník tepla tvoří soubor 
desek lisovaných nerezové oceli . Mezi deskami výměníku tepla - díky jejich 
profilovanému povrchu - vznikají oddělené kanály, kde protéká ohřívané i 
chlazené médium. Každá deska výměníku tepla je obtékána primárním médiem 
z jedné strany a sekundárním médiem ze strany druhé. Mezi jednotlivými médii 
dochází přes stěnu desky k prostupu tepla. 

zrušit TZB, CHL, 1.2.3 kpl

4 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 02-C Chlazení - zdroj chladu  CELKEM -406 978

5 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 03-C Chlazení - rozvody

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

5.1 03 C 1

Jednoduché oběhové čerpadlo s proměnným průtokem pro posílení okruhu 
jednotek chladících 1 a 2, 10/15°C v č. Reléového modulu pro automatické 
přepínání chodu motorů a automatické přepínání při poruše jednoho z motorů. 
Vč. protipřírub, šroubů a těsnění
h = 5m, V = 553,9m3/h

Odstředivé jednostupňové čerpadlo bez samonasávací funkce, s radiálním 
sacím a radiálním výtlačným hrdlem.
Čerpadlo je určeno pro čerpání řídkých, čistých nebo mírně znečištěných 
neagresivních kapalin bez abrazívních tuhých látek nebo látek s dlouhými 
vlákny.
Čerpadlo má horizontální hřídel a těleso může být demontováno v horizontální 
rovině podél hnací hřídele.
Čerpadlo a motor jsou namontovány jako oddělené jednotky na společné 
základové desce a jsou spojeny pomocí pružné spojky. 
Oběžné kolo je hydraulicky i dynamicky vyváženo. 

Přípustná provozní teplota : - 10 až + 130° C  (krátkodob ě 140° C)
Provozní/jmenovitý tlak : PN10; 
Dodávka včetně modulu pro komunikaci se zvoleným systémem MaR

zrušit TZB, 50.02 kpl

5.2 03 C 2

Zdvojené oběhové čerpadlo s konstantním průtokem pro kondenzátorový okruh 
chladící jednotky 1, 28,5/35°C
vč. reléového modulu pro střídání chodu motorů a automatické přepínání při 
poruše jednoho z motorů. Automatické řízení podle počtu provozních hodin.
Vč. protipřírub, šroubů a těsnění
h = 8m, V = 255,6m3/h

Mokroběžné čerpadlo s přepínáním otáček Ve verzi zdvojené čerpadlo s 
integrovanou dvojitou záklopkou pro prodlevu přepnutí. Možnost nastavení 3 
stupňů otáček. Čerpadla s 3 ~ motorem odolný proti zablokování rotoru, s 
provozní signalizační diodou a elektronickou kontrolou smyslu otáčení resp. s 
integrovanou plnou ochranou motoru včetně vybavovací elektroniky s provozní 
a poruchovou diodou, beznapěťovým sběrným oruchovým hlášením a 
elektronickou kontrolou smyslu otáčení. Zásuvka pro modul displeje (včetně 
příslušenství: s rozšířenými funkcemi a rozhraním PLR pro automatické řízení 
objektu AŘO).
Těleso ze šedé litiny, obežné kolo z plastické hmoty zesílené skleněnými 
vlákny, hřídel z chromové oceli s uhlíkovými kluznými ložisky.  
Přípustná provozní teplota : - 10 až + 130° C  (krátkodob ě 140° C)
Provozní/jmenovitý tlak : PN10; 
Dodávka včetně modulu pro komunikaci se zvoleným systémem MaR

zrušit TZB, CHL, 50.31 kpl

Odkaz na smluvní 
položku

Odkaz na smluvní 
položku
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ELI Beamlines

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI 

Soupis Fakturačních oddílů , Soupis prací, dodávek a služeb Návrh č. 005

OPCE - OZ 003c - 5.3.2 (A) Technika prost ředí staveb SO 01, SO 02 a SO 03
- A3.1+A3.2 Vytáp ění a Chlazení SO 02+ SO 03

Předmět změny: PD Submission - Dodatek č.5

Datum: 12.11.2014

P 4.1.1

5.3 03 C 3

Zdvojené oběhové čerpadlo s konstantním průtokem pro kondenzátorový okruh 
chladící jednotky 2, 28,5/35°C
vč. reléového modulu pro střídání chodu motorů a automatické přepínání při 
poruše jednoho z motorů. Automatické řízení podle počtu provozních hodin.
Vč. protipřírub, šroubů a těsnění
h = 8m, V = 191,5m3/h

Mokroběžné čerpadlo s přepínáním otáček Ve verzi zdvojené čerpadlo s 
integrovanou dvojitou záklopkou pro prodlevu přepnutí. Možnost nastavení 3 
stupňů otáček. Čerpadla s 3 ~ motorem odolný proti zablokování rotoru, s 
provozní signalizační diodou a elektronickou kontrolou smyslu otáčení resp. s 
integrovanou plnou ochranou motoru včetně vybavovací elektroniky s provozní 
a poruchovou diodou, beznapěťovým sběrným oruchovým hlášením a 
elektronickou kontrolou smyslu otáčení. Zásuvka pro modul displeje (včetně 
příslušenství: s rozšířenými funkcemi a rozhraním PLR pro automatické řízení 
objektu AŘO).
Těleso ze šedé litiny, obežné kolo z plastické hmoty zesílené skleněnými 
vlákny, hřídel z chromové oceli s uhlíkovými kluznými ložisky.  
Přípustná provozní teplota : - 10 až + 130° C  (krátkodob ě 140° C)
Provozní/jmenovitý tlak : PN10; 
Dodávka včetně modulu pro komunikaci se zvoleným systémem MaR

zrušit TZB, CHL, 50.32 kpl

5.4 03 C 4

Zdvojené oběhové čerpadlo s konstantním průtokem pro  výparníkový okruh 
chladící jednotky 1,  10/15°C
vč. reléového modulu pro střídání chodu motorů a automatické přepínání při 
poruše jednoho z motorů. Automatické řízení podle počtu provozních hodin.
Vč. protipřírub, šroubů a těsnění
h = 8m, V = 332,3m3/h

Mokroběžné čerpadlo s přepínáním otáček Ve verzi zdvojené čerpadlo s 
integrovanou dvojitou záklopkou pro prodlevu přepnutí. Možnost nastavení 3 
stupňů otáček. Čerpadla s 3 ~ motorem odolný proti zablokování rotoru, s 
provozní signalizační diodou a elektronickou kontrolou smyslu otáčení resp. s 
integrovanou plnou ochranou motoru včetně vybavovací elektroniky s provozní 
a poruchovou diodou, beznapěťovým sběrným oruchovým hlášením a 
elektronickou kontrolou smyslu otáčení. Zásuvka pro modul displeje (včetně 
příslušenství: s rozšířenými funkcemi a rozhraním PLR pro automatické řízení 
objektu AŘO).
Těleso ze šedé litiny, obežné kolo z plastické hmoty zesílené skleněnými 
vlákny, hřídel z chromové oceli s uhlíkovými kluznými ložisky.  
Přípustná provozní teplota : - 10 až + 130° C  (krátkodob ě 140° C)
Provozní/jmenovitý tlak : PN10; 
Dodávka včetně modulu pro komunikaci se zvoleným systémem MaR

zrušit TZB, CHL, 50.21 kpl

5.5 03 C 5

Zdvojené oběhové čerpadlo s konstantním průtokem pro  výparníkový okruh 
chladící jednotky 2,  10/15°C
vč. reléového modulu pro střídání chodu motorů a automatické přepínání při 
poruše jednoho z motorů. Automatické řízení podle počtu provozních hodin.
Vč. protipřírub, šroubů a těsnění
h = 8m, V = 249,0m3/h

Mokroběžné čerpadlo s přepínáním otáček Ve verzi zdvojené čerpadlo s 
integrovanou dvojitou záklopkou pro prodlevu přepnutí. Možnost nastavení 3 
stupňů otáček. Čerpadla s 3 ~ motorem odolný proti zablokování rotoru, s 
provozní signalizační diodou a elektronickou kontrolou smyslu otáčení resp. s 
integrovanou plnou ochranou motoru včetně vybavovací elektroniky s provozní 
a poruchovou diodou, beznapěťovým sběrným oruchovým hlášením a 
elektronickou kontrolou smyslu otáčení. Zásuvka pro modul displeje (včetně 
příslušenství: s rozšířenými funkcemi a rozhraním PLR pro automatické řízení 
objektu AŘO).
Těleso ze šedé litiny, obežné kolo z plastické hmoty zesílené skleněnými 
vlákny, hřídel z chromové oceli s uhlíkovými kluznými ložisky.  
Přípustná provozní teplota : - 10 až + 130° C  (krátkodob ě 140° C)
Provozní/jmenovitý tlak : PN10; 
Dodávka včetně modulu pro komunikaci se zvoleným systémem MaR

zrušit TZB, CHL, 50.22 kpl

5.6 03 C 6

Zdvojené oběhové čerpadlo s konstantním průtokem pro kondenzátorový okruh 
chladící jednotky 3, 28,5/35°C
vč. reléového modulu pro střídání chodu motorů a automatické přepínání při 
poruše jednoho z motorů. Automatické řízení podle počtu provozních hodin.
Vč. protipřírub, šroubů a těsnění
h = 8m, V = 95,7m3/h

Mokroběžné čerpadlo s přepínáním otáček Ve verzi zdvojené čerpadlo s 
integrovanou dvojitou záklopkou pro prodlevu přepnutí. Možnost nastavení 3 
stupňů otáček. Čerpadla s 3 ~ motorem odolný proti zablokování rotoru, s 
provozní signalizační diodou a elektronickou kontrolou smyslu otáčení resp. s 
integrovanou plnou ochranou motoru včetně vybavovací elektroniky s provozní 
a poruchovou diodou, beznapěťovým sběrným oruchovým hlášením a 
elektronickou kontrolou smyslu otáčení. Zásuvka pro modul displeje (včetně 
příslušenství: s rozšířenými funkcemi a rozhraním PLR pro automatické řízení 
objektu AŘO).
Těleso ze šedé litiny, obežné kolo z plastické hmoty zesílené skleněnými 
vlákny, hřídel z chromové oceli s uhlíkovými kluznými ložisky.  
Přípustná provozní teplota : - 10 až + 130° C  (krátkodob ě 140° C)
Provozní/jmenovitý tlak : PN10; 
Dodávka včetně modulu pro komunikaci se zvoleným systémem MaR

TZB, CHL, 50.33 kpl
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ELI Beamlines

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI 

Soupis Fakturačních oddílů , Soupis prací, do dávek a služeb Návrh č. 005

OPCE - OZ 003c - 5.3.2 (A) Technika prost ředí staveb SO 01, SO 02 a SO 03
- A3.1+A3.2 Vytáp ění a Chlazení SO 02+ SO 03

Předmět změny: PD Submission - Dodatek č.5

Datum: 12.11.2014

P 4.1.1

5.7 03 C 7

Zdvojené oběhové čerpadlo s konstantním průtokem pro  výparníkový okruh 
chladící jednotky 3.
vč. reléového modulu pro střídání chodu motorů a automatické přepínání při 
poruše jednoho z motorů. Automatické řízení podle počtu provozních hodin.
Vč. protipřírub, šroubů a těsnění
h = 8m, V = 103,7m3/h

Mokroběžné čerpadlo s přepínáním otáček Ve verzi zdvojené čerpadlo s 
integrovanou dvojitou záklopkou pro prodlevu přepnutí. Možnost nastavení 3 
stupňů otáček. Čerpadla s 3 ~ motorem odolný proti zablokování rotoru, s 
provozní signalizační diodou a elektronickou kontrolou smyslu otáčení resp. s 
integrovanou plnou ochranou motoru včetně vybavovací elektroniky s provozní 
a poruchovou diodou, beznapěťovým sběrným oruchovým hlášením a 
elektronickou kontrolou smyslu otáčení. Zásuvka pro modul displeje (včetně 
příslušenství: s rozšířenými funkcemi a rozhraním PLR pro automatické řízení 
objektu AŘO).
Těleso ze šedé litiny, obežné kolo z plastické hmoty zesílené skleněnými 
vlákny, hřídel z chromové oceli s uhlíkovými kluznými ložisky.  
Přípustná provozní teplota : - 10 až + 130° C  (krátkodob ě 140° C)
Provozní/jmenovitý tlak : PN10; 
Dodávka včetně modulu pro komunikaci se zvoleným systémem MaR

TZB, CHL, 50.23 kpl

5.8 03 C 8

Zdvojené oběhové čerpadlo s konstantním průtokem pro  vodní okruh volného 
chlazení, 11/16°C
vč. reléového modulu pro střídání chodu motorů a automatické přepínání při 
poruše jednoho z motorů. Automatické řízení podle počtu provozních hodin.
Vč. protipřírub, šroubů a těsnění
h = 8m, V = 155,5m3/h

Mokroběžné čerpadlo s přepínáním otáček Ve verzi zdvojené čerpadlo s 
integrovanou dvojitou záklopkou pro prodlevu přepnutí. Možnost nastavení 3 
stupňů otáček. Čerpadla s 3 ~ motorem odolný proti zablokování rotoru, s 
provozní signalizační diodou a elektronickou kontrolou smyslu otáčení resp. s 
integrovanou plnou ochranou motoru včetně vybavovací elektroniky s provozní 
a poruchovou diodou, beznapěťovým sběrným oruchovým hlášením a 
elektronickou kontrolou smyslu otáčení. Zásuvka pro modul displeje (včetně 
příslušenství: s rozšířenými funkcemi a rozhraním PLR pro automatické řízení 
objektu AŘO).
Těleso ze šedé litiny, obežné kolo z plastické hmoty zesílené skleněnými 
vlákny, hřídel z chromové oceli s uhlíkovými kluznými ložisky.  
Přípustná provozní teplota : - 10 až + 130° C  (krátkodob ě 140° C)
Provozní/jmenovitý tlak : PN10; 
Dodávka včetně modulu pro komunikaci se zvoleným systémem MaR

TZB, CHL, 50.34 kpl

5.9 03 C 37 Potrubí z trub závitových  ČSN 42 5710, vč. Tvarovek DN 150, DN 150 TZB, CHL, 5.1.10 bm
5.10 03 C 38 Potrubí z trub závitových  ČSN 42 5710, vč. Tvarovek DN 200, DN 200 TZB, CHL, 5.1.11 bm

5 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 03-C Chlazení - rozvody  CELKEM -2 082 179

6 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 01-EXT Chlazení - rozvody

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

6.1 01 EXT 1

Předizolované potrubí pro uložení do země DN 300, Předizolované potrubí. 
Koextrudované plnostěnné plastové (PE) potrubí SDR11 spojované 
elektrotvarovkami.
Tvrdá polyuretanová pěna (PUR) se vyrábí míšením polyalkoholů (polyol) 
obsahujících aditiva s izokyanáty (MDI). Směs se injektuje do trubek technikou 
vysokotlakového pěnění. Jako nadouvadlo se používá cyklopentan, tedy 
technologie pěnění je bezfreonová.  splňuje požadavky evropské normy EN253. 
Vrsta izolace obsahuje vodiče pro detekci poruch izolace (či potrubí) Plášťová 
trubka z PE-HD.
V ceně potrubí je zahrnut veškerý těsnící spojovací a závěsný materiál, 
potřebný ke mompletaci díla. 

Jedná se o zakázkový výrobek. Síla stěny potrubí (doporučeno SDR 11) bude 
dořešena s dodavatelem izolačního systému s ohledem na tlak expandující 
pěny. 

DN 300 TZB, CHL, 5.1.20 bm

6.2 01 EXT 2 Předizolované potrubí pro uložení do země DN 250, DN 250 TZB, CHL, 5.1.21 bm

6 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 01-EXT Chlazení - rozvody  CELKEM -1 856 625

ODPOČTY CELKEM -11 253 485 Kč

Dopad do Stavebních náklad ů 11 352 347 Kč

Příslušný podíl Vedlejších a ostatních náklad ů (11,57% ze Stavebních náklad ů) 1 313 467 Kč

NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - Kč bez DPH 12 665 814 Kč

Odkaz na smluvní 
položku
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ELI Beamlines

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI P 4.1.1

Soupis Faktura čních oddíl ů, Soupis prací, dodávek a služeb Návrh č. 005

OPCE - OZ 003c - 5.3.2 (A) Technika prost ředí staveb SO 01, SO 02 a SO 03
- A3.5 - Zdravotechnika SO 02+ SO 03

Předmět změny: PD Submission - Dodatek č.5

Datum: 12.11.2014

PŘÍPOČTY

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ZTI-01-B(LB) Za řizovací p ředměty

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

1.1 ZTI 01 B(LB) 4

Umyvadlo velké/
Washbasin large, Umyvadlo z jemné žárohlíny.Ve středu s 1 otvorem 
pro armaturu.Upevnění dva šrouby M10 - 140mm            600 x 460 x 
175 

VYB, ZAR, 004 ks

1.2 ZTI 01 B(LB) 5

Umyvadlo malé/
Washbasin small, Umývátko z jemné žárohlíny.Ve středu s 1 otvorem 
pro armaturu.Upevnění dva šrouby M10 - 140mm            400 x 360 x 
160

VYB, ZAR, 005 ks

1.3 ZTI 01 B(LB) N1 Umyvadlo úklid/Cleaners wash sink; Stojatá výlevka ze slinutého 
keramického střepu.

VYB ZAR 034 ks

1.4 ZTI 01 A 9

Baterie senzorová/
Tap- sensor, Armatura umyvadlová elektronická směšovací, speciální 
perlátor s pojistkou proti odcizení, s laminární regulací průtoku ( regulace 
proudu vody bez vzduchu ) s flexibilními hadicemi SPX, bez odtokové 
armatury, bezpečnostní uzavření po 55 sekundách s možnos

VYB, ZAR, 011 ks

1.5 ZTI 01 B(LB) 9 Sprchová vana/
Shower basin, 

VYB, ZAR, 009 ks

1.6 ZTI 01 B(LB) 11

Baterie sprchová/
Tap- shower, Jednopáková sprchová armatura nástěnná.Se zařízením 
na zamezení zpětného toku.Skryté S -přípojky s nizkou hlučností ( 
nastavitelné ok 137-163 mm ). Kovová ovládací páka.Click kartuše s 
keramickými disky.Pivot kartuše s nerez oceli.Integrovaný omezovač tep

VYB, ZAR, 012 ks

1.7 ZTI 01 B(LB) 14 Splachovací panel/
Flush plate, 

VYB, ZAR, 015 ks

1.8 ZTI 01 B(LB) 18
sprcha hlavová / 
head shower, Čtvercová hlavový sprcha, 200x200mm, 

VYB, ZAR, 019 ks

1.9 ZTI 01 B(LB) 19
sprchova vpusť  /
shower gulley, Sprchový vpusť rohová, s nerezovou krytkou,
zavudovaná do podlahy

VYB, ZAR, 020 ks

1.10 ZTI 01 B(LB) 20 Baterie dřezová nástěnná s prodloženým ramínkem pro výlevku  VYB-
ZAR-007

VYB, ZAR, 021 ks

1.11 ZTI 01 B(LB) 22 Dřez nerezový do čistých prostor, Nerezový dřez, ploché dno, pravoúhlý 
tvar, zabudovaný do nerezové otevíratelné skříňky

VYB ZAR 031 ks

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ZTI-01-B(LB) Za řizovací p ředměty  CELKEM 328 876

2 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ZTI-02-B(LB) Kanalizace splašková

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

2.1 ZTI 02 B(LB) 1

Potrubí kanalizační HT/ 
Sewer pipes HT, Potrubí kanalizační HT, spojované pomocí hrdel a 
těsnících kroužků, včetně tvarovek/
Drainage piping HT, linked by necks and seal rings, included fitings, Ø 
40mm

TZB, KAN, 
001.02

bm

2.2 ZTI 02 B(LB) 2

Potrubí kanalizační HT/ 
Sewer pipes HT, Potrubí kanalizační HT, spojované pomocí hrdel a 
těsnících kroužků, včetně tvarovek/
Drainage piping HT, linked by necks and seal rings, included fitings, Ø 
50mm

TZB, KAN, 
001.03

bm

2.3 ZTI 02 B(LB) 3

Potrubí kanalizační HT/ 
Sewer pipes HT, Potrubí kanalizační HT, spojované pomocí hrdel a 
těsnících kroužků, včetně tvarovek/
Drainage piping HT, linked by necks and seal rings, included fitings, Ø 
75mm

TZB, KAN, 
001.05

bm

2.4 ZTI 02 B(LB) 4

Potrubí kanalizační HT/ 
Sewer pipes HT, Potrubí kanalizační HT, spojované pomocí hrdel a 
těsnících kroužků/
Drainage piping HT, linked by necks and seal rings, Ø 110mm

TZB, KAN, 
001.06

bm

2.5 ZTI 02 B(LB) 6

Potrubí kanalizační KG/ 
Sewer pipes KG, Potrubí kanalizační KG, spojované pomocí hrdel a 
těsnících kroužků/
Drainage piping KG, linked by necks and seal rings, Ø 125mm

TZB, KAN, 
002.01

bm

2.6 ZTI 02 A 8

Potrubí kanalizační KG/ 
Sewer pipes KG, Potrubí kanalizační KG, spojované pomocí hrdel a 
těsnících kroužků/
Drainage piping KG, linked by necks and seal rings, Ø 160mm

TZB, KAN, 
002.02

bm

2.7 ZTI 02 A 10

Potrubí kanalizační KG/ 
Sewer pipes KG, Potrubí kanalizační KG, spojované pomocí hrdel a 
těsnících kroužků/
Drainage piping KG, linked by necks and seal rings, Ø 110mm

TZB, KAN, 
002.05

bm

2.8 ZTI 02 B(LB) 7

Potrubí kanalizační KG/ 
Sewer pipes KG, Potrubí kanalizační KG, spojované pomocí hrdel a 
těsnících kroužků/
Drainage piping KG, linked by necks and seal rings, Ø 75mm

TZB, KAN, 
002.06

bm

2.9 ZTI 02 B(LB) 9
Potrubí kanalizační - tvarovky/ 
Sewer pipes - fittings, Koleno 45°/
Elbow45°, Ø 75mm

TZB, KAN, 
003.13

bm

Odkaz na smluvní 
položku

Odkaz na smluvní 
položku
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2.10 ZTI 02 B(LB) 13
Potrubí kanalizační - tvarovky/ 
Sewer pipes - fittings, Odbočka 
Branch , Ø 75/50mm

TZB, KAN, 
004.01

bm

2.11 ZTI 02 B(LB) 14
Potrubí kanalizační - tvarovky/ 
Sewer pipes - fittings, Odbočka 
Branch , Ø 75/75mm

TZB, KAN, 
004.02

bm

2.12 ZTI 02 B(LB) 15
Potrubí kanalizační - tvarovky/ 
Sewer pipes - fittings, Odbočka 
Branch , Ø 110/50mm

TZB, KAN, 
004.03

bm

2.13 ZTI 02 B(LB) 16
Potrubí kanalizační - tvarovky/ 
Sewer pipes - fittings, Odbočka 
Branch , Ø 110/75mm

TZB, KAN, 
004.04

bm

2.14 ZTI 02 B(LB) 17
Potrubí kanalizační - tvarovky/ 
Sewer pipes - fittings, Odbočka 
Branch , Ø 110/110mm

TZB, KAN, 
004.05

bm

2.15 ZTI 02 B(LB) 32
Potrubí kanalizační - tvarovky/ 
Sewer pipes - fittings, Čistící tvarovka/
Clean´s fitting, Ø 75mm

TZB, KAN, 
006.01

bm

2.16 ZTI 02 B(LB) 33
Potrubí kanalizační - tvarovky/ 
Sewer pipes - fittings, Čistící tvarovka/
Clean´s fitting, Ø 110mm

TZB, KAN, 
006.02

bm

2.17 ZTI 02 B(LB) 35
Potrubí kanalizační - výtlak/ 
Drainage pumping pipe, Potrubí z tlakového PE, svařované, Pn 16/
Pressure piping PE, linked by weld, Pn 16, Ø 32mm

TZB, KAN, 
009.01

bm

2.18 ZTI 02 B(LB) N1
Sifon svislý/ 
Stink vertical, Sifon svislý s revizním víčkem/ 
Stink vertical ,with isolation cap, Ø 75mm , PP, PE

TZB, KAN, 
010.05

ks

2.19 ZTI 02 B(LB) N2

Podlahová vpust/ 
Floor drain, Podlahová vpust se svislým odtokem, nerezová mřížka, HL 
310N/ 
Floor drain vertical, trap seal,  stainless steel grate, HL 310N, DN 
50/75/110

TZB, KAN, 
011.03

ks

2.20 ZTI 02 B(LB) N3

Terasový odtok se svislým odpadem, nezámrzná a protizápachová 
klapka, s mřížkou  HL62/ 
Terrace drain vertical, frost- and drought-proof flap seal, stainless steel 
gratet,   HL62/,   Ø 110mm, PP,PE

TZB, KAN, 
011.04

ks

2.21 ZTI 02 B(LB) 41
Přivzdušňovací ventil/ 
Air admittance valve, Přivzdušňovací ventil HL900N/ 
Air admittance valve HL900N, DN50/75/110

TZB, KAN, 
012.01

ks

2.22 ZTI 02 B(LB) 42
Větrací hlavice/ 
Ventilation head, Ventilation head      HL800/ 
Air admittance valve HL800, DN75/110

TZB, KAN, 
012.01

ks

2.23 ZTI 02 B(LB) N4

Čerpací stanice splaškových vod /
Pumping station, Kompaktní přečerpávací zařízení na splaškové vody se 
dvěma čerpadly, vč. uzavíracích šoupátek, zpětných ventilů a ostatních 
tvarovek a armatur.  Plast. nádrž 300 l, H=13,5m, Q=5 l/s
The compact sewage lifting unit with two pumps, incl. close valves, non 
return valves and fittings 

TZB, KAN, 
013.01

ks

2.24 ZTI 02 B(LH) 28

Čerpací box/
The pumping box, Čerpací box s automatickým spínáním,pod dřez, 
výtlak min. 8m
The pumping box, under sink, pumping hight min. 8 m,

TZB, KAN, 
013.03

ks

2.25 ZTI 02 B(LB) N5

Čerpadlo ponorné/
The submersible pump , Čerpadlo ponorné do jímky s ovládáním 
plovákem, vč. šoupátka, zpětného ventilu a ostatních tvarovek a 
armatur. H=16,2m, min.Q=2,5l/s
The submersible pump with float, incl. close valve, non return valve and 
fittings, 

TZB, KAN, 
013.06

ks

2.26 ZTI 02 B(LB) 45

Čerpací box/
The pumping box, Čerpací box s automatickým spínáním,, pod dřez, 
výtlak min. 10,2m
under sink, pumping hight min. 10,2 m, 

TZB, KAN, 
013.04

ks

2 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ZTI-02-B(LB) Kanalizace splašková  CELKEM 678 076

3 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ZTI-04-B(LB) Kanalizace deš ťová podtlaková

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč

3.1 ZTI 04 A 1

Potrubí kanalizační PE/ 
Drainage piping PE, Potrubí z tlakového PE, svpojované sařováním, vč. 
závěsného systému, upevňovacího materiálu a veškerých doplňků - 
Geberit Pluvia/
Pressure pipes PE, welded, incl. a hanging system and all necessary 
accessories - Geberit Pluvia, Ø 40mm

TZB, KAN, 
201.01

bm

3.2 ZTI 04 B(LB) 1

Potrubí kanalizační PE/ 
Drainage piping PE, Potrubí z tlakového PE, svpojované sařováním, vč. 
závěsného systému, upevňovacího materiálu a veškerých doplňků - 
Geberit Pluvia/
Pressure pipes PE, welded, incl. a hanging system and all necessary 
accessories - Geberit Pluvia, Ø 50mm

TZB, KAN, 
201.02

bm

3.3 ZTI 04 B(LB) 3

Potrubí kanalizační PE/ 
Drainage piping PE, Potrubí z tlakového PE, svpojované sařováním, vč. 
závěsného systému, upevňovacího materiálu a veškerých doplňků - 
Geberit Pluvia/
Pressure pipes PE, welded, incl. a hanging system and all necessary 
accessories - Geberit Pluvia, Ø 63mm

TZB, KAN, 
201.04

bm

3.4 ZTI 04 B(LB) 4

Potrubí kanalizační PE/ 
Drainage piping PE, Potrubí z tlakového PE, svpojované sařováním, vč. 
závěsného systému, upevňovacího materiálu a veškerých doplňků - 
Geberit Pluvia/
Pressure pipes PE, welded, incl. a hanging system and all necessary 
accessories - Geberit Pluvia, Ø75mm

TZB, KAN, 
201.05

bm

3.5 ZTI 04 B(LB) N1 Izolace proti vlhkosti/ 
isolation moisture protection

TZB, KAN, 
204.02

ks

3 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ZTI-04-B(LB) Kanalizace deš ťová podtlaková  CELKEM 16 131

4 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ZTI-06-B(LB) Vodovod

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

Odkaz na smluvní 
položku

Odkaz na smluvní 
položku
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4.1 ZTI 06 B(LB) 1

Potrubí vodovodní plastové/ 
Plastic water pipes, Potrubí vodovodní PPR 3, PN 16, spojované 
svařováním, vč. montážních a upevňovacích prvků (pozinkovaná 
korýtka, závěsy, objímky, pryž. těsnění atd.) /
Water pipes PPR 3, PN16, welded, including fitings, hanging system and 
all necessary complements, Ø 16mm

TZB, VOD, 
001.01

bm

4.2 ZTI 06 B(LB) 2

Potrubí vodovodní plastové/ 
Plastic water pipes, Potrubí vodovodní PPR 3, PN 16, spojované 
svařováním, vč. montážních a upevňovacích prvků (pozinkovaná 
korýtka, závěsy, objímky, pryž. těsnění atd.) /
Water pipes PPR 3, PN16, welded, including fitings, hanging system and 
all necessary complements, Ø 20mm

TZB, VOD, 
001.02

bm

4.3 ZTI 06 B(LB) 10

Kulový ventil/ 
Ball valve , Kulový ventil vodovodní s tělem z mosazi, povrch potažen 
niklem a chromem, těsnění PTFE/ 
Ball valve for water, brasses body, DN20

TZB, VOD, 
004.02

ks

4.4 ZTI 06 B(LB) 20

Pojistný ventil/ 
Safety valve , Pojistný ventil vodovodní s tělem z mosazi, před bojler/ 
Safety valve for water, brasses body, after hot water tank, DN50

TZB, VOD, 
006.06

ks 1

4.5 ZTI 06 B(LB) N1
Čerpadlo oběhové
Circulation pump, Čerpadlo oběhové do potrubí  DN25
Circulation pump, DN25

TZB, VOD, 
011.05

ks

4.6 ZTI 06 B(LB) 26

Izolace tepelná
Insulation, Izolace tepelná potrubí z pěněného PE, návleková, tl. 10mm, 
pro potrubí plastovév vedené příčkách a drážkách/
Thermal insulation of pipes of foamed PE, tl.10mm/
Ø16mm

TZB, VOD, 
012.05

bm

4.7 ZTI 06 B(LB) 27

Izolace tepelná
Insulation, Izolace tepelná potrubí z pěněného PE, návleková, tl. 10mm, 
pro potrubí plastovév vedené příčkách a drážkách/
Thermal insulation of pipes of foamed PE, tl.10mm/
Ø20mm

TZB, VOD, 
012.06

bm

4.8 ZTI 06 B(LB) 30

Izolace tepelná
Insulation, Izolace tepelná potrubí z pěněného PE, návleková, tl. 20mm 
pro potrubí plastové, vedené volně
Thermal insulation of pipes of foamed PE, tl.20mm/
Ø20mm

TZB, VOD, 
012.09

bm

4 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ZTI-06-B(LB) Vodovod  CELKEM 39 544

5 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ZTI-09-B(LB) Armatury vodom ěrné soupravy

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

5.1 ZTI 09 B(LB) N1

Fyzikální úpravna vody , Fyzikální úpravna vody na bázi feritové 
technologie, instalace na potrubí, 230V,
Physical water treatment based on ferit technology, installed on pipes, 
230 V

TZB, VOD, 
209.01

ks

5 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ZTI-09-B(LB) Armatury vodom ěrné soupravy  CELKEM 18 059

6 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ZTI-01-B(LH) Za řizovací p ředměty

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

6.1 ZTI 01 B(LB) 23
Stojánková baterie vysoká, Vysoká stojánková páková baterie k dřezům 
v čistých místnostech VYB-ZAR-030,31. Minimální vzdálenost mezi 
výtokem a dnem dřezu 400mm, otočné tělo.

VYB ZAR 032 ks

6.2 ZTI 01 B(LB) 22

Dřez nerezový do čistých prostor control roomu, Nerezový dřez, ploché 
dno, pravoúhlý tvar, upevnění dva šrouby M10 - 140mm  do zdi, nerez/
stainless steel

bez vlastní 
skříňky

VYB, ZAR, 031 ks

6 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ZTI-01-B(LH) Za řizovací p ředměty  CELKEM 101 618

7 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ZTI-02-B(LH) Kanalizace splašková

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

7.1 ZTI 02 B(LH) 2

Potrubí kanalizační HT/ 
Sewer pipes HT, Potrubí kanalizační HT, spojované pomocí hrdel a 
těsnících kroužků, včetně tvarovek/
Drainage piping HT, linked by necks and seal rings, included fitings, Ø 
75mm

TZB, KAN, 
001.05

bm

7.2 ZTI 02 B(LH) 11
Potrubí kanalizační - tvarovky/ 
Sewer pipes - fittings, Odbočka 
Branch , Ø 110/75mm

TZB, KAN, 
004.04

bm

7.3 ZTI 02 B(LH) 15
Potrubí kanalizační - tvarovky/ 
Sewer pipes - fittings, Redukce 
Reduction, Ø 110/75mm

TZB, KAN, 
005.01

bm

7.4 ZTI 02 B(LH) 18
Potrubí kanalizační - tvarovky/ 
Sewer pipes - fittings, Čistící tvarovka/
Clean´s fitting, Ø 75mm

TZB, KAN, 
006.01

bm

7.5 ZTI 02 B(LH) 19
Potrubí kanalizační - tvarovky/ 
Sewer pipes - fittings, Čistící tvarovka/
Clean´s fitting, Ø 110mm

TZB, KAN, 
006.02

bm

7.6 ZTI 02 B(LH) 24

Podlahová vpust/ 
Floor drain, Podlahová vpust s vodorovným odtokem, nerezová mřížka 
138 x 138 mm, HL 72.1/ 
Floor drain horizontal, trap seal, stainless steel grate 138 x 138 mm, 
strainer and cleaning eye, HL 72.1, DN 75/110

TZB, KAN, 
011.02

ks

7.7 ZTI 02 B(LH) 25
Větrací hlavice/ 
Ventilation head, Ventilation head      HL800/ 
Air admittance valve HL800, DN75/110

TZB, KAN, 
012.01

ks

7.8 ZTI 02 B(LH) 27

Čerpadlo ponorné/
The submersible pump , Čerpadlo ponorné do jímky s ovládáním 
plovákem, vč.  šoupátka, zpětného ventilu a ostatních tvarovek a 
armatur
The submersible pump with float, incl. close valve, non return valve and 
fittings, 

TZB, KAN, 
013.02

ks

7 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ZTI-02-B(LH) Kanalizace splašková  CELKEM 28 450

Odkaz na smluvní 
položku

Odkaz na smluvní 
položku

Odkaz na smluvní 
položku
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8 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ZTI-03-B(LH) Kanalizace deš ťová

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

8.1 ZTI 03 B(LH) 2

Potrubí kanalizační HT/ 
Sewer pipes HT, Potrubí kanalizační HT, spojované pomocí hrdel a 
těsnících kroužků/
Drainage piping HT, linked by necks and seal rings, Ø 200mm

TZB, KAN, 
101.09

bm

8.2 ZTI 03 B(LH) 3
Potrubí kanalizační - tvarovky/ 
Sewer pipes - fittings, Koleno 45°/
Elbow 45°, Ø 110mm

TZB, KAN, 
103.06

ks

8.3 ZTI 03 B(LH) 4
Potrubí kanalizační - tvarovky/ 
Sewer pipes - fittings, Koleno 45°/
Elbow 45°, Ø 160mm

TZB, KAN, 
103.09

ks

8.4 ZTI 03 B(LH) 5
Potrubí kanalizační - tvarovky/ 
Sewer pipes - fittings, Koleno 45°/
Elbow 45°, Ø 200mm

TZB, KAN, 
103.10

ks

8.5 ZTI 03 B(LH) 6
Potrubí kanalizační - tvarovky/ 
Sewer pipes - fittings, Odbočka 
Branch , Ø 200/160mm

TZB, KAN, 
104.11

ks

8.6 ZTI 03 B(LH) N1
Potrubí kanalizační - tvarovky/ 
Sewer pipes - fittings, Redukce 
Reduction, Ø 200/160mm

TZB, KAN, 
105.06

ks

8.7 ZTI 03 B(LH) N2
Potrubí kanalizační - tvarovky/ 
Sewer pipes - fittings, Redukce 
Reduction, Ø 200/160mm

TZB, KAN, 
105.08

ks

8.8 ZTI 03 B(LH) N3

Terasový odtok se svislým odpadem, nezámrzná a protizápachová 
klapka, s mřížkou  HL62/ 
Terrace drain vertical, frost- and drought-proof flap seal, stainless steel 
gratet,   HL62/,   Ø 110mm, PP,PE

TZB, KAN, 
108.02

ks

8 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ZTI-03-B(LH) Kanalizace deš ťová  CELKEM 16 667

9 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ZTI-05-B(LH) Kanalizace deš ťová podtlaková

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

9.1 ZTI 05 B(LH) 1

Potrubí kanalizační PE/ 
Drainage piping PE, Potrubí z tlakového PE, svpojované sařováním, vč. 
závěsného systému, upevňovacího materiálu a veškerých doplňků - 
Geberit Pluvia/
Pressure pipes PE, welded, incl. a hanging system and all necessary 
accessories - Geberit Pluvia, Ø 40mm

TZB, KAN, 
201.01

bm

9.2 ZTI 05 B(LH) 4

Potrubí kanalizační PE/ 
Drainage piping PE, Potrubí z tlakového PE, svpojované sařováním, vč. 
závěsného systému, upevňovacího materiálu a veškerých doplňků - 
Geberit Pluvia/
Pressure pipes PE, welded, incl. a hanging system and all necessary 
accessories - Geberit Pluvia, Ø 63mm

TZB, KAN, 
201.04

bm

9.3 ZTI 05 B(LH) 5

Potrubí kanalizační PE/ 
Drainage piping PE, Potrubí z tlakového PE, svpojované sařováním, vč. 
závěsného systému, upevňovacího materiálu a veškerých doplňků - 
Geberit Pluvia/
Pressure pipes PE, welded, incl. a hanging system and all necessary 
accessories - Geberit Pluvia, Ø75mm

TZB, KAN, 
201.05

bm

9.4 ZTI 05 B(LH) 6

Potrubí kanalizační PE/ 
Drainage piping PE, Potrubí z tlakového PE, svpojované sařováním, vč. 
závěsného systému, upevňovacího materiálu a veškerých doplňků - 
Geberit Pluvia/
Pressure pipes PE, welded, incl. a hanging system and all necessary 
accessories - Geberit Pluvia, Ø 90mm

TZB, KAN, 
201.06

bm

9.5 ZTI 05 B(LH) N1 Izolace proti vlhkosti/ 
isolation moisture protection

TZB, KAN, 
204.02

ks

9.6 ZTI 05 B(LH) 12
Přídavný prvek pro pochůzí střechy
Special element for walking roof, Přídavný prvek pro pochůzí střechy
Special element for walking roof, 

TZB, KAN, 
205.01

ks

9 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ZTI-05-B(LH) Kanalizace deš ťová podtlaková  CELKEM 61 999

10 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ZTI-07-B(LH) Vodovod

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

10.1 ZTI 07 B(LH) 3

Potrubí vodovodní plastové/ 
Plastic water pipes, Potrubí vodovodní PPR 3, PN 16, spojované 
svařováním, vč. montážních a upevňovacích prvků (pozinkovaná 
korýtka, závěsy, objímky, pryž. těsnění atd.) /
Water pipes PPR 3, PN16, welded, including fitings, hanging system and 
all necessary complements, Ø 32mm

TZB, VOD, 
001.04

bm

10.2 ZTI 07 B(LH) 4

Potrubí vodovodní plastové/ 
Plastic water pipes, Potrubí vodovodní PPR 3, PN 16, spojované 
svařováním, vč. montážních a upevňovacích prvků (pozinkovaná 
korýtka, závěsy, objímky, pryž. těsnění atd.) /
Water pipes PPR 3, PN16, welded, including fitings, hanging system and 
all necessary complements, Ø 40mm

TZB, VOD, 
001.05

bm

10.3 ZTI 07 B(LH) 7

Kulový ventil/ 
Ball valve , Kulový ventil vodovodní s tělem z mosazi, povrch potažen 
niklem a chromem, těsnění PTFE/ 
Ball valve for water, brasses body, DN20

TZB, VOD, 
004.02

ks

10.4 ZTI 07 B(LH) 12

Pojistný ventil/ 
Safety valve , Pojistný ventil vodovodní s tělem z mosazi, před bojler/ 
Safety valve for water, brasses body, after hot water tank, DN20

TZB, VOD, 
006.01

ks

10.5 ZTI 07 B(LH) 13
Rohový ventil/ 
Corner valve , Rohový ventil kulový/ 
Corner ball valve , DN15

TZB, VOD, 
007.01

ks

10.6 ZTI 07 B(LH) 14
Zpětný ventil/ 
Overhead valve , Zpětný ventil, proti zpětnému proudění vody/ 
Overhead valve  , against backflow prevention, DN25

TZB, VOD, 
009.03

ks

10.7 ZTI 07 B(LH) N1

Zásobníkový ohřívač teplé vody
Hot water tank, Zásobníkový ohřívač teplé vody elektrický, objem 10 l, 
svislý, 230V/2kW
Electric hot water tank, 10 l, vertical, 230V/2kW, Ø 600mm,  
295x503x275mm

TZB, VOD, 
011.06

ks

Odkaz na smluvní 
položku

Odkaz na smluvní 
položku

Odkaz na smluvní 
položku
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10.8 ZTI 06 A 33

Izolace tepelná
Insulation, Izolace tepelná potrubí z pěněného PE, návleková, tl. 10mm, 
pro potrubí plastovév vedené příčkách a drážkách/
Thermal insulation of pipes of foamed PE, tl.10mm/
Ø20mm

TZB, VOD, 
012.06

bm

10.9 ZTI 06 A 36

Izolace tepelná
Insulation, Izolace tepelná potrubí z pěněného PE, návleková, tl. 20mm 
pro potrubí plastové, vedené volně
Thermal insulation of pipes of foamed PE, tl.20mm/
Ø20mm

TZB, VOD, 
012.09

bm

10.10 ZTI 06 A 37

Izolace tepelná
Insulation, Izolace tepelná potrubí z pěněného PE, návleková, tl. 20mm 
pro potrubí plastové, vedené volně
Thermal insulation of pipes of foamed PE, tl.20mm/
Ø25mm

TZB, VOD, 
012.10

bm

10.11 ZTI 06 A 38

Izolace tepelná
Insulation, Izolace tepelná potrubí z pěněného PE, návleková, tl. 20mm 
pro potrubí plastové, vedené volně
Thermal insulation of pipes of foamed PE, tl.20mm/
Ø32mm

TZB, VOD, 
012.11

bm

10.12 ZTI 06 A 39

Izolace tepelná
Insulation, Izolace tepelná potrubí z pěněného PE, návleková, tl. 30mm 
pro potrubí plastové, vedené volně
Thermal insulation of pipes of foamed PE, tl.30mm/
Ø40mm

TZB, VOD, 
012.12

bm

10.13 ZTI 06 A 42

Izolace tepelná
Insulation, Izolace tepelná potrubí z pěněného PE, návleková, tl. 10mm, 
proti rosení ocelového potrubí 
Thermal insulation of pipes of foamed PE, , tl.10mm/
Ø63mm

TZB, VOD, 
012.18

bm

10.14 ZTI 06 A 12

Kulový ventil/ 
Ball valve , Kulový ventil vodovodní s tělem z mosazi, povrch potažen 
niklem a chromem, těsnění PTFE/ 
Ball valve for water, brasses body, DN25

TZB, VOD, 
004.03

ks

10.15 ZTI 06 A 23

Pojistný ventil/ 
Safety valve , Pojistný ventil vodovodní s tělem z mosazi, před bojler/ 
Safety valve for water, brasses body, after hot water tank, DN15

TZB, VOD, 
006.05

ks

10 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ZTI-07-B(LH) Vodovod  CELKEM 112 481

11 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ZTI-08-B(LH) Požární vodovod

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

11.1 ZTI 08 B(LH) 1

Hydrant, Hydrantová skříň vnitřní, hydranr typu D25 s tvarově stálou 
hadicí délky 30 m na bubnu
Internal hydrant box, hydrant type D25, a hose of a fixed shape of 30m 
long , 

TZB, VOD,  
101.01

ks

11.2 ZTI 08 B(LH) 4

Potrubí vodovodní, ocelové/ 
Water pipes, steel, Potrubí ocelové pozinkované vč. tvarovek, 
montážních a upevňovacích prvků (závěsy, objímky, pryž. těsnění )
Steel water pipes, including fitings, hanging system and all necessary 
complements, DN32

TZB, VOD, 
003.02

bm

11.3 ZTI 08 B(LH) N1

Potrubí vodovodní, ocelové/ 
Water pipes, steel, Potrubí ocelové pozinkované vč. tvarovek, 
montážních a upevňovacích prvků (závěsy, objímky, pryž. těsnění )
Steel water pipes, including fitings, hanging system and all necessary 
complements, DN75

TZB, VOD, 
003.06

bm

11.4 ZTI 08 B(LH) N2

Kulový ventil se šroubením na hadici/ 
Ball valve fitting on the hose, Kulový ventil vodovodní s tělem z mosazi, 
povrch potažen niklem a chromem, těsnění PTFE/ 
Ball valve for water, brasses body, DN25

TZB, VOD, 
004.13

bm

11 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ZTI-08-B(LH) Požární vodovod  CELKEM 90 934

12 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ZTI-02-C Kanalizace splašková

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

12.1 ZTI 02 C 2

Potrubí kanalizační HT/ 
Sewer pipes HT, Potrubí kanalizační HT, spojované pomocí hrdel a 
těsnících kroužků/
Drainage piping HT, linked by necks and seal rings, Ø 110mm

TZB, KAN, 
001.06

bm

12.2 ZTI 02 C 5

Potrubí kanalizační KG/ 
Sewer pipes KG, Potrubí kanalizační KG, spojované pomocí hrdel a 
těsnících kroužků/
Drainage piping KG, linked by necks and seal rings, Ø 125mm

TZB, KAN, 
002.01

bm

12.3 ZTI 02 C 6

Potrubí kanalizační KG/ 
Sewer pipes KG, Potrubí kanalizační KG, spojované pomocí hrdel a 
těsnících kroužků/
Drainage piping KG, linked by necks and seal rings, Ø 160mm

TZB, KAN, 
002.02

bm

12.4 ZTI 02 C 7
Potrubí kanalizační - tvarovky/ 
Sewer pipes - fittings, Koleno 45°/
Elbow45°, Ø 125mm

TZB, KAN, 
003.15

bm

12.5 ZTI 02 C 10
Potrubí kanalizační - tvarovky/ 
Sewer pipes - fittings, Odbočka 
Branch , Ø 160/125mm

TZB, KAN, 
004.11

bm

12.6 ZTI 02 C 12
Potrubí kanalizační - tvarovky/ 
Sewer pipes - fittings, Redukce 
Reduction, Ø 125/110mm

TZB, KAN, 
005.02

bm

12.7 ZTI 02 B(LH) 17
Potrubí kanalizační - tvarovky/ 
Sewer pipes - fittings, Redukce 
Reduction, Ø 160/125mm

TZB, KAN, 
005.08

bm

12 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ZTI-02-C Kanalizace splašková  CELKEM 12 203

13 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ZTI-03-C Kanalizace splašková - areálová

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

13.1 ZTI 03 C N1
Potrubí kanalizační - tvarovky/ 
Sewer pipes - fittings, Koleno 45°/
Elbow45°, Ø 160mm

TZB, KAN, 
003.17

bm

Odkaz na smluvní 
položku

Odkaz na smluvní 
položku

Odkaz na smluvní 
položku
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13 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ZTI-03-C Kanalizace splašková - areálová  CELKEM 120

14 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ZTI-04-C Vodovod

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (K

14.1 ZTI 07 B(LB) 4

Potrubí vodovodní polyethylenové v zemi/ 
Polyethylen water pipes, Potrubí vodovodní polyethylenové, spojované 
svařováním, uložené v zemi na pískové lože, vč. výkopu, pažení, 
hutněného zásypu atd. /
Polyethylen water pipes, linked by weld, including earthworks, backfill 
etc., Ø 50mm

TZB, VOD, 
002.06

bm

14.2 ZTI 07 B(LB) 6

Potrubí vodovodní polyethylenové v zemi/ 
Polyethylen water pipes, Potrubí vodovodní polyethylenové, spojované 
svařováním, uložené v zemi na pískové lože, vč. výkopu, pažení, 
hutněného zásypu atd. /
Polyethylen water pipes, linked by weld, including earthworks, backfill 
etc., Ø 90mm

TZB, VOD, 
002.04

bm

14.3 ZTI 04 C 4

Kulový ventil/ 
Ball valve , Kulový ventil vodovodní s tělem z mosazi, povrch potažen 
niklem a chromem, těsnění PTFE/ 
Ball valve for water, brasses body, DN25

TZB, VOD, 
004.03

bm

14 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ZTI-04-C Vodovod  CELKEM 9 733

15 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ZTI-05-C Vodovod - areálový

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

15.1 ZTI 06 A 41

Izolace tepelná
Insulation, Izolace tepelná potrubí z pěněného PE, návleková, tl. 10mm, 
pro potrubí plastovév vedené příčkách a drážkách/
Thermal insulation of pipes of foamed PE, tl.10mm/
Ø50mm

TZB, VOD, 
012.04

bm

15.2 ZTI 06 A 33

Izolace tepelná
Insulation, Izolace tepelná potrubí z pěněného PE, návleková, tl. 10mm, 
pro potrubí plastovév vedené příčkách a drážkách/
Thermal insulation of pipes of foamed PE, tl.10mm/
Ø20mm

TZB, VOD, 
012.06

bm

15.3 ZTI 06 A 34

Izolace tepelná
Insulation, Izolace tepelná potrubí z pěněného PE, návleková, tl. 10mm, 
pro potrubí plastovév vedené příčkách a drážkách/
Thermal insulation of pipes of foamed PE, tl.10mm/
Ø25mm

TZB, VOD, 
012.01

bm

15 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ZTI-05-C Vodovod - areálový  CELKEM 562

16 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ZTI-10-B(LB) Zprovozn ění zdravotechniky

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

16.1 ZTI 10 B(LB) 1

Tlaková zkouška, Tlaková zkouška vodovodu dle ČSN vč. zpracování 
výsledného protokolu
Pressure test of the water system under the CNS including the working 
out of the final report, 

Poměrové 
navýšení 
zkoušky.

TZB, VOD, 
011.01

kpl

16.2 ZTI 10 B(LB) 2

Proplach potrubí, Proplach a desinfekce vodovodu vč. zpracování 
výsledného protokolu
Washing and desinfecting the water system including the working out of 
the final report, 

Poměrové 
navýšení 
zkoušky.

TZB, VOD, 
012.01

kpl

16.3 ZTI 10 B(LB) 3

Proplach potrubí, tlaková zkouška/
Rinsing installation, tinghtness test , Proplach potrubí, tlaková zkouška                                                                                          
/Rinsing installation, tinghtness test (leakage end strength pressure test), 

Poměrové 
navýšení 
zkoušky.

TZB, PLY, 
020.01

kpl

16 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ZTI-10-B(LB) Zprovozn ění zdravotechniky  CELKEM 24 448

17 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ZTI-09-B(LH) Zprovozn ění zdravotechniky

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

17.1 ZTI 09 B(LB) 1

Tlaková zkouška, Tlaková zkouška vodovodu dle ČSN vč. zpracování 
výsledného protokolu
Pressure test of the water system under the CNS including the working 
out of the final report, 

Poměrové 
navýšení 
zkoušky.

TZB, VOD, 
011.01

kpl

17.2 ZTI 09 B(LB) 2

Proplach potrubí, Proplach a desinfekce vodovodu vč. zpracování 
výsledného protokolu
Washing and desinfecting the water system including the working out of 
the final report, 

Poměrové 
navýšení 
zkoušky.

TZB, VOD, 
012.01

kpl

17 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ZTI-09-B(LH) Zprovozn ění zdravotechniky  CELKEM 14 938

18 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ZTI-06-C Zprovozn ění zdravotechniky

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

18.1 ZTI 06 C 1

Tlaková zkouška, Tlaková zkouška vodovodu dle ČSN vč. zpracování 
výsledného protokolu
Pressure test of the water system under the CNS including the working 
out of the final report, 

Poměrové 
navýšení 
zkoušky.

TZB, VOD, 
011.01

kpl

18.2 ZTI 06 C 2

Proplach potrubí, Proplach a desinfekce vodovodu vč. zpracování 
výsledného protokolu
Washing and desinfecting the water system including the working out of 
the final report, 

Poměrové 
navýšení 
zkoušky.

TZB, VOD, 
012.01

kpl

18 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ZTI-06-C Zprovozn ění zdravotechniky  CELKEM 867

PŘÍPOČTY CELKEM 1 555 702

Odkaz na smluvní 
položku

Odkaz na smluvní 
položku

Odkaz na smluvní 
položku

Odkaz na smluvní 
položku

Odkaz na smluvní 
položku
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ODPOČTY

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ZTI-01-B(LB) Za řizovací p ředměty

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (

1.1 ZTI 01 B(LB) 7
Umyvadlo úklid/
Cleaners wash sink, Závěsná výlevka ze slinutého keramického střepu 
(Vitreous China).Přítok vody zezadu,odtok vodorovný.

VYB, ZAR, 007 ks

1.2 ZTI 01 B(LB) 10

Baterie páková/
Tap - mechanic, Jednopáková umyvadlová armatura.S odtokovou 
garniturou G1 1/4.Vývod 116 mm.S flexibilními hadicemi.Kovová 
ovládací páka.Montáž shora - TOP FIX.Click - kartuše s keramickými 
disky.Integrovaný omezovač teplé vody s ECO funkcí.Životnost 
testována dle EN 817.

VYB, ZAR, 010 ks

1.3 ZTI 01 B(LB) 13

Baterie handicap./
Tap- handicaped, Umyvadlová jednootvorová armatura s prodlouženou 
pákou 180 mm s flexibilními hadicemi SPX a s odtokovou 
garniturou,speciáloní perlátor s pojistkou proti odcizení s laminární 
regulací průtoku ( regulace proudu vody bez vzduchu ).Cyklický ventil ( 
otvírá se

VYB, ZAR, 014 ks

1.4 ZTI 01 B(LB) 15

Instalační set pro klozet/
Instalation set WC, Podomítkový modul pro závěsné klozety - pro 
zazdění, dvojčinné splachování 3/6 - 7,5 litru.Průměr odpadu 90/110 
mm, hlubka 120 mm. Instalace ovládací desky pouze zepředu.Ovládací 
desku nutno objednat zvlášť.

VYB, ZAR, 016 ks

1.5 ZTI 01 B(LB) 21

Výlevka nerezová  / 
stainless steel,perforovaná odtoková deska, boky oplechovány, rohy 
zesíleny        460x500x550mm

VYB, ZAR, 030 ks

1.6 ZTI 01 B(LB) 23
Stojánková baterie vysoká, Vysoká stojánková páková baterie k dřezům 
v čistých místnostech VYB-ZAR-030,31. Minimální vzdálenost mezi 
výtokem a dnem dřezu 400mm, otočné tělo.

VYB ZAR 032 ks

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ZTI-01-B(LB) Za řizovací p ředměty  CELKEM -161 233

2 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ZTI-02-B(LB) Kanalizace splašková

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

2.1 ZTI 02 B(LB) 10
Potrubí kanalizační - tvarovky/ 
Sewer pipes - fittings, Koleno 45°/
Elbow45°, Ø 110mm

TZB, KAN, 
003.14

bm

2.2 ZTI 02 B(LB) 36
Potrubí kanalizační - výtlak/ 
Drainage pumping pipe, Potrubí z tlakového PE, svařované, Pn 16/
Pressure piping PE, linked by weld, Pn 16, Ø 40mm

TZB, KAN, 
009.02

bm

2.3 ZTI 02 B(LB) 39

Podlahová vpust/ 
Floor drain, Podlahová vpust s vodorovným odtokem, uzávěr PRIMUS, 
nerezová mřížka, HL 510N/ 
Floor drain horizontal, trap seal PRIMUS,  stainless steel grate, HL 
510N, Ø 50/75mm

TZB, KAN, 
011.01

ks

2.4 ZTI 02 B(LB) 40

Podlahová vpust/ 
Floor drain, Podlahová vpust s vodorovným odtokem, nerezová mřížka 
138 x 138 mm, HL 72.1/ 
Floor drain horizontal, trap seal, stainless steel grate 138 x 138 mm, 
strainer and cleaning eye, HL 72.1, DN 75/110

TZB, KAN, 
011.02

ks 1

2 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ZTI-02-B(LB) Kanalizace splašková  CELKEM -23 805

3 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ZTI-03-B(LB) Kanalizace deš ťová

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

3.1 ZTI 03 B(LB) 1

Potrubí kanalizační KG/ 
Sewer pipes KG, Potrubí kanalizační KG, spojované pomocí hrdel a 
těsnících kroužků/
Sewer pipes KG, linked by necks and seal rings, Ø 200mm

TZB, KAN, 
102.03

bm

3.2 ZTI 03 B(LB) 2
Potrubí kanalizační - tvarovky/ 
Sewer pipes - fittings, Koleno 45°/
Elbow 45°, Ø 200mm

TZB, KAN, 
103.10

ks

3 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ZTI-03-B(LB) Kanalizace deš ťová  CELKEM -1 676

Odkaz na smluvní 
položku

Odkaz na smluvní 
položku

Odkaz na smluvní 
položku
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4 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ZTI-04-B(LB) Kanalizace deš ťová podtlaková

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč

4.1 ZTI 04 B(LB) 2

Potrubí kanalizační PE/ 
Drainage piping PE, Potrubí z tlakového PE, svpojované sařováním, vč. 
závěsného systému, upevňovacího materiálu a veškerých doplňků - 
Geberit Pluvia/
Pressure pipes PE, welded, incl. a hanging system and all necessary 
accessories - Geberit Pluvia, Ø 56mm

TZB, KAN, 
201.03

bm

4.2 ZTI 04 B(LB) 5

Potrubí kanalizační PE/ 
Drainage piping PE, Potrubí z tlakového PE, svpojované sařováním, vč. 
závěsného systému, upevňovacího materiálu a veškerých doplňků - 
Geberit Pluvia/
Pressure pipes PE, welded, incl. a hanging system and all necessary 
accessories - Geberit Pluvia, Ø 90mm

TZB, KAN, 
201.06

bm

4.3 ZTI 04 B(LB) 6

Potrubí kanalizační PE/ 
Drainage piping PE, Potrubí z tlakového PE, svpojované sařováním, vč. 
závěsného systému, upevňovacího materiálu a veškerých doplňků - 
Geberit Pluvia/
Pressure pipes PE, welded, incl. a hanging system and all necessary 
accessories - Geberit Pluvia, Ø 110mm

TZB, KAN, 
201.07

bm

4.4 ZTI 04 B(LB) 7

Potrubí kanalizační PE/ 
Drainage piping PE, Potrubí z tlakového PE, svpojované sařováním, vč. 
závěsného systému, upevňovacího materiálu a veškerých doplňků - 
Geberit Pluvia/
Pressure pipes PE, welded, incl. a hanging system and all necessary 
accessories - Geberit Pluvia, Ø 125mm

TZB, KAN, 
201.08

bm

4.5 ZTI 04 B(LB) 10
Isolace Resistit/ 
Insulation Resistit, Isolace Resistit/ 
Insulation Resistit, 

TZB, KAN, 
204.01

ks

4.6 ZTI 04 B(LB) 11
Přídavný prvek pro pochůzí střechy
Special element for walking roof, Přídavný prvek pro pochůzí střechy
Special element for walking roof, 

TZB, KAN, 
205.01

ks

4 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ZTI-04-B(LB) Kanalizace deš ťová podtlaková  CELKEM -35 717

5 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ZTI-06-B(LB) Vodovod

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena ( č

5.1 ZTI 06 B(LB) 9

Kulový ventil/ 
Ball valve , Kulový ventil vodovodní s tělem z mosazi, povrch potažen 
niklem a chromem, těsnění PTFE/ 
Ball valve for water, brasses body, DN15

TZB, VOD, 
004.01

ks

5.2 ZTI 06 B(LB) 18

Pojistný ventil/ 
Safety valve , Pojistný ventil vodovodní s tělem z mosazi, před bojler/ 
Safety valve for water, brasses body, after hot water tank, DN20

TZB, VOD, 
006.01

ks

5.3 ZTI 06 B(LB) 21
Rohový ventil/ 
Corner valve , Rohový ventil kulový/ 
Corner ball valve , DN15

TZB, VOD, 
007.01

ks

5.4 ZTI 06 B(LB) 25 Cirkulační čerpadlo
Circulation pump                                      

TZB, VOD, 
011.04

ks

5 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ZTI-06-B(LB) Vodovod  CELKEM -10 956

6 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ZTI-02-B(LH) Kanalizace splašková

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (

6.1 ZTI 02 B(LH) 3

Potrubí kanalizační HT/ 
Sewer pipes HT, Potrubí kanalizační HT, spojované pomocí hrdel a 
těsnících kroužků/
Drainage piping HT, linked by necks and seal rings, Ø 110mm

TZB, KAN, 
001.06

bm

6.2 ZTI 02 B(LH) 12
Potrubí kanalizační - tvarovky/ 
Sewer pipes - fittings, Odbočka 
Branch , Ø 110/110mm

TZB, KAN, 
004.05

bm

6.3 ZTI 02 B(LH) 21
Potrubí kanalizační - výtlak/ 
Drainage pumping pipe, Potrubí z tlakového PE, svařované, Pn 16/
Pressure piping PE, linked by weld, Pn 16, Ø 32mm

TZB, KAN, 
009.01

bm

6.4 ZTI 02 B(LH) 22
Potrubí kanalizační - výtlak/ 
Drainage pumping pipe, Potrubí z tlakového PE, svařované, Pn 16/
Pressure piping PE, linked by weld, Pn 16, Ø 40mm

TZB, KAN, 
009.02

bm

6.5 ZTI 02 B(LH) 23
Potrubí kanalizační - výtlak/ 
Drainage pumping pipe, Potrubí z tlakového PE, svařované, Pn 16/
Pressure piping PE, linked by weld, Pn 16, Ø 70mm

TZB, KAN, 
009.03

bm

6 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ZTI-02-B(LH) Kanalizace splašková  CELKEM -30 918

7 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ZTI-03-B(LH) Kanalizace deš ťová

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

7.1 ZTI 03 B(LH) 8
Potrubí kanalizační - tvarovky/ 
Sewer pipes - fittings, Redukce 
Reduction, Ø 125/110mm

TZB, KAN, 
105.02

ks

7.2 ZTI 03 B(LH) 10

Lapač střešních splavenin/ 
Rain hopper, Lapač střešních splavenin s košem pro zachytávání 
nečistot, se suchou a nezámrznou klapkou proti zápachu/
Minimax-rain catch pit with leaf strainer and a non-freezing and stench 
trap, DN110/125

TZB, KAN, 
109.01

ks

7.3 ZTI 03 B(LH) 9
Potrubí kanalizační - tvarovky/ 
Sewer pipes - fittings, Redukce 
Reduction, Ø 160/110mm

TZB, KAN, 
105.06

ks

7 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ZTI-03-B(LH) Kanalizace deš ťová  CELKEM -9 622

8 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ZTI-04-B(LH) Kanalizace deš ťová - areálová

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

Odkaz na smluvní 
položku

Odkaz na smluvní 
položku

Odkaz na smluvní 
položku

Odkaz na smluvní 
položku

Odkaz na smluvní 
položku
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8.1 ZTI 04 B(LH) 2

Potrubí kanalizační drenážní/ 
Sewer pipes drain, Potrubí kanalizační HT, spojované pomocí hrdel a 
těsnících kroužků/
Drainage piping HT, linked by necks and seal rings, Ø 110mm

TZB, KAN, 
002.05

bm

8 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ZTI-04-B(LH) Kanalizace deš ťová - areálová  CELKEM -13 588

9 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ZTI-05-B(LH) Kanalizace deš ťová podtlaková

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč

9.1 ZTI 05 B(LH) 2

Potrubí kanalizační PE/ 
Drainage piping PE, Potrubí z tlakového PE, svpojované sařováním, vč. 
závěsného systému, upevňovacího materiálu a veškerých doplňků - 
Geberit Pluvia/
Pressure pipes PE, welded, incl. a hanging system and all necessary 
accessories - Geberit Pluvia, Ø 50mm

TZB, KAN, 
201.02

bm

9.2 ZTI 05 B(LH) 3

Potrubí kanalizační PE/ 
Drainage piping PE, Potrubí z tlakového PE, svpojované sařováním, vč. 
závěsného systému, upevňovacího materiálu a veškerých doplňků - 
Geberit Pluvia/
Pressure pipes PE, welded, incl. a hanging system and all necessary 
accessories - Geberit Pluvia, Ø 56mm

TZB, KAN, 
201.03

bm

9.3 ZTI 05 B(LH) 7

Potrubí kanalizační PE/ 
Drainage piping PE, Potrubí z tlakového PE, svpojované sařováním, vč. 
závěsného systému, upevňovacího materiálu a veškerých doplňků - 
Geberit Pluvia/
Pressure pipes PE, welded, incl. a hanging system and all necessary 
accessories - Geberit Pluvia, Ø 110mm

TZB, KAN, 
201.07

bm

9.4 ZTI 05 B(LH) 11 Isolace protihluková/ 
isolation of noise

TZB, KAN, 
204.01

ks

9 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ZTI-05-B(LH) Kanalizace deš ťová podtlaková  CELKEM -88 404

10 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ZTI-06-B(LH) Odvod kondenzátu

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

10.1 ZTI 06 B(LH) 1

Sifon kondenzátu/ 
Stink trap for condensat water, Sifon na potrubí kondenzátu se suchou 
klapkou - HL 136/ 
Condensate trap with trap seal and rising ball backwater stop - HL 136
, Ø 50mm

TZB, KAN, 
010.03

ks

10.2 ZTI 06 B(LH) 2

Sifon kondenzátu/ 
Stink trap for condensat water, Sifon na potrubí kondenzátu se suchou 
klapkou - HL 136/ 
Condensate trap with trap seal and rising ball backwater stop - HL 136
Ø 75mm

TZB, KAN, 
010.02

ks

10.3 ZTI 06 B(LH) 4

Potrubí kanalizační HT/ 
Sewer pipes HT, Potrubí kanalizační HT, spojované pomocí hrdel a 
těsnících kroužků, včetně tvarovek/
Drainage piping HT, linked by necks and seal rings, included fitings, Ø 
75mm

TZB, KAN, 
001.05

bm

10.4 ZTI 06 B(LH) 5
Potrubí kanalizační - tvarovky/ 
Sewer pipes - fittings, Koleno 45°/
Elbow45°, Ø 75mm

TZB, KAN, 
003.13

bm

10.5 ZTI 06 B(LH) 6
Potrubí kanalizační - tvarovky/ 
Sewer pipes - fittings, Odbočka 
Branch , Ø 75/50mm

TZB, KAN, 
004.01

bm

10.6 ZTI 06 B(LH) 7
Potrubí kanalizační - tvarovky/ 
Sewer pipes - fittings, Odbočka 
Branch , Ø 110/50mm

TZB, KAN, 
004.03

bm

10.7 ZTI 06 B(LH) 8
Potrubí kanalizační - tvarovky/ 
Sewer pipes - fittings, Odbočka 
Branch , Ø 110/75mm

TZB, KAN, 
004.04

bm

10.8 ZTI 06 B(LH) 9
Potrubí kanalizační - tvarovky/ 
Sewer pipes - fittings, Redukce 
Reduction, Ø 75/50mm

TZB, KAN, 
005.12

bm

10 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ZTI-06-B(LH) Odvod kondenzátu  CELKEM -19 022

11 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ZTI-07-B(LH) Vodovod

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

11.1 ZTI 07 B(LH) 1

Potrubí vodovodní plastové/ 
Plastic water pipes, Potrubí vodovodní PPR 3, PN 16, spojované 
svařováním, vč. montážních a upevňovacích prvků (pozinkovaná 
korýtka, závěsy, objímky, pryž. těsnění atd.) /
Water pipes PPR 3, PN16, welded, including fitings, hanging system and 
all necessary complements, Ø 20mm

TZB, VOD, 
001.02

bm

11.2 ZTI 07 B(LH) 2

Potrubí vodovodní plastové/ 
Plastic water pipes, Potrubí vodovodní PPR 3, PN 16, spojované 
svařováním, vč. montážních a upevňovacích prvků (pozinkovaná 
korýtka, závěsy, objímky, pryž. těsnění atd.) /
Water pipes PPR 3, PN16, welded, including fitings, hanging system and 
all necessary complements, Ø 25mm

TZB, VOD, 
001.03

bm

11.3 ZTI 07 B(LH) 5

Potrubí vodovodní plastové/ 
Plastic water pipes, Potrubí vodovodní PPR 3, PN 16, spojované 
svařováním, vč. montážních a upevňovacích prvků (pozinkovaná 
korýtka, závěsy, objímky, pryž. těsnění atd.) /
Water pipes PPR 3, PN16, welded, including fitings, hanging system and 
all necessary complements, Ø 63mm

TZB, VOD, 
001.07

bm

11.4 ZTI 07 B(LH) 6

Potrubí vodovodní, ocelové/ 
Water pipes, steel, Potrubí ocelové pozinkované vč. tvarovek, 
montážních a upevňovacích prvků (závěsy, objímky, pryž. těsnění )
Steel water pipes, including fitings, hanging system and all necessary 
complements, DN80

TZB, VOD, 
003.07

bm

11 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ZTI-07-B(LH) Vodovod  CELKEM -26 407

12 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ZTI-08-B(LH) Požární vodovod

Odkaz na smluvní 
položku

Odkaz na smluvní 
položku

Odkaz na smluvní 
položku
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Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

12.1 ZTI 08 B(LH) 5

Potrubí vodovodní, ocelové/ 
Water pipes, steel, Potrubí ocelové pozinkované vč. tvarovek, 
montážních a upevňovacích prvků (závěsy, objímky, pryž. těsnění )
Steel water pipes, including fitings, hanging system and all necessary 
complements, DN40

TZB, VOD, 
003.03

bm

12.2 ZTI 08 B(LH) 6

Potrubí vodovodní, ocelové/ 
Water pipes, steel, Potrubí ocelové pozinkované vč. tvarovek, 
montážních a upevňovacích prvků (závěsy, objímky, pryž. těsnění )
Steel water pipes, including fitings, hanging system and all necessary 
complements, DN50

TZB, VOD, 
003.04

bm

12.3 ZTI 08 B(LH) 7

Potrubí vodovodní, ocelové/ 
Water pipes, steel, Potrubí ocelové pozinkované vč. tvarovek, 
montážních a upevňovacích prvků (závěsy, objímky, pryž. těsnění )
Steel water pipes, including fitings, hanging system and all necessary 
complements, DN65

TZB, VOD, 
003.05

bm

12.4 ZTI 08 B(LH) 8

Potrubí vodovodní, ocelové/ 
Water pipes, steel, Potrubí ocelové pozinkované vč. tvarovek, 
montážních a upevňovacích prvků (závěsy, objímky, pryž. těsnění )
Steel water pipes, including fitings, hanging system and all necessary 
complements, DN80

TZB, VOD, 
003.07

bm

12.5 ZTI 08 B(LH) 9

Potrubí vodovodní plastové/ 
Plastic water pipes, Potrubí vodovodní PPR 3, PN 20, spojované 
svařováním, vč. montážních a upevňovacích prvků (pozinkovaná 
korýtka, závěsy, objímky, pryž. těsnění atd.) /
Water pipes PPR 3, PN20, welded, including fitings, hanging system and 
all necessary complements, Ø 40mm

TZB, VOD, 
003.08

bm

12.6 ZTI 08 B(LH) 10

Potrubí vodovodní plastové/ 
Plastic water pipes, Potrubí vodovodní PPR 3, PN 20, spojované 
svařováním, vč. montážních a upevňovacích prvků (pozinkovaná 
korýtka, závěsy, objímky, pryž. těsnění atd.) /
Water pipes PPR 3, PN20, welded, including fitings, hanging system and 
all necessary complements, Ø 50mm

TZB, VOD, 
003.09

bm

12 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ZTI-08-B(LH) Požární vodovod  CELKEM -138 996

13 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ZTI-02-C Kanalizace splašková

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

13.1 ZTI 02 C 4
Potrubí kanalizační - výtlak/ 
Drainage pumping pipe, Potrubí z tlakového PE, svařované, Pn 16/
Pressure piping PE, linked by weld, Pn 16, Ø 32mm

TZB, KAN, 
001.09

bm

13.2 ZTI 02 C 17 Koncové dno revizní šachty Ø600mm/
End bottom of manholes Ø600mm, 

TZB, KAN, 
014.02

ks

13.3 ZTI 02 C 18 dno revizní šachty -levé Ø600mm/
bottom-left manholes Ø600mm

TZB, KAN, 
014.03

ks

13 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ZTI-02-C Kanalizace splašková  CELKEM -17 357

14 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ZTI-04-C Vodovod

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

14.1 ZTI 04 C 5

Kulový ventil se šroubením na hadici/ 
Ball valve fitting on the hose, Kulový ventil vodovodní s tělem z mosazi, 
povrch potažen niklem a chromem, těsnění PTFE/ 
Ball valve for water, brasses body, DN20

TZB, VOD, 
004.14

bm

14 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ZTI-04-C Vodovod  CELKEM -272

15 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ZTI-05-C Vodovod - areálový

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

15.1 ZTI 05 C 2

Potrubí vodovodní polyethylenové v zemi/ 
Polyethylen water pipes, Potrubí vodovodní polyethylenové, spojované 
svařováním, uložené v zemi na pískové lože, vč. výkopu, pažení, 
hutněného zásypu atd. /
Polyethylen water pipes, linked by weld, including earthworks, backfill 
etc., Ø 50mm

TZB, VOD, 
002.06

bm

15 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ZTI-05-C Vodovod - areálový  CELKEM -12 233

ODPOČTY CELKEM -590 203

Dopad do Stavebních náklad ů 965 499

Příslušný podíl Vedlejších a ostatních náklad ů (11,57% ze Stavebních náklad ů) 111 708

NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - Kč  bez DPH 1 077 207

Odkaz na smluvní 
položku

Odkaz na smluvní 
položku

Odkaz na smluvní 
položku

Odkaz na smluvní 
položku
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II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI P 4.1.1

Soupis Faktura čních o ddílů, Soupis prací, dodávek a služeb Návrh č. 005

OPCE - OZ 003c - 5.3.2 (A) Technika prost ředí staveb SO 01, SO 02 a SO 03
 - A3.11 -EVAC+EPS+VEDA SO 02+SO 03

Předmět změny: PD Submission - Dodatek č.5

Datum: 12.11.2014

PŘÍPOČTY

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL POS-01-B(LB) Evakua ční rozhlas

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka Jednotková 
cen č

1.1 POS 1 B(LB) 2

Skříňkový reproduktor , Vhodný pro řeč i hudbu, 
robusní kovová konstrukce, volitelný vstup 8ohm, 
70Va 100V,max výkon 9W, Volitelný 6/3/1,5/0,75V

TZB, SLP, 109 ks

1.2 POS 1 B(LB) 3 Kabel 1-CSKH-V  4x1,5, Cu jádro,izolace silikonový 
kaučuk

TZB, SLP, 117 m

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL POS-01-B(LB) Evakua ční rozhlas  CELKEM 11 233

2 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL POS-03-B(LB) Elektrická požární signalizace

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka Jednotková 
cena (Kč)

2.1 POS 3 B(LB) 3
 Optický hlásič kouře, Kombinace optických, 
teplotních a chemických sensorů s inteligentní 
vyhodnovací elektronikou

TZB, SLP, 019 ks

2.2 POS 3 B(LB) 4

 Tlačítko, Pro vyhlášeí požárního poplachu je nutno 
rozbít  sklíčko a stisknout aktivačí tlačítko, provozní 
napájení 15V ss až 33V ss ,proudová spotřeba  0,4 
mA, lokální indikace červená  LED, krytí IP 52, 

TZB, SLP, 020 ks

2.3 POS 3 B(LB) 7 Externí signalizace,  pro hlásiče v podhledu pro 
snadnou identifikaci

TZB, SLP, 023 ks

2.4 POS 3 B(LB) 8
Kabel JB-Y(St)Y 1x2x0,8, sdělovací vnitřní kabel 
stíněný, CU jádro, izolace PVC,žíly stočeny do 
páru, plášť PVC červený

TZB, SLP, 026 m

2.5 POS 3 B(LB) 11

Kabel JCXFE - V 1x2x0,8, oheň retardující-
zvýšená odolnost proti šíření plamenem, 
ohniodolný-během a po ukončení působení ohně, 
bezhalogenový, napájení modulů

TZB, SLP, 031 m

2.6 POS 3 B(LB) 19

Kovové kabelové příchytky pro dva požární kabely 
do průměru 8 mm s uchycením šroubem do betonu 
s požární odolností P60-R, B2ca s1 d0, vč. 
příslušenství pro montáž (  kovové hmoždinky, 
upevňovací materiál, atd. )

TZB, SLP, 074 m

2 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL POS-03-B(LB) Elektrická požární signalizace  CELKEM 26 364

3 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL POS-05-B(LB) VESDA

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka Jednotková 
cena (Kč)

3.1 POS 5 B(LH) 1 Kompletní hlásič Vesda LaserPLUS TZB, SLP, 601 ks

3.2 POS 5 B(LH) 2 Připojovací karta  s 12 relé TZB, SLP,602 ks

3.3 POS 5 B(LH) 4 Nasávací potrubí Ø21 mm TZB, SLP, 604 m

3.4 POS 5 B(LH) 5 Trubka spojovací TZB, SLP, 605 m

3.5 POS 5 B(LH) 6 zakončení nasávacího potrubí TZB, SLP, 606 ks

3.6 POS 5 B(LH) 7 Jb-Y(St)Y 1x2x0,8                                                                                                           TZB, SLP, 607 m

3 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL POS-05-B(LB) VESDA  CELKEM 257 342

4 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL POS-01-B(LH) Evakua ční rozhlas

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka Jednotková 
cena (Kč)

4.1 POS 1 B(LB) 10 žlab kovový 250x50 TZB, SLP, 139 m

4 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL POS-01-B(LH) Evakua ční rozhlas  CELKEM 29 927

5 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL POS-03-B(LH) Elektrická požární signalizace

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka Jednotková 
cena (Kč)

5.1 POS 3 B(LB) 3
 Optický hlásič kouře, Kombinace optických, 
teplotních a chemických sensorů s inteligentní 
vyhodnovací elektronikou

TZB, SLP, 019 ks

5.2 POS 3 B(LB) 7 Externí signalizace,  pro hlásiče v podhledu pro 
snadnou identifikaci

TZB, SLP, 023 ks

5.3 POS 3 B(LB) 8
Kabel JB-Y(St)Y 1x2x0,8, sdělovací vnitřní kabel 
stíněný, CU jádro, izolace PVC,žíly stočeny do 
páru, plášť PVC červený

TZB, SLP, 026 m

Odkaz na smluvní 
položku

Odkaz na smluvní 
položku

Odkaz na smluvní 
položku

Odkaz na smluvní 
položku

Odkaz na smluvní 
položku
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ELI Beamlines

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI P 4.1.1

Soupis Faktura čních oddíl ů, Soupis prací, dodávek a služeb Návrh č. 005

OPCE - OZ 003c - 5.3.2 (A) Technika prost ředí staveb SO 01, SO 02 a SO 03
 - A3.11 -EVAC+EPS+VEDA SO 02+SO 03

Předmět změny: PD Submission - Dodatek č.5

Datum: 12.11.2014

5.4 POS 3 B(LB) 14 Žlab kovový 40/20, plně kovový, kompletní včetně 
výložníků ,funkční při požáru

TZB, SLP, 044 m

5 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL POS-03-B(LH) Elektrická požární signalizace  CELKEM 118 801

PŘÍPOČTY CELKEM 443 668

ODPOČTY

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL POS-01-B(LH) Evakua ční rozhlas

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka Jednotková 
cena 

1.1 POS 1 B(LH) 3 Kabel 1-CSKH-V  4x1,5, Cu jádro,izolace silikonový 
kaučuk

TZB, SLP, 117 m

1.2 POS 1 B(LH) 6 Žlab kovový  62/50, plně kovový,  kompletní včetně 
výložníků,funkční při požáru

TZB, SLP, 124 m

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL POS-01-B(LH) Evakua ční rozhlas  CELKEM -12 969

2 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL POS-03-B(LH) Elektrická požární signalizace

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka Jednotková 
cena (Kč)

2.1 POS 3 B(LH) 9

Kabel JCXFE - V 1x2x0,8, oheň retardující-
zvýšená odolnost proti šíření plamenem, 
ohniodolný-během a po ukončení působení ohně, 
bezhalogenový, napájení modulů

TZB, SLP, 031 m

2.2 POS 3 B(LH) 13 Žlab kovový  125/50, plně kovový, kompletní 
včetně výložníků,funkční při požáru

TZB, SLP, 046 m

2 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL POS-03-B(LH) Elektrická požární signalizace  CELKEM -22 690

3 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL POS-05-B(LH) VESDA

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka Jednotková 
cena (Kč)

3.1 POS 5 B(LH) 1 Kompletní hlásič Vesda LaserPLUS TZB, SLP, 601 ks

3.2 POS 5 B(LH) 2 Připojovací karta  s 12 relé TZB, SLP,602 ks

3.3 POS 5 B(LH) 4 Nasávací potrubí Ø21 mm TZB, SLP, 604 m

3.4 POS 5 B(LH) 5 Trubka spojovací TZB, SLP, 605 m

3.5 POS 5 B(LH) 6 zakončení nasávacího potrubí TZB, SLP, 606 ks

3.6 POS 5 B(LH) 7 Jb-Y(St)Y 1x2x0,8                                                                                                           TZB, SLP, 607 m

3 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL POS-05-B(LH) VESDA  CELKEM -461 128

ODPOČTY CELKEM -496 788

Dopad do Stavebních náklad ů -53 121

Příslušný podíl Vedlejších a ostatních náklad ů (11,57% ze Stavebních náklad ů) -6 146

NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - K č bez DPH -59 267

Odkaz na smluvní 
položku

Odkaz na smluvní 
položku

Odkaz na smluvní 
položku
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ELI Beamlines

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI 

Soupis Faktura čních oddíl ů, Soupis prací, dodávek a služeb Návrh č. 005

VCP - OZ 003c - 5.3.2 (A) Technika prost ředí staveb SO 01, SO 02 a SO 03
- A3.1+A3.2 Vytáp ění a Chlazení SO 02+ SO 03

Předmět změny: PD Submission - Dodatek č.5

Datum: 12.11.2014

PŘÍPOČTY

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 01-B(LB) Vytáp ění - kotel

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cen č

1.1 01 B(LB) N1

Podlahový plynový kotel
• ocelový kotel, jmenovitý teplený výkon 900kW s hořákem
 provedení LN(extra nízké NOx) s automatickým
zapalováním
• s plynulou regulací teploty kotlové vody
• s digitálním regulačním systémem Vitotronic 100GC1B a sběrnicí LON pro 
zapojení do
systému MaR
• objem kotlové vody 1325 litrů
• průměr spalinové přípojky 300mm
• hmotnosti kotle bez vody 1780kg
• s nekondenzační technikou spalování
• spalovací komora z ušlechtilé oceli
• teplosměnné plochy z trubek z ušlechtilé oceli
• vestavěný snímač tlaku vody (omezení minimálního i maximálního tlaku 
vody)
• vestavěný snímač i omezovač teploty spalin

TZB.VYT.1.1.1a kpl

1.2 01 B(LB) N2

Podlahový plynový kotel
• ocelový kotel, jmenovitý teplený výkon 700kW s hořákem
provedení LN(extra nízké NOx) s automatickým
zapalováním
• s plynulou regulací teploty kotlové vody
• s digitálním regulačním systémem Vitotronic 100GC1B a sběrnicí LON pro 
zapojení do
systému MaR
• objem kotlové vody 935 litrů
• průměr spalinové přípojky 300mm
• hmotnosti kotle bez vody 1640kg
• s nekondenzační technikou spalování
• spalovací komora z ušlechtilé oceli
• teplosměnné plochy z trubek z ušlechtilé oceli
• vestavěný snímač tlaku vody (omezení minimálního i maximálního tlaku 
vody)
• vestavěný snímač i omezovač teploty spalin

TZB.VYT.1.1.1b kpl

1.3 01 B(LB) N3

Třísložkový komínový průduch se spalinovým průduchem DN300 z nerezové 
oceli třídy
1.4571 standartně o síle 0,6 mm, který je opatřen izolací z minerálních vláken 
tl.50 mm
a opláštěn nerezovou ocelí třídy 1.4301
Komín bude veden po nosné ocelové konstrukci (dodávka stavby) v kotelně a 
bude
procházet střešním pláštěm do venkovního prostoru. Výška komína bude min 
1m nad
úroveň atiky.
Komín je opatřen revizním vybíracím otvorem v dolní části, dno komína je 
odvodněno
přes neutralizační box. Celková délka 5bm.

TZB.VYT.1.1.2 kpl

1.4 01 B(LB) N4

Duplexní automatická úpravna vody, výkon 3,5 m3/h,vč.vířivého filtru 
mechanických
nečistot, vč.montážního bloku, vč.2ks nerezových napojovacích hadic, 
el.parametry:
230V/50Hz/60We, vč.směšovacího ventilu 32*32 + kompletní příslušenství,
vč.dávkovacího čerpadla

TZB.VYT.1.1.4 kpl

1.5 01 B(LB) N5

Expanzní automat ÚT 1700 kW, 60/40 C, 20 m3, statický tlak 0,5 baru, 
otevírací tlak PV 3 bary, udržuje tlak v soustavě pomocí přepouštěcího ventilu 
a čerpadla, je určený pro topné a chladicí soustavy. Při chladnutí v soustavě 
klesá tlak,
čerpadlo zapne a přečerpá potřebné množství vody z nádoby do soustavy. 
Při zvýšení
teploty se v soustavě tlak zvýší, otevře se přepouštěcí ventil a voda se 
přepouští do
nádoby. Uskladněná voda v beztlaké nádobě je od vzduchu oddělena kvalitní 
butylovou
membránou.
- Udržuje tlak v soustavě v rozmezí 0,4 baru
- Odstraní z celého objemu soustavy volný i rozpuštěný plyn
- Automaticky doplňuje úbytky vody

TZB.VYT.1.1.5 kpl

1.6 01 B(LB) 6
Tlaková expanzní nádoba pro topné soustavy a soustavy chladicí vody.
Výška (mm): 493; Průměr (mm): 409; Hmotnost (kg): 7,2; Objem (l): 50; DN 
připojení: R 3/4; Barva: červená

TZB.VYT.1.1.6 kpl

1.7 01 B(LB) N6

Nerezový ohřívač s vestavěným tepelným
výměníkem z hladkostěnných trubek o výkonu 80 kW.
• objem 1500l
• tepelná izolace 100 mm,
• vnější plášť z polystyrolu, barva červená
• hrdlo pro elektrickou topnou vložku
• příruba pro čištění nebo přídavný tepelný
výměník
• teploměr (volně přibalen)
• ponorné jímky

TZB.VYT.1.1.7 kpl

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 01-B(LB) Vytáp ění - kotel  CELKEM 2 827 404

2 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 02-B(LB) Vytáp ění - rozvody

P 4.1.1

Odkaz na smluvní 
položku
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ELI Beamlines

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI 

Soupis Faktura čních oddíl ů, Soupis prací, dodávek a služeb Návrh č. 005

VCP - OZ 003c - 5.3.2 (A) Technika prost ředí staveb SO 01, SO 02 a SO 03
- A3.1+A3.2 Vytáp ění a Chlazení SO 02+ SO 03

Předmět změny: PD Submission - Dodatek č.5

Datum: 12.11.2014

P 4.1.1

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

2.1 02 B(LB) N1

Rozdělovač/sběrač topných okruhů, max průtok 90 m3/h, modul 300, PN 6, 
přípojky
přírubové a závitové délky 100mm: 3xDN150, 1xDN65, 2xDN50, 2xDN32 
kompletně
včetně návarků pro teploměr, manometr, vypouštěcí kohout, odvzdušňovací 
kohout,
včetně min. 4 kusů stavitelných stojánků, výška min. 600 mm, systémová 
desková
izolace z PUR pěny s vnější povrchovou AL úpravou

TZB.VYT.1.1.3 kpl

2.2 02 B(LB) 28

Kulový kohout s páčkou, oboustranně vnitřní závit vč. rozebiratelného 
šroubení a těsníciho materiálu, Kulový kohout  s vypouštěním pro otopné 
systémy, oboustranně vnitřní závit, s páčkou, vč. rozebiratelného šroubení a 
těsníciho metriálu, max.120°C, DN15, PN 6

TZB.VYT.4.1.15 kpl

2.3 05 B(LB) 20

Kulový kohout s páčkou, oboustranně vnitřní závit vč. rozebiratelného 
šroubení a těsníciho materiálu, Kulový kohout  s vypouštěním pro otopné 
systémy, oboustranně vnitřní závit, s páčkou, vč. rozebiratelného šroubení a 
těsníciho metriálu, max.120°C, DN20, PN 6

TZB.VYT.4.1.20 kpl

2.4 02 B(LB) 29

Kulový kohout s páčkou, oboustranně vnitřní závit vč. rozebiratelného 
šroubení a těsníciho materiálu, Kulový kohout  s vypouštěním pro otopné 
systémy, oboustranně vnitřní závit, s páčkou, vč. rozebiratelného šroubení a 
těsníciho metriálu, max.120°C, DN25, PN 6

TZB.VYT.4.1.25 kpl

2.5 05 B(LB) 23

Kulový kohout s páčkou, oboustranně vnitřní závit vč. rozebiratelného 
šroubení a těsníciho materiálu, Kulový kohout  s vypouštěním pro otopné 
systémy, oboustranně vnitřní závit, s páčkou, vč. rozebiratelného šroubení a 
těsníciho metriálu, max.120°C, DN40, PN 6

TZB.VYT.4.1.40 kpl

2.6 02 B(LB) 31

Kulový kohout s páčkou, oboustranně vnitřní závit vč. rozebiratelného 
šroubení a těsníciho materiálu, Kulový kohout  s vypouštěním pro otopné 
systémy, oboustranně vnitřní závit, s páčkou, vč. rozebiratelného šroubení a 
těsníciho metriálu, max.120°C, DN32, PN 6

DN50 TZB.VYT.4.1.50 kpl

2.7 02 B(LB) 32
Uzavírací klapka mezipřírubová s pákou s aretací polohy, 120°C, PN 6,  v č. 
protipřírub, tesnění a spojovacího materiálu, vč. snímatelný izolace z min. vlny 
s AL opláštěním, upevnění ocelovým páskem s rychlouzávěry,  DN 50

DN50 TZB.VYT.4.2.50 kpl

2.8 05 B(LB) 25
Uzavírací klapka mezipřírubová s pákou s aretací polohy, 120°C, PN 6,  v č. 
protipřírub, tesnění a spojovacího materiálu, vč. snímatelný izolace z min. vlny 
s AL opláštěním, upevnění ocelovým páskem s rychlouzávěry,  DN 65

DN65 TZB.VYT.4.2.65 kpl

2.9 02 B(LB) 33
Uzavírací klapka mezipřírubová s pákou s aretací polohy, 120°C, PN 6,  v č. 
protipřírub, tesnění a spojovacího materiálu, vč. snímatelný izolace z min. vlny 
s AL opláštěním, upevnění ocelovým páskem s rychlouzávěry,  DN 80

DN80 TZB.VYT.4.2.80 kpl

2.10 02 B(LB) 34

Uzavírací klapka mezipřírubová s pákou s aretací polohy, 120°C, PN 6,  v č. 
protipřírub, tesnění a spojovacího materiálu, vč. snímatelný izolace z min. vlny 
s AL opláštěním, upevnění ocelovým páskem s rychlouzávěry,  DN 100

DN100 TZB.VYT.4.2.100 kpl

2.11 02 B(LB) 37

Uzavírací klapka mezipřírubová s pákou s aretací polohy, 120°C, PN 6,  v č. 
protipřírub, tesnění a spojovacího materiálu, vč. snímatelný izolace z min. vlny 
s AL opláštěním, upevnění ocelovým páskem s rychlouzávěry,  DN 125

DN150 TZB.VYT.4.2.150 kpl

2.12 05 B(LB) 33 Zpětný ventil s oboustranně vnitřním závitem, vč. rozebiratelného šroubení a 
těsníciho materiálu, 120°C, PN 6, DN 20

TZB.VYT.4.3.20 kpl

2.13 02 B(LB) 38 Zpětný ventil s oboustranně vnitřním závitem, vč. rozebiratelného šroubení a 
těsníciho materiálu, 120°C, PN 6, DN 25

TZB.VYT.4.3.25 kpl

2.14 01 B(LH) 4

Zpětný ventil s oboustranně vnitřním závitem, vč. rozebiratelného šroubení a 
těsníciho materiálu, DN 32
Zpětný ventil s oboustranně vnitřním závitem, vč. rozebiratelného šroubení a 
těsníciho materiálu, 120°C, PN 6, DN 40

TZB.VYT.4.3.40 kpl

2.15 02 B(LB) 40
Zpětná klapka mezipřírubová PN6, 120°C, v č. protipřírub, tesnění a 
spojovacího materiálu, vč. snímatelný izolace z min. vlny s AL opláštěním, 
upevnění ocelovým páskem s rychlouzávěry, DN 50

TZB.VYT.4.3.50 kpl

2.16 05 B(LB) 34
Zpětná klapka mezipřírubová PN6, 120°C, v č. protipřírub, tesnění a 
spojovacího materiálu, vč. snímatelný izolace z min. vlny s AL opláštěním, 
upevnění ocelovým páskem s rychlouzávěry, DN 65

TZB.VYT.4.3.65 kpl

2.17 05 B(LB) 36
Zpětná klapka mezipřírubová PN6, 120°C, v č. protipřírub, tesnění a 
spojovacího materiálu, vč. snímatelný izolace z min. vlny s AL opláštěním, 
upevnění ocelovým páskem s rychlouzávěry, DN 150

TZB.VYT.4.3.150 kpl

2.18 02 B(LB) 43

Uzavírací a vyvažovací armatura pro měření tlakových ztrát a průtoku, s 
vypouštěním,
Vyvažovací ventil vč. rozebiratelného šroubení a  těsníciho materiálu, PN6, 
DN15

TZB.VYT.4.5.15 kpl

2.19 02 B(LB) 44

Uzavírací a vyvažovací armatura pro měření tlakových ztrát a průtoku, s 
vypouštěním,
Vyvažovací ventil vč. rozebiratelného šroubení a  těsníciho materiálu, PN6, 
DN20

TZB.VYT.4.5.20 kpl

2.20 02 B(LB) 46

Uzavírací a vyvažovací armatura pro měření tlakových ztrát a průtoku, s 
vypouštěním,
Vyvažovací ventil vč. rozebiratelného šroubení a  těsníciho materiálu, PN6, 
DN32

TZB.VYT.4.5.32 kpl

2.21 02 B(LB) 47

Uzavírací a vyvažovací armatura pro měření tlakových ztrát a průtoku, s 
vypouštěním,
Vyvažovací ventil vč. rozebiratelného šroubení a  těsníciho materiálu, PN6, 
DN40

TZB.VYT.4.5.40 kpl

2.22 02 B(LB) N12

Uzavírací a vyvažovací armatura pro měření tlakových ztrát a průtoku, s 
vypouštěním,
Vyvažovací ventil vč. rozebiratelného šroubení a  těsníciho materiálu, PN6, 
DN65

TZB.VYT.4.5.65 kpl

2.23 02 B(LB) 48

Uzavírací a vyvažovací armatura pro měření tlakových ztrát a průtoku, s 
vypouštěním,
Vyvažovací ventil vč. rozebiratelného šroubení a  těsníciho materiálu, PN6, 
DN80

TZB.VYT.4.5.80 kpl

Odkaz na smluvní 
položku
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P 4.1.1

2.24 05 B(LB) 47

Uzavírací a vyvažovací armatura pro měření tlakových ztrát a průtoku, s 
vypouštěním,
Vyvažovací ventil vč. rozebiratelného šroubení a  těsníciho materiálu, PN6, 
DN125

TZB.VYT.4.5.125 kpl

2.25 02 B(LB) N13

Trojcestný regulační ventil směšovací s pohonem, proporcionální 
charakteristika
3-cestný ventil s logaritmickou charakteristikou
 PN 16
  Připojení: vnější závit
  Splnění PED směrnice 97/23/EC.
Pohon:
funkce regulace průtoku ventilu; průtok lze variabilně regulovat od lineární po 
logaritmickou nebo obrácenou charakteristiku.  konstrukce zahrnuje zátěžový 
vypínač, který zamezuje přetížení servopohonů a ventilů. 
• Jmenovité napětí:
- 24 VAC/DC, 50 Hz/60 Hz
• Vstupní řídicí signál:
- 0(4)-20 mA
- 0(2)-10 V
• Síla: 400 N
• Zdvih: 20 mm
• Rychlost (volitelná):
- 7,5 s/mm
- 15 s/mm
• Maximální teplota média: 130 °C
• Signalizace LED diodou
• Externí tlačítko RESET
• Výstupní signál

DN80 TZB.VYT.4.9.80 kpl

2.26 02 B(LB) 52 Tlakově chráněný regulační ventil s omezením průtoku. DN20 TZB.VYT.4.10.20 kpl

2.27 01 B(LH) 9

Tlakově chráněný regulační ventil s omezením průtoku. Jedná se o řídicí 
ventil s integrovaným automatickým vyrovnáváním průtoku a tlakové 
diference. (tlakově chráněný regulační ventil)

DN32 TZB.VYT.4.10.32 kpl

2.28 02 B(LH) 19

Tlakově chráněný regulační ventil s omezením průtoku.
Jedná se o řídicí ventil s integrovaným automatickým vyrovnáváním průtoku a 
tlakové diference. (tlakově chráněný regulační ventil)

DN40 TZB.VYT.4.10.40 kpl

2.29 02 B(LB) N14 Filtr s nerez sítkem, oboustranně vnitřní závit, vč. rozebiratelného šroubení a 
těsníciho materiálu, PN6,  DN 20

DN20 TZB.VYT.4.13.20 kpl

2.30 02 B(LB) 54 Filtr s nerez sítkem, oboustranně vnitřní závit, vč. rozebiratelného šroubení a 
těsníciho materiálu, PN6,  DN 25

DN25 TZB.VYT.4.13.25 kpl

2.31 05 B(LB) 57 Filtr s nerez sítkem, oboustranně vnitřní závit, vč. rozebiratelného šroubení a 
těsníciho materiálu, PN6,  DN 40

DN40 TZB.VYT.4.13.40 kpl

2.32 02 B(LB) 56
Filtr s nerez sítkem, příruby, vč. protipřírub, tesnění a spojovacího materiálu, 
vč. snímatelné izolace  z min. vlny s AL opláštěním, upevnění ocelovým 
páskem s rychlouzávěry, DN 50

DN50 TZB.VYT.4.13.50 kpl

2.33 02 B(LB) 57
Filtr s nerez sítkem, příruby, vč. protipřírub, tesnění a spojovacího materiálu, 
vč. snímatelné izolace  z min. vlny s AL opláštěním, upevnění ocelovým 
páskem s rychlouzávěry, DN 100

DN100 TZB.VYT.4.13.100 kpl

2.34 02 B(LB) 59
Filtr s nerez sítkem, příruby, vč. protipřírub, tesnění a spojovacího materiálu, 
vč. snímatelné izolace  z min. vlny s AL opláštěním, upevnění ocelovým 
páskem s rychlouzávěry, DN 150

DN150 TZB.VYT.4.13.150 kpl

2.35 02 B(LB) 64 Gumový kompenzátor, přírubový, vč. protipřírub, těsnění a spojovacího 
materiálu, 110°C, PN 10, DN 150

TZB.VYT.4.14.150 kpl

2.36 02 B(LB) 65 Ruční odvzdušňovací ventil, do 120°C, PN16 TZB.VYT.4.16.15 kpl
2.37 02 B(LB) 66 Vypouštěcí kulový kohout s nástavcem na hadici s krytkou PN6, 120°C TZB.VYT.4.17.15 kpl
2.38 02 B(LB) 67 Teploměr přímý D100,  0-120°C, v četně jímky L 60 TZB.VYT.4.30.1 kpl

2.39 02 B(LB) 68 Tlakoměr D100, 0-600kPa, včetně kulového kohoutu a navařovací smyčky, 
vč. návarku a jímky

TZB.VYT.4.31.1 kpl

2.40 02 B(LB) N15

Statické měřidlo tepla založené na ultrazvukovém principu.

Ultrazvukový měřič tepla  k měření tepelné energie ve všech typech otopných 
soustav, které využívají jako tepelné médium vody od 2°C do 180 °C..
Vodoměrná část měří staticky pomocí ultrazvuku průtok, z rozdílu časů 
průběhu dvou protiběžných zvukových vln se s vysokou přesností vypočítavá 
aktuální průtok. 
Měřič sestáva z měřicí trubice, dvou integrovaných ultrazvukových čidel, 
vyhodnocovací elektroniky s pulsním výstupem a lithiové baterie. 
Kalometrické počítadlo - individualně programovatelné, bezproblémová 
integrace do M-Bus-systémů, možnost binárních vstupů a výstupů, siťové 
napájení

průtok 60.5 m3/h, Kv = 600 TZB.VYT.4.33.1 kpl

2.41 02 B(LB) N16

Statické měřidlo tepla založené na ultrazvukovém principu.

Ultrazvukový měřič tepla  k měření tepelné energie ve všech typech otopných 
soustav, které využívají jako tepelné médium vody od 2°C do 180 °C..
Vodoměrná část měří staticky pomocí ultrazvuku průtok, z rozdílu časů 
průběhu dvou protiběžných zvukových vln se s vysokou přesností vypočítavá 
aktuální průtok. 
Měřič sestáva z měřicí trubice, dvou integrovaných ultrazvukových čidel, 
vyhodnocovací elektroniky s pulsním výstupem a lithiové baterie. 
Kalometrické počítadlo - individualně programovatelné, bezproblémová 
integrace do M-Bus-systémů, možnost binárních vstupů a výstupů, siťové 
napájení

průtok 67.5 m3/h, Kv = 600 TZB.VYT.4.33.2 kpl
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P 4.1.1

2.42 02 B(LB) N17

Statické měřidlo tepla založené na ultrazvukovém principu.

Ultrazvukový měřič tepla  k měření tepelné energie ve všech typech otopných 
soustav, které využívají jako tepelné médium vody od 2°C do 180 °C..
Vodoměrná část měří staticky pomocí ultrazvuku průtok, z rozdílu časů 
průběhu dvou protiběžných zvukových vln se s vysokou přesností vypočítavá 
aktuální průtok. 
Měřič sestáva z měřicí trubice, dvou integrovaných ultrazvukových čidel, 
vyhodnocovací elektroniky s pulsním výstupem a lithiové baterie. 
Kalometrické počítadlo - individualně programovatelné, bezproblémová 
integrace do M-Bus-systémů, možnost binárních vstupů a výstupů, siťové 
napájení

průtok 3.0 až 6.9 m3/h, Kv = 
40

TZB.VYT.4.33.3 kpl

2.43 02 B(LB) N18

Statické měřidlo tepla založené na ultrazvukovém principu.

Ultrazvukový měřič tepla  k měření tepelné energie ve všech typech otopných 
soustav, které využívají jako tepelné médium vody od 2°C do 180 °C..
Vodoměrná část měří staticky pomocí ultrazvuku průtok, z rozdílu časů 
průběhu dvou protiběžných zvukových vln se s vysokou přesností vypočítavá 
aktuální průtok. 
Měřič sestáva z měřicí trubice, dvou integrovaných ultrazvukových čidel, 
vyhodnocovací elektroniky s pulsním výstupem a lithiové baterie. 
Kalometrické počítadlo - individualně programovatelné, bezproblémová 
integrace do M-Bus-systémů, možnost binárních vstupů a výstupů, siťové 
napájení

průtok 0.7 až 0.8 m3/h, Kv = 
3.2

TZB.VYT.4.33.4 kpl

2.45 05 B(LB) 82 Ohebné nerezové hadice, DN 20 TZB.VYT.4.60.20 bm
2.46 05 B(LB) 84 Ohebné nerezové hadice, DN 40 TZB.VYT.4.60.40 bm
2.47 05 B(LB) 85 Ohebné nerezové hadice, DN 50 TZB.VYT.4.60.50 bm

2.48 02 B(LH) 54

Potrubí z trub závitových  ČSN 42 5710, vč. Tvarovek DN 20
Ocelové trubky závitové běžné, mat. 11 353, včetně dvojnásobného 
základního nátěru. V ceně potrubí je zahrnut veškerý těsnící spojovací a 
závěsný materiál, potřebný ke mompletaci díla. 
Veškré zavěšení provedeno pružně, s ohledem na minimalizaci přenosu 
vibrací.

TZB.VYT.6.1.2 bm

2.49 02 B(LB) 76

Potrubí z trub závitových  ČSN 42 5710, vč. Tvarovek DN 25
Ocelové trubky závitové běžné, mat. 11 353, včetně dvojnásobného 
základního nátěru. V ceně potrubí je zahrnut veškerý těsnící spojovací a 
závěsný materiál, potřebný ke mompletaci díla. 
Veškré zavěšení provedeno pružně, s ohledem na minimalizaci přenosu 
vibrací.

TZB.VYT.6.1.3 bm

2.50 02 B(LB) 78

Potrubí z trub závitových  ČSN 42 5710, vč. Tvarovek DN 40
Ocelové trubky závitové běžné, mat. 11 353, včetně dvojnásobného 
základního nátěru. V ceně potrubí je zahrnut veškerý těsnící spojovací a 
závěsný materiál, potřebný ke mompletaci díla. 
Veškré zavěšení provedeno pružně, s ohledem na minimalizaci přenosu 
vibrací.

TZB.VYT.6.1.5 bm

2.51 02 B(LB) 79

Potrubí z trub závitových  ČSN 42 5710, vč. Tvarovek DN 50
Ocelové trubky závitové běžné, mat. 11 353, včetně dvojnásobného 
základního nátěru. V ceně potrubí je zahrnut veškerý těsnící spojovací a 
závěsný materiál, potřebný ke mompletaci díla. 
Veškré zavěšení provedeno pružně, s ohledem na minimalizaci přenosu 
vibrací.

TZB.VYT.6.1.6 bm

2.52 01 B(LH) 25

Potrubí z trub závitových  ČSN 42 5710, vč. Tvarovek DN 80
Ocelové trubky závitové běžné, mat. 11 353, včetně dvojnásobného 
základního nátěru. V ceně potrubí je zahrnut veškerý těsnící spojovací a 
závěsný materiál, potřebný ke mompletaci díla. 
Veškré zavěšení provedeno pružně, s ohledem na minimalizaci přenosu 
vibrací.

TZB.VYT.6.1.8 bm

2.53 02 B(LB) 82

Potrubí z trub závitových  ČSN 42 5710, vč. Tvarovek DN 125
Ocelové trubky závitové běžné, mat. 11 353, včetně dvojnásobného 
základního nátěru. V ceně potrubí je zahrnut veškerý těsnící spojovací a 
závěsný materiál, potřebný ke mompletaci díla. 
Veškré zavěšení provedeno pružně, s ohledem na minimalizaci přenosu 
vibrací.

TZB.VYT.6.1.10 bm

2.54 02 B(LH) 63

Potrubí z trub závitových  ČSN 42 5710, vč. Tvarovek DN 150
Ocelové trubky závitové běžné, mat. 11 353, včetně dvojnásobného 
základního nátěru. V ceně potrubí je zahrnut veškerý těsnící spojovací a 
závěsný materiál, potřebný ke mompletaci díla. 
Veškré zavěšení provedeno pružně, s ohledem na minimalizaci přenosu 
vibrací.

TZB.VYT.6.1.11 bm

2.55 02 B(LB) N19

Tepelné izolace potrubí topné vody včetně tvarovek, DN 20
Rourová tepelná izolace z mineralní vlny tl. 20mm, na vnější straně opatřena 
vyztuženou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem v místě proříznutí, max. 
teplota použití 260°C, λ=0,035 W/mK, třída reakce na oheň A nehořlavý

TZB.VYT.6.5.2 bm

2.56 02 B(LB) 85

Tepelné izolace potrubí topné vody včetně tvarovek, DN 25
Rourová tepelná izolace z mineralní vlny tl. 20mm, na vnější straně opatřena 
vyztuženou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem v místě proříznutí, max. 
teplota použití 260°C, λ=0,035 W/mK, třída reakce na oheň A nehořlavý

TZB.VYT.6.5.3 bm

2.57 02 B(LB) 87

Tepelné izolace potrubí topné vody včetně tvarovek, DN 40
Rourová tepelná izolace z mineralní vlny tl. 30mm, na vnější straně opatřena 
vyztuženou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem v místě proříznutí, max. 
teplota použití 260°C, λ=0,035 W/mK, třída reakce na oheň A nehořlavý

TZB.VYT.6.5.5 bm

2.58 01 B(LH) 31

Tepelné izolace potrubí topné vody včetně
tvarovek, DN 80 .Rourová tepelná izolace z mineralní vlny tl. 80mm, na vnější 
straně opatřena
vyztuženou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem v místě proříznutí, max. 
teplota
použití 260°C, λ=0,035 W/mK, třída reakce na oheň A nehořlavý

TZB.VYT.6.5.8 bm
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2.59 02 B(LB) 92

Tepelné izolace potrubí topné vody včetně tvarovek, DN 125 Rourová tepelná 
izolace z mineralní vlny tl. 100 mm, na vnější straně opatřena vyztuženou 
hliníkovou fólií se samolepícím přesahem v místě proříznutí, max. teplota 
použití 260°C, λ=0,035 W/mK, třída reakce na oheň A nehořlavý

TZB.VYT.6.5.11 bm

2.60 02 B(LB) N20

Tepelné izolace potrubí topné vody včetně tvarovek, DN 150 Rourová tepelná 
izolace z mineralní vlny tl. 100 mm, na vnější straně opatřena vyztuženou 
hliníkovou fólií se samolepícím přesahem v místě proříznutí, max. teplota 
použití 260°C, λ=0,035 W/mK, třída reakce na oheň A nehořlavý

TZB.VYT.6.5.12 bm

2.61 02 B(LB) 94

Tepelné izolace potrubí topné vody včetně tvarovek, ve venkovním prostoru. 
DN 40
Rourová tepelná izolace z mineralní vlny,  tl. 25 mm na vnější straně opatřena 
vyztuženou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem v místě proříznutí, max. 
teplota použití 260°C, λ=0,035 W/mK, třída reakce na oheň A nehořlavý. 
Povrch izolace chráněn před nepříznivými vlivy vodotěsně provedeným 
oplechováním TiZn plechem.

TZB.VYT.6.6.2 bm

2.62 02 B(LB) 95

Tepelné izolace potrubí topné vody včetně tvarovek, ve venkovním prostoru. 
DN 50
Rourová tepelná izolace z mineralní vlny,  tl. 25 mm na vnější straně opatřena 
vyztuženou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem v místě proříznutí, max. 
teplota použití 260°C, λ=0,035 W/mK, třída reakce na oheň A nehořlavý. 
Povrch izolace chráněn před nepříznivými vlivy vodotěsně provedeným 
oplechováním TiZn plechem.

TZB.VYT.6.6.3 bm

2.63 02 B(LB) N21

Rourová tepelná izolace DN150 z mineralní vlny tl. 70 mm, na vnější straně 
opatřena
vyztuženou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem v místě proříznutí, max. 
teplota
použití 260°C, λ=0,035 W/mK, třída reakce na oheň A nehořlavý.Povrch 
izolace
chráněn před nepříznivými vlivy vodotěsně provedeným oplechováním TiZn 
plechem
pro každé potrubí zvlášť.

TZB.VYT.6.6.8 bm

2 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 02-B(LB) Vytáp ění - rozvody  CELKEM 2 186 243

3 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 03-B(LB) Vytáp ění - koncové prvky

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

3.1 03 B(LB) N1

Desková otopná tělesa s hladkou čelní plochou, se spodním bočním 
připojením na
rozvod otopné soustavy.
Včetně sady pro zavěšení na stěnu, odvzdušňovacího ventilku, vypouštěcí 
zátky PN 10,
výška 900 mm, regulační připojovací garnitury pro spodní připojení a 
termostaické
hlavice. Barva bílá RAL 9016.
Výkon při teplotním spádu topné vody 60/40 oC Otopné těleso ocelové 
deskové o tepelném
výkonu 410 W
ŠxVxH = 500x900x70mm

TZB.VYT.5.1.8 kpl

3.2 03 B(LB) 8

Trubkové ot. těleso  šxvxh = 595x1495x50mm  383 W
Trubková otopná tělesa jsou vyrobena z uzavřených ocelových profilů 
s průřezem ve tvaru “D” a prohnutých profilů s kruhovým průřezem.
Rozteč připojení na otopnou soustavu je odvozena z délky otopného tělesa. 
Otopná tělesa jsou dodávaná se sadou pro upevnění na stěnu včetně 
odvzdušňovací a zaslepovací zátky, montážních konzol, regulační připojovací 
garnitury pro spodní připojení a termostaické hlavice. Barva bílá RAL 9016. 
Výkon při teplotním spádu topné vody 60/40 oC

TZB.VYT.5.3.2 kpl

3 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 03-B(LB) Vytáp ění - koncové prvky  CELKEM 19 244

4 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 04-B(LB) Chlazení - zdroj chladu

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

4.1 04 B(LB) N1 Sestava chladící kondenzační jednotky a výparníku pro chlazenou laboratoř s 
teplotou 4°C . Chladící výkon 4 kW .

TZB.CHL.1.1.4 kpl

4 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 04-B(LB) Chlazení - zdroj chladu  CELKEM 105 840

5 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 05-B(LB) Chlazení - rozvody

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

5.1 05 B(LB) N1

Kompaktní chladící jedntoka
Chladící výkon: 88,7 kW
Celkem příkon: 34,4 kW
Hladina akustického výkonu: 84 dB
Délka: 2122 mm
Šířka: 2273 mm
Výška: 1321 mm
Ozńu šetrné chladivo R410A, scroll kompresory, ventilátory vyrobené z 
kompozitního materiálu s nízkým šumem, auto-adaptivní mikroprocesorové 
řízení, elektronický expanzní ventil, vybaven hydraulickým modulem se 
zdvojeným čerpadlem.

TZB.CHL.1.1.20 kpl

5.2 05 B(LB) N2 Deskový výměník rozebíratelný nerez (voda/glykol), 90kW (primární strana 
5/11°C, sekundární strana 8/14°C)

TZB.CHL.1.2.5 kpl

Odkaz na smluvní 
položku

Odkaz na smluvní 
položku

Odkaz na smluvní 
položku
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II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI 

Soupis Faktura čních oddíl ů, Soupis prací, dodávek a služeb Návrh č. 005

VCP - OZ 003c - 5.3.2 (A) Technika prost ředí staveb SO 01, SO 02 a SO 03
- A3.1+A3.2 Vytáp ění a Chlazení SO 02+ SO 03

Předmět změny: PD Submission - Dodatek č.5

Datum: 12.11.2014

P 4.1.1

5.3 05 B(LB) N3

Rozdělovač/sběrač chladících okruhů, PN6,
Trubkový rozdělovač + sběrač topných okruhů, max průtok 730m3/h, DN těla 
400mm PN 6, přípojky
přírubové a závitové délky 100mm: 1xDN300, 1xDN250, 2xDN200, 1xDN150, 
1xDN125, 1xDN65,
1xDN150 z čela pro přepouštění, 1x DN400 z čela (celková délka 4600mm) 
kompletně včetně návarků
pro teploměr, manometr, vypouštěcí kohout, odvzdušňovací kohout, včetně 
stavitelných stojánků, výška
min. 600 mm, Izolace pěnovým kaučukem tl.50 mm s ochranným Al 
opláštěním

TZB.CHL.1.2.1 kpl

5.4 05 B(LB) N4

Rozdělovač/sběrač chladících okruhů, PN6,
Trubkový rozdělovač + sběrač topných okruhů, max průtok 440m3/h, DN těla 
350mm, PN 6, přípojky
přírubové a závitové délky 100mm: 2xDN250, 1xDN150, 1xDN125, 2xDN100, 
2xDN65, 1xDN100 z čela
pro přepouštění, 1x DN400 z čela (celková délka 5000mm) kompletně včetně 
návarků pro teploměr,
manometr, vypouštěcí kohout, odvzdušňovací kohout, včetně stavitelných 
stojánků, výška min. 600 mm,
Izolace pěnovým kaučukem tl.50 mm s ochranným AL opláštěním

TZB.CHL.1.2.2 kpl

5.5 05 B(LB) N6

Expanzní automat CHL pro dva okruhy

Parametry prvního okruhu - 2262 kW, 10/15 °C, 50 m3
Parametry druhého okruhu - 3044 kW, 8/14 °C, 75 m3
Tlakové poměry jsou pro oba okruhy stejné - statický tlak 1,2 baru, provozní 
tlak min.1,4 baru a max.2,5 baru,
otevírací tlak PV 3 bary
Expanzní automat, který udržuje tlak v soustavě pomocí přepouštěcího 
ventilu a čerpadla, je určený pro topné a chladicí soustavy. Při chladnutí 
v soustavě klesá tlak, čerpadlo zapne a přečerpá potřebné množství vody 
z nádoby do soustavy. Při zvýšení teploty se v soustavě tlak zvýší, otevře se 
přepouštěcí ventil a voda se přepouští do nádoby. Uskladněná voda 
v beztlaké nádobě je od vzduchu oddělena kvalitní butylovou membránou.

- Udržuje tlak v soustavě v rozmezí 0,4 baru
- Odstraní z celého objemu soustavy volný i rozpuštěný plyn
- Automaticky doplňuje úbytky vody

TZB.CHL.1.3.3 kpl

5.6 05 B(LB) N7

Stanice umožňuje míchat, skladovat a dopravovat nemrznoucí směsi, 
vyrobené ze změkčené vody a
glykolu, v maximální koncentraci glykolu do 40%.
Dopouštění do systému se může pomocí stanice provádět v ručním režimu 
nebo automaticky, pokud
je napojeno na expanzní automat nebo automatické doplňovací zařízení.
Stanice je umístěna na podložní desce. Tvoří ji plastová kruhová nádrž, 
míchací a podávací nerezové
čerpadlo, regulační a uzavírací prvky.
Stanice vybavena podávacím čerpadlem o výtlaku 55 m, o průtoku 2 m3 / 
hod.
Elektrické připojení: 3 x 400 V, 16 A
Max. tlak čerpadla: 500 kPa
Max. teplota media: 70°C
Max. přetlak nádoby: atmosférický
Zásobní nádrž o objemu 200 litrů

TZB.CHL.1.3.11 kpl

5.7 05 B(LB) 19
Kulový kohout s vypouštěním pro otopné a chladící systémy, oboustranně 
vnitřní závit, s páčkou, vč. rozebiratelného šroubení a těsníciho metriálu, 
max.120°C, DN25, PN 6   DN 15 

DN15 TZB.CHL.4.1.15 kpl

5.8 05 B(LB) 22
Kulový kohout s vypouštěním pro otopné a chladící systémy, oboustranně 
vnitřní závit, s páčkou, vč. rozebiratelného šroubení a těsníciho metriálu, 
max.120°C, DN25, PN 6   DN 32

DN32 TZB.CHL.4.1.32 kpl

5.9 05 B(LB) 23
Kulový kohout s vypouštěním pro otopné a chladící systémy, oboustranně 
vnitřní závit, s páčkou, vč. rozebiratelného šroubení a těsníciho metriálu, 
max.120°C, DN25, PN 6   DN 40

DN40 TZB.CHL.4.1.40 kpl

5.10 05 B(LB) 24
Kulový kohout s vypouštěním pro otopné a chladící systémy, oboustranně 
vnitřní závit, s páčkou, vč. rozebiratelného šroubení a těsníciho metriálu, 
max.120°C, DN25, PN 6   DN 50

DN50 TZB.CHL.4.1.50 kpl

5.11 02 B(LB) 32
Uzavírací klapka mezipřírubová s pákou s aretací polohy, 120°C, PN 6,  v č. 
protipřírub, tesnění a spojovacího materiálu, vč. snímatelný izolace z min. vlny 
s AL opláštěním, upevnění ocelovým páskem s rychlouzávěry,  DN 50

TZB.CHL.4.2.50 kpl

5.12 05 B(LB) 25
Uzavírací klapka mezipřírubová s pákou s aretací polohy, 120°C, PN 6,  v č. 
protipřírub, tesnění a spojovacího materiálu, vč. snímatelný izolace z min. vlny 
s AL opláštěním, upevnění ocelovým páskem s rychlouzávěry,  DN 65

TZB.CHL.4.2.65 kpl

5.13 05 B(LB) N22
Uzavírací klapka mezipřírubová s pákou s aretací polohy, 120°C, PN 6,  v č. 
protipřírub, tesnění a spojovacího materiálu, vč. snímatelný izolace z min. vlny 
s AL opláštěním, upevnění ocelovým páskem s rychlouzávěry,  DN 80

TZB.CHL.4.2.80 kpl

5.14 02 B(LB) 34

Uzavírací klapka mezipřírubová s pákou s aretací polohy, 120°C, PN 6,  v č. 
protipřírub, tesnění a spojovacího materiálu, vč. snímatelný izolace z min. vlny 
s AL opláštěním, upevnění ocelovým páskem s rychlouzávěry,  DN 100

TZB.CHL.4.2.100 kpl

5.15 05 B(LB) 27

Uzavírací klapka mezipřírubová s pákou s aretací polohy, 120°C, PN 6,  v č. 
protipřírub, tesnění a spojovacího materiálu, vč. snímatelný izolace z min. vlny 
s AL opláštěním, upevnění ocelovým páskem s rychlouzávěry,  DN 150

TZB.CHL.4.2.150 kpl

5.16 05 B(LB) 29

Uzavírací klapka mezipřírubová s pákou s aretací polohy, 120°C, PN 6,  v č. 
protipřírub, tesnění a spojovacího materiálu, vč. snímatelný izolace z min. vlny 
s AL opláštěním, upevnění ocelovým páskem s rychlouzávěry,  DN 250

TZB.CHL.4.2.250 kpl

5.17 05 B(LB) N23

Uzavírací klapka mezipřírubová s pákou s aretací polohy, 120°C, PN 6,  v č. 
protipřírub, tesnění a spojovacího materiálu, vč. snímatelný izolace z min. vlny 
s AL opláštěním, upevnění ocelovým páskem s rychlouzávěry,  DN 400

TZB.CHL.4.2.400 kpl
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Soupis Faktura čních oddíl ů, Soupis prací, dodávek a služeb Návrh č. 005

VCP - OZ 003c - 5.3.2 (A) Technika prost ředí staveb SO 01, SO 02 a SO 03
- A3.1+A3.2 Vytáp ění a Chlazení SO 02+ SO 03

Předmět změny: PD Submission - Dodatek č.5

Datum: 12.11.2014

P 4.1.1

5.18 02 B(LH) 8

Konstrukce  Průtočný kohout s přesnou plovoucí koulí 
Mezi příruby DIN 2501  
Tlakový rozsah  min. PN 6 DN 32
Ovládání  Otáčením ruční páky o 90°, mechanické dorazy 
Materiál  Těleso a  koule nerez ocel 1.4301 , těsnění  koule teflon, těsnění 
vřetene teflon 
nebo Vitonový O-kroužek, ovládací páka z oceli potažené plastem  
Montáž  Do systému pevného vedení 
Montážní poloha  Libovolná 

TZB.CHL.4.2.32a kpl

5.19 05 B(LB) N24

Konstrukce  Průtočný kohout s přesnou plovoucí koulí 
Mezi příruby DIN 2501  
Tlakový rozsah  min. PN 6 DN 25 Ovládání  Otáčením ruční páky o 90°, 
mechanické dorazy 
Materiál  Těleso a  koule nerez ocel 1.4301 , těsnění  koule teflon, těsnění 
vřetene teflon 
nebo Vitonový O-kroužek, ovládací páka z oceli potažené plastem  
Montáž  Do systému pevného vedení 
Montážní poloha  Libovolná 

TZB.CHL.4.2.25a kpl

5.20 05 B(LB) N25

Konstrukce  Průtočný kohout s přesnou plovoucí koulí 
Mezi příruby DIN 2501  
Tlakový rozsah  min. PN 6 DN 40 Ovládání  Otáčením ruční páky o 90°, 
mechanické dorazy 
Materiál  Těleso a  koule nerez ocel 1.4301 , těsnění  koule teflon, těsnění 
vřetene teflon 
nebo Vitonový O-kroužek, ovládací páka z oceli potažené plastem  
Montáž  Do systému pevného vedení 
Montážní poloha  Libovolná 

TZB.CHL.4.2.40a kpl

5.21 05 B(LB) N26

Konstrukce  Průtočný kohout s přesnou plovoucí koulí 
Mezi příruby DIN 2501  
Tlakový rozsah  min. PN 6 DN 50 Ovládání  Otáčením ruční páky o 90°, 
mechanické dorazy 
Materiál  Těleso a  koule nerez ocel 1.4301 , těsnění  koule teflon, těsnění 
vřetene teflon 
nebo Vitonový O-kroužek, ovládací páka z oceli potažené plastem  
Montáž  Do systému pevného vedení 
Montážní poloha  Libovolná 

TZB.CHL.4.2.50a kpl

5.22 01 EXT 9

Uzavírací klapka mezipřírubová se servopohonem DN250
Uzavírací klapka mezipřírubová s elektrickým pohonem on/off 24V, 120°C, 
PN 6, vč.protipřírub, těsnění a spojovacího materiálu, vč. Snímatelný izolace z 
min. vlny s AL opláštěním, upvenění ocelovým páskem s rychlouzávěry, 
DN250

TZB.CHL.4.2.250P kpl

5.23 01 EXT 10

Uzavírací klapka mezipřírubová se servopohonem DN300
Uzavírací klapka mezipřírubová s elektrickým pohonem on/off 24V, 120°C, 
PN 6, vč.protipřírub, těsnění a spojovacího materiálu, vč. Snímatelný izolace z 
min. vlny s AL opláštěním, upvenění ocelovým páskem s rychlouzávěry, 
DN300

TZB.CHL.4.2.300P kpl

5.24 05 B(LB) 33 Zpětný ventil s oboustranně vnitřním závitem, vč. rozebiratelného šroubení a 
těsníciho materiálu, 120°C, PN 6, DN 20

TZB.CHL.4.3.20 kpl

5.25 05 B(LB) 34
Zpětná klapka mezipřírubová PN6, 120°C, v č. protipřírub, tesnění a 
spojovacího materiálu, vč. snímatelné izolace z min. vlny s AL opláštěním, 
upevnění ocelovým páskem s rychlouzávěry, DN 65

TZB.CHL.4.4.65 kpl

5.26 05 B(LB) N27
Zpětná klapka mezipřírubová PN6, 120°C, v č. protipřírub, tesnění a 
spojovacího materiálu, vč. snímatelné izolace z min. vlny s AL opláštěním, 
upevnění ocelovým páskem s rychlouzávěry, DN 80

TZB.CHL.4.4.80 kpl

5.27 05 B(LB) N28
Zpětná klapka mezipřírubová PN6, 120°C, v č. protipřírub, tesnění a 
spojovacího materiálu, vč. snímatelné izolace z min. vlny s AL opláštěním, 
upevnění ocelovým páskem s rychlouzávěry, DN 100

TZB.CHL.4.4.100 kpl

5.28 05 B(LB) N29
Zpětná klapka mezipřírubová PN6, 120°C, v č. protipřírub, tesnění a 
spojovacího materiálu, vč. snímatelné izolace z min. vlny s AL opláštěním, 
upevnění ocelovým páskem s rychlouzávěry, DN 250

TZB.CHL.4.4.250 kpl

5.29 05 B(LB) 39
Uzavírací a vyvažovací armatura pro měření tlakových ztrát a průtoku, s 
vypouštěním.
vč. rozebiratelného šroubení a  těsníciho materiálu, PN6, DN15

TZB.CHL.4.5.15 kpl

5.30 05 B(LB) 43
Uzavírací a vyvažovací armatura pro měření tlakových ztrát a průtoku, s 
vypouštěním.
vč. rozebiratelného šroubení a  těsníciho materiálu, PN6, DN40

TZB.CHL.4.5.40 kpl

5.31 05 B(LB) 44
Uzavírací a vyvažovací armatura pro měření tlakových ztrát a průtoku, s 
vypouštěním.
vč. rozebiratelného šroubení a  těsníciho materiálu, PN6, DN50

TZB.CHL.4.5.50 kpl

5.32 05 B(LB) N30
Uzavírací a vyvažovací armatura pro měření tlakových ztrát a průtoku, s 
vypouštěním.
vč. rozebiratelného šroubení a  těsníciho materiálu, PN6, DN65

TZB.CHL.4.5.65 kpl

5.33 05 B(LB) 45
Uzavírací a vyvažovací armatura pro měření tlakových ztrát a průtoku, s 
vypouštěním.
vč. rozebiratelného šroubení a  těsníciho materiálu, PN6, DN80

TZB.CHL.4.5.80 kpl

5.34 05 B(LB) 47
Uzavírací a vyvažovací armatura pro měření tlakových ztrát a průtoku, s 
vypouštěním.
vč. rozebiratelného šroubení a  těsníciho materiálu, PN6, DN125

TZB.CHL.4.5.125 kpl

5.35 03 C 23
Uzavírací a vyvažovací armatura pro měření tlakových ztrát a průtoku, s 
vypouštěním.
vč. rozebiratelného šroubení a  těsníciho materiálu, PN6, DN200

TZB.CHL.4.5.200 kpl
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Soupis Faktura čních oddíl ů, Soupis prací, dodávek a služeb Návrh č. 005

VCP - OZ 003c - 5.3.2 (A) Technika prost ředí staveb SO 01, SO 02 a SO 03
- A3.1+A3.2 Vytáp ění a Chlazení SO 02+ SO 03

Předmět změny: PD Submission - Dodatek č.5

Datum: 12.11.2014

P 4.1.1

5.36 05 B(LB) N31

Trojcestný regulační ventil směšovací s pohonem
3-cestný ventil s logaritmickou charakteristikou
 PN 16
  Připojení: vnější závit
  Splnění PED směrnice 97/23/EC.
Pohon:
funkce regulace průtoku ventilu; průtok lze variabilně regulovat od lineární po 
logaritmickou nebo obrácenou charakteristiku.  konstrukce zahrnuje zátěžový 
vypínač, který zamezuje přetížení servopohonů a ventilů. 
• Jmenovité napětí:
- 24 VAC/DC, 50 Hz/60 Hz
• Vstupní řídicí signál:
- 0(4)-20 mA
- 0(2)-10 V
• Síla: 400 N
• Zdvih: 20 mm
• Rychlost (volitelná):
- 7,5 s/mm
- 15 s/mm
• Maximální teplota média: 130 °C
• Signalizace LED diodou
• Externí tlačítko RESET
• Výstupní signál
• Ruční ovládání

DN20 TZB.CHL.4.9.20 kpl

5.37 05 B(LB) 51

Trojcestný regulační ventil směšovací s pohonem
3-cestný ventil s logaritmickou charakteristikou
 PN 16
  Připojení: vnější závit
  Splnění PED směrnice 97/23/EC.
Pohon:
funkce regulace průtoku ventilu; průtok lze variabilně regulovat od lineární po 
logaritmickou nebo obrácenou charakteristiku.  konstrukce zahrnuje zátěžový 
vypínač, který zamezuje přetížení servopohonů a ventilů. 
• Jmenovité napětí:
- 24 VAC/DC, 50 Hz/60 Hz
• Vstupní řídicí signál:
- 0(4)-20 mA
- 0(2)-10 V
• Síla: 400 N
• Zdvih: 20 mm
• Rychlost (volitelná):
- 7,5 s/mm
- 15 s/mm
• Maximální teplota média: 130 °C
• Signalizace LED diodou
• Externí tlačítko RESET
• Výstupní signál
• Ruční ovládání

DN50, kvs 40 TZB.CHL.4.9.50 kpl

5.38 05 B(LB) N32

Trojcestný regulační ventil směšovací s pohonem
3-cestný ventil s logaritmickou charakteristikou
 PN 16
  Připojení: vnější závit
  Splnění PED směrnice 97/23/EC.
Pohon:
funkce regulace průtoku ventilu; průtok lze variabilně regulovat od lineární po 
logaritmickou nebo obrácenou charakteristiku.  konstrukce zahrnuje zátěžový 
vypínač, který zamezuje přetížení servopohonů a ventilů. 
• Jmenovité napětí:
- 24 VAC/DC, 50 Hz/60 Hz
• Vstupní řídicí signál:
- 0(4)-20 mA
- 0(2)-10 V
• Síla: 400 N
• Zdvih: 20 mm
• Rychlost (volitelná):
- 7,5 s/mm
- 15 s/mm
• Maximální teplota média: 130 °C
• Signalizace LED diodou
• Externí tlačítko RESET
• Výstupní signál
• Ruční ovládání

DN65 TZB.CHL.4.9.65 kpl
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Datum: 12.11.2014

P 4.1.1

5.39 05 B(LB) N33

Trojcestný regulační ventil směšovací s pohonem
3-cestný ventil s logaritmickou charakteristikou
 PN 16
  Připojení: vnější závit
  Splnění PED směrnice 97/23/EC.
Pohon:
funkce regulace průtoku ventilu; průtok lze variabilně regulovat od lineární po 
logaritmickou nebo obrácenou charakteristiku.  konstrukce zahrnuje zátěžový 
vypínač, který zamezuje přetížení servopohonů a ventilů. 
• Jmenovité napětí:
- 24 VAC/DC, 50 Hz/60 Hz
• Vstupní řídicí signál:
- 0(4)-20 mA
- 0(2)-10 V
• Síla: 400 N
• Zdvih: 20 mm
• Rychlost (volitelná):
- 7,5 s/mm
- 15 s/mm
• Maximální teplota média: 130 °C
• Signalizace LED diodou
• Externí tlačítko RESET
• Výstupní signál
• Ruční ovládání

DN80 TZB.CHL.4.9.80 kpl

5.40 05 B(LB) 52

Trojcestný regulační ventil směšovací s pohonem, proporcionální 
charakteristika
3-cestný ventil s logaritmickou charakteristikou
 PN 16
  Připojení:příruba
 • Splnění PED směrnice 97/23/EC.
Pohon:
funkce regulace průtoku ventilu; průtok lze variabilně regulovat od lineární po 
logaritmickou nebo obrácenou charakteristiku.  konstrukce zahrnuje zátěžový 
vypínač, který zamezuje přetížení servopohonů a ventilů. 
• Jmenovité napětí:
- 24 VAC/DC, 50 Hz/60 Hz
• Vstupní řídicí signál:
- 0(4)-20 mA
- 0(2)-10 V
• Síla: 400 N
• Zdvih: 20 mm
• Rychlost (volitelná):
- 7,5 s/mm
- 15 s/mm
• Maximální teplota média: 130 °C
• Signalizace LED diodou
• Externí tlačítko RESET
• Výstupní signál

DN125, kvs 220 TZB.CHL.4.9.125 kpl

5.41 01 B(LH) 7
Tlakově chráněný regulační ventil s omezením průtoku. Jedná se o řídicí 
ventil s integrovaným automatickým vyrovnáváním průtoku a tlakové 
diference. (tlakově chráněný regulační ventil)

DN 32 TZB.CHL.4.10.32 kpl

5.42 05 B(LB) 56
Tlakově chráněný regulační ventil s omezením průtoku. Jedná se o řídicí 
ventil s integrovaným automatickým vyrovnáváním průtoku a tlakové 
diference. (tlakově chráněný regulační ventil)

DN 40 TZB.CHL.4.10.40 kpl

5.43 05 B(LB) N34
Tlakově chráněný regulační ventil s omezením průtoku. Jedná se o řídicí 
ventil s integrovaným automatickým vyrovnáváním průtoku a tlakové 
diference. (tlakově chráněný regulační ventil)

DN 50 TZB.CHL.4.10.50 kpl

5.44 05 B(LB) N35
Tlakově chráněný regulační ventil s omezením průtoku. Jedná se o řídicí 
ventil s integrovaným automatickým vyrovnáváním průtoku a tlakové 
diference. (tlakově chráněný regulační ventil)

DN 65 TZB.CHL.4.10.65 kpl

5.45 05 B(LB) N36
Tlakově chráněný regulační ventil s omezením průtoku. Jedná se o řídicí 
ventil s integrovaným automatickým vyrovnáváním průtoku a tlakové 
diference. (tlakově chráněný regulační ventil)

DN 100 TZB.CHL.4.10.100 kpl

5.46 05 B(LB) N37
Tlakově chráněný regulační ventil s omezením průtoku. Jedná se o řídicí 
ventil s integrovaným automatickým vyrovnáváním průtoku a tlakové 
diference. (tlakově chráněný regulační ventil)

DN 250 TZB.CHL.4.10.250 kpl

5.47 05 B(LB) N38 Filtr s nerez sítkem, oboustranně vnitřní závit, vč. rozebiratelného šroubení a 
těsníciho materiálu, PN6,  DN 80

DN 80 TZB.CHL.4.13.80 kpl

5.48 02 B(LB) 57
Filtr s nerez sítkem, příruby, vč. protipřírub, tesnění a spojovacího materiálu, 
vč. snímatelné izolace  z min. vlny s AL opláštěním, upevnění ocelovým 
páskem s rychlouzávěry, DN 100

DN 100 TZB.CHL.4.13.100 kpl

5.49 05 B(LB) N39
Filtr s nerez sítkem, příruby, vč. protipřírub, tesnění a spojovacího materiálu, 
vč. snímatelné izolace  z min. vlny s AL opláštěním, upevnění ocelovým 
páskem s rychlouzávěry, DN 250

DN 250 TZB.CHL.4.13.250 kpl

5.50 05 B(LB) N40
Filtr s nerez sítkem, příruby, vč. protipřírub, tesnění a spojovacího materiálu, 
vč. snímatelné izolace  z min. vlny s AL opláštěním, upevnění ocelovým 
páskem s rychlouzávěry, DN 300

DN 300 TZB.CHL.4.13.300 kpl

5.51 05 B(LB) N41 Gumový kompenzátor, přírubový, vč. protipřírub, těsnění a spojovacího 
materiálu, 110°C, PN 10, DN 80

DN 80 TZB.CHL.4.14.80 kpl

5.52 02 B(LB) 3 Gumový kompenzátor, přírubový, vč. protipřírub, těsnění a spojovacího 
materiálu, 110°C, PN 10, DN 100

DN 100 TZB.CHL.4.14.100 kpl

5.53 05 B(LB) N42 Gumový kompenzátor, přírubový, vč. protipřírub, těsnění a spojovacího 
materiálu, 110°C, PN 10, DN 250

DN 250 TZB.CHL.4.14.250 kpl

5.54 05 B(LB) 67 Automatický odvzdušňovací ventil, do 120°C, PN16 DN10 TZB.CHL.4.16.15 ks
5.55 05 B(LB) 68 Vypouštěcí kulový kohout s nástavcem na hadici s krytkou PN6, 120°C DN15 TZB.CHL.4.17.15 ks

5.56 05 B(LB) 75 Tlakoměr D100, 0-600kPa, včetně kulového kohoutu a navařovací smyčky, 
návarku a jímky

TZB.CHL.4.31.1 kpl

5.57 05 B(LB) N43 Průtokoměr DN 20 TZB.CHL.4.32.20 kpl
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P 4.1.1

5.58 05 B(LB) N44

Statické měřidlo tepla založené na ultrazvukovém principu.

Ultrazvukový měřič tepla  k měření tepelné energie ve všech typech otopných 
soustav, které využívají jako tepelné médium vody od 2°C do 180 °C..
Vodoměrná část měří staticky pomocí ultrazvuku průtok, z rozdílu časů 
průběhu dvou protiběžných zvukových vln se s vysokou přesností vypočítavá 
aktuální průtok. 
Měřič sestáva z měřicí trubice, dvou integrovaných ultrazvukových čidel, 
vyhodnocovací elektroniky s pulsním výstupem a lithiové baterie. 
Kalometrické počítadlo - individualně programovatelné, bezproblémová 
integrace do M-Bus-systémů, možnost binárních vstupů a výstupů, siťové 
napájení Statické měřidlo tepla založené na ultrazvukovém principu
průtok 343.5 m3/h, Kv = 2050

Q = 343,5 m3/h Kv =2050 TZB.CHL.4.33.8 kpl

5.59 02 B(LH) 38

Rychlospojka CLAMP se záslepkou
Dvojdílná "půlměsícová" spona s křídlovou maticí pro jednoduché upínání 
spojek a příslušenství s  koncovkami Clamp. Odpovídá normě DIN. 
Rozměrové řady dle ISO a Britisch Standard ( ASME ) odpovídá normě DIN. 
Rozměrové řady dle ISO a Britisch Standard ( ASME ) 
Tlaky dle normy DIN 32676: 
- DN 10 - DN 50 - max. 16bar
- DN 65 - DN200 - max. 10bar
provedení pro přivaření na potrubí, vč. protikusu - záslepky.

TZB.CHL.4.60.1 kus

5.60 02 B(LH) 39

Rychlospojka CLAMP se záslepkou
Dvojdílná "půlměsícová" spona s křídlovou maticí pro jednoduché upínání 
spojek a příslušenství s  koncovkami Clamp. Odpovídá normě DIN. 
Rozměrové řady dle ISO a Britisch Standard ( ASME ) odpovídá normě DIN. 
Rozměrové řady dle ISO a Britisch Standard ( ASME ) 
Tlaky dle normy DIN 32676: 
- DN 10 - DN 50 - max. 16bar
- DN 65 - DN200 - max. 10bar
provedení pro přivaření na potrubí, vč. protikusu - záslepky.

TZB.CHL.4.60.2 kus

5.61 05 B(LB) N45

Rychlospojka CLAMP se záslepkou
Dvojdílná "půlměsícová" spona s křídlovou maticí pro jednoduché upínání 
spojek a příslušenství s  koncovkami Clamp. Odpovídá normě DIN. 
Rozměrové řady dle ISO a Britisch Standard ( ASME ) odpovídá normě DIN. 
Rozměrové řady dle ISO a Britisch Standard ( ASME ) 
Tlaky dle normy DIN 32676: 
- DN 10 - DN 50 - max. 16bar
- DN 65 - DN200 - max. 10bar
provedení pro přivaření na potrubí, vč. protikusu - záslepky.

TZB.CHL.4.60.3 kus

5.62 05 B(LB) N46

Rychlospojka CLAMP se záslepkou
Dvojdílná "půlměsícová" spona s křídlovou maticí pro jednoduché upínání 
spojek a příslušenství s  koncovkami Clamp. Odpovídá normě DIN. 
Rozměrové řady dle ISO a Britisch Standard ( ASME ) odpovídá normě DIN. 
Rozměrové řady dle ISO a Britisch Standard ( ASME ) 
Tlaky dle normy DIN 32676: 
- DN 10 - DN 50 - max. 16bar
- DN 65 - DN200 - max. 10bar
provedení pro přivaření na potrubí, vč. protikusu - záslepky.

TZB.CHL.4.60.4 kus

5.63 01 A 25 Ohebné nerezové hadice, DN 15 DN 15 TZB.CHL.4.60.15 bm
5.64 02 B(LB) 73 Ohebné nerezové hadice, DN 25 DN 25 TZB.CHL.4.60.25 bm
5.65 05 B(LB) 84 Ohebné nerezové hadice, DN 40 DN 40 TZB.CHL.4.60.40 bm
5.66 05 B(LB) 85 Ohebné nerezové hadice, DN 50 DN 50 TZB.CHL.4.60.50 bm
5.67 05 B(LB) 86 Ohebné nerezové hadice, DN 65 DN 65 TZB.CHL.4.60.65 bm
5.68 05 B(LB) N47 Ohebné nerezové hadice, DN 80 DN 80 TZB.CHL.4.60.80 bm
5.69 05 B(LB) N48 Ohebné nerezové hadice, DN 100 DN 100 TZB.CHL.4.60.100 bm

5.70 05 B(LB) N49

Havarijní armatura s kontrolou průtoku.
Zařízení se sestává ze dvojice impulzních vodoměrů, řídící jednotky a 
solenoidových ventilů.
V případě zjištění nepoměru mezi množstvím chladící vody přitékajícím a 
odtékajícím z chráněného okruhu, dojde k vyhlášení poplachu a uzavření 
solenoidovách ventilů.
- napájení zařízení  230V
- napájení ventilů 24V 24V
- možnost nastavení tolerance naměřené odchlyky 
- signalizace poplachu do nadřazeného systému (beznapěťový kontakt)
- možnost uzavření ventilů povelem nadřazeného systému
- provedení pro provoz s bě žnou chladící vodou (mosaz/ocel)

DN 25 TZB.CHL.4.62.25 kpl

5.71 05 B(LB) 87

Havarijní armatura s kontrolou průtoku.
Zařízení se sestává ze dvojice impulzních vodoměrů, řídící jednotky a 
solenoidových ventilů.
V případě zjištění nepoměru mezi množstvím chladící vody přitékajícím a 
odtékajícím z chráněného okruhu, dojde k vyhlášení poplachu a uzavření 
solenoidovách ventilů.
- napájení zařízení  230V
- napájení ventilů 24V 24V
- možnost nastavení tolerance naměřené odchlyky 
- signalizace poplachu do nadřazeného systému (beznapěťový kontakt)
- možnost uzavření ventilů povelem nadřazeného systému
- celonerezové provedení, vhodné pro styk s deionizovanou vodou

DN 40 TZB.CHL.4.62.40 kpl

5.72 05 B(LB) N50

Havarijní armatura s kontrolou průtoku.
Zařízení se sestává ze dvojice impulzních vodoměrů, řídící jednotky a 
solenoidových ventilů.
V případě zjištění nepoměru mezi množstvím chladící vody přitékajícím a 
odtékajícím z chráněného okruhu, dojde k vyhlášení poplachu a uzavření 
solenoidovách ventilů.
- napájení zařízení  230V
- napájení ventilů 24V 24V
- možnost nastavení tolerance naměřené odchlyky 
- signalizace poplachu do nadřazeného systému (beznapěťový kontakt)
- možnost uzavření ventilů povelem nadřazeného systému
- provedení pro provoz s bě žnou chladící vodou (mosaz/ocel)

DN 50 TZB.CHL.4.62.50 kpl

 54 / 110



ELI Beamlines

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI 

Soupis Faktura čních oddíl ů, Soupis prací, dodávek a služeb Návrh č. 005

VCP - OZ 003c - 5.3.2 (A) Technika prost ředí staveb SO 01, SO 02 a SO 03
- A3.1+A3.2 Vytáp ění a Chlazení SO 02+ SO 03

Předmět změny: PD Submission - Dodatek č.5

Datum: 12.11.2014

P 4.1.1

5.73 05 B(LB) N51

Havarijní armatura s kontrolou průtoku.
Zařízení se sestává ze dvojice impulzních vodoměrů, řídící jednotky a 
solenoidových ventilů.
V případě zjištění nepoměru mezi množstvím chladící vody přitékajícím a 
odtékajícím z chráněného okruhu, dojde k vyhlášení poplachu a uzavření 
solenoidovách ventilů.
- napájení zařízení  230V
- napájení ventilů 24V 24V
- možnost nastavení tolerance naměřené odchlyky 
- signalizace poplachu do nadřazeného systému (beznapěťový kontakt)
- možnost uzavření ventilů povelem nadřazeného systému
- provedení pro provoz s bě žnou chladící vodou (mosaz/ocel)

DN 65 TZB.CHL.4.62.65 kpl

5.74 05 B(LB) N52

Havarijní armatura s kontrolou průtoku.
Zařízení se sestává ze dvojice impulzních vodoměrů, řídící jednotky a 
solenoidových ventilů.
V případě zjištění nepoměru mezi množstvím chladící vody přitékajícím a 
odtékajícím z chráněného okruhu, dojde k vyhlášení poplachu a uzavření 
solenoidovách ventilů.
- napájení zařízení  230V
- napájení ventilů 24V 24V
- možnost nastavení tolerance naměřené odchlyky 
- signalizace poplachu do nadřazeného systému (beznapěťový kontakt)
- možnost uzavření ventilů povelem nadřazeného systému
- provedení pro provoz s bě žnou chladící vodou (mosaz/ocel)

DN 100 TZB.CHL.4.62.100 kpl

5.75 05 B(LB) N53

Havarijní armatura s kontrolou průtoku.
Zařízení se sestává ze dvojice impulzních vodoměrů, řídící jednotky a 
solenoidových ventilů.
V případě zjištění nepoměru mezi množstvím chladící vody přitékajícím a 
odtékajícím z chráněného okruhu, dojde k vyhlášení poplachu a uzavření 
solenoidovách ventilů.
- napájení zařízení  230V
- napájení ventilů 24V 24V
- možnost nastavení tolerance naměřené odchlyky 
- signalizace poplachu do nadřazeného systému (beznapěťový kontakt)
- možnost uzavření ventilů povelem nadřazeného systému
- provedení pro provoz s bě žnou chladící vodou (mosaz/ocel)

DN 150 TZB.CHL.4.62.150 kpl

5.76 05 B(LB) N54

Havarijní armatura s kontrolou průtoku.
Zařízení se sestává ze dvojice impulzních vodoměrů, řídící jednotky a 
solenoidových ventilů.
V případě zjištění nepoměru mezi množstvím chladící vody přitékajícím a 
odtékajícím z chráněného okruhu, dojde k vyhlášení poplachu a uzavření 
solenoidovách ventilů.
- napájení zařízení  230V
- napájení ventilů 24V 24V
- možnost nastavení tolerance naměřené odchlyky 
- signalizace poplachu do nadřazeného systému (beznapěťový kontakt)
- možnost uzavření ventilů povelem nadřazeného systému
- provedení pro provoz s bě žnou chladící vodou (mosaz/ocel)

DN 200 TZB.CHL.4.62.200 kpl

5.77 05 B(LB) N55 Pojistný ventil - PV / 4,5 bar TZB.CHL.4.12.15 kpl

5.78 05 B(LB) 109

Tepelná izolace z pěněného umělého kaučuku DN 50.
Izolace se strukturou uzavřených buněk s velmi vysokým koeficientem difuze 
vodních par a  velmi nízkou hodnotu tepelné vodivosti. Faktor difuzního 
odporu vodních par  ≤ 8000µ. Obsahuje samozhašející přísady, B-s3, d0, 
desková samolepící izolace tlouštky 6 až 32mm samozhašecí, při ohni 
neskapávající, v případě požáru nevede oheň. 

DN 50 TZB.CHL.TZB.CHL.5.2.5 bm

5.79 05 B(LB) 110

Tepelná izolace z pěněného umělého kaučuku DN 65.
Izolace se strukturou uzavřených buněk s velmi vysokým koeficientem difuze 
vodních par a  velmi nízkou hodnotu tepelné vodivosti. Faktor difuzního 
odporu vodních par  ≤ 8000µ. Obsahuje samozhašející přísady, B-s3, d0, 
desková samolepící izolace tlouštky 6 až 32mm samozhašecí, při ohni 
neskapávající, v případě požáru nevede oheň. 

DN 65 TZB.CHL.TZB.CHL.5.2.6 bm

5.80 05 B(LB) 111

Tepelná izolace z pěněného umělého kaučuku DN 80
Izolace se strukturou uzavřených buněk s velmi vysokým koeficientem difuze 
vodních par a  velmi nízkou hodnotu tepelné vodivosti. Faktor difuzního 
odporu vodních par  ≤ 8000µ. Obsahuje samozhašející přísady, B-s3, d0, 
desková samolepící izolace tlouštky 6 až 32mm samozhašecí, při ohni 
neskapávající, v případě požáru nevede oheň. 

DN 80 TZB.CHL.TZB.CHL.5.2.7 bm

5.81 05 B(LB) 112

Tepelná izolace z pěněného umělého kaučuku DN 100.
Izolace se strukturou uzavřených buněk s velmi vysokým koeficientem difuze 
vodních par a  velmi nízkou hodnotu tepelné vodivosti. Faktor difuzního 
odporu vodních par  ≤ 8000µ. Obsahuje samozhašející přísady, B-s3, d0, 
desková samolepící izolace tlouštky 6 až 32mm samozhašecí, při ohni 
neskapávající, v případě požáru nevede oheň. 

DN 100 TZB.CHL.TZB.CHL.5.2.8 bm

5.82 05 B(LB) 114

Tepelná izolace z pěněného umělého kaučuku DN 150.
Izolace se strukturou uzavřených buněk s velmi vysokým koeficientem difuze 
vodních par a  velmi nízkou hodnotu tepelné vodivosti. Faktor difuzního 
odporu vodních par  ≤ 8000µ. Obsahuje samozhašející přísady, B-s3, d0, 
desková samolepící izolace tlouštky 6 až 32mm samozhašecí, při ohni 
neskapávající, v případě požáru nevede oheň. 

DN 150 TZB.CHL.TZB.CHL.5.2.1
0

bm

5.83 05 B(LB) 115

Tepelná izolace z pěněného umělého kaučuku DN 200.
Izolace se strukturou uzavřených buněk s velmi vysokým koeficientem difuze 
vodních par a  velmi nízkou hodnotu tepelné vodivosti. Faktor difuzního 
odporu vodních par  ≤ 8000µ. Obsahuje samozhašející přísady, B-s3, d0, 
desková samolepící izolace tlouštky 6 až 32mm samozhašecí, při ohni 
neskapávající, v případě požáru nevede oheň. 

DN200 TZB.CHL.TZB.CHL.5.2.1
1

bm

5.84 05 B(LB) 116

Tepelná izolace z pěněného umělého kaučuku DN 250.
Izolace se strukturou uzavřených buněk s velmi vysokým koeficientem difuze 
vodních par a  velmi nízkou hodnotu tepelné vodivosti. Faktor difuzního 
odporu vodních par  ≤ 8000µ. Obsahuje samozhašející přísady, B-s3, d0, 
desková samolepící izolace tlouštky 6 až 32mm samozhašecí, při ohni 
neskapávající, v případě požáru nevede oheň. 

DN 250 TZB.CHL.TZB.CHL.5.2.1
2

bm
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P 4.1.1

5.85 05 B(LB) N56

Tepelná izolace z pěněného umělého kaučuku DN 15
Izolace se strukturou uzavřených buněk s velmi vysokým koeficientem difuze 
vodních par a  velmi nízkou hodnotu tepelné vodivosti. Faktor difuzního 
odporu vodních par  ≤ 8000µ.  Izolační návlek na potrubí. Obsahuje 
samozhašející přísady, B-s3, d0 samozhašecí, při ohni neskapávající, v 
případě požáru nevede oheň. 

DN 15 TZB.CHL.TZB.CHL.5.2.1
a

bm

5.86 05 B(LB) 119

Tepelná izolace z pěněného umělého kaučuku DN 25
Izolace se strukturou uzavřených buněk s velmi vysokým koeficientem difuze 
vodních par a  velmi nízkou hodnotu tepelné vodivosti. Faktor difuzního 
odporu vodních par  ≤ 8000µ.  Izolační návlek na potrubí. Obsahuje 
samozhašející přísady, B-s3, d0 samozhašecí, při ohni neskapávající, v 
případě požáru nevede oheň. 

DN 25 TZB.CHL.TZB.CHL.5.2.2 bm

5.87 05 B(LB) 121

Tepelná izolace z pěněného umělého kaučuku DN 40
Izolace se strukturou uzavřených buněk s velmi vysokým koeficientem difuze 
vodních par a  velmi nízkou hodnotu tepelné vodivosti. Faktor difuzního 
odporu vodních par  ≤ 8000µ.  Izolační návlek na potrubí. Obsahuje 
samozhašející přísady, B-s3, d0 samozhašecí, při ohni neskapávající, v 
případě požáru nevede oheň. 

DN 40 TZB.CHL.TZB.CHL.5.2.4 bm

5.88 05 B(LB) 125

Chladivové potrubí
Měděné potrubí s vnitřní leštěnou stěnou pro rozvody chladiva v 
klimatizačních a chladicích zařízeních. Předizolováno polyethylenouvou 
izolací s tvrzeným povrchem odolnou UV - síla 6mm. Dodáváno ve svitcích.

6mm TZB.CHL.7.1.1 bm

5.89 05 B(LB) 126

Chladivové potrubí
Měděné potrubí s vnitřní leštěnou stěnou pro rozvody chladiva v 
klimatizačních a chladicích zařízeních. Předizolováno polyethylenouvou 
izolací s tvrzeným povrchem odolnou UV - síla 10 mm. Dodáváno ve svitcích.

10mm TZB.CHL.7.1.2 bm

5.90 05 B(LB) N57

Chladivové potrubí
Měděné potrubí s vnitřní leštěnou stěnou pro rozvody chladiva v 
klimatizačních a chladicích zařízeních. Předizolováno polyethylenouvou 
izolací s tvrzeným povrchem odolnou UV - síla 12 mm. Dodáváno ve svitcích.

12mm TZB.CHL.7.1.5 bm

5.91 05 B(LB) N58

Chladivové potrubí
Měděné potrubí s vnitřní leštěnou stěnou pro rozvody chladiva v 
klimatizačních a chladicích zařízeních. Předizolováno polyethylenouvou 
izolací s tvrzeným povrchem odolnou UV - síla 22 mm. Dodáváno ve svitcích.

22mm TZB.CHL.7.1.6 bm

5.92 05 B(LB) 127 Komunikační kabel CYKY 4x1mm2 TZB.CHL.7.1.3 bm

5 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 05-B(LB) Chlazení - rozvody  CELKEM 7 732 549

6 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 01-B(LH) Vytáp ění - rozvody

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

6.1 02 B(LB) 28

Kulový kohout s páčkou, oboustranně vnitřní závit vč. rozebiratelného 
šroubení a těsníciho materiálu, DN15
Kulový kohout  s vypouštěním pro otopné systémy, oboustranně vnitřní závit, 
s páčkou, vč. rozebiratelného šroubení a těsníciho metriálu, max.120°C, 
DN15, PN 6

TZB.VYT.4.1.15 kpl

6.2 02 B(LB) 29

Kulový kohout s páčkou, oboustranně vnitřní závit vč. rozebiratelného 
šroubení a těsníciho materiálu, DN25
Kulový kohout  s vypouštěním pro otopné systémy, oboustranně vnitřní závit, 
s páčkou, vč. rozebiratelného šroubení a těsníciho metriálu, max.120°C, 
DN25, PN 6

TZB.VYT.4.1.25 kpl

6.3 01 B(LH) 2

Kulový kohout s páčkou, oboustranně vnitřní závit vč. rozebiratelného 
šroubení a těsníciho materiálu, DN40
Kulový kohout  s vypouštěním pro otopné systémy, oboustranně vnitřní závit, 
s páčkou, vč. rozebiratelného šroubení a těsníciho metriálu, max.120°C, 
DN40, PN 6

TZB.VYT.4.1.40 kpl

6.4 02 B(LB) 31

Kulový kohout s páčkou, oboustranně vnitřní závit vč. rozebiratelného 
šroubení a těsníciho materiálu, DN50
Kulový kohout  s vypouštěním pro otopné systémy, oboustranně vnitřní závit, 
s páčkou, vč. rozebiratelného šroubení a těsníciho metriálu, max.120°C, 
DN50, PN 6

TZB.VYT.4.1.50 kpl

6.5 01 A 6
Uzavírací klapka mezipřírubová s pákou s aretací polohy, 120°C, PN 6,  v č. 
protipřírub, tesnění a spojovacího materiálu, vč. snímatelný izolace z min. vlny 
s AL opláštěním, upevnění ocelovým páskem s rychlouzávěry,  DN 65

TZB.VYT.4.2.65 kpl

6.6 02 B(LB) 34

Uzavírací klapka mezipřírubová s pákou s aretací polohy, 120°C, PN 6,  v č. 
protipřírub, tesnění a spojovacího materiálu, vč. snímatelný izolace z min. vlny 
s AL opláštěním, upevnění ocelovým páskem s rychlouzávěry,  DN 100

TZB.VYT.4.2.100 kpl

6.7 01 A 13
Uzavírací a vyvažovací armatura pro měření tlakových ztrát a průtoku, s 
vypouštěním. Vyvažovací ventil  vč. rozebiratelného šroubení a  těsníciho 
materiálu, PN6, DN50

TZB.VYT.4.5.50 kpl

6.8 02 B(LB) 48
Uzavírací a vyvažovací armatura pro měření tlakových ztrát a průtoku, s 
vypouštěním.
vč. rozebiratelného šroubení a  těsníciho materiálu, PN6, DN80

TZB.VYT.4.5.80 kpl 1

6.9 01 B(LH) N6 Zpětný ventil s oboustranně vnitřním závitem, vč. rozebiratelného šroubení a 
těsníciho materiálu, 120°C, PN 6, DN 15

TZB.VYT.4.3.15 kpl

6.10 02 B(LB) 38 Zpětný ventil s oboustranně vnitřním závitem, vč. rozebiratelného šroubení a 
těsníciho materiálu, 120°C, PN 6, DN 25

TZB.VYT.4.3.25 kpl

6.11 01 B(LH) N7 Zpětný ventil s oboustranně vnitřním závitem, vč. rozebiratelného šroubení a 
těsníciho materiálu, 120°C, PN 6, DN 50

TZB.VYT.4.3.50 kpl

Odkaz na smluvní 
položku
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P 4.1.1

6.12 05 B(LB) 34
Zpětná klapka mezipřírubová PN6, 120°C, v č. protipřírub, tesnění a 
spojovacího materiálu, vč. snímatelný izolace z min. vlny s AL opláštěním, 
upevnění ocelovým páskem s rychlouzávěry, DN 65

TZB.VYT.4.4.65 kpl

6.13 01 B(LH) 5
Uzavírací a vyvažovací armatura pro měření tlakových ztrát a průtoku, s 
vypouštěním. Vyvažovací ventil  vč. rozebiratelného šroubení a  těsníciho 
materiálu, PN6, DN15

TZB.VYT.4.5.15 kpl

6.14 02 B(LB) 44
Uzavírací a vyvažovací armatura pro měření tlakových ztrát a průtoku, s 
vypouštěním. Vyvažovací ventil  vč. rozebiratelného šroubení a  těsníciho 
materiálu, PN6, DN20

TZB.VYT.4.5.20 kpl

6.15 02 B(LB) 47
Uzavírací a vyvažovací armatura pro měření tlakových ztrát a průtoku, s 
vypouštěním. Vyvažovací ventil  vč. rozebiratelného šroubení a  těsníciho 
materiálu, PN6, DN40

TZB.VYT.4.5.40 kpl

6.16 01 B(LH) N8
Tlakově chráněný regulační ventil s omezením průtoku. Jedná se o řídicí 
ventil s integrovaným automatickým vyrovnáváním průtoku a tlakové 
diference. (tlakově chráněný regulační ventil)

DN15 TZB.VYT.4.10.15 kpl

6.17 02 B(LB) 52
Tlakově chráněný regulační ventil s omezením průtoku. Jedná se o řídicí 
ventil s integrovaným automatickým vyrovnáváním průtoku a tlakové 
diference. (tlakově chráněný regulační ventil)

DN20 TZB.VYT.4.10.20 kpl

6.18 01 B(LH) 9
Tlakově chráněný regulační ventil s omezením průtoku. Jedná se o řídicí 
ventil s integrovaným automatickým vyrovnáváním průtoku a tlakové 
diference. (tlakově chráněný regulační ventil)

DN32 TZB.VYT.4.10.32 kpl

6.19 02 B(LH) 19
Tlakově chráněný regulační ventil s omezením průtoku. Jedná se o řídicí 
ventil s integrovaným automatickým vyrovnáváním průtoku a tlakové 
diference. (tlakově chráněný regulační ventil)

DN40 TZB.VYT.4.10.40 kpl

6.20 01 B(LH) N9
Tlakově chráněný regulační ventil s omezením průtoku. Jedná se o řídicí 
ventil s integrovaným automatickým vyrovnáváním průtoku a tlakové 
diference. (tlakově chráněný regulační ventil)

DN65 TZB.VYT.4.10.65 kpl

6.21 01 B(LH) N10
Filtr s nerez sítkem, oboustranně vnitřní závit, vč. rozebiratelného šroubení a 
těsníciho materiálu, Filtr s nerez sítkem, oboustranně vnitřní závit, vč. 
rozebiratelného šroubení a těsníciho materiálu, PN6,  DN15

DN15 TZB.VYT.4.13.15 kpl

6.22 02 B(LB) 54
Filtr s nerez sítkem, oboustranně vnitřní závit, vč. rozebiratelného šroubení a 
těsníciho materiálu, Filtr s nerez sítkem, oboustranně vnitřní závit, vč. 
rozebiratelného šroubení a těsníciho materiálu, PN6,  DN25

DN25 TZB.VYT.4.13.25 kpl

6.23 01 B(LH) N11

Filtr s nerez sítkem, příruby, vč. protipřírub, tesnění a spojovacího materiálu, 
vč.
snímatelné izolace z min. vlny s AL opláštěním, upevnění ocelovým páskem s
rychlouzávěry, DN 50

DN50 TZB.VYT.4.13.50 kpl

6.24 05 B(LB) 58

Filtr s nerez sítkem, příruby, vč. protipřírub, tesnění a spojovacího materiálu, 
vč.
snímatelné izolace z min. vlny s AL opláštěním, upevnění ocelovým páskem s
rychlouzávěry, DN 65

DN65 TZB.VYT.4.13.65 kpl

6.25 01 B(LH) 12 Ruční odvzdušňovací ventil, do 120°C, PN16 TZB.VYT.4.16.15 kpl
6.26 01 B(LH) 13 Vypouštěcí kulový kohout s nástavcem na hadici s krytkou PN6, 120°C TZB.VYT.4.17.15 kpl

6.27 01 B(LH) 15

Používají se na vyrovnání tepelné roztažnosti a mechanických pohybů 
potrubí. Prstencovité vlnovce jsou vyráběny ze svařovaných trubek. Jsou 
navrhovány podle norem E.J.M.A. ( Asociace výrobců kompenzátorů ) a 
splňují teplotní a tlakové třídy dle normy DIN 2401. PN 16

DN 80 TZB.VYT.4.18.80 kpl

6.28 01 B(LH) 17 Teploměr přímý D100,  0-120°C, v četně jímky L 60 TZB.VYT.4.30.1 kpl

6.29 01 A 25
Ohebné nerezové hadice, DN 15
Ohebné nerezové hadice pro připojení teplovodních výměníků VZT jednotek 
na otopnou soustavu. Délka 500mm, nerez, PN16, (-50 až +200°C)

TZB.VYT.4.60.15 bm

6.30 02 B(LB) 73
Ohebné nerezové hadice, DN 25
Ohebné nerezové hadice pro připojení teplovodních výměníků VZT jednotek 
na otopnou soustavu. Délka 500mm, nerez, PN16, (-50 až +200°C)

TZB.VYT.4.60.25 bm

6.31 05 B(LB) 85
Ohebné nerezové hadice, DN 50
Ohebné nerezové hadice pro připojení teplovodních výměníků VZT jednotek 
na otopnou soustavu. Délka 500mm, nerez, PN16, (-50 až +200°C)

TZB.VYT.4.60.50 bm

6.32 05 B(LB) 86
Ohebné nerezové hadice, DN 65
Ohebné nerezové hadice pro připojení teplovodních výměníků VZT jednotek 
na otopnou soustavu. Délka 500mm, nerez, PN16, (-50 až +200°C)

TZB.VYT.4.60.65 bm

6.33 01 B(LH) N12

Havarijní armatura s kontrolou průtoku.
Zařízení se sestává ze dvojice impulzních vodoměrů, řídící jednotky a 
solenoidových ventilů.
V případě zjištění nepoměru mezi množstvím chladící vody přitékajícím a 
odtékajícím z chráněného okruhu, dojde k vyhlášení poplachu a uzavření 
solenoidovách ventilů.
- napájení zařízení  230V
- napájení ventilů 24V 24V
- možnost nastavení tolerance naměřené odchlyky 
- signalizace poplachu do nadřazeného systému (beznapěťový kontakt)
- možnost uzavření ventilů povelem nadřazeného systému
- provedení pro provoz s bě žnou chladící vodou (mosaz/ocel)

DN 100 TZB.VYT.4.62.100 kpl

6.34 02 B(LB) 75

Potrubí z trub závitových  ČSN 42 5710, vč. Tvarovek DN 15
Ocelové trubky závitové běžné, mat. 11 353, včetně dvojnásobného 
základního nátěru. V ceně potrubí je zahrnut veškerý těsnící spojovací a 
závěsný materiál, potřebný ke mompletaci díla. 
Veškré zavěšení provedeno pružně, s ohledem na minimalizaci přenosu 
vibrací.

TZB.VYT.6.1.1 bm

6.35 02 B(LB) 76

Potrubí z trub závitových  ČSN 42 5710, vč. Tvarovek DN 25
Ocelové trubky závitové běžné, mat. 11 353, včetně dvojnásobného 
základního nátěru. V ceně potrubí je zahrnut veškerý těsnící spojovací a 
závěsný materiál, potřebný ke mompletaci díla. 
Veškré zavěšení provedeno pružně, s ohledem na minimalizaci přenosu 
vibrací.

TZB.VYT.6.1.3 bm

6.36 01 B(LH) 21

Potrubí z trub závitových  ČSN 42 5710, vč. Tvarovek DN 32
Ocelové trubky závitové běžné, mat. 11 353, včetně dvojnásobného 
základního nátěru. V ceně potrubí je zahrnut veškerý těsnící spojovací a 
závěsný materiál, potřebný ke mompletaci díla. 
Veškré zavěšení provedeno pružně, s ohledem na minimalizaci přenosu 
vibrací.

TZB.VYT.6.1.4 bm
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P 4.1.1

6.37 01 B(LH) 23

Potrubí z trub závitových  ČSN 42 5710, vč. Tvarovek DN 50
Ocelové trubky závitové běžné, mat. 11 353, včetně dvojnásobného 
základního nátěru. V ceně potrubí je zahrnut veškerý těsnící spojovací a 
závěsný materiál, potřebný ke mompletaci díla. 
Veškré zavěšení provedeno pružně, s ohledem na minimalizaci přenosu 
vibrací.

TZB.VYT.6.1.6 bm

6.38 01 B(LH) 25

Potrubí z trub závitových  ČSN 42 5710, vč. Tvarovek DN 80
Ocelové trubky závitové běžné, mat. 11 353, včetně dvojnásobného 
základního nátěru. V ceně potrubí je zahrnut veškerý těsnící spojovací a 
závěsný materiál, potřebný ke mompletaci díla. 
Veškré zavěšení provedeno pružně, s ohledem na minimalizaci přenosu 
vibrací.

TZB.VYT.6.1.8 bm

6.39 01 B(LH) 26

Potrubí z trub závitových  ČSN 42 5710, vč. Tvarovek DN 100
Ocelové trubky závitové běžné, mat. 11 353, včetně dvojnásobného 
základního nátěru. V ceně potrubí je zahrnut veškerý těsnící spojovací a 
závěsný materiál, potřebný ke mompletaci díla. 
Veškré zavěšení provedeno pružně, s ohledem na minimalizaci přenosu 
vibrací.

TZB.VYT.6.1.9 bm

6.40 02 B(LH) 62

Potrubí z trub závitových  ČSN 42 5710, vč. Tvarovek DN 125
Ocelové trubky závitové běžné, mat. 11 353, včetně dvojnásobného 
základního nátěru. V ceně potrubí je zahrnut veškerý těsnící spojovací a 
závěsný materiál, potřebný ke mompletaci díla. 
Veškré zavěšení provedeno pružně, s ohledem na minimalizaci přenosu 
vibrací.

TZB.VYT.6.1.10 bm

6.41 02 B(LH) 63

Potrubí z trub závitových  ČSN 42 5710, vč. Tvarovek DN 150
Ocelové trubky závitové běžné, mat. 11 353, včetně dvojnásobného 
základního nátěru. V ceně potrubí je zahrnut veškerý těsnící spojovací a 
závěsný materiál, potřebný ke mompletaci díla. 
Veškré zavěšení provedeno pružně, s ohledem na minimalizaci přenosu 
vibrací.

TZB.VYT.6.1.11 bm

6.42 02 B(LB) 83

Rourová tepelná izolace DN 15 z mineralní vlny tl. 13mm, na vnější straně 
opatřena
vyztuženou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem v místě proříznutí, max. 
teplota
použití 260°C, λ=0,035 W/mK, třída reakce na oheň A nehořlavý

TZB.VYT.6.5.1 bm

6.43 02 B(LB) 85

Rourová tepelná izolace DN25 z mineralní vlny tl. 20mm, na vnější straně 
opatřena
vyztuženou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem v místě proříznutí, max. 
teplota
použití 260°C, λ=0,035 W/mK, třída reakce na oheň A nehořlavý

TZB.VYT.6.5.3 bm

6.44 01 B(LH) 27

Tepelné izolace potrubí topné vody včetně tvarovek, DN 32
Rourová tepelná izolace z mineralní vlny tl. 20mm, na vnější straně opatřena 
vyztuženou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem v místě proříznutí, max. 
teplota použití 260°C, λ=0,035 W/mK, třída reakce na oheň A nehořlavý

TZB.VYT.6.5.4 bm

6.45 01 B(LH) 29

Tepelné izolace potrubí topné vody včetně tvarovek, DN 50
Rourová tepelná izolace z mineralní vlny tl. 50mm, na vnější straně opatřena 
vyztuženou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem v místě proříznutí, max. 
teplota použití 260°C, λ=0,035 W/mK, třída reakce na oheň A nehořlavý

TZB.VYT.6.5.6 bm

6.46 01 B(LH) 31

Tepelné izolace potrubí topné vody včetně tvarovek, DN 80
Rourová tepelná izolace z mineralní vlny tl. 50mm, na vnější straně opatřena 
vyztuženou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem v místě proříznutí, max. 
teplota použití 260°C, λ=0,035 W/mK, třída reakce na oheň A nehořlavý

TZB.VYT.6.5.7 bm

6.47 01 B(LH) 32

Tepelné izolace potrubí topné vody včetně tvarovek, DN 100 Rourová tepelná 
izolace z mineralní vlny tl. 100 mm, na vnější straně opatřena vyztuženou 
hliníkovou fólií se samolepícím přesahem v místě proříznutí, max. teplota 
použití 260°C, λ=0,035 W/mK, třída reakce na oheň A nehořlavý

TZB.VYT.6.5.10 bm

6.48 02 B(LB) 92

Tepelné izolace potrubí topné vody včetně tvarovek, DN 125 Rourová tepelná 
izolace z mineralní vlny tl. 100 mm, na vnější straně opatřena vyztuženou 
hliníkovou fólií se samolepícím přesahem v místě proříznutí, max. teplota 
použití 260°C, λ=0,035 W/mK, třída reakce na oheň A nehořlavý

TZB.VYT.6.5.11 bm

6.49 01 B(LH) N13

Tepelné izolace potrubí topné vody včetně tvarovek, DN 150 Rourová tepelná 
izolace z mineralní vlny tl. 100 mm, na vnější straně opatřena vyztuženou 
hliníkovou fólií se samolepícím přesahem v místě proříznutí, max. teplota 
použití 260°C, λ=0,035 W/mK, třída reakce na oheň A nehořlavý

TZB.VYT.6.5.12 bm

6.50 01 B(LH) 33

Tepelné izolace potrubí topné vody včetně tvarovek, ve venkovním prostoru. 
DN 32
Rourová tepelná izolace z mineralní vlny,  tl. 25 mm na vnější straně opatřena 
vyztuženou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem v místě proříznutí, max. 
teplota použití 260°C, λ=0,035 W/mK, třída reakce na oheň A nehořlavý. 
Povrch izolace chráněn před nepříznivými vlivy vodotěsně provedeným 
oplechováním TiZn plechem.

TZB.VYT.6.6.1 bm

6 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 01-B(LH) Vytáp ění - rozvody  CELKEM 2 029 977

7 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 02-B(LH) Chlazení - rozvody

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

Odkaz na smluvní 
položku
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II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI 

Soupis Faktura čních oddíl ů, Soupis prací, dodávek a služeb Návrh č. 005

VCP - OZ 003c - 5.3.2 (A) Technika prost ředí staveb SO 01, SO 02 a SO 03
- A3.1+A3.2 Vytáp ění a Chlazení SO 02+ SO 03

Předmět změny: PD Submission - Dodatek č.5

Datum: 12.11.2014

P 4.1.1

7.1 02 B(LH) N1

Expanzní automat CHL pro deonizovanou vodu, výkon 1988 kW, 16/20 °C, 
20 m3, statický tlak 1,2 baru, otevírací tlak PV 3 bary.
Všechny součásti expanzního automatu, které budou v kontaktu s 
deionizovanou vodou musí být vyrobeny z materiálu, který dokáže 
dlouhodobě deionizované vodě odolávat. Přesné parametry deionizované 
vody dodá investor. 
Expanzní automat, který udržuje tlak v soustavě pomocí přepouštěcího 
ventilu a čerpadla, je určený pro topné a chladicí soustavy. Při chladnutí 
v soustavě klesá tlak, čerpadlo zapne a přečerpá potřebné množství vody 
z nádoby do soustavy. Při zvýšení teploty se v soustavě tlak zvýší, otevře se 
přepouštěcí ventil a voda se přepouští do nádoby. Uskladněná voda 
v beztlaké nádobě je od vzduchu oddělena kvalitní membránou. Automaticky 
doplňuje úbytky vody.

TZB.CHL.1.3.4 ks

7.2 05 B(LB) 19
Kulový kohout s vypouštěním pro otopné a chladící systém oboustranně 
vnitřní závit, s páčkou, vč. rozebiratelného šroubení a těsníciho metriálu, 
max.120°C, DN40, PN 6  DN 15

TZB.CHL4.1.15 ks

7.3 05 B(LB) 22
Kulový kohout s vypouštěním pro otopné a chladící systém oboustranně 
vnitřní závit, s páčkou, vč. rozebiratelného šroubení a těsníciho metriálu, 
max.120°C, PN 6  DN 32

TZB.CHL4.1.32 ks

7.4 02 B(LH) 5
Kulový kohout s vypouštěním pro otopné a chladící systém oboustranně 
vnitřní závit, s páčkou, vč. rozebiratelného šroubení a těsníciho metriálu, 
max.120°C, DN40, PN 6  DN 40

TZB.CHL4.1.40 ks

7.5 02 B(LH) 6
Kulový kohout s vypouštěním pro otopné a chladící systémy, oboustranně 
vnitřní závit, s páčkou, vč. rozebiratelného šroubení a těsníciho metriálu, 
max.120°C, DN25, PN 6   DN 50

TZB.CHL4.1.50 ks

7.6 02 B(LH) N17

Konstrukce  Průtočný kohout s přesnou plovoucí koulí 
Mezi příruby DIN 2501  
Tlakový rozsah  min. PN 6, DN 50 Ovládání  Otáčením ruční páky o 90°, 
mechanické dorazy 
Materiál  Těleso a  koule nerez ocel 1.4301 , těsnění  koule teflon, těsnění 
vřetene teflon 
nebo Vitonový O-kroužek, ovládací páka z oceli potažené plastem  
Montáž  Do systému pevného vedení 
Montážní poloha  Libovolná 

TZB.CHL.4.2.50a ks

7.7 02 B(LH) 9

Konstrukce  Průtočný kohout s přesnou plovoucí koulí 
Mezi příruby DIN 2501  
Tlakový rozsah  min. PN 6, DN 65
Ovládání  Otáčením ruční páky o 90°, mechanické dorazy 
Materiál  Těleso a  koule nerez ocel 1.4301 , těsnění  koule teflon, těsnění 
vřetene teflon 
nebo Vitonový O-kroužek, ovládací páka z oceli potažené plastem  
Montáž  Do systému pevného vedení 
Montážní poloha  Libovolná 

TZB.CHL.4.2.65a ks

7.8 02 B(LH) N18

Konstrukce  Průtočný kohout s přesnou plovoucí koulí 
Mezi příruby DIN 2501  
Tlakový rozsah  min. PN 6, DN 80
Ovládání  Otáčením ruční páky o 90°, mechanické dorazy 
Materiál  Těleso a  koule nerez ocel 1.4301 , těsnění  koule teflon, těsnění 
vřetene teflon 
nebo Vitonový O-kroužek, ovládací páka z oceli potažené plastem  
Montáž  Do systému pevného vedení 
Montážní poloha  Libovolná 

TZB.CHL.4.2.80a ks

7.9 02 B(LH) N19

Konstrukce  Průtočný kohout s přesnou plovoucí koulí 
Mezi příruby DIN 2501  
Tlakový rozsah  min. PN 6, DN 100
Ovládání  Otáčením ruční páky o 90°, mechanické dorazy 
Materiál  Těleso a  koule nerez ocel 1.4301 , těsnění  koule teflon, těsnění 
vřetene teflon 
nebo Vitonový O-kroužek, ovládací páka z oceli potažené plastem  
Montáž  Do systému pevného vedení 
Montážní poloha  Libovolná 

TZB.CHL.4.2.100a ks

7.10 02 B(LH) N20

Konstrukce  Průtočný kohout s přesnou plovoucí koulí 
Mezi příruby DIN 2501  
Tlakový rozsah  min. PN 6 DN 200
Ovládání  Otáčením ruční páky o 90°, mechanické dorazy 
Materiál  Těleso a  koule nerez ocel 1.4301 , těsnění  koule teflon, těsnění 
vřetene teflon 
nebo Vitonový O-kroužek, ovládací páka z oceli potažené plastem  
Montáž  Do systému pevného vedení 
Montážní poloha  Libovolná 

TZB.CHL.4.2.200a ks

7.11 02 B(LH) N21

Zpětný ventil s oboustranně vnitřním závitem, vč. rozebiratelného šroubení a 
těsníciho materiálu, DN 50
Zpětný ventil s oboustranně vnitřním závitem, vč. rozebiratelného šroubení a 
těsníciho materiálu, 120°C, PN 6, DN 50

TZB.CHL.4.3.50 kpl

7.12 02 B(LH) 11
Uzavírací a vyvažovací armatura pro měření tlakových ztrát a průtoku, s 
vypouštěním  vč. rozebiratelného šroubení a  těsníciho materiálu, PN6, DN15

TZB.CHL.4.5.15 ks

7.13 01 B(LH) 6
Uzavírací a vyvažovací armatura pro měření tlakových ztrát a průtoku, s 
vypouštěním  vč. rozebiratelného šroubení a  těsníciho materiálu, PN6, DN25

TZB.CHL.4.5.25 ks

7.14 02 B(LH) 14
Uzavírací a vyvažovací armatura pro měření tlakových ztrát a průtoku, s 
vypouštěním  vč. rozebiratelného šroubení a  těsníciho materiálu, PN6, DN40

TZB.CHL.4.5.40 ks

7.15 05 B(LB) 44
Uzavírací a vyvažovací armatura pro měření tlakových ztrát a průtoku, s 
vypouštěním  vč. rozebiratelného šroubení a  těsníciho materiálu, PN6, DN50

TZB.CHL.4.5.50 ks

7.16 02 B(LH) N22
Uzavírací a vyvažovací armatura pro měření tlakových ztrát a průtoku, s 
vypouštěním.
vč. rozebiratelného šroubení a  těsníciho materiálu, PN6, DN65

TZB.CHL.4.5.65 kpl
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II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI 

Soupis Faktura čních oddíl ů, Soupis prací, dodávek a služeb Návrh č. 005

VCP - OZ 003c - 5.3.2 (A) Technika prost ředí staveb SO 01, SO 02 a SO 03
- A3.1+A3.2 Vytáp ění a Chlazení SO 02+ SO 03

Předmět změny: PD Submission - Dodatek č.5

Datum: 12.11.2014

P 4.1.1

7.17 05 B(LB) 45
Uzavírací a vyvažovací armatura pro měření tlakových ztrát a průtoku, s 
vypouštěním  vč. rozebiratelného šroubení a  těsníciho materiálu, PN6, DN80

TZB.CHL.4.5.80 ks

7.18 05 B(LB) 46
Uzavírací a vyvažovací armatura pro měření tlakových ztrát a průtoku, s 
vypouštěním.
vč. rozebiratelného šroubení a  těsníciho materiálu, PN6, DN100

TZB.CHL.4.5.100 kpl

7.19 05 B(LB) 47
Uzavírací a vyvažovací armatura pro měření tlakových ztrát a průtoku, s 
vypouštěním.
vč. rozebiratelného šroubení a  těsníciho materiálu, PN6, DN125

TZB.CHL.4.5.125 kpl

7.20 03 C 11
Uzavírací klapka mezipřírubová s pákou s aretací polohy, 120°C, PN 6,  v č. 
protipřírub, tesnění a spojovacího materiálu, vč. snímatelný izolace z min. vlny 
s AL opláštěním, upevnění ocelovým páskem s rychlouzávěry,  DN 50

TZB.CHL.4.2.50 kpl

7.21 05 B(LB) 25
Uzavírací klapka mezipřírubová s pákou s aretací polohy, 120°C, PN 6,  v č. 
protipřírub, tesnění a spojovacího materiálu, vč. snímatelný izolace z min. vlny 
s AL opláštěním, upevnění ocelovým páskem s rychlouzávěry,  DN 65

TZB.CHL.4.2.65 kpl

7.22 02 B(LB) 33
Uzavírací klapka mezipřírubová s pákou s aretací polohy, 120°C, PN 6,  v č. 
protipřírub, tesnění a spojovacího materiálu, vč. snímatelný izolace z min. vlny 
s AL opláštěním, upevnění ocelovým páskem s rychlouzávěry,  DN80

TZB.CHL.4.2.80 kpl

7.23 02 B(LB) 34
Uzavírací klapka mezipřírubová s pákou s aretací polohy, 120°C, PN 6,  v č. 
protipřírub, tesnění a spojovacího materiálu, vč. snímatelný izolace z min. vlny 
s AL opláštěním, upevnění ocelovým páskem s rychlouzávěry,  DN100

TZB.CHL.4.2.100 kpl

7.24 05 B(LB) 26

Uzavírací klapka mezipřírubová s pákou s aretací polohy, 120°C, PN 6,  v č. 
protipřírub, tesnění a spojovacího materiálu, vč. snímatelný izolace z min. vlny 
s AL opláštěním, upevnění ocelovým páskem s rychlouzávěry,  DN 125

TZB.CHL.4.2.125 kpl

7.25 03 C 13

Uzavírací klapka mezipřírubová s pákou s aretací polohy, 120°C, PN 6,  v č. 
protipřírub, tesnění a spojovacího materiálu, vč. snímatelný izolace z min. vlny 
s AL opláštěním, upevnění ocelovým páskem s rychlouzávěry,  DN 150

TZB.CHL.4.2.150 kpl

7.26 03 C 14

Uzavírací klapka mezipřírubová s pákou s aretací polohy, 120°C, PN 6,  v č. 
protipřírub, tesnění a spojovacího materiálu, vč. snímatelný izolace z min. vlny 
s AL opláštěním, upevnění ocelovým páskem s rychlouzávěry,  DN 200

TZB.CHL.4.2.200 kpl

7.27 05 B(LB) 36

Zpětná klapka mezipřírubová PN6, 120°C, v č. protipřírub, tesnění a 
spojovacího materiálu, vč.
snímatelný izolace z min. vlny s AL opláštěním, upevnění ocelovým páskem s 
rychlouzávěry, DN
150

TZB.CHL.4.4.150 kpl

7.28 05 B(LB) 37

Zpětná klapka mezipřírubová PN6, 120°C, v č. protipřírub, tesnění a 
spojovacího materiálu, vč.
snímatelný izolace z min. vlny s AL opláštěním, upevnění ocelovým páskem s 
rychlouzávěry, DN
200

TZB.CHL.4.4.200 kpl

7.29 02 B(LH) N23

Zpětná klapka mezipřírubová PN6, 120°C, v č. protipřírub, tesnění a 
spojovacího materiálu, vč. snímatelné izolace z min. vlny s AL opláštěním, 
upevnění ocelovým páskem s rychlouzávěry. Nerez provedení vhodné pro 
provoz s deionizovanou vodou.  Všechny části ve styku s médiem jsou 
vyrobeny z nerez oceli AISI 316L. Všechny součásti, které budou v kontaktu s 
deionizovanou vodou musí být vyrobeny z materiálu, který dokáže 
dlouhodobě deionizované vodě odolávat. Přesné parametry deionizované 
vody dodá investor.

TZB.CHL.4.4.65a kpl

7.30 02 B(LH) N24

Zpětná klapka mezipřírubová PN6, 120°C, v č. protipřírub, tesnění a 
spojovacího materiálu, vč. snímatelné izolace z min. vlny s AL opláštěním, 
upevnění ocelovým páskem s rychlouzávěry. Nerez provedení vhodné pro 
provoz s deionizovanou vodou.  Všechny části ve styku s médiem jsou 
vyrobeny z nerez oceli AISI 316L. Všechny součásti, které budou v kontaktu s 
deionizovanou vodou musí být vyrobeny z materiálu, který dokáže 
dlouhodobě deionizované vodě odolávat. Přesné parametry deionizované 
vody dodá investor.

TZB.CHL.4.4.80a kpl

7.31 02 B(LH) N25

Zpětná klapka mezipřírubová PN6, 120°C, v č. protipřírub, tesnění a 
spojovacího materiálu, vč. snímatelné izolace z min. vlny s AL opláštěním, 
upevnění ocelovým páskem s rychlouzávěry. Nerez provedení vhodné pro 
provoz s deionizovanou vodou.  Všechny části ve styku s médiem jsou 
vyrobeny z nerez oceli AISI 316L. Všechny součásti, které budou v kontaktu s 
deionizovanou vodou musí být vyrobeny z materiálu, který dokáže 
dlouhodobě deionizované vodě odolávat. Přesné parametry deionizované 
vody dodá investor.

TZB.CHL.4.4.100a kpl

7.32 02 B(LH) N26

Zpětná klapka mezipřírubová PN6, 120°C, v č. protipřírub, tesnění a 
spojovacího materiálu, vč. snímatelné izolace z min. vlny s AL opláštěním, 
upevnění ocelovým páskem s rychlouzávěry. Nerez provedení vhodné pro 
provoz s deionizovanou vodou.  Všechny části ve styku s médiem jsou 
vyrobeny z nerez oceli AISI 316L. Všechny součásti, které budou v kontaktu s 
deionizovanou vodou musí být vyrobeny z materiálu, který dokáže 
dlouhodobě deionizované vodě odolávat. Přesné parametry deionizované 
vody dodá investor.

TZB.CHL.4.4.200a kpl
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Soupis Faktura čních oddíl ů, Soupis prací, dodávek a služeb Návrh č. 005

VCP - OZ 003c - 5.3.2 (A) Technika prost ředí staveb SO 01, SO 02 a SO 03
- A3.1+A3.2 Vytáp ění a Chlazení SO 02+ SO 03

Předmět změny: PD Submission - Dodatek č.5

Datum: 12.11.2014

P 4.1.1

7.33 05 B(LB) 49

3-cestný ventil s logaritmickou charakteristikou
 PN 16
  Připojení: vnější závit
  Splnění PED směrnice 97/23/EC.
Pohon:
funkce regulace průtoku ventilu; průtok lze variabilně regulovat od lineární po 
logaritmickou nebo obrácenou charakteristiku.  konstrukce zahrnuje zátěžový 
vypínač, který zamezuje přetížení servopohonů a ventilů. 
• Jmenovité napětí:
- 24 VAC/DC, 50 Hz/60 Hz
• Vstupní řídicí signál:
- 0(4)-20 mA
- 0(2)-10 V
• Síla: 400 N
• Zdvih: 20 mm
• Rychlost (volitelná):
- 7,5 s/mm
- 15 s/mm
• Maximální teplota média: 130 °C
• Signalizace LED diodou
• Externí tlačítko RESET
• Výstupní signál

DN25 TZB.CHL.4.9.25 ks

7.34 02 B(LB) 51

3-cestný ventil s logaritmickou charakteristikou
 PN 16
  Připojení: vnější závit
  Splnění PED směrnice 97/23/EC.
Pohon:
funkce regulace průtoku ventilu; průtok lze variabilně regulovat od lineární po 
logaritmickou nebo obrácenou charakteristiku.  konstrukce zahrnuje zátěžový 
vypínač, který zamezuje přetížení servopohonů a ventilů. 
• Jmenovité napětí:
- 24 VAC/DC, 50 Hz/60 Hz
• Vstupní řídicí signál:
- 0(4)-20 mA
- 0(2)-10 V
• Síla: 400 N
• Zdvih: 20 mm
• Rychlost (volitelná):
- 7,5 s/mm
- 15 s/mm
• Maximální teplota média: 130 °C
• Signalizace LED diodou
• Externí tlačítko RESET
• Výstupní signál

DN32 TZB.CHL.4.9.32 ks

7.35 02 B(LH) N27

3-cestný ventil s proporcionální charakteristikou
PN 16, Připojení: příruba, Splnění PED směrnice 97/23/EC. Pohon: funkce 
regulace průtoku ventilu;
průtok lze variabilně regulovat od lineární po logaritmickou nebo obrácenou 
charakteristiku.
Konstrukce zahrnuje zátěžový vypínač, který zamezuje přetížení 
servopohonů a ventilů. Jmenovité
napětí: 24 VAC/DC, 50 Hz/60 Hz, Vstupní řídicí signál: 0(4)-20 mA, 0(2)-10 V, 
Síla: 400 N, Zdvih: 20
mm, Rychlost (volitelná): 7,5 s/mm, 15 s/mm, Maximální teplota média: 130 
°C, Signalizace LED
diodou, Externí tlačítko RESET, Výstupní signál, Ruční ovládání

DN65 TZB.CHL.4.9.65 ks

7.36 02 B(LH) N28

3-cestný ventil s proporcionální charakteristikou
PN 16, Připojení: příruba, Splnění PED směrnice 97/23/EC. Pohon: funkce 
regulace průtoku ventilu;
průtok lze variabilně regulovat od lineární po logaritmickou nebo obrácenou 
charakteristiku.
Konstrukce zahrnuje zátěžový vypínač, který zamezuje přetížení 
servopohonů a ventilů. Jmenovité
napětí: 24 VAC/DC, 50 Hz/60 Hz, Vstupní řídicí signál: 0(4)-20 mA, 0(2)-10 V, 
Síla: 400 N, Zdvih: 20
mm, Rychlost (volitelná): 7,5 s/mm, 15 s/mm, Maximální teplota média: 130 
°C, Signalizace LED
diodou, Externí tlačítko RESET, Výstupní signál, Ruční ovládání

DN80 TZB.CHL.4.9.80 ks

7.37 02 B(LH) 19
Tlakově chráněný regulační ventil s omezením průtoku.
Jedná se o řídicí ventil s integrovaným automatickým vyrovnáváním průtoku a 
tlakové diference. (tlakově chráněný regulační ventil)

DN40 TZB.CHL.4.10.40 ks

7.38 02 B(LH) N29
Tlakově chráněný regulační ventil s omezením průtoku.
Jedná se o řídicí ventil s integrovaným automatickým vyrovnáváním průtoku a 
tlakové diference. (tlakově chráněný regulační ventil)

DN50 TZB.CHL.4.10.50 ks

7.39 02 B(LH) N30
Tlakově chráněný regulační ventil s omezením průtoku.
Jedná se o řídicí ventil s integrovaným automatickým vyrovnáváním průtoku a 
tlakové diference. (tlakově chráněný regulační ventil)

DN65 TZB.CHL.4.10.65 ks

7.40 02 B(LH) N31
Tlakově chráněný regulační ventil s omezením průtoku.
Jedná se o řídicí ventil s integrovaným automatickým vyrovnáváním průtoku a 
tlakové diference. (tlakově chráněný regulační ventil)

DN80 TZB.CHL.4.10.80 ks

7.41 02 B(LH) N32
Tlakově chráněný regulační ventil s omezením průtoku.
Jedná se o řídicí ventil s integrovaným automatickým vyrovnáváním průtoku a 
tlakové diference. (tlakově chráněný regulační ventil)

DN100 TZB.CHL.4.10.100 ks

7.42 02 B(LH) N33
Tlakově chráněný regulační ventil s omezením průtoku.
Jedná se o řídicí ventil s integrovaným automatickým vyrovnáváním průtoku a 
tlakové diference. (tlakově chráněný regulační ventil)

DN125 TZB.CHL.4.10.125 ks

7.43 02 B(LH) N34
Tlakově chráněný regulační ventil s omezením průtoku.
Jedná se o řídicí ventil s integrovaným automatickým vyrovnáváním průtoku a 
tlakové diference. (tlakově chráněný regulační ventil)

DN150 TZB.CHL.4.10.150 ks

7.44 02 B(LH) N35
Tlakově chráněný regulační ventil s omezením průtoku.
Jedná se o řídicí ventil s integrovaným automatickým vyrovnáváním průtoku a 
tlakové diference. (tlakově chráněný regulační ventil)

DN200 TZB.CHL.4.10.200 ks

 61 / 110



ELI Beamlines

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI 

Soupis Faktura čních oddíl ů, Soupis prací, dodávek a služeb Návrh č. 005

VCP - OZ 003c - 5.3.2 (A) Technika prost ředí staveb SO 01, SO 02 a SO 03
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P 4.1.1

7.45 03 C 26 Pojistný ventil - PV / 4,5 bar
DN25

TZB.CHLl.4.12.25 ks

7.46 02 B(LH) 21
Filtr s nerez sítkem, příruby, vč. protipřírub, tesnění a spojovacího materiálu, 
vč. snímatelné izolace  z min. vlny s AL opláštěním, upevnění ocelovým 
páskem s rychlouzávěry, DN 50

Dn 50 TZB.CHL.4.13.50 ks

7.47 05 B(LB) 64
Gumový kompenzátor, přírubový, vč. protipřírub, těsnění a spojovacího 
materiálu, 110°C, PN 10,
DN 150

TZB, CHL, 4.14.150 ks

7.48 05 B(LB) 65
Gumový kompenzátor, přírubový, vč. protipřírub, těsnění a spojovacího 
materiálu, 110°C, PN 10,
DN 200

TZB, CHL, 4.14.200 ks

7.49 02 B(LH) N36 Teflonový kompenzátor pro tlumení hluku a vibrací pro
provoz s deionizovanou vodou. DN65

TZB, CHL, 4.15.65 ks

7.50 02 B(LH) N37 Teflonový kompenzátor pro tlumení hluku a vibrací pro
provoz s deionizovanou vodou. DN80

TZB, CHL, 4.15.80 ks

7.51 02 B(LH) N38 Teflonový kompenzátor pro tlumení hluku a vibrací pro
provoz s deionizovanou vodou. DN100

TZB, CHL, 4.15.100 ks

7.52 02 B(LH) N39 Teflonový kompenzátor pro tlumení hluku a vibrací pro
provoz s deionizovanou vodou. DN200

TZB, CHL, 4.15.200 ks

7.53 02 B(LH) 22 Manuálníodvzdušňovací ventil, do 120°C, PN16, celonerezové proveden í 
vhodné pro styk d deionizovanou vodou.

DN10 TZB, CHL, 4.16.1 ks

7.54 02 B(LH) 24 Vypouštěcí kulový kohout s nástavcem na hadici s krytkou PN6, 120°C, 
MATRIÁL NEREZ, VHODNÝ PRO STYK S DEIONIZOVANOU VODOU

DN15 TZB, CHL, 4.17.2 ks

7.55 02 B(LH) 26

Nerezový vlnovcový kompenzátor  přírubový, Používají se na vyrovnání 
tepelné roztažnosti a mechanických pohybů potrubí. Prstencovité vlnovce 
jsou vyráběny ze svařovaných trubek. Jsou navrhovány podle norem E.J.M.A. 
( Asociace výrobců kompenzátorů ) a splňují teplotní a tlakové třídy dle normy 
DIN 2401. PN 16

DN 80 TZB, CHL, 4.18.80 ks

7.56 02 B(LH) 29

Nerezový vlnovcový kompenzátor  přírubový, Používají se na vyrovnání 
tepelné roztažnosti a mechanických pohybů potrubí. Prstencovité vlnovce 
jsou vyráběny ze svařovaných trubek. Jsou navrhovány podle norem E.J.M.A. 
( Asociace výrobců kompenzátorů ) a splňují teplotní a tlakové třídy dle normy 
DIN 2401. PN 16

DN 150 TZB, CHL, 4.18.150 ks

7.57 02 B(LH) N40

Mezipřírubová měřicí clona DN50 včetně měřicích samotěsnících vsuvek.
Mezipřírubová měřicí clona včetně měřicích samotěsnících vsuvek. Clona 
bude sloužit pro měření průtoku deionizované vody při vyvažování soustavy. 
Provedení NEREZ pro deionizovanou vodu. Všechny kovové části ve styku s 
médiem jsou vyrobeny z nerez oceli AISI 316L. Všechny součásti, které 
budou v kontaktu s deionizovanou vodou musí být vyrobeny z materiálu, který 
dokáže dlouhodobě deionizované vodě odolávat. Přesné parametry 
deionizované vody dodá investor.

TZB, CHL, 4.20.50 ks

7.58 02 B(LH) N41

Mezipřírubová měřicí clona DN65 včetně měřicích samotěsnících vsuvek.
Mezipřírubová měřicí clona včetně měřicích samotěsnících vsuvek. Clona 
bude sloužit pro měření průtoku deionizované vody při vyvažování soustavy. 
Provedení NEREZ pro deionizovanou vodu. Všechny kovové části ve styku s 
médiem jsou vyrobeny z nerez oceli AISI 316L. Všechny součásti, které 
budou v kontaktu s deionizovanou vodou musí být vyrobeny z materiálu, který 
dokáže dlouhodobě deionizované vodě odolávat. Přesné parametry 
deionizované vody dodá investor.

TZB, CHL, 4.20.65 ks

7.59 02 B(LH) N42

Mezipřírubová měřicí clona DN80 včetně měřicích samotěsnících vsuvek.
Mezipřírubová měřicí clona včetně měřicích samotěsnících vsuvek. Clona 
bude sloužit pro měření průtoku deionizované vody při vyvažování soustavy. 
Provedení NEREZ pro deionizovanou vodu. Všechny kovové části ve styku s 
médiem jsou vyrobeny z nerez oceli AISI 316L. Všechny součásti, které 
budou v kontaktu s deionizovanou vodou musí být vyrobeny z materiálu, který 
dokáže dlouhodobě deionizované vodě odolávat. Přesné parametry 
deionizované vody dodá investor.

TZB, CHL, 4.20.80 ks

7.60 02 B(LH) N43

Mezipřírubová měřicí clona DN100 včetně měřicích samotěsnících vsuvek.
Mezipřírubová měřicí clona včetně měřicích samotěsnících vsuvek. Clona 
bude sloužit pro měření průtoku deionizované vody při vyvažování soustavy. 
Provedení NEREZ pro deionizovanou vodu. Všechny kovové části ve styku s 
médiem jsou vyrobeny z nerez oceli AISI 316L. Všechny součásti, které 
budou v kontaktu s deionizovanou vodou musí být vyrobeny z materiálu, který 
dokáže dlouhodobě deionizované vodě odolávat. Přesné parametry 
deionizované vody dodá investor.

TZB, CHL, 4.20.100 ks

7.61 02 B(LB) 68 Tlakoměr D100, 0-600kPa, včetně kulového kohoutu a
navařovací smyčky, vč. návarku a jímky

TZB, CHL, 4.31.1 ks

7.62 01 A 25

Ohebné nerezové hadice pro připojení teplovodních výměníků VZT jednotek 
na otopnou soustavu. Délka 500mm, nerez, PN16, (-50 až +200°C)
Hadice jsou dodávány v podobě návinu, na stavbě jsou upraveny na potřebný 
rozměr a nalisovány převlečné matice.

TZB, CHL, 4.60.15 bm

7.63 02 B(LH) 33

Ohebné nerezové hadice pro připojení teplovodních výměníků VZT jednotek 
na otopnou soustavu. Délka 500mm, nerez, PN16, (-50 až +200°C)
Hadice jsou dodávány v podobě návinu, na stavbě jsou upraveny na potřebný 
rozměr a nalisovány převlečné matice.

DN32 TZB, CHL, 4.60.32 bm

7.64 05 B(LB) 84

Ohebné nerezové hadice pro připojení teplovodních výměníků VZT jednotek 
na otopnou soustavu. Délka 500mm, nerez, PN16, (-50 až +200°C)
Hadice jsou dodávány v podobě návinu, na stavbě jsou upraveny na potřebný 
rozměr a nalisovány převlečné matice.

TZB, CHL, 4.60.40 bm

7.65 05 B(LB) 85

Ohebné nerezové hadice pro připojení teplovodních výměníků VZT jednotek 
na otopnou soustavu. Délka 500mm, nerez, PN16, (-50 až +200°C)
Hadice jsou dodávány v podobě návinu, na stavbě jsou upraveny na potřebný 
rozměr a nalisovány převlečné matice.

TZB, CHL, 4.60.50 bm

7.66 05 B(LB) 86

Ohebné nerezové hadice pro připojení teplovodních výměníků VZT jednotek 
na otopnou soustavu. Délka 500mm, nerez, PN16, (-50 až +200°C)
Hadice jsou dodávány v podobě návinu, na stavbě jsou upraveny na potřebný 
rozměr a nalisovány převlečné matice.

TZB, CHL, 4.60.65 bm

7.67 02 B(LH) N44

Ohebné nerezové hadice pro připojení teplovodních výměníků VZT jednotek 
na otopnou soustavu. Délka 500mm, nerez, PN16, (-50 až +200°C)
Hadice jsou dodávány v podobě návinu, na stavbě jsou upraveny na potřebný 
rozměr a nalisovány převlečné matice.

TZB, CHL, 4.60.125 bm

7.68 02 B(LH) 34 Ruční odvzdušňovací ventil, do 120°C, PN16 TZB.CHL.4.16.15 ks
7.69 02 B(LH) 35 Vypouštěcí kulový kohout s nástavcem na hadici s krytkou PN6, 120°C TZB.CHL.4.17.15 ks
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P 4.1.1

7.70 02 B(LH) 37 Kulový kohout pro deionizované rozdělovače vody DN 40 TZB.CHL.4.50.3 ks

7.71 02 B(LH) 39

Rychlospojka CLAMP se záslepkou
Dvojdílná "půlměsícová" spona s křídlovou maticí pro jednoduché upínání 
spojek a příslušenství s  koncovkami Clamp. Odpovídá normě DIN. 
Rozměrové řady dle ISO a Britisch Standard ( ASME ) odpovídá normě DIN. 
Rozměrové řady dle ISO a Britisch Standard ( ASME ) 
Tlaky dle normy DIN 32676: 
- DN 10 - DN 50 - max. 16bar
- DN 65 - DN200 - max. 10bar
provedení pro přivaření na potrubí, vč. protikusu - záslepky.

DN32 TZB.CHL.4.60.2 kpl

7.72 02 B(LH) N45

Rychlospojka CLAMP se záslepkou
Dvojdílná "půlměsícová" spona s křídlovou maticí pro jednoduché upínání 
spojek a příslušenství s  koncovkami Clamp. Odpovídá normě DIN. 
Rozměrové řady dle ISO a Britisch Standard ( ASME ) odpovídá normě DIN. 
Rozměrové řady dle ISO a Britisch Standard ( ASME ) 
Tlaky dle normy DIN 32676: 
- DN 10 - DN 50 - max. 16bar
- DN 65 - DN200 - max. 10bar
provedení pro přivaření na potrubí, vč. protikusu - záslepky.

DN 40 TZB.CHL.4.60.3 kpl

7.73 02 B(LH) N46

Rychlospojka CLAMP se záslepkou
Dvojdílná "půlměsícová" spona s křídlovou maticí pro jednoduché upínání 
spojek a příslušenství s  koncovkami Clamp. Odpovídá normě DIN. 
Rozměrové řady dle ISO a Britisch Standard ( ASME ) odpovídá normě DIN. 
Rozměrové řady dle ISO a Britisch Standard ( ASME ) 
Tlaky dle normy DIN 32676: 
- DN 10 - DN 50 - max. 16bar
- DN 65 - DN200 - max. 10bar
provedení pro přivaření na potrubí, vč. protikusu - záslepky.

DN 50 TZB.CHL.4.60.4 kpl

7.74 02 B(LH) N47

Rychlospojka CLAMP se záslepkou
Dvojdílná "půlměsícová" spona s křídlovou maticí pro jednoduché upínání 
spojek a příslušenství s  koncovkami Clamp. Odpovídá normě DIN. 
Rozměrové řady dle ISO a Britisch Standard ( ASME ) odpovídá normě DIN. 
Rozměrové řady dle ISO a Britisch Standard ( ASME ) 
Tlaky dle normy DIN 32676: 
- DN 10 - DN 50 - max. 16bar
- DN 65 - DN200 - max. 10bar
provedení pro přivaření na potrubí, vč. protikusu - záslepky.

DN65 TZB.CHL.4.60.5 kpl

7.75 02 B(LH) 42

Regulační ventil v celonerezovém provedení,
-jednosedlová armatura s tlakově odlehčenou kuželkou, určená k regulaci 
průtoku média. Toto provedení ventilů umožňuje i při nízkých silách použitých 
pohonů regulaci při vysokých tlakových spádech.   Všechny části ve styku s 
médiem jsou vyrobeny z nerez oceli AISI 316L

vč. pohonu 
-spojitá regulace 0-10V
-Napájení 24V
-6,3kN
-zdvih 25mm
 Všechny části ve styku s médiem jsou vyrobeny z nerez oceli AISI 316L

DN 50 TZB, CHL, 4.61.50 ks

7.76 02 B(LH) 44

Regulační ventil v celonerezovém provedení,
-jednosedlová armatura s tlakově odlehčenou kuželkou, určená k regulaci 
průtoku média. Toto provedení ventilů umožňuje i při nízkých silách použitých 
pohonů regulaci při vysokých tlakových spádech.   Všechny části ve styku s 
médiem jsou vyrobeny z nerez oceli AISI 316L

vč. pohonu 
-spojitá regulace 0-10V
-Napájení 24V
-6,3kN
-zdvih 40mm
 Všechny části ve styku s médiem jsou vyrobeny z nerez oceli AISI 316L

DN 80 TZB, CHL, 4.61.80 ks

7.77 02 B(LH) N48

Havarijní armatura s kontrolou průtoku.
Zařízení se sestává ze dvojice impulzních vodoměrů, řídící jednotky a 
solenoidových ventilů.
V případě zjištění nepoměru mezi množstvím chladící vody přitékajícím a 
odtékajícím z chráněného okruhu, dojde k vyhlášení poplachu a uzavření 
solenoidovách ventilů.
- napájení zařízení  230V
- napájení ventilů 24V 24V
- možnost nastavení tolerance naměřené odchlyky 
- signalizace poplachu do nadřazeného systému (beznapěťový kontakt)
- možnost uzavření ventilů povelem nadřazeného systému
- provedení pro provoz s bě žnou chladící vodou (mosaz/ocel)

DN 32 TZB, CHL, 4.62.32 ks

7.78 02 B(LH) 47

Havarijní armatura s kontrolou průtoku.
Zařízení se sestává ze dvojice impulzních vodoměrů, řídící jednotky a 
solenoidových ventilů.
V případě zjištění nepoměru mezi množstvím chladící vody přitékajícím a 
odtékajícím z chráněného okruhu, dojde k vyhlášení poplachu a uzavření 
solenoidovách ventilů.
- napájení zařízení  230V
- napájení ventilů 24V 24V
- možnost nastavení tolerance naměřené odchlyky 
- signalizace poplachu do nadřazeného systému (beznapěťový kontakt)
- možnost uzavření ventilů povelem nadřazeného systému
- celonerezové provedení, vhodné pro styk s deionizovanou vodou.
 Všechny části ve styku s médiem jsou vyrobeny z nerez oceli AISI 316L

DN 65 TZB, CHL, 4.62.65 ks

 63 / 110



ELI Beamlines

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI 

Soupis Faktura čních oddíl ů, Soupis prací, dodávek a služeb Návrh č. 005

VCP - OZ 003c - 5.3.2 (A) Technika prost ředí staveb SO 01, SO 02 a SO 03
- A3.1+A3.2 Vytáp ění a Chlazení SO 02+ SO 03

Předmět změny: PD Submission - Dodatek č.5

Datum: 12.11.2014

P 4.1.1

7.79 02 B(LH) 48

Havarijní armatura s kontrolou průtoku.
Zařízení se sestává ze dvojice impulzních vodoměrů, řídící jednotky a 
solenoidových ventilů.
V případě zjištění nepoměru mezi množstvím chladící vody přitékajícím a 
odtékajícím z chráněného okruhu, dojde k vyhlášení poplachu a uzavření 
solenoidovách ventilů.
- napájení zařízení  230V
- napájení ventilů 24V 24V
- možnost nastavení tolerance naměřené odchlyky 
- signalizace poplachu do nadřazeného systému (beznapěťový kontakt)
- možnost uzavření ventilů povelem nadřazeného systému
- celonerezové provedení, vhodné pro styk s deionizovanou vodou.
 Všechny části ve styku s médiem jsou vyrobeny z nerez oceli AISI 316L

DN 80 TZB, CHL, 4.62.80 ks

7.80 02 B(LH) N49

Havarijní armatura s kontrolou průtoku.
Zařízení se sestává ze dvojice impulzních vodoměrů, řídící jednotky a 
solenoidových ventilů.
V případě zjištění nepoměru mezi množstvím chladící vody přitékajícím a 
odtékajícím z chráněného okruhu, dojde k vyhlášení poplachu a uzavření 
solenoidovách ventilů.
- napájení zařízení  230V
- napájení ventilů 24V 24V
- možnost nastavení tolerance naměřené odchlyky 
- signalizace poplachu do nadřazeného systému (beznapěťový kontakt)
- možnost uzavření ventilů povelem nadřazeného systému
- provedení pro provoz s bě žnou chladící vodou (mosaz/ocel)

DN 100 4.62.100 ks

7.81 02 B(LH) N50

Havarijní armatura s kontrolou průtoku.
Zařízení se sestává ze dvojice impulzních vodoměrů, řídící jednotky a 
solenoidových ventilů.
V případě zjištění nepoměru mezi množstvím chladící vody přitékajícím a 
odtékajícím z chráněného okruhu, dojde k vyhlášení poplachu a uzavření 
solenoidovách ventilů.
- napájení zařízení  230V
- napájení ventilů 24V 24V
- možnost nastavení tolerance naměřené odchlyky 
- signalizace poplachu do nadřazeného systému (beznapěťový kontakt)
- možnost uzavření ventilů povelem nadřazeného systému
- celonerezové provedení, vhodné pro styk s deionizovanou vodou.
 Všechny část i ve styku s médiem jsou vyrobeny z nerez oceli AISI 316L

DN 100 TZB, CHL, 4.62.100 ks

7.82 02 B(LH) N51

Havarijní armatura s kontrolou průtoku.
Zařízení se sestává ze dvojice impulzních vodoměrů, řídící jednotky a 
solenoidových ventilů.
V případě zjištění nepoměru mezi množstvím chladící vody přitékajícím a 
odtékajícím z chráněného okruhu, dojde k vyhlášení poplachu a uzavření 
solenoidovách ventilů.
- napájení zařízení  230V
- napájení ventilů 24V 24V
- možnost nastavení tolerance naměřené odchlyky 
- signalizace poplachu do nadřazeného systému (beznapěťový kontakt)
- možnost uzavření ventilů povelem nadřazeného systému
- provedení pro provoz s bě žnou chladící vodou (mosaz/ocel)

DN 125 TZB, CHL, 4.62.125 ks

7.83 02 B(LH) N52

Havarijní armatura s kontrolou průtoku.
Zařízení se sestává ze dvojice impulzních vodoměrů, řídící jednotky a 
solenoidových ventilů.
V případě zjištění nepoměru mezi množstvím chladící vody přitékajícím a 
odtékajícím z chráněného okruhu, dojde k vyhlášení poplachu a uzavření 
solenoidovách ventilů.
- napájení zařízení  230V
- napájení ventilů 24V 24V
- možnost nastavení tolerance naměřené odchlyky 
- signalizace poplachu do nadřazeného systému (beznapěťový kontakt)
- možnost uzavření ventilů povelem nadřazeného systému
- provedení pro provoz s bě žnou chladící vodou (mosaz/ocel)

DN 150 TZB, CHL, 4.62.150 ks

7.84 02 B(LH) N53

Havarijní armatura s kontrolou průtoku.
Zařízení se sestává ze dvojice impulzních vodoměrů, řídící jednotky a 
solenoidových ventilů.
V případě zjištění nepoměru mezi množstvím chladící vody přitékajícím a 
odtékajícím z chráněného okruhu, dojde k vyhlášení poplachu a uzavření 
solenoidovách ventilů.
- napájení zařízení  230V
- napájení ventilů 24V 24V
- možnost nastavení tolerance naměřené odchlyky 
- signalizace poplachu do nadřazeného systému (beznapěťový kontakt)
- možnost uzavření ventilů povelem nadřazeného systému
- provedení pro provoz s bě žnou chladící vodou (mosaz/ocel)

DN 200 TZB, CHL, 4.62.200 ks

7.85 02 B(LH) 51
Rozdělovač/ sběrač z nerez oceli DN 100, se 4 vývody pro napojení okruhů 
DN 40
nerez ocel AISI 316L - DIN 1.4301 - EN X5CrNi18-10 - ČSN 17 240

TZB, CHL,200.1.2 kpl

7.86 02 B(LH) N54
Rozdělovač/ sběrač z nerez oceli DN 100, se 2 vývody pro napojení okruhů 
DN 40
nerez ocel AISI 316L - DIN 1.4301 - EN X5CrNi18-10 - ČSN 17 240

TZB, CHL,200.1.5 kpl

7.87 02 B(LH) N55
Rozdělovač/ sběrač z nerez oceli DN 100, se 6ti vývody pro napojení okruhů 
DN 40
nerez ocel AISI 316L - DIN 1.4301 - EN X5CrNi18-10 - ČSN 17 240

TZB, CHL,200.1.6 kpl

7.88 02 B(LH) N56
Rozdělovač/ sběrač z nerez oceli DN 100, se 7mi vývody pro napojení okruhů 
DN 40
nerez ocel AISI 316L - DIN 1.4301 - EN X5CrNi18-10 - ČSN 17 240

TZB, CHL,200.1.7 kpl

7.89 02 B(LH) N57
Rozdělovač/ sběrač z nerez oceli DN 100, s 8mi vývody pro napojení okruhů 
DN 40
nerez ocel AISI 316L - DIN 1.4301 - EN X5CrNi18-10 - ČSN 17 240

TZB, CHL,200.1.8 kpl
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II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI 

Soupis Faktura čních oddíl ů, Soupis prací, dodávek a služeb Návrh č. 005

VCP - OZ 003c - 5.3.2 (A) Technika prost ředí staveb SO 01, SO 02 a SO 03
- A3.1+A3.2 Vytáp ění a Chlazení SO 02+ SO 03

Předmět změny: PD Submission - Dodatek č.5

Datum: 12.11.2014

P 4.1.1

7.90 02 B(LH) 80

Tepelná izolace z pěněného umělého kaučuku DN 50.
Izolace se strukturou uzavřených buněk s velmi vysokým koeficientem difuze 
vodních par a  velmi nízkou hodnotu tepelné vodivosti. Faktor difuzního 
odporu vodních par  ≤ 8000µ. Obsahuje samozhašející přísady, B-s3, d0, 
desková samolepící izolace tlouštky 6 až 32mm samozhašecí, při ohni 
neskapávající, v případě požáru nevede oheň. 

DN 50 TZB.CHL.5.2.5 bm

7.91 02 B(LH) 81

Tepelná izolace z pěněného umělého kaučuku DN 65.
Izolace se strukturou uzavřených buněk s velmi vysokým koeficientem difuze 
vodních par a  velmi nízkou hodnotu tepelné vodivosti. Faktor difuzního 
odporu vodních par  ≤ 8000µ. Obsahuje samozhašející přísady, B-s3, d0, 
desková samolepící izolace tlouštky 6 až 32mm samozhašecí, při ohni 
neskapávající, v případě požáru nevede oheň. 

DN 65 TZB.CHL.5.2.6 bm

7.92 02 B(LH) 82

Tepelná izolace z pěněného umělého kaučuku DN 80
Izolace se strukturou uzavřených buněk s velmi vysokým koeficientem difuze 
vodních par a  velmi nízkou hodnotu tepelné vodivosti. Faktor difuzního 
odporu vodních par  ≤ 8000µ. Obsahuje samozhašející přísady, B-s3, d0, 
desková samolepící izolace tlouštky 6 až 32mm samozhašecí, při ohni 
neskapávající, v případě požáru nevede oheň. 

DN 80 TZB.CHL.5.2.7 bm

7.93 02 B(LH) 83

Tepelná izolace z pěněného umělého kaučuku DN 100.
Izolace se strukturou uzavřených buněk s velmi vysokým koeficientem difuze 
vodních par a  velmi nízkou hodnotu tepelné vodivosti. Faktor difuzního 
odporu vodních par  ≤ 8000µ. Obsahuje samozhašející přísady, B-s3, d0, 
desková samolepící izolace tlouštky 6 až 32mm samozhašecí, při ohni 
neskapávající, v případě požáru nevede oheň. 

DN 100 TZB.CHL.5.2.8 bm

7.94 02 B(LH) 84

Tepelná izolace z pěněného umělého kaučuku DN 125.
Izolace se strukturou uzavřených buněk s velmi vysokým koeficientem difuze 
vodních par a  velmi nízkou hodnotu tepelné vodivosti. Faktor difuzního 
odporu vodních par  ≤ 8000µ. Obsahuje samozhašející přísady, B-s3, d0, 
desková samolepící izolace tlouštky 6 až 32mm samozhašecí, při ohni 
neskapávající, v případě požáru nevede oheň. 

DN 125 TZB.CHL.5.2.9 bm

7.95 02 B(LH) 85

Tepelná izolace z pěněného umělého kaučuku DN 150.
Izolace se strukturou uzavřených buněk s velmi vysokým koeficientem difuze 
vodních par a  velmi nízkou hodnotu tepelné vodivosti. Faktor difuzního 
odporu vodních par  ≤ 8000µ. Obsahuje samozhašející přísady, B-s3, d0, 
desková samolepící izolace tlouštky 6 až 32mm samozhašecí, při ohni 
neskapávající, v případě požáru nevede oheň. 

DN 150 TZB.CHL.5.2.10 bm

7.96 05 B(LB) 116

Tepelná izolace z pěněného umělého kaučuku DN 250.
Izolace se strukturou uzavřených buněk s velmi vysokým koeficientem difuze 
vodních par a  velmi nízkou hodnotu tepelné vodivosti. Faktor difuzního 
odporu vodních par  ≤ 8000µ. Obsahuje samozhašející přísady, B-s3, d0, 
desková samolepící izolace tlouštky 6 až 32mm samozhašecí, při ohni 
neskapávající, v případě požáru nevede oheň. 

DN250 TZB.CHL.5.2.12 bm

7.97 02 B(LH) N61

Tepelná izolace z pěněného umělého kaučuku DN 15
Izolace se strukturou uzavřených buněk s velmi vysokým koeficientem difuze 
vodních par a  velmi nízkou hodnotu tepelné vodivosti. Faktor difuzního 
odporu vodních par  ≤ 8000µ.  Izolační návlek na potrubí. Obsahuje 
samozhašející přísady, B-s3, d0 samozhašecí, při ohni neskapávající, v 
případě požáru nevede oheň. 

DN 15 TZB.CHL.5.2.1a bm

7.98 02 B(LH) 90

Tepelná izolace z pěněného umělého kaučuku DN 40
Izolace se strukturou uzavřených buněk s velmi vysokým koeficientem difuze 
vodních par a  velmi nízkou hodnotu tepelné vodivosti. Faktor difuzního 
odporu vodních par  ≤ 8000µ.  Izolační návlek na potrubí. Obsahuje 
samozhašející přísady, B-s3, d0 samozhašecí, při ohni neskapávající, v 
případě požáru nevede oheň. 

DN 40 TZB.CHL.5.2.4 bm

7.99 02 B(LH) 92

Tepelná izolace z pěněného umělého kaučuku ve venkovním prostoru DN 65
Izolace se strukturou uzavřených buněk s velmi vysokým koeficientem difuze 
vodních par a  velmi nízkou hodnotu tepelné vodivosti. Faktor difuzního 
odporu vodních par  ≤ 8000µ. Obsahuje samozhašející přísady, B-s3, d0, 
desková samolepící izolace tlouštky 6 až 32mm samozhašecí, při ohni 
neskapávající, v případě požáru nevede oheň. Povrch izolace chráněn před 
nepříznivými vlivy vodotěsně provedeným oplechováním TiZn plechem.

DN 65 TZB.CHL.5.3.2 bm

7 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 02-B(LH) Chlazení - rozvody  CELKEM 21 772 590

8 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 02-C Chlazení - zdroj chladu

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena č

8.1 02 C N2

Duplexní automatická úpravna vody, výkon 13.3 m3/h, vč.vířivého filtru 
mechanických nečistot,
vč.montážního bloku, vč.2ks nerezových napojovacích hadic, el.parametry: 
230V/50Hz/60We,
vč.směšovacího ventilu + kompletní příslušenství, vč.dávkovacího čerpadla

TZB, CHL, 1.3.1 kpl

8.2 02 C N3
Tlaková expanzní nádoba pro topné soustavy a soustavy
chladicí vody.
Objem (l): 50

TZB, CHL, 1.3.5 kpl

8.3 02 C N4
Tlaková expanzní nádoba pro topné soustavy a soustavy
chladicí vody.
Objem (l): 80

TZB, CHL, 1.3.6 kpl

8.4 02 C N5
Tlaková expanzní nádoba pro topné soustavy a soustavy
chladicí vody.
Objem (l): 140

TZB, CHL, 1.3.7 kpl

Odkaz na smluvní 
položku
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Soupis Faktura čních oddíl ů, Soupis prací, dodávek a služeb Návrh č. 005

VCP - OZ 003c - 5.3.2 (A) Technika prost ředí staveb SO 01, SO 02 a SO 03
- A3.1+A3.2 Vytáp ění a Chlazení SO 02+ SO 03

Předmět změny: PD Submission - Dodatek č.5

Datum: 12.11.2014

P 4.1.1

8.5 02 C 11

Stanice umožňuje míchat, skladovat a dopravovat nemrznoucí směsi, 
vyrobené ze změkčené vody a
glykolu, v maximální koncentraci glykolu do 40%.
Dopouštění do systému se může pomocí stanice provádět v ručním režimu 
nebo automaticky, pokud
je napojeno na expanzní automat nebo automatické doplňovací zařízení.
Stanice je umístěna na podložní desce. Tvoří ji plastová kruhová nádrž, 
míchací a podávací nerezové
čerpadlo, regulační a uzavírací prvky.
Stanice vybavena podávacím čerpadlem o výtlaku 55 m, o průtoku 2 m3 / 
hod.
Elektrické připojení: 3 x 400 V, 16 A
Max. tlak čerpadla: 500 kPa
Max. teplota media: 70°C
Max. přetlak nádoby: atmosférický
Zásobní nádrž o objemu 1600 litrů.

TZB, CHL, 1.3.10 kpl

8 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 02-C Chlazení - zdroj chladu  CELKEM 600 273

9 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 03-C Chlazení - rozvody

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (

9.1 05 B(LB) 22
Kulový kohout s páčkou, Kulový kohout s vypouštěním pro otopné a chladící 
systém  oboustranně vnitřní závit, s páčkou, vč. rozebiratelného šroubení a 
těsníciho metriálu, max.120°C, DN25, PN 6   DN 32

TZB, CHL, 4.1.32 kpl

9.2 05 B(LB) 29

Uzavírací klapka mezipřírubová , Uzavírací klapka mezipřírubová s pákou s 
aretací polohy, 120°C, PN 6,  v č. protipřírub, tesnění a spojovacího materiálu, 
vč. snímatelný izolace z min. vlny s AL opláštěním, upevnění ocelovým 
páskem s rychlouzávěry,  DN 250

TZB, CHL, 4.2.250 kpl

9.3 05 B(LB) 30

Uzavírací klapka mezipřírubová , Uzavírací klapka mezipřírubová s pákou s 
aretací polohy, 120°C, PN 6,  v č. protipřírub, tesnění a spojovacího materiálu, 
vč. snímatelný izolace z min. vlny s AL opláštěním, upevnění ocelovým 
páskem s rychlouzávěry,  DN 300

TZB, CHL, 4.2.300 kpl

9.4 03 C 16

Uzavírací klapka mezipřírubová s elektrickým pohonem on/off 24V, 120°C, 
PN 6, vč. protipřírub,
tesnění a spojovacího materiálu, vč. snímatelný izolace z min. vlny s AL 
opláštěním, upevnění
ocelovým páskem s rychlouzávěry, DN 200

TZB, CHL, 4.2.200P kpl

9.5 03 C N8

Uzavírací klapka mezipřírubová s elektrickým pohonem on/off 24V, 120°C, 
PN 6, vč. protipřírub,
tesnění a spojovacího materiálu, vč. snímatelný izolace z min. vlny s AL 
opláštěním, upevnění
ocelovým páskem s rychlouzávěry, DN 250

DN250 TZB, CHL, 4.2.250P kpl 1

9.6 03 C 17 Zpětný ventil , Zpětný ventil s oboustranně vnitřním závitem, vč. 
rozebiratelného šroubení a těsníciho materiálu, 120°C, PN 6, DN 20

TZB, CHL, 4.3.20 kpl

9.7 03 C N9
Zpětná klapka mezipřírubová, Zpětná klapka mezipřírubová PN6, 120°C, v č. 
protipřírub, tesnění a spojovacího materiálu, vč. snímatelný izolace z min. vlny 
s AL opláštěním, upevnění ocelovým páskem s rychlouzávěry, DN 250

TZB, CHL, 4.4.250 kpl

9.8 03 C 23
Uzavírací a vyvažovací armatura pro měření tlakových ztrát a průtoku, s 
vypouštěním STAD, Vyvažovací ventil  STAD,  vč. rozebiratelného šroubení a  
těsníciho materiálu, PN6, DN200

TZB, CHL, 4.5.200 kpl

9.9 03 C N10

Trojcestný regulační ventil směšovací s pohonem, proporcionální 
charakteristika, 
3-cestný ventil s proporcionální charakteristikou
PN 16, Připojení: příruba, Splnění PED směrnice 97/23/EC. Pohon: funkce 
regulace průtoku ventilu;
průtok lze variabilně regulovat od lineární po logaritmickou nebo obrácenou 
charakteristiku.
Konstrukce zahrnuje zátěžový vypínač, který zamezuje přetížení 
servopohonů a ventilů. Jmenovité
napětí: 24 VAC/DC, 50 Hz/60 Hz, Vstupní řídicí signál: 0(4)-20 mA, 0(2)-10 V, 
Síla: 400 N, Zdvih: 20
mm, Rychlost (volitelná): 7,5 s/mm, 15 s/mm, Maximální teplota média: 130 
°C, Signalizace LED
diodou, Externí tlačítko RESET, Výstupní signál, Ruční ovládání

DN200 TZB, CHL, 4.9.200 kpl

9.10 03 C N11
Filtr s nerez sítkem, Filtr s nerez sítkem, příruby, vč. protipřírub, tesnění a 
spojovacího materiálu, vč. snímatelné izolace  z min. vlny s AL opláštěním, 
upevnění ocelovým páskem s rychlouzávěry, DN 250

TZB, CHL, 4.13.250 kpl

9.11 03 C N12
Filtr s nerez sítkem, Filtr s nerez sítkem, příruby, vč. protipřírub, tesnění a 
spojovacího materiálu, vč. snímatelné izolace  z min. vlny s AL opláštěním, 
upevnění ocelovým páskem s rychlouzávěry, DN 300

TZB, CHL, 4.13.300 kpl

9.12 03 C 31 Gumový kompenzátor, Gumový kompenzátor, přírubový, vč. protipřírub, 
těsnění a spojovacího materiálu, 110°C, PN 10, DN 200

TZB, CHL, 4.14.200 kpl

9.13 03 C N13 Gumový kompenzátor, Gumový kompenzátor, přírubový, vč. protipřírub, 
těsnění a spojovacího materiálu, 110°C, PN 10, DN 250

TZB, CHL, 4.14.250 kpl

9.14 03 A 31

Tepelná izolace z pěněného umělého kaučuku DN 20
Izolace se strukturou uzavřených buněk s velmi vysokým koeficientem difuze 
vodních par a  velmi nízkou hodnotu tepelné vodivosti. Faktor difuzního 
odporu vodních par  ≤ 8000µ.  Izolační návlek na potrubí. Obsahuje 
samozhašející přísady, B-s3, d0 samozhašecí, při ohni neskapávající, v 
případě požáru nevede oheň. 

DN 20 TZB.CHL.5.2.1 bm

9.15 03 C N14

Tepelná izolace z pěněného umělého kaučuku, Izolace se strukturou 
uzavřených buněk s velmi vysokým koeficientem difuze vodních par a  velmi 
nízkou hodnotu tepelné vodivosti. Faktor difuzního odporu vodních par  ≤ 
8000µ. Obsahuje samozhašející přísady, B-s3, d0, desková samolepící 
izolace tlouštky 6 až 32mm samozhašecí, při ohni neskapávající, v případě 
požáru nevede oheň. 

pro DN 125 TZB, CHL, 5.2.5 bm

Odkaz na smluvní 
položku
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ELI Beamlines

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI 

Soupis Faktura čních  oddíl ů, Soupis prací, dodávek a služeb Návrh č. 005

VCP - OZ 003c - 5.3.2 (A) Technika prost ředí staveb SO 01, SO 02 a SO 03
- A3.1+A3.2 Vytáp ění a Chlazení SO 02+ SO 03

Předmět změny: PD Submission - Dodatek č.5

Datum: 12.11.2014

P 4.1.1

9.16 03 C 43

Tepelná izolace z pěněného umělého kaučuku, Tepelná izolace z pěněného 
umělého kaučuku, Izolace se strukturou uzavřených buněk s velmi vysokým 
koeficientem difuze vodních par a  velmi nízkou hodnotu tepelné vodivosti. 
Faktor difuzního odporu vodních par  ≤ 8000µ. Obsahuje samozhašející 
přísady, B-s3, d0, desková samolepící izolace tlouštky 6 až 32mm 
samozhašecí, při ohni neskapávající, v případě požáru nevede oheň. 

pro DN 250 TZB, CHL, 5.2.8 bm

9.17 03 C 44

Tepelná izolace z pěněného umělého kaučuku, Tepelná izolace z pěněného 
umělého kaučuku, Izolace se strukturou uzavřených buněk s velmi vysokým 
koeficientem difuze vodních par a  velmi nízkou hodnotu tepelné vodivosti. 
Faktor difuzního odporu vodních par  ≤ 8000µ. Obsahuje samozhašející 
přísady, B-s3, d0, desková samolepící izolace tlouštky 6 až 32mm 
samozhašecí, při ohni neskapávající, v případě požáru nevede oheň. 

pro DN 300 TZB, CHL, 5.2.9 bm

9 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 03-C Chlazení - rozvody  CELKEM 2 491 720

10 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 06-B(LB) Upev ňovací systém, spole čný pro rozvody vytápě ní a chlazení

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena č

10.1 06 B(LB) 36

Podpůrný systém pro ploché střechy tvořený roznášecími nohami, ocelovými 
stojkami a příčníky. Roznášecí nohy jsou opatřené neklouzavou anti-vibrační 
podložkou, umožňují nastavení dle sklonu střechy a pootočení stojek. 
Ocelové stojky jsou tvořeny perforovaným C profilem tl.2,5 mm. Ocelové 
příčníky jsou tvořeny dvojitými montážními perforovanými C profily tl. 2,5 mm. 
Včetně stohovatelných zátěžových bloků pro zvýšení stability a spojovacíh 
šroubů. / Support system for flat roofs formed spreading legs, steel props and 
bars. Distributing non-slip feet are fitted with anti-vibration pad, allowing 
settings to roof pitch and turning props. Steel props consist of perforated 
profile tl.2 C, 5 mm. Steel bars are made with double perforated mounting C 
thickness profiles. 2.5 mm. Including load stackable blocks for increased 
stability and coupling bolts.

pozinkovaná ocel, plast odolný 
vůči UV záření a chemickým 

vlivům, betonové bloky 
opatřené nátěrem proti 
vyplavování cementu / 

galvanized steel, plastic, 
resistant to UV radiation and 
chemicals, concrete blocks 
coated against leaching of 

cement

TZB.KOO.180 kpl

10.2 06 B(LB) 37

Orientační štítky potrubí a  armatur, Popis potrubí (číslo a název 
okruhu,médium, teplotní spád, směr proudění) a armatur (číslo okruhu, 
průtok/nastavení) Dovjjazyčné provedení. Systémový výrobek pro uchycení 
na potrubí pomocí kovové montážní pásky.
Textové karty:
- barvy textových karet odpovídají DIN 2403
- materiál: tvrzené PVC (polyvinylchlorid)
- různé možnosti potisku (plnobarevný, loga, symboly, EAN kódy, atd.)
- plnobarevně pouze na bílou textovou kartu
- odolné proti UV, ovzduší a chemikáliím
- odolné proti poškrábání, omyvatelné
Systémové držáky textovách karet:
- materiál: POM (polyoxymethylen)
- odolné proti teplotám od -15°C do +160°C

kpl

10.3 06 B(LB) 38
Spotřební materiál na potrubí - ocel -  příruby, varná kolena, fitinky. Kotvy, 
závěsy a uložení potrubí. Pevné body, popřípadě kompenzátory délkové 
roztažnosti, nejsou-li uvedeny. , 

kpl

10.4 06 B(LB) 39

Upevňovací prvky pro potrubí – objímky pozinkované dělené s pryžovou 
vložkou, kluzné uložení potrubí, pevné ukotvení potrubí, závitové tyče, 
šrouby, matky, konzoly, hmoždinky, konzoly., Veškerý závěsný materiál bude 
v požárně odolném provedení. Hmoždinky výhradně kovové. Mezi potrubím a 
nosnými prvky, popř. mezi nosným prvkem a závěsným táhlem bude vždy 
vložena antivibrační podložka. Detaily provedení závěsů a uložení potrubí řeší 
profese koordinace.

kpl

10.5 06 B(LB) 40

Požární utěsnění prostupů na odolnost shodnou s odol. konstrukce; hmoty: 
C1, atestované systémové těsnění., Certifikovaný systém požárního prostupu 
ocelových potrubí skrz požární stěnu bude svými požárními vlastnostmi 
odpovídat požadavkům na požadovaný požární předěl. Požární prostup 
uvažován vždy pro dvojici trubek.

kpl

10.6 07 B(LB) 6

Zaregulování a nahřátí, nastavení zařízení provést vzájemným hydraulickým 
přizpůsobením topných okruhů a rozdělovačů, včetně zadokumentování s 
předáním záručního osvědčení. 
S funkčním vytápěním lze začít po 21 dnech. 
Formulář protokolu funkčního topení vyžádat od výrobce sytému. 

kpl

10 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 06-B(LB) Upev ňovací systém, spole čný pro rozvody vytápě ní a chlazení  CELKEM 436 765

11 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL  07-B(LB) Zprovozn ění vytáp ění a chlazení

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena č

11.1 07 B(LB) 1 Tlakové zkoušky, i dílčí, vyregulování, vyvážení systému, odvzdušnění, 
odplynění, provozní zkouška 72 hodin, 

kpl

11.2 07 B(LB) 2 Zaregulování systému  kpl
11.3 07 B(LB) 3 Veškeré revizní zprávy od zařízení, vč. případné úřední zkoušky apod., kpl
11.4 07 B(LB) 4 Zaškolení obsluhy, vypracování provozního řádu., kpl
11.5 07 B(LB) 5 Veškeré revizní zprávy od zařízení, vč. případné úřední zkoušky apod., kpl

11.6 07 B(LB) 6

Zaregulování a nahřátí, nastavení zařízení provést vzájemným hydraulickým 
přizpůsobením topných okruhů a rozdělovačů, včetně zadokumentování s 
předáním záručního osvědčení. 
S funkčním vytápěním lze začít po 21 dnech. 
Formulář protokolu funkčního topení vyžádat od výrobce sytému. 

kpl

11 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL  07-B(LB) Zprovozn ění vytáp ění a chlazení  CELKEM 137 297

12 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 03-B(LH) Upev ňovací systém, spole čný pro rozvody vytápě ní a chlazení

Odkaz na smluvní 
položku

Odkaz na smluvní 
položku
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ELI Beamlines

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI 

Soupis Faktura čních oddíl ů, Soupis prací, dodávek a služeb Návrh č. 005

VCP - OZ 003c - 5.3.2 (A) Technika prost ředí s taveb SO 01, SO 02 a SO 03
- A3.1+A3.2 Vytáp ění a Chlazení SO 02+ SO 03

Předmět změny: PD Submission - Dodatek č.5

Datum: 12.11.2014

P 4.1.1

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena č

12.1 03 B(LH) 23

Orientační štítky potrubí a  armatur, Popis potrubí (číslo a název 
okruhu,médium, teplotní spád, směr proudění) a armatur (číslo okruhu, 
průtok/nastavení) Dovjjazyčné provedení. Systémový výrobek pro uchycení 
na potrubí pomocí kovové montážní pásky.
Textové karty:
- barvy textových karet odpovídají DIN 2403
- materiál: tvrzené PVC (polyvinylchlorid)
- různé možnosti potisku (plnobarevný, loga, symboly, EAN kódy, atd.)
- plnobarevně pouze na bílou textovou kartu
- odolné proti UV, ovzduší a chemikáliím
- odolné proti poškrábání, omyvatelné
Systémové držáky textovách karet:
- materiál: POM (polyoxymethylen)
- odolné proti teplotám od -15°C do +160°C

kpl

12.2 03 B(LH) 24
Spotřební materiál na potrubí - ocel -  příruby, varná kolena, fitinky. Kotvy, 
závěsy a uložení potrubí. Pevné body, popřípadě kompenzátory délkové 
roztažnosti, nejsou-li uvedeny. , 

kpl

12.3 03 B(LH) 25

Upevňovací prvky pro potrubí – objímky pozinkované dělené s pryžovou 
vložkou, kluzné uložení potrubí, pevné ukotvení potrubí, závitové tyče, 
šrouby, matky, konzoly, hmoždinky, konzoly., Veškerý závěsný materiál bude 
v požárně odolném provedení. Hmoždinky výhradně kovové. Mezi potrubím a 
nosnými prvky, popř. mezi nosným prvkem a závěsným táhlem bude vždy 
vložena antivibrační podložka. Detaily provedení závěsů a uložení potrubí řeší 
profese koordinace.

kpl

12.4 03 B(LH) 26

Požární utěsnění prostupů na odolnost shodnou s odol. konstrukce; hmoty: 
C1, atestované systémové těsnění., Certifikovaný systém požárního prostupu 
ocelových potrubí skrz požární stěnu bude svými požárními vlastnostmi 
odpovídat požadavkům na požadovaný požární předěl. Požární prostup 
uvažován vždy pro dvojici trubek.

kpl

12 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 03-B(LH) Upev ňovací systém, spole čný pro rozvody vytápě ní a chlazení  CELKEM 145 787

13 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 04-B(LH) Zprovozn ění vytáp ění a chlazení

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

13.1 04 B(LH) 1 Tlakové zkoušky, i dílčí, vyregulování, vyvážení systému, odvzdušnění, 
odplynění, provozní zkouška 72 hodin, 

kpl

13.2 04 B(LH) 2 Zaregulování systému  kpl
13.3 04 B(LH) 3 Veškeré revizní zprávy od zařízení, vč. případné úřední zkoušky apod., kpl
13.4 04 B(LH) 4 Zaškolení obsluhy, vypracování provozního řádu., kpl
13.5 04 B(LH) 5 Veškeré revizní zprávy od zařízení, vč. případné úřední zkoušky apod., kpl

13.6 04 B(LH) 6

Zaregulování a nahřátí, nastavení zařízení provést vzájemným hydraulickým 
přizpůsobením topných okruhů a rozdělovačů, včetně zadokumentování s 
předáním záručního osvědčení. 
S funkčním vytápěním lze začít po 21 dnech. 
Formulář protokolu funkčního topení vyžádat od výrobce sytému. 

kpl

13 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 04-B(LH) Zprovozn ění vytáp ění a chlazení  CELKEM 136 572

14 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 05-C Zprovozn ění vytáp ění a chlazení

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

14.1 05 C 1 Komplexní a speciální zkoušky zdroje chladu a systému chlazení uvedené v 
technické zprávě chlazení (A3.2.1) v kapitole 1.12

kpl

14.2 05 C 2 Tlakové zkoušky, i dílčí, vyregulování, vyvážení systému, odvzdušnění, 
odplynění, provozní zkouška 72 hodin, 

TZB.CHL.10.1.9 kpl

14.3 05 C 3 Zaregulování systému chlazení, TZB.CHL.10.1.10 kpl
14.4 05 C 4 Veškeré revizní zprávy od zařízení, vč. případné úřední zkoušky apod., TZB.CHL.10.1.11 kpl
14.5 05 C 5 Zaškolení obsluhy, vypracování provozního řádu., TZB.CHL.10.1.12 kpl
14.6 05 C 6 Veškeré revizní zprávy od zařízení, vč. případné úřední zkoušky apod., TZB.CHL.10.1.14 kpl

14 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 05-C Zprovozn ění vytáp ění a chlazení  CELKEM 135 413

15 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 03-EXT Zprovozně ní vytáp ění a chlazení

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

15.1 03 EXT 1 Tlakové zkoušky, i dílčí, vyregulování, vyvážení systému, odvzdušnění, 
odplynění, provozní zkouška 72 hodin, 

kpl

15.2 03 EXT 2 Zaregulování systému chlazení, kpl
15.3 03 EXT 3 Veškeré revizní zprávy od zařízení, vč. případné úřední zkoušky apod., kpl
15.4 03 EXT 4 Zaškolení obsluhy, vypracování provozního řádu., kpl
15.5 03 EXT 5 Veškeré revizní zprávy od zařízení, vč. případné úřední zkoušky apod., kpl

15 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 03-EXT Zprovozně ní vytáp ění a chlazení  CELKEM 47 490

PŘÍPOČTY CELKEM 40 805 165 Kč

ODPOČTY

Odkaz na smluvní 
položku

Odkaz na smluvní 
položku

Odkaz na smluvní 
položku

Odkaz na smluvní 
položku
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ELI Beamlines

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI 

Soupis Faktura čních oddíl ů, Soupis prací, dodávek a služeb Návrh č. 005

VCP - OZ 003c - 5.3.2 (A) Technika prost ředí staveb SO 01, SO 02 a SO 03
- A3.1+A3.2 Vytáp ění a Chlazení SO 02+ SO 03

Předmět změny: PD Submission - Dodatek č.5

Datum: 12.11.2014

P 4.1.1

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 01-B(LB) Vytáp ění - kotel

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

1.1 01 B(LB) 1

Podlahový plynový dvojkotel
• ocelový dvojkotel sestávající ze dvou jednotlivých kotlů 500 kW
• s kondenzační technikou spalování
• tepelná izolace matrací z minerální vlny
• spalovací komora z nerezové oceli
• teplosměnné plochy z nerezových trubek 
• vestavěný snímač tlaku vody (omezení minimálního i maximálního tlaku 
vody)
• vestavěný snímač i omezovač teploty spalin
• předsměšovací hořák
– s ventilátorem a Venturiho trubicí
– s automatickým zapalováním
– s ionizačním hlídáním plamene
• ocelové opláštění kotle v barvě  (prášková technologie)
• sada pro společný přetlakový odvod spalin sestávající z motoricky 
ovládaných klapek sání (přímé sání vzduchu lze připojit bez příslušenství) a 
sběrače spalin
• připojení topné vody vzadu (včetně protipřírub, šroubů a těsnění):
– výstup
– teplá zpátečka
– studená zpátečka
– sběrná nádoba na kondenzát s neutralizačním zařízením
– 12 kg neutralizačního granulátu
– spojovací vedení od kotle (sifon) k neutralizačnímu boxu

TZB.VYT.1.1.1 kpl

1.2 01 B(LB) 2

Třísložkový nerez komín pro topeniště v přetlakovém provozu do 200 Pa při 
teplotě do 200°C. Systém je opat řen těsněním.
Třísložkový komínový průduch  se spalinovým průduchem z nerezové oceli 
třídy 1.4571 standartně o síle 0,6 mm, který je opatřen izolací z minerálních 
vláken a opláštěn nerezovou ocelí třídy 1.4301 
Komín bude vedeen po nosné ocelové konstrukci (dodávka stavby) v kotelně 
a bude procházet střešním pláštěm do venkovního prostoru. Výška komína 
bude min 1m nad úroveň atiky.
Komín je opatřen revizním vybíracím otvorem v dolní části, dno komína je 
odvodněno přes neutralizační box. Celková délka 5bm.

TZB.VYT.1.1.2 kpl

1.3 01 B(LB) 3

Neutralizační box pro komíny do 1,5MW
beztlaký průtočný filtr, který  slouží pro  neutralizaci kyselého kondenzátu z 
komínů kondenzačních kotlů. Filtrační lože tvoří filtrační materiál na bázi 
drceného dolomitického vápence,  v odolném plastovém boxu, který se při 
průtoku kyselého kondenzátu rozpouští a tak ho neutralizuje

TZB.VYT.1.1.2a kpl

1.4 01 B(LB) 4

Duplexní automatická úpravna vody, průtok 2,5 m3/h,vč.vířivého filtru 
mechanických nečistot, vč.montážního bloku, vč.2ks nerezových 
napojovacích hadic, el.parametry: 230V/50Hz/60We, vč.směšovacího ventilu 
32*32 + kompletní příslušenství, vč.dávkovacího čerpadla

TZB.VYT.1.1.4 kpl

1.5 01 B(LB) 5

Expanzní automat ÚT 1000 kW, 60/40 C, 15 m3, statický tlak 0,5 baru, 
otevírací tlak PV 3 bary
udržuje tlak v soustavě pomocí přepouštěcího ventilu a čerpadla, je určený 
pro topné a chladicí soustavy. Při chladnutí v soustavě klesá tlak, čerpadlo 
zapne a přečerpá potřebné množství vody z nádoby do soustavy. Při zvýšení 
teploty se v soustavě tlak zvýší, otevře se přepouštěcí ventil a voda se 
přepouští do nádoby. Uskladněná voda v beztlaké nádobě je od vzduchu 
oddělena kvalitní butylovou membránou.

- Udržuje tlak v soustavě v rozmezí 0,4 baru
- Odstraní z celého objemu soustavy volný i rozpuštěný plyn
- Automaticky doplňuje úbytky vody

TZB.VYT.1.1.5 kpl

1.6 01 B(LB) 7

Nerezový ohřívač s vestavěným tepelným
výměníkem z hladkostěnných trubek.
• objem 1000l
• tepelná izolace ze 80 mm polyesterové
tkaniny s patentovými hliníkovým těsněním,
vnější plášť z polystyrolu, barva červená

• vnější plášť z polystyrolu, barva červená
• hrdlo pro elektrickou topnou vložku
• příruba pro čištění nebo přídavný tepelný
výměník
• teploměr (volně přibalen)
• ponorné jímky
• určen pro vodu s max. obsahem 70 mg/litr

TZB.VYT.1.1.7 kpl

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 01-B(LB) Vytáp ění - kotel  CELKEM -1 790 315

2 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 02-B(LB) Vytáp ění - rozvody

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

2.1 02 B(LB) 1

Rozdělovač/sběrač topných okruhů, max průtok 43 m3/h, modul 200, PN 6, 
přípojky přírubové a závitové délky 100mm: 1xDN125, 3xDN100, 2xDN40, 
2xDN32, (celková délka 2000mm), kompletně včetně návarků pro teploměr, 
manometr, vypouštěcí kohout, odvzdušňovací kohout,  včetně min. 4 kusů 
stavitelných stojánků, výška min. 600 mm, systémová desková izolace z PUR 
pěny s vnější povrchovou AL úpravou.

TZB.VYT.1.1.3 kpl

2.2 02 B(LB) 30

Kulový kohout s páčkou, oboustranně vnitřní závit vč. rozebiratelného 
šroubení a těsníciho materiálu, Kulový kohout  s vypouštěním pro otopné 
systémy, oboustranně vnitřní závit, s páčkou, vč. rozebiratelného šroubení a 
těsníciho metriálu, max.120°C, DN32, PN 6

TZB.VYT.4.1.32 kpl

Odkaz na smluvní 
položku

Odkaz na smluvní 
položku

 69 / 110



ELI Beamlines

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI 

Soupis Faktura čních oddíl ů, Soupis prací, dodávek a služeb Návrh č. 005

VCP - OZ 003c - 5.3.2 (A) Technika prost ředí staveb SO 01, SO 02 a SO 03
- A3.1+A3.2 Vytáp ění a Chlazení SO 02+ SO 03

Předmět změny: PD Submission - Dodatek č.5

Datum: 12.11.2014

P 4.1.1

2.3 02 B(LB) 35

Uzavírací klapka mezipřírubová s pákou s aretací polohy, 120°C, PN 6,  v č. 
protipřírub, tesnění a spojovacího materiálu, vč. snímatelný izolace z min. vlny 
s AL opláštěním, upevnění ocelovým páskem s rychlouzávěry,  DN 125

DN125 TZB.VYT.4.2.125 kpl

2.4 02 B(LB) 39 Zpětný ventil s oboustranně vnitřním závitem, vč. rozebiratelného šroubení a 
těsníciho materiálu, 120°C, PN 6, DN 32

TZB.VYT.4.3.32 kpl

2.5 02 B(LB) 41
Zpětná klapka mezipřírubová PN6, 120°C, v č. protipřírub, tesnění a 
spojovacího materiálu, vč. snímatelný izolace z min. vlny s AL opláštěním, 
upevnění ocelovým páskem s rychlouzávěry, DN 100

TZB.VYT.4.3.100 kpl

2.6 02 B(LB) 42
Zpětná klapka mezipřírubová PN6, 120°C, v č. protipřírub, tesnění a 
spojovacího materiálu, vč. snímatelný izolace z min. vlny s AL opláštěním, 
upevnění ocelovým páskem s rychlouzávěry, DN 125

TZB.VYT.4.3.125 kpl

2.7 02 B(LB) 45

Uzavírací a vyvažovací armatura pro měření tlakových ztrát a průtoku, s 
vypouštěním,
Vyvažovací ventil vč. rozebiratelného šroubení a  těsníciho materiálu, PN6, 
DN25

TZB.VYT.4.5.25 kpl

2.8 02 B(LB) 53 Tlakově chráněný regulační ventil s omezením průtoku. DN25 TZB.VYT.4.10.25 kpl

2.8 02 B(LB) 55 Filtr s nerez sítkem, oboustranně vnitřní závit, vč. rozebiratelného šroubení a 
těsníciho materiálu, PN6,  DN 32

DN32 TZB.VYT.4.13.32 kpl

2.9 02 B(LB) 58
Filtr s nerez sítkem, příruby, vč. protipřírub, tesnění a spojovacího materiálu, 
vč. snímatelné izolace  z min. vlny s AL opláštěním, upevnění ocelovým 
páskem s rychlouzávěry, DN 125

DN125 TZB.VYT.4.13.125 kpl

2.10 02 B(LB) 62 Gumový kompenzátor, přírubový, vč. protipřírub, těsnění a spojovacího 
materiálu, 110°C, PN 10, DN 100

TZB.VYT.4.14.100 kpl

2.11 02 B(LB) 63 Gumový kompenzátor, přírubový, vč. protipřírub, těsnění a spojovacího 
materiálu, 110°C, PN 10, DN 125

TZB.VYT.4.14.125 kpl

2.12 02 B(LB) 69

Statické měřidlo tepla založené na ultrazvukovém principu

Ultrazvukový měřič tepla  k měření tepelné energie ve všech typech otopných 
soustav, které využívají jako tepelné médium vody od 2°C do 180 °C..
Vodoměrná část měří staticky pomocí ultrazvuku průtok, z rozdílu časů 
průběhu dvou protiběžných zvukových vln se s vysokou přesností vypočítavá 
aktuální průtok. 
Měřič sestáva z měřicí trubice, dvou integrovaných ultrazvukových čidel, 
vyhodnocovací elektroniky s pulsním výstupem a lithiové baterie. 
Kalometrické počítadlo - individualně programovatelné, bezproblémová 
integrace do M-Bus-systémů, možnost binárních vstupů a výstupů, siťové 
napájení

qp = 40m3/h TZB.VYT.4.33.1 kpl

2.13 02 B(LB) 70

Statické měřidlo tepla založené na ultrazvukovém principu

Ultrazvukový měřič tepla  k měření tepelné energie ve všech typech otopných 
soustav, které využívají jako tepelné médium vody od 2°C do 180 °C..
Vodoměrná část měří staticky pomocí ultrazvuku průtok, z rozdílu časů 
průběhu dvou protiběžných zvukových vln se s vysokou přesností vypočítavá 
aktuální průtok. 
Měřič sestáva z měřicí trubice, dvou integrovaných ultrazvukových čidel, 
vyhodnocovací elektroniky s pulsním výstupem a lithiové baterie. 
Kalometrické počítadlo - individualně programovatelné, bezproblémová 
integrace do M-Bus-systémů, možnost binárních vstupů a výstupů, siťové 
napájení

qp = 25m3/h TZB.VYT.4.33.2 kpl

2.14 02 B(LB) 71

Statické měřidlo tepla založené na ultrazvukovém principu

Ultrazvukový měřič tepla  k měření tepelné energie ve všech typech otopných 
soustav, které využívají jako tepelné médium vody od 2°C do 180 °C..
Vodoměrná část měří staticky pomocí ultrazvuku průtok, z rozdílu časů 
průběhu dvou protiběžných zvukových vln se s vysokou přesností vypočítavá 
aktuální průtok. 
Měřič sestáva z měřicí trubice, dvou integrovaných ultrazvukových čidel, 
vyhodnocovací elektroniky s pulsním výstupem a lithiové baterie. 
Kalometrické počítadlo - individualně programovatelné, bezproblémová 
integrace do M-Bus-systémů, možnost binárních vstupů a výstupů, siťové 
napájení

qp = 3,5m3/h TZB.VYT.4.33.3 kpl

2.15 02 B(LB) 72

Statické měřidlo tepla založené na ultrazvukovém principu

Ultrazvukový měřič tepla  k měření tepelné energie ve všech typech otopných 
soustav, které využívají jako tepelné médium vody od 2°C do 180 °C..
Vodoměrná část měří staticky pomocí ultrazvuku průtok, z rozdílu časů 
průběhu dvou protiběžných zvukových vln se s vysokou přesností vypočítavá 
aktuální průtok. 
Měřič sestáva z měřicí trubice, dvou integrovaných ultrazvukových čidel, 
vyhodnocovací elektroniky s pulsním výstupem a lithiové baterie. 
Kalometrické počítadlo - individualně programovatelné, bezproblémová 
integrace do M-Bus-systémů, možnost binárních vstupů a výstupů, siťové 
napájení

qp = 2,5m3/h TZB.VYT.4.33.4 kpl

2.16 02 B(LB) 73 Ohebné nerezové hadice, DN 25 TZB.VYT.4.60.25 bm
2.17 02 B(LB) 74 Ohebné nerezové hadice, DN 32 TZB.VYT.4.60.32 bm

2.18 02 B(LB) 75

Potrubí z trub závitových  ČSN 42 5710, vč. Tvarovek DN 15
Ocelové trubky závitové běžné, mat. 11 353, včetně dvojnásobného 
základního nátěru. V ceně potrubí je zahrnut veškerý těsnící spojovací a 
závěsný materiál, potřebný ke mompletaci díla. 
Veškré zavěšení provedeno pružně, s ohledem na minimalizaci přenosu 
vibrací.

TZB.VYT.6.1.1 bm
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2.19 02 B(LB) 77

Potrubí z trub závitových  ČSN 42 5710, vč. Tvarovek DN 32
Ocelové trubky závitové běžné, mat. 11 353, včetně dvojnásobného 
základního nátěru. V ceně potrubí je zahrnut veškerý těsnící spojovací a 
závěsný materiál, potřebný ke mompletaci díla. 
Veškré zavěšení provedeno pružně, s ohledem na minimalizaci přenosu 
vibrací.

TZB.VYT.6.1.4 bm

2.20 02 B(LB) 80

Potrubí z trub závitových  ČSN 42 5710, vč. Tvarovek DN 65
Ocelové trubky závitové běžné, mat. 11 353, včetně dvojnásobného 
základního nátěru. V ceně potrubí je zahrnut veškerý těsnící spojovací a 
závěsný materiál, potřebný ke mompletaci díla. 
Veškré zavěšení provedeno pružně, s ohledem na minimalizaci přenosu 
vibrací.

TZB.VYT.6.1.7 bm

2.21 02 B(LB) 81

Potrubí z trub závitových  ČSN 42 5710, vč. Tvarovek DN 100
Ocelové trubky závitové běžné, mat. 11 353, včetně dvojnásobného 
základního nátěru. V ceně potrubí je zahrnut veškerý těsnící spojovací a 
závěsný materiál, potřebný ke mompletaci díla. 
Veškré zavěšení provedeno pružně, s ohledem na minimalizaci přenosu 
vibrací.

TZB.VYT.6.1.9 bm

2.22 02 B(LB) 83

Tepelné izolace potrubí topné vody včetně tvarovek, DN 15
Rourová tepelná izolace z mineralní vlny tl. 13mm, na vnější straně opatřena 
vyztuženou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem v místě proříznutí, max. 
teplota použití 260°C, λ=0,035 W/mK, třída reakce na oheň A nehořlavý

TZB.VYT.6.5.1 bm

2.23 02 B(LB) 86

Tepelné izolace potrubí topné vody včetně tvarovek, DN 32
Rourová tepelná izolace z mineralní vlny tl. 20mm, na vnější straně opatřena 
vyztuženou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem v místě proříznutí, max. 
teplota použití 260°C, λ=0,035 W/mK, třída reakce na oheň A nehořlavý

TZB.VYT.6.5.4 bm

2.24 02 B(LB) 88

Tepelné izolace potrubí topné vody včetně tvarovek, DN 50
Rourová tepelná izolace z mineralní vlny tl. 50mm, na vnější straně opatřena 
vyztuženou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem v místě proříznutí, max. 
teplota použití 260°C, λ=0,035 W/mK, třída reakce na oheň A nehořlavý

TZB.VYT.6.5.6 bm

2.25 02 B(LB) 89

Tepelné izolace potrubí topné vody včetně tvarovek, DN 65
Rourová tepelná izolace z mineralní vlny tl. 50mm, na vnější straně opatřena 
vyztuženou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem v místě proříznutí, max. 
teplota použití 260°C, λ=0,035 W/mK, třída reakce na oheň A nehořlavý

TZB.VYT.6.5.6 bm

2.26 02 B(LB) 90

Tepelné izolace potrubí topné vody včetně tvarovek, DN 80
Rourová tepelná izolace z mineralní vlny tl. 50mm, na vnější straně opatřena 
vyztuženou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem v místě proříznutí, max. 
teplota použití 260°C, λ=0,035 W/mK, třída reakce na oheň A nehořlavý

TZB.VYT.6.5.7 bm

2.27 02 B(LB) 91

Tepelné izolace potrubí topné vody včetně tvarovek, DN 100 Rourová tepelná 
izolace z mineralní vlny tl. 100 mm, na vnější straně opatřena vyztuženou 
hliníkovou fólií se samolepícím přesahem v místě proříznutí, max. teplota 
použití 260°C, λ=0,035 W/mK, třída reakce na oheň A nehořlavý

TZB.VYT.6.5.10 bm

2.28 02 B(LB) 96

Tepelné izolace potrubí topné vody včetně tvarovek, ve venkovním prostoru. 
DN 65
Rourová tepelná izolace z mineralní vlny tl. 40 mm, na vnější straně opatřena 
vyztuženou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem v místě proříznutí, max. 
teplota použití 260°C, λ=0,035 W/mK, třída reakce na oheň A nehořlavý. 
Povrch izolace chráněn před nepříznivými vlivy vodotěsně provedeným 
oplechováním TiZn plechem pro každé potrubí zvlášť.

TZB.VYT.6.6.4 bm

2.29 02 B(LB) 97

Tepelné izolace potrubí topné vody včetně tvarovek, ve venkovním prostoru. 
DN 100
Rourová tepelná izolace z mineralní vlny tl. 50 mm, na vnější straně opatřena 
vyztuženou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem v místě proříznutí, max. 
teplota použití 260°C, λ=0,035 W/mK, třída reakce na oheň A nehořlavý. 
Povrch izolace chráněn před nepříznivými vlivy vodotěsně provedeným 
oplechováním TiZn plechem pro každé potrubí zvlášť.

TZB.VYT.6.6.6 bm

2.30 02 B(LB) 98

Tepelné izolace potrubí topné vody včetně tvarovek, ve venkovním prostoru. 
DN 125
Rourová tepelná izolace z mineralní vlny tl. 60 mm, na vnější straně opatřena 
vyztuženou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem v místě proříznutí, max. 
teplota použití 260°C, λ=0,035 W/mK, třída reakce na oheň A nehořlavý. 
Povrch izolace chráněn před nepříznivými vlivy vodotěsně provedeným 
oplechováním TiZn plechem pro každé potrubí zvlášť.

TZB.VYT.6.6.7 bm

2 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 02-B(LB) Vytáp ění - rozvody  CELKEM -1 301 271

3 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 03-B(LB) Vytáp ění - koncové prvky

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

3.1 03 B(LB) 6

Otopné těleso ocelové deskové o tepelném výkonu 1260 W
ŠxVxH = 1200x600x100mm
Pozinkovaná desková otopná tělesa se zvýšenou odolností,  s profilovanou 
čelní, s bočním připojením na rozvod otopné soustavy.
Včetně sady pro zavěšení na stěnu, odvzdušňovacího ventilku, vypouštěcí 
zátky PN 10, výška 600 mm, regulační připojovací garnitury pro spodní 
připojení a termostaické hlavice. Barva bílá RAL 9016. 
Výkon při teplotním spádu topné vody 60/40 oC

TZB.VYT.5.1.6 kpl

Odkaz na smluvní 
položku
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3.2 03 B(LB) 7

Trubkové ot. těleso  šxvxh = 595x1810x50mm  464 W
Trubková otopná tělesa jsou vyrobena z uzavřených ocelových profilů 
s průřezem ve tvaru “D” a prohnutých profilů s kruhovým průřezem.
Rozteč připojení na otopnou soustavu je odvozena z délky otopného tělesa. 
Otopná tělesa jsou dodávaná se sadou pro upevnění na stěnu včetně 
odvzdušňovací a zaslepovací zátky, montážních konzol, regulační připojovací 
garnitury pro spodní připojení a termostaické hlavice. Barva bílá RAL 9016. 
Výkon při teplotním spádu topné vody 60/40 oC

TZB.VYT.5.3.1 kpl

3 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 03-B(LB) Vytáp ění - koncové prvky  CELKEM -13 024

4 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 05-B(LB) Chlazení - rozvody

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

4.1 05 B(LB) 1

Rozdělovač/sběrač chladících okruhů, PN6, 
Trubkový rozdělovač + sběrač topných okruhů, max průtok  650m3/h, DN těla 
400mm PN 6, přípojky přírubové a závitové délky 100mm: 1xDN200, 
1xDN150, 2xDN125, 2xDN65, (celková délka 3500mm)kompletně včetně 
návarků pro teploměr, manometr, vypouštěcí kohout, odvzdušňovací kohout,  
včetně stavitelných stojánků, výška min. 600 mm, Izolace pěnovým kaučukem 
s ochranným Al plechem.

zrušit TZB.CHL.1.2.1 kpl

4.2 05 B(LB) 2

Rozdělovač/sběrač chladících okruhů, PN6, 
Trubkový rozdělovač + sběrač topných okruhů, max průtok  72m3/h, DN těla 
300mm, PN 6, přípojky přírubové a závitové délky 100mm: 1xDN250, 
2xDN200, 2xDN150, 1xDN125, (celková délka 5000mm) kompletně včetně 
návarků pro teploměr, manometr, vypouštěcí kohout, odvzdušňovací kohout,  
včetně stavitelných stojánků, výška min. 600 mm, Izolace pěnovým kaučukem 
s ochranným AL plechem.

zrušit TZB.CHL.1.2.2 kpl

4.3 05 B(LB) 3

Duplexní automatická úpravna vody, nominální průtok 2,5 m3/h, špičkový 
průtok 5m3/h, vč.vířivého filtru mechanických nečistot, vč.montážního bloku, 
vč.2ks nerezových napojovacích hadic, el.parametry: 230V/50Hz/60We, 
vč.směšovacího ventilu 32*32 + kompletní příslušenství, vč.dávkovacího 
čerpadla

zrušit TZB.CHL.1.3.1 kpl

4.4 05 B(LB) 5

Expanzní automat CHL voda 3,3 MW, 50 m3, 15/20 C, statický tlak 1,2 baru, 
otevírací tlak PV 3 bary

Expanzní automat, který udržuje tlak v soustavě pomocí přepouštěcího 
ventilu a čerpadla, je určený pro topné a chladicí soustavy. Při chladnutí 
v soustavě klesá tlak, čerpadlo zapne a přečerpá potřebné množství vody 
z nádoby do soustavy. Při zvýšení teploty se v soustavě tlak zvýší, otevře se 
přepouštěcí ventil a voda se přepouští do nádoby. Uskladněná voda 
v beztlaké nádobě je od vzduchu oddělena kvalitní butylovou membránou.

- Udržuje tlak v soustavě v rozmezí 0,4 baru
- Odstraní z celého objemu soustavy volný i rozpuštěný plyn
- Automaticky doplňuje úbytky vody

zrušit TZB.CHL.1.3.3 kpl

4.5 05 B(LB) 20
Kulový kohout s vypouštěním pro otopné a chladící systémy, oboustranně 
vnitřní závit, s páčkou, vč. rozebiratelného šroubení a těsníciho metriálu, 
max.120°C, DN25, PN 6   DN 20 

DN20 TZB.CHL.4.1.20 kpl

4.6 05 B(LB) 21
Kulový kohout s vypouštěním pro otopné a chladící systémy, oboustranně 
vnitřní závit, s páčkou, vč. rozebiratelného šroubení a těsníciho metriálu, 
max.120°C, DN25, PN 6   DN 25

DN25 TZB.CHL.4.1.25 kpl

4.7 05 B(LB) 26

Uzavírací klapka mezipřírubová s pákou s aretací polohy, 120°C, PN 6,  v č. 
protipřírub, tesnění a spojovacího materiálu, vč. snímatelný izolace z min. vlny 
s AL opláštěním, upevnění ocelovým páskem s rychlouzávěry,  DN 125

TZB.CHL.4.2.125 kpl

4.8 05 B(LB) 28

Uzavírací klapka mezipřírubová s pákou s aretací polohy, 120°C, PN 6,  v č. 
protipřírub, tesnění a spojovacího materiálu, vč. snímatelný izolace z min. vlny 
s AL opláštěním, upevnění ocelovým páskem s rychlouzávěry,  DN 200

TZB.CHL.4.2.200 kpl

4.9 05 B(LB) 31

Uzavírací klapka mezipřírubová s elektrickým pohonem on/off 24V, 120°C, 
PN 6,  vč. protipřírub, tesnění a spojovacího materiálu, vč. snímatelný izolace 
z min. vlny s AL opláštěním, upevnění ocelovým páskem s rychlouzávěry,  
DN 125

TZB.CHL.4.2.125a kpl

4.10 05 B(LB) 35
Zpětná klapka mezipřírubová PN6, 120°C, v č. protipřírub, tesnění a 
spojovacího materiálu, vč. snímatelné izolace z min. vlny s AL opláštěním, 
upevnění ocelovým páskem s rychlouzávěry, DN 125

TZB.CHL.4.4.125 kpl

4.11 05 B(LB) 37
Zpětná klapka mezipřírubová PN6, 120°C, v č. protipřírub, tesnění a 
spojovacího materiálu, vč. snímatelné izolace z min. vlny s AL opláštěním, 
upevnění ocelovým páskem s rychlouzávěry, DN 200

TZB.CHL.4.4.200 kpl

4.12 05 B(LB) 38

Zpětná klapka mezipřírubová PN6, 120°C, v č. protipřírub, tesnění a 
spojovacího materiálu, vč. snímatelné izolace z min. vlny s AL opláštěním, 
upevnění ocelovým páskem s rychlouzávěry, DN 200. Nerez provedení 
vhodné pro provoz s deionizovanou vodou

TZB.CHL.4.4.151 kpl

4.13 05 B(LB) 40
Uzavírací a vyvažovací armatura pro měření tlakových ztrát a průtoku, s 
vypouštěním.
vč. rozebiratelného šroubení a  těsníciho materiálu, PN6, DN20

TZB.CHL.4.5.20 kpl

4.14 05 B(LB) 41
Uzavírací a vyvažovací armatura pro měření tlakových ztrát a průtoku, s 
vypouštěním.
vč. rozebiratelného šroubení a  těsníciho materiálu, PN6, DN25

TZB.CHL.4.5.25 kpl

4.15 05 B(LB) 42
Uzavírací a vyvažovací armatura pro měření tlakových ztrát a průtoku, s 
vypouštěním.
vč. rozebiratelného šroubení a  těsníciho materiálu, PN6, DN32

TZB.CHL.4.5.32 kpl

4.16 05 B(LB) 46
Uzavírací a vyvažovací armatura pro měření tlakových ztrát a průtoku, s 
vypouštěním.
vč. rozebiratelného šroubení a  těsníciho materiálu, PN6, DN100

TZB.CHL.4.5.100 kpl

Odkaz na smluvní 
položku
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II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI 

Soupis Faktura čních oddíl ů, Soupis prací, dodávek a služeb Návrh č. 005

VCP - OZ 003c - 5.3.2 (A) Technika prost ředí staveb SO 01, SO 02 a SO 03
- A3.1+A3.2 Vytáp ění a Chlazení SO 02+ SO 03

Předmět změny: PD Submission - Dodatek č.5

Datum: 12.11.2014

P 4.1.1

4.17 05 B(LB) 49

Trojcestný regulační ventil směšovací s pohonem
3-cestný ventil s logaritmickou charakteristikou
 PN 16
  Připojení: vnější závit
  Splnění PED směrnice 97/23/EC.
Pohon:
funkce regulace průtoku ventilu; průtok lze variabilně regulovat od lineární po 
logaritmickou nebo obrácenou charakteristiku.  konstrukce zahrnuje zátěžový 
vypínač, který zamezuje přetížení servopohonů a ventilů. 
• Jmenovité napětí:
- 24 VAC/DC, 50 Hz/60 Hz
• Vstupní řídicí signál:
- 0(4)-20 mA
- 0(2)-10 V
• Síla: 400 N
• Zdvih: 20 mm
• Rychlost (volitelná):
- 7,5 s/mm
- 15 s/mm
• Maximální teplota média: 130 °C
• Signalizace LED diodou
• Externí tlačítko RESET
• Výstupní signál
• Ruční ovládání

DN25, kvs 6,3 TZB.CHL.4.9.25 kpl

4.18 05 B(LB) 53

Trojcestný regulační ventil směšovací s pohonem, proporcionální 
charakteristika
3-cestný ventil s logaritmickou charakteristikou
 PN 16
  Připojení:příruba
 • Splnění PED směrnice 97/23/EC.
Pohon:
funkce regulace průtoku ventilu; průtok lze variabilně regulovat od lineární po 
logaritmickou nebo obrácenou charakteristiku.  konstrukce zahrnuje zátěžový 
vypínač, který zamezuje přetížení servopohonů a ventilů. 
• Jmenovité napětí:
- 24 VAC/DC, 50 Hz/60 Hz
• Vstupní řídicí signál:
- 0(4)-20 mA
- 0(2)-10 V
• Síla: 400 N
• Zdvih: 20 mm
• Rychlost (volitelná):
- 7,5 s/mm
- 15 s/mm
• Maximální teplota média: 130 °C
• Signalizace LED diodou
• Externí tlačítko RESET
• Výstupní signál

DN150, kvs 320 TZB.CHL.4.9.150 kpl

4.19 05 B(LB) 55
Tlakově chráněný regulační ventil s omezením průtoku. Jedná se o řídicí 
ventil s integrovaným automatickým vyrovnáváním průtoku a tlakové 
diference. (tlakově chráněný regulační ventil)

DN 25 TZB.CHL.4.10.25 kpl

4.20 05 B(LB) 59
Filtr s nerez sítkem, příruby, vč. protipřírub, tesnění a spojovacího materiálu, 
vč. snímatelné izolace  z min. vlny s AL opláštěním, upevnění ocelovým 
páskem s rychlouzávěry, DN 125

DN 125 TZB.CHL.4.13.125 kpl

4.21 05 B(LB) 61
Filtr s nerez sítkem, příruby, vč. protipřírub, tesnění a spojovacího materiálu, 
vč. snímatelné izolace  z min. vlny s AL opláštěním, upevnění ocelovým 
páskem s rychlouzávěry, DN 200

DN 200 TZB.CHL.4.13.200 kpl

4.22 05 B(LB) 63 Gumový kompenzátor, přírubový, vč. protipřírub, těsnění a spojovacího 
materiálu, 110°C, PN 10, DN 125

DN 125 TZB.CHL.4.14.125 kpl

4.23 05 B(LB) 64 Gumový kompenzátor, přírubový, vč. protipřírub, těsnění a spojovacího 
materiálu, 110°C, PN 10, DN 150

DN 150 TZB.CHL.4.14.150 kpl

4.24 05 B(LB) 65 Gumový kompenzátor, přírubový, vč. protipřírub, těsnění a spojovacího 
materiálu, 110°C, PN 10, DN 200

DN 200 TZB.CHL.4.14.200 kpl

4.25 05 B(LB) 66

Teflonové kompenzátory jsou vyrobeny z paralelně vrapované, silnostěnné 
teflonové trubky 
zakončené přírubami . Výztuž tvoří prstence z kyselinovzdorné nerezi 
umístěné vně teflonové 
trubky v jejích rýhách. 

DN ???? 150 TZB.CHL.4.14.151 kpl

4.26 05 B(LB) 72

Nerezový vlnovcový kompenzátor přírubový
Používají se na vyrovnání tepelné roztažnosti a mechanických pohybů 
potrubí. Prstencovité vlnovce jsou vyráběny ze svařovaných trubek. Jsou 
navrhovány podle norem E.J.M.A. ( Asociace výrobců kompenzátorů ) a 
splňují teplotní a tlakové třídy dle normy DIN 2401. PN 16

DN 200 TZB.CHL.4.18.200 kpl

4.27 05 B(LB) 74 Teploměr přímý D100,  0-120°C, v četně jímky L 60 TZB.CHL.4.30.1 kpl
4.28 05 B(LB) 82 Ohebné nerezové hadice, DN 20 DN 20 TZB.CHL.4.60.20 bm
4.29 05 B(LB) 83 Ohebné nerezové hadice, DN 32 DN 32 TZB.CHL.4.60.32 bm

4.30 05 B(LB) 113

Tepelná izolace z pěněného umělého kaučuku DN 125.
Izolace se strukturou uzavřených buněk s velmi vysokým koeficientem difuze 
vodních par a  velmi nízkou hodnotu tepelné vodivosti. Faktor difuzního 
odporu vodních par  ≤ 8000µ. Obsahuje samozhašející přísady, B-s3, d0, 
desková samolepící izolace tlouštky 6 až 32mm samozhašecí, při ohni 
neskapávající, v případě požáru nevede oheň. 

DN 125 TZB.CHL.TZB.CHL.5.2.9 bm

4.31 05 B(LB) 117

Tepelná izolace z pěněného umělého kaučuku DN 300.
Izolace se strukturou uzavřených buněk s velmi vysokým koeficientem difuze 
vodních par a  velmi nízkou hodnotu tepelné vodivosti. Faktor difuzního 
odporu vodních par  ≤ 8000µ. Obsahuje samozhašející přísady, B-s3, d0, 
desková samolepící izolace tlouštky 6 až 32mm samozhašecí, při ohni 
neskapávající, v případě požáru nevede oheň. 

DN 300 TZB.CHL.TZB.CHL.5.2.1
3

bm
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Soupis Faktura čních  oddíl ů, Soupis prací, dodávek a služeb Návrh č. 005

VCP - OZ 003c - 5.3.2 (A) Technika prost ředí staveb SO 01, SO 02 a SO 03
- A3.1+A3.2 Vytáp ění a Chlazení SO 02+ SO 03

Předmět změny: PD Submission - Dodatek č.5

Datum: 12.11.2014

P 4.1.1

4.32 05 B(LB) 118

Tepelná izolace z pěněného umělého kaučuku DN 20
Izolace se strukturou uzavřených buněk s velmi vysokým koeficientem difuze 
vodních par a  velmi nízkou hodnotu tepelné vodivosti. Faktor difuzního 
odporu vodních par  ≤ 8000µ.  Izolační návlek na potrubí. Obsahuje 
samozhašející přísady, B-s3, d0 samozhašecí, při ohni neskapávající, v 
případě požáru nevede oheň. 

DN 20 TZB.CHL.TZB.CHL.5.2.1 bm

4.33 05 B(LB) 120

Tepelná izolace z pěněného umělého kaučuku DN 32
Izolace se strukturou uzavřených buněk s velmi vysokým koeficientem difuze 
vodních par a  velmi nízkou hodnotu tepelné vodivosti. Faktor difuzního 
odporu vodních par  ≤ 8000µ.  Izolační návlek na potrubí. Obsahuje 
samozhašející přísady, B-s3, d0 samozhašecí, při ohni neskapávající, v 
případě požáru nevede oheň. 

DN 32 TZB.CHL.TZB.CHL.5.2.3 bm

4 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 05-B(LB) Chlazení - rozvody  CELKEM -2 224 409

5 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 01-B(LH) Vytáp ění - rozvody

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

5.1 01 B(LH) 1

Kulový kohout s páčkou, oboustranně vnitřní závit vč. rozebiratelného 
šroubení a těsníciho materiálu, DN32
Kulový kohout  s vypouštěním pro otopné systémy, oboustranně vnitřní závit, 
s páčkou, vč. rozebiratelného šroubení a těsníciho metriálu, max.120°C, 
DN32, PN 6

TZB.VYT.4.1.32 kpl

5.2 01 B(LH) 3

Zpětný ventil s oboustranně vnitřním závitem, vč. rozebiratelného šroubení a 
těsníciho materiálu, DN 32
Zpětný ventil s oboustranně vnitřním závitem, vč. rozebiratelného šroubení a 
těsníciho materiálu, 120°C, PN 6, DN 32

TZB.VYT.4.3.32 kpl

5.3 01 B(LH) 4

Zpětný ventil s oboustranně vnitřním závitem, vč. rozebiratelného šroubení a 
těsníciho materiálu, DN 32
Zpětný ventil s oboustranně vnitřním závitem, vč. rozebiratelného šroubení a 
těsníciho materiálu, 120°C, PN 6, DN 40

TZB.VYT.4.3.40 kpl

5.4 01 B(LH) 6
Uzavírací a vyvažovací armatura pro měření tlakových ztrát a průtoku, s 
vypouštěním. Vyvažovací ventil  vč. rozebiratelného šroubení a  těsníciho 
materiálu, PN6, DN25

TZB.VYT.4.5.25 kpl

5.5 01 B(LH) 7
Uzavírací a vyvažovací armatura pro měření tlakových ztrát a průtoku, s 
vypouštěním. Vyvažovací ventil  vč. rozebiratelného šroubení a  těsníciho 
materiálu, PN6, DN32

TZB.VYT.4.5.32 kpl

5.6 01 B(LH) 8
Tlakově chráněný regulační ventil s omezením průtoku. Jedná se o řídicí 
ventil s integrovaným automatickým vyrovnáváním průtoku a tlakové 
diference. (tlakově chráněný regulační ventil)

DN25 TZB.VYT.4.10.25 kpl

5.7 01 B(LH) 10
Filtr s nerez sítkem, oboustranně vnitřní závit, vč. rozebiratelného šroubení a 
těsníciho materiálu, Filtr s nerez sítkem, oboustranně vnitřní závit, vč. 
rozebiratelného šroubení a těsníciho materiálu, PN6,  DN32

DN32 TZB.VYT.4.13.32 kpl

5.8 01 B(LH) 14

Používají se na vyrovnání tepelné roztažnosti a mechanických pohybů 
potrubí. Prstencovité vlnovce jsou vyráběny ze svařovaných trubek. Jsou 
navrhovány podle norem E.J.M.A. ( Asociace výrobců kompenzátorů ) a 
splňují teplotní a tlakové třídy dle normy DIN 2401. PN 16

DN 65 TZB.VYT.4.18.65 kpl

5.9 01 B(LH) 16

Používají se na vyrovnání tepelné roztažnosti a mechanických pohybů 
potrubí. Prstencovité vlnovce jsou vyráběny ze svařovaných trubek. Jsou 
navrhovány podle norem E.J.M.A. ( Asociace výrobců kompenzátorů ) a 
splňují teplotní a tlakové třídy dle normy DIN 2401. PN 16

DN 100 TZB.VYT.4.18.80 kpl

5.10 01 B(LH) 18
Ohebné nerezové hadice, DN 32
Ohebné nerezové hadice pro připojení teplovodních výměníků VZT jednotek 
na otopnou soustavu. Délka 500mm, nerez, PN16, (-50 až +200°C)

TZB.VYT.4.60.32 bm

5.11 01 B(LH) 22

Potrubí z trub závitových  ČSN 42 5710, vč. Tvarovek DN 40
Ocelové trubky závitové běžné, mat. 11 353, včetně dvojnásobného 
základního nátěru. V ceně potrubí je zahrnut veškerý těsnící spojovací a 
závěsný materiál, potřebný ke mompletaci díla. 
Veškré zavěšení provedeno pružně, s ohledem na minimalizaci přenosu 
vibrací.

TZB.VYT.6.1.5 bm

5.12 01 B(LH) 24

Potrubí z trub závitových  ČSN 42 5710, vč. Tvarovek DN 65
Ocelové trubky závitové běžné, mat. 11 353, včetně dvojnásobného 
základního nátěru. V ceně potrubí je zahrnut veškerý těsnící spojovací a 
závěsný materiál, potřebný ke mompletaci díla. 
Veškré zavěšení provedeno pružně, s ohledem na minimalizaci přenosu 
vibrací.

TZB.VYT.6.1.7 bm

5.13 01 B(LH) 28

Tepelné izolace potrubí topné vody včetně tvarovek, DN 40
Rourová tepelná izolace z mineralní vlny tl. 30mm, na vnější straně opatřena 
vyztuženou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem v místě proříznutí, max. 
teplota použití 260°C, λ=0,035 W/mK, třída reakce na oheň A nehořlavý

TZB.VYT.6.5.5 bm

5.14 01 B(LH) 30

Tepelné izolace potrubí topné vody včetně tvarovek, DN 65
Rourová tepelná izolace z mineralní vlny tl. 50mm, na vnější straně opatřena 
vyztuženou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem v místě proříznutí, max. 
teplota použití 260°C, λ=0,035 W/mK, třída reakce na oheň A nehořlavý

TZB.VYT.6.5.6 bm

5 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 01-B(LH) Vytáp ění - rozvody  CELKEM -542 121

6 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 02-B(LH) Chlazení - rozvody

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

6.1 02 B(LH) 4
Kulový kohout s vypouštěním pro otopné a chladící systém oboustranně 
vnitřní závit, s páčkou, vč. rozebiratelného šroubení a těsníciho metriálu, 
max.120°C, DN40, PN 6  DN 20

TZB.CHL4.1.20 ks

Odkaz na smluvní 
položku

Odkaz na smluvní 
položku
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Soupis Faktura čních oddíl ů, Soupis prací, dodávek a služeb Návrh č. 005

VCP - OZ 003c - 5.3.2 (A) Technika prost ředí staveb SO 01, SO 02 a SO 03
- A3.1+A3.2 Vytáp ění a Chlazení SO 02+ SO 03

Předmět změny: PD Submission - Dodatek č.5

Datum: 12.11.2014

P 4.1.1

6.2 02 B(LH) 7

Konstrukce  Průtočný kohout s přesnou plovoucí koulí 
Mezi příruby DIN 2501  
Tlakový rozsah  min. PN 6, DN 15
Ovládání  Otáčením ruční páky o 90°, mechanické dorazy 
Materiál  Těleso a  koule nerez ocel 1.4301 , těsnění  koule teflon, těsnění 
vřetene teflon 
nebo Vitonový O-kroužek, ovládací páka z oceli potažené plastem  
Montáž  Do systému pevného vedení 
Montážní poloha  Libovolná 

TZB.CHL.4.2.15a ks

6.3 02 B(LH) 8

Konstrukce  Průtočný kohout s přesnou plovoucí koulí 
Mezi příruby DIN 2501  
Tlakový rozsah  min. PN 6, DN 32
Ovládání  Otáčením ruční páky o 90°, mechanické dorazy 
Materiál  Těleso a  koule nerez ocel 1.4301 , těsnění  koule teflon, těsnění 
vřetene teflon 
nebo Vitonový O-kroužek, ovládací páka z oceli potažené plastem  
Montáž  Do systému pevného vedení 
Montážní poloha  Libovolná 

TZB.CHL.4.2.32a ks

6.4 02 B(LH) 13
Uzavírací a vyvažovací armatura pro měření tlakových ztrát a průtoku, s 
vypouštěním  vč. rozebiratelného šroubení a  těsníciho materiálu, PN6, DN32

TZB.CHL.4.5.32 ks

6.5 02 B(LH) 17
Tlakově chráněný regulační ventil s omezením průtoku.
Jedná se o řídicí ventil s integrovaným automatickým vyrovnáváním průtoku a 
tlakové diference. (tlakově chráněný regulační ventil)

DN25 TZB.CHL.4.10.25 ks

6.6 02 B(LH) 18
Tlakově chráněný regulační ventil s omezením průtoku.
Jedná se o řídicí ventil s integrovaným automatickým vyrovnáváním průtoku a 
tlakové diference. (tlakově chráněný regulační ventil)

DN32 TZB.CHL.4.10.32 ks

6.7 02 B(LH) 20
Filtr s nerez sítkem, příruby, vč. protipřírub, tesnění a spojovacího materiálu, 
vč. snímatelné izolace  z min. vlny s AL opláštěním, upevnění ocelovým 
páskem s rychlouzávěry, DN 40

Dn 40 TZB.CHLl.4.13.40 ks

6.8 02 B(LH) 25

Nerezový vlnovcový kompenzátor  přírubový, Používají se na vyrovnání 
tepelné roztažnosti a mechanických pohybů potrubí. Prstencovité vlnovce 
jsou vyráběny ze svařovaných trubek. Jsou navrhovány podle norem E.J.M.A. 
( Asociace výrobců kompenzátorů ) a splňují teplotní a tlakové třídy dle normy 
DIN 2401. PN 16

DN 32/DN50 TZB, CHL, 4.18.50 ks

6.9 02 B(LH) 27

Nerezový vlnovcový kompenzátor  přírubový, Používají se na vyrovnání 
tepelné roztažnosti a mechanických pohybů potrubí. Prstencovité vlnovce 
jsou vyráběny ze svařovaných trubek. Jsou navrhovány podle norem E.J.M.A. 
( Asociace výrobců kompenzátorů ) a splňují teplotní a tlakové třídy dle normy 
DIN 2401. PN 16

DN 100 TZB, CHL, 4.18.100 ks

6.10 02 B(LH) 28

Nerezový vlnovcový kompenzátor  přírubový, Používají se na vyrovnání 
tepelné roztažnosti a mechanických pohybů potrubí. Prstencovité vlnovce 
jsou vyráběny ze svařovaných trubek. Jsou navrhovány podle norem E.J.M.A. 
( Asociace výrobců kompenzátorů ) a splňují teplotní a tlakové třídy dle normy 
DIN 2401. PN 16

DN 125 TZB, CHL, 4.18.125 ks

6.11 02 B(LH) 30

Nerezový vlnovcový kompenzátor  přírubový, Používají se na vyrovnání 
tepelné roztažnosti a mechanických pohybů potrubí. Prstencovité vlnovce 
jsou vyráběny ze svařovaných trubek. Jsou navrhovány podle norem E.J.M.A. 
( Asociace výrobců kompenzátorů ) a splňují teplotní a tlakové třídy dle normy 
DIN 2401. PN 16

DN 200 TZB, CHL, 4.18.200 ks

6.12 02 B(LH) 31 Teploměr přímý D100,  0-120°C, v četně jímky L 60 TZB, CHL, 4.30.1 ks

6.13 02 B(LH) 32

Ohebné nerezové hadice pro připojení teplovodních výměníků VZT jednotek 
na otopnou soustavu. Délka 500mm, nerez, PN16, (-50 až +200°C)
Hadice jsou dodávány v podobě návinu, na stavbě jsou upraveny na potřebný 
rozměr a nalisovány převlečné matice.

DN25 TZB, CHL, 4.60.25 bm

6.14 02 B(LH) 36 Kulový kohout pro deionizované rozdělovače vody DN 20 TZB.CHL.4.50.3 ks

6.15 02 B(LH) 38

Rychlospojka CLAMP se záslepkou
Dvojdílná "půlměsícová" spona s křídlovou maticí pro jednoduché upínání 
spojek a příslušenství s  koncovkami Clamp. Odpovídá normě DIN. 
Rozměrové řady dle ISO a Britisch Standard ( ASME ) odpovídá normě DIN. 
Rozměrové řady dle ISO a Britisch Standard ( ASME ) 
Tlaky dle normy DIN 32676: 
- DN 10 - DN 50 - max. 16bar
- DN 65 - DN200 - max. 10bar
provedení pro přivaření na potrubí, vč. protikusu - záslepky.

DN25 TZB.CHL.4.60.1 kpl

6.16 02 B(LH) 40

Regulační ventil v celonerezovém provedení,
-jednosedlová armatura s tlakově odlehčenou kuželkou, určená k regulaci 
průtoku média. Toto provedení ventilů umožňuje i při nízkých silách použitých 
pohonů regulaci při vysokých tlakových spádech.  

vč. pohonu 
-spojitá regulace 0-10V
-Napájení 24V
-2,5kN
-zdvih 16mm
 Všechny části ve styku s médiem jsou vyrobeny z nerez oceli AISI 316L

DN 32 TZB, CHL, 4.61.32 ks

6.17 02 B(LH) 41

Regulační ventil v celonerezovém provedení,
-jednosedlová armatura s tlakově odlehčenou kuželkou, určená k regulaci 
průtoku média. Toto provedení ventilů umožňuje i při nízkých silách použitých 
pohonů regulaci při vysokých tlakových spádech.   Všechny části ve styku s 
médiem jsou vyrobeny z nerez oceli AISI 316L

vč. pohonu 
-spojitá regulace 0-10V
-Napájení 24V
-2,5kN
-zdvih 16mm
 Všechny části ve styku s médiem jsou vyrobeny z nerez oceli AISI 316L

DN 40 TZB, CHL, 4.61.40 ks
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6.18 02 B(LH) 45

Havarijní armatura s kontrolou průtoku.
Zařízení se sestává ze dvojice impulzních vodoměrů, řídící jednotky a 
solenoidových ventilů.
V případě zjištění nepoměru mezi množstvím chladící vody přitékajícím a 
odtékajícím z chráněného okruhu, dojde k vyhlášení poplachu a uzavření 
solenoidovách ventilů.
- napájení zařízení  230V
- napájení ventilů 24V 24V
- možnost nastavení tolerance naměřené odchlyky 
- signalizace poplachu do nadřazeného systému (beznapěťový kontakt)
- možnost uzavření ventilů povelem nadřazeného systému
- celonerezové provedení, vhodné pro styk s deionizovanou vodou
 Všechny části ve styku s médiem jsou vyrobeny z nerez oceli AISI 316L

DN 40 TZB, CHL, 4.62.40 ks

6.19 02 B(LH) 46

Havarijní armatura s kontrolou průtoku.
Zařízení se sestává ze dvojice impulzních vodoměrů, řídící jednotky a 
solenoidových ventilů.
V případě zjištění nepoměru mezi množstvím chladící vody přitékajícím a 
odtékajícím z chráněného okruhu, dojde k vyhlášení poplachu a uzavření 
solenoidovách ventilů.
- napájení zařízení  230V
- napájení ventilů 24V 24V
- možnost nastavení tolerance naměřené odchlyky 
- signalizace poplachu do nadřazeného systému (beznapěťový kontakt)
- možnost uzavření ventilů povelem nadřazeného systému
- celonerezové provedení, vhodné pro styk s deionizovanou vodou.
 Všechny části ve styku s médiem jsou vyrobeny z nerez oceli AISI 316L

DN 50 TZB, CHL, 4.62.50 ks

6.20 02 B(LH) 49

Havarijní armatura s kontrolou průtoku.
Zařízení se sestává ze dvojice impulzních vodoměrů, řídící jednotky a 
solenoidových ventilů.
V případě zjištění nepoměru mezi množstvím chladící vody přitékajícím a 
odtékajícím z chráněného okruhu, dojde k vyhlášení poplachu a uzavření 
solenoidovách ventilů.
- napájení zařízení  230V
- napájení ventilů 24V 24V
- možnost nastavení tolerance naměřené odchlyky 
- signalizace poplachu do nadřazeného systému (beznapěťový kontakt)
- možnost uzavření ventilů povelem nadřazeného systému
- celonerezové provedení, vhodné pro styk s deionizovanou vodou.
 Všechny části ve styku s médiem jsou vyrobeny z nerez oceli AISI 316L

DN 125 TZB, CHL, 4.62.125 ks

6.21 02 B(LH) 50
Rozdělovač/ sběrač z nerez oceli DN 100, se 4 vývody pro napojení okruhů 
DN 20
nerez ocel AISI 316L - DIN 1.4301 - EN X5CrNi18-10 - ČSN 17 240

TZB, CHL,200.1.1 kpl

6.22 02 B(LH) 52
Rozdělovač/ sběrač z nerez oceli DN 200, s 8 vývody pro napojení okruhů DN 
40
nerez ocel AISI 316L - DIN 1.4301 - EN X5CrNi18-10 - ČSN 17 240

TZB, CHL,200.1.3 kpl

6.23 02 B(LH) 86

Tepelná izolace z pěněného umělého kaučuku DN 200.
Izolace se strukturou uzavřených buněk s velmi vysokým koeficientem difuze 
vodních par a  velmi nízkou hodnotu tepelné vodivosti. Faktor difuzního 
odporu vodních par  ≤ 8000µ. Obsahuje samozhašející přísady, B-s3, d0, 
desková samolepící izolace tlouštky 6 až 32mm samozhašecí, při ohni 
neskapávající, v případě požáru nevede oheň. 

DN200 TZB.CHL.5.2.11 bm

6.24 02 B(LH) 87

Tepelná izolace z pěněného umělého kaučuku DN 20
Izolace se strukturou uzavřených buněk s velmi vysokým koeficientem difuze 
vodních par a  velmi nízkou hodnotu tepelné vodivosti. Faktor difuzního 
odporu vodních par  ≤ 8000µ.  Izolační návlek na potrubí. Obsahuje 
samozhašející přísady, B-s3, d0 samozhašecí, při ohni neskapávající, v 
případě požáru nevede oheň. 

DN 20 TZB.CHL.5.2.1 bm

6.25 02 B(LH) 88

Tepelná izolace z pěněného umělého kaučuku DN 25
Izolace se strukturou uzavřených buněk s velmi vysokým koeficientem difuze 
vodních par a  velmi nízkou hodnotu tepelné vodivosti. Faktor difuzního 
odporu vodních par  ≤ 8000µ.  Izolační návlek na potrubí. Obsahuje 
samozhašející přísady, B-s3, d0 samozhašecí, při ohni neskapávající, v 
případě požáru nevede oheň. 

DN 25 TZB.CHL.5.2.2 bm

6.26 02 B(LH) 89

Tepelná izolace z pěněného umělého kaučuku DN 32
Izolace se strukturou uzavřených buněk s velmi vysokým koeficientem difuze 
vodních par a  velmi nízkou hodnotu tepelné vodivosti. Faktor difuzního 
odporu vodních par  ≤ 8000µ.  Izolační návlek na potrubí. Obsahuje 
samozhašející přísady, B-s3, d0 samozhašecí, při ohni neskapávající, v 
případě požáru nevede oheň. 

DN 32 TZB.CHL.5.2.3 bm

6.27 02 B(LH) 91

Tepelná izolace z pěněného umělého kaučuku ve venkovním prostoru DN 50
Izolace se strukturou uzavřených buněk s velmi vysokým koeficientem difuze 
vodních par a  velmi nízkou hodnotu tepelné vodivosti. Faktor difuzního 
odporu vodních par  ≤ 8000µ. Obsahuje samozhašející přísady, B-s3, d0, 
desková samolepící izolace tlouštky 6 až 32mm samozhašecí, při ohni 
neskapávající, v případě požáru nevede oheň. Povrch izolace chráněn před 
nepříznivými vlivy vodotěsně provedeným oplechováním TiZn plechem.

DN 50 TZB.CHL.5.3.1 bm

6 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 02-B(LH) Chlazení - rozvody  CELKEM -5 358 319

7 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 01-C Vytápě ní - koncové prvky

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

7.1 01 C 1

Elektrický přímotop 2500W
šxvxh = 910x145x115
Konvektor je složen z lamelového otopného článku s karosáží z ocelového 
plechu, práškově lakovnaého. Konvektor je vybaven elektromechanickým 
termostatem (přesnost 0,5°C) bez pilotního vodi če. Konvektor je celý bílý, 
včetně výdechové mřížky.

TZB.VYT.5.10.3 ks

7 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 01-C Vytápě ní - koncové prvky  CELKEM -3 479

Odkaz na smluvní 
položku
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P 4.1.1

8 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 02-C Chlazení - zdroj chladu

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

8.1 02 C 7

Duplexní automatická úpravna vody, Duplexní automatická úpravna vody, 
nominální průtok 2,5 m3/h, špičkový průtok 5m3/h, vč.vířivého filtru 
mechanických nečistot, vč.montážního bloku, vč.2ks nerezových 
napojovacích hadic, el.parametry: 230V/50Hz/60We, vč.směšovacího ventilu 
32*32 + kompletní příslušenství, vč.dávkovacího čerpadla

TZB, CHL, 1.3.1 kpl

8.2 02 C 11

Stanice pro přípravunemrznoucí směsi pro dva okruhy.
Stanice umožňuje míchat, skladovat a dopravovat nemrznoucí směsi, 
vyrobené ze změkčené vody a glykolu, v maximální koncentraci glykolu do 
40%.

Dopouštění do systému se může pomocí stanice provádět v ručním režimu 
nebo automaticky, pokud je napojeno na expanzní automat nebo automatické 
doplňovací zařízení.

Stanice je umístěna na podložní desce. Tvoří ji plastová kruhová nádrž, 
míchací a podávací nerezové čerpadlo, regulační a uzavírací prvky.

Stanice vybavena 2x podávacím čerpadlem o výtlaku 55 m, o průtoku 2 m3 / 
hod.
Elektrické připojení: 3 x 400 V, 16 A
Max. tlak čerpadla: 500 kPa
Max. teplota media: 70°C
Max. přetlak nádoby: atmosférický

zrušit TZB, CHL, 1.3.10 kpl

8 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 02-C Chlazení - zdroj chladu  CELKEM -165 950

9 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 03-C Chlazení - rozvody

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena ( č

9.1 03 C 12

Uzavírací klapka mezipřírubová , Uzavírací klapka mezipřírubová s pákou s 
aretací polohy, 120°C, PN 6,  v č. protipřírub, tesnění a spojovacího materiálu, 
vč. snímatelný izolace z min. vlny s AL opláštěním, upevnění ocelovým 
páskem s rychlouzávěry,  DN 125

TZB, CHL, 4.2.125 kpl

9.2 03 C 13

Uzavírací klapka mezipřírubová , Uzavírací klapka mezipřírubová s pákou s 
aretací polohy, 120°C, PN 6,  v č. protipřírub, tesnění a spojovacího materiálu, 
vč. snímatelný izolace z min. vlny s AL opláštěním, upevnění ocelovým 
páskem s rychlouzávěry,  DN 150

TZB, CHL, 4.2.150 kpl

9.3 03 C 14

Uzavírací klapka mezipřírubová , Uzavírací klapka mezipřírubová s pákou s 
aretací polohy, 120°C, PN 6,  v č. protipřírub, tesnění a spojovacího materiálu, 
vč. snímatelný izolace z min. vlny s AL opláštěním, upevnění ocelovým 
páskem s rychlouzávěry,  DN 200

TZB, CHL, 4.2.200 kpl

9.4 03 C 15

Uzavírací klapka mezipřírubová se servopohonem, Uzavírací klapka 
mezipřírubová s elektrickým pohonem on/off 24V, 120°C, PN  6,  vč. 
protipřírub, tesnění a spojovacího materiálu, vč. snímatelný izolace z min. vlny 
s AL opláštěním, upevnění ocelovým páskem s rychlouzávěry,  DN 150

TZB, CHL, 4.2.150a kpl

9.5 03 C 16

Uzavírací klapka mezipřírubová se servopohonem, Uzavírací klapka 
mezipřírubová s elektrickým pohonem on/off 24V, 120°C, PN  6,  vč. 
protipřírub, tesnění a spojovacího materiálu, vč. snímatelný izolace z min. vlny 
s AL opláštěním, upevnění ocelovým páskem s rychlouzávěry,  DN 200

TZB, CHL, 4.2.200a kpl

9.6 03 C 18
Zpětná klapka mezipřírubová, Zpětná klapka mezipřírubová PN6, 120°C, v č. 
protipřírub, tesnění a spojovacího materiálu, vč. snímatelný izolace z min. vlny 
s AL opláštěním, upevnění ocelovým páskem s rychlouzávěry, DN 150

TZB, CHL, 4.4.150 kpl

9.7 03 C 20
Uzavírací a vyvažovací armatura pro měření tlakových ztrát a průtoku, s 
vypouštěním STAD, Vyvažovací ventil  STAD,  vč. rozebiratelného šroubení a  
těsníciho materiálu, PN6, DN100

TZB, CHL, 4.5.100 kpl

9.8 03 C 21
Uzavírací a vyvažovací armatura pro měření tlakových ztrát a průtoku, s 
vypouštěním STAD, Vyvažovací ventil  STAD,  vč. rozebiratelného šroubení a  
těsníciho materiálu, PN6, DN125

TZB, CHL, 4.5.125 kpl

9.9 03 C 22
Uzavírací a vyvažovací armatura pro měření tlakových ztrát a průtoku, s 
vypouštěním STAD, Vyvažovací ventil  STAD,  vč. rozebiratelného šroubení a  
těsníciho materiálu, PN6, DN150

TZB, CHL, 4.5.150 kpl

9.10 03 C 25 Pojistný ventil - PV / 4,5 bar DN20 TZB.CHL.4.12.20 kpl
9.11 03 C 26 Pojistný ventil - PV / 4,5 bar DN25 TZB.CHL.4.12.25 kpl

9.12 03 C 27
Filtr s nerez sítkem, Filtr s nerez sítkem, příruby, vč. protipřírub, tesnění a 
spojovacího materiálu, vč. snímatelné izolace  z min. vlny s AL opláštěním, 
upevnění ocelovým páskem s rychlouzávěry, DN 150

TZB, CHL, 4.13.150 kpl

9.13 03 C 28
Filtr s nerez sítkem, Filtr s nerez sítkem, příruby, vč. protipřírub, tesnění a 
spojovacího materiálu, vč. snímatelné izolace  z min. vlny s AL opláštěním, 
upevnění ocelovým páskem s rychlouzávěry, DN 200

TZB, CHL, 4.13.200 kpl

9.14 03 C 29 Gumový kompenzátor, Gumový kompenzátor, přírubový, vč. protipřírub, 
těsnění a spojovacího materiálu, 110°C, PN 10, DN 100

TZB, CHL, 4.14.100 kpl

9.15 03 C 30 Gumový kompenzátor, Gumový kompenzátor, přírubový, vč. protipřírub, 
těsnění a spojovacího materiálu, 110°C, PN 10, DN 150

TZB, CHL, 4.14.150 kpl

9.16 03 C 32 Automatický odvzdušňovací ventil, do 120°C, PN16, Automatický 
odvzdušňovací ventil, do 120°C, PN16

TZB, CHL, 4.16.1 kpl

9.17 03 C 33 Vypouštěcí kulový kohout s nástavcem na hadici s krytkou, DN15, Vypouštěcí 
kulový kohout s nástavcem na hadici s krytkou PN6, 120°C

TZB, CHL, 4.17.1 kpl

9.18 03 C 35 Teploměr přímý D100,  0-120°C, v četně jímky L 60, Teploměr přímý D100,  0-
120°C, v četně jímky L 60

TZB, CHL, 4.30.1 kpl

9.19 03 C 36
Tlakoměr D100, 0-600kPa, včetně kulového kohoutu a navařovací smyčky, 
vč. návarku a jímky, Tlakoměr D100, 0-600kPa, včetně kulového kohoutu a 
navařovací smyčky, návarku a jímky

TZB, CHL, 4.30.2 kpl

Odkaz na smluvní 
položku

Odkaz na smluvní 
položku
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- A3.1+A3.2 Vytáp ění a Chlazení SO 02+ SO 03

Předmět změny: PD Submission - Dodatek č.5

Datum: 12.11.2014

P 4.1.1

9.20 03 C 41

Tepelná izolace z pěněného umělého kaučuku, Izolace se strukturou 
uzavřených buněk s velmi vysokým koeficientem difuze vodních par a  velmi 
nízkou hodnotu tepelné vodivosti. Faktor difuzního odporu vodních par  ≤ 
8000µ. Obsahuje samozhašející přísady, B-s3, d0, desková samolepící 
izolace tlouštky 6 až 32mm samozhašecí, při ohni neskapávající, v případě 
požáru nevede oheň. 

pro DN 150 TZB, CHL, 5.2.6 bm

9.21 03 C 42

Tepelná izolace z pěněného umělého kaučuku, Tepelná izolace z pěněného 
umělého kaučuku, Izolace se strukturou uzavřených buněk s velmi vysokým 
koeficientem difuze vodních par a  velmi nízkou hodnotu tepelné vodivosti. 
Faktor difuzního odporu vodních par  ≤ 8000µ. Obsahuje samozhašející 
přísady, B-s3, d0, desková samolepící izolace tlouštky 6 až 32mm 
samozhašecí, při ohni neskapávající, v případě požáru nevede oheň.  

pro DN 200 TZB, CHL, 5.2.7 bm

9 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 03-C Chlazení - rozvody  CELKEM -1 104 547

10 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 01-EXT Chlazení - rozvody

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

10.1 01 EXT 18 Ocelová chránička DN 600 bm
10.2 01 EXT 19 Ocelová chránička DN 500 bm

10 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 01-EXT Chlazení - rozvody  CELKEM -72 370

ODPOČTY CELKEM -12 575 804 Kč

Dopad do Stavebních náklad ů 28 229 361 Kč

Příslušný podíl Vedlejších a ostatních náklad ů (11,57% ze Stavebních náklad ů) 3 266 137 Kč

NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - K č bez DPH 31 495 498 Kč

Odkaz na smluvní 
položku
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ELI Beamlines

Soupis Faktura čních oddíl ů, Soupis prací, dodávek a služeb Návrh č. 005

VCP - OZ 018 - Úprava projektu ELI pro možné rozšíření a reálu ELI Beamlines
- A3.5 - Zdravotechnika

Předmět změny: PD Submission - Dodatek č.5

Datum: 12.11.2014

PŘÍPOČTY

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ZTI-02-C Kanalizace splašková

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

1.1 ZTI 02 C N1
Potrubí kanalizační KG, spojované pomocí hrdel a těsnících kroužků/
Drainage piping KG, linked by necks and seal rings

Potrubí Ø 250mm TZB, KAN, 002.04 bm

1.2 ZTI 02 C N2
Revizní šachta S1 - Kanalizační šachta,  ∅  1000 mm, betonový 
prefabriká

TZB, KAN, 014.06 kpl

1.3 ZTI 02 C N3 Poklop plný ∅ 600 m litinový s rámem, tř. zatížení c250 TZB, KAN, 014.07 ks

1.4 ZTI 02 C N4
Hloubení rýh šířky přes 600 do 2 000 mm - hornina I, množství do 100 
m3, pro potrubí kanalizační včetně přemístění výkopku, odvozu 
přebytečného materiálu a uložení na skládku

Potrubí Ø 250mm m3

1.5 ZTI 02 C N5
Podkladní lože pod potrubí PVC a obsyp potrubí pískem či 
štěrkopískem se zrnitosti do 15mm, hutněný po vrstvách

Potrubí Ø 250mm m3

1.6 ZTI 02 C N6
Zásyp rýhy pro potrubí štěrkopískem, hulněný po vrstvách na stupeň 
předepsaný dle konečné úpravy povrchu

Potrubí Ø 250mm m3

1.7 ZTI 02 C N7 Pažení výkopu pro potrubí oboustranné pažením příložným Potrubí Ø 250mm m2

1.8 ZTI 02 C N8 Podkladní betonová vrstva B 12,5 tl.100mm Revizní šachta S1 m3

1.9 ZTI 02 C N9 Podkladní pískové lože Tl. 100mm Revizní šachta S1 m3

1.10 ZTI 02 C N10
 Hloubení nezapažených jam a zářezů - včetně 
přemístění výkopku, odvozu přebytečného materiálu a uložení na 
skládku 

Revizní šachta S1 m3

1.11 ZTI 02 C N11
Zásyp jam nezapažených vytěženým materiálem či štěrkopískem 
hutněný po vrstvách na stupeň předepsaný dle konečné úpravy 
povrchu

Revizní šachta S1 m3

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ZTI-02-C Kanalizace splašková  CELKEM 87 154

2 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ZTI-05-C Vodovod - areálový

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

2.1 ZTI 05 C 2

Potrubí vodovodní polyethylenové v zemi/ 
Polyethylen water pipes, Potrubí vodovodní polyethylenové, spojované 
svařováním, uložené v zemi na pískové lože, vč. výkopu, pažení, 
hutněného zásypu atd. /
Polyethylen water pipes, linked by weld, including earthworks, backfill 
etc., Ø 50mm

TZB, VOD, 002.06 bm

2.2 ZTI 07 B(LB) 5

Potrubí vodovodní polyethylenové v zemi/ 
Polyethylen water pipes, Potrubí vodovodní polyethylenové, spojované 
svařováním, uložené v zemi na pískové lože, vč. výkopu, pažení, 
hutněného zásypu atd. /
Polyethylen water pipes, linked by weld, including earthworks, backfill 
etc., Ø 63mm

TZB, VOD, 002.03 bm

2.3 ZTI 05 C N2

Potrubí vodovodní polyethylenové v zemi/ 
Polyethylen water pipes, Potrubí vodovodní polyethylenové, spojované 
svařováním, uložené v zemi na pískové lože, vč. výkopu, pažení, 
hutněného zásypu atd. /
Polyethylen water pipes, linked by weld, including earthworks, backfill 
etc., Ø 75mm

TZB, VOD, 002.08 bm

2.4 ZTI 05 C N3
Ponorné čerpadlo do studny 
Q=4 l/S, H=cca 15m

TZB, VOD, 011.07 ks

2.5 ZTI 05 C N4 Vyčištění stávající studny vč. nutných stavebních úprav TZB, VOD, 011.08 kpl

2 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ZTI-05-C Vodovod - areálový  CELKEM 84 941

3 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ZTI-06-C Zprovozn ění zdravotechniky

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

3.1 ZTI 06 C 1

Tlaková zkouška, Tlaková zkouška vodovodu dle ČSN vč. zpracování 
výsledného protokolu
Pressure test of the water system under the CNS including the working 
out of the final report, 

Poměrové navýšení zkoušky. TZB, VOD, 011.01 kpl

3.2 ZTI 06 C 2

Proplach potrubí, Proplach a desinfekce vodovodu vč. zpracování 
výsledného protokolu
Washing and desinfecting the water system including the working out of 
the final report, 

Poměrové navýšení zkoušky. TZB, VOD, 012.01 kpl

3 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ZTI-06-C Zprovozn ění zdravotechniky  CELKEM 852

PŘÍPOČTY CELKEM 172 947 Kč

ODPOČTY

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ZTI-05-C Vodovod - areálový

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

1.1 ZTI 05 C 3

Potrubí vodovodní polyethylenové v zemi/ 
Polyethylen water pipes, Potrubí vodovodní polyethylenové, spojované 
svařováním, uložené v zemi na pískové lože, vč. výkopu, pažení, 
hutněného zásypu atd. /
Polyethylen water pipes, linked by weld, including earthworks, backfill 
etc., Ø 90mm

TZB, VOD, 002.04 bm

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ZTI-05-C Vodovod - areálový  CELKEM -28 479

Odkaz na smluvní 
položku

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI P 4.1.1

Odkaz na smluvní 
položku

Odkaz na smluvní 
položku

Odkaz na smluvní 
položku
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ELI Beamlines

Soupis Faktura čních oddíl ů, Soupis prací, dodávek a služeb Návrh č. 005

VCP - OZ 018 - Úprava projektu ELI pro možné rozšíř ení areálu ELI Beamlines
- A3.5 - Zdravotechnika

Předmět změny: PD Submission - Dodatek č.5

Datum: 12.11.2014

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI P 4.1.1

ODPOČTY CELKEM -28 479 Kč

Dopad do Stavebních náklad ů 144 467 Kč

Příslušný podíl Vedlejších a ostatních náklad ů (11,57% ze Stavebních náklad ů) 16 715 Kč

NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - K č bez DPH 161 182 Kč
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ELI Beamlines

Soupis Faktura čních oddíl ů, Soupis prací, dodávek a služeb Návrh č. 005

VCP - OZ 018 - Úprava projektu ELI pro možné rozšířen í areálu ELI Beamlines
- A3.7 - Elektroinstalace silnoproud

Předmět změny: PD Submission - Dodatek č.5

Datum: 12.11.2014

PŘÍPOČTY

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESI-01-EXT  Elektroinstalace silnoproud - Areálové osv ětlení

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

1.1 ESI 01 EXT 3
1-CYKY-J 5x10mm2, Celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, 
PVC izolace žil a pláště, barva izolace jednotlivých žil hnědá, šedá, 
černá, modrá, zelenožlutá

TZB, ELE, 415 m

1.2 ESI 01 EXT 6
1-CYKY-J 5x2,5mm2, Celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, 
PVC izolace žil a pláště, barva izolace jednotlivých žil hnědá, šedá, 
černá, modrá, zelenožlutá

TZB, ELE, 418 m

1.3 ESI 01 EXT 38
ZEMNÍCÍ PÁSEK, Zemnící pásek FeZn 30x4mm, pozinkovaný, vč. 
svorek pro spojení dvou pásků, vyvedení drátu průměru 10mm, 
ochrany spojů proti korozi

PRP, VOS, 017 m

1.4 ESI 01 EXT 41

VÝKOP PRO KABELY ŠÍŘKY 60cm, HLOUBKY 110cm, Výkop pod 
komunikacemi šířky 600mm, hloubky 1100mm, vč. položení 2x 
chráničky, obetonování, protažení kabelů, protažení zemnícího pásku, 
výstražné fólie, záhozu a hutnění terénu, komplet 

RPR, VOS, 020 m

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESI-01-EXT  Elektroinstalace silnoproud - Areálové osv ětlení  CELKEM 1 641

PŘÍPOČTY CELKEM 1 641 Kč

ODPOČTY

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

nejsou uvažovány žádné odpočty

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL   CELKEM 0

ODPOČTY CELKEM 0 Kč

Dopad do Stavebních náklad ů 1 641 Kč

Příslušný podíl Vedlejších a ostatních náklad ů (11,57% ze Stavebních náklad ů) 190 Kč

NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - K č bez DPH 1 831 Kč

Odkaz na smluvní 
položku

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI P 4.1.1

Odkaz na smluvní 
položku
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ELI Beamlines

Soupis Faktura čních oddíl ů, Soupis prací, dodávek a služeb Návrh č. 005

VCP - OZ 018 - Úprava projektu ELI pro možné rozšířen í areálu ELI Beamlines
- A3.10 - Slaboproudé rozvody

Předmět změny: PD Submission - Dodatek č.5

Datum: 12.11.2014

PŘÍPOČTY

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESL-01-EXT Datové a telefonní rozvody

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

1.1 ESL 01 EXT 1
KABEL CAT7A SFTP, Kabel S/FTP Cat.7A (4x2xAWG22),PE plášť 
modrý 1200MHz, cívka 500m a 1000m

TZB, SLP, 225 m

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESL-01-EXT Datové a telefonní rozvody  CELKEM 678

PŘÍPOČTY CELKEM 678 Kč

ODPOČTY

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

nejsou uvažovány žádné odpočty

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL   CELKEM 0

ODPOČTY CELKEM 0 Kč

Dopad do Stavebních náklad ů 678 Kč

Příslušný podíl Vedlejších a ostatních náklad ů (11,57% ze Stavebních náklad ů) 78 Kč

NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - K č bez DPH 756 Kč

Odkaz na smluvní 
položku

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI P 4.1.1

Odkaz na smluvní 
položku
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ELI Beamlines

Soupis Faktura čních oddílů , Soupis prací, dodávek a služeb Návrh č. 005

VCP - OZ 018 - Úprava projektu ELI pro možné rozší ření areálu ELI Beamlines
- B2 - Čisté terénní úpravy

Předmět změny: PD Submission - Dodatek č.5

Datum: 12.11.2014

PŘÍPOČTY

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL B2-01 Čisté terénní úpravy - sever

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

1.1 B2 1 1
Rozprostření zeminy do úrovně čistých terénních úprav včetně 
nezbytného přesunu zeminy, úpravy terénu s vyrovnáním nerovností a 
odstraněním kamenů a jejich odvozu na skládku

plochy okolo SO 01 a SO 02 m3

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL B2-01 Čisté terénní úpravy - sever  CELKEM 40 748

PŘÍPOČTY CELKEM 40 748 Kč

ODPOČTY

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL B3-01 Sadové úpravy

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

nejsou uvažovány žádné odpočty

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL B3-01 Sadové úpravy  CELKEM 0

ODPOČTY CELKEM 0 Kč

Dopad do Stavebních náklad ů 40 748 Kč

Příslušný podíl Vedlejších a ostatních náklad ů (11,57% ze Stavebních náklad ů) 4 715 Kč

NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - Kč b ez DPH 45 463 Kč

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI P 4.1.1

Odkaz na smluvní 
položku

Odkaz na smluvní 
položku
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ELI Beamlines

Soupis Faktura čních oddílů , Soupis prací, dodávek a služeb Návrh č. 005

VCP - OZ 018 -Úprava projektu ELI pro možné rozší ření areálu ELI Beamlines
- B3 - Sadové úpravy

Předmět změny: PD Submission - Dodatek č.5

Datum: 12.11.2014

PŘÍPOČTY

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL B3-01 Sadové úpravy

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

1.1 B3 1 25 Javor babyka kult. ACE ks

1.2 B3 1 N1
Substrát do vegetačních tvárnic 600x400x100 - ornice s příměsí 
štěrkodrti frakce 6-8 mmm 

SAU VYS 027 m3

1.3 B3 1 N2 Dodatečné kácení ks

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL B3-01 Sadové úpravy  CELKEM 37 580

PŘÍPOČTY CELKEM 37 580 Kč

ODPOČTY

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL B3-01 Sadové úpravy

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

1.1 B3 1 12
Založení parkového trávníku výsevem v rovině nebo na svahu do 1:5 areál Hospodářství technických 

plynů;
včetně travního semene

SAU-VYS-012 m2

1.2 B3 1 28 Javor mléč APL ks

1.3 B3 1 23 Revitalizace stávajích ploch zeleně SAU-VYS-023 m2

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL B3-01 Sadové úpravy  CELKEM -26 856

ODPOČTY CELKEM -26 856 Kč

Dopad do Stavebních náklad ů 10 724 Kč

Příslušný podíl Vedlejších a ostatních náklad ů (11,57% ze Stavebních náklad ů) 1 241 Kč

NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - K č bez DPH 11 964 Kč

Odkaz na smluvní 
položku

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI P 4.1.1

Odkaz na smluvní 
položku
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ELI Beamlines

Soupis Faktura čních oddíl ů, Soupis prací, dodávek a služeb Návrh č. 005

VCP - OZ 018 - Úprava projektu ELI pro možné rozší ření areálu ELI Beamlines
- B6 - Přípojky splaškové kanalizace

Předmět změny: PD Submission - Dodatek č.5

Datum: 12.11.2014

PŘÍPOČTY

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL B6-01 Potrubí, tvarovky

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

1.1 B6 01 1
Potrubí kanalizační z trub PVC či PEHD , vč. tvarovek Ø160  vč. pracovního drenážního 

potrubí
PRP, SPL, 001.01 bm

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL B6-01 Potrubí, tvarovky  CELKEM 14 397

2 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL B6-03 Technologické objekty

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

2.1 B6 3 N1

Čerpací stanice splaškových vod, dvouplášťová typová plastová (například 
polyetylen). Provedení čerpací stancie vhodné pro instalaci v místech s 
vysokou hladinou spodní vody. 2ks ponor. Čerpadla se s pouštěcím 
zařízením, vč.el.rozvaděče umístěného ve strojovně technických plynů. 
Přívod elektro je z okruhu zálohovaného deiselagregátem, plovákové 
spínání, automatické ovládání, propojovací kabely a PVC chránička Ø110 
mm. ČS vybavena 4 vstup.uzamykatelnými poklopy, česlicovým košem, 
montážní plošinou, nerezovým žebříkem a výstrojí. Automatický záskok 
čerpadel při poruše mezi sebou. Hlášení poruch.stavů napojení na systém 
MaR. Výtlačná výška 12m, průtok 2x 2 l/s.

PRP,SPL,003.01 ks

2.2 B6 3 N2
Železobetonové prvky - betonová výplň prostoru uvnitř dvojitého pláště, 
betonový strop, betonová úprava dna uvnitř stancie

PRP,SPL,003.05 kpl

2 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL B6-03 Technologické objekty  CELKEM 742 177

3 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL B6-04 Zemní a výkopové práce

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

3.1 B6 4 N1 Podkladní betonová vrstva tl.200mm vč. KARI sítě (pod ČS) PRP,SPL,004.010 m3

3.2 B6 4 N2 Podkladní štěrkopískové lože pod ČS PRP,SPL,004.011 m3

3.3 B6 4 1
Hloubení rýh šířky přes 600 do 2 000 mm - hornina I, množství do 100 m3, 
pro potrubí kanalizační včetně přemístění výkopku, odvozu přebytečného 
materiálu a uložení na skládku

zatřídění dle ČSN 736133 PRP, SPL, 004.01 m3

3.4 B6 4 2
Podkladní lože pod potrubí PVC a obsyp potrubí pískem či štěrkopískem 
se zrnitosti do 15mm, hutněný po vrstvách

PRP, SPL, 004.02 m3

3.5 B6 4 3
Zásyp rýhy pro potrubí štěrkopískem, hulněný po vrstvách na stupeň 
předepsaný dle konečné úpravy povrchu

PRP, SPL, 004.03 m3

3.6 B6 4 4 Pažení výkopu pro potrubí oboustranné pažením příložným PRP, SPL, 004.04 m2

3.7 B6 4 7
Hloubení nezapažených jam a zářezů - hornina I (pro OLK)  včetně 
přemístění výkopku, odvozu přebytečného materiálu a uložení na skládku 
(čerp. šachta)

zatřídění dle ČSN 736133 PRP, SPL, 004.07 m3

3.8 B6 4 8
Zásyp jam nezapažených vytěženým materiálem či štěrkopískem, 
hutněný po vrstvách na stupeň předepsaný dle konečné úpravy povrchu

PRP, SPL, 004.08 m3

3 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL B6-04 Zemní a výkopové práce  CELKEM 43 322

4 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL B6-05 - Zkoušení, čerpání, ostatní

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

4.1 B6 05 1 Prohlídka kanalizace vizuelní PRP, SPL, 005.02 bm
4.2 B6 05 2 Zkouška těsnosti potrubí, spojů, napoj. objektů PRP, SPL, 005.03 bm

4 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL B6-05 - Zkoušení, čerpání, ostatní  CELKEM 3 971

PŘÍPOČTY CELKEM 803 867 Kč

ODPOČTY

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL B6-03 Technologické objekty

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

1.1 B6 03 1

Čerpací stanice splaškových vod, typová, plastová, v dvouplášťovém 
provedení pro zalití betonem, provedení do spodní vody. Vybavena vstup. 
uzamykatelným poklopem, nerezovým žebříkem a vestavbouí. Vystrojení 
ponor. čerpadlem se spouštěcím zařízením, vč. el. rozvaděče, 
plovákového spínání s automatikou, hlášením poruchy, atd. Výtlačná 
výška 5m, průtok 2 l/s

Hlášení poruch. stavů napojení 
na systém MaR. . 

PRP, SPL, 003.01 ks

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL B6-03 Technologické objekty  CELKEM -291 133

ODPOČTY CELKEM -291 133 Kč

Dopad do Stavebních náklad ů 512 734 Kč

Odkaz na smluvní 
položku

Odkaz na smluvní 
položku

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI P 4.1.1

Odkaz na smluvní 
položku

Odkaz na smluvní 
položku

Odkaz na smluvní 
položku
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ELI Beamlines

Soupis Faktura čních oddíl ů, Soupis prací, dodávek a služeb Návrh č. 005

VCP - OZ 018 - Úprava projektu ELI pro možné rozší ření areálu ELI Beamlines
- B6 - Přípojky splaškové kanalizace

Předmět změny: PD Submission - Dodatek č.5

Datum: 12.11.2014

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI P 4.1.1

Příslušný podíl Vedlejších a ostatních náklad ů (11,57% ze Stavebních nákladů ) 59 323 Kč

NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - K č bez DPH 572 057 Kč
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ELI Beamlines

Soupis Faktura čních oddíl ů, Soupis prací, dodávek a služeb Návrh č. 005

VCP - OZ 018 - Úprava projektu ELI pro možné rozší ření areálu ELI Beamlines
- B8 - Odvod deš ťových vod, odlu čovač lehkých kapalin

Předmět změny: PD Submission - Dodatek č.5

Datum: 12.11.2014

PŘÍPOČTY

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL B8-1 Potrubí, tvarovky

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

1.1 B8 1 3
Potrubí kanalizační z trub PVC či PEHD , vč. tvarovek Ø300 mm 
(dešťová kanalizace)

vč. propojení, napojení tvarovek a 
všech nutných prací a 

pracovního drenážního potrubí

PRP, OLK, 001.03 bm

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL B8-1 Potrubí, tvarovky  CELKEM 29 113

2 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL B8-4 Technologické objekty

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

2.1 B8 4 N1

Železobetonová šachta vírového ventilu, dvoukomorová, uzamykatelné 
poklopy
-zhotovení šachty vč.usazení bet.podkladní desky
-napojení kanalizačního potrubí, zásypu
-hloubka do 3,5 m

PRP.OLK.004.05 sbr

2.2 B8 4 N2 Vertikální vírový ventil DN125, 24l/s vč.montáže PRP.OLK.004.06 ks

2.3 B8 4 N3

Vřetenové stavítko, uzavírací, nerezové.
-vstupní jmenovitá světlost 300mm
-stavební hloubka T: do 2000 mm
-vč. montáže

PRP.OLK.004.07 ks

2 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL B8-4 Technologické objekty  CELKEM 390 332

3 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL B8-7 Zemní a výkopové práce

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

3.1 B8 7 1
Hloubení rýh šířky přes 600 do 2 000 mm - hornina I, množství nad 100 
m3, pro potrubí kanalizační včetně přemístění výkopku, odvozu 
přebytečného materiálu a uložení na skládku

zatřídění dle ČSN 736133 PRP, OLK, 006.01 m3

3.2 B8 7 2
Podkladní lože pod potrubí PVC a obsyp potrubí pískem či štěrkopískem 
se zrnitosti do 15mm, hutněný po vrstvách

PRP, OLK, 006.02 m3

3.3 B8 7 3
Zásyp rýhy pro potrubí štěrkopískem, hutněný po vrstvách na stupeň 
předepsaný dle konečné úpravy povrchu

PRP, OLK, 006.03 m3

3.4 B8 7 4 Pažení výkopu oboustranné pažením příložným PRP, OLK, 006.04 m2

3.5 B8 7 5
Hloubení nezapažených jam a zářezů - hornina I včetně přemístění 
výkopku, odvozu přebytečného materiálu a uložení na skládku

zatřídění dle ČSN 736133 PRP, OLK, 006.05 m3

3.6 B8 7 6 Zásyp jam nezapažených vytěženým materiálem či štěrkopískem PRP, OLK, 006.06 m3

3 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL B8-7 Zemní a výkopové práce  CELKEM 27 225

4 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL B8-8 Zkoušení, čerpání, ostatní

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

4.1 B8 8 1 Prohlídka kanalizace vizuelní PRP, OLK, 007.02 bm
4.2 B8 8 2 Zkouška těsnosti potrubí, spojů, napoj. objektů PRP, OLK, 007.03 bm

4.3 B8 8 4
Uvedení retenční nádrže do provozu vč. naplnění, kontroly odzkoušení 
funkčních částí

sbr

4 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL B8-8 Zkoušení, čerpání, ostatní  CELKEM 42 387

5 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL -NOVÝ FO -B8-9 Reten ční nádrž R5

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

5.1 B8 5 1 Odstranění porostů a křovin, srovnání povrchu PRP.OLK.008.01 m2

5.2 B8 9 N1
Hloubení nezapažené jámy - hornina 3 včetně přemístění výkopku, 
odvozu přebytečného materiálu a uložení na skládku

PRP.OLK.008.02 m3

5.3 B8 5 2 Úprava pláně - hornina 1 až 4, se zhutněním PRP.OLK.008.03 m2

5.4 B8 5 3
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku - tloušťka po zhutnění 150 mm PRP.OLK.008.04 m2

5.5 B8 5 N2 Podkladní beton C8/10, tl. 100 mm PRP.OLK.008.13 m2

5.6 B8 9 N3

Železobetonová deska C30/37, tloušťka ŽB desky 300 mm Betonáž ve spádu, nutno použít 
bednění a specální příměs pro 

lepší zhutnitelnost
Včetně srovnání povrchu pro 
položení hydroizolační folie.

PRP.OLK.008.05 m3

5.7 B8 9 N4 Geotextilie PRP.OLK.008.06 m2

5.8 B8 9 N5 Hydroizolační fólie HI fólie ALKORPLAN 35034 PRP.OLK.008.07 m2

5.9 B8 9 N6

Vegetační betonové tvárnice 600x400x100mm včetně 50mm podkladní kdycí 
betonové mazaniny

PRP.OLK.008.08 m2

5.10 B8 9 N7
Dlažba z lomového žulového kamene do 120 kg, kladená do podkladní 
betonové lože C12/15, s vyrovnáním, tl. cca 200 mm, vč. spárování

PRP.OLK.008.09 m2

5.11 B8 5 7
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 -
tloušťka vrtsvy do 100mm, vč.dopravy a naložení

PRP.OLK.008.10 m2

5.12 B8 5 8 Založení trávníku -luční, výsev v rovině nebo ve svahu do 1:5 PRP.OLK.008.11 m2

5.13 B8 5 9 Oprava stávajícího propustku, vyspravení povrchů PRP.OLK.008.12 sbr

5.14 B8 9 N8 Výztuž základových desek B 500B t

5.15 B8 9 N9 Zemnící kotvy s únosností 50 kN v rozeči 2x2 m ks

5 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL -NOVÝ FO -B8-9 Reten ční nádrž R5  CELKEM 2 617 760

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI P 4.1.1

Odkaz na smluvní 
položku

Odkaz na smluvní 
položku

Odkaz na smluvní 
položku

Odkaz na smluvní 
položku

Odkaz na smluvní 
položku
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ELI Beamlines

Soupis Faktura čních oddíl ů, Soupis prací, dodávek a služeb Návrh č. 005

VCP - OZ 018 - Úprava projektu ELI pro možné rozší ření areálu ELI Beamlines
- B8 - Odvod deš ťových vod, odlu čovač lehkých kapalin

Předmět změny: PD Submission - Dodatek č.5

Datum: 12.11.2014

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI P 4.1.1

PŘÍPOČTY CELKEM 3 106 818 Kč

ODPOČTY

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL B8-5 Výústní objekt

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

1.1 B8 5 1 Odstranění porostů a křovin, srovnání povrchu PRP, OLK, 005.01 m2

1.2 B8 5 2 Úprava pláně - hornina 1 až 4, se zhutněním PRP, OLK, 005.02 m2

1.3 B8 5 3
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku - tloušťka po zhutnění 150 mm PRP, OLK, 005.03 m2

1.4 B8 5 4
Podklad z podkladového betonu PB - třída PB III (C 12/15), tloušťka 150 
mm  pod dlažbou

PRP, OLK, 005.04 m2

1.5 B8 5 5
Dlažba z lomového kamene do 120 kg, kladená do betonového lože, s 
vyrovnáním, tl. cca 200 mm, vč.spárování - dodávka a montáž

PRP, OLK, 005.05 m2

1.6 B8 5 6 Základový práh z prostého betonu PRP, OLK, 005.06 m3

1.7 B8 5 7
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 5 - 
tloušťka vrstvy do 100 mm, vč.dopravy a naložení

PRP, OLK, 005.07 m2

1.8 B8 5 8 Založení trávníku - luční, výsev v rovině nebo na svahu do 1:5 PRP, OLK, 005.08 m2

1.9 B8 5 9 Oprava stávajícího propustku, vyspravení povrchů PRP, OLK, 005.09 sbr

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL B8-5 Výústní objekt  CELKEM -128 871

ODPOČTY CELKEM -128 871 Kč

Dopad do Stavebních náklad ů 2 977 947 Kč

Příslušný podíl Vedlejších a ostatních náklad ů (11,57% ze Stavebních nákladů ) 344 548 Kč

NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - K č bez DPH 3 322 495 Kč

Odkaz na smluvní 
položku
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ELI Beamlines

Soupis Faktura čních oddíl ů, Soupis prací, dodávek a služeb Návrh č. 005

VCP - OZ 018 - Úprava projektu ELI pro možné rozšíření a reálu ELI Beamlines
- B9 - Přípojky vodovodu

Předmět změny: PD Submission - Dodatek č.5

Datum: 12.11.2014

PŘÍPOČTY

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL B9-01 Potrubí, tvarovky

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

1.1 B9 1 N1 Potrubí vodovodní závitové DN40 PRP, VOD, 001.20 bm

1.2 B9 1 N2 Kohout kulový DN40 PRP, VOD, 001.21 ks

1.3 B9 1 N3 Kohout kulový s vypouštěním DN40 PRP, VOD, 001.22 ks

1.4 B9 1 N4 Zpětná klapka DN40 PRP, VOD, 001.23 ks

1.5 B9 1 N5 Podružný vodoměr, jednovtokový, lopatkový q=3,5m3/h PRP, VOD, 001.24 ks

1.6 B9 1 N6
Systémová ocelová pažnice se střední přírubou, š.40mm, pro tlakovou 
vodu

Ø 80 mm ks

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL B9-01 Potrubí, tvarovky  CELKEM 23 668

2 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL B9-02 Zemní a výkopové práce

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

2.1 B9 2 1
Hloubení rýh šířky přes 600 do 2 000 mm - hornina I, množství do 100 
m3, pro potrubí kanalizační včetně přemístění výkopku, odvozu 
přebytečného materiálu a uložení na skládku

zatřídění dle ČSN 736133 PRP, VOD, 002.01 m3

2.2 B9 2 2
Podkladní lože pod potrubí PE a obsyp potrubí pískem či štěrkopískem 
se zrnitosti do 15mm, hutněný po vrstvách

PRP, VOD, 002.02 m3

2.3 B9 2 3
Zásyp rýhy štěrkopískem, hutněný po vrstvách na stupeň předepsaný 
dle konečné úpravy povrchu

PRP, VOD, 002.03 m3

2.4 B9 2 4 Pažení výkopu oboustranné pažením příložným PRP, VOD, 002.04 m2

2 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL B9-02 Zemní a výkopové práce  CELKEM 1 607

3 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL B9-05 Zkoušení, ostatní

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

3.1 B9 5 1 Prohlídka potrubí vizuelní, tlaková zkouška PRP, VOD, 003.02 bm 6
3.2 B9 5 2 Desinfekce a proplach potrubí PRP, VOD, 003.03 bm 7

3 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL B9-05 Zkoušení, ostatní  CELKEM 356

PŘÍPOČTY CELKEM 25 631 Kč

ODPOČTY

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

nejsou uvažovány žádné odpočty

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL   CELKEM 0

ODPOČTY CELKEM 0 Kč

Dopad do Stavebních náklad ů 25 631 Kč

Příslušný podíl Vedlejších a ostatních náklad ů (11,57% ze Stavebních náklad ů) 2 965 Kč

NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - K č bez DPH 28 596 Kč

Odkaz na smluvní 
položku

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI P 4.1.1

Odkaz na smluvní 
položku

Odkaz na smluvní 
položku

Odkaz na smluvní 
položku
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ELI Beamlines

Soupis Faktura čních oddíl ů, Soupis prací, dodávek a služeb Návrh č. 005

VCP - OZ018 - Úprava projektu ELI pro možné rozší ření areálu ELI Beamlines
-B12 - Komunikace a zpevně né plochy

Předmět změny: PD Submission - Dodatek č.5

Datum: 12.11.2014

PŘÍPOČTY

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL B12 - 07 Dlážd ěné plochy a chodníky (jižní část)

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

1.1 B12 7 1

Plochy ze skladebné dlažby:
- dlažba betonová 200x100mm, 60mm
- písek 30mm
- štěrkodrť tř. B 150mm

KOM-SCC-010 m2

1.2 B12 7 2

Zahradní obruba - zřízení obrubníků po obvodu pochozích ploch. 
Obrubník zahradní ABO 10-20 100x5x25 cm. Uložení do lože tl. 10cm 
pod obrubníkem se sešikmenou oboustrannou opěrkou š 10cm do t 
etiny výšky obrubníku. Standartní nášlap obrubníku 0cm, obrubník 
zapuštěn do výšky chodníku

bm

1.3 B12 3 1

Pískové chodníky, hrany z ocelové pásoviny:
- písek 0/4, bílý, pojivo stabilizer 50mm
- drobné drcené kamenivo 4/8 50mm
- štěrkodrť, tř. B 150mm

KOM-SCC-013
KOM-SCC-030

m2

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL B12 - 07 Dlážd ěné plochy a chodníky (jižní část)  CELKEM 32 988

PŘÍPOČTY CELKEM 32 988 Kč

ODPOČTY

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL B12 - 06 Příjezd ke strojovnám SO 03 (jižní část)

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

1.1 B12 5 2

Vozovka cementobetonová, zásobovací dvůr:
- cementový beton tř.II s kari sítí  230mm, vč. zřízení dilatačních spár
- mechanicky zpevněné kamenivo 150mm
- štěrkodrť tř. A 250mm

 

KOM-SCC-007 m2

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL B12 - 06 Příjezd ke strojovnám SO 03 (jižní část)  CELKEM -26 000

ODPOČTY CELKEM -26 000 Kč

Dopad do Stavebních náklad ů 6 988 Kč

Příslušný podíl Vedlejších a ostatních náklad ů (11,57% ze Stavebních nákladů ) 808 Kč

NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - K č bez DPH 7 796 Kč

Odkaz na 
smluvní položku

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI P 4.1.1

Odkaz na 
smluvní položku
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ELI Beamlines

Soupis Faktura čních oddíl ů, Soupis prací, dodávek a služeb Návrh č. 005

VCP - OZ 018 - Úprava projektu ELI pro možné rozší ření areálu ELI Beamlines
- B13 - Oplocení, brány

Předmět změny: PD Submission - Dodatek č.5

Datum: 12.11.2014

PŘÍPOČTY

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL B13 - 02 Oplocení, brány (SO 03)

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

1.1 B13 2 3

Vjezdová brána pojezdová 8500x2100mm, samonosná vjezdová brána 
posuvná bez kolejnice, motorizovaná, šířka průjezdu 8,5m, nominální 
výška 2,1m, výplň svařovaným panelem dle stand. plotových dílců, 
kotveno do samostatné betonové patky pomocí Z983, horní hrana patky 
150mm pod terénem, horní ostré zakončení v. 30mm(tzv. pilka), žárově 
zinkováno s PVC povrchovou úpravou, napojeno na interkom 
(dorozumívací zařízení pro komunikaci s ostrahou) a EPS (odblokování 
v případě vyhlášení poplachu), napojení elektro dle požadavku 
dodavatele; možnosti ovládání - klávesnicí na bráně, ze stanoviště 
ostrahy, dálkově pomocí telefonu prozvoněním z přednastavených čísel - 
stavba zajistí napojení datovým kabelem ze stanoviště ostrahy, kde 
bude instalován společný GSM modul, od stanoviště budou v 
chráničkách připraveny datové kabely pro ovládání bran

VEN-OPL-BR.11 kpl

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL B13 - 02 Oplocení, brány (SO 03)  CELKEM 185 185

PŘÍPOČTY CELKEM 185 185 Kč

ODPOČTY

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL B13 - 02 Oplocení, brány (SO 03)

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

1.1 B13 2 1

Vnější oplocení SO.03 - systémové modulové oplocení ze sloupků a 
svařovaných panelů, pozinkovaná ocel s PVC povrchovou úpravou, 
napojení na fasády budov a brány provedeno s mezerou max. 50mm, 
výška oplocení 2,1m

VEN-OPL-004
VEN-OPL-004A
VEN-OPL-004D
VEN-OPL-004X

m

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL B13 - 02 Oplocení, brány (SO 03)  CELKEM -20 875

ODPOČTY CELKEM -20 875 Kč

Dopad do Stavebních náklad ů 164 310 Kč

Příslušný podíl Vedlejších a ostatních náklad ů (11,57% ze Stavebních náklad ů) 19 011 Kč

NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - K č bez DPH 183 321 Kč

Odkaz na smluvní 
položku

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI P 4.1.1

Odkaz na smluvní 
položku
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ELI Beamlines

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI P 4.1.1

Soupis Faktura čních oddíl ů, Soupis prací, dodávek a služeb Návrh č. 005

VCP - OZ 019 -Napojení objektu SO 01 na optickou sí ť – severní propoj ELI-HILASE

Předmět změny: PD Submission - Dodatek č.5

Datum: 12.11.2014

PŘÍPOČTY

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL -Nový FO - B11-2 Napojení objektu SO.01 na optickou sí ť – severní propoj ELI-HILASE

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

1.1 B11 2 N1 Rýha pro uložení kabelu 35/70-100 vč. zásypu m

1.2 B11 2 N2 Vytyčení trasy v zastavěném terénu m

1.3 B11 2 N3 Kalibrace trubky m

1.4 B11 2 N4
Mont. Koncovky, spojky han.rozeb. s/bez 
vent

ks

1.5 B11 2 N5 Montáž trubky úložné vč. podkladní vrstvy a 
obsypu 

m

1.6 B11 2 N6

Pokládka a obetonování PE chrániček - 
podkladová vrstva beton C20/25 šíře 
500 mm, tloušťky 100mm, obetonování 
betonem C12/15 šíře 500 mm do 
tloušťky 100 mm nad chráničky 

v místech 
předpokládaného 
namáhání (schodiště)

m

1.7 B11 2 N7
Uložení do betonových žlabů TK2, 
včetně materiálu TK 2 (23 x 18,5 
cm/13x13 cm)

při křížení s kabely 
jiných napěťových 
soustav (VN, VO)

m

1.8 B11 2 N8 Zkouška tlaková trubky m

1.9 B11 2 N9 Deska krycí plast. 250x1000 mm vč. montáže ks

1.10 B11 2 N10 Fólie výstražná 220mm PE oranžová vč. montáže m

1.11 B11 2 N11
Koncovka trubky 40 mm PLASSON s 
ventilkem 

ks

1.12 B11 2 N12 Spojka trubky 40 PLASSON ks

1.13 B11 2 N13 Trubka HDPE 40/32 oranžová m

1.14 B11 2 N14 Trubka HDPE 40/32 modrá m

1.15 B11 2 N15 Trubka HDPE 40/32 oranžová bílý pr. m

1.16 B11 2 N16 Trubka HDPE 40/32 černá bíle pr. m

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL -Nový FO - B11-2 Napojení objektu SO.01 na optickou sí ť – severní propoj ELI-HILASE  CELKEM46 864

PŘÍPOČTY CELKEM 46 864

ODPOČTY

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

žádné odpočty nejsou uvažovány

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL  CELKEM 0

ODPOČTY CELKEM 0

Dopad do Stavebních náklad ů 46 864

Příslušný podíl Vedlejších a ostatních náklad ů (11,57% ze Stavebních náklad ů) 5 422

NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - K č bez DPH 52 286

Odkaz na smluvní 
položku

Odkaz na smluvní 
položku
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ELI Beamlines

Soupis Faktura čních oddíl ů, Soupis prací, dodávek a služeb Návrh č. 005

VCP - OZ 021 - 5.3.1 (A) Stavební část obj ektů SO 01, SO 02 a SO 03
 - Fasádní vyzdívky SO 01 a Laboratoř í

Předmět změny: PD Submission - Dodatek č.5

Datum: 12.11.2014

PŘÍPOČTY

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL OF-A-3-2-2 Obvodové st ěny a fasády - sever

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

1.1 OF A 3 2 2 N1

Ztužující rošt fasády
-rošt kotvený přes tenkostěnné L-profily do žb monolitických desek
-tenkostěnný profil HRY 100/1,2
-včetně kotevních prvků L50/100/2, HSKY 100/1,5, prvků vnější a vnitřní 
stabilizace
-součástí také kotvení vyzdívky přes L-profily
-provedení dle TZ
-podkládané tepelně izolačními podložkami
-provázání s výztužnými fasádními profily Z 068 (max. po 500 mm; do 
každé druhé ložné spáry vložený provazovací pásky pro napojení na 
monolity)

Doplnění fasád VOP-FAS-002, 
VOP-FAS-020

Z 068, Z 366 m2

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL OF-A-3-2-2 Obvodové st ěny a fasády - sever  CELKEM 519 471

2 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL OF-A-3-2-3 Obvodové st ěny a fasády - východ

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

2.1 OF A 3 2 3 N1

Ztužující rošt fasády
-rošt kotvený přes tenkostěnné L-profily do žb monolitických desek
-tenkostěnný profil HRY 100/1,2
-včetně kotevních prvků L50/100/2, HSKY 100/1,5, prvků vnější a vnitřní 
stabilizace
-součástí také kotvení vyzdívky přes L-profily
-provedení dle TZ
-podkládané tepelně izolačními podložkami
-provázání s výztužnými fasádními profily Z 068 (max. po 500 mm; do 
každé druhé ložné spáry vložený provazovací pásky pro napojení na 
monolity)

Doplnění fasád VOP-FAS-002, 
VOP-FAS-020

Z 068, Z 366 m2

2 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL OF-A-3-2-3 Obvodové st ěny a fasády - východ  CELKEM 808 335

3 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL OF-A-3-2-4 Obvodové st ěny a fasády - západ

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

3.1 OF A 3 2 4 N1

Ztužující rošt fasády
-rošt kotvený přes tenkostěnné L-profily do žb monolitických desek
-tenkostěnný profil HRY 100/1,2
-včetně kotevních prvků L50/100/2, HSKY 100/1,5, prvků vnější a vnitřní 
stabilizace
-součástí také kotvení vyzdívky přes L-profily
-provedení dle TZ
-podkládané tepelně izolačními podložkami
-provázání s výztužnými fasádními profily Z 068 (max. po 500 mm; do 
každé druhé ložné spáry vložený provazovací pásky pro napojení na 
monolity)

Doplnění fasád VOP-FAS-002, 
VOP-FAS-020

Z 068, Z 366 m2

3 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL OF-A-3-2-4 Obvodové st ěny a fasády - západ  CELKEM 1 033 964

4 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL MF-A-3-2-3 Obvodové st ěny a fasády - východ

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

4.1 MF A 3 2 3 N1

Ztužující rošt fasády
-rošt kotvený přes tenkostěnné L-profily do žb monolitických desek
-tenkostěnný profil HRY 100/1,2
-včetně kotevních prvků L50/100/2, HSKY 100/1,5, prvků vnější a vnitřní 
stabilizace
-součástí také kotvení vyzdívky přes L-profily
-provedení dle TZ
-podkládané tepelně izolačními podložkami
-provázání s výztužnými fasádními profily Z 068 (max. po 500 mm; do 
každé druhé ložné spáry vložený provazovací pásky pro napojení na 
monolity)

Doplnění fasád VOP-FAS-005, 
VOP-FAS-020

Z 068, Z 366 m2 3

4 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL MF-A-3-2-3 Obvodové st ěny a fasády - východ  CELKEM 101 460

5 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL MF-A-3-2-4 Obvodové st ěny a fasády - západ

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

5.1 MF A 3 2 4 N1

Ztužující rošt fasády
-rošt kotvený přes tenkostěnné L-profily do žb monolitických desek
-tenkostěnný profil HRY 100/1,2
-včetně kotevních prvků L50/100/2, HSKY 100/1,5, prvků vnější a vnitřní 
stabilizace
-součástí také kotvení vyzdívky přes L-profily
-provedení dle TZ
-podkládané tepelně izolačními podložkami
-provázání s výztužnými fasádními profily Z 068 (max. po 500 mm; do 
každé druhé ložné spáry vložený provazovací pásky pro napojení na 
monolity)

Doplnění fasád VOP-FAS-005, 
VOP-FAS-020

Z 068, Z 366 m2

5 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL MF-A-3-2-4 Obvodové st ěny a fasády - západ  CELKEM 18 167

6 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-3-2-1 Obvodové st ěny a fasády - jih

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

Odkaz na smluvní 
položku

Odkaz na smluvní 
položku

Odkaz na smluvní 
položku

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI P 4.1.1

Odkaz na smluvní 
položku

Odkaz na smluvní 
položku

Odkaz na smluvní 
položku
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ELI Beamlines

Soupis Faktura čních  oddíl ů, Soupis prací, dodávek a služeb Návrh č. 005

VCP - OZ 021 - 5.3.1 (A) Stavební část o bjekt ů SO 01, SO 02 a SO 03
 - Fasádní vyzdívky SO 01 a Laboratoř í

Předmět změny: PD Submission - Dodatek č.5

Datum: 12.11.2014

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI P 4.1.1

6.1 LB A 3 2 1 N1

Ztužující rošt fasády
-rošt kotvený přes tenkostěnné L-profily do žb monolitických desek
-tenkostěnný profil HRY 100/1,2
-včetně kotevních prvků L50/100/2, HSKY 100/1,5, prvků vnější a vnitřní 
stabilizace
-součástí také kotvení vyzdívky přes L-profily
-provedení dle TZ
-podkládané tepelně izolačními podložkami
-provázání s výztužnými fasádními profily Z 068 (max. po 500 mm; do 
každé druhé ložné spáry vložený provazovací pásky pro napojení na 
monolity)

Doplnění fasád VOP-FAS-002, 
VOP-FAS-020, VOP-FAS-052

Z 068, Z 366 m2

6 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-3-2-1 Obvodové st ěny a fasády - jih  CELKEM 182 147

7 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-3-2-2 Obvodové st ěny a fasády - sever

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

7.1 LB A 3 2 2 N1

Ztužující rošt fasády
-rošt kotvený přes tenkostěnné L-profily do žb monolitických desek
-tenkostěnný profil HRY 100/1,2
-včetně kotevních prvků L50/100/2, HSKY 100/1,5, prvků vnější a vnitřní 
stabilizace
-součástí také kotvení vyzdívky přes L-profily
-provedení dle TZ
-podkládané tepelně izolačními podložkami
-provázání s výztužnými fasádními profily Z 068 (max. po 500 mm; do 
každé druhé ložné spáry vložený provazovací pásky pro napojení na 
monolity)

Doplnění fasád VOP-FAS-002, 
VOP-FAS-020

Z 068, Z 366 m2

7 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-3-2-2 Obvodové st ěny a fasády - sever  CELKEM 73 177

8 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-3-2-4 Obvodové st ěny a fasády - západ

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

8.1 LB A 3 2 4 N1

Ztužující rošt fasády
-rošt kotvený přes tenkostěnné L-profily do žb monolitických desek
-tenkostěnný profil HRY 100/1,2
-včetně kotevních prvků L50/100/2, HSKY 100/1,5, prvků vnější a vnitřní 
stabilizace
-součástí také kotvení vyzdívky přes L-profily
-provedení dle TZ
-podkládané tepelně izolačními podložkami
-provázání s výztužnými fasádními profily Z 068 (max. po 500 mm; do 
každé druhé ložné spáry vložený provazovací pásky pro napojení na 
monolity)

Doplnění fasád VOP-FAS-002, 
VOP-FAS-020

Z 068, Z 366 m2

8 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-3-2-4 Obvodové st ěny a fasády - západ  CELKEM 1 180 012

PŘÍPOČTY CELKEM 3 916 732 Kč

ODPOČTY

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

nejsou uvažovány žádné odpočty

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL   CELKEM 0

ODPOČTY CELKEM 0 Kč

Dopad do Stavebních náklad ů 3 916 732 Kč

Příslušný podíl Vedlejších a ostatních náklad ů (11,57% ze Stavebních nákladů ) 453 166 Kč

NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - K č bez DPH 4 369 898 Kč

Odkaz na smluvní 
položku

Odkaz na smluvní 
položku

Odkaz na smluvní 
položku
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ELI Beamlines

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI P 4.1.1

Soupis Faktura čních oddíl ů, Soupis prací, dodávek a služeb Návrh č. 005

VCP- OZ 022 - 5.3.2 (A) Technika prost ř.stav.obj.SO 01, SO 02 a SO 03 - A3.9 Uzemn ění
 -CRM desti čky ve fixing blocích v objektu SO 02

Předmět změny: PD Submission - Dodatek č.5

Datum: 12.11.2014

PŘÍPOČTY

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL UZH-01-B(LH)-Uzemn ění

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

1.1 UZH 01 B(LH) 7

C.R.M. vývod včetně přivaření k 
provařované výztuži a fixaci k bednění 
dle TP 124, obr. 3a, Vývod ve stěně 
nebo stropu z provařované výztuže pro 
napojení hromosvodu a technologií. 
Vývod je ve funkci uzemňovacího bodu.

TZB, UZE, 1.7 ks

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL UZH-01-B(LH)-Uzemn ění  CELKEM 65 555

PŘÍPOČTY CELKEM 65 555

ODPOČTY

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-3-2-2 Obvodové st ěny a fasády - sever

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

žádné odpočty nejsou uvažovány

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-3-2-2 Obvodové st ěny a fasády - sever  CELKEM 0

ODPOČTY CELKEM 0

Dopad do Stavebních náklad ů 65 555

Příslušný podíl Vedlejších a ostatních náklad ů (11,57% ze Stavebních náklad ů) 7 585

NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - K č bez DPH 73 140

Odkaz na smluvní 
položku

Odkaz na smluvní 
položku
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ELI Beamlines

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI P 4.1.1

Soupis Faktura čních oddíl ů, Soupis prací, dodávek a služeb Návrh č. 005

VCP - OZ 025 - 5.3.1 (A) Stavební část objekt ů SO 01, SO 02 a SO 03 - Finální ochrana geodetických b odů

Předmět změny: PD Submission - Dodatek č.5

Datum: 12.11.2014

PŘÍPOČTY

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-4-3-2 Ostatní záme čnické konstrukce

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

1.1 LH A 4 3 2 N1
Zákryt geodetického bodu v podlaze tl. 100 mm
-povrchová úprava PUP-OST-016
-podlito a šroubováno ke stropní desce

Z364 ks

1.2 LH A 4 3 2 N2
Zákryt geodetického bodu v podlaze tl. 300 mm
-povrchová úprava PUP-OST-016
-podlito a šroubováno ke stropní desce

Z365 ks

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-4-3-2 Ostatní záme čnické konstrukce  CELKEM 254 666

PŘÍPOČTY CELKEM 254 666

ODPOČTY

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

není uvažován žádný odpočet

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL   CELKEM 0

ODPOČTY CELKEM 0

Dopad do Stavebních náklad ů 254 666

Příslušný podíl Vedlejších a ostatních náklad ů (11,57% ze Stavebních náklad ů) 29 465

NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - K č bez DPH 284 131

Odkaz na smluvní 
položku

Odkaz na smluvní 
položku
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ELI Beamlines

Soupis Faktura čních oddíl ů, Soupis prací, dodávek a služeb Návrh č. 005

VCP - OZ 026 -5.3.1 (A) Stavební část obje ktů SO 01, SO 02 a SO 03 - Zrušení podlahy v hale L4c

Předmět změny: PD Submission - Dodatek č.5

Datum: 12.11.2014

PŘÍPOČTY

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-4-3-2 Ostatní záme čnické konstrukce

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

1.1 LH A 4 3 2 14

Detail servisního kanálu,  
poklop z jaklového rámu 40x20x3 mm a plechu P5 s povrchovou úpravou PUP-
OST-016, položen na L profil 50x50x5 mm, s povrchovou úpravou PUP-OST-
016, nerez zemnící destička + zemnící vývod

viz detail A 1.2_02_02_601 Výkaz zámečnických 
výrobků, 

Z 252, Z 253, Z 134, Z 
135

bm

1.2 LH A 4 3 2 N1
Lemovací úhelník stupně v L4c - žárově zinkovaný ocelový profil L 50/50/5, 
kotvený prackami do podlahy

Z 368 bm

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-4-3-2 Ostatní záme čnické konstrukce  CELKEM 20 271

2 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-5-1-1 St ěrky a omítky st ěn - 2PP

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

2.1 LH A 5 1 1 2
Betonová stěrka stěn, stěrka z cementové malty pro vyhlazení betonových 
povrchů, tl 5 mm

dobetonovaný schod š. 
300mm

PUP-POD-055 m2

2 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-5-1-1 St ěrky a omítky st ěn - 2PP  CELKEM 1 215

2 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-5-2-1 Konstruk ční vrstvy podlah - 2PP

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

2.1 LH A 5 2 1 N1
Dobetonovaný stupeň z železového betonu tl. 300 mm C16/20 vč. bednění, 
odbednění

viz detail A 1.2_02_02_603 m2

2.2 LH A 5 2 1 N2
Dobetonovaný schod v místě výškového přesahu podlahy L4c z železového 
betonu tl. 150 mm C16/20  vč. bednění, odbednění

viz detail A 1.2_02_02_603 m2

2.3 LH A 2 1 4 7 Výztuž vodorovných konstrukcí B 500B t

2 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-5-2-1 Konstruk ční vrstvy podlah - 2PP  CELKEM 160 002

3 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-5-2-7 Podlahy syntetické - 2PP

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

3.1 LH A 5 2 7 5
ESD stěrka pro čisté prostory, antistatická, zemněná; do třídy čistoty 10 000; dobetonovaný stupeň š. 4m PUP-POD-012 m2

3.2 LH A 5 2 7 5
ESD stěrka pro čisté prostory, antistatická, zemněná; do třídy čistoty 10 000; PUP-POD-012 m2

3 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-5-2-7 Podlahy syntetické - 2PP  CELKEM 140 052

4 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-6-2-1 Speciální vybavení

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

4.1 LH A 6 2 1 N1

Malá rampa pro místnost L4c
Přemístitelná plošina pro překonání rozdílu výškových úrovní, šířka cca 2m, 
délka cca 3 m, výškový rozdíl k překonání min. 300 mm; zatížitelnost 
břemenem min. 3500 kg; rampa s vestavěným podvozkem, flexibilní 
nájezdovou hranou a gumovými pdoložkami; obsluhovatelná jednou osobou. 
Materiál referenčního výrobku je hliníková slitina, povrch plošiny je v 
protiskluzové úpravě dvojité závěsy umožňují vyrovnat nerovnosti podkladu, 
pryžový profil pod hranou zabraňuje sklouznutí rampy, rampa se přesouvá 
manuálně jednou osobou pomocí ovládací rukojeti vsunuté do oka na kole, 
které je součástí rampy.

oceněno bez zadání VYB-SPV-069 kpl

3 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-6-2-1 Speciální vybavení  CELKEM 92 500

PŘÍPOČTY CELKEM 414 039 Kč

ODPOČTY

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-5-2-13 Zdvojené podlahy - 2PP

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

1.1 LH A 5 2 13 1

Zdvojená podlaha s vysokou únosností, 
- rozebíratelná zdvojená podlaha z panelů na stojkách tl. 300 mm
- uzavírací nátěr na beton 
- PUP-POD-055

Včetně Z 116
viz detail A 1.2_02_02_603

VOP-ZEM-056
PUP-POD-055

m2

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-5-2-13 Zdvojené podlahy - 2PP  CELKEM -1 542 395

ODPOČTY CELKEM -1 542 395 Kč

Dopad do Stavebních náklad ů -1 128 355 Kč

Příslušný podíl Vedlejších a ostatních náklad ů (11,57% ze Stavebních náklad ů) -130 551 Kč

NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - K č bez DPH -1 258 906 Kč

Odkaz na smluvní 
položku

Odkaz na smluvní 
položku

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI P 4.1.1

Odkaz na smluvní 
položku

Odkaz na smluvní 
položku

Odkaz na smluvní 
položku

Odkaz na smluvní 
položku
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ELI Beamlines

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI P 4.1.1

Soupis Faktura čních oddíl ů, Soupis prací, dodávek a služeb Návrh č. 005

VCP - OZ 027 - 5.3.3 (A) Inženýrské objekty B1 až B14 - B1 P říprava území
-Úprava rozsahu terénních prací v P řípravě území III. Etapa

Předmět změny: PD Submission - Dodatek č.5

Datum: 12.11.2014

PŘÍPOČTY

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL B1-NOVÝ FO- Hrubé terénní úpravy pro p řipojení z ulice Ke Zvoli

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

1.1 B1 3 1

Sejmutí ornice v tl.200mm s přemístěním na 
mezideponii v rámci staveniště vč. uložení sypaniny 
na mezideponii

omezený výskyt ornice, 
předpokládaný rozsah 

742m2

HTÚ-1 m3

1.2 B1 3 2

Sejmutí horní vrstvy zeminy rozpojitelnosti tř.I na 
úroveň HTÚ, včetně odvozu na skládku a 
skládkovného

dopočet HTÚ po 
odečtení 

přepokládáného objemu 
navážek

HTÚ-2 m3

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL B1-NOVÝ FO- Hrubé terénní úpravy pro p řipojení z ulice Ke Zvoli  CELKEM 73 765

PŘÍPOČTY CELKEM 73 765

ODPOČTY

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

není uvažován žádný odpočet

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL   CELKEM 0

ODPOČTY CELKEM 0

Dopad do Stavebních náklad ů 73 765

Příslušný podíl Vedlejších a ostatních náklad ů (11,57% ze Stavebních náklad ů) 8 535

NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - K č bez DPH 82 300

Odkaz na smluvní 
položku

Odkaz na smluvní 
položku
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ELI Beamlines

Soupis Faktura čních oddíl ů, Soupis prací, dodávek a služeb Návrh č. 005

VCP - OZ 028 -5.3.1 (A) Stavební část objekt ů SO 01, SO 02 a SO 03 - Změna povrch ů strop ů v OF

Předmět změny: PD Subm ission - Dodatek č.5

Datum: 12.11.2014

PŘÍPOČTY

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL OF-A-5-3-5 Nátěry a malby strop ů - 1NP

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

1.1 OF A 5 3 5 2

Bezprašný uzavírací nátěr na betonu, vodou rozpustný alkyl 
alkoxysilan pro ochranu povrchů betonu, odpuzující vodu, pronikající 
do pórů cementových podkladů, transparentní, neovlivňující pohledové 
vlastnosti betonu

PUP-STR-004 m2

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL OF-A-5-3-5 Nátěry a malby strop ů - 1NP  CELKEM 62 772

2 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL OF-A-5-3-6 Nátěry a malby strop ů - 2NP

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

2.1 OF A 5 3 6 2

Bezprašný uzavírací nátěr na betonu, vodou rozpustný alkyl 
alkoxysilan pro ochranu povrchů betonu, odpuzující vodu, pronikající 
do pórů cementových podkladů, transparentní, neovlivňující pohledové 
vlastnosti betonu

PUP-STR-004 m2

2 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL OF-A-5-3-6 Nátěry a malby strop ů - 2NP  CELKEM 67 872

3 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL OF-A-5-3-7 Nátěry a malby strop ů - 3NP

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

3.1 OF A 5 3 7 2
Bezprašný uzavírací nátěr na beton, vodou rozpustný alkyl alkoxysilan 
pro ochranu povrchů betonu, odpuzující vodu

PUP-STR-004 m2

3 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL OF-A-5-3-7 Nátěry a malby strop ů - 3NP  CELKEM 65 160

4 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL OF-A-5-3-8 Nátěry a malby strop ů - 4NP

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

4.1 OF A 5 3 8 1

Bezprašný uzavírací nátěr na betonu, vodou rozpustný alkyl 
alkoxysilan pro ochranu povrchů betonu, odpuzující vodu, pronikající 
do pórů cementových podkladů, transparentní, neovlivňující pohledové 
vlastnosti betonu

PUP-STR-004 m2

4 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL OF-A-5-3-8 Nátěry a malby strop ů - 4NP  CELKEM 18 540

PŘÍPOČTY CELKEM 214 344 Kč

ODPOČTY

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL OF-A-5-3-1 Stěrky a omítky strop ů - 1NP

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

1.1 OF A 5 3 1 1
Stěrka na monolitické kci, tříkomponentní plošná stěrková hmota, 
cementová, epoxidem modifikovaná, probarvená do požadovaného 
odstínu, včetně systémové penetrace podkladu, tl. 5 mm

PUP-STR-002 m2

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL OF-A-5-3-1 Stěrky a omítky strop ů - 1NP  CELKEM -86 312

2 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL OF-A-5-3-2 Stěrky a omítky strop ů - 2NP

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

2.1 OF A 5 3 2 1
Stěrka na monolitické kci, tříkomponentní plošná stěrková hmota, 
cementová, epoxidem modifikovaná, probarvená do požadovaného 
odstínu, včetně systémové penetrace podkladu, tl. 5 mm

PUP-STR-002 m2

2 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL OF-A-5-3-2 Stěrky a omítky strop ů - 2NP  CELKEM -93 324

3 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL OF-A-5-3-3 Stěrky a omítky strop ů - 3NP

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

3.1 OF A 5 3 3 1
Stěrka na monolitické kci, tříkomponentní plošná stěrková hmota, 
cementová, epoxidem modifikovaná, probarvená do požadovaného 
odstínu, včetně systémové penetrace podkladu, tl. 5 mm

PUP-STR-002 m2 1

3 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL OF-A-5-3-3 Stěrky a omítky strop ů - 3NP  CELKEM -89 595

4 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL OF-A-5-3-4 Stěrky a omítky strop ů - 4NP

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

4.1 OF A 5 3 4 1
Stěrka na monolitické kci, tříkomponentní plošná stěrková hmota, 
cementová, epoxidem modifikovaná, probarvená do požadovaného 
odstínu, včetně systémové penetrace podkladu, tl. 5 mm

PUP-STR-002 m2

4 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL OF-A-5-3-4 Stěrky a omítky strop ů - 4NP  CELKEM -25 493

ODPOČTY CELKEM -294 723 Kč

Odkaz na smluvní 
položku

Odkaz na smluvní 
položku

Odkaz na smluvní 
položku

Odkaz na smluvní 
položku

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI P 4.1.1

Odkaz na smluvní 
položku

Odkaz na smluvní 
položku

Odkaz na smluvní 
položku

Odkaz na smluvní 
položku
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ELI Beamlines

Soupis Faktura čních oddíl ů, Soupis prací, dodávek a služeb Návrh č. 005

VCP - OZ 028 -5.3.1 (A) Stavební část objekt ů SO 01, SO 02 a SO 03 - Změna povrch ů strop ů v OF

Předmět změny: PD Submission - Dodatek č.5

Datum: 12.11.2014

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI P 4.1.1

Dopad do Stavebních náklad ů -80 379 Kč

Příslušný podíl Vedlejších a ostatních náklad ů (11,57% ze Stavebních náklad ů) -9 300 Kč

NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - K č bez DPH -89 679 Kč
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ELI Beamlines

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI P 4.1.1

Soupis Faktura čních o ddílů, Soupis prací, dodávek a služeb Návrh č. 005

VCP - OZ 029 - 5.3.1 (A) Stavební část objektů  SO 01, SO 02 a SO 03
 - Změna skladby podlah v SO 02

Předmět změny: PD Submission - Dodatek č.5

Datum: 12.11.2014

PŘÍPOČTY

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-2-1 Konstruk ční vrstvy podlah - 2PP

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

1.1 LB A 5 2 1 N1

SKLADBA PODLAHY v LAB na terénu - tenká 
nášlapná vrstva - pro pojezd 
-betonová mazanina, vyztužená kari sítí při 
horním povrchu,C16/20, tl.47mm
-mazanina z cementové pěny - pěna bez 
polystyrenu, tl.100mm

VOP-ZEM-065
VOP-VIZ-020

m2

1.2 LB A 5 2 1 N2

KARI síť 100/100/6 Doplnění KARI sítě 
100/100/6 do skladeb:
VOP-ZEM-050
VOP-ZEM-051
VOP-ZEM-057
VOP-ZEM-065

m2

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-2-1 Konstruk ční vrstvy podlah - 2PP  CELKEM 129 115

2 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-2-2 Konstruk ční vrstvy podlah - 1PP

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

2.1 LH A 5 2 3 2
Podlaha se stěrkou,
betonová mazanina z betonu C20/25 tl. 97 mm, 
vyztužení kari sítí, broušená horní hrana

VDK-POD-050 m2

2.2 LH A 5 2 3 3
Podlaha v chodbách,
betonová mazanina z betonu C20/25 tl. 77 mm, 
vyztužení kari sítí, broušená horní hrana

VDK-POD-051 m2

2 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-2-2 Konstruk ční vrstvy podlah - 1PP  CELKEM 82 110

3 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-2-3 Konstruk ční vrstvy podlah - 1NP

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

3.1 LH A 5 2 3 2
Podlaha se stěrkou,
betonová mazanina z betonu C20/25 tl. 97 mm, 

VDK-POD-050 m2

3.2 LB A 5 2 3 N1

SKLADBA PODLAHY v LAB - tenká nášlapná 
vrstva
-betonová mazanina z betonu C216/20 tl. 97 
mm, vyztužení kari sítí
-separační PE folie
-VOP-TIZ-007

VDK-POD-059 m2

3 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-2-3 Konstruk ční vrstvy podlah - 1NP  CELKEM 87 976

4 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-2-4 Konstruk ční vrstvy podlah - 2NP

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

4.1 LH A 5 2 3 2
Podlaha se stěrkou,
betonová mazanina z betonu C20/25 tl. 97 mm, 
vyztužení kari sítí, broušená horní hrana

VDK-POD-050 m2

4 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-2-4 Konstruk ční vrstvy podlah - 2NP  CELKEM 146 435

5 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-2-5 Konstruk ční vrstvy podlah - 3NP

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

5.1

LB A 5 2 5 1 Plovoucí podlaha,
- betonová mazanina z betonu C20/25 tl. 55 
mm
- separační PE folie tl. 0,2 mm
- kročejová minerální izolace 25 mm

VDK-POD-002 m2

5.2
LH A 5 2 5 1 Podlaha se stěrkou,

betonová mazanina z betonu C20/25 tl. 97 mm, 
vyztužení kari sítí, broušená horní hrana

VDK-POD-050 m2

5 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-2-5 Konstruk ční vrstvy podlah - 3NP  CELKEM 42 195

Odkaz na smluvní 
položku

Odkaz na smluvní 
položku

Odkaz na smluvní 
položku

Odkaz na smluvní 
položku

Odkaz na smluvní 
položku
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ELI Beamlines

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI P 4.1.1

Soupis Faktura čních od dílů, Soupis prací, dodávek a služeb Návrh č. 005

VCP - OZ 029 - 5.3.1 (A) Stavební část objektů  SO 01, SO 02 a SO 03
 - Změna skladby podlah v SO 02

Předmět změny: PD Submission - Dodatek č.5

Datum: 12.11.2014

6 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-5-2-1 Konstruk ční vrstvy podlah - 2PP

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

6.1 LH A 5 2 1 N1
KARI síť 150/150/6 Doplnění KARI sítě 

150/150/6 do skladby
VDK.POD-053

m2 1

6 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-5-2-1 Konstruk ční vrstvy podlah - 2PP  CELKEM 1 650

7 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-5-2-2 Konstruk ční vrstvy podlah - 1PP

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

7.1 LH A 5 2 2 N1
KARI síť 150/150/6 Doplnění KARI sítě 

150/150/6 do skladby
VDK.POD-053

m2

7 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-5-2-2 Konstruk ční vrstvy podlah - 1PP  CELKEM 13 463

8 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-5-2-3 Konstruk ční vrstvy podlah - 1NP

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

8.1 LH A 5 2 3 2
Podlaha se stěrkou,
betonová mazanina z betonu C20/25 tl. 97 mm, 
vyztužení kari sítí, broušená horní hrana

VDK-POD-050 m2

8.2 LH A 5 2 3 N1
KARI síť 150/150/6 Doplnění KARI sítě 

150/150/6 do skladby
VDK.POD-053

m2

8 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-5-2-3 Konstruk ční vrstvy podlah - 1NP  CELKEM 289 002

9 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-5-2-4 Konstruk ční vrstvy podlah - 2NP

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

9.1 LH A 5 2 4 N1
KARI síť 150/150/6 Doplnění KARI sítě 

150/150/6 do skladby
VDK.POD-053

m2

9 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-5-2-4 Konstruk ční vrstvy podlah - 2NP  CELKEM 24 424

10 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-5-2-5 Konstruk ční vrstvy podlah - 3NP

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

10.1 LH A 5 2 5 1
Podlaha se stěrkou,
betonová mazanina z betonu C20/25 tl. 97 mm, 
vyztužení kari sítí, broušená horní hrana

VDK-POD-050 m2

10.2 LH A 5 2 5 N1
KARI síť 150/150/6 Doplnění KARI sítě 

150/150/6 do skladby
VDK.POD-053

m2

10 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-5-2-5 Konstruk ční vrstvy podlah - 3NP  CELKEM 305 129

PŘÍPOČTY CELKEM 1 121 498

ODPOČTY

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-2-1 Konstruk ční vrstvy podlah - 2PP

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

1.1 LB A 5 2 1 1

Skladba podlahy v LAB na terénu - tenká 
nášlapná vrstva,
- betonová mazanina z betonu C20/25 tl. 
100mm

VOP-ZEM-050 m2

1.2 LB A 5 2 1 2

Skladba podlahy v LAB na terénu - silná 
nášlapná vrstva,
- betonová mazanina z betonu C20/25 tl. 80mm

VOP-ZEM-051 m2

Odkaz na smluvní 
položku

Odkaz na smluvní 
položku

Odkaz na smluvní 
položku

Odkaz na smluvní 
položku

Odkaz na smluvní 
položku

Odkaz na smluvní 
položku
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ELI Beamlines

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI P 4.1.1

Soupis Faktura čních o ddílů, Soupis prací, dodávek a služeb Návrh č. 005

VCP - OZ 029 - 5.3.1 (A) Stavební část objektů  SO 01, SO 02 a SO 03
 - Změna skladby podlah v SO 02

Předmět změny: PD Submission - Dodatek č.5

Datum: 12.11.2014

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-2-1 Konstruk ční vrstvy podlah - 2PP  CELKEM -55 370

2 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-2-2 Konstruk ční vrstvy podlah - 1PP

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

2.1

LB A 5 2 2 1 Plovoucí podlaha,
- betonová mazanina B20/25 tl. 55 mm
- separační PE folie tl. 0,2 mm
- kročejová minerální izolace 25 mm

VDK-POD-002 m2

2.2 LB A 5 2 3 2

Plovoucí podlaha - tenká nášlapná vrstva,
- betonová mazanina B20/25 tl. 72 mm
- separační PE folie tl. 0,2 mm
- kročejová minerální izolace 25 mm

VDK-POD-005 m2

2 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-2-2 Konstruk ční vrstvy podlah - 1PP  CELKEM -77 956

3 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-2-3 Konstruk ční vrstvy podlah - 1NP

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

3.1

LB A 5 2 3 3 Podlaha tl. 150 se silnou nášlapnou vrstvou,
- betonová mazanina B20/25 tl. 80 mm
- separační PE folie tl. 0,2 mm
- kročejová minerální izolace 50 mm

VDK-POD-006 m2

3.2

LB A 5 2 3 4 Podlaha podest schodišť,
- betonová mazanina B20/25 tl. 97 mm
- separační PE folie tl. 0,2 mm
- kročejová minerální izolace 50 mm

VDK-POD-007 m2

3.3
LH A 5 2 3 3 Podlaha v chodbách,

betonová mazanina z betonu C20/25 tl. 77 mm, 
vyztužení kari sítí, broušená horní hrana

VDK-POD-051 m2

3 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-2-3 Konstruk ční vrstvy podlah - 1NP  CELKEM -77 270

4 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-2-4 Konstruk ční vrstvy podlah - 2NP

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

4.1 LB A 5 2 4 3

Plovoucí podlaha - tenká nášlapná vrstva,
- betonová mazanina B20/25 tl. 72 mm
- separační PE folie tl. 0,2 mm
- kročejová minerální izolace 25 mm

VDK-POD-005 m2

4.2 LH A 5 2 3 3
Podlaha v chodbách,
betonová mazanina z betonu C20/25 tl. 77 mm, 
vyztužení kari sítí, broušená horní hrana

VDK-POD-051 m2

4 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-2-4 Konstruk ční vrstvy podlah - 2NP  CELKEM -128 132

5 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-2-5 Konstruk ční vrstvy podlah - 3NP

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

5.1 LB A 5 2 3 3

Podlaha tl. 150 se silnou nášlapnou vrstvou,
- betonová mazanina B20/25 tl. 80 mm
- separační PE folie tl. 0,2 mm
- kročejová minerální izolace 50 mm

VDK-POD-006 m2

5.2 LH A 5 2 3 3
Podlaha v chodbách,
betonová mazanina z betonu C20/25 tl. 77 mm, 
vyztužení kari sítí, broušená horní hrana

VDK-POD-051 m2

5 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-2-5 Konstruk ční vrstvy podlah - 3NP  CELKEM -40 855

6 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-5-2-3 Konstruk ční vrstvy podlah - 1NP

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

6.1 LH A 5 2 3 3
Podlaha v chodbách,
betonová mazanina z betonu C20/25 tl. 77 mm, 
vyztužení kari sítí, broušená horní hrana

VDK-POD-051 m2 4

6 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-5-2-3 Konstruk ční vrstvy podlah - 1NP  CELKEM -242 112

7 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-5-2-5 Konstruk ční vrstvy podlah - 3NP

Odkaz na smluvní 
položku

Odkaz na smluvní 
položku

Odkaz na smluvní 
položku

Odkaz na smluvní 
položku

Odkaz na smluvní 
položku
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ELI Beamlines

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI P 4.1.1

Soupis Faktura čních oddíl ů, Soupis prací, dodávek a služeb Návrh č. 005

VCP - OZ 029 - 5.3.1 (A) Stavební část objektů  SO 01, SO 02 a SO 03
 - Změna skladby podlah v SO 02

Předmět změny: PD Submission - Dodatek č.5

Datum: 12.11.2014

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

7.1 LH A 5 2 5 2
Podlaha v chodbách,
betonová mazanina B 20/25 tl. 77 mm, 
vyztužení kari sítí, broušená horní hrana

VDK-POD-051 m2

7 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-5-2-5 Konstruk ční vrstvy podlah - 3NP  CELKEM -261 385

ODPOČTY CELKEM -883 081

Dopad do Stavebních náklad ů 238 417

Příslušný podíl Vedlejších a ostatních náklad ů (11,57% ze Stavebních náklad ů) 27 585

NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - K č bez DPH 266 002

Odkaz na smluvní 
položku
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ELI Beamlines

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI P 4.1.1

Soupis Faktura čních oddíl ů, Soupis prací, dodávek a služeb Návrh č. 005

VCP - OZ 034 - (F) Centrální rozvod vakua -Prodloužení vakuového vedení v místnosti E1

Předmět změny: PD Submission - Dodatek č.5

Datum: 12.11.2014

PŘÍPOČTY

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL F-1-2 Rozvody DN 100

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

1.1 1 2 5

Nerezové, svařované potrubí (vyjímečně spojováno 
pomocí přírubových spojů ISO-K). Vnitřní povrch 
potrubí a těsnící plochy přírub Ra 0,8. Rozměry 
potrubí jsou dány nornou ČSN ISO 4200. Rozměry 
tvarovek jsou dle DIN 2605 (kolena), DIN 2615 (T-
kusy). Potrubí musí být otestováno dle kap. 6, 
vyčištěno a odmaštěno dle kap. 10 (Projektová 
dokumentace - Centrální rozvod vakua)). Konce 
potrubí musí být ukončeny přírubovým spojem ISO-
K dle výkresu ELI-12-11-0047. Hodnota tlaku v 
rozvodu 1×10-2mbar.

X-kus; DN100 (ᴓ114,3x3,2) včetně spotřeby 
přídavného 

materiálu a moření

ks

1.2 1 2 6

Nerezové, svařované potrubí (vyjímečně spojováno 
pomocí přírubových spojů ISO-K). Vnitřní povrch 
potrubí a těsnící plochy přírub Ra 0,8. Rozměry 
potrubí jsou dány nornou ČSN ISO 4200. Rozměry 
tvarovek jsou dle DIN 2605 (kolena), DIN 2615 (T-
kusy). Potrubí musí být otestováno dle kap. 6, 
vyčištěno a odmaštěno dle kap. 10 (Projektová 
dokumentace - Centrální rozvod vakua)). Konce 
potrubí musí být ukončeny přírubovým spojem ISO-
K dle výkresu ELI-12-11-0047. Hodnota tlaku v 
rozvodu 1×10-2mbar.

Rovný úsek potrubí; DN100 (ᴓ114,3x3,2) včetně spotřeby 
přídavného 

materiálu a moření

m

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL F-1-2 Rozvody DN 100  CELKEM 4 773

PŘÍPOČTY CELKEM 4 773

ODPOČTY

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL F-1-2 Rozvody DN 100

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

1.1 1 2 2

Nerezové, svařované potrubí (vyjímečně spojováno 
pomocí přírubových spojů ISO-K). Vnitřní povrch 
potrubí a těsnící plochy přírub Ra 0,8. Rozměry 
potrubí jsou dány nornou ČSN ISO 4200. Rozměry 
tvarovek jsou dle DIN 2605 (kolena), DIN 2615 (T-
kusy). Potrubí musí být otestováno dle kap. 6, 
vyčištěno a odmaštěno dle kap. 10 (Projektová 
dokumentace - Centrální rozvod vakua)). Konce 
potrubí musí být ukončeny přírubovým spojem ISO-
K dle výkresu ELI-12-11-0047. Hodnota tlaku v 
rozvodu 1×10-2mbar.

T-kus; DN100 (ᴓ114,3x3,2) včetně spotřeby 
přídavného 

materiálu a moření

ks

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL F-1-2 Rozvody DN 100  CELKEM -864

ODPOČTY CELKEM -864

Dopad do Stavebních náklad ů 3 909

Příslušný podíl Vedlejších a ostatních náklad ů (11,57% ze Stavebních náklad ů) 452

NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - K č bez DPH 4 361

Odkaz na smluvní 
položku

Odkaz na smluvní 
položku
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ELI Beamlines

Soupis Faktura čních oddíl ů, Soupis prací, dodávek a služeb Návrh č. 005

VCP - OZ 043 - 5.3.4 (A) Provozní soubory C1 až C5 - C2 Je řáby - Je řáby v halách E6 a L4a

Předmět změny: PD Submission - Dodatek č.5

Datum: 12.11.2014

PŘÍPOČTY

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

není uvažován žádný přípočet

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL   CELKEM 0

PŘÍPOČTY CELKEM 0 Kč

ODPOČTY

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL C2-6-Jeřáb v hale E6

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

1.1 C2 6 1

Podvěsný jeřáb 1500kg/8800mm, jeřábová stavebnice včetně jeřábové 
dráhy zavěšené na ocelovou konstrukci pomocí výškově nastavitelných 
závěsů, kočka s řetězovým kladkostrojem, ovládání tlačítkovým 
ovladačem visícím z kladkostroje

včetně jeřábové dráhy a troleje TZB-JER-306.01 ks

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL C2-6-Jeřáb v hale E6  CELKEM -588 618

2 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL C2-12-Jeřáb v hale L4a

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

2.1 C2 12 1

Podvěsný jeřáb 1500kg/13700mm, jeřábová stavebnice včetně 
jeřábové dráhy zavěšené na ocelovou konstrukci pomocí výškově 
nastavitelných závěsů, kočka s řetězovým kladkostrojem, ovládání 
tlačítkovým ovladačem visícím z kladkostroje

včetně jeřábové dráhy a troleje TZB-JER-312.01 ks

2 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL C2-12-Jeřáb v hale L4a  CELKEM -574 856

ODPOČTY CELKEM -1 163 474 Kč

Dopad do Stavebních náklad ů -1 163 474 Kč

Příslušný podíl Vedlejších a ostatních náklad ů (11,57% ze Stavebních náklad ů) -134 614 Kč

NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - K č bez DPH -1 298 088 Kč

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI P 4.1.1

Odkaz na smluvní 
položku

Odkaz na smluvní 
položku

Odkaz na smluvní 
položku
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ELI Beamlines

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI P 4.1.1

Soupis Faktura čních oddíl ů, Soupis prací, dodávek a služeb Návrh č. 005

VCP - OZ 044 -5.3.1 (A) Stavební část objekt ů SO 01, SO 02 a SO 03 - Piloty v ose 1 u LB

Předmět změny: PD Submission - Dodatek č.5

Datum: 12.11.2014

PŘÍPOČTY

1. PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL OF-A-1-3-2 Piloty

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

1.1 OF A 1 3 2 N1

Tlakové prvky - tlakové mikropiloty z 
trubky TR 108/12,5 kotvené do základové 
desky, průměr vrtu 190 mm, délka vrtu a 
vystrojení 8m, délka kořene 3m vč. vrtu a 
odstranění přebytečné zeminy

MP-27-33 ks

1.2 OF A 1 3 2 N2
Hlavice mikropiloty TYP 3, z železového 
betonu třídy C25/30, včetně bednění a 
odbednění

MP-27-33 m3

1.3 OF A 1 3 2 16 Výztuž pro hlavice pilot B 500B t

1.5 OF A 1 3 2 N4 Hluché vrty pilot Ø620mm m

1.6 OF A 1 3 2 N5 Výztuž do vrtaných pilot B 500B t

1. PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL OF-A-1-3-2 Piloty  CELKEM 159 092

PŘÍPOČTY CELKEM 159 092

ODPOČTY

1. ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL  OF-A-1-3-2 Piloty

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

1.1 OF A 1 3 2 19

Vrtané piloty Ø620mm, beton třídy C25/30 
typ výztuže A.5, dl. 9,0 m, min. vetkuntí 
do skal. podloží 4,0 mvč. vrtu, odstranění 
přebytečné zeminy, zřízení piloty, výplň 
piloty a armokoše

ks

1.2 OF A 1 3 2 28
Hlavice pilot, z železového betonu třídy 
C25/30, včetně bednění a odbednění

m3

1.3 OF A 1 3 2 29 Výztuž pro hlavice pilot B 500B t

1. ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL  OF-A-1-3-2 Piloty  CELKEM -58 761

ODPOČTY CELKEM -58 761

Dopad do Stavebních náklad ů 100 331

Příslušný podíl Vedlejších a ostatních náklad ů (11,57% ze Stavebních náklad ů) 11 608

NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - K č bez DPH 111 940

Odkaz na smluvní 
položku

Odkaz na smluvní 
položku
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ELI Beamlines

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI P 4.1.1

Soupis Faktura čních oddíl ů, Soupis prací, dodávek a služeb Návrh č. 005

VCP - OZ 047 - 5.3.1 (A) Stavební část objekt ů SO 01, SO 02 a SO 03 - Úprava fasády Laserové haly

Předmět změny: PD Submission - Dodatek č .5

Datum: 12.11.2014

PŘÍPOČTY

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL  LH-A-3-1-4 Klempíř ské výrobky st řechy

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

1.1 LH A 3 1 4 N1 Oplechování atiky - Ti-Zn tl. 0,6 mm detail A1.2-02-02-430 bm

1.2

LH A 3 1 4 N2 Oplechování atiky - pozink tl. 0,55 mm atika u osy U, detail 
A1.2_02_02_430

bm

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL  LH-A-3-1-4 Klempíř ské výrobky st řechy  CELKEM 487 816

2 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-3-2-1 Obvodové st ěny a fasády - jih

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

2.1 LH A 3 2 1 N1

Provětrávaná fasáda
- hliníkové sendvičové fasádní desky; vnější strana lakovaný (PVdF),  Al plech tl. 0,5 mm; 
jádro s PE plnivem; vnitřní strana přírodní AL,  Al plech tl. 0,5 mm 
- celková tl. desky 4 mm; tř. reakce na oheň B s1, d0 (EN 13501-1)
- negativní spáry mezi panely š. 20 mm (svislé i vodorovné), ve spárách viditelné prvky je 
nutné opatřit povrchovou úpravou v odstínu RAL nejbližším (tmavším) k barvě fasádních 
desek
- Tepelná roztažnost : dána tepelnou roztažností,  vnějších Al plechů, při rozdílu teplot 300 
C° délkové  prodloužení 1,2 mm/m
- ocelový tenkostěnný pozinkovaný podkladní rošt fasády - svislé prvky, ocelové ohýbané 
nosné profily, rektifikované do roviny, pro uložení dalších nosných elementů fasády
- difuzní folie pro kontaktní použití 95 - 210g/m2
- tepelná izolace z minerálních desek do tl. 240 mm
- rovinatost při výrobě bondů dle ČSN - EN 438-4
- rovinatost vyrovnávací podkonstrukce dle ČSN - EN 438-7

včetně fasády schodiště, 
napojení atiky schodiště 
na fasádu LH

m2

2 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-3-2-1 Obvodové st ěny a fasády - jih  CELKEM 4 284 080

3 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-3-2-2 Obvodové st ěny a fasády - sever

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

3.1 LH A 3 2 2 N1

Provětrávaná fasáda
- hliníkové sendvičové fasádní desky; vnější strana lakovaný (PVdF),  Al plech tl. 0,5 mm; 
jádro s PE plnivem; vnitřní strana přírodní AL,  Al plech tl. 0,5 mm 
- celková tl. desky 4 mm; tř. reakce na oheň B s1, d0 (EN 13501-1)
- negativní spáry mezi panely š. 20 mm (svislé i vodorovné), ve spárách viditelné prvky je 
nutné opatřit povrchovou úpravou v odstínu RAL nejbližším (tmavším) k barvě fasádních 
desek
- Tepelná roztažnost : dána tepelnou roztažností,  vnějších Al plechů, při rozdílu teplot 300 
C° délkové  prodloužení 1,2 mm/m
- ocelový tenkostěnný pozinkovaný podkladní rošt fasády - svislé prvky, ocelové ohýbané 
nosné profily, rektifikované do roviny, pro uložení dalších nosných elementů fasády
- difuzní folie pro kontaktní použití 95 - 210g/m2
- tepelná izolace z minerálních desek do tl. 240 mm
- rovinatost při výrobě bondů dle ČSN - EN 438-4
- rovinatost vyrovnávací podkonstrukce dle ČSN - EN 438-7

včetně fasády schodiště, 
napojení atiky schodiště 
na fasádu LH

m2

3 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-3-2-2 Obvodové st ěny a fasády - sever  CELKEM 4 165 422

4 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-3-2-3 Obvodové st ěny a fasády - východ

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

4.1 LH A 3 2 3 N1

Provětrávaná fasáda
- hliníkové sendvičové fasádní desky; vnější strana lakovaný (PVdF),  Al plech tl. 0,5 mm; 
jádro s PE plnivem; vnitřní strana přírodní AL,  Al plech tl. 0,5 mm 
- celková tl. desky 4 mm; tř. reakce na oheň B s1, d0 (EN 13501-1)
- negativní spáry mezi panely š. 20 mm (svislé i vodorovné), ve spárách viditelné prvky je 
nutné opatřit povrchovou úpravou v odstínu RAL nejbližším (tmavším) k barvě fasádních 
desek
- Tepelná roztažnost : dána tepelnou roztažností,  vnějších Al plechů, při rozdílu teplot 300 
C° délkové  prodloužení 1,2 mm/m
- ocelový tenkostěnný pozinkovaný podkladní rošt fasády - svislé prvky, ocelové ohýbané 
nosné profily, rektifikované do roviny, pro uložení dalších nosných elementů fasády
- difuzní folie pro kontaktní použití 95 - 210g/m2
- tepelná izolace z minerálních desek do tl. 240 mm
- rovinatost při výrobě bondů dle ČSN - EN 438-4
- rovinatost vyrovnávací podkonstrukce dle ČSN - EN 438-7

včetně fasády schodiště, 
napojení atiky schodiště 
na fasádu LH

m2

4 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-3-2-3 Obvodové st ěny a fasády - východ  CELKEM 2 968 703

5 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-3-2-3 Obvodové st ěny a fasády - západ

Odkaz na smluvní 
položku

Odkaz na smluvní 
položku

Odkaz na smluvní 
položku

Odkaz na smluvní 
položku
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ELI Beamlines

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI P 4.1.1

Soupis Faktura čních oddíl ů, Soupis prací, dodávek a služeb Návrh č. 005

VCP - OZ 047 - 5.3.1 (A) Stavební část objekt ů SO 01, SO 02 a SO 03 - Úprava fasády Laserové haly

Předmět změny: PD Submission - Dodatek č .5

Datum: 12.11.2014

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

5.1 LH A 3 2 4 N1

Provětrávaná fasáda
- hliníkové sendvičové fasádní desky; vnější strana lakovaný (PVdF),  Al plech tl. 0,5 mm; 
jádro s PE plnivem; vnitřní strana přírodní AL,  Al plech tl. 0,5 mm 
- celková tl. desky 4 mm; tř. reakce na oheň B s1, d0 (EN 13501-1)
- negativní spáry mezi panely š. 20 mm (svislé i vodorovné), ve spárách viditelné prvky je 
nutné opatřit povrchovou úpravou v odstínu RAL nejbližším (tmavším) k barvě fasádních 
desek
- Tepelná roztažnost : dána tepelnou roztažností,  vnějších Al plechů, při rozdílu teplot 300 
C° délkové  prodloužení 1,2 mm/m
- ocelový tenkostěnný pozinkovaný podkladní rošt fasády - svislé prvky, ocelové ohýbané 
nosné profily, rektifikované do roviny, pro uložení dalších nosných elementů fasády
- difuzní folie pro kontaktní použití 95 - 210g/m2
- tepelná izolace z minerálních desek do tl. 240 mm
- rovinatost při výrobě bondů dle ČSN - EN 438-4
- rovinatost vyrovnávací podkonstrukce dle ČSN - EN 438-7

včetně fasády schodiště, 
napojení atiky schodiště 
na fasádu LH

m2

5 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-3-2-3 Obvodové st ěny a fasády - západ  CELKEM 920 726

PŘÍPOČTY CELKEM 12 826 746

ODPOČTY

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-3-1-4 Klempíř ské výrobky st řechy

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

2.1

LH A 3 1 4 1 Oplechování atiky - Ti-Zn tl. 0,6 mm, rozvinutá šířka A=364 mm, B=863 mm, C=79 mm  detail A1.2-02-02-430, 
včetně oplechování atiky 
schodiště, detail styku 
atik LH a LB A1.2-02-02-
480 a 481, včetně K 161

Výkaz klempířských 
výrobků / : K 104

bm

2.2

LH A 3 1 4 2 Oplechování atiky - pozink tl. 0,55 mm, rozvinutá šířka A=241 mm, B=1453 mm, C=326 
mm  

atika u osy U, detail 
A1.2_02_02_430
A1.2_02_02_483

Výkaz klempířských 
výrobků / : K 108

bm

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-3-1-4 Klempíř ské výrobky st řechy  CELKEM -487 816

2 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-3-2-1 Obvodové st ěny a fasády - jih

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

2.1

LH A 3 2 1 1 Sendvičové panely - systémové fasádní prefabrikované panely, složené ze dvou 
pozinkovaných obarvených plechů (tl. 0,5 mm vnitřní, 0,7 mm vnější) a izolačního jádra, 
požární odolnost EI 120, jádro: nehořlavá minerální vata - objemová hmotnost 120 kg/m3, 
včetně systémového podkladního roštu - 90 mm a uzavíracího nátěru na beton

včetně fasády schodiště, 
napojení atiky schodiště 
na fasádu LH detail 
A1.2_02_02_675, 
včetně zakrytí soklu K 
130, K 133
detail 
A1.2_02_02_431C, 
detail A1.2_02_02_663, 
kout a nároží řešeny v 
detailu 
A1.2_02_02_431A,B 

VOP-FAS-050 m2

2 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-3-2-1 Obvodové st ěny a fasády - jih  CELKEM -4 285 220

3 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-3-2-2 Obvodové st ěny a fasády - sever

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

3.1

LH A 3 2 2 1 Sendvičové panely - systémové fasádní prefabrikované panely, složené ze dvou 
pozinkovaných obarvených plechů (tl. 0,5 mm vnitřní, 0,7 mm vnější) a izolačního jádra, 
požární odolnost EI 120, jádro: nehořlavá minerální vata - objemová hmotnost 120 kg/m3, 
včetně systémového podkladního roštu - 90 mm a uzavíracího nátěru na beton

včetně fasády schodiště, 
včetně zakrytí soklu K 
130, K 133
detail 
A1.2_02_02_431C, 
detail A1.2_02_02_663, 
kout a nároží řešeny v 
detailu 
A1.2_02_02_431A,B 

VOP-FAS-050 m2

3 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-3-2-2 Obvodové st ěny a fasády - sever  CELKEM -4 166 531

4 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-3-2-3 Obvodové st ěny a fasády - východ

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

Odkaz na smluvní 
položku

Odkaz na smluvní 
položku

Odkaz na smluvní 
položku

Odkaz na smluvní 
položku

Odkaz na smluvní 
položku
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ELI Beamlines

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI P 4.1.1

Soupis Faktura čních oddíl ů, Soupis prací, dodávek a služeb Návrh č. 005

VCP - OZ 047 - 5.3.1 (A) Stavební část objekt ů SO 01, SO 02 a SO 03 - Úprava fasády Laserové haly

Předmět změny: PD Submission - Dodatek č .5

Datum: 12.11.2014

4.1

LH A 3 2 3 1 Sendvičové panely - systémové fasádní prefabrikované panely, složené ze dvou 
pozinkovaných obarvených plechů (tl. 0,5 mm vnitřní, 0,7 mm vnější) a izolačního jádra, 
požární odolnost EI 120, jádro: nehořlavá minerální vata - objemová hmotnost 120 kg/m3, 
včetně systémového podkladního roštu - 90 mm a uzavíracího nátěru na beton

včetně fasády schodiště, 
včetně zakrytí soklu K 
130, K 133
detail 
A1.2_02_02_431C, 
detail A1.2_02_02_663, 
kout a nároží řešeny v 
detailu 
A1.2_02_02_431A,B 

VOP-FAS-050 m2

4 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-3-2-3 Obvodové st ěny a fasády - východ  CELKEM -2 969 494

5 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-3-2-4 Obvodové st ěny a fasády - západ

Č.pol. Popis položky Poznámka Specifikace Jednotka
Jednotková 
cena (Kč)

5.1

LH A 3 2 4 1 Sendvičové panely - systémové fasádní prefabrikované panely, složené ze dvou 
pozinkovaných obarvených plechů (tl. 0,5 mm vnitřní, 0,7 mm vnější) a izolačního jádra, 
požární odolnost EI 120, jádro: nehořlavá minerální vata - objemová hmotnost 120 kg/m3, 
včetně systémového podkladního roštu - 90 mm a uzavíracího nátěru na beton

včetně fasády schodiště, 
včetně zakrytí soklu K 
130, K 133, K 172
detail 
A1.2_02_02_431C, 
detail A1.2_02_02_663, 
kout a nároží řešeny v 
detailu 
A1.2_02_02_431A,B, 
dilatace ve fasádě detail 
A1.2_02_02_670  

VOP-FAS-050 m2

5 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-3-2-4 Obvodové st ěny a fasády - západ  CELKEM -920 971

ODPOČTY CELKEM -12 830 032

Dopad do Stavebních náklad ů -3 286

Příslušný podíl Vedlejších a ostatních náklad ů (11,57% ze Stavebních náklad ů) -380

NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - K č bez DPH -3 666

Odkaz na smluvní 
položku
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Dodatek ke Smlouv ě o dílo č. 5

Část 4.2 - Hlavní rekapitulace

HLAVNÍ REKAPITULACE

Původní hodnota dle 
Smlouvy o Dílo bez DPH (K č)

Hodnota dodatku č.5
Revidovaná hodnota v četně 

dodatk ů ke Smlouv ě 
(Kč)

Hodnota p ředchozích 
dodatk ů

1 199 845 349 Kč 46 700 790 Kč 1 312 180 961 Kč 65 634 821 Kč

1 695 589 Kč 0 Kč 1 547 120 Kč -148 468 Kč

1 706 837 Kč 0 Kč 1 773 937 Kč 67 100 Kč

1 164 366 Kč 0 Kč 1 164 366 Kč 0 Kč

709 674 Kč 0 Kč 709 674 Kč 0 Kč

10 689 894 Kč 3 909 Kč 10 693 803 Kč 0 Kč

10 573 704 Kč 0 Kč 11 320 821 Kč 747 117 Kč

5 305 463 Kč 0 Kč 5 305 463 Kč 0 Kč

142 512 600 Kč 5 403 734 Kč 155 587 310 Kč 7 670 976 Kč

3 822 500 Kč 0 Kč 3 822 500 Kč 0 Kč

1 378 025 976 Kč 52 108 433 Kč 1 504 105 953 Kč 73 971 545 Kč

(veškeré uvedené ceny jsou uvedeny v Korunách českých a bez DPH)

VÝPOČET HODNOTY STAVEBNÍCH NÁKLAD Ů A VEDLEJŠÍCH A OSTATNÍCH NÁKLADŮ

Původní hodnota dle 
Smlouvy o Dílo bez DPH (K č)

Hodnota dodatku č.5
Revidovaná hodnota v četně 

dodatk ů ke Smlouv ě 
(Kč)

Hodnota p ředchozích 
dodatk ů

1 231 690 875,21 Kč 46 704 698,91 Kč 1 344 696 143,64 Kč 66 300 569,52 Kč

142 512 600,30 Kč 5 403 733,66 Kč 155 587 309,86 Kč 7 670 975,89 Kč

1 374 203 475,51 Kč 52 108 432,58 Kč 1 500 283 453,50 Kč 73 971 545,41 Kč

VÝPOČET POMĚRU VEDLEJŠÍCH A OSTATNÍCH NÁKLAD Ů KE STAVEBNÍM NÁKLAD ŮM

VYJÁDŘENÍ V PROCENTECH 
(%)

11,57%

(D)
TS ELI, TS HILASE – propoj kVN

(část 4.6)

sum 
(A-J)

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH

(součet kapitol (A) až (J)

(H)

(F)
Centrální rozvod vakua

(část 4.8)

(G)
Stínící dveře

(část 4.9)

Komplexní zkoušky a DSPS

(část 4.10)

(I)

(B)
Příprava území III.etapa

(část 4.4)

(C)
Zásobování vodou staveb ELI L.F. a HiLASE L.F. v Dolních Břežanech

(část 4.5)

Část Název

(A)
Náklady na objekty SO 01, SO 02 a SO 03

(část 4.3)

VÝPOČET POMĚRU VEDLEJŠÍCH A OSTATNÍCH NÁKLAD Ů KE STAVEBNÍM NÁKLAD ŮM 
PRO ÚČELY FAKTURACE A OCEŇ OVÁNÍ ZMĚN

Poměr Vedlejších a ostatních nákladů (I) ke stavebním nákladům (A) až (H)

(poměr hodnoty položky 4.11 (H) k součtu hodnot položek 4.3 (A) až 4.10 (I))

(E)
Pozemní komunikace – chodník

(část 4.7)

Náklady na součinnost / koordinace uchazeče

(část 4.12)

Vedlejší a ostatní náklady

(část 4.11)

(J)

Část Název

(A-H)
Stavební náklady

(součet kapitol A až H)

(I)
Vedlejší a ostatní náklady

(část 4.4)

sum 
(A-I)

HODNOTA STAVEBNÍCH NÁKLAD Ů A VEDLEJŠÍCH A OSTATNÍCH NÁKLAD Ů

(součet kapitol (A) až (I)
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Dodatek ke Smlouv ě o dílo č. 5

Část 4.3 - Náklady na Objekty SO 01, SO 02 a SO 03

DÍLČÍ REKAPITULACE NÁKLAD Ů

(A) Náklady na objekty SO 01, SO 02 a SO 03

Původní hodnota dle 
Smlouvy o Dílo bez DPH 

(Kč)
Hodnota dodatku č.5

Revidovaná hodnota 
včetně dodatk ů ke 

Smlouv ě 
(Kč)

Hodnota p ředchozích 
dodatk ů

671 832 868 Kč 3 298 126 Kč 703 584 951 Kč 28 453 957 Kč

459 985 007 Kč 40 706 428 Kč 536 173 004 Kč 35 481 569 Kč

38 268 205 Kč 3 859 710 Kč 42 666 809 Kč 538 894 Kč

23 861 200 Kč -1 163 474 Kč 23 552 483 Kč 854 757 Kč

5 898 069 Kč 0 Kč 6 203 714 Kč 305 645 Kč

1 199 845 349 Kč 46 700 790 Kč 1 312 180 961 Kč 65 634 821 Kč

(veškeré uvedené ceny jsou uvedeny v Korunách českých a bez DPH)

sum 
(1-5)

Stavební náklady celkem - Objekty SO 01, SO 02 a SO 03

(součet kapitol č.1 až č.5 části Objekty SO 01, SO 02 a SO 03)

5

3

4

(část 4.3.5)

Náklady celkem - Inženýrské objekty B1 až B14

(část 4.3.3)

Náklady celkem - Provozní soubory C1 až C4

Náklady celkem - Vnitřní a vnější vybavení budov D1 , D2 a D3

(část 4.3.4)

Číslo 
kapitoly

1

2

Část objektu

Stavební náklady celkem - Stavební část objektů SO 01, SO 02 a SO 03

(část 4.3.1)

Náklady celkem - Technika prostředí staveb objektů SO 01, SO 02 a SO 03

(část 4.3.2)
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Dodatek ke Smlouv ě o dílo č . 5

Část 4.3.1 - Náklady na Stavební část objekt ů SO 01, SO 02 a SO 03

DÍLČÍ REKAPITULACE NÁKLADŮ

(A) Stavební část objekt ů SO 01, SO 02 a SO 03

Stavební objekt Část objektu Název kapitoly
Původní hodnota dle 

Smlouvy o Dílo bez DPH 
(Kč)

Hodnota dodatku č .5

Revidovaná hodnota 
včetně dodatk ů ke 

Smlouv ě 
(Kč)

Hodnota p ředchozích 
dodatků

Stavební náklady - Budova Kanceláří
59 432 088 Kč 2 381 722 Kč 62 227 324 Kč 413 515 Kč

(součet Fakturačních oddílů pro část Budova Kanceláří)

Stavební náklady - Atrium
35 903 638 Kč 0 Kč 35 960 317 Kč 56 680 Kč

(součet Fakturačních oddílů pro část Atrium)

Stavební náklady - Multifunkční budova
33 597 782 Kč 119 626 Kč 33 915 503 Kč 198 095 Kč

(součet Fakturačních oddílů pro část Příprava území III.etapa - Sadové úpravy)

Stavební náklady - Budova Laboratoří
63 261 337 Kč 1 543 583 Kč 78 871 181 Kč 14 066 261 Kč

(součet Fakturačních oddílů pro část Budova Laboratoří)

Stavební náklady - Laserová hala
472 223 746 Kč -746 805 Kč 484 393 234 Kč 12 916 293 Kč

(součet Fakturačních oddílů pro část Laserová hala)

Stavební náklady - Strojovna chlazení
5 760 416 Kč 0 Kč 6 565 204 Kč 804 788 Kč

(součet Fakturačních oddílů pro část Strojovna chlazení)

Stavební náklady - Technické plyny
1 653 862 Kč 0 Kč 1 652 187 Kč -1 675 Kč

(součet Fakturačních oddílů pro část Technické plyny)

671 832 868 Kč 3 298 126 Kč 703 584 951 Kč 28 453 957 Kč

(veškeré uvedené ceny jsou uvedeny v Korunách českých a bez DPH)

Stavební náklady celkem - Stavební část objektů  SO 01, SO 02 a SO 03

(součet kapitol č.1 až č.7 části Stavební část objektů SO 01, SO 02 a SO 03)

SO 01

TGSO 03

CCSO 03

LHSO 02

LBSO 02

MFSO 01

ATSO 01

OF

sum 
(1-7)

5

Číslo 
kapitoly

1

2

3

4

6

7
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II. ETAPA REALIZACE STAVBY VÝZKUMNÉHO CENTRA  ELI - VÝBĚR GENERÁLNÍHO DODAVATELE Soupis Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb
 včetně Jednotkových cen

Dodatek ke Smlouv ě o dílo č. 5

Část 4.3.2 - Technika prost ředí staveb objekt ů SO 01, SO 02 a SO 03

DÍLČÍ REKAPITULACE NÁKLAD Ů

(A) Technika prost ředí staveb objekt ů SO 01, SO 02 a SO 03

Část Název kapitoly
Původní hodnota dle 

Smlouvy o Dílo bez DPH 
(Kč)

Hodnota dodatku č.5

Revidovaná hodnota 
včetně dodatk ů ke 

Smlouv ě 
(Kč)

Hodnota p ředchozích 
dodatk ů

Náklady na část Vytápění a Chlazení
99 629 098 Kč 39 581 708 Kč 144 454 525 Kč 5 243 719 Kč

(součet Fakturačních oddílů pro část Vytápění a Chlazení)

Náklady na část Vzduchotechnika
132 258 889 Kč 0 Kč 141 855 754 Kč 9 596 865 Kč

(součet Fakturačních oddílů pro část Vzduchotechnika)

Náklady na část Měření a regulace
28 252 938 Kč 0 Kč 31 677 642 Kč 3 424 704 Kč

(součet Fakturačních oddílů pro část Měření a regulace)

Náklady na část Zdravotechnika
8 925 677 Kč 1 109 967 Kč 10 105 536 Kč 69 892 Kč

(součet Fakturačních oddílů pro část Zdravotechnika)

Náklady na část Plynovod
301 396 Kč 0 Kč 363 093 Kč 61 697 Kč

(součet Fakturačních oddílů pro část Plynovod)

Náklady na část Elektroinstalace silnoproud
102 211 285 Kč 1 641 Kč 113 487 798 Kč 11 274 872 Kč

(součet Fakturačních oddílů pro část Elektroinstalace silnoproud)

Náklady na část Elektroinstalace silnoproud - trafostanice
4 428 830 Kč 0 Kč 6 552 922 Kč 2 124 091 Kč

(součet Fakturačních oddílů pro část Elektroinstalace silnoproud - trafostanice)

Náklady na část Uzemnění a hromosvody
6 965 060 Kč 65 555 Kč 12 460 534 Kč 5 429 918 Kč

(součet Fakturačních oddílů pro část Uzemnění a hromosvody)

Náklady na část Slaboproudé rozvody
54 914 703 Kč 678 Kč 53 199 972 Kč -1 715 409 Kč

(součet Fakturačních oddílů pro část Slaboproudé rozvody)

Náklady na část Evakuační rozhlas, Elektrická požární signalizace a VESDA
9 548 325 Kč -53 121 Kč 9 466 424 Kč -28 780 Kč

(součet Fakturačních oddílů pro část Evakuační rozhlas, Elektrická požární signalizace a VESDA)

Náklady na část Požárně bezpečnostní řešení stavby
382 910 Kč 0 Kč 382 910 Kč 0 Kč

(součet Fakturačních oddílů pro část Požárně bezpečnostní řešení stavby)

Náklady na část Sprinklery
3 815 184 Kč 0 Kč 3 815 184 Kč 0 Kč

(součet Fakturačních oddílů pro část Sprinklery)

Náklady na část ZOTK
2 604 440 Kč 0 Kč 2 604 440 Kč 0 Kč

(součet Fakturačních oddílů pro část ZOTK)

Náklady na část Plynové hašení
483 460 Kč 0 Kč 483 460 Kč 0 Kč

(součet Fakturačních oddílů pro část Plynové hašení)

neobsazeno
- - - -

Náklady na část Komunikační systém
4 405 365 Kč 0 Kč 4 405 365 Kč 0 Kč

(součet Fakturačních oddílů pro část Komunikační systém)

Náklady na část Požární ucpávky
857 445 Kč 0 Kč 857 445 Kč 0 Kč

(součet Fakturačních oddílů pro část Požární ucpávky)

459 985 007 Kč 40 706 428 Kč 536 173 004 Kč 35 481 569 Kč

(veškeré uvedené ceny jsou uvedeny v Korunách českých a bez DPH)

A3.16

16 A3.17

13 A3.14

14 A3.15

15

17 A3.1 až A3.17

sum 
(1-17)

Náklady celkem - Technika prost ředí staveb objekt ů SO 01, SO 02 a SO 03

(součet kapitol č.1 až č.17 části Technika prostředí staveb)

10 A3.11

11 A3.12

12 A3.13

7 A3.8

8 A3.9

9 A3.10

4 A3.5

5 A3.6

6 A3.7

3 A3.4

Číslo 
kapitoly

1 A3.1 a A3.2

2 A3.3
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II. ETAPA REALIZACE STAVBY VÝZKUMNÉHO CENTRA  ELI - VÝBĚR GENERÁLNÍHO DODAVATELE Soupis Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb
 včetně Jednotkových cen

Dodatek ke Smlouv ě o dílo č. 5

Část 4.3.3 - Náklady na Inženýrské objekty B1 až B14

DÍLČÍ REKAPITULACE NÁKLAD Ů

(A) Inženýrské objekty B1 až B14

Objekt Název kapitoly
Cena celkem bez DPH 

(Kč)
Hodnota dodatku č.5

Revidovaná hodnota 
včetně dodatk ů ke 

Smlouv ě 
(Kč)

Hodnota p ředchozích 
dodatk ů

Náklady na Inženýrské objekty - Příprava území
859 755 Kč 73 765 Kč 933 520 Kč 0 Kč

(součet Fakturačních oddílů pro část Příprava území)

Náklady na Inženýrské objekty - Čisté terénní úpravy
1 403 329 Kč 40 748 Kč 1 444 078 Kč 0 Kč

(součet Fakturačních oddílů pro část Čisté terénní úpravy)

Náklady na Inženýrské objekty - Sadové úpravy
2 753 152 Kč 10 724 Kč 2 763 876 Kč 0 Kč

(součet Fakturačních oddílů pro část Sadové úpravy)

Náklady na Inženýrské objekty - Drobná architektura
2 111 827 Kč 0 Kč 2 111 827 Kč 0 Kč

(součet Fakturačních oddílů pro část Drobná architektura)

Náklady na Inženýrské objekty - Vnější schodiště, rampy, opěrné zdi
2 639 279 Kč 0 Kč 2 639 279 Kč 0 Kč

(součet Fakturačních oddílů pro část Vnější schodiště, rampy, opěrné zdi)

Náklady na Inženýrské objekty - Přípojky splaškové kanalizace
516 293 Kč 512 734 Kč 1 071 542 Kč 42 515 Kč

(součet Fakturačních oddílů pro část Přípojky splaškové kanalizace)

Náklady na Inženýrské objekty - Přípojky dešťové kanalizace
1 240 171 Kč 0 Kč 1 250 083 Kč 9 911 Kč

(součet Fakturačních oddílů pro část Přípojky dešťové kanalizace)

Náklady na Inženýrské objekty - Odvod dešťových vod, OLK
4 565 590 Kč 2 977 947 Kč 7 543 537 Kč 0 Kč

(součet Fakturačních oddílů pro část Odvod dešťových vod, odlučovač lehkých kapalin)

Náklady na Inženýrské objekty - Přípojky vodovodu
770 978 Kč 25 631 Kč 801 621 Kč 5 013 Kč

(součet Fakturačních oddílů pro část Přípojky vodovodu)

Náklady na Inženýrské objekty - STL přípojka plynu
171 154 Kč 0 Kč 185 146 Kč 13 992 Kč

(součet Fakturačních oddílů pro část STL přípojka plynu)

Náklady na Inženýrské objekty - Přípojka data - telefon
- 46 864 Kč 46 864 Kč -

(součet Fakturačních oddílů pro část Přípojka data - telefon)

Náklady na Inženýrské objekty - Komunikace a zpevněné plochy
17 155 511 Kč 6 988 Kč 17 489 890 Kč 327 392 Kč

(součet Fakturačních oddílů pro část Komunikace a zpevněné plochy)

Náklady na Inženýrské objekty - Oplocení, brány
1 809 456 Kč 164 310 Kč 1 973 766 Kč 0 Kč

(součet Fakturačních oddílů pro část Oplocení, brány)

Náklady na Inženýrské objekty - Kanál technických plynů
2 271 710 Kč 0 Kč 2 411 780 Kč 140 070 Kč

(součet Fakturačních oddílů pro část Kanál technických plynů)

38 268 205 Kč 3 859 710 Kč 42 666 809 Kč 538 894 Kč

(veškeré uvedené ceny jsou uvedeny v Korunách českých a bez DPH)

13 B13

14 B14

sum 
(1-14)

Náklady celkem - Inženýrské objekty B1 až B14

(součet kapitol č.1 až č.14 části Inženýrské objekty B1 až B14)

10 B10

11 B11

12 B12

7 B7

8 B8

9 B9

4 B4

5 B5

6 B6

3 B3

Číslo 
kapitoly

1 B1

2 B2
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II. ETAPA REALIZACE STAVBY VÝZKUMNÉHO CENTRA  ELI - VÝBĚR GENERÁLNÍHO DODAVATELE Soupis Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb
 včetně Jednotkových cen

Dodatek ke Smlouv ě o dílo č. 5

Část 4.3.4 - Náklady na Provozní soubory C1 až C5

DÍLČÍ REKAPITULACE NÁKLAD Ů

(A) Provozní soubory C1 až C5

Soubor Název kapitoly
Cena celkem bez DPH 

(Kč)
Hodnota dodatku č.5

Revidovaná hodnota 
včetně dodatk ů ke 

Smlouv ě 
(Kč)

Hodnota p ředchozích 
dodatk ů

Náklady na Provozní soubory - Výtahy
7 987 699 Kč 0 Kč 8 706 523 Kč 718 824 Kč

(součet Fakturačních oddílů pro část Výtahy)

Náklady na Provozní soubory - Jeřáby
8 363 315 Kč -1 163 474 Kč 7 199 898 Kč 57 Kč

(součet Fakturačních oddílů pro část Jeřáby)

Náklady na Provozní soubory - Rozvody plynného dusíku
1 919 820 Kč 0 Kč 1 949 421 Kč 29 601 Kč

(součet Fakturačních oddílů pro část Rozvody plynného dusíku)

Náklady na Provozní soubory - Rozvody stlačeného vzduchu
4 804 395 Kč 0 Kč 4 951 172 Kč 146 777 Kč

(součet Fakturačních oddílů pro část Rozvody stlačeného vzduchu)

Náklady na Provozní soubory - Zádržný systém
785 972 Kč 0 Kč 745 469 Kč -40 503 Kč

(součet Fakturačních oddílů pro část Zádržný systém)

23 861 200 Kč -1 163 474 Kč 23 552 483 Kč 854 757 Kč

(veškeré uvedené ceny jsou uvedeny v Korunách českých a bez DPH)

sum 
(1-5)

Náklady celkem - Provozní soubory C1 až C5

(součet kapitol č.1 až č.5 části Provozní soubory C1 až C5)

Číslo 
kapitoly

1 C1

2 C2

5 C5

3 C3

4 C4
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II. ETAPA REALIZACE STAVBY VÝZKUMNÉHO CENTRA  ELI - VÝBĚR GENERÁLNÍHO DODAVATELE Soupis Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb
 včetně Jednotkových cen

Dodatek ke Smlouv ě o dílo č. 5

Část 4.3.5 - Náklady na Vnit řní a vně jší vybavení budov D1 až D3

DÍLČÍ REKAPITULACE NÁKLAD Ů

(A) Vnitř ní a vn ější vybavení budov D1 až D3

Soubor Název kapitoly
Cena celkem bez DPH 

(Kč)
Hodnota dodatku č.5

Revidovaná hodnota 
včetně dodatk ů ke 

Smlouv ě 
(Kč)

Hodnota p ředchozích 
dodatk ů

Náklady na Vnitřní a vnější vybavení budov - Orientační systém
2 894 208 Kč 0 Kč 2 921 610 Kč 27 402 Kč

(součet Fakturačních oddílů pro část Orientační systém)

Náklady na Vnitřní a vnější vybavení budov - Nábytek
3 003 860 Kč 0 Kč 3 144 596 Kč 140 736 Kč

(součet Fakturačních oddílů pro část Nábytek)

Náklady na Vnitřní a vnější vybavení budov - Provizorní přeložka kNN, Připojení buňkoviště
0 Kč 0 Kč 137 508 Kč 137 508 Kč

(součet Fakturačních oddílů pro část Provizorní přeložka kNN, Připojení buňkoviště)

5 898 069 Kč 0 Kč 6 203 714 Kč 305 645 Kč

(veškeré uvedené ceny jsou uvedeny v Korunách českých a bez DPH)

sum 
(1-3)

Náklady celkem - Vnitř ní a vnější vybavení budov D1 až D3

(součet kapitol č.1 až č.3 části Vnitřní a vnější vybavení budov D1 až D3)

Číslo 
kapitoly

1 D1

2 D2

3 D3

Stránka 7 z 64



II. ETAPA REALIZACE STAVBY VÝZKUMNÉHO CENTRA  ELI - VÝBĚR GENERÁLNÍHO DODAVATELE Soupis Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb
 včetně Jednotkových cen

Dodatek ke Smlouv ě o dílo č. 5

Část 4.4 - Náklady na P říprava území III.etapa

DÍLČÍ REKAPITULACE NÁKLAD Ů

(B) Náklady na část Příprava území III.etapa

Cena celkem bez DPH 
(Kč)

Hodnota dodatku č.5

Revidovaná hodnota 
včetně dodatk ů ke 

Smlouv ě 
(Kč)

Hodnota p ředchozích 
dodatk ů

Stavební náklady - Příprava území III.etapa - Kanalizace
1 037 357 Kč 0 Kč 1 037 357 Kč 0 Kč

(součet Fakturačních oddílů pro část Příprava území III.etapa - Kanalizace)

Stavební náklady - Příprava území III.etapa - Staveništní komunikace
392 523 Kč 0 Kč 392 523 Kč 0 Kč

(součet Fakturačních oddílů pro část Příprava území III.etapa - Staveništní komunikace)

Stavební náklady - Příprava území III.etapa - Sadové úpravy
30 143 Kč 0 Kč 30 143 Kč 0 Kč

(součet Fakturačních oddílů pro část Příprava území III.etapa - Sadové úpravy)

Stavební náklady - Příprava území III.etapa - Přeložka telekomunikačního kabelu
148 468 Kč 0 Kč 0 Kč -148 468 Kč

(součet Fakturačních oddílů pro část Příprava území III.etapa - Přeložka telekomunikačního kabelu)

Stavební náklady - Příprava území III.etapa - Elektronické komunikace - optické kabely 
87 097 Kč 0 Kč 87 097 Kč 0 Kč

(součet Fakturačních oddílů pro část Příprava území III.etapa - Elektronické komunikace - optické kabely)

Stavební náklady celkem - Př íprava území III.etapa
1 695 589 Kč 0 Kč 1 547 120 Kč -148 468 Kč

(součet kapitol č.1, č.2, č.3, č.4 a č.5 části Příprava území III.etapa)

(veškeré uvedené ceny jsou uvedeny v Korunách českých a bez DPH)

5

sum 
(1-5)

Číslo 
kapitoly

Název kapitoly

1

2

3

4
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II. ETAPA REALIZACE STAVBY VÝZKUMNÉHO CENTRA  ELI - VÝBĚR GENERÁLNÍHO DODAVATELE Soupis Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb
 včetně Jednotkových cen

Dodatek ke Smlouv ě o dílo č. 5

Část 4.5 - Zásobování vodou staveb ELI L.F. a HiLASE L.F. v Dolních B řežanech

DÍLČÍ REKAPITULACE NÁKLAD Ů

(C) Náklady na část Zásobování vodou staveb ELI L.F. a HiLASE L.F. v Dolních B řežanech

Cena celkem bez DPH 
(Kč)

Hodnota dodatku č.5

Revidovaná hodnota 
včetně dodatk ů ke 

Smlouv ě 
(Kč)

Hodnota p ředchozích 
dodatk ů

1 527 941 Kč 0 Kč 1 608 700 Kč 80 760 Kč
(součet Fakturačních oddílů pro část Zásobování vodou staveb ELI L.F. a HiLASE L.F. v Dolních Břežanech - Zásobování vodou)

93 152 Kč 0 Kč 97 376 Kč 4 224 Kč
(součet Fakturačních oddílů pro část Zásobování vodou staveb ELI L.F. a HiLASE L.F. v Dolních Břežanech - Přípojka vodovodu)

85 744 Kč 0 Kč 67 861 Kč -17 884 Kč
(součet Fakturačních oddílů pro část Zásobování vodou staveb ELI L.F. a HiLASE L.F. v DB - Zrušení stávajícího vodovodu v ulici Ke Dvoru)

1 706 837 Kč 0 Kč 1 773 937 Kč 67 100 Kč
(součet kapitol č.1, č.2 a č.3 části Zásobování vodou staveb ELI L.F. a HiLASE L.F. v Dolních Břežanech)

(veškeré uvedené ceny jsou uvedeny v Korunách českých a bez DPH)

3
Stavební náklady - Zásobování vodou staveb ELI L.F. a HiLASE L.F. v Dolních Břežanech - Zrušení 
stávajícího vodovodu v ulici Ke Dvoru

sum 
(1-3)

Stavební náklady celkem - Zásobování vodou staveb ELI L.F. a HiLASE L.F. v Dolních B řežanech

Číslo 
kapitoly

Název kapitoly

1
Stavební náklady - Zásobování vodou staveb ELI L.F. a HiLASE L.F. v Dolních Břežanech - Zásobování 
vodou

2
Stavební náklady - Zásobování vodou staveb ELI L.F. a HiLASE L.F. v Dolních Břežanech - Přípojka 
vodovodu
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II. ETAPA REALIZACE STAVBY VÝZKUMNÉHO CENTRA  ELI - VÝBĚR GENERÁLNÍHO DODAVATELE Soupis Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb
 včetně Jednotkových cen

Dodatek ke Smlouv ě o dílo č. 5

Část 4.6 - Náklady na část TS ELI, TS HILASE – propoj kVN

DÍLČÍ REKAPITULACE NÁKLAD Ů

(D) Náklady na část TS ELI, TS HILASE – propoj kVN

Cena celkem bez DPH 
(Kč)

Hodnota dodatku č.5

Revidovaná hodnota 
včetně dodatk ů ke 

Smlouv ě 
(Kč)

Hodnota p ředchozích 
dodatk ů

Stavební náklady - TS ELI, TS HILASE – propoj kVN - etapa 1
644 409 Kč 0 Kč 644 409 Kč 0 Kč

(součet Fakturačních oddílů pro část TS ELI, TS HILASE – propoj kVN - etapa 1)

Stavební náklady - TS ELI, TS HILASE – propoj kVN - etapa 2
200 243 Kč 0 Kč 200 243 Kč 0 Kč

(součet Fakturačních oddílů pro část TS ELI, TS HILASE – propoj kVN - etapa 2)

Stavební náklady - TS ELI, TS HILASE – propoj kVN - etapa 3
45 913 Kč 0 Kč 45 913 Kč 0 Kč

(součet Fakturačních oddílů pro část TS ELI, TS HILASE – propoj kVN - etapa 3)

Stavební náklady - TS ELI, TS HILASE – propoj kVN - ovládání a signalizace TS ELI
273 801 Kč 0 Kč 273 801 Kč 0 Kč

(součet Fakturačních oddílů pro část TS ELI, TS HILASE – propoj kVN - ovládání a signalizace TS ELI)

Stavební náklady celkem - TS ELI, TS HILASE – propoj kVN
1 164 366 Kč 0 Kč 1 164 366 Kč 0 Kč

(součet kapitol č.1, č.2, č.3 a č.4 části TS ELI, TS HILASE – propoj kVN)

(veškeré uvedené ceny jsou uvedeny v Korunách českých a bez DPH)

sum
(1-4)

Číslo 
kapitoly

Název kapitoly

1

2

3

4
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II. ETAPA REALIZACE STAVBY VÝZKUMNÉHO CENTRA  ELI - VÝBĚR GENERÁLNÍHO DODAVATELE Soupis Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb
 včetně Jednotkových cen

Dodatek ke Smlouv ě o dílo č. 5

Část 4.7 - Náklady na část Pozemní komunikace – chodník

DÍLČÍ REKAPITULACE NÁKLAD Ů

(E) Náklady na část Pozemní komunikace – chodník

Cena celkem bez DPH 
(Kč)

Hodnota dodatku č.5

Revidovaná hodnota 
včetně dodatk ů ke 

Smlouv ě 
(Kč)

Hodnota p ředchozích 
dodatk ů

Stavební náklady - Pozemní komunikace – chodník
709 674 Kč 0 Kč 709 674 Kč 0 Kč

(součet Fakturačních oddílů pro část Pozemní komunikace – chodník)

Stavební náklady celkem - Pozemní komunikace – chodník
709 674 Kč 0 Kč 709 674 Kč 0 Kč

(kapitola č.1 - Pozemní komunikace – chodník)

(veškeré uvedené ceny jsou uvedeny v Korunách českých a bez DPH)

1

Číslo 
kapitoly

Název kapitoly

1
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II. ETAPA REALIZACE STAVBY VÝZKUMNÉHO CENTRA  ELI - VÝBĚR GENERÁLNÍHO DODAVATELE Soupis Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb
 včetně Jednotkových cen

Dodatek ke Smlouv ě o dílo č. 5

Část 4.8 - Náklady na Centrální rozvod vakua

DÍLČÍ REKAPITULACE NÁKLAD Ů

(F) Centrální rozvod vakua

Název kapitoly
Cena celkem bez DPH 

(Kč)
Hodnota dodatku č.5

Revidovaná hodnota 
včetně dodatk ů ke 

Smlouv ě 
(Kč)

Hodnota p ředchozích 
dodatk ů

Centrální rozvod vakua - rozvody
9 257 288 Kč 3 909 Kč 9 261 196 Kč 0 Kč

(součet Fakturačních oddílů pro část Centrální rozvod vakua - rozvody)

Centrální rozvod vakua - závěsy
1 432 607 Kč 0 Kč 1 432 607 Kč 0 Kč

(součet Fakturačních oddílů pro část Centrální rozvod vakua - závěsy)

Náklady celkem - Centrální rozvod vakua
10 689 894 Kč 3 909 Kč 10 693 803 Kč 0 Kč

(součet kapitol č.1 a č.2 části Centrální rozvod vakua)

(veškeré uvedené ceny jsou uvedeny v Korunách českých a bez DPH)

Číslo 
kapitoly

1

2

sum 
(1-2)
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II. ETAPA REALIZACE STAVBY VÝZKUMNÉHO CENTRA  ELI - VÝBĚR GENERÁLNÍHO DODAVATELE Soupis Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb
 včetně Jednotkových cen

Dodatek ke Smlouv ě o dílo č. 5

Část 4.9 - Náklady na Stínící dve ře

DÍLČÍ REKAPITULACE NÁKLAD Ů

(G) Stínící dve ře

Název kapitoly
Cena celkem bez DPH 

(Kč)
Hodnota dodatku č.5

Revidovaná hodnota 
včetně dodatk ů ke 

Smlouv ě 
(Kč)

Hodnota p ředchozích 
dodatk ů

Stínící dveře - otevíravé EMP
7 168 322 Kč 0 Kč 10 090 997 Kč 2 922 675 Kč

(součet Fakturačních oddílů pro část Stínící dveře - otevíravé EMP)

Stínící dveře - posuvné EMP+IR
3 079 525 Kč 0 Kč 1 229 823 Kč -1 849 701 Kč

(součet Fakturačních oddílů pro část Stínící dveře - posuvné EMP+IR)

Stínící dveře - otevíravé IR
325 857 Kč 0 Kč 0 Kč -325 857 Kč

(součet Fakturačních oddílů pro část Stínící dveře - otevíravé IR)

Náklady celkem - Stínící dve ře
10 573 704 Kč 0 Kč 11 320 821 Kč 747 117 Kč

(součet kapitol č.1, č.2 a č.3 části Stínící dveře)

(veškeré uvedené ceny jsou uvedeny v Korunách českých a bez DPH)

Číslo 
kapitoly

1

3

sum 
(1-3)

2
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II. ETAPA REALIZACE STAVBY VÝZKUMNÉHO CENTRA  ELI - VÝBĚR GENERÁLNÍHO DODAVATELE Soupis Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb
 včetně Jednotkových cen

Dodatek ke Smlouv ě o dílo č. 5

Část 4.10 - Náklady na Komplexní zkoušky a DSPS

DÍLČÍ REKAPITULACE NÁKLAD Ů

(H) Komplexní zkoušky a DSPS

Název kapitoly
Cena celkem bez DPH 

(Kč)
Hodnota dodatku č.5

Revidovaná hodnota 
včetně dodatk ů ke 

Smlouv ě 
(Kč)

Hodnota p ředchozích 
dodatk ů

Komplexní zkoušky a DSPS pro Dílo 1
2 116 173 Kč 0 Kč 2 116 173 Kč 0 Kč

(součet Fakturačních oddílů pro část Komplexní zkoušky a DSPS pro Dílo 1)

Komplexní zkoušky a DSPS pro celé Dílo
3 189 290 Kč 0 Kč 3 189 290 Kč 0 Kč

(součet Fakturačních oddílů pro část Komplexní zkoušky a DSPS pro celé Dílo)

Náklady celkem - Komplexní zkoušky a DSPS
5 305 463 Kč 0 Kč 5 305 463 Kč 0 Kč

(součet kapitol č.1 a č.2 části Komplexní zkoušky a DSPS)

(veškeré uvedené ceny jsou uvedeny v Korunách českých a bez DPH)

Číslo 
kapitoly

1

2

sum 
(1-2)
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II. ETAPA REALIZACE STAVBY VÝZKUMNÉHO CENTRA  ELI - VÝBĚR GENERÁLNÍHO DODAVATELE Soupis Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb
 včetně Jednotkových cen

Dodatek ke Smlouv ě o dílo č. 5

Část 4.11 - Vedlejší a ostatní náklady

DÍLČÍ REKAPITULACE NÁKLAD Ů

(I) Vedlejší a ostatní náklady

Cena celkem bez DPH 
(Kč)

Hodnota dodatku č.5

Revidovaná hodnota 
včetně dodatk ů ke 

Smlouv ě 
(Kč)

Hodnota p ředchozích 
dodatk ů

Vedlejší a ostatní náklady
142 512 600 Kč 5 403 734 Kč 155 587 310 Kč 7 670 976 Kč

(Vedlejší a ostatní náklady kalkulované dle položek kapitoly Vedlejší a ostatní náklady)

Vedlejší a ostatní náklady
142 512 600 Kč 5 403 734 Kč 155 587 310 Kč 7 670 976 Kč

(kapitola č.1 - Vedlejší a ostatní náklady)

(veškeré uvedené ceny jsou uvedeny v Korunách českých a bez DPH)

Číslo 
kapitoly

Název kapitoly

1

1
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II. ETAPA REALIZACE STAVBY VÝZKUMNÉHO CENTRA  ELI - VÝBĚR GENERÁLNÍHO DODAVATELE Soupis Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb
 včetně Jednotkových cen

Dodatek ke Smlouv ě o dílo č. 5

Část 4.12 - Náklady na Sou činnost / koordinace uchaze če

DÍLČÍ REKAPITULACE NÁKLAD Ů

(J) Náklady na sou činnost / koordinace uchaze če

Cena celkem bez DPH 
(Kč)

Hodnota dodatku č.5

Revidovaná hodnota 
včetně dodatk ů ke 

Smlouv ě 
(Kč)

Hodnota p ředchozích 
dodatk ů

Náklady na Součinnost / koordinace uchazeče (i) Zadavateli / 
dodavatelům Zadavatele při přípravě na instalaci a při vlastní 
instalaci laserových a experimentálních technologií 3 475 000 Kč 0 Kč 3 475 000 Kč 0 Kč

(Náklady na Součinnost / koordinace dle kapitoly (1.1))

Náklady na Součinnost / koordinace uchazeče (ii) s Zadavatelem po 
předání a převzetí díla do ukončení druhé fáze spouštění, včetně 
doby předčasného užívání a zkušebního provozu stavby 347 500 Kč 0 Kč 347 500 Kč 0 Kč

(Náklady na Součinnost / koordinace dle kapitoly (1.2))

Náklady na Sou činnost / koordinace - celkem
3 822 500 Kč 0 Kč 3 822 500 Kč 0 Kč

(součet kapitol č.1 a č.2 - Náklady na součinnost...technologií)

(veškeré uvedené ceny jsou uvedeny v Korunách českých a bez DPH)

Číslo 
kapitoly

Název kapitoly

1

2

sum 
(1-2)
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Dodatek ke Smlouv ě o dílo č. 5

Rekapitulace všech Faktura čních oddíl ů

Číslo FO Název Fakturačního oddílu
Přiřazení FO k Dílu 1 

a Dílu 2 pro účely 
fakturace

Hodnota Fakturačního 
oddílu původní (Kč)

Hodnota dodatku č.5
Celkem za kapitolu pro 

dodatek č.5

Hodnota 
Faktura čního oddílu 

revidovaná (K č)

Celkem za kapitolu - 
revidované (K č)

Hodnota Fakturač ního 
oddílu za p ředchozí 

dodatky (K č)

Celkem za kapitolu - za 
předchozí dodatky (K č)

FAKTURAČNÍ ODDÍLY - SO 01 - Budova Kancelá ří (OF)

OF A Budova Kancelá ří

OF A 1 Spodní stavba 100 331 Kč 5 554 588 Kč 391 154 Kč

OF A 1 1 Výkopy

OF A 1 1 1 Výkopy Dílo 1 481 237 Kč 0 Kč 481 237 Kč 0 Kč

OF A 1 2 Zásypy

OF A 1 2 1 Zásypy Dílo 1 12 776 Kč 0 Kč -36 014 Kč -48 790 Kč

OF A 1 3 Základy

OF A 1 3 1 Standardní základy Dílo 1 210 484 Kč 0 Kč 210 484 Kč 0 Kč
OF A 1 3 2 Piloty Dílo 1 698 714 Kč 100 331 Kč 941 752 Kč 142 708 Kč

OF A 1 4 Konstrukce základové desky

OF A 1 4 1 Podkladní vrstvy pod deskou Dílo 1 1 168 102 Kč 0 Kč 1 383 696 Kč 215 593 Kč
OF A 1 4 2 Základová deska Dílo 1 1 861 109 Kč 0 Kč 2 388 148 Kč 527 040 Kč
OF A 1 4 3 Základové zdi Dílo 1 91 491 Kč 0 Kč 91 491 Kč 0 Kč

OF A 1 5 Izolace spodní stavby

OF A 1 5 1 Izolace proti radonu Dílo 1 445 397 Kč 0 Kč 0 Kč -445 397 Kč
OF A 1 5 2 Detaily spodní stavby Dílo 1 62 865 Kč 0 Kč 62 865 Kč 0 Kč
OF A 1 5 3 Tepelná izolace spodní stavby Dílo 1 30 929 Kč 0 Kč 30 929 Kč 0 Kč

OF A 2 Nosné konstrukce 0 Kč 11 028 673 Kč -948 Kč

OF A 2 1 Železobetonové nosné konstrukce

OF A 2 1 1 Svislé konstrukce - 1NP Dílo 1 526 062 Kč 0 Kč 526 062 Kč 0 Kč
OF A 2 1 2 Svislé konstrukce - 2NP Dílo 1 471 505 Kč 0 Kč 471 505 Kč 0 Kč
OF A 2 1 3 Svislé konstrukce - 3NP Dílo 1 462 407 Kč 0 Kč 462 407 Kč 0 Kč
OF A 2 1 4 Svislé konstrukce - 4NP Dílo 1 152 252 Kč 0 Kč 152 252 Kč 0 Kč
OF A 2 1 5 Vodorovné konstrukce - 1NP Dílo 1 2 682 461 Kč 0 Kč 2 682 461 Kč 0 Kč
OF A 2 1 6 Vodorovné konstrukce - 2NP Dílo 1 2 682 179 Kč 0 Kč 2 681 231 Kč -948 Kč
OF A 2 1 7 Vodorovné konstrukce - 3NP Dílo 1 2 831 524 Kč 0 Kč 2 831 524 Kč 0 Kč
OF A 2 1 8 Vodorovné konstrukce - 4NP Dílo 1 834 890 Kč 0 Kč 834 890 Kč 0 Kč

OF A 2 2 Schodišt ě a rampy

OF A 2 2 1 Schodiště a rampy Dílo 1 317 130 Kč 0 Kč 317 130 Kč 0 Kč
OF A 2 2 2 Nášlapné vrstvy schodišť a ramp Dílo 1 19 437 Kč 0 Kč 19 437 Kč 0 Kč
OF A 2 2 3 Zábradlí a madla schodišť a ramp Dílo 1 49 774 Kč 0 Kč 49 774 Kč 0 Kč
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Dodatek ke Smlouv ě o dílo č. 5

Rekapitulace všech Faktura čních oddíl ů

Číslo FO Název Fakturačního oddílu
Přiřazení FO k Dílu 1 

a Dílu 2 pro účely 
fakturace

Hodnota Fakturačního 
oddílu původní (Kč)

Hodnota dodatku č.5
Celkem za kapitolu pro 

dodatek č.5

Hodnota 
Faktura čního oddílu 

revidovaná (K č)

Celkem za kapitolu - 
revidované (K č)

Hodnota Fakturač ního 
oddílu za p ředchozí 

dodatky (K č)

Celkem za kapitolu - za 
předchozí dodatky (K č)

OF A 3 Vnější opláště ní 2 361 770 Kč 21 585 815 Kč 10 000 Kč

OF A 3 1 Střecha

OF A 3 1 1 Střešní plášť Dílo 1 2 718 679 Kč 0 Kč 2 718 679 Kč 0 Kč
OF A 3 1 2 Odvodnění střechy Dílo 1 21 351 Kč 0 Kč 21 351 Kč 0 Kč
OF A 3 1 3 Světlíky, střešní okna Dílo 1 1 292 569 Kč 0 Kč 1 292 569 Kč 0 Kč
OF A 3 1 4 Střešní prvky Dílo 1 272 466 Kč 0 Kč 272 466 Kč 0 Kč
OF A 3 1 5 Klempířské výrobky střechy Dílo 1 211 749 Kč 0 Kč 211 749 Kč 0 Kč

OF A 3 2 Fasáda a obvodové st ěny

OF A 3 2 1 Obvodové stěny a fasády - jih Dílo 1 255 098 Kč 0 Kč 255 098 Kč 0 Kč
OF A 3 2 2 Obvodové stěny a fasády - sever Dílo 1 972 740 Kč 519 471 Kč 1 492 211 Kč 0 Kč
OF A 3 2 3 Obvodové stěny a fasády - východ Dílo 1 3 588 273 Kč 808 335 Kč 4 396 607 Kč 0 Kč
OF A 3 2 4 Obvodové stěny a fasády - západ Dílo 1 3 012 786 Kč 1 033 964 Kč 4 046 750 Kč 0 Kč
OF A 3 2 5 Protisluneční/protidešťové opláštění Dílo 1 1 435 245 Kč 0 Kč 1 435 245 Kč 0 Kč

OF A 3 3 Okna a vstupní dve ře

OF A 3 3 1 Okna - severní fasáda Dílo 1 315 880 Kč 0 Kč 315 880 Kč 0 Kč
OF A 3 3 2 Okna - východní fasáda Dílo 1 2 019 218 Kč 0 Kč 2 019 218 Kč 0 Kč
OF A 3 3 3 Okna - západní fasáda Dílo 1 2 775 112 Kč 0 Kč 2 775 112 Kč 0 Kč
OF A 3 3 4 Vstupní dveře Dílo 1 322 879 Kč 0 Kč 332 879 Kč 10 000 Kč

OF A 4 Vnitřní dělící konstrukce 0 Kč 11 182 716 Kč 13 451 Kč

OF A 4 1 Stěny a vnit řní dělící konstrukce

OF A 4 1 1 Stěny a vnitřní dělící konstrukce - 1NP Dílo 1 965 558 Kč 0 Kč 965 558 Kč 0 Kč
OF A 4 1 2 Stěny a vnitřní dělící konstrukce - 2NP Dílo 1 965 171 Kč 0 Kč 965 171 Kč 0 Kč
OF A 4 1 3 Stěny a vnitřní dělící konstrukce - 3NP Dílo 1 974 660 Kč 0 Kč 974 660 Kč 0 Kč
OF A 4 1 4 Balustrády a zábradlí Dílo 1 1 962 785 Kč 0 Kč 1 962 785 Kč 0 Kč

OF A 4 2 Vnit řní okna, dve ře a prosklené st ěny

OF A 4 2 1 Vnitřní dveře Dílo 1 4 123 009 Kč 0 Kč 4 040 228 Kč -82 781 Kč
OF A 4 2 2 Vnitřní dveře protipožární Dílo 1 355 597 Kč 0 Kč 438 378 Kč 82 781 Kč
OF A 4 2 3 Vnitřní okna a prosklené stěny - 1.NP Dílo 1 237 255 Kč 0 Kč 237 255 Kč 0 Kč
OF A 4 2 4 Vnitřní okna a prosklené stěny - 2.NP Dílo 1 481 108 Kč 0 Kč 481 108 Kč 0 Kč
OF A 4 2 5 Vnitřní okna a prosklené stěny - 3.NP Dílo 1 482 717 Kč 0 Kč 482 717 Kč 0 Kč

OF A 4 3 Zámečnické konstrukce

OF A 4 3 1 Ocelová schodiště a lávky Dílo 1 119 704 Kč 0 Kč 119 704 Kč 0 Kč
OF A 4 3 2 Ostatní zámečnické konstrukce Dílo 1 501 700 Kč 0 Kč 515 151 Kč 13 451 Kč

OF A 5 Povrchové úpravy -80 379 Kč 11 508 274 Kč -142 Kč

OF A 5 1 Úpravy st ěn
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Dodatek ke Smlouv ě o dílo č. 5

Rekapitulace všech Faktura čních oddíl ů

Číslo FO Název Fakturačního oddílu
Přiřazení FO k Dílu 1 

a Dílu 2 pro účely 
fakturace

Hodnota Fakturačního 
oddílu původní (Kč)

Hodnota dodatku č.5
Celkem za kapitolu pro 

dodatek č.5

Hodnota 
Faktura čního oddílu 

revidovaná (K č)

Celkem za kapitolu - 
revidované (K č)

Hodnota Fakturač ního 
oddílu za p ředchozí 

dodatky (K č)

Celkem za kapitolu - za 
předchozí dodatky (K č)

OF A 5 1 1 Stěrky a omítky stěn - 1NP Dílo 1 234 695 Kč 0 Kč 234 662 Kč -33 Kč
OF A 5 1 2 Stěrky a omítky stěn - 2NP Dílo 1 104 640 Kč 0 Kč 104 562 Kč -78 Kč
OF A 5 1 3 Stěrky a omítky stěn - 3NP Dílo 1 107 035 Kč 0 Kč 107 004 Kč -31 Kč
OF A 5 1 4 Stěrky a omítky stěn - 4NP Dílo 1 16 140 Kč 0 Kč 16 140 Kč 0 Kč
OF A 5 1 5 Nátěry a malby stěn - 1NP Dílo 1 138 364 Kč 0 Kč 138 364 Kč 0 Kč
OF A 5 1 6 Nátěry a malby stěn - 2NP Dílo 1 80 049 Kč 0 Kč 80 049 Kč 0 Kč
OF A 5 1 7 Nátěry a malby stěn - 3NP Dílo 1 80 413 Kč 0 Kč 80 413 Kč 0 Kč
OF A 5 1 8 Nátěry a malby stěn - 4NP Dílo 1 3 766 Kč 0 Kč 3 766 Kč 0 Kč
OF A 5 1 9 Obklady - 1NP Dílo 1 582 894 Kč 0 Kč 582 894 Kč 0 Kč
OF A 5 1 10 Obklady - 2NP Dílo 1 496 420 Kč 0 Kč 496 420 Kč 0 Kč
OF A 5 1 11 Obklady - 3NP Dílo 1 459 298 Kč 0 Kč 459 298 Kč 0 Kč
OF A 5 1 12 Předstěny - 1NP Dílo 1 447 164 Kč 0 Kč 447 164 Kč 0 Kč
OF A 5 1 13 Předstěny - 2NP Dílo 1 139 655 Kč 0 Kč 139 655 Kč 0 Kč
OF A 5 1 14 Předstěny - 3NP Dílo 1 171 043 Kč 0 Kč 171 043 Kč 0 Kč

OF A 5 2 Nášlapné vrstvy podlah

OF A 5 2 1 Konstrukční vrstvy podlah - 1NP Dílo 1 733 169 Kč 0 Kč 733 169 Kč 0 Kč
OF A 5 2 2 Konstrukční vrstvy podlah - 2NP Dílo 1 50 487 Kč 0 Kč 50 487 Kč 0 Kč
OF A 5 2 3 Konstrukční vrstvy podlah - 3NP Dílo 1 50 487 Kč 0 Kč 50 487 Kč 0 Kč
OF A 5 2 4 Konstrukční vrstvy podlah - 4NP Dílo 1 97 414 Kč 0 Kč 97 414 Kč 0 Kč
OF A 5 2 5 Dlažby - 1NP Dílo 1 328 345 Kč 0 Kč 328 345 Kč 0 Kč
OF A 5 2 6 Dlažby - 2NP Dílo 1 35 361 Kč 0 Kč 35 361 Kč 0 Kč
OF A 5 2 7 Dlažby - 3NP Dílo 1 35 364 Kč 0 Kč 35 364 Kč 0 Kč
OF A 5 2 8 Podlahy povlakové - 1NP Dílo 1 498 039 Kč 0 Kč 498 039 Kč 0 Kč
OF A 5 2 9 Podlahy povlakové - 2NP Dílo 1 502 955 Kč 0 Kč 502 955 Kč 0 Kč
OF A 5 2 10 Podlahy povlakové - 3NP Dílo 1 177 521 Kč 0 Kč 177 521 Kč 0 Kč
OF A 5 2 11 Podlahy syntetické - 1NP Dílo 1 699 Kč 0 Kč 699 Kč 0 Kč
OF A 5 2 12 Podlahy syntetické - 4NP Dílo 1 25 392 Kč 0 Kč 25 392 Kč 0 Kč
OF A 5 2 13 Zdvojené podlahy - 1NP Dílo 1 1 111 323 Kč 0 Kč 1 111 323 Kč 0 Kč
OF A 5 2 14 Zdvojené podlahy - 2NP Dílo 1 1 187 647 Kč 0 Kč 1 187 647 Kč 0 Kč
OF A 5 2 15 Zdvojené podlahy - 3NP Dílo 1 1 187 647 Kč 0 Kč 1 187 647 Kč 0 Kč

OF A 5 3 Úpravy strop ů

OF A 5 3 1 Stěrky a omítky stropů - 1NP Dílo 1 86 312 Kč -86 312 Kč 0 Kč 0 Kč
OF A 5 3 2 Stěrky a omítky stropů - 2NP Dílo 1 93 324 Kč -93 324 Kč 0 Kč 0 Kč
OF A 5 3 3 Stěrky a omítky stropů - 3NP Dílo 1 89 595 Kč -89 595 Kč 0 Kč 0 Kč
OF A 5 3 4 Stěrky a omítky stropů - 4NP Dílo 1 25 493 Kč -25 493 Kč 0 Kč 0 Kč
OF A 5 3 5 Nátěry a malby stropů - 1NP Dílo 1 2 812 Kč 62 772 Kč 65 584 Kč 0 Kč
OF A 5 3 6 Nátěry a malby stropů - 2NP Dílo 1 2 735 Kč 67 872 Kč 70 607 Kč 0 Kč
OF A 5 3 7 Nátěry a malby stropů - 3NP Dílo 1 3 935 Kč 65 160 Kč 69 095 Kč 0 Kč
OF A 5 3 8 Nátěry a malby stropů - 4NP Dílo 1 16 800 Kč 18 540 Kč 35 340 Kč 0 Kč
OF A 5 3 9 Zavěšené podhledy - 1NP Dílo 1 727 345 Kč 0 Kč 727 345 Kč 0 Kč
OF A 5 3 10 Zavěšené podhledy - 2NP Dílo 1 662 966 Kč 0 Kč 662 966 Kč 0 Kč
OF A 5 3 11 Zavěšené podhledy - 3NP Dílo 1 794 052 Kč 0 Kč 794 052 Kč 0 Kč

OF A 6 Vybavení 0 Kč 1 367 259 Kč 0 Kč

OF A 6 1 Základní vybavení

OF A 6 1 1 Sanitární vybavení Dílo 1 343 594 Kč 0 Kč 343 594 Kč 0 Kč
OF A 6 1 2 Vnitřní žaluzie Dílo 1 958 874 Kč 0 Kč 958 874 Kč 0 Kč
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Dodatek ke Smlouv ě o dílo č. 5

Rekapitulace všech Faktura čních oddíl ů

Číslo FO Název Fakturačního oddílu
Přiřazení FO k Dílu 1 

a Dílu 2 pro účely 
fakturace

Hodnota Fakturačního 
oddílu původní (Kč)

Hodnota dodatku č.5
Celkem za kapitolu pro 

dodatek č.5

Hodnota 
Faktura čního oddílu 

revidovaná (K č)

Celkem za kapitolu - 
revidované (K č)

Hodnota Fakturač ního 
oddílu za p ředchozí 

dodatky (K č)

Celkem za kapitolu - za 
předchozí dodatky (K č)

OF A 6 1 3 Ostatní vybavení Dílo 1 64 791 Kč 0 Kč 64 791 Kč 0 Kč

OF A Budova Kancelá ří - CELKEM 2 381 722 Kč 62 227 324 Kč 413 515 Kč

FAKTURAČNÍ ODDÍLY - SO 01 - Atrium (AT)

Číslo FO Název Fakturačního oddílu
Přiřazení FO k Dílu 1 

a Dílu 2 pro účely 
fakturace

Hodnota Fakturačního 
oddílu původní (Kč)

Celkem za kapitolu pro 
dodatek č.5

Hodnota Fakturačního 
oddílu revidovaná (Kč)

Celkem za kapitolu - 
revidované (Kč)

Hodnota Fakturačního 
oddílu za předchozí 

dodatky (Kč)

Celkem za kapitolu - za 
předchozí dodatky (Kč)

AT A Atrium

AT A 1 Spodní stavba 0 Kč 1 801 833 Kč 56 680 Kč

AT A 1 1 Výkopy

AT A 1 1 1 Výkopy Dílo 1 125 791 Kč 0 Kč 125 791 Kč 0 Kč

AT A 1 2 Zásypy

AT A 1 2 1 Zásypy Dílo 1 7 213 Kč 0 Kč -4 477 Kč -11 690 Kč

AT A 1 3 Základy

AT A 1 3 1 Standardní základy Dílo 1 118 129 Kč 0 Kč 118 129 Kč 0 Kč
AT A 1 3 2 Piloty Dílo 1 547 378 Kč 0 Kč 547 980 Kč 602 Kč

AT A 1 4 Konstrukce základové desky

AT A 1 4 1 Podkladní vrstvy pod deskou Dílo 1 280 747 Kč 0 Kč 331 749 Kč 51 002 Kč
AT A 1 4 2 Základová deska Dílo 1 489 689 Kč 0 Kč 619 734 Kč 130 044 Kč
AT A 1 4 3 Základové zdi Dílo 1 49 164 Kč 0 Kč 49 164 Kč 0 Kč

AT A 1 5 Izolace spodní stavby

AT A 1 5 1 Izolace proti radonu Dílo 1 113 278 Kč 0 Kč 0 Kč -113 278 Kč
AT A 1 5 2 Detaily spodní stavby Dílo 1 8 365 Kč 0 Kč 8 365 Kč 0 Kč
AT A 1 5 3 Tepelná izolace spodní stavby Dílo 1 5 397 Kč 0 Kč 5 397 Kč 0 Kč

AT A 2 Nosné konstrukce 0 Kč 1 157 874 Kč 0 Kč
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Dodatek ke Smlouv ě o dílo č. 5

Rekapitulace všech Faktura čních oddíl ů

Číslo FO Název Fakturačního oddílu
Přiřazení FO k Dílu 1 

a Dílu 2 pro účely 
fakturace

Hodnota Fakturačního 
oddílu původní (Kč)

Hodnota dodatku č.5
Celkem za kapitolu pro 

dodatek č.5

Hodnota 
Faktura čního oddílu 

revidovaná (K č)

Celkem za kapitolu - 
revidované (K č)

Hodnota Fakturač ního 
oddílu za p ředchozí 

dodatky (K č)

Celkem za kapitolu - za 
předchozí dodatky (K č)

AT A 2 1 Železobetonové nosné konstrukce

AT A 2 1 1 Svislé konstrukce - 1NP Dílo 1 325 053 Kč 0 Kč 325 053 Kč 0 Kč
AT A 2 1 2 Vodorovné konstrukce - 1NP Dílo 1 23 678 Kč 0 Kč 23 678 Kč 0 Kč

AT A 2 2 Schodišt ě a rampy

AT A 2 2 1 Nášlapné vrstvy schodišť a ramp Dílo 1 59 136 Kč 0 Kč 59 136 Kč 0 Kč
AT A 2 2 2 Zábradlí a madla schodišť a ramp Dílo 1 750 007 Kč 0 Kč 750 007 Kč 0 Kč

AT A 3 Vnější opláště ní 0 Kč 16 106 968 Kč 0 Kč

AT A 3 1 St řecha

AT A 3 1 1 Střešní konstrukce Dílo 1 143 915 Kč 0 Kč 143 915 Kč 0 Kč
AT A 3 1 2 Střešní plášť Dílo 1 635 205 Kč 0 Kč 635 205 Kč 0 Kč
AT A 3 1 3 Odvodnění střechy Dílo 1 100 173 Kč 0 Kč 100 173 Kč 0 Kč
AT A 3 1 4 Světlíky, střešní okna Dílo 1 1 211 277 Kč 0 Kč 1 211 277 Kč 0 Kč
AT A 3 1 5 Střešní prvky Dílo 1 10 003 Kč 0 Kč 10 003 Kč 0 Kč
AT A 3 1 6 Klempířské výrobky střechy Dílo 1 88 749 Kč 0 Kč 88 749 Kč 0 Kč
AT A 3 1 7 Stínící lamely canopy Dílo 1 9 699 465 Kč 0 Kč 9 699 465 Kč 0 Kč

AT A 3 2 Fasáda a obvodové st ěny

AT A 3 2 1 Obvodové stěny a fasády - jih Dílo 1 912 148 Kč 0 Kč 912 148 Kč 0 Kč
AT A 3 2 2 Obvodové stěny a fasády - sever Dílo 1 1 281 347 Kč 0 Kč 1 281 347 Kč 0 Kč

AT A 3 3 Okna a vstupní dve ře

AT A 3 3 1 Okna Dílo 1 497 171 Kč 0 Kč 497 171 Kč 0 Kč
AT A 3 3 2 Vstupní dveře Dílo 1 1 527 516 Kč 0 Kč 1 527 516 Kč 0 Kč

AT A 4 Vnitřní dělící konstrukce 0 Kč 13 791 527 Kč 0 Kč

AT A 4 1 Vnit řní okna, dve ře a prosklené st ěny

AT A 4 1 1 Vnitřní okna a prosklené stěny Dílo 1 270 363 Kč 0 Kč 270 363 Kč 0 Kč

AT A 4 2 Záme čnické konstrukce

AT A 4 2 1 Ocelová schodiště a lávky Dílo 1 2 431 278 Kč 0 Kč 2 431 278 Kč 0 Kč
AT A 4 2 2 Ocelová konstrukce stínění (canopy) Dílo 1 10 781 318 Kč 0 Kč 10 781 318 Kč 0 Kč
AT A 4 2 3 Ostatní zámečnické konstrukce Dílo 1 308 569 Kč 0 Kč 308 569 Kč 0 Kč

AT A 5 Povrchové úpravy 0 Kč 1 529 415 Kč 0 Kč
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Dodatek ke Smlouv ě o dílo č. 5

Rekapitulace všech Faktura čních oddíl ů

Číslo FO Název Fakturačního oddílu
Přiřazení FO k Dílu 1 

a Dílu 2 pro účely 
fakturace

Hodnota Fakturačního 
oddílu původní (Kč)

Hodnota dodatku č.5
Celkem za kapitolu pro 

dodatek č.5

Hodnota 
Faktura čního oddílu 

revidovaná (K č)

Celkem za kapitolu - 
revidované (K č)

Hodnota Fakturač ního 
oddílu za p ředchozí 

dodatky (K č)

Celkem za kapitolu - za 
předchozí dodatky (K č)

AT A 5 1 Úpravy st ěn

AT A 5 1 1 Nátěry a malby stěn - 1NP Dílo 1 8 052 Kč 0 Kč 8 052 Kč 0 Kč
AT A 5 1 2 Obklady - 3NP Dílo 1 321 876 Kč 0 Kč 321 876 Kč 0 Kč

AT A 5 2 Nášlapné vrstvy podlah

AT A 5 2 1 Konstrukční vrstvy podlah - 1NP Dílo 1 201 136 Kč 0 Kč 201 136 Kč 0 Kč
AT A 5 2 2 Dlažby - 1NP Dílo 1 711 949 Kč 0 Kč 711 949 Kč 0 Kč
AT A 5 2 3 Dlažby - 2NP Dílo 1 64 670 Kč 0 Kč 64 670 Kč 0 Kč
AT A 5 2 4 Dlažby - 3NP Dílo 1 64 670 Kč 0 Kč 64 670 Kč 0 Kč
AT A 5 2 5 Podlahy povlakové - 1NP Dílo 1 56 002 Kč 0 Kč 56 002 Kč 0 Kč
AT A 5 2 6 Podlahy syntetické - 1NP Dílo 1 1 398 Kč 0 Kč 1 398 Kč 0 Kč

AT A 5 3 Úpravy strop ů

AT A 5 3 1 Nátěry a malby stropů - 3NP Dílo 1 914 Kč 0 Kč 914 Kč 0 Kč
AT A 5 3 2 Zavěšené podhledy - 1NP Dílo 1 42 355 Kč 0 Kč 42 355 Kč 0 Kč
AT A 5 3 3 Zavěšené podhledy - 2NP Dílo 1 51 122 Kč 0 Kč 51 122 Kč 0 Kč
AT A 5 3 4 Zavěšené podhledy - 3NP Dílo 1 5 271 Kč 0 Kč 5 271 Kč 0 Kč

AT A 6 Vybavení 0 Kč 1 572 700 Kč 0 Kč

AT A 6 1 Základní vybavení

AT A 6 1 1 Základní vybavení Dílo 1 1 572 700 Kč 0 Kč 1 572 700 Kč 0 Kč

AT A Atrium - CELKEM 0 Kč 35 960 317 Kč 56 680 Kč

FAKTURAČNÍ ODDÍLY - SO 01 - Multifunk ční budova (MF)

Číslo FO Název Fakturačního oddílu
Přiřazení FO k Dílu 1 

a Dílu 2 pro účely 
fakturace

Hodnota Fakturačního 
oddílu původní (Kč)

Celkem za kapitolu pro 
dodatek č.5

Hodnota Fakturačního 
oddílu revidovaná (Kč)

Celkem za kapitolu - 
revidované (Kč)

Hodnota Fakturačního 
oddílu za předchozí 

dodatky (Kč)

Celkem za kapitolu - za 
předchozí dodatky (Kč)

MF A Multifunk ční budova

MF A 1 Spodní stavba 0 Kč 2 814 304 Kč 199 234 Kč

MF A 1 1 Výkopy
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Dodatek ke Smlouv ě o dílo č. 5

Rekapitulace všech Faktura čních oddíl ů

Číslo FO Název Fakturačního oddílu
Přiřazení FO k Dílu 1 

a Dílu 2 pro účely 
fakturace

Hodnota Fakturačního 
oddílu původní (Kč)

Hodnota dodatku č.5
Celkem za kapitolu pro 

dodatek č.5

Hodnota 
Faktura čního oddílu 

revidovaná (K č)

Celkem za kapitolu - 
revidované (K č)

Hodnota Fakturač ního 
oddílu za p ředchozí 

dodatky (K č)

Celkem za kapitolu - za 
předchozí dodatky (K č)

MF A 1 1 1 Výkopy Dílo 1 251 156 Kč 0 Kč 251 156 Kč 0 Kč

MF A 1 2 Zásypy

MF A 1 2 1 Zásypy Dílo 1 6 663 Kč 0 Kč -15 177 Kč -21 840 Kč

MF A 1 3 Základy

MF A 1 3 1 Standardní základy Dílo 1 233 199 Kč 0 Kč 233 199 Kč 0 Kč
MF A 1 3 2 Piloty Dílo 1 409 274 Kč 0 Kč 511 910 Kč 102 635 Kč

MF A 1 4 Konstrukce základové desky

MF A 1 4 1 Podkladní vrstvy pod deskou Dílo 1 529 716 Kč 0 Kč 625 747 Kč 96 032 Kč
MF A 1 4 2 Základová deska Dílo 1 859 374 Kč 0 Kč 1 097 419 Kč 238 045 Kč
MF A 1 4 3 Základové zdi Dílo 1 44 058 Kč 0 Kč 44 058 Kč 0 Kč

MF A 1 5 Izolace spodní stavby

MF A 1 5 1 Izolace proti radonu Dílo 1 215 638 Kč 0 Kč 0 Kč -215 638 Kč
MF A 1 5 2 Detaily spodní stavby Dílo 1 43 832 Kč 0 Kč 43 832 Kč 0 Kč
MF A 1 5 3 Tepelná izolace spodní stavby Dílo 1 22 159 Kč 0 Kč 22 159 Kč 0 Kč

MF A 2 Nosné konstrukce 0 Kč 7 758 510 Kč -863 Kč

MF A 2 1 Železobetonové nosné konstrukce

MF A 2 1 1 Svislé konstrukce - 1NP Dílo 1 549 884 Kč 0 Kč 549 884 Kč 0 Kč
MF A 2 1 2 Svislé konstrukce - 2NP Dílo 1 990 960 Kč 0 Kč 990 960 Kč 0 Kč
MF A 2 1 3 Svislé konstrukce - 3NP Dílo 1 479 771 Kč 0 Kč 479 771 Kč 0 Kč
MF A 2 1 4 Vodorovné konstrukce - 1NP Dílo 1 2 022 254 Kč 0 Kč 2 022 254 Kč 0 Kč
MF A 2 1 5 Vodorovné konstrukce - 2NP Dílo 1 1 238 856 Kč 0 Kč 1 238 856 Kč 0 Kč
MF A 2 1 6 Vodorovné konstrukce - 3NP Dílo 1 2 110 553 Kč 0 Kč 2 109 690 Kč -863 Kč

MF A 2 2 Schodišt ě a rampy

MF A 2 2 1 Schodiště a rampy Dílo 1 128 129 Kč 0 Kč 128 129 Kč 0 Kč
MF A 2 2 2 Nášlapné vrstvy schodišť a ramp Dílo 1 20 208 Kč 0 Kč 20 208 Kč 0 Kč
MF A 2 2 3 Zábradlí a madla schodišť a ramp Dílo 1 218 759 Kč 0 Kč 218 759 Kč 0 Kč

MF A 3 Vnější opláště ní 119 626 Kč 10 556 009 Kč -2 391 Kč

MF A 3 1 Střecha
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Dodatek ke Smlouv ě o dílo č. 5

Rekapitulace všech Faktura čních oddíl ů

Číslo FO Název Fakturačního oddílu
Přiřazení FO k Dílu 1 

a Dílu 2 pro účely 
fakturace

Hodnota Fakturačního 
oddílu původní (Kč)

Hodnota dodatku č.5
Celkem za kapitolu pro 

dodatek č.5

Hodnota 
Faktura čního oddílu 

revidovaná (K č)

Celkem za kapitolu - 
revidované (K č)

Hodnota Fakturač ního 
oddílu za p ředchozí 

dodatky (K č)

Celkem za kapitolu - za 
předchozí dodatky (K č)

MF A 3 1 1 Střešní plášť Dílo 1 1 932 117 Kč 0 Kč 1 929 727 Kč -2 391 Kč
MF A 3 1 2 Odvodnění střechy Dílo 1 17 791 Kč 0 Kč 17 791 Kč 0 Kč
MF A 3 1 3 Světlíky, střešní okna Dílo 1 170 540 Kč 0 Kč 170 540 Kč 0 Kč
MF A 3 1 4 Střešní prvky Dílo 1 192 675 Kč 0 Kč 192 675 Kč 0 Kč
MF A 3 1 5 Klempířské výrobky střechy Dílo 1 141 492 Kč 0 Kč 141 492 Kč 0 Kč

MF A 3 2 Fasáda a obvodové st ěny

MF A 3 2 1 Obvodové stěny a fasády - jih Dílo 1 867 645 Kč 0 Kč 867 645 Kč 0 Kč
MF A 3 2 2 Obvodové stěny a fasády - sever Dílo 1 985 593 Kč 0 Kč 985 593 Kč 0 Kč
MF A 3 2 3 Obvodové stěny a fasády - východ Dílo 1 2 404 360 Kč 101 460 Kč 2 505 819 Kč 0 Kč
MF A 3 2 4 Obvodové stěny a fasády - západ Dílo 1 2 187 038 Kč 18 167 Kč 2 205 204 Kč 0 Kč
MF A 3 2 5 Venkovní podhledy Dílo 1 533 634 Kč 0 Kč 533 634 Kč 0 Kč

MF A 3 3 Okna a vstupní dve ře

MF A 3 3 1 Okna - jižní fasáda Dílo 1 9 156 Kč 0 Kč 9 156 Kč 0 Kč
MF A 3 3 2 Okna - severní fasáda Dílo 1 124 533 Kč 0 Kč 124 533 Kč 0 Kč
MF A 3 3 3 Okna - východní fasáda Dílo 1 215 211 Kč 0 Kč 215 211 Kč 0 Kč
MF A 3 3 4 Okna - západní fasáda Dílo 1 146 013 Kč 0 Kč 146 013 Kč 0 Kč
MF A 3 3 5 Vstupní dveře Dílo 1 510 976 Kč 0 Kč 510 976 Kč 0 Kč

MF A 4 Vnitřní dělící konstrukce 0 Kč 4 468 138 Kč -928 Kč

MF A 4 1 Stěny a vnit řní dělící konstrukce

MF A 4 1 1 Stěny a vnitřní dělící konstrukce - 1NP Dílo 1 424 169 Kč 0 Kč 424 169 Kč 0 Kč
MF A 4 1 2 Stěny a vnitřní dělící konstrukce - 2NP Dílo 1 404 529 Kč 0 Kč 404 191 Kč -338 Kč
MF A 4 1 3 Stěny a vnitřní dělící konstrukce - 3NP Dílo 1 213 388 Kč 0 Kč 212 798 Kč -590 Kč
MF A 4 1 4 Balustrády a zábradlí Dílo 1 223 406 Kč 0 Kč 223 406 Kč 0 Kč

MF A 4 2 Vnit řní okna, dve ře a prosklené st ěny

MF A 4 2 1 Vnitřní dveře Dílo 1 965 606 Kč 0 Kč 965 606 Kč 0 Kč
MF A 4 2 2 Vnitřní dveře protipožární Dílo 1 717 084 Kč 0 Kč 717 084 Kč 0 Kč
MF A 4 2 3 Vnitřní okna a prosklené stěny - 2.NP Dílo 1 438 565 Kč 0 Kč 438 565 Kč 0 Kč

MF A 4 2 4 Vnitřní okna a prosklené stěny - 3.NP Dílo 1 270 856 Kč 0 Kč 270 856 Kč 0 Kč
MF A 4 2 5 Truhlářské výrobky Dílo 1 122 268 Kč 0 Kč 122 268 Kč 0 Kč

MF A 4 3 Zámečnické konstrukce

MF A 4 3 1 Ocelová schodiště a lávky Dílo 1 280 494 Kč 0 Kč 280 494 Kč 0 Kč
MF A 4 3 2 Ostatní zámečnické konstrukce Dílo 1 408 701 Kč 0 Kč 408 701 Kč 0 Kč

MF A 5 Povrchové úpravy 0 Kč 8 064 267 Kč 3 043 Kč
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Dodatek ke Smlouv ě o dílo č. 5

Rekapitulace všech Faktura čních oddíl ů

Číslo FO Název Fakturačního oddílu
Přiřazení FO k Dílu 1 

a Dílu 2 pro účely 
fakturace

Hodnota Fakturačního 
oddílu původní (Kč)

Hodnota dodatku č.5
Celkem za kapitolu pro 

dodatek č.5

Hodnota 
Faktura čního oddílu 

revidovaná (K č)

Celkem za kapitolu - 
revidované (K č)

Hodnota Fakturač ního 
oddílu za p ředchozí 

dodatky (K č)

Celkem za kapitolu - za 
předchozí dodatky (K č)

MF A 5 1 Úpravy st ěn

MF A 5 1 1 Stěrky a omítky stěn - 1NP Dílo 1 36 225 Kč 0 Kč 36 225 Kč 0 Kč
MF A 5 1 2 Stěrky a omítky stěn - 2NP Dílo 1 32 350 Kč 0 Kč 32 350 Kč 0 Kč
MF A 5 1 3 Stěrky a omítky stěn - 3NP Dílo 1 26 305 Kč 0 Kč 26 305 Kč 0 Kč
MF A 5 1 4 Nátěry a malby stěn - 1NP Dílo 1 62 168 Kč 0 Kč 62 168 Kč 0 Kč
MF A 5 1 5 Nátěry a malby stěn - 2NP Dílo 1 21 588 Kč 0 Kč 21 559 Kč -29 Kč
MF A 5 1 6 Nátěry a malby stěn - 3NP Dílo 1 16 212 Kč 0 Kč 16 193 Kč -19 Kč
MF A 5 1 7 Obklady - 1NP Dílo 1 619 907 Kč 0 Kč 619 907 Kč 0 Kč
MF A 5 1 8 Obklady - 2NP Dílo 1 1 686 661 Kč 0 Kč 1 686 661 Kč 0 Kč
MF A 5 1 9 Předstěny - 1NP Dílo 1 191 882 Kč 0 Kč 191 882 Kč 0 Kč
MF A 5 1 10 Předstěny - 2NP Dílo 1 216 350 Kč 0 Kč 216 350 Kč 0 Kč
MF A 5 1 11 Předstěny - 3NP Dílo 1 41 812 Kč 0 Kč 44 903 Kč 3 091 Kč

MF A 5 2 Nášlapné vrstvy podlah

MF A 5 2 1 Konstrukční vrstvy podlah - 1NP Dílo 1 788 160 Kč 0 Kč 788 160 Kč 0 Kč
MF A 5 2 2 Konstrukční vrstvy podlah - 2NP Dílo 1 282 246 Kč 0 Kč 282 246 Kč 0 Kč
MF A 5 2 3 Konstrukční vrstvy podlah - 3NP Dílo 1 531 300 Kč 0 Kč 531 300 Kč 0 Kč
MF A 5 2 4 Dlažby - 1NP Dílo 1 299 547 Kč 0 Kč 299 547 Kč 0 Kč
MF A 5 2 5 Dlažby - 2NP Dílo 1 406 370 Kč 0 Kč 406 370 Kč 0 Kč
MF A 5 2 6 Dlažby - 3NP Dílo 1 24 107 Kč 0 Kč 24 107 Kč 0 Kč
MF A 5 2 7 Podlahy povlakové - 1NP Dílo 1 65 682 Kč 0 Kč 65 682 Kč 0 Kč
MF A 5 2 8 Podlahy povlakové - 2NP Dílo 1 81 161 Kč 0 Kč 81 161 Kč 0 Kč
MF A 5 2 9 Podlahy povlakové - 3NP Dílo 1 84 843 Kč 0 Kč 84 843 Kč 0 Kč
MF A 5 2 10 Podlahy syntetické - 1NP Dílo 1 25 690 Kč 0 Kč 25 690 Kč 0 Kč
MF A 5 2 11 Podlahy syntetické - 2NP Dílo 1 15 144 Kč 0 Kč 15 144 Kč 0 Kč
MF A 5 2 12 Podlahy syntetické - 3NP Dílo 1 63 421 Kč 0 Kč 63 421 Kč 0 Kč
MF A 5 2 13 Dřevěné podlahy - 1NP Dílo 1 418 884 Kč 0 Kč 418 884 Kč 0 Kč
MF A 5 2 14 Dřevěné podlahy - 2NP Dílo 1 270 289 Kč 0 Kč 270 289 Kč 0 Kč
MF A 5 2 15 Zdvojené podlahy - 2NP Dílo 1 15 844 Kč 0 Kč 15 844 Kč 0 Kč

MF A 5 3 Úpravy strop ů

MF A 5 3 1 Stěrky a omítky stropů - 1NP Dílo 1 1 106 Kč 0 Kč 1 106 Kč 0 Kč
MF A 5 3 2 Stěrky a omítky stropů - 2NP Dílo 1 14 751 Kč 0 Kč 14 751 Kč 0 Kč
MF A 5 3 3 Stěrky a omítky stropů - 3NP Dílo 1 4 406 Kč 0 Kč 4 406 Kč 0 Kč
MF A 5 3 4 Nátěry a malby stropů - 1NP Dílo 1 41 648 Kč 0 Kč 41 648 Kč 0 Kč
MF A 5 3 5 Nátěry a malby stropů - 2NP Dílo 1 22 081 Kč 0 Kč 22 081 Kč 0 Kč
MF A 5 3 6 Nátěry a malby stropů - 3NP Dílo 1 17 304 Kč 0 Kč 17 304 Kč 0 Kč
MF A 5 3 7 Zavěšené podhledy - 1NP Dílo 1 261 497 Kč 0 Kč 261 497 Kč 0 Kč
MF A 5 3 8 Zavěšené podhledy - 2NP Dílo 1 387 494 Kč 0 Kč 387 494 Kč 0 Kč
MF A 5 3 9 Zavěšené podhledy - 3NP Dílo 1 986 791 Kč 0 Kč 986 791 Kč 0 Kč

MF A 6 Vybavení 0 Kč 254 275 Kč 0 Kč
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Dodatek ke Smlouv ě o dílo č. 5

Rekapitulace všech Faktura čních oddíl ů

Číslo FO Název Fakturačního oddílu
Přiřazení FO k Dílu 1 

a Dílu 2 pro účely 
fakturace

Hodnota Fakturačního 
oddílu původní (Kč)

Hodnota dodatku č.5
Celkem za kapitolu pro 

dodatek č.5

Hodnota 
Faktura čního oddílu 

revidovaná (K č)

Celkem za kapitolu - 
revidované (K č)

Hodnota Fakturač ního 
oddílu za p ředchozí 

dodatky (K č)

Celkem za kapitolu - za 
předchozí dodatky (K č)

MF A 6 1 Základní vybavení

MF A 6 1 1 Sanitární vybavení Dílo 1 188 833 Kč 0 Kč 188 833 Kč 0 Kč
MF A 6 1 2 Vnitřní žaluzie Dílo 1 45 945 Kč 0 Kč 45 945 Kč 0 Kč
MF A 6 1 3 Ostatní vybavení Dílo 1 19 497 Kč 0 Kč 19 497 Kč 0 Kč

MF A Multifunk ční budova - CELKEM 119 626 Kč 33 915 503 Kč 198 095 Kč

FAKTURAČNÍ ODDÍLY - SO 02 - Budova Laborato ří (LB)

Číslo FO Název Fakturačního oddílu
Přiřazení FO k Dílu 1 

a Dílu 2 pro účely 
fakturace

Hodnota Fakturačního 
oddílu původní (Kč)

Celkem za kapitolu pro 
dodatek č.5

Hodnota Fakturačního 
oddílu revidovaná (Kč)

Celkem za kapitolu - 
revidované (Kč)

Hodnota Fakturačního 
oddílu za předchozí 

dodatky (Kč)

Celkem za kapitolu - za 
předchozí dodatky (Kč)

LB A Budova Laborato ří

LB A 1 Spodní stavba 0 Kč 19 371 683 Kč 8 378 425 Kč

LB A 1 1 Výkopy

LB A 1 1 1 Výkopy Dílo 2 1 329 731 Kč 0 Kč 3 554 480 Kč 2 224 749 Kč

LB A 1 2 Zásypy

LB A 1 2 1 Zásypy Dílo 2 462 260 Kč 0 Kč 462 260 Kč 0 Kč

LB A 1 3 Základy

LB A 1 3 1 Tahové prvky Dílo 2 446 016 Kč 0 Kč 737 504 Kč 291 488 Kč

LB A 1 4 Konstrukce základové desky

LB A 1 4 1 Podkladní vrstvy pod deskou Dílo 2 957 879 Kč 0 Kč 1 827 371 Kč 869 493 Kč
LB A 1 4 2 Základová deska Dílo 2 4 520 261 Kč 0 Kč 6 819 835 Kč 2 299 574 Kč
LB A 1 4 3 Základové zdi Dílo 2 579 046 Kč 0 Kč 1 286 828 Kč 707 782 Kč

LB A 1 5 Izolace spodní stavby

LB A 1 5 1 Hydroizolace spodní stavby - vodorovná Dílo 2 814 007 Kč 0 Kč 1 296 199 Kč 482 193 Kč
LB A 1 5 2 Hydroizolace spodní stavby - svislá Dílo 2 1 344 289 Kč 0 Kč 1 787 242 Kč 442 953 Kč
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Dodatek ke Smlouv ě o dílo č. 5

Rekapitulace všech Faktura čních oddíl ů

Číslo FO Název Fakturačního oddílu
Přiřazení FO k Dílu 1 

a Dílu 2 pro účely 
fakturace

Hodnota Fakturačního 
oddílu původní (Kč)

Hodnota dodatku č.5
Celkem za kapitolu pro 

dodatek č.5

Hodnota 
Faktura čního oddílu 

revidovaná (K č)

Celkem za kapitolu - 
revidované (K č)

Hodnota Fakturač ního 
oddílu za p ředchozí 

dodatky (K č)

Celkem za kapitolu - za 
předchozí dodatky (K č)

LB A 1 5 3 Detaily spodní stavby Dílo 2 248 858 Kč 0 Kč 404 765 Kč 155 907 Kč
LB A 1 5 4 Tepelná izolace spodní stavby Dílo 2 290 910 Kč 0 Kč 1 195 198 Kč 904 287 Kč

LB A 2 Nosné konstrukce 0 Kč 21 340 632 Kč 4 149 885 Kč

LB A 2 1 Železobetonové nosné konstrukce

LB A 2 1 1 Svislé konstrukce - 2PP Dílo 2 1 748 759 Kč 0 Kč 2 362 057 Kč 613 299 Kč
LB A 2 1 2 Svislé konstrukce - 1PP Dílo 2 1 754 289 Kč 0 Kč 2 589 793 Kč 835 504 Kč
LB A 2 1 3 Svislé konstrukce - 1NP Dílo 2 686 037 Kč 0 Kč 695 904 Kč 9 867 Kč
LB A 2 1 4 Svislé konstrukce - 2NP Dílo 2 660 734 Kč 0 Kč 672 430 Kč 11 697 Kč
LB A 2 1 5 Svislé konstrukce - 3NP Dílo 2 749 610 Kč 0 Kč 759 383 Kč 9 773 Kč
LB A 2 1 6 Svislé konstrukce - 4NP Dílo 2 310 377 Kč 0 Kč 341 860 Kč 31 483 Kč
LB A 2 1 7 Vodorovné konstrukce - 2PP Dílo 2 1 953 569 Kč 0 Kč 2 983 943 Kč 1 030 374 Kč
LB A 2 1 8 Vodorovné konstrukce - 1PP Dílo 2 2 029 247 Kč 0 Kč 3 675 264 Kč 1 646 017 Kč
LB A 2 1 9 Vodorovné konstrukce - 1NP Dílo 2 2 322 021 Kč 0 Kč 2 307 437 Kč -14 584 Kč
LB A 2 1 10 Vodorovné konstrukce - 2NP Dílo 2 1 949 506 Kč 0 Kč 1 936 347 Kč -13 160 Kč
LB A 2 1 11 Vodorovné konstrukce - 3NP Dílo 2 1 690 853 Kč 0 Kč 1 677 265 Kč -13 588 Kč
LB A 2 1 12 Vodorovné konstrukce - 4NP Dílo 2 868 939 Kč 0 Kč 872 142 Kč 3 203 Kč

LB A 2 2 Schodišt ě a rampy

LB A 2 2 1 Schodiště a rampy Dílo 2 421 359 Kč 0 Kč 421 359 Kč 0 Kč
LB A 2 2 2 Nášlapné vrstvy schodišť a ramp Dílo 2 21 167 Kč 0 Kč 21 167 Kč 0 Kč
LB A 2 2 3 Zábradlí a madla schodišť a ramp Dílo 2 24 280 Kč 0 Kč 24 280 Kč 0 Kč

LB A 3 Vnější opláště ní 1 435 336 Kč 9 892 711 Kč -17 423 Kč

LB A 3 1 St řecha

LB A 3 1 1 Střešní plášť Dílo 2 1 456 544 Kč 0 Kč 1 444 046 Kč -12 498 Kč
LB A 3 1 2 Odvodnění střechy Dílo 2 18 763 Kč 0 Kč 18 763 Kč 0 Kč
LB A 3 1 3 Světlíky, střešní okna Dílo 2 336 017 Kč 0 Kč 336 017 Kč 0 Kč
LB A 3 1 4 Střešní prvky Dílo 2 537 428 Kč 0 Kč 537 428 Kč 0 Kč
LB A 3 1 5 Klempířské výrobky střechy Dílo 2 318 393 Kč 0 Kč 318 393 Kč 0 Kč

LB A 3 2 Fasáda a obvodové st ěny

LB A 3 2 1 Obvodové stěny a fasády - jih Dílo 2 988 399 Kč 182 147 Kč 1 165 621 Kč -4 926 Kč
LB A 3 2 2 Obvodové stěny a fasády - sever Dílo 2 338 940 Kč 73 177 Kč 412 117 Kč 0 Kč
LB A 3 2 3 Obvodové stěny a fasády - východ Dílo 2 13 734 Kč 0 Kč 13 734 Kč 0 Kč
LB A 3 2 4 Obvodové stěny a fasády - západ Dílo 2 2 052 086 Kč 1 180 012 Kč 3 232 098 Kč 0 Kč
LB A 3 2 5 Protisluneční/protidešťové opláštění Dílo 2 705 971 Kč 0 Kč 705 971 Kč 0 Kč

LB A 3 3 Okna a vstupní dve ře
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Dodatek ke Smlouv ě o dílo č. 5

Rekapitulace všech Faktura čních oddíl ů

Číslo FO Název Fakturačního oddílu
Přiřazení FO k Dílu 1 

a Dílu 2 pro účely 
fakturace

Hodnota Fakturačního 
oddílu původní (Kč)

Hodnota dodatku č.5
Celkem za kapitolu pro 

dodatek č.5

Hodnota 
Faktura čního oddílu 

revidovaná (K č)

Celkem za kapitolu - 
revidované (K č)

Hodnota Fakturač ního 
oddílu za p ředchozí 

dodatky (K č)

Celkem za kapitolu - za 
předchozí dodatky (K č)

LB A 3 3 1 Okna Dílo 2 1 267 713 Kč 0 Kč 1 267 713 Kč 0 Kč
LB A 3 3 2 Vstupní dveře Dílo 2 440 812 Kč 0 Kč 440 812 Kč 0 Kč

LB A 4 Vnitřní dělící konstrukce 0 Kč 16 586 964 Kč 511 286 Kč

LB A 4 1 St ěny a vnit řní dělící konstrukce

LB A 4 1 1 Stěny a vnitřní dělící konstrukce - 2PP Dílo 2 690 380 Kč 0 Kč 784 193 Kč 93 812 Kč
LB A 4 1 2 Stěny a vnitřní dělící konstrukce - 1PP Dílo 2 559 658 Kč 0 Kč 877 905 Kč 318 246 Kč
LB A 4 1 3 Stěny a vnitřní dělící konstrukce - 1NP Dílo 2 873 626 Kč 0 Kč 870 617 Kč -3 010 Kč
LB A 4 1 4 Stěny a vnitřní dělící konstrukce - 2NP Dílo 2 491 494 Kč 0 Kč 484 909 Kč -6 584 Kč
LB A 4 1 5 Stěny a vnitřní dělící konstrukce - 3NP Dílo 2 492 098 Kč 0 Kč 511 579 Kč 19 481 Kč
LB A 4 1 6 Stěny a vnitřní dělící konstrukce - 4NP Dílo 2 29 863 Kč 0 Kč 37 371 Kč 7 508 Kč

LB A 4 2 Vnit řní okna, dve ře a prosklené st ěny

LB A 4 2 1 Vnitřní dveře - 2PP Dílo 2 343 105 Kč 0 Kč 343 105 Kč 0 Kč
LB A 4 2 2 Vnitřní dveře - 1PP Dílo 2 304 306 Kč 0 Kč 347 845 Kč 43 539 Kč
LB A 4 2 3 Vnitřní dveře - 1NP Dílo 2 970 692 Kč 0 Kč 971 693 Kč 1 001 Kč
LB A 4 2 4 Vnitřní dveře - 2NP Dílo 2 1 132 610 Kč 0 Kč 1 167 066 Kč 34 456 Kč
LB A 4 2 5 Vnitřní dveře - 3NP Dílo 2 1 030 683 Kč 0 Kč 758 603 Kč -272 080 Kč
LB A 4 2 6 Vnitřní dveře protipožární - 2PP Dílo 2 397 881 Kč 0 Kč 598 032 Kč 200 150 Kč
LB A 4 2 7 Vnitřní dveře protipožární - 1PP Dílo 2 551 216 Kč 0 Kč 759 191 Kč 207 975 Kč
LB A 4 2 8 Vnitřní dveře protipožární - 1NP Dílo 2 977 544 Kč 0 Kč 977 544 Kč 0 Kč
LB A 4 2 9 Vnitřní dveře protipožární - 2NP Dílo 2 806 025 Kč 0 Kč 806 025 Kč 0 Kč
LB A 4 2 10 Vnitřní dveře protipožární - 3NP Dílo 2 1 416 054 Kč 0 Kč 1 101 899 Kč -314 156 Kč
LB A 4 2 11 Vnitřní dveře speciální - 2PP Dílo 2 1 638 519 Kč 0 Kč 1 540 722 Kč -97 798 Kč
LB A 4 2 12 Vnitřní dveře speciální - 1PP Dílo 2 452 510 Kč 0 Kč 449 302 Kč -3 209 Kč
LB A 4 2 13 Vnitřní dveře speciální - 1NP Dílo 2 1 082 365 Kč 0 Kč 1 082 365 Kč 0 Kč
LB A 4 2 14 Vnitřní dveře speciální - 3NP Dílo 2 430 436 Kč 0 Kč 648 484 Kč 218 048 Kč
LB A 4 2 15 Vnitřní dveře speciální - 4NP Dílo 2 257 550 Kč 0 Kč 257 550 Kč 0 Kč
LB A 4 2 16 Vnitřní okna a prosklené stěny - 2.PP Dílo 2 8 582 Kč 0 Kč 8 582 Kč 0 Kč
LB A 4 2 17 Vnitřní okna a prosklené stěny - 1.NP Dílo 2 6 687 Kč 0 Kč 6 687 Kč 0 Kč
LB A 4 2 18 Vnitřní okna a prosklené stěny - 2.NP Dílo 2 66 198 Kč 0 Kč 66 198 Kč 0 Kč
LB A 4 2 19 Truhlářské výrobky Dílo 2 1 856 Kč 0 Kč 1 856 Kč 0 Kč

LB A 4 3 Záme čnické konstrukce

LB A 4 3 1 Ocelová schodiště a lávky Dílo 2 112 620 Kč 0 Kč 112 620 Kč 0 Kč
LB A 4 3 2 Ostatní zámečnické konstrukce Dílo 2 951 120 Kč 0 Kč 1 015 025 Kč 63 905 Kč

LB A 5 Povrchové úpravy 108 247 Kč 10 640 231 Kč 1 032 090 Kč

LB A 5 1 Úpravy st ěn
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Dodatek ke Smlouv ě o dílo č. 5

Rekapitulace všech Faktura čních oddíl ů

Číslo FO Název Fakturačního oddílu
Přiřazení FO k Dílu 1 

a Dílu 2 pro účely 
fakturace

Hodnota Fakturačního 
oddílu původní (Kč)

Hodnota dodatku č.5
Celkem za kapitolu pro 

dodatek č.5

Hodnota 
Faktura čního oddílu 

revidovaná (K č)

Celkem za kapitolu - 
revidované (K č)

Hodnota Fakturač ního 
oddílu za p ředchozí 

dodatky (K č)

Celkem za kapitolu - za 
předchozí dodatky (K č)

LB A 5 1 1 Stěrky a omítky stěn - 2PP Dílo 2 159 891 Kč 0 Kč 161 012 Kč 1 121 Kč
LB A 5 1 2 Stěrky a omítky stěn - 1PP Dílo 2 169 435 Kč 0 Kč 228 548 Kč 59 113 Kč
LB A 5 1 3 Stěrky a omítky stěn - 1NP Dílo 2 74 194 Kč 0 Kč 72 468 Kč -1 726 Kč
LB A 5 1 4 Stěrky a omítky stěn - 2NP Dílo 2 114 092 Kč 0 Kč 112 916 Kč -1 176 Kč
LB A 5 1 5 Stěrky a omítky stěn - 3NP Dílo 2 104 599 Kč 0 Kč 119 159 Kč 14 561 Kč
LB A 5 1 6 Stěrky a omítky stěn - 4NP Dílo 2 98 867 Kč 0 Kč 98 220 Kč -647 Kč
LB A 5 1 7 Nátěry a malby stěn - 2PP Dílo 2 8 979 Kč 0 Kč 49 937 Kč 40 959 Kč
LB A 5 1 8 Nátěry a malby stěn - 1PP Dílo 2 38 340 Kč 0 Kč 82 505 Kč 44 165 Kč
LB A 5 1 9 Nátěry a malby stěn - 1NP Dílo 2 29 664 Kč 0 Kč 29 216 Kč -448 Kč
LB A 5 1 10 Nátěry a malby stěn - 2NP Dílo 2 34 164 Kč 0 Kč 33 622 Kč -541 Kč
LB A 5 1 11 Nátěry a malby stěn - 3NP Dílo 2 36 342 Kč 0 Kč 32 788 Kč -3 553 Kč
LB A 5 1 12 Nátěry a malby stěn - 4NP Dílo 2 21 427 Kč 0 Kč 22 090 Kč 663 Kč
LB A 5 1 13 Obklady - 2PP Dílo 2 85 243 Kč 0 Kč 99 281 Kč 14 038 Kč
LB A 5 1 14 Obklady - 1PP Dílo 2 116 906 Kč 0 Kč 130 943 Kč 14 038 Kč
LB A 5 1 15 Obklady - 1NP Dílo 2 103 861 Kč 0 Kč 109 482 Kč 5 621 Kč
LB A 5 1 16 Obklady - 2NP Dílo 2 197 958 Kč 0 Kč 197 525 Kč -434 Kč
LB A 5 1 17 Obklady - 3NP Dílo 2 148 452 Kč 0 Kč 459 147 Kč 310 694 Kč
LB A 5 1 18 Předstěny - 2PP Dílo 2 101 430 Kč 0 Kč 101 430 Kč 0 Kč
LB A 5 1 19 Předstěny - 1PP Dílo 2 125 888 Kč 0 Kč 125 888 Kč 0 Kč
LB A 5 1 20 Předstěny - 1NP Dílo 2 137 462 Kč 0 Kč 135 417 Kč -2 045 Kč
LB A 5 1 21 Předstěny - 2NP Dílo 2 133 797 Kč 0 Kč 133 883 Kč 86 Kč
LB A 5 1 22 Předstěny - 3NP Dílo 2 132 482 Kč 0 Kč 131 222 Kč -1 260 Kč
LB A Předstěny - 4NP 0 Kč 7 811 Kč 7 811 Kč
LB A 5 1 23 Speciální nátěry a malby - 2PP Dílo 2 169 967 Kč 0 Kč 169 614 Kč -353 Kč
LB A 5 1 24 Speciální nátěry a malby - 1PP Dílo 2 37 616 Kč 0 Kč 37 616 Kč 0 Kč
LB A 5 1 25 Speciální nátěry a malby - 1NP Dílo 2 118 708 Kč 0 Kč 117 335 Kč -1 373 Kč
LB A 5 1 26 Speciální nátěry a malby - 2NP Dílo 2 20 073 Kč 0 Kč 20 073 Kč 0 Kč
LB A 1 Speciální nátěry a malby - 3NP Dílo 2 0 Kč 80 927 Kč 80 927 Kč
LB A 5 1 27 Speciální nátěry a malby - 4NP Dílo 2 97 524 Kč 0 Kč 103 319 Kč 5 795 Kč
LB A 5 1 28 Speciální předstěny - 2PP Dílo 2 397 125 Kč 0 Kč 434 663 Kč 37 538 Kč
LB A 5 1 29 Speciální předstěny - 1PP Dílo 2 69 107 Kč 0 Kč 69 107 Kč 0 Kč
LB A 5 1 30 Speciální předstěny - 1NP Dílo 2 49 204 Kč 0 Kč 46 659 Kč -2 545 Kč

LB A 5 2 Nášlapné vrstvy podlah

LB A 5 2 1 Konstrukční vrstvy podlah - 2PP Dílo 2 366 776 Kč 73 745 Kč 440 522 Kč 0 Kč
LB A 5 2 2 Konstrukční vrstvy podlah - 1PP Dílo 2 334 243 Kč 4 154 Kč 392 469 Kč 54 072 Kč
LB A 5 2 3 Konstrukční vrstvy podlah - 1NP Dílo 2 144 772 Kč 10 706 Kč 152 837 Kč -2 641 Kč
LB A 5 2 4 Konstrukční vrstvy podlah - 2NP Dílo 2 319 047 Kč 18 302 Kč 487 186 Kč 149 836 Kč
LB A 5 2 5 Konstrukční vrstvy podlah - 3NP Dílo 2 314 962 Kč 1 340 Kč 279 094 Kč -37 208 Kč
LB A 5 2 6 Konstrukční vrstvy podlah - 4NP Dílo 2 128 765 Kč 0 Kč 125 783 Kč -2 982 Kč
LB A 5 2 7 Dlažby - 2PP Dílo 2 35 039 Kč 0 Kč 35 039 Kč 0 Kč
LB A 5 2 8 Dlažby - 1PP Dílo 2 35 039 Kč 0 Kč 35 039 Kč 0 Kč
LB A 5 2 9 Dlažby - 1NP Dílo 2 57 720 Kč 0 Kč 57 720 Kč 0 Kč
LB A 5 2 10 Dlažby - 2NP Dílo 2 56 880 Kč 0 Kč 56 880 Kč 0 Kč
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Dodatek ke Smlouv ě o dílo č. 5

Rekapitulace všech Faktura čních oddíl ů

Číslo FO Název Fakturačního oddílu
Přiřazení FO k Dílu 1 

a Dílu 2 pro účely 
fakturace

Hodnota Fakturačního 
oddílu původní (Kč)

Hodnota dodatku č.5
Celkem za kapitolu pro 

dodatek č.5

Hodnota 
Faktura čního oddílu 

revidovaná (K č)

Celkem za kapitolu - 
revidované (K č)

Hodnota Fakturač ního 
oddílu za p ředchozí 

dodatky (K č)

Celkem za kapitolu - za 
předchozí dodatky (K č)

LB A 5 2 11 Dlažby - 3NP Dílo 2 56 234 Kč 0 Kč 56 234 Kč 0 Kč
LB A 5 2 12 Podlahy povlakové - 2PP Dílo 2 195 175 Kč 0 Kč 195 175 Kč 0 Kč
LB A 5 2 13 Podlahy povlakové - 1PP Dílo 2 82 094 Kč 0 Kč 82 094 Kč 0 Kč
LB A 5 2 14 Podlahy povlakové - 1NP Dílo 2 215 256 Kč 0 Kč 215 127 Kč -129 Kč
LB A 5 2 15 Podlahy povlakové - 2NP Dílo 2 123 147 Kč 0 Kč 123 005 Kč -142 Kč
LB A 5 2 16 Podlahy povlakové - 3NP Dílo 2 116 491 Kč 0 Kč 116 362 Kč -129 Kč
LB A 5 2 17 Podlahy syntetické - 2PP Dílo 2 173 420 Kč 0 Kč 242 420 Kč 69 000 Kč
LB A 5 2 18 Podlahy syntetické - 1PP Dílo 2 182 849 Kč 0 Kč 249 236 Kč 66 387 Kč
LB A 5 2 19 Podlahy syntetické - 1NP Dílo 2 44 488 Kč 0 Kč 42 632 Kč -1 856 Kč
LB A 5 2 20 Podlahy syntetické - 2NP Dílo 2 133 558 Kč 0 Kč 131 536 Kč -2 022 Kč
LB A 5 2 21 Podlahy syntetické - 3NP Dílo 2 158 260 Kč 0 Kč 115 054 Kč -43 206 Kč
LB A 5 2 22 Podlahy syntetické - 4NP Dílo 2 44 614 Kč 0 Kč 43 665 Kč -949 Kč
LB A 5 2 23 Zdvojené podlahy - 1PP Dílo 2 75 776 Kč 0 Kč 75 776 Kč 0 Kč
LB A 5 2 24 Zdvojené podlahy - 1NP Dílo 2 405 552 Kč 0 Kč 405 221 Kč -331 Kč

LB A 5 3 Úpravy strop ů

LB A 5 3 1 Stěrky a omítky stropů - 2PP Dílo 2 26 470 Kč 0 Kč 26 470 Kč 0 Kč
LB A 5 3 2 Stěrky a omítky stropů - 1PP Dílo 2 21 780 Kč 0 Kč 21 780 Kč 0 Kč
LB A 5 3 3 Stěrky a omítky stropů - 1NP Dílo 2 64 311 Kč 0 Kč 64 261 Kč -50 Kč
LB A 5 3 4 Stěrky a omítky stropů - 2NP Dílo 2 16 655 Kč 0 Kč 16 606 Kč -50 Kč
LB A 5 3 5 Stěrky a omítky stropů - 3NP Dílo 2 16 655 Kč 0 Kč 16 606 Kč -50 Kč
LB A 5 3 6 Stěrky a omítky stropů - 4NP Dílo 2 3 251 Kč 0 Kč 3 251 Kč 0 Kč
LB A 5 3 7 Nátěry a malby stropů - 2PP Dílo 2 5 304 Kč 0 Kč 51 516 Kč 46 212 Kč
LB A 5 3 8 Nátěry a malby stropů - 1PP Dílo 2 9 212 Kč 0 Kč 39 008 Kč 29 796 Kč
LB A 5 3 9 Nátěry a malby stropů - 1NP Dílo 2 1 440 Kč 0 Kč 6 810 Kč 5 370 Kč
LB A 5 3 10 Nátěry a malby stropů - 2NP Dílo 2 9 858 Kč 0 Kč 9 577 Kč -281 Kč
LB A 5 3 11 Nátěry a malby stropů - 3NP Dílo 2 9 284 Kč 0 Kč 6 670 Kč -2 613 Kč
LB A 5 3 12 Nátěry a malby stropů - 4NP Dílo 2 31 368 Kč 0 Kč 31 205 Kč -163 Kč
LB A 5 3 13 Zavěšené podhledy - 2PP Dílo 2 60 962 Kč 0 Kč 60 962 Kč 0 Kč
LB A 5 3 14 Zavěšené podhledy - 1PP Dílo 2 119 585 Kč 0 Kč 119 585 Kč 0 Kč
LB A 5 3 15 Zavěšené podhledy - 1NP Dílo 2 230 389 Kč 0 Kč 230 033 Kč -356 Kč
LB A 5 3 16 Zavěšené podhledy - 2NP Dílo 2 362 320 Kč 0 Kč 355 550 Kč -6 770 Kč
LB A 5 3 17 Zavěšené podhledy - 3NP Dílo 2 246 741 Kč 0 Kč 243 266 Kč -3 475 Kč
LB A 5 3 18 Zavěšené podhledy - 4NP Dílo 2 5 871 Kč 0 Kč 5 871 Kč 0 Kč
LB A 5 3 19 Speciální zavěšené podhledy - 2PP Dílo 2 751 062 Kč 0 Kč 751 062 Kč 0 Kč
LB A 5 3 20 Speciální zavěšené podhledy - 1PP Dílo 2 142 194 Kč 0 Kč 136 386 Kč -5 809 Kč
LB A 5 3 21 Speciální zavěšené podhledy - 1NP Dílo 2 361 546 Kč 0 Kč 361 546 Kč 0 Kč
LB A 5 3 22 Speciální zavěšené podhledy - 3NP Dílo 2 70 688 Kč 0 Kč 172 286 Kč 101 598 Kč

LB A 6 Vybavení 0 Kč 1 038 960 Kč 11 998 Kč

LB A 6 1 Základní vybavení

LB A 6 1 1 Sanitární vybavení Dílo 2 496 706 Kč 0 Kč 496 706 Kč 0 Kč
LB A 6 1 2 Vnitřní žaluzie Dílo 2 227 214 Kč 0 Kč 227 214 Kč 0 Kč
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Dodatek ke Smlouv ě o dílo č. 5

Rekapitulace všech Faktura čních oddíl ů

Číslo FO Název Fakturačního oddílu
Přiřazení FO k Dílu 1 

a Dílu 2 pro účely 
fakturace

Hodnota Fakturačního 
oddílu původní (Kč)

Hodnota dodatku č.5
Celkem za kapitolu pro 

dodatek č.5

Hodnota 
Faktura čního oddílu 

revidovaná (K č)

Celkem za kapitolu - 
revidované (K č)

Hodnota Fakturač ního 
oddílu za p ředchozí 

dodatky (K č)

Celkem za kapitolu - za 
předchozí dodatky (K č)

LB A 6 1 3 Ostatní vybavení Dílo 2 55 793 Kč 0 Kč 67 791 Kč 11 998 Kč

LB A 6 2 Speciální vybavení

LB A 6 2 1 Speciální vybavení Dílo 2 247 249 Kč 0 Kč 247 249 Kč 0 Kč

LB A Budova Laborato ří - CELKEM 1 543 583 Kč 78 871 181 Kč 14 066 261 Kč

FAKTURAČNÍ ODDÍLY - SO 02 - LASEROVÁ HALA (LH)

Číslo FO Název Fakturačního oddílu
Přiřazení FO k Dílu 1 

a Dílu 2 pro účely 
fakturace

Hodnota Fakturačního 
oddílu původní (Kč)

Celkem za kapitolu pro 
dodatek č.5

Hodnota Fakturačního 
oddílu revidovaná (Kč)

Celkem za kapitolu - 
revidované (Kč)

Hodnota Fakturačního 
oddílu za předchozí 

dodatky (Kč)

Celkem za kapitolu - za 
předchozí dodatky (Kč)

LH A Laserová hala

LH A 1 Spodní stavba 0 Kč 96 826 801 Kč 2 937 119 Kč

LH A 1 1 Výkopy

LH A 1 1 1 Výkopy Dílo 2 1 593 070 Kč 0 Kč 1 918 868 Kč 325 798 Kč

LH A 1 2 Zásypy

LH A 1 2 1 Zásypy Dílo 2 2 740 210 Kč 0 Kč 2 755 631 Kč 15 421 Kč

LH A 1 3 Základy

LH A 1 3 1 Tahové prvky Dílo 2 452 974 Kč 0 Kč 532 630 Kč 79 657 Kč

LH A 1 4 Konstrukce základové desky

LH A 1 4 1 Podkladní vrstvy pod deskou Dílo 2 8 719 025 Kč 0 Kč 10 698 497 Kč 1 979 473 Kč
LH A 1 4 2 Základová deska Dílo 2 59 378 120 Kč 0 Kč 59 627 567 Kč 249 448 Kč

LH A 1 5 Izolace spodní stavby

LH A 1 5 1 Hydroizolace spodní stavby - vodorovná Dílo 2 7 201 181 Kč 0 Kč 7 251 552 Kč 50 371 Kč
LH A 1 5 2 Hydroizolace spodní stavby - svislá Dílo 2 2 754 244 Kč 0 Kč 2 712 585 Kč -41 659 Kč
LH A 1 5 3 Detaily spodní stavby Dílo 2 5 278 590 Kč 0 Kč 5 510 294 Kč 231 704 Kč
LH A 1 5 4 Tepelná izolace spodní stavby Dílo 2 1 595 519 Kč 0 Kč 1 608 302 Kč 12 783 Kč
LH A 1 5 5 Strop pod terénem Dílo 2 4 176 751 Kč 0 Kč 4 210 875 Kč 34 124 Kč
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Dodatek ke Smlouv ě o dílo č. 5

Rekapitulace všech Faktura čních oddíl ů

Číslo FO Název Fakturačního oddílu
Přiřazení FO k Dílu 1 

a Dílu 2 pro účely 
fakturace

Hodnota Fakturačního 
oddílu původní (Kč)

Hodnota dodatku č.5
Celkem za kapitolu pro 

dodatek č.5

Hodnota 
Faktura čního oddílu 

revidovaná (K č)

Celkem za kapitolu - 
revidované (K č)

Hodnota Fakturač ního 
oddílu za p ředchozí 

dodatky (K č)

Celkem za kapitolu - za 
předchozí dodatky (K č)

LH A 2 Nosné konstrukce 0 Kč 244 014 958 Kč 5 355 239 Kč

LH A 2 1 Železobetonové nosné konstrukce

LH A 2 1 1 Svislé konstrukce  2PP - 1PP Dílo 2 60 968 219 Kč 0 Kč 61 135 451 Kč 167 232 Kč
LH A 2 1 2 Svislé konstrukce  1NP - 2NP Dílo 2 20 714 922 Kč 0 Kč 20 786 478 Kč 71 556 Kč
LH A 2 1 3 Svislé konstrukce  3NP - 4NP Dílo 2 12 876 731 Kč 0 Kč 12 786 726 Kč -90 005 Kč
LH A 2 1 4 Vodorovné konstrukce - 2PP Dílo 2 2 679 270 Kč 0 Kč 2 667 125 Kč -12 144 Kč
LH A 2 1 5 Vodorovné konstrukce - 1PP Dílo 2 72 049 396 Kč 0 Kč 72 016 020 Kč -33 377 Kč
LH A 2 1 6 Vodorovné konstrukce - 1NP Dílo 2 440 101 Kč 0 Kč 438 071 Kč -2 031 Kč
LH A 2 1 7 Vodorovné konstrukce - 2NP Dílo 2 25 527 984 Kč 0 Kč 25 650 380 Kč 122 396 Kč
LH A 2 1 8 Vodorovné konstrukce - 3NP Dílo 2 526 831 Kč 0 Kč 526 831 Kč 0 Kč
LH A 2 1 9 Vodorovné konstrukce - 4NP Dílo 2 14 083 188 Kč 0 Kč 14 081 181 Kč -2 007 Kč

LH A 2 2 Schodišt ě a rampy

LH A 2 2 1 Schodiště a rampy Dílo 2 612 651 Kč 0 Kč 652 159 Kč 39 508 Kč
LH A 2 2 2 Nášlapné vrstvy schodišť a ramp Dílo 2 171 051 Kč 0 Kč 167 000 Kč -4 051 Kč
LH A 2 2 3 Zábradlí a madla schodišť a ramp Dílo 2 1 839 359 Kč 0 Kč 1 941 337 Kč 101 977 Kč

LH A 2 3 Prostupy konstrukcemi

LH A 2 3 1 Prostupy konstrukcemi v 2.PP Dílo 2 8 974 637 Kč 0 Kč 10 869 391 Kč 1 894 754 Kč
LH A 2 3 2 Prostupy konstrukcemi v 1.PP Dílo 2 9 942 489 Kč 0 Kč 13 498 876 Kč 3 556 387 Kč
LH A 2 3 3 Prostupy konstrukcemi v 1.NP Dílo 2 1 077 325 Kč 0 Kč 1 039 686 Kč -37 639 Kč
LH A 2 3 4 Prostupy konstrukcemi v 2.NP Dílo 2 4 873 219 Kč 0 Kč 3 804 424 Kč -1 068 795 Kč
LH A 2 3 5 Prostupy konstrukcemi v 3.NP Dílo 2 296 639 Kč 0 Kč 296 639 Kč 0 Kč
LH A 2 3 6 Prostupy konstrukcemi v 4.NP Dílo 2 1 005 707 Kč 0 Kč 1 214 265 Kč 208 558 Kč

LH A 2 3
NF
O

Prostupy konstrukcemi Dílo 2 0 Kč 442 920 Kč 442 920 Kč

LH A 3 Vnější opláště ní -3 286 Kč 26 396 969 Kč 1 802 757 Kč

LH A 3 1 St řecha

LH A 3 1 1 Střešní plášť Dílo 2 10 636 431 Kč 0 Kč 11 063 636 Kč 427 206 Kč
LH A 3 1 2 Odvodnění střechy Dílo 2 56 246 Kč 0 Kč 56 246 Kč 0 Kč
LH A 3 1 3 Střešní prvky Dílo 2 215 664 Kč 0 Kč 215 664 Kč 0 Kč
LH A 3 1 4 Klempířské výrobky střechy Dílo 2 487 816 Kč 0 Kč 487 816 Kč 0 Kč

LH A 3 2 Fasáda a obvodové st ěny

LH A 3 2 1 Obvodové stěny a fasády - jih Dílo 2 4 316 016 Kč -1 141 Kč 5 690 427 Kč 1 375 552 Kč
LH A 3 2 2 Obvodové stěny a fasády - sever Dílo 2 4 596 207 Kč -1 109 Kč 4 595 098 Kč 0 Kč
LH A 3 2 3 Obvodové stěny a fasády - východ Dílo 2 2 999 789 Kč -791 Kč 2 998 999 Kč 0 Kč
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Dodatek ke Smlouv ě o dílo č. 5

Rekapitulace všech Faktura čních oddíl ů

Číslo FO Název Fakturačního oddílu
Přiřazení FO k Dílu 1 

a Dílu 2 pro účely 
fakturace

Hodnota Fakturačního 
oddílu původní (Kč)

Hodnota dodatku č.5
Celkem za kapitolu pro 

dodatek č.5

Hodnota 
Faktura čního oddílu 

revidovaná (K č)

Celkem za kapitolu - 
revidované (K č)

Hodnota Fakturač ního 
oddílu za p ředchozí 

dodatky (K č)

Celkem za kapitolu - za 
předchozí dodatky (K č)

LH A 3 2 4 Obvodové stěny a fasády - západ Dílo 2 959 403 Kč -245 Kč 959 158 Kč 0 Kč

LH A 3 3 Okna a vstupní dve ře

LH A 3 3 1 Vstupní dveře Dílo 2 329 926 Kč 0 Kč 329 926 Kč 0 Kč

LH A 4 Vnitřní dělící konstrukce 274 937 Kč 53 118 711 Kč 1 816 990 Kč

LH A 4 1 St ěny a vnit řní dělící konstrukce

LH A 4 1 1 Stěny a vnitřní dělící konstrukce - 2PP Dílo 2 345 726 Kč 0 Kč 345 726 Kč 0 Kč
LH A 4 1 2 Stěny a vnitřní dělící konstrukce - 1PP Dílo 2 1 160 425 Kč 0 Kč 1 160 425 Kč 0 Kč
LH A 4 1 3 Stěny a vnitřní dělící konstrukce - 1NP Dílo 2 1 420 230 Kč 0 Kč 1 415 342 Kč -4 889 Kč
LH A 4 1 4 Stěny a vnitřní dělící konstrukce - 2NP Dílo 2 364 391 Kč 0 Kč 351 304 Kč -13 087 Kč
LH A 4 1 5 Stěny a vnitřní dělící konstrukce - 3NP Dílo 2 2 280 141 Kč 0 Kč 2 299 727 Kč 19 586 Kč
LH A 4 1 6 Stěny ze stínících bloků Dílo 2 25 248 032 Kč 0 Kč 23 897 606 Kč -1 350 426 Kč
LH A 4 1 7 Stropy ze stínících bloků Dílo 2 6 867 336 Kč 0 Kč 9 102 498 Kč 2 235 162 Kč

LH A 4 2 Vnit řní dve ře, okna a truhlář ské výrobky

LH A 4 2 1 Vnitřní dveře - 2PP Dílo 2 63 912 Kč 0 Kč 207 391 Kč 143 479 Kč
LH A 4 2 2 Vnitřní dveře - 1NP Dílo 2 14 583 Kč 0 Kč 14 583 Kč 0 Kč
LH A 4 2 3 Vnitřní dveře - 3NP Dílo 2 187 472 Kč 0 Kč 56 576 Kč -130 896 Kč
LH A 4 2 4 Vnitřní dveře protipožární - 2PP Dílo 2 237 889 Kč 0 Kč 237 889 Kč 0 Kč
LH A 4 2 6 Vnitřní dveře protipožární - 1NP Dílo 2 70 808 Kč 0 Kč 70 808 Kč 0 Kč
LH A 4 2 7 Vnitřní dveře protipožární - 2NP Dílo 2 40 180 Kč 0 Kč 40 180 Kč 0 Kč
LH A 4 2 8 Vnitřní dveře protipožární - 3NP Dílo 2 570 150 Kč 0 Kč 508 690 Kč -61 459 Kč
LH A 4 2 9 Vnitřní dveře speciální - 2PP Dílo 2 2 327 793 Kč 0 Kč 2 413 577 Kč 85 784 Kč
LH A 4 2 10 Vnitřní dveře speciální - 1PP Dílo 2 44 100 Kč 0 Kč 55 682 Kč 11 583 Kč
LH A 4 2 11 Vnitřní dveře speciální - 1NP Dílo 2 1 303 505 Kč 0 Kč 1 687 448 Kč 383 943 Kč
LH A 4 2 12 Vnitřní dveře speciální - 3NP Dílo 2 353 863 Kč 0 Kč 746 042 Kč 392 179 Kč
LH A 4 2 13 Vnitřní okna a prosklené stěny Dílo 2 308 834 Kč 0 Kč 308 834 Kč 0 Kč
LH A 4 2 14 Truhlářské výrobky Dílo 2 1 853 Kč 0 Kč 1 853 Kč 0 Kč

LH A 4 3 Záme čnické konstrukce

LH A 4 3 1 Ocelová schodiště a lávky Dílo 2 4 119 851 Kč 0 Kč 3 908 728 Kč -211 123 Kč
LH A 4 3 2 Ostatní zámečnické konstrukce Dílo 2 3 695 712 Kč 274 937 Kč 4 287 802 Kč 317 153 Kč

LH A 5 Povrchové úpravy -1 110 956 Kč 61 372 334 Kč 1 100 587 Kč

LH A 5 1 Úpravy st ěn

LH A 5 1 1 Stěrky a omítky stěn - 2PP Dílo 2 1 054 313 Kč 1 215 Kč 1 005 416 Kč -50 112 Kč
LH A 5 1 2 Stěrky a omítky stěn - 1PP Dílo 2 34 779 Kč 0 Kč 45 275 Kč 10 496 Kč
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Dodatek ke Smlouv ě o dílo č. 5

Rekapitulace všech Faktura čních oddíl ů

Číslo FO Název Fakturačního oddílu
Přiřazení FO k Dílu 1 

a Dílu 2 pro účely 
fakturace

Hodnota Fakturačního 
oddílu původní (Kč)

Hodnota dodatku č.5
Celkem za kapitolu pro 

dodatek č.5

Hodnota 
Faktura čního oddílu 

revidovaná (K č)

Celkem za kapitolu - 
revidované (K č)

Hodnota Fakturač ního 
oddílu za p ředchozí 

dodatky (K č)

Celkem za kapitolu - za 
předchozí dodatky (K č)

LH A 5 1 3 Stěrky a omítky stěn - 1NP Dílo 2 685 804 Kč 0 Kč 674 989 Kč -10 815 Kč
LH A 5 1 4 Stěrky a omítky stěn - 2NP Dílo 2 176 378 Kč 0 Kč 173 221 Kč -3 156 Kč
LH A 5 1 5 Stěrky a omítky stěn - 3NP Dílo 2 914 638 Kč 0 Kč 918 625 Kč 3 987 Kč
LH A 5 1 6 Stěrky a omítky stěn - 4NP Dílo 2 252 029 Kč 0 Kč 258 407 Kč 6 378 Kč
LH A 5 1 7 Nátěry a malby stěn - 2PP Dílo 2 4 022 Kč 0 Kč 3 626 Kč -396 Kč
LH A 5 1 8 Nátěry a malby stěn - 1PP Dílo 2 4 316 Kč 0 Kč 3 706 Kč -609 Kč
LH A 5 1 9 Nátěry a malby stěn - 1NP Dílo 2 6 937 Kč 0 Kč 6 667 Kč -270 Kč
LH A 5 1 10 Nátěry a malby stěn - 2NP Dílo 2 42 382 Kč 0 Kč 41 860 Kč -522 Kč
LH A 5 1 11 Nátěry a malby stěn - 3NP Dílo 2 20 458 Kč 0 Kč 19 207 Kč -1 251 Kč
LH A 5 1 12 Nátěry a malby stěn - 4NP Dílo 2 25 487 Kč 0 Kč 26 377 Kč 890 Kč
LH A 5 1 13 Obklady - 2PP Dílo 2 332 253 Kč 0 Kč 332 253 Kč 0 Kč
LH A Předstěny - 1NP 0 Kč 8 950 Kč 8 950 Kč
LB A 5 1 14 Předstěny - 3NP Dílo 2 44 901 Kč 0 Kč 44 901 Kč 0 Kč
LH A 5 1 15 Speciální nátěry a malby - 2PP Dílo 2 4 554 459 Kč 0 Kč 4 484 256 Kč -70 202 Kč
LH A 5 1 16 Speciální nátěry a malby - 1PP Dílo 2 100 436 Kč 0 Kč 309 228 Kč 208 792 Kč
LH A 5 1 17 Speciální nátěry a malby - 1NP Dílo 2 1 762 608 Kč 0 Kč 1 740 978 Kč -21 630 Kč
LH A 5 1 18 Speciální nátěry a malby - 2NP Dílo 2 293 494 Kč 0 Kč 289 858 Kč -3 636 Kč
LH A 5 1 19 Speciální nátěry a malby - 3NP Dílo 2 1 399 887 Kč 0 Kč 1 420 413 Kč 20 526 Kč
LH A 5 1 20 Speciální nátěry a malby - 4NP Dílo 2 291 976 Kč 0 Kč 290 481 Kč -1 495 Kč
LH A 5 1 21 Speciální předstěny - 2PP Dílo 2 7 636 760 Kč 0 Kč 8 046 206 Kč 409 447 Kč
LH A 5 1 22 Speciální předstěny - 1NP Dílo 2 3 889 486 Kč 0 Kč 4 341 567 Kč 452 081 Kč
LH A 5 1 23 Speciální předstěny - 3NP Dílo 2 1 701 351 Kč 0 Kč 1 701 351 Kč 0 Kč

LH A 5 2 Nášlapné vrstvy podlah

LH A 5 2 1 Konstrukční vrstvy podlah - 2PP Dílo 2 4 575 571 Kč 161 652 Kč 4 742 638 Kč 5 415 Kč
LH A 5 2 2 Konstrukční vrstvy podlah - 1PP Dílo 2 56 702 Kč 13 463 Kč 66 888 Kč -3 277 Kč
LH A 5 2 3 Konstrukční vrstvy podlah - 1NP Dílo 2 1 997 457 Kč 46 890 Kč 2 037 874 Kč -6 473 Kč
LH A 5 2 4 Konstrukční vrstvy podlah - 2NP Dílo 2 74 855 Kč 24 424 Kč 101 975 Kč 2 696 Kč
LH A 5 2 5 Konstrukční vrstvy podlah - 3NP Dílo 2 1 937 587 Kč 43 744 Kč 1 982 533 Kč 1 202 Kč
LH A 5 2 6 Podlahy povlakové - 2PP Dílo 2 36 990 Kč 0 Kč 36 990 Kč 0 Kč
LH A 5 2 7 Podlahy syntetické - 2PP Dílo 2 2 966 095 Kč 140 052 Kč 3 113 393 Kč 7 246 Kč
LH A 5 2 8 Podlahy syntetické - 1PP Dílo 2 213 272 Kč 0 Kč 238 038 Kč 24 766 Kč
LH A 5 2 9 Podlahy syntetické - 1NP Dílo 2 1 898 021 Kč 0 Kč 1 891 476 Kč -6 545 Kč
LH A 5 2 10 Podlahy syntetické - 2NP Dílo 2 68 032 Kč 0 Kč 68 032 Kč 0 Kč
LH A 5 2 11 Podlahy syntetické - 3NP Dílo 2 1 953 849 Kč 0 Kč 1 960 279 Kč 6 430 Kč
LH A 5 2 12 Podlahy syntetické - 4NP Dílo 2 3 827 Kč 0 Kč 3 704 Kč -123 Kč
LH A 5 2 13 Zdvojené podlahy - 2PP Dílo 2 3 538 515 Kč -1 542 395 Kč 1 996 120 Kč 0 Kč

LH A 5 3 Úpravy strop ů

LH A 5 3 1 Stěrky a omítky stropů - 2PP Dílo 2 52 976 Kč 0 Kč 77 759 Kč 24 783 Kč
LH A 5 3 2 Stěrky a omítky stropů - 1PP Dílo 2 3 615 Kč 0 Kč 7 935 Kč 4 320 Kč
LH A 5 3 3 Stěrky a omítky stropů - 4NP Dílo 2 16 412 Kč 0 Kč 16 412 Kč 0 Kč
LH A 5 3 4 Nátěry a malby stropů - 2PP Dílo 2 140 403 Kč 0 Kč 164 206 Kč 23 803 Kč
LH A 5 3 5 Nátěry a malby stropů - 1PP Dílo 2 781 089 Kč 0 Kč 788 862 Kč 7 773 Kč
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Dodatek ke Smlouv ě o dílo č. 5

Rekapitulace všech Faktura čních oddíl ů

Číslo FO Název Fakturačního oddílu
Přiřazení FO k Dílu 1 

a Dílu 2 pro účely 
fakturace

Hodnota Fakturačního 
oddílu původní (Kč)

Hodnota dodatku č.5
Celkem za kapitolu pro 

dodatek č.5

Hodnota 
Faktura čního oddílu 

revidovaná (K č)

Celkem za kapitolu - 
revidované (K č)

Hodnota Fakturač ního 
oddílu za p ředchozí 

dodatky (K č)

Celkem za kapitolu - za 
předchozí dodatky (K č)

LH A 5 3 6 Nátěry a malby stropů - 1NP Dílo 2 78 997 Kč 0 Kč 76 863 Kč -2 134 Kč
LH A 5 3 7 Nátěry a malby stropů - 2NP Dílo 2 105 690 Kč 0 Kč 106 187 Kč 497 Kč
LH A 5 3 8 Nátěry a malby stropů - 3NP Dílo 2 16 191 Kč 0 Kč 16 065 Kč -126 Kč
LH A 5 3 9 Nátěry a malby stropů - 4NP Dílo 2 427 598 Kč 0 Kč 427 490 Kč -109 Kč
LH A 5 3 10 Zavěšené podhledy - 2PP Dílo 2 455 297 Kč 0 Kč 455 297 Kč 0 Kč
LH A 5 3 11 Zavěšené podhledy - 1PP Dílo 2 3 993 617 Kč 0 Kč 3 998 019 Kč 4 402 Kč
LH A 5 3 12 Zavěšené podhledy - 1NP Dílo 2 182 162 Kč 0 Kč 181 481 Kč -681 Kč
LH A 5 3 13 Zavěšené podhledy - 2NP Dílo 2 73 122 Kč 0 Kč 72 968 Kč -154 Kč
LH A 5 3 14 Zavěšené podhledy - 3NP Dílo 2 10 784 Kč 0 Kč 10 784 Kč 0 Kč
LH A 5 3 15 Zavěšené podhledy - 4NP Dílo 2 49 918 Kč 0 Kč 47 428 Kč -2 490 Kč
LH A 5 3 16 Speciální podhledy - 2PP Dílo 2 670 883 Kč 0 Kč 762 475 Kč 91 592 Kč
LH A 5 3 17 Speciální podhledy - 1NP Dílo 2 780 515 Kč 0 Kč 780 515 Kč 0 Kč
LH A 5 3 18 Speciální zavěšené podhledy - 2NP Dílo 2 4 020 082 Kč 0 Kč 4 019 739 Kč -344 Kč
LH A 5 3 19 Speciální podhledy - 3NP Dílo 2 1 228 677 Kč 0 Kč 1 189 340 Kč -39 337 Kč
LH A 5 3 20 Speciální zavěšené podhledy - 4NP Dílo 2 3 744 753 Kč 0 Kč 3 744 753 Kč 0 Kč

LH A 6 Vybavení 92 500 Kč 2 893 493 Kč 133 634 Kč

LH A 6 1 Základní vybavení

LH A 6 1 1 Základní vybavení Dílo 2 15 098 Kč 0 Kč 35 954 Kč 20 856 Kč

LH A 6 2 Speciální vybavení

LH A 6 2 1 Speciální vybavení Dílo 2 2 652 261 Kč 92 500 Kč 2 857 539 Kč 112 778 Kč

LH A Laserová hala - CELKEM -746 805 Kč 484 623 266 Kč 13 146 325 Kč

FAKTURAČNÍ ODDÍLY - SO 03 - Budova C - Strojovna chlazení

Číslo FO Název Fakturačního oddílu
Přiřazení FO k Dílu 1 

a Dílu 2 pro účely 
fakturace

Hodnota Fakturačního 
oddílu původní (Kč)

Celkem za kapitolu pro 
dodatek č.5

Hodnota Fakturačního 
oddílu revidovaná (Kč)

Celkem za kapitolu - 
revidované (Kč)

Hodnota Fakturačního 
oddílu za předchozí 

dodatky (Kč)

Celkem za kapitolu - za 
předchozí dodatky (Kč)

CC A Strojovna chlazení

CC A 1 Spodní stavba 0 Kč 2 592 864 Kč 153 959 Kč

CC A 1 1 Výkopy

CC A 1 1 1 Výkopy Dílo 1 215 975 Kč 0 Kč 224 015 Kč 8 040 Kč
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Dodatek ke Smlouv ě o dílo č. 5

Rekapitulace všech Faktura čních oddíl ů

Číslo FO Název Fakturačního oddílu
Přiřazení FO k Dílu 1 

a Dílu 2 pro účely 
fakturace

Hodnota Fakturačního 
oddílu původní (Kč)

Hodnota dodatku č.5
Celkem za kapitolu pro 

dodatek č.5

Hodnota 
Faktura čního oddílu 

revidovaná (K č)

Celkem za kapitolu - 
revidované (K č)

Hodnota Fakturač ního 
oddílu za p ředchozí 

dodatky (K č)

Celkem za kapitolu - za 
předchozí dodatky (K č)

CC A 1 2 Zásypy

CC A 1 2 1 Zásypy Dílo 1 21 513 Kč 0 Kč 25 305 Kč 3 792 Kč

CC A 1 3 Základy

CC A 1 3 1 Standardní základy Dílo 1 605 186 Kč 0 Kč 621 170 Kč 15 984 Kč

CC A 1 4 Konstrukce základové desky

CC A 1 4 1 Podkladní vrstvy pod deskou Dílo 1 213 158 Kč 0 Kč 220 973 Kč 7 815 Kč
CC A 1 4 2 Základová deska Dílo 1 870 260 Kč 0 Kč 988 087 Kč 117 828 Kč
CC A 1 4 3 Základové zdi Dílo 1 97 477 Kč 0 Kč 97 477 Kč 0 Kč

CC A 1 5 Izolace spodní stavby

CC A 1 5 1 Hydroizolace spodní stavby - vodorovná Dílo 1 228 102 Kč 0 Kč 228 102 Kč 0 Kč
CC A 1 5 2 Hydroizolace spodní stavby - svislá Dílo 1 26 149 Kč 0 Kč 26 149 Kč 0 Kč
CC A 1 5 3 Detaily spodní stavby Dílo 1 153 604 Kč 0 Kč 154 104 Kč 500 Kč
CC A 1 5 4 Tepelná izolace spodní stavby Dílo 1 7 484 Kč 0 Kč 7 484 Kč 0 Kč

CC A 2 Nosné konstrukce 0 Kč 665 471 Kč 26 748 Kč

CC A 2 1 Železobetonové nosné konstrukce

CC A 2 1 1 Svislé konstrukce Dílo 1 548 340 Kč 0 Kč 589 894 Kč 41 554 Kč
CC A 2 1 2 Vodorovné konstrukce Dílo 1 90 382 Kč 0 Kč 75 577 Kč -14 805 Kč

CC A 3 Vnější opláště ní 0 Kč 2 175 344 Kč 88 299 Kč

CC A 3 1 Střecha

CC A 3 1 1 Střešní konstrukce Dílo 1 340 314 Kč 0 Kč 340 314 Kč 0 Kč
CC A 3 1 2 Střešní plášť Dílo 1 507 647 Kč 0 Kč 507 647 Kč 0 Kč
CC A 3 1 3 Odvodnění střechy Dílo 1 122 594 Kč 0 Kč 122 594 Kč 0 Kč
CC A 3 1 4 Klempířské výrobky střechy Dílo 1 84 470 Kč 0 Kč 84 470 Kč 0 Kč

CC A 3 2 Fasáda a obvodové st ěny

CC A 3 2 1 Obvodové stěny a fasády Dílo 1 518 025 Kč 0 Kč 610 479 Kč 92 454 Kč

CC A 3 3 Vstupní dve ře

CC A 3 3 1 Vstupní dveře Dílo 1 513 994 Kč 0 Kč 509 840 Kč -4 154 Kč

36 / 64



Dodatek ke Smlouv ě o dílo č. 5

Rekapitulace všech Faktura čních oddíl ů

Číslo FO Název Fakturačního oddílu
Přiřazení FO k Dílu 1 

a Dílu 2 pro účely 
fakturace

Hodnota Fakturačního 
oddílu původní (Kč)

Hodnota dodatku č.5
Celkem za kapitolu pro 

dodatek č.5

Hodnota 
Faktura čního oddílu 

revidovaná (K č)

Celkem za kapitolu - 
revidované (K č)

Hodnota Fakturač ního 
oddílu za p ředchozí 

dodatky (K č)

Celkem za kapitolu - za 
předchozí dodatky (K č)

CC A 4 Vnitřní dělící konstrukce 0 Kč 537 297 Kč 172 757 Kč

CC A 4 1 Stěny a vnit řní dělící konstrukce

CC A 4 1 1 Stěny a vnitřní dělící konstrukce - 1NP Dílo 1 159 233 Kč 0 Kč 159 233 Kč 0 Kč

CC A 4 2 Vnit řní okna, dve ře a prosklené st ěny

CC A 4 2 1 Vnitřní dveře protipožární - 1NP Dílo 1 27 534 Kč 0 Kč 27 534 Kč 0 Kč

CC A 4 3 Zámečnické konstrukce

CC A 4 3 1 Ostatní zámečnické konstrukce Dílo 1 177 774 Kč 0 Kč 350 531 Kč 172 757 Kč

CC A 5 Povrchové úpravy 0 Kč 255 762 Kč 48 645 Kč

CC A 5 1 Úpravy st ěn

CC A 5 1 1 Stěrky a omítky stěn - 1NP Dílo 1 51 000 Kč 0 Kč 73 978 Kč 22 978 Kč
CC A 5 1 2 Nátěry a malby stěn - 1NP Dílo 1 12 072 Kč 0 Kč 15 008 Kč 2 936 Kč

CC A 5 2 Nášlapné vrstvy podlah

CC A 5 2 1 Podlahy syntetické - 1NP Dílo 1 133 497 Kč 0 Kč 156 228 Kč 22 731 Kč

CC A 5 3 Úpravy strop ů

CC A 5 3 1 Zavěšené podhledy - 1NP Dílo 1 10 549 Kč 0 Kč 10 549 Kč 0 Kč

CC A 6 Vybavení 0 Kč 338 466 Kč 314 380 Kč

CC A 6 1 Ostatní výrobky Dílo 1 24 086 Kč 0 Kč 24 086 Kč 0 Kč
CC A n Pevné body Dílo 1 0 Kč 314 380 Kč 314 380 Kč

CC A Strojovna chlazení - CELKEM 0 Kč 6 565 204 Kč 804 788 Kč

FAKTURAČNÍ ODDÍLY - SO 03 - Budova C - Technické plyny

Číslo FO Název Fakturačního oddílu
Přiřazení FO k Dílu 1 

a Dílu 2 pro účely 
fakturace

Hodnota Fakturačního 
oddílu původní (Kč)

Celkem za kapitolu pro 
dodatek č.5

Hodnota Fakturačního 
oddílu revidovaná (Kč)

Celkem za kapitolu - 
revidované (Kč)

Hodnota Fakturačního 
oddílu za předchozí 

dodatky (Kč)

Celkem za kapitolu - za 
předchozí dodatky (Kč)
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Dodatek ke Smlouv ě o dílo č. 5

Rekapitulace všech Faktura čních oddíl ů

Číslo FO Název Fakturačního oddílu
Přiřazení FO k Dílu 1 

a Dílu 2 pro účely 
fakturace

Hodnota Fakturačního 
oddílu původní (Kč)

Hodnota dodatku č.5
Celkem za kapitolu pro 

dodatek č.5

Hodnota 
Faktura čního oddílu 

revidovaná (K č)

Celkem za kapitolu - 
revidované (K č)

Hodnota Fakturač ního 
oddílu za p ředchozí 

dodatky (K č)

Celkem za kapitolu - za 
předchozí dodatky (K č)

TG A Technické plyny

TG A 1 Spodní stavba 0 Kč 663 033 Kč -1 090 Kč

TG A 1 1 Výkopy

TG A 1 1 1 Výkopy Dílo 1 60 564 Kč 0 Kč 60 564 Kč 0 Kč

TG A 1 2 Zásypy

TG A 1 2 1 Zásypy Dílo 1 4 582 Kč 0 Kč 4 582 Kč 0 Kč

TG A 1 3 Základy

TG A 1 3 1 Standardní základy Dílo 1 114 401 Kč 0 Kč 113 311 Kč -1 090 Kč

TG A 1 4 Konstrukce základové desky

TG A 1 4 1 Podkladní vrstvy pod deskou Dílo 1 43 940 Kč 0 Kč 43 940 Kč 0 Kč
TG A 1 4 2 Základová deska Dílo 1 384 368 Kč 0 Kč 384 368 Kč 0 Kč

TG A 1 5 Izolace spodní stavby

TG A 1 5 1 Hydroizolace spodní stavby - vodorovná Dílo 1 51 240 Kč 0 Kč 51 240 Kč 0 Kč
TG A 1 5 2 Detaily spodní stavby Dílo 1 1 294 Kč 0 Kč 1 294 Kč 0 Kč
TG A 1 5 3 Tepelná izolace spodní stavby Dílo 1 3 734 Kč 0 Kč 3 734 Kč 0 Kč

TG A 2 Nosné konstrukce 0 Kč 225 087 Kč -246 Kč

TG A 2 1 Železobetonové nosné konstrukce

TG A 2 1 1 Svislé konstrukce Dílo 1 225 333 Kč 0 Kč 225 087 Kč -246 Kč

TG A 3 Vnější opláště ní 0 Kč 688 160 Kč -338 Kč

TG A 3 1 St řecha

TG A 3 1 1 Střešní konstrukce Dílo 1 36 390 Kč 0 Kč 36 390 Kč 0 Kč
TG A 3 1 2 Střešní plášť Dílo 1 136 310 Kč 0 Kč 136 310 Kč 0 Kč
TG A 3 1 3 Odvodnění střechy Dílo 1 28 654 Kč 0 Kč 28 654 Kč 0 Kč
TG A 3 1 4 Klempířské výrobky střechy Dílo 1 64 174 Kč 0 Kč 64 174 Kč 0 Kč

TG A 3 2 Fasáda a obvodové st ěny
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Dodatek ke Smlouv ě o dílo č. 5

Rekapitulace všech Faktura čních oddíl ů

Číslo FO Název Fakturačního oddílu
Přiřazení FO k Dílu 1 

a Dílu 2 pro účely 
fakturace

Hodnota Fakturačního 
oddílu původní (Kč)

Hodnota dodatku č.5
Celkem za kapitolu pro 

dodatek č.5

Hodnota 
Faktura čního oddílu 

revidovaná (K č)

Celkem za kapitolu - 
revidované (K č)

Hodnota Fakturač ního 
oddílu za p ředchozí 

dodatky (K č)

Celkem za kapitolu - za 
předchozí dodatky (K č)

TG A 3 2 1 Obvodové stěny a fasády Dílo 1 248 949 Kč 0 Kč 248 611 Kč -338 Kč

TG A 3 3 Vstupní dve ře

TG A 3 3 1 Vstupní dveře Dílo 1 174 022 Kč 0 Kč 174 022 Kč 0 Kč

TG A 4 Povrchové úpravy 0 Kč 75 907 Kč 0 Kč

TG A 4 1 Úpravy st ěn

TG A 4 1 1 Stěrky a omítky stěn Dílo 1 28 423 Kč 0 Kč 28 423 Kč 0 Kč
TG A 4 1 2 Nátěry a malby stěn Dílo 1 4 443 Kč 0 Kč 4 443 Kč 0 Kč

TG A 4 2 Nášlapné vrstvy podlah

TG A 4 2 1 Podlahy syntetické Dílo 1 43 041 Kč 0 Kč 43 041 Kč 0 Kč

TG A Technické plyny - CELKEM 0 Kč 1 652 187 Kč -1 675 Kč

FAKTURAČNÍ ODDÍLY - Vytáp ění a Chlazení

Číslo FO Název Fakturačního oddílu
Přiřazení FO k Dílu 1 

a Dílu 2 pro účely 
fakturace

Hodnota Fakturačního 
oddílu (Kč)

Celkem za kapitolu pro 
dodatek č.5

Hodnota Fakturačního 
oddílu revidovaná (Kč)

Celkem za kapitolu - 
revidované (Kč)

Hodnota Fakturačního 
oddílu za předchozí 

dodatky (Kč)

Celkem za kapitolu - za 
předchozí dodatky (Kč)

VYCH Vytáp ění - chlazení

VYCH A Vytáp ění - chlazení 0 Kč 9 071 086 Kč -315 892 Kč

VYCH 01 A Vytápění - rozvody Dílo 1 1 780 089 Kč 0 Kč 1 921 822 Kč 141 733 Kč
VYCH 02 A Vytápění - koncové prvky Dílo 1 1 701 669 Kč 0 Kč 1 702 194 Kč 525 Kč
VYCH 03 A Chlazení - rozvody Dílo 1 3 711 044 Kč 0 Kč 3 252 894 Kč -458 150 Kč

VYCH 04 A
Upevňovací systém, společný pro rozvody vytápění 
a chlazení

Dílo 1 1 949 361 Kč 0 Kč 1 949 361 Kč 0 Kč

VYCH 05 A Zprovoznění vytápění a chlazení Dílo 1 244 815 Kč 0 Kč 244 815 Kč 0 Kč

VYCH B(LB) Vytáp ění - chlazení 11 310 680 Kč 34 384 863 Kč 0 Kč

VYCH 01 B(LB) Vytápění - kotel Dílo 2 1 799 087 Kč 1 037 089 Kč 2 836 177 Kč 0 Kč
VYCH 02 B(LB) Vytápění - rozvody Dílo 2 3 987 879 Kč 579 521 Kč 4 567 400 Kč 0 Kč
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Dodatek ke Smlouv ě o dílo č. 5

Rekapitulace všech Faktura čních oddíl ů

Číslo FO Název Fakturačního oddílu
Přiřazení FO k Dílu 1 

a Dílu 2 pro účely 
fakturace

Hodnota Fakturačního 
oddílu původní (Kč)

Hodnota dodatku č.5
Celkem za kapitolu pro 

dodatek č.5

Hodnota 
Faktura čního oddílu 

revidovaná (K č)

Celkem za kapitolu - 
revidované (K č)

Hodnota Fakturač ního 
oddílu za p ředchozí 

dodatky (K č)

Celkem za kapitolu - za 
předchozí dodatky (K č)

VYCH 03 B(LB) Vytápění - koncové prvky Dílo 2 431 085 Kč 6 220 Kč 437 306 Kč 0 Kč
VYCH 04 B(LB) Chlazení - zdroj chladu Dílo 2 83 338 Kč 105 840 Kč 189 178 Kč 0 Kč
VYCH 05 B(LB) Chlazení - rozvody Dílo 2 14 815 542 Kč 9 007 949 Kč 23 823 491 Kč 0 Kč

VYCH 06 B(LB)
Upevňovací systém, společný pro rozvody vytápění 
a chlazení

Dílo 2 1 602 349 Kč 436 765 Kč 2 039 113 Kč 0 Kč

VYCH 07 B(LB) Zprovoznění vytápění a chlazení Dílo 2 354 901 Kč 137 297 Kč 492 198 Kč 0 Kč

VYCH B(LH) Vytáp ění - chlazení 24 500 750 Kč 58 080 469 Kč 0 Kč

VYCH 01 B(LH) Vytápění - rozvody Dílo 2 4 259 812 Kč 2 186 873 Kč 6 446 685 Kč 0 Kč
VYCH 02 B(LH) Chlazení - rozvody Dílo 2 27 265 309 Kč 22 031 518 Kč 49 296 827 Kč 0 Kč

VYCH 03 B(LH)
Upevňovací systém, společný pro rozvody vytápění 
a chlazení

Dílo 2 1 701 569 Kč 145 787 Kč 1 847 355 Kč 0 Kč

VYCH 04 B(LH) Zprovoznění vytápění a chlazení Dílo 2 353 029 Kč 136 572 Kč 489 601 Kč 0 Kč

VYCH C Vytáp ění - chlazení 4 509 142 Kč 37 810 198 Kč 5 559 611 Kč

VYCH 01 C Vytápění - koncové prvky Dílo 1 17 395 Kč -3 479 Kč 13 916 Kč 0 Kč
VYCH 02 C Chlazení - zdroj chladu Dílo 1 21 279 945 Kč 1 081 785 Kč 27 921 341 Kč 5 559 611 Kč
VYCH 03 C Chlazení - rozvody Dílo 1 5 881 482 Kč 3 295 422 Kč 9 176 905 Kč 0 Kč

VYCH 04 C
Upevňovací systém, společný pro rozvody vytápění 
a chlazení

Dílo 1 212 593 Kč 0 Kč 212 593 Kč 0 Kč

VYCH 05 C Zprovoznění vytápění a chlazení Dílo 1 350 032 Kč 135 413 Kč 485 444 Kč 0 Kč

VYCH EXT Vytáp ění - chlazení -738 864 Kč 5 107 909 Kč 0 Kč

VYCH 01 EXT Chlazení - rozvody Dílo 1 5 506 255 Kč -786 355 Kč 4 719 901 Kč 0 Kč
VYCH 02 EXT Upevňovací systém Dílo 1 217 759 Kč 0 Kč 217 759 Kč 0 Kč
VYCH 03 EXT Zprovoznění vytápění a chlazení Dílo 1 122 759 Kč 47 490 Kč 170 250 Kč 0 Kč

VYCH Vytáp ění - chlazení - CELKEM 39 581 708 Kč 144 454 525 Kč 5 243 719 Kč

FAKTURAČNÍ ODDÍLY - Vzduchotechnika

Číslo FO Název Fakturačního oddílu
Přiřazení FO k Dílu 1 

a Dílu 2 pro účely 
fakturace

Hodnota Fakturačního 
oddílu (Kč)

Celkem za kapitolu pro 
dodatek č.5

Hodnota Fakturačního 
oddílu revidovaná (Kč)

Celkem za kapitolu - 
revidované (Kč)

Hodnota Fakturačního 
oddílu za předchozí 

dodatky (Kč)

Celkem za kapitolu - za 
předchozí dodatky (Kč)

VZT Vzduchotechnika

VZT A Vzduchotechnika 0 Kč 13 523 561 Kč 202 691 Kč
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Dodatek ke Smlouv ě o dílo č. 5

Rekapitulace všech Faktura čních oddíl ů

Číslo FO Název Fakturačního oddílu
Přiřazení FO k Dílu 1 

a Dílu 2 pro účely 
fakturace

Hodnota Fakturačního 
oddílu původní (Kč)

Hodnota dodatku č.5
Celkem za kapitolu pro 

dodatek č.5

Hodnota 
Faktura čního oddílu 

revidovaná (K č)

Celkem za kapitolu - 
revidované (K č)

Hodnota Fakturač ního 
oddílu za p ředchozí 

dodatky (K č)

Celkem za kapitolu - za 
předchozí dodatky (K č)

VZT 1 A VZT běžné/ostatní prostory - hlavní jednotky Dílo 1 2 188 543 Kč 0 Kč 2 188 543 Kč 0 Kč
VZT 2 A VZT běžné/ostatní prostory - rozvody Dílo 1 9 691 406 Kč 0 Kč 9 894 097 Kč 202 691 Kč
VZT 3 A Zprovoznění VZT běžné/ostatní prostory Dílo 1 302 812 Kč 0 Kč 302 812 Kč 0 Kč
VZT 4 A Upevňovací systém - VZT Dílo 1 1 138 110 Kč 0 Kč 1 138 110 Kč 0 Kč

VZT B(LB) Vzduchotechnika 0 Kč 28 199 470 Kč 280 532 Kč

VZT 1 B(LB) VZT čisté prostor LB Dílo 2 15 880 620 Kč 0 Kč 16 697 508 Kč 816 889 Kč
VZT 2 B(LB) Zprovoznění VZT čistých prostor LB Dílo 2 302 812 Kč 0 Kč 302 812 Kč 0 Kč
VZT 3 B(LB) VZT běžné/ostatní prostory - hlavní jednotky Dílo 2 3 482 838 Kč 0 Kč 3 482 838 Kč 0 Kč
VZT 4 B(LB) VZT běžné/ostatní prostory - rozvody Dílo 2 6 628 174 Kč 0 Kč 6 424 771 Kč -203 403 Kč
VZT 5 B(LB) Zprovoznění VZT běžné/ostatní prostory Dílo 2 302 812 Kč 0 Kč 302 812 Kč 0 Kč
VZT 6 B(LB) Upevňovací systém - VZT Dílo 2 1 321 683 Kč 0 Kč 988 729 Kč -332 954 Kč

VZT B(LH) Vzduchotechnika 0 Kč 99 408 735 Kč 9 113 643 Kč

VZT 1 B(LH) VZT LH čiské prostory (ISO7) 2PP - jednotky Dílo 2 8 276 136 Kč 0 Kč 8 276 136 Kč 0 Kč
VZT 2 B(LH) VZT LH čiské prostory (ISO7) 2PP - rozvody Dílo 2 12 430 363 Kč 0 Kč 14 045 814 Kč 1 615 451 Kč
VZT 3 B(LH) Zprovoznění VZT LH čistých prostor (ISO7) 2PP Dílo 2 302 812 Kč 0 Kč 302 812 Kč 0 Kč
VZT 4 B(LH) VZT LH  ostatní čisté prostory 2PP Dílo 2 11 393 628 Kč 0 Kč 12 413 138 Kč 1 019 510 Kč
VZT 5 B(LH) Zprovoznění VZT LH ostatních čistých prostor Dílo 2 302 812 Kč 0 Kč 302 812 Kč 0 Kč
VZT 6 B(LH) VZT LH čiské prostory (ISO7) 1NP - jednotky Dílo 2 3 811 806 Kč 0 Kč 3 811 806 Kč 0 Kč
VZT 7 B(LH) VZT LH čiské prostory (ISO7) 1NP - rozvody Dílo 2 6 412 471 Kč 0 Kč 6 325 131 Kč -87 340 Kč
VZT 8 B(LH) Zprovoznění VZT LH čistých prostor (ISO7) 1NP Dílo 2 302 812 Kč 0 Kč 302 812 Kč 0 Kč
VZT 9 B(LH) VZT LH ostatní čisté prostory 1NP Dílo 2 4 587 605 Kč 0 Kč 4 948 413 Kč 360 808 Kč

VZT 10 B(LH) Zprovoznění VZT LH ostatních čistých prostor 1NP Dílo 2 302 812 Kč 0 Kč 302 812 Kč 0 Kč

VZT 11 B(LH) VZT LH čisté prostory (ISO7) 3NP - jednotky Dílo 2 4 499 061 Kč 0 Kč 2 622 227 Kč -1 876 834 Kč
VZT 12 B(LH) VZT LH čisté prostory (ISO7) 3NP - rozvody Dílo 2 4 534 948 Kč 0 Kč 4 698 224 Kč 163 276 Kč
VZT 13 B(LH) Zprovoznění VZT LH  čistých prostor 3NP Dílo 2 302 812 Kč 0 Kč 302 812 Kč 0 Kč
VZT 14 B(LH) VZT LH ostatní čisté prostory 3NP Dílo 2 6 211 446 Kč 0 Kč 6 247 873 Kč 36 427 Kč

VZT 15 B(LH) Zprovoznění VZT LH ostatních čistých prostor 3NP Dílo 2 302 812 Kč 0 Kč 302 812 Kč 0 Kč

VZT 16 B(LH) VZT běžné/ostatní prostory - hlavní jednotky Dílo 2 1 755 956 Kč 0 Kč 2 803 774 Kč 1 047 818 Kč
VZT 17 B(LH) VZT běžné/ostatní prostory - rozvody Dílo 2 10 187 682 Kč 0 Kč 16 630 105 Kč 6 442 423 Kč
VZT 18 B(LH) Zprovoznění VZT běžné/ostatní prostory Dílo 2 302 812 Kč 0 Kč 302 812 Kč 0 Kč
VZT 19 B(LH) Upevňovací systém - VZT Dílo 2 14 074 305 Kč 0 Kč 14 466 408 Kč 392 103 Kč

VZT C Vzduchotechnika 0 Kč 723 987 Kč 0 Kč

VZT 1 C VZT běžné/ostatní prostory - hlavní jednotky Dílo 1 334 510 Kč 0 Kč 334 510 Kč 0 Kč
VZT 2 C VZT běžné/ostatní prostory - rozvody Dílo 1 86 665 Kč 0 Kč 86 665 Kč 0 Kč
VZT 3 C Zprovoznění VZT běžné/ostatní prostory Dílo 1 302 812 Kč 0 Kč 302 812 Kč 0 Kč

VZT Vzduchotechnika - CELKEM 0 Kč 141 855 754 Kč 9 596 865 Kč
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Dodatek ke Smlouv ě o dílo č. 5

Rekapitulace všech Faktura čních oddíl ů

Číslo FO Název Fakturačního oddílu
Přiřazení FO k Dílu 1 

a Dílu 2 pro účely 
fakturace

Hodnota Fakturačního 
oddílu původní (Kč)

Hodnota dodatku č.5
Celkem za kapitolu pro 

dodatek č.5

Hodnota 
Faktura čního oddílu 

revidovaná (K č)

Celkem za kapitolu - 
revidované (K č)

Hodnota Fakturač ního 
oddílu za p ředchozí 

dodatky (K č)

Celkem za kapitolu - za 
předchozí dodatky (K č)

FAKTURAČNÍ ODDÍLY - Měření a regulace

Číslo FO Název Fakturačního oddílu
Přiřazení FO k Dílu 1 

a Dílu 2 pro účely 
fakturace

Hodnota Fakturačního 
oddílu (Kč)

Celkem za kapitolu pro 
dodatek č.5

Hodnota Fakturačního 
oddílu revidovaná (Kč)

Celkem za kapitolu - 
revidované (Kč)

Hodnota Fakturačního 
oddílu za předchozí 

dodatky (Kč)

Celkem za kapitolu - za 
předchozí dodatky (Kč)

MaR Měření a regulace

MaR A Měření a regulace 0 Kč 4 819 798 Kč 217 072 Kč

MaR 01 A Měření a regulace Dílo 1 4 441 978 Kč 0 Kč 4 659 050 Kč 217 072 Kč
MaR 02 A Zprovoznění měření a regulace Dílo 1 160 748 Kč 0 Kč 160 748 Kč 0 Kč

MaR B(LB) Měření a regulace 0 Kč 5 804 028 Kč 728 580 Kč

MaR 01 B(LB) Měření a regulace Dílo 2 4 908 706 Kč 0 Kč 5 602 703 Kč 693 997 Kč
MaR 02 B(LB) Zprovoznění měření a regulace Dílo 2 166 742 Kč 0 Kč 201 325 Kč 34 582 Kč

MaR B(LH) Měření a regulace 0 Kč 19 917 168 Kč 2 374 687 Kč

MaR 01 B(LH) Měření a regulace Dílo 2 17 031 366 Kč 0 Kč 19 300 048 Kč 2 268 682 Kč
MaR 02 B(LH) Zprovoznění měření a regulace Dílo 2 511 115 Kč 0 Kč 617 120 Kč 106 005 Kč

MaR C Měření a regulace 0 Kč 1 081 904 Kč 104 366 Kč

MaR 01 C Měření a regulace Dílo 1 950 380 Kč 0 Kč 1 049 113 Kč 98 733 Kč
MaR 02 C Zprovoznění měření a regulace Dílo 1 27 158 Kč 0 Kč 32 791 Kč 5 633 Kč

MaR EXT Měření a regulace 0 Kč 54 745 Kč 0 Kč

MaR 01 EXT Měření a regulace Dílo 2 52 421 Kč 0 Kč 52 421 Kč 0 Kč
MaR 02 EXT Zprovoznění měření a regulace Dílo 2 2 324 Kč 0 Kč 2 324 Kč 0 Kč

MaR Měření a regulace - CELKEM 0 Kč 31 677 642 Kč 3 424 704 Kč

FAKTURAČNÍ ODDÍLY - Zdravotechnika
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Dodatek ke Smlouv ě o dílo č. 5

Rekapitulace všech Faktura čních oddíl ů

Číslo FO Název Fakturačního oddílu
Přiřazení FO k Dílu 1 

a Dílu 2 pro účely 
fakturace

Hodnota Fakturačního 
oddílu původní (Kč)

Hodnota dodatku č.5
Celkem za kapitolu pro 

dodatek č.5

Hodnota 
Faktura čního oddílu 

revidovaná (K č)

Celkem za kapitolu - 
revidované (K č)

Hodnota Fakturač ního 
oddílu za p ředchozí 

dodatky (K č)

Celkem za kapitolu - za 
předchozí dodatky (K č)

Číslo FO Název Fakturačního oddílu
Přiřazení FO k Dílu 1 

a Dílu 2 pro účely 
fakturace

Hodnota Fakturačního 
oddílu (Kč)

Celkem za kapitolu pro 
dodatek č.5

Hodnota Fakturačního 
oddílu revidovaná (Kč)

Celkem za kapitolu - 
revidované (Kč)

Hodnota Fakturačního 
oddílu za předchozí 

dodatky (Kč)

Celkem za kapitolu - za 
předchozí dodatky (Kč)

ZTI Zdravotechnika

ZTI A Zdravotechnika 0 Kč 2 222 554 Kč -76 594 Kč

ZTI 01 A Zařizovací předměty Dílo 1 855 279 Kč 0 Kč 855 279 Kč 0 Kč
ZTI 02 A Kanalizace splašková Dílo 1 294 741 Kč 0 Kč 286 719 Kč -8 022 Kč
ZTI 03 A Kanalizace dešťová Dílo 1 46 741 Kč 0 Kč 52 495 Kč 5 754 Kč
ZTI 04 A Kanalizace dešťová podtlaková Dílo 1 215 588 Kč 0 Kč 190 694 Kč -24 893 Kč
ZTI 05 A Odvod kondenzátu Dílo 1 272 695 Kč 0 Kč 272 695 Kč 0 Kč
ZTI 06 A Vodovod Dílo 1 500 977 Kč 0 Kč 451 544 Kč -49 433 Kč
ZTI 07 A Požární vodovod Dílo 1 21 513 Kč 0 Kč 21 513 Kč 0 Kč
ZTI 08 A Armatury vodoměrné soupravy Dílo 1 8 546 Kč 0 Kč 8 546 Kč 0 Kč
ZTI 09 A Zprovoznění zdravotechniky Dílo 1 83 068 Kč 0 Kč 83 068 Kč 0 Kč

ZTI B(LB) Zdravotechnika 871 747 Kč 4 629 662 Kč 146 485 Kč

ZTI 01 B(LB) Zařizovací předměty Dílo 2 1 106 943 Kč 167 643 Kč 1 274 585 Kč 0 Kč
ZTI 02 B(LB) Kanalizace splašková Dílo 2 1 109 080 Kč 654 271 Kč 1 909 836 Kč 146 485 Kč
ZTI 03 B(LB) Kanalizace dešťová Dílo 2 6 185 Kč -1 676 Kč 4 508 Kč 0 Kč
ZTI 04 B(LB) Kanalizace dešťová podtlaková Dílo 2 101 350 Kč -19 586 Kč 81 764 Kč 0 Kč
ZTI 05 B(LB) Odvod kondenzátu Dílo 2 99 728 Kč 0 Kč 99 728 Kč 0 Kč
ZTI 06 B(LB) Vodovod Dílo 2 768 973 Kč 28 588 Kč 797 561 Kč 0 Kč
ZTI 07 B(LB) Vodovod - areálový Dílo 2 123 814 Kč 0 Kč 123 814 Kč 0 Kč
ZTI 08 B(LB) Požární vodovod Dílo 2 64 892 Kč 0 Kč 64 892 Kč 0 Kč
ZTI 09 B(LB) Armatury vodoměrné soupravy Dílo 2 8 211 Kč 18 059 Kč 26 269 Kč 0 Kč
ZTI 10 B(LB) Zprovoznění zdravotechniky Dílo 2 222 255 Kč 24 448 Kč 246 703 Kč 0 Kč

ZTI B(LH) Zdravotechnika 100 130 Kč 2 888 432 Kč 0 Kč

ZTI 01 B(LH) Zařizovací předměty Dílo 2 23 631 Kč 101 618 Kč 125 249 Kč 0 Kč
ZTI 02 B(LH) Kanalizace splašková Dílo 2 686 314 Kč -2 467 Kč 683 847 Kč 0 Kč
ZTI 03 B(LH) Kanalizace dešťová Dílo 2 37 311 Kč 7 045 Kč 44 356 Kč 0 Kč
ZTI 04 B(LH) Kanalizace dešťová - areálová Dílo 2 38 843 Kč -13 588 Kč 25 255 Kč 0 Kč
ZTI 05 B(LH) Kanalizace dešťová podtlaková Dílo 2 341 840 Kč -26 406 Kč 315 434 Kč 0 Kč
ZTI 06 B(LH) Odvod kondenzátu Dílo 2 129 919 Kč -19 022 Kč 110 897 Kč 0 Kč
ZTI 07 B(LH) Vodovod Dílo 2 205 565 Kč 86 074 Kč 291 639 Kč 0 Kč
ZTI 08 B(LH) Požární vodovod Dílo 2 1 189 078 Kč -48 062 Kč 1 141 017 Kč 0 Kč
ZTI 09 B(LH) Zprovoznění zdravotechniky Dílo 2 135 800 Kč 14 938 Kč 150 738 Kč 0 Kč

ZTI C Zdravotechnika 138 090 Kč 364 887 Kč 0 Kč
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Dodatek ke Smlouv ě o dílo č. 5

Rekapitulace všech Faktura čních oddíl ů

Číslo FO Název Fakturačního oddílu
Přiřazení FO k Dílu 1 

a Dílu 2 pro účely 
fakturace

Hodnota Fakturačního 
oddílu původní (Kč)

Hodnota dodatku č.5
Celkem za kapitolu pro 

dodatek č.5

Hodnota 
Faktura čního oddílu 

revidovaná (K č)

Celkem za kapitolu - 
revidované (K č)

Hodnota Fakturač ního 
oddílu za p ředchozí 

dodatky (K č)

Celkem za kapitolu - za 
předchozí dodatky (K č)

ZTI 01 C Zařizovací předměty Dílo 1 5 766 Kč 0 Kč 5 766 Kč 0 Kč
ZTI 02 C Kanalizace splašková Dílo 1 119 187 Kč 81 999 Kč 201 187 Kč 0 Kč
ZTI 03 C Kanalizace splašková - areálová Dílo 1 6 335 Kč 120 Kč 6 455 Kč 0 Kč
ZTI 04 C Vodovod Dílo 1 3 375 Kč 9 461 Kč 12 835 Kč 0 Kč
ZTI 05 C Vodovod - areálový Dílo 1 84 257 Kč 44 791 Kč 129 047 Kč 0 Kč
ZTI 06 C Zprovoznění zdravotechniky Dílo 1 7 880 Kč 1 719 Kč 9 598 Kč 0 Kč

ZTI Zdravotechnika - CELKEM 1 109 967 Kč 10 105 536 Kč 69 892 Kč

FAKTURAČNÍ ODDÍLY - Plynovod

Číslo FO Název Fakturačního oddílu
Přiřazení FO k Dílu 1 

a Dílu 2 pro účely 
fakturace

Hodnota Fakturačního 
oddílu (Kč)

Celkem za kapitolu pro 
dodatek č.5

Hodnota Fakturačního 
oddílu revidovaná (Kč)

Celkem za kapitolu - 
revidované (Kč)

Hodnota Fakturačního 
oddílu za předchozí 

dodatky (Kč)

Celkem za kapitolu - za 
předchozí dodatky (Kč)

PLY Plynovod

PLY B(LB) Plynovod 0 Kč 363 093 Kč 61 697 Kč

PLY 1 B(LB) Plynovod Dílo 2 297 889 Kč 0 Kč 359 586 Kč 61 697 Kč
PLY 2 B(LB) Zprovoznění plynových instalací Dílo 2 3 507 Kč 0 Kč 3 507 Kč 0 Kč

PLY Plynovod - CELKEM 0 Kč 363 093 Kč 61 697 Kč

FAKTURAČNÍ ODDÍLY - Elektroinstalace a silnoproud

Číslo FO Název Fakturačního oddílu
Přiřazení FO k Dílu 1 

a Dílu 2 pro účely 
fakturace

Hodnota Fakturačního 
oddílu (Kč)

Celkem za kapitolu pro 
dodatek č.5

Hodnota Fakturačního 
oddílu revidovaná (Kč)

Celkem za kapitolu - 
revidované (Kč)

Hodnota Fakturačního 
oddílu za předchozí 

dodatky (Kč)

Celkem za kapitolu - za 
předchozí dodatky (Kč)

ESI Elektroinstalace silnoproud

ESI A Elektroinstalace silnoproud 0 Kč 15 989 469 Kč 754 037 Kč

ESI 1 A Elektroinstalace silnoproud - rozvaděče Dílo 1 1 620 048 Kč 0 Kč 2 329 753 Kč 709 705 Kč

ESI 2 A
Elektroinstalace silnoproud - rozvody a příslušenství 
rozvodů

Dílo 1 5 312 432 Kč 0 Kč 5 330 044 Kč 17 612 Kč
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Dodatek ke Smlouv ě o dílo č. 5

Rekapitulace všech Faktura čních oddíl ů

Číslo FO Název Fakturačního oddílu
Přiřazení FO k Dílu 1 

a Dílu 2 pro účely 
fakturace

Hodnota Fakturačního 
oddílu původní (Kč)

Hodnota dodatku č.5
Celkem za kapitolu pro 

dodatek č.5

Hodnota 
Faktura čního oddílu 

revidovaná (K č)

Celkem za kapitolu - 
revidované (K č)

Hodnota Fakturač ního 
oddílu za p ředchozí 

dodatky (K č)

Celkem za kapitolu - za 
předchozí dodatky (K č)

ESI 3 A
Elektroinstalace silnoproud - svítidla, světelné zdroje 
a koncové prvky rozvodů

Dílo 1 8 184 294 Kč 0 Kč 8 211 015 Kč 26 721 Kč

ESI 4 A Zprovoznění elektroinstalace Dílo 1 118 657 Kč 0 Kč 118 657 Kč 0 Kč

ESI B(LB) Elektroinstalace silnoproud 0 Kč 23 509 327 Kč 4 583 820 Kč

ESI 1 B(LB) Elektroinstalace silnoproud - rozvaděče Dílo 2 6 160 359 Kč 0 Kč 9 954 342 Kč 3 793 983 Kč

ESI 2 B(LB)
Elektroinstalace silnoproud - rozvody a příslušenství 
rozvodů

Dílo 2 3 410 657 Kč 0 Kč 3 939 562 Kč 528 905 Kč

ESI 3 B(LB)
Elektroinstalace silnoproud - svítidla, světelné zdroje 
a koncové prvky rozvodů

Dílo 2 3 068 931 Kč 0 Kč 3 329 862 Kč 260 931 Kč

ESI 4 B(LB) UPS Dílo 2 6 105 363 Kč 0 Kč 6 105 363 Kč 0 Kč
ESI 5 B(LB) Zprovoznění elektroinstalace Dílo 2 180 198 Kč 0 Kč 180 198 Kč 0 Kč

ESI B(LH) Elektroinstalace silnoproud 0 Kč 29 441 241 Kč 2 602 508 Kč

ESI 1 B(LH) Elektroinstalace silnoproud - rozvaděče Dílo 2 4 513 392 Kč 0 Kč 6 126 743 Kč 1 613 351 Kč

ESI 2 B(LH)
Elektroinstalace silnoproud - rozvody a příslušenství 
rozvodů

Dílo 2 12 261 531 Kč 0 Kč 12 678 892 Kč 417 360 Kč

ESI 3 B(LH)
Elektroinstalace silnoproud - svítidla, světelné zdroje 
a koncové prvky rozvodů

Dílo 2 9 893 499 Kč 0 Kč 10 465 296 Kč 571 796 Kč

ESI 4 B(LH) Zprovoznění elektroinstalace Dílo 2 170 310 Kč 0 Kč 170 310 Kč 0 Kč

ESI C Elektroinstalace silnoproud 0 Kč 3 755 944 Kč 1 972 304 Kč

ESI 1 C Elektroinstalace silnoproud - rozvaděče Dílo 1 937 182 Kč 0 Kč 2 800 045 Kč 1 862 863 Kč

ESI 2 C
Elektroinstalace silnoproud - rozvody a příslušenství 
rozvodů

Dílo 1 760 388 Kč 0 Kč 870 832 Kč 110 443 Kč

ESI 3 C
Elektroinstalace silnoproud - svítidla, světelné zdroje 
a koncové prvky rozvodů

Dílo 1 53 325 Kč 0 Kč 52 323 Kč -1 003 Kč

ESI 4 C Zprovoznění elektroinstalace Dílo 1 32 745 Kč 0 Kč 32 745 Kč 0 Kč

ESI AR Elektroinstalace silnoproud 0 Kč 13 069 785 Kč -750 997 Kč

ESI 1 AR
Elektroinstalace silnoproud - rozvody a příslušenství 
rozvodů od DA

Dílo 1 8 575 728 Kč 0 Kč 7 824 732 Kč -750 997 Kč

ESI 2 AR Dieselagregát Dílo 1 5 209 813 Kč 0 Kč 5 209 813 Kč 0 Kč
ESI 3 AR Zprovoznění elektroinstalace Dílo 1 35 240 Kč 0 Kč 35 240 Kč 0 Kč

ESI EXT Elektroinstalace silnoproud 1 641 Kč 4 147 144 Kč 35 196 Kč

ESI 01 EXT Areálové osvětlení Dílo 2 4 098 685 Kč 1 641 Kč 4 135 522 Kč 35 196 Kč
ESI 02 EXT Zprovoznění areálového osvětlení Dílo 2 11 622 Kč 0 Kč 11 622 Kč 0 Kč

ESI NAP Elektroinstalace silnoproud 0 Kč 23 574 889 Kč 2 078 005 Kč

ESI 1 NAP
Elektroinstalace silnoproud - napájecí rozvody z 
hlavní rozvodny

Dílo 2 21 463 190 Kč 0 Kč 23 541 195 Kč 2 078 005 Kč
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Dodatek ke Smlouv ě o dílo č. 5

Rekapitulace všech Faktura čních oddíl ů

Číslo FO Název Fakturačního oddílu
Přiřazení FO k Dílu 1 

a Dílu 2 pro účely 
fakturace

Hodnota Fakturačního 
oddílu původní (Kč)

Hodnota dodatku č.5
Celkem za kapitolu pro 

dodatek č.5

Hodnota 
Faktura čního oddílu 

revidovaná (K č)

Celkem za kapitolu - 
revidované (K č)

Hodnota Fakturač ního 
oddílu za p ředchozí 

dodatky (K č)

Celkem za kapitolu - za 
předchozí dodatky (K č)

ESI 2 NAP Zprovoznění elektroinstalace Dílo 2 33 694 Kč 0 Kč 33 694 Kč 0 Kč

ESI Elektroinstalace silnoproud - CELKEM 1 641 Kč 113 487 798 Kč 11 274 872 Kč

FAKTURAČNÍ ODDÍLY - Elektroinstalace a silnoproud - trafostan ice

Číslo FO Název Fakturačního oddílu
Přiřazení FO k Dílu 1 

a Dílu 2 pro účely 
fakturace

Hodnota Fakturačního 
oddílu (Kč)

Celkem za kapitolu pro 
dodatek č.5

Hodnota Fakturačního 
oddílu revidovaná (Kč)

Celkem za kapitolu - 
revidované (Kč)

Hodnota Fakturačního 
oddílu za předchozí 

dodatky (Kč)

Celkem za kapitolu - za 
předchozí dodatky (Kč)

ESI
Elektroinstalace silnoproud - 
trafostanice

ESI B(LB)
Elektroinstalace silnoproud - 
trafostanice

0 Kč 5 521 374 Kč 1 748 589 Kč

ESI 01 B(LB) Elektroinstalace silnoproud - trafostanice Dílo 2 3 716 323 Kč 0 Kč 5 464 912 Kč 1 748 589 Kč

ESI 02 B(LB)
Zprovoznění elektroinstalace silnoproud - 
trafostanice

Dílo 2 56 462 Kč 0 Kč 56 462 Kč 0 Kč

ESI C
Elektroinstalace silnoproud - 
trafostanice

0 Kč 1 031 547 Kč 375 502 Kč

ESI 01 C Elektroinstalace silnoproud - trafostanice Dílo 1 637 224 Kč 0 Kč 1 012 727 Kč 375 502 Kč

ESI 02 C
Zprovoznění elektroinstalace silnoproud - 
trafostanice

Dílo 1 18 821 Kč 0 Kč 18 821 Kč 0 Kč

ESI
Elektroinstalace silnoproud - 
trafostanice - CELKEM

0 Kč 6 552 922 Kč 2 124 091 Kč

FAKTURAČNÍ ODDÍLY - Uzemn ění a hromosvody

Číslo FO Název Fakturačního oddílu
Přiřazení FO k Dílu 1 

a Dílu 2 pro účely 
fakturace

Hodnota Fakturačního 
oddílu (Kč)

Celkem za kapitolu pro 
dodatek č.5

Hodnota Fakturačního 
oddílu revidovaná (Kč)

Celkem za kapitolu - 
revidované (Kč)

Hodnota Fakturačního 
oddílu za předchozí 

dodatky (Kč)

Celkem za kapitolu - za 
předchozí dodatky (Kč)

UZH Uzemnění a hromosvody
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Dodatek ke Smlouv ě o dílo č. 5

Rekapitulace všech Faktura čních oddíl ů

Číslo FO Název Fakturačního oddílu
Přiřazení FO k Dílu 1 

a Dílu 2 pro účely 
fakturace

Hodnota Fakturačního 
oddílu původní (Kč)

Hodnota dodatku č.5
Celkem za kapitolu pro 

dodatek č.5

Hodnota 
Faktura čního oddílu 

revidovaná (K č)

Celkem za kapitolu - 
revidované (K č)

Hodnota Fakturač ního 
oddílu za p ředchozí 

dodatky (K č)

Celkem za kapitolu - za 
předchozí dodatky (K č)

UZH A Uzemnění a hromosvody 0 Kč 2 159 235 Kč 662 650 Kč

UZH 01 A Uzemnění Dílo 1 1 279 350 Kč 0 Kč 1 279 350 Kč 0 Kč
UZH 02 A Hromosvod Dílo 1 165 059 Kč 0 Kč 165 059 Kč 0 Kč
UZH 03 A Zprovoznění uzemnění a hromosvodu Dílo 1 52 176 Kč 0 Kč 714 826 Kč 662 650 Kč

UZH B(LB) Uzemnění a hromosvody 0 Kč 1 510 691 Kč 925 079 Kč

UZH 01 B(LB) Uzemnění Dílo 2 508 740 Kč 0 Kč 549 918 Kč 41 179 Kč
UZH 02 B(LB) Hromosvod Dílo 2 52 780 Kč 0 Kč 52 780 Kč 0 Kč
UZH 03 B(LB) Zprovoznění uzemnění a hromosvodu Dílo 2 24 093 Kč 0 Kč 907 993 Kč 883 900 Kč

UZH B(LH) Uzemnění a hromosvody 65 555 Kč 8 223 012 Kč 3 507 207 Kč

UZH 01 B(LH) Uzemnění Dílo 2 4 029 032 Kč 65 555 Kč 4 115 194 Kč 20 607 Kč
UZH 02 B(LH) Hromosvod Dílo 2 569 208 Kč 0 Kč 569 208 Kč 0 Kč
UZH 03 B(LH) Zprovoznění uzemnění a hromosvodu Dílo 2 52 010 Kč 0 Kč 3 538 610 Kč 3 486 600 Kč

UZH C Uzemnění a hromosvody 0 Kč 567 596 Kč 334 983 Kč

UZH 01 C Uzemnění Dílo 1 160 798 Kč 0 Kč 161 526 Kč 728 Kč
UZH 02 C Hromosvod Dílo 1 53 772 Kč 0 Kč 57 727 Kč 3 955 Kč
UZH 03 C Zprovoznění uzemnění a hromosvodu Dílo 1 18 043 Kč 0 Kč 348 343 Kč 330 300 Kč

UZH Uzemnění a hromosvody - CELKEM 65 555 Kč 12 460 534 Kč 5 429 918 Kč

FAKTURAČNÍ ODDÍLY - Slaboproudé rozvody

Číslo FO Název Fakturačního oddílu
Přiřazení FO k Dílu 1 

a Dílu 2 pro účely 
fakturace

Hodnota Fakturačního 
oddílu (Kč)

Celkem za kapitolu pro 
dodatek č.5

Hodnota Fakturačního 
oddílu revidovaná (Kč)

Celkem za kapitolu - 
revidované (Kč)

Hodnota Fakturačního 
oddílu za předchozí 

dodatky (Kč)

Celkem za kapitolu - za 
předchozí dodatky (Kč)

ESL Slaboproudé rozvody

ESL A Slaboproudé rozvody 0 Kč 9 245 150 Kč 746 291 Kč

ESL 01 A Datové a telefonní rozvody Dílo 1 5 764 472 Kč 0 Kč 5 920 428 Kč 155 956 Kč
ESL 02 A Zprovoznění data a telefonních rozvodů Dílo 1 19 517 Kč 0 Kč 19 517 Kč 0 Kč
ESL 03 A ACCESS Dílo 1 521 641 Kč 0 Kč 1 099 708 Kč 578 067 Kč
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Dodatek ke Smlouv ě o dílo č. 5

Rekapitulace všech Faktura čních oddíl ů

Číslo FO Název Fakturačního oddílu
Přiřazení FO k Dílu 1 

a Dílu 2 pro účely 
fakturace

Hodnota Fakturačního 
oddílu původní (Kč)

Hodnota dodatku č.5
Celkem za kapitolu pro 

dodatek č.5

Hodnota 
Faktura čního oddílu 

revidovaná (K č)

Celkem za kapitolu - 
revidované (K č)

Hodnota Fakturač ního 
oddílu za p ředchozí 

dodatky (K č)

Celkem za kapitolu - za 
předchozí dodatky (K č)

ESL 04 A Zprovoznění ACCESS Dílo 1 15 555 Kč 0 Kč 15 555 Kč 0 Kč
ESL 05 A CCTV Dílo 1 1 728 426 Kč 0 Kč 1 728 426 Kč 0 Kč
ESL 06 A Zprovoznění CCTV Dílo 1 75 019 Kč 0 Kč 75 019 Kč 0 Kč
ESL 07 A EZS Dílo 1 285 660 Kč 0 Kč 297 928 Kč 12 268 Kč
ESL 08 A Zprovoznění EZS Dílo 1 27 347 Kč 0 Kč 27 347 Kč 0 Kč
ESL 09 A STA Dílo 1 57 552 Kč 0 Kč 57 552 Kč 0 Kč
ESL 10 A Zprovoznění STA Dílo 1 3 670 Kč 0 Kč 3 670 Kč 0 Kč

ESL B(LB) Slaboproudé rozvody 0 Kč 15 339 919 Kč -11 640 216 Kč
0 Kč

ESL 01 B(LB) Datové a telefonní rozvody Dílo 2 19 530 624 Kč 0 Kč 7 653 823 Kč -11 876 802 Kč
ESL 02 B(LB) Zprovoznění data a telefonních rozvodů Dílo 2 1 855 018 Kč 0 Kč 1 855 018 Kč 0 Kč
ESL 03 B(LB) ACCESS Dílo 2 4 197 437 Kč 0 Kč 4 430 177 Kč 232 740 Kč
ESL 04 B(LB) Zprovoznění ACCESS Dílo 2 55 201 Kč 0 Kč 55 201 Kč 0 Kč
ESL 05 B(LB) CCTV Dílo 2 869 052 Kč 0 Kč 869 052 Kč 0 Kč
ESL 06 B(LB) Zprovoznění CCTV Dílo 2 71 359 Kč 0 Kč 71 359 Kč 0 Kč
ESL 07 B(LB) EZS Dílo 2 376 581 Kč 0 Kč 380 427 Kč 3 846 Kč
ESL 08 B(LB) Zprovoznění EZS Dílo 2 24 862 Kč 0 Kč 24 862 Kč 0 Kč

ESL B(LH) Slaboproudé rozvody 0 Kč 27 100 912 Kč 8 834 166 Kč

ESL 01 B(LH) Datové a telefonní rozvody Dílo 2 13 649 847 Kč 0 Kč 21 886 940 Kč 8 237 093 Kč
ESL 02 B(LH) Zprovoznění data a telefonních rozvodů Dílo 2 14 643 Kč 0 Kč 14 643 Kč 0 Kč
ESL 03 B(LH) ACCESS Dílo 2 3 262 192 Kč 0 Kč 3 669 844 Kč 407 653 Kč
ESL 04 B(LH) Zprovoznění ACCESS Dílo 2 49 715 Kč 0 Kč 49 715 Kč 0 Kč
ESL 05 B(LH) CCTV Dílo 2 690 326 Kč 0 Kč 690 326 Kč 0 Kč
ESL 06 B(LH) Zprovoznění CCTV Dílo 2 53 677 Kč 0 Kč 53 677 Kč 0 Kč
ESL 07 B(LH) EZS Dílo 2 514 633 Kč 0 Kč 704 054 Kč 189 421 Kč
ESL 08 B(LH) Zprovoznění EZS Dílo 2 31 713 Kč 0 Kč 31 713 Kč 0 Kč

ESL C Slaboproudé rozvody 0 Kč 41 495 Kč 11 972 Kč

ESL 01 C Datové a telefonní rozvody Dílo 1 15 317 Kč 0 Kč 13 982 Kč -1 334 Kč
ESL 02 C Zprovoznění data a telefonních rozvodů Dílo 1 2 447 Kč 0 Kč 2 447 Kč 0 Kč
ESL 03 C EZS Dílo 1 9 314 Kč 0 Kč 22 620 Kč 13 306 Kč
ESL 04 C Zprovoznění EZS Dílo 1 2 447 Kč 0 Kč 2 447 Kč 0 Kč

ESL EXT Slaboproudé rozvody 678 Kč 1 472 496 Kč 332 378 Kč

ESL 01 EXT Datové a telefonní rozvody Dílo 2 174 022 Kč 678 Kč 174 700 Kč 0 Kč
ESL 02 EXT Zprovoznění data a telefonních rozvodů Dílo 2 2 439 Kč 0 Kč 2 439 Kč 0 Kč
ESL 03 EXT ACCESS Dílo 2 222 603 Kč 0 Kč 222 739 Kč 136 Kč
ESL 04 EXT Zprovoznění ACCESS Dílo 2 5 505 Kč 0 Kč 5 505 Kč 0 Kč
ESL 05 EXT CCTV Dílo 2 676 448 Kč 0 Kč 1 008 690 Kč 332 243 Kč
ESL 06 EXT Zprovoznění CCTV Dílo 2 14 069 Kč 0 Kč 14 069 Kč 0 Kč
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Dodatek ke Smlouv ě o dílo č. 5

Rekapitulace všech Faktura čních oddíl ů

Číslo FO Název Fakturačního oddílu
Přiřazení FO k Dílu 1 

a Dílu 2 pro účely 
fakturace

Hodnota Fakturačního 
oddílu původní (Kč)

Hodnota dodatku č.5
Celkem za kapitolu pro 

dodatek č.5

Hodnota 
Faktura čního oddílu 

revidovaná (K č)

Celkem za kapitolu - 
revidované (K č)

Hodnota Fakturač ního 
oddílu za p ředchozí 

dodatky (K č)

Celkem za kapitolu - za 
předchozí dodatky (K č)

ESL 07 EXT EZS Dílo 2 43 122 Kč 0 Kč 43 122 Kč 0 Kč
ESL 08 EXT Zprovoznění EZS Dílo 2 1 233 Kč 0 Kč 1 233 Kč 0 Kč

ESL Slaboproudé rozvody - CELKEM 678 Kč 53 199 972 Kč -1 715 409 Kč

FAKTURAČNÍ ODDÍLY - Evakua ční rozhlas, Elektrická požární signalizace a VESDA

Číslo FO Název Fakturačního oddílu
Přiřazení FO k Dílu 1 

a Dílu 2 pro účely 
fakturace

Hodnota Fakturačního 
oddílu (Kč)

Celkem za kapitolu pro 
dodatek č.5

Hodnota Fakturačního 
oddílu revidovaná (Kč)

Celkem za kapitolu - 
revidované (Kč)

Hodnota Fakturačního 
oddílu za předchozí 

dodatky (Kč)

Celkem za kapitolu - za 
předchozí dodatky (Kč)

POS
Evakuační rozhlas, Elektrická požární 
signalizace a VESDA

POS A
Evakuační rozhlas, Elektrická požární 
signalizace a VESDA

0 Kč 3 720 746 Kč -28 780 Kč

0 Kč
POS 1 A Evakuační rozhlas Dílo 1 1 834 492 Kč 0 Kč 1 775 587 Kč -58 905 Kč
POS 2 A Zprovoznění zařízení EVAC Dílo 1 59 163 Kč 0 Kč 59 163 Kč 0 Kč
POS 3 A Elektrická požární signalizace Dílo 1 1 727 345 Kč 0 Kč 1 757 469 Kč 30 124 Kč
POS 4 A Zprovoznění zařízení EPS Dílo 1 128 527 Kč 0 Kč 128 527 Kč 0 Kč

POS B(LB)
Evakuační rozhlas, Elektrická požární 
signalizace a VESDA

294 939 Kč 990 767 Kč 0 Kč

POS 1 B(LB) Evakuační rozhlas Dílo 2 263 375 Kč 11 233 Kč 274 607 Kč 0 Kč
POS 2 B(LB) Zprovoznění zařízení EVAC Dílo 2 15 405 Kč 0 Kč 15 405 Kč 0 Kč
POS 3 B(LB) Elektrická požární signalizace Dílo 2 389 438 Kč 26 364 Kč 415 802 Kč 0 Kč
POS 4 B(LB) Zprovoznění zařízení EPS Dílo 2 27 610 Kč 0 Kč 27 610 Kč 0 Kč
POS 5 B(LB) VESDA Dílo 2 257 342 Kč 257 342 Kč 0 Kč

POS B(LH)
Evakuační rozhlas, Elektrická požární 
signalizace a VESDA

-348 060 Kč 4 597 609 Kč 0 Kč

POS 1 B(LH) Evakuační rozhlas Dílo 2 571 592 Kč 16 957 Kč 588 549 Kč 0 Kč
POS 2 B(LH) Zprovoznění zařízení EVAC Dílo 2 21 653 Kč 0 Kč 21 653 Kč 0 Kč
POS 3 B(LH) Elektrická požární signalizace Dílo 2 482 612 Kč 96 111 Kč 578 723 Kč 0 Kč
POS 4 B(LH) Zprovoznění zařízení EPS Dílo 2 41 170 Kč 0 Kč 41 170 Kč 0 Kč
POS 5 B(LH) VESDA Dílo 2 3 779 840 Kč -461 128 Kč 3 318 712 Kč 0 Kč
POS 6 B(LH) Zprovoznění zařízení VESDA Dílo 2 48 802 Kč 0 Kč 48 802 Kč 0 Kč
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Dodatek ke Smlouv ě o dílo č. 5

Rekapitulace všech Faktura čních oddíl ů

Číslo FO Název Fakturačního oddílu
Přiřazení FO k Dílu 1 

a Dílu 2 pro účely 
fakturace

Hodnota Fakturačního 
oddílu původní (Kč)

Hodnota dodatku č.5
Celkem za kapitolu pro 

dodatek č.5

Hodnota 
Faktura čního oddílu 

revidovaná (K č)

Celkem za kapitolu - 
revidované (K č)

Hodnota Fakturač ního 
oddílu za p ředchozí 

dodatky (K č)

Celkem za kapitolu - za 
předchozí dodatky (K č)

POS C
Evakuační rozhlas, Elektrická požární 
signalizace a VESDA

0 Kč 50 196 Kč 0 Kč

POS 1 C Evakuační rozhlas Dílo 1 11 205 Kč 0 Kč 11 205 Kč 0 Kč
POS 2 C Zprovoznění zařízení EVAC Dílo 1 772 Kč 0 Kč 772 Kč 0 Kč
POS 3 C Elektrická požární signalizace Dílo 1 35 773 Kč 0 Kč 35 773 Kč 0 Kč
POS 4 C Zprovoznění zařízení EPS Dílo 1 2 447 Kč 0 Kč 2 447 Kč 0 Kč

POS EXT
Evakuační rozhlas, Elektrická požární 
signalizace a VESDA

0 Kč 107 106 Kč 0 Kč

POS 1 EXT Evakuační rozhlas Dílo 2 6 083 Kč 0 Kč 6 083 Kč 0 Kč
POS 2 EXT Elektrická požární signalizace Dílo 2 101 023 Kč 0 Kč 101 023 Kč 0 Kč

POS
Evakuační rozhlas, Elektrická požární 
signalizace a VESDA - CELKEM

-53 121 Kč 9 466 424 Kč -28 780 Kč

FAKTURAČNÍ ODDÍLY - Požárn ě bezpečnostní řešení stavby

Číslo FO Název Fakturačního oddílu
Přiřazení FO k Dílu 1 

a Dílu 2 pro účely 
fakturace

Hodnota Fakturačního 
oddílu (Kč)

Celkem za kapitolu pro 
dodatek č.5

Hodnota Fakturačního 
oddílu revidovaná (Kč)

Celkem za kapitolu - 
revidované (Kč)

Hodnota Fakturačního 
oddílu za předchozí 

dodatky (Kč)

Celkem za kapitolu - za 
předchozí dodatky (Kč)

PBŘ Požárn ě bezpečnostní řešení stavby

PBŘ A Požárn ě bezpečnostní řešení stavby 0 Kč 100 327 Kč 0 Kč

PBŘ 01 A Požárně bezpečnostní řešení stavby Dílo 1 100 327 Kč 0 Kč 100 327 Kč 0 Kč

PBŘ B(LB) Požárn ě bezpečnostní řešení stavby 0 Kč 102 258 Kč 0 Kč

PBŘ 01 B(LB) Požárně bezpečnostní řešení stavby Dílo 2 102 258 Kč 0 Kč 102 258 Kč 0 Kč

PBŘ B(LH) Požárn ě bezpečnostní řešení stavby 0 Kč 166 247 Kč 0 Kč

PBŘ 01 B(LH) Požárně bezpečnostní řešení stavby Dílo 2 166 247 Kč 0 Kč 166 247 Kč 0 Kč

PBŘ C Požárn ě bezpečnostní řešení stavby 0 Kč 14 078 Kč 0 Kč

PBŘ 01 C Požárně bezpečnostní řešení stavby Dílo 1 14 078 Kč 0 Kč 14 078 Kč 0 Kč
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Dodatek ke Smlouv ě o dílo č. 5

Rekapitulace všech Faktura čních oddíl ů

Číslo FO Název Fakturačního oddílu
Přiřazení FO k Dílu 1 

a Dílu 2 pro účely 
fakturace

Hodnota Fakturačního 
oddílu původní (Kč)

Hodnota dodatku č.5
Celkem za kapitolu pro 

dodatek č.5

Hodnota 
Faktura čního oddílu 

revidovaná (K č)

Celkem za kapitolu - 
revidované (K č)

Hodnota Fakturač ního 
oddílu za p ředchozí 

dodatky (K č)

Celkem za kapitolu - za 
předchozí dodatky (K č)

PBŘ
Požárn ě bezpečnostní řešení stavby - 
CELKEM

0 Kč 382 910 Kč 0 Kč

FAKTURAČNÍ ODDÍLY - Sprinklery

Číslo FO Název Fakturačního oddílu
Přiřazení FO k Dílu 1 

a Dílu 2 pro účely 
fakturace

Hodnota Fakturačního 
oddílu (Kč)

Celkem za kapitolu pro 
dodatek č.5

Hodnota Fakturačního 
oddílu revidovaná (Kč)

Celkem za kapitolu - 
revidované (Kč)

Hodnota Fakturačního 
oddílu za předchozí 

dodatky (Kč)

Celkem za kapitolu - za 
předchozí dodatky (Kč)

SPR Sprinklery

SPR A Sprinklery 0 Kč 2 104 022 Kč 0 Kč

SPR 1 A Sprinklery Dílo 1 2 085 201 Kč 0 Kč 2 085 201 Kč 0 Kč
SPR 2 A Zprovoznění sprinklerů Dílo 1 18 821 Kč 0 Kč 18 821 Kč 0 Kč

SPR B(LB) Sprinklery 0 Kč 1 711 163 Kč 0 Kč

SPR 1 B(LB) Sprinklery Dílo 2 1 692 342 Kč 0 Kč 1 692 342 Kč 0 Kč
SPR 2 B(LB) Zprovoznění sprinklerů Dílo 2 18 821 Kč 0 Kč 18 821 Kč 0 Kč

SPR Sprinklery - CELKEM 0 Kč 3 815 184 Kč 0 Kč

FAKTURAČNÍ ODDÍLY - ZOTK

Číslo FO Název Fakturačního oddílu
Přiřazení FO k Dílu 1 

a Dílu 2 pro účely 
fakturace

Hodnota Fakturačního 
oddílu (Kč)

Celkem za kapitolu pro 
dodatek č.5

Hodnota Fakturačního 
oddílu revidovaná (Kč)

Celkem za kapitolu - 
revidované (Kč)

Hodnota Fakturačního 
oddílu za předchozí 

dodatky (Kč)

Celkem za kapitolu - za 
předchozí dodatky (Kč)

ZOT ZOTK

ZOT A ZOTK 0 Kč 2 604 440 Kč 0 Kč
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Dodatek ke Smlouv ě o dílo č. 5

Rekapitulace všech Faktura čních oddíl ů

Číslo FO Název Fakturačního oddílu
Přiřazení FO k Dílu 1 

a Dílu 2 pro účely 
fakturace

Hodnota Fakturačního 
oddílu původní (Kč)

Hodnota dodatku č.5
Celkem za kapitolu pro 

dodatek č.5

Hodnota 
Faktura čního oddílu 

revidovaná (K č)

Celkem za kapitolu - 
revidované (K č)

Hodnota Fakturač ního 
oddílu za p ředchozí 

dodatky (K č)

Celkem za kapitolu - za 
předchozí dodatky (K č)

ZOT 1 A ZOTK Dílo 1 2 575 268 Kč 0 Kč 2 575 268 Kč 0 Kč
ZOT 2 A Zprovoznění ZOTK Dílo 1 29 172 Kč 0 Kč 29 172 Kč 0 Kč

ZOT ZOTK - CELKEM 0 Kč 2 604 440 Kč 0 Kč

FAKTURAČNÍ ODDÍLY - Plynová hlášení

Číslo FO Název Fakturačního oddílu
Přiřazení FO k Dílu 1 

a Dílu 2 pro účely 
fakturace

Hodnota Fakturačního 
oddílu (Kč)

Celkem za kapitolu pro 
dodatek č.5

Hodnota Fakturačního 
oddílu revidovaná (Kč)

Celkem za kapitolu - 
revidované (Kč)

Hodnota Fakturačního 
oddílu za předchozí 

dodatky (Kč)

Celkem za kapitolu - za 
předchozí dodatky (Kč)

PHS Plynové hašení

PHS A Plynové hašení 0 Kč 178 882 Kč 0 Kč

PHS 1 A Plynové hašení Dílo 1 152 834 Kč 0 Kč 152 834 Kč 0 Kč
PHS 2 A Zprovoznění plynového hašení Dílo 1 26 048 Kč 0 Kč 26 048 Kč 0 Kč

PHS B(LB) Plynové hašení 0 Kč 304 579 Kč 0 Kč

PHS 1 B(LB) Plynové hašení Dílo 2 274 767 Kč 0 Kč 274 767 Kč 0 Kč
PHS 2 B(LB) Zprovoznění plynového hašení Dílo 2 29 812 Kč 0 Kč 29 812 Kč 0 Kč

PHS Plynové hašení - CELKEM 0 Kč 483 460 Kč 0 Kč

FAKTURAČNÍ ODDÍLY - Komunika ční systém

Číslo FO Název Fakturačního oddílu
Přiřazení FO k Dílu 1 

a Dílu 2 pro účely 
fakturace

Hodnota Fakturačního 
oddílu (Kč)

Celkem za kapitolu pro 
dodatek č.5

Hodnota Fakturačního 
oddílu revidovaná (Kč)

Celkem za kapitolu - 
revidované (Kč)

Hodnota Fakturačního 
oddílu za předchozí 

dodatky (Kč)

Celkem za kapitolu - za 
předchozí dodatky (Kč)

CSY Komunika ční systém

CSY B(LH) Komunika ční systém 0 Kč 4 237 620 Kč 0 Kč
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Dodatek ke Smlouv ě o dílo č. 5

Rekapitulace všech Faktura čních oddíl ů

Číslo FO Název Fakturačního oddílu
Přiřazení FO k Dílu 1 

a Dílu 2 pro účely 
fakturace

Hodnota Fakturačního 
oddílu původní (Kč)

Hodnota dodatku č.5
Celkem za kapitolu pro 

dodatek č.5

Hodnota 
Faktura čního oddílu 

revidovaná (K č)

Celkem za kapitolu - 
revidované (K č)

Hodnota Fakturač ního 
oddílu za p ředchozí 

dodatky (K č)

Celkem za kapitolu - za 
předchozí dodatky (K č)

CSY 01 B(LH) Komunikační systém budova B(LH) Dílo 2 3 752 045 Kč 0 Kč 3 752 045 Kč 0 Kč

CSY 02 B(LH) Zprovoznění Komunikačního systému budova B(LH) Dílo 2 485 575 Kč 0 Kč 485 575 Kč 0 Kč

CSY C Komunika ční systém 0 Kč 167 746 Kč 0 Kč

CSY 01 C Komunikační systém Chiller Farm SO03 Dílo 1 62 352 Kč 0 Kč 62 352 Kč 0 Kč

CSY 02 C
Zprovoznění Komunikačního systému Chiller Farm 
SO03

Dílo 1 36 437 Kč 0 Kč 36 437 Kč 0 Kč

CSY 03 C Komunikační systém Gas Storage Dílo 1 57 664 Kč 0 Kč 57 664 Kč 0 Kč

CSY 04 C Zprovoznění Komunikačního systému Gas Storage Dílo 1 11 292 Kč 0 Kč 11 292 Kč 0 Kč

CSY Komunika ční systém - CELKEM 0 Kč 4 405 365 Kč 0 Kč

FAKTURAČNÍ ODDÍLY - Požární ucpávky

Číslo FO Název Fakturačního oddílu
Přiřazení FO k Dílu 1 

a Dílu 2 pro účely 
fakturace

Hodnota Fakturačního 
oddílu (Kč)

Celkem za kapitolu pro 
dodatek č.5

Hodnota Fakturačního 
oddílu revidovaná (Kč)

Celkem za kapitolu - 
revidované (Kč)

Hodnota Fakturačního 
oddílu za předchozí 

dodatky (Kč)

Celkem za kapitolu - za 
předchozí dodatky (Kč)

Požární ucpávky

Požární ucpávky 2.PP 0 Kč 147 776 Kč 0 Kč

LH Požární ucpávky 2.PP Dílo 2 95 754 Kč 0 Kč 95 754 Kč 0 Kč
LB Požární ucpávky 2.PP Dílo 2 52 022 Kč 0 Kč 52 022 Kč 0 Kč

Požární ucpávky 1.PP 0 Kč 161 541 Kč 0 Kč

LB Požární ucpávky 1.PP Dílo 2 101 284 Kč 0 Kč 101 284 Kč 0 Kč
LH Požární ucpávky 1.PP Dílo 2 60 257 Kč 0 Kč 60 257 Kč 0 Kč

Požární ucpávky 1.NP 0 Kč 255 788 Kč 0 Kč

LB Požární ucpávky 1.NP Dílo 2 68 850 Kč 0 Kč 68 850 Kč 0 Kč
LH Požární ucpávky 1.NP Dílo 2 66 047 Kč 0 Kč 66 047 Kč 0 Kč
OF Požární ucpávky 1.NP Dílo 1 39 260 Kč 0 Kč 39 260 Kč 0 Kč
MF Požární ucpávky 1.NP Dílo 1 44 577 Kč 0 Kč 44 577 Kč 0 Kč
CC Požární ucpávky 1.NP Dílo 1 21 173 Kč 0 Kč 21 173 Kč 0 Kč
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Dodatek ke Smlouv ě o dílo č. 5

Rekapitulace všech Faktura čních oddíl ů

Číslo FO Název Fakturačního oddílu
Přiřazení FO k Dílu 1 

a Dílu 2 pro účely 
fakturace

Hodnota Fakturačního 
oddílu původní (Kč)

Hodnota dodatku č.5
Celkem za kapitolu pro 

dodatek č.5

Hodnota 
Faktura čního oddílu 

revidovaná (K č)

Celkem za kapitolu - 
revidované (K č)

Hodnota Fakturač ního 
oddílu za p ředchozí 

dodatky (K č)

Celkem za kapitolu - za 
předchozí dodatky (K č)

TG Požární ucpávky 1.NP Dílo 1 15 880 Kč 0 Kč 15 880 Kč 0 Kč

Požární ucpávky 2.NP 0 Kč 104 409 Kč 0 Kč

LB Požární ucpávky 2.NP Dílo 2 14 962 Kč 0 Kč 14 962 Kč 0 Kč
LH Požární ucpávky 2.NP Dílo 2 32 675 Kč 0 Kč 32 675 Kč 0 Kč
OF Požární ucpávky 2.NP Dílo 1 27 099 Kč 0 Kč 27 099 Kč 0 Kč
MF Požární ucpávky 2.NP Dílo 1 29 673 Kč 0 Kč 29 673 Kč 0 Kč

Požární ucpávky 3.NP 0 Kč 171 897 Kč 0 Kč

LB Požární ucpávky 3.NP Dílo 2 38 549 Kč 0 Kč 38 549 Kč 0 Kč
LH Požární ucpávky 3.NP Dílo 2 85 357 Kč 0 Kč 85 357 Kč 0 Kč
OF Požární ucpávky 3.NP Dílo 1 28 066 Kč 0 Kč 28 066 Kč 0 Kč
MF Požární ucpávky 3.NP Dílo 1 19 925 Kč 0 Kč 19 925 Kč 0 Kč

Požární ucpávky 4.NP 0 Kč 16 034 Kč 0 Kč

LB Požární ucpávky 4.NP Dílo 2 5 796 Kč 0 Kč 5 796 Kč 0 Kč
LH Požární ucpávky 4.NP Dílo 2 10 237 Kč 0 Kč 10 237 Kč 0 Kč

Požární ucpávky - CELKEM 0 Kč 857 445 Kč 0 Kč

FAKTURAČNÍ ODDÍLY - Inženýrské objekty B1-B14

Číslo FO Název Fakturačního oddílu
Přiřazení FO k Dílu 1 

a Dílu 2 pro účely 
fakturace

Hodnota Fakturačního 
oddílu (Kč)

Celkem za kapitolu pro 
dodatek č.5

Hodnota Fakturačního 
oddílu revidovaná (Kč)

Celkem za kapitolu - 
revidované (Kč)

Hodnota Fakturačního 
oddílu za předchozí 

dodatky (Kč)

Celkem za kapitolu - za 
předchozí dodatky (Kč)

B Inženýrské objekty

B1 Příprava území 73 765 Kč 933 520 Kč 0 Kč

B1 1 Vyklizení staveniště Dílo 1 13 984 Kč 0 Kč 13 984 Kč 0 Kč
B1 2 Demolice Dílo 1 662 072 Kč 0 Kč 662 072 Kč 0 Kč
B1 3 Hrubé terénní úpravy - SO 03 Dílo 1 183 699 Kč 0 Kč 183 699 Kč 0 Kč
B1 4 Výkopy a zajištění stavební jámy Dílo 1 - 0 Kč 0 Kč 0 Kč

B1 5 Hrubé terénní úpravy pro připojení z ulice Ke Zvoli Dílo 1 - 73 765 Kč 73 765 Kč 0 Kč

B2 Čisté terénní úpravy 40 748 Kč 1 444 078 Kč 0 Kč
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Dodatek ke Smlouv ě o dílo č. 5

Rekapitulace všech Faktura čních oddíl ů

Číslo FO Název Fakturačního oddílu
Přiřazení FO k Dílu 1 

a Dílu 2 pro účely 
fakturace

Hodnota Fakturačního 
oddílu původní (Kč)

Hodnota dodatku č.5
Celkem za kapitolu pro 

dodatek č.5

Hodnota 
Faktura čního oddílu 

revidovaná (K č)

Celkem za kapitolu - 
revidované (K č)

Hodnota Fakturač ního 
oddílu za p ředchozí 

dodatky (K č)

Celkem za kapitolu - za 
předchozí dodatky (K č)

B2 1 Čisté terénní úpravy - sever Dílo 2 1 377 897 Kč 40 748 Kč 1 418 646 Kč 0 Kč
B2 2 Čisté terénní úpravy - jih Dílo 1 25 432 Kč 0 Kč 25 432 Kč 0 Kč

B3 Sadové úpravy 10 724 Kč 2 763 876 Kč 0 Kč

B3 1 Sadové úpravy Dílo 2 2 474 067 Kč 10 724 Kč 2 484 791 Kč 0 Kč
B3 2 Závlahový systém Dílo 2 279 086 Kč 0 Kč 279 086 Kč 0 Kč

B4 Drobná architektura 0 Kč 2 111 827 Kč 0 Kč

B4 1 Drobná architektura Dílo 2 2 111 827 Kč 0 Kč 2 111 827 Kč 0 Kč

B5 Vnější schodiště , rampy, op ěrné zdi 0 Kč 2 639 279 Kč 0 Kč

B5 1 Vnější schodiště Dílo 1 1 338 926 Kč 0 Kč 1 338 926 Kč 0 Kč
B5 2 Vnější rampy Dílo 1 347 676 Kč 0 Kč 347 676 Kč 0 Kč
B5 3 Opěrné zdi Dílo 1 240 039 Kč 0 Kč 240 039 Kč 0 Kč
B5 4 Venkovní betonové květináče a lavičky Dílo 1 712 637 Kč 0 Kč 712 637 Kč 0 Kč

B6 Přípojky splaškové kanalizace 512 734 Kč 1 071 542 Kč 42 515 Kč

B6 01 Potrubí, tvarovky Dílo 1 24 548 Kč 14 397 Kč 81 460 Kč 42 515 Kč
B6 02 Revizní šachty Dílo 1 25 673 Kč 0 Kč 25 673 Kč 0 Kč
B6 03 Technologické objekty Dílo 1 301 636 Kč 451 043 Kč 752 679 Kč 0 Kč
B6 04 Zemní a výkopové práce Dílo 1 153 105 Kč 43 322 Kč 196 427 Kč 0 Kč
B6 05 Zkoušení, čerpání, ostatní Dílo 1 11 331 Kč 3 971 Kč 15 303 Kč 0 Kč

B7 Přípojky deš ťové kanalizace 0 Kč 1 250 083 Kč 9 911 Kč

B7 01 Potrubí, tvarovky Dílo 1 151 682 Kč 0 Kč 161 593 Kč 9 911 Kč
B7 02 Revizní šachty Dílo 1 134 599 Kč 0 Kč 134 599 Kč 0 Kč
B7 03 Ostatní objekty na kan. síti Dílo 1 536 331 Kč 0 Kč 536 331 Kč 0 Kč
B7 04 Technologické objekty Dílo 1 37 053 Kč 0 Kč 37 053 Kč 0 Kč
B7 05 Zemní a výkopové práce Dílo 1 350 638 Kč 0 Kč 350 638 Kč 0 Kč
B7 06 Zkoušení, čerpání, ostatní Dílo 1 29 869 Kč 0 Kč 29 869 Kč 0 Kč

B8
Odvod deš ťových vod, odlu čovač 
lehkých kapalin

2 977 947 Kč 7 543 537 Kč 0 Kč

B8 1 Potrubí, tvarovky Dílo 1 941 647 Kč 29 113 Kč 970 760 Kč 0 Kč
B8 2 Revizní šachty Dílo 1 250 903 Kč 0 Kč 250 903 Kč 0 Kč
B8 3 Ostatní objekty na kan. síti Dílo 1 177 433 Kč 0 Kč 177 433 Kč 0 Kč
B8 4 Technologické objekty Dílo 1 552 253 Kč 390 332 Kč 942 585 Kč 0 Kč
B8 5 Výústní objekt Dílo 1 128 871 Kč -128 871 Kč 0 Kč 0 Kč
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Dodatek ke Smlouv ě o dílo č. 5

Rekapitulace všech Faktura čních oddíl ů

Číslo FO Název Fakturačního oddílu
Přiřazení FO k Dílu 1 

a Dílu 2 pro účely 
fakturace

Hodnota Fakturačního 
oddílu původní (Kč)

Hodnota dodatku č.5
Celkem za kapitolu pro 

dodatek č.5

Hodnota 
Faktura čního oddílu 

revidovaná (K č)

Celkem za kapitolu - 
revidované (K č)

Hodnota Fakturač ního 
oddílu za p ředchozí 

dodatky (K č)

Celkem za kapitolu - za 
předchozí dodatky (K č)

B8 6 Retenční nádrž Dílo 1 1 410 887 Kč 0 Kč 1 410 887 Kč 0 Kč
B8 7 Zemní a výkopové práce Dílo 1 957 860 Kč 27 225 Kč 985 085 Kč 0 Kč
B8 8 Zkoušení, čerpání, ostatní Dílo 1 145 737 Kč 42 387 Kč 188 124 Kč 0 Kč
B8 9 Retenční nádrž R5 Dílo 1 - 2 617 760 Kč 2 617 760 Kč 0 Kč

B9 Přípojky vodovodu 25 631 Kč 801 621 Kč 5 013 Kč

B9 1 Potrubí, tvarovky Dílo 1 198 701 Kč 23 668 Kč 225 397 Kč 3 028 Kč
B9 2 Zemní a výkopové práce Dílo 1 29 339 Kč 1 607 Kč 32 931 Kč 1 985 Kč
B9 3 Vodoměrná šachta pro SO 01 a SO 02 Dílo 1 359 389 Kč 0 Kč 359 389 Kč 0 Kč
B9 4 Vodoměrná šachta pro SO 03 Dílo 1 181 177 Kč 0 Kč 181 177 Kč 0 Kč
B9 5 Zkoušení, ostatní Dílo 1 2 371 Kč 356 Kč 2 727 Kč 0 Kč

B10 STL přípojka plynu 0 Kč 185 146 Kč 13 992 Kč

B10 1 Potrubí, tvarovky Dílo 1 59 331 Kč 0 Kč 73 323 Kč 13 992 Kč
B10 2 Zemní a výkopové práce Dílo 1 97 001 Kč 0 Kč 97 001 Kč 0 Kč
B10 3 Zkoušení, ostatní Dílo 1 14 823 Kč 0 Kč 14 823 Kč 0 Kč

B11 Přípojka data - telefon 46 864 Kč 46 864 Kč 0 Kč

B11 1 Přípojka data - telefon Dílo 1 - 0 Kč 0 Kč 0 Kč

B11 2
Napojení objektu SO.01 na optickou síť – severní 
propoj ELI-HILASE

Dílo 1 - 46 864 Kč 46 864 Kč 0 Kč

B12 Komunikace a zpevn ěné plochy 6 988 Kč 17 489 890 Kč 327 392 Kč

B12 1
Parkoviště ELI, příjezd na parkoviště a část 
komunikace a parkoviště u HiLASE (severní část)

Dílo 1 6 678 834 Kč 0 Kč 6 678 834 Kč 0 Kč

B12 2 Dlážděné plochy a chodníky (severní část) Dílo 2 3 248 686 Kč 0 Kč 3 248 686 Kč 0 Kč

B12 3 Pískové chodníky a plochy z kameniva (severní část) Dílo 2 884 406 Kč 0 Kč 884 406 Kč 0 Kč

B12 4 Cesty ze zatravňovacích dlaždic Dílo 2 538 648 Kč 0 Kč 692 199 Kč 153 551 Kč
B12 5 Zásobovací dvůr a nedopravní zpevněné plochy Dílo 2 2 480 130 Kč 0 Kč 2 624 541 Kč 144 411 Kč
B12 6 Příjezd ke strojovnám SO 03 (jižní část) Dílo 1 1 641 867 Kč -26 000 Kč 1 615 867 Kč 0 Kč
B12 7 Dlážděné plochy a chodníky (jižní část) Dílo 1 343 387 Kč 32 988 Kč 405 805 Kč 29 430 Kč
B12 8 Komunikace - ostatní výrobky Dílo 1 817 396 Kč 0 Kč 817 396 Kč 0 Kč
B12 9 Komunikace - chráničky, odvodnění Dílo 1 410 445 Kč 0 Kč 410 445 Kč 0 Kč
B12 10 Svislé dopravní značení Dílo 1 33 995 Kč 0 Kč 33 995 Kč 0 Kč
B12 11 Vodorovné dopravní značení Dílo 1 17 321 Kč 0 Kč 17 321 Kč 0 Kč

B12 12
Napojení zatravněného příkopu na stávající 
zatrubnění v JZ části areálu

Dílo 1 60 395 Kč 0 Kč 60 395 Kč 0 Kč

B13 Oplocení, brány 164 310 Kč 1 973 766 Kč 0 Kč

B13 1 Oplocení, brány (SO 01 a SO 02) Dílo 2 1 057 518 Kč 0 Kč 1 057 518 Kč 0 Kč
B13 2 Oplocení, brány (SO 03) Dílo 1 715 933 Kč 164 310 Kč 880 243 Kč 0 Kč
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Rekapitulace všech Faktura čních oddíl ů

Číslo FO Název Fakturačního oddílu
Přiřazení FO k Dílu 1 

a Dílu 2 pro účely 
fakturace

Hodnota Fakturačního 
oddílu původní (Kč)

Hodnota dodatku č.5
Celkem za kapitolu pro 

dodatek č.5

Hodnota 
Faktura čního oddílu 

revidovaná (K č)

Celkem za kapitolu - 
revidované (K č)

Hodnota Fakturač ního 
oddílu za p ředchozí 

dodatky (K č)

Celkem za kapitolu - za 
předchozí dodatky (K č)

B13 3 Oplocení, brány - Zámečnické výrobky Dílo 2 36 005 Kč 0 Kč 36 005 Kč 0 Kč

B14 Kanál technických plyn ů 0 Kč 2 411 780 Kč 140 070 Kč

B14 1 Železobetonové prefabrikované prvky Dílo 2 1 356 031 Kč 0 Kč 1 356 031 Kč 0 Kč
B14 2 Další konstrukce a práce Dílo 2 708 393 Kč 0 Kč 708 393 Kč 0 Kč
B14 3 Zámečnické výrobky Dílo 2 75 167 Kč 0 Kč 215 237 Kč 140 070 Kč
B14 4 Ostatní výrobky Dílo 2 132 120 Kč 0 Kč 132 120 Kč 0 Kč

B Inženýrské objekty - CELKEM 3 859 710 Kč 42 666 809 Kč 538 894 Kč

FAKTURAČNÍ ODDÍLY - Provozní soubory C1-C5

Číslo FO Název Fakturačního oddílu
Přiřazení FO k Dílu 1 

a Dílu 2 pro účely 
fakturace

Hodnota Fakturačního 
oddílu (Kč)

Celkem za kapitolu pro 
dodatek č.5

Hodnota Fakturačního 
oddílu revidovaná (Kč)

Celkem za kapitolu - 
revidované (Kč)

Hodnota Fakturačního 
oddílu za předchozí 

dodatky (Kč)

Celkem za kapitolu - za 
předchozí dodatky (Kč)

C Provozní soubory

C1 Výtahy 0 Kč 8 706 523 Kč 718 824 Kč

C1 1 Výtahy - Budova Kanceláří Dílo 1 628 238 Kč 0 Kč 628 238 Kč 0 Kč
C1 2 Výtahy - Budova Atrium Dílo 1 1 310 575 Kč 0 Kč 1 310 575 Kč 0 Kč
C1 3 Výtahy - Multifunkční budova Dílo 1 568 979 Kč 0 Kč 568 979 Kč 0 Kč
C1 4 Výtahy - Budova Laboratoří Dílo 2 5 479 908 Kč 0 Kč 6 198 732 Kč 718 824 Kč

C2 Jeřáby -1 163 474 Kč 7 199 898 Kč 57 Kč

C2 1 Jeřáb v hale E1 Dílo 2 550 506 Kč 0 Kč 550 506 Kč 0 Kč
C2 2 Jeřáb v hale E2 Dílo 2 565 328 Kč 0 Kč 565 328 Kč 0 Kč
C2 3 Jeřáb v hale E3 Dílo 2 565 328 Kč 0 Kč 565 328 Kč 0 Kč
C2 4 Jeřáb v hale E4 Dílo 2 1 420 730 Kč 0 Kč 1 420 787 Kč 57 Kč
C2 5 Jeřáb v hale E5 Dílo 2 875 517 Kč 0 Kč 875 517 Kč 0 Kč
C2 6 Jeřáb v hale E6 Dílo 2 588 618 Kč -588 618 Kč 0 Kč 0 Kč
C2 7 Jeřáb v hale L4c Dílo 2 933 267 Kč 0 Kč 933 267 Kč 0 Kč
C2 8 Jeřáb v hale L1 Dílo 2 557 243 Kč 0 Kč 557 243 Kč 0 Kč
C2 9 Jeřáb v hale L2 Dílo 2 577 475 Kč 0 Kč 577 475 Kč 0 Kč
C2 10 Jeřáb v hale L3 Dílo 2 577 475 Kč 0 Kč 577 475 Kč 0 Kč
C2 11 Jeřáb v hale L4b Dílo 2 576 973 Kč 0 Kč 576 973 Kč 0 Kč
C2 12 Jeřáb v hale L4a Dílo 2 574 856 Kč -574 856 Kč 0 Kč 0 Kč
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Dodatek ke Smlouv ě o dílo č. 5

Rekapitulace všech Faktura čních oddíl ů

Číslo FO Název Fakturačního oddílu
Přiřazení FO k Dílu 1 

a Dílu 2 pro účely 
fakturace

Hodnota Fakturačního 
oddílu původní (Kč)

Hodnota dodatku č.5
Celkem za kapitolu pro 

dodatek č.5

Hodnota 
Faktura čního oddílu 

revidovaná (K č)

Celkem za kapitolu - 
revidované (K č)

Hodnota Fakturač ního 
oddílu za p ředchozí 

dodatky (K č)

Celkem za kapitolu - za 
předchozí dodatky (K č)

C3 Rozvody plynného dusíku 0 Kč 1 949 421 Kč 29 601 Kč

C3 01 C
Rozvody plynného dusíku - Hospodářství plynného 
dusíku

Dílo 2 205 538 Kč 0 Kč 205 538 Kč 0 Kč

C3 01 AR Rozvody plynného dusíku - Areálové rozvody Dílo 2 91 410 Kč 0 Kč 91 410 Kč 0 Kč
C3 01 B(LH) Rozvody plynného dusíku - Laserová Hala Dílo 2 1 288 583 Kč 0 Kč 1 318 184 Kč 29 601 Kč
C3 02 Zprovoznění rozvodů plynného dusíku Dílo 2 124 217 Kč 0 Kč 124 217 Kč 0 Kč
C3 03 Potrubí rezervy Dílo 2 210 072 Kč 0 Kč 210 072 Kč 0 Kč

C4 Rozvody stla čeného vzduchu 0 Kč 4 951 172 Kč 146 777 Kč

C4 01 C
Rozvody stlačeného vzduchu - Kompresorová 
stanice

Dílo 2 2 978 868 Kč 0 Kč 2 978 868 Kč 0 Kč

C4 01 AR Rozvody stlačeného vzduchu - Areálové rozvody Dílo 2 167 745 Kč 0 Kč 167 745 Kč 0 Kč
C4 01 B(LH) Rozvody stlačeného vzduchu - Laserová Hala Dílo 2 1 549 092 Kč 0 Kč 1 695 869 Kč 146 777 Kč
C4 02 Zprovoznění rozvodů stlačeného vzduchu Dílo 2 108 690 Kč 0 Kč 108 690 Kč 0 Kč

C5 Zádržný systém 0 Kč 745 469 Kč -40 503 Kč

C5 1 Zádržný systém - SO 01 Dílo 1 395 811 Kč 0 Kč 355 308 Kč -40 503 Kč
C5 2 Zádržný systém - SO 02 Dílo 2 390 161 Kč 0 Kč 390 161 Kč 0 Kč

C Provozní soubory - CELKEM -1 163 474 Kč 23 552 483 Kč 854 757 Kč

FAKTURAČNÍ ODDÍLY - Vnit řní a vn ější vybavení budov D1-D3

Číslo FO Název Fakturačního oddílu
Přiřazení FO k Dílu 1 

a Dílu 2 pro účely 
fakturace

Hodnota Fakturačního 
oddílu (Kč)

Celkem za kapitolu pro 
dodatek č.5

Hodnota Fakturačního 
oddílu revidovaná (Kč)

Celkem za kapitolu - 
revidované (Kč)

Hodnota Fakturačního 
oddílu za předchozí 

dodatky (Kč)

Celkem za kapitolu - za 
předchozí dodatky (Kč)

D Vnit řní a vn ější vybavení budov

D1 Orienta ční systém 0 Kč 2 921 610 Kč 27 402 Kč

D1 1 Orientační systém - SO 01 Dílo 1 1 571 538 Kč 0 Kč 1 562 019 Kč -9 519 Kč
D1 2 Orientační systém - SO 02 Dílo 2 1 092 189 Kč 0 Kč 1 129 110 Kč 36 921 Kč
D1 3 Vnější orientační systém Dílo 2 230 481 Kč 0 Kč 230 481 Kč 0 Kč

D2 Nábytek 0 Kč 3 144 596 Kč 140 736 Kč
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Rekapitulace všech Faktura čních oddíl ů

Číslo FO Název Fakturačního oddílu
Přiřazení FO k Dílu 1 

a Dílu 2 pro účely 
fakturace

Hodnota Fakturačního 
oddílu původní (Kč)

Hodnota dodatku č.5
Celkem za kapitolu pro 

dodatek č.5

Hodnota 
Faktura čního oddílu 

revidovaná (K č)

Celkem za kapitolu - 
revidované (K č)

Hodnota Fakturač ního 
oddílu za p ředchozí 

dodatky (K č)

Celkem za kapitolu - za 
předchozí dodatky (K č)

D2 1 Auditorium - Přednáškový pult Dílo 1 410 410 Kč 0 Kč 410 410 Kč 0 Kč
D2 2 Vstupní atrium - recepční pult Dílo 1 304 367 Kč 0 Kč 304 367 Kč 0 Kč
D2 3 Vstupní prostor - recepční pult Dílo 1 216 144 Kč 0 Kč 216 144 Kč 0 Kč
D2 4 Šatna 2.PP - LB.02.08 a LB.02.36 Dílo 2 172 748 Kč 0 Kč 172 748 Kč 0 Kč
D2 5 Hlavní šatna 2.PP - LB.02.15 a LB.02.17 Dílo 2 562 307 Kč 0 Kč 562 307 Kč 0 Kč
D2 6 Šatny 1.PP - LB.01.13 Dílo 2 140 736 Kč 0 Kč 140 736 Kč 0 Kč
D2 7 Šatna 1.NP - LB.00.19 Dílo 2 150 333 Kč 0 Kč 150 333 Kč 0 Kč
D2 8 Šatny 1.NP - LB.00.28 Dílo 2 140 736 Kč 0 Kč 140 736 Kč 0 Kč
D2 9 Šatny 2.NP - LB.1.24 a LB.1.25 Dílo 2 201 539 Kč 0 Kč 201 539 Kč 0 Kč
D2 10 Kuchyňky - SO 01 Dílo 1 506 042 Kč 0 Kč 506 042 Kč 0 Kč
D2 11 Kuchyňky - SO 02 Dílo 2 198 500 Kč 0 Kč 198 500 Kč 0 Kč
D2 13 NFO Šatny 3.NP Dílo 2 0 Kč 140 736 Kč 140 736 Kč

D3 NFO
Provizorní p řeložka kNN, Př ipojení 
buňkoviště

0 Kč 137 508 Kč 137 508 Kč

D3 1 Elektromontáže  Dílo 1 0 Kč 37 593 Kč 37 593 Kč
D3 2 Zemní práce - povrchy   Dílo 1 0 Kč 1 916 Kč 1 916 Kč
D3 3 Zemní práce - výkopy  Dílo 1 0 Kč 3 925 Kč 3 925 Kč
D3 4 Zemní práce - uložení kabelů, skříně  Dílo 1 0 Kč 12 900 Kč 12 900 Kč
D3 5 Zemní práce - ostatní  Dílo 1 0 Kč 2 108 Kč 2 108 Kč
D3 6 Práce a dodávky M  Dílo 1 0 Kč 15 480 Kč 15 480 Kč
D3 7 Náprava připojení buňkoviště Dílo 1 0 Kč 63 585 Kč 63 585 Kč

D Vnit řní a vn ější vybavení budov - CELKEM 0 Kč 6 203 714 Kč 305 645 Kč

FAKTURAČNÍ ODDÍLY - Náklady na část Příprava území III.etapa

Číslo FO Název Fakturačního oddílu
Přiřazení FO k Dílu 1 

a Dílu 2 pro účely 
fakturace

Hodnota Fakturačního 
oddílu (Kč)

Celkem za kapitolu pro 
dodatek č.5

Hodnota Fakturačního 
oddílu revidovaná (Kč)

Celkem za kapitolu - 
revidované (Kč)

Hodnota Fakturačního 
oddílu za předchozí 

dodatky (Kč)

Celkem za kapitolu - za 
předchozí dodatky (Kč)

Příprava území pro výstavbu 
laserových za řízení - 3. etapa

0 Kč 1 037 357 Kč 0 Kč
1 Kanalizace Dílo 1 1 037 357 Kč 0 Kč 1 037 357 Kč 0 Kč

0 Kč 392 523 Kč 0 Kč
2 Komunikace Dílo 1 392 523 Kč 0 Kč 392 523 Kč 0 Kč

0 Kč 30 143 Kč 0 Kč
3 Sadové úpravy Dílo 1 30 143 Kč 0 Kč 30 143 Kč 0 Kč
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Dodatek ke Smlouv ě o dílo č. 5

Rekapitulace všech Faktura čních oddíl ů

Číslo FO Název Fakturačního oddílu
Přiřazení FO k Dílu 1 

a Dílu 2 pro účely 
fakturace

Hodnota Fakturačního 
oddílu původní (Kč)

Hodnota dodatku č.5
Celkem za kapitolu pro 

dodatek č.5

Hodnota 
Faktura čního oddílu 

revidovaná (K č)

Celkem za kapitolu - 
revidované (K č)

Hodnota Fakturač ního 
oddílu za p ředchozí 

dodatky (K č)

Celkem za kapitolu - za 
předchozí dodatky (K č)

0 Kč 0 Kč -148 468 Kč

4
B.3-h.4 Přeložka telekomunikačního kabelu 
(III.etapa)

Dílo 1 148 468 Kč 0 Kč 0 Kč -148 468 Kč

0 Kč 87 097 Kč 0 Kč

5 B.3-h.3 Elektronické komunikace - optické kabely Dílo 1 87 097 Kč 0 Kč 87 097 Kč 0 Kč

Příprava území pro výstavbu 
laserových za řízení - 3. etapa - 
CELKEM

0 Kč 1 547 120 Kč -148 468 Kč

FAKTURAČNÍ ODDÍLY - Náklady na část Zásobování vodou staveb ELI L.F. a HiLASE L.F. v Dolních B řežanech

Číslo FO Název Fakturačního oddílu
Přiřazení FO k Dílu 1 

a Dílu 2 pro účely 
fakturace

Hodnota Fakturačního 
oddílu (Kč)

Celkem za kapitolu pro 
dodatek č.5

Hodnota Fakturačního 
oddílu revidovaná (Kč)

Celkem za kapitolu - 
revidované (Kč)

Hodnota Fakturačního 
oddílu za předchozí 

dodatky (Kč)

Celkem za kapitolu - za 
předchozí dodatky (Kč)

Zásobování vodou staveb ELI L.F. 
a HiLASE L.F. v Dolních B řežanech

0 Kč 1 608 700 Kč 80 760 Kč
1 Zásobování vodou Dílo 1 1 527 941 Kč 0 Kč 1 608 700 Kč 80 760 Kč

0 Kč 97 376 Kč 4 224 Kč
2 Přípojka vodovodu Dílo 1 93 152 Kč 0 Kč 97 376 Kč 4 224 Kč

0 Kč 67 861 Kč -17 884 Kč
3 Zrušení stávajícího vodovodu v ulici Ke Dvoru Dílo 1 85 744 Kč 0 Kč 67 861 Kč -17 884 Kč

Zásobování vodou staveb ELI L.F. 
a HiLASE L.F. v Dolních B řežanech 
- CELKEM

0 Kč 1 773 937 Kč 67 100 Kč

FAKTURAČNÍ ODDÍLY - TS ELI, TS HILASE – propoj kVN

Číslo FO Název Fakturačního oddílu
Přiřazení FO k Dílu 1 

a Dílu 2 pro účely 
fakturace

Hodnota Fakturačního 
oddílu (Kč)

Celkem za kapitolu pro 
dodatek č.5

Hodnota Fakturačního 
oddílu revidovaná (Kč)

Celkem za kapitolu - 
revidované (Kč)

Hodnota Fakturačního 
oddílu za předchozí 

dodatky (Kč)

Celkem za kapitolu - za 
předchozí dodatky (Kč)
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Dodatek ke Smlouv ě o dílo č. 5

Rekapitulace všech Faktura čních oddíl ů

Číslo FO Název Fakturačního oddílu
Přiřazení FO k Dílu 1 

a Dílu 2 pro účely 
fakturace

Hodnota Fakturačního 
oddílu původní (Kč)

Hodnota dodatku č.5
Celkem za kapitolu pro 

dodatek č.5

Hodnota 
Faktura čního oddílu 

revidovaná (K č)

Celkem za kapitolu - 
revidované (K č)

Hodnota Fakturač ního 
oddílu za p ředchozí 

dodatky (K č)

Celkem za kapitolu - za 
předchozí dodatky (K č)

TS ELI, TS HILASE – propoj kVN

0 Kč 644 409 Kč 0 Kč
1 TS ELI, TS HILASE - propoj kVN - etapa 1 Dílo 1 644 409 Kč 0 Kč 644 409 Kč 0 Kč

0 Kč 200 243 Kč 0 Kč
2 TS ELI, TS HILASE - propoj kVN - etapa 2 Dílo 1 200 243 Kč 0 Kč 200 243 Kč 0 Kč

0 Kč 45 913 Kč 0 Kč
3 TS ELI, TS HILASE - propoj kVN - etapa 3 Dílo 1 45 913 Kč 0 Kč 45 913 Kč 0 Kč

0 Kč 273 801 Kč 0 Kč

4
TS ELI, TS HILASE - propoj kVN - ovládání a 
signalizace TS ELI

Dílo 1 273 801 Kč 0 Kč 273 801 Kč 0 Kč

TS ELI, TS HILASE – propoj kVN - 
CELKEM

0 Kč 1 164 366 Kč 0 Kč

FAKTURAČNÍ ODDÍLY - Pozemní komunikace – chodník

Číslo FO Název Fakturačního oddílu
Přiřazení FO k Dílu 1 

a Dílu 2 pro účely 
fakturace

Hodnota Fakturačního 
oddílu (Kč)

Celkem za kapitolu pro 
dodatek č.5

Hodnota Fakturačního 
oddílu revidovaná (Kč)

Celkem za kapitolu - 
revidované (Kč)

Hodnota Fakturačního 
oddílu za předchozí 

dodatky (Kč)

Celkem za kapitolu - za 
předchozí dodatky (Kč)

Pozemní komunikace – chodník

0 Kč 709 674 Kč 0 Kč
1 Komunikace – chodník Dílo 1 709 674 Kč 0 Kč 709 674 Kč 0 Kč

Pozemní komunikace – chodník - 
CELKEM

0 Kč 709 674 Kč 0 Kč

FAKTURAČNÍ ODDÍLY - Centrální rozvod vakua
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Dodatek ke Smlouv ě o dílo č. 5

Rekapitulace všech Faktura čních oddíl ů

Číslo FO Název Fakturačního oddílu
Přiřazení FO k Dílu 1 

a Dílu 2 pro účely 
fakturace

Hodnota Fakturačního 
oddílu původní (Kč)

Hodnota dodatku č.5
Celkem za kapitolu pro 

dodatek č.5

Hodnota 
Faktura čního oddílu 

revidovaná (K č)

Celkem za kapitolu - 
revidované (K č)

Hodnota Fakturač ního 
oddílu za p ředchozí 

dodatky (K č)

Celkem za kapitolu - za 
předchozí dodatky (K č)

Číslo FO Název Fakturačního oddílu
Přiřazení FO k Dílu 1 

a Dílu 2 pro účely 
fakturace

Hodnota Fakturačního 
oddílu (Kč)

Celkem za kapitolu pro 
dodatek č.5

Hodnota Fakturačního 
oddílu revidovaná (Kč)

Celkem za kapitolu - 
revidované (Kč)

Hodnota Fakturačního 
oddílu za předchozí 

dodatky (Kč)

Celkem za kapitolu - za 
předchozí dodatky (Kč)

Centrální rozvod vakua

1 Centrální rozvod vakua - rozvody 3 909 Kč 9 261 196 Kč 0 Kč

1 1 Rozvody DN 160 Dílo 2 4 278 702 Kč 0 Kč 4 278 702 Kč 0 Kč
1 2 Rozvody DN 100 Dílo 2 3 827 752 Kč 3 909 Kč 3 831 661 Kč 0 Kč
1 3 Rozvody DN 80 Dílo 2 1 150 834 Kč 0 Kč 1 150 834 Kč 0 Kč

2 Centrální rozvod vakua - záv ěsy 0 Kč 1 432 607 Kč 0 Kč

2 1 Závěsy pro běžné prostory Dílo 2 283 799 Kč 0 Kč 283 799 Kč 0 Kč

2 2 Závěsy do prostor s požadavkem na čistotu prostředí Dílo 2 1 148 808 Kč 0 Kč 1 148 808 Kč 0 Kč

Centrální rozvod vakua - CELKEM 3 909 Kč 10 693 803 Kč 0 Kč

FAKTURAČNÍ ODDÍLY - Stínící dve ře

Číslo FO Název Fakturačního oddílu
Přiřazení FO k Dílu 1 

a Dílu 2 pro účely 
fakturace

Hodnota Fakturačního 
oddílu (Kč)

Celkem za kapitolu pro 
dodatek č.5

Hodnota Fakturačního 
oddílu revidovaná (Kč)

Celkem za kapitolu - 
revidované (Kč)

Hodnota Fakturačního 
oddílu za předchozí 

dodatky (Kč)

Celkem za kapitolu - za 
předchozí dodatky (Kč)

Stínící dve ře

LH Stínící dve ře 0 Kč 11 320 821 Kč 747 117 Kč

LH 1 Stínící dveře - otevíravé EMP Dílo 2 7 168 322 Kč 0 Kč 10 090 997 Kč 2 922 675 Kč
LH 2 Stínící dveře - posuvné EMP+IR Dílo 2 3 079 525 Kč 0 Kč 1 229 823 Kč -1 849 701 Kč
LH 3 Stínící dveře - otevíravé IR Dílo 2 325 857 Kč 0 Kč 0 Kč -325 857 Kč

Stínící dve ře - CELKEM 0 Kč 11 320 821 Kč 747 117 Kč

FAKTURAČNÍ ODDÍLY - Komplexní zkoušky a DSPS
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Dodatek ke Smlouv ě o dílo č. 5

Rekapitulace všech Faktura čních oddíl ů

Číslo FO Název Fakturačního oddílu
Přiřazení FO k Dílu 1 

a Dílu 2 pro účely 
fakturace

Hodnota Fakturačního 
oddílu původní (Kč)

Hodnota dodatku č.5
Celkem za kapitolu pro 

dodatek č.5

Hodnota 
Faktura čního oddílu 

revidovaná (K č)

Celkem za kapitolu - 
revidované (K č)

Hodnota Fakturač ního 
oddílu za p ředchozí 

dodatky (K č)

Celkem za kapitolu - za 
předchozí dodatky (K č)

Číslo FO Název Fakturačního oddílu
Přiřazení FO k Dílu 1 

a Dílu 2 pro účely 
fakturace

Hodnota Fakturačního 
oddílu (Kč)

Celkem za kapitolu pro 
dodatek č.5

Hodnota Fakturačního 
oddílu revidovaná (Kč)

Celkem za kapitolu - 
revidované (Kč)

Hodnota Fakturačního 
oddílu za předchozí 

dodatky (Kč)

Celkem za kapitolu - za 
předchozí dodatky (Kč)

1 Komplexní zkoušky a DSPS

1 1 Komplexní zkouška a DSPS pro Dílo 1 0 Kč 2 116 173 Kč 0 Kč

1 1 1 Komplexní zkouška pro Dílo 1 Dílo 1 1 065 741 Kč 0 Kč 1 065 741 Kč 0 Kč

1 1 2
Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) 
pro Dílo 1

Dílo 1 1 050 432 Kč 0 Kč 1 050 432 Kč 0 Kč

1 2 Komplexní zkouška a DSPS pro celé Dílo 0 Kč 3 189 290 Kč 0 Kč

1 2 1 Komplexní zkouška pro celé Dílo Dílo 2 1 937 712 Kč 0 Kč 1 937 712 Kč 0 Kč

1 2 2
Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) 
pro celé Dílo

Dílo 2 1 251 578 Kč 0 Kč 1 251 578 Kč 0 Kč

1
Komplexní zkoušky a DSPS - 
CELKEM

0 Kč 5 305 463 Kč 0 Kč

FAKTURAČNÍ ODDÍLY - Vedlejší a ostatní náklady

Číslo FO Název Fakturačního oddílu
Přiřazení FO k Dílu 1 

a Dílu 2 pro účely 
fakturace

Hodnota Fakturačního 
oddílu (Kč)

Celkem za kapitolu pro 
dodatek č.5

Hodnota Fakturačního 
oddílu revidovaná (Kč)

Celkem za kapitolu - 
revidované (Kč)

Hodnota Fakturačního 
oddílu za předchozí 

dodatky (Kč)

Celkem za kapitolu - za 
předchozí dodatky (Kč)

Vedlejší a ostatní náklady

5 403 734 Kč 155 587 310 Kč 7 670 976 Kč
1 Vedlejší a ostatní náklady 142 512 600 Kč 5 403 734 Kč 155 587 310 Kč 7 670 976 Kč

Vedlejší a ostatní náklady - 
CELKEM

5 403 734 Kč 155 587 310 Kč 7 670 976 Kč
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Dodatek ke Smlouv ě o dílo č. 5

Rekapitulace všech Faktura čních oddíl ů

Číslo FO Název Fakturačního oddílu
Přiřazení FO k Dílu 1 

a Dílu 2 pro účely 
fakturace

Hodnota Fakturačního 
oddílu původní (Kč)

Hodnota dodatku č.5
Celkem za kapitolu pro 

dodatek č.5

Hodnota 
Faktura čního oddílu 

revidovaná (K č)

Celkem za kapitolu - 
revidované (K č)

Hodnota Fakturač ního 
oddílu za p ředchozí 

dodatky (K č)

Celkem za kapitolu - za 
předchozí dodatky (K č)

FAKTURAČNÍ ODDÍLY - Náklady na sou činnost / koordinace uchaze če

Číslo FO Název Fakturačního oddílu
Přiřazení FO k Dílu 1 

a Dílu 2 pro účely 
fakturace

Hodnota Fakturačního 
oddílu (Kč)

Celkem za kapitolu pro 
dodatek č.5

Hodnota Fakturačního 
oddílu revidovaná (Kč)

Celkem za kapitolu - 
revidované (Kč)

Hodnota Fakturačního 
oddílu za předchozí 

dodatky (Kč)

Celkem za kapitolu - za 
předchozí dodatky (Kč)

1
Náklady na sou činnost / 
koordinace uchazeč e

1 1

Součinnost / koordinace uchaze če (i) 
Zadavateli / dodavatel ům Zadavatele p ři 
přípravě na instalaci a p ři vlastní instalaci 
laserových a experimentálních technologií

0 Kč 3 475 000 Kč 0 Kč

1 1

Součinnost / koordinace uchazeče (i) Zadavateli / 
dodavatelům Zadavatele při přípravě na instalaci a 
při vlastní instalaci laserových a experimentálních 
technologií

3 475 000 Kč 0 Kč 3 475 000 Kč 0 Kč

1 2 Součinnost / koordinace uchaze če (ii) s 
Zadavatelem po p ředání a p řevzetí díla do 
ukon čení druhé fáze spoušt ění, včetně doby 
předčasného užívání a zkušebního provozu 
stavby

0 Kč 347 500 Kč 0 Kč

1 2

Součinnost / koordinace uchazeče (ii) s Zadavatelem 
po předání a převzetí díla do ukončení druhé fáze 
spouštění, včetně doby předčasného užívání a 
zkušebního provozu stavby

347 500 Kč 0 Kč 347 500 Kč 0 Kč

1
Náklady na sou činnost / 
koordinace uchazeč e - CELKEM

0 Kč 3 822 500 Kč 0 Kč
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