
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-77/1073/200/20/2020

DODATEK Č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení díla

„Rekonstrukce silnice III/36613 Okružní II, Jevíčko“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem - ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
I Č O: 00085031
DIČ: CZ00085031
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr,
vložka 162
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1206774399/0800
E-mail: info@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:
Ing. Miroslav Němec - ředitel
Ing. Antonín Jalůvka - jmenovaný zástupce statutárního orgánu 
Mgr. Josef Neumann, LL.M. - jmenovaný zástupce statutárního 
orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání 
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek - technický náměstek

Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb

Ing. Milan Skýba - vedoucí oddělení inženýrinku,
příspěvkových a dotačních programů

p. Jiří Burian - vedoucí útvaru realizace staveb
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(dále jen „Objednatel“)

II. SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zastoupený:

Se sídlem:

Pověřená oblast 

Zastoupená:

IČO:

DIČ:

Zdeňkem Havlem,
vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby VÝCHOD 

Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD - Oblast Pardubice

Ing. Martinem Lukešem,
ředitelem Oblasti Pardubice (na základě plné moci)

Jarmilou Fikejzlovou,
vedoucí obchodního oddělení (na základě plné moci)

48035599

CZ48035599

430201005/2700

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých 
Budějovicích, pod sp. zn. C 8032.

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

E-mail:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Oldřich Mastný, stavbyvedoucí

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Oldřich Mastný, stavbyvedoucí

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: 

Oldřich Mastný, stavbyvedoucí

(dále jen „Zhotovitel“)
I.

Smluvní strany uzavřely dne 8.4.2020 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO- 
77/1073/200/20/2020, na zhotovení díla „Rekonstrukce silnice III/36613 Okružní II, Jevíčko“ ( 
dále jen „Smlouva“ ).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek III. Cena díla a platební podmínky Smlouvy 
mění takto:
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III.1 Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla 
sjednána na základě výsledku zadávacího řízení a dohody smluvních stran a činí:

5 195 738,51 Kč (Slovy:
Pět milionů jedno sto devadesát pět tisíc sedm set třicet osm korun českých a 
51/100 bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH 21% 1 091 105,09 Kč (Slovy: Jeden milion devadesát jedna tisíc jedno sto 
pět korun českých a 09/100).

Cena včetně DPH činí 6 286 843,60 Kč (Slovy: Šest milionů dvě stě osmdesát 
šest tisíc osm set čtyřicet tři korun českých a 60/100).

Odůvodnění: navýšení ceny z důvodů rozšíření díla o opravu objízdných tras a výměny 
vrstvy ŠD tl. 150mm za vrstvu z KSC tl. 150mm.

Ostatní body článku III. Cena díla a platební podmínky zůstávají beze změny.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

2. Přílohou tohoto dodatku jsou oceněné vícepráce.

3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a 
svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým 
podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana 
obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne: 
Za Objednatele:

Chrudim dne: 
Za Zhotovitele:

Ing. Miroslav 
Němec

Digitálně podepsal 
Ing. Miroslav Němec 
Datum: 2020.11.04 
10:29:41 +01'00'

Martin
Lukeš

Digitálně podepsal 
Martin Lukeš 
Datum: 2020.11.04 
11:28:59 +01'00'

Ing. Miroslav Němec
ředitel

Správa a údržba silnic 
Pardubického kraje

Ing. Martin Lukeš
ředitel Oblasti Pardubice 

Dopravní stavby VÝCHOD 
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Jarmila
Fikejzlová

Digitálně podepsal 
Jarmila Fikejzlová 
Datum: 2020.11.04 
11:27:25 +01'00'

Jarmila Fikejzlová
vedoucí obchodního oddělení 

Oblast Pardubice 
Dopravní stavby VÝCHOD 

SWIETELSKY stavební s.r.o.
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Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o. Strana: 1í? Aspe

3.1.1 Datum: 04.11.2020 as: 9:23:34

Soupis objekt s DPH
Stavba: 1983-19-3 - Rekonstrukce silnice III/36613 Okružní II, Jeví!ko 

Varianta: Z" -

Odbytová cena [K!] 5 195 738,51
OC + DPH [K!] 6 286 843,60

Objekt Název OC DPH OC + DPH

SO 000 Všeobecné a ostatní náklady 309 302,50 64 953,53 374 256,03

SO 121 Silnice III/36613 3 168 246,26 665 331,71 3 833 577,97

SO 181 Do!asné dopravní opat"ení 820 909,20 172 390,93 993 300,13

SO 999 Objízdné trasy a vým#na konstruk!ních vrstev 897 280,55 188 428,92 1 085 709,47
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BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ
Z

Construction/Stavba: 1983-19-3 Rekonstrukce silnice III/36613 Okružní II, Jeví!ko

Object/Objekt: SO 000 Všeobecné a ostatní náklady

Budget/Rozpo!et: SO 000 Všeobecné a ostatní náklady

v ___y

z

v

Investor / Objednavatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Designer / Zhotovitel dokumentace:

Contractor / Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
___y

Basic price / Základní cena: 309 302,50 K!

z
Price total / Cena celková: 309 302,50 K!

A

VAT / DPH: 64 953,53 K!

Price with tax / Cena s daní: 374 256,03 K!
___ y

Unit of measurement / M rné jednotky:

Quantity of units / Po!et m rných jednotek: 1,00

Unit cost / Náklad na m rnou jednotku: 309 302,50 K!

Prepared by / 
Vypracoval zadání:

Date of briefing /
Datum zadání:

<_________________

Prepared completion by / 
Vypracoval nabídku:

Date of completion /
Datum vypracování nabídky:

Z
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BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba:
Object/Objekt:

Budget/Rozpo!et:

1983-19-3 Rekonstrukce silnice III/36613 Okružní II, Jeví!ko 
SO 000 Všeobecné a ostatní náklady 
SO 000 Všeobecné a ostatní náklady

Ord.
Po".!.

Item
Položka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Po!et MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

0
Všeobecné konstrukce a práce

1 02720 POMOC PRÁCE Z"ÍZ NEBO ZAJIŠ# REGULACI A OCHRANU KPL 1,000 17 441,90 17 441,90

DOPRAVY

2 02730 POMOC PRÁCE Z"ÍZ NEBO ZAJIŠ# OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 11 627,90 11 627,90

3 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEM$M$"I%SKÁ M$"ENÍ KPL 1,000 9 302,30 9 302,30

4 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAM$"ENÍ SOUBOR 1,000 13 953,50 13 953,50

5 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 69 767,50 69 767,50

6 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTE% PROVEDENÍ V KPL 1,000 17 441,90 17 441,90

DIGIT FORM$

7 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN SOUBOR 1,000 17 441,90 17 441,90

8 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 3 488,40 3 488,40

9 02950 A OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,000 41 860,50 41 860,50

10 02950 B OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,000 10 465,10 10 465,10

11 02950 C OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,000 17 441,90 17 441,90

12 02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMA%NÍ TABULE KPL 2,000 8 139,50 16 279,00

13 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMA%NÍ TABULE KUS 1,000 39 534,90 39 534,90
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BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba:
Object/Objekt:

Budget/Rozpo!et:

1983-19-3 Rekonstrukce silnice III/36613 Okružní II, Jeví!ko 
SO 000 Všeobecné a ostatní náklady 
SO 000 Všeobecné a ostatní náklady

Ord. Item
Po".!. Položka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Po!et MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

14 03100 ZA"ÍZENÍ STAVENIŠT$ - Z"ÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 23 255,80 23 255,80

0 309 302,50
Všeobecné konstrukce a práce

Celkem: 309 302,50
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BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ
Z

Construction/Stavba: 1983-19-3 Rekonstrukce silnice III/36613 Okružní II, Jeví!ko

Object/Objekt: SO 121 Silnice III/36613

Budget/Rozpo!et: SO 121 Silnice III/36613

v ___y

z
Investor / Objednavatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Designer / Zhotovitel dokumentace:

Contractor / Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
v ___y

Basic price / Základní cena: 3 168 246,26 K !

Z
Price total / Cena celková: 3 168 246,26 K !

VAT / DPH: 665 331,71 K !

Price with tax / Cena s daní: 3 833 577,97 K !
<___________________________________________ ___y

Unit of measurement / M rné jednotky:

Quantity of units / Po!et m rných jednotek: 1,00

Unit cost / Náklad na m rnou jednotku: 3 168 246,26 K !

Prepared by / 
Vypracoval zadání:

Date of briefing /
Datum zadání:

<_________________

Prepared completion by / 
Vypracoval nabídku:

Date of completion /
Datum vypracování nabídky:

Z
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BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
r

Construction/Stavba: 1983-19-3 Rekonstrukce silnice III/36613 Okružní II, Jeví!ko
Object/Objekt: SO 121 Silnice III/36613

<______
Budget/Rozpo!et: SO 121 Silnice III/36613

___ >

Ord. Item Type Text Unit No. of units Unit cost Total
Po".!. Položka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

0
Všeobecné konstrukce a práce

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1 731,094 87,20 150 951,40

2 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 39,750 348,80 13 864,80

3 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPE%NÝ ODPAD) T 441,944 174,40 77 075,03

0 241 891,23
Všeobecné konstrukce a práce

1
Zemní práce

ODSTRAN$NÍ PODKLADU ZPEVN$NÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3 85,392 446,10 38 093,374 11333

5 11352 ODSTRAN$NÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍK& BETONOVÝCH M 113,000 55,70 6 294,10

6 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVN$NÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 115,492 1 651,70 190 758,14

7 12373 A ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC T". I M3 517,056 325,60 168 353,43

8 12373 B ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC T". I M3 198,000 325,60 64 468,80

9 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍ" DO 2M PAŽ I NEPAŽ T". I M3 98,471 347,50 34 218,67

10 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYP& A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTN$NÍ M3 813,547 13,00 10 576,11

11 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKT& Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL& M3 90,434 853,10 77 149,25

12 18110 ÚPRAVA PLÁN$ SE ZHUTN$NÍM V HORNIN$ T". I M2 1 581,200 14,90 23 559,88
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BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Z

Construction/Stavba: 1983-19-3 Rekonstrukce silnice III/36613 Okružní II, Jeví!ko
Object/Objekt: SO 121 Silnice III/36613

Budget/Rozpo!et: SO 121 Silnice III/36613
V ___ Z

Ord. Item Type Text Unit No. of units Unit cost Total
Po".!. Položka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

1 613 471,75
Zemní práce

2
Základy

13 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA T" I M 260,000 389,10 101 166,00

14 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 520,000 52,60 27 352,00

15 28997 OPLÁŠT$NÍ (ZPEVN$NÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOM"ÍŽOVIN M2 1 320,000 59,60 78 672,00

2
Základy

207 190,00

4
Vodorovné konstrukce

16 45157 PODKLADNÍ A VÝPL'OVÉ VRSTVY Z KAMENIVA T$ŽENÉHO M3 4,650 802,10 3 729,77

4
Vodorovné konstrukce

3 729,77

5
Komunikace

17 56333 A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠT$RKODRTI TL. DO 150MM M2 1 476,000 100,80 148 780,80

18 56333 B VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠT$RKODRTI TL. DO 150MM M2 1 423,200 100,80 143 458,56

19 56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠT$RKODRTI TL. DO 300MM M2 660,000 201,10 132 726,00

20 572123 INFILTRA%NÍ POST"IK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 1 461,000 18,60 27 174,60
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BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Z

Construction/Stavba: 1983-19-3 Rekonstrukce silnice III/36613 Okružní II, Jeví!ko
Object/Objekt: SO 121 Silnice III/36613

Budget/Rozpo!et: SO 121 Silnice III/36613
<______ ___ >

Ord. Item Type Text Unit No. of units Unit cost Total
Po".!. Položka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

21 572213 SPOJOVACÍ POST"IK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 2 922,000 15,10 44 122,20

22 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 1 461,000 236,70 345 818,70

23 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 1 160,000 273,30 317 028,00

24 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 1 461,000 274,60 401 190,60

25 587206 P"EDLÁŽD$NÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2 28,000 343,20 9 609,60

5 1 569 909,06
Komunikace

8
Potrubí

26 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 31,000 439,00 13 609,00

27 89712 A VPUS# KANALIZA%NÍ ULI%NÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLC& KUS 5,000 9 396,20 46 981,00

28 89712 B VPUS# KANALIZA%NÍ ULI%NÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLC& KUS 3,000 20 136,90 60 410,70

29 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOP& KUS 8,000 1 686,70 13 493,60

30 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNC& KUS 33,000 1 382,90 45 635,70

8 180 130,00
Potrubí

Ostatní konstrukce a práce
9
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BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Z

k___

Construction/Stavba:
Object/Objekt:

Budget/Rozpo!et:

1983-19-3 Rekonstrukce silnice III/36613 Okružní II, Jeví!ko
SO 121 Silnice III/36613
SO 121 Silnice III/36613

___ >

Total
Celkem

Ord.
Po".!.

Item
Položka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Po!et MJ

Unit cost
J.cena

31 914113 DOPRAVNÍ ZNA%KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 
DEMONTÁŽ

KUS 8,000 232,60 1 860,80

32 914131 DOPRAVNÍ ZNA%KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T" 2 - 
DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS 8,000 1 923,30 15 386,40

33 914132 DOPRAVNÍ ZNA%KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T" 2 - 
MONTÁŽ S P"EMÍST$NÍM

KUS 4,000 2 191,90 8 767,60

34 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNA%EK Z OCEL TRUBEK DO
PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS 2,000 2 156,40 4 312,80

35 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 4,000 232,60 930,40

36 915401 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA%ENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA
A POKLÁDKA

M2 85,500 1 228,80 105 062,40

37 915402 VODOR DOPRAV ZNA% BETON PREFABRIK - ODSTRAN$NÍ M2 8,000 456,40 3 651,20

38 917224 SILNI%NÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK& ŠÍ"
150MM

M 376,000 347,90 130 810,40

39 919111 "EZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 254,000 66,90 16 992,60

40 919113 "EZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 47,000 144,80 6 805,60

41 919142 "EZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 100MM M 15,500 497,10 7 705,05

42 931325 T$SN$NÍ DILATA% SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PR&" DO
600MM2

M 254,000 98,80 25 095,20
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BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba:
Object/Objekt:

Budget/Rozpo!et:

1983-19-3 Rekonstrukce silnice III/36613 Okružní II, Jeví!ko 
SO 121 Silnice III/36613 
SO 121 Silnice III/36613

Ord. Item Type Text Unit No. of units Unit cost Total
Po".!. Položka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

43 93818 O%IŠT$NÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2 2 922,000 4,70 13 733,40

44 96687 VYBOURÁNÍ ULI%NÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 4,000 1 395,40 5 581,60

45 969234 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZA% M 15,000 348,60 5 229,00

9 351 924,45
Ostatní konstrukce a práce

Celkem: 3 168 246,26
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BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ
Z

Construction/Stavba: 1983-19-3 Rekonstrukce silnice III/36613 Okružní II, Jeví!ko

Object/Objekt: SO 181 Do!asné dopravní opat"ení

Budget/Rozpo!et: SO 181 Do!asné dopravní opat"ení

v ___y

z

v

Investor / Objednavatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Designer / Zhotovitel dokumentace:

Contractor / Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
___y

Basic price / Základní cena: 820 909,20 K!

z
Price total / Cena celková: 820 909,20 K!

A

VAT / DPH: 172 390,93 K!

Price with tax / Cena s daní: 993 300,13 K!
___ y

Unit of measurement / M rné jednotky:

Quantity of units / Po!et m rných jednotek: 1,00

Unit cost / Náklad na m rnou jednotku: 820 909,20 K!

Prepared by / 
Vypracoval zadání:

Date of briefing /
Datum zadání:

<_________________

Prepared completion by / 
Vypracoval nabídku:

Date of completion /
Datum vypracování nabídky:

Z
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BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba:
Object/Objekt:

Budget/Rozpo!et:

1983-19-3 Rekonstrukce silnice III/36613 Okružní II, Jeví!ko 
SO 181 Do!asné dopravní opat"ení 
SO 181 Do!asné dopravní opat"ení

Ord.
Po".!.

Item
Položka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Po!et MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

0
Všeobecné konstrukce a práce

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 80,000 87,20 6 976,00

2 02720 POMOC PRÁCE Z"ÍZ NEBO ZAJIŠ# REGULACI A OCHRANU KPL 1,000 29 069,80 29 069,80

DOPRAVY

0 36 045,80
Všeobecné konstrukce a práce

1
Zemní práce

3 11314 ODSTRAN$NÍ KRYTU ZPEVN$NÝCH PLOCH S CEMENTOVÝM M3 15,000 1 035,10 15 526,50

POJIVEM

4 11332 ODSTRAN$NÍ PODKLAD& VOZOVEK A CHODNÍK& Z KAMENIVA M3 25,000 374,30 9 357,50

NESTMELENÉHO

v etn ! odvozu a uložení na skládku dle ZOP do dodavatelem ur ené vzdálenosti

5 11372E FRÉZOVÁNÍ ZPEVN$NÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A M3 50,000 1 826,10 91 305,00

PLOŠ ROZPAD& DO 500M2

6 919111 "EZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 200,000 66,90 13 380,00

1 129 569,00
Zemní práce

5
Komunikace

7 56143 KAMENIVO ZPEVN$NÉ CEMENTEM TL. DO 150MM M2 100,000 287,00 28 700,00
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BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Construction/Stavba: 1983-19-3 Rekonstrukce silnice III/36613 Okružní II, Jeví!ko

Object/Objekt: SO 181 Do!asné dopravní opat"ení
Budget/Rozpo!et: SO 181 Do!asné dopravní opat"ení

K___ ____>

Ord. Item Type Text Unit No. of units Unit cost Total
Po".!. Položka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

8 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠT$RKODRTI TL. DO 250MM M2 100,000 211,10 21 110,00

9 56960 ZPEVN$NÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 37,500 606,60 22 747,50

10 572213 SPOJOVACÍ POST"IK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 1 000,000 15,10 15 100,00

11 5774AE VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S M3 20,000 6 249,90 124 998,00

12 5774CG VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 16S, 16+ M3 30,000 5 699,70 170 991,00

5 383 646,50
Komunikace

9
Ostatní konstrukce a práce

13 914132 DOPRAVNÍ ZNA%KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T" 2 - KUS 34,000 174,40 5 929,60

MONTÁŽ S P"EMÍST$NÍM

14 914133 DOPRAVNÍ ZNA%KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T" 2 - KUS 34,000 174,40 5 929,60

DEMONTÁŽ

15 914139 DOPRAV ZNA%KY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE T" 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 3 162,000 14,90 47 113,80

16 914432 DOPRAVNÍ ZNA%KY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE T" 2 - MONTÁŽ S KUS 7,000 232,60 1 628,20

P"EMÍST$NÍM

17 914433 DOPRAVNÍ ZNA%KY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE T" 2 - DEMONTÁŽ KUS 7,000 232,60 1 628,20

18 914439 DOPRAV ZNA%KY 100X150CM OCEL FÓLIE T" 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 651,000 20,90 13 605,90
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BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Z

k___

Construction/Stavba:
Object/Objekt:

Budget/Rozpo!et:

1983-19-3 Rekonstrukce silnice III/36613 Okružní II, Jeví!ko
SO 181 Do!asné dopravní opat"ení
SO 181 Do!asné dopravní opat"ení

___ >

Total
Celkem

Ord.
Po".!.

Item
Položka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Po!et MJ

Unit cost
J.cena

19 916122 DOPRAV SV$TLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S
P"ESUNEM

KUS 5,000 232,60 1 163,00

20 916123 DOPRAV SV$TLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS 5,000 232,60 1 163,00

21 916129 DOPRAV SV$TLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN 279,000 69,80 19 474,20

22 916322 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ T" 2 - MONTÁŽ S P"ESUNEM KUS 5,000 174,40 872,00

23 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ T" 2 - DEMONTÁŽ KUS 5,000 174,40 872,00

24 916329 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ T" 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 465,000 16,30 7 579,50

25 916362 SM$ROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ T" 2 - MONTÁŽ S
P"ESUNEM

KUS 40,000 52,30 2 092,00

26 916363 SM$ROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ T" 2 - DEMONTÁŽ KUS 40,000 52,30 2 092,00

27 916369 SM$ROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ T" 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 1 860,000 11,60 21 576,00

28 916712 UPEV'OVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S 
P"ESUNEM

KUS 119,000 29,10 3 462,90

29 916713 UPEV'OVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - 
DEMONTÁŽ

KUS 119,000 29,10 3 462,90

30 916719 UPEV'OVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN 11 067,000 9,30 102 923,10

31 931327 T$SN$NÍ DILATA% SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PR&" P"ES
800MM2

M 200,000 145,40 29 080,00
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BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
r

Construction/Stavba:
Object/Objekt:

Budget/Rozpo!et:
<_______________________

1983-19-3 Rekonstrukce silnice III/36613 Okružní II, Jeví!ko 
SO 181 Do!asné dopravní opat"ení 
SO 181 Do!asné dopravní opat"ení

J
Ord. Item Type
Po".!. Položka Typ

Text
Název

Unit No. of units
MJ Po!et MJ

Unit cost 
J.cena

Total
Celkem

9
Ostatní konstrukce a práce

271 647,90

Celkem: 820 909,20
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BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ
Z

Construction/Stavba: 1983-19-3 Rekonstrukce silnice III/36613 Okružní II, Jeví!ko
A

Object/Objekt: SO 999 Objízdné trasy a vým na konstruk!ních vrstev

Budget/Rozpo!et: SO 999 Objízdné trasy a vým na konstruk!ních vrstev

v ___y

Z \
Investor / Objednavatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje 

Designer / Zhotovitel dokumentace:

Contractor / Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
k______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ /

Basic price / Základní cena: 897 280,55 K !

y 1
Price total / Cena celková: 897 280,55 K !

VAT / DPH: 188 428,92 K !

Price with tax / Cena s daní:
<___________________________________

1 085 709,47 K !
-J

Unit of measurement / M rné jednotky:

Quantity of units / Po!et m rných jednotek: 1,00

Unit cost / Náklad na m rnou jednotku: 897 280,55 K !

z A
Prepared by /
Vypracoval zadání:

Prepared completion by /
Vypracoval nabídku:

Date of briefing / 
Datum zadání:

Date of completion /
Datum vypracování nabídky:

___ y
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BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
r

Construction/Stavba: 1983-19-3 Rekonstrukce silnice III/36613 Okružní II, Jeví!ko
Object/Objekt: SO 999 Objízdné trasy a vým na konstruk!ních vrstev

<______
Budget/Rozpo!et: SO 999 Objízdné trasy a vým na konstruk!ních vrstev

___ >

Ord. Item Type Text Unit No. of units Unit cost Total
Po".!. Položka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

0
Všeobecné konstrukce a práce

1 02720 POMOC PRÁCE Z"ÍZ NEBO ZAJIŠ# REGULACI A OCHRANU KPL 1,000 8 150,00 8 150,00

DOPRAVY

0
Všeobecné konstrukce a práce

8 150,00

1

2 11372E

Zemní práce

FRÉZOVÁNÍ ZPEVN$NÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A
PLOŠ ROZPAD& DO 500M2

M3 58,500 1 651,70 96 624,45

1
Zemní práce

96 624,45

5
Komunikace

4 56143 KAMENIVO ZPEVN$NÉ CEMENTEM TL. DO 150MM M2 1 476,000 287,00 423 612,00

3 5633A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠT$RKODRTI TL. 150MM M2 -1 476,000 100,80 -148 780,80

5 572123 INFILTRA%NÍ POST"IK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 1 170,000 18,60 21 762,00

6 574A35 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S, TL. 50
MM

M2 1 170,000 295,87 346 167,90

642 761,105
Komunikace
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BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba:
Object/Objekt:

Budget/Rozpo!et:

1983-19-3 Rekonstrukce silnice III/36613 Okružní II, Jeví!ko 
SO 999 Objízdné trasy a vým na konstruk!ních vrstev 
SO 999 Objízdné trasy a vým na konstruk!ních vrstev

Ord. Item
Po".!. Položka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Po!et MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

9
Ostatní konstrukce a práce

7 919111 "EZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 870,000 66,90 58 203,00

8 931327 T$SN$NÍ DILATA% SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PR&" P"ES M 870,000 98,90 86 043,00

800MM2

9 93818 O%IŠT$NÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2 1 170,000 4,70 5 499,00

9 149 745,00
Ostatní konstrukce a práce

Celkem: 897 280,55
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BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ
Z

Construction/Stavba: 1983-19-3 Rekonstrukce silnice III/36613 Okružní II, Jeví!ko

Object/Objekt: SO 999 Objízdné trasy a vým na konstru!ních vrstev

Budget/Rozpo!et: SO 999 Objízdné trasy a vým na konstru!ních vrstev

v ___y

z

v

Investor / Objednavatel:

Designer / Zhotovitel dokumentace:

Contractor / Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
___y

Basic price / Základní cena: 0,00 K!

z
Price total / Cena celková: 897 280,55 K!

A

VAT / DPH: 188 428,92 K!

Price with tax / Cena s daní: 1 085 709,47 K!
___ y

Unit of measurement / M rné jednotky:

Quantity of units / Po!et m rných jednotek: 1,00

Unit cost / Náklad na m rnou jednotku: 897 280,55 K!

Prepared by / 
Vypracoval zadání:

Date of briefing /
Datum zadání:

<_________________

Prepared completion by / 
Vypracoval nabídku:

Date of completion /
Datum vypracování nabídky:

Z
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BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
r

Construction/Stavba: 1983-19-3 Rekonstrukce silnice III/36613 Okružní II, Jeví!ko
Object/Objekt: SO 999 Objízdné trasy a vým na konstru!ních vrstev

<______
Budget/Rozpo!et: SO 999 Objízdné trasy a vým na konstru!ních vrstev

___ >

Ord. Item Type Text Unit No. of units Unit cost Total
Po".!. Položka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

0
Všeobecné konstrukce a práce

1 02720 POMOC PRÁCE Z"ÍZ NEBO ZAJIŠ# REGULACI A OCHRANU KPL 1,000 8 150,00 8 150,00

DOPRAVY

0
Všeobecné konstrukce a práce

8 150,00

1

2 11372E

Zemní práce

FRÉZOVÁNÍ ZPEVN$NÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A
PLOŠ ROZPAD% DO 500M2

M3 58,500 1 651,70 96 624,45

1
Zemní práce

96 624,45

5
Komunikace

4 56143 KAMENIVO ZPEVN$NÉ CEMENTEM TL. DO 150MM M2 1 476,000 287,00 423 612,00

3 5633A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠT$RKODRTI TL. 150MM M2 -1 476,000 100,80 -148 780,80

5 572123 INFILTRA&NÍ POST"IK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 1 170,000 18,60 21 762,00

6 574A35 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S, TL. 50
MM

M2 1 170,000 295,87 346 167,90

642 761,105
Komunikace
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BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba:
Object/Objekt:

Budget/Rozpo!et:

1983-19-3 Rekonstrukce silnice III/36613 Okružní II, Jeví!ko 
SO 999 Objízdné trasy a vým na konstru!ních vrstev 
SO 999 Objízdné trasy a vým na konstru!ních vrstev

Ord. Item
Po".!. Položka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Po!et MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

9
Ostatní konstrukce a práce

7 919111 "EZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 870,000 66,90 58 203,00

8 931327 T$SN$NÍ DILATA& SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PR%" P"ES M 870,000 98,90 86 043,00

800MM2

9 93818 O&IŠT$NÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2 1 170,000 4,70 5 499,00

9 149 745,00
Ostatní konstrukce a práce

Celkem: 897 280,55


