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Evidenční číslo Smlouvy Objednatele: Evidenční číslo Smlouvy Dodavatele: 

0224003966/4 10000139142 

 

 

 

 

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ Č. 0224003966 

(dále jen „Dodatek“): 

Letiště Praha, a. s. 

se sídlem: K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003 

IČO: 282 44 532 

DIČ: CZ699003361 

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

číslo účtu (CZK): 801812025/2700 
 

 (dále jen „Objednatel“) 

 a 

Skanska a.s. 

se sídlem:                     Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8, 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904, 

IČO: 26271303, 

DIČ: CZ699004845, 

bankovní spojení: Citibank Europe plc., organizační složka, 

číslo účtu (CZK): 2038057204/2600, 

 

(dále jen „Dodavatel“) 

Objednatel a Dodavatel dále společně také „Strany“ či jednotlivě „Strana“ 

Preambule 

Vzhledem k tomu, že: 

(A) Strany spolu uzavřely dne 1. 2. 2019 smlouvu o dílo na zhotovení stavby s názvem „Rekonstrukce 

TWY B1 a B2“ ev. č. Objednatele 0224003966 ve znění dodatku č. 1 ze dne 2. 4. 2019, dodatku č. 

2 ze dne 22. 11. 2019 a dodatku č. 3 ze dne 14. 5. 2020 (dále jen „Smlouva“), 

(B) Objednatel vydal v souladu s čl. 11 Obchodních podmínek (jak jsou definovány ve Smlouvě) pokyn 
k provedení Změny Díla (jak je Změna Díla definována v Obchodních podmínkách), a to Pokyn k 
provedení změny č. 4 (viz Příloha č. 1/D4 tohoto Dodatku), 

(C) Strany mají zájem odpovídajícím způsobem změnit Smlouvu, 

dohodly se Strany v souladu s aplikovatelnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném a účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“), následovně: 
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I. ZMĚNY SMLOUVY 

 

1.1 V důsledku okolností uvedených v Pokynu k provedení změny č. 4, který tvoří Přílohu č. 1/D4 
tohoto Dodatku, se Ustanovení čl. 1.3.1 Smlouvy ruší a v plném rozsahu nahrazuje novým textem 
v následujícím znění: 

„1.3.1 zhotovení stavby s názvem „Rekonstrukce TWY B1 a B2“ specifikované v této Smlouvě a 

v Projektové dokumentaci vypracované společností Atelier PROMIKA s.r.o. z dubna 2018 

a dále v Projektové dokumentaci vypracované společností AF-CITYPLAN s.r.o. 

z července 2019 schválené a předané Objednatelem Dodavateli před uzavřením této 

Smlouvy, ve znění jejích pozdějších změn uvedených v níže uvedených dokumentech: 

 

- Pokynu k provedení změny č. 1, 

- Pokynu k provedení změny č. 2 (včetně souvisejícího rozpočtu), 

- Pokynu k provedení změny č. 3 (včetně souvisejícího rozpočtu), 

- Pokynu k provedení změny č. 4 (včetně souvisejícího rozpočtu), 

 
(dále též „Stavba“), při dodržování provozních opatření Objednatele; jednotlivé etapy 
Díla, resp. Stavby jsou specifikovány v Projektových dokumentacích,“ 

1.2 Ustanovení čl. 2.1 Smlouvy se ruší a v plném rozsahu se nahrazuje novým textem následujícího 
znění: 

„2.1 Dodavatel je povinen zahájit zhotovování Díla, resp. jednotlivých částí Díla, takto: 

 

2.1.1 Zhotovování 1. etapy Díla zahájí Dodavatel nejpozději do 1. 3. 2019 a dokončí 

a předá Objednateli tuto řádně dokončenou etapu Díla nejpozději do 7. 6. 2019. 

2.1.2 Zhotovování 2. etapy Díla zahájí Dodavatel nejpozději do 2. 9. 2019 a dokončí 

a předá Objednateli tuto řádně dokončenou etapu Díla nejpozději do 29. 11. 2019. 

2.1.3 Zhotovování stožárů osvětlení zahájí Dodavatel nejpozději do 29. 8. 2019 a dokončí 

a předá Objednateli tuto řádně dokončenou etapu Díla nejpozději do 30. 5. 2020 
2.1.4 Zhotovování vyhlídky u TWY C zahájí Dodavatel nejpozději do 5. 8. 2019 a dokončí 

a předá Objednateli tuto řádně dokončenou etapu Díla nejpozději do 20. 8. 2019.“ 

1.3 Ustanovení čl. 2.4 Smlouvy se ruší a v plném rozsahu nahrazuje novým textem v následujícím 
znění: 

„2.4   „Předání Staveniště Dodavateli proběhne ve vztahu ke každé etapě Díla zvlášť a to: 

2.4.1 1. etapa Díla nejpozději do 1. 3. 2019, 

2.4.2 2. etapa Díla nejpozději do 26. 8. 2019, 

2.4.3 stožáry osvětlení nejpozději do 29. 8. 2019, 

2.4.5 vyhlídka u TWY C nejpozději do 5. 8. 2019 

Zpětné předání Staveniště Objednateli proběhne ve vztahu ke každé etapě Díla zvlášť a 
to: 

2.4.4 1. etapa Díla nejpozději do 7. 6. 2019, 

2.4.5 2. etapa Díla nejpozději do 29. 11. 2019, 

2.4.6 stožáry osvětlení nejpozději do 30. 5. 2020, 

2.4.7 vyhlídka u TWY C nejpozději do 20. 8. 2019“ 
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1.4 Ustanovení čl. 2.5 Smlouvy se ruší a v plném rozsahu nahrazuje novým textem v následujícím 
znění: 

„2.5 Návrh Závěrečné zprávy, Geodetického zaměření, Dokumentace skutečného 
provedení předloží Dodavatel Objednateli k připomínkování nejpozději 10 (deset) 
pracovních dnů před řádným dokončením příslušné etapy Díla dle odst. 2.1.1 až 
2.1.4 shora, a to v 1 (jednom) vyhotovení v listinné podobě a v 1 (jednom) 
vyhotovení v digitální formě - digitální forma musí být zpracována v souladu s 
požadavky Objednatele na digitální formu dokumentace uvedenými v Příloze č. 
2 této Smlouvy. Objednatel předá Dodavateli připomínky k předaným návrhům 
nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů od předložení předmětných návrhů.“ 

1.5 Ustanovení čl. 4.1 Smlouvy se ruší a v plném rozsahu nahrazuje novým textem v následujícím 
znění: 

„4.1 Objednatel se zavazuje uhradit Dodavateli cenu za Dílo v celkové výši 225.557.253,08 Kč 

(slovy: dvě stě dvacet pět milionů pět set padesát sedm tisíc dvě stě padesát tři korun 

českých a osm haléřů) bez DPH, přičemž cena jednotlivých etap Díla činí: 

a) Etapa 1       92.255.187,60 Kč  

(slovy: devadesát dva milionů dvě stě padesát pět tisíc jedno sto osmdesát sedm korun 

českých a šedesát haléřů) bez DPH 

b) Etapa 2       119.687.071,74 Kč  

(slovy: jedno sto devatenáct milionů šest set osmdesát sedm tisíc sedmdesát jedna korun 

českých a sedmdesát čtyři haléřů) bez DPH 

c) stožáry osvětlení      13.172.716,74 Kč 

(slovy: třináct milionů jedno sto sedmdesát dva tisíc sedm set šestnáct korun českých 

a sedmdesát čtyři haléřů) bez DPH 

d) vyhlídka u TWY C       442.277,00 Kč 

(slovy: čtyři sta čtyřicet dva tisíc dvě stě sedmdesát sedm korun českých) 
(dále též „Cena Díla“).“ 

1.6 Na základě dohody Stran byla Dodavatelem poskytnutá Bankovní záruka ve smyslu čl. 6.1 a 6.5 
Smlouvy (s platností do 31. 12. 2019) dne 4. 2. 2020 vrácena Objednatelem vystavující bance 
aniž by byla platnost Bankovní záruky prodloužena. Tím považují Strany veškerá práva 
a povinnosti s Bankovní zárukou spojené za vypořádané. 

1.7 S ohledem na změnu Ceny Díla a Harmonogramu prací, jak je popsána ve článcích výše, se Strany 
dohodly, že se relevantně upravuje Příloha č. 4 Smlouvy – Rozpočet Díla, a to v rozsahu 
popsaném v Příloze č. 1/D4 tohoto Dodatku - Pokyn k provedení změny č. 4 (včetně souvisejícího 
rozpočtu) a Příloha č. 3 Smlouvy – Harmonogram prací, a to v rozsahu popsaném v Příloze č. 2/D4 
tohoto Dodatku - Upravený harmonogram prací. 

II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

2.1 Strany prohlašují, že jednotkové ceny uvedené v tomto Dodatku a jeho přílohách tvoří obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku. 

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami. Stanoví-li však 
kogentní ustanovení zvláštního právního předpisu, že tento Dodatek může nabýt účinnosti 
nejdříve k určitému dni, který je dnem pozdějším než den podpisu tohoto Dodatku poslední 
Stranou, nabývá tento Dodatek účinnosti až dnem, ke kterému může tento Dodatek nabýt dle 
takového kogentního ustanovení zvláštního právního předpisu účinnosti nejdříve.  
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3.2 Objednatel Dodavatele upozorňuje a Dodavatel bere na vědomí, že Objednatel je osobou 
uvedenou v § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Dodavatel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že tento Dodatek tak jak 
je uzavřen, včetně příloh a dalších součástí, může být Objednatelem uveřejněn v registru smluv 
a s takovým uveřejněním souhlasí. Objednatel je nicméně oprávněn, nikoliv však povinen, 
z Dodatku před jeho zveřejněním odstranit informace, které se podle zákona o registru smluv 
neuveřejňují nebo uveřejňovat nemusejí. 

3.3 Případné plnění Stran v rámci předmětu tohoto Dodatku, resp. Smlouvy ve znění tohoto 
Dodatku, které by některá ze Stran poskytla před nabytím účinnosti tohoto Dodatku, se považuje 
za plnění podle tohoto Dodatku, resp. podle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku. Práva  
a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí tímto Dodatkem, resp. Smlouvu ve znění tohoto 
Dodatku. 

3.4 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny. 

3.5 Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních v českém jazyce, z nichž Objednatel 
obdrží tři (3) a Dodavatel obdrží jedno (1) vyhotovení. 

3.6 Na důkaz svého souhlasu s textem a obsahem tohoto Dodatku k němu Smluvní strany připojily 
své podpisy. 

3.7 Veškeré přílohy tohoto Dodatku tvoří jeho nedílnou součást, přičemž seznam příloh je 
následující: 

3.7.1 Příloha č. 1/D4: Pokyn k provedení změny č. 4 (včetně souvisejícího rozpočtu), 

3.7.2 Příloha č. 2/D4: Upravený harmonogram prací. 

NA DŮKAZ ČEHOŽ Strany tento Dodatek řádně podepsaly. 

Datum:   Datum:   
Za Objednatele: Za Dodavatele: 
 
 
 
 
Podpis:  __________________________ 

 
 
 
 
Podpis:  

 
 
 
 
__________________________ 

Jméno:  Ing. Jiří Kraus Jméno:  Ing. Michal Jurka 
Funkce:  místopředseda představenstva 

Letiště Praha, a. s. 
Funkce:  statutární ředitel 

Skanska a.s. 
 
 
 
Podpis: 

 
 
 
__________________________ 

 
 
 
Podpis:  

 
 
 
__________________________ 

Jméno: Ing. Jiří Černík Jméno:  
Funkce: člen představenstva 

Letiště Praha, a. s. 
Funkce:  

Skanska a.s. 
 




