
Zakázka: Rekonstrukce TWY B1 a B2 - 2. etapa
Rozpočet: S: Rekonstrukce TWY B1 a B2

Popis Cena DPH Cena s DPH

425 726,34 - 48 816,93 - 281 278,50

134 226,43 28 187,55 162 413,98

- 133 170,00 - 27 965,70 - 161 135,70

169 720,65 35 641,34 205 361,99

- 39 110,00 - 8 213,10 - 47 323,10

- 175 251,72 - 36 802,86 - 212 054,58

002: Zakládání

004: Vodorovné konstrukce

005: Komunikace pozemní

008: Trubní vedení

004: Vodorovné konstrukce

005: Komunikace pozemní

006: Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní

008: Trubní vedení

S: Rekonstrukce TWY B1 a B2

SO 111: Oprava pojezdového pruhu TWY B1

001: Zemní práce

SO 112: Oprava pojezdového pruhu TWY B2

SO 115: Rozšírení únosných cástí pojezdových drah vcetne nových bezprašných pásu na TWY B1

0997: Presun sute

0998: Presun hmot

001: Zemní práce

001: Zemní práce

002: Zakládání

004: Vodorovné konstrukce

005: Komunikace pozemní

008: Trubní vedení

009: Ostatní konstrukce a práce, bourání

0997: Presun sute

0998: Presun hmot

009: Ostatní konstrukce a práce, bourání

009: Ostatní konstrukce a práce, bourání

0997: Presun sute



224 000,00 47 040,00 271 040,00

224 000,00 47 040,00 271 040,00

009: Ostatní konstrukce a práce, bourání

0997: Presun sute

0998: Presun hmot

M-22: Montáže technologických zarízení pro dopravní stavby

SO 116: Rozšírení únosných cástí pojezdových drah vcetne nových bezprašných pásu na TWY B2

001: Zemní práce

001: Zemní práce

001: Zemní práce

001: Zemní práce

0998: Presun hmot

004: Vodorovné konstrukce

005: Komunikace pozemní

006: Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní

008: Trubní vedení

009: Ostatní konstrukce a práce, bourání

0997: Presun sute

0998: Presun hmot

008: Trubní vedení

SO 121: Stavební pripravenost pro SSZ na TWY B1

M-23: Montáže potrubí

005: Komunikace pozemní

008: Trubní vedení

009: Ostatní konstrukce a práce, bourání

0997: Presun sute

0998: Presun hmot

SO 122: Stavební pripravenost pro SSZ na TWY B2

M-22: Montáže technologických zarízení pro dopravní stavby

M-23: Montáže potrubí

003: Svislé a kompletní konstrukce

004: Vodorovné konstrukce

005: Komunikace pozemní

008: Trubní vedení

SO 131: Výmena šterbinových žlabu na TWY B1



243 163,54

243 163,54

001: Zemní práce

001: Zemní práce

001: Zemní práce

009: Ostatní konstrukce a práce, bourání

0997: Presun sute

0998: Presun hmot

002: Zakládání

004: Vodorovné konstrukce

005: Komunikace pozemní

SO 132: Výmena šterbinových žlabu na TWY B2

008: Trubní vedení

009: Ostatní konstrukce a práce, bourání

0997: Presun sute

0998: Presun hmot

002: Zakládání

003: Svislé a kompletní konstrukce

SO 211: Kabelovody na TWY B1

004: Vodorovné konstrukce

005: Komunikace pozemní

008: Trubní vedení

009: Ostatní konstrukce a práce, bourání

0997: Presun sute

0998: Presun hmot

711: Izolace proti vode, vlhkosti a plynum

741: Elektroinstalace - silnoproud

M-22: Montáže technologických zarízení pro dopravní stavby

M-46: Zemní práce pri extr.mont.pracích

002: Zakládání

003: Svislé a kompletní konstrukce

SO 212: Kabelovody na TWY B2

004: Vodorovné konstrukce

005: Komunikace pozemní

008: Trubní vedení



- 584 528,00 - 124 044,48 - 714 732,48

- 574 340,00 - 121 905,00 - 702 405,00

SO 418: Vizuální navádecí systém (VDGS) na TWY B2

SO 451: Provozní opatrení na TWY B1

SO 411_D1: Demontáže a montáže (D=demontáž, M=montáž)

SO 412_D1: Demontáže a montáže (D=demontáž, M=montáž)

SO 415_D1: Demontáže a montáže (D=demontáž, M=montáž)

SO 418_D1: Programové vybavení vc. instalace a oživení

SO 411_D4: Dodávky zarízení EFLA vc. montáže

SO 411_D5: Dodávky zarízení EUPEN vc. montáže

009: Ostatní konstrukce a práce, bourání

0997: Presun sute

0998: Presun hmot

711: Izolace proti vode, vlhkosti a plynum

741: Elektroinstalace - silnoproud

M-22: Montáže technologických zarízení pro dopravní stavby

M-46: Zemní práce pri extr.mont.pracích

SO 411_D2: Dodávky zarízení ADB vc. montáže

SO 411_D3: Dodávky zarízení TRANSCON vc. montáže

SO 411: Svetelné zabezpecovací zarízení (SZZ) na TWY B1

SO 411_D6: Dodávky ostatní vc. montáže

SO 411_D7: Výchozí a záverecné zkoušky

SO 412_D2: Dodávky zarízení ADB vc. montáže

SO 412_D3: Dodávky zarízení TRANSCON vc. montáže

SO 412: Svetelné zabezpecovací zarízení (SZZ) na TWY B2

SO 412_D4: Dodávky zarízení EFLA vc. montáže

SO 412_D5: Dodávky zarízení EUPEN vc. montáže

SO 412_D6: Dodávky ostatní vc. montáže

SO 412_D7: Výchozí a záverecné zkoušky

SO 415_D2: Dodávky zarízení TRANSCON vc. montáže

SO 415_D3: Dodávky ostatní vc. montáže

SO 415: Ovládání a monitoring na TWY B2

SO 415_D4: Výchozí a záverecné zkoušky

SO 418_D2: Ostatní

SO 418_D3: Revize a zkoušky



Celkem (bez DPH) 425 726,34

DPH - 48 816,93
DPH 21 % ze základny: -232 462 - 48 816,93

Celkem (včetně DPH) 376 909,41

SO 452: Provozní opatrení na TWY B2

SO 451_D1: Demontáže a montáže

VRN: Vedlejší rozpoctové náklady

SO 452_D1: Demontáže a montáže

N01: Ostatní rozpoctové náklady

VRN3: Zarízení stavenište

VRN4: Inženýrská cinnost

VRN6: Územní vlivy

VRN7: Provozní vlivy

SO 451_D2: Ostatní (vc. montáže)

SO 452_D2: Ostatní (vc. montáže)

VRN1: Pruzkumné, geodetické a projektové práce



Zakázka: Rekonstrukce TWY B1 a B2 - 2. etapa

Rozpočet: S: Rekonstrukce TWY B1 a B2

S: Rekonstrukce TWY B1 a B2 425 726,34

SO 112: Oprava pojezdového pruhu TWY B2 134 226,43

001: Zemní práce - 133 170,00

5. 113107212 Odstranení podkladu nebo krytu strojne plochy jednotlive pres 200 m2 s premístením hmot 

na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostredek z kameniva 

teženého, o tl. vrstvy pres 100 do 200 mm

m2 - 11 580,00

6. 113107213 Odstranení podkladu nebo krytu strojne plochy jednotlive pres 200 m2 s premístením hmot 

na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostredek z kameniva 

teženého, o tl. vrstvy pres 200 do 300 mm

m2 - 34 740,00

12. 113107233 Odstranení podkladu nebo krytu strojne plochy jednotlive pres 200 m2 s premístením hmot 

na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostredek z betonu 

prostého, o tl. vrstvy pres 300 do 400 mm

m2 - 73 340,00

14. 113154334 Frézování živicného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní prostredek plochy pres 1 

000 do 10 000 m2 bez prekážek v trase pruhu šírky pres 1 m do 2 m, tlouštky vrstvy 100 mm

Poznámka k položce:

hmotnost sute prepoctena na tl. 70mm

m2 - 13 510,00

004: Vodorovné konstrukce

26. 273362021 Výztuž základu desek ze svarovaných sítí z drátu typu KARI t

005: Komunikace pozemní 169 720,65

28. 58530170-1 Smes pro úpravu zemin Dorosol

Poznámka k položce:

prumerné množství 3%, hmotnost 1.750 kg/m3

t 788 285,65

29. 564851111 Podklad ze šterkodrti ŠD  s rozprostrením a zhutnením, po zhutnení tl. 150 mm m2 - 34 740,00

30. 567132115 Podklad ze smesi stmelené cementem SC bez dilatacních spár, s rozprostrením a zhutnením 

SC C 8/10 (KSC I), po zhutnení tl. 200 mm

m2 - 95 535,00

31. 567926112 Podklad z mezerovitého betonu letištních ploch  tl. 150 mm m2 - 98 430,00

33. 581166112-4 Kryt cementobetonový CB letištních ploch skupiny L  tl. 360 mm m2 - 389 860,00

009: Ostatní konstrukce a práce, bourání - 39 110,00



45. 919131111 Vyztužení dilatacních spár v cementobetonovém krytu kluznými trny prumeru 25 mm, délky 

500 mm

Poznámka k položce:

Trny osazeny pomocí automatizovaného zpusobu vibracního zatlacování do zhutneného 

cerstvého betonu spodní vrstvy krytu

kus - 25 600,00

48. 919726123 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci merná hmotnost pres 300 do 500 

g/m2

Poznámka k položce:

pevnost v tahu podélne i prícne? 40kN/m

tažnost podélne a prícne ? 50%

CBR ? 7,0 kN

mech. odolnost proti dynamickému protržení ? 7 mm

m2 - 13 510,00

0997: Presun sute - 175 251,72

54. 997221551-1 Vodorovná doprava suti na skládku bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 

sypkých materiálu, na vzdálenost dle dodavatele stavby

t - 35 365,32

55. 997221561-1 Vodorovná doprava suti na skládku bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z 

kusových materiálu na vzdálenost dle dodavatele stavby

t - 37 258,65

56. 997221815 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu 

zatrídeného do Katalogu odpadu pod kódem 170 101

t - 28 660,50

57. 997221845 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu 

dehtu zatrídeného do Katalogu odpadu pod kódem 170 302

t - 15 604,05

58. 997221855 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva 

zatrídeného do Katalogu odpadu pod kódem 170 504

t - 58 363,20

SO 122: Stavební pripravenost pro SSZ na TWY B2 224 000,00

M-23: Montáže potrubí 224 000,00

39. 230205052-1 Montáž potrubí PE prumeru do 110 mm návin nebo tyc, svarované na tupo nebo 

elektrospojkou DN 90, tl. steny 6,7 mm

m 100 000,00

40. 28613825-1 potrubí PE HD (IPE) tyce 6,12m 90x6,7mm m 124 000,00

SO 132: Výmena šterbinových žlabu na TWY B2

004: Vodorovné konstrukce

R-03 Obetonování KŠ dle požadavku TDS kpl

SO 212: Kabelovody na TWY B2 243 163,54

003: Svislé a kompletní konstrukce 243 163,54

R-02 Výměna stropní desky KŠ  a osazení poklopu dodaného investorem kpl 157 288,54

R-04 Nový kabelovod na stání č.10 a 11 kpl 85 875,00

SO 412: Svetelné zabezpecovací zarízení (SZZ) na TWY B2 - 584 528,00



SO 412_D3: Dodávky zarízení TRANSCON vc. montáže - 574 340,00

51. Pol96 Návestidlo zapuštené 8", všesmerové, se sníženou optikou, žlutý filtr, 65W (ref. výrobek: 

ERNI typ - IL 258-AGM-65W-y, se sníženou optikou)

ks - 516 000,00

61. Pol104 Návestidlo zapuštené 8", všesmerové, se sníženou optikou, žlutý filtr, 65W (ref. výrobek: 

ERNI typ - IL 258-AGM-65W-y, se sníženou optikou), (dodávka do dílny LP/ENE)

ks - 64 500,00

Pol96 Návestidlo zapuštené 8"- MONTÁŽ ks 6 160,00

SO 412_D6: Dodávky ostatní vc. montáže

89. Pol118 Vysokozdvižná plošina pro montáže do výšky 10m den

VRN: Vedlejší rozpoctové náklady

N01: Ostatní rozpoctové náklady

1. R-01 Naložení, převoz a složení odražečů(2typy,2místa, začátek a konec stavby) kpl



320 640,00 Kč

Návoz 160 320,00 Kč

hod

HR s návěsem 14 400,00 Kč

HR s návěsem 14 400,00 Kč

HR s návěsem 14 400,00 Kč

Tahač s návěsem 13 440,00 Kč

Tahač s návěsem 13 440,00 Kč

Tahač s návěsem 13 440,00 Kč

Tahač s návěsem 13 440,00 Kč

Traktorbagr 2x 15 200,00 Kč

4-osa s vlekem 10 560,00 Kč

10x pracovník 37 600,00 Kč

Odvoz 160 320,00 Kč

hod

HR s návěsem 14 400,00 Kč

HR s návěsem 14 400,00 Kč

HR s návěsem 14 400,00 Kč

Tahač s návěsem 13 440,00 Kč

Tahač s návěsem 13 440,00 Kč

Tahač s návěsem 13 440,00 Kč

Tahač s návěsem 13 440,00 Kč

Traktorbagr 2x 15 200,00 Kč

4-osa s vlekem 10 560,00 Kč

10x pracovník 37 600,00 Kč

Celkem:



R-02 Výměna stropní desky KŠ  a osazení poklopu dodaného investorem kpl 157 288,54

452321171 Podkladní a zajištovací konstrukce z betonu železového v otevreném výkopu desky pod 

potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tr. C 30/37

m3 6 957,93 Kč

452368113 Výztuž podkladních desek, bloku nebo pražcu v otevreném výkopu z betonárské oceli 10 

505 (R) nebo BSt 500

t 40 334,33 Kč

899311114 Osazení ocelových nebo litinových poklopu s rámem hmotnosti jednotlive pres 150 kg kus 11 775,00 Kč

961055111 Bourání stropu šachty m3 5 735,91 Kč

894502201 Bednění konstrukcí jednostranné m2 1 841,10 Kč

R-xxx Statický výpočet + Výkresová dokumentace kpl 12 000,00 Kč

78 644,27 Kč



R-03 Obetonování KŠ dle požadavku TDS kpl 88 224,38
452321171 Podkladní a zajištovací konstrukce z betonu železového v otevreném výkopu desky pod 

potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tr. C 30/37

m3 22 056,09 Kč



R-04 Nový kabelovod na stání č.10 a 11 kpl 85 875,00
899623141 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevreném výkopu, beton tr. C 

12/15

m3 58 630,00 Kč

220060401-2 Napojení stávajících kabelovodu do stávajících šachet kus 4 495,00 Kč

388995212-1 Chránicka kabelu z trub PVC DN 110 m 22 750,00 Kč

85 875,00 Kč



180m k B1

70m ke stojánkám

250

47,7kg = 1ks kari

1m = (47,7*2)/3 = 31,8kg na metr

7,95 t




