
Rekonstrukce TWY B1 A B2

Letiště Praha, a.s.

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ  27.8.2018

Vyhlídková plocha u TWY C dny od do

Celkem: 16 5.8. 20.8.

Předání staveniště 5.8. 5.8.

Přípravné práce 5.8. 6.8

Zemní práce 6.8. 13.8.

Dlažba, obruby a podsyp 13.8. 18.8.

Oplocení 15.8. 20.8.

Dokončovací práce 19.8. 20.8.
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Skanska a.s., divize Čechy, závod Inženýrské stavitelství Čechy 


