
DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo č. 48/18/OST ze dne 26.09.2018

Smluvní strany:

OBJEDNATEL: Město Vizovice
se sídlem Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice
Ič 00284653, Dič CZ 00284653

Zastoupené: Bc. Silvie Dolanská, starostka města

dále jen,,Objednatel"

ZHOTOVITEL: Laboro ateliér s.r.o.
se sídlem Bj. Krawce l130, 565 01 Choceň
Ič o: zooq4o, DIč Cz037 069 40

omerční banka a.s.
zastoupena Ing. Petrem Valihrachem a Ing. Janem Ropkem, jednateli

dále jen,,Zhotoviteť'

uzavíraji níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek ě. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 26.09.2018

l.

Smluvní strany uzaťely dne 26.09.2018 Smlouvu o dílo ě. 48/18/OST (d.íle jen ,,Smlouva"), jejímž

předmětem bylo áotovení díla,,Projektová dokumentace - terminál VIiD - Vizovice".

il.

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se mění následovně:

ČtáneX II. Termíny Plnění Smlouvy se mění tak, že termín pro dokoněení dokumentace DPS a její
předání je stanoven na 31.01.2021. Důvodem pro prodloužení termínu předrání dokumentace DPS je
nemožtost ziskáni podkladů pro vypracování dokumentace DPS od třetí strany nezávisle na vůli
Objednatele a Zhotovitele. Prodlení s předáním díla není způsobeno porušením povinností Zhotovitele ani
Objednatele a nebylo jej možno přilzavírání smlouvy předpokládat.

Ve zbylém znění zůstává tento člránek nezměněn.

III.

Zbylá u stanoven í S ml ouvy zťrs táv q i nezměně na.

Iv.

Tento Dodatek é,2 je vyhotoven ve čty ech stejnopisech, znicl,tž Objednatel obdržíťi vyhotovení
a Zhotovitel jedno vyhotovení.



Tento Dodatek ě, 2 je platný a úěinný dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek ě. 2 přečetl),, že jeho obsah odpovídá jejich pravé,vážné
a svobodné vůli a neuzavírají jej v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, na základé ěehož
připojují své podpisy.

Schváleno RMV dne 05,10.2020, usnesení 40l29l12020

Ve Vizovicích dne 14.10.2020

Ing. Petr Valihrach, Ing. J
starostka města

objednatel

V C\4ocni ón" 1rO 1,P

zhotovitel


