DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
I.
Smluvní strany
1. Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace
se sídlem:		El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
zastoupena:	Ing. Tomášem Stejskalem, MBA, ředitelem
IČO:	00534188
DIČ:	CZ00534188
bankovní spojení:	174-63407764/0600
	
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
Bc. Běhunčíková Martina, tel.: 558 415 171
Ing. Jelínek Jan, tel. 558 415 157
(dále jen „objednatel“)

2. Obchodní firma:           VOSTAV MORAVA a.s.
se sídlem:	Kuršova 468/28, Svinov, 721 00 Ostrava
zastoupena:	Ing. Břetislavem Čížkem, předsedou představenstva
IČO:	25836129
DIČ:	CZ25836129
bankovní spojení:	1099910999/5500
	
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4234.
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. Břetislav Čížek, tel.: 602 423 222, Ing. Petr Dvořák, tel.: 602 523 955
(dále jen „zhotovitel“)


                                                              II.
Předmět dodatku
1. Předmětem dodatku je dohoda smluvních stran o celkové navýšení ceny za dílo uvedené v čl.V. Smlouvy o dílo ze dne 11.6.2020. Původní částka bude navýšena o částku ve výši 572 837,71 Kč bez DPH, 21% DPH tj. 120 295,91 Kč, tj. celkem o 693 133,62 Kč. Cena za provedené dílo činí 4.862 882,47 Kč bez DPH, 21% DPH tj. 1.021 205,32 Kč, tj. celkem 5.884 087,79 Kč vč. DPH. Jedná se o provedené více a méně práce,  které nešlo předpokládat při podpisu Smlouvy o dílo. Podrobná specifikace víceprací a méněprací je uvedena v Příloze č. 1 tohoto dodatku. (Změnové listy č.1 – č.8)
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nedotčeny.

III.
Závěrečné ujednání
1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
Příloha č. 1 :  Změnové listy č.1 – č.8 – „Vybudování neurologického ambulantního traktu“  

	Ve Frýdku-Místku, dne ……………….



…………………………………….
         za objednatele
Ing. Tomáš Stejskal, MBA, ředitel
	





	V Ostravě dne ………………….



…………………………………………..
          za zhotovitele
       Ing. Břetislav Čížek
   předseda představenstva
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