
DODATEK Č. 4
PPR-20353-135/Čj-2018-990656

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 23. 7. 2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 28. 8. 2019,
dodatku č. 2 ze dne 23. 9. 2019 a dodatku č. 3 ze dne 2. 7. 2020

Smluvní strany

objednatel:
se sídlem:
zastoupen:

adresa pro doručování:

1SDS:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

kontaktní osoby:
telefonní čIslo:
mob. tel.:
e-mail:
(dále jen ,,objednatel")

a

zhotovitel:
se sídlem:

Česká republika - Ministerstvo vnitra
Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
Ing. Milanem Grohmannem, náměstkem ředitele Správy
logistického zabezpečení PP ČR
Správa logistického zabezpečeni policejního prezidia ČR,
Praha 5, Nádražní 16, PSČ: 150 05
gs9ai55
000 07 064
CZ00007064
Česká národní banka
5504881/0710

t

Společnost dodavatelů AB Veleslavín - RZ
Dělnická 382, 708 00 Ostrava - Poruba

zastoupena vedoucím účastníkem společnosti:

Ridera Stavební a.s.
se sídlem: Dělnická 382, 708 00 Ostrava - Poruba
kontaktní adresa: V Korytech 1537/10, 100 00 Praha 10
zastoupen:

ISDS: mf4t53a
IČO: 451 92 464
DIČ: CZ 451 92 464
Bankovní spojeni: Raiffeisenbank
Číslo účtu: 7550000103/5500
kontaktní osoba: člen představenstva
mob.tel.:
e-mail:
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 408



i

druhý účastník společnosti:

se sídlem:
kontaktní adresa:
zastoupen:
ISDS:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
kontaktní osoba:

mob.tel.:
e-mail:

Zlínstav a. s.
Zlín, Bartošova 5532, PSČ 760 01
Nad Safinou 11 365, 252 42 Vestec

předsedou představenstva
bjmg6gq
283 15 669
CZ 283 15 669
Raiffeisenbank
7550000103/5500

výrobní ředitel, místopředseda
představenstva

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5743

(dále jen ,,zhotovitel")

(společně také ,,smluvní strany")

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

A) smluvní strany uzavřely dne 23. 7. 2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 28. 8. 2019, ve
znění dodatku č. 2 ze dne 23. 9. 2019 a ve znění dodatku č. 3 ze dne 2. 7. 2020
smlouvu o dílo k veřejné zakázce vedené pod názvem ,,Novostavba administrativní
budovy a garáží - Praha 6 - Ve|es|avľn - realizace stavby", evidované pod č. j.: PPR-
20353-115/ČJ-2018-990656 (dále jen ,,smlouva"),

B) z realizace projektu vyplynuly situace, na základě kterých obě smluvní strany
konstatují, že jejich řešení formou dodatku je nezbytné,

se smluvní strany v souladu s ustanovením článku XXVII. odst. 8 smlouvy a v souladu
s ustanovením § 222 odst. 4) a 6) zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZZVZ") dohodly na tomto dodatku č. 4 (dále jen
,,dodatek č. 4") ke smlouvě s tím, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

Smluvní strany se dohodly na úpravě úvodního ustanovení dodatku č. 3, kde byl
opomenut odkaz na ust. § 222 odst. 6) ZZVZ. Smluvní strany se tedy dohodly na úpravě
úvodního ustanoveni dodatku č. 3, které nově zní:

,,VZHLEDEM K TOMU, ŽE

A) smluvní strany uzavřely dne 23. 7. 2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 28. 8.
2019, ve znění dodatku č. 2 ze dne 23. 9. 2019, smlouvu o dílo k veřejné
zakázce vedené pod názvem ,,Novostavba administrativní budovy a garáži -
Praha 6 - Ve/eslavln - realizace stavby': evidované pod č. j.: PPR-20353-
115/ČJ-2018-990656 (dále jen ,,smlouva'),

B) z realizace projektu vyplynuly situace, na základě kterých obě smluvní strany
konstatují, že jejich řešení formou dodatku je nezbytné,

se smluvní strany v souladu s ustanovením článku XXVII. odst. 8 smlouvy a v souladu s
ustanovením § 222 odst. 4) a 6) zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
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znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZZVZ'), dohodly na tomto dodatku č. 3 (dále jen
,,dodatek č. 3') ke smlouvě s tlm, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze
smlouvy. "

Ostatní ustanovení dodatku č. 3 zůstávají beze změny.

II.

l) Smluvní strany se v souladu s ČI. VIl. smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4)
ZZVZ dohodly na dodatečných stavebních pracích realizovaných v rozsahu a
položkovém členění dle vzájemně odsouhlasených změnových listů č. 11, 16, 17, 19,
22, 23 a 24 které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 4.

Na základě shora uvedeného činí hodnota
· méněprací - 411 008,70 Kč bez DPH, tj. 497 320,53 Kč včetně DPH; a

· vIceprací + 2 307 960,10 Kč bez DPH, tj. 2 792 631,72 Kč včetně DPH.

Hodnota změny závazku činí 1 896 951,40 KČ bez DPH, tj. 2 295 311,19 Kč včetně
DPH.

2) Smluvní strany se v souladu s ČI. VIl. smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6)
ZZVZ dohodly na dodatečných stavebních pracích realizovaných v rozsahu a
položkovém členění dle vzájemně odsouhlasených změnových listů č. 10, 12, 14, 15,
které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 4.

Na základě shora uvedeného činí hodnota
· méněprací - 2 721 847,94 Kč bez DPH, tj. 3 293 436,01 Kč včetně DPH; a

· víceprací + 8 712 377,50 KČ bez DPH, tj. 10 541 976,78 KČ včetně DPH.

Hodnota změny závazku činí 5 990 529,56 KČ bez DPH, tj. 7 248 540,77 KČ včetně
DPH.

3) Smluvní strany se tímto dodatkem č. 4 ke smlouvě dohodly, že celková cena díla za
poskytnuté plněni uvedená v ČI. V. Cena díla, odst. (l) smlouvy se podle ČI. VIl. smlouvy
navyšuje o 7 887 480,96 Kč bez DPH, tj. 9 543 851,97 KČ včetně DPH.

Na základě shora uvedeného, se znění ČI. V. Cena díla, odst. (l) smlouvy ruší
a nahrazuje novým zněním:

,,1. Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této
smlouvy objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla ve výši 248 503 150,50 KČ bez DPH
(slovy: dvě stě čtyřicet osm milionů pět set tři tisíce jedno sto padesát korun českých
a padesát haléřů) jako cenu nejvýše přípustnou, tj. 300 688 813,10 KČ včetně DPH
(slovy: tři sta milionů šest set osmdesát osm tisíc osm set třináct korun českých a
deset haléřů), při sazbě DPH ve výši 21 %, přičemž sazba DPH bude v případě její
změny stanovena v souladu s právními předpisy platnými ke dni plnění. "

Ostatní odstavce ČI. V. Cena díla zůstávají beze změny.
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l) Smluvní strany se dohodly na změně dňčího termínu plnění, který je uveden v článku lV.
Termín plnění odst. 7 smlouvy:

stávající odst. 7, ČI. lV Termin plnění smlouvy, se ruší a nahrazuje následujíchn zněním:

,,7. Dokončení vnitřních prostor objektu SO 02 - objektu administrativně
provozního (nejpozději do 28. 2. 2021 (Fáze v.))."

Ostatní odstavce ČI. lV Termin plněni zůstávají beze změny.

IV.

l) Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

2) Tento dodatek č. 4 je vyhotoven elektronicky a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v
registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů.

3) Nedílnou součástí dodatku č. 4 jsou změnové listy č. 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 22,
23, 24.

Za objednatele:

Digitálně podepsalIng. Milan Ing. Milan Grohmann

Datum: 2020.11.05Grohmann ,2,46,47+01'00'

Ing. Milan Grohmann
náměstek ředitele SLZ PP ČR

Za zhotovitele:

předseda představenstva

člen představenstva

předseda představenstva
ZIinstav a. s.
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změnový list číslo 10,
, ,tdentiHkace akce -

'- l l

Název akce:
Novostavba administrativní budovy a garáží - Praha 6 - Veles|avÍn - realizace stavby

Číslo akce SMVS: 014V12100 6001
Objednatel: Česká republika - M inisterstvo vnitra
Zhotovitel: Společnost dodavatelů AB Ve|es|avjn - RZ

Dělnická 382, 708 00 Ostrava Poruba
I'ojektant: Atelier 99 s.r.o., pu'|Šyňov? 71/99, Královo Pole, 612 00 Brno

:J l m
Měření a regulace

SO 02, část dokumentace D 1.4,h
il?m" .'E ""n" ""'" ""' " ' ' ' ' 'S' " e á ÉŽ·', í;,- 'ž;2", '

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :
V DPS není MaR řešeno. Nutno tuto chybějící část profese dopracovat jak projekčně, tak realizačně, ve spolupráci s
dodavatelem MaR, aby celý sYstém ovládání VZT a ÚT byl plně funkční a provozuschopný.
Nové řešení:
Zpracování projektu dle subdodavatele části MaR společnosti CCC.

Zdůvodnění změny :
Řízeni vzduchotechniky a vytápění,

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :
změny zapracovány do dokumentace skutečného provedeni stavby
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín: změny nemajívliv na dokončenív termínu
Vliv na kvalitu: změny nemajívliv na výslednou kvalitu díla
Vliv na cenu: dochází ke zvýšení ceny díla
Přípočty le ceně díla bez DPH: 2 621 002,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH: 558 014,94 KČ
celkový vliv na ztněnu ceny díla bez DPH: 2 062 987,06 KČ
celkový vliv na změnu ceny díla vC. DPH: 2 496 214,35 KČ

Za zhotovitele: Za zhotovitele:
Praha



Novostavba administrativní budovy a garáží - Praha 6 -Veleslavín - realizace stavby Č. OZ 10

odpočet připočet celkem
č.pol. Specifikace · m.j. mn. i. cena Celk bez DPH Celk s DPH č. pol. Specifjkace m.j. množství Ĺ-cena Celk bez DPH Celk s DPH Celk bez DPH Celk s DPH

RmudCčc (jr
DIN Ronmdčč RVZTYč.monláž¢ a zapojcni. v.č. 127 ks ! 40 991 Kč 40 990,56 49 598,58 Kč " -40 990,56 -49 598,58 KČ
0l.lS Rom·ädčč PMAR vč.monlážc a zapc,icni. Y.é. 131 ks l 33 771 KČ 33 770,50 40 862,31 KČ -33 770,50 -40 862.31 KČ

Hlídáni a pon(dn·=lm/c (ičínonŇž¢ a k"al/brGcc)
Olj72 Ústřcdnx hlídání úniku plmu (insldován v rozvdčči RMAR) ks 2 10 456 KČ 20 912,91 25 304,62 KČ -20 912.91 -25 304,62 KČ
O!J73 Detcktor ň'bušnčho pĹrm v RMAR) ks l 5 587 KČ 5 587,29 6 760,61 KČ -5 587,29 -6 760,51 KČ
0!.174 Ddck1o¶ CO (insialován v roa·aděči RMAR) ks l 13 812 KČ 13 612,33 16 712,92 KČ -13 812,33 -16 712,92 KČ
0}.]75 Rep. Ú:iku 40(jkPA. ľČ. p?cvIcčnč nmůcc ks 2 3 240 KČ 6 480,55 7 841,47 KČ -6 480,55 -7 841.47 KČ
0ij76 R= tcpiutv kapii. .l-l.6ní.70...l4C°C ks l 3 678 KČ 3 678,15 4 450,56 KČ l i -3 678,15 4 450,56 KČ
01.177 Snímač mpIavcni ks l 1 734 KČ 1 733,99 2 098,12 KČ , -1 733,99 -2 098,12 KČ
01.178 Rce tcplotv prostor. .0...40"C ks l 3 538 Kč 3 538,03 4 281,02 KČ ,' ·3 538.03 4 281,02 KČ
0}.179 Havmiíní tlačítkQvÝ skříni lP54 ks l 1 927 KČ 1 926,65 2 331,25 KČ -1 926,65 -2 331,25 KČ
0!.180 SiíCm. 230\' ks l 4 729 KČ 4 729,05 5 722,15 KČ ' ! 4 729,05 -5 722,15 KČ
D!.181 Malák. 23QV ks i 904 KČ 4904,20 5 934,08 KČ l -4904,20 ·5 934.08 KČ
Dl.182 Snímač tcplotv KmpilároR· 220mľn"iimk3 ks 4 3410 KČ 13 640,68 16 505,23 KČ l -13 640.68 -16 505,23 KČ
O}.J93 Sjiimč přiloZzt' ks S 1 C67 Kč B 533,31 10 325,30 KČ Í -8 533,31 -10 325,30 KČ
Ol.l84 Čidlo vcnkomi ks l 851 KČ 851,23 1 029,99 KČ ; -851,23 -1 029,99 KČ

Ridici nmdul. kompútni nůn. 16AL SAO. 32Dl, 32DO (instalován v
Qľ.18$ ron·Mčči RE!) ks l 187 ¢32 KČ 187 431,52 226 792,14 KČ i ·187 431,52 .226 792,14 KČ

Zařízeni 1 Větrání kanceláři, hygienických místnosti a chodeb ·
východní strana

100.002 - měřeni a regulace vzr jednotky ::Ub 1 53 581 kč 50 581,00 61 203,01 Kč -50 581,00 .61 203,01 kč

Zařízeni č. 2 Větrání kanceláři, nodežen, hygienických místnosti a
chodeb -západní strana

2ÔäOC2 - měřeni a regulace vzr jednotky ::Ub 1 49 515 kč 49 615,00 60 034,15 Kč -49 615,00 .60 034.15 Kč

Zařízeni č. 3 Větránišaten, hygienických mistnosti šaten a
tělocvičny

300.0C2 - měřeni a regulace VZT jednotky ::ub 1 45 89g kč 48 899,00 159 167,79 Kč -46 899,00 .59 167,79 Kč

Zařízeni č. 4 Větráni a klimatizace archivu
400.002 - měřeni a regulace VZT jedno% ::ub 1 55 399 kč 56 399,00 68 242,79 kč -55 399,00 .68 242,79 kč

Řidiči sYstémy MaR

ks 1 20 096 Kč 20 096,00 24316,16 20 096,00 24 316,16 Kč

ks 14406,00 17 431,26 14406,00

2 7 203 Kč 17 431,20 Kč
l ! ks 3 3 464 Kč 10 392,00 12 574,32 10 392,00 12 574,32 Kč

ks l 4 OC9 Kč 4GQ9,00 4 850,89 4 009,00 4850,39 Kč

: l ks 15234,00 18433,14 15 234,00

l i l 3 5 078 Kč 18 433,14 Kč

, ! l _ ks l 7257 Kč 7257,00 8 780,97 7257,00 8 780,97 Kčks 1 4 387 KC 4387,00 5308,27 4387,00 5308,27 Kč

ks 1 315,00 1 591,15 1 315,00

1 : 315 Kč 1 591,15 Kč
Svork pro VO ks 10 1 893 Kč 18930,00 22 905,30 IB 930,00 22 905,30 Kč



! Svork. pro nap.z. ks 1 1 622 Kč 1 622,00 1 962,62 1 622,00 1 962,62 Kč
I S-Kabel l ks 1 2 776 KČ 2776,00 3 358.96 2776,00 3 358.96 KČ

tl ; : ' l Switch 8pcn ks 1 2 277 KČ 2277,00 2 755,17 2 277,00 2 755.17 KČ
: ! , RMRVZT

l ! ! , AS-B24 Compact ks 4 40 764 KČ 163 056,00 197 297,76 163 056,00 197 297,76 KČ
F ! SmanX automat AS-P ! ks 1 20 096 KČ 20 096,00 24316,16 20 096,00 24 316.16 KČ: ! ' ; Modul 16-Ul i ks 1 7 203 KČ 7203,00 8 715,63 7203,00 8 715,63 KČ

Modul 16-Dl ks 2 3 464 KČ 6928,00 8 382,88 6 928,00 8 382,% KČ
: l : Modu] 12-DO spin. l ks 1 5 078 KC 5 078,00 6 144,38 5 078,00 6 144,38 Kč

l , Nap.zdroi 24 VAC/VDC ks 1 4 387 KČ 4 387,00 5308,27 4387,00 5 308,27 KČ
l ! l Svcirk. pro AS-P l ks 1 j 315 Kč 1 315,00 l 591,15 1 315,00 1 591,15 KČ

! i Svork. p:o 1/0 ks 4 1 893 KC 7 572,00 9 162,12 7 572,00 9162,12KČ
Svo'k. pm ň'f'-"· l Is 1 1 622 kč 1 622,00 1 962,62 1 622,00 1 962,52 Kč

, l Switch Bport l ks 1 2 277 KČ 2277,00 2755,17 2 277,00 2 755,17 KČt
i l Ť Rozvaděčel ' · RMAR
! l l Skříň upravená l ks 1 68 121 Kč 68121,00 82 426,41 68 121,00 82 426,41 KČ

Vypínač 40AJ3p l ks 1 1 145 KČ 1145,00 1 385,45 1 145,00 1 385,45 KČ
' , l Vyp.civka 230V l ks 1 721 KČ 721,00 872,41 721,00 872,41 KČ

Tkčilko Not-Aus l ks 2 1 385 KČ 2 772,00 3 354,12 2 moo 3 354,12 KČ
Tlačilko černě, nízké l ks 1 565 Kč 665,00 804,65 665,00 804,65 KČ

l
l i l Svorka YBK 2.5 f ks 150 107 Kč 16 Ů50,00 IS 420,50 16 050,00 19 420,50 KČ

l l l ' Svedč přepětí i ks 1 3 410 KČ 3416,00 4133,36 3416,00 4133,36 KČ

i ! ' l PQi.odpinač 32A/3p l ks 1 563 KČ 663,00 802,23 663,00 80Z23 KČ
Zdroj 230/24VDC l ks l 2117 Kč 2117,00 2561,57 2117,00 2 561,57 KČ

j , , Svorka s ASK2S ! ks 10 150 KČ 1500,00 1 815,00 1 500,00 1 815.00 KČ

l l jistič 10A/1/3 l ks 2 222 KČ 444,00 537,24 444,00 53T.24 KČ
i : Vý3.civka l ks 2 515 KČ 1 032,00 1 248.72 1 032,00 1248.72 KČ

l , , ! jistič 4A/1/C ks 10 315 KČ 3150,00 3811,50 3150,00 3 811.50 KČ
l Relé 4P16A/23ClV i ks 10 515 KČ 5 150,Q(J 6 231,50 5150,00 6 231.50 KČ

, ! ! l i Páč.spinač O-I-A i ks 10 1 042 KČ 10 420,00 12 608.20 10 420.00 12 608.20 KČLED $vitidlo do rozv. ' ks 1 1 283 KČ 1283,00 l 552.43 1283.00 1 552,43 KČ
l Zásuvka DIN ks 1 456 Kč 456,00 551,76 456,CO 551,76 KČ

, l ! ! I RVZTSkříň upravená ks 1 68 121 KČ 68 121,00 62 426,41 68121.CO 82 426,41 KČ
i ! ! l : Vypínač 160A/3p ks 1 7815 Kč 7 815,00 9 456,15 7 815,00 9 456.15KČ
i i l ' VYp.civka 230V ks 1 1 948 KČ 1 948,00 2 357,08 1 94B,G0 2 357.08 KČ

Tlačitko Not-Aus ks l 1 386 Kč 1 386,00 1 677,06 1 386,00 1 677,06 KČ
i l ' ' , Tlačítko černé, nízké ks 1 665 KČ 665,00 804,65 655.00 804,65 KČ

l Svork3 YBK 2,5 ks 80 107 Kč 8 560,00 10 357,60 8 560,00 IQ 357,60 Kč
l l , , , Svorka YBK 4 ks 20 112 Kč 2240,00 2 710,40 2 240,00 2 710,40 KČ

i NH odpinač 00 ks 1 2 554 KČ 2 554.00 3090.34 2 554.00 3 090,34 KČ
l ! l Svodič přepětí ks 1 3416 KČ 3416.00 4133,36 3415,00 4133,36 KČ

l poj.odpinač 32N3p ks 1 663 KČ 663,00 802,23 063,00 80223 KČ
l zdroj 230/24vdc ks 1 2117 Kč 2117,00 2561,57 2117,00 2 561,57 Kč

: Svorka s poj. ASK2S ks 15 150 Kč 2250,00 2 722,50 2250,00 2 722,50 KČ
i jistič 4A/1/C ks 4 315 KČ 1260,00 1 524,60 1260,00 1 524,60 KČ

i l

l jistič 10A/1/C ks 2 056,00 2 487,76 2 056,00 ^ .b 257 kc 2 487,7o Kc
l : Relé 4P/6A/230V ks 4 515 KČ 2 060,00 2492,60 2 060,00 2492,60 KČ
l l l ! j LED svítidlo do rezv. ks 1 1283 KČ 1283.00 1 552,43 1 283,00 1 552,43 KČ
I l , ) : Zásuvka DIN ks 1 456 KČ 456,00 551,76 456,00 551,76 KČ

, l ; poi.odpinač 32%'3p ks 4 663 Kč 2 652.00 3208.92 2 652,00 3 208,92 KČ
PDi.oc|pinač 50N3p ks 2 1 178 KČ 2 356,00 2 850,76 2355,00 2 850,76 KČ

: , l i Jistič 10N3/C ks 2 é32 Kč 1 664,00 2 013,44 1 664,00 2 013,44 KČ
jislíč 16Nl/C ks 8 257 KČ 2 056,(10 2 487,76 Z 056,00 2487,76 KČ

! ' ' Rozvaděče - zapojení přistmjů kpl 1 87 445 Ká 87 445,00 105 808,45 87 445,00 105 808,45 Kč

" i l l ' Přistroje
: ' l Kotelna

l l l i l Snímač T pokg. ks 1 1 407 Kč 1 407,00 1 702,47 1 407,0C 1 702,47 KČ

: 'I '. ' .' .



l : Snímač T venkovní ks 1 2 184 Kč 2184,00 2 642,64 2 184,00 2 642,64 KČ
Snímač T jímkový ks 7 1 928 kč 13 496,00 16 330,16 13 496,00 16 330,16 Kč

;, Tlakový snímač ks 1 5 047 Kč 5 047,00 6 106,87 5 047,00 6 106,87 KČ
; l Detektor plynu 2st ks 1 6 212 KČ 6212,00 7 516,52 6212,00 7 516,52 KČ

l l ) ! Detektor CO ks 1 5 568 KČ 5 568,00 6737,28 5 568,00 6 737.28 KČ! 'l ' Termostat přil/kap ks 1 2 787 KČ 2787,00 3 372,27 2 787,00 3 372,27 KČ

_. ,I , : l Sonda zaplaveni ks 1 1 781 Kč 1 781,00 2155,01 1 781,00 2 155,01 KČVyrážeči tlačítko ks 1 1 934 KČ 1934,00 2 340,14 1 934,00 2340,14 KČ
čerpadlo - zapojeni ks 8 555 Kč 4440,00 5 372,40 4440,00 5 372,40 KČ
kotel -zapojeni ks 2 1108 Kč 2216,00 2 681,36 2 216,00 2 681.36 KČ

, ventil -zaaqeni ks 2 555 Kč 1110,00 l 343,10 1110,00 1 343,10 KČ
Houkačka ks 1 1 592 Kč 1 592,00 1 926,32 1 592,00 1 926,32 KČ

.
, l VZTB-Kotelna
, i ventilátor - zapojeni ks 2 555 Kč 1 110,00 1 343,10 1110,00 1 343,10 KČP —

l l l pož.klapka -zapojeni ks 2 555 Kč 1 110,00 1 343,10 1110,00 1 343,10 KČ
I , l l VZT1

i Snímač T kam ks 3 1 587 Kč 4 761,00 5 760,81 4 761,00 5 760,81 KČ
Snímač T jimkový ks 1 1 928 kč 1928,00 2332,88 1 928,00 2 332,88 Kč

l , ' Mrazový termostat ks 1 4 281 KČ 4281,00 5180,01 4 281,00 5180,01 KČ
! Manostat ks 5 1 269 KČ 6 345,00 7 677,45 6345,00 7 677,45 KČ

: i i Servopohon ks 2 g 757 Kč 19 514,00 23 611,94 19 514,00 23 511,94 KČ
Servopohcn ks 1 7 273 Kč 7 273,00 B 800,33 7273,00 8 800,33 KČ
Reg. kohout DN25 ks 1 3 714 Kč 3 714,00 4 493,94 3 714,00 4 493,94 KČ

j l Servopohon kohoutu ks 1 6110 KČ 6 110,00 7 393,10 6 110,00 7 393,10 KČ
l ! ' fr.měnič- zapojeni ks 2 2 217 Kč 4 434,(10 5365,14 4434,00 5 365,14 KČ

' l chladicí jed. -""pojeni ks 1 555 Kč 555,00 671,55 555,00 671,55 KČ
če{padlo - zapojeni ks 1 555 Kč 555,00 671,55 555,00 671,55 KČ

! pož.kiapka - zapojeni ks 10 555 kč 5 550,00 6 715,50 5 550,00 6 715.50 KČ
: VZT2
I Snímač T Kan. ks 3 1 587 Kč 4 761,00 5 760,81 4761,00 5 760.81 KČ
: Snímač T iimko·íý ks 1 1 928 kč 1 928,00 2 332,88 1 928,00 2 332,88 Kč

i i Mrazový termostat ks 1 4 281 KČ 4 281,00 5180,01 4281,00 5 180,01 KČ
Manostat ks 5 1 269 KČ 6345,00 7 677,45 6 345,00 7 677,45 KČ

: , ! Servopohon ks 2 9 757 KČ 19 514,00 23 611,94 19 514,00 23 611.94 KČ

' i i Servopohon ks 1 7 273 KČ 7 273,00 8 800,33 7273,00 a 800,33 KČ
Reg. kohout DN20 ks 1 2 965 KČ 2965,00 3 587,65 2965,00 3 587,65 KČ

: i Servopohon kohoutu ks 1 6110 KČ 6110,00 7 393,10 6 110,00 7 393,10 KČ
fr.měnič- zapojeni ks 2 2 217 Kč 4434,00 5 365,14 4 43400 5 365,14 KČ

l chladicí jed. -zapojeni ks 1 555 Kč 555,00 671,55 555,00 671,55 KČ
! I čerpadlo - zapojení ks 1 555 KČ 555,00 671,55 555,00 671.55 KČ

; l pož.klapka - zapcjeni ks 6 555 Kč 3 330,00 4 029,30 3 330,00 4 029,30 KČ
VZT3

i SnimačT Kan. ks 3 1 587 Kč 4761,00 5760,81 4 761,00 5 760,81 KČ
l Snímač T jimkový ks 1 1 928 kč 1 928,00 2 332,88 1 928,00 2 332,88 Kč

l Mrazový termostat ks 1 4 281 KČ 4281,00 5180,01 4281,00 5 180,01 KČ
i Manostat ks 5 1 269 KČ 6 345,00 7 677,45 6345,00 7 077,45 KČ

' l i
, : l Servopohon ks 2 9 757 KČ 19 514,00 23 611,94 19514,00 23 611,94 KČ' l ! Servopohon ks 1 7 273 KČ 7 273,00 8 800,33 7 273,00 a 800,33 KČ

I Rca. kohout DN20 ks 1 2 965 KČ 2965,00 3 587,65 2 965,00 3 587,65 KČ
Servopohon kohoutu ks 1 6110KČ 6 110,00 7 393,10 6110,00 7 393,10 KČ
fr,měniě -zapojeni ks 2 2 217 Kč 4434,00 5 365,14 4434,00 5 365,14 KČ

i , čerpadlo -zapojeni ks 1 555 Kč 555,00 671,55 555,00 671,55 KČ

l : pož.klapka -zapojeni ks 2 555 kč 1 110.00 1 343,10 1110,00 l 343,10 KČ
VZT4
Snim.CO'+T+H kcjn. ks 2 16 861 KČ 33 722,00 40 803,62 33 722,00 40 803,62 KČ

l i i Snímač T kari. ks 1 1 587 KČ l 587,00 1 920,27 1 587,00 1 920,27 KČ
0

Snímač T jímkový ks 1 1 928 kč 1 928,00 2 332,88 1 928,00 2 332,U Kč
Mrazový termoslat ks 1 4 281 Kč 4 281,00 5180,01 4 281,00 5 180,01 KČ

ř¶



l ! Manostat ! ks 5 1 269 Kč 6 345,00 7 677,45 6 345,00 7 677,45 KČ
, ' ' i Servopohon , . _. ks 2 g 757 KČ 19 514,00 ' 23 611,94 19 514,00 23 611,94 KČe' l Servopohon " l ks 1 7 273 Kc 7 273,00j 8 800,33 7 273,00 8 800,33 Kc

l Reg. kohout DN15 ks 1 2 590 Kč 2 5S0,OO| 3133,SQ 2590,00 3133.90 KČ
l , l Servopohon kohoutu ks 1 (3110KČ 6110,00 7 393,10 6110,00 7 393,10 KČ

, fr,měnič- ·apojení ks 2 2217KČ 4434Ň 5365,14 4434,00 5 365.14 KČ! l ' chkdici jed. ks l 1555 Kč 555,00 671,55 555,00 671.55 KČ
' l "" ' ', čerpadlo - zapcjem ks 1 555 Kč 555,00 671,55 555,00 671.55 KČ" ' l zvlhčovač. - zapojeni ks 1 1 108 Kč 1 108,00 1 340,68 1 108,00 1 340,68 KČ

i ' l Větráni a Saharý imp
'l l ! pož.k|apka -zapc.jeni ks 7 555 Kč 3885,00 4700,85 3 885,00 4 700,85 Kc

' ' l Snímač T+H venk. ks 1 8 071 KČ 8 071,00 g 765,91 8 071,00 9785,91 KČ_!__
! ) Snímač T pok?i. ks 6 l 407 Kč 8 442,00 10 214,82 8 442,00 10 214,82 KČ

i ' Tangoi-tlač ks 3 291 KČ 873,00 1 056,33 873,00 1 056,33 KČ
) " : ! Centrálni operátorské pracoviště (COP)

l Počitač+ki+myš+OS ks 1 33 245 KČ 33 248,00 40 230,08 33 248,00 40 230,08 KČ
Monitor LCD ks 1 13 299 Kč 13299,00 16 091,79 13299,00 16 091,79 KČ

! l ' Enterprise Server- 10 l ks 1 39 9(16 KČ 39 906,00 48 286,26 39 906,00 48 286,26 KČ
i i : ' WorkStation Standard ks 1 29 SOD Kč 29 800,00 36 058,00 29 800,00 36 058,00 KČ

l BuildM9 Operaiien Klient-S , ks 1 87 157 KG 87157,00 105 459,97 87157,00 105459,97 KČ
l ) lnteqrace komunikačních protokciů VRY i ks 1 72 463 KČ 72 463,00 87 680,23 72463,00 87 680,23 KČ

' ' l Pmgmmové vySaveni cclkcm i kpl 1 220 286 KČ 220 286,00 266 546,06 220 286,00 266 546,06 KČ
l i Kabeláž

' RMAR
Komunikační kab. '" 250 50 KC 12500,00 15125,00 12 500,00 15 125,00 KČ

, '" " Komunikační kab. " 150 68 KČ 10 200,(10' 12342,00 10 2QOJJO 12 342,00 KČ
, " ! Komunikační kab. i"' 80 95 KČ 7 680,00 9 292,80 7 680,(10 g 292.80 KČl Kabel " 300 5$ KČ 16 800,00 20 328,00 16 B00,CO 20 32&00 KČ

i Kabel l" IDO 73 KC 7300,00 8 833,00 7 300,(10 8 833,00 KČ
I l l i ) Kabel i" 100 90 KČ 9000,09 10 890,00 9 000,00 10 890,00 KČ
: '" I Kabel " 30 129 Kč 3 870,00 4 662,70 3 870,00 4 682,70 KČ
l l l lnslkrabice+$v. " 40 166 KČ 6 640,00 8 034,40 6 640,00 8 034,40 KČ

, i l ' i ', Kabelový žlab " 50 549 KČ 27 450,00 33 214,50 27 450,00 33 214,50 KČi l l ' i _ Tmbka+přis1. " 150! 264 Kč 39 600,00 47 916,00 39 500,00 47 916,00 KČ

l ! l , , Trubka ohebná " 80' 104 KČ l 8 320,00 10 067,20 8 32(1,00 10 067,20 KČ
I ' l Kabel stíněný " 100 172 kč 17 200,00 20 812,00 17 200,00 20 812,00 Kč

l ! Komunikační kab. " 150 68 10200,00 12 342,00 IQ 200,00 12 342,00 KČ
, l Kabel " 200 73 Kč 14 600,00 17666,00 14 600,00 17 666,00 KČ

l ' l Komunikační Kal:. " 200 SC KČ 10 000,00 12100,00 10 000,00 12 100,00 KČ
l 120 264 Kč 31 680,00 38 332,80 31 680,00 38 332.80 Kč

l "" l ! Trubka ohebná " 50 104 KC 5 200,00 6292,00 5 200,00 6 29ZQQ KČ
RVZT

) : , Kabel stíněný " 600 50 Kč 30 000,00 3$ 300,00 30 000,00 36 3Q0,(10 KČ
i l l l Kabel sliněný ' " 40(1 65 Kč 26 000,00 31 460,00 26 000,QQ 31 460,00 KČ

Kabel stíněný " 200 107 Kč 21 400,00 25 894,00 21 400,00 25 894.GO KČ
Komunikační kab. " i ¢0(} SCi KČ 20 000,00 24200,00 20 000,00 24 200,00 KČ

l ; ! i ) Kabel " l 6(X) 56 KČ 33 600,00 40 656,00 33 600.00 40 65Ô.00 KČ
Kabel " SO 124 KČ 7 440,00 9 002,40 7 440,00 9 002,40 KČ
Kabel " 200 197 KČ 39 400,00 47 674,00 39 400,00 47 574,00 KČ

' ' , KaSci " 25 231 Kč 5775,00 6987,75 5775,00 6 987,75 Kč

, , l Kabel " 3ťj 350 KČ 10 500,00 12 705,00 10 590,0(1 12 705,00 KČ' Kabel " 3lj 529 KČ 15 BT0,00 19 202,70 15 870,00 19 202,70 KČ
l 'l [nst.krabice+sv. " 60 166 KČ 9 960,00 12051,60 g 960,00 12 051,60 KČ
' ' l l Kabelový Žlab " 50 715 KČ 35 750,00 43 257,50 35 750,00 43 257,50 KČ

, Trubka UV m 200 293 Kč 58 600,00 70 906,09 58 600,00 70 906,00 KČ' """ "" "" l Trubka ohebná UV " 80 98"KC 7 840,00 9 486,40 7 640,00 9 480,40 KČ
l ' Kabel " 350 73 KČ 25 550,00 30915,50 25 550,00 30 915,50 KČ

Kabel stíněný " 350 59 Kč 17 500,00 21 175,00 17 500,00 21 175,00 KČ
.. l
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t l Tmbka+přis|. " 120 254 Kč 31 680,00 38 332,80 31 680,00 38 332,80 KČTrubka Qhébná " 50 104 KČ 5200,00 6 292,00 5200,00 6 292,00 KČ
! ) l Koordinace, Inženýrská činnost kpl 1 35 901 Kč 36 901,00 44 550,21 36 901,00 44 050,21 KČ

j : l Oživení. najeti regulace kpt 1 229 323 KC 229 323,00 277 480,83 229 323,00 277 480,83 KČ
C

Doprava k?1 1 54 720 KČ 54720,00 66 21120 54720,00 66 211,20 KČ
P

! , , Revize "' 1 18 259 KČ 18259,00 22 093,39 18 259,00 22 093,39 KČ

l ! Návodý, zaškoleni 'P' 1 24 893 KČ 24893,00 30120,53 24 893,00 30 120,53 KČ
Komplexní zkoušky "' 1 124 465 KC 124465,00 150 60Z65 124 465,00 150 602,65 KČ

Celkem , 558 014,94 KCI 675 198,07 KČ Celkem 2 621 002,00 Kč 3 171 412,42 Kč 2 062 987,06 KCI 2 496 214,35 KČ

.._.... .—
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změnový list číslo 11
m=ldenúfílcace ak' 1$ d '^ '

Název akce:
Novostavba administrativní budovy a garáži - Praha 6 - Ve|es|avín - realizace stavby

Číslo akce SMVS: 014V12100 6001
Objednatel: Česká republika - Ministerstvo vnitra
Zhotovitel: Společnost dodavatelů AB VeleslavM - RZ Dělnická 382, 708 00 Ostrava

Poruba
Projektant: Atelier 99 s.r.o., Purkyňova 71/99, Královo Pole, 612 00 Brno

T- I

Změna ostění a nadpražĹ v rámci 1.NP .,
cu- a j ·- 4 ii

SO 02
"'hiiiµuměh":' ž" l,',
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :
Nadpraží o gar. vrat pIechová, ostění neřeŠeno,
Nové řešeni:
Obklacl sklobetonovými panely.

Zdůvodněni změny :
Sjednocení vzhledu podsady administrativní budovy.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :
změny zapracovány do dokumentace skutečného provedeni stavby
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
vliv na termín: změny nemajív!iv na dokončení v termínu
Vliv na kvalitu: změny nemajivliv na výslednou kvalitu díla
Vliv na cenu: dochází ke zvýšení ceny díla
Připočty k ceně díla bez DPH: 757 230,00 KČ
Odpočty zceny díla bez DPH: 56 823,00 KČ
celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 700 407,00 KČ
celkový vliv na změnu ceny díla vC. DPH:

_ ,, _
847 492,47 KČ

Za zhotovitele: Za zhotovitele:

l



Novostavba administrativní budovy a garáži - Praha 6 -Veleslavín - realizace stavby Č. OZ 11
odpoČet připočot celkem

č.pol. Specifikace m.j. mn. j.cena Celk bez DPH Celks DPH č, pol. Specifikace mj. množství I.cena Celk bez DPH Celk s DPH Celk bez DPH Celks DPH
764' :.' ',.. ' 'j Konšrijke ldemplřske ' . . :: 'l ' .' '""" " ·"" - '- "-'I"-" " -' '""-'"ŕ' , l' ' .' '.k .'.· ' ' ', :'., ,: , ,
KM Ĺemovánl vrat z túeaých Al p:ohlů, rä 935mm, m 47,00 1 209,00

1 Dodavka a montáž nadprazt z panelu Rieder Fibre u mb 75 4 650 Kč 348 750,00 421 987,50 291 927,00 353 231,67 KČ
56 823,00 Kč 68 755,83 KČ SilvergrBy FL včotně lepdné izoläc8 Coo|thgrm !1. ZO mm

2 Dodávka a montáž oděni pmeiů Fibre C Silvergrey FL mb 111 3 680 Kč 408 460,00 494 260,80 408 480,00 494 260,80 KČvčetně lopdně izolace Codlhwn ti. 20 mm

Celkem i 56 823.00 KČ, 6$ 755,83 KČ Celkem 757 230,00 KČ 916 248.30 KC 700 407,00 KČ: 847 49Z47 KČ

. .. ....... .. . ..
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změnový list číslo n
l , Ĺ

:; . .' Čá'k.t:e j
iŕNázev akce:

Novostavba administrativrď budovy a garáží - Praha G - Veíes|avín - realizace stavby
Číslo akce SMVS: 014V12100 6001
Objednatel: Česká republika - Ministerstvo vnitra,.
Zhotovitel: Společnost dodavatelů AB Veles!avín - RZ

Dělnická 382, 708 00 Ostrava Poruba
Projektant: Atelier 99 s.r,o., Purkyňova 71/99, Královo Pole, 612 00 Brno

ŕ l Eř r- l '" ' ' · ' T " FI'

Zimní opatřeni při hrubé stavbě
Ĺ' ' ' ' " " -"

SO 01+ SO 02
" C. g " " Ee - C l ,7 l' r- l '· - · " - ··

Původní řešení dle smluvní {tendrové) dokumentace :
Monolitické konstí"ukce niěly být kompletně realizovány během letního období.
Nové řešel1í.:

Realizace níonolitických konstrukcí přes zimní období. Předmětem ZL je úhrada vícenákladů vzniklých v souvislosti s realizací
zimních opatření (teplá záměsová voda do betonu) a s delší dobou pronájmu bednění oproti původnímu předpokladu {delší
doba náběhu pevnosti betonu v zimním období).

Zdůvodněni změny :
Důvodem realizace monolitu v zhnnim obciobi byl posun zahájení realizace celého díla kvůli chybějícfmu stavebnímu povolení.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :
změny zapracovány do dokumentace skutečného provedeni stavby
Záznan]y o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:
zápis z KD Č.32, bod 29/3
předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín: změny nemají vliv na dokončenív termínu
Vliv na kvalitu: změny nemajivliv na výslednou kvalitu díla
Vliv na cenu: dochází ke zvýšeníceny díla
Připočty k ceně díla bez DPH: 1869 515,50 KČ
Odpočty z ceny díla bez DPH: - KČ
celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 1 869 515,50 KČ
celkový vliv na změnu ceny clila vC. DPH: 2 262 113,76 KČ

.....- .. .. . .. . .... ,- .. _.. .... . . .Za zhotovitele: Za zhotovitele:



Novostavba administrativní budovy a garáži - Praha 6 · Velesiavln - realizace stavby Č. OZ 12
odpočet připočet celkom

č.pol. Spocífikace i m'i'| mn' i 1"cena ! Celk bezDFH l Celk s DPH č. pol. SpoťAkaco m.j. množsh'í Ecem Colk bez DPH Cdk s DPH Celk bez DFH Celk 3 DPH

l ' ! Zákjadové konsKUkco - p/f53dý do bctonové smím v :1msl 76 778,00 92 901,38 76 778,00 92 901,38 KČ
l . 5 období m3 590.60 130.00 Kč
l , ; Svlslů a vodarovnů konstrukce - pflsady da betonov¢t smůst v A "

' l F 6 zImní období m3 2644,75 %30.0C KC " 3 817,50 416 019,18 343 817,50 416 019,18KC
' 1 ProdfouZenl délky nbjmu !jednCn1 stropu (desky, va:nlky. 1 010 800,00 1 223 068,00 1 010 800,00 1 223 068,00 KČq

l l . 7 Mojky) m2 1064c.00 95.00 kc
Ĺ l , l a9ky n3jmu ljůdncnl stůn a slaůpu (systémovú .
, l l 8 bedněni) m2 3651.00 120.00 KC 438 120,00 530 125,20 438 120,00 530 125,20 KC

Celkom l 0.00 KCI 0,00 KČ Celkem l 1 869 515,50 KČ 2 262 113.76 KČ 1 869 515,50 KČ 2 262 113,76 KČ

.. . .,. ... . .
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změnový list číslo 14
dÁ(mEi:Elk.a:cie E?!,,., '",, ;p,.,
Název akce:

Novostavba administrativní budovy a garáží - Praha 6 - VeleslavIn - realizace stavby
Číslo akce SMVS: 014V12100 6001
Objednatel: Česká republika - Ministerstvo vnitra
Zhotovitel: Společnost dodavatelů AB Veleslavín - RZ

Dělnická 382, 708 00 Ostrava Poruba
Projektant: Atelier 99 s.r.o., Purkyňova 71/99, Královo Pole, 612 00 Brno

. .., .,. .. ,. ..!Píledmět ',;í. ::'.
· " ' Ir 1 .T

Úprava vybaveni autoservisu
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PůvodnÍ řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :
Standardní vybavení pro osobní vozidla
Nové řešení:
Vybavení upravené pro servisování vozidel BMW 7, a upravené s oh|eden) na prostorové poměry.

Zdůvodněnízměny:
Doplnění specifikace servisovaných vozidel.

Vliv zrněny na výkresovou dokumentaci :
změny zapracovány do dokumentace skutečného provedeni stavby
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:
Zápisz KD č, 29, bod 29/1
předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín: změny nemajiv|jv na dokončenív termínu
Vliv na kvalitu: změny nemajívliv na výslednou kvalitu díla
Vliv na cenu: dochází ke zvýšení ceny díla
Připočty k ceně díla bez DPH: 998 528,00 KČ'
Odpočty zceny díla bez DPH: 592 165,00 KČ
celkový vliv na zrněnu ceny díla bez DPH: 406 363,00 KČ
celkový vliv na změnu ceny díla VC. DPH: 491 699,23 KČ

Za zhotovitele: Za zhotovitele:



Novostavba administratívni budovy a garáži - Praha 6 - Veleslavín - realizace stavby C. OZ 14
cdpočot pňpočet celkem

Č.POĹ. Specifikace m.j. mn. I.cena Cdk bez DPH Celks DPH č.poĺ. Spoclflkace m.|. množství Celk bez DPH Celk s DPH Celk bez DPH Celk s DPH
1 jplsTcvY KOMPRESOR -(SXDxV- 5OOx70QX175Q mm), max pľeůak 10 i ! 12 l l l

!bar, jmen. otáčky 11Qo/min., nasávané mnciZsM vzcuchu 510 L/mtn,, ; i , : '
l)přlkon 3 KYV. tiakvvá nádoba 270 l, plnic[ vMuchu 408 l/min., 1pisto\n kompresor - atmos 5,5 kW, 75ol/min.. přetlak '

' ihlučnost 73 dEl kua i 2,q3Ĺ 27 7m,aoi $s®o,oq g72ss.®k¢ |10 bar, wdušntk 500 Kim l 2Ajj 69 s82.m jjg 7G4.00 m :14.4¢ ICC 84 134,00 101 BEZU KC

2 |KONDENZACNI SUŠIC VZDUCHU - (SxDXV -210x50jX5{)5 mmj. ! i ' ,
průtok vzduchu pri tosném bodu " 3 st. n m3/hod., " ID st. ' l ! ; i fi102 m3mai, chladivc R134a, :1ak 16 tar ! ' , i l l

U - — —— ·-· —
j3 i l l : " l 3a ' i

j i|MOTQRO'JÁ VYVAZCVAČKA 3D S AUT. SNiľAANĹM VŠECH CAT l : i !
' l , l!KOLA- {ŠXDXV - 1313X86CX1B34 mm). aul zadávánt vzdálenos:i a !

lprjměru dlsku vrsltlnlm el. ramenem, SMART SONAR pro šIlky ! l ;
|dbku skbpením krytu, LASER POINT pro rychle umlsténf samoleplcfch : ,
!záva21, EL MECHANICKÉ upmjtt kola s ovládánlm pčé3 pedál. 2 X LED l ! ;
" dl3pl3y pro snadně zobrazeni njmětených hodnct ALU a PAX l ) :
programy, program r<jzdětenl závaZ[ i UP|NAC| SYSTÉM pĚa VYVAZOVANI KOL- doplňkovC i l
= paprsky. brzda. ochranný kryt kola, natloukacf kleště na závaZ!. šlika i pHslušensM HAWEKA DUO EXPERT pro vyva"iovaCku - pro l
disku 1"-20", průměr 8"-23. štika kola 508 mm, max. průměr kcla 1Cl5Cl ĺ l vyvaZováni kel BMW, sada 3 ks ccn:rcvaclch razplnaclch l l
mm. mét otáčky 200 mín-l, i ' pělpravků, sada v přenosném kufruj5 kolíková pMačná l i

l3 x konusy 43-77 mm, 72-99 mm a 96-116 mm, max. váha kola 70 Kg. ! samocent:ujlc[ deska s auľ.nastavlt 'lnou rozteCl v rozss3hU 95-: .
.napájeni 230 v l j 182 mm. l = lcd 45 h2.ocj 4$ 8čr.(xj !-5517.2?k¢ 45 882.00j_ 55 s:myt

4 ; 4a l ,
! ' : i : , lSTAHOVÁK PNEUMATIK S AUTOMµj1CKÝM PROVOZEM - (SxDXV - : j i I l

1130(jX1 700x1560 mm), rameno pneumaticky oCklopně cozadu:l ' l l l i
p rlpneumatický odskok hlavy. 2 rychíostl otáccnl stoju (pedál). vIle šI upnwÄ I l i ĹSTAHOVÁK PNEUMATIK S AUTOMATICKÝM PROVOZEM - i '

110°-22", vnitřní 12"-2r, šRka disku eSa 12" (pneu dc 305 " ; l i |HOFMANN MONTY 330324, mmeno pneumaticky odklopně l l
lmm), přlmazáv3C, plnlcf a měľld pls:de, mmáZnj páka, 5 ks : l í dczadu, pr:eumalcký odskok hlavy. 2 rychlosh otááml sIdu ' i

pIadových vloZek do montáZnl hlavy, NIH 320, civqjltá i i i (pedál), vnĽý§l upnuti 10"-24'. šIčka di7kú do 14" (pneu co 355 l
jpomocná ramena pro l I i mm), pHmazávaC, pIn(c1 měňd pistole, montáZnl páka, S ks l i i l

l I l li l
mlzkoptafilcvé a dojezdově pneumatiky: napájení 220 v ! i i lochmmych plastových vloZek do mantáZnl hlavy, MH 320. j l i l
ÍptislušensM pno WOK homologacl na rtahovánl UHF a RuňF!31 l ' , Lvcfltá pomocná odtlaCcvm5 ramena pm '

idojezdových pneumatik, sada celkem iq ks (dalšl 2 odúa¢ov3M rojny, l |nlzkcprofllové a dojezdoví! pneumatiky. $nverro( 220 v. j i l
jochmny octlačovanl lZke. morl:pákyr i i : irych|oupmacl systém pro výměnu standardni kovové l l

,ispec. mcn;pákai, 3 ks distanCnich pocloZck odtlač, Ječ a spec. , l - !hlavy, Mdä vC. nervě pla8ové montá2nl hlavy ' i ,
|p/lpmvek na od:laCeni pnet.' od disku + 6 3däpterú) kus i 1,m 707 90gao 1w gcojjo 13a5599j 1¢¢ l kus i 1.Qá' :txj 8?4.¢0 wo 524.03 s9q 507.0¢ Ke s2 {r4,cq1 u ma kc

R ' i j l i l '" ' l i : lCl MYCKA KOL - (ŠxDXV - 1100x1210X146D mm), pneumatickým t i
lsystémem pro ůxzicĺ pncumatky umit? myčky a s 3h{évem i ! l ! l I

vody, mytí granulátcm a spedtickcu tekutinou, nerez provcdcnl a dv'ojltá : ' ' l .l ; . : I l
I l l l l'izolace, průměr pntu 560 - BOD mm, min.- max šUka pneu 135 mm - I . l ; l l i

ÉÍ3GO mm, nasl. Coba myti 20-60 sce., nasl čas sušerů 15 sec.. čerpadlo L
' l Í í l1600 l/mln., nádcZ na 3CKJ l v:jdý, v., : ; ĺ ' j

Ímdor6 kW pro ohřev vedy, 380 v, jištěni 32 a pomalé, stlačený Auch. i : l ,
"dcba oh!ev"j na SO st. C cca 60-120 mín. hluku 78.7 dl3, i l l š
hmotnos: 270 kg l ! l ' i

6 : l 6a i i l !l q! l 2 SLOUPOVÝ EL. HYDRAULICKÝ ZVEDÁK NOSNOST 4 2 t. l ' l '
l
l . É
' ' l ' ll SPACE, zdvih 2005 mm, pľednl j zadní ramena 725-1435 mm l :

2 SLOUPOVÝ EL HYDRAULICKÝ ZVEDÁK, NOSNOST 4,2 t- (ŠXDXV - ! plo zvedání krátkých 3 dlouhých rczvorú, zvecfac! talfře :
34cEx220(3c}go)x4175 mm); zdvih 2G05 mm. pľedM lzadnt mínera 725- l nastav1te(ně 95-135 mm, uvnitř mezi sloupy 2670 mm. celková i
1435 mm pro zvedání krátk,' ch a rozvorů, zvedací talľřc l výška 4175 mm, sada 2ks ochran na sloupy, rozšľľení šjŕky l l
nastavitelM 55-135 mm, uvnit' mezi sloupy 2679 mm, celková ! zvedáku c 200 ťulmitr mezi sloupy 2870 mm). Kit Energy, : l

Ĺvýška 4175 mm l kw 2,0q 3j 93o.aj kkj.cq mmm Kí pljpojka pro stľ. vzduch _19!!" 3,00 .,..m ?S2£!Ĺ m u?ej9kc 2(17 25zoq
I l7 i 7a .

2 SLOUPOVY MECHANICKÝ ZVEDÁK. NOSNOST 3.0 t- l l
2 SLOUPOVÝ EL- HYIJRAULJCKÝ ZVEDÁK NOSNOST 3.2 t- (ŠXDXV - l . NUSSBAUM SMART LIFT. zdvih 2010 mm. přední ramena 480-1

" : q

3286X352{2462)X4175 mm), zdvih 2000 mm, p/edni ramena 500.90(J : ! i 870 mm, zadní dlouhá ramena 940-1495 mm, pcNpě'y ! l
mm. zadnl dlouhá mmcna 810-1200 mm, zvcdacTtal!ře nastaWelné 90- : i l , nastavitelné 55-140 mm, uvnltl' mezi 3loljpy 2560 mm l l
130 mm, uvnitt .mezi sloupy 2550 mm, celková výška 4175 ' i : mm, elektronická synchromzaca chodu ramen, "X 1,5 X\N l l

C ¶

mm l jam 2,oc} 6$1r&w T3f S3Q.(X)i motor , _:..._ ku5 lcd 7oG.QQj 95 7c6.cx) kc kc

' l i " l iS l l : Ba i
i I i

' l lSESTAVA DVOU SAMONAVIjEC|CH OGSÁVACĹCH BUBNŮ S HADICĽ l l l l ĹSESTAVA SAMONAVIJEC|HO ODSÁVACIFiO BU3NIJ S i i I
SESTAVA VC. VENTILÁTORU, i l i ĹHAMCĽ VC. VENTILÁTORU, ROZBOČKY PRO DVA VÝFUKY, l l i
KONCOVKY SPŔPOJENĹM POD ÚHLEM 60 ST, A ROZ$[ŘENN PRD l l |HADICO¥'É SPONY A KONCOVKY BMW PRO ZABUDOVANÉ l !
POUZITI NA 2 VÝFUKY, 2x odsávact pruänový buben bez klapky s i |VÝFUKY, 1xodsávacl pmänový buben bez Klapky s hadic! i Ĺ
hadicí NTP 0 100/10 m, ventilátor N16 0.55 KáV 380V/5CM nástěnná ; NTP 0 100/10 m, vcMlátor N16 0,55 kw 3&0V/SOHZ, dtZák ; ;

' l¶konzole ventdátoru tvaru "L", spouštěč ver.túátotu N16 věj i venlllátonj, spoUštCC ventllálcru N16 vc. š
. .prcudové ochrany, vstupní adapté: 0 1SQ/160 pro veMjIátcr, 2x ptyZová l f l proudové ochmny. vstupní adaptér 0 15(1/160 pro ventllátor, 2x l l

l.koncovka s kieštěm: poC uhlem 60", max. výfuk 150x75 mm, rozbočk3 l l l pryZová kjncovka BMW s ncjzmhavac[m mech.mismem,
'"V' ? 1O3/10Q/100 l i rozbočka "V' 0 103/100/100 l i l
Ipo" nkovaná pro 2 výfuky vi. 2 K3 hadíc délky 1,25 m, prumčr hadic lOť) l ! pozInkcvaná pro 2 výfuky vc. 2 ks hadic délky 1,25 m, průměr ' t
!mm, 2 páty hadic spon km l lod m cjos.oq :03 oosmi Ell musxč hjdic IljO mm. 2 páry hadic. spon kv3 im 70 233,00 70 mm u 734.$1 Kc -30 ?3Q!.oof ·37&.#k¢

$
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Celkem l 592 165,00 KCI 716 519,65 KČ Celkem l 998 526,00 KCI 1 208 218,88 KČ 406 363.00 Kci 491 699,23 KČ
ÓD Ké 491 699 23 KC

716 519,65 Kč
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. R:.ĹNázev akce:

N{)vosta\ľba admiriis'Erativní budovy a garáží ·· Praha 6 - Veleslavín - realizace stavby i
Číslo akce SMVS: 01'l.V12100 6001

' Objednatel' Česká republika lv)inis;telstvcj vnitra l
Zhotovitel: SpolečnosE dodavatelů AB Veleslavín - RZ l

Dě|ni.(.:.ká 3.8:',..'7(")}3 00 Ostrava Poruba
Projekt:al")t:: Atelier 99 s,1",0,, Purkyňova 7J./99, Královo Pole, 6 J.2 00 Brno

S """:" """"""""""""""""T'"" . · "T'""" r;
,,. , . .. ... . .'": 3 l' &:. 'J -Š:. Š. ' a . ·.., - ' ' " ., , . . .

: 't

Myčka vozidel
m=""" Ť ":

S-h ,. S: "S' ah. " ", :' Ú 'S;"' -' .' , ,. -. ,.' l
' ; Ň'

lSO 02
, " í ' . .. . .' . ' · ty"'t, ja%.© .'-'",.""-·:'·, "" ':7., "

Pů'jodnÍ řeŠení dle smluvní (tel'l(li'ô\'i") dôkul11enŤace : " "" " "' """

Standardní mycí portál se standai ctní vybavením pro osobní vozidla,

Nové řešení : __. _. I
Speciální mycí pori"á1 un]ožiíujicí bezkaítáčové myti vozidel pro vozidla BMW řacly 7 a u|)ra\'ené s ohledem na prost(jl'ové poměry.
Bezkartáčové mytí je šetrnější k lakům vozidel než standai"clr)i mytí km"í"áčovýn) zµůsobem, menší ol)otřebení laku, delší ŽNotr)osi', nižší
náklady na úclržbu vozidel.

Zdůvodněíú zniěny :
Doph)ění přesné specifikace spr\'jso'/aných vc)7id(·'l. 7rněna z důvodu poňzeni odhšríéhc vo7ového parku konc'čného uživatele oproti
původně l}'.'ažovanýľn vozidlům v PD.

Vliv změny na '/Ýl(l'eso\/olj dol(unlentaci :
zíněny zapracovány do dokumentace skutečríého provedení sta'.'by
Záznamy o změně ve stavej}nÍÍ"n cleniku a zápisech z KIj:
Zápisz KD č. 28, bod 28/3
přeclpokládaný vliv na ter!y.í|), l(\'á|itu, cenu dík :
Vliv na termín: změny nemajívlív na clok()nčenív terminu

bVliv na kvalitu: zrněny nemají vliv na \/ýs|edn()u kvalitu díla
Vliv na cenu: docházikc 7výšenĹ ceny díla ' ' ' '""" ' '
'PÉípočty k ceněu'íla béz DPH: ' _, ' '· ii 223 33Z,O(J ICČ
Odpoči:j' z ceny díla bez DPH: ' " _, 'i 571 6(38,00 KČ
ce|kc'\'ý vliv na zrriěíiu cenj' ,díla 'bez DPH: ' .' '.' " ' ' l' 651 664,00 KČ
celk,o\/ý vliv na změnu cenj"díÚ vC. ÓPH"i' . ' ' " ' ., . : ',' l ' '_ ,, _., , ., , . ' " j. 998 513,M.'KČ _

Za zhotovitele: Za zhoŕovitele:

i

í
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zrriěnc)vý list číslo 16
"u" W' · "íl cš'eMiflkme ?.|cÚgi ""'",i ,m-S =

.m _Název akce:
Novostavba administrativní budovy a garáži - Praha 6 - Ve|es|avín - realizace stavby

Číslo akce SMVS: 014V12100 6001
Objednatel: Česká republika - Min isterstvo vnitra
Zhotovitel: Společnost dodavatelů AB Ve|es|avín - RZ

Dělnická 382, 708 00 Ostrava Poruba
Projektant: Atelier 99 s.r.o., Purkyňova 71/99, Královo Pole, 612 00 Brno

"g'""

Sádrokartony
,"K':

SO 02
."N,,

Ĺ .?,

původ ni řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :
v PO a VY neřešeno.
Nové řešení:
Dopojeni okenních sestav na vnitřní dělícI příčky. Dopojení minerálních podhledů k rámu okna.

Zdůvodnění změny :
chybějÍcÍ specifikace.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :
změny zapracovány do dokumentace skutečného provedení stavby
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:
Zápisz KD č. 22, bod 1.8.
předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín: změny nemají vliv na dokončenív termínu
Vliv na kvalitu: změny nemajívliv na výslednou kvalitu díla
Vliv na cenu: dochází ke zvýšeníceny díla
Přípočty k ceně díla bez DPH: 425 152,10 KČ
Odpočty zceny díla bez DPH: - KČ
celkovývliv na změnu ceny díla bez DPH: 425 152,10 KČ
celkový vliv na změnu ceny díla vC. DPH: 514 434,04 KČ

Za zhotovitele: Za zhotovitele:



Novostavba administratívni budovy a garáži- Praha 6 -Veleslavin - realizace stavby Č.OZ 16
odpočet pňpočet celkem

č.pd. Specifikace m.jj mn. j.cena Celk bez DPH Cdk s DPH č.poí. Specifikzce mi. množství Ĺ.cena Celk bož DPH Cdks DP'rl Celk bez DPH Cák s DPH
P

É i ll
i I I , Zů:enó rmm9 FtlckY ng 4tQUpab¢ OR ČŇ¢k3 1xRMA 12,5mm. bm

l Íi l i l i CD/UD, Tí 3ämm l5kO'nt3. M3ojanl muupnk u«tmmc;mt 2 755,00 330 324,50 399 692,65 330 324,5C 399 692,65 KČ
l i l l , š ptďify

l ll ; i l l ' napojm Zl8 sbupu- cůčn» a2 hMľďQEk Utk3 < 2Mkmce
l

l l l i i i Z.HP m:7
' (I I : lí I i ĺ i l 3.NP T37.6! 7äbf)

i l l l ' 4.NP S:"Z33 27.23

l l ! l l ) nuµojemí imm puay- am $ĹfOČb) Kífkn
i l ! l i l zap t3x? nm

' l
l i l l l i 3.np15"jm :em
! - i l l 4.HP ?3"j.3j

l ll l l
i +. pR¢ky · Ckph

l l j l, . v¢MM bpdUKM c; pcwkkrň pR¢ky
l '" i l l É j.t1? 2"3,51 3.=

ii l l '

I , 4MF'1'3.J3 sml , i DnWM mlrtMSrůch pmhkdu k mmu drm ¢o:$mj nm 12:5mm, hrpmá. hm 57032
l i l i l mpoyn) m podhlqd T?4 ptdlbm, mpelunl na oka· A) próťil 5?0,(10 94 827,6(1 11¢74¶,40 94 827,60 114 741.41) Kčl - , p1=Mm ukaMwactm Mcjfäem

l i , !l i l i , LNP Dm
i l i i l l 2Áp hm 44,42

:Il l ! l i ' j.tín tím 7&70

l Ĺ l I l ' l l 4'NP hn ·äiU4
Cekcm l 0,00 KCI 0,00KČ Celkem i 425 152,10 KČ 514 434.04 KČ! 425152,10 Kél 514 434,04 KČ



změnový list číslo 17
,ld.emi'fi|kaGe akce' '?,' "·' ·..-.j .:"- ""· .' "",'· '-" """'","' -' .·" ". .: ..'· ·;...'.""'- .',
Název akce:

Novostavba adniinistrativní budovy a garáži- Praha 6 - Veleslavín - realizace stavby
číslo akce SMVS: 014V12100 6001
objednatel: Česká republika - Ministerstvo vnitra
zhotovitel: Společnost dodavatelů AB VeleslavIn - RZ oělnická 382,

708 00 Ostrava Poruba
Projektant: Atelier 99 s,1".0., Puľ'kyňova 71/99, Královo Pole, 612 00 Brno
p;ře'dňět 'listú ,;m ':'1' í; ". ·. . .,- , -, .Doplněnískladeb podlah
ěút-:d'íjn d'«t:čeia'á zMěncnýlm:'|isťéŕn " " ' ' ' ' "' " ' ' "" " ' ' '"' '
SO 02

: "' ' Ĺ 'M —'" -"" - 'Ĺk,|¢.kehn " .;" ,, ': !
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Nové řešení:
ve 3,NP ztužujĹcÍvrstva zdvojené podlahy umožňujÍcÍ aplikaci syntetickýĹh stěrek

Zdůvodnění změny :
Viz. výše.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :
změny zapracovány do dokumentace skutečného provedení stavby
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KIj:

předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín: změny nemajívliv na dokončenív termÍnLl
Vliv na kvalitu: změny nemajIvliv na výslednou kvalitu díla
Vliv na cenu: dochází ke zvýšení ceny díla
Přípočtykceně díla bez DPH: 820 760,00 KČ
Odpočty z ceny díla bez DPH: - KČ
celkový vliv na zniěnu ceny díla bez DPH: 820 760,00 KČ
celkovývliv na změnu ceny díla VC. DPH: 993 119,60 KČ

Za zhotovitele: "" " "" " Za zhotoviteÍe:
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Novostavba administratívni budovy a garáží - Praha 6 - Veleslavín - realizace stavby Č. OZ 17
odpočet pŕípočet celkem

č.pol. Spceiňkaco m.j. " mn. j.cem Celk bez DPH Cdks DPH č.poL Spcclfikaco ml. množství .cena Celk bez DPH Celk s DPH Celk bez DPH Celk s DPH
r; l i ' l . . - · . .. -- ·--· · . . ·· - ··'" '· :- S .'.·- P .

: ; i l ' l l 777. ·':' . ,"i.'; ', padláhý'z6'syntcůlckých nmm:-' :.' '".';' ',',; : I' , .· í' ' . ,' " .,··' -",".'.' .· .' ":'... ',.'-";' :.,' ;- '.'. . : .,,l', . ..:...·' ...-.. ·,--'. . '.'. ,, . q--- ,
l ---"'""" l; ' i l ._ ' ztuZujicl (amlm:ova vrstva

l i " l I l 1 L "
i l : I -cpoxldovj pryácyřice COM3 s vioZcnou sk"lr,ou lkomnou 98 600,00 119 306,00 98 600,00 119 306,00 Kc
l i ' ; l t m2 680 145.00

b
i ) I l i ' 2 -zataZenl epoxidcvou pryskyňcl COM 3 lehkým pcjhc'zcm 98 600,00 119 306,00 98 moo 119 306,00 KČ

l _ l i k{cmcjnným plnlwjm {r. 0,3-0,8 m2 680 145,00 .b ·L '

1| """ : ; l : i 3 -přctľoŮjon[ podlahovou bruskou m2 680 77,00 52 360,00 63 355,60 52 360,00 53 355,60 KCl i mznáäccř vmtva cpoxldovCho poIymcrbctonu
: " l l l CON'.FLQOR PC O .
l I

; ; : , l 4 -spojwacl vrstva epoxtdovó pryskyňce ccm 3 m2 680 112.00 76 160,00 92 153,60 76 160,00 92 153,60 KG
) i i , l ' S -nosná vrstva epoxidového palymerbetoriu rpumťmé t. 10 446 080,00 539 756,50 '¢46 080,00 539 756,80 KČ

i : t l , mm hlazená romCnl hladičkou m2 68(1 656,01)
6 .pľctmušenl povrchu bruskou m2 58G 7200 48 960,00 59 241,60 l 48 960,00 59 241,60 KČ

Celkem j 0,00 KČ) 0,00KČ Celkem l 820 7$0.00 KCi 993 119,60 KČ! 820 760,00 KČ , 993 119,60 KČ
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. _ -- .-- " l
Název akce:

Novostavba administrativní budovy a garáží - Praha 6 - VeleslavM - realizace stavby
Číslo akce SMVS: 014V12100 6001
Objednatel: Česká republika - Ministerstvo vn itra
Zhotovitel: Společnost dodavatelů AB Veleslavín - RZ

Dělnická 382, 708 00 Ostrava PorLĹba
Projektant: Atelier 99 s.r.o., Purkyňova 71/99, Královo Pole, 612 00 Brno
'lzře'élm'ě'E ,zm á. ·
úprava nosnosti regálového systému pro ukládání pneu - sklad pneu
.ČásúMa.

SO 02, 1NP, m.č. 1,14 a 1.12 (sklady pneu)
''''"'"·'.""'""

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :
Sklacl pneuínatik s nosností pro pneulnati|cy clo 20 kg.
Nové řešeni'
Navýšení nosnosti skladu doplněním válečkových drah - pneuinatiky do 30 kg.

Zdůvodnění změny:
Požadavek uživatele.
Budou skladovány těžší pneumatiky oproti původnímu předpokladu a nosnosti regálů uvedené v PO.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :
Zniěna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby,
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:
Zápis z KD č. 42, bod 36/2.
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín: změny nemajivliv na dokončenivterrMnu
Vliv na kvalitu: změny néniají vliv na výslednou kvalitu díla
Vliv na cenu: dochází ke zvýšeníceny díla
Přípočty k ceně díla bez DPH: 108 889,00 KČ
Odpočty z ceny díla bez DPH: - KČ
celkový vliv na zniěnu ceny díla bez DPH: 108 889,00 KČ
celkový vliv na změnu ceny díla vC. DPH: 131755,69 KČ

Za zhotovite!e: Za zhotovitele:
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Novostavba administrativní budovy a garáži- Praha 6 -Veleslavín - realizace stavby Č. OZ 19
odpočet piipočct cclkcm

č.pol. Specifikace m.j. mn. ".čona Cdk bez DPH Celks DPH č.pol. Specifikjce m.j. množství j.cem Celk bez DPH Celk s DPH CelkbezDPH Celks DPH
iSmcionám¥ spádový jednos:ranný regál R1 - 20 k3 poskl5dán do 5 : l l Stzcjon3rni spádový jednostranný rccál R1 - 20 ks poskládáa l j t í :b|b]oků dle vÝkmsu ,,ubo, l l do S bloků dle j ..-_, --.l · _ I

Ĺ l 1 .. ,_ ........ ... ,.. ,., C' .., .idélka S 570 mm i _ , , |dé,lka 1 570 mm , . _.._ g ..,.. ' l , . . _._ . 0,gokc om: ú. 3k¢

,, Ĺvýškj 3 250 mm i l l |vÝška 3 250 mm ,, ..._ .,. , . ,..., . .. . .... _.. _. ' l i .,.. ,.,,. ,,.. ! Q£QK¢ 0,0cjj úWK¢: b P|hloubka 2 620 mm i ' b 2. 82O,m=, l . ! i .. . ! QS!(tKe ...., . ,. ¢R1_ ôuokc
!9 uklád=lch úrovni vo sloupci md séb34' o msrosu: l : ! l ' _ 19 UkM2clch ůävm vo sloupcl =d sebou e nosnosti: ,... ,.l l ... .. : i .__...i oco.µ , ,....,... cjmj Ů.mkc
lůtoveň 1500 mm dvě pncu vedle sebe C:ytt z3 sebou , l ' - ! i "'" 1Úmveň íŠÓ'O mm dvě pneu vedle sebe a čtyři Zd sebou l , é i _ l, oku Qäkc

-· ·-"·' ·-- ' I I l " "·'¶ --···'· '"'""' " : " "" " ""' "'
Íhmotň3st pr.eu mäx20kg, majUlŕka pneu 225mm i _ ! l l l Ĺhmctnosí prcu max.20kg. max.3iřKä pneu 225mm i l . Á i_.. i . .......-_.j_.... .-_.-. ..... ... -.i

l 'mrv" """""" " 'i l l ' k 30 kg doplnčnim válečkových drah l boubo,r,j im yo =.OO| 108 13:755.63K¢ __ 103 #3.001 ťjt 75S.G3 Kc

F F l ! S' ' a L - I l ' :

r 'im»máim nosAost shupcc 3 (joo x 7CK)EOO mm - mjx. 2500 kg I l ' l maxtmá:nl nosnost sloupce 3 000 x 700/600 mm - max. 2coq kg . .I-.. ._.-...1.. l l , .. _ _o.d ¢,(dk¢

iCd;cová k2pácita pnou 1483ks Ĺ l : l Celková kapacita pnau 148Dks : _..1_,... l ..-..—. -.|...--.-· ········ -"-'""'" " " 1_'" —--— -· - ... -— 9:š?j|_ _.,..... ..., .c.tqKf
' ! i l - ,r : l i l ' :ŕPovrchová ochrana :- Rcgílová n3st3vbj - rámy —urwů zU7kovány. l ;

i

Povľehov3 ôchmsa :- Regálová nástavba - rámy — zárovu
'policc - zárcve Z:nko úny . ' i _"!!y. ... .. . ,. . . _. . ....-.... : l ---" "'_:"_"_ ;
i Doprava i "eouboť l " ' Doprava l 'mub" ; i ... l .-- i __...__ .. . 0,03 . ...,, ._1!WE

'-'---m---—--— · i , , I l4Aontát 5oubor i l l _ f Mc,ntá2 _ _ , .ovbw , i ,. .l . i _ __, ZoDl 0.hk¢
i Ĺ j É j . l
, ' f Č t

Celkem i CLOD KČ] 0,00 KČ Celkem l 108 889,00 Kčl 131 755,69 Ké 108 889,0C KCI 131 755,69 KČ
1[}E moo Kc '[3Ĺ Ĺ35.Uj KC

.. .. . ,

I
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'Id mis1·ka cě ·ä'k·c é eY- i. ŤNázev akce:
Novostavba aclrninistrativnI budovy a garáží - Praha 6 - Veleslavín - realizace stavby

Číslo akce SMVS: 014V12100 6001
Objednatel: Česká republika - Ministerstýo vnitra
Zhotovitel: Společnost dodavatelů AB Veleslaňn - RZ

Dělnická 382, 708 00 Ostrava Poruba
Projektant: Atelier 99 s.r,o., Purkyňova 71/99, Královo Po|:! f12 00 Brno^:
iNě K jí;"' Á" :"' í
Dveře se skrytou zárubni
"čáš't'd:íla 'lis-tem .: ZŠ '- '"i: -.žň;' "'Ý ?9 "t "' 'Im 'ýš
SC) 02

;bedhEĹidké'b'uešew.í
Původní řešení dle smluvní (tendrové) clokumentace :
Ve výkazu výměr je 30 ks civeříse skytou zárubni.
Nové řešení:
Realizace dle PO, kde je 29 ks dveří,

Zdůvodnění změny :
Chyba ve výkazu výměr.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

bez vlivu
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín: změny nemajľvliv na dokončenív termínu
vliv na kvalitu: změny nemajívliv na výslednou kvalitu díla
Vliv na cenu: dochází ke zvýšeníceny díla
Přípočty k ceně díla bez DPH: - KČ
Odpočty z ceny díla bez DPH: 30 398,99 KČ
celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: - 30 398,99 KČ
celkový vliv na změnu ceny díla vC. DPH: - 36 782,78 KČ

Za zhotovitele: Za zhotovitele:
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Novostavba administrativní budovy a garáží - Praha 6 · Veleslavín - realizace stavby Č. OZ 22
odpočet pňpočet celkem

č.pd. Specifikace m.j. , mn. .cena Celk bez DPH l Cdk s DPH č.pol. Specifikacm m, . množství Pecna Celk bez DPH Celk s DPH Colk bez DPH Celk $ DPH
l i l l I I l 1_ . ... ._ . .. . .-. - - — -——-- —·'———-- --—-'----- -_-""' ' "+_

Ľ7GG ,"' " Koristľúkée1ľúhlá' jkéi:: ' /: '::':. :,: í'.; ,.: :"'., :. ' :'.:: : i _,.J ., ......, ...._L_. .. ...-...--Ľ--- .--—_ -_,__-L—-.— .-. ...-.---.- - - . --i----·.·. - ------! -- --"" l '" " - "_" "'"' "'" "' "" " t
T/56 D"eée vNtřnl 800/260(Lvoštlna,hbdké.plne,b!lá, skryt.AL l '"""'! """ l"" l i . j i i l .2!J 3js,cjoj ?6:'?1 35 Kef ?

=Umkcvárd,zámek«Qplnky.detaíly,D"M l kuy_i im 29 335.07 =93$,OQĹ l · ----' '- ' "' "'"' l " '" "i """ i"""' ' '"" 1"""" """"'"'"""""""'""' '"' '"'""r" r'""I "'" l " '4 """'""""" "" "" ""'""'l"

_ _ _ , ; , . l _ .
=J,"9Ĺ ·%1.¢3 KC

9987662C Přesun hmot pro tmhlál'skC konštr., výšky do 24 m ' :S l 1.55 2».35 453.39j 5chjk: r-. ---··--··-·.--- ----·--- -- ""' '_" "" "" """" "l""" ""' l' "" " :'" J ' L .
-.--. -.- ..·-.-· '--' l ""r" r-"- ' I

a --—· .ď . -- i

._L..._--... I .

·

l r__..... m. : ____ .i_ .. l

.. ..... .

. _.-. ľ.

q r

_ ' l —;----·--··-·--·--—' ! " l : '""" l

čolkem 30 398,99 Kci 36 78278 KČ Celkem j 0,00 KCĹ 0,00 KČ -30 396,99 KCi -36 782,76 KC

.
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Název akce:
Novostavba administrativní budovy a garáží- Praha 6 - VeleslavIn - realizace stavby

"Číslo akce SMVS: 014V12100 6001
Objeclnatel: Česká re pu bliká - Ministerstvo vn itra
Zhotovitel: Společnost clodavatelů AB Ve|es|avÍn - RZ

Dělnická 382, 708 00 Ostrava Poruba
Projektant: Atelier 99 s,r.o., Purkyňova 71/99, Královo Pole, 612 00 Brno

:':".,:.' :_),. ;.'.'.,:
Úpravy vrat

':".í ;""' ""ZE': 'G4...-,á.,,'. '.:-"' '..'""i
S O O 2

'":", Í
Původní řešení dle smluvní {tendrové) dokumentace :
Vrata bez ovládání mycím portálem, bez signalizace, bez elektrických zámků a bez zateplených špalet.

Nové řešení:
Doplněni o ovládání mycím portálem (led semafory, RWA karty), doplněni o elektrické zámky, zniěna osazení vrat
(předsazená morítáž) z důvodu dodatečného zateplení ostění, doplnění jednostranných clon dodatečného zateplení nadpraží.

Zdůvodněnízměny:
Požadavky vyp|ývající z koordinace s dodavatelem technologie mycího portálu a dodavatelem vrat a clořešení detailů usazeni
vrat na přesné pozice,
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :
změny zapracovány do dokumentace skutečného provedení stavby
Záznamy o zn7ěně ve stavebním deníku a zápisech z KD:
KD 35 - bod 32/1, KD 46 - bod 45/3, KD 47 - bod 32/1
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín: zniěny nemajívliv na dokončenÍvtermínu
Vliv na kvalitu: zn)ěny nemajIvliv na výslednou kvalitu díla
Vliv na cenu: dochází Ice zvýšeníceny díla
Připočty k ceně díla bez DPH: 195 929,00 KČ
Odpočty z ceny díla bez DPH:

, - KČcelkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: " " 195 929,00 KČ
£e.1.lcový vliv na změnu ceny díla vC. DPH:

_ 237 074,09 KČZa zhotovitele: Za zhotovitele:
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změnový list číslo 24
'iiie)Míifiikaee,akce ' ". : .,':. '" - '. ,. · "'-.- ' " _ ' .

· ŽNázev akce:
Novostavba administrativní budovy a garáží- Praha 6 - Veleslavín - rea,|.l:ace stavby

Číslo akce SMVS: 014V12100 6001
objednatel: Česká republika - Min isterstvo vnitra
Zhotovitel: Společnost dodavatelů AB VeIesiavIn - RZ

Dělnická 382, 708 00 Ostrava Poruba
Projektant:,

,
t\te|ier 99 s,,r.o,, Purkyňova 71/99, Královo Pole, 612 00 Brno

lp'yed'mět 2mělm/é'h0|liistů - ' ;. ':: :" " . ,-' '-"'". ': " . :
N erezové lišty
áčgst díla .d'ô.tčetí)á žlměwovÔm'||.stem . ' u-'""' :"' 'í:"

SO 02 " " " "' "' ""' '" " ""'"" ""' ' ' " '
C

·'ÁŽ - '.' :.:" )."jj': ';'1-_" . ".' .': Á:"::" ä,:,:- ...,.:'"; ", ',Ž: "' ;:'. ':, ":. ".. .;'í ':':t.:"" ',', .-".",- .:" :- ':;: '.
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :
Stěrkové podlahy osazené po obvodě nerezovými lištami.
Nové řešení:
Nerezové lišty nebudou realizovány.

Zdůvodněni změny :
Rozhodnutí objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :
Bez dopadu.
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:
Zápisz KD č. 44 -bod 35/1.
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín: zíněny nemajívliv na dokončeniv termínu
Vliv na kvalitu: změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla
Vliv na cenu: dochází ke snížení ceny díla
Přípočty k ceně díla bez DPH: - KČ
Odpočtyz ceny díla bez DPH: 323 786,71kč
celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: - 323 786,71KČ
celkový vliv na změnu ceny díla vC. DPH: - 391781,92 KČ

Za zhotovitele: Za zhotovitele:



Novostavba administrativní budovy a garáži - Praha 6 -Veleslavin · realizace stavby Č. OZ 24
odpočet přip3čet celkom

č.pd. m.j. , mr.. j.cona Celk bez DPH cdks DPH Č. pol. Specifikace m-j. množství Ĺ.cena Celk bož DPH Cdk s DPH Cdk bu DPH Cdk 3 DPHl l : l
' i l ' ' : l ;

7. ze syntetických hmot ' '.' "...,.,...·' .. "" "' ·,.;-.'1.'... ..... ..... ..,,' . '.· · ·'-"':,'··'.·"' '"'·' '""' " '· í """' """' ' " " "' "' " ' ' "'·' " ""· "· "·'mj,,,.,,~,,,,,,,,.,,,~,,.,, .-....-..·....·m··..··.·.-...-.r—. ·—.-......-....- .--.—.--·.-.-·.-····-···u····-·······-·-······---·l··-— ů~ ···~········—··--—·4· :"" '" " " """"'" "'i""""""""' """'
777.4 ukoneojld ť»k!evä IiäW NŇycU do ms i 1 73J,301 :85,CCi 32J tosj ' ' 387 i f ' l i i J ,k·

. : : , i I l , , .320 IC5 " l-' ' l . -. - -- -:- i i ' ' -"-·----i-------------"---'"""-"' "' '"' """"""""""""""'"" """""" " r'"""""'""""""'""""""""""""
l mcmi f l l é , _,, ' , .. ... .... i... ..._.. .. ... ...... ...... ..... ... i' ,_ _ E ...,...,.,.., .. , ..,........_.. . ·..-...·..·...························ .· ··.·· ...- .t l· f · l

?imun hrmi p:d podktvy vý'äcY do 24 m % l l.í5j 32!j1,cgĺ """'""""""""'"íäi';Zí1" 4 ·¢54.26 t · . l ; .. . -3 g8l2¶ĺ d .1A2ä k:t i ' l , , · · ··' ·-······ ··· · ·""···""····' ·- -r'""-' "- '"""""" """""""

i : i i l ' ' i l l i í , , l
"r"'"""' """ ' " '""""""' '""" ""' '"

: Ť :

p
· l · ' : I Ĺ ; i ;

S l l : l ; . .-..- - -i l I i l ..i.......-...... .-.-..- ·- ·-i l 1 i ! l "' "" i '"""" "" '"" '""" l l l l ' ldl · t C

i l l r""" "1 1 ! i l t ! ! i
Celkem i 323 78E.71 KCI 391 781,92 KČ Celkgm l 0,00 KČĹ 0,00 KC -323 785.71 Kži -391 781,92 KČ




