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Evidenční číslo Smlouvy Objednatele: Evidenční číslo Smlouvy Dodavatele: 

0224004962 03473-S-G-01 

 

 

 

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ Č. 0224004962 
(dále jen „Dodatek“):  

Letiště Praha, a. s. 

se sídlem: K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6, 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003, 

IČO: 282 44 532, 

DIČ: CZ699003361, 

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., 

číslo účtu (CZK): 801812025/2700, 

 

(dále jen „Objednatel“) 

a 

HST Hydrosystémy s.r.o. 

se sídlem:                     Školní 467/14, 415 01 Teplice, 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C vložka 21197, 

IČO: 262 12 706, 

DIČ: CZ26212706, 

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Ústí nad Labem, 

číslo účtu (CZK): 1511582/0800 

 

(dále jen „Dodavatel“) 

Objednatel a Dodavatel dále společně také „Strany“ či jednotlivě „Strana“. 

Preambule 

Vzhledem k tomu, že: 

(A) Strany spolu uzavřely dne 3. 10. 2019 smlouvu o dílo na zhotovení stavby s názvem „Hygienizace 
kalů – ČOV + ČKV Jih“ ev. č. Objednatele 0224004962 a ev. č. Dodavatele 03473-S-G-01, ve znění 
dodatku č. 1 ze dne 2.9.2020 (dále jen „Smlouva“), 

(B) byly zjištěny skutečnosti popsané Objednatelem blíže v Příloze č. 1 Dodatku - Pokynu k provedení 

změny č. 1,  které vyžadují změnu Smlouvy, 

dohodly se Strany v souladu s aplikovatelnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“), následovně: 

I. ZMĚNY SMLOUVY 

V důsledku okolností uvedených v Pokynu k provedení změny, který tvoří přílohu č. 1/D2 tohoto 
Dodatku, se Ustanovení čl. 1.3.1 Smlouvy ruší a v plném rozsahu nahrazuje novým textem v 
následujícím znění 

1.1 Ustanovení čl. 1.3.1 Smlouvy se ruší a v plném rozsahu nahrazuje novým textem v následujícím 
znění: 
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„1.3.1 zhotovení stavby s názvem "Hygienizace kalů – ČOV + ČKV" specifikované v této 

Smlouvě a v Projektové dokumentaci vypracované ČOV JIH  na Letišti Praha – 

Hygienizace kalů / AQUA PROCON s.r.o., divize Praha, schválené a předané 

Objednatelem Dodavateli před uzavřením této Smlouvy, ve znění jejích pozdějších 

změn uvedených v Pokynu k provedení změny (včetně souvisejícího rozpočtu) (dále též 

„Stavba“), při dodržování provozních opatření Objednatele,“ 

 

1.2 Stávající ustanovení článku 2.1 Smlouvy se v plném rozsahu ruší a nahrazuje novým čl. 2.1 
následujícího znění: 

„2.1    Dodavatel je povinen zahájit zhotovování Díla nejpozději do 5 kalendářních dnů po 

nabytí účinnosti této Smlouvy (den zahájení prací) a dokončit a předat Objednateli 

Řádně dokončené Dílo (s výjimkou čistopisů dokumentů dle čl. 2.5 Smlouvy) nejpozději 

do 31. 8. 2020.“ 

 

1.3 Ustanovení čl. 4.1 Smlouvy se ruší (čímž dochází k navýšení Ceny Díla z částky 7.655.393Kč bez 
DPH na částku ve výši 7.795.793 Kč bez DPH) a v plném rozsahu nahrazuje novým textem 
v následujícím znění: 

„4.1  Objednatel se zavazuje uhradit Dodavateli cenu za Dílo v celkové výši 7.795.793 Kč (slovy: 
sedm milionů sedm set devadesát pět tisíc sedm set devadesát tři korun českých) bez 
DPH (dále též „Cena Díla“).“ 

1.4 S ohledem na změnu Díla, jak je popsána v čl. 1.1 Dodatku a změny Ceny Díla, jak je popsána 
v čl. 1.3 tohoto Dodatku, se Strany dohodly, že se relevantně upravuje Příloha č. 3 Smlouvy – 
Harmonogram prací, a to v rozsahu uvedeném v Příloze č. 2/D2 tohoto Dodatku – Upravený 
harmonogram prací, a dále Příloha č. 4 Smlouvy – Rozpočet Díla, a to v rozsahu uvedeném 
v Příloze č. 1/D2 tohoto dodatku - Pokyn k provedení změny č. 1.  

1.5 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny. 

II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

2.1 Strany prohlašují, že žádné skutečnosti uvedené v tomto Dodatku a jeho přílohách netvoří 
obchodní tajemství. 

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami. Stanoví-li 
však zvláštní právní předpis, že tento Dodatek může nabýt účinnosti nejdříve k určitému dni, 
který je dnem pozdějším než den podpisu tohoto Dodatku poslední Stranou, nabývá tento 
Dodatek účinnosti až dnem, ke kterému může tento Dodatek nabýt dle takového právního 
předpisu účinnosti nejdříve. 

3.2 Případné plnění Stran v rámci předmětu tohoto Dodatku, resp. Smlouvy ve znění tohoto 
Dodatku, které si Strany poskytly před nabytím účinnosti tohoto Dodatku, se považuje za 
plnění podle tohoto Dodatku, resp. podle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku. Práva a povinnosti 
vzniklá z tohoto plnění se řídí tímto Dodatkem, resp. Smlouvu ve znění tohoto Dodatku. 

3.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a 
Dodavatel obdrží jedno (1) vyhotovení. 

3.4 Přílohy. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je 
3.4.1 Příloha č. 1/D2 – Pokyn k provedení změny č. 1 



 

 3

 

3.4.2 Příloha č. 2/D2 – Upravený harmonogram prací  

NA DŮKAZ ČEHOŽ Strany tento Dodatek řádně podepsaly. 

Datum:   
 

Datum:   

Za Objednatele: 
 
 

Za Dodavatele: 

Podpis:  __________________________ Podpis:  __________________________ 
Jméno:  Jméno:  Ing. Petr Hellmich 
Funkce:   

 
 
 

Funkce:  
 

Jednatel společnosti 
HST Hydrosystémy s.r.o. 
 

Podpis:  __________________________ 
Jméno:  
Funkce:  

 




