
Hygienizace kalů - ČOV + ČKV Jih
Předpoklad Harmonogram 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Datum 1.-5.1 6.-12.1 13.-19.1 20.-26.1 27.1-2.2 3.-9.2 10.-16.2 17.-23.2 24.2-1.3 2.-8.3 9.-15.3 16.-22.3 23.-29.3 30.3-5.4 6.-12.4 13.-19.4 20.-26.4 27.4.-3.5 4.-10.5 11.-17.5 18-24.5 25.-31.5 1.-7.6 8.-14.6 15.-21.6 22.-28.6 29.-5.7 6.-12.7 13.-19.7 20.-26.7 27.-2.8 3.-9.8 10.-16.8 17.-23.8 24.-30.8

Předání VD COVID
Výkopové práce na komunikaci

Betenování komunikace

Zemní práce pro OK

Pokládka armování + šalování

Beteonování základů pro OK

Zemní práce pro základ sila

Šalování + armování

Betonování základu pro silo

Odstavení provozu - 14.4 - 14.6.2020

Montáž betonových soklů

Úprava ve stávající budově

Montáž opláštění

Průběžná montáž VZT

Pokládka finální podlahy

Montáž vápenného sila + dopravníků

Stavební elektroinstalace

Technologická elektroinstalace - MAR

Pokládka asfaltu okolo budovy 

Pokládka asfaltu na příjezdové komunikaci

Technická prohlídka 29.7

Doplnění pohonu pod silo

Předání dokumentace

IZ + KZ

Dokončovací práce - předání pracoviště

Předání staveniště - 31.8.2020 31.8

Označ. Specifikace
Týdny roku 2020
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