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DODATEK č. 6 

ke Smlouvě o dílo ze dne 27. 3. 2020 ve znění dodatku č. 1 - č. 5 
(dále jen „Dodatek“) 

 

MEZI: 

 

(1)    Královéhradecký kraj 

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO:  708 89 546 

DIČ:  CZ70889546 

zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem 

bankovní spojení:  

č. účtu:  

 

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně 

 

a 

 

(2) SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD 

 K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov 

IČO: 480 35 599 

DIČ: CZ48035599 

Zastoupený Zdeňkem Havlem, vedoucím odštěpného závodu VÝCHOD, 

na základě plné moci Ing. Pavlem Vackem, ředitelem oblasti Hradec Králové a Lukášem 

Novákem, DiS., vedoucím obchodního oddělení 

zapsaný u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032 

Bankovní spojení:  

 

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

 

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) 

 

na zhotovení díla „II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rekonstrukce komunikace 

v obci Máslojedy a Vrchovnice“.  

 

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 6, který je 

přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, 

sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:  

 

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku I. Základní ustanovení odst. 1 zní takto:  

 

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „II/325 Máslojedy – 

hranice okresu HK, rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice“, včetně 

změny č. 1 - č. 6 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných 

v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za 

zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 22 071 401,92 Kč vč. DPH (slovy 

dvacetdvamilionůsedmdesátjednatisícčtyřistajedna Korun českých devadesátdva haléře) 

v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).  
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2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah 

Smlouvy odst. 1 písm. (c), a posléze aktualizována předchozími dodatky, se tedy tímto 

dodatkem mění takto: 

 

Cena bez DPH  18 240 828,03 korun českých 

DPH (21%)    3 830 573,89  korun českých 

Cena celkem  22 071 401,92 korun českých 

 

3) Oceněný výkaz výměr SO 101 Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy – hlavní 

uznatelné náklady, SO 101.2 Napojení na stávající povrch Máslojedy – v obci – vedlejší 

uznatelné náklady, SO 301 Úprava ÚV v obci Máslojedy – hlavní uznatelné náklady, SO 105.1 

Napojení na stávající povrch Vrchovnice – hl. trasa – neuznatelné náklady, SO 105A 

Rekonstrukce komunikace v obci Vrchovnice – hlavní uznatelné náklady a SO 105B 

Rekonstrukce komunikace v obci Vrchovnice – vedlejší uznatelné náklady ve smyslu článku II. 

Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem 

dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace 

nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 101 Rekonstrukce komunikace v obci 

Máslojedy – hlavní uznatelné náklady, SO 101.2 Napojení na stávající povrch Máslojedy – 

v obci – vedlejší uznatelné náklady, SO 301 Úprava ÚV v obci Máslojedy – hlavní uznatelné 

náklady, SO 105.1 Napojení na stávající povrch Vrchovnice – hl. trasa – neuznatelné náklady, 

SO 105A Rekonstrukce komunikace v obci Vrchovnice – hlavní uznatelné náklady a SO 105B 

Rekonstrukce komunikace v obci Vrchovnice – vedlejší uznatelné náklady je přílohou a 

nedílnou součástí tohoto dodatku.  

 

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.  

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel 

obdrží 2 vyhotovení.  

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá 

dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku. 
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Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného 

v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017. 

 

V Hradci Králové dne  

 

                                

 

 

 

 

 

 

......................................... 

         Objednatel 

Mgr. Martin Červíček 

           hejtman 

         .... .……………………….  

Zhotovitel 

Ing. Pavel Vacek 

ředitel oblasti 

 

 

 

.... .……………………….  

Zhotovitel 

Lukáš Novák, DiS. 

vedoucí obchodního oddělení 

 

 



 
 

 

 
 

 

 
   

 

Příloha č. I

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Název stavby

Číslo stavby 32894
Registrační číslo projektu C7 06 1.42/0 0/0 0/17,082/0010603

Smlouva o dílo uzavřená dne 27.03.2020

Číslo změny

6

11/325 Máslojedy - hranice okresu HK,
rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice

Název objektu :

SO 101, SO 101.2, SO 301, SO 105.1,SO l05.AaSO 105.B

Objednatel

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby________________________________________________________________________________________________________
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.. Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby ( autorský dozor ):___________________________________________________________________

PUDÍŠ a.s., Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6, IČO: 45272891
Zhotovitel :_______________________________________________________________________________________________________

SWIETELSKY stavební s.r.o odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov, IČ 48035599

Popis a zdůvodnění změny

1) Jedná se o vícepráce na základě skutečně provedených prací, kleté byly geodeticky oměřeny na konci stavebních prací Jedná se o výměry provedené nad
rámec SoD, které odpovídají skuteěným rozměrům na stavbě. Tyto vícepráce nemají vliv na funkčnost a kvalitu díla Změna nemění celkovou povahu
zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Vícepráce SO 105 1 11 142,10 Kč, SO 1115A 52 737,05 Kč a SO
I USB 18 708,20 Kč víc bez DPH

2) Jedná se o méněpráce na základě skutečně provedených prací, které byly geodetický oměřeny r..i konci stavebních prací Jedná se o práce, které nebyly
provedeny po dohodě s autorským dozorem a technickým dozorem stavebníka, příp odpovídají skutečným rozměrům na stavbě Tyto méněpráce nemají
vliv na funkčnost a kvalitu díla. Změna nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou
zakázku. Méněpráce SO 101 85 143,20 Kč. SO lot 2 35 456,70 Kč. SO 301 4 479,20 Kč. SO105A 68 101,47 Kč .■ SO IIJ5B 13 771,83 Kč vše bez.

Přílohy evidenčního listu
1. Rekapitulace ceny po změně č.6
2. Rozpočet SO 101 ZBV č. 6 - méněpráce
3 Rozpočet SO 101.2 ZBV č. 6 ■ méněpráce
4. Rozpočet SO 301 ZBV č. 6 - méněpráce
5. Rozpočet SO 105.1 ZBV č. 6 - vícepráce
6. Rozpočet SO 105 A ZBV č. 6 - vícepráce a rozpočet SO 105.A ZBV č. 6 - méněpráce
7 Rozpočet SO 105.B ZBV č. 6 - vícepráce a rozpočet SO I05.B ZBV č. 6 - méněpráce

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH

Cena dle SML bez 
dodatků (základní).

Cena dle rozpočtu ze
SML o dílo

(nezaokrouhlená):

Cena navrhovaných změn č. 6:
Nová cena stavby po

změně č. 6:
Celková změna +/-
oproti cen. nabídce:méněpráce vícepráce

17 285 509.45 Kč 17 285 509,45 Kč 250 412,40 Kč 99 930,69 Kč 22 071 401.92 Kč 4 785 892.47 Kč

Součet cen změn od počátku stavby včetně
změny č.6: 602 447,68 Kč 5 388 340,17 Kč

Odsouhlasení změny
Název firmy Jméno a příjmení Datum

Zhotovitel SWIETELSKY stavební s.r.o. Václav Šantora 20.10.2020

Projektant (autorský dozor) PUDÍŠ a.s. Ing. Dušan Merta 20 10 2020

Správce stavby ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

Hlavní inženýr ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s. Ing. Martin Jelínek 20 10.2020 

Technický dozor ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s. Tomáš Idunk 20 10.2020 Q

 
 

 

 
 

 

 
   

 



Název stavby:

11/325 Máslojedy - hranice okresu HK, rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice

Rekapitulace ceny po změně č. 6 (změna č. 4 měnila pouze termíny plnění zakázky)

OBJEKT NÁZEV
NABÍDKOVÁ CENA BEZ 

DPH rozpočet 2 SOD 
(bez zaokrouhlení)

ZMĚNA Č. 1 ZMĚNA Č. 2 ZMĚNA Č. 3 ZMĚNA Č. 5 ZMĚNA Č. 6 CENA CELKEM
BEZ DPHvícepráce méněpráce vícepráce méněpráce vícepráce méněpráce vícepráce méněpráce vícepráce méněpráce

SO 001 Všeobecné předběžné položky v obci Máslojedy 311 884,00 311 884,00

SO 101
Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy - 
hlavní uznatelné náklady 5 981 205,94 1 133 534,58 1 441 902,24 76 721,00 65 307,69 85 143,20 8 460 086,22

SO 101.1
Napojeni na stávající povrch Máslojedy - hl 
trasa - neuznateir.é náklady 206 345,62 105 184,51 2 293,21 309 236,92

SO 101.2 Napojení na stávající povrch Máslojedy - v obci - 
vedlejší uznatelné náklady 446 280,82 11133,20 6 289,40 13 881,10 35 456,70 429 549,02

50 301
Úprava UV v obci Máslojedy - hlavní uznatelné 
náklady 104 819,30 42 601,59 19 664,32 22 500,15 4 479,20 145 777,52

SO 002
Všeobecné předběžné položky v obci

Vrchovnice 270 611,60 270 611,60

SO 105.1
Napojeni na stávající povrch Vrchovnice - hl. 
trasa - neu2natelné náklady 229 165,91 98 854,96 9 049,48 11 142,10 330 113,50

SO 105A
Rekonstrukce komunikace v obci Vrchovnice - 
hlavní uznatelné náklady 5 926 828,83 678 521,72 172 361,01 52 737,05 68 101,47 6 417 625,13

SO 105B Rekonstrukce komunikace v obci Vrchovnice • 
vedlejší uznatelné náklady 349 522,33 22 006,94 4 559,82 154 251,93 18 708,20 13 771,83 526 157,76

SO 303
Úprava UV v ohci Vrchovnice - hlavní uznatelné 
náklady 280 541,48 282 572,49 37 800,66 600 914,61

SO 180 DIO Dopravně inženýrské opatřeni 178 339,17 230 730,78 29 801,80 438 871,75

CENA CELKEM bez DPH 14 285 545,00 1 176 136,17 19 664,32 1 811 450,88 85 303,61 1190 946,70 185 970,31 192 052,59 0,00 82 587,35 206 952,40 18 240 828,03

DPH 21 % 2 999 964,45 246 988,60 4 129,51 380 404,68 17 913,76 250 098,81 39 053,77 40 331,04 0,00 17 343,34 43 460,00 3 830 573,89

CENA CELKEM 17 285 509,45 1 423 124,77 23 793,83 2 191 855,56 103 217,37 1 441 045,51 225 024,08 232 383,64 0,00 99 930,69 250 412,40 22 071 401,92

POZNÁMKA: rozdíly v řádech haléřů vznikají zaokrouhlováním v systému ASPE
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Čas: 12:15:4823. 10. 2020Datum:3.6.1.10

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 8 460 086,22Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 10 236 704,33Cena s daní:

Kč 1 776 618,11DPH:

Kč 8 460 086,22Cena celková:

Kč 5 981 205,94Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Rozpočet:

II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rek. komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice 

(SWIETELSKY)

SO 101

Objekt: SO 101

Stavba: 32894 II.e

SOUPIS PRACÍ
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II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rek. komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice (SWIETELSKY)

Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 Ra POPLATKY ZA SKLÁDKU  1 411,34  ZT

zemina z pol. 12931

220*0,25*1,9=104,50 [A]

kamenivo z pol. 11332 ( odpočet dosypávky z pol. 17310 )

630,62*2=1 261,24 [B]

zemina z pol. 12373 včetně uložení vybouraného stávajícího trativodu

24*1,9=45,60 [C]

Celkem: A+B+C=1 411,34 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Lokální sanaceZBV - 1  852,82Z

zemina a kamenivo : lokální sanace

kce vozovky a sanace akt.zóny : 

448,85*1,9=852,82 [A]

Lokální sanaceZBV - 2  988,55Z

zemina a kamenivo : lokální sanace

kce vozovky a sanace akt.zóny : 

520,29*1,9=988,55 [A]

aktuální množství  3 252,71

 2 014102 Rb POPLATKY ZA SKLÁDKU  9,43  ZT

beton z pol. 11352 46*0,205=9,43 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Lokální sanaceZBV - 2  35,55Z

bet. vodící proužky pol. 915402

49,38*0,3*2,4=35,55 [A]
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II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rek. komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice (SWIETELSKY)

Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

aktuální množství  44,98

Všeobecné konstrukce a práce  0

Zemní práce1

 3 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

 223,86ZM3

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku zhotovitele, zhotovitel v ceně 

zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu.

5460*0,04*1,025=223,86 [A] viz příloha C.1.1.2 a C.1.1.4

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:

Lokální sanaceZBV - 2  317,16Z

2746*0,11*1,05=317,16 [A]

aktuální množství  541,02

 4 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

 630,63ZM3

5460*0,11*1,05=630,63 [A]  viz příloha C.1.1.2 a C.1.1.4

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:
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II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rek. komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice (SWIETELSKY)

Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Lokální sanaceZBV - 2 -317,16Z

-2746*0,11*1,05=- 317,16 [A]

aktuální množství  313,47

 5 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH  218,40ZM3

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku zhotovitele, zhotovitel v ceně 

zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu.

5460*0,04=218,40 [A] plocha * tl. vrstvy,  viz příloha  C.1.1.2 a C.1.1.4

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

 20,00  ZM

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku zhotovitele, zhotovitel v ceně 

zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu.

20=20,00 [B] pracovní spára

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 7 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I  24,00  ZM3

0,5*48=24,00 [A] plocha z řezu * délka, odkop pro rozšíření, viz příloha C.1.1.5

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
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Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

Lokální sanaceZBV - 1  448,85Z

kce vozovky a sanace akt.zóny :

(105*1,2+210+170+105+200+120*1,2)*(0,17+0,3)=448,85 [A]

Lokální sanaceZBV - 2  520,29Z
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Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

kce vozovky a sanace akt.zóny :

(100,5+348,75)*(0,17+0,3)=211,15 [A]

(141,75*1,2+37*1,2)*(0,17+0,3)=100,82 [B]

odkop pro rozšíření:

147*2,92*0,17=72,97 [C]

odkop pro sanaci podloží:

147*2,6*0,30=114,66 [D]

odkop svahu:

                                            Výška                   šířka                     vzdálenost

Profil č. 31.                        0, 0m                   0,0m                    

                                                                                                       10m

Profil č. 32.                        0,85m                  1,2m      

                                                                                                       20m

Profil č. 33.                        1,15m                  1,2m      

                                                                                                       20m

Profil č. 34.                        1,15m                  1,2m                    

                                                                                                       20m

Profil č. 35.                        0,95m                  1m                        

                                                                                                       20m

Profil č. 36.                        0,5m                    0,5m                    

                                                                                                       20m

Profil č. 37.                        0,0m                    0,0m      

0,425*0,6*10/2=1,28 [E]

1*1,2*20/2=12,00 [F]

1,15*1,2*20/2=13,80 [G]

1,05*1,1*20/2=11,55 [H]

0,725*0,75*20/2=5,44 [I]

0,25*0,25*20/2=0,63 [J]

původní výměra

-24=-24,00 [K]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=520,30 [L]

aktuální množství  993,14

 8 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M  220,00ZM
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Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

220=220,00 [A] délka stávajících příkopů

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 9 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I  4,80  ZM3

0,6*8*1=4,80 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 10 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM  6,00ZM3

100*0,06=6,00 [A] délka*hloubka,  viz příloha C.1.1.2 a C.1.1.4
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Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 11 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ  4,80  ZM3

4,8=4,80 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
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Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 12 18090 VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH  1 735,00ZM2

obnova zatravněné plochy zasažené stavbou ( svah příkopu nebo zelený pás ) 

včetně doplnění humusu

(897+620)*1=1 517,00 [A] délka úpravy *  šířka svahu

218=218,00 [B] plocha svahu u p.č. 400/2

Celkem: A+B=1 735,00 [C]

Technická specifikace: Všeobecné úpravy musí zahrnovat úpravu území po uskutečnění stavby, tak jak je požadováno v zadávací dokumentaci s výjimkou těch prací, pro které 

jsou uvedeny samostatné položky.

 13 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I  237,60  ZM2

216*1,1=237,60 [A]]]  úprava pláně v rozšíření  , viz příloha C.1.1.2 a C.1.1.

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

ZBV:

Lokální sanaceZBV - 1  955,00Z

kce vozovky a sanace akt.zóny :

(105*1,2+210+170+105+200+120*1,2)=955,00 [A]

Lokální sanaceZBV - 2  855,39Z

kce vozovky a sanace akt.zóny :

(100,5+348,75)=449,25 [A]

(141,75*1,2+37*1,2)=214,50 [B]

pláň v místě rozšíření:

147*2,92=429,24 [C]

původní výměra

-237,6=- 237,60 [D]

Celkem: A+B+C+D=855,39 [E]

aktuální množství  2 047,99
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Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

 14 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI  1 735,00  ZM2

1735=1 735,00 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce1

Základy2

 15 21262 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM  151,00  ZM

151=151,00 [A] délka nových drenáží

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 102 21361 N DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE  0,00  ZM2

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

ZBV:

Lokální sanaceZBV - 1  955,00Z

min.300 g/m2, pevnost min.10kN/m2, s funkcí separační a filtrační

kce vozovky a sanace akt.zóny :

(105*1,2+210+170+105+200+120*1,2)=955,00 [A]
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Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Lokální sanaceZBV - 2  1 045,95Z

kce vozovky a sanace akt.zóny :

(100,5+348,75)=449,25 [A]

(141,75*1,2+37*1,2)=214,50 [B]

v místě rozšíření:

147*2,6=382,20 [C]

Celkem: A+B+C=1 045,95 [D]

aktuální množství  2 000,95

 16 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE  226,50ZM2

151*1,5=226,50 [A]  šířka*délka, opláštění trativodu

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 17 289973 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOSÍTÍ A GEOROHOŽÍ  109,00ZM2

109=109,00 [A] zpěvnění svahu u p.č. 400/2

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geosítě nebi georohože

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
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Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Základy2

Komunikace5

 101 56210 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM  0,00  ZM3

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

ZBV:

Lokální sanaceZBV - 1  286,50Z

doplnění akt.zona, dvě vrstvy 150 mm, z kameniva prolitého cem. 

kce vozovky a sanace akt.zóny :

jednotková cena dle SO 105A, SO 105B

(105*1,2+210+170+105+200+120*1,2)*0,30=286,50 [A]

Lokální sanaceZBV - 2  313,79Z

kce vozovky a sanace akt.zóny :

(100,5+348,75)*0,3=134,78 [A]

(141,75*1,2+37*1,2)*0,3=64,35 [B]

v místě rozšíření:

147*2,6*0,3=114,66 [C]

Celkem: A+B+C=313,79 [D]

aktuální množství  600,29

 18 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM  226,80  ZM2



Aspe Firma: Strana: 13

Čas: 12:15:4823. 10. 2020Datum:3.6.1.10

II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rek. komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice (SWIETELSKY)

Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

216*1,05 =226,80 [A] 170 mm, v rozšíření viz příloha C.1.1.2 a C.1.1.4

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

ZBV:

Lokální sanaceZBV - 1  955,00Z

ŠD 170mm : kce vozovky a sanace akt.zóny :

(105*1,2+210+170+105+200+120*1,2)=955,00 [A]

Lokální sanaceZBV - 2  866,19Z

kce vozovky a sanace akt.zóny :

(100,5+348,75)=449,25 [A]

(141,75*1,2+37*1,2)=214,50 [B]

v místě rozšíření:

147*2,92=429,24 [C]

původní výměra

-226,8=- 226,80 [D]

Celkem: A+B+C+D=866,19 [E]

aktuální množství  2 047,99

 19 564642 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU 

HRUBÉHO TL. 150MM

 5 676,00ZM2

216=216,00 [A] 110 mm, v rozšíření viz příloha C.1.1.2 a C.1.1.4

5460=5 460,00 [B]  110 mm, hlavní trasa viz příloha C.1.1.2 a C.1.1.4

Celkem: A+B=5 676,00 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- dodání asfaltového pojiva (asfalt silniční ropný, emulze asfaltová kationaktivní)

- rozprostření kamenné kostry v předepsané tloušťce, prolití kostry asfaltem distributorem, rozprostření a zavibrování výplňového kameniva

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
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Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 20 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

 672,75ZM2

0,75*897=672,75 [A]  šířka krajnice  x délka ,viz příloha C.1.1.2 a C.1.1.4

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

ZBV:

Doměrky - méněpráceZBV - 6b -118,10Z

Skutečnost

-118,1=- 118,10 [A]

aktuální množství  554,65

 21 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2  226,80ZM2

216*1,05=226,80 [A] na vrstvu z pol.56334

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

ZBV:

Lokální sanaceZBV - 1  955,00Z

kce vozovky a sanace akt.zóny :

(105*1,2+210+170+105+200+120*1,2)=955,00 [A]
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Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Lokální sanaceZBV - 2  866,19Z

kce vozovky a sanace akt.zóny :

(100,5+348,75)=449,25 [A]

(141,75*1,2+37*1,2)=214,50 [B]

v místě rozšíření:

147*2,92=429,24 [C]

původní výměra

-226,8=- 226,80 [D]

Celkem: A+B+C+D=866,19 [E]

aktuální množství  2 047,99

 22 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2  11 352,00ZM2

Spojovací postřik 0,30 kg/m2 

5460=5 460,00 [A] na vrstvu ACL hl. trasa

216 =216,00 [B] na na vrstvu ACL rozšíření

Spojovací postřik 0,40 kg/m2 

5460=5 460,00 [C] na vrstvu PM hl. trasa

216=216,00 [D] na na vrstvu PM rozšíření

Celkem: A+B+C+D=11 352,00 [E] viz příloha C.1.1.2 a C.1.1.4

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

ZBV:

Doměrky - méněpráceZBV - 6b -61,40Z

Skutečnost

-61,4=-61,40 [A]

aktuální množství  11 290,60
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Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

 23 57476 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S 

TKANINOU

 89,30  ZM2

1,9*47=89,30 [A] překrytí spáry na staku vozovky a rozšíření, viz příloha C.1.1.4

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

ZBV:

Lokální sanaceZBV - 2  190,00Z

překrytí spáry na staku vozovky a rozšíření

147*1,9=279,30 [A]

původní výměra

-89,3=-89,30 [B]

Celkem: A+B=190,00 [C]

aktuální množství  279,30

 24 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 

40MM

 5 676,00  ZM2

5460=5 460,00 [B] plocha ze situace hl. trasa , viz příloha C.1.1.2 a C.1.1.4

216=216,00 [A] plocha ze situace, rozšíření viz příloha C.1.1.2 a C.1.1.4

Celkem: B+A=5 676,00 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

Doměrky - méněpráceZBV - 6b -53,20Z
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Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Skutečnost

-53,2=-53,20 [A]

aktuální množství  5 622,80

 25 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM  5 812,50  ZM2

5460*1,025=5 596,50 [A] plocha ze situace, hl. trasa * koef. rozšíření, viz příloha C.1.1.2 

216=216,00 [B] plocha ze situace rozšíření * koef. rozšíření, viz příloha C.1.1.2

Celkem: A+B=5 812,50 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

Doměrky - méněpráceZBV - 6b -144,70Z

Skutečnost

-144,7=- 144,70 [A]

aktuální množství  5 667,80

Komunikace5

Přidružená stavební výroba7

 26 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM  16,00  ZM

2*8=16,00 [A] pro osvětlení přechodu

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
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Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

 – proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01 do 0,025m2

 – úpravu a začištění omítky po montáži vedení

 – pomocné mechanismy

2. Položka neobsahuje:

 – protipožární ucpávku

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

Přidružená stavební výroba7

Potrubí8

 27 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ  6,00  ZKUS

6=6,00 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí8

Ostatní konstrukce a práce9

 28 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO 

PÁSKU

 24,00ZKUS

24=24,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 29 91297 DOPRAVNÍ ZRCADLO  3,00  ZKUS

3=3,00 [A]
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Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení zrcadla včetně nutných zemních prací

- předepsaná povrchová úprava

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie.

 30 914141 DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DODÁVKA A MONT  38,00  ZKUS

38=38,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

ZBV:

Doměrky - méněpráceZBV - 6b -3,00Z

Skutečnost

-3=-3,00 [A]

aktuální množství  35,00

 31 914143 DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ  38,00  ZKUS

38=38,00 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 32 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE 

ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ

 24,00  ZKUS

24=24,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

ZBV:

Doměrky - méněpráceZBV - 6b -8,00 -15 576,80Z
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Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Skutečnost

-8=-8,00 [A]

aktuální množství  16,00

 33 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ  24,00  ZKUS

24=24,00 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 34 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - 

DODÁVKA A POKLÁDKA

 179,00  ZM2

V1a (0,125) 71=71,00 [A] m2

V2a (3/6/0,125) 22=22,00 [B] m2

V2b(1,5/1,5/0,25) 10=10,00 [C] m2

V2b(6/3/0,25) 38=38,00 [D] m2

V3 (3/1,5/0,125) 5=5,00 [E] m2

V4                21=21,00 [F] m2

V7                12=12,00 [G] m2

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=179,00 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

ZBV:

Upřesnění dle skutečnostiZBV - 3  152,41Z
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Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

-179=- 179,00 [A]

V4 levá krajnice plná 828,1*0,125=103,51 [B]

V2b odbočka přerušovaná 25,7*0,25=6,43 [C]

V1a středová čára plná 596,4*0,125=74,55 [D]

V2a středová čára přerušovaná 224,1*0,125=28,01 [E]

V4 pravá krajnice plná 878*0,125=109,75 [F]

V2b odbočka přerušovaná 12,1*0,25=3,03 [G]

V11 zastávka autobus 6,13=6,13 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=152,41 [I]

aktuální množství  331,41

 35 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - 

DODÁVKA A POKLÁDKA

 179,00ZM2

V1a (0,125) 71=71,00 [A] m2

V2a (3/6/0,125) 22=22,00 [B] m2

V2b(1,5/1,5/0,25) 10=10,00 [C] m2

V2b(6/3/0,25) 38=38,00 [D] m2

V3 (3/1,5/0,125) 5=5,00 [E] m2

V4                21=21,00 [F] m2

V7                12=12,00 [G] m2

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=179,00 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

ZBV:

Upřesnění dle skutečnostiZBV - 3  152,41Z
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Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

-179=- 179,00 [A]

V4 levá krajnice plná 828,1*0,125=103,51 [B]

V2b odbočka přerušovaná 25,7*0,25=6,43 [C]

V1a středová čára plná 596,4*0,125=74,55 [D]

V2a středová čára přerušovaná 224,1*0,125=28,01 [E]

V4 pravá krajnice plná 878*0,125=109,75 [F]

V2b odbočka přerušovaná 12,1*0,25=3,03 [G]

V11 zastávka autobus 6,13=6,13 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=152,41 [I]

aktuální množství  331,41

 103 915401 N VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - 

DODÁVKA A POKLÁDKA

 0,00  ZM2

Technická specifikace: zahrnuje dodávku betonových prefabrikátů a jejich osazení do předepsaného lože

ZBV:

Lokální sanaceZBV - 2  48,63Z

0,25*194,5=48,63 [A]

aktuální množství  48,63

 104 915402 N VODOR DOPRAV ZNAČ BETON PREFABRIK - ODSTRANĚNÍ  0,00  ZM2

Technická specifikace: zahrnuje odstranění a odklizení vybouraného materiálu s odvozem na skládku

ZBV:

Lokální sanaceZBV - 2  49,38Z

0,25*197,5=49,38 [A]
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Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

aktuální množství  49,38

 36 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 

ŠÍŘ 150MM

 141,00  ZM

127+14=141,00 [A] viz příloha C.1.1.2 obruby+ zapuštěné

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 37 931315 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2  20,00  ZM

20=20,00 [B] pracovní spára

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

Ostatní konstrukce a práce  372 294,899

 8 460 086,22Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 429 549,02Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 519 754,31Cena s daní:

Kč 90 205,29DPH:

Kč 429 549,02Cena celková:

Kč 446 280,82Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Napojení na stávající povrch Máslojedy – v obci - vedlejší uznatelné náklady

Napojení na stávající povrch Máslojedy – v obci - vedlejší uznatelné náklady

Rozpočet:

II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rek. komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice 

(SWIETELSKY)

SO 101.2

Objekt: SO 101.2

Stavba: 32894 II.e

SOUPIS PRACÍ
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II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rek. komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice (SWIETELSKY)

Napojení na stávající povrch Máslojedy – v obci - vedlejší uznatelné náklady

Napojení na stávající povrch Máslojedy – v obci - vedlejší uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 101.2

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 Ra POPLATKY ZA SKLÁDKU  83,00  ZT

kamenivo z pol. 11332 ( odpočet dosypávky z pol. 17310 )

41,5*2=83,00 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  0

Zemní práce1

 2 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

 14,41  ZM3

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku zhotovitele, zhotovitel v ceně 

zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu.

343*0,04*1,05=14,41 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:

Lokální sanaceZBV-2  26,00Z

214,876*0,11*1,1=26,00 [A]

aktuální množství  40,41

 3 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

 41,50  ZM3

343*0,11*1,1=41,50 [A] viz příloha C.1.1.2 a C.1.1.4

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
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Napojení na stávající povrch Máslojedy – v obci - vedlejší uznatelné náklady

Napojení na stávající povrch Máslojedy – v obci - vedlejší uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 101.2

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:

Lokální sanaceZBV-2 -26,00Z

-214,876*0,11*1,1=-26,00 [A]

aktuální množství  15,50

 4 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH  15,32  ZM3

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku zhotovitele, zhotovitel v ceně 

zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu.

383*0,04=15,32 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

 15,00  ZM

15=15,00 [A] viz příloha C.1.1.2 a C.1.1.4 napojení na stáv.stav

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

ZBV:

Upřesnění dle skutečnostiZBV-3  63,50Z

doměřeno

63,5=63,50 [A]

aktuální množství  78,50

 6 18090 VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH  40,00ZM2



Aspe Firma: Strana: 4

Čas: 12:16:3223. 10. 2020Datum:3.6.1.10
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Napojení na stávající povrch Máslojedy – v obci - vedlejší uznatelné náklady

Napojení na stávající povrch Máslojedy – v obci - vedlejší uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 101.2

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

obnova zatravněné plochy zasažené stavbou ( svah příkopu nebo zelený pás ) 

včetně doplnění humusu

40*1=40,00 [A]

Technická specifikace: Všeobecné úpravy musí zahrnovat úpravu území po uskutečnění stavby, tak jak je požadováno v zadávací dokumentaci s výjimkou těch prací, pro které 

jsou uvedeny samostatné položky.

 7 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI  10,00  ZM2

10*1=10,00 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce1

Komunikace5

 8 564642 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU 

HRUBÉHO TL. 150MM

 377,30  ZM2

343*1,1=377,30 [A] viz příloha C.1.1.2 a C.1.1.4

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- dodání asfaltového pojiva (asfalt silniční ropný, emulze asfaltová kationaktivní)

- rozprostření kamenné kostry v předepsané tloušťce, prolití kostry asfaltem distributorem, rozprostření a zavibrování výplňového kameniva

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 9 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2  377,30  ZM2

343*1,1=377,30 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
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Napojení na stávající povrch Máslojedy – v obci - vedlejší uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 101.2

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

 10 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2  737,45  ZM2

Spojovací postřik 0,30 kg/m2 

343*1,05=360,15 [A] na vrstvu ACL hl. trasa

Spojovací postřik 0,40 kg/m2 

343*1,1=377,30 [C] na vrstvu PM hl. trasa

Celkem: A+C=737,45 [D]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 11 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 

40MM

 383,00  ZM2

383=383,00 [A]  viz příloha C.1.1.2 a C.1.1.4

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 12 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM  360,15  ZM2

343*1,05=360,15 [A]  viz příloha C.1.1.2 a C.1.1.4

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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Napojení na stávající povrch Máslojedy – v obci - vedlejší uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 101.2

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Komunikace5

Ostatní konstrukce a práce9

 13 91297 DOPRAVNÍ ZRCADLO  2,00  ZKUS

2=2,00 [A] OSAZENÍ DOPRAVNÍHO ZRCADLA - POŽADAVEK OBCE

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení zrcadla včetně nutných zemních prací

- předepsaná povrchová úprava

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie.

ZBV:

Doměrky - méněpráceZBV-6b -2,00Z

Skutečnost

-2=-2,00 [A]

aktuální množství  0,00

 14 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - 

DODÁVKA A POKLÁDKA

 27,00  ZM2

V13 27=27,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 15 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - 

DODÁVKA A POKLÁDKA

 27,00  ZM2

V13 27=27,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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Napojení na stávající povrch Máslojedy – v obci - vedlejší uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 101.2

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 16 916621 VODÍCÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - DOD A MONTÁŽ  6,00ZM

6=6,00 [A] zaslepení křižovatkové větve, v  0,5 m

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

v položce se vykazují dočasné prefabrikované vodící betonové stěny výšky max. 60cm. Dočasné vodící stěny z prefabrikovaných betonových svodidel 

standardních výšek se vykazují v položkách 911**2, 911**3 a 911**9.

ZBV:

Doměrky - méněpráceZBV-6b -6,00Z

Skutečnost

-6=-6,00 [A]

aktuální množství  0,00

 17 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 

ŠÍŘ 150MM

 23,00  ZM

23=23,00 [A] zapuštěná, středový ostrůvek

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

ZBV:

Doměrky - méněpráceZBV-6b -23,00Z

Skutečnost

-23=-23,00 [A]
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Napojení na stávající povrch Máslojedy – v obci - vedlejší uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 101.2

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

aktuální množství  0,00

 18 931315 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2  15,00  ZM

15=15,00 [A] viz příloha C.1.1.2 a C.1.1.4 napojení na stáv.stav

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

ZBV:

Upřesnění dle skutečnostiZBV-3  63,50Z

doměřeno

63,5=63,50 [A]

aktuální množství  78,50

Ostatní konstrukce a práce9

Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 330 113,50Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 399 437,34Cena s daní:

Kč 69 323,84DPH:

Kč 330 113,50Cena celková:

Kč 229 165,91Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Napojení na stávající povrch Vrchovnice – hl. trasa - neuznatelné náklady

Napojení na stávající povrch Vrchovnice – hl. trasa - neuznatelné náklady

Rozpočet:

II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rek. komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice 

(SWIETELSKY)

SO 105.1

Objekt: SO 105.1

Stavba: 32894 II.e

SOUPIS PRACÍ
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II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rek. komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice (SWIETELSKY)

Napojení na stávající povrch Vrchovnice – hl. trasa - neuznatelné náklady

Napojení na stávající povrch Vrchovnice – hl. trasa - neuznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 105.1

SO 105.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 Ra POPLATKY ZA SKLÁDKU  85,14  ZT

zemina a kamenivo 

42,57*2,0=85,14 [A] pol. 11332

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  0

Zemní práce1

 103 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

 0,00  ZM3

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:

Rozdíl ZDS / RDSZBV - 3  27,09Z

(126+132)*0,5*0,21=27,09 [A]

aktuální množství  27,09

 2 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

 42,57ZM3

(126+132)*0,5*0,33=42,57 [A] stávající podkl. vrstva

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:



Aspe Firma: Strana: 3

Čas: 12:18:2223. 10. 2020Datum:3.6.1.10

II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rek. komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice (SWIETELSKY)

Napojení na stávající povrch Vrchovnice – hl. trasa - neuznatelné náklady

Napojení na stávající povrch Vrchovnice – hl. trasa - neuznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 105.1

SO 105.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Rozdíl ZDS / RDSZBV - 3 -37,41Z

(126+132)*0,5*0,04=5,16 [A]

-42,57=-42,57 [B]

Celkem: A+B=-37,41 [C]

aktuální množství  5,16

 3 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH  12,12ZM3

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku zhotovitele, zhotovitel v ceně 

zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu.  

Tento popis je nadřazený Technické specifikaci položky.

82*0,06=4,92 [A] jen pro frézování

120*0,06=7,20 [B] nad kompletní výměnou

Celkem: A+B=12,12 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:

Rozdíl ZDS / RDSZBV - 3  10,32Z

(126+132)*0,5*0,08=10,32 [A]

aktuální množství  22,44

 4 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

 12,00  ZM

12=12,00 [A] prac. spára

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 5 18090 VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH  64,00  ZM2
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II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rek. komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice (SWIETELSKY)

Napojení na stávající povrch Vrchovnice – hl. trasa - neuznatelné náklady

Napojení na stávající povrch Vrchovnice – hl. trasa - neuznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 105.1

SO 105.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

64*1=64,00 [A] uprava terénu po stavbě , napojení na stávající stav

Technická specifikace: Všeobecné úpravy musí zahrnovat úpravu území po uskutečnění stavby, tak jak je požadováno v zadávací dokumentaci s výjimkou těch prací, pro které 

jsou uvedeny samostatné položky.

 6 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM  64,00  ZM2

64*1=64,00 [A] uprava terénu po stavbě , napojení na stávající stav

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce1

Základy2

 102 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE  0,00  ZM2

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

ZBV:

Rozdíl ZDS / RDSZBV - 3  132,00Z

min.300 g/m2, pevnost min.10kN/m2, s funkcí separační a filtrační

kce vozovky a sanace akt.zóny :

120*1,1=132,00 [A]

aktuální množství  132,00

Základy2

Komunikace5

 101 56210 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM  0,00  ZM3

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
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II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rek. komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice (SWIETELSKY)

Napojení na stávající povrch Vrchovnice – hl. trasa - neuznatelné náklady

Napojení na stávající povrch Vrchovnice – hl. trasa - neuznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 105.1

SO 105.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

ZBV:

Rozdíl ZDS / RDSZBV - 3  39,60Z

kce vozovky a sanace akt.zóny :

120*1,1*0,3=39,60 [A]

aktuální množství  39,60

 7 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM  132,00  ZM2

120*1,1=132,00 [A] tl. 170 mm, frakce 0/63, rozšíření vrstvy x1,1, Viz. příloha C.1.1.2 a C. 1.1.4.

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 8 564642 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU 

HRUBÉHO TL. 150MM

 120,00  ZM2

120=120,00 [A] 110 mm, Viz. příloha C.1.1.2 a C. 1.1.4.

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- dodání asfaltového pojiva (asfalt silniční ropný, emulze asfaltová kationaktivní)

- rozprostření kamenné kostry v předepsané tloušťce, prolití kostry asfaltem distributorem, rozprostření a zavibrování výplňového kameniva

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rek. komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice (SWIETELSKY)

Napojení na stávající povrch Vrchovnice – hl. trasa - neuznatelné náklady

Napojení na stávající povrch Vrchovnice – hl. trasa - neuznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 105.1

SO 105.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

ZBV:

Doměrky - vícepráceZBV - 6a  12,20Z

Skutečnost dle geodetického zaměření

12,2=12,20 [A]

aktuální množství  132,20

 104 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2  0,00ZM2

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

ZBV:

Doměrky - vícepráceZBV - 6a  132,20Z

Skutečnost

132,2=132,20 [A]

aktuální množství  132,20

 105 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2  0,00ZM2

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

ZBV:

Doměrky - vícepráceZBV - 6a  409,80Z

Skutečnost

204,9*2=409,80 [A]



Aspe Firma: Strana: 7

Čas: 12:18:2223. 10. 2020Datum:3.6.1.10

II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rek. komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice (SWIETELSKY)

Napojení na stávající povrch Vrchovnice – hl. trasa - neuznatelné náklady

Napojení na stávající povrch Vrchovnice – hl. trasa - neuznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 105.1

SO 105.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

aktuální množství  409,80

 9 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 

40MM

 202,00ZM2

202=202,00 [A] Viz. příloha C.1.1.2 a C. 1.1.4.

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

Doměrky - vícepráceZBV - 6a  0,80Z

Skutečnost dle geodetického zaměření

0,8=0,80 [A]

aktuální množství  202,80

 10 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM  202,00ZM2

202=202,00 [A] Viz. příloha C.1.1.2 a C. 1.1.4.

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rek. komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice (SWIETELSKY)

Napojení na stávající povrch Vrchovnice – hl. trasa - neuznatelné náklady

Napojení na stávající povrch Vrchovnice – hl. trasa - neuznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 105.1

SO 105.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

ZBV:

Doměrky - vícepráceZBV - 6a  2,90Z

Skutečnost dle geodetického zaměření

2,9=2,90 [A]

aktuální množství  204,90

Komunikace5

Ostatní konstrukce a práce9

 11 931315 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2  12,00  ZM

12=12,00 [A] prac. spára, zálivka typ N2

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

Ostatní konstrukce a práce9

Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 145 777,52Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 176 390,80Cena s daní:

Kč 30 613,28DPH:

Kč 145 777,52Cena celková:

Kč 104 819,30Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Úprava UV v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Úprava UV v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Rozpočet:

II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rek. komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice 

(SWIETELSKY)

SO 301

Objekt: SO 301

Stavba: 32894 II.e

SOUPIS PRACÍ
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II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rek. komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice (SWIETELSKY)

Úprava UV v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Úprava UV v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 301

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 Ra POPLATKY ZA SKLÁDKU  4,98ZT

22,3-19,68=2,62 

zemina z pol. 13273

2,62*1,9=4,98 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Délka přípojek UV dle skutečnostiZBV - 1  28,77Z

zemina z pol. 13273

15,14*1,9=28,77 [A]

VpusťZBV - 2  2,66Z

zemina z pol. 13273

1,4*1,9=2,66 [A]

aktuální množství  36,41

Všeobecné konstrukce a práce  0

Zemní práce1

 2 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I  22,30ZM3

výkop (ruční) - potrubí přípojky  0,8*1,1*20,8=18,30 [A]

výkop (ruční) - těleso vpusti  1*3=3,00 [B]

výkop (ruční) - těleso vpusti 1*1=1,00 [C]

Celkem: A+B+C=22,30 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
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II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rek. komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice (SWIETELSKY)

Úprava UV v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Úprava UV v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 301

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

Délka přípojek UV dle skutečnostiZBV - 1  15,14Z

výkop (ruční) - potrubí přípojky  0,8*1,1*20,8=18,30 [A]

0,8*1,1*(38,0-20,8)=15,14 [A]

VpusťZBV - 2  1,40Z

výkop (ruční) - potrubí přípojky 

0,8*0,5*1,5=0,60 [A]

výkop (ruční) - těleso žlabu

0,8*0,5*2=0,80 [D]

Celkem: A+D=1,40 [E]

aktuální množství  38,84

 3 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM  19,68  ZM3
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Úprava UV v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Úprava UV v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 301

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

18,184=18,18 [A]

1,5=1,50 [B]

Celkem: A+B=19,68 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce  18 385,421

Komunikace5

 102 587206 N PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM  0,00  ZM2

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

ZBV:

VpusťZBV - 2  3,00  Z
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Úprava UV v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Úprava UV v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 301

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Předláždění v místě žlabu

3=3,00 [A]

aktuální množství  3,00

Komunikace5

Potrubí8

 4 83434 POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 200MM  20,80  ZM

9,6+4,5+6,7=20,80 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

ZBV:

Délka přípojek UV dle skutečnostiZBV - 1 -20,80Z

9,6+4,5+6,7

-(9,6+4,5+6,7)=-20,80 [A]
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Úprava UV v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Úprava UV v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 301

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

aktuální množství  0,00

 101 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM  0,00  ZM

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

ZBV:

Délka přípojek UV dle skutečnostiZBV - 1  38,00Z

UV1 st. 0,150 km 13,5=13,50 [A]

UV6 st. 0,350 km 18=18,00 [B]

UV7 st. 0,420 km 6,5=6,50 [C]

Celkem: A+B+C=38,00 [D]

VpusťZBV - 2  1,50Z

přípojka žlab

1,5=1,50 [A]

aktuální množství  39,50
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II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rek. komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice (SWIETELSKY)

Úprava UV v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Úprava UV v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 301

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

 5 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH 

DÍLCŮ

 3,00  ZKUS

3=3,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 6 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ  6,00  ZKUS

6=6,00 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 7 89947 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 600MM  3,00ZKUS

3=3,00 [A]

Technická specifikace: - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení 

uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.

ZBV:

VpusťZBV - 2  1,00Z

přípojka žlab

1=1,00 [A]

aktuální množství  4,00

 8 89952A OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25  3,12ZM3

0,15*20,8=3,12 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
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Úprava UV v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Úprava UV v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 301

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

Délka přípojek UV dle skutečnostiZBV - 1  5,58Z

-0,15*20,8=-3,12 [A]

Obetonování tl 0,3m z důvodu mělkého uložení potrubí

0,3*(13,5+6,5)=6,00 [B]

0,15*18=2,70 [C]

Celkem: A+B+C=5,58 [D]

VpusťZBV - 2  0,23Z

0,15*1,5=0,23 [A]

aktuální množství  8,93

 9 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK  1,00ZKUS
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Úprava UV v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Úprava UV v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 301

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

1=1,00 [A] zaslepení stávající přípojky do kanalizace

Technická specifikace: položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur

ZBV:

Doměrky - méněpráceZBV - 6b -1,00Z

Skutečnost

-1=-1,00 [A]

aktuální množství  0,00

Potrubí8

Ostatní konstrukce a práce9

 103 91781 N VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH  0,00ZM

Technická specifikace: Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se 

uvede v položkách 9172 až 9177.

ZBV:

VpusťZBV - 2  2,00Z

přeložení obrubníků v místě žlabu

2=2,00 [A]

aktuální množství  2,00

 104 93544 N ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBET SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 250MM VČET 

MŘÍŽÍ

 0,00ZM

Technická specifikace: položka zahrnuje:

-dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže

- spárování, úpravy vtoku a výtoku

- nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování
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Úprava UV v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Úprava UV v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 301

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě

ZBV:

VpusťZBV - 2  2,00Z

2=2,00 [A]

aktuální množství  2,00

 10 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH  1,00ZKUS

1=1,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

ZBV:

Doměrky - méněpráceZBV - 6b -1,00Z

Skutečnost

-1=-1,00 [A]

aktuální množství  0,00

Ostatní konstrukce a práce9

 145 777,52Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 6 417 625,13Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 7 765 326,41Cena s daní:

Kč 1 347 701,28DPH:

Kč 6 417 625,13Cena celková:

Kč 5 926 828,83Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rekonstrukce komunikace v obci Vrchovnice -  hlavní uznatelné náklady

Rekonstrukce komunikace v obci Vrchovnice -  hlavní uznatelné náklady

Rozpočet:

II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rek. komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice 

(SWIETELSKY)

SO 105A

Objekt: SO 105A

Stavba: 32894 II.e

SOUPIS PRACÍ
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Rekonstrukce komunikace v obci Vrchovnice -  hlavní uznatelné náklady

Rekonstrukce komunikace v obci Vrchovnice -  hlavní uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 105A

SO 105A

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 Ra POPLATKY ZA SKLÁDKU  3 265,65ZT

zemina a kamenivo 

853,87*2,0=1 707,74 [A] pol. 11332

783,6*1,9=1 488,84 [B] pol. 12373

19,6*1,9=37,24 [C] pol. 132738

67*0,25*1,9=31,83 [D] pol. 12931

Celkem: A+B+C+D=3 265,65 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 104 014102 Rb POPLATKY ZA SKLÁDKU  0,00ZT

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Rozdíl ZDS / RDSZBV - 3  8,70Z

Cena dle SO 105B

beton z pol. 11352

87*0,1=8,70 [A]

aktuální množství  8,70

Všeobecné konstrukce a práce  0

Zemní práce1

 106 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

 0,00ZM3

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:
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Rekonstrukce komunikace v obci Vrchovnice -  hlavní uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 105A

SO 105A

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Rozdíl ZDS / RDSZBV - 3  515,97Z

Hlavní trasa : 2457,00*0,21=515,97 [A]

aktuální množství  515,97

 2 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

 853,87  ZM3

2457*0,33=810,81 [A] stávající vrstvy, Viz. příloha  C. 1.1.4.a  DGN

43,06=43,06 [B] výměra rozšíření stáv. konstr. vrstev

Celkem: A+B=853,87 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:

Rozdíl ZDS / RDSZBV - 3 -712,53Z

hlavní trasa : 2457,00*0,04=98,28 [A]

-2457*0,33=- 810,81 [B]

Celkem: A+B=- 712,53 [C]

aktuální množství  141,34

 103 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

 0,00ZM

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:

Rozdíl ZDS / RDSZBV - 3  87,00Z
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Rekonstrukce komunikace v obci Vrchovnice -  hlavní uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 105A

SO 105A

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Cena dle SO 105B

87=87,00 [A]

aktuální množství  87,00

 3 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH  147,42ZM3

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku zhotovitele, zhotovitel v ceně 

zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu.  

Tento popis je nadřazený Technické specifikaci položky.

2457*0,06=147,42 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:

Rozdíl ZDS / RDSZBV - 3  196,56Z

2457*(0,14-0,06)=196,56 [A]

aktuální množství  343,98

 4 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I  783,60  ZM3

2457*0,3=737,10 [A] aktivní zona, Viz. příloha  C. 1.1.4.

46,5=46,50 [B] odkop krajnice

Celkem: A+B=783,60 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost
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Rekonstrukce komunikace v obci Vrchovnice -  hlavní uznatelné náklady

Rekonstrukce komunikace v obci Vrchovnice -  hlavní uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 105A

SO 105A

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 5 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M  67,00  ZM

67=67,00 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 6 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM  19,60  ZM3

1*35*0,56=19,60 [A] rýha pro kabel. chráničky, Viz. příloha C.1.1.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
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Rekonstrukce komunikace v obci Vrchovnice -  hlavní uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 105A

SO 105A

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 7 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM  23,25  ZM3

0,75*31=23,25 [A]  plocha v řezu *délka, viz C1.1.4

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
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Rekonstrukce komunikace v obci Vrchovnice -  hlavní uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 105A

SO 105A

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ  16,79  ZM3

19,6-(3,14*0,08*0,08*35*4)=16,79 [A] odpočet vytlačené zeminy pro chráničky

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 9 18090 VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH  675,00  ZM2

675*1=675,00 [A] uprava terénu za obrubou po stavbě , napojení na stávající stav

Technická specifikace: Všeobecné úpravy musí zahrnovat úpravu území po uskutečnění stavby, tak jak je požadováno v zadávací dokumentaci s výjimkou těch prací, pro které 
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Rekonstrukce komunikace v obci Vrchovnice -  hlavní uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 105A

SO 105A

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

jsou uvedeny samostatné položky.

 10 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I  2 457,00  ZM2

2457=2 457,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 11 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM  675,00  ZM2

675*1=675,00 [A] uprava terénu za obrubou po stavbě , napojení na stávající stav

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce1

Základy2

 12 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE  1 308,00  ZM2

872*1,5=1 308,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají 

se do výměry)

 13 21262 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM  743,00  ZM

743 =743,00 [A]  (délka úseku bez příkopu) Viz. příloha C.1.1.2 a C. 1.1.4.

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie
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Rekonstrukce komunikace v obci Vrchovnice -  hlavní uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 105A

SO 105A

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

 102 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE  0,00  ZM2

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

ZBV:

Rozdíl ZDS / RDSZBV - 3  2 861,60Z

min.300 g/m2, pevnost min.10kN/m2, s funkcí separační a filtrační

sanace AZ :

hlavní trasa : 2457=2 457,00 [A]

sanace kraje vozovky vč. rozšíření  : 404,6=404,60 [B]

Celkem: A+B=2 861,60 [C]

aktuální množství  2 861,60

Základy2

Komunikace5

 14 56210 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM  810,81  ZM3

2457*1,1*0,3=810,81 [A] doplnění akt.zona, dvě vrstvy 150 mm, z kameniva prolitého cem. maltou dle ČSN 736127-1,  Viz. příloha  C. 1.2.4

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 15 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI  459,46  ZM3
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Rekonstrukce komunikace v obci Vrchovnice -  hlavní uznatelné náklady

Rekonstrukce komunikace v obci Vrchovnice -  hlavní uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 105A

SO 105A

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

2457*1,1*0,17=459,46 [A] tl. 170 mm, frakce 0/63, rozšíření vrstvy x1,1, Viz. příloha  C.1.1.2 a C.1.1.4

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 16 564642 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU 

HRUBÉHO TL. 150MM

 2 465,90  ZM2 8

2457-178=2 279,00 [A] 110 mm,  Viz. příloha  C.1.1.2 a C.1.1.4

178*1,05=186,90 [B] odstupňování vrstvy mimo obrubu

Celkem: A+B=2 465,90 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- dodání asfaltového pojiva (asfalt silniční ropný, emulze asfaltová kationaktivní)

- rozprostření kamenné kostry v předepsané tloušťce, prolití kostry asfaltem distributorem, rozprostření a zavibrování výplňového kameniva

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry

ZBV:

Rozdíl ZDS / RDSZBV - 3  76,20Z

rozšíření :     76,2=76,20 [A]

Doměrky - vícepráceZBV - 6a  63,10Z

Skutečnost dle geodetického zaměření

63,1=63,10 [A]

aktuální množství  2 605,20

 17 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

 23,25ZM2

0,75*31=23,25 [A] šířka*délka, viz C1.1.4, použití vyfrézovaného materiálu
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Rekonstrukce komunikace v obci Vrchovnice -  hlavní uznatelné náklady

Rekonstrukce komunikace v obci Vrchovnice -  hlavní uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 105A

SO 105A

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 18 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2  2 702,70ZM2

2702,7=2 702,70 [A] na vrstvu ze ŠD

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

ZBV:

Doměrky - vícepráceZBV - 6a  63,10Z

Skutečnost

63,1=63,10 [A]

aktuální množství  2 765,80

 19 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2  5 098,27ZM2

2457*1,05+2457*1,025=5 098,28 [A] na vrstvu PM a ACL

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

ZBV:

Doměrky - vícepráceZBV - 6a  116,30Z
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Rekonstrukce komunikace v obci Vrchovnice -  hlavní uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 105A

SO 105A

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Skutečnost

58,15*2=116,30 [A]

aktuální množství  5 214,57

 20 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 

40MM

 2 457,00  ZM2

2457=2 457,00 [A] plocha ze situace C.1.1.2 a C.1.1.4

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

Rozdíl ZDS / RDSZBV - 3  120,30Z

-2457=-2 457,00 [A]

hlavní trasa + rozšíření : 2457,0+76,2=2 533,20 [B]

napojení K10 : 44,1*1,0=44,10 [C]

Celkem: A+B+C=120,30 [D]

Doměrky - vícepráceZBV - 6a  60,70Z

Skutečnost dle geodetického zaměření

60,7=60,70 [A]

aktuální množství  2 638,00

 21 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM  2 461,45  ZM2
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Rekonstrukce komunikace v obci Vrchovnice -  hlavní uznatelné náklady

Rekonstrukce komunikace v obci Vrchovnice -  hlavní uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 105A

SO 105A

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

2457-178=2 279,00 [A] plocha ze situace C.1.1.2 a C.1.1.4

178*1,025=182,45 [B] odstupňování obr. vrstvy mimo obrubu

Celkem: A+B=2 461,45 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

Rozdíl ZDS / RDSZBV - 3  76,20Z

rozšíření:  76,2=76,20 [A]

Doměrky - vícepráceZBV - 6a  58,15Z

Skutečnost dle geodetického zaměření

58,15=58,15 [A]

aktuální množství  2 595,80

Komunikace5

Přidružená stavební výroba7

 22 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM  136,00  ZM

34*4=136,00 [A] DN 160, Viz. příloha C.1.1.2

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01 do 0,025m2

 – úpravu a začištění omítky po montáži vedení

 – pomocné mechanismy

2. Položka neobsahuje:

 – protipožární ucpávku
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Rekonstrukce komunikace v obci Vrchovnice -  hlavní uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 105A

SO 105A

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

Přidružená stavební výroba7

Ostatní konstrukce a práce9

 23 91297 DOPRAVNÍ ZRCADLO  1,00ZKUS

1=1,00 [A] Viz. příloha C.1.1.6

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení zrcadla včetně nutných zemních prací

- předepsaná povrchová úprava

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie.

 24 914141 DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DODÁVKA A MONT  4,00ZKUS

4=4,00 [A] Viz. příloha C.1.1.6

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 25 914143 DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ  1,00ZKUS

1=1,00 [A] Viz. příloha C.1.1.6

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 26 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE 

ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ

 5,00ZKUS

5=5,00 [A] Viz. příloha C.1.1.6

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)
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Rekonstrukce komunikace v obci Vrchovnice -  hlavní uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 105A

SO 105A

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

 27 914943 SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY 

DEMONTÁŽ

 1,00ZKUS

1=1,00 [A] Viz. příloha C.1.1.6

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 28 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - 

DODÁVKA A POKLÁDKA

 222,00ZM2

29=29,00 [A] V1a (0,125)

13=13,00 [B] V2b(1,5/1,5/0,25)

2=2,00 [C] V2b(6/3/0,25)

172=172,00 [D] V4

6=6,00 [E] V11a

Celkem: A+B+C+D+E=222,00 [F]   Viz. příloha C.1.1.6

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

ZBV:

Doměrky - méněpráceZBV - 6b -50,07Z

Skutečnost

-50,07=-50,07 [A]

aktuální množství  171,93

 29 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - 

DODÁVKA A POKLÁDKA

 222,00ZM2

29=29,00 [A] V1a (0,125)

13=13,00 [B] V2b(1,5/1,5/0,25)

2=2,00 [C] V2b(6/3/0,25)

172=172,00 [D] V4

6=6,00 [E] V11a

Celkem: A+B+C+D+E=222,00 [F]   Viz. příloha C.1.1.6
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Rekonstrukce komunikace v obci Vrchovnice -  hlavní uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 105A

SO 105A

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

ZBV:

Doměrky - méněpráceZBV - 6b -50,07Z

Skutečnost

-50,07=-50,07 [A]

aktuální množství  171,93

 30 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 

ŠÍŘ 150MM

 757,00ZM

706=706,00 [A] betonová obruba s nášlapem

51=51,00 [B] zapuštěná (vjezdy)

Celkem: A+B=757,00 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

ZBV:

Doměrky - méněpráceZBV - 6b -39,00Z

Skutečnost

-39=-39,00 [A]

aktuální množství  718,00

 101 91772 N OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH  0,00ZM

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.
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Rekonstrukce komunikace v obci Vrchovnice -  hlavní uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 105A

SO 105A

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

ZBV:

Rozdíl ZDS / RDSZBV - 3  88,20Z

linka z 2xK10 před hospodou :  44,1*2=88,20 [A]

aktuální množství  88,20

 105 91781 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH  0,00  ZM

Technická specifikace: Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se 

uvede v položkách 9172 až 9177.

ZBV:

Rozdíl ZDS / RDSZBV - 3  10,00Z

10=10,00 [A]

aktuální množství  10,00

 31 919115 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 250MM  135,00ZM

135=135,00 [A] prac. spáry

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 32 93131 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU  0,54  ZM3

0,02*135*0,2=0,54 [A] zálivka mezi novou zapuštěnou obrubou a stávající zpev. plochou, typ N2

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

ZBV:

Doměrky - méněpráceZBV - 6b -0,24Z

Skutečnost

-0,24=-0,24 [A]
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Rekonstrukce komunikace v obci Vrchovnice -  hlavní uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 105A

SO 105A

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

aktuální množství  0,30

 33 96922 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM KANALIZAČ  743,00ZM

743=743,00 [A] případná stávající drenáž

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  551 640,649

 6 417 625,13Celkem:
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Kč 110 493,13DPH:

Kč 526 157,76Cena celková:

Kč 349 522,33Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rekonstrukce komunikace v obci Vrchovnice - vedlejší uznatelné náklady

Rekonstrukce komunikace v obci Vrchovnice - vedlejší uznatelné náklady

Rozpočet:

II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rek. komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice 

(SWIETELSKY)

SO 105B

Objekt: SO 105B

Stavba: 32894 II.e

SOUPIS PRACÍ
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Rekonstrukce komunikace v obci Vrchovnice - vedlejší uznatelné náklady

Rekonstrukce komunikace v obci Vrchovnice - vedlejší uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 105B

SO 105B

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 Ra POPLATKY ZA SKLÁDKU  128,65ZT

zemina a kamenivo 

24,9*2,0=49,80 [A] pol. 11332

41,5*1,9=78,85 [B] pol. 12373

Celkem: A+B=128,65 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Doměrky - vícepráceZBV - 6a  17,12Z

Vjezdy

9,01*1,9=17,12 [A]  pol. 11332

aktuální množství  145,77

 2 014102 Rb POPLATKY ZA SKLÁDKU  4,10ZT

beton z pol. 11318

0,9*2,3=2,07 [A]]

beton z pol. 11352

17*0,1=1,70 [B]]

beton z pol. 11351

11*0,03=0,33 [C]

Celkem: A+B+C=4,10 [D]]] viz. příloha C.2.1

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

VjezdyZBV - 5  31,50Z
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 105B

SO 105B

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Vjezd čp 28

1,13*2,3=2,60 [B]

Vjezd čp 7

0,9*2,3=2,07 [C]

Vjezd Bouček čp16

5,85*2,5=14,63 [E]

Vjezd čp 27

3,5*2,5=8,75 [F]

Vjezd čp 8

1,38*2,5=3,45 [G]

Celkem: B+C+E+F+G=31,50 [H]

aktuální množství  35,60

Všeobecné konstrukce a práce  0

Zemní práce1

 24 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ  0,00  ZKUS

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

ZBV:

Rozdíl ZDS / RDSZBV - 3  2,00Z

2=2,00 [A]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 105B

SO 105B

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

aktuální množství  2,00

 23 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

 0,00  ZM3

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:

Rozdíl ZDS / RDSZBV - 3  13,65Z

21*0,21=4,41 [A] pod vozovkou 

44*0,21=9,24 [B]  náj. a výj. klín

Celkem: A+B=13,65 [C]

aktuální množství  13,65

 3 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC  0,90  ZM3

15*0,06=0,90 [A]  stávající chodník BUS zastavky

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

 24,90  ZM3

stávající konstr. vrstvy

15*0,23=3,45 [A] pod chodníkem

21*0,33=6,93 [B] pod vozovkou 

44*0,33=14,52 [C] náj. a výj. klín

Celkem: A+B+C=24,90 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 105B
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:

Rozdíl ZDS / RDSZBV - 3 -18,85Z

21*0,04=0,84 [A] pod vozovkou 

44*0,04=1,76 [B]  náj. a výj. klín

15*0,23=3,45 [E] pod chodníkem

-24,9=-24,90 [C]

Celkem: A+B+E+C=-18,85 [F]

aktuální množství  6,05

 5 11351 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ  11,00  ZM

11=11,00 [A]  stávající chodník BUS zastavky ( dl. ze zaměření )

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

 17,00  ZM

17=17,00 [A]  stávající chodník BUS zastavky ( dl. ze zaměření )

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH  1,26ZM3

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku zhotovitele, zhotovitel v ceně 

zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu.  

Tento popis je nadřazený Technické specifikaci položky.

21*0,06=1,26 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 105B

SO 105B

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:

Rozdíl ZDS / RDSZBV - 3  7,84Z

21*(0,14-0,06)=1,68 [A]

44*0,14=6,16 [B]  náj. a výj. klín

Celkem: A+B=7,84 [C]

VjezdyZBV - 5  0,28Z

Vjezd čp 17

7,0*0,04=0,28 [A]

aktuální množství  9,38

 8 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I  41,50ZM3

15*0,3=4,50 [A]  pod chodníkem

21*0,2=4,20 [B] pod vozovkou

44*0,2=8,80 [C] náj. a výj. klín

(15+21+44)*0,3=24,00 [D] odkop pro AZ

Celkem: A+B+C+D=41,50 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 105B

SO 105B

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

Doměrky - vícepráceZBV - 6a  9,01Z

Vjezdy

1) KM 3,472 PS 2,65x16=15,9m2;  2) KM 3,489  LS 6,75x1,6=8,35m2;  3) KM 3,495 PS 6,4x1=6,4m2;  4) KM 3,533 LS 1,4x6,5=9,1m2;  5) 

KM 3,553 PS 1,9x5,8=11,02m2;  6) KM 3,572 PS 7,6x2,1=15,96m2;  7) KM 3,575 LS 8x1,8=14,4m2;  8) KM 3,771 LS 1,5x6=9m2

90,13*0,1=9,01 [A]

aktuální množství  50,51

Zemní práce1

Základy2

 9 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE  69,00ZM2

46*1,5=69,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají 

se do výměry)
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

 10 21262 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM  46,00  ZM

46=46,00 [A]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 106 272315 N ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37  0,00  ZM3

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

ZBV:

VjezdyZBV - 5  2,03Z

Vjezd čp 28

7,51*0,15=1,13 [A]

Vjezd čp 7

6,0*0,15=0,90 [B]

Celkem: A+B=2,03 [C]

aktuální množství  2,03

 102 272325 N ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37  0,00  ZM3

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
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Rekonstrukce komunikace v obci Vrchovnice - vedlejší uznatelné náklady

Rekonstrukce komunikace v obci Vrchovnice - vedlejší uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 105B

SO 105B

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

ZBV:

VjezdyZBV - 5  10,73Z

Vjezd Bouček čp16

29,26*0,2=5,85 [A]

Vjezd čp 27

17,5*0,2=3,50 [B]

Vjezd čp 8

6,91*0,2=1,38 [C]

Celkem: A+B+C=10,73 [D]

aktuální množství  10,73

 103 272366 N VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ  0,00ZT

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
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Rekonstrukce komunikace v obci Vrchovnice - vedlejší uznatelné náklady

Rekonstrukce komunikace v obci Vrchovnice - vedlejší uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 105B

SO 105B

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

ZBV:

VjezdyZBV - 5  0,16Z

KARI 150x150/6/2x3, 1 ks=18,2kg

Vjezd Bouček čp16

5*18,2/1000=0,09 [A]

Vjezd čp 27

3*18,2/1000=0,05 [B]

Vjezd čp 8

1,3*18,2/1000=0,02 [C]

Celkem: A+B+C=0,16 [D]

aktuální množství  0,16

Základy2

Komunikace5

 11 561141 PODKLADNÍ BETON TŘ. I TL. DO 200MM  36,00ZM2

36=36,00 [A]   plocha ze situace, Viz. příloha C.1.1.2 a C. 1.1.4.

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 12 56210 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM  24,00ZM3

(15+21+44)*0,3=24,00 [D] doplnění akt.zona, dvě vrstvy 150 mm, z kameniva prolitého cem. maltou dle ČSN 736127-1,  Viz. příloha  C. 1.2.4

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
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Rekonstrukce komunikace v obci Vrchovnice - vedlejší uznatelné náklady

Rekonstrukce komunikace v obci Vrchovnice - vedlejší uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 105B

SO 105B

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 13 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI  7,48ZM3

44*0,17=7,48 [B]] tl. 170 mm frakce 0/63 ,  náj. a výj. klín

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 14 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM  39,60ZM2

36*1,1=39,60 [A]  tl. 200 mm  frakce 0/63,  rozšíření vrstvy x1,1 plocha ze situace Viz. příloha C.1.1.2 a C. 1.1.4.

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 109 56362 N VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

 0,00ZM2

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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Rekonstrukce komunikace v obci Vrchovnice - vedlejší uznatelné náklady

Rekonstrukce komunikace v obci Vrchovnice - vedlejší uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 105B

SO 105B

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

ZBV:

Doměrky - vícepráceZBV - 6a  9,01Z

Vjezdy

1) KM 3,472 PS 2,65x16=15,9m2;  2) KM 3,489  LS 6,75x1,6=8,35m2;  3) KM 3,495 PS 6,4x1=6,4m2;  4) KM 3,533 LS 1,4x6,5=9,1m2;  5) 

KM 3,553 PS 1,9x5,8=11,02m2;  6) KM 3,572 PS 7,6x2,1=15,96m2;  7) KM 3,575 LS 8x1,8=14,4m2;  8) KM 3,771 LS 1,5x6=9m2

90,13*0,1=9,01 [A]

aktuální množství  9,01

 15 564642 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU 

HRUBÉHO TL. 150MM

 44,00ZM2

44=44,00 [A] náj. a výj. klín Viz. příloha C.1.1.2 a C. 1.1.4.

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- dodání asfaltového pojiva (asfalt silniční ropný, emulze asfaltová kationaktivní)

- rozprostření kamenné kostry v předepsané tloušťce, prolití kostry asfaltem distributorem, rozprostření a zavibrování výplňového kameniva

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry

ZBV:

Doměrky - vícepráceZBV - 6a  8,50Z

Skutečnost dle geodetického zaměření

8,5

=8,50 [A]

aktuální množství  52,50

 16 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2  48,40  ZM2

44*1,1=48,40 [A] postřik na ŠD
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Rekonstrukce komunikace v obci Vrchovnice - vedlejší uznatelné náklady

Rekonstrukce komunikace v obci Vrchovnice - vedlejší uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 105B

SO 105B

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

ZBV:

Doměrky - vícepráceZBV - 6a  8,50Z

Skutečnost

8,5=8,50 [A]

aktuální množství  56,90

 17 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2  88,00  ZM2

44+44=88,00 [A] na vrstvu PM a ACL

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

ZBV:

VjezdyZBV - 5  14,50Z

Vjezd čp 17

14,5=14,50 [A]

Doměrky - vícepráceZBV - 6a  17,00Z

Skutečnost

8,5*2=17,00 [A]

aktuální množství  119,50
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Rekonstrukce komunikace v obci Vrchovnice - vedlejší uznatelné náklady

Rekonstrukce komunikace v obci Vrchovnice - vedlejší uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 105B

SO 105B

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

 18 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 

40MM

 44,00  ZM2

44=44,00 [A] plocha ze situace C.1.1.2 a C.1.1.4

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

VjezdyZBV - 5  14,50Z

Vjezd čp 17

14,5=14,50 [A]

Doměrky - vícepráceZBV - 6a  23,30Z

Skutečnost dle geodetického zaměření

23,3=23,30 [A]

aktuální množství  81,80

 19 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM  44,00  ZM2

44=44,00 [A] plocha ze situace C.1.1.2 a C.1.1.4

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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Rekonstrukce komunikace v obci Vrchovnice - vedlejší uznatelné náklady

Rekonstrukce komunikace v obci Vrchovnice - vedlejší uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 105B

SO 105B

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

ZBV:

Doměrky - vícepráceZBV - 6a  8,50Z

Skutečnost dle geodetického zaměření

8,5=8,50 [A]

aktuální množství  52,50

 20 58212 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC  36,00  ZM2

36=36,00 [A]  plocha ze situace Viz. příloha C.1.1.2 a C. 1.1.4.

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

Doměrky - méněpráceZBV - 6b -3,10Z

Skutečnost

-3,1=-3,10 [A]

aktuální množství   32,90

Komunikace5

Ostatní konstrukce a práce9



Aspe Firma: Strana: 17

Čas: 12:20:0423. 10. 2020Datum:3.6.1.10

II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rek. komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice (SWIETELSKY)

Rekonstrukce komunikace v obci Vrchovnice - vedlejší uznatelné náklady

Rekonstrukce komunikace v obci Vrchovnice - vedlejší uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 105B

SO 105B

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

 21 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 

ŠÍŘ 150MM

 41,00  ZM

18=18,00 [C] zapuštěná (stání bus) lemování dlažby

23=23,00 [D] zapuštěná rozhraní mezi vozovkou a obratištěm

Celkem: C+D=41,00 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

ZBV:

Doměrky - méněpráceZBV - 6b -16,80Z

Skutečnost

-16,8=-16,80 [A]

aktuální množství  24,20

 22 91725 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ  12,00  ZM

12=12,00 [A] bus zastávka

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

ZBV:

Rozdíl ZDS / RDSZBV - 3  2,00Z

přechodový obrubník : 2=2,00 [A]

aktuální množství  14,00

 101 91781 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH  0,00  ZM

Technická specifikace: Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se 
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Rekonstrukce komunikace v obci Vrchovnice - vedlejší uznatelné náklady

Rekonstrukce komunikace v obci Vrchovnice - vedlejší uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 105B

SO 105B

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

uvede v položkách 9172 až 9177.

ZBV:

VjezdyZBV - 5  9,70Z

Vjezd Bouček čp16

3,7+6=9,70 [A]

aktuální množství  9,70

 107 919133 N ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 150MM  0,00ZM

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání betonových konstrukcí v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

ZBV:

VjezdyZBV - 5  10,25Z

Vjezd čp 28

4,6=4,60 [A]

Vjezd čp 7

5,65=5,65 [B]

Celkem: A+B=10,25 [C]

aktuální množství  10,25

 104 919134 N ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 200MM  0,00ZM

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání betonových konstrukcí v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

ZBV:

VjezdyZBV - 5  34,15Z
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Rekonstrukce komunikace v obci Vrchovnice - vedlejší uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 105B

SO 105B

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Vjezd Bouček čp16

5,6+12=17,60 [A]

Vjezd čp 27

6,55=6,55 [B]

Vjezd čp 8

5,3+2,3+0,7+0,4+1,3=10,00 [C]

Celkem: A+B+C=34,15 [D]

aktuální množství  34,15

 108 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU  0,00  ZM3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

ZBV:

VjezdyZBV - 5  2,03Z

Cena dle SO 303

Vjezd čp 28

7,51*0,15=1,13 [A]

Vjezd čp 7

6,0*0,15=0,90 [B]

Celkem: A+B=2,03 [C]

aktuální množství  2,03

 105 96616 N BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU  0,00ZM3

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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Rekonstrukce komunikace v obci Vrchovnice - vedlejší uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 105B

SO 105B

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

ZBV:

VjezdyZBV - 5  10,73Z

Vjezd Bouček čp16

29,26*0,2=5,85 [A]

Vjezd čp 27

17,5*0,2=3,50 [B]

Vjezd čp 8

6,91*0,2=1,38 [C]

Celkem: A+B+C=10,73 [D]

aktuální množství  10,73

Ostatní konstrukce a práce9

Celkem:



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

a) 919 745 Kč ≤ 137 366 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 15 % 6,44 % ≤ 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 0,00 % ≤ 50,00 %

− 0,00

Dodatek č. 6 ANO
Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 206 952,40

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Dodatek č. 6

Součet všech méněprací (k odst. 5) POSOUZENÍ:
Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 0,00

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 5 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

+ 0,00

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Dodatek č. 2

Dodatek č. 3

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Dodatek č. 4

Dodatek č. 5

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Vícepráce (k odst. 4)

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 526 822,63
POSOUZENÍ:

ANO

ANO

Dodatek č. 7

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice

Název veřejné zakázky:

14 285 545,00

0,00 Kč bez DPH

stavební práce

Kč bez DPH

+ 0,00

− 0,00

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Vícepráce (k odst. 5)

Vícepráce (k odst. 4)

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

Dodatek č. 2 ANO

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 392 922,71

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

919 745,34
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Dodatek č. 4 ANO

Dodatek č. 3 ANO
Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

+ 444 235,28

Méněpráce (k odst. 4) − 185 970,31

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  ≤  (limit nadlimitní VZ)

ANO

ANO

ANO

ANO

NE

Vícepráce (k odst. 4) + 82 587,35

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

14 285 545,00

1 / 3 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 28,22 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 26,75 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

4 031 318,99 Kč bez DPH

Vícepráce (k odst. 6)

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Dodatek č. 4 ANO

3 821 383,13

14 285 545,00

Smluvní cena 14 285 545,00

Cena původních (nahraz.) položek

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

− 0,00

− 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 192 052,59

Dodatek č. 5 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 1 176 136,17

Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 1 811 450,88

Dodatek č. 2 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 19 664,32

− 85 303,61

Vícepráce (k odst. 6)

Dodatek č. 3 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

+ 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 0,00

Dodatek č. 6 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 0,00

− 0,00

POSOUZENÍ:
Součet všech méněprací (k odst. 6)

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 3 926 351,06 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi

0,00

Dodatek č. 1 ANO

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 104 967,93

Kč bez DPH

POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 2 ANO

Smluvní cena

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

+ 0,00

Kč bez DPH

− 104 967,93

− 0,00

Kč bez DPH

nesouvisejících s vícepracemi

Součet všech méněprací (k odst. 6)

+ 3 926 351,06

Kč bez DPH

Kč bez DPH

+ 746 711,42

2 / 3 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

− 0,00

− 0,00

− 0,00

Výpočet provedl/a

18 240 828,05Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

14 285 545,00

Dodatek č. 5 ANO
POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 6 ANO
POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Dodatek č. 2 ANO
POSOUZENÍ:

Dodatek č. 3 ANO
POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 4 ANO
POSOUZENÍ:

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Cena po navýšení z dodatku č. 2

Cena po navýšení z dodatku č. 3

Cena po navýšení z dodatku č. 4

Cena po navýšení z dodatku č. 5

Cena po navýšení z dodatku č. 6

Původní smluvní cena (vstupní)

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

15 442 016,85

17 168 164,12

18 173 140,51

18 173 140,51

18 365 193,10

18 240 828,05

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 206 952,40 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 82 587,35 Kč bez DPH

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) -124 365,05

Číslo aktuálního dodatku 6

3 / 3 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl

katerina.vlkova
Pozn.: Rozdíl v ceně oproti rekapitulační tabulce je dán zaokrouhlováním. 
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