
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

předání staveniště

stavební práce - základ pro venkovní jednotku, prostupy stropy

opláštění potrubí sádrokartonem

instalace klimatizačních jednotek v místnostech

elektro - napojení klim. jednotky

ZTI - odvod kondenzátu

předání stavby

zahájení stavby : 15.3.2017

ukončení stavby : 30.4.2017

průběžná doba realizace : 7 týdnů

HARMONOGRAM POSTUPU VÝSTAVBY

Klimatizace zasedacích místností v objektu "A" Pedagogické fakulty Ostravské univerzity

březen duben 

15.3.

30.4.

činnost
týdny roku 2017




