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Dodatek č. 4 smlouvy o dílo č. 5/2020/RR/Ple
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

S m l u v n í  s t r a n y : 

O b j e d n a t e l :

se sídlem: 
bankovní spojení: 
číslo účtu:
IČč:
DIČ:
zastoupený ve věcech smluvních:

(dále jen „objednatel“) 

a

Z h o t o v i t e l : 
se sídlem: 
bankovní spojení: 
číslo účtu:
IČč:
DIČ:
zastoupený ve věcech smluvních: 
zastoupený ve věcech technických: 
vedený u rejstříkového soudu:

(dále jen „zhotovitel“)

MĚSTO BÍLOVEC

Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec
Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
..................................
00297755
CZ00297755
Mgr. Renatou Mikolášovou, starostkou

VYKI TOOLS GROUP s.r.o.
Purkyňova 1317/22, 741 01 Nový Jičín 
KB, a.s.
..................................
27833062
CZ27833062
Ing. Tomáš Vytlačil, jednatel 
Ing. Tomáš Vytlačil 
Ing. Tomáš Vytlačil

1) Smluvní strany se dohodly v souladu s článkem 22.1 předmětné smlouvy o dílo na následující změně a 
doplnění smlouvy o dílo č. 5/2020/RR/Ple ze dne 19.5.2020, ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 
5/2020/RR/Ple ze dne 19.5.2020, ve znění dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 5/2020/RR/Ple ze dne 
7.9.2020 a ve znění dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č._5/2020/RR/Ple ze dne 23.9.2020, na provedení 
stavební zakázky s názvem: „Stavební úpravy ZŠ a MŠ T.G.Masaryka II.: Areál praktických činností 
-  od virtuální reality zpátky na zem", týkající se změny č.3 takto:

Článek 3. PŘEDMĚT DÍLA, se doplňuje o odst. 3.1.6. takto:

3.1.6. V průběhu realizace se vyskytly další práce a změny vyvolané stavebními úpravami, jedná se o:
Změna č.3
ZL 5 : změna a doplnění elektroinstalace
- při vzorkování předloženého typu svítidla byla autorským dozorem odsouhlasena změna typu 

svítidla, a to místo 3 ks (alt. 2 ks) řazených za sebou bude instalováno vždy 1 sdružené délky 3,0 
m (alt. 2 m) s odpovídajícím výkonem, tzn. v m.č. 02 a 03 budou místo 24 ks svítidel (původně 
navržené A - zavěšené LED svítidlo 37W IP20, AI mřížka, 4450lm, 4000K, 1210x238mm) 
instalováno 8 ks A - přisazené LED svítidlo Ravi 36 13k6 840 opál a v m.č. 04 budou místo 6 ks 
svítidel (původně navržené A - zavěšené LED svítidlo 37W IP20, AI mřížka, 4450lm, 4000K, 
1210x238mm) instalovány 3 ks svítidel A - přisazené LED svítidlo Ravi 18 8k2 840 opál.
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- po demontáži stávající elektroinstalace v suterénu a demontáží podružných rozvaděčů je nutné 
vyhledat a propojit stávající funkční zařízení v suterénu, příp. v přízemí tak aby nedošlo k jejich 
přerušení, v rozsahu větším než byl předpoklad. Dále bylo zjištěno, že je potřeba napojit 
rozvaděč RP až na hlavní rozvaděč umístěný v přízemí v přístavbě školy, s ohledem na stav a 
parametry původně zamýšleného RP-místa napojení, čímž se prodloužila trasa.

Jedná se o nepodstatnou změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky dle zák.
134/2016 Sb. par. 222 odst. 4.

Článek 5. CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY, odst. 5.1.1, se mění takto:

5.1.1 Cena za splnění díla je sjednána ve výši:

Cena díla dle SoD 
Dodatek č. 1

Dodatek č. 1 celkem 
Dodatek č. 2

Dodatek č. 2 celkem 
Dodatek č. 4

Dodatek č. 4 celkem

Cena bez DPH

2 275 000,00 Kč 
+ 207 855,66 Kč 

-20  162,71 Kč 
187 692,95 Kč 

+ 556 774,54 Kč 
- 142 095,03 Kč 

414 679,51 Kč 
+ 107 792,00 Kč 

-90  000,00 Kč 
17 792.00 Kč

zákonné DPH

477 750,00 Kč 
+ 43 649,69 Kč 
- 4 234,17 Kč 
39 415,52 Kč 

+ 116 922,65 Kč
- 29 839,96 Kč 

87 082,70 Kč
+ 22 636,32 Kč
- 18 900,00 Kč

3 736.32 Kč

Cena vč. DPH

2 752 750,00 Kč 
+ 251 505,35 Kč
- 24 396,88 Kč 
227 108,47 Kč

+ 673 697,19 Kč
- 171 934,99 Kč 

501 762,21 Kč
+ 130 428,32 Kč
- 108 900,00 Kč 

21 528.32 Kč
Konečná cena 2 895 164,46 Kč 607 984,54 Kč 3 503 149,00 Kč

(slovy: dvamilionyosmsetdevadesátpěttisícjednostošedesátčtyři a 46/100 korun českých, bez DPH)

2) čstatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

3) Tento dodatek č. 4 se stává nedílnou součásti smlouvy o dílo č. 5/2020/RR/Ple

4) Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č.1 - Položkový rozpočet více a méně prací -  změna 3

5) Tento dodatek byl sepsán ve 3 rovnocenných vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 
zhotovitel. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

6) Tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo byl schválen 48. schůzí rady města Bílovec dne 2.11.2020
usnesením č. RM/1324/48/2020.
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Rekapitulace dílčích částí

Čisto Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

Stavební objekt

D.0.0 Vedlejší a ostatní náklady 0,00 40 208,93 8 443,88 48 652,81 2

0 čstatní a vedlejší náklady 0,00 40 208,93 8 443,88 48 652,81 2

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 0,00 1 389 659,27 291 828,45 1 681 487,72 61

1.0 Architektonicko-stavební řešení 0,00 1 076 720,33 226 111,27 1 302 831,60 47

1.1
Venkovní stavební práce - Nezpůsobilé 
náklady 0,00 312 938,94 65 717,18 378 656,12 14

D.1.4 Technika prostředí staveb 0,00 845 131,80 177 477,68 1 022 609,48 37

1 D. 1.4.1 Zdravotechnika 0,00 184 721,65 38 791,55 223 513,20 8

2 D.1.4.2 Vzduchotechnika 0,00 80 600,00 16 926,00 97 526,00 4

3 D.1.4.3 Vytápění 0,00 285 936,15 60 046,59 345 982,74 13

4 D.1.4.5 Elektroinstalace 0,00 293 874,00 61 713,54 355 587,54 13

Celkem za stavbu - SoD 0 2 275 000,00 477 750,00 2 752 750,00 0

ZL Dodatek 1 / Změna 1

1 IN T-ZL 1 VP 156 386,57 32 841,18 189 227,75

1 IN T-ZL 1 MP -2 974,61 -624,67 -3 599,28

2 EXT - ZL 2 VP 51 469,09 10 808,51 62 277,60

2 EXT - ZL 2 MP -17 188,10 -3 609,50 -20 797,60

Celkem za VP 207 855,66 43 649,69 251 505,35

Celkem za MP -20 162,71 -4 234,17 -24 396,88

Celkem za VP+MP 187 692,95 39 415,52 227 108,47

Celkem za VP-MP 228 018,37 47 883,86 275 902,23

Celkem za stavbu - SoD + D1 2 462 692,95 517 165,52 2 979 858,47

ZL Dodatek 2 / Změna 2

3 ZL 3 - obložení stěn VP 495 717,52 104 100,68 599 818,20

3 ZL 3 - obložení stěn MP -142 095,03 -29 839,96 -171 934,99

4 ZL 4 - chodba 05 VP 61 057,02 12 821,97 73 878,99

4 ZL 4 - chodba 05 MP 0,00 0,00 0,00

Celkem za VP 556 774,54 116 922,65 673 697,19

Celkem za MP -142 095,03 -29 839,96 -171 934,99

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 2



Celkem za VP+MP 414 679,51 87 082,70 501 762,21

Celkem za VP-MP 698 869,57 146 762,61 845 632,18

Celkem za stavbu - SoD + D1 + D2 2 877 372,46 604 248,22 3 481 620,68

ZL Dodatek 4 / Změna 3

5 ZL 5 - elektroinstalace VP 107 792,00 22 636,32 130 428,32

5 ZL 5 - elektroinstalace MP -90 000,00 -18 900,00 -108 900,00

Celkem za VP 107 792,00 22 636,32 130 428,32

Celkem za MP -90 000,00 -18 900,00 -108 900,00

Celkem za VP+MP 17 792,00 3 736,32 21 528,32

Celkem za VP-MP 197 792,00 41 536,32 239 328,32

Celkem za stavbu - SoD + D1 + D2 + D3 2 895 164,46 607 984,54 3 503 149,00
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Položkový soupis práci a dodávek - vicepráce
s P843 Stavební úpravy odborných učeben ZŠ TGM II., Bílovec

O: D.1.4 Technika prostředí staveb

R: Dodatek 4 Změna 3 - ZL 5 D.1.4.5 Elektroinstalace

VP:

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/  MJ Celkem
DII: M21 Elektromontáže 104 292,00

4 4 D +M  C Y K Y -J 5 x 1 0 (C ) m 30 ,00000 1S0.00 5 700 ,00

5  5 D +M  C Y K Y -J  5 x 2 .5 ( C ) m 35 .00000 6 0 .00 2 100.00

6  6 D + M  C Y K Y -J 3 X 2 .5  ( O m 50 ,00000 4 6 .00 2 300 ,00

16 16 D+M  elekroinstalační lišta 18x13 m 42 ,0000 0 100.00 4 200 .00

N 20 22 D + M  A  - přisazené LE D svítidlo Ravi 18 8k2 8 4 0  opál ks 3.00000 4 736 .00 14 208 .00

N21 23 D +M  A  - přisazené LE D svítidlo Ravi 36 13k6 840  opál ks 8 .00000 9  473 ,00 75 784 .00

Dii: M99 Ostatní práce "M" 3 000,00
69  2 dem ontáž a  úprava stávající elektroinstalace hod 10,00000 300 .00 3 000 .00

Dii: M21 Elektromontáže 500,00
6 7  01 D +M  jistič 10A ks 2,00000 250 ,00 500,00

Celkem 107 792,OOl

MP:
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ |Množství iCena/MJ |Celkem
DII: M21 Elektromontáže -90 000,00

20 22 D + M  A  -  zavěšené LE D svítidlo 3 7 W IP 2 0 , AI m řížka, 4450lm , 4000K , 1210x238m m ks -30 ,00000 3  000 ,00  -9 0  000 .00

Celkem -90 000,001

Celkem VP a MP 17 792,00]

VP 107 792,00
MP -90 000,00

17 792,00
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