
Počet paré:

 1 x

1 x

1 x

1 x

Údaje v Kč bez DPH:

firma

SEADON s.r.o.

TECHNOPROJEKT, a.s.

FAKO spol. s r.o.

Dopravní podnik Ostrava 

a.s.

Dopravní podnik Ostrava 

a.s.

Dopravní podnik Ostrava 

a.s.

6) Zdůvodňovací harmonogram

Předložil zhotovitel: 

Autorský dozor (AD): 

Technický dozor  (TD):

Konečné vyjádření oprávněné osoby 

objednatele dle SOD: 

xxx

xxx

Dopad na PD změny zakresleny v DSPS

Popis původního a nově navrhované řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:

Projektant mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat

mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat

Časový dopad na plnění SoD: změna termínu dokončení stavby dle zdůvodňovacího HMG.

Zhotovitel

Při zahájení demontážních prací střešní konstrukce byl dne 1.6.2020 zjištěn skutečný stav nosných I profilů, jejichž poloha neodpovídá projektové dokumentaci 

(vaznice nosných I profilů nejsou natočeny kolmo na střešní plášť dle zadávací dokumentace – viz. výkres 540-32501-100-02). Tyto skutečnosti byly zaznamenány v 

zápisu z kontrolního dne (KD) konaného 1.6.2020.

Generální projektant (GP) stavby, pan Ing. Prokop zaslal dne 3.6.2020 vyjádření k této nepředvídatelné okolnosti včetně návrhu dodatečné úpravy stávající ocel. 

konstrukce (OK) střešních vaznic tak, aby byly splněny statické podmínky pro uložení střešních trapézových plechů - doplněním kotevních Pz plechů uchycených k 

horná pásnici I profilů.

Na základě výše uvedených skutečností byl zhotovitel nucen dočasně pozastavit práce spojené s demontáži stávajícího střešního pláště z exteriérové strany a s 

následnou pokládkou nové skladby střešního pláště včetně dalších navazujících prací a konstrukcí.

Na základě výkazu výměr zpracovaného GP předložil zhotovitel cenovou kalkulaci na úpravu stávající OK střešních vaznic, která nebyla obsažena v původním 

předmětu plnění a jejichž potřeba vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností. Tyto vícepráce byly nezbytné pro poskytnutí původního díla.

Dne 12.6.2020 došlo ze strany objednatele k odsouhlasení ceny víceprací a pokynu k objednání potřebného materiálu (Pz plechy). Dne 17.6.2020 byl potřebný 

materiál dodán na stavbu a byly opětovně zahájeny práce spojené s demontáží stávajícího střešního pláště z exteriérové strany na hale H1. Časová náročnost na 

montáž dodatečných plechů pro jednu halu je 4 dny.

Vyjádření - souhlas se změnou:

jméno
souhlasím/ 

nesouhlasím
datum

Technicný dozor stavby/projektu (TDS)

Objednatel

Příjemce:Přílohy:

Technický dozor 

stavby/projektu: 
FAKO spol. s r.o.

1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací

2) Fotodokumentace změny díla

Úsek technického ředitele (TR)

Vedoucí odboru dopravní cesta xxx

3) RDS - opravené výkresy realizační dokumentace stavby

4) Stanovisko a posouzení ceny ke změnovému listu TDS

5) Stanovisko ke změnovému listu AD

Autorský dozor (AD)

Zhotovitel

podpis

Procentuální podíl 

Méněprací ZL k celkové 

ceně díla

Cena navrhovaných 

Víceprací řešeného ZL

(Kč bez DPH)

Procentuální podíl Víceprací ZL k 

celkové ceně díla

Cena Méněprací a Víceprací  

řešeného ZL

(Kč bez DPH)

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě.  Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů"  ve kterém 

jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

xxx

xxx

xxx

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla uzavřené dne 14.4.2020, č.smlouvy objednatele DOD20190138 a č.smlouvy zhotovitele SE-0603-19

Změnový list

„Areál trolejbusy Ostrava - Rekonstrukce střech hal I – IV“

„Areál trolejbusy Ostrava - Rekonstrukce střech hal I – IV“

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Název díla:

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

Číslo změnového listu:

1

Objednatel: 

Zhotovitel:                                                                                                 

Dopravní podnik Ostrava a.s.

SEADON s.r.o.

0,00 0,00% 843 783,86 2,75% 843 783,86

Ostatní ujednání

Cena navrhovaných Méněprací 

řešeného ZL

(Kč bez DPH)



KRYCÍ LIST ROZPOČTU VÍCEPRACÍ

ZMĚNA KOTVENÍ TRAPÉZOVÉHO PLECHU

Změnový list 
Název a evidenční číslo stavby:

Příloha č.
Číslo změnového listu:

Areál trolejbusy Ostrava - Rekonstrukce střech hal I - IV

1Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

1Haly I-III



Stavba:

Místo:  Datum: 12.06.2020

Objednavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 1 020 978,56

843 783,86

21,00% 843 783,86 177 194,70

15,00% 0,00 0,00

0,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

540-32501 - Rekonstrukce střech hal I-IV - vícepráce

843 783,86
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Stavba:

Místo:  Datum:

Objednavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00 0,00

843 783,86 1 020 978,56

843 783,86 1 020 978,56

02 Střecha - Hala č.2 - VCP č.1 - změna kotvení 216 288,96 261 709,66

03 Střecha - Hala č.3 - VCP č.1 - změna kotvení 313 747,45 379 634,45

01 Střecha - Hala č.1 - VCP č.1 - změna kotvení 313 747,45 379 634,45

540-32501 - Rekonstrukce střech hal I-IV - vícepráce

 

 

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    767 - Konstrukce zámečnické

1 767 767995112 kg 2 463,826

2 580,466

-116,640

2 463,826

2 138 13814223 t 2,464

3 767 998767202 % 3 082,301
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 12 m
1,79 5 517,32

66,370*0,135*12*24

 -3*0,135*6*2*24

Součet

Plech hladký Pz jakost 10 143 a 10 327 tl.3mm, 

hmotnost 24 kg/m2
31 600,00 77 862,40

313 747,45

313 747,45

313 747,45

Montáž atypických zámečnických konstrukcí 

hmotnosti do 10 kg
93,50 230 367,73

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

ROZPOČET

540-32501 - Rekonstrukce střech hal I-IV - vícepráce

01 - Střecha - Hala č.1 - VCP č.1 - změna kotvení
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    767 - Konstrukce zámečnické

1 767 767995112 kg 1 685,675

1 918,955

-233,280

1 685,675

2 138 13814223 t 1,686

3 767 998767202 % 3 017,181
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 12 m
1,79 5 400,75

42,305*0,135*14*24

 -3*0,135*8*3*24

Součet

Plech hladký Pz jakost 10 143 a 10 327 tl.3mm, 

hmotnost 24 kg/m2
31 600,00 53 277,60

216 288,96

216 288,96

216 288,96

Montáž atypických zámečnických konstrukcí 

hmotnosti do 10 kg
93,50 157 610,61

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

ROZPOČET

540-32501 - Rekonstrukce střech hal I-IV - vícepráce

02 - Střecha - Hala č.2 - VCP č.1 - změna kotvení
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    767 - Konstrukce zámečnické

1 767 767995112 kg 2 463,826

2 580,466

-116,640

2 463,826

2 138 13814223 t 2,464

3 767 998767202 % 3 082,301
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 12 m
1,79 5 517,32

66,370*0,135*12*24

 -3*0,135*6*2*24

Součet

Plech hladký Pz jakost 10 143 a 10 327 tl.3mm, 

hmotnost 24 kg/m2
31 600,00 77 862,40

313 747,45

313 747,45

313 747,45

Montáž atypických zámečnických konstrukcí 

hmotnosti do 10 kg
93,50 230 367,73

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

ROZPOČET

540-32501 - Rekonstrukce střech hal I-IV - vícepráce

03 - Střecha - Hala č.3 - VCP č.1 - změna kotvení
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Sta ovisko a posouzení ceny ke Změnovému listu č. 1 ze strany TDS 

Zakázka : „Areál trolejbusy Ostrava - rekonstrukce střech hal I - IV“ 

Zhotovitel předložil ZL č. 1 , který řeší dodatečnou dodávku a montáž ocelového pozinkovaného 
plechu pro zajištění optimálního statické uložení a současně kotvení TR plechu střešního pláště. 

Uvedené řešení bylo navrženo projektantem stavby na základě obnažené ocelové konstrukce 
střechy po demontáži dřevěného podhledu. Ocelové podélné vaznice tvořené I profilem jsou uloženy 
mezi ocelové vazníky ve svislé poloze a ne kolmo k rovině střechy, jak bylo předpokládáno z PD. 

Tato skutečnost je patrná i v místě světlíků, kde jsou vaznice trvale obnaženy a mají rovněž svislé 
uložení. 

Zhotovitel provedl ocenění na základě předloženého výkazu výměr ze strany projektanta. U 
ceníkových položek použil Zhotovitel jednak ceny dle aktuálního ceníku URS nebo nižší. Dále u cen 
nabídkových, které nejsou obsaženy v ceníku URS, použil ceny obvyklé jak u dodávek materiálů ( 
pozinkovaný plech, vruty EJOT), tak u zámečnické úpravy a opracování samotného prvku. 

Závěrem lze konstatovat, že Změnový list č. 1 je ze strany TDS akceptovatelný jak po stránce 
výměr, tak po stránce cenové. 

V Ostravě dne 22. 6. 2020 

Telefon 573 330 186, 573 333 480 Bankovní spojen KB IČO 18188711 
E-maíl xxx Číslo účtu 8316370207/0100 DIČ CZ18188711 

 Internet www.fako.cz  

 

Název a evidenční číslo stavby: 

Areál trolejbusy Ostrava - Rekonstrukce střech hal I - IV 
Příloha č. 

Číslo změnového listu: 

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
 

1 Haly I-III 4 

Změnový list DOPRAVNÍ 

OOO PODNIK 
OSTRAVA 

Stanovisko a posouzení ceny ke změnovému listu TDS 

xxx 

http://www.fako.cz/


 
Stanovisko ke změnovému listu AD 

ZÁZNAM 0 AUTORSKÉM DOZORU Č. 004 

Objednatel: 

Dopravní podnik Ostrava a.s. 

Poděbradova 494/2 

702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 

Dodavatel: 

TECHNOPROJEKT Ostrava a.s. 

Havlíčkovo nábřeží 38, 73016 Ostrava 

Zakázkové číslo: 875-32583 
Číslo dotačního programu: 

AD vykonán na stavbě: 
AREÁL TROLEJBUSY OSTRAVA 
REKONSTRUKCE STŘECH HAL l.-IV. (Ill) 

Objektu: 
S01 - Rekonstrukce haly I. 

Zpráva: (na požadavek TDI) 
Z požadavku na KD 8.6.2020. bod D1/2. 

Návrhy na opatření z AD reakce na výše uvedené body: 

Na začátku realizace projektu zadavatel předal projekci podklady „původní dokumentace řez.pdf“ a „ŘezA-A.dwg“. Následně 

projekce nechala provést sondy střechy ,,3.sonda (4).jpg“ a „3.sonda (5).jpg“ zakresleno v „DPO_sondy.pdf“. 

I nosníky zespod byly zakryty heraklitovým podhledem (nad funkčními trolejemi). Sondy se prováděly pro zjištění střešní 

skladby. 

Konstrukce byla zakrytá a nebyl zde předpoklad, že by se mohla lišit oproti předané dokumentaci, která byla použita jako 

podklad. 

Naklopené I se objevuje v původní dokumentaci z roku 1952, dokumentace je pak ověřena pasportem roku 1996 a nakonec 

překreslena do dwg formy roku 2001. Ve všech podkladech je I profil nakloněn chybně oproti skutečnosti ve sklonu střechy. 

Při zjištění skutečnosti na stavbě byl vypracován AD 03, ve kterém byl vyspecifikovaný konstrukční prvek pro zjednání 

nápravy. 

Přílohy: 

původní dokumentace řez - razítko.pdf původní dokumentace řez.pdf 

ŘezA-A.dwg 

3.sonda (4).jpg 

3.sonda (5).jpg 

DPO_sondy.pdf 

Na výkonu autorského dozoru bylo odpracováno: 
xxx 

Celkem: 
 

Potvrdil: Dne: 
10.6.2020 

 

Název a evidenční číslo stavby: 

Areál trolejbusy Ostrava - Rekonstrukce střech hal I - IV 
Příloha č. 

Číslo změnového listu: 

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 

5 1 

Změnový list DOPRAVNÍ 

OOO PODNIK 
a OSTRAVA 



Celková doba realizace dle smluvního harmonogramu: 180 kalendářních dnů
Celková doba realizace dle aktualizovaného harmonogramu: 208 kalendářních dnů

Předání a převzetí staveniště

Dokončení Díla dle smluvního HMG

Dokončení Díla dle aktualizovaného HMG

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 215

posun termínu z důvodu změny kotvení TR plechů střešní konstrukce

postup dle smluvního harmonogramu

postup dle aktualizovaného harmonogramu

Objekt SO03
smluvní doba realizace 60 dní

aktualizovaná doba realizace 60+4 dní

Objekt SO02
smluvní doba realizace 80 dní

aktualizovaná doba realizace 80+4 dní

Objekt SO04
smluvní doba realizace 60 dní

aktualizovaná doba realizace 60 dní

Smlouva o dílo: „Areál trolejbusy Ostrava - Rekonstrukce střech hal I – IV"

Číslo smlouvy objednatele: DOD20190138

Číslo smlouvy zhotovitele: SE-0603-19

Harmonogram postupu stavebních prací

25.05.2020

20.11.2020

18.12.2020

Popis
kalendářní dny (1pole = 10kalendářních dnů)

Objekt SO01
smluvní doba realizace 50 dní

aktualizovaná doba realizace 50+20 dní
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