
ČASOVÝ HARMONOGRAM - Depo České Budějovice 71 - rozšíření manipulační plochy
P.č. Činnost

1 Přípravné práce, zařízení staveniště 

2 Vytyčení inženýrských sití 

3 Výkopové práce

4 Demontáž stávajících lamp VO

5 Přesun stávajícího stromu

6 Montáž stávajících lamp VO

7 Pokládka spodní vrstvy pod dlažby 

8 Pokládka dlažby, obrubníků 

9 Založení trávníku 

10 Osazení značek 

Lhůta výstavby* : 30 dnů 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Příloha č. 3 SoD: Časový harmonogram
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2. týden

* Lhůta výstavby je počítána ode dne následujícího po dni předání a převzetí Staveniště v kalendářních dnech
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