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Stránka # z 3



[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]DODATEK Č. 1
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]ke smlouvě o dílo II/406 křiž. II/602 - Kostelec, ze dne 2. 10. 2020
Číslo smlouvy objednatele: N-ST-1-2020-2-22
Číslo smlouvy zhotovitele: 9-1281A20
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Článek 1
Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace


Bankovní spojení:

	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina


(dále jen „Objednatel“)


Zhotovitel:
	PORR a.s. se sídlem:
	Dubečská 3238/36 Strašnice, 100 00 Praha 10

	úsek:
	PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava

	zastoupený:
	ředitelem úseku Dopravních a inženýrských staveb, PORR a.s., Oblast Morava, na základě plné moci a
, vedoucím provozu Jihlava úseku Dopravních a inženýrských staveb, PORR a.s., Oblast Morava, na základě plné moci
(společně)



zapsán u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006 Bankovní spojení:
	IČO:
	43005560

	DIČ:
	CZ43005560


(dále jen „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Článek 2
S ohledem na okolnosti zjištěné při realizaci díla, spočívající v úpravě předmětu plnění smlouvy o dílo, uzavírají smluvní strany v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo číslo objednatele N-ST-1-2020- 2-22, číslo zhotovitele 9-1281A20 ze dne 2. 10. 2020 (dále také SoD).
[image: ]

[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Článek 3
Předmět plnění dle článku II stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce (vícepráce) tak, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku, kterou je Rozpis ocenění změn Změnového listu č. 1.
Celková cena díla dle článku VI a odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:
	Původní cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH
	4 154 305,58 Kč

	Vícepráce	Z1
	+
	1 139 795,34 Kč

	Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH
	
	5 294 100,92 Kč

	DPH
	
	1 111 761,19 Kč

	Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 včetně DPH
	
	6 405 862,11 Kč



[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]Článek 4
Předmětem tohoto dodatku jsou změny závazku Z1 z původní smlouvy na veřejnou zakázku, které se nepovažují za podstatnou změnu závazku, neboť ve smyslu § 222 odst. 5 zákona se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele
a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,
b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; dílčí změny závazku Z1 ze smlouvy spočívají v provedení většího rozsahu sanací; při zpracování projektové dokumentace byl předpoklad sanací v obrusné vrstvě v rozsahu 2 %, v průběhu stavby se zjistilo, že skutečný rozsah sanací narostl na 27 %; finanční hodnota navrhované změny závazku činí 1 139 795,34 Kč bez DPH, což činí 27,44 % původní hodnoty závazku a současně nárůst původní hodnoty závazku.
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]Článek 5
Kontaktní osoby a ostatní ustanovení shora citované smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]§ sfdi
W. J SUTMi *OWD DGMUVNl
iMlfUkStRUKTUirr
[bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]Článek 6
Dodatek č. 1 je nedílnou součástí stávající smlouvy.
Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).
Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
- Rozpis ocenění změn Změnového listu č. 1
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.














ředitel úseku
vedoucí provozu

Ing. Radovan Necid
ředitel organizace
3.13.1
Datum: 21. 10. 2020
as:13:04:32

^Aspe	Firma: PORR a.s.	Strana: 1


Za zhotovitele:	Za objednavatele:
Datum:	Datum:

Rozpis ocen ní zm n položek (v!etn p"edchozích zm n)
íslo a název stavby:
RD 2020 SFDI Ne - VIV - II/406 - k!ižovatka II/602 - Kostelec
Zm na soupisu prací (SO/PS)

Z" -íslo a název varianty: íslo a název SO/PS: íslo a název rozpo#tu:

SO 101.a - II/406 - k!ižovatka II/602 - Kostelec - uznatelné náklady
SO 101.a - II/406 - k!ižovatka II/602 - Kostelec - uznatelné náklady
	po!. #.
pol.
	kód položky
	název položky
	m.j.
	množství ve smlouv$
	množství ve zm$n$
	množství rozdílu
	cena za m.j. v
K#
	cena celkem ve smlouv$ v
K#
	mén$práce ve zm$n$ v
K#
	vícepráce ve zm$n$ v
K#
	cena celkem ve zm$n$ v
K#
	rozdíl cen celkem v
K#
	rozdíl cen celkem v %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	4
	014101.3
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	M3
	34,512
	34,512
	0,000
	360,00
	12 424,32
	0,00
	0,00
	12 424,32
	0,00
	0,00

	46
	111204.
	ODSTRAN%NÍ K"OVIN S ODVOZEM DO 5KM
	M2
	300,000
	300,000
	0,000
	96,00
	28 800,00
	0,00
	0,00
	28 800,00
	0,00
	0,00

	48
	11201.
	KÁCENÍ STROM& D KMENE DO 0,5M S ODSTRAN%NÍM PA"EZ&
	KUS
	4,000
	4,000
	0,000
	1 968,00
	7 872,00
	0,00
	0,00
	7 872,00
	0,00
	0,00

	49
	11202.
	KÁCENÍ STROM& D KMENE DO 0,9M S ODSTRAN%NÍM PA"EZ&
	KUS
	3,000
	3,000
	0,000
	5 556,00
	16 668,00
	0,00
	0,00
	16 668,00
	0,00
	0,00

	66
	113321.
	ODSTRAN PODKL ZPEVN%NÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 1KM
	M3
	17,256
	34,200
	16,944
	277,20
	4 783,36
	0,00
	4 696,88
	9 480,24
	4 696,88
	98,19

	81
	113724.
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVN%NÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM
	M3
	8,628
	128,305
	119,677
	1 548,00
	13 356,14
	0,00
	185 260,00
	198 616,14
	185 260,00
	1 387,08

	96
	122838.
	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ T". II, ODVOZ DO 20KM
	M3
	34,512
	68,400
	33,888
	772,80
	26 670,87
	0,00
	26 188,65
	52 859,52
	26 188,65
	98,19

	132
	17380.
	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL&
	M3
	6,250
	6,250
	0,000
	849,60
	5 310,00
	0,00
	0,00
	5 310,00
	0,00
	0,00

	142
	18120.
	ÚPRAVA PLÁN% SE ZHUTN%NÍM V HORNIN% T". II
	M2
	57,520
	114,000
	56,480
	25,20
	1 449,50
	0,00
	1 423,30
	2 872,80
	1 423,30
	98,19

	176
	28997.1
	OPLÁŠT%NÍ (ZPEVN%NÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOM"ÍŽOVIN
	M2
	57,520
	114,000
	56,480
	86,40
	4 969,73
	0,00
	4 879,87
	9 849,60
	4 879,87
	98,19

	229
	56330.3
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE
ŠT%RKODRTI
	M3
	8,628
	17,100
	8,472
	849,60
	7 330,35
	0,00
	7 197,81
	14 528,16
	7 197,81
	98,19

	232
	56334.
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE
ŠT%RKODRTI TL. DO 200MM
	M2
	57,520
	114,000
	56,480
	170,40
	9 801,41
	0,00
	9 624,19
	19 425,60
	9 624,19
	98,19

	233
	56335.
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE
ŠT%RKODRTI TL. DO 250MM
	M2
	115,040
	228,000
	112,960
	210,00
	24 158,40
	0,00
	23 721,60
	47 880,00
	23 721,60
	98,19

	249
	56961.
	ZPEVN%NÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM
	M2
	2 367,000
	2 367,000
	0,000
	48,00
	113 616,00
	0,00
	0,00
	113 616,00
	0,00
	0,00
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Rozpis ocen ní zm n položek (v!etn p"edchozích zm n)
^Aspe	Firma: PORR a.s.

íslo a název stavby:
RD 2020 SFDI Ne - VIV - II/406 - k!ižovatka II/602 - Kostelec
Zm na soupisu prací (SO/PS)

Za zhotovitele:	Za objednavatele:
Datum:	Datum:

íslo a název varianty: íslo a název SO/PS: íslo a název rozpo#tu:
Z" -

SO 101.a - II/406 - k!ižovatka II/602 - Kostelec - uznatelné náklady
SO 101.a - II/406 - k!ižovatka II/602 - Kostelec - uznatelné náklady
	po!. #.
pol.
	kód položky
	název položky
	m.j.
	množství ve smlouv$
	množství ve zm$n$
	množství rozdílu
	cena za m.j. v
K#
	cena celkem ve smlouv$ v
K#
	mén$práce ve zm$n$ v
K#
	vícepráce ve zm$n$ v
K#
	cena celkem ve zm$n$ v
K#
	rozdíl cen celkem v
K#
	rozdíl cen celkem v %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	254
	572123.
	INFILTRA NÍ POST"IK Z EMULZE DO 1,0KG/M2
	M2
	57,520
	114,000
	56,480
	20,40
	1 173,41
	0,00
	1 152,19
	2 325,60
	1 152,19
	98,19

	257
	572213.
	SPOJOVACÍ POST"IK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
	M2
	11 987,760
	15 872,790
	3 885,030
	13,20
	158 238,43
	0,00
	51 282,40
	209 520,83
	51 282,40
	32,41

	264
	5732A.
	MIKROKOBEREC DVOUVRSTVÝ
FRAKCE KAMENIVA 0/8 + 0/8
	M2
	11 872,790
	11 872,790
	0,000
	171,60
	2 037 370,76
	0,00
	0,00
	2 037 370,76
	0,00
	0,00

	273
	574A34.
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
	M2
	57,520
	3 049,445
	2 991,925
	253,20
	14 564,06
	0,00
	757 555,41
	772 119,47
	757 555,41
	5 201,54

	278
	574A56.
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, 16S TL. 60MM
	M2
	57,520
	114,000
	56,480
	355,20
	20 431,10
	0,00
	20 061,70
	40 492,80
	20 061,70
	98,19

	287
	574E07.
	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S
	M3
	5,177
	10,260
	5,083
	5 220,00
	27 023,94
	0,00
	26 533,26
	53 557,20
	26 533,26
	98,18

	296
	57740A.
	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z
ASF BETONU ACO
	M3
	47,261
	47,261
	0,000
	6 780,00
	320 429,58
	0,00
	0,00
	320 429,58
	0,00
	0,00

	320
	58920.
	VÝPL' SPAR MODIFIKOVANÝM
ASFALTEM
	M
	15,400
	130,800
	115,400
	175,20
	2 698,08
	0,00
	20 218,08
	22 916,16
	20 218,08
	749,35

	423
	91228.
	SM%ROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT V ETN% ODRAZNÉHO PÁSKU
	KUS
	132,000
	132,000
	0,000
	410,40
	54 172,80
	0,00
	0,00
	54 172,80
	0,00
	0,00

	430
	914121.
	DOPRAVNÍ ZNA KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T" 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ
	KUS
	6,000
	6,000
	0,000
	2 508,00
	15 048,00
	0,00
	0,00
	15 048,00
	0,00
	0,00

	439
	914921.
	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNA EK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ
	KUS
	3,000
	3,000
	0,000
	1 896,00
	5 688,00
	0,00
	0,00
	5 688,00
	0,00
	0,00

	440
	914923.
	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ
	KUS
	1,000
	1,000
	0,000
	190,80
	190,80
	0,00
	0,00
	190,80
	0,00
	0,00

	443
	915111.
	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA ENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
	M2
	1 153,552
	1 153,552
	0,000
	140,40
	161 958,70
	0,00
	0,00
	161 958,70
	0,00
	0,00




	Rozpis ocen ní zm n položek (v!etn p"edchozích zm n)

	íslo a název stavby:	RD 2020 SFDI Ne - VIV - II/406 - k!ižovatka II/602 -
	Kostelec
	
	
	
	Zm na soupisu prací (SO/PS)
	

	íslo a název varianty: Z" -
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	íslo a název SO/PS:	SO 101.a - II/406 - k!ižovatka II/602 - Kostelec - uznatelné náklady
	
	
	
	
	
	
	
	

	íslo a název rozpo#tu: SO 101.a - II/406 - k!ižovatka II/602 - Kostelec - uznatelné náklady
	
	
	
	
	!
	.
	
	

	po!.
	
	
	
	množství ve
	množství ve
	množství
	cena za
	cena celkem
	mén$práce
	vícepráce
	cena celkem
	rozdíl cen
	rozdíl cen

	#.
	kód položky
	název položky
	m.j.
	smlouv$
	zm$n$
	rozdílu
	m.j. v
	ve smlouv$ v
	ve zm$n$ v
	ve zm$n$ v
	ve zm$n$ v
	celkem v
	celkem v

	pol.
	
	
	
	
	
	
	K#
	K#
	K#
	K#
	K#
	K#
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	445
	915212.
	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA ENÍ PLASTEM HLADKÉ - ODSTRAN%NÍ
	M2
	591,750
	591,750
	0,000
	181,20
	107 225,10
	0,00
	0,00
	107 225,10
	0,00
	0,00

	486
	919112.
	"EZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU
	M
	15,400
	15,400
	0,000
	163,20
	2 513,28
	0,00
	0,00
	2 513,28
	0,00
	0,00

	
	
	VOZOVEK TL DO 100MM
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Celkem
	
	
	
	
	
	3 205 936,12
	0,00
	1 139 795,34
	4 345 731,46
	1 139 795,34
	35,55

	
	
	Všechny zm ny celkem
	
	
	
	
	
	3 205 936,12
	0,00
	1 139 795,34
	4 345 731,46
	1 139 795,34
	35,55
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