[bookmark: _GoBack]Příloha č. 1 - Vyúčtování víceprací a méněprací u výstavy Sluneční králové
	Vícepráce
	popis
	ks
	cena
	Celkem bez DPH

	0M2
	úprava panelů - vzduchotechnika
	2
	4 600,00 Kč
	9 200,00 Kč

	1MS3 + 3M3
	projektování pro statické posouzení
	1
	12 000,00 Kč
	12 000,00 Kč

	difusory ke světlům
	plexi VHIODC - difusory v celé výstavě vč montáže - štěrbiny svícené 4000K
	1
	34 900,00 Kč
	34 900,00 Kč

	sloupy sál 2
	povrch a ruční opracování sloupů, sokly navíc, větrovací prkna
	1
	29 000,00 Kč
	29 000,00 Kč

	3 VSI
	špatný rozměr podstavce - změna během realizace
	1
	8 000,00 Kč
	8 000,00 Kč

	4IVIS2
	dostavba
	1
	34 800,00 Kč
	34 800,00 Kč

	AV9
	vyztužení pyramid a frézování drážek na kabely
	1
	5 000,00 Kč
	5 000,00 Kč

	AVIO
	MDF objekt na VR
	1
	10 000,00 Kč
	10 000,00 Kč

	podlahová dlaždice
	dovýroba dlaždic
	3
	900,00 KČ
	2 700,00 Kč

	barevnost - 7016
	změna v sále 4 z bílé na Ral 7016
	1
	5 500,00 Kč
	5 500,00 Kč

	sál 5
	panel výstavní bez DD
	1
	16 800,00 Kč
	16 800,00 Kč

	AV - přenastavení AV Techniky - 3D Sense
	odečteno celé v méněpracích
	1
	45 000,00 Kč
	45 000,00 Kč

	Přetření soklů a stěn, deinstalace, čištění a instalace Šturců
	odečteno celé v méněpracích
	1
	80 000,00 Kč
	80 000,00 Kč

	Celkem vícepráce - mezisoučet -13/7
	vyúčtováno NM 13/7
	
	
	292 900,00 Kč

	Od 13.7.2020 do 30/8
	
	
	
	

	Vícepráce s reinstalací
	
	
	
	

	3N2 + 3M3- elektroinstalace, převoz, revizní dvířka
	kalkulace XXXXXXXXXXXX - odečteno méněpráce
	1
	44 375,00 Kč
	44 375,00 Kč

	Zvětšené opláštění 3M3
	podle statika - zesíleno - XXXXXXXXXXXXXX
	1
	14 800,00 Kč
	14 800,00 Kč

	Nový - zvětšený šturc 3M3
	výroba sklenáři na místě - kvůli rozměru -1 ks
	1
	24 700,00 Kč
	24 700,00 KČ

	vitrína nová 4_MXA
	chodba za pyramidami, vyztužená, 2x šturc, předěláno, dno na písek
	1
	36 000,00 Kč
	36 000,00 Kč

	nová vitrína 4MXB
	u 3. pyramidy
	1
	36 000,00 Kč
	36 000,00 Kč

	vitrína nová na kámen, sál 2
	šedá, instalace s paletou
	1
	29 000,00 Kč
	29 000,00 Kč

	nouzové osvětlení -ETNA
	rozpočet rovnou na NM - XXXXXXXXXXXX+ 2x lineární osvětlení - vitrína sál 2
	1
	45 000,00 Kč
	45 000,00 Kč

	reinstalace - znovuzprovoznění výstavy - 3D sense
	původní odhad odečten v méněpracích
	1
	40 000,00 Kč
	40 000,00 Kč

	předělání soklu pod senzor v pyramydě
	Zvýšení o 20 cm
	1
	2 900,00 Kč
	2 900,00 Kč

	pečetě
	
	1
	10 000,00 Kč
	10 000,00 Kč

	instalační a projekční práce
	celkem 759 hod, kalkulováno - 205 hod pro dokončení a 200 hod výroba, tj. 390,- x 35.'
	355
	390,00 Kč
	138 450,00 Kč

	dopravy
	
	25
	500,00 Kč
	12 500,00 Kč

	reinstalace popisek - odhad
	
	1
	10 000,00 Kč
	10 000,00 Kč

	Svítidlo pro 3_MS5 - výměna
	
	2
	1 813,50 Kč
	3 627,00 Kč

	Celkem vícepráce -13.7.
	
	
	
	447 352,00 Kč

	méněpráce
	
	
	
	

	3N2 + 3M3- elektroinstalace, převoz, revizní dvířka
	kalkulace XXXXXXXXXXXXX - odečteno méněpráce za osvětlení - Etna
	1 -
	21 125,00 Kč
	21 125,00 Kč

	AV - 3D Sense - vyúčtování
	vyúčtování XXXXXXXXXXXXXX ze dne 26/6
	1
	-127 909,00 Kč
	-127 909,00 Kč




	schody sál 2
	náznak schodiště na stěně s mappingem
	1
	-19 000,00 Kč
	-19 000,00 Kč

	3VN6
	vyložení vitríny skleněným šturcem
	1
	-6 800,00 Kč
	-6 800,00 Kč

	3GP13_A+C
	zrušení grafiky
	2
	-16 500,00 Kč
	-33 000,00 Kč

	4VN3
	zrušení vitrínové niky
	1
	-5 000,00 Kč
	-5 000,00 Kč

	AV - přenastavení AV Techniky - 3D Sense
	
	1
	-45 000,00 Kč
	-45 000,00 Kč

	Přetření soklů a stěn, deinstalace, čištění a instalace Šturců
	
	1
	-80 000,00 Kč
	-80 000,00 Kč

	Celkem méněpráce do 30/8
	
	
	
	-337 834,00 Kč





Celkem vyúčtování
(bez DPH)
402 418,00 Kč


