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ı=ıNANcovÁNo EVROPSKOU UNIÍ 
FOND PRO vN1TŘNí BEZPEČNOST 

Projekt Výcvik služebních psů r. Č. ISF/3/O2 je financován v rámci národního programu Fondu pro vnitřní bezpečnost 

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo 
..,r 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byl mezi smluvními stranami uzavřen podle ustanovení § 
2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
,,OZ“), tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci: 

VV „Novostavba výcvikové haly pro psy v' areálu CS Knezeves“ 

I. 

Smluvní strany 

1. Objednatel: Česká republika - Generální ředitelství cel 
se sídlem: Budějovická 1387/7, 140 96 Praha 4 
jednající: ředitelka odboru 13 Hospodářské Správy 
IČoz 71214011 
DIČ: CZ71214011 
bankovní spojení: 
č.ú.: 
ve věcech technický
zastoupená panem 
(dále jen „objednatel“) 

2. Zhotovitel: Pozemní stavitelství Zlín a.s. 
se sídlem: Kúty 3967, 762 92 Zlín 
zastoupená: 
IČO; 46900918 
DIČ: CZ46900918 
bankovní spojení: 
č.ú.: 
ve věcech technickýc
zastoupená panem 
(dále jen ,,zhotovitel“) 
Společnost je zapsána V obchodním rejstříku vedeném u Kraj ského soudu V Brně, oddíl B, 
vložka 854.
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ı=ıNANcovANo EVROPSKOU UNI: 
FOND PRO VNITŘNÍ BEZPEČNOST 

Projekt Výcvik služebních psů r. č. ISF/3/02 je financován v rámci národního programu Fondu pro vnitřní bezpečnost 

I. Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 8. 10. 2019 Smlouvu O dílo č. 19/600/03,64 na akci 
„Novostavba výcvikové haly pro psy v areálu CS Kněževes“. 

2. Předmět Smlouvy O dílo byl podrobně specifikován V čl. III. Smlouvy o dílo. 

II. Změna Smlouvy O dílo 

1. Smluvní strany se dnešního dne dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo: 
1.1 Předmět smlouvy specifikovaný V čl. III. Smlouvy O dílo se doplňuje O všechny 

vícepráce a méněpráce, které jsou podrobně specifikovány V Souhrnu Změnových listů, který Woří 
nedílnou Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo. 

1.2 Článek IV. Smlouvy O dílo - Cena za dílo, odst. 4.1. se mění takto: 

„Celková cena díla podle této Smlouvy O dílo činí: 

Cena bez DPH 7,789.3 83,02 Kč 
DPH Ve Výši 21 % 1,635.770,43 Kč 
Cena včetně DPH 9,425 .153,45 Kč“ 

2. Ostatní ujednání Smlouvy O dílo, vyjma ujednání dotčených tímto Dodatkem ě. 2, 
zůstávají beze změny. 

III. Ostatní ustanovení 

1. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje V 2 Vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po l 

jednom.
l 

2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti 
dnem jeho uveřejnění V registru smluv. 

3. Vsouladu se zákonem č. 340/2015 Sb., O registru smluv, se strany dohodly, že 
objednatel zašle tento Dodatek č. 2 správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě 
stanovené tímto zákonem. Osobní údaje stran před odesláním budou anonymizovány 
v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 

4. Smluvní strany potvrzují, že s obsahem tohoto Dodatku č. 2 souhlasí a že nebyl uzavřen 
V tísni a Za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. Zø



§- 

1' 

III] 

_/ 

1' 

FıNANcovÁNo EVROPSKOU uNıí 
FOND PRO VNITŘNÍ BEZPEČNOST 

Projekt Výcvik služebních psů r. č. ISF/3/02 je financován v rámci národního programu Fondu pro vnitřní bezpečnost 

5. Nedílnou Součástí tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo je Příloha č. 1 - Souhrnu Změnových 
listů. 

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CECIĎ VP á * 6 -11- 2020 00B0'“3 raze ne 
140 96 Praha 4, Budějovická 7 

71214011 

Ve Zlíně 

Poze i stavitelství Zlin :-5- 

Kúıy 3967 

_____________ 

Dodavatel: Objednatel: 

- erální ředitelství cel 
 ředitelka odboru 

hospodářské Správy 

Pozemní stavitelství Zlín a.S. 

Přílohy: 

Příloha č. 1 - Souhrnu Zıněnových listů.
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Souhrn změnových listů 

Preambule 

Změnové listy reagují na nastalou situaci na stavbě, zejména při odkrývání podloží. Odrážítéž 
doporučenívýrobců a specializovaných profesí. Reagují na připomínky uživatele tak, aby pořizovaný 
majetek bylo možné efektivně využívat, ale současně se ve změnách promítla dosud nerealizovaná 
rekonstrukce sousedního služebního objektu a modernizace areálu, která měla výstavbě haly 
předcházet.

| 

ZL.č. Popis 
1 Výstavbě výcvikové haly měla předcházet plánovaná stavební akce modernizace 

areálu, jejíž součástí byla i přístupová cesta k výcvikové hale. Akce se s ohledem na 
havarijní stav stávajícího služebního objektu několikrát měnila a odkládala, Zatímco 
stavba výcvikové haly byla připravená včetně vydaného stavebního povolení. K ˇ 

rozhodnutí opačného pořadí výstavby přispěla iskutečnost, že vystavěná výcviková 
hala před rekonstrukcí stávajícího služebního objektu, by během jeho rekonstrukce 
částečně poskytovala zázemí pro udržení chodu výcvikového střediska za nižších 
výdajů než Zřizováním rozsáhlejšího provizoria. 
Trasa přístupové komunikace vede po pozemku stavebníka, tj. Celní správy, ale ›,.'q 

přibližně jedna třetina v těsné blízkosti s plynovodem. Pro zachování povoleného 
odstupu od plynovodu bylo nutné, přesunout částečně zděné oplocení S 

protihlukovou stěnou. 
r ZL obsahuje bourací a výkopové práce, úpravu terénu dopravu materiálu a odvoz 
sutě na skládku. 
Celková hodnota dodávek ZL Č. 1 činí 619070,82 Kč bez DPH, cenový nárůst činí 
619070,82 kč bez DPH. 
Tyto nepředvídané vícepráce nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jejich 
hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitníveřejnou zakázku a současně je 
nižší než 50% původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. I 

Tento postup je v souladu s ustanovením § 222, odst. 6 zákona o zadáváníveřejných 
zakázek. _ 

2 Na základě doporučenívýrobce ocelové konstrukce haly S ohledem na její statiku a 
kotvení sloupů k patkám byly projektantem stavby rozšířeny základové patky a tím i 

navýšena výztuž patek. 
Celková hodnota dodávek ZL č. 2 činí 87 959,03 Kč bez DPH, cenový nárůst činí 87 I 

959,03 kč bez DPH. l 

Tyto vícepráce nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jejich hodnota je nižší než l 

finanční limit pro nadlimitníveřejnou zakázku a současně je nižší než 50% původní 
hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. 
Tento postup je v souladu s ustanovením § 222, odst. 6 zákona o zadáváníveřejných 
zakázek. 

Í 

3 
I 

V důsledku Zvětšení velikosti základových patek, došlo k rozšíření plochy za patkami 
a tím k navýšení zemních prací. 
Celková hodnota dodávky. ZL č. 3 činí 9 424,80Kč bez DPH, cenový nárůst činí 9 
424,80 Kč bez DPH. 
Tyto vícepráce nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jejich hodnota je nižší než 
finanční limit pro nadlimitníveřejnou zakázku a současně je nižší než 50% původní 

| 

' hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. 
Tento postup je v souladu s ustanovením § 222, odst. 6 zákona o zadávání veřejných 
zakázek.
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Zhutněná podkladnívrstva pod izolací betonové podlahy. Po odkrytívrchnívrstvy 
ornice, Zjištění stavu a kvality horniny byla doporučena specialistou na (lng. Werner, 
viz zápis Z 8. KD - 8/5.5) kombinace podkladní hutněné vrstvy ze štěrkodrti pod 
hydroizolaci podlahy haly a silnější izolačnífolie. 
Celková hodnota dodávky. ZL č.4 činí 17 100 Kč bez DPH, cenový nárůst činí 17 100 
Kč bez DPH. 
Tyto nepředvídatelné vícepráce nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jejich 
hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně je 
nižší než 50% původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. 
Tento postup je v souladu S ustanovením § 222, odst. 6 zákona o zadávání veřejných 
zakázek. 

I
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Změnový list č. 5 obsahuje cenovou nabídku za dodatečné práce spojené s vedením 
elektrické a plynové přípojky pro halu. Trasa byla vedena přes vydlážděný vjezd a 
dvůr areálu CS. V trase bylo nutné vyřezat beton. Po pokládce vedení byly uvedené 
trasy dány do původního stavu včetně obrubníků. Vrtání betonového základu 
zděného oplocení. Deponie výkopku. ˇ 

Celková hodnota dodávek ZL č.5 činí 113 621,16Kč bez DPH, cenový nárůst činí 113 
621,16 Kč bez DPH. 
Jde o nepředvídatelné stavebnívícepráce, které nebyly zahrnuty v původním 
závazku ze Smlouvy O dílo. Tyto vícepráce nemění celkovou povahu veřejné zakázky, 
jejich hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitníveřejnou zakázku a současně 
je nižší než 50% původní hodnoty závazku ze Smlouvy o dílo. 
Tento postup je v souladu s ustanovením § 222, odst. 6 zákona O zadávání veřejných 
zakázek. 

T6 Změnový list č. 6, reflektuje změnu tloušťky folie Arkoplán Tl 1,0 mm, folií Arkoplán 
Tl1,5 mm a jejívytažení nad podlahu. Na doporučeníspecialisty izolatéra (Ing. 
Werner, viz zápis Z 8. KD - 8/5.5). V případě použití původní navržené síly by mohlo 
dojít kjejí perforaci nebo by bylo nutné zřídit podkladní vrstvu betonu. 
Celková hodnota dodávek ZL č.6 činí 76 315,58 Kč bez DPH, cenový nárůst činí 76 
315,58 Kč bez DPH. 
Tyto vícepráce nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jejich hodnota je nižší než 
finanční limit pro nadlimitníveřejnou zakázku a současně je nižší než 50% původní 
hodnoty závazku ze smlouvy O dílo. 
Tento postup je v souladu S ustanovením § 222, odst. 6 zákona O zadávání veřejných 
zakázek.

7 Změnový list č. 7, obsahuje cenu za navýšený objem výkopových prací, které byly 
prováděny v nesoudržné navážce, vzhledem k sesuvům hran výkopu nebylo možné 
dodržet předpokládaný objem výkopku. Omezený prostor neumožňoval deponii v 
místě a výkopek musel být odvážen a zásyp zpět navážen (veškerý materiál se 
nakládal přes zed'). Potrubí v místě oplocení procházelo terénní nerovností a bylo 
nutné pro dodržení nezámrzné hloubky provést hlubší výkop pod základem zídky. S 
přihlédnutím na předpokládaný budoucí vý\/oj v areálu byla na žádost investora 
dodatečně změněna dimenze vodovodní přípojky haly neboť se dá důvodně 
předpokládat, že propojka mezi halou a stávajícím objektem se stane částí 
vodovodní přípojky objektu, jejíž součástí je hydrant, jehož připojení předpokládá 
větší dimenzi než byla navržená propojka. 
Celková hodnota dodávky ZL č.7 činí 42 336,60 Kč bez DPH, cenový nárůst činí 42 
336,60 Kč bez DPH. 
Tyto nepředvídatelné vícepráce nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jejich 
hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitníveřejnou zakázku a současněje 
nižší než 50% původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. 
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Tento postup je v souladu S ustanovením § 222, odst. 6 zákona o zadávání veřejných 
zakázek. 

T

8 Změnový list č. 8 obsahuje cenovou nabídku za dodatečnou izolaci proti přívalové 
srážkové vodě, coby opatření k minimalizaci hmotných škod. Objekthalyje umístěn 
v zářezu mírného svahu, na doporučení projektanta, byla zřízena dodatečná izolace 
v zářezu terénu na hraně objektu. Celková hodnota dodávek ZL č. 8 činí 16 950 Kč 
bez DPH, cenový nárůst činí 16 950 Kč bez DPH. 
Tyto vícepráce nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jejich hodnota je nižší než 
finanční limit pro nadlimítníveřejnou zakázku a současně je nižší než 50% původní 
hodnoty závazku ze Smlouvy o dílo. 
Tento postup je v souladu S ustanovením § 222, odst. 6 zákona o zadávání veřejných 
zakázek. __9__ 
Změnový list č. 9 obsahuje cenovou nabídku za výztuž betonu, která nebyla v plném 
rozsahu obsažena ve výkazu výměr projektové dokumentace, ačkoliv výkresová část 
předpokládala výztuž betonu ve dvojí vrstvě. Odsouhlaseno AD. 
Celková hodnota dodávek ZL č. 9 činí 86 508Kč bez DPH, cenový nárůst činí 86 508Kč 
bez DPH. 
Jde O stavební vícepráce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy O 
dílo. Tyto vícepráce nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jejich hodnota je nižší 
než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně je nižší než 50% 
původní hodnoty závazku ze smlouvy O dílo. 
Tento postup je v souladu S ustanovením § 222, odst. 6 zákona O zadávání veřejných 
zakázek. 

10 Změnový list č. 10 obsahuje cenovou nabídku za méněpráce vjezdová brána (uvnitř 
areálu) a vícepráce za prodloužení oplocení. Po dohodě s uživatelem bylo částečně 
změněno umístění oplocení. Uživatel považoval toto řešení části oplocení uvnitř 
areálu, vzhledem ke způsobu dalšího využívání, za disfunkční a tudíž neekonomické. 
Pozemek byl oplocen po jeho obvodu a hranici s tím, že jeho dokončení bude 
realizováno v následující stavební etapě. 
Celková hodnota realizovaných a nerealizovaných dodávek ZL č. 10 činí- 13 066Kč 
bez DPH, cenový odečet činí- 13 066 Kč bez DPH. 
Jde o stavební vícepráce a méněpráce, které nebyly zahrnuty v původním závazku 
ze smlouvy o dílo. Tyto vícepráce a méněpráce nemění celkovou povahu veřejné 
Zakázky, jejich hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimítníveřejnou zakázku a 
současně je nižší než 50% původní hodnoty závazku ze Smlouvy o dílo. 
Tento postup je v souladu S ustanovením § 222, odst. 6 zákona O zadávání veřejných 
zakázek. 

11 Dle doporučení dodavatele nádrží na stejnoměrné rozložení hmotnosti retenčních 
nádrží a vzhledem ke zjištěnému stavu a kvalitě horniny ve zřizované jámě 
(nehomogenní podloží) byla zřízena podkladní betonová deska. Zřízením desky PD 
nepředpokládala. 
Celková hodnota ZL č. 11 činí 58 337,99 Kč bez DPH, cenový nárůst činí 58 337,99 Kč 
bez DPH. 
Jde o nepředvídané stavební vícepráce, které nebyly zahrnuty v původním závazku 
ze smlouvy O dílo. Tyto vícepráce nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jejich 
hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimítníveřejnou zakázku a současně je 
nižší než 50% původní hodnoty závazku ze smlouvy O dílo. 
Tento postup je v souladu s ustanovením § 222, odst. 6 zákona O zadávání veřejných 
zakázek. 

I



-ii

4Ů 

12 Změnový list č. 12 obsahuje souhrn projednaných víceprací a méněprací. 
vr Změna rozsahu obezdění skladů na Zadost uživatele upravena a schválena 

autorským dozorem. Změna parametrů dlažby dle požadavků uživatele - 
vydlážděná část předpokládá pohyb pouze chodců nikoliv vozidel. Dimenze trubního 
vedení Srážkové vody byla upravena a schválena autorským dozorem. K upevnění 
plynového topidla bylo nutné ocelovou konstrukci doplnit nosníkem, který PD 
nezahrnovala. Navržené umístění kohoutku pouze na trubce u fasády objektu se již 
během výstavby ukázalo jako nevhodné (zatékání k objektu, nevyhovující 
mechanické vlastnosti upevnění) po dohodě s autorským dozorem, uživatelem a 
Zhotovitelem byl uzávěr vody upevněn na pozinkovaný držák. Vzhledem k 
předpokládané malé frekvenci otevíránívrat haly byl na žádost uživatele změněn 
pohon Z elektrického na manuálnís možností případného doplnění. Během 
výkopových prací nebylo využíváno paženíjam v rozsahu výkazu výměr PD. 
Změnový list obsahuje slevu ceny retenčních nádržíjako kompenzaci za časovou 
prodlevu způsobenou jejich dodatečnou úpravou. 
Celková hodnota dodávek ZL č.7 činí- 271 817 Kč bez DPH, cenový odečet činí 271 ' 

817 Kč bez DPH.
' 

Jde o stavební méněpráce a vícepráce, které nebyly zahrnuty v původním závazku 
Ze Smlouvy O dílo. Tyto nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jejich hodnota je 
nižší než finanční limit pro nadlimitníveřejnou Zakázku a současně je nižší než 50% ` 

původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. W' 
Tento postup je v souladu S ustanovením § 222, odst. 6 zákona O Zadávání veřejných 
zakázek. 

Rekapitulace změnových listů - výcviková hala Kněževes Cena závazku dle SOD činí (bez DPH) 6 946 642,00 

číslo změny_ _ stručný_@pis změny_ vicepráce fléněpráce 
` 

hodnota změny . cenový nárůst 
ZL1 __ _ přístupová komunikace._protihIuko\Lá stěna 619 070,82 M0 l 619 070,82 619 070.82 
ZL2 rozšiřenízákladovjch patek . 87 959.03 __ 0.00 87 959,03

l 

87 959.03
l 

ĂL3 navýšení zemních prací souvisejících S 9 424,30 
_ 0.00 9 424.80 9 424,§0_ 

ZL4 
rozšířením zákI.J:ıatek 

_p9_clkladová vrstva 17 1°°'°° _ 0.00 17 100.00 l 171oo.o0_ 
\ZL5 trasuıřipgjek. bourání beton_ů. dlažba 113 621,16 113 821.15 
ZL6 76 315.58 _p,oo 

113 821,1s._ M0 
l 

7* 
'. 

78 315.55 
ZL7 

změna tloušťky folie Arkoplán
l 

změna dimenze gotrubí, zemní práce _\` 42 336.60 0.00 42 336.60 
78 315,58

L 

42 336,80
` 

ZL3 _ _ „_ _ __ _ „ 16 950,00 dodatečné Izolace protı_prıvaIove srazkove vode 0.00 16 950.00 16 950.00 
ZL9 výztuž betonu _ 86 508.00 0.00 86 508.00 86 508.00 
_ZL 10 změna v opIoce_n_i _21 934,00 3§ 000,00 56 934.00 

` 

-13 066 

_ZL11 deska pod retenčnimi nádržemi 58 337.99 l_ 0.00 58_337,99 58 337.99 
._

l 

ZL12 
změna dimenze dešťové kanalizace, změna 

ovládání vrat. doplnění držáků 68 266.00 l 340 083.00 408 349,@ 
-271 817 

_ gena bez DPH ' 

1 592 906,98 _ 842 741,02 

Suma SOD + Dodatek 2 (bez DPH) 7 789 383,02 
Cenový nárůst % 12,13 
Celková hodnota změny v % 22,93 

P028 -l elstvi Zl 05 
7 

782 92 ZN“


