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POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 29 

 

Poskytovatel služby Pasante s.r.o 

Správce IS SZR 

Objednatel SZR 

Smlouva Smlouva o poskytování služeb podpory provozu a rozvoje RAZR, 
SZR-1658-17/OEM-2017 

Číslo RFC SZR 850 

Název RFC SZR DČ - Migrace RAZR do DC2 

Číslo tiketu (Service Desk) 59116 

Katalogový list  RAZR10 

Typ odstávky  

 

1. Identifikace vzniku požadavku 

 
Zajištění Migrace z MORIS do DC2. 

2. Zadání požadované změny 

• Postup na základě dokumentu „Migrace do nového datového centra DC2“ 

3. Popis zajištění realizace změny 

Pasante provede migraci RAZR z MORIS do DC2 podle schváleného postupu uvedeného 
v dokumentu „Migrace do nového datového centra DC2“. 

4. Odhad pracnosti 
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Položka Pracnost MD

1. Převzetí prostředí
2. Instalace MS SQL serveru
3. Nastavení serverů
4. Instalace modulů
5. Zprovoznění prostředí v DC2
6. Provedení integračních testů
7. Provedeních funkčních testů
8. Provedení zátěžových testů
9. Provedení bezpečnostních testů
10. Vyhodnocení Go/NOGo podmínek pro přechod do nového prostředí
11. Zálohování
12. Monitoring
13. DRP / BCP plán, Dokumentace (pouze pro PROD)
14. Vyhodnocení Go / NOGo problémů (pouze pro PROD)
15. Spuštění v novém prostředí

Pracnost celkem

Celkem Kč bez DPH 253500  

 
Celkem 253 500,- Kč bez DPH, tj. 306 735 Kč včetně DPH. 

Poznámka: Článek 5.1.2 Smlouvy „Cena služeb na objednávku“, Katalogový list RAZR07 „Compliancy“ – tento KL v rámci tohoto 
PnČ neslouží k pracím, které vedou k navýšení stávajících funkcionalit, a tedy k technickému zhodnocení IS dle vyhlášky č. 410/2009 
Sb., k provedení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro vybrané jednotky. V rámci PnČ 2020-29 nebudou 
prováděny žádné rozvojové činnosti. 
 

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku 

Hrubý časový harmonogram. Jednotlivé fáze mohou začít až po dokončení předchozí fáze – 
tedy po vyřešení všech problémů. 

 

1. Převzetí prostředí – 2 týdny 

 

Po převzetí prostředí (ověření všech prostupů a funkcí prostředí)) bude potvrzen termín 
dokončení migrace. 
 = Určení plánovaného termínu spuštění v DC2 

2. Konfigurace MS SQL serveru + 3. Instalace modulů + 4. Nastavení serverů + 5. Zprovoznění 
prostředí v DC2  – 1 týden 

6. Provedení integračních testů + 7. Provedeních funkčních testů + 8. Provedení zátěžových 
testů + 9. Provedení bezpečnostních testů – 2 týdny 

10. Vyhodnocení Go/NOGo podmínek pro přechod do nového prostředí 
11. Zálohování + 12. Monitoring – 1 týden 

13. DRP / BCP plán, Dokumentace – 1 týden 

14.Vyhodnocení Go / NOGo problémů – naplánování spuštění 
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15.Spuštění v novém prostředí 
Tento požadavek spadá do programu Digitální Česko 2018+ schváleného vládou ČR, plně 
podporuje rozvoj primárních systémů eGovernmentu a tím přispívá k rozvoji veřejné správy 
jako celku. 

Celková doba řešení  
• Příprava (odhad) 2 týdny 

• Vlastní migrace 5 týdnů  
o Termín přepnutí do DC2 bude stanoven po převzetí prostředí 

 

6. Návrh testovacího scénáře 

Dle dokumentu „Migrace do nového datového centra DC2“ 

7. Výstupy změnového požadavku 

Provoz aplikace RAZR přepnutý do DC2 

Aktualizovaná dokumentace 
 

8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci  
Soubor testů uvedený v „Migrace do nového datového centra DC2“ 

9. Požadavky na součinnosti   
Popsané v dokumentu „Migrace do nového datového centra DC2“ 

10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace 

Provoz v DC2 

Vznikne nová verze dokumentace 

 

 Schválil (dodavatel) Schválil (zákazník) 

Jméno   

Datum   

Podpis 

 


