
Změnový list č. 7

Název a evidenční
číslo Stavby:

Název stavebního
objektu / provozního
souboru (SO/PS):

Název ZBV:

Zabezpečení podjezdných výšek na
Vltavské vodní cestě Ia. etapa:
Vraňansko - Hořínský kanál, zhotovitel
stavby  003.A
Číslo projektu 500 551 0004

SO 321
Přeložka vodovodu – přivaděč sever - km
6,44
SO 325
Rezervní chránička IS - km 6,44
SO 523
Úprava stávajících přípojek NN osvětlení
plavebních znaků - km 6,44

Číslo SO/PS /
číslo Změny

SO/PS:

SO 321
SO 325
SO 523

Pořadové číslo ZBV:

7.

Variace č. 12 – provedení přeložek inženýrských
sítí v otevřeném výkopu

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 17.1.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1

Zhotovitel:  Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínký kanál, Zhotovitel stavby
002.A, 003.A,003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice

Přílohy Změnového listu:
1. Záznam z místního šetření s projektantem ze dne

26.11.2019
2. Oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek

dle Pod-čl 4.12 OP/ZP a přeložení návrhu variace
dle Pod-článku 13.3 OP/ZP ze dne 13.1.2020

3. Zápis z jednání ohledně oznámení
nepředvídatelných fyzických podmínek a
předložení návrhu Variace ze dne 15.1. 2020

4. Ocenění Variace č.12 stavby 003.A

 Paré č.
1

2

3

4

Příjemce
Správce stavby
(v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)

Zhotovitel

Projektant

Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel
Popis Změny:

Změna se týká provedení přeložek inženýrských sítí v otevřeném výkopu stavby 003.A  Silniční most na MK – Lužec nad Vltavou.

Potřeba změny vyplynula z okolností, že přeložky inženýrských sítí měly být dle PDPS provedeny podvrtem pod plavebním
kanálem, protože tyto podvrty nešli zrealizovat z nedostatečných prostorových podmínek na staveništi a vyžádalo by si to nové
zábory nad rámec stavebního povolení. Zhotovitel požádal PVL o provedení přeložek sítí překopem ve vypuštěném plavebním
kanále. Přeložku inženýsksých sítí v otevřeném výkopu zhotovitel provedl v zimním vypustění plavebního kanálu.

Dle ZZVZ se jedná o změnu dle §222 odstavce (4) ( jedná se o změnu,  jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel
jednající s náležitou péčí nemohl předvídat ).

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn
záporných a Změn kladných

celkem

-1.044.841,63 5.285.840,63 4.240.999,00

Časový vliv na termín dokončení
/ uvedení do provozu

Nemá vliv
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Charakter
změny
(nehodící
škrtněte)

A B C D E

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní
zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:
Vzhledem k tomu že,

a) potřeba změny vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Veškeré

tyto nepředvidatelné okolnosti spočívající v provedení přeložek inženýrských sítí v otevřeném výkopu a jsou popsány v Oznámení

Zhotovitele ze dne 13.1.2020.Nemají vliv na konečný termín dokončení Díla.

b) změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky - týká se provedení přeložek inženýrských sítí v otevřeném výkopu

c) celková hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí dle §222 odst. (4) ZZVZ 15 % původní hodnoty závazku ani finanční limit

pro nadlimitní VZ. Potřeba změny vznikla v okamžiku zahájení prací v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí
nemohl předvídat.
Z těchto důvodů se nejedná o podstatnou změnu závazku dle  §222 odst. (1) ZZVZ, ale o změnu závazku dle §222 odst. (4) ZZVZ.

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, tj. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na ní odstavec
3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0
Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb
nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla
ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele;
(3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny
je:

B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn
smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní
veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů;

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů;

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat;

b) nemění celkovou povahu zakázky;

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za
předpokladu, že:
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám;

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší;

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo
vyšší;

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v
původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti
materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality.
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Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant
(autorský dozor)

jméno: datum:   Podpis:

Vyjádření: Souhlasím se změnou.

Garant smlouvy
objednatele

jméno:
datum:

  Podpis:

Supervize jméno: xxxxxxxxxxxxx datum:   Podpis:

Správce stavby jméno: datum:   Podpis:

Vyjádření:  Souhlasím se změnou.

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou
podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto
Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v
rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě
nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

číslo smlouvy: S/ŘVC/118/R/SoD/2018
předpokládaný výdaj v

Kč vč. DPH
Předpokládaný termín úhrady 31.10.2020

týká se bodu: B 5.131.608,79 Dle skutečně provedených prací ANO

Objednatel jméno: Ing. Lubomír Fojtů datum:   Podpis:

Vedoucí oddělení
garanta smlouvy:

jméno: datum:   Podpis:

Příkazce operace: jméno: Ing. Lubomír Fojtů datum:   Podpis:

Vedoucí oddělení
vnitřní správy,
správce rozpočtu:

jméno: datum:   Podpis:

Statutární orgán –
ředitel

jméno: Ing. Lubomír Fojtů datum:   Podpis:

Zhotovitel jméno: datum:   Podpis:

Číslo paré:
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Stavba 003.A – Silniční most na místní komunikaci – Lužec nad Vltavou 

 

Věc: Záznam z místního šetření ze dne 26.11.2019 ohledně realizace přeložek 
inženýrských sítí v době zimního vypuštění kanálu 

 

 

1. Vypouštění kanálu bude zahájeno dne 31.1.2020 po poslední plavbě, tj. od 15:00. 
2. Projektantka paní  vypracuje a zašle novou verzi RDS vč. rozdílového výkazu 

výměr, ve které budou zaneseny tyto náležitosti: 
a. Přeložky budou provedeny otevřeným výkopem se svahováním 1:2, aby výkop 

nemusel být zapažen. Celková šířka výkopu vč. svahování bude cca 6,5 m. 

b. Poloha výkopu bude oproti původnímu předpokladu posunuta o cca 15 m 
směrem k Chramostku tak, aby nezasahoval do prostoru trvalých štětovnic a 
aby nebylo třeba pažit provizorní lávku. Touto změnou nebude dotčen žádný 
pozemek, který není součástí projektové dokumentace. Správci sítí s touto 

změnou souhlasí. 
3. Projektantka paní  se spojí a bude v koordinaci s projektantem CETINu panem 

Plačkem, jelikož CETIN disponuje již neaktuální verzí projektové dokumentace, ve které 
jsou přeložky sítí řešeny podvrtem. Kontakty jsou uvedeny níže: 

a. SUDOP – : e-mail: , tel.:   

b. CETIN – : e-mail: , tel.:  

4. Přeložku vodovodu nelze provádět při teplotách nižších než 0°C, jelikož se kromě 
elektrotvarovek budou svařovat i tyče potrubí. Dále musí být dodržen technologický 
postup svařování a musí být učiněna opatření, aby nedocházelo k ochlazování povrchu. 

Přeložky sítí CETIN rovněž nelze provádět při teplotách nižších než 0°C. 
5. TEMO-TELEKOMUNIKACE informovalo, že je třeba znát termín realizace přeložek sítí 

minimálně měsíc a půl předem z důvodu nahlášení výluky sítí. 
6. Správce vodovodu p.  sdělil, že přes přeložku vodovodu nesmí pojíždět jeřáb, který 

bude osazovat ocelovou konstrukci mostu. Z tohoto důvodu a z důvodu příznivějších 
klimatických podmínek pro provádění byl dne 28.11.2019 na koordinační poradě prací 
ve vypuštěném kanále zvolen následující postup výstavy: 

a. Od 1.2.2020 do 5.2.2020 Bintana – přístupové cesty do plavebního kanálu. 
b. Od 6.2.2020 do 14.2.2020 Zakládání staveb – opevnění břehů trvalými 

štětovnicemi, 1. část. 
c. Od 15.2.2020 do 20.2.2020 OK-BE – nájezd jeřábu a montáž OK. 
d. Od 20.2.2020 do 5.3.2020 – Bintana a TEMO-TELEKOMUNIKACE – přeložky 

inženýrských sítí. V této době je potřeba zajistit výluku sítí CETIN. 
e. 6.3.2020 – Bintana – snesení provizorní lávky. 
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f. Od 7.3.2020 do 15.3.2020 Zakládání staveb – dokončení trvalých štětovnic. 
7. Bintana vytvoří společný výkop pro přeložky všech sítí. Z vytěženého materiálu bude 

vytvořena hrázka. 
8. Sítě CETINu musí být uloženy v chráničkách. 
9. TEMO-TELEKOMUNIKACE informovalo, že dokončení přeložek sítí CETIN na březích 

plavebního kanálu po pokládce do výkopu bude trvat zhruba týden. Je potřeba 
přeložky dokončit v termínu uvedeném v bodě 6d. 

 

 
 

 

Zapsáno dne 2.12.2019 

Lužec nad Vltavou 

 



Prezenční listina
Datum: 26.11.2019

Zabezpečení podjezdných v ýšek na Vltavské vodní cestě l.a etapa:
Vraňansko- Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C,
004+004aStavba:

Účel jednání: Přeložky sítí na mostě 003.A

TelefonJméno Organizace Podpis
Email

1



Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B,
003.C, 004+004a,
STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

Dílo:  Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa:
Vraňansko-Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 003.A

Č. smlouvy Objednatele:  S/ŘVC/118/R/SoD/2018
Č. smlouvy Zhotovitele:  1-01-18-003-JBAB

Věc: Oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek dle Pod-článku 4.12 OP/ZP a
předložení Návrhu variace dle Pod-článku 13.3 OP/ZP

Předmět:  Stavba 003.A, přeložka inženýrských sítí v otevřeném výkopu

Objekt:  SO 321 Přeložka vodovodu – přivaděč sever - km 6,44
SO 325 Rezervní chránička IS - km 6,44
SO 523 Úprava stávajících přípojek NN osvětlení plavebních znaků - km 6,44 a
km 6,71

Z důvodu demolice mostní konstrukce je nutné vymístit veškeré inženýrské sítě. Přeložky
inženýrských sítí měly být dle PDPS provedeny podvrtem pod plavebním kanálem. Tyto
podvrty nejdou zrealizovat z nedostatečných prostorových podmínek na staveništi.

Dle našeho názoru se jedná o Nepředvídatelné fyzické podmínky ve smyslu Pod-článku
1.1.6.8 a 4.12 OP/ZP.

Zhotovitel navrhuje odstranit tyto Nepředvídatelné okolnosti následovně:

a) Zevrubný popis návrhu variace
Pro přeložení inženýrských sítí bude nutné zrealizovat otevřený výkop přes plavební
kanál. Do výkopu budou inženýrské sítě přeloženy (vodovod, kabelové trasy CETIN,
kabel NN Řehák, rezervní chránička).

b) Časový dopad
Výše zmíněné nepředvídatelné okolnosti nebudou mít dopad na harmonogram prací a
nedojde k prodloužení Doby pro dokončení Díla.

Vyřizuje:
Společnost TÝM/INFRAM
Správce stavby - Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

TÝM/INFRAM
Správce stavby – Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

13.01.2020



Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B,
003.C, 004+004a,
STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

c) Ocenění Variace
Vzhledem k náročnosti provedení opatření a technickou úroveň navrhovaných prací
odhaduje Zhotovitel náklady na variaci:

Kladné změny: 5.255.500,00 Kč
Záporné změny: 1.050.000,00 Kč
Saldo: 4.205.500,00 Kč

S odvoláním na Pod – článek 13.1. OP/ZP Žádáme Správce stavby o vydání Pokynu
k provedení Návrhu variace dle Pod - článku 13.3 OP/ZP. Tento pokyn k Variaci je
nutné vydat před podpisem změnového listu, aby nebyla narušena plynulost výstavby
a nedošlo ke vzniku škody.

  S přátelským pozdravem

ředitel stavby
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C. smlouvy Objednatele:
Č. smlouvy Zhotovitele:
Dílo:

S/ŘVC/118/R/SoD/2018'
1-01-18-003-JBAB
Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě
I .a etapa: Vraňansko-Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 003.A

Zápis z jednání ohledně oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek a
předložení návrhu Variace

Předmět jednání: Stavba 003.A, přeložka inženýrských sítí v otevřeném výkopu
Související korespondence:

Oznámen í nepředvídatelných fyzických podm ínek dle Pod-článku 4.12 OP/ZP ze dne
13.1.2020

Datum jednání:
Místo jednání:
Účastníci jednání:

Správce stavby:

15.1.2020
Lužec nad Vltavou

SpolečnostTYM/INFRAM Správce stavby - Vraňansko Hořínský kaná l
- vedouc í

specialista
Společnost Zabezpečeni podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě
I.a etapa: Vraňansko- Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B,
003.C, 004+004a, STRABAG Rail - EUROVIA CS-OK Třebestovice
- ^^^^^^^^^pHředitel stavby
- specialista

Zhotovitel:

Na základě předloženého oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek, předaného Zhotovitelem Správci
stavby dne 13.1.2020, Správce stavby ověřil sdělené nepředvídatelné fyzické podm ínky a souhlasí
s provedením předloženého návrhu formou Variace č.12 dle Pod-článku 13.1 OP/ZP.

Jedná se o doplněn í:

SO 321 Přeložka vodovodu - přivaděč sever - km 6,44
SO 325 Rezervní chránička IS - km 6,44

r

SO 523 Úprava stávajíc ích přípojek NN osvětlen í plavebních znaků - km 6,44 a km 6,71

Práce budou oceněny v samostatném rozpočtu.

Správce stavby se k odhadu ceny Variace uvedeném v Oznámení zhotovitele nevyjad řuje a požaduje, aby
Zhotovitel předložil podrobné oceněn í variace.

Vzhledem ktomu, že neprovedením výše zm íněné Variace by byl narušen postup prac í a v důsledku toho by
hrozilo přerušen í prac í, vydává Správce stavby t ímto pokyn k provedení Variace č.12 dle č lánku 13 OP/ZP před
podpisem změnového listu.

Za Zhotovitele stavby Za Správce stavby



003.A Lužec MK

variace č.12 - provedení přeložek inženýrských sítí v otevřeném výkopu

§ 222 odst. (4) ZZVZ

stručný popis SO/PS SOD SoD + ZL Saldo ZL vícepráce méněpráce saldo %

Kamerový systém - zdvih mostu - km 6,44 PS 425

Rozhlasový systém - zdvih mostu - km 6,44 PS 426

Přenosový systém  - zdvih mostu - km 6,44 PS 427

EZS - zdvih mostu - km 6,44 PS 428

Zabezpečovací zařízení - zdvih mostu - km 6,44 PS 721

Všeobecné a předběžné položky SO 000

Příprava území staveniště SO 021

Místní komunikace - ul. 9. května - km 6,44 SO 121

Účelová komunikace - rampa na pravém břehu - km 6,44 SO 122.1

Účelová komunikace - rampa na levém břehu - km 6,44 SO 122.2

Úprava stávajících komunikací SO 128

Dopravní opatření - km 6,44 a km 6,75 SO 129.2

Dopravní značení - km 6,44 a km 6,7 SO 129.3

Obslužný most na MK - Lužec nad Vltavou -  km 6,44 SO 221

Úprava břehů plavebního kanálu - km 6,44 SO 223.1

Přeložka vodovodu - přivaděč sever - km 6,44 SO 321

Rezervní chránička IS - km 6,44 SO 325

Přeložka kabelové trasy sděl. rozv. DOK - Telefónica O2 - km 6,44 SO 421

Přeložka kabelové trasy sděl. rozv. MK  - Telefónica O2 - km 6,44 SO 422

Sdělovací optický kabel a metalický kabel - zdvih mostu - km 6,44 SO 424

Přípojka NN - zdvih mostu - km 6,44 SO 521

Osvětlení mostu - km 6,44 SO 522

Úprava stávajících přípojek NN osvětlení plavebních znaků - km 6,44 a km 6,71 SO 523

Příprava staveniště - km 6,44 až 6,75 SO 821

Vegetační úpravy - km 6,44 až km 6,75 SO 822

Rekultivace - km 6,44 až km 6,75 SO 823

Výzisk Výzisk

CELKEM 69 422 803,87 Kč 80 132 960,69 Kč 10 710 156,82 Kč 5 285 840,63 Kč -1 044 841,63 Kč 4 240 999,00 Kč 15,43%

Změnový list č. 7  stavby 3A Silniční most na místní komunikaci – Lužec nad Vltavou



3A Silniční most na místní komunikaci – Lužec nad Vltavou

SO 321

Přeložka vodovodu - přivaděč sever - km 6,44

701 113328
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO
20KM

M3 29,855 29,855 0,00 003.A SO 223.1 (101)

702 113338 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 9,952 9,952 0,00 004.A SO 129.1 (7)

703 114138 ODSTR DLAŽEB VOD KORYT ZE ŽELBET VČET PODKL, ODVOZ DO 20KM M3 184,800 184,800 0,00 OTSKP 2019

2 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 862,735 814,735 1697,36% 003.A SO 321

3 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 862,735 837,735 3350,94% 003.A SO 321

5 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 769,433 757,433 6311,94% 003.A SO 321

6 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 73,904 63,904 639,04% 003.A SO 321

704 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5 M3 33,600 33,600 0,00 003.A SO 221 (27)

705 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 9,119 9,119 0,00 003.C SO  231 (38)

706 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 58,800 58,800 0,00 002.A SO 242 (38)

11 87333 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 150MM M 152,190 58,190 61,90% 003.A SO 321

709 87344 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 250MM M 55,000 55,000 0,00 OTSKP 2019

14 87827 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 100MM DO CHRÁNIČKY M 55,000 -19,000 -25,68% 003.A SO 321

15 87833 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 150MM DO CHRÁNIČKY M 55,000 -19,000 -25,68% 003.A SO 321

16 891126 ŠOUPÁTKA DN DO 80MM KUS 3,000 1,000 50,00% 003.A SO 321

17 891127 ŠOUPÁTKA DN DO 100MM KUS 2,000 0,000 0,00% 003.A SO 321

18 891133 ŠOUPÁTKA DN DO 150MM KUS 4,000 0,000 0,00% 003.A SO 321

19 891426 HYDRANTY PODZEMNÍ DN 80MM KUS 4,000 2,000 100,00% 003.A SO 321

20 891926 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 80MM S POKLOPEM KUS 3,000 1,000 50,00% 003.A SO 321

21 891927 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 100MM S POKLOPEM KUS 2,000 -2,000 -50,00% 003.A SO 321

22 891933 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 150MM S POKLOPEM KUS 8,000 4,000 100,00% 003.A SO 321

23 89913 KRYCÍ HRNCE SAMOSTATNÉ KUS 4,000 2,000 100,00% 003.A SO 321

24 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M 202,090 28,090 16,14% 003.A SO 321

25 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 202,090 177,090 708,36% 003.A SO 321

26 89943 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM KUS 2,000 0,000 0,00% 003.A SO 321

Celková cena
dle SoD
(CZK)

Cena po změně
(CZK)

Rozdílová cena
- cena NNZ

(CZK)
ceny dle

Měrná
jednotka

Množství po
změně

Rozdíl
množství

=NNZ
Přečerpání o %

Jednotková
cena
(CZK)

Název stavby :

Číslo PS, SO :

Název PS,SO :

Poř.
číslo
pol.

Číslo Název položky



710 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3 40,787 40,787 0,00 004 SO 525 (25)

27 899621 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM M 54,900 -25,100 -31,38% 003.A SO 321

28 899631 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 150MM M 207,190 113,190 120,41% 003.A SO 321

29 89972 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 100MM M 54,900 -25,100 -31,38% 003.A SO 321

30 89973 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 150MM M 207,190 113,190 120,41% 003.A SO 321

711 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS 2,000 2,000 0,00 003.C SO 331 (28)

712 969133 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM VODOVODNÍCH M 96,000 96,000 0,00 OTSKP 2019

713 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 892,590 892,590 0,00 003.A SO 128 (1)

714 465511 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO M3 92,400 92,400 0,00 004 SO 223.2 (5)

715 11513 ČERPÁNÍ VODY DO 2000 L/MIN HOD 902,000 902,000 004 SO 000 (201)

716 3340 SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ ZÁSOBOVÁNÍ HOD 451,000 451,000 004 SO 000 (203)

1 014111
Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 05 04 Vytěžené zeminy a horniny -
I. třída těžitelnosti

T 268,874 225,174 515,27% 003.A SO 321

4 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 0,000 -24,000 -100,00% 003.A SO 321

7 451523 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 M3 0,000 -2,500 -100,00% 003.A SO 321

8 85226 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 80MM M 0,000 -6,000 -100,00% 003.A SO 321

9 85233 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 150MM M 0,000 -2,000 -100,00% 003.A SO 321

10 87333 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM M 0,000 -80,000 -100,00% 003.A SO 321

12 873333
POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK SVAŘ DN DO 150MM BEZVÝKOPOVOU
TECHNOLOGIÍ

M 0,000 -78,000 -100,00% 003.A SO 321

13 873443
POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK SVAŘ DN DO 250MM BEZVÝKOPOVOU
TECHNOLOGIÍ

M 0,000 -78,000 -100,00% 003.A SO 321

Cena jen kladných položek = víceprací 4 399 402,19
Cena jen záporných položek = méněprací -814 941,65

kontr. 3 584 460,54

Celková cena CZK



3A Silniční most na místní komunikaci – Lužec nad Vltavou

SO 325

Rezervní chránička IS - km 6,44

701 87333 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 150MM M 73,998 73,998 0,00 003.A SO 321 (11)

1 873333
POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK SVAŘ DN DO 150MM BEZVÝKOPOVOU
TECHNOLOGIÍ

M 78,000 0,000 -78,000 -100,00% 003.A SO 325

Cena jen kladných položek = víceprací 234 550,72
Cena jen záporných položek = méněprací -158 980,38

kontr. 75 570,34

Celková cena CZK

Celková cena
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3A Silniční most na místní komunikaci – Lužec nad Vltavou

SO 523

Úprava stávajících přípojek NN osvětlení plavebních znaků - km 6,44 a km 6,71

332 460200163 Výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.0 m 90,000 0,000 -90,000 -100,00% 003.A SO 523 ZL3

333 460420022 Kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm m 90,000 0,000 -90,000 -100,00% 003.A SO 523 ZL3

334 460490012 Výstražná fólie šířka nad 30cm m 90,000 0,000 -90,000 -100,00% 003.A SO 523 ZL3

335 460560163 Zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3 m 90,000 0,000 -90,000 -100,00% 003.A SO 523 ZL3

341 460520172 Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 50 mm uložených do rýhy m 90,000 0,000 -90,000 -100,00% 003.A SO 523 ZL3

342 35436029 spojka kabelová smršťovaná přímá do 1kV 91ahsc-35 3-4ž.x6-35mm ks 1,000 0,000 -1,000 -100,00% 003.A SO 523 ZL3

343 210101233
Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 kV venkovní smršťovací SVCZ 1 až 5 žíly
do 4x10až16 mm2

ks 1,000 0,000 -1,000 -100,00% 003.A SO 523 ZL3

344 PKB.711027 Kabel CYKY J 4x10 m 140,000 0,000 -140,000 -100,00% 003.A SO 523 ZL3

345 34571351 Trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 41/50 mm, HDPE+LDPE m 80,000 0,000 -80,000 -100,00% 003.A SO 523 ZL3

347 741122133 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 zatažený v trubkách (CYKY) m 140,000 0,000 -140,000 -100,00% 003.A SO 523 ZL3

348 210280001
Zkoušky a prohlídky el. rozvodů a zařízení, celková prohlídka pro objem prací do 100 000
Kč ks 1,000 0,000 -1,000 -100,00% 003.A SO 523 ZL3

701 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 12,800 12,800 0,00 004 SO 429 (4)

702 564261111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 200 mm M2 15,040 15,040 0,00 003.C SO 232 (48)

703 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE m 31,000 31,000 0,00 003.A SO 321 (25)

704 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 12,800 12,800 0,00 003.A SO 221 (11)

705 101210 Kabel CYKY 4x16 m 250,000 250,000 0,00 003.A SO 522 (11)

706 742O13 Zatažení kabelu do chráničky m 68,000 68,000 0,00 003.A PS 721 (74)

707 703721 KABELOVÁ PŘÍCHYTKA PRO ROZSAH UPNUTÍ DO 25 MM ks 2,000 2,000 0,00 OTSKP 2019

708 74271R MĚŘENÍ KABELŮ KUS 6,000 6,000 0,00 004 SO 429 (12)

709 742K15
UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 150
DO 240 MM2

ks 2,000 2,000 0,00 OTSKP 2019

710 747411 MĚŘENÍ ZEMNÍCH ODPORŮ - ZEMNIČE PRVNÍHO NEBO SAMOSTATNÉHO ks 1,000 1,000 0,00 OTSKP 2019

340 210100006 ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 50mm2 ks 5,000 5,000 0,00 003.A SO 523 ZL 3

711 743D32
SKŘÍŇ PŘÍPOJKOVÁ POJISTKOVÁ KOMPAKTNÍ PILÍŘOVÁ PŘES 160 A, DO 240
MM2, SE 3-4 SADAMI

ks 1,000 1,000 0,00 OTSKP 2020

712 38816B KABELOVOD Z VYSOKOPEVNOSTNÍHO POTRUBÍ DN DO 160MM - KANÁL m 83,000 83,000 0,00 CN

podpoložka
kabelovod pod plavebním kanálem: 40.460,- Kč / 83,00m = 487,47 Kč/m
(83m = 40460,-Kč) m 83,000 83,000 0,00 CN

podpoložka
kabelovod pod plavebním kanálem: 157.290,- Kč / 83,00m = 1895,06 Kč/m
(83m = 157.290,-Kč) m 83,000 83,000 0,00 CN

podpoložka Přípočty: VR (5%) + SR (5%) % 10,000 10,000 0,00
Ve smyslu pod_čl. 12.3
OP/ZP pododstavce (D)

a pod-čl. 4.12 OP/ZP

Celková cena
dle SoD
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Cena po změně
(CZK)

Rozdílová cena
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Množství
původní
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změně
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množství
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Číslo Název položky



713 38816B KABELOVOD Z VYSOKOPEVNOSTNÍHO POTRUBÍ DN DO 160MM - SILNICE m 75,000 75,000 0,00 CN

podpoložka
kabelovod pod silnicí: 50.005,- Kč / 75,00m = 666,73 Kč/m
(75m = 50.005,-Kč) m 75,000 83,000 0,00 CN

podpoložka
kabelovod pod silnicí: 194.390,- Kč / 75,00m = 2.591,87 Kč/m
(75m = 194.390,-Kč) m 75,000 83,000 0,00 CN

podpoložka Přípočty: VR (5%) + SR (5%) % 10,000 10,000 0,00
Ve smyslu pod_čl. 12.3
OP/ZP pododstavce (D)

a pod-čl. 4.12 OP/ZP
714 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ kpl 1,000 1,000 0,00 CN

podpoložka výkresová dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 1,000 0,00 CN

podpoložka Přípočty: VR (5%) + SR (5%) % 10,000 10,000 0,00
Ve smyslu pod_čl. 12.3
OP/ZP pododstavce (D)

a pod-čl. 4.12 OP/ZP
715 75116 Revize soubor 1,000 1,000 0,00 003.A PS 721 (89)

546 75076 Montáž signálního znaku A10 ks 4,000 6,000 2,000 50,00% 003.A SO 523 ZL 5

547 210810008 kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 M 60,000 140,000 80,000 133,33% 003.A SO 523 ZL5

548 210100001 ukončení na svorkovnici vč.zapojení vodiče do 2,5mm2 ks 24,000 32,000 8,000 33,33% 003.A SO 523 ZL5

549 460520162 Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pevně M 26,000 60,000 34,000 130,77% 003.A SO 523 ZL5

552 741112021
Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100
mm

ks 2,000 4,000 2,000 100,00% 003.A SO 523 ZL5

555 101105 Kabel CYKY J 3x1,5 m 160,000 240,000 80,000 50,00% 003.A SO 523 ZL5

556 34571350
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná
D 32/40 mm, HDPE+LDPE

M 37,000 97,000 60,000 162,16% 003.A SO 523 ZL5

557 34571405 rozvodka krabicová do vlhka s víčkem 96x96 mm 4 vývody ks 2,000 3,000 1,000 50,00% 003.A SO 523 ZL5

716 HZS prohlídka staveniště, upřesnění stavu HOD 3,000 3,000 0,00 003.A PS 428 (23)

717 591121 žárovka E27 220V/do 100W ks 1,000 1,000 0,00 003.A SO 522 (35)

718 914133
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 -
Demontáž plavebního znaku

ks 2,000 2,000 0,00 003.A SO 129.3 (3)

719 74291R DEMONTÁŽ KABELŮ N.N. m 60,000 60,000 0,00 004 SO 523 (4)

Cena jen kladných položek = víceprací 651 887,72
Cena jen záporných položek = méněprací -70 919,60

kontr. 580 968,12

Celková cena CZK



Argo Automatizace, s.r.o.

člen skupiny ARGO GROUP

CENOVÁ NABÍDKA

na stavbu „Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě l.a etapa: Vraňansko - Hořínský
kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a“
předkládáme cenovou nabídku v následující výši.

003A Silniční most na místní komunikaci- Lužec nad Vltavou
SO 523 Úprava stávajících přípojek NN osvětlení plavebních
znaků - km 6,44 a km 6,71

Popis OC OC+DPHDPH
Zřízení kabelovodu pode dnemkanálu
Zřízení kabelovodu pod silnicí
Dokumentace skutečného provedení
Celkem

Ve Slavkově u Brna dne 4.3.2020
)

stavbyvedoucí

\



Cenov á nabídka

Vážený obchodní partnere

předkládáme Vám cenovou nabídku na stavbu „Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské
vodní cestě l.a etapa: Vraňansko — Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B,
003.C, 004+004a“

most 003.A Silniční most na místní komunikaci - Lužec nad Vltavou

SO 523 Úprava stávajících přípojek NN osvětlení plavebních znaků - km 6,44 a km 6,71

cenovou nabídku předkládáme ve výši:

Provedení kabelovodu v otev řeném v ýkopu přes plavební kanál
délka kabelovodu 83,00m Kč bez DPH

Provedení kabelovodu v otev řeném v ýkopu na březích (kom
délka kabelovodu 75,00m Kč bez DPH

V Praze dne 6.3.2020


