
Změnový list č. 7

Název a evidenční
číslo Stavby:

Název stavebního
objektu / provozního
souboru (SO/PS):

Název ZBV:

Zabezpečení podjezdných výšek na
Vltavské vodní cestě Ia. etapa:
Vraňansko - Hořínský kanál, zhotovitel
stavby  003.B
Číslo projektu 500 551 0004

SO 241
Železniční most v ev. Km 2,622 – Lužec
nad Vltavou – km 6,53

Číslo SO/PS /
číslo Změny

SO/PS:

SO 241

Pořadové číslo ZBV:

7.

Variace č. 11 – změna technologie demontáže a
montáže mostu

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 17.1.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1

Zhotovitel:  Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínký kanál, Zhotovitel stavby
002.A, 003.A,003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice

Přílohy Změnového listu:
1. Návrh Zhotovitele na variaci dle Pod-článku 13.3

OP/ZP ze dne 4.11.2019
2. Zápis z jednání ohledně předložení návrhu Variace z

dne 5.11.2020
3.  Ocenění Variace č. 11

 Paré č.
1

2

3

4

Příjemce
Správce stavby
(v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)

Zhotovitel

Projektant

Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel
Popis Změny:

Změna se týká změny technologie demontáže a montáže mostní konstrukce stavby 003.B Železniční most ev. km 2,622 - Lužec
nad Vltavou.

V zadávací dokumentaci byla demontáž stávající a montáž nové ocelové konstrukce řešena výsuny. Výsun měl být realizován
pomocí tlačných člunů umožňujících napouštění a vypouštění balastní vody současně s podpůrnými konstrukcemi pižmo.
Zhotovitel došel k závěru, že stávající konstrukci je možno vyjmout a novou konstrukci vložit pomocí těžkého mobilního jeřábu.
Toto řešení má tu výhodu, že doprava pod mostem je omezena v řádu jednotek hodin oproti původnímu řešení v projektu, které
by lodní dopravu omezovalo výrazně déle.

Nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh prací ve vztahu k nahrazovaným položkám a práce podle
nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.
Dle ZZVZ se jedná o změnu dle §222 odstavce (7)

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn
záporných a Změn kladných

celkem

-6.873.711,04 6.824.621,20 -49.089,84

Časový vliv na termín dokončení
/ uvedení do provozu

Nemá vliv
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Charakter
změny
(nehodící
škrtněte)

A B C D E

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní
zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:
Vzhledem k tomu že,

a) nové položky soupisu prací představují srovnatelný druh materiálu a prací ve vztahu k nahrazovaným položkám

b) cena materiálu a prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám nižší

c) materiál a práce nových položek soupisu prací jsou ve bztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší

d) u každé změny byl vyhotoven přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením nahrazovaných položek

v původním soupisu s odůvodněním srovnatelnosti a kvality prací

Nejedná se o podstatnou změnu závazku dle  §222 odst. (1) ZZVZ, ale o změnu závazku dle §222 odst. (7) ZZVZ.

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, tj. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na ní odstavec
3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0
Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb
nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla
ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele;
(3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny
je:

B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn
smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní
veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů;

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů;

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat;

b) nemění celkovou povahu zakázky;

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za
předpokladu, že:
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám;

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší;

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo
vyšší;

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v
původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti
materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality.
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Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant
(autorský dozor)

jméno: datum:   Podpis:

Vyjádření: Souhlasím se změnou.

Garant smlouvy
objednatele

jméno:
datum:

  Podpis:

Supervize jméno: xxxxxxxxxxxxx datum:   Podpis:

Správce stavby jméno: datum:   Podpis:

Vyjádření:  Souhlasím se změnou.

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou
podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto
Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v
rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě
nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

číslo smlouvy: S/ŘVC/116/R/SoD/2018
předpokládaný výdaj v

Kč vč. DPH
Předpokládaný termín úhrady 31.10.2020

týká se bodu: D -59.398,71 Dle skutečně provedených prací ANO

Objednatel jméno: Ing. Lubomír Fojtů datum:   Podpis:

Vedoucí oddělení
garanta smlouvy:

jméno: datum:   Podpis:

Příkazce operace: jméno: Ing. Lubomír Fojtů datum:   Podpis:

Vedoucí oddělení
vnitřní správy,
správce rozpočtu:

jméno: datum:   Podpis:

Statutární orgán –
ředitel

jméno: Ing. Lubomír Fojtů datum:   Podpis:

Zhotovitel jméno: datum:   Podpis:

Číslo paré:



Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B,
003.C, 004+004a,
STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

Dílo:  Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa:
Vraňansko-Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 003.B

Č. smlouvy Objednatele:  S/ŘVC/116/R/SoD/2018
Č. smlouvy Zhotovitele:  1-01-18-004-JBAB

Věc: Návrh Zhotovitele na variaci dle Pod-článku 13.3 OP/ZP

Předmět:  Stavba 003.B, změna technologie demontáže a montáže mostní
konstrukce

Objekt:  SO 241 Železniční most ev. km 2,622–Lužec nad Vltavou–km 6,53

V zadávací dokumentaci byla demontáž stávající a montáž nové ocelové konstrukce řešena
výsuny. Výsun měl být realizován pomocí tlačných člunů umožňujících napouštění a
vypouštění balastní vody současně s podpůrnými konstrukcemi pižmo.
Zhotovitel došel k závěru, že stávající konstrukci je možno vyjmout a novou konstrukci vložit
pomocí těžkého mobilního jeřábu. Toto řešení má tu výhodu, že doprava pod mostem je
omezena v řádu jednotek hodin oproti původnímu řešení v projektu, které by lodní dopravu
omezovalo výrazně déle.

a) Zevrubný popis návrhu variace
Mostní konstrukce bude vyjmuta a vložena pomocí mobilního jeřábu.

b) Časový dopad
Výše zmíněné nepředvídatelné okolnosti nebudou mít dopad na harmonogram prací a
nedojde k prodloužení Doby pro dokončení Díla.

c) Ocenění Variace
Vzhledem k náročnosti provedení opatření a technickou úroveň navrhovaných prací
odhaduje Zhotovitel náklady na variaci:

Kladné změny: 6.824.621,20 Kč
Záporné změny: 6.873.711,04 Kč
Saldo:   - 49.089,84 Kč

Vyřizuje:

Mobil 
Společnost TÝM/INFRAM
Správce stavby - Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

TÝM/INFRAM
Správce stavby – Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

4.11.2019



Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B,
003.C, 004+004a,
STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

S odvoláním na Pod – článek 13.1. OP/ZP Žádáme Správce stavby o vydání Pokynu
k provedení Návrhu variace dle Pod - článku 13.3 OP/ZP. Tento pokyn k Variaci je
nutné vydat před podpisem změnového listu, aby nebyla narušena plynulost výstavby
a nedošlo ke vzniku škody.

  S přátelským pozdravem

ředitel stavby



Č. smlouvy Objednatele: S/ŘVC/116/R/SoD/2018
Č. smlouvy Zhotovitele:  1-01-18-004-JBAB
Dílo: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě

I.a etapa: Vraňansko-Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 003.B,

Zápis z jednání ohledně předložení návrhu Variace

Předmět jednání: Stavba 003.B, změna technologie demontáže a montáže mostní
konstrukce

Související korespondence:
- Návrh Zhotovitele na Variaci dle pod-čl 13.3 OP/ZP ze dne 4.11.2019

Datum jednání: 5.11.2019
Místo jednání: Lužec nad Vltavou
Účastníci jednání:

Správce stavby: Společnost TÝM/INFRAM Správce stavby – Vraňansko Hořínský kanál
- , vedoucí týmu
- , specialista

Zhotovitel: Společnost Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě
I.a etapa: Vraňansko –  Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A,
003.A, 003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail –  EUROVIA CS –
OK Třebestovice
-  ředitel stavby
- , specialista

Na základě návrhu zhotovitele na Variaci, předaného Zhotovitelem Správci stavby dne
4.11.2019 proběhlo na stavbě jednání nad dalším postupem. Správce stavby ověřil, že
změnou technologie nedojde k jakékoliv změně konstrukce budoucího mostu ani kvality
prací a souhlasí s provedením Variace dle Pod-článku 13.1 OP/ZP.
Jedná se o doplnění SO 241 Železniční most ev. km 2,622 – Lužec nad Vltavou – km 6,53.

Správce stavby se k odhadu ceny Variace uvedeném v Oznámení zhotovitele nevyjadřuje a
požaduje, aby Zhotovitel předložil podrobné ocenění variace.

Vzhledem k tomu, že neprovedením výše zmíněné Variace by byl narušen postup prací a
v důsledku toho by hrozilo přerušení prací vydává správce stavby tímto pokyn k provedení
Variace č.11 dle článku 13 OP/ZP před podpisem změnového listu.

Za Zhotovitele stavby Za Správce stavby



003.B - Železniční most ev.km  2,622  - Lužec nad Vltavou

SO 241

Železniční most ev. km 2,622 - Lužec nad Vltavou - km 6,53

03630 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - AUTOJEŘÁBY KPL 1,000 1,000 0,00 0

31 425412
SYNCHR ZVED MOST POLE Š PŘES 18M HMOT DO 200T NA VÝŠ DO
1,0M

KUS 2,000 0,000 -2,000 -100,00%

32 425418

POSUN MOST POLÍ ŠÍŘ PŘES 18M HMOT DO 200T NA VZD PŘES
10M
podélný výsun stávající nosné OK a výsun nové nosné
OK

KUS 2,000 0,000 -2,000 -100,00%

69 94817

DOČASNÉ KONSTRUKCE Z OCEL NOSNÍKŮ VČET ODSTRAN
PIŽMO
bárky pro demontáž (výsun) stávající NK a pro montáž a
výsun nové ocel. NK vč. roznášecího roštu a zapůjčení
člunu dle výkr.č. 007
Položka zahrnuje dovoz, montáž,
údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci,
odvoz.

T 100,000 0,000 -100,000 -100,00%

Cena jen kladných položek = víceprací 6 824 621,20

Cena jen záporných položek = méněprací -6 873 711,04

kontr. -49 089,84

Nová položka "DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - AUTOJEŘÁBY " již neobsahuje dočasné ocelové konstrukce a kvalita nové technologie demontáže a montáže je kvalitativně stejná nebo vyšší než u původní technologie.

Název stavby :

Číslo PS, SO :

Název PS,SO :

Poř.
číslo
pol.

Číslo
Rozdílová cena

- cena NNZ (CZK)
Název položky

Jednotková cena
(CZK)

Vysvětlení
Měrná

jednotka
Množství
původní

Množství po
změně

Celková cena CZK

Celková cena
dle SoD
(CZK)

Cena po změně
(CZK)

Rozdíl
množství

=NNZ
Přečerpání o %



rozklad položky č.701

03630 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - AUTOJEŘÁBY KPL 1,000

demontáž mostní konstrukce t 80,220

montáž mostní konstrukce t 134,994

6 824 621,20

6 824 621,26 6 824 621,20

0,00

6 824 621,20

Poř.
číslo
pol.

Číslo

Celková cena CZK

Celková cena
dle SoD
(CZK)

Rozdílová cena
- cena NNZ (CZK)

Měrná
jednotka

Množství
Jednotková cena

(CZK)
Název položky


